



Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

Boletim de Aditivo - Nº 5

Folha 71

Contrato Nº: 017/2017
 Contratada: CONSÓRCIO OGEBM/ - SANTO ANTONIO DE ESUSÉ VALENÇA
 Serviço: CONSTRUÇÃO DE POLICLINICAS TIPO II - A, NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO DE ESUSÉ VALENÇA, NO ESTADO DA BAHIA.
 Local: SALVADOR

Fonte(s) de Recurso: Não Informado
 Contrato Original: R\$21.539.446,13
 Aditivos Anteriores: 11,76% R\$2.532.593,81
 Aditivo Atual: 3,49% R\$750.740,02
 Valores Totais: 15,24% R\$24.822.779,96

Item	Descrição	Unidade	Quantitativo	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	Quantitativo	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)

1.1.116.6	Carga e descarga mecânicas de solo utilizando caminhão basculante 6,0m3/16t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da carga 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M3	8,01	1,66	13,30	8,01	1,66	13,30
-----------	---	----	------	------	-------	------	------	-------

1.1.116.7	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada	M3XKM	80,10	0,96	76,90	80,10	0,96	76,90
1.1.116.8	Escavação mecânica, sem fluido estabilizante, com 25 cm de diâmetro, até 9 m de comprimento, concreto lançado por caminhão betoneira, af_02/2015	M	54,00	37,19	2.008,26	54,00	37,19	2.008,26

1.1.116.9	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem, af_12/2015	KG	133,00	8,78	1.167,74	133,00	8,78	1.167,74
1.1.116.10	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem, af_12/2015	KG	289,00	7,23	2.089,47	289,00	7,23	2.089,47

1.1.116.11	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem, af_12/2015	KG	360,00	5,63	2.026,80	360,00	5,63	2.026,80
1.1.116.12	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço ca-50 de 25,0 mm - montagem, af_12/2015	KG	46,00	5,37	247,02	46,00	5,37	247,02

1.1.116.13	Reservatório tubular 80m3 c/cimento, instalação, pintura, projeto da base civil e fundação (c/ art)	UN	1,00	82.924,44	82.924,44	1,00	82.924,44	82.924,44
1.1.116.14	Instalação para-raios/preservatório, (base conder 8280)	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	2.833,90	2.833,90

1.1.117.1	CASA DE BOMBAS - SERVIÇOS PRELIMINARES				234,26			234,26
1.1.118	CASA DE BOMBAS - MOVIMENTO DE TERRA							

1.1.118.1	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha até 2,00m profundidade	M3	20,84	39,09	814,64	20,84	39,09	814,64
1.1.118.2	Reaterro de vala com compactação manual	M3	17,84	40,03	714,14	17,84	40,03	714,14

1.1.118.3	Carga e descarga mecânica, de solo utilizando caminhão basculante 6,0m3/16t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da carga 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M3	3,75	1,66	6,23	3,75	1,66	6,23
1.1.118.4	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada	M3XKM	37,50	0,96	36,00	37,50	0,96	36,00

1.1.119	CASA DE BOMBAS - INFRAESTRUTURA				3.280,07			3.280,07
---------	---------------------------------	--	--	--	----------	--	--	----------

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

71 de 175



Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

Boletim de Aditivo - Nº 5

Folha 72

Contrato Nº: 017/2017
 Contratada: CONSORCIO OGBMV - SANTO ANTONIO DE ESUS E VALENÇA
 Serviço: CONSTRUÇÃO DE POLICLINICAS TIPO II - A, NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO DE ESUS E VALENÇA, NO ESTADO DA BAHIA
 Local: SALVADOR

Fonte(s) de Recurso: Não informado
 Contrato Original: R\$21.539.446,13
 Aditivos Anteriores: 11,76% R\$2.532.593,81
 Aditivo Atual: 3,49% R\$750.740,02
 Valores Totais: 15,24% R\$24.822.779,96

Item	Descrição	Unidade	Contrato Vigente			Aditivo solicitado		
			Quantitativo	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	Quantitativo	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)

1.1.119.1	Armazenamento em tela de aço soldada nervurada 9-92, aço ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm	M2	18,00	11,83	212,94	18,00	11,83	212,94
1.1.119.2	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	63,00	8,78	553,14	63,00	8,78	553,14
1.1.119.3	Forma tabua p/ concreto em fundação c/ reaproveitamento: 10 x	M2	18,75	32,43	543,20	18,75	32,43	543,20
1.1.119.4	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento	M3	2,36	447,63	1.056,41	2,36	447,63	1.056,41
1.1.119.5	Lastro de concreto, preparo mecânico	M3	0,51	377,64	192,60	0,51	377,64	192,60
1.1.119.6	Concreto fck=20mpa, virado em betoneira, sem lançamento	M3	1,75	388,59	680,03	1,75	388,59	680,03
1.1.119.7	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015	M3	1,75	23,86	41,76	1,75	23,86	41,76
1.1.120	CASA DE BOMBAS - SUPERESTRUTURAS				9.529,28			9.529,28

1.1.120.1	Montagem e desmontagem de forma de viga, esportamento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações. af_12/2015	M2	24,54	81,22	1.993,14	24,54	81,22	1.993,14
1.1.120.2	Montagem e desmontagem de forma de laje maciça com área média maior ou igual a 20 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_12/2015	M2	29,72	24,84	738,24	29,72	24,84	738,24
1.1.120.3	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_12/2015	M2	14,26	56,80	809,97	14,26	56,80	809,97
1.1.120.4	Concretagem de pilares, fck=25 mpa, com uso de bomba, em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m², lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015	M3	0,68	434,92	295,75	0,68	434,92	295,75

1.1.120.5	Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes menor ou igual a 20 m², lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015	M3	4,29	340,82	1.482,12	4,29	340,82	1.482,12
1.1.120.6	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	52,00	13,66	710,32	52,00	13,66	710,32
1.1.120.7	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	38,00	11,46	435,48	38,00	11,46	435,48
1.1.120.8	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	87,00	9,25	804,75	87,00	9,25	804,75

72 de 175

Contrato Nº: 0177/2017
 Contratada: COMISSÃO OCBMV - SANTO ANTONIO DE ESUS E VALENÇA
 Serviço: CONSTRUÇÃO DE POLICLINICAS TIPO II - A, NOS MUNICIPIOS DE SANTO ANTONIO DE ESUS E VALENÇA, NO ESTADO DA BAHIA.
 Local: SALVADOR

Fonte(s) de Recurso: Não Informado

Contrato Original:	R\$21.598.446,13
Aditivos Anteriores:	11,76% R\$2.532.593,81
Aditivo Atual:	3,49% R\$750.740,02
Valores Totais:	15,24% R\$24.822.779,96

Item	Descrição	Unidade	Quantitativo	Contrato Vigente			Aditivo solicitado		
				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	Quantitativo	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	
1.1.120.9	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 5.0 mm - montagem. af_12/2015_p	KG	34,00	10,06	342,04	34,00	10,06	342,04	
1.1.120.10	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015_p	KG	43,00	8,81	378,83	43,00	8,81	378,83	
1.1.120.11	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015_p	KG	114,00	8,36	953,04	114,00	8,36	953,04	
1.1.120.12	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015	KG	80,00	7,57	605,60	80,00	7,57	605,60	
1.1.121	CASA DE BOMBAS - PAREDES E PAINÉIS				3.678,97			3.678,97	
1.1.121.1	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 8m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	M2	40,24	59,11	2.378,59	40,24	59,11	2.378,59	
1.1.121.2	Cobogó de concreto (elemento vazado), 5x50x50cm, assentado com argamassa de cimento e areia com aço ca-25	M2	11,56	112,49	1.300,38	11,56	112,49	1.300,38	
1.1.122	CASA DE BOMBAS - ESQUADRIAS E FERRAGENS				1.270,07			1.270,07	
1.1.122.1	Porta de ferro, de abrir, tipo chapa lisa, com guarnições	M2	2,76	460,17	1.270,07	2,76	460,17	1.270,07	
1.1.123	CASA DE BOMBAS - IMPERMEABILIZAÇÃO				4.163,10			4.163,10	
1.1.123.1	Regularização de superfície de piso/parede p/impermeabilização	M2	30,00	35,30	1.059,00	30,00	35,30	1.059,00	
1.1.123.2	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo app) e= 4 mm	M2	30,00	74,09	2.222,70	30,00	74,09	2.222,70	
1.1.123.3	Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:7 cm, e=3 cm	M2	30,00	29,38	881,40	30,00	29,38	881,40	
1.1.124	CASA DE BOMBAS - REVESTIMENTOS				3.648,14			3.648,14	
1.1.124.1	Chapisco aplicado no teto com rolo para textura acrílica, argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400L af_06/2014	M2	27,36	3,78	103,42	27,36	3,78	103,42	
1.1.124.2	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colar de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L af_06/2014	M2	80,48	2,96	238,22	80,48	2,96	238,22	
1.1.124.3	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faixas internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas af_06/2014	M2	80,48	28,70	2.309,78	80,48	28,70	2.309,78	





Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

Boletim de Aditivo - Nº 5

Folha 74

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal no endereço www.portal.ba.gov.br através do código QR Code ao lado. Para mais informações, consulte o site www.portal.ba.gov.br

Item	Descrição	Unidade	Quantitativo	Contrato Vigente		Aditivo solicitado	
				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	Quantitativo	Preço Unitário (R\$)
<p>Contrato Nº: 017/2017 Contratada: CONSORCIO OCIBAV - SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA Serviço: CONSTRUÇÃO DE POLICLINICAS TIPO II - A, NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA, NO ESTADO DA BAHIA. Local: SALVADOR</p>							
				Fonte(s) de Recurso: Não Informado		Contrato Original: R\$21.539.446,13	
				Aditivo Atual: 3,49%		Aditivos Anteriores: R\$2.532.593,81	
				Valores Totais: 15,24%		R\$24.622.779,96	
1.1.124.4	Massa Única, para recastimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de falhas, at_03/2015	M2	27,36	36,43	996,72	27,36	36,43
1.1.125	CASA DE BOMBAS - PISOS						
1.1.125.1	Lastro de concreto, preparo mecânico	M3	1,50	377,64	566,46	1,50	377,64
1.1.125.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 5cm, at_06/2014	M2	15,00	34,86	522,90	15,00	34,86
1.1.125.3	Piso Industrial alta resistência, espessura 12mm, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado	M2	15,00	83,08	1.246,20	15,00	83,08
1.1.126	CASA DE BOMBAS - PINTURA						
1.1.126.1	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão, at_06/2014	M2	27,36	2,43	66,48	27,36	2,43
1.1.126.2	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão, at_06/2014	M2	80,48	2,13	171,42	80,48	2,13
1.1.126.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos, at_06/2014	M2	27,36	11,49	314,37	27,36	11,49
1.1.126.4	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão)	M2	6,90	33,16	228,80	6,90	33,16
1.1.126.5	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos, at_06/2014	M2	80,48	10,12	814,46	80,48	10,12
1.1.127	CASA DE BOMBAS - LIMPEZA						
1.1.127.1	Limpeza final da obra	M2	17,64	2,06	36,34	17,64	2,06
1.1.128	QUIOSQUE - SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1.128.1	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaladas, com reaproveitamento de 3 vezes	M2	23,76	5,88	139,71	23,76	5,88
1.1.129	QUIOSQUE - MOVIMENTO DE TERRA						
1.1.129.1	Escavação manual câmpo aberto em solo exceto rocha até 2,00m, profundidade	M3	19,62	39,09	766,95	19,62	39,09
1.1.129.2	Reaterro de vala com compactação manual	M3	16,63	40,03	665,70	16,63	40,03
1.1.129.3	Carga e descarga mecânica de solo, utilizando caminhão basculante 6,0m3/6t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da câmbria 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M3	3,89	1,66	6,46	3,89	1,66
1.1.129.4	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada	M3XKM	38,90	0,96	37,34	38,90	0,96
1.1.130	QUIOSQUE - FUNDAÇÕES						
					2.497,29		
							2.497,29

74 de 175



Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

Boletim de Aditivo - Nº 5

Folha 76

Contrato Nº: 017/2017
 Contratada: CONSORCIO OG/BMV - SANTO ANTONIO DE ESUS E VALENÇA
 Serviço: CONSTRUÇÃO DE POLICLINICAS TIPO II - A. NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO DE ESUS E VALENÇA, NO ESTADO DA BAHIA.
 Local: SALVADOR

Fonte(s) de Recurso: Não informado
 Contrato Original: R\$21.639.446,13
 Aditivos Anteriores: 11,76% R\$2.632.593,81
 Aditivo Atual: 3,49% R\$750.740,02
 Valores Totais: 15,24% R\$24.822.779,96

Item	Descrição	Unidade	Contrato Vigente		Aditivo solicitado	
			Quantitativo	Preço Unitário (R\$)	Quantitativo	Preço Unitário (R\$)

1.1.131.11 Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes menor ou igual a 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015 M3 1,40 340,82 477,15 1,40 340,82 477,15

1.1.132 QUIOSQUE - PAREDES E PAINÉIS 4.159,19 3.278,76

1.1.132.1 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 M2 32,50 114,13 3.709,23 0,00 114,13 0,00

1.1.132.2 Cobogó de concreto (elemento vazado), 5x50x50cm, assentado com argamassa de cimento e areia com ac=25 M2 4,00 112,49 449,96 4,00 112,49 449,96

1.1.132.3 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af_06/2014 os_87524 M2 0,00 0,00 0,00 32,50 87,04 2.828,80

1.1.133 QUIOSQUE - ESQUADRIAS E FERRAGENS 1.266,46 1.266,46

1.1.133.1 Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 60x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_08/2015 UN 2,00 179,45 368,90 2,00 179,45 368,90

1.1.133.2 Aduela / marco / batente para porta de 60x210cm, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_08/2015_p UN 2,00 224,33 448,66 2,00 224,33 448,66

1.1.133.3 Alisar / guarnição de 5x1,5cm para porta de 60x210cm fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_08/2015_p UN 2,00 25,26 50,52 2,00 25,26 50,52

1.1.133.4 Laminado melamínico liso e fosco, para revestimento de chapa compensada de madeira, espessura 0,8 mm, fixado com cola M2 5,04 44,00 221,76 5,04 44,00 221,76

1.1.133.5 Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_08/2015 UN 2,00 93,31 186,62 2,00 93,31 186,62

1.1.134 QUIOSQUE - REVESTIMENTOS 4.576,28 4.576,28

1.1.134.1 Chapeisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 M2 93,55 2,96 276,91 93,55 2,96 276,91

1.1.134.2 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 M2 64,15 28,70 1.841,11 64,15 28,70 1.841,11

1.1.134.3 Emboco, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 M2 29,40 27,75 815,85 29,40 27,75 815,85

[Handwritten signature]
 76 de 175

Contrato Nº: 017/2017
 Contratada: CONSÓRCIO CG/BMV - SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA
 Serviço: CONSTRUÇÃO DE POLICLINICAS TIPO II - A. NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA, NO ESTADO DA BAHIA,
 Local: SALVADOR

Fonte(s) de Recurso: Não Informado

Contrato Original: R\$21.539.446,13
 Aditivos Anteriores: R\$2.532.593,81
 Aditivo Atual: R\$750.740,02
 Valores Totais: 15,24% R\$24.822.779,96

Item	Descrição	Unidade	Quantitativo	Contrato Vigente		Valor (R\$)	Quantitativo	Aditivo solicitado	
				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)			Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)
1.1.134.4	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014	M2	29,40	49,71	1.461,47	29,40	49,71	1.461,47	
1.1.134.5	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica, argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M2	4,50	3,78	17,01	4,50	3,78	17,01	
1.1.134.6	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:6, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_03/2015	M2	4,50	36,43	163,94	4,50	36,43	163,94	
1.1.135	QUISQUE - PISOS				2.816,00			2.816,00	
1.1.135.1	Lastro de concreto, preparo mecânico	M3	1,99	377,64	751,50	1,99	377,64	751,50	
1.1.135.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 5cm. af_06/2014	M2	22,50	34,86	784,35	22,50	34,86	784,35	
1.1.135.3	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. af_06/2014	M2	7,00	35,84	250,88	7,00	35,84	250,88	
1.1.135.4	Revestimento de piso ou parede com pedra arenítica, dimensões 50x50 cm, aplicada com argamassa industrializada acil, exclusiva regularização de base ref. 2207/orse	M2	15,50	58,40	905,20	15,50	58,40	905,20	
1.1.135.5	Soleira em granito 15 cm	M	1,20	103,39	124,07	1,20	103,39	124,07	
1.1.136	QUISQUE - PINTURA				1.541,13			1.541,13	
1.1.136.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	M2	64,15	2,13	136,64	64,15	2,13	136,64	
1.1.136.2	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. af_06/2014	M2	4,50	2,43	10,94	4,50	2,43	10,94	
1.1.136.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014	M2	4,50	11,49	51,71	4,50	11,49	51,71	
1.1.136.4	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014	M2	64,15	10,75	689,61	64,15	10,75	689,61	
1.1.136.5	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	M2	64,45	10,12	652,23	64,45	10,12	652,23	
1.1.137	QUISQUE - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1.015,49			1.015,49	
1.1.137.1	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+1 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	3,00	25,35	76,05	3,00	25,35	76,05	
1.1.137.2	Luminária tipo caixa, de sobrepôr, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	UN	1,00	97,78	97,78	1,00	97,78	97,78	
1.1.137.3	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	5,00	10,19	50,95	5,00	10,19	50,95	



Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

Boletim de Aditivo - Nº 5

Folha 78

Contrato Nº: 017/2017

Contratada: CONSÓRCIO OG/BMV - SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA

Serviço: CONSTRUÇÃO DE POLICLINICAS TIPO II - A NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA, NO ESTADO DA BAHIA

Local: SALVADOR


Fonte(s) de Recurso: Não Informado

Contrato Original: R\$21.539.446,13
 Aditivos Anteriores: R\$2.532.593,81
 Aditivo Atual: R\$750.740,02
 Valores Totais: R\$24.822.779,98
 15,24% R\$3.746.822,779,98

Item	Descrição	Unidade	Quantitativo	Contrato Vigente		Aditivo solicitado		
				Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	Quantitativo	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)
1.1.137.4	Caixa de pvc rígido octogonal dimensões 4 x 4	UN	4,00	12,55	50,20	4,00	12,55	50,20
1.1.137.5	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-ohama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	60,00	2,73	163,80	60,00	2,73	163,80
1.1.137.6	Eletroduto rígido rosçável, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em toro - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	30,00	4,33	129,90	30,00	4,33	129,90
1.1.137.7	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	4,00	20,75	83,00	4,00	20,75	83,00
1.1.137.8	Luminária circular de embutir, corpo em chapa de aço fosfatizado e pintada, refletor repuxado em alumínio anodizado, com dois soquetes e 27 para duas lâmpadas fluo. 18w/220v com difusor em vidro jateado	UN	3,00	121,27	363,81	3,00	121,27	363,81
1.1.138	QUIOSQUE - COBERTURA EM TELHA CERÂMICA				9.682,51			9.682,51
1.1.138.1	Fabricação e instalação de tessora inteira em madeira não aparelhada, vão de 5 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. af_12/2015	UN	1,00	957,57	957,57	1,00	957,57	957,57
1.1.138.2	Fabricação e instalação de tessora inteira em madeira não aparelhada, vão de 4 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. af_12/2015	UN	2,00	906,66	1.813,32	2,00	906,66	1.813,32
1.1.138.3	Fabricação e instalação de tessora inteira em madeira não aparelhada, vão de 6 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. af_12/2015	UN	2,00	1.061,74	2.123,48	2,00	1.061,74	2.123,48
1.1.138.4	Trama de madeira composta por ripas, calibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_12/2015	M2	46,00	75,55	3.475,30	46,00	75,55	3.475,30
1.1.138.5	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. af_06/2016	M2	46,00	28,54	1.312,84	46,00	28,54	1.312,84
1.1.139	QUIOSQUE - EQUIPAMENTOS				458,38			458,38
1.1.139.1	Mesa de concreto com 02 bancos integrados. 03740/orse	UN	1,00	458,38	458,38	1,00	458,38	458,38
1.1.140	QUIOSQUE - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - AGUA FRIA				1.886,75			1.886,75
1.1.140.1	Registro de gaveta bruto, latão, rosçável, 3/4", com acabamento e catropla cromados, fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	UN	1,00	74,30	74,30	1,00	74,30	74,30
1.1.140.2	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou primária), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015_p	M	45,00	31,53	1.418,85	45,00	31,53	1.418,85
1.1.140.3	(composição representativa) do serviço de instalação tubos de pvc, soldável, água fria, dn 32 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou primária), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015_p	M	20,00	19,88	393,60	20,00	19,88	393,60

[Handwritten signature]
78 de 175

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal de Serviços do SISEB através do endereço: www.siseb.ba.gov.br ou pelo telefone: (71) 3433.1234




Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

Boletim de Aditivo - Nº 5

Folha 79

Contrato Nº: 017/2017	Contratada: CONSORCIO OGBMV - SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA	Fonte(s) de Recurso: Não Informado	Contrato Original: R\$21.539.446,13
Local: SALVADOR	Serviço: CONSTRUÇÃO DE POLICLINICAS TIPO II - A, NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO DE JESUS E VALENÇA, NO ESTADO DA BAHIA.	Aditivo Atual: 3,49% R\$750.740,02	Aditivos Anteriores: 11,76% R\$2.532.593,81
		Valores Totais: 15,24% R\$24.822.779,96	

Item	Descrição	Unidade	Contrato Vigente		Aditivo solicitado		
			Quantitativo	Preço Unitário (R\$)	Quantitativo	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)
1.1.141.1	QUIOSQUE - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	UN	5,00	24,52	5,00	24,52	122,60
1.1.141.2	Engate flexível em Inox, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação. af_12/2013	UN	2,00	353,97	2,00	353,97	707,94
1.1.141.3	Vaso sanitário sfonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2013	UN	2,00	90,81	2,00	90,81	181,62
1.1.141.4	Lavatório louça branca, suspensão, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013	UN	1,00	105,76	1,00	105,76	105,76
1.1.141.5	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. af_12/2013	UN	1,00	209,96	1,00	209,96	209,96
1.1.141.6	Bancada de granito cinza polido para lavatório 0,50 x 0,60 m - fornecimento e instalação. af_12/2013	UN	3,00	62,01	3,00	62,01	186,03
1.1.141.7	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio fornecimento e instalação. af_12/2013	M2	0,90	288,52	0,90	288,52	259,67
1.1.142	ESPELHO CRISTAL, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura.	M2					983,14
1.1.142.1	QUIOSQUE - ESGOTO						983,14
1.1.142.1	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p	M	8,00	40,93	8,00	40,93	327,44
1.1.142.2	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p	M	6,00	21,17	6,00	21,17	127,02
1.1.142.3	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p	M	6,00	14,21	6,00	14,21	85,26
1.1.142.4	Jelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em piumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	UN	2,00	13,06	2,00	13,06	26,12
1.1.142.5	Jelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em piumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	UN	9,00	4,83	9,00	4,83	43,47
1.1.142.6	Jelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p	UN	3,00	5,92	3,00	5,92	17,76
1.1.142.7	Jelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p	UN	3,00	6,60	3,00	6,60	19,80
1.1.142.8	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	1,00	14,13	1,00	14,13	14,13



Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

Boletim de Aditivo - Nº 5

Folha 80

Contrato Nº: 017/2017
 Contratada: CONSORCIO QG/BMV - SANTO ANTONIO DE ESUS E VALENÇA
 Serviço: CONSTRUÇÃO DE POLÍCLINICAS TIPO II - A, NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO DE ESUS E VALENÇA, NO ESTADO DA BAHIA.
 Local: SALVADOR

Fonte(s) de Recurso: Não Informado
 Contrato Original: R\$21.539.446,13
 Aditivos Anteriores: R\$2.532.593,81
 Aditivo Atual: R\$750.740,02
 Valores Totais: 15,24% R\$24.822.779,96

Item	Descrição	Unidade	Contrato Vigente		Aditivo solicitado			
			Quantitativo	Preço Unitário (R\$)	Quantitativo	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	
1.1.142.9	Luva de correr, pvc, seta normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	3,00	20,93	62,79	3,00	20,93	62,79
1.1.142.10	Luva de correr, pvc, seta normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	6,00	11,63	69,78	6,00	11,63	69,78
1.1.142.11	Luva simples, pvc, seta normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014.p	UN	6,00	4,79	28,74	6,00	4,79	28,74
1.1.142.12	Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014.p	UN	3,00	53,61	160,83	3,00	53,61	160,83
1.1.143	QUIOSQUE - LIMPEZA FINAL				41,20			41,20
1.1.143.1	Limpeza final da obra	M2	20,00	2,06	41,20	20,00	2,06	41,20
1.1.144	SERVIÇOS CIVIS PARA RESSONANCIA MAGNETICA				81.462,57			80.365,42
1.1.144.1	Eletrocalha perfurada 200x100mm com lâmpa, inclusive conexão	M	140,00	121,85	17.059,00	140,00	121,85	17.059,00
1.1.144.2	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (tirante) com rosca total ϕ 1/4 x 1000mm (mm (marvitec ref. 1431 ou similar) 07384/orse	M	140,00	20,07	2.809,80	140,00	20,07	2.809,80
1.1.144.3	Concreto usinado bombeado fok 25mpa, inclusive lançamento e adensamento cs:74138/3	M3	1,60	447,63	716,21	1,60	447,63	716,21
1.1.144.4	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica protegida com filme de alumínio gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicação de emulsão asfáltica, e=3mm. cs:73753/1	M2	450,34	81,27	36.599,13	450,34	81,27	36.599,13
1.1.144.5	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com Vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	M2	40,50	114,13	4.622,27	0,00	114,13	0,00
1.1.144.6	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M2	57,60	2,96	170,50	57,60	2,96	170,50
1.1.144.7	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	M2	72,60	28,70	2.083,62	72,60	28,70	2.083,62
1.1.144.8	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica, argamassa traço 1:4 e emulsão poliimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M2	15,00	3,78	56,70	15,00	3,78	56,70
1.1.144.9	Lastro de concreto, preparo mecânico	M3	1,50	377,64	566,46	1,50	377,64	566,46
1.1.144.10	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 5cm. af_06/2014	M2	15,00	34,86	522,90	15,00	34,86	522,90

80 de 175

Quadro de Assinaturas

Este documento foi assinado eletronicamente por:

Sergio de Oliveira Silva
Responsável - Assinado em 06/09/2019



Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço <https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia>, digitando o código de autenticação: G0OTM3ODY5