

DOC 09

AGENDA DE IMPLANTAÇÃO CIGAM

AGENDA DE IMPLANTAÇÃO CIGAM II

CRONOGRAMA DE IMPALANTAÇÃO CIGAM

Metodologia de Gerenciamento de Projetos CIGAM

Página: 1 de 2

Agenda de atividades



Projeto de Implementação CIGAM

Preparado por	Fernando Oliveira	02/03/2018
Revisado por		

Consultor CIGAM	Márcio Caríssimi (marcio@cigam.com.br)
-----------------	--

DATA	ASSUNTO	LOCAL
12/03/18 (MANHÃ)	Deslocamento ida: Porto Alegre/RS até Simões Filho/BA	BAHIA FARMA
12/03/18 (TARDE)	Módulo Engenharia: 1.2. Análise e Mapeamento/ Definição de escopo - Entrevista com usuários chaves e facilitadores da área sobre os processos internos atualmente praticados. 1.3. Documentação e fechamento de escopo - Iniciar a documentação do Mapeamento e definição de escopo.	BAHIA FARMA
13/03/18 (MANHÃ)	Módulo Controle da Produção (PCP): 1.2. Análise e Mapeamento/ Definição de escopo - Entrevista com usuários chaves e facilitadores da área sobre os processos internos atualmente praticados. 1.3. Documentação e fechamento de escopo - Iniciar a documentação do Mapeamento e definição de escopo.	BAHIA FARMA
13/03/18 (TARDE)	Módulo Logística e Distribuição: 1.2. Análise e Mapeamento/ Definição de escopo - Entrevista com usuários chaves e facilitadores da área sobre os processos internos atualmente praticados. 1.3. Documentação e fechamento de escopo - Iniciar a documentação do Mapeamento e definição de escopo.	BAHIA FARMA
14/03/18 (MANHÃ)	Módulos Logística e Distribuição: 1.3. Documentação e fechamento de escopo - Continuação da documentação do Mapeamento e definição de escopo. Obs.: Envolvimento pontual dos usuários chaves e facilitadores da área.	BAHIA FARMA
14/03/18 (TARDE)	Módulos Produção (Geral): 1.3. Documentação e fechamento de escopo - Rotinas padrão ANVISA: Documentação relacionado as rotinas/ processos obrigatórios pela ANVISA no CIGAM. - Continuação da documentação do Mapeamento e definição de escopo. Obs.: Envolvimento pontual dos usuários chaves e facilitadores da área.	BAHIA FARMA
15/03/18 (MANHÃ)	Módulos Engenharia e Controle da Produção (PCP): 1.3. Documentação e fechamento de escopo - Continuação da documentação do Mapeamento e definição de escopo. Obs.: Envolvimento pontual dos usuários chaves e facilitadores da área.	BAHIA FARMA

Metodologia de Gerenciamento de Projetos CIGAM

Página: 2 de 2

15/03/18 (TARDE)	Módulo Planejamento de Materiais (MRP): 1.2. Análise e Mapeamento/ Definição de escopo - Entrevista com usuários chaves e facilitadores da área sobre os processos internos atualmente praticados. 1.3. Documentação e fechamento de escopo - Iniciar a documentação do Mapeamento e definição de escopo.	BAHIA FARMA
16/03/18 (MANHÃ)	Módulos Planejamento de Materiais (MRP): 1.3. Documentação e fechamento de escopo - Continuação da documentação do Mapeamento e definição de escopo. Obs.: Envolvimento pontual dos usuários chaves e facilitadores da área.	BAHIA FARMA
16/03/18 (TARDE)	Deslocamento volta: Simões Filho/BA até Porto Alegre/RS	BAHIA FARMA

1. Identificação do Projeto

Projeto	BAHIAFARMA - FASE 2
Cliente	FUND B. DE PES CIENT E DES TEC, FOR E DIST DE MED-BAHIAFARMA
Gerente de Projetos	FERNANDO FLOR DE OLIVEIRA
Consultor Cigam	Márcio Carfssimi

Data Início	Data Fim	Hora Início	Hora Fim	Consultor	Quantidade	% Conc.	Faturar
12/03	12/03	04:00	13:30	Marcio – Deslocamento 155	09:30	100	SIM
12/03	12/03	13:30	17:00	Marcio – 015 Serviço Ext.	03:30	100	SIM

- Deslocamento ao cliente: Das 04:00 as 13:30

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CLIENTE: 12/03/18

Etapa: 1.2 – Análise e Mapeamento / Definição de Escopo

Horário: Das 13:30 as 14:00

Participantes: Bárbara Correa, Fernanda Souza, Parajara Penini, Rodrigo Carmo, Tais Reis, Maria Conceição, Augusto, Bruno Oliveira, Adson Paranhos, Josivan Santos.

Detalhamento das Atividades: Reunião de abertura do projeto com a participação de todos os usuários envolvidos nesta fase do projeto.

Horário: Das 14:00 as 17:00

Participantes: Fernanda Souza, Parajara Penini, Rodrigo Carmo, Tais Reis,

Detalhamento das Atividades: Início do mapeamento dos processos do módulo Engenharia. Detalhamento do escopo será registrado no documento MIC018 – Bahiafarma – Documentação de Processo – Engenharia.doc


14/03/2018

Data do Aceite



Bruno Oliveira
 Coordenador de Logística
 DIROP/BAHIAFARMA

Assinatura do Cliente


Rodrigo Carmo
 PEP
 BAHIAFARMA


Barbara Correa
 Assessora Técnica
 DIREG / BAHIAFARMA




Fernanda Magalhães
 Coordenadora de Embalagens
 DIROP / BAHIAFARMA


Thais Amoedo Reis
 Gerente de Planejamento
 BAHIAFARMA


Parajara Moura Penine
 Gerente Industrial Res. Técnico
 PBAHIAFARMA/CFE-BA 1315


Conceição Moraes
 Gerente de Garantia da Qualidade
 TQQA/BAHIAFARMA/CFE-BA 1907

1. Identificação do Projeto

Projeto	BAHIAFARMA - FASE 2
Cliente	FUND B. DE PES CIENT E DES TEC, FOR E DIST DE MED-BAHIAFARMA
Gerente de Projetos	FERNANDO FLOR DE OLIVEIRA
Consultor Cigam	Márcio Carissimi

Data Início	Data Fim	Hora Início	Hora Fim	Consultor/Atividade	Quantidade	% Conc.	Faturar
13/03	13/03	08:00	12:00	Marcio - 015 Serviço Ext.	04:00	100	SIM
13/03	13/03	13:30	17:00	Marcio - 015 Serviço Ext.	03:30	100	SIM

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CLIENTE: 13/03/18

Turno Manhã:

Etapa: 1.2 – Análise e Mapeamento / Definição de Escopo

Horário: Das 08:00 as 11:00

Participantes: Fernanda Souza, Parajara Penini, Rodrigo Carmo, Tais Reis.

Detalhamento das Atividades: Continuação do mapeamento dos processos do módulo Engenharia e início do mapeamento dos processos do módulo Planejamento (MRP) e PCP Controle de Produção e Processo. O Detalhamento do escopo será registrado no documento MIC018 – Bahiafarma – Documentação de Processo – Engenharia.doc e no documento MIC018 – Bahiafarma – Documentação de Processo – PPCP.

Etapa: 1.3 – Documentação e Fechamento de Escopo

Horário: Das 11:00 as 12:00

Participantes: Márcio (Cigam)

Detalhamento das Atividades: Início da documentação do mapeamento dos processos do módulo Engenharia.

Turno Tarde:

Etapa: 1.2 – Análise e Mapeamento / Definição de Escopo

Horário: Das 13:30 as 17:00

Participantes: Bruno Oliveira, Adson Paranhos, Rodrigo Carmo, Tais Reis.

Detalhamento das Atividades: Início do mapeamento dos processos do módulo Logística e Distribuição. Detalhamento do escopo será registrado no documento MIC018 – Bahiafarma – Documentação de Processo – Logistica.doc

14/03/2018

Data do Aceite



Bruno Oliveira
 Coordenador de Logística
 DIROP/BAHIAFARMA


 RODRIGO CARMO
 BAHIAFARMA


 Rodrigo Carmo
 BAHIAFARMA

Assinatura do Cliente


Barbara Correa
 Assessora Técnica
 DIREG / BAHIAFARMA


 Thais Amoedo Reis
 Gerente de Planejamento
 BAHIAFARMA


Fernanda Megalhães
 Coordenadora de Embalagens
 DIROP / BAHIAFARMA

1. Identificação do Projeto

Projeto	BAHIAFARMA - FASE 2
Cliente	FUND. B. DE PES. CIENT. E DES. TEC., FOR. E DIST. DE MED-BAHIAFARMA
Gerente de Projetos	FERNANDO FLOR DE OLIVEIRA
Consultor Cigam	Márcio Caríssimi

Data Início	Data Fim	Hora Início	Hora Fim	Consultor/Atividade	Quantidade	% Conc.	Faturar
14/03	14/03	08:00	12:00	Marcio - 015 Serviço Ext.	04:00	100	SIM
14/03	14/03	13:30	17:00	Marcio - 015 Serviço Ext.	03:30	100	SIM

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CLIENTE: 14/03/18

Turno Manhã:

Etapa: 1.3 – Documentação e Fechamento de Escopo

Horário: Das 08:00 as 10:00

Participantes: Márcio (Cigam)

Detalhamento das Atividades: Início da documentação do mapeamento dos processos do módulo Logística e Distribuição.

Etapa: 1.2 – Análise e Mapeamento / Definição de Escopo

Horário: Das 10:00 as 12:00

Participantes: Bruno Oliveira, Adson Paranhos, Rodrigo Carmo, Tais Reis e Barbara Correa.

Detalhamento das Atividades: Continuação do mapeamento dos processos do módulo Logística e Distribuição. O Detalhamento do escopo será registrado no documento MIC018 – Bahiafarma – Documentação de Processo – Logística.

Turno Tarde:

Etapa: 1.3 – Documentação e Fechamento de Escopo

Horário: Das 13:30 as 17:00

Participantes: Marcio (Cigam)

Detalhamento das Atividades: Continuação da documentação do mapeamento dos processos do módulo Logística e Distribuição. Criação dos documentos das Atas das reuniões de levantamento de escopo para os dias 12, 13 e 14/03/18.

14/03/2018

Data do Aceite



Bruno Oliveira
Coordenador de Logística
DIROP/BAHIAFARMA

Assinatura do Cliente


Fernando Flor de Oliveira
Gerente de Projetos
BAHIAFARMA


Thais Amoedo Reis
Gerente de Planejamento
BAHIAFARMA


Rodrigo Carmo
PCP
BAHIAFARMA


Barbara Correa
Assessora Técnica
DIREG / BAHIAFARMA

1. Identificação do Projeto

Projeto	BAHIAFARMA - FASE 2
Cliente	FUND B. DE PES CIENT E DES TEC, FOR E DIST DE MED-BAHIAFARMA
Gerente de Projetos	FERNANDO FLOR DE OLIVEIRA
Consultor Cigam	Márcio Caríssimi

Data Início	Data Fim	Hora Início	Hora Fim	Consultor/Atividade	Quantidade	% Conc.	Faturar
15/03	15/03	07:30	12:00	Marcio – 015 Serviço Ext.	04:30	100	SIM
15/03	15/03	13:30	18:00	Marcio – 015 Serviço Ext.	04:30	100	SIM

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CLIENTE: 15/03/18

Turno Manhã:

Etapa: 1.2 – Análise e Mapeamento / Definição de Escopo

Horário: Das 08:00 as 12:00

Participantes: Rodrigo Carmo, Tais Reis, Parajara Penine, Fernanda Souza, Clesivan Silva.

Detalhamento das Atividades: Continuação do mapeamento dos processos do módulo Planejamento (MRP) e PCP controle de produção e processos. O Detalhamento do escopo será registrado no documento MIC018 – Bahiafarma – Documentação de Processo – PPCP.

Turno Tarde:

Etapa: 1.2 – Análise e Mapeamento / Definição de Escopo

Horário: Das 13:30 as 17:00

Participantes: Rodrigo Carmo, Tais Reis, Parajara Penine, Fernanda Souza, Clesivan Silva, Maria Conceição, Francis.

Detalhamento das Atividades: Continuação do mapeamento dos processos do módulo Planejamento (MRP) e PCP controle de produção e processos. O Detalhamento do escopo será registrado no documento MIC018 – Bahiafarma – Documentação de Processo – PPCP.


Conclusão:

A Etapa 1.2 – Análise e Mapeamento / Definição de Escopo foi concluída (100%) ao final do dia 15/03/18, para os módulos Engenharia, Planejamento de Materiais, PCP controle e Processo e Logística e Distribuição.

Importante: Necessário ainda, finalizar a etapa 1.3 – Documentação e Fechamento de Estopo, que tem previsão de encerramento até o dia 22/03/18, finalizando essa etapa com a entrega do documento de escopo MIC018, para os quatro módulos do Cigam relacionados na etapa 1.2. O documento de escopo MIC018 será encaminhado por e-mail para todos os usuários participantes do processo de levantamento dos processos.


16/03/2018

Data do Aceite


 Bárbara Correa
 Assessora Técnica
 DIREG / BAHIAFARM


 Clesivan Silva
 PCP-DIROP
 BAHIAFARMA


 Parajara Moura Penine
 Direção Industrial-Resp. Técnica
 DIREG/BAHIAFARMA-BA 1315


 Rodrigo Carmo
 PCP
 BAHIAFARMA


 Fernanda Magalhães
 Coordenadora de Embalagens
 DIROP / BAHIAFARMA

Assinatura do Cliente

1. Identificação do Projeto

Projeto	BAHIAFARMA - FASE 2
Cliente	FUND B. DE PES CIENT E DES TEC, FOR E DIST DE MED-BAHIAFARMA
Gerente de Projetos	FERNANDO FLOR DE OLIVEIRA
Consultor Cigam	Márcio Caríssimi

Data Início	Data Fim	Hora Início	Hora Fim	Consultor/Atividade	Quantidade	% Conc.	Faturar
16/03	16/03	07:30	12:00	Marcio - 015 Serviço Ext.	04:30	100	SIM
16/03	16/03	13:30	22:30	Marcio - 155 - Deslocamento	09:00	100	SIM

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CLIENTE: 16/03/18

Turno Manhã:

Etapa: 1.3 – Documentação e Fechamento de Escopo

Horário: Das 08:00 as 12:00

Participantes: Marcio (Cigam)

Detalhamento das Atividades: Continuação da documentação do mapeamento dos processos do módulo PPCP e Engenharia. Criação da Ata da reunião de levantamento de escopo do dia 15/03/18 e 16/03/18


Turno Tarde:

Deslocamento de retorno à Cigam.

Horário: Das 13:00 as 22:30 (horário de chegada é uma previsão)

16/03/2018

Data do Aceite



Assinatura do Cliente

Bárbara Correa
 Assessora Técnica
 DIREG / BAHIAFARMA



Atividades - Planejamento Macro	Responsável	Consultor	Março/18				Abril/18				Maio/18				Junho/18				Julho/18				Agosto/18				Setembro/18			
			S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28
1. Módulo Engenharia/ PCP/ MPR e Logística																														
1.1. Instalação Ambiente/ Rotinas	CIGAM e Cliente	Infraestrutura	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█																	
1.2. Análise e Mapeamento/ Definição de escopo	CIGAM e Cliente	Márcio	█	█																										
1.3. Documentação e fechamento de escopo	CIGAM e Cliente	Márcio/ Cristian			█	█																								
1.4. Parametrização e cadastros Básicos	CIGAM e Cliente	Cristian					█	█																						
1.5. Treinamento de Cadastros	CIGAM e Cliente	Cristian						█	█																					
1.6. Treinamento Operacional (Rotinas)	CIGAM e Cliente	Cristian							█	█																				
1.7. Finalizar Cadastros	Cliente	-																												
1.8. Simulação/ Paralelo	Cristian	Cristian																												
1.9. Preparação para Entrada em Produção (Go Live)	Cristian	Cristian																												
1.10. Acompanhamento Go Live	Cristian	Cristian																												
2. Módulos: Contratos/ Patrimônio																														
2.1. Análise e Mapeamento/ Definição de escopo	CIGAM e Cliente	Guilherme		█	█																									
2.2. Documentação e fechamento de escopo	CIGAM e Cliente	Guilherme		█	█																									
2.3. Parametrização e cadastros Básicos	CIGAM e Cliente	Guilherme		█	█																									
2.4. Treinamento de Cadastros	CIGAM e Cliente	Guilherme						█	█																					
2.5. Treinamento Operacional (Rotinas)	CIGAM e Cliente	Guilherme							█	█																				
2.6. Finalizar Cadastros	Cliente	-																												
2.7. Simulação/ Paralelo	Cristian	Guilherme																												
2.8. Preparação para Entrada em Produção (Go Live)	Cristian	Guilherme																												
2.9. Acompanhamento Go Live	Cristian	Guilherme																												
3. Encerramento Projeto																														
3.1. Passagem para Suporte	CIGAM e Cliente	GP Fernando																											█	

Quadro de Assinaturas

Este documento foi assinado eletronicamente por:

Gabriel Peregrino Martins
Servidor da GEPRO - Assinado em 26/03/2018



Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço <https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia>, digitando o código de autenticação: G4MDU3MJEX