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APÊNDICE 01

(OBRAS ABANDONADAS)
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Convênio nº 068/2010 (TOMADA DE CONTAS)

Convenente: Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Responsável: 
2009 /  2012 – Diego Henrique Silva  Cerqueira
Martins
2013 / 2016 – Edimário Paim de Cerqueira

Objeto:

Construção  de  (01)  uma  Unidade  Básica  de
Saúde modalidade 2, para uma Equipe de Saúde
da Família, e (01) uma Equipe de Saúde Bucal,
situada  à  rua  21  de  janeiro,  zona  urbana  no
município de Coração de Maria - Bahia

Valor do Convênio: R$117.083,97

Contrapartida do Município: R$11.708,40

Valor do Estado: R$105.375,57

Valor repassado:
13/07/2010 – R$35.375,57
02/05/2011 – R$35.000,00
25/07/2012 – R$35.000,00

Percentual de execução:
(Relatório Engenharia Sesab)

61,08% em 05/05/2015

Situação constatada

O mencionado Convênio foi  celebrado em 25/05/2010 com vigência inicial  de 01
(um) ano, sendo prorrogado sucessivas vezes mediante termos aditivos, fixando-se
como prazo final a data de 30/12/2012. 

O Convênio encontra-se fora do prazo da vigência.  Tal fato desatende ao disposto
no art. 19 da Lei Complementar no 05/1991, art. 133 do Regimento Interno e art. 7o

da Resolução Regimental nº 144/2013 deste Tribunal.

De  acordo  com  o  último  Relatório  Técnico  de  Engenharia/Sesab,  emitido  em
05/05/2015, a obra estava com 61,08% de execução.

Constatou-se que a obra encontra-se paralisada, denotando estado de abandono e
depredação.  O  referido  convênio  também  foi  objeto  de  auditoria  deste  TCE,
conforme Ordem de Serviço nº SGA-169/2014, quando se apurou um  significativo
atraso em relação ao prazo previsto para sua conclusão, em 30/12/2012.

Ressalte-se que o Estado já repassou para o município as 3 parcelas (100,00% do
valor  previsto  para execução do objeto do Convênio)  e,  conforme última vistoria
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realizada pela Sesab (05/05/2015), somente havia sido executada 61,08% da obra.

Mediante o Ofício Gerência 2D nº 01/2016 GD, datado de 18/08/2016, o atual gestor
municipal foi cientificado para que apresentasse as justificativas acerca dos motivos
da obra está paralisada e abandonada, apesar do recebimento da totalidade dos
recursos repassados pelo Fundo Estadual  de Saúde.  Todavia até o encerramento
deste trabalho não se obteve resposta.

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da visita realizada por esta
Auditoria à unidade de saúde situada na Rua José Nunes Vilas Boas, Zona Urbana
do município de Coração de Maria:

Entrada principal do PSF sem as portas que
foram retiradas

 Fundos do PSF coberto pelo mato
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Área de Circulação em estado de depredação Sala depredada

Telhado danificado Mato invadindo as instalações
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Convênio nº 019/2010

Convenente: Prefeitura Municipal de Macajuba

Responsável: 

2009 a 2012 – Luiz Tarciso Cordeiro Pamponet
2013 a 02/04/15 – Fernão Dias Ramalho Sampaio
(falecido)
03/04/15 a 31/12/2016 – Nelson Brandão

Objeto:

Construção de (01) uma Unidade Básica de Saúde
modalidade  2,  para  uma  Equipe  de  Saúde  da
Família,  e  (01)  uma  Equipe  de  Saúde  Bucal,
situada na Zona Urbana no município de Macajuba
- Bahia

Valor do Convênio: R$117.083,97

Contrapartida do Município: R$11.708,40

Valor do Estado:. R$105.375,57

Valor repassado:
19/03/2010 – R$35.375,57
07/06/2011 – R$35.000,00
17/09/2012 – R$35.000,00

Percentual de execução:
(Relatório Engenharia Sesab)

96,06% em 20/06/2016

Situação constatada

O Convênio foi celebrado em 05/03/2010 com vigência inicial de 01 (um) ano, sendo
prorrogado sucessivas vezes mediante termos aditivos, fixando-se como prazo final
a data de 21/12/2012, encontrando-se, portanto,  fora do prazo da vigência, o que
desatende ao disposto  no art.  19  da Lei  Complementar  no 05/1991,  art.  133 do
Regimento Interno e art. 7o da Resolução Regimental nº 144/2013 deste Tribunal.

A obra aparentemente já havia sido concluída, pois havia uma placa de inauguração
datada de 26/12/2012, mas a unidade não se encontrava em funcionamento já por
um período considerável, com alguns itens subtraídos ou danificados pelo tempo em
que ficou fechada.

Ressalte-se que o Estado já repassou para o Município as 3 parcelas acordadas,
referentes a 100,00% do valor previsto para execução do Convênio. 

Por meio do Ofício Gerência 2D Nº 01/2016 GD, datado de 18/08/2016, o  atual
gestor municipal foi cientificado para que apresentasse as justificativas acerca dos
motivos do não funcionamento da Unidade de Saúde, tendo em vista o recebimento
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da totalidade dos recursos repassados pelo Fundo Estadual de Saúde. Porém até o
encerramento desta auditoria não se obteve resposta do município.

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da visita realizada por esta
auditoria  à  Construção  da Unidade Básica  de Saúde,  localizada no  Loteamento
Milton Cardoso, zona urbana no município de Macajuba - Bahia.:

Vista frontal do PSF  Fundos do PSF

Área de circulação Piso danificado
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Materiais abandonados no chão da Unidade Placa de Inauguração do PSF
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Convênio nº 053/2010

Convenente: Prefeitura Municipal de Santa Inês

Responsável: 
2009 / 2012 – Romildo Alcantara de Andrade
2013 / 2016 – José Afrânio Braga Pinheiro

Objeto:

Construção  de  (01)  uma  Unidade  Básica  de
Saúde  modalidade  2,  para  uma  Equipe  de
Saúde da Família, e (01) uma Equipe de Saúde
Bucal, situada à rua 21 de janeiro, zona urbana
no município de Santa Inês - Bahia

Valor do Convênio: R$117.083,97

Contrapartida do Município: R$11.708,40

Valor do Estado: R$105.375,57

Valor repassado:
26/05/2010 – R$35.375,57
04/04/2011 – R$35.000,00
05/10/2011 – R$35.000,00

Percentual de execução:
(Relatório Engenharia Sesab)

91,43% em 14/06/2016

Situação constatada

O Convênio foi celebrado em 07/05/2010 com vigência inicial de 01 (um) ano, sendo
prorrogado sucessivas vezes mediante termos aditivos, fixando-se como prazo final
a data de 31/05/2012,  encontrando-se atualmente fora do prazo da vigência,  em
desacordo  ao disposto no art.  19 da Lei  Complementar  no 05/1991,  art.  133 do
Regimento Interno e a Resolução Regimental nº 144/2013 deste Tribunal.

Segundo o último Relatório Técnico de Engenharia/Sesab datado de 14/06/2016, a
obra se achava com 91,43% de execução.

Em visita à referida unidade de saúde, em agosto do corrente ano, esta Auditoria
constatou  que a obra se encontrava concluída,  porém sem funcionamento e em
completo estado de abandono. Verificou-se também que a maioria dos vidros das
portas e janelas foram quebrados; parte da  fiação das instalações elétricas faltava
ou havia sido retirada; algumas louças, aparelhos e acessórios sanitários estavam
ausentes; algumas portas estavam faltando e outras foram destruídas pelas pragas;
devido a diversas infiltrações nas paredes a pintura encontrava-se danificada; as
instalações elétricas e hidrossanitárias não foram concluídas; além da existência de
um matagal  ao redor  do posto,  denotando que  a obra se encontrava totalmente
abandonada e paralisada.
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Ressalte-se que o Estado já repassou ao Município as 3 parcelas, correspondentes
a  100,00% do  valor  previsto  para  execução  do  Convênio,  e  conforme  a  última
vistoria realizada pela Sesab (14/06/2016), só havia sido executada 91,43% da obra,
incorrendo em significativo atraso em relação ao prazo previsto para sua conclusão,
em 31/05/2012.

Por meio do Ofício nº 01/2016 RJLP - 2ª CCE/Gerência 2-D, datado de 16/08/2016,
o  atual  gestor  municipal  foi  cientificado  para  que  apresentasse  as  justificativas
acerca dos motivos da obra está totalmente abandonada e paralisada, apesar do
recebimento da totalidade dos recursos repassados pelo Fundo Estadual de Saúde.
Por intermédio do Ofício n° 181/2016 GAB, datado de 22/08/2016, o gestor informou o
seguinte:

[...] 
A  construção  da  Unidade  Básica  de  Saúde  fora  objeto  do  convênio
053/2010, celebrado entre a SESAB e a administração municipal anterior,
que deixou a obra sem concluir.

Apesar  dos  esforços  da  atual  administração  para  retomar  a  construção,
tivemos diversas dificuldades, dentre as quais a documentação, pois não
houve a transmissão de cargo entre a administração anterior e a atual.

Mas, apesar de todas essas dificuldades, o município pretende retomar a
contração da  Unidade de Saúde, para isso,  venho requer de V.  Sª.,  um
prazo aproximadamente de 100 (cem) dias, para conclusão da obra.

                                      [...] 

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da visita realizada por esta
auditoria à Construção de (01) uma Unidade Básica de Saúde modalidade 2, para
uma Equipe de Saúde da Família, e (01) uma Equipe de Saúde Bucal, situada à rua
21 de Janeiro, zona urbana no município de Santa Inês – Bahia:
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Vista frontal do PSF  Fundos do PSF

 Área de circulação com diversas infiltrações Ausência de pia de inox

 Ausência de louças sanitárias Pia arrancada e jogada no terreno do PSF
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2ª Coordenadoria de Controle Externo
Gerência D

Ausência de Portas  Sala com infiltrações, e pintura danificada

Porta destruída por praga Placa de inauguração quebrada
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2ª Coordenadoria de Controle Externo
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APÊNDICE 02

(OBRAS PARALISADAS)
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2ª Coordenadoria de Controle Externo
Gerência D

Convênio nº 029/2012 (TOMADA DE CONTAS)

Convenente: Prefeitura Municipal de Castro Alves

Responsável: 
2009 / 2012 – Cloves Rocha Oliveira
2013 / 2016 – Cloves Rocha Oliveira

Objeto:

Construção  de  (01)  uma  Unidade  Básica  de
Saúde  modalidade  2,  para  uma  Equipe  de
Saúde da Família, e (01) uma Equipe de Saúde
Bucal,  situada   na  localidade  de  Petim,  Zona
Rural do município de Castro Alves - Bahia

Valor do Convênio: R$185.000,00

Contrapartida do Município: R$35.000,00

Valor do Estado:. R$150.000,00

Valor repassado: 02/04/2013 – R$50.000,00

Percentual de execução:
(Relatório Engenharia Sesab)

30,88% em 05/05/2014

Situação constatada

O Convênio foi celebrado em 06/06/2012 com vigência inicial de 01 (um) ano, sendo
prorrogado sucessivas vezes mediante termos aditivos, fixando-se como prazo final
a  data  de  31/05/2015,  encontrando-se  portanto,  fora  do  prazo  da  vigência,  e
desatendendo ao disposto no art. 19 da Lei Complementar no 05/1991, art. 133 do
Regimento Interno e art. 7o da Resolução Regimental nº 144/2013 deste Tribunal.

De  acordo  com  o  último  Relatório  Técnico  de  Engenharia/Sesab,  emitido  em
05/05/2014, a obra encontrava-se com 30,88% de execução.

Em visita à referida unidade de saúde, em agosto do corrente ano, esta Auditoria
constatou que a obra achava-se paralisada e com as seguintes pendências: falta
concluir o reboco de boa parte do posto, faltam portas, janelas e basculhantes, o
chão  ainda  está  no  contrapiso,  faltam concluir  as  instalações  hidrossanitárias  e
elétricas, algumas paredes já estão com rachaduras, falta a conclusão das fossas e
do forro, dentre outras. A obra encontra-se paralisada e com significativo atraso em
relação ao prazo acordado, embora  o Estado já tenha repassado ao Município a
1ª/3ª parcela, em 02/04/2013.

Por  meio do Ofício  Gerência 2D nº  01/2016 GD, datado de 17/08/2016,  o  atual
gestor municipal foi cientificado para que apresentasse as justificativas acerca dos
motivos  referentes à paralisação da obra e baixa execução em relação ao prazo,
informando  ainda  o  prazo  final  estimado  para  conclusão  da  referida  obra.  Por
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2ª Coordenadoria de Controle Externo
Gerência D

intermédio do Ofício n° 052/2016, datado de 23/08/2016, o gestor informou o seguinte:

[...] 
A  obra de construção da Unidade Básica de Saúde – Modalidade 2 no
povoado de Petim, conforme relatório fotográfico constante do anexo 1, está
com status  de  paralisada  devido  à  falta  de  recursos  para  conclusão  da
mesma, uma vez que apresenta inclusive, um avanço de obra bem superior
aos recursos repassados pelo estado até o momento.
O prazo para conclusão da mesma está presente no plano constante ao
anexo 2, apresentado pela empresa a esta administração municipal.

                                      [...] 
Por um lapso da administração municipal, a mesma, em falha do seu setor
de  convênio  perdeu  o  prazo  para  prestação  de  contas,  contudo  a
administração  municipal  mantém  toda  a  documentação  necessária  para
realização  da  mesma  e  que  a  obra  foi  efetivamente  realizada  em
conformidade ao convênio vigente.

Informamos  ainda  que,  apesar  do  setor  de  controle  interno,  manter  um
rigoroso controle e ter falhado neste convênio, em nenhum momento esta
administração foi informada pelo órgão cedente, ou seja, a Secretaria de
Saúde do Estado da Bahia, sobre a finalização do prazo para prestação de
contas, tendo esta descumprido assim também o seu papel de fiscalizar e
cobrar providências em tempo hábil.

                                         [...] 

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da visita realizada por esta
auditoria à construção de (01) uma Unidade Básica de Saúde modalidade 2, para
uma Equipe de Saúde da Família, e (01) uma Equipe de Saúde Bucal, situada  na
localidade de Petim, Zona Rural do município de Castro Alves - Bahia:

Vista frontal do PSF  Fundos do PSF faltando reboco

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA
4a Avenida nº 495, Plataforma V, 1º andar - CAB, Tel: 3115-4403, Fax. 3115-4573 - Salvador-BA - CEP 41.750-000

16

Ref.1706329-16

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

. A
s 

as
si

na
tu

ra
s 

re
al

iz
ad

as
 e

st
ão

 li
st

ad
as

 e
m

 s
ua

 ú
lti

m
a 

pá
gi

na
.

S
ua

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
po

de
 s

er
 v

er
ifi

ca
da

 a
tr

av
és

 d
o 

en
de

re
ço

 h
ttp

://
w

w
w

.tc
e.

ba
.g

ov
.b

r/
au

te
nt

ic
ac

ao
co

pi
a,

 d
ig

ita
nd

o 
o 

có
di

go
 d

e 
au

te
nt

ic
aç

ão
: Q

1N
T

G
W

N
D

C
4



2ª Coordenadoria de Controle Externo
Gerência D

 Área de circulação sem acabamento Parede com rachaduras

Forro inacabado Fossas inacabadas
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2ª Coordenadoria de Controle Externo
Gerência D

Convênio nº 037/2010  (TOMADA DE CONTAS)

Convenente: Prefeitura Municipal de Palmeiras

Responsável: 
2009 / 2012 – Marcos Teles
2013 / 2016 – Adriano de Queiroz Alves

Objeto:

Construção de uma Unidade Básica de Saúde,
modalidade  2  para  uma Equipe de Saúde  da
Família e uma Equipe de Saúde Bucal situada
na Zona Urbana à Rua Ananazes.

Valor do Convênio: R$117.083,97

Contrapartida do Município: R$11.708,40

Valor do Estado:. R$105.375,57

Valor repassado:
17/05/2010 – R$35.375,57
26/08/2010 – R$35.000,00

Percentual de execução:
(Relatório Engenharia Sesab)

46,44% em 18/08/2015.

Situação constatada

O Convênio foi celebrado em 16/04/2010 com vigência inicial de 01 (um) ano, sendo
prorrogado sucessivas vezes mediante termos aditivos, fixando-se como prazo final
a data de 30/06/2015. 

Não obstante as sucessivas  prorrogações para a conclusão da referida obra e o
repasse  de  72% dos  recursos  estaduais  previstos,  esta  Auditoria  constatou,  em
visita efetuada em agosto de 2016 à Unidade de Saúde, que a obra se encontrava
paralisada, incorrendo em significativo atraso em relação à data inicialmente prevista
para  sua  conclusão  (16/04/2011),  conforme  consta  no  instrumento  de  Convênio
firmado entre a Prefeitura Municipal de Palmeiras  e a SESAB.

Ressalte-se  ainda  que,  de  acordo  com  o  último  Relatório  de  Vistoria  Técnica
realizado pela Sesab em 18/08/2015, a obra encontrava-se na mesma situação, ou
seja,  interrompida  e  com 46,44% de  execução,  sem qualquer  evolução  em sua
execução.

Vale  ressaltar  que  o  referido  Convênio  também foi  objeto  de  inspeção  por  este
Tribunal  no  exercício  de  2014,  conforme  Ordem  de  Serviço  nº  SGA 169/2014,
quando  se  evidenciou  que  a  obra  estava  suspensa  e  com baixo  percentual  de
execução, ou seja, 46,44%, situação que ainda persiste.
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2ª Coordenadoria de Controle Externo
Gerência D

Mediante o Ofício Gerência 2D n° SGCJ 02/2016, o Gestor Municipal foi cientificado
para que apresentasse os esclarecimentos referentes à contrapartida e à suspensão
das obras, bem como informasse as providências adotadas diante da Tomada de
Contas  instaurada  pela  Sesab  por  meio  do  processo  nº  0300150444130  e
publicação da Portaria nº 440. Todavia, até o término dos trabalhos desta Auditoria,
não foram apresentados  os esclarecimentos e informações solicitados.

Quando em visita  ao  município,  a  Secretária  de Saúde informou que a obra  foi
iniciada na gestão anterior e a maioria da documentação referente ao convênio não
foi localizada e sua suspensão deve-se ao fato da Prefeitura não dispor de recursos
para dar continuidade

A seguir é apresentado o registro fotográfico da visita realizada por esta auditoria à
Unidade de Saúde localizada na Zona Urbana do Município de Palmeiras.

Fachada Frontal do Posto de Saúde do
Município de Palmeiras. 

Fachada Lateral do Posto de Saúde do
Município de Palmeiras. 
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2ª Coordenadoria de Controle Externo
Gerência D

Convênio nº 112/2010 (TOMADA DE CONTAS)

Convenente: Prefeitura Municipal de Piritiba

Responsável: 
2009 / 2012 – Carlos Alberto Silva Santos
2013 / 2016 –  Ivan Silva Cedraz

Objeto:
Reforma e Ampliação do Hospital Municipal Dr.
Carlos Ayres 

Valor do Convênio: R$1.000.301,38

Contrapartida do Município: R$50.015,07

Valor do Estado:. R$950.286,31

Valor repassado: R$ 760.286,31:

01/07/2010 – R$95.286,31
16/02/2011 – R$190.000,00
17/05/2011 – R$237.500,00
15/08/2012 – R$237.500,00

Percentual de execução:
(Relatório Engenharia Sesab)

58,73% em 04/09/2015  

Situação constatada

O Convênio foi celebrado em 29/06/2010 com vigência inicial de 01 (um) ano, sendo
prorrogado sucessivas vezes mediante termos aditivos, fixando-se como prazo final
a data de 30/06/2015. 

Visando o cumprimento do objeto acima mencionado, a Prefeitura de Piritiba firmou
contrato com a empresa Melo Moreira Construções e Engenharia Ltda., fixando o
prazo inicial de entrega da obra em oito meses, sendo este prorrogado sucessivas
vezes, mediante termos aditivos, até 31/03/2013.

Não obstante as sucessivas  prorrogações para a conclusão da referida obra e o
repasse  de  80% dos  recursos  estaduais  previstos,  esta  Auditoria  constatou,  em
visita  efetuada  em  agosto  de  2016 à obra  do  Hospital,  que  ela  se  encontrava
interrompida,  incorrendo  em  significativo  atraso  em  relação  à  data  inicialmente
prevista  para  sua  conclusão  (29/02/2011),  conforme  previsto  no  contrato  de
execução de serviços de engenharia firmado entre a Prefeitura Municipal de Piritiba
e a empresa Melo Moreira Construções Ltda.

Ressalte-se  ainda,  que  de  acordo  com  o  último  Relatório  de  Vistoria  Técnica
realizado pela Sesab, em 04/09/2015, a obra encontrava-se na mesma situação, ou
seja, suspensa e com 58,73% de execução.
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2ª Coordenadoria de Controle Externo
Gerência D

Vale ressaltar que o referido Convênio também foi  objeto de inspeções por este
Tribunal  nos  exercícios  de  2013  e  2014,  conforme  Ordens  de  Serviço  nos SGA
174/2013  e  169/2014,  respectivamente,  e  nestas  ocasiões  encontravam-se  com
percentual de 60,56%, situação que ainda persiste.

Em 2014, por meio do Ofício Gerência 2D n° PLQM 07/2014, a auditoria cientificou o
Gestor  Municipal  para  que  apresentasse  as  justificativas  acerca  dos  motivos  da
paralisação  da  obra,  embora  tenha  recebido  quatro  parcelas  dos  recursos
repassados pelo Fundo Estadual de Saúde – Fesba, tendo apresentado a seguinte
informação:

1 - A atual gestão administrativa, iniciada em 2013, sofreu demasiadamente,
com  falta  de  informações  e  documentos,  tendo  em  vista  a  péssima
qualidade da transição administrativa após o pleito eleitoral de 2014, assim,
por muito tempo, nos lançamos em um voo cego em algumas questões da
administração deste Município. Exemplo disso foi o convênio n.° 112/2010
celebrado pelo Ex-Gestor com o Estado da Bahia – SESAB;

2 - Sendo assim, após recebermos notificações da SESAB e dos órgãos de
fiscalização externa foi que tivemos conhecimento de que ocorreu, ainda na
gestão administrativa 2009-2012, desvio de recursos relativos ao referido
convênio, visto que, quando a obra deveria apresentar 80% de conclusão
apenas apresentou 60,56%;

3 - Posto isso, notificamos a Empresa responsável pela construção para que
desse prosseguimento à obra, tendo a mesma alegado que as alterações do
projeto ocorreram a mando do Ex-Gestor, não tendo retomado a obra, bem
como, sem estabelecer o percentual da obra pelo qual já havia recebido;

4 -  Por tudo isso,  este Município acionará o Ex-Gestor,  por improbidade
administrativa com pedido de ressarcimento, visto que por dolo ou por culpa
causou prejuízo ao erário municipal, existindo, ainda, indícios suficientes de
desvio de verba pública;

5 - Sendo assim, e estando a Municipalidade a acionar o faltoso Ex-gestor, o
qual  é  o  responsável  pelas  4  parcelas  do  convênio  112/2010 recebidas
ainda na sua gestão, salientamos que não deverá o Município de Piritiba ser
lançado em cadastros de inadimplência, visto que está a adotar as medidas
legais cabíveis ao ressarcimento do erário municipal;

6 - Por fim, vale ressaltar que estamos encaminhando juntamente com estes
esclarecimentos  os  documentos  que  encontramos  no  arquivo  desta
Prefeitura após a transição administrativa, referentes ao convênio 112/2010,
bem como, solicitamos seja prorrogado o prazo para que apresentemos a
competente certidão de andamento da Ação de Improbidade Administrativa
[…].

No decorrer desta auditoria,  mediante o Ofício Gerência 2D n° SGCJ 02/2016, o
Gestor  Municipal  também foi  cientificado para que apresentasse esclarecimentos
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2ª Coordenadoria de Controle Externo
Gerência D

referentes  à  paralisação  da  execução  das  obras  de  Reforma  e  Ampliação  do
Hospital  Municipal  Dr.  Carlos  Ayres  de  Almeida.  Também  foram  solicitadas
informações  relativas  às  providências  adotadas  diante  da  Tomada  de  Contas
instaurada pela Sesab por meio do processo nº 0300150444113, Portaria nº 314,
não  tendo  o  referido  gestor  se  manifestado  até  o  término  dos  trabalhos  desta
Auditoria.

A seguir  são  apresentados  os  registros  fotográficos  da  visita  realizada  por  esta
Auditoria à unidade de saúde localizada na Zona Urbana do Município de Piritiba:

Fachada  da  reforma  e  ampliação  do  Hospital
Municipal  Dr.  Carlos  Ayres  localizado  no
Município de Piritiba

Vista  interna  da  construção  com  materiais  da
obra abandonados
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2ª Coordenadoria de Controle Externo
Gerência D

Convênio nº 033/2014

Convenente: Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho

Responsável: 2013 a 2016 – Deoclides Magalhães Rodrigues

Objeto:
Reforma  e  Adequação  do  Hospital  Municipal
Gilvan  Wanderley  de  Farias  no  Município  de
Serra do Ramalho.

Valor do Convênio: R$ 1.207.776,36

Contrapartida do Município: R$120.777,36

Valor do Estado:. R$1.086.999,00

Valor repassado: 04/12/2015 – R$181.167,00                           

Percentual de execução:
(Relatório Engenharia Sesab)

10,49% em 23/05/2016

Situação constatada

O mencionado Convênio foi  celebrado em 03/07/2014 com vigência inicial  de 18
meses, sendo prorrogado mediante termo aditivo, fixando-se como prazo final a data
de 07/01/2017. 

Em 19 de agosto de 2016, a auditoria efetuou visita à referida Unidade de Saúde,
quando constatou que a obra de reforma e adequação encontra-se suspensa, com
baixa execução, incorrendo em significativo atraso em relação ao prazo inicialmente
previsto para sua entrega (07/01/2016), conforme previsto no Termo do Convênio
firmado entre a Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho e a Sesab. 

De acordo com o Relatório de Convênios Estaduais da Sesab, a última visita técnica
ocorreu em 23/05/2016, tendo registrado apenas 10,49% de execução da obra e,
ainda, que a obra possuía as seguintes pendências:

a) conclusão da execução das paredes e painéis;
b) assentamento do revestimento de superfícies;
c) execução de cobertura;
d) montagem de forros;
e) instalações elétricas e hidrossanitárias;
f) assentamento da pavimentação;
g) montagem das instalações de gases;
h) instalação de ar-condicionado;
i) instalação de sistema de combate a incêndio;
j) execução de pintura e serviços diversos.
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2ª Coordenadoria de Controle Externo
Gerência D

Por  intermédio  do Ofício  Gerência  2D n°  SGCJ 08/2016,  o  Gestor  Municipal  foi
cientificado  para  que  apresentasse  os  esclarecimentos  referentes  ao  atraso  na
execução da obra de  Reforma e Adequação do Hospital Municipal Gilvan Wanderley
de Farias, tendo sido apresentada a seguinte informação:

Em  resposta  ao  Ofício  referendado  acima,  estamos  esclarecendo  o
seguinte:
1 – Quando da elaboração do projeto Básico de Reforma e Adequação do
Hospital  Municipal  Gilvan  Wanderley  de  Farias  esta  Prefeitura  não
encontrou projetos estruturais  ou As built  da obra executada,  portanto  o
mesmo foi executado sem as devidas informações de pilares, estrutura de
cobertura,  cintas,  vigas,  etc.  Assim  que  começou  as  demolições  para
executar o novo projeto foram encontrados obstáculos que precisaram de
adequações e portanto impedindo de continuação  da obra, pois precisamos
de autorização do Setor de Engenharia da SESAB, tanto nos projetos de
estrutura, arquitetura e Planilha Orçamentária;
2  –  As  Obras  reiniciaram  e  estamos  acelerando  para  acompanhar  o
Cronograma Físico Financeiro;
3 – Houve necessidade de remoção de equipamentos, salas de consulta,
exames  e  tivemos  dificuldade  de  encontrar  um  espaço  adequado  para
funcionamento provisório, mas os mesmos já foram solucionados. 

A seguir são apresentados os registros fotográficos da visita realizada, em agosto de
2016,  por  esta  Auditoria  à  Unidade  de  Saúde  localizada  na  Zona  Urbana  do
Município de Serra do Ramalho:

Vista lateral do Hospital Municipal Gilvan
Wanderley de Farias 

Vista do fundo do Hospital Municipal Gilvan
Wanderley de Farias 
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2ª Coordenadoria de Controle Externo
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Vista do interior do Hospital Municipal Gilvan
Wanderley de Farias 

Vista do interior do Hospital Municipal Gilvan
Wanderley de Farias 
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2ª Coordenadoria de Controle Externo
Gerência D

Convênio nº 011/2011

Convenente: Universidade Federal da Bahia - UFBA

Responsável:
2010 a 2014 Dora Leal Rosa

2014 a 2018 João Carlos Salles Pires da Silva

Objeto:
Processo  de  restruturação  do  Complexo  Hupes,  com
ações de reforma, implantação do Hospital Dia do Setor
de Endoscopia.

Valor do Convênio: R$ 898.146,32

Valores repassados:
27/09/2011– R$318.146,32
20/03/2013- R$290.000,00

Percentual de execução:
(Relatório Engenharia)

 59,05% em 14/04/2016

Situação constatada

O Convênio foi celebrado em 10/05/2011 com vigência inicial de 01 (um) ano, sendo
prorrogado sucessivas vezes mediante termos aditivos,  fixando-se como prazo a
data de 30/11/2017.

Em visita efetuada à unidade de saúde, em novembro de 2016, constatou-se que a
obra se encontra em completo estado de abandono, desde outubro de 2013, tendo
sido  registradas  as  seguintes  pendências:  paredes  sem  reboco;  faltam
assentamento de forro e revestimentos, janelas, portas, coberturas, pavimentação;
instalações hidráulicas e elétricas; colocação de aparelhos sanitários; instalações de
sistemas de prevenção de incêndio; construção de muros; instalação de corrimões;
pintura e diversos serviços.

De acordo com os Relatórios Técnicos de Engenharia/Sesab, conforme demostrado
a seguir, o índice de evolução da obra avançou muito pouco durante o período de
quatro anos:

RTE/SESAB

Data %

20/06/2012 25,20

15/07/2013 57,91

11/10/2013 59,05

12/05/2015 59,05

14/04/2016 59,05
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2ª Coordenadoria de Controle Externo
Gerência D

Por meio do Ofício nº 03/2016 GD 2ª CCE/Gerência 2-D, datado de 29/11/2016, o
atual  Reitor  foi  cientificado  para  que  apresentasse  as  justificativas  acerca  dos
motivos da obra se encontrar abandonada e sobre o percentual de execução em
relação ao prazo/desembolso, tendo em vista o recebimento de duas parcelas dos
recursos repassados pelo Fundo Estadual de Saúde.

Por  intermédio  do  Ofício  OF.  N°  1.685/2016  -  Superintendência  HUPES-
UFBA/JUR/EBSERH/MEC,   datado  de  06/12/2016, foi  apresentada  a  seguinte
informação:

[…] 
1. Obra paralisada em decorrência do vencimento da vigência contratual.
2. Percentual de execução informado pela fiscalização da obra (Setor de
Engenharia do complexo HUPES).
3. Prazo estimado para conclusão dos serviços após o seu reinício é de 05
meses.
Informamos também que no dia 25/11/2016, em decorrência da finalização
da Tomada de Preço  n°  01/2016,  foram emitidas  as  notas  de empenho
802910 e 802911 para viabilizar a contratação da empresa vencedora do
certame  para  execução  da  obra  de  complementação  da  Central  de
Regulação  e  Rampa  de  Acesso  ao  Laboratório  Central  do  Complexo
HUPES, com prazo de execução previsto para cinco meses a partir da data
da assinatura da ordem de serviço.

A seguir  são  apresentados  os  registros  fotográficos  da  visita  realizada  por  esta
auditoria à unidade de saúde situada na Rua Augusto Viana, s/nº, Canela:

Vista do acesso à Construção da Central de
Regulação

Interior da obra de construção da Central de
Regulação
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2ª Coordenadoria de Controle Externo
Gerência D

Materiais da obra de Construção da Central de
Regulação

Vista lateral da obra de Construção da Central
de Regulação

Vista superior da Construção da Central de
Regulação

Vista interna da obra de
 Construção da Central de Regulação
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2ª Coordenadoria de Controle Externo
Gerência D

APÊNDICE 03

(BAIXO PERCENTUAL DE EXECUÇÃO)
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2ª Coordenadoria de Controle Externo
Gerência D

Convênio nº 049/2012

Convenente: Prefeitura Municipal de Araci

Responsável:
2009 a 2012 Maria Edneide Torres Silva Pinho

2013 a 2016 Antônio Carvalho da Silva Neto

Objeto:

Construção  de  uma  Unidade  Básica  de  Saúde
modalidade 2, para uma Equipe de Saúde da Família e
uma  Equipe  de  Saúde  Bucal,  situada   na  Travessa
Domiciano Oliveira  s/n  – Centro,  na zona urbana,  do
município de Araci.

Valor do Convênio: R$150.000,00

Contrapartida: R$35.000,00

Valor repassado:
02/04/2013 – R$50.000,00
15/04/2015 – R$50.000,00

Percentual de execução:
(Relatório Engenharia)

44,19% em 20/06/2016

Situação constatada

O Convênio foi celebrado em 14/06/2012 com vigência inicial de 01 (um) ano, sendo
prorrogado sucessivas vezes mediante termos aditivos,  fixando-se como prazo a
data de 31/12/2016.

Uma vez efetuada visita,  em agosto de 2016, à referida unidade de saúde, esta
auditoria  constatou  que  a  obra  se  encontra  em  andamento,  incorrendo  em
significativo atraso em relação ao prazo inicialmente previsto para a sua entrega
(14/06/2013) conforme previsto  no  termo do convênio  firmado entre  a  Prefeitura
Municipal de Araci e a Sesab.

Verificou-se  também  pendências  na  execução  da  obra  como:  colocação  das
esquadrias;  assentamento  de  pisos,  pavimentação  em  volta  do  posto  e
revestimento; instalações elétricas e hidrossanitárias; pinturas e outros serviços.

Mediante o Ofício nº 02/2016 2ª CCE/Gerência 2-D, datado de 19/08/2016, o atual
Gestor Municipal foi cientificado para que apresentasse as justificativas acerca dos
motivos do baixo índice de execução da obra em relação ao prazo/desembolso,
tendo em vista o recebimento de duas parcelas dos recursos repassados pelo Fundo
Estadual  de  Saúde.  Por  intermédio  do  Ofício  Gab.Pref.  nº  201/2016,  datado  de
25/08/2016, o gestor apresentou a seguinte informação:
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2ª Coordenadoria de Controle Externo
Gerência D

Diante da crise politica  que  se abateu sobre  o  Brasil  causou efeitos de
grande importância como consequência a paralisação da obra comprovada
pela visita in loco, onde foram tomadas as seguintes providências:

Realizamos  entendimentos  com a  empresa  IRC –  Isolamento  Térmicos.
Reformas e Construções, tendo tomado toda as medidas para que a obra
fosse reiniciada. Como fruto desta ação a obra foi retomada em 19 de julho,
conforme relatório fotográfico anexo (01).

Porem a empresa encontrou dificuldades em dar continuidade à execução
dos serviços.  Por esse motivo  o município   decidiu rescindir  o contrato
0117/2012 de forma bilateral, enviando a empresa o documento em  anexo
(02),  para  podermos  assim  realizar  uma  nova  licitação  e  darmos
continuidade a execução da obra a fim de garantir  a sua conclusão em
tempo hábil.

Esperamos  que  estas  medidas  possam  sanar  adequadamente  as
impropriedades identificadas.

A seguir  são  apresentados  os  registros  fotográficos  da  visita  realizada  por  esta
auditoria à unidade de saúde situada na Travessa Domiciano Oliveira s/n – Centro,
na zona urbana, do  município de Araci.

Vista frontal e lateral da Unidade de Saúde Vista interna do corredor da Unidade de Saúde
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2ª Coordenadoria de Controle Externo
Gerência D

Vista lateral e da entrada da Unidade de Saúde Vista interna da Unidade de Saúde com a
presença de operários na obra
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2ª Coordenadoria de Controle Externo
Gerência D

Convênio nº 025/2014                      

Convenente: Prefeitura Municipal de Aurelino Leal

Responsável: 
2013  /  2016  – Elizangela  Ramos  Andrade
Garcia

Objeto: Reforma do Hospital Geral de Aurelino Leal

Valor do Convênio: R$173.744,98

Contrapartida do Município: R$17.374,98 

Valor do Estado: R$156.370,00

Valor repassado: R$156.370,00 – 07/05/2015

Percentual de execução:
(Relatório Engenharia Sesab)

58,78% em 25/01/2016

Situação constatada

O Convênio foi celebrado em 01/07/2014 com vigência inicial de 01 (um) ano, sendo
prorrogado sucessivas vezes mediante termos aditivos, fixando-se como prazo final
a data de 30/12/2016.

Em visita à referida unidade de saúde, em agosto do corrente ano, esta Auditoria
constatou que faltam concluir os serviços de pintura interna e externa, os serviços de
instalações  elétricas;  além  de  se  encontrar  com  baixo  índice  de  execução  em
relação ao prazo e ao desembolso realizado pelo Estado. 

Ressalte-se que o Estado já repassou para o Município 100,00% do valor previsto
para  execução  do  Convênio  e,  conforme  a  última  vistoria  realizada  pela  Sesab
(25/01/2016), só foi executado  58,78% da obra.

Mediante o Ofício nº 01/2016 RJLP - 2ª CCE/Gerência 2-D, datado de 18/08/2016, a
atual gestora municipal foi cientificada para que apresentasse as justificativas acerca
dos motivos da obra apresentar baixo índice de execução em relação ao prazo e ao
desembolso realizado pelo Estado, tendo em vista o recebimento da totalidade dos
recursos repassados pelo Fundo Estadual de Saúde.  Por intermédio do Ofício GAB
n°. 204/2016, datado de 25/08/2016, a gestora informou o seguinte:

[...] INFORMAMOS que os serviços de Reforma, provenientes do Convênio
025/2014, referente ao HGAL – HOSPITAL GERAL DE AURELINO LEAL,
vem  sendo  executados  gradativamente,  visto  haver  a  adição  de  outros
serviços essenciais às demandas da unidade.
Vale ressaltar que além dos serviços de PINTURA E ELÉTRICA, 65% da
estrutura  física  da  referida  unidade  sofreu  reformas  e  em alguns  casos
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2ª Coordenadoria de Controle Externo
Gerência D

construído dependências para serem utilizadas, visando melhoramento no
exercício das atividades do hospital.

INFORMAMOS,  que  mediante  a  inserção  de  serviços  adicionais,  a
execução dos serviços, objeto do Convênio 025/2014, vem sofrendo atraso,
não  por  falta  de  iniciativa,  mas,  por  está  dependendo  da  execução  de
serviços, proveniente das obras e reformas adicionais.

Cabe aqui,  INFORMAR, que segundo previsão físico/orçamentária,  até  o
31/12/2016,  o  Objeto  do  Convênio  025/2014,  estará  concluído,  podendo
assim, ser formalizado e apresentado sua conclusão.

                                      

Na sequência,  são apresentados os registros fotográficos da visita  realizada em
agosto/2016 por  esta Auditoria ao Hospital  Geral  de Aurelino Leal,  localizada no
Bairro Centro no Município de Aurelino Leal:

Vista frontal do hospital Fundos do hospital

 Área de circulação com pintura danificada      Falta conclusão das instalações elétricas
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2ª Coordenadoria de Controle Externo
Gerência D

Convênio nº 028/2013

Convenente: Prefeitura Municipal de Barrocas

Responsável: 2013 a 2016 – José Almir Araújo Queiroz

Objeto:
Ampliação  e  Reforma do  Hospital  Municipal  Dr.  José
Maria de Magalhães Neto do Município de Barrocas

Valor do Convênio: R$550.000,00

Contrapartida: R$313.860,00

Valor repassado:
25/03/2014 – R$190.000,00
10/09/2014 – R$180.000,00
17/08/2015 – R$180.000,00

Percentual de execução:
(Relatório Engenharia)

95,37% em 03/08/2016

Situação constatada

O Convênio foi celebrado em 27/12/2013, com vigência inicial de 01 (um) ano, sendo
prorrogado sucessivas vezes mediante termos aditivos, fixando-se como prazo final
a data de 30/06/2016.

Uma vez efetuada visita,  em agosto de 2016, à referida unidade de saúde, esta
auditoria constatou que a obra se encontra em andamento, embora incorrendo em
significativo atraso em relação ao prazo inicialmente previsto para a sua entrega
(27/12/2014), conforme previsto  no termo do convênio firmado entre a Prefeitura
Municipal de Barrocas e a Sesab.

A inspeção in loco verificou pendências para a conclusão da obra, como: colocação
das  esquadrias  de  alumínio  e  vidros;  assentamento  do  revestimento  interno  e
externo; pintura; instalações elétricas e hidrossanitárias; colocação de bancadas e
cubas.

Ressalte-se que o Estado já repassou para o Município 100,00% do valor previsto
para  execução  do  Convênio  e,  conforme  o  último  Relatório  Técnico  de
Engenharia/Sesab, datado de 03/08/2016, só foi executado 95,37% da obra.

Por meio do Ofício nº 01/2016 GCS- 2ª CCE/Gerência 2-D, datado de 03/08/2016, o
atual  gestor  municipal  foi  cientificado  para  que  apresentasse  as  justificativas
referentes à data da conclusão da obra tendo em vista o recebimento da totalidade
dos  recursos  repassados  pelo  Fundo  Estadual  de  Saúde. Por  intermédio  do
Ofício/GAB nº 190/2016, datado de 10/08/2016, o gestor informou o seguinte:
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2ª Coordenadoria de Controle Externo
Gerência D

[…] ¨que a inauguração do Hospital Municipal Dr. José Maria de Magalhães
Neto, será realizada no dia 10/09/2016, no município de Barrocas, obra está
em parceria com o Governo do Estado da Bahia que viabilizou convênio
entre a SESAB – Secretária de Saúde do Estado da Bahia com o nosso
município, visando à ampliação e o melhoramento do atendimento a saúde
e melhor qualidade de vida do povo Barroquense¨.

A seguir  são  apresentados  os  registros  fotográficos  da  visita  realizada  por  esta
auditoria, em agosto/2016, à unidade de saúde situada à Rua Torquato Gomes Silva,
nº 168  – Centro, na zona urbana, no município de Barrocas.

Parte concluída em funcionamento Parte concluída em funcionamento

Ambiente ainda em obras Ambiente ainda em obras
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2ª Coordenadoria de Controle Externo
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Convênio nº 046/2011

Convenente: Prefeitura Municipal de Brumado

Responsável: 
2009 a 2012 – Eduardo Lima Vasconcelos;
2013 a 2016 – Aguiberto Lima Dias.

Objeto:
Construção  do  Módulo  I  de  UTI  do  Hospital
Professor Magalhães Neto.

Valor do Convênio: R$749.901,60

Contrapartida do Município: R$74.990,16

Valor do Estado: R$674.911,44

Valor repassado:

05/04/2012 – R$164.911,44;
02/04/2013 – R$ 170.000,00;
16/05/2014 – R$ 170.000,00;
15/04/2016 – R$ 170.000,00.

Percentual de execução:
(Relatório Engenharia Sesab)

76,01% em 29/01/2016.

Situação constatada

O mencionado Convênio foi celebrado em 30/12/2011, com vigência inicial  de 01
(um) ano, sendo prorrogado sucessivas vezes mediante termos aditivos, fixando-se
como prazo final a data de 31/11/2016.

Da visita efetuada, em setembro de 2016, ao  Hospital Professor Magalhães Neto,
esta Auditoria constatou que a obra encontrava-se em andamento e com operários
no local,  apesar do significativo atraso em relação ao prazo inicialmente previsto
para sua entrega (30/12/2012),  conforme previsto no Termo do Convênio firmado
entre a Prefeitura Municipal de Brumado e a Sesab.

De acordo com o Relatório de Convênios Estaduais da Sesab, a última visita técnica
foi realizada em 29/01/2016, quando se apurou que a obra estava em andamento e
com 76,01% de execução.

Vale  ressaltar  que  o  referido  Convênio  também foi  objeto  de  inspeção  por  este
Tribunal  no  exercício  de  2014,  conforme  Ordem  de  Serviço  nº  SGA 169/2014,
quando se constatou que a obra encontrava-se paralisada.

Por meio do Ofício Gerência 2D n° DVG06/2016, foi cientificado o Gestor Municipal
para que apresentasse os esclarecimentos referentes ao atraso na execução da
obra  concernente  Relatório  Técnico  de  Engenharia  da  SESAB,  que  apontou  as
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2ª Coordenadoria de Controle Externo
Gerência D

seguintes pendências: conclusão do serviço de pintura, instalações hidrossanitárias,
rede de esgoto, metais, acessórios, instalações elétricas, telefônicas e cabeamento
estruturado;  colocação  de  esquadrias  internas,  rodomeios;  instalação  de  água
quente,  ar-condicionado,  ar  comprimido  e  gases,  som  e  programação  visual.
Também foram solicitadas por esta Auditoria informações quanto as providências
adotadas e a data prevista para conclusão da obra.

O gestor,  até  o  término dos trabalhos desta  Auditoria,  não apresentou nenhuma
justificativa.

A seguir são apresentados os registros fotográficos da visita realizada, em setembro
de 2016, por esta Auditoria ao Hospital Professor Magalhães Neto, Brumado:

Em andamento: Instalação elétrica, telefônica 
e cabeamento estruturado.

Instalação de ar-condicionado, campainhas e

 adesivação
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Aplicação de resina no piso Realização do serviço de pintura
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Convênio nº 079/2012

Convenente: Prefeitura Municipal de Camamu

Responsáveis:
2009 a 2012 – Ioná Queiroz dos Santos
2013 a 2016 – Emiliana Assunção Santos

Objeto:

Construção  de  (01)  uma  Unidade  Básica  de  Saúde
modalidade 2, para uma Equipe de Saúde da Família, e
(01) uma Equipe de Saúde Bucal, situada, zona rural no
município de Camamu.

Valor do Convênio: R$150.000,00

Contrapartida: R$35.000,00

Valor repassado:
19/12/2013 – R$50.000,00
21/05/2014 – R$50.000,00
30/06/2016 – R$50.000,00

Percentual de execução:
(Relatório Engenharia)

 75,13% em 23/05/2016

Situação constatada

O Convênio foi celebrado em 19/06/2012, com vigência inicial de 01 (um) ano, sendo
prorrogado sucessivas vezes mediante termos aditivos, fixando-se como prazo final
a data de 30/12/2016.

Uma vez efetuada visita,  em agosto de 2016, à referida unidade de saúde, esta
auditoria  constatou  que  a  obra  se  encontra  em  andamento,  incorrendo  em
significativo atraso em relação ao prazo inicialmente previsto para a sua entrega
(19/06/2012) conforme previsto  no  termo do convênio  firmado entre  a  Prefeitura
Municipal de Camamu e a Sesab.

Verificou-se  também  que  faltam  concluir:  instalações  elétricas,  hidráulicas  e
hidrossanitárias, lixamentos, emassamento e aplicação de selador nas esquadrias
internas e pinturas, colocação de aparelhos e acessórios sanitários e assentamento
de pisos.

Ressalte-se que o Estado já repassou para o Município 100,00% do valor previsto
para realização do Convênio e, conforme o último Relatório Técnico de Engenharia
da Sesab, datado de 23/05/2016, só havia sido executado 75,13% da obra.

Mediante o Ofício nº 01/2016 GCS- 2ª CCE/Gerência 2-D, datado de 01/08/2016, a
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2ª Coordenadoria de Controle Externo
Gerência D

atual  gestora  municipal  foi  cientificada  para  que  apresentasse  as  justificativas
referentes  ao  atraso  na  conclusão da  obra, tendo  em  vista  o  recebimento  da
totalidade dos recursos repassados pelo Fundo Estadual de Saúde. Por intermédio
do Ofício  nº  0011/2016,  datado de 22/09/2016,  foi  informado que o referido convênio
encontra-se com a obra concluída, e a unidade de saúde deverá ser entregue para uso
até o dia 15/12/2016.

A seguir  são  apresentados  os  registros  fotográficos  da  visita  realizada  por  esta
auditoria à unidade de saúde, situada à Rua do Estádio da Rodagem, zona urbana
do município de Camamu.

Vista interna da Unidade de Saúde Vista interna da Unidade de Saúde

Vista interna do corredor da Unidade de Saúde Fossa da Unidade de Saúde em construção
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 Convênio nº 109/2012

Convenente: Prefeitura Municipal de Conceição de Feira

Responsável:
2009 a 2012 – Edvaldo de Sousa Santos
2013 a 2016 – Raimundo Cruz Bastos

Objeto:

Construção de (01) uma Unidade Básica de Saúde
modalidade  2,  para  uma  Equipe  de  Saúde  da
Família,  e  (01)  uma  Equipe  de  Saúde  Bucal,
situada  a  Rua  Cinco  Portas,  s/n  –  Centro,  Zona
Urbana do Município de Conceição de Feira - Bahia

Valor do Convênio: R$185.000,00

Contrapartida do Município: R$35.000,00

Valor do Estado: R$150.000,00

Valor repassado:
12/09/2013 – R$50.000,00
25/03/2015 – R$50.000,00
30/06/2016 – R$50.000,00

Percentual de execução:
(Relatório Engenharia Sesab)

56,55% em 14/04/2016

Situação constatada

O mencionado Convênio foi celebrado em 29/06/2012, com vigência inicial de 01
(um) ano, sendo prorrogado sucessivas vezes mediante termos aditivos, fixando-se
como prazo final a data de 30/12/2016.

Em visita à obra da referida Unidade de Saúde, em agosto do corrente ano, esta
Auditoria constatou as seguintes pendências em sua execução: assentamento de
pisos; portas, janelas e basculhantes internos e externos; conclusão das instalações
elétricas, hidráulicas e hidrossanitárias; colocação de louças, aparelhos, acessórios
sanitários,  bancadas  e  pias  inox;  instalação  do  quadro  de  energia,  acessórios
elétricos,  e  do  forro;  conclusão  das  fossas;  pavimentação  em  volta  do  posto,
execução de pintura e serviços complementares.

Ressalte-se  que  o  Estado  já  repassou  para  o  Município  as  3  parcelas
correspondentes  a  100,00%  do  valor  previsto  para  execução  do  Convênio,  e
conforme  a  última  vistoria  realizada  pela  Sesab  (14/04/2016),  só  foi  executado
56,55%% da obra.

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da visita realizada por esta
Auditoria à construção da Unidade Básica de Saúde,  situada à Rua Cinco Portas,
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2ª Coordenadoria de Controle Externo
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s/n – Centro, Zona Urbana do Município de Conceição de Feira – Bahia:

 Vista frontal da Unidade Cômodo da Sala de Reunião

 Área de circulação Instalação das fossas
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Convênio nº 035/2014

Convenente: Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha

Responsável: 2013 a 2016 – Maria de Fátima Nunes Soares

Objeto:
Construção  do Centro de Especialidade de Euclides da
Cunha,  localizado  na  Avenida  Renato  Campos,  s/n,
Zona Urbana, na sede do Município.

Valor do Convênio: R$1.199.967,00

Contrapartida: R$163.631,56

Valor repassado:
05/12/2014 – R$301.971,00
07/04/2016 – R$299.332,00
30/06/2016 – R$299.332,00

Percentual de execução:
(Relatório Engenharia)

 31,02% em 25/01/2016

Situação constatada

O Convênio foi celebrado em 05/07/2014 com vigência inicial de 01 (um) ano, sendo
prorrogado sucessivas vezes mediante termos aditivos, fixando-se como prazo final
a data de 30/06/2017.

Uma vez efetuada visita,  em agosto de 2016, à referida unidade de saúde, esta
auditoria constatou que a obra se encontrava em andamento, porém incorrendo em
significativo atraso em relação ao prazo inicialmente previsto para a sua entrega
(05/07/2015) conforme previsto  no  termo do convênio  firmado entre  a  Prefeitura
Municipal de Euclides da Cunha e a Sesab.

Verificou-se  também  pendências  na  execução  da  obra  como:  conclusão  das
alvenarias  de  vedação;  colocação  das  esquadrias;  execução  da  cobertura;
assentamento  dos  pisos,  pavimentação  em  volta  do  posto  e  revestimento;
instalações elétricas, hidrossanitárias; pinturas e outros serviços.

Por  meio  do  Ofício  nº  01/2016-2ª  CCE/Gerência  2-D,  datado  de  04/08/2016,  a
Gestora Municipal foi cientificada para que apresentasse as justificativas acerca dos
motivos do baixo índice de execução da obra em relação ao prazo/desembolso,
tendo em vista o recebimento das três parcelas dos recursos repassados pelo Fundo
Estadual de Saúde. Por intermédio do Ofício  nº 224/2016/SMS, datado de 17/08/2016,
a Secretária Municipal de Saúde apresentou a seguinte informação:

Informo que, conforme Relatório de Engenharia,  a obra se
encontrar com 59,59% construída e previsto de entrega para
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o dia 30 de setembro de 2016, bem como, ressalto que a
baixa  execução  da  mesma  em  relação  ao  prazo  de
desembolso  se  deu  em  decorrência  da  necessidade  de
ajuste no projeto referente ao item da cobertura,  conforme
informado no documento supracitado. Sendo que, o atraso
decorrente de tal ajuste já foi sanado. Encaminho anexo os
relatórios  Técnicos  da  Engenharia  para  constatação  do
quanto informado.

A seguir  são  apresentados  os  registros  fotográficos  da  visita  realizada  por  esta
auditoria  à  unidade de saúde,  localizada na Avenida Renato Campos,  s/n,  Zona
Urbana, na sede do Município.

Vista da área de circulação da Unidade com
operários trabalhando

Vista interna do corredor da Unidade de Saúde

Vista frontal da Unidade de Saúde Vista interna do corredor da Unidade de Saúde
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Convênio nº 142/2010

Convenente: Prefeitura Municipal de Glória

Responsável:
2009 a 2012
2013 a 2016

Ena Vilma Pereira de Souza Negromonte

Objeto:

Construção  de  (01)  uma  Unidade  Básica  de  Saúde
modalidade 2, para uma Equipe de Saúde da Família, e
(01) uma Equipe de Saúde Bucal, situada na zona rural
no município de Glória.

Valor do Convênio: R$105.375,57

Contrapartida: R$11.708,40

Valor repassado:
28/07/2011 – R$35.375,57
19/12/2013 – R$35.000,00
03/12/2015 – R$35.000,00

Percentual de execução:
(Relatório Engenharia)

 88,47% em 23/05/2016

Situação constatada

O Convênio foi celebrado em 30/06/2010, com vigência inicial de 01 (um) ano, sendo
prorrogado sucessivas vezes mediante termos aditivos, fixando-se como prazo final
a data de 30/03/2016.

Uma vez efetuada visita,  em agosto de 2016, à referida unidade de saúde, esta
auditoria constatou que a obra se encontra em andamento todavia, incorrendo em
significativo atraso em relação ao prazo inicialmente previsto para a sua entrega
(30/06/2011) conforme previsto  no  termo do  convênio  firmado entre  a  Prefeitura
Municipal de Glória e a Sesab.

Verificou-se pendências relativas ao acabamento da obra, a saber: colocação dos
forros, grades nos abrigos do compressor odontológico e do gás; substituição da pia
do setor de lavagem do Centro de Esterilização por pia de cuba funda; instalação de
barra  de  proteção  nos  dois  banheiros  dos  usuários;  instalações  elétricas,
hidrossanitárias.

Ressalte-se que o Estado já repassou para o Município 100,00% do valor previsto
para  execução  do  Convênio  e,  conforme  o  último  Relatório  Técnico  de
Engenharia/Sesab, de 23/05/2016, só foi executado 88,47% da obra.
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Mediante o Ofício nº 01/2016 GCS - 2ª CCE/Gerência 2-D, datado de 05/08/2016, a
atual  gestora  municipal  foi  cientificada  para  que  apresentasse  as  justificativas
referentes ao atraso para a conclusão da obra, tendo em vista o recebimento da
totalidade dos recursos repassados pelo Fundo Estadual de Saúde. Por intermédio
do Ofício nº 042/2016, da Secretária de Infraestrutura/PMG, datado de 05/08/2016, a
gestora informou o seguinte:

Declaramos para os devidos fins,  que a obra do Convênio  nº  142/2010,
Construção Unidade de Saúde Modalidade 2 – Baixa das Pedra Zona Rural,
neste Município, executada através do contrato nº080/2012, firmado entre
as  partes  contratadas:  JAIR  SERVIÇOS  E  CONSTRUÇÕES  LTDA,
contratante  PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA,  terá  sua  entrega de
conclusão em 22/08/2016.

A seguir  são  apresentados  os  registros  fotográficos  da  visita  realizada  por  esta
auditoria, em agosto/2016, à unidade de saúde localizada no distrito de Baixa das
Pedras, zona rural do município de Glória.

Vista frontal da Unidade de Saúde Vista dos fundos da Unidade de Saúde

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA
4a Avenida nº 495, Plataforma V, 1º andar - CAB, Tel: 3115-4403, Fax. 3115-4573 - Salvador-BA - CEP 41.750-000

47

Ref.1706329-47

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

. A
s 

as
si

na
tu

ra
s 

re
al

iz
ad

as
 e

st
ão

 li
st

ad
as

 e
m

 s
ua

 ú
lti

m
a 

pá
gi

na
.

S
ua

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
po

de
 s

er
 v

er
ifi

ca
da

 a
tr

av
és

 d
o 

en
de

re
ço

 h
ttp

://
w

w
w

.tc
e.

ba
.g

ov
.b

r/
au

te
nt

ic
ac

ao
co

pi
a,

 d
ig

ita
nd

o 
o 

có
di

go
 d

e 
au

te
nt

ic
aç

ão
: Q

1N
T

G
W

N
D

C
4



2ª Coordenadoria de Controle Externo
Gerência D

Vista interna da Unidade de Saúde
Vista interna do corredor da Unidade de Saúde

apresentando vazamento do telhado
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Convênio nº 134/2010                     

Convenente: Prefeitura Municipal de Governador Mangabeira

Responsável: 
2009 / 2012
2013 / 2016

Domingas Souza da Paixão

Objeto:
Reforma e Ampliação do Ambulatório  Dr.  Otto
Alencar  do  Município  de  Governador
Mangabeira - Bahia

Valor do Convênio: R$206.045,14

Contrapartida do Município: R$20.604,51

Valor do Estado:. R$185.440,63

Valor repassado:
12/07/2010 – R$56.045,14
18/10/2011 – R$64.395,49
27/08/2012 – R$65.000,00

Percentual de execução:
(Relatório Engenharia Sesab)

85,56% em 23/05/2016

Situação constatada

O Convênio foi celebrado em 01/07/2010, com vigência inicial de 01 (um) ano, sendo
prorrogado sucessivas vezes mediante termos aditivos, fixando-se como prazo final
a data de 30/06/2013. 

Atualmente o Convênio encontra-se fora do prazo da vigência,  desatendendo ao
disposto no art. 19 da Lei Complementar no 05/1991, art. 133 do Regimento Interno e
art. 9o da Resolução Regimental nº 144/2013 deste Tribunal.

De  acordo  com  o  último  Relatório  Técnico  de  Engenharia/Sesab,  datado  de
23/05/2016, a obra se encontrava com 85,56% de execução.

Em visita à referida Unidade de Saúde, em agosto do corrente ano, esta Auditoria
constatou diversas pendências como: conclusão da cobertura da rampa; finalização
da  estrutura  de  concreto  armado  para  laje;  colocação  de  louças,  aparelhos  e
acessórios sanitários; conclusão dos serviços de instalações elétricas; e finalização
dos serviços da pintura interna e externa. 

Note-se que a obra incorre em significativo atraso em relação ao prazo inicialmente
previsto para sua conclusão, em 30/06/2013, e que  o Estado já repassou para o
Município  100,00% do valor  previsto  para execução do Convênio  e,  conforme a
última  vistoria  realizada  pela  Sesab,  em  23/05/2016,  só  havia  sido  executado
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2ª Coordenadoria de Controle Externo
Gerência D

85,56% da obra.

Por meio do Ofício nº 01/2016 RJLP - 2ª CCE/Gerência 2-D, datado de 15/08/2016,
a  atual  gestora  municipal  foi  cientificada  para  que  apresentasse  as  justificativas
acerca  dos  motivos  do  baixo  índice  de  execução,  em  relação  ao  prazo  e  ao
desembolso realizado pelo Estado, tendo em vista o recebimento da totalidade dos
recursos repassados pelo  Fundo Estadual  de Saúde. Por  intermédio  do Ofício  n°
196/2016, datado de 17/08/2016, a gestora apresentou as seguintes justificativas sobre a
baixa execução da obra em relação ao desembolso:

[...] 
1. De logo, cumpre esclarecer que tal atraso ocorreu por causa da empresa
que  teve  falhas  de  planejamento  orçamentário;  falha  no  suporte
(administrativo e jurídico) as áreas demandantes; ausência de criétério que
priorizem as necessidades da empresa; falha de clareza de atribuições e
responsabilidades;

2. Alegação da empresa que os preços encontravam-se defasados, já que o
orçamento da licitação datava de agosto/2010;

3.  Má  Gestão  Contatual  pelo  Construtor  do  objeto  contratado  no  prazo
previsto onde encontramos a causa no próprio construtor, levam ao atraso
desde a deficiência de recursos materiais à falta de capacidade técnica e de
gestão da empresa.

4. Os aditamentos dos termos aditivos de prazo do Convênio, os termos de
aditamento de prazo do contrato com a empresa e o Termo de retiratificação
do contrato da obra, contribuíram com o tempo para que os preços ficaram
defasados

Enfim, estes são os fatos principais que dão causa á extensão do prazo
inicialmente previsto para a execução de contratos de obras públicas.

Diante de tal argumento, levando em consideração que o prazo de entrega
não comprometeu a lisura do processo de prestação de contas.

Saliente-se ainda que a mencionada Prestação de Contas apresentou-se
devidamente instruída, além de que, nenhuma informação foi omitida.

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da visita realizada por esta
Auditoria à  Reforma e Ampliação do Ambulatório Dr. Otto Alencar do Município de
Governador Mangabeira – Bahia, ocorrida em agosto/2016.
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Vista da entrada lateral do Ambulatório Falta a execução da pintura externa

Faltam os acabamentos internos da Unidade Falta concluir as instalações elétricas da
Unidade
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Pendências nas instalações das louças e
acessórios sanitários

Cobertura da rampa não realizada
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Convênio nº 108/2012

Convenente: Prefeitura Municipal de Ibotirama

Responsável: 
2009 a 2012 – Wilson Oliveira Leite
2013  a  2016  –Claudir  Terence  Lessa  Lopes  de
Oliveira

Objeto:

Construção de (01) uma Unidade Básica de Saúde
modalidade  2,  para  uma  Equipe  de  Saúde  da
Família, e (01) uma Equipe de Saúde Bucal, situada
na  Zona  Rural,  na  Aldeia  Tuxá,  no  Município  de
Ibotirama.

Valor do Convênio: R$185.000,00

Contrapartida do Município: R$35.000,00

Valor do Estado: R$150.000,00

Valor repassado:
02/04/2013 – R$50.000,00;
24/03/2014 – R$50.000,00;
25/03/2015 – R$50.000,00.

Percentual de execução:
(Relatório Engenharia Sesab)

83,83% em 29/01/2016.

Situação constatada

O Convênio foi celebrado em 19/06/2012 com vigência inicial, de 01 (um) ano, sendo
prorrogado sucessivas vezes mediante termos aditivos, fixando-se como prazo final
a data de 30/06/2015. 

Efetuada,  em 12  de  agosto  de  2016,  visita  à  referida  Unidade  de  Saúde,  esta
Auditoria constatou que a obra se encontra em andamento, faltando a conclusão do
almoxarifado  e  do  auditório, incorrendo  entretanto,  em  significativo  atraso  em
relação  ao  prazo  inicialmente  previsto  para  a  entrega  da  obra  (19/06/2013),
conforme previsto no Termo do Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de
Ibotirama e a Sesab. 

De acordo com o Relatório de Convênios Estaduais da Sesab, a última visita técnica
realizada em 29/01/2016 apontou que a obra encontrava-se em andamento e com
83,83% de execução.

Mediante o Ofício Gerência 2D n° SGCJ 04/2016, foi cientificado Gestor Municipal
para que apresentasse esclarecimentos referentes ao atraso na execução da obra
de construção da Unidade Básica de Saúde e ainda, informasse o prazo previsto
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2ª Coordenadoria de Controle Externo
Gerência D

para a conclusão da referida obra, tendo sido apresentada a seguinte informação:

O processo de construção do auditório e almoxarifado da unidade citada já
foram  concluídas  aguardando  vistoria  a  ser  realizada  por  técnico  da
Secretaria de Saúde do Estado.

A seguir são apresentados os registros fotográficos da visita realizada em agosto de
2016 por esta Auditoria à Unidade de Saúde, localizada  na Zona Rural, na Aldeia
Tuxá, no Município de Ibotirama:

Vista Frontal da Unidade de Saúde Vista do Fundo da Unidade de Saúde

Vista Interna do Auditório da Unidade de Saúde
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Convênio nº 115/2012                     

Convenente: Prefeitura Municipal de Ipiaú

Responsável: 
2009 / 2012
2013 / 2016

Deraldino Alves de Araújo

Objeto:

Construção  de  (01)  uma  Unidade  Básica  de
Saúde modalidade 2, para uma (01) Equipe de
Saúde da Família, e (01) uma Equipe de Saúde
Bucal,  situada  no  bairro  Irmã  Dulce,  no
município de Ipiaú - Bahia

Valor do Convênio: R$185.000,00

Contrapartida do Município: R$35.000,00 

Valor do Estado: R$150.000,00

Valor repassado:
23/05/2013 – R$50.000,00
19/05/2016 – R$50.000,00
05/07/2016 – R$50.000,00

Percentual de execução:
(Relatório Engenharia Sesab)

73,66% em 27/06/2016

Situação constatada

O Convênio foi celebrado em 06/07/2012 com vigência inicial de 01 (um) ano, sendo
prorrogado sucessivas vezes mediante termos aditivos, fixando-se como prazo final
a data de 30/12/2016.

Ressalte-se que o Estado já repassou para o Município 100,00% do valor previsto
para  execução  do  Convênio  e  conforme  último  Relatório  Técnico  de
Engenharia/Sesab  apresentado  para  a  auditoria,  datado  de  27/06/2016,  apenas
havia sido executado 73,66% da obra.

Em visita à referida unidade de saúde, em agosto do corrente ano, esta Auditoria
constatou que estavam em fase de conclusão a pintura e os serviços de limpeza da
Unidade de Saúde. Note-se que a obra incorre em significativo atraso em relação ao
prazo  inicialmente  previsto  para  sua  conclusão  (06/07/2013),  embora  esteja
compatível em relação ao novo prazo concedido pelo último aditivo em 30/12/2016. 

Mediante o Ofício nº 01/2016 RJLP - 2ª CCE/Gerência 2-D, datado de 17/08/2016, o
atual  gestor  municipal  foi  cientificado  para  que  apresentasse  as  justificativas
referentes à data da conclusão da obra tendo em vista o recebimento da totalidade
dos recursos repassados pelo Fundo Estadual de Saúde. Por intermédio do Of. GAP
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089/2016, datado de 23/08/2016, o gestor informou o seguinte:

[...] 
Segue também o plano de trabalho que consta a data  da conclusão da
construção, o cronograma de execução da obra,  bem como,  o plano de
aplicação e cronograma de desembolso. Vale ressaltar que a prestação de
contas está em fase de elaboração pelo município.
[...] 

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da visita realizada por esta
auditoria à Unidade Básica de Saúde, situada no bairro Irmã Dulce, no município de
Ipiaú - Bahia:

Vista frontal do PSF
Fundos do PSF

Área de circulação com pintura concluída Conclusão da Pintura
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Convênio nº 106/2010

Convenente: Prefeitura Municipal de Ipirá

Responsável:
2009 a 2012 Antônio Diomário Gomes de Sá

2013 a 2016
Ademildo Sampaio Almeida
Anibal Ramos Aragão

Objeto:
Ampliação  e  Reforma  do  Hospital  Municipal  Ana
Medrado Luz de Ipirá

Valor do Convênio: R$1.755.065,49

Contrapartida: R$195.007,28

Valor repassado: R$1.755.065,49

15/07/2010 – R$155.065,49
08/07/2011 – R$300.000,00
17/08/2012 – R$300.000,00
18/04/2013 – R$250.000,00
06/12/2013 – R$250.000,00
30/04/2015 – R$250.000,00
23/12/2015 – R$250.000,00

Percentual de execução:
(Relatório Engenharia)

 73,08% em 10/12/2014

Situação constatada

O Convênio foi celebrado em 22/06/2010, com vigência inicial de 01 (um) ano, sendo
prorrogado sucessivas vezes mediante termos aditivos, fixando-se como prazo final
a data de 30/11/2016.

Uma vez efetuada visita  à  referida unidade de saúde,  em agosto de 2016,  esta
auditoria constatou que a obra se encontrava em andamento porém, incorrendo em
significativo atraso em relação ao desembolso e ao prazo inicialmente previsto para
a sua entrega (22/06/2011) conforme previsto no termo do convênio firmado entre a
Prefeitura Municipal de Ipirá e a Sesab.

Verificou-se  também  algumas  pendências  como:  colocação  das  esquadrias,
assentamento  de  pisos  e  revestimentos,  pavimentação  em  volta  do  posto,
instalações elétricas e hidrossanitárias, execução da pintura da Unidade além de
outros serviços.

Ressalte-se que o Estado já repassou para o Município todas as parcelas acordadas
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2ª Coordenadoria de Controle Externo
Gerência D

para execução do Convênio e, conforme o último Relatório Técnico de Engenharia
emitido pela Sesab, datado de 10/12/2014, somente havia sido executado 73,08%
da obra.

Foi encaminhado ao gestor municipal o Ofício nº 01/2016GCS 2ª CCE/Gerência 2-D,
de 02/08/2016,  solicitando informações sobre a data prevista  para conclusão da
obra, tendo em vista  o  recebimento  da totalidade dos recursos repassados pelo
Fundo  Estadual  de  Saúde. Por  intermédio  do  Ofício  nº  093/2016/CCPC datado  de
03/08/2016, o gestor informou que a conclusão da obra está prevista para 30/10/2016.

A  seguir  são  apresentados  os  registros  fotográficos  da  visita  realizada  em
agosto/2016, por esta auditoria, à unidade de saúde  situada no quilômetro 86, da
Rodovia BA – 052, s/n, Centro do município de Ipirá:

Ausência de pisos e revestimentos Vista interna do corredor da Unidade de Saúde

Interior da Unidade de Saúde Interior da Unidade sem acabamentos
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Obra em andamento Entrada da Unidade de Saúde

Fundo da Unidade de Saúde
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Convênio nº 020/2014

Convenente: Prefeitura Municipal de Ituaçu

Responsável: 2013 / 2016 – Albérico da Costa Brito Filho

Objeto:

Construção da Unidade Básica de Saúde, Modelo
II,  para uma Equipe de Saúde da Família  e  uma
Equipe de Saúde Bucal (Zona Rural – Povoado de
Campo Grande, Ituaçu-Bahia)

Valor do Convênio: R$185.000,00

Contrapartida do Município: R$35.000,00

Valor do Estado: R$150.000,00

Valor repassado:
05/08/2015 – R$50.000,00;
17/05/2016 – R$ 50.000,00.

Percentual de execução:
(Relatório Engenharia Sesab)

53,78% em 05/07/2016.

Situação constatada

O Convênio foi celebrado em 19/06/2014, com vigência inicial de 01 (um) ano, sendo
prorrogado sucessivas vezes mediante termos aditivos, fixando-se como prazo final
a data de 30/12/2016.

Esta auditoria efetuou visita à  Unidade Básica de Saúde,  em setembro de 2016, e
constatou que a obra se encontrava em andamento, com operários trabalhando no
local da obra, entretanto, incorrendo em significativo atraso em relação ao prazo
inicialmente previsto para sua entrega (19/06/2015), conforme previsto no Termo do
Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Ituaçu e a Sesab.

De  acordo  com  o  Relatório  de  Convênios  Estaduais  da  Sesab,  a  última  visita
técnica, realizada em 05/07/2016, apontou índice de 53,78% de execução da obra.

O  Ofício  Gerência  2D  n°  DVG05/2016  foi  encaminhado  ao  gestor  municipal
solicitando que apresentasse os esclarecimentos referentes ao atraso na execução
da obra de construção da Unidade. No entanto, até o término dos trabalhos desta
Auditoria, nenhuma justificativa havia sido apresentada pelo gestor.

A partir  das  informações  obtidas  no  Plano  de  Trabalho,  no  Relatório  de  Visita
Técnica e das observações realizadas por esta Auditoria durante  visita in loco foram
constatadas as seguintes pendências na construção da unidade:
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2ª Coordenadoria de Controle Externo
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a) assentamento de pisos;
b) execuções das instalações elétricas, hidráulicas e hidrossanitárias;
c) colocação de louças e acessórios sanitários;
d) execução da pintura; e
e) conclusão de serviços de acabamento.

É  pertinente  salientar,  ainda,  que  no  dia  da  visita  realizada  por  esta  auditoria,
estavam  sendo  colocadas  as  esquadrias  e  vidros,  conforme  foto  anexa,
demonstrando assim um avanço na execução da obra que,  conforme informações
fornecidas  pela  Secretária  Municipal  de  Saúde,  tem  previsão  de  entrega  para
outubro/2016.

A seguir  são  apresentados  os  registros  fotográficos  da  visita  realizada  por  esta
Auditoria à obra da Unidade Básica de Saúde, localizada na Zona Rural – Povoado
de Campo Grande, Ituaçu-Bahia:

Fachada lateral com placa de identificação da
obra.

Instalação de esquadrias e vidros.
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Instalações hidráulicas e hidrossanitárias em
andamento

Serviços de instalação elétrica e pintura 
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Convênio nº 018/2014

Convenente: Prefeitura Municipal de Macaúbas

Responsável: 2013 / 2016 – José João Pereira

Objeto: Reforma do Hospital Antenor Alves da Silva

Valor do Convênio: R$1.047.569,75

Contrapartida do Município: R$347.569,75

Valor do Estado: R$700.000,00

Valor repassado:
28/09/2015 – R$240.000,00;
05/05/2016 – R$ 230.000,00.

Percentual de execução:
(Relatório Engenharia Sesab)

33,99% em 14/04/2016.

Situação constatada

O Convênio foi celebrado em 18/06/2014, com vigência inicial de 01 (um) ano, sendo
prorrogado sucessivas vezes mediante termos aditivos, fixando-se como prazo final
a data de 30/12/2016.

Foi efetuada visita, em setembro de 2016, às obras do  Hospital Antenor Alves da
Silva, onde se constatou que a reforma encontra-se em andamento e com operários
trabalhando no local, entretanto, incorrendo em significativo atraso em relação ao
prazo inicialmente previsto para a entrega da obra (17/06/2015) conforme previsto
no Termo do Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Macaúbas e a Sesab.

De  acordo  com  o  Relatório  de  Convênios  Estaduais  da  Sesab,  a  última  visita
técnica, realizada em 14/04/2016, apontou índice de 33,99% de execução da obra.

Por meio do Ofício Gerência 2D n° DVG05/2016, o Gestor Municipal foi cientificado
para que apresentasse esclarecimentos referentes ao atraso na execução da obra
de reforma do  Hospital  Antenor  Alves da Silva,  conforme apontado no Relatório
Técnico de Engenharia da SESAB. 

Durante visita realizada por esta Auditoria ao local da obra, foi observado que esta
se  encontrava  em andamento  tendo  como  previsão  de  entrega  dezembro/2016,
conforme  informações  fornecidas  pela  Secretária  de  Saúde  e  pela  Diretora  do
Hospital.

A partir  dos dados obtidos no Plano de Trabalho, no Relatório de Visita Técnica
elaborado pela Sesab, das informações fornecidas pela direção do hospital e dos
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apontamentos efetuados pela equipe de auditoria foram relacionadas as seguintes
pendências na obra:

a) Centro Cirúrgico e Central de Material não reformados até a data da visita;
b) assentamento dos pisos;
c) revisão das instalações hidrossanitárias;
d) colocação das esquadrias;
e) serviços complementares de acabamento.

O gestor  por  meio  do  Ofício  nº  127/2016,  datado de  14 de  setembro  de 2016,
informou:

Em primeiro momento, esclarece que a obra de reforma e adequação do
Hospital foi executada, em conformidade com o que predispôs o Convênio
firmado  entre  as  partes  acima  nominadas,  fato  este  que  poderá  ser
comprovado com uma vistoria in loco.

A seguir são apresentados os registros fotográficos da visita realizada, em setembro
de 2016, por esta Auditoria ao Hospital Antenor Alves da Silva, Macaúbas:

Corredor principal do Hospital em obra Execução das instalações sanitárias
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Esquadrias a serem trocadas Ala administrativa do hospital em obra
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Convênio nº 066/2010

Convenente: Prefeitura Municipal de Morpará

Responsável: 
2009 / 2012 – Sirley Novaes Barreto
2013 / 2016 – Ednalva Pereira de Almeida

Objeto:

Construção de (01) uma Unidade Básica de Saúde
modalidade  2,  para  uma  Equipe  de  Saúde  da
Família, e (01) uma Equipe de Saúde Bucal, situada
na Vila Quixibá, zona rural do Município de Morpará.

Valor do Convênio: R$117.083,97

Contrapartida do Município: R$11.708,40

Valor do Estado: R$105.375,57

Valor repassado:
26/09/2010 – R$35.375,57
16/08/2011 – R$35.000,00
27/09/2011 – R$35.000,00

Percentual de execução:
(Relatório Engenharia Sesab)

97,95% em 05/07/2016.

Situação constatada

O Convênio foi celebrado em 24/05/2010, com vigência inicial de 01 (um) ano, sendo
prorrogado sucessivas vezes mediante termos aditivos, fixando-se como prazo final
a data de 31/12/2012.

Uma vez efetuada visita,  em agosto de 2016, à referida unidade de saúde, esta
auditoria  constatou  que  a  obra  se  encontrava  concluída,  mas  ainda  com  as
seguintes pendências construtivas:

a) auditório e almoxarifado em fase de conclusão de serviços complementares;
b) portas estragadas, decorrente da presença de cupins;
c) vidro da porta de entrada quebrado;
d) ausência  de  algumas  tampas  de  interruptores,  tomadas  e  do  quadro  de

energia.
e) Faltam  os  equipamentos  para  uso  da  equipe  de  saúde  bucal  (cadeira

odontológica, autoclave e compressor)

Esta obra incorreu em significativo atraso em relação ao prazo inicialmente previsto
para  sua entrega (23/05/2011),  conforme previsto  no  termo do convênio  firmado
entre a Prefeitura Municipal de Morpará e a Sesab.
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Registra-se  ainda  que,  de  acordo  com  o  último  Relatório  Técnico  de
Engenharia/Sesab,  datado  de  05/07/2016,  a  construção  apresentava  índice  de
execução de 97,95%.

A seguir são apresentados os registros fotográficos referentes à visita realizada, em
agosto de 2016, por esta auditoria à unidade de saúde situada na Vila Quixibá, zona
rural do Município de Morpará. 

Vista Frontal da Unidade de Saúde Visão do Fundo da Unidade de Saúde

Porta interna danificada pela ação de cupins Ausência de compressor para o consultório
odontológico
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Convênio nº 037/2012

Convenente: Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves

Responsável: 
2009 a 2012 – Josué Paulo dos Santos Filho
2013 a 17/03/2015  – Moacy Pereira dos Santos
18/03/2015 a 31/12/2016 – Valdemir de Jesus Mota

Objeto:

Construção de (01) uma Unidade Básica de Saúde
modalidade  2,  para  uma  Equipe  de  Saúde  da
Família, e (01) uma Equipe de Saúde Bucal, situada
no  Bairro  do  Ipiranga  no  Município  de  Tancredo
Neves

Valor do Convênio: R$185.000,00

Contrapartida do Município: R$35.000,00

Valor do Estado:. R$150.000,00

Valor repassado:
08/05/2013 – R$50.000,00
25/03/2015 – R$50.000,00
23/12/2015 – R$50.000,00

Percentual de execução:
(Relatório Engenharia Sesab)

56,92% em 14/06/2016

Situação constatada

O Convênio foi celebrado em 11/06/2012, com vigência inicial de 01 (um) ano, sendo
prorrogado sucessivas vezes mediante termos aditivos, fixando-se como prazo final
a data de 30/09/2016.

De  acordo  com  o  último  Relatório  Técnico  de  Engenharia/Sesab,  datado  em
14/06/2016, a obra encontrava-se com índice de execução de 56,92%.

Em visita à referida Unidade de Saúde, em agosto do corrente ano, esta Auditoria
constatou  que  faltam:  colocação  de  pisos  e  das  portas  internas;  conclusão  das
instalações  elétricas,  hidráulicas  e  hidrossanitárias;  assentamento  de  louças,
aparelhos,  acessórios sanitários,  bancadas e pias de inox;  instalação das portas
frontais  do  posto  e  dos  vidros  das  janelas  e  portas,  assim como do quadro  de
energia e acessórios elétricos;  conclusão das fossas;  pavimentação em volta  do
posto; e execução da pintura.

Note-se que a obra incorre em significativo atraso em relação ao prazo inicialmente
previsto para sua conclusão (12/06/2012), embora esteja compatível em relação ao
novo prazo concedido pelo último aditivo, 30/09/2016, prazo este confirmado pelo
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2ª Coordenadoria de Controle Externo
Gerência D

gestor para conclusão da obra.

Cabe ressaltar que o Estado já repassou ao município as 3 parcelas referentes ao
valor previsto para execução do Convênio e, conforme a última vistoria realizada
pela Sesab (06/06/2016), só havia sido executado 56,92% da obra.

Mediante o Ofício nº 01/2016 RJLP - 2ª CCE/Gerência 2-D, datado de 17/08/2016, o
atual gestor municipal foi cientificado para que apresentasse as justificativas acerca
dos motivos do  baixo índice de execução em relação ao prazo e ao desembolso
realizado pelo  Estado,  tendo em vista  o recebimento  da totalidade dos recursos
repassados pelo Fundo Estadual de Saúde. Por intermédio do Of. PMTPN-CONV. n°
091/2016, datado de 22/08/2016, o gestor informou o seguinte:

[...] 
No item “5” - Informamos abaixo esclarecimentos pela baixa execução da
obra em relação ao prazo e desembolso devido a:

5.1  Mudança  de  Prefeito  pela  Justiça  Eleitoral  e  novas  eleições  em
junho/2015.

5.2  Complementando  as  informações  já  prestadas  relativa  a  obra  em
referência,  explicitamos que ao haver  alteração na estrutura de governo
com a mudança de gestores, houve instabilidade contratual, pois, o gestor
cassado retirou desta prefeitura diversos documentos que impossibilitaram o
bom andamento das obras.

5.3 Não foi realizada pela Prefeitura Municipal a prorrogação do contrato de
execução com a empresa executura da Construção da Unidade Básica de
Saúde Modalidade II no Bairro do Ipiranga (em anexo).

5.4 Foi realizado o aviso de nova licitação do saldo remanescente em 08 de
abril de 2016  para execução da Construção da Unidade Básica de Saúde,
onde foi iniciada a obra em 11 de maio de 2016 (em anexo).
[...]

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da visita realizada por esta
Auditoria  à  construção  da  Unidade  Básica  de  Saúde,  localizada  no  Bairro  do
Ipiranga no Município de Tancredo Neves:
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2ª Coordenadoria de Controle Externo
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Vista frontal da unidade Situação da área externa da unidade

Área de circulação faltando os acabamentos Instalações elétricas em andamento
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 Ausência de louças e aparelhos sanitários Escavação para instalação das fossas
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 Convênio nº 082/2009

Convenente: Prefeitura Municipal de Rio Real

Responsável: 
2009 a 2012 – Antônio Alves dos Santos
2013 a 2016 – Orlando Brito de Almeida

Objeto:

Construção de (01) uma Unidade Básica de Saúde
modalidade  2,  para  uma  Equipe  de  Saúde  da
Família, e (01) uma Equipe de Saúde Bucal, situada
na Zona Rural do Município de Rio Real - Bahia

Valor do Convênio: R$117.083,97

Contrapartida do Município: R$11.708,40

Valor do Estado: R$105.375,57

Valor repassado:
19/03/2010 – R$35.375,57
25/08/2011 – R$35.000,00
05/04/2012 – R$35.000,00

Percentual de execução:
(Relatório Engenharia Sesab)

88,26% em 25/01/2016

Situação constatada

O Convênio foi celebrado em 17/12/2009, com vigência inicial de 01 (um) ano, sendo
prorrogado sucessivas vezes mediante termos aditivos, fixando-se como prazo final
a data de 30/06/2013.

O Convênio encontra-se fora do prazo de sua vigência,  desatendendo ao disposto
no art. 19 da Lei Complementar no 05/1991, art. 133 do Regimento Interno e art. 9o

da Resolução Regimental nº 144/2013 deste Tribunal.

A obra encontra-se em fase de conclusão, porém faltando ainda alguns itens como:
colocação de algumas esquadrias das janelas, bem como a conclusão da pintura e
serviços  complementares.  Foram  encaminhadas  para  esta  Auditoria  fotos  da
inauguração da referida unidade, ocorrida posteriormente à inspeção in loco, aliás
realizada  com  significativo  atraso  em  relação  ao  prazo  previsto  no  termo  do
respectivo Convênio, que teve sua vigência expirada em 30/06/2013.

Ressalte-se que o Estado já repassou ao município as 3 parcelas correspondentes
ao valor previsto para execução do Convênio e, conforme a última vistoria realizada
pela Sesab (25/01/2016), somente havia sido executado 88,26% da obra.
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2ª Coordenadoria de Controle Externo
Gerência D

Por meio do Ofício  Gerência 2D nº  01/2016 GD, datado de 22/08/2016,  o  atual
gestor municipal foi cientificado para que apresentasse esclarecimentos acerca dos
motivos da obra apresentar baixo índice de execução em relação ao estabelecido no
Plano de Trabalho do convênio,  porém  até  o  encerramento  deste  trabalho  não se
obteve resposta por parte da municipalidade.

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da visita realizada por esta
Auditoria  à  construção  da  Unidade  Básica  de  Saúde,  situada  no  Povoado  de
Salgados, Zona Rural do Município de Rio Real – Bahia:

 Vista frontal da unidade Serviços de pintura em andamento

Mobiliário para funcionamento da unidade Ausência de esquadrias
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2ª Coordenadoria de Controle Externo
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Convênio nº 45/2012

Convenente: Prefeitura Municipal de Santa Maria da Vitória

Responsável: 
2009 a 2012 – Amário dos Santos Santana
2013 a 2016 – Amário dos Santos Santana

Objeto:

Construção de (01) uma Unidade Básica de Saúde
modalidade  2,  para  uma  Equipe  de  Saúde  da
Família,  e  (01)  uma  Equipe  de  Saúde  Bucal,
situada na Zona Rural, no Distrito de Água Quente,
no Município de Santa Maria da Vitória.

Valor do Convênio: R$185.000,00

Contrapartida do Município: R$35.000,00

Valor do Estado:. R$150.000,00

Valor repassado:
05/06/2013 – R$50.000,00
27/06/2014 – R$50.000,00
04/12/2015 – R$50.000,00

Percentual de execução:
(Relatório Engenharia Sesab)

94,98% em 17/03/2016.

Situação constatada

O Convênio foi celebrado em 12/06/2012, com vigência inicial de 01 (um) ano, sendo
prorrogado sucessivas vezes mediante termos aditivos, fixando-se como prazo final
a data de 31/05/2016. 

Efetuada,  em 15  de  agosto  de  2016,  visita  à  referida  Unidade  de  Saúde,  esta
Auditoria constatou que a obra se encontrava em andamento, entretanto, incorrendo
em significativo atraso em relação ao prazo inicialmente previsto para sua entrega
(12/06/2013), conforme previsto no Termo do Convênio firmado entre a Prefeitura
Municipal de Santa Maria da Vitória e a Sesab. 

De acordo com o Relatório de Convênios Estaduais da Sesab, a última visita técnica
realizada, em 17/03/2016, apontou 94,98% de execução da obra.

Vale  ressaltar  que  o  referido  Convênio  também foi  objeto  de  inspeção  por  este
Tribunal  no  exercício  de  2014,  conforme  Ordem  de  Serviço  nº  SGA 169/2014,
quando se evidenciou que a obra encontrava-se paralisada.

Mediante o Ofício Gerência 2D n° SGCJ 05/2016, o Gestor Municipal foi cientificado
para que apresentasse os esclarecimentos referentes ao atraso na execução da
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2ª Coordenadoria de Controle Externo
Gerência D

obra  de  construção  da  Unidade  Básica  de  Saúde.  Também  foram  solicitadas
informações relativas ao prazo final para a conclusão da referida obra, tendo sido
apresentada a seguinte resposta:

Sirvo-me  do  presente  para,  informar  que  devido  ao  grande  volume  de
chuvas ocorridas no final do ano de 2015 ao início do ano de 2016, ocorreu
o atraso na execução das obras de construção dos convênios 045/2012
(UBS  Água  Quente),  046/2012  (UBS  Cuscuzeiro)  e  047/2012  (UBS
Açudina). E de acordo com as informações das empresas responsáveis pela
construção,  até  o  dia  24  de  agosto  de  2016  vão  entregar  as  obras
concluídas. 

A seguir são apresentados os registros fotográficos da visita realizada, em agosto de
2016, por esta Auditoria à Unidade de Saúde localizada no Distrito de Água Quente,
Zona Rural do Município de Santa Maria da Vitória:

Vista externa da Unidade de Saúde ainda sem
conclusão

Situação da área externa da Unidade de Saúde
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Convênio nº 46/2012

Convenente: Prefeitura Municipal de  Santa Maria da Vitória

Responsável: 
2009 / 2012 – Amário dos Santos Santana
2013 / 2016 – Amário dos Santos Santana

Objeto:

Construção de (01) uma Unidade Básica de Saúde
modalidade  2,  para  uma  Equipe  de  Saúde  da
Família, e (01) uma Equipe de Saúde Bucal, situada
na  Zona  Rural,  no  Distrito  de  Cuscuzeiro,  no
Município de Santa Maria da Vitória.

Valor do Convênio: R$185.000,00

Contrapartida do Município: R$35.000,00

Valor do Estado: R$150.000,00

Valor repassado:
05/06/2013 – R$50.000,00;
27/06/2014 – R$50.000,00
10/12/2016 – R$50.000,00

Percentual de execução:
(Relatório Engenharia Sesab)

 94,98% em 17/03/2016.

Situação constatada

O Convênio foi celebrado em 12/06/2012 com vigência inicial de 01 (um) ano, sendo
prorrogado sucessivas vezes mediante termos aditivos, fixando-se como prazo final
a data de 31/05/2016. 

Efetuada,  em 15  de  agosto  de  2016,  visita  à  referida  Unidade  de  Saúde,  esta
Auditoria constatou que a obra se encontrava em andamento, entretanto, incorrendo
em significativo atraso em relação ao prazo inicialmente previsto para sua entrega
(12/06/2013), conforme previsto no Termo do Convênio firmado entre a Prefeitura
Municipal de Santa Maria da Vitória e a Sesab. 

De acordo com o Relatório de Convênios Estaduais da Sesab, a última visita técnica
realizada em 17/03/2016 apontou índice de execução da obra de 94,98%.

Vale ressaltar que o referido Convênio também foi objeto de inspeção realizada por
este Tribunal, no exercício de 2014, conforme Ordem de Serviço nº SGA 169/2014,
quando se constatou que a obra encontrava-se suspensa.

Por meio do Ofício Gerência 2D n° SGCJ 05/2016, o Gestor Municipal foi cientificado
para que apresentasse os esclarecimentos referentes ao atraso na execução da
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2ª Coordenadoria de Controle Externo
Gerência D

obra de construção da Unidade Básica de Saúde. Esta Auditoria também solicitou
informações  sobre  o  prazo  final  para  a  conclusão  da  referida  obra,  tendo  sido
apresentada a seguinte resposta:

Sirvo-me  do  presente  para,  informar  que  devido  ao  grande  volume  de
chuvas ocorridas no final do ano de 2015 ao início do ano de 2016, ocorreu
o atraso na execução das obras de construção dos convênios 045/2012
(UBS  Água  Quente),  046/2012  (UBS  Cuscuzeiro)  e  047/2012  (UBS
Açudina). E de acordo com as informações das empresas responsáveis da
construção,  até  o  dia  24  de  agosto  de  2016  vão  entregar  as  obras
concluídas. 

A seguir são apresentados os registros fotográficos da visita realizada, em agosto de
2016, por esta Auditoria à Unidade de Saúde localizada no Distrito de Cuscuzeiro,
Zona Rural do Município de Santa Maria da Vitória:

Vista Frontal e Lateral da Unidade de Saúde Vista do Fundo da Unidade de Saúde
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2ª Coordenadoria de Controle Externo
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Convênio nº 47/2012

Convenente: Prefeitura Municipal de Santa Maria da Vitória

Responsável: 
2009 / 2012 – Amário dos Santos Santana
2013 / 2016 – Amário dos Santos  Santana

Objeto:

Construção de (01) uma Unidade Básica de Saúde
modalidade  2,  para  uma  Equipe  de  Saúde  da
Família, e (01) uma Equipe de Saúde Bucal, situada
na Zona Rural, no Distrito de Açudina, no Município
de Santa Maria da Vitória.

Valor do Convênio: R$185.000,00

Contrapartida do Município: R$35.000,00

Valor do Estado: R$150.000,00

Valor repassado:
02/04/2013 – R$50.000,00
30/06/2014 – R$50.000,00
10/12/2016 – R$50.000,00

Percentual de execução:
(Relatório Engenharia Sesab)

94,98% em 17/03/2016.

Situação constatada

O Convênio foi celebrado em 12/06/2012, com vigência inicial de 01 (um) ano, sendo
prorrogado sucessivas vezes mediante termos aditivos, fixando-se como prazo final
a data de 31/05/2016. 

Efetuada,  em 15  de  agosto  de  2016,  visita  à  referida  Unidade  de  Saúde,  esta
Auditoria constatou que a sua construção se encontrava em andamento, entretanto,
incorrendo em significativo atraso em relação ao prazo inicialmente previsto para
sua entrega (12/06/2013), conforme previsto no Termo do Convênio firmado entre a
Prefeitura Municipal de Santa Maria da Vitória e a Sesab. 

De  acordo  com  o  Relatório  de  Convênios  Estaduais  da  Sesab,  a  última  visita
técnica, realizada em 17/03/2016, apontou índice de execução da obra de 94,98%,
informando ainda que a obra encontrava-se em andamento.

Vale  ressaltar  que,  o  referido Convênio  também foi  objeto de inspeção por  este
Tribunal  no  exercício  de  2014,  conforme  Ordem  de  Serviço  nº  SGA 169/2014,
quando se constatou que a obra encontrava-se paralisada.
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2ª Coordenadoria de Controle Externo
Gerência D

Mediante o Ofício Gerência 2D n° SGCJ 05/2016, o Gestor Municipal foi cientificado
para  que apresentasse a esta Auditoria  esclarecimentos referentes  ao atraso na
execução da obra de construção da Unidade Básica de Saúde e ainda informações
quanto  ao  prazo  final  para  sua  conclusão,  tendo  sido  apresentada  a  seguinte
resposta:

Sirvo-me  do  presente  para,  informar  que  devido  ao  grande  volume  de
chuvas ocorridas no final do ano de 2015 ao início do ano de 2016, ocorreu
o atraso na execução das obras de construção dos convênios 045/2012
(UBS  Água  Quente),  046/2012  (UBS  Cuscuzeiro)  e  047/2012  (UBS
Açudina). E de acordo com as informações das empresas responsáveis da
construção,  até  o  dia  24  de  agosto  de  2016  vão  entregar  as  obras
concluídas. 

A seguir são apresentados os registros fotográficos da visita realizada em agosto de
2016 por esta Auditoria à Unidade de Saúde localizada no Distrito de Açudina, Zona
Rural do Município de Santa Maria da Vitória:

Vista frontal e lateral da Unidade de Saúde Vista do fundo da Unidade de Saúde
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2ª Coordenadoria de Controle Externo
Gerência D

Vista do consultório odontológico da Unidade
ainda sem a equipamentos
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Convênio nº 115/2012                     

Convenente: Prefeitura Municipal de Sapeaçu

Responsável: 2013 a 2016 – Jonival Lucas da Silva Júnior

Objeto: Reforma do Hospital Municipal de Sapeaçu

Valor do Convênio: R$270.491,32

Contrapartida do Município: R$27.049,32 

Valor do Estado: R$243.442,00

Valor repassado:
16/09/2015 – R$143.442,00
30/06/2016 – R$100.000,00

Percentual de execução:
(Relatório Engenharia Sesab)

59,29% em 09/06/2016

Situação constatada

O Convênio foi celebrado em 13/06/2014, com vigência inicial de 01 (um) ano, sendo
prorrogado sucessivas vezes mediante termos aditivos, fixando-se como prazo final
a data de 30/12/2016.

Ressalte-se que o Estado já repassou para o Município 100,00% do valor previsto
para  execução  do  Convênio  e,  conforme  o  último  Relatório  Técnico  de
Engenharia/Sesab,  datado de 09/06/2016,  a  obra encontrava-se com 59,29% de
execução.

Em visita à referida unidade de saúde, em agosto do corrente ano, esta Auditoria
constatou  que  faltam  concluir:  pintura;  instalações  elétricas,  montagem  dos
acessórios  e  luminárias;  sistema  hidrossanitário  com  a  colocação  das  peças
sanitárias; assentamento dos revestimentos e pisos em alguns cômodos.

Note-se que a obra incorre em significativo atraso em relação ao prazo inicialmente
previsto para sua conclusão (13/06/2015), embora esteja compatível em relação ao
novo prazo concedido pelo último aditivo em 30/12/2016. 

Mediante o Ofício nº 01/2016 RJLP - 2ª CCE/Gerência 2-D, datado de 15/08/2016, o
atual  gestor  municipal  foi  cientificado  para  que  apresentasse  as  justificativas
referentes a data de conclusão da obra, tendo em vista o recebimento da totalidade
dos  recursos repassados pelo  Fundo Estadual  de  Saúde,  porém não se  obteve
resposta, até o encerramento deste trabalho.
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2ª Coordenadoria de Controle Externo
Gerência D

Na sequência, são apresentados os registros fotográficos da visita realizada por esta
auditoria à Reforma do Hospital Municipal de Sapeaçu, no município de Sapeaçu –
Bahia:

Vista frontal do Hospital de Sapeaçu Situação da área externa do Hospital em
reforma

Área de circulação em reforma Cômodo faltando concluir as instalações
elétricas
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Convênio nº 012/2011

Convenente: Universidade Federal da Bahia - UFBA

Responsável:
2010 a 2014 Dora Leal Rosa

2014 a 2018 João Carlos Salles Pires da Silva

Objeto:
Processo  de  restruturação  do  Complexo  Hupes  com
ações  de  reforma  e  implantação  do  Hospital  Dia  do
setor de Endoscopia.

Valor do Convênio: R$1.793.815,00

29/11/2011– R$193.815,00
23/04/2013- R$400.000,00
16/08/2013 –R$400.000,00
26/09/2016 –R$400.000,00 

Percentual de execução:
(Relatório Engenharia)

 62,53% em 14/05/2016

Situação constatada

O Convênio foi celebrado em 06/05/2011, com vigência inicial de 01 (um) ano, sendo
prorrogado sucessivas vezes mediante termos aditivos, fixando-se como prazo final
a data de 31/12/2016.

Uma vez efetuada visita à referida unidade de saúde, em novembro de 2016, esta
auditoria  constatou  que  a  obra  se  encontra  em  andamento,  incorrendo  em
significativo atraso em relação ao prazo inicialmente previsto para a sua entrega
(10/05/2012), conforme previsto no termo do convênio firmado entre a Universidade
Federal da Bahia - UFBA e a Sesab.

Quando  da  visita  realizada  ao  local,  constatou-se  que  faltavam  concluir  as
instalações  elétricas,  de  comunicação  e  informática,  hidrossanitárias,  de  ar-
condicionado, de gases, além da colocação do forro e de outros serviços.

Mediante o Ofício nº 03/2016 - GD 2ª CCE/Gerência 2-D, datado de 29/10/2016, o
atual  Reitor  foi  cientificado  para  que  apresentasse  as  justificativas  acerca  dos
motivos  da  baixa  execução  em relação  ao  prazo/desembolso,  tendo  em vista  o
recebimento de quatro parcelas dos recursos do convênio, repassados pelo Fundo
Estadual de Saúde.

Por  intermédio  do  Ofício  OF.  N°  1.685/2016  -  Superintendência  HUPES-
UFBA/JUR/EBSERH/MEC,  datado  de  06/12/2016, foram  fornecidas  as  seguintes
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2ª Coordenadoria de Controle Externo
Gerência D

informações:

[…] 
2. Percentual de execução informado pela fiscalização da obra (Setor de
Engenharia do complexo HUPES).
3. Prazo estimado para conclusão dos serviços após o seu reinício é de 06
meses.
Estamos  anexando  a  documentação  enviada  pela  empresa  Multiplan
Engenharia e Construções Ltda., demonstrando o seu interesse em retomar
os  serviços  referentes  à  Concorrência  Pública  n°  01/2011,  assim  como
apresentado cronograma físico para finalização [...] da reforma do Hospital
Dia e Serviço de Endoscopia, com prazo estimado de 180 dias contados a
partir do dia 05 de dezembro de 2016.
[…] 

A seguir  são  apresentados  os  registros  fotográficos  da  visita  realizada  por  esta
auditoria à unidade de saúde situada à Rua Augusto Viana, s/n°, Canela:

Porta de acesso do Hospital Dia do Setor de
Endoscopia, ainda em obras

Área de circulação do Hospital Dia do Setor de
Endoscopia em obras
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2ª Coordenadoria de Controle Externo
Gerência D

Execução das instalações elétricas e hidráulicas
das obras do Hospital Dia do Setor de

Endoscopia 

Material elétrico sendo utilizado para a execução
de serviços da obra do Hospital Dia do Setor

Endoscopia
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Quadro de Assinaturas
Este documento foi assinado eletronicamente por:

Guionalda de Oliveira Sapucaia Duarte
Gerente de Auditoria  - Assinado em 29/12/2016

Sua autenticidade pode ser verificada através do endereço http://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia,
digitando o código de autenticação: Q1NTGWNDC4


