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1. FINALIDADE 

A finalidade deste documento é estabelecer o plano de projeto com as informações 

inerentes ao cliente e que será base para a gerência de projeto SIIC/Clique Fomento no 

módulo de Acompanhamento. 

2. ESCOPO DO PROJETO 

Objetivo 

 
Este projeto tem como objetivo fazer com que o Sistema de Informação e Indicadores em 

Cultura / Clique Fomento (SIIC) possa englobar também as funcionalidades ligadas ao 

processo de Acompanhamento de propostas culturais apoiadas. 

Deve conter as seguintes funcionalidades: 

 
ENTREGA 1 
RF001 – Listar propostas para acompanhamento 
RF002 – Listar acompanhamentos técnico 
RF004 – Realizar comunicação 
RF041– Termo de acompanhamento do Fazcultura – Listar propostas 
RF042 – Termo de acompanhamento do Fazcultura – Visualizar identificação da 
proposta 
RF043 – Termo de acompanhamento do Fazcultura – Visualizar Ficha de habilitação 
RF044 – Termo de acompanhamento do Fazcultura – Cadastrar responsáveis pelo 
acompanhamento 
RF045 – Termo de acompanhamento do Fazcultura – Enviar TAF para acompanhamento 
 
 
ENTREGA 2 
RF049 – TAC – Selecionar responsáveis técnico e analista de marcas/citações 
RF005 – Pré-acompanhamento - Adicionar/configurar acompanhamento técnico da 
proposta 
RF006 – Pré-acompanhamento – Cadastrar responsáveis auxiliares 
RF007 – Pré-acompanhamento – Cadastrar pareceristas 
RF008 – Pré-acompanhamento - Manter definições de acompanhamento 
RF009 – Pré-acompanhamento - Vincular parcelas da proposta para acompanhamento 
RF010 – Pré-acompanhamento – Vincular metas para acompanhamento 
RF011 – Pré-acompanhamento - Visualizar cronograma de metas 
RF012 – Pré-acompanhamento - Configurar alertas de acompanhamento 
 
ENTREGA 3 
RF003 – Listar acompanhamentos de marcas / citação 
RF032 – Acompanhamento de marcas/citações – Adicionar novos materiais de 
marcas/citações 
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RF033 – Acompanhamento de marcas/citações proponente – Visualizar responsáveis 
RF034 – Acompanhamento de marcas/citações proponente – Cadastrar fontes de 
recursos 
RF035 – Acompanhamento de marcas/citações proponente – Cadastrar materiais de 
marcas e citações 
RF036 – Acompanhamento de marcas/citações proponente – Enviar matérias de marcas 
e citações 
RF037 – Acompanhamento de marcas/citações responsáveis – Analisar materiais 
enviados 
RF038 – Acompanhamento de marcas/citações responsáveis – Reenviar materiais 
analisados 
RF050 – Enviar e-mail para o proponente com antecedência de 15 dias da execução de 
uma meta 
RF051 – Enviar e-mail ao analista de marcas/citações quando os materiais de 
marcas/citações forem encaminhados ou reenviados pelo proponente. 
RF052 – Enviar e-mail ao proponente quando for realizado análise do material de 
marcas/citações. 
 
ENTREGA 4  
RF013 – Realizar acompanhamento proponente 
RF014 – Realizar acompanhamento proponente – Visualizar responsáveis 
RF015 – Realizar acompanhamento proponente – Definições de acompanhamento 
RF016 – Realizar acompanhamento proponente – Visualizar parcelas 
RF017 – Realizar acompanhamento proponente – Visualizar metas 
RF018 – Realizar acompanhamento proponente – Relatório de atividade 
RF019 – Realizar acompanhamento proponente – Cronograma 
RF020 – Realizar acompanhamento responsáveis e pareceristas 
RF021 – Realizar acompanhamento responsáveis e pareceristas – Visualizar 
responsáveis 
RF022 – Realizar acompanhamento responsáveis e pareceristas – Visualizar 
pareceristas 
RF023 – Realizar acompanhamento responsáveis e pareceristas – Definições de 
acompanhamento 
RF024 – Realizar acompanhamento responsáveis e pareceristas – Visualizar parcelas 
RF025 – Realizar acompanhamento responsáveis e pareceristas – Analisar metas32 
RF026 – Realizar acompanhamento responsáveis e pareceristas – Preencher relatórios 
RF027 – Realizar acompanhamento responsáveis e pareceristas – Cronograma 
RF028 – Realizar acompanhamento responsáveis e pareceristas – Anexos 
 
ENTREGA 5 
RF029 – Análise do acompanhamento parcial 
RF030 – Realizar avaliação final 
RF031 – Visualizar informações do acompanhamento realizado 
RF039 – Histórico de acompanhamento técnico 
RF040 – Histórico de acompanhamento de marca 
RF046 – Prestação de contas - Visualizar acompanhamento da proposta 
RF047 – Prestação de contas – Selecionar relatório de atividades 
RF048 – Acompanhamento – Solicitar Ajustes 
RF053 – Enviar e-mail ao proponente quando a solicitação de ajuste estiver próxima da 
data limite 
RF054 – Enviar e-mail ao proponente e responsáveis pelo acompanhamento quando o 
marco executivo estiver próximo de ocorrer 
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Documentação 

Documento Observações 

Plano do Projeto Plano do projeto do cliente, contendo o escopo do 
projeto, documentações geradas, recursos humanos e 
estrutura organizacional, plano de comunicação, 
cronograma resumido e detalhado e acompanhamento 
da execução. 

Especificação de Requisitos Documento com todos os requisitos detalhados do 
sistema. 

Protótipo Funcional Protótipo funcional do sistema desenhado na 
ferramenta Balsamiq. 

Diagrama de Casos de Uso Desenho do Diagrama de Casos de Uso. 

Casos de Uso Detalhados Detalhamento de todos os casos de usos existentes no 
diagrama. 

Diagrama de Entidade 
Relacionamento (DER) 

Modelagem de dados da aplicação. 

Dicionário de Dados (DD) Dicionário contendo a descrição de cada estrutura do 
Diagrama de Entidade Relacionamento. 

Documento de Arquitetura Documento onde se visualiza além de outros, os 
componentes, pacotes, e arquitetura do sistema. 

Script de Banco de Dados Script de criação da estrutura de banco de dados. 
Plano de Testes Plano que determina todas características dos 

ambientes de testes, tipos de testes, calendário, 
responsáveis e etc. 

Roteiro e Casos de Testes Casos de testes detalhados para cada caso de uso 
existente. 

Plano de Homologação Plano que orienta o cliente no momento da 
homologação. 

Plano de Implantação / Manual de 
Instalação e Configuração 

Plano que determina como será feita a implantação do 
sistema. 

Manual do Usuário Manual de utilização do usuário. 
 

3. PLANO DE RECURSOS HUMANOS E ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL DO PROJETO 

Equipe Interna (Topos) 

Papel Nome do Recurso Cargo 

Gestor de Contrato (Topos) Carlos Malbouisson Diretor Técnico (Topos) 

Gerente de Projeto Ivana Lebre Gerente da Fábrica de Software 

Líder de Projeto Henrique Abreu Analista de Sistemas 

Analista de Sistemas Henrique Abreu, Carlos Santos Analista de Sistemas 
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Programador Carlos Santos, Eryvelton Goes, 
Raul Fernandes, Dimitry Nery 

Analista de 
Sistemas/Programador 

Testador Leovegildo Bianck Analista de Testes 

Designer David Araújo Designer 
 

 

Equipe SECULT (Cliente) 

Papel Nome do Recurso Cargo Contatos 

Patrocinador Alexandre Simões Superintendente alexandre.simoes@cultura.ba.gov.br  

Coordenador 
do Projeto 

Victor Valverde Assessoria 
Técnica – suporte 
ao SIIC 

victor.valverde@cultura.ba.gov.br  
71 3103-3281 

Fornecedor de 
Requisito 

Neuza Britto Assessoria 
Técnica 

 
neuza.britto1@cultura.ba.gov.br 

Alexandre Simões Superintendente alexandre.simoes1@cultura.ba.gov.b
r 

Manoel Pinto Diretoria de 
Controle 

manoel.pinto1@cultura.ba.gov.br  

Carol Almeida 

Carla Pinheiro 

Diretoria de 
Fomento 

carol.almeida@cultura.ba.gov.br 
 
carla.pinheiro@cultura.ba.gov.br 

Avaliador de 
Requisito 

Victor Valverde 

 

 

Neuza Britto 

Assessoria 
Técnica – suporte 
ao SIIC  

Assessoria 
Técnica 

victor.valverde@cultura.ba.gov.br  
71 3103-3281 
 

neuza.britto1@cultura.ba.gov.br 

Usuário NA - - 
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4. PLANO DE COMUNICAÇÃO 

Informação/ 
Produto 

Quem precisa Quem 
fornece 

Método de 
Comunicação 

Frequência Formato Observações 

Plano do Projeto do Cliente • Equipe de Cliente 
(Coordenador) 

• Equipe do Projeto 
(Gerente, Líder e 
demais membros) 

• Gerente do 
Projeto 

• E-mail Uma vez na macro de 

planejamento do projeto ou 

quando houver alguma 

mudança significativa no plano 

(podendo ocorrer enquanto 

durar projeto) 

.doc  

Comprometimento com o 

Plano do Projeto 

• Gerente do Projeto 
 

 

 

• Coordenador do 
Projeto 

• E-mail Uma vez na macro de 

planejamento do projeto ou 

quando houver alguma 

mudança significativa no plano 

(podendo ocorrer enquanto 

durar projeto) 

  

Documento de 

Especificação de Requisitos 

 

• Avaliadores de 
Requisitos e 
Coordenador do 
Projeto 

• Gerente de 
Projeto e Líder 
de Projeto 

• E-mail Em todas as macros de Análise 

de Requisitos do Software ou 

quando houver alguma 

mudança significativa nos 

mesmos (podendo ocorrer 

enquanto durar projeto) 

.doc  

Protótipo Funcional 

(Balsamiq) 

• Equipe de Cliente  
• Equipe do Projeto 

(Gerente, Líder e 
demais membros) 

• Gerente do 
Projeto / 
Líderes do 
projeto 

• E-mail Duas vezes durante as macros 

de análise de requisitos do 

software ou quando houver 

alguma mudança significativa 

nos requisitos (podendo 

ocorrer enquanto durar 

projeto) 

.doc  

Ref.2172031-7

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

. A
s 

as
si

na
tu

ra
s 

re
al

iz
ad

as
 e

st
ão

 li
st

ad
as

 e
m

 s
ua

 ú
lti

m
a 

pá
gi

na
.

S
ua

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
po

de
 s

er
 v

er
ifi

ca
da

 n
o 

P
or

ta
l d

o 
T

C
E

/B
A

 a
tr

av
és

 d
o 

Q
R

C
od

e 
ou

 e
nd

er
eç

o 
ht

tp
s:

//w
w

w
.tc

e.
ba

.g
ov

.b
r/

au
te

nt
ic

ac
ao

co
pi

a,
 d

ig
ita

nd
o 

o 
có

di
go

 d
e 

au
te

nt
ic

aç
ão

: U
2M

T
I0

M
T

I2
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Informação/ 
Produto 

Quem precisa Quem 
fornece 

Método de 
Comunicação 

Frequência Formato Observações 

Diagrama de Casos de Uso • Equipe de Cliente  
• Equipe do Projeto 

(Gerente, Líder e 
demais membros) 

• Gerente do 
Projeto / 
Líderes do 
projeto 

• E-mail Duas vezes durante as macros 

de análise de requisitos do 

software ou quando houver 

alguma mudança significativa 

nos requisitos (podendo 

ocorrer enquanto durar 

projeto) 

.doc  

Casos de Uso Detalhados • Equipe de Cliente  
• Equipe do Projeto 

(Gerente, Líder e 
demais membros) 

• Gerente do 
Projeto / 
Líderes do 
projeto 

• E-mail Duas vezes durante as macros 

de análise de requisitos do 

software ou quando houver 

alguma mudança significativa 

nos requisitos (podendo 

ocorrer enquanto durar 

projeto) 

.doc  

Diagrama de Entidade 

Relacionamento (DER) 

• Equipe de Cliente  
• Equipe do Projeto 

(Gerente, Líder e 
demais membros) 

• Gerente do 
Projeto / 
Líderes do 
projeto 

• E-mail Duas vezes durante as macros 

de análise de requisitos do 

software ou quando houver 

alguma mudança significativa 

nos requisitos (podendo 

ocorrer enquanto durar 

projeto) 

.doc  

Plano de Homologação • Coordenador do 

Projeto 

• Homologadores 

• Líder do 

Projeto ou 

Gerente do 

Projeto 

• E-mail Em todas as macros de 

Homologação (verificar 

cronograma) 

.doc  

Sistema para Homologação • Equipe de Cliente  

• Equipe do Projeto 

(Gerente, Líder e 

demais membros) 

• Líder do 

Projeto 

 

• Reunião 

presencial 

Em todas as macros de 

Homologação (verificar 

cronograma) 

 A equipe do projeto irá 
instalar o sistema no 
ambiente do cliente. O 
ambiente a ser montado 
ainda será planejado e 
acordado entre as partes. 
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Informação/ 
Produto 

Quem precisa Quem 
fornece 

Método de 
Comunicação 

Frequência Formato Observações 

Resultado da Homologação • Equipe de Cliente  

• Equipe do Projeto 

(Gerente, Líder e 

demais membros) 

• Coordenador 

do Projeto 

• Reunião 

presencial 

Em todas as macros de 

Homologação (verificar 

cronograma) 

.doc Os resultados serão passados 
dentro dos próprios Casos de 
homologação. 

Comprometimento com o 

produto entregue 

(Homologação) 

• Gerente do Projeto • Coordenador 

do Projeto 

• E-mail Em todas as macros de 

Homologação (verificar 

cronograma) 

  

Plano de Implantação • Coordenador do 

Projeto 

• Gerente e Lideres 

• Líderes do 

Projeto ou 

Gerente do 

Projeto 

• E-mail Na macro de implantação e 

Treinamento 

.doc  

Termo de Aceitação • Gerente do Projeto • Coordenador 

do Projeto ou 

Patrocinador 

do Projeto 

• Termo Assinado 

em Reunião 

presencial 

• E-mail 

No encerramento do projeto 

(conforme cronograma) 

Papel  

Monitoração e Controle do 

Cliente 

• Coordenador do 

Projeto 

• Gerente ou 

Líder do 

Projeto 

 

• E-mail 

• Reunião 

presencial 

De acordo com o cronograma 

do projeto. 

.doc  

Solicitação de Mudança • Comitê de Mudança • Coordenador 

do Projeto 

 

 

• E-mail ou 

• Reunião  

Quando ocorrer solicitação de 

mudança 

  

ATA de Reunião • Coordenador 

• Equipe do Projeto 

(Gerente, Líder e 

demais membros) 

• Coordenador 

do Projeto ou 

• Gerente do 

Projeto 

• E-mail Quando ocorrer qualquer 

reunião 

.doc A responsabilidade da 
elaboração da ATA depende 
de quem solicitou a reunião 
ou a quem for delegado, em 
comum acordo. 

Ref.2172031-9
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PLANO DO PROJETO DO CLIENTE 

ELABORADO POR:  QUALIDADE 
APROVADO POR:  DIRETORIA 

COD.: TP-FS-063 REVISÃO: 01 PÁGINA: 10 

P.O.: INTERNO DATA:  19/08/15  

Informação/ 
Produto 

Quem precisa Quem 
fornece 

Método de 
Comunicação 

Frequência Formato Observações 

Demais informações 

pertinentes ao projeto 

• Gerente do Projeto 

• Coordenador do 

Projeto 

• Líder do Projeto 

• Analista de 

Requisitos 

• Gerente do 

Projeto 

• Coordenador 

do Projeto 

• Líder do 

Projeto 

• Analista de 

Requisitos 

• E-mail ou 

• Telefone ou 

• Reunião 

presencial 

Quando for pertinente   

Documentos do Projeto • Coordenador do 

Projeto 

• Gerente do 

Projeto 

 

• Entrega formal na 

mídia acordada 

com o cliente 

No final do Projeto – 

Encerramento do Projeto 

Vários 
formatos 

Incluindo Manual do 
Usuário atualizado. 

 

Ref.2172031-10
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PLANO DO PROJETO DO CLIENTE 

ELABORADO POR:  QUALIDADE 
APROVADO POR:  DIRETORIA 

COD.: TP-FS-063 REVISÃO: 01 PÁGINA: 11 

P.O.: INTERNO DATA:  19/08/15  

5. CRONOGRAMA RESUMIDO 

Nome da tarefa Início Término 

MODULO DE ACOMPANHAMENTO MODULO DE ACOMPANHAMENTO MODULO DE ACOMPANHAMENTO MODULO DE ACOMPANHAMENTO ----    SIICSIICSIICSIIC Seg 05/03/18Seg 05/03/18Seg 05/03/18Seg 05/03/18 Sex 12/10/18Sex 12/10/18Sex 12/10/18Sex 12/10/18 

            1 1 1 1 ----    Planejamento do ProjetoPlanejamento do ProjetoPlanejamento do ProjetoPlanejamento do Projeto Seg 05/03/18Seg 05/03/18Seg 05/03/18Seg 05/03/18 Qui 07/06/18Qui 07/06/18Qui 07/06/18Qui 07/06/18 

            2 2 2 2 ----    Análise dos Requisitos do SoftwareAnálise dos Requisitos do SoftwareAnálise dos Requisitos do SoftwareAnálise dos Requisitos do Software Seg 05/03/18Seg 05/03/18Seg 05/03/18Seg 05/03/18 QuiQuiQuiQui    14/06/1814/06/1814/06/1814/06/18 

            3 3 3 3 ----    Projeto Técnico do SoftwareProjeto Técnico do SoftwareProjeto Técnico do SoftwareProjeto Técnico do Software Qui 14/06/18Qui 14/06/18Qui 14/06/18Qui 14/06/18 Sex 15/06/18Sex 15/06/18Sex 15/06/18Sex 15/06/18 

            Entrega 1Entrega 1Entrega 1Entrega 1 Sex 15/06/18Sex 15/06/18Sex 15/06/18Sex 15/06/18 Qui 12/07/18Qui 12/07/18Qui 12/07/18Qui 12/07/18 

            Entrega 2Entrega 2Entrega 2Entrega 2 Qua 04/07/18Qua 04/07/18Qua 04/07/18Qua 04/07/18 Ter 31/07/18Ter 31/07/18Ter 31/07/18Ter 31/07/18 

            Entrega 3Entrega 3Entrega 3Entrega 3 Ter 24/07/18Ter 24/07/18Ter 24/07/18Ter 24/07/18 Qui 23/08/18Qui 23/08/18Qui 23/08/18Qui 23/08/18 

            Entrega 4Entrega 4Entrega 4Entrega 4 Qui 16/08/18Qui 16/08/18Qui 16/08/18Qui 16/08/18 Ter 11/09/18Ter 11/09/18Ter 11/09/18Ter 11/09/18 

            Entrega 5Entrega 5Entrega 5Entrega 5 Seg Seg Seg Seg 03/09/1803/09/1803/09/1803/09/18 Qui 11/10/18Qui 11/10/18Qui 11/10/18Qui 11/10/18 

            7 7 7 7 ----    Implantação do Sistema Implantação do Sistema Implantação do Sistema Implantação do Sistema  Qui 11/10/18Qui 11/10/18Qui 11/10/18Qui 11/10/18 Sex 12/10/18Sex 12/10/18Sex 12/10/18Sex 12/10/18 

            8 8 8 8 ----    Encerramento do SistemaEncerramento do SistemaEncerramento do SistemaEncerramento do Sistema Sex 12/10/18Sex 12/10/18Sex 12/10/18Sex 12/10/18 Sex 12/10/18Sex 12/10/18Sex 12/10/18Sex 12/10/18 

            Monitoração e ControleMonitoração e ControleMonitoração e ControleMonitoração e Controle Qua 13/06/18Qua 13/06/18Qua 13/06/18Qua 13/06/18 Qui 04/10/18Qui 04/10/18Qui 04/10/18Qui 04/10/18 

 

6. CRONOGRAMA DETALHADO 

Legenda: 
Tarefas que exigem a participação direta do cliente (Avaliação ou Comprometimento) 

Tarefas que não exigem a participação direta do cliente 

    

Nome da tarefa Início Término 

MODULO DE ACOMPANHAMENTO MODULO DE ACOMPANHAMENTO MODULO DE ACOMPANHAMENTO MODULO DE ACOMPANHAMENTO ----    SIICSIICSIICSIIC Seg 05/03/18Seg 05/03/18Seg 05/03/18Seg 05/03/18 Sex 12/10/18Sex 12/10/18Sex 12/10/18Sex 12/10/18 

            1 1 1 1 ----    Planejamento do ProjetoPlanejamento do ProjetoPlanejamento do ProjetoPlanejamento do Projeto Seg 05/03/18Seg 05/03/18Seg 05/03/18Seg 05/03/18 QuiQuiQuiQui    07/06/1807/06/1807/06/1807/06/18 

      Definir Ciclo de Vida do Projeto Seg 05/03/18 Seg 05/03/18 

      Definir Plano de Recursos e Estrutura Organizacional do Projeto Seg 05/03/18 Seg 05/03/18 

      Definir Cronograma e Recursos em Geral Ter 06/03/18 Sex 09/03/18 

      Verificar e resolver conflitos de alocação de profissional Sex 09/03/18 Sex 09/03/18 

      Planejar Comunicação Sex 09/03/18 Seg 12/03/18 

      Definir Periodicidade de Acompanhamento e Marcos Seg 12/03/18 Seg 12/03/18 

                        Obter comprometimento externo com o Plano do Projeto para o Obter comprometimento externo com o Plano do Projeto para o Obter comprometimento externo com o Plano do Projeto para o Obter comprometimento externo com o Plano do Projeto para o 

ClienteClienteClienteCliente 
Ter 05/06/18Ter 05/06/18Ter 05/06/18Ter 05/06/18 Qui 07/06/18Qui 07/06/18Qui 07/06/18Qui 07/06/18 

         Avaliação Plano do Projeto Ter 05/06/18 Qua 06/06/18 

Ref.2172031-11
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PLANO DO PROJETO DO CLIENTE 

ELABORADO POR:  QUALIDADE 
APROVADO POR:  DIRETORIA 

COD.: TP-FS-063 REVISÃO: 01 PÁGINA: 12 

P.O.: INTERNO DATA:  19/08/15  

         Obter comprometimento com o Plano do Projeto Qui 07/06/18 Qui 07/06/18 

      Finalizar a macro de Planejamento Qui 07/06/18 Qui 07/06/18 

            2 2 2 2 ----    Análise dos Requisitos do SoftwareAnálise dos Requisitos do SoftwareAnálise dos Requisitos do SoftwareAnálise dos Requisitos do Software Seg 05/03/18Seg 05/03/18Seg 05/03/18Seg 05/03/18 Qui 14/06/18Qui 14/06/18Qui 14/06/18Qui 14/06/18 

      Cadastrar Requisitos de Escopo Seg 05/03/18 Seg 05/03/18 

      Elicitar Requisitos Ter 06/03/18 Qua 18/04/18 

      Especificar Requisitos Qua 18/04/18 Qui 10/05/18 

      Elaborar Protótipo Funcional Qui 10/05/18 Seg 04/06/18 

                        Obter Comprometimento do Cliente com Requisitos do SoftwareObter Comprometimento do Cliente com Requisitos do SoftwareObter Comprometimento do Cliente com Requisitos do SoftwareObter Comprometimento do Cliente com Requisitos do Software Ter 05/06/18Ter 05/06/18Ter 05/06/18Ter 05/06/18 Qui 07/06/18Qui 07/06/18Qui 07/06/18Qui 07/06/18 

         Avaliar Requisitos do Software Ter 05/06/18 Qui 07/06/18 

         Registrar Comprometimento com os requisitos do software Qui 07/06/18 Qui 07/06/18 

                        Gerar Modelo de AnáliseGerar Modelo de AnáliseGerar Modelo de AnáliseGerar Modelo de Análise Qui 07/06/18Qui 07/06/18Qui 07/06/18Qui 07/06/18 Qui 14/06/18Qui 14/06/18Qui 14/06/18Qui 14/06/18 

         Elaborar Diagrama e Casos de Uso Qui 07/06/18 Ter 12/06/18 

         Elaborar DER Ter 12/06/18 Qui 14/06/18 

         Elaborar DD Qui 14/06/18 Qui 14/06/18 

      Conclusão da Macro de Análise de Requisitos Qui 14/06/18 Qui 14/06/18 

            3 3 3 3 ----    Projeto Técnico do SoftwareProjeto Técnico do SoftwareProjeto Técnico do SoftwareProjeto Técnico do Software Qui 14/06/18Qui 14/06/18Qui 14/06/18Qui 14/06/18 Sex 15/06/18Sex 15/06/18Sex 15/06/18Sex 15/06/18 

                        Desenvolver Projeto TécnicoDesenvolver Projeto TécnicoDesenvolver Projeto TécnicoDesenvolver Projeto Técnico Qui 14/06/18Qui 14/06/18Qui 14/06/18Qui 14/06/18 Sex 15/06/18Sex 15/06/18Sex 15/06/18Sex 15/06/18 

         Gerar Documento de Arquitetura Qui 14/06/18 Sex 15/06/18 

         Gerar o Script de Banco de Dados Sex 15/06/18 Sex 15/06/18 

            Entrega 1Entrega 1Entrega 1Entrega 1 Sex 15/06/18Sex 15/06/18Sex 15/06/18Sex 15/06/18 Qui 12/07/18Qui 12/07/18Qui 12/07/18Qui 12/07/18 

                        4 4 4 4 ----    Codificação Codificação Codificação Codificação  Sex 15/06/18Sex 15/06/18Sex 15/06/18Sex 15/06/18 Sex 29/06/18Sex 29/06/18Sex 29/06/18Sex 29/06/18 

          RF001 – Listar propostas para acompanhamento Sex 15/06/18 Seg 18/06/18 

          RF002 – Listar acompanhamentos técnico Seg 18/06/18 Qua 20/06/18 

          RF004 – Realizar comunicação Qua 20/06/18 Qui 21/06/18 

          RF041– Termo de acompanhamento do Fazcultura – Listar 

propostas 
Qui 21/06/18 Sex 22/06/18 

          RF042 – Termo de acompanhamento do Fazcultura – 

Visualizar identificação da proposta 
Sex 22/06/18 Seg 25/06/18 

          RF043 – Termo de acompanhamento do Fazcultura – 

Visualizar Ficha de habilitação 
Seg 25/06/18 Qua 27/06/18 

          RF044 – Termo de acompanhamento do Fazcultura – 

Cadastrar responsáveis pelo acompanhamento 
Qua 27/06/18 Qui 28/06/18 

          RF045 – Termo de acompanhamento do Fazcultura – Enviar 

TAF para acompanhamento 
Qui 28/06/18 Sex 29/06/18 

                        5 5 5 5 ----    Testes de Qualificação de SoftwareTestes de Qualificação de SoftwareTestes de Qualificação de SoftwareTestes de Qualificação de Software Sex 15/06/18Sex 15/06/18Sex 15/06/18Sex 15/06/18 Qua 04/07/18Qua 04/07/18Qua 04/07/18Qua 04/07/18 

         Elaborar Plano e Casos de Testes Sex 15/06/18 Qua 20/06/18 

         Executar Testes Qua 20/06/18 Qua 04/07/18 

         Realizar Ajustes Qua 20/06/18 Qua 04/07/18 

         Comunicar término dos testes Qua 04/07/18 Qua 04/07/18 
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PLANO DO PROJETO DO CLIENTE 

ELABORADO POR:  QUALIDADE 
APROVADO POR:  DIRETORIA 

COD.: TP-FS-063 REVISÃO: 01 PÁGINA: 13 

P.O.: INTERNO DATA:  19/08/15  

         Conclusão da Macro de Testes Qua 04/07/18 Qua 04/07/18 

                        6 6 6 6 ----    Homologação do SistemaHomologação do SistemaHomologação do SistemaHomologação do Sistema Qua 04/07/18Qua 04/07/18Qua 04/07/18Qua 04/07/18 Qui 12/07/18Qui 12/07/18Qui 12/07/18Qui 12/07/18 

         Elaborar Plano de Homologação Qua 04/07/18 Qua 04/07/18 

         Preparar ambiente de homologação Qua 04/07/18 Qua 04/07/18 

         Realizar homologação do sistema Qua 04/07/18 Qua 11/07/18 

         Ajustes de Homologação Qua 04/07/18 Qua 11/07/18 

         Registrar Homologação  Qua 11/07/18 Qui 12/07/18 

         Conclusão da Macro de Homologação Qui 12/07/18 Qui 12/07/18 

            Entrega 2Entrega 2Entrega 2Entrega 2 Qua 04/07/18Qua 04/07/18Qua 04/07/18Qua 04/07/18 Ter 31/07/18Ter 31/07/18Ter 31/07/18Ter 31/07/18 

                        4 4 4 4 ----    Codificação Codificação Codificação Codificação  Qua 04/07/18Qua 04/07/18Qua 04/07/18Qua 04/07/18 Seg 23/07/18Seg 23/07/18Seg 23/07/18Seg 23/07/18 

          RF049 – TAC – Selecionar responsáveis técnico e analista de 

marcas/citações 
Qua 04/07/18 Qui 05/07/18 

          RF005 – Pré-acompanhamento - Adicionar/configurar 

acompanhamento técnico da proposta 
Qui 05/07/18 Seg 09/07/18 

          RF006 – Pré-acompanhamento – Cadastrar responsáveis 

auxiliares 
Seg 09/07/18 Ter 10/07/18 

          RF007 – Pré-acompanhamento – Cadastrar pareceristas Ter 10/07/18 Qua 11/07/18 

          RF008 – Pré-acompanhamento - Manter definições de 

acompanhamento 
Qua 11/07/18 Sex 13/07/18 

          RF009 – Pré-acompanhamento - Vincular parcelas da 

proposta para acompanhamento 
Sex 13/07/18 Seg 16/07/18 

          RF010 – Pré-acompanhamento – Vincular metas para 

acompanhamento 
Seg 16/07/18 Ter 17/07/18 

          RF011 – Pré-acompanhamento - Visualizar cronograma de 

metas 
Ter 17/07/18 Qui 19/07/18 

          RF012 – Pré-acompanhamento - Configurar alertas de 

acompanhamento 
Qui 19/07/18 Seg 23/07/18 

                        5 5 5 5 ----    Testes de Qualificação de SoftwareTestes de Qualificação de SoftwareTestes de Qualificação de SoftwareTestes de Qualificação de Software Qua Qua Qua Qua 04/07/1804/07/1804/07/1804/07/18 Ter 24/07/18Ter 24/07/18Ter 24/07/18Ter 24/07/18 

         Elaborar Plano e Casos de Testes Qua 04/07/18 Sex 06/07/18 

         Executar Testes Sex 06/07/18 Ter 24/07/18 

         Realizar Ajustes Sex 06/07/18 Sex 13/07/18 

         Comunicar término dos testes Sex 13/07/18 Seg 16/07/18 

         Conclusao da Macro de Testes Seg 16/07/18 Seg 16/07/18 

                        6 6 6 6 ----    Homologação do SistemaHomologação do SistemaHomologação do SistemaHomologação do Sistema Ter 24/07/18Ter 24/07/18Ter 24/07/18Ter 24/07/18 Ter 31/07/18Ter 31/07/18Ter 31/07/18Ter 31/07/18 

         Elaborar Plano de Homologação Ter 24/07/18 Ter 24/07/18 

         Preparar ambiente de homologação Ter 24/07/18 Ter 24/07/18 

         Realizar homologação do sistema Ter 24/07/18 Ter 31/07/18 

         Ajustes de Homologação Ter 24/07/18 Ter 31/07/18 

         Registrar Homologação  Ter 31/07/18 Ter 31/07/18 
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PLANO DO PROJETO DO CLIENTE 

ELABORADO POR:  QUALIDADE 
APROVADO POR:  DIRETORIA 

COD.: TP-FS-063 REVISÃO: 01 PÁGINA: 14 

P.O.: INTERNO DATA:  19/08/15  

         Conclusao da Macro de Homologação Ter 31/07/18 Ter 31/07/18 

            Entrega 3Entrega 3Entrega 3Entrega 3 Ter 24/07/18Ter 24/07/18Ter 24/07/18Ter 24/07/18 Qui 23/08/18Qui 23/08/18Qui 23/08/18Qui 23/08/18 

                        4 4 4 4 ----    Codificação Codificação Codificação Codificação  Ter 24/07/18Ter 24/07/18Ter 24/07/18Ter 24/07/18 Ter 14/08/18Ter 14/08/18Ter 14/08/18Ter 14/08/18 

          RF003 – Listar acompanhamentos de marcas / citação Ter 24/07/18 Qua 25/07/18 

          RF032 – Acompanhamento de marcas/citações – Adicionar 

novos materiais de marcas/citações 
Qua 25/07/18 Qui 26/07/18 

          RF033 – Acompanhamento de marcas/citações proponente – 

Visualizar responsáveis 
Qui 26/07/18 Seg 30/07/18 

          RF034 – Acompanhamento de marcas/citações proponente – 

Cadastrar fontes de recursos 
Seg 30/07/18 Ter 31/07/18 

          RF035 – Acompanhamento de marcas/citações proponente – 

Cadastrar materiais de marcas e citações 
Ter 31/07/18 Qua 01/08/18 

          RF036 – Acompanhamento de marcas/citações proponente – 

Enviar matérias de marcas e citações 
Qua 01/08/18 Sex 03/08/18 

          RF037 – Acompanhamento de marcas/citações responsáveis 

– Analisar materiais enviados 
Sex 03/08/18 Seg 06/08/18 

          RF038 – Acompanhamento de marcas/citações responsáveis 

– Reenviar materiais analisados 
Seg 06/08/18 Ter 07/08/18 

          RF050 – Enviar e-mail para o proponente com antecedência 

de 15 dias da execução de uma meta 
Ter 07/08/18 Qui 09/08/18 

          RF051 – Enviar e-mail ao analista de marcas/citações quando 

os materiais de marcas/citações forem encaminhados ou 

reenviados pelo proponente. 

Qui 09/08/18 Sex 10/08/18 

          RF052 – Enviar e-mail ao proponente quando for realizado 

análise do material de marcas/citações. 
Sex 10/08/18 Ter 14/08/18 

                        5 5 5 5 ----    Testes de Qualificação de SoftwareTestes de Qualificação de SoftwareTestes de Qualificação de SoftwareTestes de Qualificação de Software Ter 24/07/18Ter 24/07/18Ter 24/07/18Ter 24/07/18 Qui 16/08/18Qui 16/08/18Qui 16/08/18Qui 16/08/18 

         Elaborar Plano e Casos de Testes Ter 24/07/18 Qui 26/07/18 

         Executar Testes Qui 26/07/18 Qua 15/08/18 

         Realizar Ajustes Qui 26/07/18 Qua 15/08/18 

         Comunicar término dos testes Qua 15/08/18 Qua 15/08/18 

         Conclusao da Macro de Testes Qua 15/08/18 Qui 16/08/18 

                        6 6 6 6 ----    Homologação do SistemaHomologação do SistemaHomologação do SistemaHomologação do Sistema Qui 16/08/18Qui 16/08/18Qui 16/08/18Qui 16/08/18 Qui 23/08/18Qui 23/08/18Qui 23/08/18Qui 23/08/18 

         Elaborar Plano de Homologação Qui 16/08/18 Qui 16/08/18 

         Preparar ambiente de homologação Qui 16/08/18 Qui 16/08/18 

         Realizar homologação do sistema Qui 16/08/18 Qui 23/08/18 

         Ajustes de Homologação Qui 16/08/18 Qui 23/08/18 

         Registrar Homologação  Qui 23/08/18 Qui 23/08/18 

         Conclusao da Macro de Homologação Qui 23/08/18 Qui 23/08/18 

            Entrega 4Entrega 4Entrega 4Entrega 4 Qui 16/08/18Qui 16/08/18Qui 16/08/18Qui 16/08/18 Ter 11/09/18Ter 11/09/18Ter 11/09/18Ter 11/09/18 

                        4 4 4 4 ----    Codificação Codificação Codificação Codificação  Qui 16/08/18Qui 16/08/18Qui 16/08/18Qui 16/08/18 Seg 03/09/18Seg 03/09/18Seg 03/09/18Seg 03/09/18 
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PLANO DO PROJETO DO CLIENTE 

ELABORADO POR:  QUALIDADE 
APROVADO POR:  DIRETORIA 

COD.: TP-FS-063 REVISÃO: 01 PÁGINA: 15 

P.O.: INTERNO DATA:  19/08/15  

          RF013 – Realizar acompanhamento proponente Qui 16/08/18 Qui 16/08/18 

          RF014 – Realizar acompanhamento proponente – Visualizar 

responsáveis 
Qui 16/08/18 Sex 17/08/18 

          RF015 – Realizar acompanhamento proponente – Definições 

de acompanhamento 
Sex 17/08/18 Seg 20/08/18 

          RF016 – Realizar acompanhamento proponente – Visualizar 

parcelas 
Seg 20/08/18 Seg 20/08/18 

          RF017 – Realizar acompanhamento proponente – Visualizar 

metas 
Seg 20/08/18 Ter 21/08/18 

          RF018 – Realizar acompanhamento proponente – Relatório 

de atividade 
Ter 21/08/18 Qua 22/08/18 

          RF019 – Realizar acompanhamento proponente – 

Cronograma 
Qua 22/08/18 Qua 22/08/18 

          RF020 – Realizar acompanhamento responsáveis e 

pareceristas 
Qua 22/08/18 Qui 23/08/18 

          RF021 – Realizar acompanhamento responsáveis e 

pareceristas – Visualizar responsáveis 
Qui 23/08/18 Sex 24/08/18 

          RF022 – Realizar acompanhamento responsáveis e 

pareceristas – Visualizar pareceristas 
Sex 24/08/18 Sex 24/08/18 

          RF023 – Realizar acompanhamento responsáveis e 

pareceristas – Definições de acompanhamento 
Sex 24/08/18 Seg 27/08/18 

          RF024 – Realizar acompanhamento responsáveis e 

pareceristas – Visualizar parcelas 
Seg 27/08/18 Ter 28/08/18 

          RF025 – Realizar acompanhamento responsáveis e 

pareceristas – Analisar metas32 
Ter 28/08/18 Qua 29/08/18 

          RF026 – Realizar acompanhamento responsáveis e 

pareceristas – Preencher relatórios 
Qua 29/08/18 Qui 30/08/18 

          RF027 – Realizar acompanhamento responsáveis e 

pareceristas – Cronograma 
Qui 30/08/18 Sex 31/08/18 

          RF028 – Realizar acompanhamento responsáveis e 

pareceristas – Anexos 
Sex 31/08/18 Seg 03/09/18 

                        5 5 5 5 ----    Testes de Qualificação de SoftwareTestes de Qualificação de SoftwareTestes de Qualificação de SoftwareTestes de Qualificação de Software Qui 16/08/18Qui 16/08/18Qui 16/08/18Qui 16/08/18 Seg 03/09/18Seg 03/09/18Seg 03/09/18Seg 03/09/18 

         Elaborar Plano e Casos de Testes Qui 16/08/18 Seg 20/08/18 

         Executar Testes Seg 20/08/18 Seg 03/09/18 

         Realizar Ajustes Seg 20/08/18 Seg 03/09/18 

         Comunicar término dos testes Seg 03/09/18 Seg 03/09/18 

         Conclusão da Macro de Testes Seg 03/09/18 Seg 03/09/18 

                        6 6 6 6 ----    Homologação do SistemaHomologação do SistemaHomologação do SistemaHomologação do Sistema Seg 03/09/18Seg 03/09/18Seg 03/09/18Seg 03/09/18 Ter 11/09/18Ter 11/09/18Ter 11/09/18Ter 11/09/18 

         Elaborar Plano de Homologação Seg 03/09/18 Ter 04/09/18 

         Preparar ambiente de homologação Ter 04/09/18 Ter 04/09/18 
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PLANO DO PROJETO DO CLIENTE 

ELABORADO POR:  QUALIDADE 
APROVADO POR:  DIRETORIA 

COD.: TP-FS-063 REVISÃO: 01 PÁGINA: 16 

P.O.: INTERNO DATA:  19/08/15  

         Realizar homologação do sistema Ter 04/09/18 Ter 11/09/18 

         Ajustes de Homologação Ter 04/09/18 Ter 11/09/18 

         Registrar Homologação  Ter 11/09/18 Ter 11/09/18 

         Conclusão da Macro de Homologação Ter 11/09/18 Ter 11/09/18 

            Entrega 5Entrega 5Entrega 5Entrega 5 Seg 03/09/18Seg 03/09/18Seg 03/09/18Seg 03/09/18 Qui 11/10/18Qui 11/10/18Qui 11/10/18Qui 11/10/18 

                        4 4 4 4 ----    Codificação Codificação Codificação Codificação  Seg 03/09/18Seg 03/09/18Seg 03/09/18Seg 03/09/18 Seg 01/10/18Seg 01/10/18Seg 01/10/18Seg 01/10/18 

          RF029 – Análise do acompanhamento parcial Seg 03/09/18 Qua 05/09/18 

          RF030 – Realizar avaliação final Qua 05/09/18 Sex 07/09/18 

          RF031 – Visualizar informações do acompanhamento 

realizado 
Sex 07/09/18 Ter 11/09/18 

          RF039 – Histórico de acompanhamento técnico Ter 11/09/18 Qui 13/09/18 

          RF040 – Histórico de acompanhamento de marca Qui 13/09/18 Seg 17/09/18 

          RF046 – Prestação de contas - Visualizar acompanhamento 

da proposta 
Seg 17/09/18 Qua 19/09/18 

          RF047 – Prestação de contas – Selecionar relatório de 

atividades 
Qua 19/09/18 Sex 21/09/18 

          RF048 – Acompanhamento – Solicitar Ajustes Sex 21/09/18 Ter 25/09/18 

          RF053 – Enviar e-mail ao proponente quando a solicitação de 

ajuste estiver próxima da data limite 
Ter 25/09/18 Qui 27/09/18 

          RF054 – Enviar e-mail ao proponente e responsáveis pelo 

acompanhamento quando o marco executivo estiver próximo de 

ocorrer 

Qui 27/09/18 Seg 01/10/18 

                        5 5 5 5 ----    Testes de Qualificação de SoftwareTestes de Qualificação de SoftwareTestes de Qualificação de SoftwareTestes de Qualificação de Software Seg 03/09/18Seg 03/09/18Seg 03/09/18Seg 03/09/18 Qui 04/10/18Qui 04/10/18Qui 04/10/18Qui 04/10/18 

         Elaborar Plano e Casos de Testes Seg 03/09/18 Ter 04/09/18 

         Executar Testes Ter 04/09/18 Qui 04/10/18 

         Realizar Ajustes Ter 04/09/18 Qui 04/10/18 

         Comunicar término dos testes Qui 04/10/18 Qui 04/10/18 

         Conclusão da Macro de Testes Qui 04/10/18 Qui 04/10/18 

                        6 6 6 6 ----    Homologação do SistemaHomologação do SistemaHomologação do SistemaHomologação do Sistema Qui 04/10/18Qui 04/10/18Qui 04/10/18Qui 04/10/18 Qui 11/10/18Qui 11/10/18Qui 11/10/18Qui 11/10/18 

         Elaborar Plano de Homologação Qui 04/10/18 Sex 05/10/18 

         Preparar ambiente de homologação Sex 05/10/18 Sex 05/10/18 

         Realizar homologação do sistema Sex 05/10/18 Qui 11/10/18 

         Ajustes de Homologação Sex 05/10/18 Qui 11/10/18 

         Registrar Homologação  Qui 11/10/18 Qui 11/10/18 

         Conclusão da Macro de Homologação Qui 11/10/18 Qui 11/10/18 

            7 7 7 7 ----    Implantação do Sistema Implantação do Sistema Implantação do Sistema Implantação do Sistema  Qui 11/10/18Qui 11/10/18Qui 11/10/18Qui 11/10/18 Sex 12/10/18Sex 12/10/18Sex 12/10/18Sex 12/10/18 

      Planejar a implantação do Sistema Qui 11/10/18 Qui 11/10/18 

      Implantar o Sistema Qui 11/10/18 Sex 12/10/18 

      Conclusão da Macro Implantação  Sex 12/10/18 Sex 12/10/18 
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PLANO DO PROJETO DO CLIENTE 

ELABORADO POR:  QUALIDADE 
APROVADO POR:  DIRETORIA 

COD.: TP-FS-063 REVISÃO: 01 PÁGINA: 17 

P.O.: INTERNO DATA:  19/08/15  

            8 8 8 8 ----    Encerramento do SistemaEncerramento do SistemaEncerramento do SistemaEncerramento do Sistema Sex 12/10/18Sex 12/10/18Sex 12/10/18Sex 12/10/18 Sex 12/10/18Sex 12/10/18Sex 12/10/18Sex 12/10/18 

      Elaborar Termo de Aceitação Sex 12/10/18 Sex 12/10/18 

      Obter Termo de Aceitação do Projeto Sex 12/10/18 Sex 12/10/18 

                        Finalizar projetoFinalizar projetoFinalizar projetoFinalizar projeto Sex 12/10/18Sex 12/10/18Sex 12/10/18Sex 12/10/18 Sex 12/10/18Sex 12/10/18Sex 12/10/18Sex 12/10/18 

         Elaborar FPA final do projeto Sex 12/10/18 Sex 12/10/18 

         Atualização final do cronograma Sex 12/10/18 Sex 12/10/18 

      Gerar Baseline de Encerramento Sex 12/10/18 Sex 12/10/18 

      Conclusão da Macro Encerramento Sex 12/10/18 Sex 12/10/18 

            Monitoração e ControleMonitoração e ControleMonitoração e ControleMonitoração e Controle Qua 13/06/18Qua 13/06/18Qua 13/06/18Qua 13/06/18 Qui 04/10/18Qui 04/10/18Qui 04/10/18Qui 04/10/18 

      Monitoração e Controle 1 Qua 13/06/18 Qui 14/06/18 

      Monitoração e Controle 2 Qua 27/06/18 Qui 28/06/18 

      Monitoração e Controle 3 Qua 11/07/18 Qui 12/07/18 

      Monitoração e Controle 4 Qua 25/07/18 Qui 26/07/18 

      Monitoração e Controle 5 Qua 08/08/18 Qui 09/08/18 

      Monitoração e Controle 6 Qua 22/08/18 Qui 23/08/18 

      Monitoração e Controle 7 Qua 05/09/18 Qui 06/09/18 

      Monitoração e Controle 8 Qua 19/09/18 Qui 20/09/18 

      Monitoração e Controle 9 Qua 03/10/18 Qui 04/10/18 
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PLANO DO PROJETO DO CLIENTE 

ELABORADO POR:  QUALIDADE 
APROVADO POR:  DIRETORIA 

COD.: TP-FS-063 REVISÃO: 01 PÁGINA: 18 

P.O.: INTERNO DATA:  19/08/15  

7. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 

Nome da 
Atividade 

Produto Gerado Responsável Participantes 

Planejamento do 

Projeto 

Conclusão da Macro -

Atividade – Verificação 

de finalização da macro. 

Gerente de Projeto Gerente e ou Líder do 

Projeto 

Análise dos Requisitos 

do Software 

Conclusão da Macro-

Atividade – Verificação 

de finalização da macro 

Gerente de Projeto Gerente e ou Líder do 

Projeto 

Codificação Conclusão da Macro-

Atividade – Verificação 

de finalização da macro 

(nas 4 fases do projeto)  

Gerente de Projeto Gerente e ou Líder do 

Projeto 

Testes de 

Qualificação do 

Software 

Conclusão da Macro-

Atividade – Verificação 

de finalização da macro 

(nas 4 fases do projeto) 

Gerente de Projeto Gerente e ou Líder do 

Projeto 

Homologação do 

Sistema 

Conclusão da Macro-

Atividade – Verificação 

de finalização da macro 

(nas 4 fases do projeto) 

Gerente de Projeto Gerente e ou Líder do 

Projeto 

Encerramento Conclusão do projeto – 

Finalização do Projeto 

Gerente de Projeto Gerente e ou Líder do 

Projeto 

Monitorações 

Periódicas 

Reunião / Registro da 

monitoração 

Gerente de Projeto Gerente e Líder do Projeto 

 

Os marcos e pontos de controle indicados nas atividades acima estão definidos no cronograma 

anterior. 
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ELABORADO POR:  QUALIDADE 
APROVADO POR:  DIRETORIA 

COD.: TP-FS-077 REVISÃO: 01 PÁGINA: 1 

P.O.: INTERNO DATA:  19/08/15  

 

 

 

 

 

SIIC 

Sistema de Informação e Indicadores em Cultura 

Módulo de Acompanhamento 

 

 

 

 

 

SECULT 
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ELABORADO POR:  QUALIDADE 
APROVADO POR:  DIRETORIA 

COD.: TP-FS-077 REVISÃO: 01 PÁGINA: 2 

P.O.: INTERNO DATA:  19/08/15  

1. RESUMO 

Liberado para homologação Início da homologação Finalização da homologação 

Entrega 1 25/07/2018 08/10/2018 27/11/2018 

Entrega 2 25/07/2018 08/10/2018 27/11/2018 

Entrega 3 17/08/2018 06/11/2018 13/11/2018 

Entrega 4 21/09/2018 05/12/2018  Previsão 11/02/2019 

Entrega 5 29/01/2019  Previsão 15/02/2019 Previsão 11/03/2019 

 

 

Reuniões de homologação 

08/10/2018 Entrega 1 e 2 

15/10/2018 Entrega 1 e 2 

16/10/2018 Entrega 1 e 2 

18/10/2018 Entrega 1 e 2 

19/10/2018 Entrega 1 e 2 

31/10/2018 Entrega 1 e 2 

06/11/2018 Entrega 3 

08/11/2018 Entrega 1 e 2 

09/11/2018 Entrega 1 e 2 

13/11/2018 Entrega 3 

22/11/2018 Entrega 1 e 2 

23/11/2018 Entrega 1 e 2 

27/11/2018 Entrega 1 e 2 

05/12/2018 Entrega 4 

11/12/2018 Entrega 4 

13/12/2018 Entrega 4 

08/01/2019 Entrega 4 

25/01/2019 Entrega 4 

28/01/2019 Entrega 4 

04/02/2019 Entrega 4 

11/02/2019 - Prevista Entrega 4 
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ELABORADO POR:  QUALIDADE 
APROVADO POR:  DIRETORIA 

COD.: TP-FS-077 REVISÃO: 01 PÁGINA: 3 

P.O.: INTERNO DATA:  19/08/15  

2. CRONOGRAMA ATUALIZADO 

Legenda  

 Tarefas que exigem a participação direta do cliente (Avaliação ou Comprometimento) 

 Tarefas que não exigem a participação direta do cliente 

 Atividades já finalizadas 

 

%  Nome da tarefa Início Término 

92%92%92%92% MODULO DE ACOMPANHAMENTO MODULO DE ACOMPANHAMENTO MODULO DE ACOMPANHAMENTO MODULO DE ACOMPANHAMENTO ----    SIICSIICSIICSIIC Seg 05/03/18Seg 05/03/18Seg 05/03/18Seg 05/03/18 Qua 13/03/19Qua 13/03/19Qua 13/03/19Qua 13/03/19 

100%100%100%100%             1 1 1 1 ----    Planejamento do ProjetoPlanejamento do ProjetoPlanejamento do ProjetoPlanejamento do Projeto Seg 05/03/18Seg 05/03/18Seg 05/03/18Seg 05/03/18 Qui 07/06/18Qui 07/06/18Qui 07/06/18Qui 07/06/18 

100%100%100%100%             2 2 2 2 ----    Análise dos Requisitos do SoftwareAnálise dos Requisitos do SoftwareAnálise dos Requisitos do SoftwareAnálise dos Requisitos do Software Seg 05/03/18Seg 05/03/18Seg 05/03/18Seg 05/03/18 Qui 14/06/18Qui 14/06/18Qui 14/06/18Qui 14/06/18 

100%100%100%100%             3 3 3 3 ----    Projeto Técnico do SoftwareProjeto Técnico do SoftwareProjeto Técnico do SoftwareProjeto Técnico do Software Qui 14/06/18Qui 14/06/18Qui 14/06/18Qui 14/06/18 Sex 15/06/18Sex 15/06/18Sex 15/06/18Sex 15/06/18 

100%100%100%100%             Entrega 1Entrega 1Entrega 1Entrega 1 Sex 15/06/18Sex 15/06/18Sex 15/06/18Sex 15/06/18 Ter 27/11/18Ter 27/11/18Ter 27/11/18Ter 27/11/18 

100%100%100%100%                         4 4 4 4 ----    Codificação Codificação Codificação Codificação  Sex 15/06/18Sex 15/06/18Sex 15/06/18Sex 15/06/18 Sex 06/07/18Sex 06/07/18Sex 06/07/18Sex 06/07/18 

100%100%100%100%                         5 5 5 5 ----    Testes de Qualificação de SoftwareTestes de Qualificação de SoftwareTestes de Qualificação de SoftwareTestes de Qualificação de Software Sex 06/07/18Sex 06/07/18Sex 06/07/18Sex 06/07/18 Qua 25/07/18Qua 25/07/18Qua 25/07/18Qua 25/07/18 

100%100%100%100%                         6 6 6 6 ----    Homologação do SistemaHomologação do SistemaHomologação do SistemaHomologação do Sistema Qua 25/07/18Qua 25/07/18Qua 25/07/18Qua 25/07/18 Ter 27/11/18Ter 27/11/18Ter 27/11/18Ter 27/11/18 

100%          Elaborar Plano de Homologação Qua 25/07/18 Qua 25/07/18 

100%          Preparar ambiente de homologação Qua 25/07/18 Qua 25/07/18 

100%          Realizar homologação do sistema Qua 25/07/18 Seg 26/11/18 

100%          Ajustes de Homologação Qua 25/07/18 Ter 27/11/18 

100%          Registrar Homologação  Ter 27/11/18 Ter 27/11/18 

100%          Conclusão da Macro de Homologação Ter 27/11/18 Ter 27/11/18 

100%100%100%100%             Entrega 2Entrega 2Entrega 2Entrega 2 Sex 15/06/18Sex 15/06/18Sex 15/06/18Sex 15/06/18 Ter 27/11/18Ter 27/11/18Ter 27/11/18Ter 27/11/18 

100%100%100%100%                         4 4 4 4 ----    Codificação Codificação Codificação Codificação  Sex 15/06/18Sex 15/06/18Sex 15/06/18Sex 15/06/18 Qui 05/07/18Qui 05/07/18Qui 05/07/18Qui 05/07/18 

100%100%100%100%                         5 5 5 5 ----    Testes de Qualificação de SoftwareTestes de Qualificação de SoftwareTestes de Qualificação de SoftwareTestes de Qualificação de Software Sex 06/07/18Sex 06/07/18Sex 06/07/18Sex 06/07/18 Qua 25/07/18Qua 25/07/18Qua 25/07/18Qua 25/07/18 

100%100%100%100%                         6 6 6 6 ----    Homologação do SistemaHomologação do SistemaHomologação do SistemaHomologação do Sistema Qua 25/07/18Qua 25/07/18Qua 25/07/18Qua 25/07/18 Ter 27/11/18Ter 27/11/18Ter 27/11/18Ter 27/11/18 

100%          Elaborar Plano de Homologação Qua 25/07/18 Qua 25/07/18 

100%          Preparar ambiente de homologação Qua 25/07/18 Qui 26/07/18 

100%          Realizar homologação do sistema Qui 26/07/18 Seg 26/11/18 

100%          Ajustes de Homologação Qui 26/07/18 Seg 26/11/18 

100%          Registrar Homologação  Seg 26/11/18 Seg 26/11/18 

100%          Conclusão da Macro de Homologação Seg 26/11/18 Ter 27/11/18 

100%100%100%100%             Entrega 3Entrega 3Entrega 3Entrega 3 Qua 25/07/18Qua 25/07/18Qua 25/07/18Qua 25/07/18 Ter 13/11/18Ter 13/11/18Ter 13/11/18Ter 13/11/18 

100%100%100%100%                         4 4 4 4 ----    Codificação Codificação Codificação Codificação  Qua 25/07/18Qua 25/07/18Qua 25/07/18Qua 25/07/18 Qua 15/08/18Qua 15/08/18Qua 15/08/18Qua 15/08/18 

100%100%100%100%                         5 5 5 5 ----    Testes de Qualificação de SoftwareTestes de Qualificação de SoftwareTestes de Qualificação de SoftwareTestes de Qualificação de Software Qua 15/08/18Qua 15/08/18Qua 15/08/18Qua 15/08/18 Sex 17/08/18Sex 17/08/18Sex 17/08/18Sex 17/08/18 

100%100%100%100%                         6 6 6 6 ----    Homologação do SistemaHomologação do SistemaHomologação do SistemaHomologação do Sistema Sex 17/08/18Sex 17/08/18Sex 17/08/18Sex 17/08/18 Ter 13/11/18Ter 13/11/18Ter 13/11/18Ter 13/11/18 

100%          Elaborar Plano de Homologação Sex 17/08/18 Seg 20/08/18 
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100%          Preparar ambiente de homologação Seg 20/08/18 Seg 20/08/18 

100%          Realizar homologação do sistema Seg 20/08/18 Ter 13/11/18 

100%          Ajustes de Homologação Seg 20/08/18 Ter 13/11/18 

100%          Registrar Homologação  Ter 13/11/18 Ter 13/11/18 

100%          Conclusão da Macro de Homologação Ter 13/11/18 Ter 13/11/18 

96%96%96%96%             Entrega 4Entrega 4Entrega 4Entrega 4 Sex 17/08/18Sex 17/08/18Sex 17/08/18Sex 17/08/18 Seg 11/02/19Seg 11/02/19Seg 11/02/19Seg 11/02/19 

100%100%100%100%                         4 4 4 4 ----    Codificação Codificação Codificação Codificação  Sex 17/08/18Sex 17/08/18Sex 17/08/18Sex 17/08/18 Qua 05/09/18Qua 05/09/18Qua 05/09/18Qua 05/09/18 

100%100%100%100%                         5 5 5 5 ----    Testes de Qualificação de SoftwareTestes de Qualificação de SoftwareTestes de Qualificação de SoftwareTestes de Qualificação de Software Qua 05/09/18Qua 05/09/18Qua 05/09/18Qua 05/09/18 Sex 21/09/18Sex 21/09/18Sex 21/09/18Sex 21/09/18 

95%95%95%95%                         6 6 6 6 ----    Homologação do SistemaHomologação do SistemaHomologação do SistemaHomologação do Sistema Sex 21/09/18Sex 21/09/18Sex 21/09/18Sex 21/09/18 Seg 11/02/19Seg 11/02/19Seg 11/02/19Seg 11/02/19 

100%          Elaborar Plano de Homologação Sex 21/09/18 Seg 24/09/18 

100%          Preparar ambiente de homologação Seg 24/09/18 Seg 24/09/18 

95%          Realizar homologação do sistema Seg 24/09/18 Seg 11/02/19 

95%          Ajustes de Homologação Seg 24/09/18 Seg 11/02/19 

0%          Registrar Homologação  Seg 11/02/19 Seg 11/02/19 

0%          Conclusão da Macro de Homologação Seg 11/02/19 Seg 11/02/19 

68%68%68%68%             Entrega 5Entrega 5Entrega 5Entrega 5 Qua 26/09/18Qua 26/09/18Qua 26/09/18Qua 26/09/18 Ter Ter Ter Ter 12/03/1912/03/1912/03/1912/03/19 

100%100%100%100%                         4 4 4 4 ----    Codificação Codificação Codificação Codificação  Qua 26/09/18Qua 26/09/18Qua 26/09/18Qua 26/09/18 Qui 27/12/18Qui 27/12/18Qui 27/12/18Qui 27/12/18 

100%100%100%100%                         5 5 5 5 ----    Testes de Qualificação de SoftwareTestes de Qualificação de SoftwareTestes de Qualificação de SoftwareTestes de Qualificação de Software Qui 27/12/18Qui 27/12/18Qui 27/12/18Qui 27/12/18 Ter 29/01/19Ter 29/01/19Ter 29/01/19Ter 29/01/19 

0%0%0%0%                         6 6 6 6 ----    Homologação do SistemaHomologação do SistemaHomologação do SistemaHomologação do Sistema Ter 29/01/19Ter 29/01/19Ter 29/01/19Ter 29/01/19 Ter 12/03/19Ter 12/03/19Ter 12/03/19Ter 12/03/19 

0%          Elaborar Plano de Homologação Ter 29/01/19 Ter 29/01/19 

0%          Preparar ambiente de homologação Ter 29/01/19 Ter 29/01/19 

0%          Realizar homologação do sistema Qua 30/01/19 Seg 11/03/19 

0%          Ajustes de Homologação Qua 30/01/19 Seg 11/03/19 

0%          Registrar Homologação  Ter 12/03/19 Ter 12/03/19 

0%          Conclusão da Macro de Homologação Ter 12/03/19 Ter 12/03/19 

0%0%0%0%             7 7 7 7 ----    Implantação do Sistema Implantação do Sistema Implantação do Sistema Implantação do Sistema  Ter 12/03/19Ter 12/03/19Ter 12/03/19Ter 12/03/19 Qua 13/03/19Qua 13/03/19Qua 13/03/19Qua 13/03/19 

0%       Planejar a implantação do Sistema Ter 12/03/19 Ter 12/03/19 

0%       Implantar o Sistema Ter 12/03/19 Ter 12/03/19 

0%       Conclusão da Macro Implantação  Ter 12/03/19 Qua 13/03/19 

0%0%0%0%             8 8 8 8 ----    Encerramento do SistemaEncerramento do SistemaEncerramento do SistemaEncerramento do Sistema Qua 13/03/19Qua 13/03/19Qua 13/03/19Qua 13/03/19 Qua 13/03/19Qua 13/03/19Qua 13/03/19Qua 13/03/19 

0%       Elaborar Termo de Aceitação Qua 13/03/19 Qua 13/03/19 

0%       Obter Termo de Aceitação do Projeto Qua 13/03/19 Qua 13/03/19 

0%0%0%0%                         Finalizar projetoFinalizar projetoFinalizar projetoFinalizar projeto Qua 13/03/19Qua 13/03/19Qua 13/03/19Qua 13/03/19 Qua 13/03/19Qua 13/03/19Qua 13/03/19Qua 13/03/19 

0%          Elaborar FPA final do projeto Qua 13/03/19 Qua 13/03/19 

0%          Atualização final do cronograma Qua 13/03/19 Qua 13/03/19 

0%       Gerar Baseline de Encerramento Qua 13/03/19 Qua 13/03/19 

0%       Conclusão da Macro Encerramento Qua 13/03/19 Qua 13/03/19 
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Quadro de Assinaturas
Este documento foi assinado eletronicamente por:

Alexandre Freitas Simoes
Responsável - Assinado em 21/02/2019

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou
endereço https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o código de
autenticação: U2MTI0MTI2


