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Salvador, 18 de abril de 2019. 

OFÍCIO CAR N  a  /19 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 

PROCESSO: TCE/10194/2018 

RELATOR: CONS. JOÃO EVILÁSIO VASCONCELOS BONFIM 

NATUREZA: RECURSOS ATRIBUIDOS A ENTIDADES E INSTITUIÇÕES 

ORIGEM: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL / 

ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS 

RESPONSÁVEL: WILSON JOSÉ VASCONCELOS DIAS 

A Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional — CAR, empresa 

pública do Estado da Bahia, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Regional — SDR, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n° 13.221.247/0001-80, com sede na Avenida Luiz Viana Filho, 

250, Conjunto SEPLAN, Centro Administrativo da Bahia — CAB, Salvador-Bahia, neste ato 

representada pelo seu Diretor Presidente WILSON JOSÉ VASCONCELOS DIAS vem, 

diante do PROCESSO: TCE/10194/2018, Notificação n°235/2019, apresentar as 

infonnações e esclarecimentos que ora seguem abaixo descritos. 

Por intermédio da notificação n°235/19, o TCE informou à CAR as ocorrências encontradas 

durante a realização de auditoria sobre os convênios firmados pela empresa, destacando que 

foram identificados problemas nas prestações de contas como a ausência de 

documentos/peças que devem compor as prestações de contas, irregularidades na execução do 

subprojeto, ausência nos termos de convênio da identificação do agente público responsável 

pelo acompanhamento e fiscalização. 

De mais a mais, esclarecemos que a atual gestão, desde a sua assunção, vem promovendo um 

levantamento de todos os instrumentos formalizados a titulo de convênios pela empresa, a fim 

de acompanhar a evolução, execução e finalização dos mesmos. Todo esse processo envolve 

uma série de ações destinadas, única e exclusivamente a apuração da regularidade da 

Irava 
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aplicação dos recursos públicos, bem como na consagração efetiva do interesse público 

consubstanciado nas atividades regimentais da empresa. 

1. DA ANÁLISE DOS CONVÊNIOS AUDITADOS E SUAS RESPECTIVAS 

JUSTIFICATIVAS/CONSIDERAÇÕES 

1.1 CONVÊNIO 02/16 

* ACHADOS DO TCE 

Obra paralisada em virtude da necessidade de ajustes no projeto. 

* CONSIDERAÇÕES DA CAR 

Atendendo à recomendação dessa relatoria, a CAR fazendo uso do poder de fiscalização e 

acompanhamento dos instrumentos conveniais, instaurou o procedimento de Tomada de 

Contas Especial, tombado sob a portaria n°092/2018, em anexo, para avaliação e diagnóstico 

do convênio, levando em consideração que o mesmo necessita da promoção de ações com 

vistas à adequação do projeto para retomada da construção da unidade de beneficiamento. O 

respectivo processo encontra-se em andamento, aguardando relatório final da comissão, sendo 

em seguida encaminhado a este TCE na forma do quanto determinado na legislação. 

1.2 CONVÊNIO 29/16 

* ACHADOS DO TCE 

Obra inacabada e com aspecto de abandono. 

* CONSIDERAÇÕES DA CAR 

Diante dos achados do TCE, a CAR promoveu a avaliação dos serviços já executados e 

recursos repassados, considerando ser então necessária a instauração de procedimento de 

Tomada de Contas Especial, cuja portaria de instauração foi tombada sob o n° 092/2018, em 

anexo. 
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O respectivo processo encontra-se em andamento, aguardando relatório final da comissão, 

sendo em seguida encaminhado a este TCE na forma do quanto determinado na legislação. 

1.3 CONVÊNIO 301/17 

* ACHADOS DO TCE 

Obra paralisada com data de vigência do convênio expirada. 

* CONSIDERAÇÕES DA CAR 

Saliente-se que o termo aditivo de prazo do convênio em comento encontrava-se em 

tramitação quando o instrumento foi auditado, estando atualmente com a vigência final 

prorrogada para 29/06/2019 (Ficha do Convênio anexa). 

O atraso na tramitação do aditivo de prazo foi decorrente de inadimplência da Convenente 

frente ao convênio n° 0222/2012, também celebrado com a CAR. Tal inadimplência 

inviabiliza, como determina a legislação, o repasse de recursos à instituição, o que atrasa a 

finalização de outros procedimentos, como a instrumentalização do termo aditivo ao convênio 

301/17. 

Quanto à execução da obra, a paralisação da mesma decorreu do atraso no pagamento da 

segunda medição, também proveniente da inadimplência da Convenente frente ao Convênio 

222/2012 (pendências na prestação de contas, já regularizarias), o que impediu a CAR de 

realizar o desbloqueio dos recursos tempestivamente. Desta forma, como pode ser observada 

na Ficha do Convênio (anexa), já foi efetivado o pagamento da segunda medição da obra, 

no valor de R$3.300,01, já havendo a mesma retomado seu curso. 

No tocante à compra dos equipamentos, atendendo às recomendações deste TCE, foram 

prestadas as orientações necessárias à entidade, tendo a mesma adotado os procedimentos 

preliminares (realização dos orçamentos) para a efetivação da compra. Aguarda-se, portanto, a 

apresentação dos orçamentos e do contrato de compra e venda para a liberação dos recursos 

correspondentes. Quanto ao destaque relativo à prestação de contas • a • no valor de R$ 

mon •arti we'erj- 
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10.000,00, esclarecemos tratar-se de medição de obra contratada por empreitada por preço 

global, cuja prestação de contas já fora efetivada mediante a apresentação prévia da Nota 

Fiscal, correspondente ao valor apurado no boletim de medição de obra n° 01 

1.4 CONVÊNIO 294/17 

*ACHADOS DO TCE 

Divergência do valor fixado para a execução do subprojeto com o informado na ficha de 

supervisão; Contratação de consultoria não prevista para o subprojeto. 

* CONSIDERAÇÕES DA CAR 

Analisando a documentação relativa ao convênio, os técnicos da CAR identificaram que 

houve algumas alterações no respectivo instrumento convenial. O projeto inicial proposto 

para a execução do convênio não atendia às necessidades dos beneficiários, sendo sua 

execução inviável sob aquele aspecto, então a equipe promoveu a readequação do subprojeto, 

com a revisão do mesmo e ampliação no projeto da engenharia. Para tanto foi elaborado um 

termo de RETI-RATIFICAÇÃO do convênio. Assim, com os ajustes, o novo valor de 

execução do subprojeto para sua efetiva implantação passou a ser R$1.337.346,00. Com  o 

ajuste do projeto se fez necessário realização do aditivo de prazo passando a vigência do 

convênio para 16/11/2019. Devido a um erro existente no sistema, a ficha de supervisão ora 

apresentada não está com o valor compatível com a realidade. 

Por oportuno, juntamos aos autos, o termo de reti-ratificação, o termo aditivo de prazo ao 

convênio e o novo subprojeto e respectivo plano de trabalho. 

1.5 CONVÊNIO 267/17 

* ACHADOS DO TCE 

Contrafação de consultoria não prevista para o subprojeto. 
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CONSIDERAÇÕES DA CAR 

A entidade já está organizando as instalações de todos os equipamentos, para início das 

atividades previsto para fevereiro de 2019. Encaminhamos cópia das conciliações bancárias. 

Assim que a entidade retornar as informações relativas à documentação encaminharemos a 

esse TCE e caso contrário a CAR adotará as providências legais cabíveis. 

1.6 CONVÊNIO 689/12 

* ACHADOS DO TCE 

Falta de apresentação dos boletins de medição (para regularização das prestações de contas 

parcial do convênio), distrato contratual e aditivo. 

CONSIDERAÇÕES DA CAR 

Com o enquadramento da entidade um outro programa através de edital de chamamento 

público, se fez necessário o cancelamento do convênio passando a conclusão e fmalização da 

obra para uma nova fonte de recursos. A entidade está realizando a regularização e pendências 

da prestação de contas das parcelas liberadas. 

1.8 CONVÊNIO 280/17 

*ACHADOS DO TCE 

Pendências construtivas no subprojeto. 

CONSIDERAÇÕES DA CAR 

Diante das considerações efetuadas no relatório de auditoria, a CAR promoveu um 

levantamento das fiscalizações já efetuadas sobre o convênio e identificou a necessidade de 

• isanerab,  agi. 
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realização de uma visita técnica pelo setor de engenharia, a qual ocorrerá em data próxima e 

avaliará exatamente as ocorrências apontadas pelo TCE e suas respectivas correções. 

As correções serão efetivamente registradas na ficha de supervisão do convênio. 

1.9 CONVÊNIO 491/16 

* ACHADOS DO TCE 

Ausência de previsão para capacitação dos beneficiários do subprojeto. 

* CONSIDERAÇÕES DA CAR 

Atendendo as recomendações dessa Corte de Contas, o convênio já se encontra em situação 

regular sendo a capacitação efetivamente promovida. 

1.10 CONVÊNIO 415/16 

* ACHADOS DO TCE 

Distribuição de mudas sem o devido acompanhamento/orientação. 

* CONSIDERAÇÕES DA CAR 

A técnica e coordenadora da SUAF/SDR Roberta Vianna, juntamente com o superintendente 

da SUAF, Marcelo Matos, informam que a assistência técnica prevista no projeto foi apenas 

para orientar a entidade na produção de mudas de qualidade. A SUAF/CAR/BAHIATER 

fazem conjuntamente capacitações sobre o cultivo intensivo da palma forrageira para os 

beneficiários das mudas registradas com listas de presenças. Relata ainda que não foram 

previstos recursos no convênio para ATER aos beneficiários e nem para disponibilizar adubo 

para as áreas plantadas e nem tão pouco para custear capinas e adubações, sendo de 

responsabilidade dos beneficiários zelar pelas áreas plantadas. A AR :40  A'FRES assumiram 
_era, 

L 
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no caso em especifico o compromisso de produzir mudas de palma forrageira de qualidade, 

livre de pragas e de doenças. 

Destacamos que a CAR levará em consideração as recomendações da auditoria na 

formalização dos próximos instrumentos, a fim de avaliar a possibilidade de inclusão nos 

convênios da prestação de serviços de ATER aos beneficiários, com vistas a otimizar a 

execução dos mesmos, aliando os beneficias aos recursos existentes. 

1.11 CONVÊNIO 33/16 

* ACHADOS DO TCE 

Sanitários concluídos com pintura de qualidade 

ruim. 

Ausência de prestação de contas. 

Instaurada a Tomada de Contas Especial, portaria 79/18 em 19/09/18, requer seu 

encaminhamento ao TCE. 

* CONSIDERAÇÕES DA CAR 

Destacamos que os problemas identificados pelo TCE durante a auditoria, também o foram 

identificados pelos técnicos da CAR quando da realização de visita técnica. Na visita do Sr. 

Paulo A. Ribeiro — setor de engenharia da CAR em 16/08/2017 realizada em 34 unidades 

também foram observadas as irregularidades no acabamento e solicitado as devidas correções, 

conforme relatório. Entretanto, a entidade foi notificada extrajudicial, NE N° 42/2018, por 

apresentar pendências com relação a ausência de peças no processo de Prestação de Contas, 

como não houve retorno das informações no prazo estabelecido, ignorado pela entidade, 

instaurou-se o processo de Tomada de Contas Especial através da portaria 079/18 de 

19/09/2018, cópia em anexo, em andamento, aguardando a apuração dos resultados. 

Ressaltamos que a CAR tem promovido um grande número de processos de fiscalização e 

tomada de contas especial nos últimos dois anos buscando averiguar os convênios que 

apresentam problemas e corrigir os mesmos, adotando todas as medidas legais para tanto. 

Saliente-se que a equipe da empresa é pequena e trabalhos com recursos limitados, sobretudo 

ao contingenciamento sobre o qual se encontra do Estado da Bali o caba atrasando a , 

41"1"-~iityPairallilibittere 
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conclusão de alguns trabalhos. Ressaltamos, por fim que a empresa está envidando todos os 

esforços necessários à conclusão de todos os procedimentos de tomadas de contas especial no 

prazo legal, reafirmando sua boa fé na condução das atividades e persecução da legalidade e 

eficiência, a bem do serviço público. 

1.12 CONVÊNIO 169/16 

*ACHADOS DO TCE 

Pendências na regularização da prestação de contas. 

* CONSIDERAÇÕES DA CAR 

Como a prestação de contas apresentou irregularidades a CAR buscou junto à entidade a sua 

regularização e informações. Por não haver retomo da entidade, em relação às correções 

apontadas, foi instaurado processo de Tomada de Contas Especial, através da portaria 90/18 

de 06/12/2018 a qual aguardamos os resultados das apurações, para tão logo encaminharmos 

ao TCE. 

1.13 CONVÊNIO 182/17 

* ACHADOS DO TCE 

Ausência de boletim de medição e de aditivo de prazo. 

* CONSIDERAÇÕES DA CAR 

Diante das considerações do relatório de auditoria, a CAR promoveu uma avaliação do 

instrumento convenial em apreço, verificando a necessidade de visita técnica pela equipe de 

engenharia para apuração dos boletins de mediação e imediata re çs,  za Ao da situação do 

convênio. /011111Pask 
#511  

a"." ekte: aná rd, 
'À 
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1.14 CONVÊNIO 579/16 

* ACHADOS DO TCE 

Indícios de subcontratação na prestação de serviços de engenharia. 

* CONSIDERAÇÕES DA CAR 

Atendendo as recomendações dessa Corte de Contas, qualquer repasse de recursos ao referido 

convênio se encontra suspenso até que seja efetivamente aferida a veracidade da suposta 

subcontratação não autorizada de serviços de engenharia. 

Assim destacamos que a obra se encontra suspensa pela Coordenação de Engenharia 

consoante e-mail dia 28/01/2019 às 11h e 52min, dada a necessidade de um parecer técnico, 

tendo em vista apurar a denúncia feita no momento da inspeção do TCE. Solicitação 

encaminhada ao SETAF através do coordenador Ailton César Gonçalves de Almeida para a 

apuração da denúncia. 

1.15 CONVÊNIO 80/16 

* ACHADOS DO TCE 

Subprojeto com aspecto de abandono, sem placa de identificação nos veículos adquiridos. 

Não disponibilização dos documentos referentes ao processo seletivo para contratação de 

pessoal. 

* CONSIDERAÇÕES DA CAR 

Atendendo as recomendações dessa Corte de Contas, a CAR promoveu diligências junto à 

entidade, questionando o aspecto de abandono relatado pelo TCE. A entidade, por sua vez 

informou que com a chuva e o crescimento do mato, realmente fica a impressão de abandono, 

porém estariam providenciando tirar os entulhos (restos da construção) e a limpeza do mato 

não consumido pelos animais. A entidade está providenciando a pios?... m do veiculo e da 

a,fier 
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moto no mais breve possível, onde foi dado um prazo de até 10 dias para que as soluções dos 

problemas apresentados fossem efetivadas. 

1.16 CONVÊNIO 611/16 

* ACHADOS DO TCE 

Subprojeto paralisado e com ausência/inconsistência de documentos na prestação de contas. 

* CONSIDERAÇÕES DA CAR 

Em razão da identificação de alguns problemas na apresentação da prestação de contas e da 

ausência de contato e correção pela entidade, a CAR instaurou processo de Tomada de Contas 

Especial, sob a portaria 92/18, em anexo, cujo relatório final encontra-se em fase de 

elaboração. Tão logo finalizado o procedimento, o mesmo será encaminhado ao TCE. 

1.17 CONVÊNIO 111/17 

* ACHADOS DO TCE 

Subprojeto paralisado, sem aplicação dos recursos repassados. 

* CONSIDERAÇÕES DA CAR 

O respectivo convênio foi cancelado, com devolução de recurso, conforme extrato 

G334081731317092011, emitido no dia 08/02/2019. 

1.18 CONVÊNIO 262/17 

* ACHADOS DO TCE 

Ausência de publicação de edital de licitação em jornal de grande circulação, restringindo a 

participação de potenciais concorrentes. 

Ref.2206518-10
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CONSIDERAÇÕES DA CAR 

A CAR está providenciando as informações junto à entidade e adotará as medidas legais 

cabíveis caso não obtenha os dados necessários, comunicando a essa Corte de Contas. 

1.19 CONVÊNIO 576/17 

* ACHADOS DO TCE 

Fragilidades referentes à documentação apresentada na prestação de contas. 

CONSIDERAÇÕES DA CAR 

Após a identificação das ocorrências, a CAR está adotando todas as medidas necessárias à 

instauração da Tomada de Contas Especial para apuração e elucidação dos fatos. 

1.20 CONVÊNIO 276/17 

* ACHADOS DO TCE 

Fragilidades referentes aos procedimentos para contratação de bens e serviços. 

CONSIDERAÇÕES DA CAR 

Prestação de contas já foi reencarninhada para o setor, após primeira notificação, aguardando 

reanálise. 

Convênio em vigência (13/05/2019) com prestação de contas a P parcela aprovada. 
44 anraeltii% 
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1.21 CONVÊNIO 107/17 

* ACHADOS DO TCE 

Ausência de indicação da destinação final dos bens adquiridos, assim como dos critérios para 

escolha dos beneficiários. 

CONSIDERAÇÕES DA CAR 

A entidade encaminhou no dia 12/02/2018 respostas quanto aos questionamentos em comento 

ao setor de prestação de contas (justificativa, locais de entregas e relação de beneficiários) dos 

equipamentos distribuídos (micro trator e máquina forrageira). Os documentos estão sob 

análise para avaliação final. 

A prestação de contas da 1° e 2° parcelas estão aprovadas, faltando apenas da 3° parcela que 

ainda não foi liberada, pois se encontra sob análise da equipe técnica. 

1.22 CONVÊNIO 369/16 

* ACHADOS DO TCE 

Relatório de Auditoria AGE n°03/18. 

CONSIDERAÇÕES DA CAR 

Encaminhado para Tomada de Contas Especial, sob a portaria 90/18, ainda aguardando 

relatório final da comissão. Tão logo os resultados sejam afe 'dos encaminharemos para o 

TCE. 

Ref.2206518-12
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1.23 CONVÊNIO 04/14 

* ACHADOS DO TCE 

Fornecimento de combustíveis por empresa subcontratada. 

* CONSIDERAÇÕES DA CAR 

Conforme a recomendação do TCE, a CAR já está orientando às Convenentes quanto aos 

procedimentos corretos para aquisição de combustível, com as cotações feitas por localidade, 

caso o objeto atinja a várias localidades. 

1.24 CONVÊNIO 387/16 

* CONSIDERAÇÕES DA CAR 

A CAR, acatando as recomendações desse TCE, está providenciando junto à entidade os 

esclarecimentos das questões levantadas pelo TCE e tão logo possua as informações 

encaminhará a essa Corte de Contas, adotando também todas as medidas legais cabíveis 

necessárias. 

Através da Portaria N°021/2019, em anexo, foi instaurada a Tomada de Contas Especial, para 

apuração dos fatos. 

1.25 CONVÊNIO 177/13 

* ACHADOS DO TCE 

Despesas com combustível pagas indevidamen 

Ref.2206518-13
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CONSIDERAÇÕES DA CAR 

A CAR, acatando as recomendações desse TCE, está providenciando junto à entidade os 

esclarecimentos das questões apresentadas no Relatório de Auditoria e tão logo possua as 

informações encaminhará a esse TCE, adotando também todas as medidas legais cabíveis 

necessárias. 

Através da Portaria N° 024/2019, cópia em anexo, foi instaurada a Tomada de Contas Especial, 

para apuração dos fatos. 

1.26 CONVÊNIO 68/15 

* CONSIDERAÇÕES DA CAR 

Convênio com prestação de contas irregular, notificação de tomada de contas n°0014018 em 

08/06/2018. Os extratos bancários referentes a todo período da vigência do convênio e parecer 

técnico da entidade foram solicitados através das notificações n° 146/18 e 011/19, anexo. 

Quanto a prova de regularidade do convenente com as Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal do seu domicílio, as certidões encontram-se arquivadas juntamente com a 

documentação do convênio, cujas cópias serão aqui anexadas. 

1.27 CONVÊNIO 179/15 

* CONSIDERAÇÕES DA CAR 

Conforme orientação da Coordenação do Programa Pró Semiárido, a entidade beneficiária do 

projeto deve apresentar à CAR a prestação de contas dos recursos recebidos, até a data de 

encerramento do convênio. Comprovando que o projeto foi concluído satisfatoriamente e que 

os recursos recebidos foram utilizados dentro das normas do Projeto e Manuais das Diretrizes 

do FIDA. A prestação de contas realizada pela Entidade e entregue a CAR é composta pela 

seguinte documentação: Demonstrativo de Receitas e Despesas (DRD), que consiste na 

relação das despesas e receitas realizadas na implementação do projeto; Declaração de 

Arquivamento dos documentos comprobatórios das espe realizadas, assinada pelo 

C
,f00/71Samit 

-• • inerefri IA  t.te r--inera -••• • 

Ref.2206518-14

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

. A
s 

as
si

na
tu

ra
s 

re
al

iz
ad

as
 e

st
ão

 li
st

ad
as

 e
m

 s
ua

 ú
lti

m
a 

pá
gi

na
.

S
ua

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
po

de
 s

er
 v

er
ifi

ca
da

 n
o 

P
or

ta
l d

o 
T

C
E

/B
A

 a
tr

av
és

 d
o 

Q
R

C
od

e 
ou

 e
nd

er
eç

o 
ht

tp
s:

//w
w

w
.tc

e.
ba

.g
ov

.b
r/

au
te

nt
ic

ac
ao

co
pi

a,
 d

ig
ita

nd
o 

o 
có

di
go

 d
e 

au
te

nt
ic

aç
ão

: E
0M

JK
3O

D
M

5



SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL 

hel 

CAR GOVERNO 
DO ESTADO 

(0401...  MI001:011•0701".40 WS/. 

Presidente da Entidade; Atestado de Conclusão assinado por representantes da comunidade e 

pelo técnico da CAR; Termo de Entrega e Recebimento do Subprojeto. 

Em relação à documentação e aos processos licitatórios, a Entidade deve organizar e guardar 

todos os documentos que comprovem os gastos realizados e cópia do extrato bancário durante 

pelo menos dez anos, após a conclusão do projeto. Essa documentação deve permanecer em 

poder da Entidade. A conclusão do Convênio é realizada após a supervisão do técnico local da 

CAR que analisa toda a documentação antes de sua aprovação. Aprovada a prestação de 

contas, será emitido o Termo de Entrega do projeto para a Entidade Comunitária. 

O DRD é assinado pela entidade e pelos Técnicos da CAR, e é enviado para o Setor de 

prestação de contas de CAR, que faz a análise e conclui o convênio. 

1.28 CONVÊNIO 187/15 

* CONSIDERAÇÕES DA CAR 

Conforme orientação da Coordenação do Programa Pró Semiárido, a entidade beneficiária do 

projeto deve apresentar à CAR a prestação de contas dos recursos recebidos, até a data de 

encerramento do convênio. Comprovando que o projeto foi concluído satisfatoriamente e que 

os recursos recebidos foram utilizados dentro das normas do Projeto e Manuais das Diretrizes 

do FIDA. A prestação de contas realizada pela Entidade e entregue a CAR é composta pela 

seguinte documentação: Demonstrativo de Receitas e Despesas (DRD), que consiste na 

relação das despesas e receitas realizadas na implementação do projeto; Declaração de 

Arquivamento dos documentos comprobatórios das despesas realizadas, assinada pelo 

Presidente da Entidade; Atestado de Conclusão assinado por representantes da comunidade e 

pelo técnico da CAR; Termo de Entrega e Recebimento do Subprojeto. 

Em relação à documentação e aos processos licitatórios, a Entidade deve organizar e guardar 

todos os documentos que comprovem os gastos realizados e cópia do extrato bancário durante 

pelo menos dez anos, após a conclusão do projeto. Essa documentação deve permanecer em 

poder da Entidade. A conclusão do Convênio é realizada após a supervisão do técnico local da 

CAR que analisa toda a documentação antes de sua aprovação. Aprovada a prestação de 

contas, será emitido o Termo de Entrega do projeto para a Entidad Comunitária. 
441 .41~41r—PSNI .naleasir 
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O DRD é assinado pela entidade e pelos Técnicos da CAR, e é enviado para o Setor de 

Prestação de Contas da CAR, que faz a análise e conclui o convênio. 

1.29 CONVÊNIO 180/15 

* CONSIDERAÇÕES DA CAR 

Conforme orientação da Coordenação do Programa Pró Semiárido, a entidade beneficiária do 

projeto deve apresentar à CAR a prestação de contas dos recursos recebidos, até a data de 

encerramento do convênio. Comprovando que o projeto foi concluído satisfatoriamente e que 

os recursos recebidos foram utilizados dentro das normas do Projeto e Manuais das Diretrizes 

do FIDA. A prestação de contas realizada pela Entidade e entregue a CAR é composta pela 

seguinte documentação: Demonstrativo de Receitas e Despesas (DRD), que consiste na 

relação das despesas e receitas realizadas na implementação do projeto; Declaração de 

Arquivamento dos documentos comprobatórios das despesas realizadas, assinada pelo 

Presidente da Entidade; Atestado de Conclusão assinado por representantes da comunidade e 

pelo técnico da CAR; Termo de Entrega e Recebimento do Subprojeto. Em relação a 

documentação e aos processos licitatórios, a Entidade deve organizar e guardar todos os 

documentos que comprovem os gastos realizados e cópia do extrato bancário durante pelo 

menos dez anos, após a conclusão do projeto. Essa documentação deve permanecer em poder 

da Entidade. A conclusão do Convênio é realizada após a supervisão do técnico local da CAR 

que analisa toda a documentação antes de sua aprovação. Aprovada a prestação de contas, 

será emitido o Termo de Entrega do projeto para a Entidade Comunitária. 

O DRD é assinado pela entidade e pelos Técnicos da CAR, e é enviado para o Setor de 

prestação de contas de CAR, que faz a análise e conclui o convênio. 

CONCLUSÃO 

Esta gestão vem percebendo ao longo dos anos de desenvolvimento de suas atividades na 

CAR, as necessidades da empresa, as deficiências de cada setor e os pontos onde pode exercer 

uma atuação mais dinâmica e compromissada com a execução exitosa dos investimentos 

realizados. Ao longo dos anos, temos passado por esse processo de identificação dos 

principais problemas diante do grande porte da empresa e da im p4 cia de suas demandas, 
olefill Wall%  as Now 
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para então então exercer a atuação com o fim de inserir novas práticas e rotinas, destinadas a 

inicialmente reduzir os erros, até extingui-los, que é o principal objetivo da gestão. 

Nesse compasso estamos sempre promovendo reuniões com as equipes técnicas, a fim de 

aperfeiçoar as medidas destinadas à fiscalização para atestar com a maior fidedignidade 

possível a aquisição de bens e a execução dos serviços realizados no âmbito do convênio a 

cada medição, por meio da verificação da compatibilidade dos quantitativos apresentados nas 

medições com os quantitativos efetivamente executados, bem como no que diz respeito à 

análise e aprovação das eventuais reformulações de projetos básicos quando houver 

modificação dos projetos de engenharia e das especificações dos serviços, desde que 

fundamentadas e justificadas em relatórios técnicos de engenharia devidamente aprovados 

pela CAR, primando por uma execução acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a 

regularidade dos atos praticados e a plena execução do objeto. 

Assim, destacamos que a companhia vem promovendo o maior e mais completo 

levantamento e modificação na sua estrutura fiscalizatória de toda a história da empresa, 

destacando que: 

Entre 2017 e 2018 foram realizadas (noventa e duas) Tomadas de Contas 
Especiais. 
No setor existem 54 processos concluídos. 
Foram encaminhados 34 resultados das Tomadas de Contas ao Tribunal de 
Contas, no mês de Dezembro. 
20 foram encaminhadas em janeiro de 2019. 

Denote-se que o intuito único desta gestão consiste em acatar todas as recomendações do 

TCE, atuando de forma preventiva e repressiva com todo o seu aparato disponível, 

superando barreiras e dificuldades, a fim de prestar o melhor e mais eficiente serviço ao 

público como um todo. Aliar os princípios da legalidade, eficiência, razoabilidade, 

proporcionalidade e economicidade é o principal objetivo de todas essas ações, a bem do 

interesse público. 

Diante de tudo o que fora anteriormente exposto, a CAR se manterá atenta a todas as 

recomendações desse TCE, uma vez que buscou solucionar• - iró  • 1:11,11 es indicadas com a 

1.111.141Miti  "Cela  
f. aia 
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Atenciosamente, 

SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL ume 

cjiR GOVERNO 
DO ESTADO 

correção de procedimentos, realização de treinamento e reorganização de cronogramas, e 

ainda encontra-se efetivando todas as adaptações e novas orientações à sua equipe técnica e 

de campo, sobretudo junto aos parceiros contratados, para impedir que qualquer deslinde 

aconteça, primando pelo alcance ao interesse público com primazia total da legalidade e 

eficiência. 

De toda sorte ressaltamos a importância de se considerar o instrumento posto em discussão a 

partir das ações executadas pela gestão que ora apresenta os argumentos em destaque, posto 

que foi dado continuidade a uma parceria e obrigações contratuais preexistentes e que não 

poderiam sofrer solução de continuidade face ao investimento vultoso que já havia sido 

realizado com o dinheiro público. 

Por fim, nos mantemos à disposição dessa Corte de Contas para qualquer esclarecimento que 

se fizer necessário. 

DIRETOR PRESIDENTE / CAR 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA SAIBA 

PROCESSO: TCE/10194/2018 

RELATOR: CONS. JOÃO EVILÁSIO VASCONCELOS BONFIM 

Ed. Cons. Joaquim Batista Neves, n°495, Plataforma 05, Avenida 4, 

Centro Administrativo da Bahia - CAB Salvador/BA - CEP: 41745-002 
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