Ref.2277917-1

Companhia deé Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia Boletim de Aditivo - N2 6 Folha 1 E
iContrato N2: - 016/2017 ! | Contrato Original: R$10.777.369,05: §
. Contratada: CONSORCIO QG/BMV - ALAGOINHAS - _ _ %Fo,,te(s, de Recurso: Nio iAditivos Anteriores: 6,91%  R$745.087,43 &
' Servigo: CONSTRUCAO DE POLICLINICA TIPO 1f- A, NOMUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO. - : Einformadﬂ ‘ |Ad|t|vo Atual: " 4,42%  R$475.933, 98 §
‘ CSALVADOR » o | o JValores Totais: 11,33% R$11.998.390.46° ¢

: N Contrato \hgente o : ‘ Aditwo sohcltado §

Item ;Descrlcao umdade\!Quantltatlvo {S:ff:" o (RS) ]\!alnr (R$) Quant.tatwo ::::E:n o (rg) Valor (%) %%
1 - ,162017 Planilha Excel - __ . - é g
‘1.1 POLICLIN[CA TIPO 2A - ALAGOINHAS i 11 522-455»43; _ 11.998.390 465 g
111 | ADMINISTRACAO DA OBRA N _ ) B | | " 713es268 713.652,6802 3
1.1.11 Engenheiro civil de obra pﬁeno com encargos complementares MES. 12,00 16.630,58 199.566, 96 12,00 16.630,58 199,566 96§ %
1.11.2 Mestre de cbras com encargos complementares ’ MES 12,00 6.641,18 79.694,16 12,00 ' 6.641,18 79.694,16 8 §
1.1.1.3 Encarregado geral de obras com encargos comp!ementares_ MES 12,00 4,512,58 54.150,96 12,00 4.512,58 54,150,96 i §’
1.1.1.4 Almoxarife com enhcargos compiementares ' MES . 12,00 4,238,88 50.866,56 12,00 4,238,88 50.866,56§ g
1.1.15 Auxiliar de escritorio com encargos complementares MES _ 12,00 2,903,82 34.845,84 12,00 2.903,82 34.845,84 i’, §
1116 D o o earnaico. 2 auxllares, 1 teodolfte. L nivelirena, g 200 1843564 3657128 200 184366 3687128 %:
1117 Técnico de seguranca MES 12,00 3.536,00 42.432,00 12,00 3.536,00 42.432,00 2 8
1.1.18 VJg|a noturno (04 proﬂssnonals) MES 12,00 17.935,41 215 224 92 12,00 17.93541 215.224,92 ‘% g
112 | SERVICOS INICIAIS - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAG i R - 1.552,30! | 7.552,30 § §
1.1.2.1  Mobilizagdo UN 1,00 3.776,15 3.776,15 1,00 3.776,13 3778155 &
1.1.2.2 Desmobilizacdo o UN 1,00 377615 3.776,15 100 377615 3.776,15 §
ERVICOS INICIAIS 'PLACAS . : 2 949 20 5 072,19 a £

1131 Placa inauguracaq em a]umm;o 0,40x0,60m fomemmento e colocacao ) UN l,bO 65_848 658 48 - 000 '658,48 7' ' 0,00 »‘_5’ %
1.1.3.2 Placa de obrg em chapa-de aco galvanizado ' M2 8,00 286,34 2.290,72 8,00 286,34 2.290,72 § E
1133 g?coaldoilggt;?uragao em ago inox com Jetras am baixo retevo {banco.de dados conder ' M2 0,00 0,00 0,00 0,48 5.794,74 2.781.47 g g
114 ISERVICOS INICIAIS-CANTERO e e meATLEs T 20368785,
1141 ?;;;lllzlggﬁa; Elnf):rlﬁorrr:z ;Ictlas;lca baixa tensao pfcant obra obra m3-chave 100a carga UN 1,00 1.472,32 1.472,32 1,00 1.472,32 1,472,32 %
1.1.4.2 Ligac8o provisdria de agua e esgoto pf abra,incl.caixa d'dqua de fibra de 1500 | UN 1,00 1.564,39 1.564,39 1,00 1,564,39 1.564,39 g
1.1.4.3 ﬁ]"c‘?ﬁsgigodb'flgﬁfg’g’;‘:ﬁgﬁiﬁgg’ g&;’gjﬁ? chapa de madeifa compensada, ndo -, 30,00 709,08 21.272,40 30,00 709,08 21.272,40 g
1144 ;Eﬁﬁgg?r E:itilzlir:;zxg;ifgg‘g gTscanteiro de abra em chapa de madeira compansada, . /MZW:__:a\\ 80,00 613,92 49.113.60 80,00 613,92 49.113.60 %
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Ref.2277917-2

tmm A 3  Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia Boletim de Aditivo- N2 & Folha 2 §
| Urtanoda mmahfm _ - B E
‘Contrato N2: 016/2017 | Contrato Original: R$10.777.360,05 §
‘Contratada; CONSORCIO QG/BMV - ALAGOINHAS ! Fonte(s) de Recurso: Nio . Aditivos Anterioras: 6.91%  R§745.087,43 £
i Servigo: CONSTRUCAQ DE POLICLINICA TIPO Il - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO. informado | Aditivo Atual: 4,42%  R$475.933,98 §
i Local: SALVADOR e i o 'Valores Totars 11,33% R$11. 998. 390 A8 §,
: : Contrato Vlgente : Aditivo solicitado + 8
[item | Descrigdo {Unidade | Preco R P £3
: i \ i Preco £3
‘ . ; ;Quantltatlvn rUmtano (R$) | \Ia!or {R$} Quantltatwo Umtarm (R$} Vaior {R%} qi:l %
Execugio de sanitario e vesti4rio em canteiro de obra em chapa de madeira . B L Ed
1.1.4.6 compensada, n&o incluso mobiliério. af 02/2016 M2 50,00 694,41 34,720,350 50,00 694,41 34,720,50 < §
Execugio da guarita e quiosque em canteiro de obra em chapa de madeira compensada £ g
1.1.4.7 30 Incluso mobiiario, af 0412016 - M2 4,00 528,21 12.112,84 4,00 528,21 2.112,84§ £
1.1.4.8 Tapume em chapa osblp (2,20x1,22m), esp=.10mm {1 uso) 09142/orse M2 0,00 51,23 0,00 0,00 51,23 0,0053 E
1.3.4.9 Alvara de construgdo M2 3.600,00 2,53 9.108,00 3.600,00 2,53 9.108,00% §,
1. 1 4 1{} Tapume em. telha de alummm esp-O Smm, h= 2 OOm fornemmento e ms’calagao M2 906,00 73,99 66 591 00 623,15 73,89 46.107,00 8 §
. o bt e i e e e e £ A e e i aF e oot S e e . . g 38
‘1 1 5 SERVI(;OS INICIAIS - LIMPEZA DE TERRENO o ! 71 528 48, 71 528 487 g
Limpeza mecanizada de terrenc com remacao de camada vegetar utilizando ' @ S
1.1.5.1. . motoniveladora M2 15.190,37 - 0,58 8.810,41 15.190,37 0,58 8.810,41 § g
, . Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 6,0m3/16t e pa 28
1.15.2 carregadeijra sobre pneus 128 hp, capacidade da cagamba 1,7 a 2,8 m3, paso operacional M3 3.948,50 1,63 6.437,69 3.949,50 1,63 6.437,69 < g
11632 kg g5
1 1 5 3 Transporte comercial com caminhao basculante_ﬁ_ m3, rodovia pavimentada M3XKM 59.242,50 0,95 58, 280 38 59.242,50 0,95 56.280,38 § 3
-1 1 G MPLANTAC) {TO DE TERRA . : 262 533 36 | 262.533,36 g 4
' Escavacao mecanica, a ceu aberto, em material de 1a categaria, com escavadeira . N ' 23
1.1.6.1 hidraulica, capacidade de 0,78 m3 _ M3 . 11.585,16 2,65 30.700,67 11.585,16 2,65 30.700,67 E %
Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 8,0m3/16t e pa ‘ i § f
1.1.6.2 carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da cagambz 1,7 a 2,8 m3, pbeso operacional ‘M3 - 13.902,19 1,63 22,660,537 13.902,19 1.63 22.660,57 o %
11632 kg 52
€ o
1163 . Irgggpn?lrte local com caminhao basculante 6 m3, rodavia em |e4to natural, dmt 800 a w3 5.845,75 3.60 21.044,70 5.845,75 3,60 21.044.70 8 g
g
1.1.64 Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimertada " M3XKM -161.128,84 0,95 153.072,40 161.128,84 0,95 153.072,40 . 5
1.1.6.5 Espathamento de material de 1a categoria com trator de esteira com 153hp M3 5.845,75 2,43 14.205,17 5.845,75 2,43 14.205,17 é
11,66 Compactacao mecanica a 100% do proctor normal - paVimentacao urbana M3 4,871,46 4,28 20.849,85 4.871,46 4,28 20 849 a5 §
1,17 IMPLANTACAO - CONTENGAO EM ALVENARIA DE PEDRA | 185.645,63  175.287,13 g
1.1.71 Escavacao mec vala n escor mat 1a cat cfretroescav ate 1, 50m excl esgotamento M3 221,00 5,67 1 253 07 221,00 5,67 1.253,07 §
1.1.7.2 Aterro com arela com adensamento hidraulico . ' M3 108,00 71,39 7.710,12 108,00 71,39 771012 &
- Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica-(capacidade da cagamba: 0.8 z ;_:\ %
1.1.7.3 "m? [ poténcia: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo {sem . I@ LA S \ 62,00 11 708,66 62,00 11,43 708,66 o
substituico) de 1% categoria em |ocais com baixo nivel de interferéncia, af 04/2016 Z tﬁ\\l = 2
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Contrato Ne:

0162017

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

Boiletim de Aditivo -

Ref.2277917-3

N2 6

S
|

| contrata Original:

‘Contratada: CONSORCIO QG/BMV - ALAGOINHAS | Fonte(s) de Recurso: Nio | Aditivas Anteriores: 6,91%  R$745.087,43
| Servigo: CONSTRUCAQ DE POLICLINICA TIPO H - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO; | informado :Aditivo Atual: 4,42%  R$475.933,98'
El.p_cal: SALVADOR ) o Z o \!alores Totals 11,33% R$11 998.390,46
. Contrato Vlgente Adntwo solicitado
ftem | Descricio Umdad _ iPreco - ‘Pre
: CcOo
; ' <Quant|tat|vo | Unitério (R$)! Valor (R$) Quantltatwo Umtarlo {R$} Valor (R5}
. Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 6,0m3/16t e pa .
1.1.7.4 carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da cagamba 1,7 2'2,8 m3, peso operacional M3 159,00 1.63 259,17 158,00 1,63 259, 17
11632 kg
1175 Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada M3IXKM 1.590,00 0,95 1.510,50 1.590,00 0,95 1.510,50
Alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada com argamassa traco 1:6
1.1.7.6 {cimento & areia) M3 374,33 400,55 149.937,88 374,33 400,55 149.937,88°
Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 {cimento/ areia média/ brita 1) - preparo
1.1,7.7 mecanico com betoneira 400 |. af 07/2016 M3 17,28 264,51 4.570,73 17,28 264,51 4.570,73
Tubo pvc, série r, dgua pluvial, dn 75 mm), fornecido e instalado em ramal de
1.1.7.8 encaminhamento. af 12/2014 p M 348,00 26,35 9.169,80 348,00 26,35 9.169,80
1.1.7.9 Execucao de dreno com manta geotextil 200 g/m?2 M2 20,00 8,36 167,20 20,00 8,36 167,20
1 1. 7 10 Calha em concreto srmples mela cana de concreto duametm 300 mm - M 316,58 32,72 10.358,50 0,00 32,72 0,00
1.1.8 | IMPLANTAGAO - LOCACAO DA OBRA | 3729600, ' 37.296,00
Locacao convencional de obra, através de gabanto de tabuas corridas ponta!etadas, sem S P o ' B
1.1.81 reaproveltamentc M2 3.600,00 10,36 37.2596,00 3.600,00 10,36 37.296,00 .
1.1.9 IMPLANTACAO - FUNDACAO .PREDIO PRINCIPAL _ 2a707903 7  247.079,93'
R U SR S [ A —— —_ PR P S PP e
Armacdo de fundacbes e estruturas de concreto armado exceto vigas, pilares e Iajes (de
1.1.81 edificios de mditiplos pavimentos, edificacdo térrea ou sobrado), utilizando aco c3-60 de  KG 283,00 12,37 3.500,71 283,00 12,37 3.500,71
5.0 mm - montagem. af_12/2015
Armagdo de fundagbes e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de
1.19.2 edificios de multiplos pavimentos, edificagio térrea ou sobradoe), utifizando aco ca-50de  KG 2.336,00 10,67 24.925,12 2.336,00 10,67 24.925,12
8.0 mm - montagem. af_12/2015
Armagéo de fundagdes e estruturas de concreto armado, exceto vigas, p|lares e lajes (de .
1.1.9.3 edificios de miltiplos pavimentos, edificacdo térrea ou sobrado); utilizando aco ca-50de  KG 280,00 8,64 2,505,560 250,00 8,64 2.505,60
10.0 mm - montagem. af 12/2015
Armacao de fundagbes e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de.
1.1.9.4 edificios de multiplos pavimentas, edificagéo térrea.ou sobrado), utilizando ago ca-50 de ~ KG 391,00 712 2.783,92 391,00 112 2.783,92
© 12.5 mm - montagem. af_12/2015
Armag8o de fundagfes e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pifares e lajes (de
1.1.9.5 - edificios de mdltiplos pavimentos, edificacdo térrea ou sobrado), utilizando aco ca-50 de ,KG \ 46,00 5,54 254,84 46,00 5,54 254,84
16.0 mm - montagem. af_12/2015 _H;\ :
1.1.96 Forma tabua p/ concreto em fundacao ¢f reaproveitamento 10 x. @ 5 \‘ 202,69 1,91 6.467,71 202,69 31,91 6.467,71
cinR=l, @
£l Q9 ’, :
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Folha 3

R$10.777.369,05

ssinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina. -

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: GANTI4O0TI1
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Ref.2277917-4

@ - N

Companhia de Desenvolvimento Urbano do-Estado da Bahia - Boletim de Aditivo - N2 6 Folha 4 E

'Contrato N2: 016/2017 | | Cantrato Originai: R$10.777.369,05 &

. ! T8

i Contratada: CONSORCIO QGIBMV - ALAGOINHAS : 1‘ Fonte(s) de Recurso: Njo |Aditivos Anteriores: 6,91%  R$745.087.43 %

‘Servico: -~ CONSTRUCAQ DE POLICLINICA TiPO Ii - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO. ; informado - iAditivo Atual: 4,42%  R$475.933,98° ¢

1 Loca_l: ) AﬁSALVADOR - - N ) 5 1Va|ores Tutafs' 11, 33% R$11 998.390,46 g,

: _ ! ' Contrato V:gente Adutwo sohcntado ' §

/Item Descrigso : Umdade o " Preco o B ‘Preco £s

: . : Jli]t.larntl’catl\m 'Unitério (R$) Valor (R$) Quantntatwo Umtarl o (R$) Valor (R3) g %

Montagem e desmontagem de frma de viga, escoramento metélico, pé-direito Slmples, : o Eg

1.1.9.7 em chapa de madeira resinada, 4 utilizagbes. af 12/2015 M2 (2635 79,93 2,105,76 26,35 79.93 2‘105'76\5 g

1198  Conereto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lancamento e adensamento M3 65,60 440,52 28.898,11 65,60 440,52 28.898,11¢ g

: Concretagem de vigas e Iajes fck=25 mpa, para lajes macigas ou nervuradas com uso de g |5

1.1.9.9 . -bomba em edificacdo com area média de lajes menor ou igual a 20 m? - !am;amento M3 26,20 . 335,40 8.788,15 26,20 335,40 3.788 15§ 3

adensamento e acabamento. af_12/2015 . . g2

1.1.9.10 Concretq ciclopico fck=10mpa 30% pedra de mao inclusive lancamento M3 9,70 - ‘349,31 3.389,01 9,70 349,31 3.389,01§ g

1.1.9.11 Lastro de concreto, preparo mecanico ' - M3 43,24 371,64 16.069,71 43,24 371,64 16.069,71§ 8
. [+

11912 Escavacao manual campo aberto em solc exceto rocha ate 2,00m profundidade M3 0,00 38,47 0,00 0,00 38,47 0,005 §

. ! %

1.1.6.13 Reaterro manual de valas com compactacdo mecanizada. af 04/2016 ©o M3 605,05 18,86 11.411,24 605,05 18,86 11,411,242 &

Carga e descarga macanica de solo utilizando caminhao basculante 6,0m3/16t e pa ' 28

1,19.14 carregadeira sobre pneus 128 hip, capacidade da cagamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional M3 425,78 1,63 - 094,02 425,78 1,63 694,029 8

11632 kg ' PR

1.1.9.15 Trénsporté comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada M3XKM 6.386,70 0,95 6.067,37 6.386,70 0,95 6.067,37 % §

(I . IS 8

1.1.9.16 génztgglgr\;zrgas em blocos de concreto tipo "u (calha) -14x19x39, exclusive concreto M 1.190,00 13,87 16.505,30 1.190,00 13,87 16.505,30§ g

- Alvenaria.em pedra rachao ou padra de mao, assentada com argamassa traco 1:6 s ?3 8

1.1.9.17 (cimento e areia) M3 ‘ 209,44 400,55 83.891,19 209,44 400,55 83.891,19 g g

Escavaciio mecanizada para viga baldrame, com previsdo de férma, com mini- = &

1.1.9.18 escavadeira, af 06/2017 M3 , 545,91 29,51 16.109,80 545,91 29,51 16.109,80 2 §

. € o

Escavacdo mecanizada gara bloco de coroamento ou sapata, com previso de farma, 33

1.1.8.19 com retroescavade:ra af  06/2017 o M3 399,76 31,80 12.712,37 399,75 31,80 12.712,37§ g

1.1.10 | IMPLANTACAO - PAVIMENTACAO ) | 677.733,56 684.438,07 4 ¢

1.1.10.1 Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura : M2 ' 5.560,95 1,30 7.229,24 5,560,95 o i:30 o 722924 E

: Base de solo estabilizado sem mistura, compactacao 100% proctor normal, mcluswe 3 ' _ %

1.1.10.2 escavacao, carga e transporte do solo . M3 1.223,41 . 105,31 128.837,31 1.223,41 105,31 128.837,31 %

1.1.10.3 * Base com brita graduada compactada - - M3 111200 77,99 86.724,88 1.112,00 77,99 86.724,88 &

Execucso de via em piso mtertravado com bioco retangular cor natural de 20 x 10 o, . ' 8

1.1.10.4 aspessura 8 em, af 12/2015 M2 5.560,96. 56,10 311.969,85 5.560,96 56,10 311.969,85 g

- Assentamento de guia {meio-fin) em trecho reto, con_feccionada e concreto pré- - %

1,1.10,5 fabricado, dimensdes 100x15x13x20 cm {comprimento x base inferior x base superior x- 639,37 35,7 22.844,69 639,37 35,73 22.844,69 3

altura), para urbanizacdo interna de empreendimentos, af 06/2016_p
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Contrato Ne:

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

Boletim cde Aditivo- N2 6

af_06/2014

6,91%
4,42%
11 33%

Ref.2277917-5

Folha 5

R$10.777.369,05"
R$745.087,43
R$475,023,98"

R$11 998 380, 46

Adltl\lo solu:ltado

Preco

: Umtarlo (R$)

| 0162017 - * iContrato Original:
; Contratada: CONSORCIO QG/BMY - ALAGOINHAS ‘ Fonte(s} de Recurso: Nio ?Aditivos Anteriores:
‘Servigo:, CONSTRUCAQ DE POLICLINICA TIPO i - A, NO MUNICIFIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO, informado ?Aditivo Atual:
' Local: SALVADOR ' ' Vainres Totais:
: 1' ' : o ;' Contrato \hgente :
ltem | Descricio ‘Unidade| ) R
. - : - ~ ‘ !Quantltatwo “Units " 0 {R$) Valor {R$) ‘Quantltatwo
Assentamento de guia {meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré- _
1.1.10.6 " fabricadg, dimensbes 100x15x13x30 cm {comprimento x base inferior x base superiorx M 945,61 37,24 35.214,52 1.029,61
altura), para vias urbanas (uso viario). af_06/2016
Execugao de passeio {caigada) em concreto 12 mpa, trago 1:3:5 (cimentofareia/brita), _
1.1.10.7 preparo mecénico, espessura 7cm, com junta de dilatacgo em madeira, incluso M2 1.434,68 35,48 50.902,48 1.535,48
langamento & adensamento _
1.1,10.8 . Piso tatit de concrato esp=4cm, assentado c/argamassa de cimento e arefa 113 M2 23,36 50,68 1.183,78 23,36
1. l 10 9 Faixa de pedestre elevada em concreto ' 172,80 189,97 32.826,82 172,80
FRELY | IMPLANTAGAO - MUROS, FECHAMENTOS, GRADIL | 254989310 B
11111 Escavacao manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2 00m. profundldade M3 51,65 “38,47" o 986 9 M51,55' '
Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 6,0m3/16t e pa o
1.1.11.2 carregadelra sobre preus 128 hp, capacidade da cagamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional ‘M3 ) 50,48 1,63 82,28 50,48
11632 kg
11113 Transporie comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada M3XKM 504,80 0,95 479,56 504,80
11114 Reaterro manual de valas com compactacio mecanizada, af_04/2016 _ M3 ' 12,82 18,86 241,79 12,82
1.1.11.5 - Concreto fek=20mpa, virado em betoneira, sem lancamento M3 9,66 382,42 3.694,18 9,66
11116 Langamento com use de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. M3 9,66 23,48 226,82 9,66
af_12/2015
Armacho de fundagéies e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes {de.
1,117 edificios de maitiplos pavimentos, edificagdo térrea ou sobrado), utitizande aco ca-50 de  KG . 579,60 10,67 6.184,33 579,60
8.0 mm - montagem. af 12/2015
Montagem e desmontagem de fdrma de pilares retangulares e estruturas similares com ‘
1.1.11.8 drea média das se¢des menor ou igual a 0,25 m?, pé-~direito simples, em chapa de ‘M2 62,00 86,20 5.344,4Q 62,00
madeira compensada resinada; 2 uttllzat;oes ar_12/2015
Alvenaria de vedagao de blocos cerdmicos furados na horizontal de 9x19x19cm
11119 (espessura 9cm) de paredes com érea liguida maior ou igual a 6m2 sem véos e M2 179,27 54,10 9.698,51 179,27
argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af 056/2014
. Alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada com argamassa traco 1:6
1.1.11.10 {cimento & areia) 400,55 12.925,75 32,27
Chapisco aplicado em alvenaria (sem presenca de vios) e estruturas de concreto de
1.1.11.11 fachada, com colher de pedreiro, argamassa traca 1:3 com preparo em betoneira 4001, 4,66 3.255,20 698,54

37,24

35,48

50,68

189,97

38,47
1,63

0,85
18,86
382,42

23,48

10,67
86,20

54,10
400,55

4,56

Valor (R$)

38.342,68

54,478,83

1.183,78
32.826,52

' 254.989,31.

1.986,98

82,28

479,56
241,79
3.694,18

226,82

6.184,33

5.344,40

9.698,51

12.925,75

2.255,20
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Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: GANTI4O0TI1
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e ey, Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia Boletim de Aditivo- N2 6 Folha 6 ¢
| Uebaro o Extado da Bahiz . , £
‘Contrato N2: 016/2017 . ; fContratn Original; R$10.777.369,05 ¢
. ! . 1 i 8
Contratada: “CONSORCIO QG/BMV - ALAGOINHAS _ | Fonte(s) de Recurso: Nio | Aditivos Anteriores: 6,91%  R$§745.087.43 £
Serwgo. CONSTRUCAO DE POLICLiNICA TIPO It - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADQ. = - E-lnformado IAditivo Atual: 4,42% R$475.933,98 §
i Local; _ SALVADOR o B e _ | !Valores Totais: 11,33% R$11.998.390,461 ¢
: ' _ , ' ! Contrato \hgente AdItIVD solicitado §
‘Item | Descricéio ‘ ‘ : Umdatfe‘ ) 'Preco o T 'Preco g9
; ] : Quantltatlvo fUmtan o (R$) i\J’alnr (R$) Quantltatwo u mta " o (P.$) Valor (R$) *3%
-Embogo ou massa dnica em argamassa traco 1:2:8, preparo.mecanico com betoneira 400 . £ Z
111112 I, aplicada manualmente em panos de fachada com presenca de véos, espessurade 25 M2 - 698,54 41,06 28,682,05 698,54 41,06 28.682,05 5 S
mm. af 06/2014 23
‘ . ; o " © g
11,1113 :}Pl:)%a/g%gznanual de pintura com tinta latex acritica em paredes, duas deméaos. M2 698,54 9.96 6.957,46 698,54 9.96 6.957,46% g
8 £ 3
1.1.11.14 Aplicaco de fundo selador acrflico em paredes, uma demao. af_06/2014 M2 698,54 2,10 1,466,93 698,54 2,10 1.466,93 8 g
1.1.11.15 Aplicacho e lixamente de masss 1atex em paredes, uma deméo. af_06/2014 M2 0,00 7.70° 0,00 0,00 7.70 0,00 ; §’
1.1.11.16 Gradil em ago galvanizado revestido com pintura eletrostitica na cor verde oMz " BB4,95 178,59 154.471,42 864,95 178,59 154.471,42 8 &
. . [+
1.1.11.17 Portao de ferro-em chapa galvanizada plana 14 gsg ' M2 . 30,00 195,11 5.853,30 30,00 195,11 5.853,30 © §
ttS =
11.11.18 g;ngg/g% ;amarragao de alvenarla moldada inloco com utilizaglo de blocos canaleta. u . 559,00 24,04 13.438,36 559,00 24,04 13.438,36 § ;,:l
T ”*|MPLANTAQAO RAMPA oE ACESSO e e B et e e e . 1 136 81' o o . - 136,31 2 %
1.112.1 Escavacao manual campo aberto em solo exce’co rocha ate 2, 00m profundldade M3 10,38 3847 '_ 399 32 10,38 38,47 399,32 ‘% §
Carga e descarga mecanica. de solo utilizando caminhao basculante 6,0m3/16t e pa . § g
11122 carregadeira sobre pneus 128 hp, cepacidade da cagamba 1,7 8 2,8 m3, peso operacional M3 : 13,54 1,63 22,07 13,54 1,63 22,07 § g
11632 kg , s 8
1.1.123 Transporte comercial corn caminhaa basculante 6 m3, rodovia pavimentada M3XKM - - 135,40 0,95 128,63 135,40 0,95 128,63 r‘;v g
11124 Lastro de areia media oMz 0,37 104,17 38,65 0,37 104,17 38,65 4 ¢
(Shy]
Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual & 1,5 m, com camada de areia, ol
11125 lancamenta manual, em local-com nivel baixo de interferéncia. af_06/2016 M3 2,97 140,24 416,51 2,91 140,24 416,51 s E
Execucdo de passeio {calgada) em concreto 12 mpa, trago 1:3:5 {cimento/areia/brita), g E
1.1.126. preparae mecanico, espessura 7cm, com junta de dilataggo em madeira, incluso M2 3.7 35,48 131,63 3,71 35,48 131,63 ¢¢
lancamento e adensamento 3 we
‘1 113 .IMPLANTACAO DIVERSOS ] , - - ‘ ; 34.313, 59 31.110,61: §
1.1.13. 1 Lixeira individual : UND ' 23,00 210,03 4. 830 69 0,00 210,03 0,00 %
11132 Conjunto de 5 lixeiras ' UND ' 1,00 847,93 847,93 0,00 847,93 0,00 ¢
11133 Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microgsferas M2 85,12 20,01 1,703.25 208,84 20,01 417889 2
de vidro TR T 3
11134 : M2 T N 87,00 309,56 26.931,72 87,00 309,56 26.931,72 3
1114 ] e S ‘; f ' 29.194,97 ¢
NES “’
. ;;: i@ ,
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' Contratada: CONSORCIO QG/BMV - ALAGOINHAS _ ! Fonte{s) de Recurso: N&o fAditivos Anteriores: 6,91%  R$745.087,43,
‘Servigo: 'CONSTRUGAQ DE POLICLINICA TIPO It - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO. - {nformado - iAditivo Atual: 4,42%  R$475.933,98
Loaalt ALY e Valores Totals: 11,33% R$11.998.390,46"
i . : - Contrato \hgente Adltwo solicitado
;item i Descrigio ‘Unidade o ' e 'Preco g
; | . . 1Valnr {R$) Quantltatwo u mtarlo (R$) ‘Valor (R$) %

{composigao representativa) do setvigo de instalagdo de tubos de pvc, soidavel, dgua fria, %
11141 tn 25 mm {instalado. em ramal, sub-ramal,.ramal de distribuicdo ou-prumada), inclusive "M 3.723,60 120,00 31,03 3.723,60%8
conexdes, cortes e fixacbes, para prédios. af 10/2015 p £
: 91786 {composicdo representativa) do servico de instatacio tubos de pve, solddvel, dgua- 3
1.1.14.2 fria, dn 32 mm {instalado em ramal, sub-ramal, ramal de di stribuicdo ou prumada), M 120,00 19,37 2.324,40 120,00 19,37 2,324,408
inclusive conexdes, cortes e fixacbes, para prédios. af 10/2015 p ¢s, 91786 °
‘{composicéo representativa) do servigo de instalagae de tubos de pyc, solddvel, dgua fria, §
1.1.14.3 dn 40 mm (instalado em prumada), inclusive conexdes, cortes e fixacdes, para prédios.” M 36,00 20,14 725,04 36,00 20,14 725,043
af_10/2015 p £
(composm:ao represantativa) do servico de mstalagao de tubos de pvc, soldavel, dgua fria, ‘ : 2
1.1.144 dn 50 mm (instalado em prumada), intlusive conexdes, cortes e fixaches, para prédios. * M 114,00 27,49 3.133,86 114,00 27,49 3.133,862
- af 10/2015 p =
Tubo, pve, soldével, dn 60rmm, instalado em prumada de 4gua - fornecimento e ] o
1.1.145 instalagdo. af 12/2014 p M 342,00 17,19 5.878,98 342,00 17,19 5,878, 98;
1.1.14.6 Te, pve, soldével, dn 60mm, instalado erm prumada de dgua - fornecimento e |nstalagao ‘UN 1,00 28,37 28,37 1,00 28,37 28,37 §
af 12/2014 p £
Curva 90 graus, pvc, soldivel, dn 60mm, instalado em prumada de agua -fornecimento e %
1.1.14.7 Instalacdo. af 12/2014 p UN 18,00 35,26 634,68 18,00 35,26 634,68(‘%
'Adaptador com flanges livres; pvc, solddvel longo, dn 60 mm x 2 , instalado em i '§
1.1.14.8 reservacdo de agua de edificacdo que possua reservatorio de fibra/fibrocimento - UN. - 3,00 . 63,68 191,04 3,00 63,68 191,04 ¢
fornecimento e instalagio, af 06/2016 p °
Adaptador curto com hoisa e rosca para registro, pvc, soldével, dn 60mm x 2, instalado - £
1.1.14.9 em prumada de agua - farnecimento e instalacdo. af 12/2014 p U 4,00 14,46 - 57.84 4,00 14,46 57,84 S
: Joelho 90 graus; pvc, soldével, dn 60mm, instalade em prumada de agua - fornecnmento e ' : 3
1.1.;4.10 instalagao. af 12/2014_p UN. 2,00 . 24,11 48,22 2,00 24,11 48,22 -
Joelho 45 graus, pve, solddvel, dn 60mm, instalado em prumada de agua fornec1mento e ‘
1.1.14.11 instalao. af 12/2014 p UN 1,00 23,51 23,51 1,00 23,51 23,51
1.1,14,12 Escavacac mec vala n escor mat la cat c/retroescay ate 1,50m excl esgotamento . M3 328,14 5,67 1.860,55 328,14 5,67 1.860,55
1.1.14.13 Reaterro manual de valas com compactagio mecanizada, af_04/2018 M3 282,83 18,86 5.334,17 282,83 18,86 5.334,17
Carga e descarga mecanica de selo utilizando caminhao basculante 6,0m3/16t e pa e
1.1.14.14 carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da cagamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional M3~ f =] ™. . 5890 1,63. 96,01 58,90 1,63 96,01
11632 ky ~1 21 3N
1.1.14.15 Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada MBEN = 589,00 0,95 , 589,00 0,95 559,55
s O
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Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

~ |Contrato Original:

Ref.2277917-8

Folha 8

' R$10.777.369,05-

jContratada:, CONSORCIO QG/BMV - ALAGOINHAS . Fonte({s) de Recurso: Nio . EAditivos Anteriores: 6,21%  R$745.087,43,
.Servico: CONSTRUCAO DE POLICLINICA TIPO Il - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO. informado EAditivo Atual: 4,42%  R$475.933,98
Local: ~ SALVADOR . S S _ ,"’a""es Totajs: 11,33% R$11.998.390,46'
_ ‘ : ‘ cOntrato Vlgente g Adutwu solicitado '
Item ?Descriga"lo ‘Unidade, preco N o ‘Pre g
‘ : ‘ co =)
: : Quantitativo | U mta "o (R$)| Valor (R%) Quanhtatwo Umtario (R$) \lalor (R$) §
1 11416 Llastro de arela media | M 43,92 104,17 457515 4392 10417 4575155
1115 {IMPLANTACAO - INSTALAGOES HIDRAULICAS - META o . 298076 | ' 2.980,76 3
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel 3!4 mstalado em reservagao de agua de ' §
1.115.1 edificagdo que possua reservatorio de f|bra/f|brocrmento fornecimente e instalacado. UN 3,00 52,78 158,34 3,00 52,78 158,34%
af_06/2016 2
Registro de gaveta bruto, latdo, roscaval, 1 , instalado em reservagio de dgua de %
1.1.15.2 edificacdo que possua reservatdrio de fibra/fibrocimente  fornecimento e instalacio. UN 3,00 67,92 203,76 3,00 67,92 203,768
af 06/2016 g
x H n H = :;S
11153 Torneira de hbia real, roscdvel, 3/4", fornecida e instalada em reservacgo de agua. UM 1,00 66,96 66,96 1,00 66,96 66,96 2
af 06/2016 8
1.115.4 Torneira da bdig real, roscével, 2", fornecida e instalada em reservacao de dgua, UN 1,00 136,86 136,86 1,00 136.86 136,86 7
af 06/2016 ‘ ! ©
1.1.155 Vélvula de pé com crivo g 25mm {1") - fornecimento e instalagao UN 1,00 63,84 63,84 1,00 63.84 63 842
1.1.15.6 Valvula de retengdo vertical g 20mm (3/4”) - fornecimento e instalagio UN . 2,00 60,54 121,08 2,00 60,54 121,08 %
1.1.15.7 Taerneira de jardim com registro de gaveta bruto /4" UN 4,00 82,51 330,04 4,00 82,51 330,04 §
1 1 15 B Hidrbmetro, 2" ' UN 1,00 1,899,88 L 899 88 1,00 1.899,88 1.849, 88e
1116 IMPLANTACAO - INSTALACOES HIDRAULICAS - CAIXAS | ' | 145049 h  1.459,49°¢
11161 Caixa 60x60cm com 3 registros de gaveta bruto 2* cada UN- 1,00 651,49 651,49 100 651,48 651,49 f
11162 Caixa 40x40c¢m com ragistro de gaveta bruto 1 1/4" UN 1,00 218,66 218,66 1,00 218,66 218,66 2
1.1.16.3 Caixa 40x40cm com registro de gaveta bruto 1 1/2" UN' 1,00 233,43 23343 1,00 233,43 233,43 %
1 1 16.4 Caixa de passagem em alvenaria padrao embasa para hidrémetro 06093/orse UN 1,00 355,91 355,91 1,00 355,91 355,91 §
1117 IMPLANTACAO - ESGOTO - TUBULACOES meeare. 7 3se3,70"
Tubo de pvc para rede coletora de esguto de parede macu;a “dn 100 mm Junta elast:ca, e ) - -
11171 instalado em local com nivel baixe de interferéncias - fornecimento e assentamento, M 204,00 18,37 3.747,48 204,00 18,37 3.747,48
af_06/2015
Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede macica, dn 150 mm,'junta elastica,
1.1.17.2 instalado em local com nivel baixo de interferéngias - fornecimento e asseéntamento. Mo 210,00 34,12 7.165,20 210,00 34,12 7.165,20
af_06/2015 g
. - oo
Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciga, dn 200 mm, junta elastica, - i R
1.1.17.3 instalade em local com nivel baixo de interferéncias - forneamento e assentamento, M4 :‘f 162,00 55,29 8.956,98 162,00 55,29 8.956,98
af 06/2015 N S /
Ny £ /
- .
28 (=2
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s estdo listadas

[

gContra'tada.‘ CONSORCIO QG/BMV - ALAGOINHAS {Fonte(s) de Recurso: Nio | Aditivos Anteriores: 6,91%  R$745.087,43.
"I Servigo: CONSTRUCAQ DE POLICLINICA TIPO Il - ‘A, NO MUNICIPIO DE ALAGO!NHAS NESTE ESTADO unformado Aditivo Atual: 4,42%  R$475,933,98;
‘}‘Lgc_a_l_: SALVADOR o - § ;Valores Totals' 11,33% R$11.998. 390 A6
‘ E N Contrato \hgente ; Adltmo solrntaclo -
[Item ?Descrigﬁo ’Umclad | - o |
; ‘ | Quantntatwo ; 3':;;‘:"0 (RS) Valor (R$) Quantntatwo 5‘:{5: rio (R$) Valor (R$)
1.1.17.4 Escavacao mec vala n escor mat 1a cat ¢/retroescav ate 1,50m.excl esgotamento M3 644,85 5,67 ?:656 30 644-'85 B 5, 87 3_(556;30
1.1.17.5 Lastro de areia media _ M3 42,99 104,17 4.478,27 42,99 104,17 4.478,27
1.1.17.6 - Reaterro manual de valas com compactagdo mecanizada. af_04/2016 M3 591,46 18,86 11.154,94 501,46 18,86 11.154,94
Carga e descarga mecanica de selo utiizando caminhao basculante 6,0m3/16t e pa
11177 carregadelra sobre pneus 128 hp, capacidade da cagamba 1,7 a 2,8.m3, peso operacmnal M3 69,41 1,63 113,14 69,41 1,63 113,14
11632 kg _ .
_1 1. 17 8- - Transporte comerc:al com‘gaminhao basculante 6 m3 rodovaa pawmentada ‘ MBXKM 694,10 0,95 659 40 694,10 0,95 659,40
L 1 18 ngPLANTAgﬁo ESGOTO - CAIXAS E POCOS DE VISITA I | 213.016,04] o " 213.016,04
. Poco de visita para ‘rede de 1 esg sanit., em aneis de. concreto diémetro = 60cm prof = R o o .
1.1.18.1 100cm, exclulndo tampao ferro fundldo UN 3,00 387,78 1.163,34 3,00 387,78 1.163,34
Paco de visita para rede de esg. sanit., em aneis de concreto, didmetro = 60cm & 110cm,
1.1.18.2 orof = 120cm, excluindo tampao ferro fundido. UN 2,00 1.139,23 2.278,46 2,00 1.139,23 2.278,46
i Poco de visita para rede de esg. sanit,, em aneis de concreto, didmetro = 60cm & 110cm, '
11183 prof = 140crn, excluinde tampao ferro fundide. UN i 2,00 - 1.231,51 2.463,02 2,00 121,51 2.463,02
- Poco de visita para rede de esqg. sanit., em anels de concreto, didmetro = 60cm e 110cm, : '
1.1.184 prof = 160cm, excluindo tampao ferro fundido. UN 1,00 1.318,08 1.318,08 1,00 1,318,08 1.318,08
. Poco de visita para rede de esg. sanit., em aneis de concreto, didmetro = 60cm € 110cm,
1.1.185 prof = 200cm, excluindo tampao ferro fundido. UN 2,00 1.524,87 3.049,74 2,00 1.524,87 3.049,74
o Poco de visita para rede de esg. sanlt., em anels de concreto, didmetro = 60cm e llocm,
1.1.18.6 prof = 230cm, excluindo tampao ferro fundido. ' UN 1,00 1.335,48 1.595,48 1,00 1.595,48 1.595,48
Paco de visita para rede de asg. sanit,, @m aneis de concreto, didmetro = 60cm e 110cm,. ‘
1.1,18.7 prof = 260¢cm, excluindo tampao ferro fundido. - UN 1,00 1.802,59 1.802,59 1,00 1.802,59 1.802,59
Tampae fofo articulado, classe b125 carga max 12,5 t, redondo tampa 600 mm, rede .
1.1.18.8 pfuvial/esgoato, p = chamine cx areia / poco visita assentado com arg cim/areia 1:4, UN 12,00 439,25 5.271,00 12,00 439,25 5.271,00
fornecimento e assentamento
Caixa de inspecdo em alvenaria de tijolo macigo 60x60x60cm, revestida internamento .
1.1.189 .com barra lisa {clmanto e areia, trago 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto’ UN 17,00 136,32 2.317,44 17,00 136,32 2.317.44
. e funda de concreto 15mpa tipo ¢ - escavagéo e confecgdo .
1.1.18.10 Caixa de inspecdo 80x80x80cm em alvenaria - execucdo _ I 10,00 329,64 - 2.296,40 10,00 329,64 3.296,40
Caixa de gordura dupla em concrato pre-mo|dad0 dn60mm com tampa - forneamente e’ :E\
111811 instalacao cs, 74051/001 ER 3,00 199,95 599,85 3,00 199,95 599,85
1.1.18.12 Caixa separadora de alvenaria de bloco,.dimensées {(60x60)cm § 7,00 136,1E/ 953,12 7,00 126,16 953,12
. -
&/ 0
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P '# Shedw¥ 3. Companhia de Désenvolvimento Urbano do Estado da Bahia Boletim de Aditivo - N2 6 Folha 10
" Urbans & Extao ox Bahia S
- ;bblntratu Ne: 0162087 0 oo [ o Hiéaﬁt}aﬁ 'drigi'nak= . ' R$10,777.369,05
. . | ! .
i Contratada: CONSORCIO QG/BMV - ALAGOINHAS : {Fonte{s) de Recurso: No | Aditivos Anteriores: 6,91%  R$745.087,43
;Servico: . CONSTRUGAO DE POLICLINICA TIPO Il-- A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTARO. | Informado 1Aditivo Atual: 4,42%  R$475.933,98.
]
‘Local:  SALVADOR S o L I\Ialores Totais: 11,33% R$11 998.390, 46
: : | Contrato \hgente ‘ Adltl\lo solicitatlo
‘Item | Descrigdo Umdadel T | Preco T Preco g
: : : ‘Qua:ﬂ:ltatlvn ’Unltarlo (R$) IValor (R?__. Quantntatwo Umtarlo (R$} Valor ‘R$) §
111813 Caixa separadera de alvenaria de bloco, dimensdes {210x606)cm UN 1,00 409,25 409,25 T L00 409,25 409,25 £
1.1.18.14 Fossa septica conforme projeto UN - 1,00 27.824,61 - 27.824,61 1,00 27.824,61 27.824,61 %
. s \ . e : . £
111815 g:it;glalgﬁferobuo em concreto armado dimensdes internas 4,50 x 4,50 x 1,80 m UN 2.00 31.832,61 63.665,22 2,00 31.832,61 63.665,22
Sumidoure em alvenaria de tijolo ceramice macigo diametro 4,50 m e altura 5,00m, com .
1.1.18.1% tampa em concreta armado un 6,00 15.834,74 95.008,44 6,00 15.834,74 95.008,44
‘1.1.19 /IMPLANTACAO - DRENAGEM - TUBULACOES ' : 1 104.896,12: - 252,192,32
Fornecimento e assertamento de tubo corrugado parede dupla pead d= 200mm (8", C eeee o e .
11191 n/sistemas dranagem, tigre-ads n-12 ou sirilar gl | 89,93 58,69 5.277,99 53,85 58,69 3.512,60
Fornacimento e assentamento de tubo corrugade parede dupla pead g= 25Gmm {1.0"),
1.1.19.2 pjsistemas drenagem, tigre-ads n-12 ou similar M . 267,29 81,34 21.741,37 0,00 81,24 0,00
Formacimento e assentamento de tubo corrugade parede dupla pead, d= 375mm {15"),
11193  pisistemas drenagem, tigre-ads n-12 ou similar M 82,72 162,39 13.432,90 287,07 162,39 46.617,30
11194 Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla pead, d= 450mim (18", . M | 71,22 223,19 15.895,59 88,56 223,19 1076571

p/sistemas drenagem, tigre-ads n-12 ou similar ‘
1.1.19.5 Escavacao mec vala n escer mat 1a cat c/retroescav ate 1,50m excl esgotamento M3 160,06 5,67 907,54 225,50 5,67 1.278,59

Escavacao mecanizada de vala com profundidade maior que 1,5 m até 3,0 m {média
entre montante e jusantefuma composicéa por trecho) com retroescavadeira {capacidade

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco hrtps://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagdo: GANTI4OTI1

11135 da cacamba da retro; 0,26 m3 / poténcia: 88 hp), largura de 0,8 ma 1,5 m, em-solo de 1a M3 640,26 - 15 6.242,54 1.427,07 2,75 13.813.93
categoria, locals com baixo nivel de Interferéncia. af_01/2015 .

1.1.19.7 Reaterro manual de valas com compactagio mecanizada. af 04/2016 M3 435,59 18,85 8,215,23 477,49 18,86 9.005,46
Carga e descarga mecanica de sole utilizando caminhac basculante 6,0m3/16t e pa '

1.1.19.8 carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da cacamba 1,7 a 2,8 m3, peso aperacional M3, 474,15 1,63 772,86 1.139,49 1,63 1.857,37
11632 kg

1.1.19.9 Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada © M3XKM 4.741,50 0,95 4.504,43 11.394,90 0,95 10.825,16

1.1.19.10 Aterro com arefa com adensamento hidraulico 186,58 71,39 13,327,09 716,24 71,39 51.132,37

1.1.19.11 Lastro de areia media 139,85 104,17 14.578,59 101,72 104,17 10.596,17

1.1.19.12 Base com brita graduada compactada 0,00 0,00 0,00 125,19 77,99 9.763,57

1.1.19.13 Demali¢do de concreto simples ¢s: 73616 ] 0,00 0,00 6,00 3,57 195,43 697,70
Tubo de concreto para redes coletoras dedguas pluviais, diametro de 600 mm, junta

1.1,19.14 rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias - fornecimento 2 0,00 0,00 0,00 347,75 210,57 73.226,41

assentamento. af 12/2015 ¢s: 92212
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Ref.2277917-11

‘Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - Boletim de Aditivo - N2 6 Folha 11 E
‘Contrato N2: 016/2017 _ ‘ ~ Contrato Originat: R$10.777.369,05 &
‘Contratada: CONSORCIO QG/BMY - ALAGOINHAS _ Fonte({s) de Recurso: Njo | Aditivos Anteriores: 691%  R$745.087,43 %
‘Servico:  CONSTRUCAO DE POLICLINICA TIPO 11 - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS; NESTE ESTADO: infermada iAditivo Atual: 4,42%  R$475.933,98 §
tocal:  SALVADOR | Valores Tatais: 11,33% R$11.998.390,46 S
e e - - Contrato Vlgente .  Aditive solicitade ‘ §
‘Item ?Descrigio _ ' : ‘Unidade! _ preco o o | Preco ‘ £s
! - Quantntatwo_ 'Unitrio (RS) ‘Valnr {R$) Quantntat;vo Unitrio ®$) ‘Valor (RS) g §
11.1.20 iMPLAN'rAcAo DRENAGEM - CAIXAS E POCOS DE VISITA ;‘ 50. 536,12' ) o 62 538 osg s
11201 Foco do visia am alvenaria, p para rede d=0,60 m, parte fixa ¢/ 1,00 m de altura: - UN 15,00 153861 2307915 2000 153861 30772205 8
1.1.20.2 Chamine pf poco de visita em alvenaria, exclusos tampao e anel . M 7,44 658,14 4.896,56 10,65 658,14 7.DOQ,19§ §
Tampao fofo articulado, classe b125 carga max 12,5 t, redondo tampa 600 mm, rede g %
1.1.20.3 pluvial/esgoto; p = chamine ¢x areia / pogo visita assentado com arg cimfareia 1:4, UN 15,00 439,25 6.588,75 20,00 439,25 8.785,005 5
fornecimento e assentamento 23
11.204 Boca de lobo em alvenaria tijolo macico, revestida cl argamassa de c:mento e areia 1:3, UN. 23.00 69442 15.971 .66 23.00 694.42 15.971, 56% g
sobre lastro de concreto 1l0cme tampa de concreto armado o ' ! ‘ ' ' 2%
‘1121 IMPLANTAGAO - Pg!swr.!‘.gé:lé_‘@q‘_‘__ OuTROS ssmm;os o L L . 34.759,90 34,759 soéé
1.1.21.2 Esgotamento com moto-bomba autoescovante ‘ H o 80,00 6,73 538,40 80,00 6,73 538,402_ %
11213 Drenosubsuperficial e e V2800 6278 1538549 24507 62.78 1538549 2
1.1. 22 | IMPLANTACAO - INSTALAGOES DE TELEFONIA E LOGICA | | ' | 20.549,57/ ‘ o 20.549,57 £ §
1.1.22.1 Escavacao manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundldade w3 7600 3847 292372 76,00 3847 ' 2.923,72§ §
1,1.22.2 Reaterro de vala com compactagio manual : M3 - - 71,02 39,39 2.797,48 71,02 39,39 2.797.48% Z
1.1,22.3 Transparte comercial com caminhao bascufante 6 m3, rodovia pavimentada - M3XKM 6,47 0,95 6,15 6,47 0,95 6,15 % 3
Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 6,0m3/16t e pa K E’ %
1,1,22.4 carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da cacamba 1,7 & 2,8 m3, peso operacuonal M3 64,70 1,63 105,46 04,70 1,63 105,46 5
11632 kg . ‘ 538
1.1.225 Caixa de passagem para telefone 80x80x15cm {sobrepor) fornecimento e instalacao = UN 7.00 367,99 2.575,93 7,00 367,99 2.575,93 2 %
11726 et pesd b Som bt o i om profurdace de030m,
1.1.22.7 Dute flexivel tipo pead diémentm 90mm M 104,00 54,54 5.672,16 104,00 54,54 5.672,16 “5
1.1.22.8 Cabo telefénico cce, @ do condutor ,50mmc/2 péres M 12,00 3,96 47,52 12,00 3,96 47,52 §
1.1.22.9 Cabo tefefonico ctp-apl-30, 10 pares {uso externo) - fomecimento e instalacac M 151,00 6,77 1.022,27 151,00 6,77 1.022,27 %
SESU bt Al v i Y SN S T S PR S
1.1.22.11 gfu;vzlzﬁ)gl%raus para eletroduto, pvc, roscavel, dn 60 mm-(2") - fornecimento e instalagéo. /: _ ; Iz 2,00 18,95 37.9 2.00 18,95 37.90 §
QRN D
INER =y
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Boletim de Aditivo - N2 6

: Contratﬂt; N-" 016l2017

‘Contratada: CONSORCIO QG/BMV - ALAGOINHAS

Contrata Original:

Ref.2277917-12

Folha 12

R$10.777.368,05

tima pagina.

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: GANTI4O0TI1
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Este documento fol

: | Fonte(s) de Recurso: Nio | Aditivos Anteriores; 6,91%  R$745.087,43
?Servigo: CONSTRUGAO DE POLICLINICA TIPO I - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADG, !Fﬂfﬂrmadﬂ‘ iAditivo Atual: 4,42%  R$475.933,98;
ocak SRR | Valores Totais: 11,33% R$11.998.390,46

; | Contrato Vigente ! Aditivo solicitado ;
‘tem i Descricdo ;Unidade: oo i".',re';o' T CoT Pre
: : i i ftativo | : ;‘ itativo | 1259
: i : sQuantltatwo !Unité rio (R$) : Valor (R$) jQuamtntatn.n:n_i Unitario (R$) Valor (R$}
'L1.23 IMPLANTACAQ - INSTALACOES ELETRICAS - ILUMINACAO EXTERNA | | 219.512,28]  227.832,60
11231 QdHilul _ UND 1,00 7.587.46 7.587,46 1,00 758746  7.587.46
Luminaria mod. akila, fab. schréder 48 leds, 78 w, 500 mma, fluxo de 8.300 Im,
1.1.23.2 fotometria 5093 em poste h = 4,5 m UN 8,00 1.561,21 12.489,68 8,00 1.561,21 12.489,68
Luminaria mad. akila, fab. schréder 144 ieds, 230 w, 25.000 mma, fluxo de 8.300 im,
1.1.23.3 fotometria 5093 em poste h = 10,0 m UN 19,00 4.3823,14 91.639.66 23,00 4.823,14 110.932,22
. Cabo de cobre flexivel Isolado, & mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais -
1.1.23.4 fornecimento e instalagdo. af 12/2015 4.500,00 5,63 25.335,00 4.500,00 5,63 25.335,00
1.1.235 Cabo de cobre nu 25mm2 - fornecimento e instalacao M 62,00 16,29 1.009,93 62,00 15,29 1.009,98
Eletroduto rll'gido roscavel, Pve, dn 25 mm (3/4"), para dircuitos terminais, instalado em
11.23.6 forro - fornecimento e instalagdo, af_12/2015 . M 40,00 .33 213,20 40,00 5,33 213,20
. Eietroduto corrugado flexivel em pead @ = 1.1/2', tipo kanalex ou similar, lancado B _
1.1.237 diretamente no solo, exclusive escavacio e reaterro 09045/0rse M _' 518,00 2304 11.934,72 518,00 23.04 11.934,72
1.1.23.8 - Caixa de passagem em alvenaria de concreto e fundo britado 30x30x30cm UN 30,00 159,54 4.786,20 30,00 159,54 4.786,20
1.1.23.9 Calxa de passagem em alvenaria de tijolinho com tampa de concreto e fundo-em bnta,l UN 15,00 408,50 6.127,50 : 15,00 408,50 6.127 50
(FOx 70 x 70) cm . )
1.1.23.10 Caixa de passagem em alvenaria de cancreta e funde britado 100x100x100cm ‘UN 18,00 736,91 13.264,38 18,00 736,91 13.264,38
. I . .
112311 %a?:g? rﬂe passagem em alvenaria com tampa de concreto e fundo em brita (1,60 x 1,20 x UN 1,00 1.422,69 1.422 69 1,00 1.422,69 1.422,69
Caixa retangular 4" x 4" alta {2,00 m do piso), pve, instalada em parede - fornecimento e ‘
1.1.23.12 instalacdo. af 12/2015 UN 10,00 23,10 231,00 10,00 23,10 231,00
1.1,23.13 Escavagdo manual de valas. af_03/2016 M3 33,00 51,94 1.714,02 33,00 531,94 1.714,02
1.1.23.14 Reaterro manual de valas com compacta¢io mecanizada. af 04/2016 M3 32,00 18,86 603,52 32,00 18,86 603,52
Carga e descarga mecanica de.solo utilizando caminhao basculante 6,0m3/16t e pa
1.1.23.15 carregadeira sabre pneus 128 hp, capacidade da cacamba 1,7 3 2,8 m3, peso operacional M3 1,00 1,63 - 1,63 1,00 1,63 1,63
11632 kg _
1.1.23.18 . Transpurte comarcial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada M3XKM 6,04 0,95 5,74 6,04 0,95 5,74
Refletor fed 150w, em aluminio, 54 leds, com suporte de fixacio em chapa de aco —
1.1.23.17 galvanizado de aits rasistecia mecanica - fornecimenta e instalaco il FN 30,00 137153 #1:145.90 2200 137153 30-173.66
'1.1.24 ‘IMPLANTACAO - REDE ELETRICA ALIMENTADORES o % :":* % : 07! T T 02,7419,
. ) =3
=HNIS
<IN =
[,
= —
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Ref.2277917-13

® ol

: Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahija Boletim de Aditivo - N2 6 Folha 13 . é

=

. z

‘Contrato N2: 016/2017 T ~Icontrato oOriginal: R$10.777.369,05 §
Corltratada:‘ CONSORCIO QG/BMY -ALAGO!NHAS ; Fohte(s) de Recurso: N3o ‘Aditi\fos Anteriores; 6,91% R$745087,43 §
‘Servico: CONSTRUCAQ DE POLICLINICA TIPO I} - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO, . Informado  Aditive Atual: 4,42%  R$475.933,88 g
‘Local: SALVADOR | | Valores Totais: 11,33% R$§11.998.390,46° £
T e L L8 R A 1 e L LR e e St A 1 s s i Bt s esrimi o 8 L+ i em e e i e e L e e e g e R . R . s \8
i : o Contrato Vigente : Aditivo solicitado 6 °

' ltem ' Descrigio Unidade; " " ey L Preco 52
: i ' : itativo | o ; | ftati .. €2
; | jQuantntatwn {Unitarl o (R$) é\.'alur {R%) j,Qualrltlteﬂ:wrf.!; Unitario (R$) Valor {R%) : 2

. Cabo de cobre flexivel isolado, 6 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - T i ol E=E
11.24.1 fornecimento e instalacio. af 12/2015 M 2.125,00 ‘5,63 11.963,75 2.125,00 5,63 11.963,75§ %
Cabo de cobre flexivel isolade, 10 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - § §

11.242 fornecimento e instalacdo, af 12/2015 M 795,00 9,44 7.504,80 785,00 9,44 7,504,80§ £
Cabo de cobre flexivel isolado, 16 mm2, anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - Eﬁ §

1,1.24.3 fornecimento e Instalacao. af 12/2015 | . 1.465,00 13,36 19.572,40 1.465,00 13,36 19.572,40% g
Cabo de cobre flexivel Isolado, 25 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribulcio - S : 8 §

1.1.244 fornecimento e instalacso. af 12/2015 ‘ M . 2.810,00 14,58 40.969,80 2.810,00 14,58 40.969,80%? %
Cabo de cobre flexivel isolado, 25 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuicéo - \ ° E

1.1.24.5 fornecimento e instalacso. af 12/2015 M 490,00 19,60 9.604,00 480,00 19,60 9.604,005 §
Cabo de cobre flexivel isolade, 50 mmz, anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuicdo - ‘ ‘ -§ §

1,1.24.6 fornecimento e Instalacio. af 12/2015 _ M 850,00 27,37 23.264,50 850,00 27,37 23.264.50 it
Cabo de cobre flexivel isolade, 70 mm?, anti-chama’ 0,6/1,0 kv, para distribuicio - i : g §

1.1.24.7 fornecimento & instalaco, af 12/2015 . M 305,00 37,50 11.437,50 305,00 37.50 1143750 5 3
. - - . © T

Cabo de cobre flexivel isolade, 95 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuic3o - : § S

1.1.24.8 fornecimento e instalacio. af 1272015 M. 240,00 51,92 12.460,80 240,00 51,92 12.460,80 E %,
Cabo de cobre flexivel isolado, 12¢ mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuicdo - o . 2 Z

1.1.24.9 fornecimento e instalacéo. af 12/2015 Mo N 1.100,00 63,71 70.081,00 1.100,00 63,71 706.081,00 % §
Cabo de cobre flexivel isoladd, 150 mm2, anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuicgo - ‘ ' g Ey

1.1.24.10 fornecimento e instalacéio. af_12/2015 M 855,00 75,90 64.694,50 B55,00 75,90 £4.894,50 s E
. [

Duto corrugado flexivel em pead @ = 1.1/2, tipo kanalex ou similar, lancado diretamente ‘ Es

1.1.2411 ne solo, exclusive escavagdo ereaterro 09045/orse _ M 73,00 14,38 1.078,50 75,00 14,38 1.078,50 g g
Duto corrugado flexivel em pead # = 2,tipo kanalex ou similar, lancado diretamente no L% E

1.124.12 solo, exclusive escavagdo e reaterro 03767/orse - M 610.00 16,28 9.930,80 610,00 16,28 9.930,80 3
- Duto corrugado flexivel em‘pead # = 3, tipo kanalex ou similar, lancade diretamente no =

1.1.2413 sole, exclusive escavagdo e reaterro 0377 1/arse M 370.00 18’59‘ 6.878,30 370,00 18,59 6.878,30 §
Duto corrugado flexfvel em pead p = 4", tipe kanalex ou simitar, langado diretamente no §

1.1.24.14 solo, exclusive escavacio e reaterro : M 490,00 62,37 30.561,30 490,00 62,37 30.561,30 %
1.1.24.15 Caixa de passagem em alvenaria de concreto e furdo britado 40x40x40cm - 10,00 174,84 1.748,40 10,00 174,84 1.748,40 é
1.1.24.16 Caixa de passagem em alvenaria de concreto e fundo hritado 60x60x60cm ‘ 7,00 255,94 1.791,58 7,00 255,94 1.781,58 S
1.1.2417 Caixa de passagem em alvenaria de concreto e fundo britado 80x80x80cm : %, 5,00 635,02 3.175,10 5,00 635,02 3.175,10 g
1.1.24.18 Caixa de passagem em alvenaria de concrato e fundo britado 100x100x100cm ¢

4,00 736,91p2ﬁy/ 4,00 736,91 2.947,64
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Ref.2277917-14

' =
Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia Boletim de Aditivo - N° 6 Folha 14 §
'z
e N2n016/§017 i s e e L e S e e e ‘ e i et e MjContrato 6r-igihn'a}.:“ R$io,777,369,05; §
‘Contratada;: - CONSORCIO QG/BMV - ALAGOINHAS | Fonte(s) de Recurso: Nso | Aditivos Anterlores: 691%  R$745.087,43 &
: - . . N . iy ’ 1 ]
CONSTRUCAQ DE POLICLINICA TIPO 1] - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO. Elnformado ! Aditivo Atuai: 4,42% R$475.933,98' &
SALVADOR R | Valores Totals: 11,33% R$11.998.390,46 £
! : ; Contrato Vigente | Aditivo solicitado @2
Item | Descricdo’ ‘Unidade| =~ "7 {Preco o . Praco 5t
. o %Quantntatlvo 'Unitério (R$) ;,Va!or {R%) ;Quantntatwo? Unitério (R$) 'Valor {RS3) gg
112419 Escavacao mec vala n escor mat la cat ¢/retroescay ate 1,50m excl asgotamento M3 1.025,00 5,67 5.811,75 1.025,00 5,67 ' 5.811,75?,, §
1.1.24.20 " Reaterro manual de valas com compactacio mecanizada. af 04/2016 M3 845,00 18,86 15.936,70 845,00 18,86 15.936,70¢2 §
: Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 6,0m3/16t e pa 8 %
1.1.24.21 carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da cacambz 1,7 a 2,8 m3, peso operacional M3. 240,00 1,63 391,20 240,00 1,63 391,205 3
11632 kg : = g5
1.1.24.22 Transporte comercial com caminhag basculante 6 m3, rodovia pavimentada M3XKM 2.403,00 0,95 2.282,85 2.403,00 0,95 2.282,85§ %
1.1.24.23 Lastro de areia media M3 170,00 104,17 17.708,90 170,00 104,17 17.708,90% &
Cabo de cobre flexivel isolado, 185 mm2, anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuicio - g g
1.1.24.24 fornecimento e instalagéo, af 12/2015 cs: 92998 M 0,00 0.00 0,00 320,00 96,18 30'778'12§ z
'1.1.25 {IMPLANTACAO - PAISAGISMO _ . 144.323,62 144.323,625 =
11251 Fornecimento e instalagio de tutores de madeira 09892/orse UN 1345 511,10 3800 1345 511,200 §
1.1.25.2 Plantio de arbusto com altura 50 a 100cm, em cava de 60x60x80cm UN 1.102,00 65,71 72.412,42 1.102,00 63,71 72.412,42 % 2
11253 Piantio de grama esmerzlda em rolo M2 5.218,00 12,32 64.285,76 5.218,00 12,32 64.285,76 § §
- ' . 'g Q
11.25.4 - _;?erﬁtl.;j{éioezarvore reglonal, altura maior que 2,_00m, em cavas de 80xB0x80cm cs. UN.- 38,00 133,66 5.079,08 38,00 133,66 5.079'%% g?
1.1.25.5 Banco de jardim com encosto, 2m - o N ' 2,00 . 1.017,63 2.035,26 2,00 1.017,63 2.035,26 £
1.1.26 [IMPLANTACAO - COMBATE A INCENDIO - TUBOS E CONEXOES - 313,88 14.313,88 ° g
Tubo de aco galvanizado com costura, classe média, dn 80 (3*), conexdo rosqueads, o T T o9
1.1.26.1 instalado em rede de alimentacdo para hidrante - fornecimento e instalagdo. af 12/2015 M 138,00 74,53 10.285,14 138,00 74,53 10.285,14 °§ 'é
Té, em ferro galvanizado, conexo rosqueada, dn 80 (3"), instajado em rede de g g
1.1.26.2 alimentacgo para hidrante - fornecimento e instalagdo: af 12/2015 N 2,00 143,13 286,26 2,00 143,13 286,26 gs
. Joetho 90 graus, em ferro gaivanizado, conexio rosqueada, dn B0 (3", instalado em rede . g
1.1.26.3 de alimenta¢&o para hidrante - fornecimento e instalacéo, af_12/2015 _ UN 8.00 117,08 936,64 8,00 117.08 936,64 £
_ ) Unido, em ferro galvanizado, dn B0 (3"), conexdo rosqueada, instalado em prumadas - ‘ §
1.1,.26.4 fornecimento e instalacdo. af 12/2015 ‘ UN 2,00 166,57 333,14 2,00 166,57 333,14 3
1.1.26.5 Vélvula de retencdo horizontal @ 80mm {3") - fornecimento e Instalagéo “UN 1,00 430,21 430,21 1,00 430,21 430,21 §
Luva de redugdo, em ferro galvanizado, 3" x 2.1/2", conexfio rosqueada, instalado em ' 3
1.126.6 rede de alimentacéo para hidrante - fornecimento e instalacéo. af_12/2015 UN P 1,00 83,35 83,35 1,00 83,35 83,35 %
: Luva, em ferro galvanizado, dn 80 {3"), conexdo rosqueada, instalado em rede de Bl — ) §
11267 ‘alimentagéo para hidrante - fornecimento e instalagéo. af 12/2015 - UN 8 Z 5 300 85,18 1.959,14 23,00 85,18 1.959,14 3

1127 |IMPLANTACAO - COMBATE A INCENDIO - OUTROS SERVICOS AN ) %95:905 2.665,90°

apin L b SN Lt e e e =
52, LC) I’ k /
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Ref.2277917-15

Lot e ¥ Wl deed X Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia Boletim de Aditivo - N2 6 Folha 15
Contrata Ne: 0162017 o S T U contrato ovigina: R$10.777.369,05:
‘Contratada: CONSORCIO QG/BMY - ALAGOINHAS ' ;:Fonte(s) de Recurso: Nio gAditivos Anteriores: 6,91%  R4745.087,43
‘Servico: CONSTRUGAO DE POLICLINICA TIPO 1f - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO., informado iAditivo Atual: 4,42%  R3475.933,98"
Local:  SALVADOR — Valores Totais: 11.33% R$11.398.350,46.
T ' ' - : Contrato Vlgente o - Adltwo solicitado g
tem ?Descngéo EUmdad Quantntatwo :‘:E:ﬂo (R$) !\lalor (R$) Quantltatwo E':E:rm (R$) Valor (R$) §
112;1 .‘ﬁéiéﬂnc‘f:;?og llggfgl'égao de hidrante subterraneo com caixa, completo, dn 75mmno - UND o 1,00 248317 2:4 83;,17 1,00 248317 2.483,17%
1.1.27.2 Tampao ferro fundido p/ poco de visita, 79,5 kg, tipo t-100 - fornecimento e instalacao UN 1,00 182,73 182,73 1,00 182,72 182,73§
'1,1.28 IMPLANTACAO - COMBATE A INCENDIO - MOVIVENTO DETERRA T Gerses 77 ‘ae1s,26%
11281 Escavagao manual de Valas af. 03/2016 . M3 8200 o "'“"'E';l',éllhmm Y 259, 08 82,00' o 51,92 '4.259,08'%
1.1.28.2 . Reaterro manual de valas com compactacdo mecanizada. af_04/2016 M3 : 74,00 18,86 1.395,64 74,00 18,86 1,395,64(%
Carga e descarga mecanica de solo utilizando. caminhao basculanie 6,0m3/16t  pa §
1.1.28.3 clzilérggaéeira sobre pneus 128 hp, capacidade da cacamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional M3 11,00 1,63 17,93 11,00 1,63 17,93 %
1.1.284 Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada M3XKM o 115,00 0.95 109,25 115,00 0,95 109,25 %
1 1 28 5 Lastro de areia media : M3 8,00 104,17 833 36 8,00 104,17 833,36 2
71 28 m‘MM"IMPLANTA(;AO REDE |5'|“E"EASES MEDIGIR AT ™ T e g S | e 0 T SRR 0’00%
11291 Tubo de cobre (5m) b-75 s/c classe a ep cobre digmetro. 15mm - BaR ooo  woa70 0,00 0,00 104,70 0,00 §
1.1.29.2 Tubo de cobre (5m) b-75 s/c classe a ep cobre didmetro. 28mm . BAR 0,00 211,17 0,00 0,00 211,17 0,00 %
1.1.29.3 Luva de cobre diz. 15 mm sfc parede 1mm astm b75 UND 0,00 1,14 0,00 0,00 1,14 0,00 ;‘?;
1.1.29.4 Luva de cobre dia. 28 mm s/c parede Imm astr b75 : UND 0,00 3,86 0,00 0,00 3,86 0,00 %
1.1.285 Cotovelo de cobre dia. 15mm sfc 90 grau astm b75 ‘ UND 0,00 2,01 0,00 0,00 2,01 0,00 “_5’
1.1.29.6 Cotovelo de cobre dia. 28mm sfc 90 grau astm b75 ‘ UND 0,00 6,97 0,00 0,00 6,97 0,00 é
1.1.29.7 Bracadeira galvanizada dia, 1/2" ¢/ bucha e parafusg ' UND 0,00 2,20 . 0,00 0,00 2,20 0,00 §
1.1.29.8 Bragadeira galvanizada dia. 1* ¢/ bucha e parafuso - UND 0,00 3,30 0,00 0,00 3,30 0,00 ﬁ
1.1.28.9 Solda prata 35% cd s/ cadema por gas KG 0,00 1.704,74 0,00 0,00 1.704,74 0,00
1.1.29.10 Argen flux { pote 500gr ) UND 0,00 38,49 0,00 0,00 38,49 0,00
1130 IMPLANTAQAO MONTAGEM DA REDE DE GASES MEDICINAIS e 0,00 B ' ' - 0,00_'
11300 Lavagem da rede de gases R “O',bbm - 1,1'0 0,06” - 0,00 1,10 0,00
1.1.30.2 Pintura da rede de gases 0,00 2,75 0,00 0,00 2,75 0,00
1.1.30.3 Teste estanqueidade da rede oxigénio 0,00 3,30 0,00 0,00 3,30 0,00
11204 Montagem da rede oxigénio, ar compr , vacue e oxido nitroso

0,00 ‘ 2%&00 0,00 29,70 0,00

/ aRo3 3\3
AR ld} :

N
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Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: GANTI4O0TI1




Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

Boletim de Aditivo -

vc;,'r;er'm“me" 016/':'3'017

~ |contrato Original:

N 6

Ref.2277917-16

Folha 16

R$10.777.369,05:

Contratada: CONSORCIO QG/BMV - ALAGOINHAS ' Fonte(s) de Recurso: No | Aditives Anteriores: 6,91%  R$745.087.43
:Servico:  CONSTRUCAQ DE POLICLINICA TIPO Il - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO. informado 5Aditivo Atual: 4,42%  R$475.933,98.
'Local: SALVADOR - o ) 5 'Valores Totais: 11,33% R$11.998.390,46,
. : : Contrato Vlgente : Adntwo sol:mtadn <
‘Item ‘ Descricio : Unidade: Gitati 'Preco v ' ‘Preco 2
; . 1 Quantitativo | Unitério (R$) | alor (R$) Quantntatwn Unitério (R$) Valor (R$) :
1.1.30.5 Oxigénio - fornecimento e instalag3o. M3 0,00 22,00 0,00 0,00 22 00 O 00(_’;
1.1.30.6 Acetﬂeno fomecnmento e msta!agao ) - KG 0.00 87,99 0 00 0,00 87,99 0,00 g
-1.1.31 ll='REIJIC.| PR NCIPAL MOVIMENTO DE TERRA E ‘ 5 508 64! 5. 508 64 8
1.1.31.1 . Escavacao manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundldade M3 93,00 38,47 3, 577 71 93,00 38,47 . 3 577 715;
1.1.312 Reaterro manual de valas com compactagio mecanizada. af_04/2016 M3 79,00 18,86 1.489,94 79,00 18,86 1.489,94%
Carga & descarga mecanica de solo utilizando caminhao bascutante 6,0m3/16t e pa _ ?f
11313 carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da cacamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional M3 18,20 1,63 29,67 18,20 1,63 29,675
11632 kg ‘ s
! ©
1.1.31.4 Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rudowa com revestxmento primario; M3XKM 364,00 113 411,32 364,00 1,13 411,32 2
‘1.1.32 " PREDIO PRINCIPAL - SUPERESTRUTURA | 674 749,62 £ 704.111,22%
Armagao de pilar ou viga de urna estrutura convencional de concreto armade em uma ) o T ‘ <
11321 adificagio térrea ou sobrade utilizando aco ca-60 de 5.0 mm - montagem. af_12/2015 KG. 2.771.60 13,44 37.322,58 2.771.00 13.44 37.322,88 %
. £
. Armacdo de pilar ou viga de uma estrutura cenvencional de concreto armado em uma 8
11322 edificacio térrea ou sobrado utilizande ago ca:50 de 6.3 mm - montagem, af_12/2015 KG. 1.096,00 12,08 13.233,68 1.170,40 12,08 14.138, 43§
Armaggo de pitar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma _ °
11323 edificacio térrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de 8.0 mm - montagem. af 12/2015 KG 713,00 11,28 8.042,54 713,00 11,28 8'042'64§
Armac§o de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 4
1.1.324 edificacio térrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de 10.0 mm - montagem. af_12/2015 kG 4.701,00 9,10 42.779,10 4.701.00 9.10 42'779’10§
Armacio de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma | o
11.325 edificacdo térrea ou sobrado utilizando ago ¢a-50 de 12,5 mm - montagem. af 12/2015 KG . 2.893,00 7.45 21.352,85 2.893,00 7,45 21.552,85 %
Armacgio de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma : §
1.1326 edificacao térrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de 16.0 mm - montagem. af * 12/2015 K& 1.128,00 5,77 6.508,57 1.128,00 5,71 6508574
Armagéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma . i
1.1.32.7 edificacdo térrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de 20.0 mm - montagem. af 12/2015 KG 1.738,00 - 2,09 8.846,42 1.738,00 2,09 8.846.42
Armacio de laje de uma estrutura convencional ge concreto armado em uma edificacao _
11328 térrea ou sobrado utilizando a¢o ¢a-60 de 5.0 mm - montagem. af_12/2015 p KG 3.175.00 2,90 3143250 3.175,00 9,90 31.432,50
Armacio de laje de uma estrutura convencional de concreto-armado em uma edificagio
1.1.32.9 térrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de 8.0 mm - montagem. af 12/2015 p ke 3.413.00 822 28.054,86 3.413,00 822 28.054.86
. Armacio de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma adificacio i
1.1.3210 térrea ou sobrado utilizando aco ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015_p Jog] ' 6,56 12.149,12 1.852,00 6.56 12.149,12
Mentagem e desmontagem de forma de viga, escoramnento mekafico, pe-d:re;to simples, ]
1.1.32.11 em chapa de madeira resinads, 4 utilizacdes. af_12/2015 ;c%lj 6,98 78 833,31 1.786,98 79,93 142.833,31
O
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Contrato Ne:

Boletim de Aditivo - N2 6

| Contrato Original:

Ref.2277917-17

Folha 17

R$10.777.369,05

/
\o

|Contratada: CONSORCIO QG/BMV - ALAGOINHAS Fonte(s) de Recurso: Nio . Aditivos Anteriores: 6,91%  R$745.087,43
| Sarvigo: CONSTRUCAO DE POLICLINICA TIPO Il - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO, informado ‘ ?Aditivo Atual: 4,42%  R$475.933,98
ELocal: SALVADOR - e ‘ 4\Iaiores TotaIS' 11,33% R$11 998, 390 46
: : ‘ Contrato \hgente ;  Aditivo solicitado @
{ ltem ' Descrigio Umdadei - - : | ,v ; . - H
_ JQuan itativo Umtarlo (R$) alor {R$) Quan itativo' Umtario {R$) Valor (R3} F
Montagem e desmontagem de férma de |aje macica com area média menor ou igual a 20 - 3
1.1,32.12 mz, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizagbes. M2 2,526,650 - 24,44 . 61.750,13 2.5286,60 24,44 61.750,13 z
af 12/2015 5
Montagem e desmontagem de frma de pilares retangulares e estruturas similares com §
1.1.32.13 area média das secbes menor ou igual a 0,25 m?, pé-direito simples, em chapa de M2 743,56 55,89 41.557,34 743,56 55,89 41.557,34=
madeira compensads resinada, 4 utilizagbes. af 12/2015 ' %
Montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e estruturas similares com ‘ 8
1.1.32.14 drea média das secBes maior que 0,25 m2, pé-direito simples, em chapa de madeira M2 36,41 © 78,51 2.858,55 36,41 78,51 2.858,55 8
compensada resinada, 2 utilizagbes. af 12/2015 g
Escoramento formas de h=3,30 a 3,50 m, com madeira 3a qualidade, nao aparelhada, §
1.1.32.15 aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x M3 459,38 16,91 7.768,12 459,38 16,91 7.768,12 g
Escoramento formas h=3,50 & 4,00 m, com madeira de 3a qualidade, nac aparelhada _ &
1.1.32.16 aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x. C M3 275,63 19,52 5.380,3¢ 275,63 19,52 5.380,30?;
Concretagem de pilares, fck =25 mpa, com uso de bamba em edificagéo com secéo é
1.1.32.17 média de pilares menor ou igual & 0,25 m? - langamerto, adensamento & acabamento. M3 - 46,18 428,01 19.764,65 46,18 428,01 19.764,65 §
af_12/2015 : g
Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes macigas ou nervuradas.com usode - °
1.1.32.18 bomba em edificacdo com area média. de lajes menor ou igual a 20 m? - lancamento, M3 369,53 335,40 123.941,70 370,46 335,40 124.253,63§
adensamento e acabamento, af_12/2015 a
Armacio de laje de uma estrutura convencional de concreto grmado em uma edificagéo “‘_5’
1.1,32.19 térrea ou sobrado utilizande ago ca-50 de 6.3 mm - montagem. af 12/2015_p KG 3.731,00 8.67 32.52.,17 3.751,00 8,67 32.521.17 §
1.1.32.20 Cordoatha de protensdo,s 12,7 incl.corte e colocagdo KG 226,00 19,88 4.492,88 226,00 19,88 4,492,883
1.1.3221 Ancoragem ativa para cor_doalhas com 7 fios de 12.7mm, d=1/2 09957 /orse UN 16,00 661,56 10.584,96 16,00 661,56 10.584,96 L‘%u:
1.1.32.22 Ancoragem passiva para cordoatha com 7 fios de 12.7mm, d=1/2 09956/orse UN 16,00 379,71 6.075,36 16,00 379,71 6.075,36
113223 Servico de protensdo para cordoalha engraxada 18 12,5mm 09959/orse ' UN 16,00 120,52 1.928,32 16,00 120,52 1.928,32
Forma pléstica de polipropitenc 61x61x18cm {cubetas/cabacinhas) para laje nervurada,
1.1.52.24 -utilizagdo por 10 dias, exceto escoramento 07337/orse oMz 115,45 2314 3.364,21 115,45 29.14 3.364,21
Estrutura metalica em perfis de ago usinados, inclusive primer anticorrosivo - .
1.1.32.25 fornecimento e mstalagao {banco de dados conder: 60-01-01-254) KG 0,00 0,00 0,00 1.868,00 15,07 28.150,93
1,1.33 |PREDIO PRINCIPAL - PAREDES E PAINEIS Hf | 736.231,56 677.150,59°
~ Alvenaria de vedagao de blocos cersmices furados na horizontal de 14x0x19cm =
1.1.33.1 - {espessura 14cm) de paredes com area liquida maior ou igual a 6m? com vaos.e . ..{.3 3\345,75 112,32 37 4,64 0,00 112,32 0,00
argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 ’ %
S /
o=~ ~
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Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: GANTI4O0TI1




Ref.2277917-18

- | . £
Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia Boletim de Aditivo - N2 6 Folha 18 %
. z
Contratons: 0162017 I 17 contrato Original: ' R$10.777.369,05. §
-Contratada: CONSORCIO QG/BMV - ALAGOINHAS ' Fonte(s) de Recurso: Ndo {Aditivos Anteriores: 6,91% R$745.087,43 %
:Servigo. - CONSTRUCAQ DE POLICLINICA TIPO il - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO. , informado . ;Aditiva Atual: 4,42%  R3475.933,98 §
!7‘__"?5"- ... SALVADOR e e e et e = oo e e | valores Totais: 11,33% R$11.998.39G,46 H]
; - Contratn Vlgente ; Adltwo solicitado g9
Item | Descricio ‘Unidade| - {Prego o ' “Prego g5
| . . Quantntatwo ’Umtano (R$) !\lalor {R%) Quantltatwo Umtarlo {R$) Valor (R$} E 3
1.1.33.2 Cqbogo de con.creto (elemento vazado), 6x29x29cm, assertade. com argamassa traco 1.7 Mz " 278,22 98,89 27.513,18 168,29 98,89 16.642, 20\% g
{cimento e areia} ?g
1.1.33.3 Guardg-corpo em tubo de aco-galvanizado 1 1/2" . M2 56,50 309,56 17.490,14 56,50 309,56 17.490,142 2
Parede de gesso acartonada, dry-wali comcm 2 chapas ru {ry em ambas as faces),perfis e ;f: 3
11334 montartes de 90mm, espessura final de 115 mm M2 7 771,47 106,68 82.300,42 77147 106,68 82.30(},42:E 5
Parede de gesso acartonado, dry-wall-- stfst 115/90/400, parede composta por uma § 2
1.1.33.5 chapa standard em cada face, estruturada afravés de guias e montante de 90mm, M2 2.378,76 88,49 210.496,47 2.378,76 88,49 210.496,47F 8
espacados a cada 400mm, espessura final 115mm % %
Placa cimenticia e =8mm, dimensdes: 1,20x2,00m, para fechamento da fachada, fixada. . g 2
1.1.33.6 em estrutura metélica (fornecimenio e assentamente) 09084/orse M2 52,08 65,85 211247 32,08 65,85 2'112'47§ ;Zl
11.33.7 7D|9\gggna em granito branco polido, esp= 3cm, assentado com argamassa traco 1:4 cs: M2 23,67 605,53 14.332,91 23,67 605,53 14.332,91 § g
< T
1.1.33.8 Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vao, af 03/2016 cs: 93182 M 70,14 30,86 2.164,61 70,14 30,86 2.164,61‘% §
1.1.33.9 Verga pré-moldada para janetas com mais de 1,5 m de véo. af_03/2016 cs: 93183 M ) 2,66 3949 105,04 2,66 39,49 105,04,§ §
1.1.33.10 Contraverga pré-moldada para vdes de até 1,5 m de comprimento. af " 03/2016 c5: 93194 M ' 194,36 ' 30,28 2.857,05 94,36 30,28 2.857,065 &
113311 g?c’)?g;werga pré-moidada para vaes de mais de 1,5 m de compnmento af_03/2016 cs: M 29.12 36,56 1.064,64 2912 36,56 1.064,64?2 g
. Alvenaria de vedacéo de blocos cerdmicos furados na horizental de 9x14x19cm § g
1,1.33.12 {espessura 9cm) de paredes com area liqulda maior ou igual a 6m? com vdos e M2 0,00 0,00 0,00 3.717,63 85,69 318.563,71 ¢ o
argamassa de assentamento com preparo manual. af_06/2013 cs: 87524 ) é F
Suporte de carga para reforco 60cm dry wall para flxagao de loucas, piase bancadas g =
1.1.33.13 (banco de dados conden UN 0,00 0,00 0,00 120,00 75,17 9.020,93 o 5
i 1.1.34 'PREDIO PRINCIPAL - REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS ‘ 374,064, 35' 383 565 22 u g
Embogo, para receblmento de ceradmica, em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico ' é
1.1.341 com betoneira 400}, aplicade manualmente em faces internas de paredes, para ambiente M2 1.639,55 27,31 44.776,11 1.639,55 27,31 44.776,11 S
com érea entre 5m2 e 10m2; espessura de 20mm, com execucao de taliscas. af 06/2014 : 8
Massa (nica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico - : g
1.1.34.2 com betoneira 4005, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessurade ™ M2 = | 5.051,95 28,24 142.667,07 5.795,71 28,24 163.670,78 3
© 20mm, com execucdo de taliscas. af 06/2014 : g
Revestimento cerdmico para paredes internas com placas tipo grés ou semi-grésde ..~ § T i g
1.1.34.3 dimensfies 25x35 cm aplicadas em ambientes de drea maier que 5 m? na-altura inteira MZ(,\ | { ‘1 211,28 42,98 56.358,81 1.311,28 42,98 56.358,81 §
das paredes. af 06/2014 . gl = 3

1.1.34.4 Cantoneira de aluminio 2*x2", para protecac de quina de parede M é \_.,/ ;73 }80,14 BQ,W A0 280,14 39,27 11.001,10

= .
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Pt ., Companhia de Pesenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

016/2017

Boletim de Aditivo - N2 6

| contrato Original:

Folha 19

R$10.777.369,05.

Contratada:. CONSORCIO QG/BMV - ALAGDINHAS Fonte{s) de Recurso: Nio ‘;Aditivos Anteriores: 6,91%  R$745.087 43 :
-Servico: CONSTRUCAQ DE POLICLINICA TIPO.1I - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO. - informado | Adiitivo Atual: 4,42%  R$475.933,98:
.Lacal: SALVADOR o JValnres Tota|5' 11,33% R$11.998.390,46-
: 3 : Contratn Vlgente Aclltwo solicitado g
item i Descrigio ‘Unidade  iPreco o Preco g
; : VQuantrtatwo Umtano (R$) Valor {R%) Quantttatlvo Umtarlo (R$) Valor (R$) .E
Painel em laminado estrutural ts exterior, na cor madeirado energoce da formicaou T =
1.1.34.5 similar, fornecimento e instalacio 4 0,00 250,09 0,00 137,90 250,09 34.487, 412
1.1.34.6 Revestimento c/pastilha 2,5x2,5 c/cimento colante,incl.rejuntamento.e limpezapeza M2 291,26 109,75 31.965,79 303,90 109,75 33.353,03§
1.1.34.7 Revestimento com argamassa baritada - densidade = 3,2 g/cm? - esp=2,0cm 10716/orse M2 213,02 . 85,82 18.281,38 213,02 85,82 18.281,38%
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto interas, cam colher de ‘ §
1.1.34.8 pedreira. argamassa.trago 1:3 com preparc et betoneira 4001, af 06/2014 M2 6.691,50 2,91 19.472,27 7.435,26 291 21'636'60§
1.1.349 Revestimento em chapa de aco silicio esp=1mm - fornecimento e instalagao M2 0,00 223,88 0,00 0,00 223,89 0,00E
Revestimento metalico em aluminia composta (alucobond), e=0,3mm, pintura kayanar §
1.1.34.10 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metalica auxifiar em perfil de viga M2 150,35 329,51 49.541,83 0,00 329,51 0,008
' "u" de 2" - fornecimento e montagem o |
1,1.35 PREDIO PRINCIPAL - PISOS,SOLEIRAS,RODAPES E PEITORIS 733.080,94' 749.889,61°
Contrap|so em argamassa trat;o 1.4 (c:mento e are|a) preparo mecamco com betoneira | o
11351 4001, aplicado em &reas secas sobre iaje, ndo aderido, espessura 5cm, a7_06/2014 M2 3.185,10 34,30 109.248,93 3.185,10 34,30 109'248'93§
[
. Revestimento ceramice para piso com placas tipo percelanato de dimensdes 60x60 cm §
1.1.35.2 aplicada em ambientes de drea entre 5 m? e 10 niz. af 06/2014 M2 1.829,44 101,54 186,493,111 1.829,44 101,94 186.493,115
" Piso em granito branco 50x50¢cm levigado espessura 2cm, assentado com argamassa 8
11353 colante dupla colagem, com rejuntamento em cimento branco M2 0,00 275,93 0,00 0,00 275,93 O'OO.§
1.1.354 Piso vinilico semifiexivel padrao liso, espessura 3,2mm, fixado com cola M2 72,24 122,09 8.819,78 72,24 122,09 8.819,785
Pisa industrial de alta resistencia, espassura 8mm; inclise juntas.de dilatacao plasticas e %
1.1.355 solimenta mecanizado M2, 593,24 69,41 41.176,79 593,24 69,41 41.176,79§
Execucfio de pavimento-em piso intertravade, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, . §
1.1.356 espessura 8 cm. af_12/2015 M2 105,00 55,10 5.785,50 105,00 55,10 5‘785'5053
1.1.35.7 Rodapé de granito h=7cm M 1.853,64 62,03 114.981,29 1.853,64 62,03 114.98],29
1.1.35.8 Soleira em granitc 15 cm M 161,21 101,75 16.403,12 161,21 101,75 16.403,12
11359 Peitoril de granito ¢/ 20cm ‘ ] 147,26 80,10 11.795,53 147,26 80,10 11.795,53
Revestimento ceramico para piso com placas tipa grés de dimensges 45x45 cm aplicada
1.1.35.10 * em ambientes de drea maior gue 10 m2. af_06/2014 M2 o 223,86 32,23 7.215,01 223,86 32,23 7.215,01
. . - . I B BN
. Revastimento de piso ou parade com pedra arenftica, dimeanses 50x50 cm, aplicada com ,f : N
L.1.35.11 argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularizacéo de base ref. 2207/orse M2 o A \§45 37 »7,47 18.848,41 345,37 57,47 19.848,41
1.1.35.12 . Filete de granite cinza andorinha f=4cm, e=2cm, com acabamento aboleado M r{ %/J? é 7.00 2312 161,84 7,00 23,12 161,84
1.1.35.13 Revestimento com argamassa baritada - densidade = 3,2 g/um® - esp=2,0cm 10716/orse. Mz'gj 3 8 10,00 85,82 122,48 85,82 10.511,23
N f </ '
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Ref.2277917-20

=
et o 3 ¥ e ¥ 3 Boletim de Aditivo - N2 6 Folha 20 2
Companiiio de Dcemivlvinsesiy
Urbane do Extarte da Bl ‘ (LZ_B
-Contrato N2: 016/2017 i : Contrato Original: R$10.777.369,05. §
" Contratada: CONSORCIO QG/BMY - ALAGOINHAS " | Fonte(s) de Recurso: Nio | Aditivos Anteriores: 6,91%  R$745.087,43 %
‘Servigo: CONSTRUCAQ DE POLICLINICA TIFO H - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO. iinformado i |Aditivo Atual: 4,42%  R$475.933,98 3
'Local: A DR e e e Valores Totais: 11,33% R$11.998.39046. 5
: ‘ i - Contrato \I'genl:e " Aditivo solu:ltado %8
Item ' Descrigao ' Unidade; |Preco ‘Preco 55
‘ _ .Quantltatwo i Umtaﬂo {R$) fvalor (R$) *Quantltatlvo Umtarlo (R$) Valor (R$) g g
1.1.35.14 Armacao em tela de aco soldada nervurada g-92, aco ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm M2 3. 185 10 11,64 37.074,56 3. 185 10 11 64 37 074 563 g
1.1.35.15 Concreto fck=20mpa, virado em betoneira, sem lancamento M3 318,51 382,42 121.804,59 318,51 382,42 121.804,59 ¢ §
11.35.16 ;?nlcza}gﬂ;lnéo com uso de bomba; adensamento e acabamenta da concreto em estruturas. w3 ’ 318,51 2348 7.478,61 318,51 23.48 7.478.61% §
- o 8
11.35.17 T1fr?i2r::§|mentmf|ﬂstaIacao lona plastica preta, para impermeabilizacao, espessura 150 Mz . 3.185,10 5,42 17.263,24 3.185.10 5,42 17.263,24'% §,
Manta vinilica homogenea condutiva 2mm aplicada com cola acrilica sobre malha de ‘ % 8
1.1.35.18 cobre coneciado ao aterramento tarkett fademac toro sc iq pur ou similar, fornecimente e M2 18,83 285,29 5.372,01 18,83 285,29 5.372,01% §
instalacéo g
Plso granito assentado sobre argamassa cimento / cal / areia trace 1:0,25:3 inclusive _ R}
1,1,35.19 rejunte em cimento ‘ M2 | 69,96 212,63 14.875,59 57,87 212,63 12.3{]4,90-2 g
1.1.35.29 Aplicagdo de resina sobre revestimento de pedra piso ou parede 02200/orse o M2 : 345,37 11,52 3.978,66 0,00 11,52 0,602
1.135.21 Base para pavimentacao com brita graduada, inclusive compactacao cs. 73710 M3 - 31,50 104,90 3.304,35 31,50 104,90 3.304,35§ 3
Aplicacio de cera protetora em piso alta resisténcia ou vinilico, 2 deméos (banco de _ § 8
1.1.35.22 dados conder) 7 7 M2 0,00 0,00 0,00 684,31 18,77 12.846,80% g
;1 1.36 .PREDIO PRINCIPAL PINTURA : . 212.930,51; 255.5 1,4o.§ §
. - o S Y T AT Vi N Sy R PR PP P [ Co PP A R e e I ‘g
1.1.36.1 Aphcagao de fundo selador acrilico em paredes uma demao af 06/2014 M2 8.682,00 2,10 18,232,20 8.808,10 2,10 18.497,01 5 £
©
5 <
1.1.36.2 Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas demaos. M2 7.265,00 9,06 72.359,40 9.129.60 9,96 90,930,802 2
af 06/2014 £0
1.1.36.3 Aplicacdo e lixamento de massa [&tex em paredes, duas deméos. af_06/2014 M2 . 7.265,00 10,58 76,863,70 9,129,60 10,58 96.591,15 % 3
) [N
Aplicagdo manual de pintura com tinta texturizada acrflica em paredes externas de casas, °5
1,1,36.4 uma cor. af 06/2014 - M2 2.109,13 13,89 29.295,82 2,195,10 13,89 30.489,93 7 E
1.1.36.5 - Pintura epoxi, duas demaos . M2 ' 142,27 38,96 5.542,84 142,27 38,96 5.542,84 §
1.1.36.6 Pintura acrilica em piso cimentado, tres demaos cs; 79500/2 M2 361,30 17,37 6.275,78 524,98 17,37 9.118,90 E
1.1.36.7 Fundae sintetico nivelader branco M2 192,02 8,22 1.578,40 192,02 B,22 1.578,40 §
1. 1 36 8 P:ntura esmalte acetmado em madelra duas demaos s 73739/1 M2 192,02 14,49 2.782,37 192,02 14,49 2.782,37 q‘%
: 1 1 37 PRED PRINCIPAL COBERTURA 967.702,53: 968.208,58 g
“Estrutura metallca em at;o patlnavel paracobertura de galpbes em arco, vio de 108 40 m, = E
1.1.37.1 inclusive primer anticorrosivo03617/orse kG !a } ) ;-’:0.912,44 13,20 408.044,21 30.912,44 13,20 408.044,21 ﬁ
~ [l Y >
< iti] = 4 @
N5 &
] =
=y )
.;:’ et ;} —~
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" & i Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia Boletim de Aditivo - N2 6 Folha 21 g
: Mﬁmommwﬂm N _ =
s SR e A e e emis e men 5
Contrato 9: 015;2017 %Contratn Origiﬁai: R$10.777.369,05: §
: Contratada: . CONSORCIO QG/BMV - ALAGOINHAS ' Fonte(s) de Recurso: N3o | Aditivos Anteriores: 6,91% R$745.087,4Sj %
‘Servigo! CONSTRUCAC DE POLICLINICA TIPO I - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO. informado inditivo Atual: 4,42%  R$475.933,98 ¢
:Local: SALVADOR B | \Ialores TutalS' 11,33% R$11.998.390,46. 5
‘ : ‘ ‘ Cnntratn \Ilgente ; Adltlvo solicitado _ 3
'ltem ‘Descricao ;Unidade ‘Preco ' preco £3
N : ‘Quantntatwo l Unitério (RS)| \Ialor {R$) Quanhtatwo ‘Unitario (R$) Valor (R$) % %
Teiha trapezoldal em chapa de afuminio,dupla, esp = 0,7 mim, com enchimento em % g
11372 poliuretano esp = 50 mm, inclusive elementos de fixagdo, pré-pintadas em ambas M2 824,40 144,77 119.348,29 824,40 144,77 119.348,39 S 8
asfaces (fornec, e montagem) 09551/orse _ e g
1.1.373 Telhamento com telha de aluminio, trapezoidal, esp= 0,7mm 09075/orse M2 1.605,78 102,35 164.,351,58 1.605,78 102,35 164,351,58 8 %
1.1.374 Chapa de aluminio corrugada e=0,7mm 9076/orse M2 0,00 112,66 0,00 0,00 112,66 0,00% §
11375 Cumeelra em perfil ondulads de aluminio M 107 46 47,64 5.119,39 107,46 47,64 5.119,39% &
Rufo em chapa de aco galvanizado nimero 24, corte de 25 ¢m, incluso transporte g §
1.1.37.6 vertical. af 06/2016 M 402,74 22,19 8.936,80 402,74 22,19 8.936,80% %
Chapim de concreto aparente com acabamento desempenade, forma de compensado s 2
L1.37.7 plastificado (madelrit} de 14 x 10 cm, fundido no local. _ M 603,00 28,80 17.366,40 603,00 28.80 17.366,40 % g
1.1',37.8. Pintura asmaite brilhante (2 demaos) sobre superficie metalica, inclusive protecao com M2 824,40 32,63 26.900,17 824,40 32,63 26.900,17 2 %
zarcao (1 demao) 25
Trama de madeira composta por tergas para tethados de até 2 dguas para telha ondulada : g5
1.1.37.9 de fibrocimento, metélica, plastica ou termoacistica, incluso transperte vertical, M2 1.605,78 16,55 26.575,66 1.605,78 16,55 26.575,66 % §
' af_12/2015 . . £33
ox
1.1.37.10 Pintura para telhas ge aluminio com tinta esmalie automotiva M2 K 1.605,78 16,03 25.740,65 1.605,78 16,03 25.740,65 2 e
1.1.37.11 Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizande cupinicida incolor M2 1.605,78 432 6.936,97 1.605,78 4,32 6.936,97 - 3
Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 2 2
113712 edificacho térrea ou sobrado utilizando ago ca-60 de 5,0 mm - montagem, af_12/2015 KG 235,60 1344 316645 235,60 13,44 3.166,46 5
o w
Armacio de pilar ou viga de uma estrutura.convencional de concrete armado em uma S0
1.1.37.13 edificacio térrea ou sobrado utitizando aco ca-50 de 6,3 mm - montagem. af 12/2015 KG 912,80 12,08 11.026,62 912,80 12,08 11.026,62 § 3
o T
Montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e estruturas similares:com 2 §
1.1.37.14 area média das sectes menhor ou lgual a 0,25 m2, pé-direito simples, em chapa de M2 408,00 . 55,89 22.803,12 408,00 55,89 22,803,120 ¢
madelra caompensada resinada, 4 utilizagbes. af 12/2015 g
1.1.37.15 Concreto fck=20mpa, virade em betoneira, sem lancamento M3 22,40 382,42 8.566,21 22,40 382,42 8.566,21 %
Langamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas, ; ;
1.1.37.16 af 12/2015 cs: 92873 M3 22,40 145,43 3.257,63 22,40 145,43 3.257,63 %
1.1.37.17 &i?fgggz em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em pegas de aluminio inclusive M2 P = ?\\255 24 356,90 91.166,54 255,44 356,90 91.166,54 é
' - o S
1.1.37.18 Escada tipo marinheiro em tubo aco galvanizado 1 1/27 5 degraus M 8 5 :»3 118 60 230,02 4.278,37 20,80 230,02 4,784,442 &
aIF
‘\\ ! i ox ~
S / 21 de 83




Ref.2277917-22

i
Tt e

N\

=
Boletim de Aditivo - N2 6 Folha 22 2
z
{Contrato Ne: 016/2017 o A ' Contrato Originat: R$10.777.369,05 5
! Conkratada: . CONSORCIO QG/BMV - ALAGOINHAS ‘ ‘ . j Fonte{s) de Recurso: N&o ;Aditivos Anteriores: 6,91% R$745.087,43! §
H . - . . N . H @
- Servigo; CONSTRUGAQ DE POLICLINICA TIPO Il --A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO. - i informado ’Aditivo Atual: 442%  R$475983398: ¢
i Contrato \rgente Adntwo solu:ltado o §
Item : Descricdo i ‘Unidade! " pre Lo 5E
: = 1 | Preco ‘Preco g 8
‘ :Quantltatwo Umtarlo (R$) \Ialor {R%) Quantltatwo Umtarm (R$) ‘Valor (R$} = g
Caiha retangular em alvenaria de bloco de concreto dim=,14x%,19x,39, tfrevesti-mento “ s3
1.1.37.19 interno c/argamassa de cimento e areia no trago 1:3 {fundo em concreto esp=10cm, M 185,00 76,31 14.117,35 185,00 76,31 14.117,353 ¢
d|m (bxh 40x 20)|ncl escav.expur _ £ é
1.1.38 | PREDIO PRINCIPAL -1 PERMEABILIZACAO . o 146 332 39§ 146.829,16% £
1.1.381 Impermeablhzacao de superﬁcna com manta asfaitica (com pollmeros t|po app) e-—3 mm M2 1.083,52 61,78 66 939 87 1.087,48 61,78 67.184 S.BES 5
1.1.38.2 E;?tecao mecanica de superficie com argamassa de cimento e arela, traco 1.7 ¢cm, e=3 M2 1.083,52 28,91 31,324,56 1.087,48 28.91 31.439105§ g
g 3
Impermeabilizagdo de alicerce e viga baldrame com 2 deméos de tinta asfaltica tipo § E
1.1.38.3 ‘heutrol da vedacit ou similar, excetoargamassa impermeabilizacdo 04953/orse M2 552,23 18,88 10.426,48 552,25 18,88 10.426,48 §
1 1 38 4 Regular:za;ao de superﬂue de plso/parede p/permeablllzagao_ L Mz N ‘1__._0__83._52 ‘ 37. 641 48 1.087.48 34,74 37,779, 06§ £
:1 1 39 \PREDIO PRINCIPAL - ESQUADRIAS,VIDROS E FERRAGENS } 524 099 13% 528,930,0_:,% g
3 e RS, R R S JE - 2 %
11391 jlgr;ellr?ccécleﬁgorrer em aluminio, folhas para vidro, com bande:ra mcluso guarmcao e vidro M2 172,71 299,56 51.737,01 172,71 299,56 51.737 01% §
€ o
1.1.39.2 Janela de aluminio tipo maxim ar, incluso guarnicoes e vidro fantasia M2 3319 - 246,29 9.652,11 39,19 246,29 9.652,11 g §
1.1.39.3 Porta de aluminio linha 20 M2 37,00 557,80 20.642,30 43,72 557,90 24.391,39% g
Aduela / marca / batente para porta de 60x210cm ﬂxat;ao com argamassa, padrao médio e $
1.1.33.4 - fornecimento e instalagao. af_08/2015_p UN >00 220,77 1.103,85 5.00 220,77 1.103,85 = £
Aduela j marco / batente para porta de 80x210crm, fixacio com argamassa padgréo médio 53
11395 - fornecimento e instalaao. af 08/2015 p UN 82.00 243,01 19.926.82 86,00 243,01 20.898,86 ¢
Adueia / marco / batente para porta de 90x210crr, fixagdo com argamassa, padrie médic £s
1.1.396 - fornecimanto e instalacio. af 08/2015_p UN 31,00 254,16 7.878,96 31,00 254,16 7.878,96§ g
. = 0
Alizar / guarnicao de 5x1,5cm para perta de 60x210¢m fixado com pregos, padrdo médio g e
1.1.39.7 - fornecimento e instalagio. af 08/2015_p UN 5,00 24,86 124,30 5.00 24,8§ 124,30 g
Alizar / guarnicao de 5x1,5cm para porta de 80x210cm fixado com pregoes, padrdo médio %
1,1.39.8 - fornecimento e instelagio. af 082015 p UN 82,00 27,43 2.249,26 86,00 27,43 2.354,98 g
Alizar / guarnicao de 5x1,5cm para porta de 90x210cm fixado com pregaos, padréo medio ‘ §
1.1.39.9 - fornecimento e instalacao. af 08/2015_p UN 31,00 28,73 890,63 31,00 28,73 890,63 %
Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 60x210cm, espessura de T g
1.1.39.10 3,5cm, incluso dobradigas - fornaecimento e Instalag&o. af_08/2015 UN I' - _\_‘ 3,00 176,60 583,00 3.00 176,60 863,00 2
. . S oes 2
Porta de madeira para pintura, semi-oca (feve ou média), 80x210cm, espessura de "1 BN I =
1.1.38.11 3,5cm, incluso dobradicas - fornecimento e instalagao. af_08/2015 U é’ 51 82,00 188,36 15,445,52 82,00 188,36 15.445,52 3
= o)
L{ o -
; o/
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oy e Semervones Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia Boletim de Aditivo - N2 6 Folha 23 | g
Urbano e Bl o Baliia z
iContrato N®: 016/2017 o )‘?"é&riéfé'td' Original: R$10.777.369,05 &
/Contratada: CONSORCIO QG/BMVY - ALAGOINHAS , : . Fonte{s) de Recurso: No | Aditivos Anteriores: 6,91%  R$745.087,43 g
:Servigo: CONSTRUCAC DE POLICLINICA TIPQ 1l - A, NO MUNICIPID DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO. informado 'Aditivo Atual: 4,42% R$475.833, 98 §
| Local: SALVADOR i_ |Valores Totais: 11,33% R$11.998.390,46 £
; ; i Contratn \hgente ‘ Aditivo solicitado g
'Item i Descricio ﬁ Unidade ‘ o : £3
: : Quanhtatwo !: nt:::no (R$)! |Valor {R$) Quantntatwo :::ﬁtg:n o (R$) Valor (R$) BE
. S S )
Porta de madefra para pintura, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de £g
113812 3,5¢m, incluso dobradicas - fornecimento e instafaco. af 08/2015 UN 31,00 203,16 6.297,96 31,00 203,16 6.297, 96% g
Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrao médio, com. 53
1.1.3913 execucao de furo - fornecimento e instalacio. af 08/2015 LN 134,00 100,71 13.495,14 134,00 100,71 13.495,14§ E
1.1.39.14 Revestimento em chapa inex aisi 304 lmm _ M2 54,18 290,55 15.742,00 54,18 290,55 15742 00%0 :
: Laminade melaminico liso e fosco, para revestimento de chapa compensada de madeirz, % §,
1.1.38.15 espessura 0,8 mm, fixade com cola M2 515,81 43,30 22.334,57 515,81 43,30 22.334.57§ g
- s : : . R . . ' g8
1139.16 Vidro temperado incalor, espessura 10mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa w2 2.40 283,04 681,46 2.40 283,94 681,46§ §
gara vedacao =2
® T3
1.1.39.17 Caixilho fixo, de aluminio, para vidro M2 257,40 207,91 53.516,03 257,40 207,91 53.516,032 £
1.1.29.18 Jateamento sobre vidre temperado4073/orse M2 14,48 105,61 152923 14,48 105,61 1 529,232 5
, Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 1.00 x 2.10 m, inclusive batentes 23
1.1:39.19 e ferragens 03629/orse UN 3,00 444,71 1.334,13 3,00 444,71 133413¢ 5
) Porta especial com revestimento de chumba, e=2mm, inclusive dobradigas reforcadas § 3
1,1.39.20 aneladzs de 3 1/2" x 3" e fechadura tambor autoblocante da marca arouca, ref.: M2 13,02 2.353,84- 30.647,00 13,02 2.353,84 30.647,005 &
108449/40-z-zce ou similar, com maganeta tipo-alavanca 3423/orse T e
Vidro reftetivo para controle selar de fachadas(antélio},colocado em caixilho com ou sem - 2 4
11.39.21 ‘paguetes,c/gaxeta de neoprene e=8mm-fornecimento e instalacéo . M2. 6,95 433,24 430,58 0.95 453,24 430,58 = £
Vidro refletivo para controle sclar de fachadas{antélio},colocade em caixilhocom ou sem 53
1.1.33.22 baguetes,c/gaxeta de neoprenee=10mm M2 0,00 332,63 0,00 0.00 332*53. 0,00 28
1.1.38.23 Vidro laminado 8ram (4+4 mm), incolor03657/orse “M2 257,40 449,23 115.631,80 257,40 449,23 115.631,80 % é
1.1.39.24 Pelicula insuifiim aplicada ou similar03149/orse M2 257,40 36,13 9,299,86 257,40 36,13 9.299,86§ g
1.1.39.25 "Visor plumbffere com moldura, esp=60mm (nacjonal} 4895/orse M2 4,50 4,749,10 21,370,95 4,50 4,749,10 21.370,95 . %
1.1.39.26 Kit mecanismo para porta automatica (2 folhas) UN 2,00 389,73 779,46 2,00 389,73 779,46 é
1.1.38.27 Porta de madeira com visor - M2 197,65 159,60 15.584,94 97,65 159,60 15584,94 ¢
: Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, Inclusive ferragens e acessérios e §
1.1.39.28 instalacio 9564/orse M2 19,30 439,93 8.480,65 19,30 439,93 8.490,65 q%
1.1.39.29 Porta de emergéncia de aluminio {4 portas 2fl 80x160 + 1porta 1f B0x210) -instalada 15,12 661,81 10.006,57 15,12 661,81 1000657 £
1.1.39.30 ‘Barra antipanico simples-sem chave para uma porta ref. mh2585 ou similar 9736/orse -a 11,00 739,60 8135,60 11,00 739,60 8.13560 5
Bate-maca tipo corrimdo com 14 ¢m de altura, com barras retentoras em aluminio- . 3 s
LL3831  findido e capa de vinil de alto impacto 3 \?19'50 26 §757,50 219,50 265,41 58.257,50 3
-
3/ :
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Folha 24

E
2
‘Contrato N2 016/2017 I Contrato Original: R$10.777.369,05° ©
 Contratada: CONSORCIO QG/BMY - ALAGOINHAS _ ‘ Fo,,te(s) de Recurso: Nio . Aditivas Anteriores: 6,91%  R$745.087,43. &
‘Servico: CONSTRUCAC DE POLICLINICA TIPO Ii - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO. J Informado | Aditivo Atual: 4,42%  R$475933,98° 3
Local: AL ADOR e e e e o _|valores: Totais: 11,33% R$11.998.390,46 ;
: . | | : o ’ Contrato \Ilgente R Adltlvo sollcltadu ;_ §
Item ;Descrlgao i iumdade;Quantntatwn ‘;ﬁ:"o (R$) ‘Valor (R$} Quant:tatwo B:?f:rlo (R$) ‘Valor (R%) %g
1140 'PREDIO PRINCIPAL - FORROS f ‘ 235.731, 71; 235731 71% g
ipbtloh N b il ot O OO U U U N AN D s 8
biaa  Cepecoamicadonotes com o pr s sl garasa o i amiso ws  am o wsw s am sl
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1;2:8, prepéro mecanico : § §
1.1.40.2 com betoneira 400!, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execugao. M2 " 227,33 35,85 8.148,78 227.33 35,85 8.149,78% £
- de taliscas. af_03/2015 78
1.1.403 E?ngfﬂ?:sjg :;gﬁ;fg&gﬁi,;:"_;;‘.’wnggcﬁ’;”eﬂtssé.r;';‘;igi%’oe_”;rcsgfgﬂ?sum drywall, (t. 0o 1.537,40 6599  101453,03 - 1.537,40 65,99 101,453, 03?§ §
1.1.40.4 Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em teto, duas deméos. af_06/2014 'M2 1.924,73 11,31 21.768,70 1.924,73 11,31 21.768,70 § §
1.1.40.5 Aplicaggo e lixamento de massa latex em teto, duas deméos. af 06/2014 M2 1.924,73 19,16 36,877,83 1.924,73 19,156 36.877,83% ‘Zl
1.1.40.6 Aplicacio de fundo selador acrilico em teto, uma demdo. af_06/2014 M2 1.924,73 2.39 4.600,10 1.824,73 2,39 4.600,102 E‘*
1.1.40.7 Fornecimento e coiacagao de forro em ﬂbra mmeral armstrong georglan (rh 90) ou 51m|Iar M2 - 752,05 82,49 62.036,60 752,05 82,49 62.036,603 s
1141 |PREDIO PRINCIPAL - DIVISORIAS EBANCADAS 1 100.559,55 - 108.536,07 5 3
11411 Espeiho cnstai espessura 4mm, com parafusos de fixacao, sem moldura M2 16 29 283, 94 4. 625 38 1629 28394 S 4.625,38'2 g
1.1.41.2 Divisoria completa inclusive porta e ferragens tipo ts -fornecimento e instalagdo M2 61,22 658,03 40.284,60 61,22 658,02 40.284,60§ é’
11413 Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm 10759/orse M2 171,56 236,45 40.565,36 189,99 236,45 44.923,14 g
11414 Divisdria de vidro temperado 16mm com pelicula preta M2 11,84 245,76 2.909,80 11,84 245,76 2.909,80 % §
1.1.415 Bancada em "stoneglass” super white M2 8,79 1.385,03 12.174,41 8,79 1.385,03 12.174,41 “;é) %
e . L _ . ‘ 0
11416 gé\gzgrgr?cr'gylg{r}ci&fna?eggg; com jateamento e=10mm™h=2,0 com ferragem (banco de M2 0,00 0,00 0,00 8,88 407,62 3.619,64 % g
‘1142 [PREDIO PRINCIPAL - COMUNICACAO VISUAL I | 20.160.28; '" 104.605,03%2
1.1.42.1 Placa identificacao acrilico 25x8cm barda pollda fornecimento e colacacao UN 141,00 46,40 6. 542 43 0,00 46,40 c,00 £
1.1.42.2 Letra de aco inax no2? alt=20cm fornecimento e colocacaon UN 30,00 71,40 2.142,00 0,00 71,40 0,00 %
1.1.42.3 Placa em acrilico branco leiteso duplacom aplicagdo de adesivo sobreposto0777Lorse UN 10,00 1.086,18 10.861,80 0,00 1.086,18 0,00 ;
11.472.4 f&at)t;ad?ztgéclli;zE[.béslo;:zrlngi::]n’éz{izadlg]%E;gverde com texto em adesivo vinilico branco com UN 4,00 153,52 514,08 0,00 153 52 0.00 %
ias DA ndcathas deloc o o perapaeds et cabara oot [yom o o mem s a0
1.1.42.6 fpcl,?ﬁqaastc',”f ;i?é‘é?ﬁ ?ﬁréii?ynﬂrf&ﬂ'.niigg?argﬁidcfﬂi 3%22')2223eﬁegg[flﬁsgrlegi;o ‘ : )0,00 0,00 /m 33,00 100,47 3.315,42 §
; €
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CUntrato NE: . 016/5017

. Contrato Original: ' R$10.777.369,05:
| |
Contratada: CONSORCIO QG/BMYV - ALAGOINHAS {Fonte{s) de Recurso: Ngo :Aditivos Anteriores: 6.91%  R$745.087,43.
‘Servigo:  CONSTRUCAO DE POLICLINICA TIPO It - A; NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO: ©[informado . : EAditivo Atual: 4,42%  R$475.933,98!
Local:  SALVADOR ) - | Nalores Totais: 11,33% R$11.998.390,46'
: : Contratn V|gente Aditivo solicitado '
;ltem ’Descrigéo ‘Unidade! ' o
; aQuant:tatwo ’:::f: rio (R$) | Valnr (R$) Quantntatwo z;e:;;:"o (rg) Valor (R$)
Placas indicativas de localf tipo aili- quadrado em poliestilene de 4mm pintado com Einta T N
1.1.42.7 automotiva no formato 16x16cm fornecimento e instalagdo (banco de dados conder: 60- UN ‘ 0,00 0,00 0,00 47,00 59,22 2.783, 52
01-01-718)
Piacas indicativas de localf tipo b- quadrado em poliestireno de 4mm no formato
1.1.42.8 12x12cm fornecimento e instalacio (banco de dados conder: 64-01-01-720} UN. 0,00 0.00 0,00 6,00 62,02 372, 12
Placas indicativas de local/placas de teto {tipo rp)__peca em poliestireno recortado de
1.1.42.9 4mm na farmato 40x18cm fornecimento e instalacao (banco de dades conder 60-01-01-  UN° 0,00 0,00 0,60 3,00 115,52 346,55
721)
Placas diretlvas de teto (tipo ¢) poliestireno de 4mm no formato 90x30cm fornecimento e
1.1.42.10 instalacdo (banco de dados conder: 60-01-01-722) U 0,00 0.00 0,00 - 10.00 305,81 3.058,14
Totem em caixaria estruturada de 1,50 x 0,50 cm com letras em caixaria volumetria de2 -
114211 cm pintado-fornecimento e instalacéo {banco de dados conder) N _ 0.00 0.00 0,00 3,00 204615 1513845
Totem em caixaria tipe t1 no formato 0,35 x 0,35 estruturado, pinture automotiva e
1.1.42.12 nomes recortados em router com volumetria de 2 cm pintado-fomecimento e instaiagio = UN ] 0,00 0,00 0,00 2,00 7.760,63 15.521, 26
(banco de dados conder)
Placa e aco galvanizado com pintura automotiva e adestvo vinil refletivo recertado
114213 . eletronicamente. formato: 35 x 50cm suporte em tubo de ferre galvanizado de 2 UN 0,00 0,00 0,00 1,00 1.056,46 1.056.46

.. polegadas com 170 ¢m cima do solo. fixagao com chumbamento no solo.-farrecimento e
7 Instalagao {banco de dados conder)

Caixaria com pintura automotiva no formato; 113 x 21 cm 1 ¢m de volumetria, texto em :
1.1.42.14 caixaria formato: 78 X 12,6cm 1 cm de velumetria-fornecimento e instalagdo (banco de UN ‘ 0,00 0,00 0,00 1,00 732,06 732,06
dados conder)

Sinalizador para porta-de vidro. adesivo jateado azul com icones vazados

114215 eletronicamente formatado (banco de dados conder}

M2 0,00 0,00 | 0,00 7,45 217,26 1.618,57
Placa.de recep¢do retangulo em caixaria de 3,5 cm formato: 200 x 135cm expessura da
caixaria pintada cem tinta automotiva. detalhe em azul em poli 4 mm pintado com tinta
automotiva sopreposto 3 caixaria branca, formato: 12 x 135cm texto.em poli recortada
em 4 mm, pintura automotiva. formato: 171 x 119cm detalhe em azul poli 4 mm, pintura
automotiva-formato: 27 x 16,8cm detalhe em branco, poli 4 mm, pintura automotiva,
formato: 26 x 16,8-fornecimento e instalagao (pance de dados conder}

Painef geral indicativo seta em adesivo 140 x 110cm texto em poii recortado em 4 mm,
pintura automotiva formato: 108x173cm texto em poli-recortado em 4 ram, seta em
adesivo 140 x 110cmpintura automaetiva. formato 95 x 125cm-fornecimento e instalacéo
{banco de dados conder)

1,1.4216 UN 0,00 0,00 0,00 1,00 1.650,36 1,650,326

1.1.42.17 0,00 0,00 1,00 1.650,36 1.650,36

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua Gltima pagina
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: GANTI4O0TI1
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: Contrato N 016/2017 . ; Contrato Origina: R$10.777.369,05 ¢
Contratada: CONSORCIO QG/BMY - ALAGOINHAS " I Fonte(s) de Recurso: No | Aditivos Anteriores: §91%  R$745.08743 :
‘Servigo: CONSTRUCAO DE POLICLINICA TIPQ 1l - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO, | Informado iAditivo Atual: 4,42%  R$475.93398 °©
‘Local: _ SALVADOR o _ B e ‘\Ialores Totais: 11,33% R$11.998.390,46 3
' : _ ; Contratn V:gente f Aditivo solicitaco ' _ 3
iItem ‘Descrigdo iUmdade o ‘Preco s ‘Preco £3
e : . . : Quantltatwo 'Umtarlo (R$).Valor (R$) Quantltatlvo u mtano (Rs) ' Valor {R$) § %
_ Totem dupla face iluminado em acm (aluminio composto} formato: 2,0 x 7,20 com % g
1.1.42.18 . aplicagéo de letras em caixaria com volumetria de 6mm com iluminacéo-fornecimento e UN 0,00 0,00 0,00 1,00 37.038,25 37.038,25% 8
instalagdo {banco de dados conder) 2 g
. Placa em acrilico branco leiteso dupla, tipo sanduiche, com aplicacao de adesivo ‘ 8 %
1.1.42.19 sobrepesto (banco de dados conder: 60-01-02-059) M2 ‘ 0:00 0.00 0.00 495 116574 330412 28
Placa em chapa de mdf espessura 25mm, revestida em laminade melaminico espessura 83
1.1.42.20 8mm (banco de dados conder: 60-02-01-493) M2 0.00 0.00 0.80 453 211,68 963,08 g g
: o > = [—— : i b i £ ks © e e e e g Q
'1.1.43 PREDIO PRINCIPAL - LOUCAS E METAIS | 144.673,98. 145.397,51 ¢ &
L Vaso sanltano sn‘onado com calxa acoplada lout;a branca padrfso med:o fornemmento e e e I ‘ ‘ . §
1.1.431 instalacao. af 12/2013 UN 22,00 348,34 7.663,48 22,06 348,34 7.663,48 8 ?"i
. © B
: Vaso sanitario sifonado louga branca padrac popular, com conjunto para fixacao para - g <
11432 vaso sanitario com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalacao UN 0,00 211,10 0,00 0,00 211,10 0,00 & %‘f
i i i i imi : <2
11433 Caixa de descarga de embutir com acabamente inox {montana, linha montreal ou simifar) UN- - 8,00 300,19 2.401,52 8,00 300,19 240152 5
07589/0r5€ _ £ o
. Lavatorio louca branca com coluna, 45 x 55¢m ou equivalente, padrao médio, incluso § §
1.1.43.4 . sifao tipo garrafa, valvula e engate flexivel de 40cm em metal cromado, com torneira “UM 49,00 413,98 20,285,02 43,00 413,98 20.285,025 &
cromada de mesa, padrao médio - fornecimento & instalacéo, af 12/2013 ' ° 3
" Lavatorio louga branca suspensg, 29,5 X 3%cm ou equivalente, padréo poputar, incluso . g %
1.1.43.5 siféo tipo garrafa em pve, valvula e engate flexivel 30cm em plastico e torneira cromada  UN 0,00 153,98 0,00 0,00 153,98 0,003 §
de mesa, padrio popular - fornecimento e instalagdo. af 12/2013 ‘ fa
Cuba de embutkir oval em louca branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimeanto e e
1.1.43.6 instalacBo. af_12/2013 UN 16,00 104,08 1.665,28 16,00 104,08 1.665,28 % %
1.1.43.7 Mictério de louca cfvélvula de descarga ‘ UN ‘ 6,00 521,33 3.127,98 6,00 521,33 3.127,98§ g
. . . o
1.1.43.8 Ducha higiénica com registro, linha aspen, ref, 1984 ¢35 da deca ou similar orsef08211  UN 30,00 198,76 5.962,80 30,00 198,76 5.962,80 . g
o ] n = . : : x 8
1.1.43.9 Torneira cgomada 1/2" ou 3/4" para tangue, padrac popular - fornecimento e instalacéo. UN 10,00 14,35 143,50 10,00 14,35 14350 S
af_12/2013 g
Torneira cromada tubo mével, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padréo alto - ‘ s
1.1.43.10 fornecimento e instalaco. af 12/2013 UN 21,00 o 72,69 1.526,49 - 21,00 72,69 152649 %
114311 Torneira para lavatoério, 1193, docal, ref. 2005056 ou similar 07371/01'59 0,00 103,07 0,00 65,00 103,07 6,699,355 g
Torneira cromada tubo mavel, .de parede, 1/2" pu 3/4", para pia de cozinha, padrio médio : £
114312 - fornecimento e instalagao. af_12/2013 ;%:? 00 69,58 1461,18 21,00 62,58 1.461,18 %
- . : - , , . , s
114313 Sifdo do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornacimento e instalagao. = 0 65,00 88,48 575120 ©
af_12/2013 P
]
[y .
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| amppradicy die Descrvedinicime
Lirbane da Exado dir Bakie e o
ContratoN9016/201 FRE o o e A 15 Rt i M WContraI:nO rlgmai R _ R$10‘.77-7.369,05:
Contratada: CONSORCIO QG/BMVY - ALAGOINHAS ' Fontels) de Recurso: Nio gAditivos Anteriores: 691%  R$745.087,43:
: . M ) iy I
! Servico: CONSTRUCAO DE POLICLINICA TIPO 1 - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO. j informado i Aditivo Atual: 4,42%  R$475.933,98.
Locak  SALVADOR | Valores Totais: 11,33% R$11.998.390,46
; ; : Contrato Vigante Aditivo solicitado i
ltem ‘ Descricao .Unidade ! . ipreco P . Preco _ £
‘ 7 ) : éQu..'unm:ntatum ; Units ",i o (R$) j;\lalor (R%) { Quantitativo. Unitario (R§} Valor (R$} g
Valvula em metal cromado 1.1/2* x 1.1/2" para tanque ou lavatdrio, com ou.sem ladréo - Con e o T R g
1.1.43.14 fornecimento e instalacéio. af 12/2013 UN. 72,00 19,39 1.396,08 72,00 19,39 1.396,083
1.1.43.15 Engate flexivel eminox, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalacdo. af_12/2013 UN 92,00 24,13 2.219,96 92,00 24,13 2.219,96 §
1.1.43.16 Valvula de descarga automatica de  1/2 ‘ UN 0,00 273,06 0,00 0,00 273,06 0,00§
1.3.43.17 Chuveiro plastico - ' UN 7,00 11,38 79,66 7,00 11,38 79,66%
1.1.43.18 Chuveiro eletrico comum coarpo plastico tipo ducha, fornecimento e instalacao. UN 0,00 57,48 0,00 0,00 57,49 0,00 §
114319 Porta papel de louca : ‘ UN 0,00 56,74 0,00 0,00 56,74 0,008
1.1.43.20 Porta papel de plastico : un 0,00 19,10 0,00 0,00 12,10 0,00 §
1.1.43.21 Saboneteira de plastico UN 75,00 28,95 2.171,25 75,00 28,95 217125 %
1.1.43.22 Tubao de ferro galvanizado g 2 {parra pfapoio deficiente} incl.pintura ¢/esmaite M ‘ 0,00 89,63 0,00 0,00 89,63 0,00 2
1.1.43.23 Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm 1075%/orse M2 ‘ 0,00 236,45 0,00 0,00 236,45 0,00<
1.1.43.24 Cuba de embutir de ago inoxidavel média - fornecimento e instalagfo, af_12/2013 UN 18,00 116,85 2.103,30 18,00 116,85 2.103,30 ;“é
Tangue em chapa inox - 304, dimenstes 120x80x50mm, polido ou escovado, exclusive, : g
1.1.43.25 sifdo, valvula e torneira 09057/orse UN - o 10,00 203,31 2.033,10 10,00 203,31 2.033,10 %
1.1.43.26 Bancada am aco inoxidével 304, acabamento polido, inclusive redopia h=7cm 10810/arse M2 ] 34,75 1,105,062 38.420,30 34,75 " 1.105,62 38.420,302
Cuba de ago inox 304, dimensdes 80 x 50 x 30cm, e=0,8mm, com valvula cromada, sifao %
1.1.43.27 cromado {deca. ref c1680); torneira cromada {(daca linha ¢40 ref 1159). engate de UN 3,00 1,771,61 5.314.83 3,00 1.771,61 5.314,83 2
plastico ou similares 04428/orse _ 2
1.1.43.28 Pia de expurgo em aco inox UN 4,00 3.023,99 12.095,96 4,00 3.023,99 12.085,96 °§
1.1.43.29 Porta toalha inox para papel toalha em folha 02035/orse UN 28,00 90,25 2.527,00 28,00 90,25 2,527.00 S
1.1.43.30 Porta-papel higiénico, finha domus, ref: 102 c40, da meber ou similar 07611/orse T UN _ 71,00 63,76 4.526,96 71,00 63,76 4.526,96 ()
Vasa sanitario sifenada convencional para pcd sem furo frontal com louca branca sem ;
1.1.43.31 assento - fornecimento e instalagdo. af 10/2016 ¢s5: 95471 UN 8,00 63291 5.063,28 8.00 632,91 5.063,28
1.1.43.32 Barra de apoio para deficientes em ago-inox.|=80cm, g=1 1/2" 08492/orse UN : 45,00 137,87 6.204,15 45,00 137,87 6.204,15
1.1.43.33 Torneira de pressdo de mesa para lavatéric: UN §2,00 161,22 9.995,64 6,00 161,22 0,00
1.1.43.34 Assento pléstico universal para vaso sanitario - fornecimento e instalacio - un 26,65 799,50 30,00 26,65 799,50
' Torneira para lavatorio cirurgico com acionamento cotovelo mod, 455 - fornecimento &
114335 assentamento (banco de dados conder: 60-01-01-474) UN 0,00 0,00 2,00 451,99 903,98
=
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UMW&M#EM z
;e.,';."e;.-,;e;,‘ués 01512'0'17' B o T T W icontrato onginal: R§10.777.369,05: §
! Contratada: CONSORCIO QG/BMV - ALAGOINHAS - !Fonte(s} de Recurso: Nio | Aditivas Anteriores: 6,91%  R$745.08743: §
‘Servigo: " CONSTRUCAO DE POLICLINICA TIPO 1l - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO. © ) informado . ‘Aditivo Atual; 4,42%  R$475.933, 981 §
Local  SALVADOR e . | Valores Totais: 11,33% R$11998.390.46:
: ' ' Contrato \hgente Adltwo sohc:tado Lo
‘Item : Descricdo »Umdade, : P e A : £%
| Quantitativo | U:ﬁ;:;:no ®9), [valor (R$) Quantltatwo S:E:rm (R$) | Valor {R$) § g

B Lavatério cirdrgico (pia de escovagdo) executado em aco inox liga aisi 304, escovado com T s §
11.432.36  pelicula de protegdo pad.rde-50, inclusive rodapé e testeira - fornecimento e instalacdo M2 0.00 0,00 0,00 0,80 3.562,76 2.850,21% g
(banco de dados conder 60-01-01- 605) . 58

'1.1.44 | PREDIO PRINCIPAL - INSTALAcGE ELETRI AS - TOMADAS E INTERRUPTORES ; . . 17.282,377 ' ' 19.980,005
 Interruptor simples (1 médulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e ) e S ' ' 23

1.1.44.1 instalacao. af 12/2015 ‘ UN 126,00 20,42 2.777,12 136,00 20,42 2771, 12’% 3
Interruptor simples {2 médulos) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem : g §

1.144.2 placa - fornecimento e instalagao. af_12/2015% UN- 22,00 ‘ 39.35 865,70 22,00 39,35 863, 7°i§ %
Interruptor paralelo (3 médulo} com 2 tomadas de embutir 2p+t 10 &, incluindo suporie e ° 2

11443 placa - fornecimento e instalagio. af_12/2015 UN-. 6,00 32,36 314,16 6,00 52,36 314'16§ é
‘ Interruptor simples (3 maduios), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento & ' g9

1.1.44.4 instalacgo. af 12/2015 _ UN 8,00 38,04 304,32 8,00 38,04 304, 322 §
Tomada média de embutir (1 mddilo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - g §

1.1.44.5 fornecimento e instalacéo, af 12/2015 UN 461,00 24,94 11.497,34 566,00 24,94 14.116,04§ §
Tomada média de embutir (1-médulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte & placa - ' £6

1.1.44.6 fornecimento e instalacio. af 12/2015 un : 3,00 21,76 65,28 3,00 21,76 65,285 &
1.1.44.7 Painel modular para leito por ponto em ago inox- fornecimento e instalaggo UN 0,00 263,58 0,00 0,00 263,58 0,008 Z
1.1.44.8 Régua de tomadas com 8 pasicBes- fornecimento e instala¢do un . 0,00 21,60 0.00 0,00 21,60 0,009 £
. <

1.1.449 Tomada g/ piso 4x4, 2 tom 2p+t,complata UN 12,00 63,00 756,00 12,00 63,00 756,00‘§ ]
. €0

3 i i afn_ : T

1,1.44.10 ;?;?I:c:a embutir 3p+t, tipo industrial, 32a, 220/240 rafin-4249, cor azul, marca steck ou UN _ 1,00 78,93 78,03 2.00 78,93 157,865 S
s e

Dimmer rotativo (1 médulo), 220v/600w, sem suporte e sem placs - fornecimento e : . e

1.1.44.11 instalagdo. af 09/2017 UN 8,00 77,94 623,52 8,00 77,94 §23,52 W %
'1.1.45 !PREDIO PRINCIPAL - ms ALA(,‘OES LETR o 17 anerse3 o 47.223,03) &
Eletroduto rlgldo roscavel pvc, dn 20 mm (1/2") para mrcmtos termmaus |nsta!ado em ' ‘ e T L T o 4

1.1.451 forro - fornecimento e instalacio, af 12/2015 M 2.565,00 4,26 10.926,90 2.565,00 4,26 10,926,980 %
Eletroduto rigido roscavel, pve, dn 25 mm (3/4™), para circuitos terminais, instalado-em g

1.1.45.2 forro - fornecimento e instalagdo, af_12/2015 M e 100,00 5,33 533,00 100,00 333 533,00 2
Eletroduto rigido roscavel, pve, dn 40 mm (L 14"}, para circuitos terminais, |nstalado am* £

11453 forro - fornecimento e instalaggo. af_12/2015 9,90 297,00 30,00 9,80 297,00 %
Eletrodut r l, pvc, dn 50 11/2") - forneci stalagdo. 2

11454 a‘::el!gglaf';lgldo oscavel, pv mm (1 1/2") - fornecimento e instalacdo. . 10,24 0,0 0,00 10,24 000 %
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Contrato Ne: 016/2017 | ~ IContrato Original: R$10.777.369,05
Contratada: CONSORCIO QG/BMV - ALAGOINHAS Fonte(s) de Recurso: No | Aditivos Anteriores: 6,91%  R$745.087,43 §
‘Servico: : CONSTRUCAO DE POLICLINICA TIPO II-- A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS MNESTE ESTADO. informadeo JMclii:iva‘.? Atual: 4,42% R%475.933,98: §
Local: SALVADOR e | Valares Totais: 11,33% R$11.998.390,46. £
: ; : Contrato Vlgente Aditivo solicitado P
‘item :Descrigﬁb. ‘Unidade | Pr eco : ) Preco _é 8
: i 8

- L | .Quantutatwo  Units rio (R$) ! 'valor (RS} Quantltal:wn Umta Fio (R$} ‘Valor (R$} ‘glg

1. 1 45.5 Eletrodute rfgido roscavel, pve, dn 60 mm (2") fernecimento e |nstalagao af_12/2015 M 20,00 14,98 299,60 20, 00 14, 98 299 60= S
]

11.45.6 :.faso%?lzeor?salvenana para etetrodutos com diametros menores ou iguais-a 40 mm. M 400,00 455 1,820,00 400,00 4,55 1.820,00 g g
Enchimento de rasgo em concreto comn argamassa mista trago 1:4 para tubulagdo com § §

1.1.457 diametro de 1/2 a 1 M 400,00 4,04 1.616,00 400,00 4,04 1.618, 00% g
1,1.45.8 Eletrocalha perfurada tipo 50x50rmm comtarnpa de pressdo M 178,50 23,85 4.275,08 0,80 23,85 0,00% é»
1.1.45.9 Emenda interna para eletrocalha,50 x 50mm { ref 09667/orse ) N 0,00 5,85 0,00 0,00 595 0,00% F
1.1.45.10 Té horizontal 50 x 50 mm para eletrocatha metalica (ref, mopa ou simitar) 08686/orse ‘UN 0,00 25,87 0,00 0,00 25,87 0,{}0§ g
1,145.11 ‘Fechamento 50 x 50 mm-para eletrocalha metalica (ref. mopa ou similar) 08686/crse UN 0,00 10,93 0,00 0,00 10,93 0,00 § Z
1.1.45.12 Saida lateral para eletroduto de 3/4" UN 100,00 7,62 762,00 100,00 7,62 762,00 g §
Fornecimento e instalacdo de saida horlzontaf para eletroduto 1 1/2 {ref. vl 33valemam : P

1.1.45.13 ou similar) 00725/orse UN 8,00 12,82 102,36 8,00 12,82 162,56 Z =
Fornecimente e instalagio de safda horizontal para eletroduto 2 {ref. vl 33 'gevalemam ou é §

1.1.45,14 similar) 00760/orse UN 5,00 16,68 83,40 5,00 16,68 83,40 g §
o

. a4 3 . £g

1.1.45.15 Suporte vertical 50 x 50mm para fixacaode eletrocalha metélica (ref. mopa ou similar) UN 178,00 7,09 1.262,02 178,00 7,09 1,262,025 3
078El/orse N : -

. & 9

Fixacdo de eletrocalhas com vergathdo (tirante) com rosca total g 1/4"x1000mm § g

1.1.45.16 (marvitec ref. 1431 ou similar) - orse 07384 M 500,00 19,75 . 9.875,00 500,00 19,75 9.875,00 g %
1.1.45.17 Chumbador ur 3/8 orse 03292 - fornecimento _ UN 500,00 3,99 1.995,00 500,00 3,99 1.995,00 ‘Gé: g
1.1.45.18 . Perfilada, pré-zincado a fogo, perfurado38 x 38 x 6000mm 09669/crse M- 137,13 41,02 5.625,07 137,13 41,02 5.625,07 % 3
o T

1.1.45.19 Emenda interna, para perfilado, 38 x 38mm ( ref 09667/orse } UN 0,00 5,72 0,60 63,00 5,72 360,36 §
1.1.45.20 Té para perfilado,38 x 38 mm (ref 09667/orse ) UN 3,00 7,39 22,17 3,00 7.39 217" %
1.1.45.21 Fechamento 38 x 38 mm para perfiladometalico {ref, mopa ou similar} ref 08686/orse UnN 7,00 12,18 85,26 7,00 12,18 85,26 ¢
1.1.45.22 Curva horizonta! 902 p/perfilado 38x38mm UN 5,00 15,29 76,45 5,00 15,29 76,45 §
1,1.45.23 Gancho longo para perfilado, { ref.: mopa ou similar) 09673/orse UN 137,00 8,56 117272 137,00 8,56 1.172,72 §
Eletreduto rigido roscavel, pvc, dn'32 mm (1%), para circuites terminais, instalado em °

1.1.45.24 parede - fornecimenta e instalacdo. af 12/2015 M. e 100,00 10,46 1.046,00 106,00 10,46 1.046,00 g
1.1.45.95 Eletrocalha perfurada 50x50 mm cam tampa, inclusive conexao (banco de dados conder: 2,00 178,50 51,89 926257 &
60 01 01 583) , r 3

1.1.46 ! REDIO PRINC!PAL - INSTALACOES ELETRICAS CABEACOES 363 35 " 53.363,85 O
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Contrato N2:

¥ Com.panhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

Boletim de Aditivo- N2 6

! Contrato Original:

Ref.2277917-30

Folha 30

R$10.777.369,05°

'Contratada: CONSORCIO QG/BMV - ALAGOINHAS | Fonte(s) de Recurso: Nio ?Aditivos Anteriores: 6,91%  R$745.087.43
‘Servico: - CONSTRUCAO DE POLICLINICA TIPO It - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADQ. | informado ! Aditivo Atual: 4,42%  R$475.933,98
Local: SALVADOR S e - _ . 'Valnres Totacs 11,33% R$ll 998,390,46
. - ' T T ——— ’ Contrato \rgente o Ad|t|vo solicitado <
Item Pescrigao ' o Unidade ,Quantltatlvo .zﬁ;‘m rs) " valor (R$) Quantltatlvo u::f: o (RS) valor (R$) €
1.1.46.1 fj‘rﬁg g;gfg"e‘:’ﬁ’;gf;é;%'agfﬁég:‘l?z anti-chama 450/750 v, para circultos terminais -y, 16.840,00 2,69 45.299,60  16.840,00 2,69 45,299, 6(}7;
1.1.46.2 Terminal para cabo 2,50mm2 08006/orse ~UN 1.500,00 1,24 1.860,00 1.500,00 1,24 1.860 00§
1.1.46.3 | f:‘r?]g c‘f;gﬁ?f;:ﬁ:;‘;?; ci;g'_a;f&%?zg‘{gz' anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuicao - M 156,00 14,58 2.274,48 156,00 14,58 2274 482%
1.1.46.4 fi}?’ﬁgc?ﬁw gz?oreefgﬁg‘i:?;;ggla::,l g'/g\{;rfs anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - M 213,00 563 1199.19 213,00 5.63 1199, 19§
1.1.46.5 Eﬂ?’r’lgcf;:ﬁfgeef:m‘;?; ;‘;'a:f" 12 g‘ﬂ; anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - 182,00 4,19 762,58 182,00 419 762 58%
1.1. 46 6 Cabo decohrapp3x 2,5 rnm2 450750 V- fornecrmento e mstalagao M . 240,00 8,20 1.968,00 240,00 8,20 1.968,00§
'L1.47  |PREDIO PRINCIPAL - INSTALAGOES ELETRICAS - QUADROS ELETRICOS | | 1 1se07412 158.414,517
11471 Qgbt-fonecimento & Instalagio 1Y 1,00 37.03898 37.03898 100  37.03898  37.038,96%
1.1.47.2 Qgbt essenc- fornecimento e instatagéo UN 1,00 15.305,24 15,305,24 1,00 15.305,24 15.305,24§
1.1.47.3 Qd equip 1 -fornecimento e instalacio UN 1,00 7.982,64 7.982,64 1,00 7.982,64 7 982,64‘%
1.1.47.4 Qd equip 2 -farnecimento e instalacao . S © UN 1,00 9.096,93 9.096,93 1,00 9.096,93 9 096,93%
11475 Qd equip 3 -fornecimento e instaiagao : un 1,00 9.096,93 9.096,93 1,06 9.096,93 9 096,93?2
1.1.47.6 Quif 1-fornecimento & instalagéo UN 1,00 11.200,07 11.200,07 1,00 11.200,07 11.200,075
1.1.47.7 QdIf 2 -fornecimento e instataciio UN 1,00  11.200,07 11.200,07 1,00 11.200,07 11.200,07‘;5
1.1.478 QdlIf 3 -fornecimento e instalacdo o ) UN 1,00 £.217,66 6.217,66 1,00 6,217,66 6.217,6606;
11479 QdIf guarita e quiosgue 1 -fornecimento e instalagio UN 1,00 §.217,66 6.217,66 1,00 6.217,66 6.217,66%
1.1.47.10 Qd cirurg -fornecimento e instalacdo UN 1,00 1.832,32 1.832,32 1,00 1.832,32 1.832,32Lrﬁ

' ' Qd-ilu 1 - quadro de ituminag&o externa. 1 - fornecimenta e instalagdo de quadro de '

1.1.47.11 embutir, metélico, com barramento de Cobre de 1003", conforme projeto "planta de UN 1,00 4.473,34 4.473,34 1,00 4,473,34 4.473,34
implantagdo iluminacas externa” .
Quadro de bombas de recalque - fornecimento e instalacéo de quadro de sobrepor

1.1.47.12 metalico p/ automacao de 02 bombas centrffugas de lcv cf acicnamento alternado, -UN 1,00 4.426,93 4.426,93 1,00 4,426,393 4,426,93
inclusive chaves contadoras, ¢/ opgéo de partida manual e automatica.
Quadro de bombas de incendio - fornécimento e instalagdo de quadro de sobrepor
manual e automdtica W
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Contratu an, 016[2017 B T e B S g e

!

Boletim de Aditivo - N2 6 Folha 31

| Contrata Original:

Ref.2277917-31

: GANTI40TIL

'R$10.777.369,05 %

Contratada' CONSORCIO QG/BMV - ALAGOINHAS _ iponte{s) de Recurso: Nio | Aditives Anteriores: 6,91%  R$745.087, 43
Serwgo CONSTRUGAO DE POLICLINICA TIPO Il - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO.: informado fAditivo Atual- 4,42%  R$475.933, 98 “’
local: sAvanoR e L valores Totaﬁ' 11,33% R$11.998.390,46 5
: N Contrato Vlg nte- Adntwo solicitado 8
tem iDescriggo UmdacleI o ‘ prego ‘ L Pra g3
H ' cO 52
- - B - ,Quantttatwo 1Umta "o (R$) ; Valor (R$} Quantltatwo U mta r|o (R$) Vaior (R$) % %
: Qd oftalm quadro oftalmologra furnemmento e instalacdo de quadro de embutlr, £ :
1.1.47.14 metalico, com barramento de cobre 1/2"x1/8", conforme projete 02/04 "planta baixa - UN 1,00 3.141,22 3.141,22 1,00 3.141,22 3.141, 22 g
tomadas* : @ §
; Qd cpd - quadro cpd - fornecimento e instalacéio - de quadro de embutir, metélico, com - - g <
1.1.47.15 barramento de cobre 1/2"x1/8", conforme projeto 0104 *planta baixa - iluminagdo" UN 1,00 3.067.75 3.087,75 1,00 3.087,75 3.087 7% %
Qf mamag. - quadro mamografia - fornecimento e instalacao de quadro de embutir, _ é g
1.1.47.16 metalico, com barramento de cobre 1/2"x1/8", conferma projeto 02/04 "planta baixa - UN 1,00 5.781,63 5.781,63 1,00 5.781,63 578163 2
temadas" g2
T o
Quadro do estabilizador da ressonancia magnetica - g-erm - famecimento e instalagdo . 5 3
1.1.47.17 tbanco de dados conder] ‘ UN o 0,00 0,00 0,00 1,00 1.335,76 1.335, 'iﬁﬁé §
‘ Quadro ar condicionado da ressonancia magnetica - g-ac-rm - fornecimenta e instalacdo ' ' § é
1.1.47.18 (banco de dados conder) - UN 0,00 0,00 0,80 1,00 1.004,63 1‘004,632 g
11,48 PREDIO PRINCIPAL INSTALA{;OES ELETRICAS CAIXAS E CONDULETES ‘ ' ' T T 1izer200 11.267,20% 2
Caixa retangular 4" x 4" média (1,30 m do piso), pvc, Instalada em parede - fornecimento T DU ' S ' £ 3
1.1.48.1 e instalacdo. af 12/2015 UN 236,00 12,86 3.058,58 236,00 12,86 3.058,56§ 3
1. 1 48 2 Caixa de denvagao tipo t 4x2 em pvc rl-gldo Q{gletmduto roscavel .UM ' 583, OD 14,08 8. 208 64 583,00 14,08 8.208 54% %
1. 1 49 IPREDIO PRINCIPAL - INSTALA!;DES ELETRICAS - LUMINARIAS E ACESSOR}OS o : ‘105 oo5,49] T oo 99,149,585 &
TP R .. @ 0
Lummana curcular de embutlr em forre modulado c/corpn em chape de aco . § g
1.1.49.1 tratadac/acabamenta em pintura epoxi c/difusorem acrilico lejtoso p/quatre lampadas . UN . : 64,00 284,86 18.231,04 64,00 284,86 18.231,04 5 <
Huorecentes compactas de 18w cornpleta : S o
Luminaria fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w {tecnolux ref fle-8157/232 ou similar), ' °§ 'é
1,1.49.2 completa 537/orse ; UN 118,00 83,00 8.794,00 118,00 83,00 9.794,00 g3
Lumindria hermética de scbrepor, 2x32w, com. corpa em chapa de ago fosfatizada e . : L%é §
1.1.,49.3 . pintada efetrostacimanete, refletor facetade em aluminio anodizado, difusor em vidro- UN 88,00 . 472,73 41.600,24 88,00 472,73 41.600,24 g
temperado transparenta, da lumicenter, ref. ch02-s232 ou similar, completa- B068/orse 8
Luminaria hermética de embutir com refletor e aletas parahblicas em a!umrnro anodizado, _ ) g
1.1.49.4 difusor em vidro temperado transparente erse-05080 U-N 6,00 604,78 3.628,68 6,00 604,78 3.628,68 8
Luminaria de embutir com aletas em aluminio, para lampada fluorescente compacta, 2% g
1.149.5 26w, ref, ¢-2338, da lustres projeto ou similar, orse/10005 '-UN 19,00 220,17 4.183,23 45.00 22017 3.907,65 3
Lumindria decorativa dupla,base em aluminio fundide, difusor esférico de vidro,c/poste de 3
1.1.49.6 2,5m c/fduas lampadas de fluorcompactas eletronicas de 26w orse/00579 UN : 433,05 3.171,35 7.00 453,05 3.171,35 §
7
=
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Boletim de Aditivo - N2 6

Ref.2277917-32

Folha 32

z
ContratoNe: 0162017 ; " [contrato oOriginal: R$10.777.369,051 5
Contratada: - CONSORCIO QG/BMV - ALAGOINHAS | Fonte(s) de Recurso: Ngo | Aditivos Anteriores: 6,91%  R$745.087,43.5
' Servigo: CONSTRUCAG DE POLICLINICA TIPO I - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO. informado EAditivo Atual; 4,42%  R$475.933,08 %
tocal: - SAWVADOR o ' - | Valores Totais: 11,33% R$11.998,300,46 ¢
]‘ ' Contrato Vlgente . Aditivo solicitado &
Item Descrigéo Umdade Prego QS
4 Quantltatlvo \ Unitério (R$) | valor {R$) Quantltatlvo * Unitirio (R$) Valor (R$) £s
“Luminaria pendente, com alojamento cilindrico em chapa de ago fosfatizada e pintada. _ T T Eg
1,1.49.7 eletrostaticamente, reffetor repuxado em aluminio anodizado e difusor em vidro UN 45,00 495,38 22.292,10 18,00 495,38 941228 5
temperado transparente orse-07296 g g
1.1.49.8 Lumindria de embutir com 1 lampada incandescente leitosa de 60w orse-9624 UN - 4,00 53,99 215,96 4,00 53,99 215,96 §
1.1.49.9 Luminaria tipo arandela para 1 lampada 60w tipo residencial orse-10919 UN 22,00 115,63 2.543,86 22,00 115,63 2.543 Béf %
1.1.49.10 Luminaria globo vidro leitoso/plafonier/bocal/lampada fluorescente 40w UN " 5,00 53,59 267,95 5,00 53,59 267,9% §
13.49.11 Egg]z;;i&;retangular &m aluminio com pintura eletrotatica branca 1x20w fluorescente UN 1,00 77.08 77.08 1,00 77.08 7?,0% %’
71 .1.49.12 Suporte metalico p/ foco cirurgico 40x40x40 cm (banco de dados conder) UN . 0,00 0,00 0,00 1,00 299,55 299,55?3 %
e 1 50 ‘PREDIO PRINCIPAL - INSTALACOES ELETRICAS -  CABEAMENTO ESTRUTURADO - I X 305 55j. o . 165, 840,63 3
L1501 ggergggut% :::%Sﬁ'n rgrs:;::\éelln sﬂ‘;fa 3;022;_111?[;%/14;) para circuitos terminais, instalado em. M 21,00 8,18 171,78 21,00 818 1717 8”; g
1.1.50.2 Egargggtftfoo :Ii-'g:élﬁn rgstc:\;eifr,‘] s?t‘gl:a gﬁno?gfg?/é%}?'rj para circuitos terminais, instalado em M 0,00 1046 0.00 0,00 10,46 0,00% §
1.1.50.3 ﬂfigg%tlosrigido roscével, pvc, dn 50 mm (1 1/2) - fornecimento e instalagdo. M 18,00 10,24 184,32 18,00 1024 184 32§ §
1,1.504 Eletreduto rigido roscév_el, pve, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalagfo. af_12/2015 M 0,00 14,98 0,00 0,00 14,98 0,00;?; 2
1.1.50.5 Eletrocalha galvanizada totalmente perfurada, sem tampa dim.:{200x100x3000}mm M 201,00 36,27 7.280,27 201,00 36,27 7.290,27’% 3
"1.1.50.6 Emenda para eletrocalha dim.: {200x100)mm UN 0,00 13,18 0,00 68,00 13,18 896,242 %
1.1.50.7 Candulete 1" em figa de aluminio fundido tipo "Ib" - fernecimento e instalacao UN 4,00 19,25 77,00 4,00 19,25 77,00§ E
11508 g?#iiaﬂg?a%gﬂ?ré;zoig média {1,30 m do- pISO) pvc, instalada em parede - fomecimenty UN 225,00 10,03 2.256,75 236,00 10,03 2.367,08% g
1.1.50.9 Caixa de passagern para telefone 80x80x15cm (sobrepor) fornecimanto e instalacao UN 0,00 367,99 0,00 0,00 367,99 0,00Lu §
1.1,50.10 Cabo utp cat.6 enhanced 350mhz com 4 pares M 9.420,00 745 70.179,00 9.420,00 7,45 70,179,00 &
1.1.50.11 Cabo telefonico ¢i-50 75 pares (uso interno) - fornecimento e instalacao M 104,00 ' 27,51 2.751,00 100,00 27,51 2.751,00 §
1.150.12 Cabo ci 50-100 M I 15,00 37,81 567,15 15,00 37,81 567,15 %
1.1.50.13 Cabo telefonico ctp-apl-50, 10 pares (uso externo) - fomecimento e instalacao M ] J\":\\ 0,00 6,77 0,00 0,00 6,77 0,00 g
1.1.50.14 Cee apl 50-2. Mooy A 430,00 3,39 101,70 30,00 3,39 101,70 §
1.1.50.15 Line cords com 2 x rj 45 mache com 2,5m cat, 6 - 10267 /orse UN é! ) 5 235,00 48,11 10.824.75 236,00 48,11 11.353,96 %
1.1.50.16 Bandejas para aquipamentos de rack 19" ref; 11417/orse UN g‘g } Q”? 6,00 139,19 /9( 16,00 139,19 2.227,04 §
N j/ p 2
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Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

Boletim de Aditivo - N2 6

|Contrata N®: 016/2017

| Contrato Original:

 Ref.2277917-33

/Contratada: CONSORCIO QG/BMY - ALAGOINHAS

Folha 33

R$10.777.369,05,

E

E

3

‘ ) EFonte{s} de Recurzo: Nao ‘iAditivﬂS Anteriores: 6,91% R$745‘087.43 -g

' Servigo: CONSTRUCAO DE POLICLINICA TIPO 1| - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO., {informado ' Aditivo Atual: 442%  R$475.933,98 5

Rt SR 1.\t S . T | Valores Totais: 11,33% R$11.998.390,46' §

. | Contrato Vigente : Aditivo solicitado '3

;ltem i Descrigdo |Unidade! |Preco . S ‘Pre ; 2

" i 5 itativo - f | itativo ., 1o50 £3

- ; o : :f Quant.té‘hrvwn ; Unitué!‘io (R$) : V"alor (5$) 1 Quantltatlvo.f Unitério (R$} ‘Valor (R$) \g _§

Patch panel de 24 posigbes rj-45 com parafuisos e arruelas para fixagdo instaiacio direta . e, gs

1.1.50.17 em racks de 19", classe e, furukawa ou similar 1122%/arse ] UN 10,00 381,10 >.811,00 21,00 581,10 12'203'1% §

1.1,50.18 . Guia horizontal de cabos fechada para rack 19" : UN © 8,00 35,52 284,16 16,00 35,52 568,322 g

s 8

"'1.1.50.19 Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armério 19" x 44u x 670mm 11228/orse  UN 2,00 2.215,24 4.430,48 2,00 2.215,24 4.430,488 £

Regua 8 tomadas tipo universal 2p+t (nbr 13249) de 10 ampéres, 162 disfuntor com ' z 13

1.1.50.20 capacidade até 240 v pf rack 19 ¢/ disjuntor , cabo de forca de 1,95 metros UN 2,00 107,76 - 215,52 2,00 107,76 215'52.% E

1.1.50.21 Fornecimento & instalac#o de conector rj 45 fémea cat 6 {krone ou similar) ‘ UN 0,00 19,00 0,00 0,00 19,60 0,004 §’

1.1.50,22 Conector macho rj-45 - categoria & ref.11242/orse un’ 225,00 8,49 1.910,25 238,00 8,49 2,003,645 &
[+

1.1.50.23 Centra! telefonica pabx ~UN 0,00 14.982,30 0,00 0,00 14.982,30 0,00% §

Duto flexivel tipo pead diametro 90mm, embutido no piso com profundidade de 0,50m, ' ER!

1.1.50.24 envelopado em concreto magro fck= 13 mpa (130 kgf cm?) _ M 0,00 . 87,50 0,00 0,00 87,50 0,00.§ §

: ©

H i R t i i ' 0 o

1.1.50.95 Cafxa de passagem e alvenaria, com tampa de cencreto e fundo em brita dim UN 0,00 163,33 0,00 0,00 163,33 0.00%

53%35x55¢cm Vg s

Lletrodute rigido roscaval, pve, dn 20 mm {1/2"); para circuitos terminais, instalado em £ §

1.1.50.26 parede - fornecimento e instalacio, af 12/2015 . .M 430,00 . 7.90 3,397,00 430,00 7,90 3.397,00.% §

Eletreduto rigido roscével, pve, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em g g

1.1.50.27. parede - fornecimento e instalaciio. af_121201'_5 M . 15,00 13,99 209,85 15,00 13,99 209.85(% e

Fixacéo de eletrocathas com vergalh&o {tirante) com rosca total g 1/4"x1000mm . . 7 £

1,1.50.28 (marvitec ref. 1431 ou similar) 07384/orse M 201,00 19,75 3.969,75 201,00 19,75 3‘969,755 <

Fixacdo de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre didmetros menores ou iguais a'40. mm }% §

1.1.50.29 oy eletrocalhas até 150mm de iargura, com abracadeira metélica rigida tipo d 1/2 , M 240,00 - 2,24 537,60 240,00 2,24 537,605 8

fixada em perfilado e laje. af. 05/2015 ¢s:91170 ‘ g g

1.1.50.30 Caixa de passagen para telefone 150x150x15¢cm (sobrepor} fornecimento e instalacag UN 3,00 884,63 2.653,89 3,00 384,83 2.653,89 & E

Condulete de aluminio, tipo ¢, para eletroduto de aco galvanizado dn 20 ram (3[4"}, ' s

-1.1.50.31 aparente - fornecimento e instalacdo. af_11/2016_p ‘ UN 40,00 21,89 875,60 40,00 21,89 875,60 <

1.1.50.32 Bucha com arruela em liga especial zamakpfeletroduto 20mm), d=3/4 ‘ UN 130,00 3,45 448,50 130,00 3,45 448,50 ;

1.1.50.33. Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector 54,99 54,99 1,00 54,99 54,93 3

1.1.50.34 Tomada com 1 rj45 {voz} em caixa 4x2" 19,83 4.461,75 236,00 19,83 467988

1.1.50.35 Certificac@o de rede de loglca {telefonia e dados)” 52,88 11.898,00 236,00 52,88 12.479,68 §

1,1.50.36 Fornecimento de path cord cat. 6 ¢/ 1,5m 36,28 8.163,00 236,00 36,28 8.562,08 %

1.1.50.37 " Chumbador parabolt inox 3/8" x 5* W 201,00 6,03 1.212,03 3
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Ref.2277917-34

|Contrato Ne: 016/2017 i | Contrato Original: R$10.777.369,05;
/Contratada: CONSORCIO QG/BMY - ALAGOINHAS _ Fonte(s) de Recurso: Ngo | Aditivos Anteriores: 6,91% R$745.087,43. %
'Servico: CONSTRUGAO DE POLICLINICA TIPO Il - A, NO MUNICEPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO. linformado i Aditive Atual: 4,42%  R$475.933,981 &
local:  SALVADGR ] | Valores Totais: 11,33% R$11.998.390,46' 3
' : B } 'C‘dntrato \hgente Adltwo sohcntado : %’
item Descricao - Unidade  ontitstivo ;5‘:5:”& ®$)] \Valor (R$) Quantutatwo, 3:?5:" o (Rgy Valor (RS) T
1.1.50,38 Conversor eletroico capacidade 0,5 km N 200 50641 1.012,82 2,00 506,41 ©1.012 82§ g
11.50 39 Egmeczig;ecr:g?ei itr;s‘tjallcaiérg :I:dgisooierx?sfmo 6 pares com kit de fibra optica completo SN ' _ 2‘00' _ 564,30 1.128,60 2,00 564,30 1.128 60§ %
1.1.50.40 mggatf;%;)iTLgEiccon;:ndoangggoC:Aaagsl sfp 1.25gb 10 krn ou similar- farneciments e UN ‘ ' 0,00 0,00 0,00 2,00 1.185,16 2370 332 g
1.1. 50 41 Cabo optice 2 m revestido de borracha (banco de dados conder) - UN 0,00 ‘0,00 0,60 8,00 46,32 370,58’% §
1 1 50 42 C bo de ﬁbra atlca de 6 was (banco de dados conder 60 02 01-519) ' Mo 0,00 0,00 0,00 270,00 15,89 4.289,85% %
51 B 51 . ' i SISTEMA oE SEGURAN(;A CFTV e e oo e '279289,86 L o "281.')64,71% g
1.1.51.1 %sﬁ;odfgﬁgggg;?;céél\;ilta?;;agnaiflg}rzno{fém") para cnrcmtos termlnaws mstalado em - 201,00 5,33 1.071,33 246,00 5,33 1.311,18§ %
L ity o croos s, naasoen
11513 ;E;rert(;f{d%tr% ;Eff,g ;g;;é%iiéa;i:;:é g.na‘;?lg}?o(lls 1/4"), para circuitos termindis, instalado em M 12,00 9,90‘ 118,80 12,00 9,90 118, 80% %
1.1.51.4 ;I:ftlrzofc;%tlosrigido roscavel, pvc, dn'50 mm (X 142" - forne(:'imento e insfcala‘gﬁu 10,24 184,32 18,00 10.24 184 32§ §
11515 Curva p/ eletraduto de pve roscével, didmetro de 25 mm (3/4} 5,14 257,00 50,00 5,14 257,002 S
1.1.51.6 Curva p/ eletroduto de pvc roscavel, didmetro de 60 mm (2) 18,72 74,88 4,00 18,72 74,88-% §
L1517 Luva pf eletrodutos de pvc roscavel, didmetro de 25 mm (3/4) 1,80 120,60 67,00 1,80 120,60‘5 %
1.1.51.8 Luva pf eletrodutos-de pvc roscavel, didmetro de 32 mm (1) 2,78 30,58 11,00 2,78 30,58;50, §
1.1.51.9 Luva p/ eletrodutos de pvc roscével, diametro de 40 mm {1 1/4) 4,06 4,06 1,00 4,06 4,063 é
1.1.51.10 Luva p/ eletrodutos de pvc roscavel, didmetro de 60 mm (2) : 6,80 61,20 9,00 6,80 61,20§ 5
1.151.11 Caixa de passagem para telefone 10x10xSem (sobrepor) farnecimento einstalacao - 58,71 | 3.522,60 60,00 58,71 3.522,60 ’ §
1.1.51.12 Placa {espelho) para caixa 4x4 8,59 25,77 3,00 8,59 25,77 g
1.1.51.13. Condulete 3/4" em liga de aluminio fundide tipo "H" - fornecimenito e instalacao - 13,82 787,74 57,00 13,82 787,74 %
1.1,51.14 Condulete 3/4" em liga de aluminio fundido tipo "t" - fornecimento e instalacao 15,96 95,76 6,00 15,96 95,76 %
1.1.51.15 Condulete em liga de aluminio tipo "ir" 3/4" - fornecimento e instalacac. 16,64 99,84 6,00 16,64 99,84 §
.1,1.51.16 Condulete 1" em liga de aluminio fundido tipo "x" - forneciménto einstalacao _ 23,37 841,32 36,00 23,37 841,32 g
1.1.51.17 Condulete 11/4 em liga de aluminio fundido tips x - forecimento e instalacao 9206/orse 37,72 150,88 4,00 37,72 150,88 %
1.1.51.18 Bucha com arruela em liga especial zamakp/eletroduto 20mm, d=3/4 orse - 09924 3,45 89,00 3,45 307,05 3
(2
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Ref.2277917-35

. .. ‘ Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Eahia . Boletim de Aditivo - N2 6 Folha 35 é
;E:on'trato‘NE‘:‘ 016/2017 S ) ' Contrata Originai: R$10.777.369,05 2
.Contratada: CONSORCIO QG/BMV - ALAGOINHAS . éFonte(s) de Recurso: N3o §Aditivos Anteriores: 691%  R$745.087,43 §
‘Servigo:. CONSTRUCAOQ DE POLICLINICA TIPO Il - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO, E . finformado iAditivo Atual: 4,42%  R$475933,98; %
lLocal:  SALVADOR- R e ?LVainres Totais: 11,33% R$11.998,390,46 %
S b ] _ ContratoVigente ~ Aditivo solicitado g
Item ?Descrlsao ?Umdadegquantitativo- g‘z:ﬁgrio (R$) évalor {R%) jQuantitativo; fl:ﬁ::;; rio (Rg) Valor (R$) %g
115119 Bucha/arruela aluminio 1" T ) g 16,00 167 2672 1600 167 T de7ES
1.1.51.2¢ Bucha com arruela em liga especial zamakp/eletroduto 50mm, d=2 arse - 00346 UN 8,00 5,56 44,48 8,00 5,56 44,48§ g
| 11.51.21 gaiuri]:;?carlz’;aérlg?mgarlg;zxoi;média {1,30 m do piso), pve, Instalada em parede - fornecimento UN 1,00 10,03 10,03 1.00 10,03 10’03% §
1.1.51.22 Caixa de passagem 15x15cm em chapa de ago galvanizado crse 00665 M 1,00 14,09 14,09 1,00 14,09 14,092 §
1.1.51.23 Caixa de passagem 20x20 cm, em chapa aco gaivanizado orse 00650 M 1,00 54,36 54,36 1,00 54,36 54,36% g,
115124  Vergalhdo rosca de 1/4 M 9,00 12,69, 114,21 9,00 1269 114218 &
115125  Saida de eletrocalha 3/4" UN 39,00 16,26 634,14 39,00 16,26 634,14% %
1.1.51.26 Cabo ytp cat.6 enhanced 350mhz com 4 pares M 2.230,00 7.45 16.613,50 2.530,00 7,45 1B.848,508 3
1.1.51.27 Rack fechado 20us, complete UN 1,00 1.733,07 1.733,07 1,00 1.733,07 l.733,07§ g
1,1.51.28 Bracket - rack aberto de parede UN - 1,00 810,91 810,91 1,00 810,91 810,91% §
1.1.51.29 Camera de video com dome UN 15,00 6.587,40 98.811,00 15,00 6.587,40 98.811,00% 5
1.1.51.30 Camera ip UN 32,00 3.925,80 125.625,60 32,00 3.925,80 125.625,60% §
1.1.51.31 Controladora para o controle de acasso UN 1,00 10.084,85 10.084,85 1,00 10.084,85 10.084,85% g
1.1.51.32 Leitora blométrica UN 1,00 4,541,71 4.541,71 1,00 4.541,71 4.541,71% $
1.1.51.33 'Eotéode destrave S UN 1,00 1.274,62 1.274,62 1,00 1.274,62 1.274,62§ g
1.1,51.34 Fechadura ou fecho eletromagnético para controle de acesso UN 1,00 2.506,73 2.506,73 1,00 2.506,73 2,506,73.§ g
1.151.35 _ Caixa de inspecéo ,40x,40x,50 em alv.tijolo esp=10cm revestida 2 cftampa em C.a UN 36,00 178,80 6.436,80 36,00 173,80 6.436,80 :‘% g
1.1.51.36 Egtlzrtggg lft% rrrl;g;(cji?n r:rsn(::c?\;eilﬁ sl,jt‘;?é ;Iéno?gfr_nlr;f ;tff;). para circuftos terminais, instalado em M 210,00 7.90 1.659,00 210,00 7.90 1.658.00 é é
1152 \PREDIO PRINCIPAL - AGUAFRIA ! e B30 T T e e B Y
{composiclioc representativa) do servigo de instalacdo de tubos de pve, soldavel, gus fria, o T o ' %
11521 dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuigéo ou prurmada), inclusive M 378,40 31,03 11.741,75 378,40 31,03 11.741,75 %
conexdes, cortes e fixacdes, para prédios. af 10/2015 p :

{composicao representativa) do servico de instalago tubos de pve, soldével, agua fria, : §

1.1.52.2 ~ dn 32 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuic&o ou prumada), inclusive M 252,00 19,37 4.881,24 252,00 19,37 4.881,24 §
conexdes, cortes e fixaches, para prédios. af_10/2015 p ‘ 8

{romposigio representativa) do servico de Instalagdo de tubos de pvc, soldével, dgua fria, %

1.152.3 dn 40 mm (instalado em prumada), inclusive conexées, cortes e fixacBes, para prédios, .M 20,14 2.980,72 148,00 20,14 2.980,72 3
af_10/2015_p : ' %/ g
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Boletim de Aditivo - N2 6 Folha 36 .7

.Contrato N2; 016/2017 i : Contrato Original: R$10.777.368,05 ' 8

: . : { I . g

‘Contratada: CONSORCIO QG/BMV - ALAGOINHAS : ) !Fonte(s) de Recurso: Njo | Aditivos Anteriores: 6,91% R$745.087,43,-§

f Servigo: CONSTRUCAQ DE POLICLINICA TIPO 1l - A; NO MUNICIPIO DE ALAGOIN HAS, NESTE ESTADO, informado ' EAditivo Atual: 4,42%  R%$475.933,98 %

Local:  SALVADOR : o o _ | Valores Totais: 11,33% R$11,998.390,46 ©

: ‘ _ - Contrato Vigente Aditivo solicitado 3

item ! Descri¢do .Unidade | ST p’,egu T N ' ‘Preco < o

a ! i itative || revd i : itativa: | 1E€0 £35

: : iQuantntatwo Unitario {R$)§Valor (R%) §Quant|tatuv ‘Unitério (R$) Valor (R$) g 5

(composicdo representativa) do servigo de instalacgo de tubos de pve, soldével, dgua fria, ' T T T TES

11524 dn 50 mm (instaiade em prumada), inclusive conexdes, cortes & fixagbes, para prédios. M 114,00 27,49 3.133,86 114,00 27,49 3.133,8% s

af 10/2015 p ‘ 38

E Q

Tubo, pve, soldave!, dn 60mm, instalado em prurada de 4gua - fornecimento & E o8

11525 instalacso. af 12/2014_p M 93,00 17,19 1.598,67 93,00 17,19 1.598,61% §

: o

istro: 40 bruto, roscavel, 3/4", farnecido e instalade e . .. s 5

11526 :f%g};%ff presséo brute, roscavel, 3/ rnecido e instalade em ramal. de 4dgua UN 18,00 27,95 503,10 18,00 27,95 503,18 3

1.1.52.7 Registro de gaveta 25 mm-3/4 UN 0.00 37,74 0,00 500 37,74 188,70% g

1.1.52.8 Registro de gaveta com canopla g 32mm (1.1/4") - fornecimento e instalagdo UN ‘ 0,00 128,12 0,00 5,00 128,12 640,6(% %

"Registro de gaveta brut, latdo, roscavel, 1/2", com acabamento e canopla eromados. 83

11529 fornecido e instalado em ramal de dgua. af 12/2014 UN 5,00 63,87 395,22 6,00 6387 395'22% £

Registro de gaveta bruto, latéo, roscével, 3/4%, comacabamente e canopla cromados. : é %

1.1.52.10 fornecido e instalado em rarhal de agua. af 12/2014 UN ‘ 73,00 73,12 5.337,76 76,00 7312 5'557'12$ 3

Registra de gaveta bruto, latdo, roscavel, 1 , com acabaments e canepla cromados, ‘ % 3

1.1.52.11 instalado em reservacéo de dgua de edificacdo que possua reservatério-de UN 0,00 104,72 0,00 4,00 104,72 418,885 &

: fibraffibrocimento  fornecimente e instalagho. af 06/2016 ‘ £¢

. . n : . ; “ 3 g’

115212 - Caixa de Inspecao em alvenaria de 1/2 tiolo comum, dimensbes de 40_)( 40 x 60cm,sobre UN 0,00 141,49 0,00 7,00 141,49 990 43g 3

lastro de brita TR e

1.1,52.13 Valvula de esfera em bronze @ 3/4" - fornecimento e instalacgo UN 0,00 62,29 0,00 7,00 62,29 436,038

1.1.52.14 Registro de gaveta bruto-de 1.1/2 UN ‘5,00 144,75 723,75 5,00 144,75 723,755 @

€0

1.1.52.15 Registro de gaveta bruto de 2 _ unN | 9,00 129,95 1.169,55 9,00 129,85 1.169,55 °§ 'é

. i 4 n - 2 8T

1.152.16 E?%lg;:;%ldg esfera, pvc, roscavel, 3/4 . fornecido e instalado em ramal de agua. uN 16,00 21,41 342,56 16,00 21,41 342,563 §

| _ g

1.1.52.17 Registro de esfera em bronze d= 1.1/4" fornec e colocacao . UN - 3,00 105,86 317,58 3,00 105,86 31758 £

1.152.18 Torneira de boia real, roscavel, 172", fornecida e instalada em reservacio de agua UN 4136 41,36 1,00 41,36 4136

af_06/2016 ’ c

1.1.52.19 Vélvuia de pé com crivo @ 40mm (1.1/2") - fornecimento e instalagéo UN 98,05 294,15 3,00 98,05 29415 ¢

1.1.52.20 Vaivuia de retenc8o horizontal @ 32mm (1.1/4") - fornecimento 2 instalaco UN 150,10 300,20 2,00 150,10 300,20 o

1.1.52.21 Valvula de retencéo vertical o 50mm (2"} - fornecimento e instalacdo UN - 136,13 136,13 1,00 136,13 136,13 §

1.1.52.22 Conjunto moto-bomba com mator de 2 cv, trifasico, bomba centrifuga 2654/arse UN 1.499,76 0,00 0,00 1.499,76 0,00 §

1.1.52.23 Caixa de inspacdo ,40x,40x,50 em alv.tijolo esp=10cm revestida e ¢/tampa em ¢.a- UN 178,80@% 13,00 178,80 2,324,40 §
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Contrato N2: 016/2017

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

‘Contratada: CONSORCIO QG/BMV - ALAGOINHAS

s
I

Boletim de Aditivo- N2 6

| Contrata Original:

Ref.2277917-37

Folha 37

R$10.777.369,05

_ ;Fonte(s) de Recurso; N3o éAd'itivos Anteriores: 691%  R$745.087,43~
| Servico: CONSTRUCAQ DE POLICLINICA TIPO Il - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO, | informado { Aditivo Atuat: 4,42%  R$475.933,98
; Local: SALVADOR i | S B | Valores Totais: 11,33% R$11.998.390,46
: : k Contrato Vigente 3’ Aditivo solicitado -
“Item : Descricao : EUnidade%“ T ' 'Preco o S L Preco g
: ! : ‘ itativo | - i itativo, : =
: - N | ! Quantitativo 'Unitdrio (R$).§ Valor (R$) EQuantl‘eatlwsj Unitério (R$) Valor (R3) g
115224 Caixa de Inspegio 80xBOXB0CM em alvenaria - execugao TUN 0,00 329,64 C000 1300 7 32964 agesad
1.1,52.25 Caixa de passagem 30x30x40 com tampa.e dreno brita o UN 20,00 146,89 2,937,80 20,00 146,89 2.937,8G¢
Registro de gaveta bruto, fat8o, roscdvel, 1 1/4 , com acabamento e ¢anopla cromados, ) 5
1.1.52.26 instalado ern reservacio d? &gua de edificac8o que possua reservatoro de - UN 5,00 137,94 689,70 5,00 137,94 689,7(E
fibraffibrocimento  fornecimento e instalagio. af_06/2016 b
' Moto-bomba centrifuga mod,92-sav 91", vazio 0,61m3h, altura-manométrica total @
1.1.52.27 24,0mca, poténcia lcv,Wngvftrifésica - ;chneider ou simikar UN 2,00 503,00 1.006,00 2,00 ~03.00 1'006'00‘2
1.1.53 |PREDIO PRINCIPAL - INSTALACOES SANITARIAS - Esgoto - . saorays 87.641,63
Tubo pve, serie normal, esgoto oredial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de ' T : ' ) 8
11531 descarga ou ramal de esgoto sanitario, af 12/2014 p M _ 282,00 13,99 3.945,18 282,00 13,99 3'945’18§
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalade em ramal de %
1.1.53.2 -descarga au ramal de esgoto Sanitario. af 12/2014 p ‘ M 360,00 20,83 6.249,00 432,46 .20,83 9.008,14§
. <
Tubo pve, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, forpecido e instalado-em ramal de g
11533 descarga ou ramal ge esgoto sanitario, af_12/2014 p M 204,00 31,18 6.360,72 204,00 31.18 6'360'72§
Tubo pvc, serie nermal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalade em prumada de . §
1.1.53.4 esgoto sanitario ou ventllacio, af 12/2014 p .M 240,00 18,81 4.034,40 384,52 16,81 6.463,78%
Luva de correr, pve, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elastica, fornecido e §
1.1.33.5 Instalado em prumada de esgoto sanitério ou ventifagio, af 12/2014 UN 18,00 9.73 175,14 18,00 573 175’14.§
tuva de correr, pve, serie r, dgua pluvial, dn 75 mm, junta elastica, fornecido e instalado §
11336 em condutores verticais de dguas pluviais. af 12/2014 N 69,00 17,11 1.180,59 63,00 17.11 1'180'595
Luva de correr, pve, serle r, dgua pluvial, dn 100 mm, junta elastica, fornecido ¢ instalado GE;
1.1.53.7 em ramal de encaminhamento. af 122014 UN <0,00 23,50 550,00 20,00 29,50 590’00§
Joelno 90 graus, pve, serie narmal, esgoto predial, dn 50 mm, junta eléstica, fornecide e , &
11538 instafado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitério, af 12/2014 . UN. 101,00 1,83 799,83 10100 7,83 790,83"
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, din 75 mm, junta elastica, fornecido e
1.1.33.9 instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitério. af 12/2014 (UM 115,00 1314 151110 115,00 13,14 1.511,10
Joelho 90 graus, pve, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elastica, fornecido e :
115310 instalado em prumatda de esgoto sanitdrio ou ventilacioe. af 12/2014 UN . 22,00 12,86 282,92 22,00 12,86 282,92
\ Joelho 45 graus, pvc, setie normal, esgoto predial, dim 40 mm, junta soldavel, fornecido e e
115311 instalade em ramal de descarga ou ramal de-esgeto sanitario, af_12/2014 p ’ UN 7 { ;& 2‘.54‘00 6,50 1.716,00 264,00 6,50 1.718,00
. X i b
Juelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, Junta elastica, fornacido & R JEa P
1.1.53.12 instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilagiio. af 12/2014 . Un- 5 é@ i ;:735'?0 5,23 188, 36,00 3,23 188,28
' ) = 3
NS 8
| o/ e
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Boletim de Aditivo - N2 6 Folha 38 ©
‘Contrato N2 016/2017 : {Contrato Original; R$10.777.369,05 %
j Contratada: CONSORCIO QG/BMY - ALAGUINHAS _ EFonte{s)'de Recurso: N3o ?Aditivos Antericres: 6,91%  R$745.087.43 g
' Sarvico: CONSTRUCAQ DE POLICLINICA TIPO I - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS; NESTE ESTADO. i informado | Aditivo Atual: 4,42%  R%$475.933,98 %
|Local  SALVADOR . ] B  Valores Totais: 11,33% R$11.998.390,46 5
‘ St Contrato Vigente " Aditive solicitado I
‘tem ' Descricdo ' C‘Unidade” T ‘Preco S S ' ‘ § o
‘ : . : tative T Veco ! : s Preco g3
P ; o o ; EQuanhtatlvo  Unitario (R$) E‘Valor (R8) ;Quantltatw Unitério (Rg) VYalor (R$) 2 g
Joelho 45 graus, pvc, serié normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elastica, fornecido e - o ST e s
113313 instaladc em rama! de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af 12/2014 UN 78,00 15,84 1.079,52 78,00 13,84 1.079,5% ¢
T8, pve, serle r, dgua phuvial, dn 100 x 75 mm, junta eldstica, fomecido e instalado em - : 3 g
1.153.14 ramal de encaminhamento. af_12/2014 - U 38,00 47,69 - 2.766,02 58,00 47,69 2'766'02%;, g
Juncdo simples, pve, sefie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldavel, fornecidoe § E
11.53.15 instalade em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_12/2014 p _UN_ o 193,00 8,67 806,31 93,00 8,67 305:31:% §
Juncio simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 rmm, junta elastica, ' 8 %
1.1.53.16 fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilacdo, af 12/2014 N 4,00. 10,87 4348 4,00 10,87 43,48% <
Jungdo simples, pvc, serie r, 4gua pluvial, dn 100 x 100 mm, junta elastica, fornecido e ’ % E
=1.53.17 instalado em ramal de encaminhamento. af 12/2014 - N 10,00 68,96 689,60 10,00 68,96 689,60, §
Juncao simples, pvc, serie r, dgua piuvial, dn 100 x 75 mm, junta eldstica, fornecido e ‘ § ;21
1,1.53.18 instalado em ramal de encaminhamento. af 12/2014 . UN 35,00 66,65 2.332,75 35,00 66,65 2.332,752 8
T8, pvc, serie r, 4gua pluvial, dn 75 x 75 mm, junta elastica, fernecido e instalado am , _ 2 g
115319 condutores verticais de dguas pluviais. af 12/2014 UN 78,00 35,93 2.802,54 78,00 35,93 2'302'54*2 3
. Te, pvc, serie r, dgua pluvial, dn 100 x 100 mm, junta elastica, formecido e instalado em ' : § 3
- 1.1.53.20 - condutares verticals de aguas pluviais, af_12/2014 UN ' 2,00 59,13 118,26 2,00 59,13 118,26¢ &
. 20
Te de redugao, pvc, soldavel, dn 75mm x 50mm, instalado em prumada de dgua - 3 9
1.1.53.21 fornecimento e instalagdo. af 12/2014 p N 46,00 4312 1.983,52 46,00 4312 1'983’52?3 ¢
T&, pvc, serie 1, dgua pluvial, dn 100 x 75 mm, junita elastica, fornecido e instalado em ' 2 g
1.1.53.22 ramal de encaminhamento. af_12/2014 UN : 20,00 47,69 953,80 20,00 47,69 953,805 3
. o w
; Redugdo excentrica, pve, serie r, &gua pluvial, dn 200 x 75 mm, junta- eldstica, fornecido ) 5e
1.1.53.23 e instalado em condutores verticais de dguas pluviais. af_12/2014 UN o 8,00 2243 179,44 8,00 22,43 179,44 % 3
o T
Reducdo excéntrica, pve, serie r, dgua pluvial, dn 75 x 50 mm, jurita elastica, fornacido e o5
1.153.24 Instalade em cendutores verticais de dguas pluviais. af_12/2014 . UN 20,00 12,08 241,60 20,00 12,08 241,60 3 E
1.1.53.25 Cap pvc esgoto 100mm {tampdo) - fornecimento e instalacio _ . un 2,00 10,74 21,48 2,00 10,74 21,48 %
Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta.elastica, fornecida e instalada em E
1.1.53.26 -ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitério. af 12/2014.p UN- 6,00 52,76 316,56 6,00 52,78 316,56
Caixa sifonada, pve, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elastica, fornecida e instalada em g
1.1.33.27 ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario, af 12/2014 p UN e, 33,00 23,55 177,15 43,00 23,55 17715 ¢
. S <
Ralo seco, pve, dn 100.% 40-mm, junta soldével, fornecido e instatado em ramal de ] EOE : 3
1.1.53.28 descarga ou em ramal de esgoto sanitario, af 122014 p U 0 i~ !‘ - 6‘\?0 ' £,66 31,96 6,00 5,66 51,96 5
Pogo de visita em alvenaria, para rede d=1,00 m, parts fixa ¢/ 1,00 m de altura e uso de - -3 VA = o
1.1.53.29 retroescavadaira P _ UN EE, ! g 1,00 3.386,26 3 1,00 ©3.386,26 3.386,26 &
8
e
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\Contrato N2: 016/2017 : : {Contrato Original: R$10.777.369,05%
' Contratada: CONSORCIO QG/BMV - ALAGOINHAS ;’Fonte(s) de Recurso: Nio f Aditivos Anteriores: 6,91% R$745.087 433
| Servico: CONSTRUCAQ DE POLICLINICA TIPO Il - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO, . informado | Aditivo Atual: 4,42%  R$475.933,98°
'Local: ' SALVADOR 7 - e o - , J _ §Valores Totais: 11,33% R$11.998.390,46§»
L Contrato Vigente : Aditivo solicitado 3
“Item ‘Descricio Unidade| " T T Preco . Lo ;"prego' ‘ -
‘ ) ; . EQuantltatwo ' Unitario (R$) §?\Jralcn' {R$) :Quantltatlvo; Unitario (R$) :Vaior {R3%) §§;
1.1.53.30- Caixa de inspecio 80x80x80cm em alvenaria - execugio . UN 25,00 329,64 8.241,00 25,00 329,64 8.241,(‘5]-3
1.1.53.31 “Té 90° de reducio de pve brancopontabolsa a virola,s 100 x 50 mm UN 5,00 23,28 116,40 5,00 23,28 116,4% g
. , , . £ g
Tubo pve, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, forpecido e instalado em subcoietor o8
11.53.32 aéreo de esgoto sanitario, af 12/2014 p M 74,00 38.04 2.814.96 74,00 38,04 2'814'% §
z 3
1.1.53.33 Ralo sinf pvc d=150mm x 40 com grelhasimples UN 4,00 21,37 85,48 4,00 21,37 85,4§ 5
Caixa de inspecdo em alvenaria de tijolo macico 60x60x60cm, revestida internamento § %
1.1.53.34 com barra lisg {cimento e areia, traco 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concretd UN 0,00 136,32 0,00 21,00 136,32 2.862,73 @
e fundo de concreto 15mpa tipo ¢-- escavagdo e confeccio ‘ 8 %
1.1,53.35 Caixa de gordura ,60x,60x,60 em alv.ti-jolo esp=10cm revestids e ctampaemc.a . UN 3,00 374,27 1122,81 7,00 374,27 2.619,89 2
Caixa,80x,60x1,20 emalv.de tijolo esp=10crn, revestida c/argamassa de cim.+arefanc ) . § Z
1.1.532.36 traco de 1:3,c/tampa em c,a.de 20 mpaesp=08cm,lastro em concreto de 15 mpa UN 0,00 1.320,28 0,00 15,00 1.320,28 19.804,2@ S
* ‘c/esp=10cm,incl.escavaciio e expurgo. 23
- Caixa sifonada, pve, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elastica, fornecida e instalada em g §
1.1.33.37 ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitério, af 12/2014_p UN O’Qo 32,76 0,00 3.00 52,76 158*2% §
1.1.53.38 Terminal de ventilagio em pvc rigido soldavel, para esgote primério, didm = 50mm UN 19,00 6,51 123,69 27,00 6,51 175,7% §
; - . - . e s s e — . T e e P S . e e g O
:1.1.54 . 'PREDIO PRINCIPAL - AGUAS PLUVIAIS ‘ N . N 42.000,00; 44.781,0(& 3
AU Tubo p'vc, serfe normal, esgato predial, dn 75 mm, forrecido e instalado em ramal de : ' - ' -~ 2 %
1.1.54.1 descarga ou ramal de esgoto sanitério. af_12/2014 p _ M 24.00. 3118 748,32 24,00 3118 7483% 3
_ Tubo pve, serle normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de : s
1.1.54.2 . esgoto sanitarlo ou ventilacao. af 12/2014 p | M 349,00 16,81 . 5.866,69 349,00 16,81 5.866,69§ E
1.1.543 Tubo pve corrugado rigido perfurado dn 150 para drenagem - fornecimento e instalacago M 230,00 38,20 8.786,00 230,00 38,20 8.786,00§ §
~Tubo, pvc, soldavel, dn 32mm, instalado em ramal de distribuicdo de dgua - fornecimento ... 2 §
1.1.54.4 & instalacio. af_12/2014__p M 0,00 16,30 0,00 276,00 10,30 2,781,004 §
11545 {ggtlg;:; ?goog;?:uibfggizo'ljdével, dn 75mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e UN 40,00 63,52 2.540.80 20.00 63,52 2.540,80 g
Joelho B0 graus, pve, serie normal, esgoto predial, dri 100 mm, junta eldstica, fornecido e ‘ §
115456 Instalade em prumada de esgoto sanitario oy ventilacéo, af_12/2014 UN 54,00 12,86 694,44 34,00 12,86 694,44 B
Joelho 45'graus, pve, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elstica, fernecido e _ g
1‘1‘54.'7 instalado @m ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitdrio. af_12/2014 UN . g — 6,00 13.84. 83,04 6,00 13,84 83,04 S
. . . i Lz ) . . . £ ;r; ’1\ - ] 5
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elstics, fornecido-e - i ; !
11548 instalado em prumada de asgoto sanitério oy ventilacao. af_12/2014 UN- , 8 ﬁ %5%\0 12,31 697,14 34,00 12,91 697,14 g
N Y " (2]
2 | o T
SIS
Ko Pana [
N




:Contratu NVE:

Boletim de Aditivo - N2 6 Folha 40

|  Contrato Originali R$10.777.369,05
. Contratada; CONSORCIO QG/BMV - ALAGOINHAS _ _ ‘ Fonte(s) de Recurso: Nio ;Aditivos Anteriores: 6,91%  R$745.087,43,
Servico: CONSTRUGAQ DE POLICLINICA TIPO If - A, NO MUNICIFIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO. informacdo ° EAdi'tivo Atual: 4,42%  R$475.933,98!
ok A ROR Valores Totais: 11,33% R$11.998.390,46
] ' i Contrato Vtgente Ad itive solicitado :
‘Item ?Descrigéo Umdades' ) ‘ | S s ]
: : Quantltatwo E'I:f:rm (R$) Valor (R$) Quant:tatlvo EL?E: no (R$) Vaior (R%) ;%
PR }oe!ho 80 graus, pvc, soldavel, dn 32mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e ) - o ) h £
1.1.54.9 instalagso. a 12/2014 p UN 0,00 4,95. 0,00 0,00 4,95 0,0%@
Grelha ff 30x90cm, 135kg, p/ cx ralo com assentamento de argamassa cimento/arela 1:4 ‘ ?
1.1.54.10 ~fornecimento ¢ instatacdo UN 4,00 314,81 1.259,24 4,00 314,81 1,259,246
[1+]
1.1.54.11 Caixa de inspecéo 80x80x80cm em alvenaria - execucao UN " 16,00 329,64 5.274.24 16,00 329,64 5.274,24§
1.1.54.12 Joetho 90° soldével de pvc marromcomrosca metalica g 32 mm x 3/4 Un 0,00 23,22 0,00 0,00 23,22 0,00@
1.1.54.13 Rala hemisférica em f2 2, tipo abacaxi @ 75mm 09752/orse UN 57,00 26,47 1.508,79 57,00 26,47 1.508,79§
- Calha em chapa de ago galvanizado ndrmero 24, desenvolvimento da 100 cm, incluso ' ’ E
1.1.54.14 transporte vertical. af 06/2016 M _ 74,00 101,17 7.486,58 74,00 101,17 7.486,58g
- _ . . o
1.154.15 g:éﬁ;;‘tangular dim=0,30x0,30 esp=0,08m em concreto de 15mpa, incl.escavacio e M 32,00 103,33 3.306,56 32,00 103,33 3,306,562
1 1 54 15 i Grelha de ferro fundldo para canaleta larg = 15cm, fornecrmento e assentamento M 32,00 117,13 3. 748 15 32,00 117,13 3.748,16?
1 1 55 ?PREDIO PRINCIPAL SPDA / PARA.RAIOS ' .~ g}; 136,89 | 103474208
1 1 551 Termma] ou conector de pressao para cabo 35mm2 fomeumento e lnstalacao UN D,Oi) o 13,10 0,00 o 232,00 ” ‘13,10 3.039,20§
1.155.2 Bucha e arruela 3/4" UN- 0,00 1,08 0,00 0,00 1,08 0,002
1.1.55.3 Cabo de cobre nu 35mm?2 - fornecimento e instalacao : M 502,00 21,69 10.888,38 502,00 21,69 10.888,382
1.1.554 Cabo de cobre nu 50mm?2 - fornecimento e instalacao M 780,00 30,77 24,308,30 790,00 30,77 24.308,30 %
Haste de aterramento em ago com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8" revestida com g
1.1.555 baixa camada de cobre, sem conector < | | UN 26,00 53,51 1.391,26 26,00 53,51 1.391,26 S
1.1.55.6 Re-bar 3/8" : . ‘ M 260,00 4817 -~ 12.524,20 260,00 48,17 12.524,20 %
1.1,55.7 Clip zincado pars re-bar 3/8" UN- 156,00 7,59 1.184,04 156,00 7,59 1.184,04 ?Z
&
1.155.8 . Caixa de inspegéo do aterramento tipo solo, de pve didmetro 300mm com tampa de ferro UN 26,00 11421 2.959,46 26,00 11421 2.969.46
fundido tel-550 .
1.1.55.9 Cartucho n? 32 tel. 999932 ‘ UN . 0,00 14,62 0,00 0,00 14,62 0,00
1.1.55.10 Allcate z-200 tel. 998200 : UN 0,00 215,39 0,00 0,00 215,38 0,00
) Grampo tipo unhya em coebre para fixagdo direta para cabo de cobre 16mm? a 50 mm?
1.1,55.11 com furo de 8mmz, ref.: tel-720 ‘ UN 251,00 12,43 3.119,93 380,00 12,43 4.723,40
1.1.55.12 Aterrinsert corn conector de pino mi2 UN T 104,00 72,41 7.530,64 108,00 72,41 7.820,28
Conector de compressae re-bar (8mm) - cabo #35mm?2, fab.; burndy ou sm'lllar - ‘ o~
1.1.55.13 08006/orse | : _UN 8 Lz ég \\0,00 1,85 0, 0,00 1,95 0,00
SINI S
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et o e S Contratn originats y R$10.777.360.05.
' ;antratada:’ CONSORCIO QG/BMY - ALAGOINHAS | ' o Fonte{s) de Recurso: Nio iAditivos Anteriares: ‘ 6.91%  R$745.087,43:
‘Servico: - CONSTRUCAO DE POLICLINICA TIPO Il - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO: - Informado ?Aditivo Atual: 4,42%  R$475.933,98
|Local: * SALVADOR : ' Va!ores Totais: 11,33% R$11.998.390,46-

Contrato \hgente o dutwo solucstado

Item 'Descricéio ' ‘ . iUnidade T iprego Preco
| | ‘Q"a““tat“’“ | Unitério (R$) Unitrio (R$)
115514 ° Conector de compressao re-bar (8mm) - cabo #30mm2, fab.: burndy ou similar . UN : N 0,00 2,83 0,00 0,00 283 0, 00-
07925/orse ‘ ; ) )
1.1.55.15 Solda exotérmica UN ' 146,00 175,56 25.631,76 146,00 175,56
Conecto.ljde medicio em bronze ¢/4 parafusos p/cabas de cobre 16-70mm? refitel-560 - UN 232.00 24,05 5.579.60 232,00 24.05 7.984,60
{péra-raio) 09048/orse
1L 55 17 Cirps 5,’8" para haste de aterramento galvamzada ref teI 5238 07904f0rse o UN 156,00 6,477” 1. {}09 32 155,00 6,47 1.009,32
1. 1 56 i PHEDIO PRINCIPAL - INSTALA(;AO DE AR CONDICIONADO : : 231 690 07§ ' 265 132,24

' Cabo de cobre flexfvel }solado 10 mm2 anti-chama 0,6/1, 0 kv para circuitos terminais - e ' o o
farnecimento e instalagdo. af_12/2015 M 330,00 944 3.115,20 330,00 544 3'115'20

Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti;chama 0,6/1,0kv, para circuitos terminais - ;
fornecimento e instalaco, af 12/2015 M . 3.200,00 3,17 10.144,00 3.200,00 3,17 10.144,00.

Cabo qe cobre f_Iex:vei igolado, 4 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - - M . 950,00 4,19 3.980,50 950,00 419 3.080,50 %
farnecimento e instalagdo, af. 12/2015

Cabo de cobre flexfvel isolado, 6 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - - '
fornecimento e instalagio. af 12/2015 M 420,00 5,63 2.364.50 420,00 5,63 2.364,60.

Eletroduto rigido roscdvel, pvc, dn 25 mm {3/4"), para circuites terminais, instalado em '
forro - fornecimento e instalacdo. af_12/2013 M 597,00 5,33 3.182,01 597,00 233 3.182,01

Difusor direcional 1 via, em aiuminio anodizado, com registro. e caixa plenum 9x9 - UN 9,00 88,95 800,55 9.00 88,95 800,55,
fornecimento e instalacdo -
Rede frigorigena com tubos de cobre de 1/4 sem costura, isolamento térmico,
1.1.56.7 abragadeiras, limpeza do sistama com nitrogénio, carga de gas freon r-22*- fornecimento. M 430,00 20,35 © 8.750,50 430,00 20,35 8.750,50
¢ instalacdo 09780/orse
Rede frigorigena com tubos de cobre de 3/8 sem costura, isclamento térmico, : )
1.1.56.8 abracadeiras, limpeza do sistema com nitrogénio, carga de gés freon r-22 - fornecimento - M 401,00 26,81 10.750,81 501,25 26,81 13.438,51
e instalacdo 09781/orse i
Rede frigorigena com tubos de cobre de 1/2 sem costura, isolameitc termlco :
1.1.56.9 . abracadeiras, limpaza do sistema coem nitrogénio, carga de gas freon r-22 - fornecimento M 690,00 36,51 25,191,20 862,50 36,51 31.489,88
e instalagdo 09782/orse _
Rede frigorigena corn tubos de cobre de 3/4 sem costura, isplamento térmico,

1.1.56.10 abracadeiras, limgeza do sistema com nitrogénio, carga de gas freon r-22 - fornecimento, M~ .~ {
e instalagan 09786/orse

Vafor (R$) Quantntatwo Malor (R$)

N
m
=]
w
puiet
p}
()]

'

1.1.55.16

1:1.56.1
1;1.56.2 _'
11563
1.1.56.4
1.1.56.5

1.1.56.6

71,38 12.420,12 217,50 71,38 15.525,15

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadds estéo listadas em sua Ultima pagina
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: GANTI4O0TI1
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§c.,..-trm Ne: 0162017 " [Contrate Original: R$10.777.369,05 &
‘Contratada: = CONSORCIO QG/BMY - ALAGOINHAS Fonte(s) de Recurso: N3o | Aditivos Anteriores: 691%  R$745.087,43 £
- Servigo: "CONSTRUCAO DE POLICLINICA TIPO 1 - A; NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS NESTE ESTADO. informado %Aditivo Atual: 4,42%  R$475.933,98: §
local:  SAVADOR ] | Valores Totais: 11,33% R$11.998.390,46, §
: ) ; . i . Corltrato Vlgente N i o Adlt:vo sollmtado 7 m g
‘Item Descrigdo nidade Quantltatwo 3';‘?;":"0 ®s)'" valor (RS} Quantltatlvo 3'::5; rio (Rg) Valer (R$) %g
.Rede frigorigena com tubos de cobre de 5/8 sem custura‘,miusolamento térmica, % g
1.1.56.11 abragadeiras, limpeza do sistema com nitrogénio, carga de gés freon r-22 - foinecimento . M 292,00 54,75 .-15.987,00 365,00 54,75 19,083,753 8
" & instalagdo 09783/orse ’ g g
: Rede frigorfgena com tubos de cobre de 7/8 sem costura, isolamento térmico, &t
1.1.56.12 abracadeiras, limpaza do sistema com nitrogénio, carga de gas freon r-22 - forneciments M 42,00 76,55 3.215,10 42,00 76,55 3.215,108 2
e 1nstalagao 09784/orse E %
asas  NelePomgems com e decoedo S8 sesen e kst
11.56.14 E(;Iﬁzgrg:arr?tcc;og?ris]%a\'lrlaag’é%m aluminio anodizado, com registro e caixa plenum,9x9 - UN - 5.00 88,95 800,55 0,00 88,05 0'002 §
1.1.56.15 ;g;ggc\'lg’lgﬂrfg . g‘fﬁgﬁ:g%ﬁ,?ﬁﬁ;ﬂha metalica 75 x 50 x 3000 mm (ref, vl 3.01ge 162,40 19,65 3.210,81 204,25 19,65 4.012 51% %:
1.1.56.16 .Eletroduto de pvc roscavel, didgmetro de32 mm (1) M 597,00 10,58 6.316,25 597,00 10,58 6.316,262_ %
1.1.56.17 Aero kit de banheiro un 20,00 105,98 2,119,60 20,00 105,98 2.119,60% %
1.1.56.18 fg:f\ﬁﬁegerggeif;f'gjssﬁgﬁ”a;’fggg@j/‘;r‘ggame) com rosca total g 1/4 x1000mm “‘"“ M 47,00 21,22 997,34 58,75 21,22 1.245,58‘% g
115619  Cabo pp 3x2,5mm2 de kv M 438,00 8,32 3.644,16 547,50 8,32 4555208 &
1.1.56.20 Grelha de retorno, tamanho 400 x 300 mm. - fornecimento e instalagdo 10762/orse UN 31,00 66,35. 2.056,85 31,00 66,35 2.056,85% é
1.1.56.21 Grelha de retomno, tamanho 800 x 600 mm, - fornecimento @ lnstalagéo' UN 1,00 265,35 265,35 1,00 265,35 265,35‘5 &
1.1.56.22 Quadro de forca de ar condicionado - fornaecimento e instaiacao {gfac-1) UN - 1,00 1.502,21 1.502,21 1,00 1.502,21 1.502,21§ u&:
1.1.56.23 Quadro de forca de ar condicionado - farnecimento e instalagéo (gfac-2) UN C o0 2.077,14 2.077,14 1,00 2.077,14 2.077,148 5
1.1.56.24 Quadro de forga de ar condicionado - fornecimento e Instalagio {gfac-3) UN 1,00 2.687,73 2.687,73 1,00 2.687,73 2.687,73§ E
1.1.56.25 Quadro de for¢a de ar condicionado - fornecimento e instalacao (afgc-4) UN 1,00 ' 2.540,33 2.540,33 1,00 2.540,33 2.'540,33Lu §
1.1.56.26 Instalacdo de condensadaora de ar split 8000 btu/h ¢f compressor 4463/orse UN ' 6,00 516,22 3.097,32 0,00 516,22 0,00 é
1.1.56.27 Instalagdo de condensadora de ar split 9000 btu/h cf compressor ref 4463/orse UN 17,00 516,22 8.775,74 20,00 516,22 10.324,40 %
1.1,56,28 Instalacdo de condensadora de ar split 12000 btu/h ¢/ compressor 446_5/0rse 19,00 ' 526,75 10.008,25 18,00 526,75 9.481,50 é
1.1.56.29 Instalacdo de condensadora de ar split 18000 btu/h ¢f comprassor 4467/orse 600 526,75 3.160,50 7,00 528,75 3.687,25 %
1.1.56.30 Instalagéb de condensadora de ar split 24000 btwh ¢f comprassor 4469/orse 11,00 526,75 5.794,25 11,00 526,75 5.794,25 §
1.1.56.31 Instalacdo de condensadora de ar split 30000 btush ¢f compressor 4471/orse -z 3,00 526,75, 2.633,75 10,00 526,75 5.267,50 %
1.1.56.32 Instalacde de condicionador de ar tipo split piso-teto, 48000 btu 04475/orse g 2,80 737,47 1.474,94 ,00 737,47 0,00 3
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: vmwmmnm z
Icontrat,nNE:Olsjzo:l? S - SEN—— ,Hﬁ T D T - e » e e e v !chtratu Drigi;;a}: R I o R$10|777_369'055 l§
‘Contratada: CONSORCIO QG/BMY - ALAGOINHAS ' ' " |Fonte(s).de Recurso: Nio %Aditivos Anteriores: 6,91%  R$745.087,43: 5
Servigo:. CONSTRUCAO DE POLICLINICA TIPO Il - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS NESTE ESTADO. - ‘iinformado ‘ | Aditivo Atual: 4,42%  R$475.933,98 5
bocak S A ADOR e Valores Totais: 11.33% R$11.998.390,46 £
: ‘: Contrato V‘gente Aditivo solicitado 3
‘ltem ?Descrigﬁo _ Un:dader o ' T T ' _gg
: | - 3 ’Quantltatlvo ; E‘; ‘":t‘?:m ®$), valor (R$) Quantltatlvo E:ff: rio (ry) VAlOr RS 22
R N i o : - £ S
1.1.56.33 lnstalagao de condensadora de ar split 60000 btu/h cf compressor 4476forse UN 3,00 780, 14 : 2,370,42 6,00 790 14 4. 740 g4 £
. s s
‘ Duto em chapa de aco galvanizado n2. 24, para ar condicionado, fornecimento, 3 S
1.1.56.34 montagem e instalagdo 11501/orse M2 98,00 42,63 4.177,74 122,50 42,63 5.222,18§ §
Caixa de ventilagdo mod. bbs-160, rd-9089, t3-2702 vazao 1180 m3/h, com filtro g4 ‘ . < §
1.1.56.35  pressda de 20mmca, pot, 0,25kw/220v-monof, UN 2,00 4,141,45 8.282,90 2,00 4.141,45 8.282, 90% §
.. M >
Caixa.de ventilagdo mod. bbf-180, vazao 650 m3/h, com filtro g3+f7 pressao de 40mmca : 25
1.1.56.36 pot, 0,18kw/220v-monof./2p rpm:3800 UN 1,00 3.248,85 3.249,65 1,00 3.249,65 3.249, 65§ g
s 8
Caixa de ventilagdo mod. bbf-180, vazao 360 m3/h, com filire g3 pressdo de 10mmca, - 82
1.1.56.37 pot. 0 12kw/220v-monof/4p rom:1750 UN . 2,00 2.065,53 6.131,06 2,00 3.065,53 6.131 06§ §
® T3
Caixa de ventilagdo mod. bbf-180, vazao 910 m3/h, com filtro g3 presao de 10mmca, pot. =g
1,1.56.28 0.18kw/220v-monof./2p rpm:3500 UN. 1,00 3.218,83 3.218,83 1,00 3.218,83 3.218, 83§ H
< @
1.1.56.39 :E::;tczgzze;;nfugo simples aspiragio v=1300m3/h p=20mmca, mator 0, 5cv1220v monof., UN 2,00 3.592,14 7.184,28 2,00 3.592,14 7184 28§ %
1.1.56.40 - Exauter centrifuge simples aspiracéo v=430m3/h p=15mmca, motor 4,33cv/220v monof., UN 200 3.652,06 730412 2,00 3.652,06 7304,125 g
mod.css-180 _ . : €3
Exautor centrifugo simples aspiragio v=500m3/h p=35mmca, motor 0,5cv/220v- monof., ) . % e
1.1.56.41 4 polos, mod.css.180 CUN 1,00 3.110,14 311414 1,80 .3.110,14 ) 3.110,14§ g
. Exautor centrifugo simples aspiracdo v=370m3/h p=18mmca, motor 0,16cv/220v monaf,, : = £
1.1.56.42 4 polas, rpm= 1286 mad.ess-180 UN 1,00 2'742'96. 2.742,96 3,00 2.742,56 8.228, 872 <
Exautor centrifugo sumples aspiracao v=1000m3/h p=20mmca, motor 0 25cw’220v ' % 3]
1.1.56.43 monaf., 4 polos, rom=1033 mod.cs5-250 N ‘ 1.00 4017:63 017,69 100 101769 4‘017'69§ 'é
1.1.56.44 Exaustor axial vazio 340m? pee 140pa potencia 25w tensdo 200/1f/60hz UN i 15,00 60514 - 9.077,03 15,00 605,14 9,077,035 £
' I dial, dn 100 mm, fornecid lad dade |, g%
Tubo pvc, serie narmal, esgoto predial, dn mm, fornecido e instalade em prumada de u e
1.1.56.45 esgoto sanitario ou Ventrla(;ao af_12/2014 o M 80,00 16,81 1.344,80 80,00 16,81 1.244.80 %
1.1.56.46 Cabo de cobre pp4x2,5mm?2 ‘A50/750v {banco de dados conder) ™ 0,00 0,00 0,00 70,00 9,50 665,04 g
1.1.56.47 Cabo de cobre pp 3x4 mm2 450/750v (banco de dados conder) M 0,00 0,00 0,00 70,00 9,50 665,04 3
1.1,56.48 . Cabo de cobre pp 3x6 mm2 450/750v {pance de dados conder) . M. . 0,00 0,00 0,00 50,00 13,53 696,34 B
1.1.56.49 Cabo de cobra pp 3x10 mm2 1kv {banco de dados conder) M Lo } ] . 0,00 0,00 0,00 50,00 25,34 1.266,83 %
Caixa de passagem para instalagiic de split (caixa polar) - fornec:mento e msta!agao T ;;."s“ o 2
1.1.56.50 . {banco de dados conder) | _ UN. E':‘,J < . :, {3,00 0,00 0,00 73,00 41,36 3.019,02 %
Placa eletronica principal para evaporadora elgin - 18.000 a 60.000 btus (fornecimento e - £ = : §

1.1.56.51 instalag&o) (bance de dados conder) UN -1 a 7»00_ 0,00 M/ 300 #5634 1.365,02

e/
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z
7 - — e < 2 i et e amrns - am o o :5-
;Contratn Ne%: 016/2017 . ! Contrato Originél: R$10.777.369,D'5‘ §
: I . | L
Contratada: CONSORCEO QGIBMV ALAGO'NHAS . : | Fonte{s) de Recurso: Nio !Aditivos Anteriores: 6,91% R$745.087,43; §
i Servico: CONSTRUCAO DE POLICLINICA TIPO It - A, NO MUNICIFIO DE ALAGOINHAS NESTE ESTADO. +inforrado | Aditive Atual: 4,42%  R$475.933,98! o
Local SALMADOR | Valores Totais: 11,33% R$11.998.390,46: &
: : . Contrato \Ilgente Adltlvo solnc:tado '_ §
iItem éDescrigéo Umdad o !Prego o " pre £
| | | Preca 28
‘ Quantltatwo u mtarno R$) | Valor (R$) Quantltatwo Umtarm (R$) Valor (R%) %%
11.1.57 PREDIO PRINCIPAL - INST. DI’-.' AR COND DA RESSONANCIA § ‘ 45‘447,905 75 544 90% g
] . [ 1 b g et e e ;. S © 8
Cabo de cobre flaxfvel isclado, 4 rnm2 antl—chama 0,6/1,0 kv para circuitos terminais - C : 3 9
1.1.57.1 fornecimento e instalagdo. af 12/2015 M 200,00 4,19 838,00 200,00 4,15 838,00§ g
Cabo de cobre fiexivel isolado, 6 mm?, anti-chama-0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - - ' Y § §
1.1.57.2 fornecimente e instalago. af 12/2015 . M 200,00 5,63 1.126,00 200,00 5,63 1.126, DO% g
© >
Cabo de cobre flexivel isolade, 10 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminals - . 25
11.57.3 fornecimenta e instalacio. af 12/2015 Mo 100,00 3.44 944,00 160,00 8.44 944,009 &
.o c 8
Cabo de cobre flexivel isolado, 95 mm?,.anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuicio - ‘ £3
1.157.4 fornecimento e instalacéo, af 12/2015 M 250,00 51,92 12.980,00 250,00 51,92 12.980 00§ §
£3
1.1.57.5 Cabo de cobre pp 4%2,5mm2 M 4,00 8,48 0,00 0,00 8,48 0,008 &
Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminals, instalado em . ‘ ' ' 28
L1576 forro - fornecimento e instalacgo. af_12/2015 M 100,00 533 533,00 100,00 333 533 002 g
1,157.7: Eletroduto de pvc roscével, didmetro de32 mm (1) M 0,00 10,58 0,00 0,00 10,58 0,002 §
1.1.57.8 Caixa de passagem 20x20 cm, em chapa aco galvanizado orse 00650 M 0,00 54,36 0,00 0,00 54,36 0,00 % g
; ) - 23
1.1.57.9 . Quadro elétrico - qac : - UN 2,00 1.215,96 2.431,92 2,00 1.215,96 2.431,92§ S
1.1.57.10 Quadro de forca de ar condiclonado - fornecimento e instalagio _ UN . 0,00 7.982,64 0,00 0,00 7.982,64 0,008 S
. . . X . c 'Q
Duto corrugado flexfvel em pead @ = 4", tipo kanalex ou similar, lancado diretamente no : 5 &
1.1.57.11 50i0, exclusive escavacao e reaterro ‘ | T M . . 130,00 62,37 . 8.108,10 130,00 62,37 8.108,10; %
1.1.57.12 Cdixa te passagen em alvenaria de concreto e fundo britado 60x60x60cm UN ‘ "2,00 255,94 511,88 2,00 255,94 511,88 2 5
Rede frigorigena com tubos de cobre de 1/4 sem costura, isolamento térmico, Ce % 8
115713 abragadeiras, limpeza do sistema comt nitrogénio, carga de gas freon r-22 - fornecimenta - M 0,00 20,35 0,00 190,00 20,35 3.866,50§ §
& instalacao 09780/orse . s
Rede frigorigena com tubos de cobre de 3/8 sem costura, isolamento térmico; o g
1,1.57.14 .abragadeiras, limpeza do sistema com nitrogénio, carga de gds freon r-22 - fornecimento” M- 0,00 26,81 0,60 325,00 26,81 8.71325 2
e instalagéo 09781/orse _ ' g
Rede frigorfgena com tubos de cobre de 1/2 sem costura, isolamento térmico, : s
1.1,57.15 abracadeiras, limpeza do sistera com nitrogénio, carga de gas freon r-22 - forneci mento M . . 0,00 36,51 0,00 75,00 36,51 2.738,25 g
e instalagfio 09782/orse ' 8
Rede frigorigena com tubos de cobre de 7/8 sem costura, isolamento térmico, S ‘ ‘\f\\ §
1.1.57.16 abracadeiras, limpeza do sistema com mtrogenlo carga de gas frean r-22 - fornecnmento M : - 0,00 76,55 0,00 180,00 76,55 13.779,60 §
e instalagio 09784/orse 3 % g
)
9 .
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Contrato N2:. 016/2017 " icontrato Original: R$10.777.369,05
Contratada:  CONSORCIO QG/BMV - ALAGOINHAS ;  'Fonte(s) de Recurso: Nio | Aditives Anteriores: 6,01%  R$745.087,43
‘Servico:  CONSTRUCAQ DE POLICLINICA TIPO 11 - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO. . . |informado iAditivo Atuak: 4,42%  R$475.933,98
locali  SAWADOR . Valores Totais: 11,35% R$11.998 390,46
: o ;_ Contrato \rgénte ‘ * Aditivo solicitado m
ltemﬁ pescrisae . ) _ _ L ;_-l-.lnldade Quantﬂ:atwo j 3:5:;;: rm (R$) 'Valor (R$} jQuantitativo 3';1 elE:rm (R$) Valor (R$) L§
11.57.17 }Tnitggl,az\gg‘s:;?_cjllazvlgg :ﬂ?jSmm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimente & M 0,00 917 0,00 0,00 9,17 01002
1.1.57.18 Duto em chapa galvanizada 300x300mm - fornecimento e instalagdo, M 0,00 97,28 0,00 0,00 97,28 0,00%
115719 Duto em chapa galvanizada 200x200mm - fornecimento e instalacéo. M 0,00 64,85 0,00 0,00 64,85 0,00%
1.1.57.20 Duto em chapa galvanizada 600x200mm -~ fornecimento e instalagdo. M 0,00 129,71 0,00 0,00 129,71 0,00§
1.1.57.21 Transi¢fio em chapa galvanizada de 300x200mm - fornecimento e instala¢do. M 0,00 194,56 0,60 0,00 194,56 0,00 §
1,1.57.22 Duto flexivel g 100 mm, sem isolamento termico - fornecimento e instalagéo. M 0,00 26,42 0,00 0,00 26,42 0,00?3
1.1.57.23 Dute flexivel @ 200 mm, sem isolamento termico - fornecimento e instalagae. M 0,00 38,44 0,00 0,00 38,44 O,G'OE‘Tg
1.1.57.24 Damper a314mm - fornecimento e instalacao. UN 0,00 283,14 0,00 0,00 283,14 0,00§
1.1.57.25 Damper p180mm - fornecimento e instalaggo. UN 0,00 430,47 0,00 0,00 430,47 O,{}O'g
1.1.57.26 Pienum insulflamento 2750x600mm - fornecimento e instalacdo. UN 0,00 2.737,04 0,00 0,00 2.737,04 0,002
1,157.27 Plenum insulflamento 3440x600mm - fornecimento e instalago, UN 0,00 4.691,41 ‘ 0,00 6,00 4.691,41 0,00 u,
1.1.57.28 Veneziana em aluminio 300x300mm - fornecimento e instalacéo. UN 0,00 428,16 0,00 0,00 428,16 0,008
1.1.57.29 Veneziana em aluminio 600x600mm - fornecimenta e instalacso, UN 0,00 485,72 0,00 0,00 485,72 0,005
1.1.57.30 ?‘r’zéslt\g-!f:; g: regulagem de vazao acabamento interno g100mm - fornecimento e uN 0,00 37,93 0,00 0,00 37,93 0,00_;;;
1.157.31 ?:r'lilt\gga;g; regulagem de vazdo acabamento interno p200mm - fornecimento e UN. 0,00 82,87 0,00 0,00 82.87 0,00%
1.1.57.32 Grelha de insulflamento vat-ag 525x165mm - fornecimento e instalacio. UN 0,000 794,18 0,00 0,00 794,18 0,00 %
‘1.1.57.33 Grelha de insulflamento vat-ag 671x264mm - fornecimento e instalagdo. UN 0,00 870,14 0,00 0,00 870,14 O,DOE
1,1.57.34 Curva de transic3o #316 x (525x264)mm - fornecimento e instalacéo. ) UN 0,00 1.307,52 4,00 0,00 1.307,52 0,00 i
1,1.57.35 Equipamento high wall 9.000 btus - fornecimento e instalagio. | uN 0,00 1.976,53 0,00 0,00 1.976,53 0,00
1.1.57.36 - Equipamento high wall 12.000 btus - fornecimento e instalacéo. ‘ UN ‘ 0,00 2.434,06 0,00 0,00 2.434,06 0,00
1.1.57.37 Equipamento high wall 24.000 btus - fornecimento e-instalacéo, UN - 0,00 4.104,56 0,00 0,00 4.104,56 0,00
1,1.57.38 Equipamento built in 36,000 btus - fornecimente e instalagio, ' UN £.288,32 0,00 0,00 B.288,32 0,00
1.1.57.39 Equipamento bult in 60.000 btus ~‘fornecimento e instalacao. ' “UN 10.312,72 0,00 0,00 10.312,72 0,00
1.1.57.40 g'njs#sl:;algggé?od. aci 200 sicflux q=640 m3/h p=20mmca 240w-220v 60hz - fornecimento UN i 1.034,13 0,00 0,00 1.034,13 0,00
1.1.57.41 'e"f:slgalgg; :?od. aci 150 sicflux g=330 m3/h p=22mmca 240w-220v 60hz - fornec‘imento N QW 0,00 997,07 0,00
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: UM@MNHM C E
. S— S - - I s
anhtéatn Ne: 016/2017 _ ' T ‘g'C'bﬁi:wréfu"ﬁriéi‘ﬁé'l:m o R$10.777.369,05_ §
!Contratada; CONSORCIO QG/BMV - ALAGOINHAS ‘ 'Fonte(s) de Recurso; Nio | Aditivos Anteriores: 6,91%  R$745.087,43 §
by ! 5
i Servigo: CONSTRUCAQ DE POLICLINICA TIPO - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS ‘NESTE ESTADO flnformado ‘Adltlvo Atual: 4,42% R$475.933,98: g
Local: A DO e e | Valores Totais: 11,33% R$11.998.300,46: &
‘ ‘ : Contrato VIgente f Aditivo solicitado 3
‘Item ' Descrigiio .Unidade! ' Lo £8
: Quantltatrvo {:ﬁf: rio (R$) | valor (R$) Quantltatlvo ::ﬁf:rm (R$) Vator (R$) gL
1.1.57.42 - Filbox red 200 g4/m3 q. max; = 640m3/h p=8mmca - fornecimento e instalagéo, " UN : 0,00 1.245,06 T o, og 0, 00 1. 245 06 0’;'0'0% g
1.1.57.43 Filoox red 150 g4/m5 q. max; = 330m3/h p=15mmca - fornecimento einstalacdo.  UN 0,00 1.192,12 0,00 0,00 1.192,12 0,007 &
. ' zg
Cabo de cobre flexive![solado, 150 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para chstrrbulc;ao - . s 3
1.1.57.44 fornemmentoe instalagio. af 12/2015 M 250,00 75,90 18.975,00 250,00 75,90 18.975,00@ §
R v rins : S s e e e e %71 k)
:1,1.58 PREDID PRINCIPAL COMBATE A INCENDIO HIDRANTES T . ; 89.663,01! 94 536 52:9, E
_ Tubo de ago preto 4" sem costura schedule 40/nbr 5590 |nclu5|ve conexo@s - . e I o N § %
1.158.1 fornecimento e instalacao M 91,15 248,28 22.630,72 91,15 248,28 22.630,72§ g
Tubo de aco galvanizado com costura, classe média, dn 80 {3"), conexao, rosqueada, ' . ] % E
.1.38.2 instalade em rede de afimentacio para hidrante - fomecimento e instalacao. af 12/2015 . M - 138,00 74,53 10.285,14 138,00 74,53 10.285,14, §
Tubo de ago galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexdo rosqueada, . : § £
1.1.58.3 instalado em rede de alimentacio para hidrante - fornecimento e instataggo. af 12/2015 - m 300,00 63,82 13.746,00 300,00 63,82 19.748, 002 S
Tubo de ago galvanizado com costura, classe média, conexdo rosqueada, dn 40 (1 1/2"), ) <8
1.1.58.4 instalado em rede de alimentacdo para sprinkler - fornecimento e instalagdo. af. 12/2015 M 0,00 311 0,00 0,00 ELAE 0'00*§ §
Jeelho 90 graus, em ferro galvanizade, conexo rosqueada, dn 80 (3%), instalado em rede ' . § g
1.1.58.5 de alimentacio para hidrante - fornecimento e instalagdo. af_12/2015° = - UN : 10,00 117.08 . L170,80 10.00 117,08 L170. 805 g
. Luva de reducdo, em ferro gaivanizado, 3" x 2.1/2", conex3o rosqueada, instaladoem : § 8
1.1.58.6 rede de alimentagao para. hidrante - fornecimanto e instalagdo. af 12/2015 UN.- oo - 83,35 . 916,85 11,00 83.35 318, 85?5 $
T&, em ferra galvanizado, cenexdo rosqueada, dn B0 (3"}, instalado em rede de ’ g%
1.1.58.7 alimentagdo para hidrante - fornecimento e instalacdo. af 12/2015 UN 13,00 14313 1.860,69 13,00 143,13 1.560, 59»‘;’ %
Luva, em ferro galvanizado, dn B0 (3"}, conexdo rosqueada, instalade em rede de 5P
1.1.588 alimentagdo para hidrarte - fornecimento e instalagdo. af_12/2015 UN 0.00 85.18 0,00 0.00 85,18 0.00 % é
1.1.58.9 Conexio tipo" joelho"2.1/2" presséo até 25kg/cm? rosca bsp nbr 6343 . " UN 0,00 79,41 0,00 0,00 79,41 0,00§ §
1.1.58.10 Conex#o tipo" tee"p2.12" pressdo até 25kg/cm? rosca bsp nbr 6944 UN 0,00 83,08 0,00 0,00 83,08 0,00Lu §
1.1.58.11 Curva 45%'p2,12" pressao até 25kg/cm? rosca bsp nbr 6944 . - UN 0,00 66,08 0,00 0,00 66,08 0,00 é
1.1.58.12 Conexdo tipo” luva de redugdo p2.1/2x1.1/2" pressio até 25kg;‘cm2 resca bsp nbr 6943 UN ‘ 0,00 - 62,52 0,00 0,00 62,52 0,00 §
115813 Conexdo tipo" joetho"pl.1/2" pressdo até 25kg/cm? rosca bsp nbr 6943 UN 0,00 37.85 0,00 0,00 37,85 0,00 §
1,1.58.14 Cornexdo tipo" tee"s1.1/2" prassao até 25kg/cm? rosca bsp nbr 6943 UN 0,00 37,76 0,00 0,00 37,76 0,00 §
1.1.58.15 Conexdo tipo" unidae "wl.1/2" pressdc até 25kgfcm? rosca bsp nbr 6943 _' ‘ UN 1 ‘ 0 00 57,35 0,00 0,00 57,35 0,00 2
1.1.58.16 valvula-de gaveta g4"latdo forjado UN ~ i o -0 00 714,22 0,00 0,00 714,22 0,00 %
1.1.58.17 Vélvula de pé com crivo g4" |at§o forjado _ U g; “\ g,o& 525,37 1.576, 3,00 525,37 157611 &

1.1.58.18 Valvula de pé com crivo @1.1/2"latéo ferjado : ©UNe Fz" Ny G{ Ofy 131,04 / 1,00 131,04 131,04

[y j) @
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| Contrato Original:

Ref.2277917-47

Folha 47

' R$10.777.369,05,

H J i
iContratada: CONSORCIO QG/BMV - ALAGOINHAS ' ;Fonte(s) de Recurso: Njo | Aditivas Anteriores: 6,91%  R$745.087,43!
i i ! i
‘Servico; . . CONSTRUCAO DE POLICLINICA TIPO If - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS NESTE ESTADO., ;lnformado ‘Aditivo Atual: 4,42% R$475.933, 98:
Local: SA'-VADOR et et e et et 2t e 2 et et 22 et et e . """'“’95 Totais: 11,33% R$11.998.390,46
: ; Contrato Vlgente : Adltlvo solicitado _
‘Item . | Descrigéo : Uruclad | ]p,-ego . o ' Preco £
e . i Quantltatlvo Umta rio (R$} 'valor (R$) Quantntatwo Umtano (R$) Valor (R%) %
1.1.58,19 Valvuia de esfera #1.1/2" Jatdo forjado SN 6,00 121,14 - 726,84 6,00 12114 726,845
1.1.58.20 Vélvula de retengdo horizontal pl.1/2"latao forjado UN ‘ 8,00 221,54 1.772,32 8,00 221,54 1 772,32%
1.1.58.21 Tanque hidrapreumético de presséo 250 litros tap-250v schneider : oo UNC 1,00 - 5.890,58 5.890,59 1,00 5,830,509 5.890,59;,
Hidrante com abrigo de mangueira, 90x60x17cm, com registro globo angutar 452 2,1/2", §
1.1.58.22 adaptador storz 2.1/2", mangueira de incéndio 15m dias saidas, redugdo 2.1/2x1..1/2" e . UN 11,00 1.017,23 11.189,53 11,00 1.017.23 11.189,53§
'esguicho latdo 1.1/2" - - : : :
1.1.58.23 Placa de identificacdo de hidrante . LN . ‘ 6,00 11,41 0,00 11,00 11,41 125,51§
1,1.58.24 Fluxostato de paleta dn #1/2" UN 0,00 281,10 0,00 0,00 281,10 0,008
1.1.58.25 Prassostato com range de press&o de 2kg/om? a Skgffcm?,ip53 UN 0,00 188,25 0,00 0,00 188,25 0,00§
1.1.58.26 Manémetro de pressdo em agh inox com range de 1kgffcm? a 10kgffom? un 3,00 195,74 587,22 3,00 195,74 587,22.§
1.1.58.27 Caixa de inspegao para fluxostato UN 0,00 93,17 0,00 0,00 93,17 0, OO?
‘Moto-bomba centrifuga mod.bpi-92-sr 2.1/2" vazdo 17,5m%h, aitura manométrica total ‘ g
1.1.58.28 22,5mca, potencia 3cv, 220v/trifdsica - schneider ou similar UN 2,00 3.356,44. 6.712,88 2,00 3.356,44 6.712, 88”5’
©
Mato-bomba centrifuga mod.92-sav 21", vazdo 0,61m3/h, altura manométrica. totat ‘ : §
1.1.58.29 24,0mca, poténcia 1cv, 220vitrifasica - schneider ou similar UN : 1,00 ~03,00 203,00 1,00 303,00 503 OOE
Joelho 20 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 3/2°), conex&o rosqueada, instalado em - 3
1.1.58.30 " prumadas - fornecimento e instalacdo. af_12/2015 UN ' 11,00 86,51 L6l 11,00 86,51 931 ﬁlg
1.1.58.31 iga:gzraocao horizontal com tintg retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas 2 11,00 20.01 220,11 11,00 20,01 oy 0,11§
1.1.568.32 Vélvula de esfera em bronze ¢ = 4" | ref. 1552.1.400, da daca (bruto) - uUn - 1,00 1.158,78 1.158,78 1,00 1.158,78 1.158,78(%
1.1.58.33 Vélvula de retencio horizontal @ 65mm {2.1/2"} - fornecimento e instaiacélb ¢s 73795/013 UN 6,00 272,13 1.632,78 6,00 27213 1.632,78§
Fixacso de eletrocalhas com vergalhdo {tirante) com rosca total g 1/4 x1000mm (mm . u
1.1.58.34 {marvitec ref. 1431 ou similar) 07384/arse M ‘ 0,00 0.00 0,00 200,00 12,75 3.950,00
1.1.58.35 Chumbador ur 3/8 orse 03292 - forpecimento UN 0,00 0,00 0,00 200,00 3,99 798 00
1,159 'PREDIO PRINCIPAL - COMBATE A INCENDIO - DETECAO E ALARME K | 69.988,98' ' 71230798
1.159.1 Ir:;:sgcl::cu;;) de aco galvamzado eletrolltico dn 20mm {3/4 ), t|po Ieve fornec;mento e M 966,00 20,94 20.228,04 966,00 2094 20.228,04
1.1.59.2 Tubo de ferro galvanizado @ 3/4 incl esmalte sintetico sobre base anticorrosiva M o 12,000 57,60 691,20 12,00 57,60 691,20
11,593 Conduiete pvc tipe "lb* 3/4" sem tampa - fornecimento e instalacao - UN - z :\‘ 8,00 16,98 135,84 8,00 16,98 135,84
. . . & Pl
1.1.59.4 Cabos de tensdo e comando shield . ) : MO %\ -~ 1.932,00 7,73 232,00 7,73 17.253,36
N g1
5 = !}
=
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Contrato Original:
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Folha 48 :
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3
-Contratada: CONSORCIO QG/BMV - ALAGOINHAS _ : Fonte(s) de Recurso; Nip | Aditivos Anteriores: 691%  R$745.087.43 5
' Servigo: CONSTRUCAQ DE POLICLINICA TIPO 11 - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS NESTE ESTADO.. infermado | Aditivo Atual: 4,42%  R$475.93398 ©
Local - SALVADOR i *Va!nres Totals. 11, 33% R$11 998 390.46° §’
; : ) Contrato \llgente Ad:tuvo solu:ltado _ §
Item | Descricéo [Unidade! {Preco o ‘Pre £s
' : : O 28
5 :Quantltatwo 'Umtério (R$) Valor {R%) Quantttatwo U mtarlo (R$) Valor (R$) gi;
1.1.58.5 Aclonador manual (botoeira} tipo quebra-vidro, pfinstal, incendio 7861/orse U 9,00 125,61 1130,45 9,00 12561 1130495 &
1.1.59.6 Campainha eletrdnica de sinalizacdo S UN 8.00 219,95 1.759,60 8,00 219,95 1,755,603 ¢
1,1.59.7 Detector de fumaca ético 1507 /orse UN 142,00 182,98 25.,983,16 142,00 182,98 25.983,16§ g
Central de alarme e detecg8o de incendio, capacidade: 8 lagos, com 2 linhas, mod.vr-3, § £
1.1.59.8 verin ou simiar 8058/orse . UN 0,00 394,01 0,00 0,00 394,01 O,D(J.8 §
Central de alarme enderecdvel de incendio com sistema ¢/ até 250 dispasitivos, marcal 8 %
1.1.59.9 verin ou slmilar mode{o vre- 250 cf baterla de 12v o 7amperes - UN 1,00 5.126,29 5.126,29 1,00 5.126,29 5.126, 29% 5
1.1.60 PREDIO PRINCIPAL COMBATE A INCENDIO DIVERSOS 1 soss228 ' 84.360,257 %
Extmtor de pé qufmlco abc. capamdade 4 kg, alcance medm do jato 4 5m tempo de B . - o 83
1.2.60.1 descarga 115, nkrg443, 9444, 10721 UN 23,00 163,24 4.733,96 29,00 163,24 4733963 £
1.1.60.2 Extintor gas carbonico 6 kg Un 7,60 527,92 3.695,44 7,00 527,92 3.695,44 % g"r
’ Luminaria autdnoma indicador de seta deemergéncia p/aclaramento ou SE
1.1.60.3 balizamentec/duas |ampadas de 11w orse - 09056 UN 126,00 559,54 70.502,04 126,00 559,54 70.502,04§ 3
1.1.60.4 Lumindria de emergéncia com 48 leds ¢f bloco automatico UN - 0.00 88,93 0,00 0,00 88,93 0,008 &
S
1.1.60,5 Sinalizagao de incendio assent.e forn. UN 0,00 43,77 0,00 87,00 43,77 3.807,99¢ C
1.1.60.6 Sinalizagdo horizontal em resina acrilica & base de solvente padrio dnit p!falxas esetas M2 0,00 27,46 . 0,00 0,00 27,46 D,OD% 3
1.1.60.7 g;na:idz;cao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas M2 36,00 20,01 720,36 36,00 20,01 720,36 § g
1.1.60.8 Fundo anticarrosivo a base de oxido de farro (iarcao), duas demaos M2 22,00 18,08 397,76 22,00 18,08 397,76 § §
1 l 60 9 Pmtura esmalte alto brllho duas demaos sobre superflﬂe metallca 7 M2 22,00 22,85 502 70 22,00 22,85 502,703 5
N . - — EE— PO L A 18 1 R e A e 8 8 e b <1 e o P, e e e . o .. L. S £
:1 1 61 PREDIO PRINCIPAL LIMPEZA FINAL r 7 272 00 7 272,00% §
11611 Limpeza final da obra - M2 3.600,00 2,02 Tarzo0 3eoo0e 202 727200 %
"1 1. 52 ' GUARITA - 'SERVICOS PRELIMINARES | ’ o,oo- ‘ 0,00 £
Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas comidas pontaletadas, com ' M ) R ;
11621 ' reaprovmtamento de 3 vezes. M2 0,00 . 5.79 0.00 0,00 5,19 0.00 2
11.1.63 DETERRA o 000 - ' 000 2
11631 Escavacao manual campo aberto em sofo excet 0,00 38,47 0,00 0,00 3847 000 2
1.1.63.2 Reaterro de vala com. compactacio manuat Noo 39,39 0,00 0,00 39,39 0,00 %
2 |
S } p/
&= Z
L
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térrea ou sobrado utilizando ago ¢a-50 de 6.3 mm - montagem, af_12/2015_p
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:Contrato N 016/2017 : 3 Contrato Original; R$10.777.369,DSf §
Contratada: CONSORCIO QG/BMVY - ALAGOINHAS Fonte(s) de Recurso: Nio | Aditivos Anteriores: 691%  R$745.087,43 £
. Servico: CONSTRUCAQ DE POLICLINICA TIPO Il - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO, informado ‘Aditivo Atual; 4,42%  R$475.933,98' ¢
‘Local: . SALVADOR _ . : | lValores Totais: 11,33% R$11.998.390, 46' )
_ - Contrato V‘gente ' Adltlvo solicitado 8
‘Item | Descricio ‘Unidade| lPreco ’ P Pre £s
. : : CO 5E
S - : EQ“a“t'tat“-'“ |unitrio (R$), 'valor (R$) Quantltatwq Unitério (R$) Valor (R$) g %
Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 6,0m3/16t e pa . é g

1.1.63.3 carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da cagamba 1,7 a 2,8'm3, peso operacionat M3 * 0,00 1,63 0,00 0,00 1,63 0,008 8
11632 kg £ 8

1 1 63 4 Transporte comercual com cammhao bascu!ante 6 m3 rodowa pavsmentada " M3XKM 0,00 0,95 O 00 0,00 0,95 0,008 %
1. 1 54 GUARITA Fuumcoss E ESTRUTURAS INFRAESTRUTURA o o o o,oo . . " 0,002 &
Armacao de fundagoes e estruturas de concreto armado exceto \ngas pllares e !ajes (de _ i ' % §,

11641 - edificios de miitiplos pavimentos, edificacdo térrea ou sobrado), utilizando ago ca-60.de  KG 0,00 12,37 0,00 0,00 12,37 0,008 8
5.0 mm - montagem. af_12/2015 g8

Armagdo de fundagfes e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de . § §

1.1.64.2 edificios de multiplos pavimentos, edificacio térrea ou sobradn), utilizando ago ca-50 de . KG 0,00 11,26 0,00 0,00 11,26 0,005 %
6.3 mm - montagem. af- 12/2015 . ‘ EE

Armacao de fundaches e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes {de § %‘f

1.1.64.3 edificios de mdkipios pavimentos, edificacio térrea ou sobrado), utilizando aco ca-50de  KG. - . 0,00 10,67 0,00 0,00 10,67 0,00¢ =
8.0 mm - montagem. af_12/2015 ' £3

Armacéo de fundagbes e estruturas de concreto armado, exceto vigas, p|Iare5 e lajes (de § 3

1.1.64.4 edificios de muitiplos pavimentos, edificacdo térrea ou sobrado), utilizando aco ce-50de  KG 0,00 8,64 0,00 0,00 8,64 0,008 &
10.0 mm - montagem. af_12/2015 : s g

1.1.645 Forma tabua pf concreto em fundacao ¢f reaproveitamento 10 x, M2 0,00 31,91 0,00 0,00 31,91 0,0Dr‘E %
1.1.64.6 Congcreto usinado bombeado fck= 25mpa, inclusive lancamento e adensamento M3 0,00 440,52 0,00 0,00 440,52 0,00 % §
1. 1 64 7 Lastro de concreto, preparo. mecamco M3 0,00 371,64 0,00 0,00 371,64 0,00“;5 %
1 1 65 GUARITA FUNDACOES E ESTRUTURAS SUPERESTRUTURAS ‘ 0,00 o,oou;a%) 'é
Armagao de p|lar ouviga de uma estrutura convencmnal de concreto armadoemuma . e o - § %

11651 edificagAo térrea ou sobrade utilizando ago'ca-60 de 5.0 mm - montagem. af_12/2015 KG, 000 13,44 0,00 0,00 1344 0,00 a ‘é
Armacdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma g

11652 adificac8o térrea ou sobrado utilizando aco ca-50 de 6.3 mm - montagem. af_12/2015 KG 0,00 12,08 0,00 0.60 12,08 0,00 £
Armagio de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado emuma - °

1.1.65.3 edificagdo térrea ou sobrado utifizando aco ca-50 de 8.0. mm - montagem. af 12,0'2015 . ke 0,00 11,28 0,00 0.00 11,28 0,00 g
Armagao de pilar ou viga de uma estrutura convenclonal de concreto armado em uma %

1.165.4 adificacio térrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de 10.0 mm - montagem. af 12/2015 . <O 5,10 0,00 0,00 9,10 0.00 %
Armacaoe de laje de uma estrutura convencional de concrete armado em uma edificacéa - %

1.1.865.5 térrea ou sobrado utilizando ago ca-60 de 5.0 mm - montagem. af_12/2015 p KG 3,90 0,00 9,00 9,90 0.00 3
1.1.65.6 Armacdo de laje de uma estrutura convencional de concrete armade em uma edificagdo - . KG @

8.67 @cy 0,00 8,67 0,00
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Contrato Ne:

‘0162017

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

Ref.2277917-50

Boletim de Aditivo - N2 6

' Contrato Original:

Folha 50

R$10.777.369,05:

;Coﬂtratada: CONSORC'O QG/BMV - ALAGOINHAS : ] l Fonte{s) dé'Recurso: Nio :Aditivos Anteriores: 6,91% R$745.087,43
 Servigo: CONSTRUCAOQ DE POLICLINICA TIPO 1l - A, NO MUNICIPIO DE-ALAGOINHAS, NESTE ESTADO. {informado Aditivo Atual: 4,42%  R$475.933,98
Clecal:  SAWADOR _|valores Totais: 11,33% R$11.998.390,46
L 3 Contrato Vngante Ad:two solicitado '
ltem :Descrigdo rUmdade‘ itati Prel;o ) R Preco g
. N Quan itativo Umtério (R$) |Va|‘f" (R3$} ‘Quantltatwo u nlta rio {R$) ‘Valoer (R$) %
Armacio de laje de'uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacio ‘ o T o £
1.1.65.7 . térrea ou sokrado utilizando ago ca-50 de 8.0 mm - montagem, af_12/2015 p KG 0.00 8.22 0.00 0.00 8,22 0,00;
Montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento metalico, pe-direito simples, £
1'1765'8 em chapa de madeira resinada, 4 uiilizagbes. af_12/2015 M2 0,00 78,93 0,00 0,00 79,93 0,00§
Montagem e desmontagern de férma de laje maciga com area média menor ou igual a 20 z
1.1.65.9 mZ, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizagdes. M2 0,00 24,44 0,00 0,00 24,44 0,008
af_12/2015 §
\ Montagem e desmontagem da férma de pilares retangulares e estruturas s:mlkares com (‘;
1.1,65.10 area média das segbes menar ou igual a 0,25 m?, pé-direito simples, em chapa de M2 0,00 55,89 0,00 0,00 55,89 0,003
madeira compensada resinada, 4 utilizagbes. af_12/2015 2
Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uyso de bomba em edificagdo com segao §
1.1.65.11 média de pilares menor ou iguat a 0,25 m? - lan¢amento, adensamento e acabamento, = M3 0,00 428,01 0,00 0,00 428,01 0,003
af 12/2015 : P
Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes macigas ou nervuradas coim uso de g
1.1.65.12 bomba em edificacao com area média de lajes menor ou igual a 20 m? - langamento, M3 0,00 335,40 0,00 0,00 335,40 0,00%
adensamento e acabamento af_12/2015 £
'1.1.66 'GUARITA - PAREDES E PAINEIS } 000 S 0,008
Alvenarla de vedac;ao cle blocos ceram|cos furados na honzontaf de 9x19x19cm ' ?g
1.1.66.1 {espessura 9cmy) de paredes com area liguida maior ou igual 8 6m?.com vos e M2 0,00 58,88 0,00 0,00 58,88 0,009
argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 z
Guarda corpo em tubo ferro galv. ¢f 02 pecas no sentido longitudial de 3 e 2, intercalados %
1.1.66.2 ¢/ tubos de 2 a cada metre ¢/h=,40m e fixados c/pilares de tubo de 3a cada 3,00m M 0,00 194,74 0,00 0,00 194,74 0,005
c.c'h 95rn, mcl pmt esmalte g
‘1 1 67 GUARlTA ESQUADRIAS E FERRAGENS ; 10,00 T 0,00¢
" Porta de madaira para pintura, sernl-oca (leve ou média), 60x210cm, espessura de ' o T e e
11671 3,5cm; incluso dobradicas - fornecimento e instalacdo. af 08/2015 UN. 0,00 176,60 0,00 0.00 176,60 0,00
Porta de madeira para pintura, semi-oca {leve ou média), B0x210cm, espassura de
1.1.67.2 3,5cm, incluso dobradigas - fornecimento e instalagdo. af_08/2015 UN 0,00 188,36 0,00 0.00 188,36 0.00
Aduela / marco / batente para peita de 60x210cm, fixacdo com argamassa, padrdo médio ,
1.1.67.3 - fornecimenta e instalacio, af_08/2015_p UN 0,00 220,77 3,00 0,00 220,77 0,00
Aduela / marco / batente para porta de 80x210crs, fixagio com.argamassa, padric médio ., <7 | 1
11674 i ecimento e instalacio, af 08/2015 p UN N ’ - } o \t\),oo 243,01 0,00 0,00 243,01 0,00
. I e e
Alizar / guarnigfio de 5x1,5cm para porta de 60x210cm fixado com pregos, padréo medlo <IN =2
1.1.67.3 - fornecimento e instalagdo. af 08/2015 p UN . % S [}OD 24,86 W 0,00 24,86 0,00
A AN IS
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Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia Boletim de Aditivo - N2 6 Folha 51 E
_Contrato N2: :016/2017 f | Contrato Original: R$10.777.269,05 §
H b ! : 8
‘Contratada: CONSORCIO QG/BMV - ALAGOINHAS 'Fonte(s) de Recurso: Njo | Aditivos Anteriores: 691%  R§745.08743 ¢
‘Servigo: CONSTRUCAO DE POLICLINICA TIPO Il - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, MESTE ESTADO. informado iAditivo Atual: 442%  R$475.933,98: §
‘Local: SALVADGR | B 1Vaiores Totais: 11,33% R$11.998.39046' g
: i Ccmtrato Vlgente : ‘Aditivo solicitacdo '8
‘Item i Descricéio Umdad 'Preco ‘ P P g3
: i c reco £
. ; ‘ Quantntatnm Unitério (R$)| valor (R$) | Quantltatwo  Unitério (R$) Valor (R$) g5
Allzar / guarnigio de 5x1,5cm para porta de 80x210cm fixado com pregos, padrao médio ., ‘ o £ G
1.167.6 - fornecimanto e instalagdo, af 08/2015_p UN 0,00 27,43 0,00 0,00 27,43 OJDOE g
Laminado melaminico liso e fosco, para revestimento de chapa compensada de madeira, . £ 3
11677 ecpessura 0,8 mm, fixado com cola M2 0,00 43,30 0,00 0,00 43,30 0.00; 2
Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrao médio, g g
1.1.67.8 incluso execucéo de furo - fornecimento e instalac8o, af_08/2015 UN - 0,00 91,83 0,00 0,00 9183 OrOQg 3
Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrdc médio, . § g
1.1.67.9 Incluso execugao de furo - fornecimento e instalagio, af_08/2015 UN 0,00 116,93 0.00 0,00 116,93 0'0055 E
1.1.67.18 Janela de aluminio tipo maxim ar, incluse guarnicoes & vidro fantasia M2 0,00 246,29 0,00 0,00 246,28 0,00@ §
Porta de aluminio de abrir com lambri, sem guarnigdo, fixacdo com parafusos - : § fml
LLOTL fomecimento e instalagéo. af 08/2015 M2 0,00 580,10 0.00 0,00 580,10 0,005 £
1168 GUARITA- IMPERMEABILIZACAO - 7 0,00 0,00; §
1.1.68.1 Regulanzagau de SuperflCiE de plso/parede p/permeablhzagao 0,00 34,74 0,00 0,00 34,74 ‘ 0,008 §
1.1.68.2 impermeabilizacao de superﬂue com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=4 mm . M2 4,00 1291 0,00 0,00 72,91 0,00§ 3
' : + o : : - A ) 50
11683 E:r?tecao mecanica de superficie com argamassa de cimento e areia, traco'1:7 cm, e=3 M2 0,00 28,91 0,00 0,00 28,01 0,005 §
1169 |GUARITA - REVESTIMENTOS " 0,000 0,008 £
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto Internas, com colher de o ‘ g3
1.1.69.1 pedreiro. argamassa trago 1:3 com preparo em betongira 4001, af 06/2014 M2 0,00 241 0,00 0,00 2,91 0'005 g
€0
Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrilica. argamassa trage 1:4 ¢ emulséo e
11692 polimérics {adesivo) com prepare em betoneira 4001, af_06/2014 M2 0,00 3,72 0,00 0,00 372 0,005 g
Massa Linica, para recebimento de pintura, em argamassa traco 1:2:8, preparo mecénico ] 2 rg
1,1.69.3 com betoneira 4001, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de M2 0,00 28,24 0,00 0,00 28,24 O,DOLU 5
20mm, com execucéo de taliscas. af_06/2014 ‘ 8
Emboco, para recebimento de ceramica, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico E
1.1.69.4 com betoneira 4001, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente M2 0,00 27,31 0,00 0,00 27,31 0,00 g
com drea entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm, com execu¢do de taliscas. af 06/2014 3
Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo grés ou semi-grés de §
1.1.695 dimensdes 25x35 ¢m aplicadas em ambientes de drea menor que 5-m? na altura inteira M2 o 0,00 48,92 0,00 0,00 48,92 0,00 3
das paredes. af_06/2014 NS - N £
Massa (nica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico ] Z == §
1.1.69.6 com betoneira 4001, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, €om execugéo M2 < £20,60 35,85 0 0,00 35,85 0,00 &

de taliscas. af_03/2015 E{ N (c%)’

w2k 1o
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Ref.2277917-52

Companhia dé Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia Boletim de Aditivo - N2 6 Folha 52 ©
5
'Contrate Ne: 016/2017 | Contrato Original: R$10.777.369,05! &
gCorltratada': © CONSORCIO QG/BMV - ALAGOINHAS _ Fonte(s) de Recurso: N5o | Aditivos Anteriores: 6,91% R$745.087,43: 5
| Servigo: CONSTRUCAQ DE POLICLINICA TIPOIl - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO, informado Aditive Atual: 442%  R$475.933,98 °
'local:  SALVADOR o i Valores Totais: 11,33% R$11.998.390,46' §
: ' D Contrato \hgente Aditivo solicitado S
‘Item Descri¢do "Unidade Pre C £3
| : : co ‘ - Preco S E
: iQl.lantl’cattn.rf:; ' Unitario {R$) Valor {R$) Quantntatwo Umtar:o (R$) Valar (R$) % %
Forro de gesso acartonado, fge - forro gypsum estruturade, em chapa gypsum drywall, rt o o g
1.1.69.7 br 12 Smm da gypsum ou slmllar-fornemmento e api:cagao orse[10411 M2 . 0,00 65,99 0,00 0,00 65,99 O'DOg 8
1.1.70 GUARITA PISOS i 0,00 S 0,005 §
1.1.70.1 Lastro de concreto preparo mecamco M3 0,00 371,64 0,00 0,00 ‘371,64 0,00§ §
. o
Contrapiso em argamassa trago 1:4 {cimento e arela}, preparo mecénico com betoneira S 3
1.1.70.2 400 |, aplicado em dreas secas sobre laje, ndo aderido, espassura 5em, af 06/2014 M2 0,00 34,30 0,00 0,00 34,30 0,00% §,
Revestimento ceramico para piso com placas tipo grés de dimensbes 35x35 cm aplicada g §
1.1.70.3 em ambientes de drea entre 5 m2 e 10 m2. af 06/2014 M2 0,00 35.27 0.00 0,00 35.27 QDO% %
1.1.70.4 Rodapé de granito h=7cm M 0,00 62,03 0,00 0,00 62,03 0,00 g £
1.1.70.5 Soleira em granito 15 ¢cm M 0,00 101,75 0,00 0,00 101,75 0,00§ g
1 l 70 6 Pe:{:qrtl de granito ¢/ 20cm - M 0,00 80,10 0,00 0,00 80,10 0 DO% §
LL71 { GUARITA - PINTURA - E 0,00 . -7 00055
1.1.71.1 Aphcagao de fundo selador acrilico em paredes uma deméo, af 06;’2014 M2 0,00 2,10 - 0,00 0,00 2,10 0,00 % §
- 11712 Aplicacéo de fundo selador acrilico em teto, uma demdo. af 06/2014 ‘ M2 0,00 2,39 0,00 ¢.00 2,39 0,00‘§ §
11713 Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrflica em teto, duas deméos. af 06/2004 = M2 0,00 11,31 0,00 0,00 11,21 0,00 §
1.1.714 Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos - M2 0,00 14,49 0,00 0,00 14,49 0,008 %
11715 - Funda sintetico nivelador branco _ M2 . 0,00 8.22 0,00 0,00 822 0,00.§ g
1.1.71.6 Aplicacéo e lixamento de massa latex em paredes, duas demios. af_06/2014 M2 0,00 . 10,58 0,00 0,00 10,58 0,00 £ g
N , . . o . s
11717 Aplicacdo manual de pintura com tinta I5tex acrilica em paredes, duas demaos. M2 0,00 9,96 0.00 0,00 9.96 0.003 S
af 06/2014 ' US g
Aplicagdo manual de pintura com tinta texturizada acrilica em paredes externas de casas, g E
1.1.71.8 uma cor. af 06/2014 B - M2 0,00 13,89 0,00 0,00 13,89 0,00 %
1.1.72 | GUARITA - INSTALAGOES ELETRICAS ; 0,00 0,00 £
' Tomada média de embutir (1 médulo), 2p-+t 20 a, incluindo suporte e placa - B ) ' ) ;
11721 farnecimento e instalagdo. af_12/2015 UN 0.00 2494 0,00 0,00 24,84 0,00 3
Luminaria tipo calha, de sabreper, com reator de partida rapida e Iampada fitorescente §
11722 2x40w, completa, fornecimento e instalacao UN PR 0.00 96,23 0,00 4,00 96,23 0,00 §
‘Caixa retangular 4" x 2" meédia (1, 30m do piso}, pvc, instalada em parede fornecimento : B A . E
11723 e instalacéo. af 12/2015 UN . i; < = 5\0,00 10,03 00 0,00 10,03 0,00 f
1.1.724 Caixa de pvc rigido octogonal dimensbesde 4 x 4 - UN 2 EO\ ' é‘) ,00 12,3 <00 0,00 12,35 0,00 @
el :
= [
= ;6\ Q . -~
! \{ 9/ V 52 de 83
\ﬂw -




Ref.2277917-53

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia Boletim de Aditivo - N2 6 Fotha 53 E
:Contrato N2: 016/2017 EContrato Original: R$10.777.369,05 §
;Contratada:- CONSORCIO QG/BMY - ALAGOINHAS Fonte(s) de Recurso: Nio ‘ Aditivos Anteriores: 6,01%  R$745.087, 43? %
{Servigo: CONSTRUCAO DE POLICLINICA TIPO Il - A, NO'MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO. informado | Aditivo Atual: 4,42%  R$475.933,98: §
Local: SALVADOR Valores Totais: 11,33% R$11.998.390,46; g
; B Contrato \hgente Aditivo solicitado §
Jtem | Descrigio “Unidade ! o o g o
i : Quantitatwu ! 3'::5:"0 (R$) ’Valor (R%) Quantstatwo ::‘el;f:no (R$) "Valor (R$%) Lg 3
Cabo de cobre flexivel jseladeo, 2,5 mm?, anti-chama 450750 v, para circujtos terminais - £g
L1725 fornecimento e instalagao. af_12/2015 M 0.00 2,63 0,00 0,00 2,69 0'00(_3 g
Eletroduto rigido roscavel, pve, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, Instalado em g g
117286 forro - fornecimento e instalagdo. af_12/2015 M 0,00 4,26 0,00 0,00 4,26 O'O% %
Interruptor simples {1 maduio), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornemmento e 3 g
11,727 instalacdo. af 12/2015 UN 0,00 20,42 0,00 0,00 20,42 0,00% g
‘ Lurninaria circular de embutlr, corpe emchapa de aco fosfatizado e pintada, refietor § g
1.1.72.8 repuxado em aluminic anodizado, comdois:- soquetes e27 para duas lanipadas fluo. UN 0,00 119,35 0,00 0,00 119,35 0,008 8
18w!220v com difusor em V|dr01atead0 ‘ E g
1.1.73 | GUARITA - INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA FRIA _ | 000 0,00¢ -
Reglstru de gaveta bruto, Iatao, roscave! 3!4" com acabamento e canopla cromados, .. ' o ‘ g §
11731 ‘fornecido e instalado em ramal de dgua, af_12/2014 UN 8,00 7312 0.00 0,00 73.12 0.002 g
‘ {composiciio representativa) do servico de instatacio de tubos de pve, soldavel, dgua fria, ff, 2
1.1.73.2 dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuico ou prumada), inclusive = M’ 0,00 31,03 0,00 0,00 31,03 0,00§ 3
conexdes, cortes e fixaghes, para prédios. af_10/2015 p § 3
{composicdo representativa) do servico de instalagdo tubos de pvc, soldave!, dgua fria, g §
1.1.73.3 -dn 32 mm {instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuicdo ou prumada) mclus;ve ‘M 0,00 18,37 0,00 0,00 19,37 0,002 8
conexoes cortes eﬂxagoes para predlos af 10 2015 P k! 8
1.1.74 . GUARITA - NSTALACOES HIDRAU AS - ; 'o 00’ _ 0,00% §
11741 Engate flexivel eminox, 1/2 x 40cm - fornecimento e instaiacao, af 12/2013 UN 000 2813 0,00 0,00 24,13 0,005
Vaso sanitario sifonado louga branca padrao popular, com conjunto para fixacao para °§ 'é
11742 vas50 sanitario com parafuso, arruela e bucha - fornetimento e instalacao UN b.00 211,10 0.00 0,00 211,10 0,00 83
Lavatério louga branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padréio médio, incluso L”fé §
1.1.743 sifde tipo garrafa, vélvula e engate flexivel de 40cm em metal cromado, com aparelho UN 0,00 533,16 0,00 0,00 533,16 0.00 =
misturador padrdo médio - fornecimento e instalaggo. af_12/2013 g
1.1.74.4 Porta papel de louga UN 0,00 56,74 0,00 0,00 56,74 0,00 ?
L1745 Saboneteira de plastico UN 0,00 28,95 0,00 0,00 28,95 0,00 §
1.1.74.6 Porta papel de plastice UN 0,00 1910 0,00 0,00 19,10 0,00 §
1.1.74.7 Ducha higiénica com registra, linha aspen, ref. 1984 c35 da deca ou similar orsef08211 . UN P \ci,oo 198,76 0,00 0,00 198,76 0,00 §
1. l 74 8 Espelho crlstal espessura 4mm com parafusos de ﬁxacao. sem moldura M2 r") / =0:00 2,00 283,94 0,00 5
1. 1 75 GUARITA ESGOTO o) 5 \ oo 0,000 s
[— e e —— [ — ;,:“ H— e ~ D
Iz )
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Ref.2277917-54

Boletim de Aditivo - N2 6 Folha 54 5,
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Contrato Ne: 016/2017 | Contrato Original: R$10.777.369,05 &

! Contratada: CONSORCIO QG/BMV - ALAGOINHAS Fonte(s) de Recurso: Nio gAditivos Anteriores: 6,91%  R$745.087,43: §

- Servico: . CONSTRUCAQ DE POLICLINICA TIPO I - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE EST, ADO. informadao . ?Aditivo Atual: 4,42%  R$475.933,98. f

Locak SALVADOR o o o : S __\I_alores Totals.u” 11,33% R$11.998.390,46; &

: : P Contrato \Ilgente Adutmo solicitado §

Item ‘Descrigio . Unidade |~ "Pre o g

‘ ; Eh GO |Preqo £

B _ Quantltatwo EUmtarlo {R$) uValor(R$) 1Quantltatwo Unutano (R$) ‘Vaior (R$) % %

' * Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e Instalado em ramal de o £s

11751 descarga ou ramal de esgoto sanitario, af_12/2014 p ‘ M - 0,00 40,28 0,00 000 40.28 O’DOE §

Tubo pvc, serie normal, esgeto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de’ : £ g

11752 descarga ou ramal de esgoto sanitério, af 1272014 p M 0,00 20,83 0.00 9,00 20,83 0,005 <

' Tubo pvc, serie normal, esgoto predial dn 40.mm, fornecido e mstalado em ramal de i E

11753 descarga ou ramal de esgato sanitério. af 12/2014.p - M 8,00 13,99 0.00 0,00 13,99 0,00g 3

Joelho 90 graus, pve, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elastica, fornecido e ! ' § g

11754 instalado em prumada de esgoto sanitdrio ou ventilagdo, af_12/2014 _ UN o 0.00 12.86 8,00 0,00 12,86 O'ODE 8

Joetho 90 graus, pve, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta eldstica, fornecido e, ., 8 §

1‘1'75"5_ instalado em prumada de esgoto sanitério ou ventilacdo, af 12/2014 UN 0,00 475 0,60 0,00 4,75 0'00§ 2

Joelho 90 graus, pve, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldével, fornecido. _ g §

L1756 instzlado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitério. af 12/2014 p UN- 0,00 . 383 0,00 0,00 5,83 0,004 ¢

Joelho 45 graus, pve, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta:soldéavel, fornecido e i f, E

11757 instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af 12/2014 p N 0.00 6,50 0,00 0,00 6,50 0,00‘§ 3

. Te, pve, serie normal, asgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elastica, fornecido e lnstalado : § S

LL758 ‘em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_12/2014 UN 0,00 13,90 0,00 0,00 13,90 0'00% g

Luva de correr, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta eléstica, fornecido e g §

L1759 instaiado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitdrio. af_12/2014 UN 0,00 - 20,59 0,00 0,00 20,59 0,008 %

Luva de correr, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elastica, fornecido e § f

11.7510 instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitarie. af_12/2014 un 0,00 11,44 0,00 6,00 11,44 O'ODE %

Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldjvel, fornecido e gl

117511 " instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario, af 12/2014 D (UN 9,00. 4N 0,00 0.00 471 0,005 g

Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elastica, fornecida e instalada em R 2 §

1.1.75.12 ramal de descarga ouem ramai de esgcto samtaﬂo af 12/2014 p UN 0,00 52,76 0,00 0,00 52,76 0,00 p

11.76  GUARITA-LIMPEZAFINAL ) I L - | 0,00 &£

‘1 1. 76 1 L lepeza ﬂnal da Dbra 4,00 2,02 0, 00 OV,O'O‘ - é‘,.OZ‘ 0,00 3

1177 SUBESTAGAO/GERADOR - SERV 7,04 T 741,24 3

Locac onvencional de obra a 3

1.1.77.1 reaproveztamento de 3 vezes. 741,24 128,02 5,79 741,24 g

‘1178 SUBESTAGAO/GERADOR - MOVIMENTO DETERRA ' 2968290 2.968,29: 2

1. 1 78 1 Escavacao manual campo aberto em salo exceto racha ate 2, OOm profundldade 49,45 ' 38,47“ - 1. 902 34 §
1.1.78.2 Reaterro de vala com compactagdo manual 14,84 39,39 584,35
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Ref.2277917-55

Bsnatinrtl tsithinr ol Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia Boletim de Aditivo - N2 6 Folha 55 &
Lirtare do el o Hetbr : ' £
5Contratu N2: 016/2017 . : EContrato Original: R$10.777.369,05 §
‘Contratada: 'CONSORCIO QG/BMV - ALAGOINHAS | Fonte(s) de Recurso: Nio | Aditivos Anteriores: 691%  R$745.087,43 ©
‘Servico: . CONSTRUGAO DE POLICLINICA TIPO H - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO., ' Informaco JAc{iti\m Atual: 4,42%  R$475.933 98 §
Locali | SAVADOR e I S | vatores Totais: 11,33% R$11.998.39046 2
‘ ‘ o Contrato \hgente Adltzvo solicitado .8
HItem | Descrigéo C 'Umdade ' " Preco o . pre £
: i : ‘ CO S c
: - ‘ :Quantltatavo Umtarlo (RS) Valor {R$) ‘Quantltatlvo Umtarlo (R$) Valor (R$] § %
Carga e descarga mecanica de solo utilizande caminhac basculante 6,0m3/16t e pa ) ) i £ Z

1.1.78.3 carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da cagamba 1,7 8 2,8 m3, peso operacuonal M3 _ 43,27 . . 1,63 70,53 43,27 1,63 70 535 g
11632 kg : ' 23

s g

11784 Transporte comerclal com caminhao basculante 6 m3, rodowa pavumentada _ M3XKM - 432,70 0,95 411,07 432,70 0,95 411,078
1L 79 SUBESTA(;AO[GERADOR . !NFRAESTRUTURA A "13 424,245 T . 13.424,242 &
1.1,79.1 Armacao em tela de aco soldada nervurada ¢-92, aco ca- 60 4 2mm ‘malha 15x15cm M2 0;00 11,6'4 o 0, 00 0',00 ' 11.64 o,oa'g 3
Armacao de fundacfes e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de 8 §

0 1.1.79.2 edificios de miltiplos pavimentos, edificagdo térrea ou sobrado), utilizando aco ca-50 de  KG 505,92 8,64 4,371,15 505,92 8,64 4371 15‘_§ 2
10.0 mm - montagem, af_12/2015 ] g

11,783 Forma tabua p/ concreto em fundacao ¢f reaproveitamento 10 x. M2 ' 82,24 3191 2.624,28 82,24 31,91 2.624 23% ;‘g
Mentagem e desmontagem.de férma de viga, escoramento metdlico, pé-direito simples, : o : ‘ 2 §

1.173.4 em chapa de madeira resinada, 4 utilizagbes. af_12/2015 Mz 0,00 . 79,93 0,00 0.00 79,93 0-002 §
11,795 Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lancamento.e adensamento " M3 0,00 440,52 0,00 0,00 440,52 0,008 s
. Concretagem de vigas € lajes, fck=25 mpa, para lajes macicas ou nervuradas com uso de § 8

1.1.,79.6 bomba em edificagio com drea média de lajes menor ou igual a 20 m? - langamento, M3 0,00 335,40 0,00 0,00 335,40 0,005 ¢
adensamento e acabamento. af_12/2015 ’ ‘ 3 S

1.1.79.7 Lastro de concreto, preparo macanico M3 10,80 371,64 401371 10,80 371,64 4.013 71?; %
1.1.79.8 Concreto fck=20mpa, virade em betoneira, sem lancamento M3 5,95 382,42 2.275,40 5,95 382,42 2.275,40 4 %
= <

Ea

1.1.79.9 Langamentg com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. 3 5.95 23,48 139,71 5,95 23.48 139,71 8 3
af 12/2015 -~

__ SUPERESTRUTRAS 3 7123230 27.132,38 £ 5
Armagao de pllar au \nga de uma estrutura convencmnal de concreto armado em uma . ’ . R 7 ‘g

1.1.80.1 edificagdo térrea ou sobrado utilizando ago ca-60 de 5.0 mm - montagem, af_12/2015 KG 197,12 1344 2.649,30 197,12 13,44 2.649,30 ¢ =
Armacdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma : ‘ g

1.1.80.2 edificacio térrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015 KG : 28,41 11,28 320,51 2541 11,28 320,51 g
Armacdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional-de concreto armado em uma §

1.1.80.3 edificacio térrea ou sobrado utllizando aco ca-50 de 10,0 mm - montagem. af 12/2015 KG 523,88 8,10 4.767,30 523,58 910 4.767,30 8
Armacdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma s

1.1.80.4 adificagio térrea ou sebrado utlizando ago ca-50 de 16.0 mm - montagem. af_12/2015 377 358,64 62,16 577 358,64 5
Armacdo de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagdo %

1.1.803 térrea ou sokrado utilizando aco ¢a-60 de 5.0 mm - montagem. af_12/2015_p 65,71 9,90 50,50 o
(2]
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| Contrato Ne:
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I contrato Original:

Ref.2277917-56

Folha 56

R$10.777.369,05.

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua ultima pagina. - - -
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: GANTI4O0TI1

jContratada: CONSORCIO QG/BMV - ALAGOINHAS _ _ | Fonte(s) de Recurso: Nio jAditivos Anteriores: 6,91%  R$745.087,43.
.Servigo: CONSTRUCAQ DE POLICLINICA TIPO Il - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADQ, informado | Aditivo Atual: 4,42%  R$475.933,98°
‘Local. SALVADOR { ;Valores Totals- 11,33% R$11.998.390,46°
f i | B Contrato \hgente ' Aditivo solicitado
‘ltem . Pescrigdo 3Umdade' titati Prego
S . : ' Qt:an fativo il.lmtarm (R$) [valor (R$) Quantntatwo _ Unitério (R$) Vafor (R$)
- Armaco de laje de uma estrutura convenclonal de concreto armado em-uma edificacdo .o
1.1.80.6 térrea ou sobrado utilizando ago ca-30 de 6.3 rm - montagem. af-12/2015 p KG 193,57 8.67 1.678.24 193,57 8,67 167824
Armagéo de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma ediffcagdo
1.1.80.7 térrea ou sobrado utilizando aco ¢a-50 de 8.0 mm - montagem..af_12/2015 p KG ,94'12 8.22 773,67 94,12 8,22 773,67
: Montagem e desmontagem de frma de viga, escoramento metslico, pé-direito simples,
1.1.80.8 emn chapa de madeira resinada, 4 utilizagbes. af_12/2015 M2 71,69 79,95 5.730.31 71,69 78,93 5.730, 31
Montagem e desmontagem de forma de laje macica.com drea média menor ou igual 8 20
1,1.80.9 m?, pé-direito simpies, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizactes. M2 87,30 24,44 2,133,65 87.30 24,44 2.133,65,
af 12/2015 ‘
Montagem & desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares com
1.1.80.10  .Area média das segfes menor cu igual a 0,25 m?, pé-direito simples, em chapa de M2 47,74 55,89 2.667,92 47,74 55,89 2,667,92.
madeira compensada resinada, 4 utilizacfes, af_12/2015
Coricretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em edificacéio com segiio
1.1.80.11 média de pilares menor ou igual a 0,25 m? - langcamento, adensamento e acabamento. M3 2,38 428,01 1.018,52 2,38 428,01 1.018, 52
af 12/2015 '
: Concretagem de vigas e Jajes, fck=25 mpa, para lajas macicas ou nervUradas com uso de
1.1,80.12 pomba em edificacdo com area média de lajes menor ou igual a 20 m? - M3 13,07 335,40 4.383,79 13,07 335,40 4.383,79
adensamento & acabamenta, af 12/2015
1.1.81 | SUBESTACAO/GERADOR - PAREDES E PAINEIS  16.349,86 | 16.349,86
“Alvenaria em tljolo ceramico furado 9x19><19cm 1vez (espessura 19 cm) assentado em - T ‘
11611 argamassa traco 1:4 (cimento e areia media nao peneirada), preparo manual, Juntal cm- M2 202,68 66,09 13.395,12 202,68 66,03 1339512
Cobogo ceramico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa traco 1:4 )
1.1.81.2 de cimento e areia M2 18,80 119,24 2.253,64 18,90 119,24 2.253,64
1.1.81.3 leagao {encunhamento) de alvenarla de vedagao com tljoio macngo af 03/2016 M 41,00 17,10 701 10 41,00 17,10 701,10
1.1.82 SUBESTACAO/GERADOR - ESQUADRIAS E FERRAGENS ‘ | 22.036,55 I 125.126,01,
1.1.82.1 Porta de ferro tipo veneziana, de abrir, sem bandeira sem ferragens M2 22,38 653,08 . 14.61593 22,38 653,08 14.615,93
Porta corta fogo 1,60%2,10m, esp=5cm, abrlr, classe p20, ntcleo em manta
1.1.82.2 fibral0721/orse UN 3,00 2.473.54 7.420,62 3,00 2,473,54 7.420,62
Painel com tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aco gah:amzado R _
1.1.82.3 d 11/2", inclusive pintura (base de dados conder 60 03 01 269) M2 / = o 0.00 0,00 0,00 6,60 468,10 3.089,46
1.1.83 'SUBESTACAO/GERADOR - IMPERMEABILIZACAO al=l 35 \ ‘ 1307542
11831 Impermeabilizacac de superfu:le com manta asfaltica (com pehmems tlpO app), e=4mm- M2 é i 3 99 82 99',82' . 72,91 ' 71.277,88
E
=3 =
: =
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Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia Boletim de Aditivo - N2 6 Folha 57 ©
=
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‘Contrato N2: (016/2017 4 {Contrato Original: A R$10.777.369,05§ §
i Contratada:  CONSORCIO QG/BMV - ALAGOINHAS . | | Fonta(s) de Recurso- Nao | Aditivas Anteriores: 6,.91%  R$745.087,43' §
- Servigo: CONSTRUGAQ DE POLICLINICA TIPO Il - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINMAS, NESTE ESTADO. - ‘ I informado ‘Aditivo Atual: 4,42%  R$475.933,98 §
iLocak ~ SALVADOR ' ' o o . ! : ;Valores Totals. 11,33% R$11.998. 394, 46‘ &
: ’ w Ccmtrato \hgente Adat:vo soficitado .=
‘Item . Descricéio Umdade Lo | Preco Preco £s
&8
‘ Quantltatwo Unltarlo (R$) Valor {R$) Quantntatwo U mta "0 (R$) Valor (R%) §g
[ i S —— E -
Impermeabmzacao de superficie com argamassa de cimento e areia, traco 1.3, com g
1.1.83.2 aditivo lmpermeablllzante, e=15cm M2 99,82 29,17 ‘ 291175 99,82 29,17 2,911, 75§ g
i i . = aE) S
11.833 z:ﬁtecao mecanica de superficle com argamassa de cimento e areia, traco 1:7 ¢m, e=3 M2 99,82 2891 2,885,380 99,82 28,91 2.885,805 g
'L.1.84  [SUBESTACAO/GERADOR - REVESTIMENTOS R - ) 1647240 ' ' 16.472,40¢
Chapisco aplicado em al\renaria (sem presensa de vaos) e estruturas de concreto de . ‘ % §
1.1.84.1 _fachada, com rolo para textura acrilica. argamassa trago 1:4 e emulséo polimérica M2 351,72 4,80 1.723,43 351,72 4,90 1.723,438 §
{adesivo) com preparo manual. af_06/2014 Se
[+

Emboco ou massa Gnica em argamassa traco 1:2:8, preparo mecinico com betoneira 400 s §
1.1.84.2 |, aplicada manualmente em panos de fachada com presenca de vaos, espessurage 25 M2 351,72 41,06 14.441,62 351,72 41,06 14.441,62§ 8
mm. af 06/2014 £z
Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrflica. argamassa traco 1.4 e emulsio f §
1.1.84.3 polimérica {adesivo) com preparo em betone|ra 400I af 06/2014 M2 : 82,62 3,72 307,35 82,62 372 307, 351‘, =
1 1 35 ?susESTAcAo;GERADon Plsos 5.675,81 5.675,81 % 3
Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cumento e areia), preparo mecanico com betaneira ) T T £8
1.1.85.1 400 |, aplicado em dreas secas sobre laje, ndo aderide, espessura 5¢m. af 06/2014 M2 82,62 . 3430 2.833,87 82,62 34,30 2833 87% éé,
Piso industrial de alta resistencia, espessura 8mm, Incluso juntas de dilatacao plastlcas 8 3 Z
LL852 o mecanizads M2 0,00 69.41 0,00 0,00 69,41 0,002 g
. Execucfio de passeio (calcada) em concreto 12 mpa, trage 1:3:5 (cimentofareia/brita), g &
11,853 preparo mecanico, espessura 7cm, com junta de dilatagdio @m madeira, incluso Mz 80,10 35,48 2.841,95 80,10 35,48 2841952 6
lancamento e adensamanto ‘é:’ 'é
1.1.86 ' SUBESTACAO/GERADOR - PINTURA ‘ 6. 9-,-4 88, 6 974'“'.% g
11861  Aplicagdo de fundo selador acrilico-em paredes, uma demdo. af 0672014 M2 351,72 2,10 738,61 35,72 210 738,61 8
1.1.86.2 Aplicacéo e lixamento de massa latex em paredes, uma dem&o, af 06/2014 M2 0,00 7,70 0,00 0,00 7,70 0,00 §
1.1.86.3 Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas demaos. M2 0,00 9,96 0.00 0,00 9,96 000 2
af_06/2014 ’ ! g
Aplicagdo manual de pintura com tinta texturizada acrilica em paredes externas de casas, g
1.1.86.4 uma cor. af 06/2014 _ M2 351,72 13,89 4.885,39 351,72 13,89 4.885,39 s
Pintura esmalte brilhante (2 demaos) sobre superficie metalica, inclusive protecao com e §
1.1.86.5 zarcao (1 deman) | | | ‘ 12 & 2 41,40 32,63 1.350,88 41,40 32,62 1.350,88 §
!1 1. 87 : §SUBESTA(;AOIGERADOR ENTRADA DE ENERG!A 8 od ; % L 17’.415"&3;'; §
i - - . g Y | I T i T . S P e [ . 2]

11871 Caba 12/20kv, secéo nomina # 50 mm32 ' I‘é\ g 150,00 . 150,00 73,79 11.068,50

3] ) :
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| Comepombir d Desenronihetts Boletim de Aditivo - N2 6 Folha 58 é
! Um:»mw&mmr ] e
‘Contrata Ne: 016/2017 . _ | Contrato Original: R$10.777.369,05 &
Contratada: CONSORCIO OG/BMY - ALAGOINHAS fFonte(é) de Recurso: N30 ;Aditi\ros Anterioras: 6,91% R$745.087,43; %
“Servigo: CONSTRUCAO DE POLICLINICA TIPO H - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO : {informado - ' ' Aditivo Atual: 4,42%  R$475.933,98' §
oCal: A DR 3 ) Va""es Totais: 11,53% R$11.998.390,46 8
_ : . . 1 Contrato \hgente ; Aditivo solicitado '8
/item  Descricio : Umdad 3 preco ' ‘Pre £3
! ; " , co e
ﬁﬁﬁﬁﬁ ’ Iguantltatlvo |Unitario (RS) l\J’f:llm' (R$) Quant;tatlvo Unitério (RS) Valor (R$) g8
1.1.87.2 S;t;gg:’gge aco galvanizado eletrolitica dn 75mm (3 }, tipo semi-pesado - fornec:mento Mo 6.00 6169 370,14 6,00 61,60 370, 1¢§ g
Eletroduto rigido roscével, pve, dn 32 mm (1"}, para circuitos terminals, Instalado em. ) % §
11873 forro - fornecimento e instalago. af_12/2015 M 3,00 7,61 22,83 3,00 7,61 22'83§ H
Caixa em bfoco de concreto de 19%x19x39,dim=1,50x1,20x1,2 i 8
11874 esp=,20,reves.c/argam.,tampa em ¢,a,,incl.escavacéo & expurgo UN 1,00 1.869,92 1.863,92 L0 1.869,92 1'859'92«§ *g
1.1.87.5 Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector ©UN 1,00 54,96 54,96 1,00 54,96 54,96§ g
1.1876 Termina! ou conector de pressaa - para cabo 16mm2 - fornecimento a instalacao Un ~ 100 12,34 12,34 1,00 12,34 12,34% £
1.1.87.7 - Cabo de cebre nu 35mm2 - fornecimento e instalacac M : 15,00 21,69 325,35 15,00 - 21,69 325,35% §
1.1.87.8 Cabo de cobre nu 50mma2 - fornecimento e instalacao M 15,00 30,77 461,55 15,00 30,77 461,55§ é
Mufla terminal primaria unipolar uso interno para cabo 35/120mm2, isolacac 15/25kv em ; 2%
1.1.87.9 epr - borracha de silicone, fornecimento e instalaczo. UN . 4,00 294,37 117748 4,00 294,37 117748 %
1.1.87.10 Para-raio tp valvula 15kv/5ka - fornecimento e instalacao ) . UN- 3,00 451,40 1.354,20 3,00 451,40 1,354, 20’% %
. ’ € o
Chave fusivel unipolar, 15kv - 100a, equipada com comando para haste de manobra . _ 83
1.1.87.11 farnecimento e instalacia. UN 3,00 232,72 _ 698,16 3,00 232,72 698 16§ g
Poste concreto seg¢ao circular comprimento=11m carga nominal no topo 400kg inclusive ' ‘ ° §
1.1.87.12 escavacao exclusive transporte - fornecimentoe e colocagéo U_N 160 1.368,94 1.368,94 9,00 1.368,94 0'00?;5 <
1.1.87.13 Isclador de pino tp hi-pst cilindrico classe 15kv, fornecimento e instafacas. UN 3,00 31,91 95,73 0,00 31,91 0,00 % f
. . o a
1,1,87.14 Cruzeta de concreto tlpo t 2400 mm 400 k04141/or5e UN : 6,00 263,96 1.583,76 4,00 263,96 D008
b e e Y e e s 4 e e s e g e e . e e s P . - . o
:1.1.88 ;SUBESTA(;AOIGERADOR - INSTALA(;DES ELETRICAS : i 124.344,06' ‘ 129,889,15 ¢ S
. H o e i - - i e e ! . [ . 8w
Cabo de cobre flexfvel isolade, 50 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuigdo - T5
1.1.88.1 farnecimento e instalagio. af_12/2015 M. 30.00 27,37 821,10 30,00 27,37 821,10 & E
Cabo de cabre flexivel isolado, 120 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuicdo - - 2
1.1.88.2 _ fornecimento e instalacio. af 12/2015 M 200,00 63,71 12.742,00 200,00 63,71 12.742,00 %
Cabo de cobre flexivel isclado, 130 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para dlstrtbun;ao - 5
1.1,88.3 fornecimento e instalacgo. af 12/2015 M 200,00 75,90 15.180,00 200,00 75,90 15.180,00 g
‘ Cabo ce cobre flexive! isolado, 95 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para dsstnbuu;ao - ‘ ‘ §
1.1.884 fornecimenta e instalagdo, af 12/2015 . M 50,00 51,92 2.596,00 50,00 51,82 2.586,00 g
Duto corrugado flexivel em pead @ = 4", tipo kanalex ou similar, lancado dlretamente no TN 5
1.1.88.5 solo, exclusive escavacéo e reatetro ) M ~ j Z - 1,00 62,37 62,37 1,00 6237 6237 3
1.1,88.6 Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 110 mm (4") - fornecimento e instalacdo. af :12/2015 M~ 9 c 5 200 38,06 - —11 3,00 38,06 114,18 ‘%
. ' = -—
NS :
&l )
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Contrato N2 016/2017 | ; IContrato Original: R$10.777.269,05 &
‘Contratada: CONSORCIO QG/BMY - ALAGOINHAS . ) i Fonte(s} de Recurso: N3o gAditivos Anteriores: 691%  R$745.087,43 5
‘Servico:  CONSTRUCAO DE POLICLJNlCA TIPO Il - A, NO'MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO,  ;informado }Aditivo Atual: 4,42%  R$475.933,98: o
, : i °
oAl A AR . j"a""es Totais: 11,33% R$11.998.390,46: &
l L Contrato Vlgente Adltlvo solmtado S
Item : Descrigido ‘ Umdade " ‘Preco ! o reco g%
: i i o I
‘ _ Quantf:a ivo | Unit érlo (R$) Valor (R$) ‘Quantntatlvo Umtarlo (R$) ‘Valor (R$) gg
Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, Instalado em ‘ e Tss

1.1.88.7 forro - fornecimento e instalagdo, af_12/2015 7 M 80,00 . >33 319‘80 60,00 >33 31930% g
11888  Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector UN. 8.00 5496 439,68 8,00 54,96 439,685 §
1.1.88.9 . Solda exotérmica UN- - 20,00 175,56 3.511,20 20,00 175,56 3,511,208 %
1.1.88.10 Caixa de inspegéo em alvenaria, 1 tijolocomum ' ‘ M2 8,00 139,43 1.515,44 8,00 189,43 1.515,44¢g §
1.1.88.11 Caixa de equalizacao pfaterramente 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressdo UN 3.00 251,51 754 53 3,00 251,51 754, 53; g
c/barramento . _ S8

1.1.8812 Cabo de cobre nu 35mm2 - fornecimento e instalacao M 20,00 21,69 433,80 20,00 21,69 433, 80% %
1,1.88.13 Cabo de.cobre nu 50mm?2 - fornecimento e instaiacao M 80,00 30,77 2.461,60 80,00 30,77 2.461,608 5
1.1.88.14 Cubiculo modular de medigdo (cmm) - fornecimento e instalagéo. : un 1,00 | 19.368,71 19.368,71 1,00 19.368,71 19.368,71< §
1.1.88.15 Cubfculo modular de protecdo varidve! - disjuntor {cmpv) - fornecimento e instalacio. UN © 1,00 53.870,99 533.870,29 1,00  53.870,99 53.870,992 §
1.1.88.16 Bucha de passagem para terminal plugével - fornecimento e instalacio, ‘UN 3,00 412,44 1.237.32 3,00 412,44 1.237,22¢ §
1.1.88.17 Terminal ou conector de pressac - para cabo 50rsm?2 - fornecimento e instalacao ©OUN 6,00 17,60 105,60 6,00 17,60 105,60 § §
1.1.88.18 Terminal ou conector de pressaoc - para cabo 150mm? - fornecimento e Instalacao UN . 3,00 28,95 86,85 3,00 28,85 86,85§ §
1.1.88.19 Terminal tipo plugin 50mm2 - fornecimento e instalacie, ' UN . 3,00 434,43 1.303,29 3,00 434,43 1.303,295 &
1.1.88.20 Terminal tipo plugin 150mm2 - fornecimento e instatagdo. UN 3,00 434,43 1.303,29 3,00 434,43 1.303,285 g
1.1.88.21 Extintor incendio tp po quimico 6kqg - fornecimento e instalacao : UN 4,00 . 192,02 768,08 4,00 192,02 768,08‘2 &
1.1.88.22 Extintor de co2 6kg - fornecimento e instalacac UM 4,00 537,82 2.151,28 4,00 537,82 2.151,28 }% §
' . € o

; Ralo seco, pve, dn 100 x 40 mm, junta soldével, fornecido e instalado em ramal de : L 3<
1.1.88.23 descarga ou em ramal de esgoto sanitério. af 12/2014 p UN o 3,00 8,66 25,98 3,00 8,66 23,98 o %
Interruptor simples (1 médulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimentg e ) ) d e

1.1.88.24 instalagdo. af 12/2015 UN 3,00 20,42 61,26 3,00 20,42 61,26 §
Arandela de uso externo b/ lampada fluorescente compacta Ix15w, em cx 3x3 em-butida ' 3

1,1,88.25 haparede h=1,80m UN 12,00 . 144,06 1.728,72 12,00 144,06 1.728,72 ;
Tomada média de embutir {Z médulos), 2p+t 20 a, incluinde suporte & placa - _ g

1.1.88.26 fornecimento e instalacio. af 12/2015 UN-. 6,00 41,48 248,88 8,00 41,48 248,88 §
Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para carcuntos terminais - §

1.1.88.27 fornacimento e instalagfo. af_12/2015 M / 00.00 37 951,00 300,00 3,17 931,00 5
Caixa retangular 4" x 2" média (1,30'm da piso), pvc, instalada em parede fornecimento ... ‘ ' ﬁ

1.1.88.28 ¢ Instalagao. af 12/2015 ~UN .DO 10,03 90, 9,00 10,03 90,27 2

TOO0LON
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Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia Boletim de Aditivo - N2 6 Folha 60 <§,

‘Conftrato N2: 016/2017 P ' IContratuOrlgmaI - R$10.777.369,.05'1 §
.Contratada: CONSORCIO QG/BMY - ALAGOINHAS _ iFo“te‘s) de Recurso: Nio j:Aditivos Anteriores: 6,91%  R$745.087,43. 5
‘Servigo: CONSTRUGAQ DE POLICLINICA TIPO H - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO, ;lm‘ormado } Aditivo Atual: 4,42%  R$475.933,98 ¢
local SAWADOR ~ | { Valores Totais: 11,33% R$11.998.390,46,
| f Ebntfélt;) 'il,genl_-e " Aditivo solicitado _ §

ftem ;Descrlgéo ;Umdad EQuantatatwu z:ﬁf:rm (R$) i\lalor (R%) Quantltatwo Sfﬁtg:rm (R$) Valor (R$) %g

118829 caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalacdo, af 12/2015  UN- 12,00 757 Qé:'é? 1200 757 oo g g
1.1.88.30 ::bhaar\l.::is;gcc;ggggtzganzré???éiOalb_grltgrgsm carga com base fusivel hh 20a - 15 kv, 400a UN 0,00 0,00 0,00 2,00 229413 4.588,27§ g

11.8831 ?g:g:;jaﬁsoegtlfgg%%?tadas em aluminio paré tc's e tp's padréo coelba (banco de dados un | 0,00 0,00 0,00 1,00 956,82 956 82% g

11.1.88 SUBESTACAO/GERADOR - MEDICAG ' %7 Y PP
1 1891  Caixa de medicao em alta tensao - fomecumento e Instalacao T N 1,00” - 9'1'2;55 912,55% g

1.1.90 ‘7 ml SuB'Em!'-i"l:)\_(jRE)}'GERADOR EQUIPAMENTOS o - e 187 360 40 N P 2 350 40% %

1.1.90.1 Gerador trifésico 330kva 380[220\1 60hz - fomecimento e |n5ta|a(;ao UN 1,00 140.228,35 140, 228, 35 1,00 140.228,35 140.228,35‘“ Tml
1.1.90.2 ;Lr:tr;?;?:r;gadnr distribuicao 500kva trifasico 60hz classe 1Skv a seco - fornecimento UN 1,00 47.132,05 47.132,05 1,00 47.132,05 47132 05% §
1.1.01 SUBESTAQAO/GERADOR LIMPEZA F]NAL R T e o ’156 89’ o ‘ ' 166, 39§§
11811  Limpeza final da obra o B282 202 16689 8262 2,02 166 89%2
1 1. 92 ' CENTRAL RESIDUOS E GASES - "sERvu;os PRELIMINARES a T R e85z aeps3nd
11921 tgg;ggﬁe&%%::tc‘;bggIad\fecz:t;;a através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com 2 S _"80 2 u 468,53 - 8092 R 5,_/'9 T 168 53% g
11.93 CENTRAL RESIDUCS E GASES - MOVIMENTO DE TERRA : 235046 ' ' 3, 350,46 2 §
l 1 931 Escavacao manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2 OOm profundldade ‘M3 T 5060 T 3781117 1 946 58 '50,‘60‘ o 3847 o 1,946,58§ %
1.1,93.2 Reatarro de vala com compactagdo manua! M3 19,19 39,39 755,89 19,19 39,39 755,89 GE; 'é
Carga e descarga mecanica de sole utilizando caminhao basculante 6,0m3/16t e pa \ ' ' % %

1.1.933 carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da cagamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional M3 31.41 1,63 51,20 31,41 1,63 51,208 E
11632 kg . g

1 1 93 4 ] Transporte comemal com caminhao basculante 6 m3, rodowa pawmentada ' M3XKM 628,20 0,95 596,79 628,20 0,95 596,79 é
1 1.94 i CENTRAL RESIDUOS  E GASES - INFRAESTRUTURA S T e 12 612,45 S 12 612,45 ;
1.1.94.1 -Armacac em tela de aco soldé.ciz;ﬁervurada g-92, aco ca-60, 4, 2rnm malha 15x15cm M2 : - 51,46 - 11,64 _ 598 99 " 51,46”7““_ 1164 598 99‘ g
Armacio de fundacbes e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes {de : %

1.1.94.2 edificios de miitiplos pavimentos, edificacio térrea ou sobrade), utilizando a¢o ca-50de G 341,0(1/»- T Qt\id 12.946,24 341,00 8,64 2.946,24 §
- 10.0 mm - montagern, af 12/2015 5

1.1.94.3 Forma tabua p/f concreto em fundacao cf reapraveitamento 10 x. g
. (2]

M2 53,60 8 Z; 1.710, 53,60 31,91 1.710,38
: [¥3
=
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; Contrato Ne: 016/2017 _ i | Contrata Original: R$10,777.369,05 ¢

!Contratada: CONSORCIO QG/BMVY - ALAGOINHAS ‘fFonte(s) de Recurso: Nio {-Aditivqs Anteriores: 6.91%  R$745.087,43 g

Servigo: CONSTRUGAQ DE POLICLINICA TIPO I- A NO MUNICIPIO DE ALAGOJNHAS ‘MESTE ESTADO i informado :‘Aditivn Atual: 4,42%  R$475.933,98 %

‘Llocal: SALVADOR e T 'Valores Totais: 11,33% R$11.998.390,46" g

: Contrato V‘gente : Aditivo solicitado '3

Item iDescrIgéo Umdade B  preco ) S Pre s

: i i co £3

) Quantltatwo Unitario (R$) " Valor {R$) Quantltatwo *Unitario (R$) Valor (R$) 25

‘ Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento metslico, pé -direito simples, _ T £s

L1344 em chapa de madelra resinada, 4 utilizages. af 12/2015 M2 0.00 - ‘ 79,93 0.00 0,00 79,93 0,06 ¢

1.1.94.5 Concreto usinade bombsado fck=25mpa, inclusive lancamento e adensamento M3 7,02 440,52 3.092,45 7,02 440,52 3.092,452 §

Concretagem de vigas e Iajes fck=25 mpa, para lajes macicas ou nervuradas cam uso de o Z %

1.1.94.6 bomba am edificacio com area média de lajes menor ou Igual a 20 m? - lancamento, M3 4,57 335,40 1.532,78 457 335,40 1,532,7a§ Ei

adensamento e acabamanto, af_12/2015 ‘ ‘ o5

1.1.94.7 Lastro de concreto, preparg mecanico M3 1,78 371,64 661,52 1,78 371,64 661,52? %

1.1.948 Concreto fck=20mpa, virado em betoneira, sem lancamento _ M3 5,10 382,42 1.950,24 5,10 382,42 1.950,34?3 E
to com uso de b , adensame ‘ . ' g

1.1.94.9 Ié?nlgza}gqoe;lso m uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas M3 5,10 23,48 119,75 510 23.48 119,755 §

1195 CENTRAL RESIDUOS E GASES - SUPERESTRUTURAS S T T T T a0z T T 22,607,435 =

" Montagem e desmentagem de f8rma de viga, escoramento metélico, pe—d:reito simples, - T e o ' s

-11.95.1 em chapa de madeira resinada, 4 utilizagbes, af_12/2015 M2 43,87 79,93 3.490,54 43,67 79,83 3'490'54?; §

Montagem & desmontagem de férma de laje macica com &rea média manor ou |guaf a2 é §

1.1.952 m?, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizagbes. M2 : 81,55 24,44 1.993,08 B1,55 24,44 1.993,08 §

af_12/2015 ‘ ' 2%

Montagem e desmontagem de fOrma de pilares retangulares e estruturas similaras com - ; ‘ § §

1.1.985.3 area media das secbies menor ou igual a 0,25 m?, pé-direito simples, em chapa de M2 23,58 55,89 1,317,389 23,58 55,89 1.317,89 £ %

madeira compensada resinada, 4 utifizagBes. af 12/2015 g §

Concretagem de pllares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em edificacio com secdo, ‘S m

1.1.95.4 média de pilares menor ou igual a 0,25 m? - langamento, adensamento e acabamento, . M3 1,16 428,01 496,49 1,16 428,01 496,49 é =4

af_12/2015 : é

Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes macicas ou nervuradas com uso de 2 §

1.1.95.5 bomba em edificagéio com érea média de lajes menor ou igual a 20 m? - lancamento, M3 10,43 335,40 3.498,22 10,43 335,40 3.498224 2

adensamento e acabamento. af 12/2015 g

. ‘Armacio de pilar au viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma %

1.1.95.6 edificagao térrea ou sobrado utilizando ago ca-60 de 5.0 mm - montagern. af_12/2015 KG 149,58 13,44 2.010,36 149,58 1344 2.010,36 -

Armacae de pilar ou viga de uma. estrutyra.convencional de concreto-armado em uma ] ‘ 8

1.1.95.7 edificagdo térrea ou sobrade utilizando ago ca-50 de 8.0 mm - montagem. af_12/2015 KG 66,00 11,28 744,48 66,00 11,28 744,48 Py

Armacao de pilar ou.viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma.-. §

1.1.95.8 edificagdo térrea ou sobrado utilizando ago ¢a-50 de 10.0 mm - montagem, af 12/2015 KG . 165.00 910 1.501,50 165,00 9,10 1.501,50 =

: Armagéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado emuma - ﬁ

1.1.95.9 edificagdo térrea ou sobrade utilizando aco ca-50 de 18,0 mm - mentagem. af 12/2015 .KG 1,00 .77 Y 471,00 5,77 271767 2
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‘Contrato N 0162017
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Boletim de Aditivo - N® 6

| Contrato Original:

Ref.2277917-62

Folha 62

R$10.777.369,05

‘Contratada: CONSORCIO QG/BMY - ALAGOINHAS ’ Fonte(s) de Recurso: N3o  Aditives Antericres: 6,91%  R$745.087,43.
‘Servico: CONSTRUCAO DE POLICLINICA TIPO 1= A, NO MUNICIPIO DE ALAGQOINHAS, NESTE ESTADO. ginformado | Aditive Atual: 4,42%  R$475.933,98
‘Local: SALVADOR e _ o % B {Valores Totais: 11,33% R$11.998.390,46
j , Contrato Vigente Aditivo solicitado _
‘ltem | Descrigdo ‘Unidade] "7 Preco R N " ' ' g
:' ; | itativo | o | itati co 5
: | i jQuantffatnvo ‘Unitario (R$) 3\!alu'.ar {R$} :Quantntatwog Unitario (R$) Valor (R3) 2
Armaggo de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao ) o T e s g
11,9510 térrea ou sobrado utilizando ago ca-60 de 5.0 mm - montagem, af_12/2015 p KG 102,00 9,30 1.009,80 182,00 930 1'909’80(::;
Armagdo de laje de uma estrutura convencional de cancreto armado em uma edificacdo ’ £
1.1.85.11 térrea ou sobrado utilizandé ago ca-50 de 6.3 mm - montagem. af 12/2015 p KG: 135,00 8.67 1.170,45 135,00 8,67 1’170'45§
Armacgo de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacdo ;f:
1.1.35.12 térrea ou sobrado utilizando aco £a-50 da 8.0 mm - montagem, af 12/2015 p KG 190,00 8,22 1.561,80 190,00 8,22 1'561'8%
‘ Armacdo de pilar ou viga de uma estrutura convenclonal de concreto armado em uma §
1.1.95.13 edificacéo térrea ou sobrado utilizandgqgo ca-50 de 12.5 mm - montagem. af 12/2015 KG 5 147,00 145 1.095,15 147,00 7,45 1'095*15%;
1.1.96 i CENTRAL RESIDUOS E GASES - PAREDES E PAINEIS | 7 7.758,30¢ o 7.756,39°F
Advenaria de vedacgao de blocos vazados de concreto de 14x19x3%cm (espessura 1dcm) - o o ' §
1.1.96.1 de-paredes com drea liquida major ou igual a 6m? cam vaos e argamassa de M2 133,34 58,17 7.756,39 133,34 58,17 7.756,39 &
assentamento com preparo em betoneira. af 06/2014 2
1.1.97 | CENTRAL RESIDUOS E GASES - ESQUADRIAS FERRAGENS ' | " . sges2a’  5.896,24 %
1.197.1 Porta de ferro, de abrir, tipo chapa lisa, com guarnicoes M2 13.02 452,86 ﬁ “5.8'96,247 o 13,02-'_ o 45286 .5_896,2.4 E’
1.1.98 CENTRAL RESIDUOS E GASES - IMPERMEABILIZACAO ; 11.518,73 11.518,73 5
1.1.98.1 Regularizaclo de superficie de piso/parede p/permeabiiizagéo M2 46,40 34,74 1.611,95; T 4640 o 3474 o i'.61'1,94 3
1.1.98.2 Impermeabitizacao de superficie com manta asfaltica {com polimeros tipo app), e=4 mm M2 80,92 72,91 5.899,88 80,92 72,01 5.899,88 ‘z“
1.1.98.3 Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=3mm M2 0,00 61,78 0,00 0,00 61,78 0,00 ¢
1.1.98.4 Z}_‘notecao mecenica de superficie com argamassa de cimente e areia, traco 1:7 om, e=3 M2 80,92 28,91 2.339,40 80,92 28,91 2,339.40 §
1 = = 8 l i . & §
11985 gs;):argrgtangular dim=0,40x0,40 esp=0,08m em concreto de 15mpa,incl.escavacgo e M 12,00 138,96 1.667,52 12,00 138,95 1.667,52
1.1,99 {CENTRAL RESIDUOS E GASES - RE_VIE?TIMEN‘I_‘OS_ B _ : l 23.910,18; 23.910,18
Chapisco aplicatdo no teto, com rolo para textura acrilica. argamasse trace 1:4 e emuls&o ' Caman LT e T
1.1.39.1 polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 4001, af 06/2014 _ M2 80.92 372 301,02 80,92 3.72 301,02
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de
1.1.99.2 pedreiro, argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira 400, af_06/2014 M2 - 266,68 2,91 776,04 266,68 2,81 776,04
. Massa dnica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico e
1.1.99.3 com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de parades, espessura de M2 266,68 28,24 7.531,04 266:68] = T~ 28,24 7.531,04
20mm, com execugdo de taliscas. af 06/2014 ' 1 =
i Z =2
oN3| 2
e o
T Ny S
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Ref.2277917-63

b ll "" ' w =3 " .i - -
otk u- L e ‘Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia Boletim de Aditivo- N2 6 Folha 63 5
T Uirbirrs o Estarfo da Bahia 3
inrs e o e e e ek e ey L e e + vt msinin S S— — A —— T e ottt e+ tim v s o s 1 o e st 3 e oo z
‘ Contrato N2: 016/2017 i Contrato Original: R$10.777.369,05 g
'Contratada: CONSORCIO QG/BMV - ALAGOINHAS ;Fontegs, de Recurso: N3o | Aditivos Anteriores: 6,91%  R$745.087,43, £
H . L, . ) ) . |y [ !
‘Servico:; CONSTRUCAQ DE POLICLINICA TIPO 1l - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO. S‘mformado ?Aditivo Atual: 4,42% R$475.933,98 3
[Locak:  SALYADOR S R | Valores Totais: 11,33% R$11.998.390,46 ¢
: ' : : . Contrato Vigente - Aditivo solicitado 3
Item  Descricio : Unidade,  pregg o p g 3
; ; B ¥ ¥ B i : ! : . co £ 38
- 3 j ‘l‘Quanht?’t?an | Unitario (Rs)! Valmf (R$) EQuantutatlvo; Unitario (Rg) Valor (RS) 25
Massa Gnica, para recebimento de pintura, em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico ‘ ' S T gs
11.994 com betoneira 4001, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execucio M2 80,92 35,85 2.900,98 80,92 35,85 2.500,96 &
de taliscas. af 03/2015 @ g
Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo grés ou semi-grés de 2 g
1.1.99.5 dimensdes 25x35 cm aplicadas em ambientes de drea menor que 5 m? na altura inteira M2 . 162,68 48,92 7.958,31 162,68 48,92 7.958,31% £
das paredes, af 06/2014 23
Emboco, para recebimento de cergmica, em argamassa traco 1:2:8, Erepare mecanico : % g
1.1.396 _com betoneira 4001, aplicade manualmente em faces internas de paredes, para ambiente M2 ‘ 162,68 27,31 4.442,79 162,68 27,31 4,442,798 8
com drea entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm, com execucio de taliscas. af 06/2014 g8
. : .. - . - e ; e e At e L e - - @
111,100 'CENTRAL RESIDUOS E GASES - PISOS ‘ 4.238.07 4.238,075 §
i e s e e e e e e e e e v S e e e s e TR AR S R et 0 s s A bine Mers a0 L e e e e s i e et i e e e e e e . - [ © ;
1.1.100.1 Lastro de concreto, prepare mecarico ‘ M3 0,00 371,64 0,00 0,00 371,64 0,00% £
Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e arefa), preparo mecanico com betonelra o ' 28
1.1.100.2 4001, aplicado em &reas secas sobre laje, ndo aderido, espessura 5cm. af 06/2014 M2 _ 46,00 34,30 ] 1.577,80 46,00 34,30 15 77’802 g
Piso industrial alta resistencia, espessura 12mm, incluso juntas de dilatacao plasticas e - ] % g
1.1.100.3 polimento mecanizada : M2 0,00 81,76 0.00 0,00 81,76 0,00 £
- Revestimento cerdmico para pisa com placas tipo grés de dimensdes 35x35 cm aplicada 5
1.1.1004 em ambientes de drea entre 5 m2 e 10 m2. af_06/2014 M2 46,00 35.27 1.622,42 46,00 35.27 1.622,42 2 §
1.1._100.5 . Solefra em gr‘elx‘nito 15 e o S o M- 10,20 101,75 1.037,85 10,20 101,75 1.037,85_72 %
"1.1.101 { CENTRAL RESIDUOS E GASES - PINTURA o o ‘ i ;- 3.659,27; o : 3.659,27-@ §
111011 Aplicacao de fundo selador acrflico em paredes, ura deméo. af_06/2014 M2 34,00 2,10 71,40 3200 210 71,40 2 %
1.1.101.2 Aplicacio de fundo selador acrilico em teto, uma deméo. af 06/2014 M2 84,30 2,39 201,48 84,320 2,39 201,48 GE; 'é
1.1.101.3 Aplicagéo manual de pintura-com tinta litex acrflica em teto, duas deméos, af 06/2014 M2 . 84,30 11,31 953,43 84,30 11,31 953,43°C £
. . = O
Aplicagio manual de pintura com tinta texturizada acrilica em paredes externas de casas, d e
1.1.101.4 uma cor, af_06/2014 TM2 63,00 13,89 875,07 63,00 13,89 875,07 §
Pintura esmaite brilhante (2 demaos} sobre superficie metalica, Inclusive protecao com . 5
1.1.101.5 zarcao (1 demao) M2 . 36,72 32,63 1.1988,17 36,72 32,63 1.198,17 g
1.1.101.6 Apiicaco e lixamento de massa latex em paredes, duas demaos. af_06/2014 M2 34,00 10,58 358,72 34,00 10,58 359,72 %
11102 |CENTRAL RESIDUOS E GASES - INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA FRIA - o veszz2 T T gaa g s
Registro de gaveta bruto, latéo, roscével, 3/4", com acabamento e canopla cromados. . ' [ (<2l N o 3
1.1.102.1 formecida e Instalade em ramal de dgua. af 12/2014 UN- Loo 73,12 7312 %G:OZ i 2‘3_;' {312 73,12 §
. Q\;\,J = =
Shol = 3
3 ;
=~ E.LQ /
/ \,_7 63 de £3




Ref.2277917-64

: o ' Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia Boletim de Aditivo - N2 6 Folha 64 g
i Urbane do Extmie da Bafx 5
ol sk haishiniiiniin S, - O — - e o E
:Contrato N2: 016/2017 o ‘ i Contrato Original: R$10.777.369,05 g
Contratada: CONSORCIO QG/BMY - ALAGOINHAS | . ~_ |Fonte(s) de Recurso: Nio | Aditivos Anteriores: 691%  R$745.087,43 g
‘Servigo: CONSTRUCAO DE POLICLINICA TIPO Ii - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO. . |informado ' Aditivo Atual: 4,42%  R$475.933,98.3
AT T | Valores Totais: 11,33% R$11.998.390,46 5
i . : 1 Contrato Vigente Aditivo solicitado ' s
‘Item ‘ ‘Descrigde ‘ S iUnidade| _ipreco. 7 L o g3
. o ?Quantltatwo. : U:?E:i)rio (Rg){ Vaior (R$) | Quantitativo 5:‘1 ?t;;rio (Rg) ValorR$) &%
T {composi¢do representativa) dojsgnﬁf'jgo de [nstajacdo de tubos de pvc, soldavel, dgua fria, o T e 3
1.1.102.2 dn 25 mm {instalado em ramal, sub-rainal, ramal de distribuicio ou prumada), inclusive .M 45,00 31,03 1.396,35 45,00 31,03 1.395,3% §
conexdes, cortes e fixacbes, para prédios. af 10/2015 p : z g
(composicdo reprasentativa) do servico de instalacdo tubos de pvc, soldéavel, dgua fria, Z g
1.1.102.3 dn 32 mm ({Instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuicdo ou prumada), inclusive© M 25,00 19,37 484,25 25,00 19,37 484,2% £
conexaes, cortes e fixagbes, para prédios. af 10/2015 p : ‘ . 23
‘1.1.103  CENTRAL RESIDUOS E GASES - INSTALACOES HIDRAULICAS- LOUCAS E METAIS :  san23z 841,2% 5
1.1.103.1 Porta papel de pldstico . uN 1,00 1910 100 110 19,1¢ 3
1.1.103.2 . Saboneteira de plastico . ~UN 1,00 28,95 28,95 1,00 28,95 28,958 §
H n " 2 Sdin - o H - £ 3
1.1.103.2 ;'?Tze;;% i:;omada 1/2" ou 3/4" para tangue, padrio médio - fornecimento & instalacio. UN 6,00 2847 . 170,82 6,00 2847 170,825 g
111034 :}fiozg%‘irgo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e lnstalacgo “UN 2,00 88,48 176,96 2.00 28 48 176,962 g
Valvula em metal cromade 1.1/2" x 1,1/2" para tanque ou lavatério, com ou sem ladrio - : - ' 53
1.1.103.5 fornecimento e instalaggo, &f 12/2013 . . UN ) 2,00 19,39 38,78 2,00 19,39 38,78§ g
. O
: Tanque em chapa inox - 304, dimenstes 120x80x50mm, polido.oy escovado, exclusive, _ £8
1.1.103.6 sifio, valvula e tornaira 09057/orse _ UN 2,00 203,31 406,82 2,00 203,31 406,623 S
1.1.104 'CENTRAL RESIDUQS E GASES - ESGOTO : T T o222 T 1901228 §
N Caixa de inspecdo em alvenaria de tijolo macico 60x60x60cm, revestida internamento i R ST e I 5 %
1.1.104.1 com barra fisa {cimento e areia, traco 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de cencreto UN 2,00 136,32 272,64 2,00 136,32 272,642 8
e funda de concreto 15mpa tipo ¢ - escavaghio ¢ confeccio : o
Tube pve, serle normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de . § B
1.1.104.2 descarga ou ramal de esgoto sanitario. af 12/2014 p _ M ‘ 30,00 2083 624,90 30,00 20,83 624,30 7 E
w o
. Caixa sifanada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta eldstica, fornecida e instalada em . . g
1.1.104.3 ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitarie. af 12/2014 p SUN . 100 52,76 52,76 1,00 52,76 3276 §
Tubo pve, serie normal,_ésgoto predial, dn 100 mm; fornecido e instalado em ramal de ?
1.1.104.4 descarga ou ramal de esgoto sanitério, af 12/2014 p o j Mo 11,00 40,28 443,08 1100 40.28 443,08 ¢
Tubo pve, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instatado em ramal de , g
1.1.104.5 descarga ou ramal de esgoto sanitério. af_12/2014 p M 8,00 31,18 249,44 8,00 31,18 249,44 2
Ralo seco, pve, dn 100 x 40 mm, junta soldvel, fornecido e instalado em ramal de g
1.1104.6 descarga ou em ramal de esgoto sanitério. af_12/2014 p o ' UN 3,00 8,66 25,98 25,98 g
Luva de correr, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elastica, fornecido e g
1.1.1047 instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitério. af 12/2014 ‘ UN 300 20,59 61,77 ©
: cl
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s e Demorieaopess Boletim de Aditivo - N2 6 Folha 65
Uriana s Extardo da Bahis 7
Contrato Ne: 016/2017 ; ' |Contrato Originaki R$10.777.369,05
?Contratada: CONSORCIO QG/BMV - ALAGOINHAS ' iFonte(s) de Recurso: Njo | Aditivos Anteriores: 6,91%  R$745.087,43°
| Servigo: CONSTRUCAO DE POLICLINICA TIPO It - A, NO MUNICIPIC DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO '|nformado : iAl:iii:i\.n:l Atuak: 4,42% R$475,933,98
f .
Local: | SALVADOR S S Valores Totals: 11,33% R$11.998.390,46
, _ . ' - : Contrato Vlgente ‘ Ad:two solicitado
Item . Descrigio . . Unidade!” Preco : g ore .
: ‘ Co £
o ‘ Quantltatwo lUmtano ®$)| Valor (R$) Quantltatlvo Unitario *&s Valor (R$) g
Luva de correr, pvc, serie normat, esgoto predial, dn 50 mm, junta elastica, fornecido e ‘ ) T g
1.1.104.8 ‘Instalado em ramal de descarga.ou ramal dé esgoto sanitério. af _12/2014 . UN 4 100 11,44 80 08 7.00 11,44 80'03§
Luva de correr, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta eldstica, fornecido e - ?
*1.104.9 instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitério. af 12/2014 ' UN 3,00 14,40 43,20 3,00 14,40 43205%
Joelho 90 graus, pvc, serfe normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elastica, fornecido e - : g
1.1.104.10 instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilacio. af_12/2014 UN- 1,00 .37 3.37 1,00 3,37 9375
Joelho 20 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta eléstica, fornecida & ?
1.1.104.11 instalade em prumada de esgoto sanltarro ou ventllagao af 12/2014 UN §.00 4.75 38,00 8,00 475 38’00(%;
L1105  CENTRAL RESIDUOS E GASES - INSTALACOES ELETRICAS ‘ T dgereet ' ' 1.797,00%
Tomada média de embutir (1 médula), 2p+t20 3, incluindo suporte e placa - .o S o g
1.1.105.1 fornecimento e instalagdo. af_12/2015 UN: 4,00 24,94 99.76 4,00 24,94 99’76§
Interruptor simples {1 médulo), 10a/250v, incluindo superte e placa - fornecimento e : ' ) g
1.1.105.2 instalacdo. af 12/2015 CJUN 4,00 20,42 81,68 4,00 20,42 81,682_
Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampacia fluorescente _ . : 5
1.1.105.3 - 2x40w, completa, farnecimento e'instalacao UN. 6,00 96,23 577,38 6,00 96,23 57738 §
Caixa retangular 4" x 2% média (1 30-m do piso), pve, instalada em parede - fornecimento ‘ g
1.1.1054 e instalacao. af 12/2015 UN 6,00 10,03 60,18 6,00 10,03 60,18 3
1.1.105.5 Caixa de pvc rigido octogonal dimenstesde 4 x 4 UN 2,00 12,35 24,70 2,00 12,35 24,70 ‘E
Caixa retangular 4" x 4" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento ) §
1.1.105.6 e instalacao, af 12/2015 UnN : 2,00 12,96 25,92 2,00 12,96 25,92 °
Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750'v, para circuitos terminais - ' £
1.1.105.7 fornecimento e Instalagao. af 12/2015 M 180,00 2,69 484,20 180,00 2,69 484,20 g
Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 20-mm {1/2"), para circuitos term:na;s |nstaFado em ‘ 7
1.1.105.8 forra - fornemmentoemstalagao af_12/2015 . M ' 48'00. 4.26 204,48 48,00 4,26 204,48 ©
Luminaria circular de embutlr, corpo emchapa de ago fosfatizado e pintada, refletor : ‘
1.1.105.9 repuxado em aluminio anedizado, comdois soquetes e27 para duas lampadas fluo. UN ) 2,00 119,35 238,70 2,00 119,35 238,70
18w/220v com dlfusor em wdro teadu
i1 1 106 CENTRAL RESIDUOS E GASES lep ZA S T 153 45 T 163,36
111061  Limpeza final da obra Mz 8092 202 16346 80,9 ' 16346
'LL107  ;CENTRAL DE VACUO CLINICO - SERVICOS PRELlMINARES j ' S o 00
Locacao convencmnal de obra, através de gabarrto de tabuas corridas pontaletadas, com T T
1.1.107.1 reaproveitamento de 3 vezes, M2 0,00 0,00
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Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia Boletim de Aditivo - N2 6 Folha 66
Contrato Ne: 0162017 h i A 'Contrata Original: ' R$10,777.269,05'
‘Contratada: CONSORCIO QG/BMV - ALAGOINHAS _ Fonte(s) de Recurso: Njo -Aditivos Anteriores: 6,91%  R$745.087,43
‘Servico: CONSTRUGAO DE POLICLINICA TiPO Il - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO. informado  Aditivo Atual: 4,42%  R$475.933,98
-Local: ) S_ALVAQOR e o ' e o alores Totais: 11,33% R$11.998.390 46
‘ § o _ Contrato Vigente ’ Aditivo solicitado
‘Item .Descrigic ‘Unidade! ‘EPre o : g . . g
: : ! itativo | © reso : : tativg  PTECO ‘ £
; : - — B ‘ §fQua.Tt-l_t_sflrm:n v Qj[ta’ ria (m);\lalor (R%) ;Quantltatwo Unitério (R$) Valor {R$) %
'1.1.108 _ CENTRAL DE VACUO CLINICO - MOVIMENTO DE TERRA - | f ,00. ' Y -
1.1.108.1 Escavacao manual campo aberto em solo axceto rocha ate 2,00m profundidade M3. 0,00 38.47V B 0,00 - 6,0'0- o "'3_8,47 - 0,0
1,1.108.2 Reaterro de vala com compactacio manual M3 0,00 39,39 0,00 0,00 39,39 0,0{1§
Carga e descarga mecanica de soio utilizando caminhac basculante 6,0m3/16t e pa §
1.1.108.3 carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da cacamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional M3 0,00 1,63 0,00 0,00 1,63 0,002
11632 kg g
1.1,108.4 Transporte comerciai com caminhao basculante 6-m3, rodovia pavimentada M3XKM 0,00 0,95 0,00 0,00 0,95 0,008
e R S I L T R R TR SR . e e e e T e e it 4 ot e+ e _ S e e e e o s ) . . ﬁ
:1.1.109 [CENTRAIL DE VACUO CLiNICO - INFRAES_TR!JTURA ‘ 1 0,00 0,003
1.1.109.1 Armacao em tela de aco soldada nervurada g-92, aco ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm M2 0,00. 11,64 o O;dd S (-)',-bow ' 1164 o 0,00@
Armacao de fundagbes e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajas {de ] K
1.1,109.2 edificios de miiltiplos pavimentos, edificacio térrea ou sobrado), utliizando aco ca-50 de  KG 0,00 8,64 0,00 0,00 8,64 0,008
10.0 mm - montagem. af 12/2015 g
1.1.109.3 Forma tabua p/ concreto em fundacao ¢f reaproveitamento 10 x. M2 0,00 31,91 0,00 0,00 31,91 0,00%
£
Montagem e desmontagern de férma de viga, escoramento metalico, pé-direito simples, ; 8
1.1.109.4 em chapa de madeira resinada, 4 utilizagbes. af 1212015 M2 0,00 75,93 0,00 0.60 79,93 0,00§
1.1.1095 Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lancamento e adensamento M3 0,00 440,52 0,00 0,00 440,52 0,003
Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para fajes macigas ou nervuradas.com uso de ‘ §
1.1.108.6 bomba em edificacdo com area média de lajes menor ou Iigual a 20 m? - lancamento, M3 0,00 - 335,40 0,00 0,00 335,40 0,00 8
adensamento e acabamento. af 12/2015 ‘ 2
1,1.109.7 Concreto fck=20mpa, virado em betoneira, sem lancamento M3 0,00 382,42 0,00 0,00 382,42 0,00 é
1.1.109.8 Lancamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. M3 0,00 73.48 0,00 0,00 23,48 0.00 §
af_12/2015 00 o
w
1.1.109.9 Lastro de concreto, preparqrmrecam'_c_q o M3 0,00 371,64 0,00 0,00 371,64 0,00
'1.1.110 | CENTRAL DE VACUO CLINICO - SUPERESTRUTURA | 0,00' ' 0,00-
Armacaa de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma N ' o o '
111101 edificacéo térrea ou sobrado utilizando aco ca-60 de 5.0 i - montagem. af_12/2015 KG 0,00 13,44 0,00 0,00 13,44 0,00
Armacdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em-uma ‘
111102 edificagbo térrea ou sobrado utjlizando aco ca-30 de 8.0 mm - montagem. af 122015 KG . 0,00 . 11.28 0.00 0,00 B 1128 0,00
Armacao de pilar ou viga de uma estrutura cenvencional de concreto armado em.uma _ - = o
1.1.110.3 edificacéio térrea ou sobrado utilizando aco ¢a-50 de 10.0 mim - montagerm. af 12/2015 KG 0,00 9,10 0,00 = ;:\9\'10 0,00
€ - i<l =
Q o
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;Contrato N&:  016/2017 %Contratu Original: R$10.777.369,05: §
fContratada.' CONSORCIO QG/BMV - ALAGOINHAS f Fonte(s) de Recurso: Nio ;;Aditivos Anteriores: 6,91%  R$745.087,43 §
'Servico: CONSTRUCAQ DE POLICLINICA TIPO 1l - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO. {informado : Aditivo Atual: 4,42%  R$475.933 98 3
ok I O e | Valores Totais: 11,33% R$11.9983%046 §
| ; _ ;- Contrato Vigente : Aditivo solicitado .
iltem ' Descrigdo ‘Unidade: 7 77 Pre o L K ' g o
: . ot | Preco : ‘ ; kabion | PTECO £T
: : Quantitativo v r]itgirio (R$) Valor (R$) ; Quantitativo Unitario (R$) Valor (R$} g ]
Armacgo de pitar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma ST T ST T e £°
L11l0.4 edificacdo térrea ou sobrado utilizando aco ca-50 de 12.5 mim - montagem. af_12/2015 KG 0,00 7.45 0,00 0,00 7,45 0*00?; g
. -Armacéo de faje de uma estrutura convencional de concrato armado am uma edificacéio e g
1.1.110.5 térrea ou sobrado utilizande ago ca-60 de 5.0 mm - montagen. af 12/2015 p ‘ KG 0,00 9,90 0,00 0,00 8,90 O,OOZ g
Armacgo de faje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma ediffcagdo . : g E
11.1106 térrea ou sobrado utilizando aco ca-50 de 6.3 mm - montagem. af_12/2015_p KG. 9,00 8,67 0,00 0,00 8,67 0,00, =
Armz.cho de laje de uma estrutura convencional de concreto armado am uma edificacdo ‘ 8 %
111107 térrea ou sobrado utillzando ago ca-50 de 8.0 mm - montagem. af 12/2015 p KG 0,00 8,22 0,00 0,00 8,22 0,00% £
- Montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento metalica, pé-direite simples, % E
1.1.110.8 em chapa de madeira resinada, 4 utilizagbes. af_12/2015 M2 0.00 79,93 0,00 0,00 79,93 0,00 2 §
Meniagem e desmontagem de férma de laje macica com area média menor ou igual a 20° § g
1.1,110.9 m?, pé-direito simpies, em chapa de madeira compensada resinada, 4 wtilizagbes. M2 0,00 24,44 0,00 0,00 24,44 0,008 %
af 12/2015 _ ' ‘ 25
) Montagem ¢ desmontagem de férma de pilares retangulares e estryturas similares com % g
1.1.110.10 area média das secfies menor ou igual 2 0,25 2, pé-direito simples, em chapa de M2 0,00 55,89 0,00 0,00 55,89 0,00EQ
madeira compensada resinada, 4 utilizacdes, af 12/2015 £ §
Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em adificagdo com secio % g
1111011 média de pilares menor ou igual a 0,25 m? - tangamento, adensamento e acabamenta. M3 0,00 428,01 0,00 0,00 428,01 0,00 2 3
af 12/2015 ' £ 8
Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes maci¢as ou nervuradas com uso de g %
1.1.110.12 bomba em edificacio com drea média de lajes menor ou igual a 20 m? - lancamento, C M3 0,00 335,40 0,00 0,00 335,40 0,00 28
adensamento e acabamento. af_12/2015 : s
1.1.111 {CENTRAL DE VACUO CLINICO - ESQUADRIAS P 0,00, i 0,00 & ¢
1111111 Portao de ferro com vara 1/2*, com requadro M2 000 aoral T oo T 0,00 aoL41 0,00 & s
1.1.112 | CENTRAL DE VACUO CLINICO - ALVENARIAS, REVES. E PINTURA Ty 0,00 ) 0,00 %
Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 14x9x19cm E
1.1.112,1 {espessura 14cm) de paredes com érea liquida maior ou igual a 6m? com vios e M2 0,00 112,32 0,00 0,00 112,32 0,00 B
argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 2
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de : §
111122 pedreiro. argamassa trago 1:3.com preparoc em betoneira 400! af_06/2014 M2 P 2,91 0.00 0,00 2,91 0,00 §
Massa dnica, para recebimento de pintura, ern argamassa trago 1:2:8, preparo rmecanico . ) E
1.1.112.3 com betoneira 4001, aplicada manualmenta am faces internas. de paredes, espessurade M2 - 8 28,24 Y 0,00 28,24 0,00 ¢
20mm, com execucdo de taliscas. af 06/2014 2 3
g e
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ContratoNe: ol62017
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R$10.777.369,05

Folha 68

Contratada: CONSORCIO QG/BMY - ALAGOINHAS . : . . Fonte(s) de Recurso: Njo ?Aditivos Anteriores: 6,91%  R$745.087,43,
! Servigo: CONSTRUCAO DE POLICLINICA TIPO If - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO. . gmformado | Aditivo Atua: 4,42%  R$475.933,98"
ok ARDOR S _ | valores Totais: 11,33% R$11.998.350,46
: B .‘ ' . Contrato Vigente ' Aditivo solicitado
‘tem ‘Descrigio ‘Unidade | it t R ' PR . .. Praco ' g
o ; P .‘i‘Quan itativo Unitario “,,‘,ﬂiiva or (R,$,) ;Quantntatwoi Unitario (Rg) V2lor (R$) g
1.1.112.4 Aplicagao de fundo selador acrflico em paredes, uma dem3o. af 06/2014 M2 0,00 2,10 0,00 0,00 2','1”0 - b,be
111125 Aplicactio manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas deméos, M2 0,00 9,96 0,00 0.00 9,96 00 O;g
af 06/2014 P
Pintura esmalte brilhante (2 demaos} sobre superficie metalica, inclusive protecao com ‘ &
1.1.112.6 zarcao (1 demaa) M2 0,00 32,63 0,00 0,00 32,63 0,005
Cobogo de concreto (elemento vazado), 5x5{x50cm, assentado com argamassa de §
11.112.7 cimento e areia com aco ca-25 M2 0,00 110,70 0,00 0,00 116,70 0,00;
1.1.113 .CENTRAL DE VACUO CLINICO - COBERTURA ! Y ' 0,008
1.1.113.1 Regularizac@o de superficie de piso/parede p/permeabilizagéo M2 0,00 34,74 0,00 0,00 34,74 0,005
‘ : g
111132 erg:;‘gfablhzacao de superficie com asfalto elastomerica, inclusos primet e veu de M2 0,00 79.00 0,00 0,00 79.00 0,00%
11.113.3 z;:»tecac mecanica de superficie com argamassa de cimento e arefa, traco 1:7 &m, e=3 M2 28,91 0,00 0,00 28.91 0’502
11114 CENTRAL DE VACUO CLinico-PISO - I B Y T YR - 0,00 ¢
Contrapise em argamassa trago 1:4 {cimento e areia), preparo mecanico com betoneira : | §
111141 400 |, aplicado em 4reas secas sobre laje, nio aderido, espessura Scm. af 06/2014 Mz 0,00 34,30 0.00 0,00 34,30 0.00 <
Piso cimentado e=1,5cm ¢/argamassa 1:3 cimento arzia alisado colher sobre base §
1.1.114.2 existente ¢ argamassa em preparo mecanizado - M2 0,00 31,23 0,00 0,00 31,23 0.00 2
1.1.115 'CENTRAL DE VACUO CLINICO - LIMPEZA FINAL T o000 ' 0,00 2
111151  Limpeza final da obra | M2 0,00 2,02 0,00 0,00 202 o008
‘11116 | GASES MEDICINAIS - REDE T e T . 0,00 &
1.1.116.1 Tubo de cobre {5m) b-75 s/c classe a ep cobre didmetro, 15mm BAR 0,00 w70 000 oo roaze 0,00 &
1.1.116.2 Tubo de cobre (5m) b-75 s/c classe a ep cobre digmetro. 22mm BAR 0,00 178,17 0,00 0,00 178,17 0,00
1.1.116.3 Tubo de cobre {5Sm) b-75.5/c classe a ep cobre didmetro. 28mm BAR 0,00 211,17 0,00 0,00 211,17 0,00
111164 Luva de cobre dia. 15 mm s/c parede 1mm astm b75 UN 0,00 1,14 0,00 0,00 1,14 0,00
1.1.116.5 Luva de cobre dia. 22 mm sfc parede 1mm astm b75 UN 2,00 2,05 0,00 0,00 2,05 0,00
1.1.116.6 Luva de cobre dia. 28 mm sfc parede Imm astm b75 UN /.-»' - 0,00 3,86 0,00 0,00 3,86 0,00
1.1.116.7 Cotovelo de cobre dia. 15mm sfc 90 grau astm b75 UN ; ’ -~ 0,00 2,01 0,00 0,00 2,01 0,00
1.1.116.8 Cotovelo de cobre dia, 22mm s/c 90 gray astm b75 UN 8 E";Q CS 0,00 4,69 0,00 4,69 0,00
1.1.116.9 Cotovelo de cobre dia. 28mm s/c 90 grau astm b75 UN é \,\\) g 00 6,97 ; 0,00 6,97 0,00
= - -
=
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Contrata N2:

 Contratada: CONSORCIO QG/BMV - ALAGOINHAS

| Contrato Original:

-N2 6

Ref.2277917-69

Folha 69

acdo: GANTI4AOTIT

R$10. 777 369 05

[ Fonte(s) de Recurso: N3o | Aditivos Anteriores: 6.91% R$745.087,43‘g

| Servico: CONSTRUCAOQ DE POLICLINICA TIPO ii - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO. Hinformado gAditivo Atual: 4,42%  R$475.933,98 ‘g
'Local: SALVADOR e ; | Valores Totais: 11,33% R$11.998.390,46'5

I o - o ) o !"‘ ' Contratc; V:gente ’ Aditivo sohcltado _ §
fltem EDescrlgao | :Umdadelquant.tatwu ::;e:;;:no (rg) 'vaior (R$) Quantftahvo Sﬁfzno (RS) Valor (R$) %g
1.1116.10 - Cotovelo de cobre dia. 15nim s/c 45 grau astm b75 un 0,00 2,14 000 0,00 2,14 0,06 ¢
1111611  Cotovelo de cobre cia. 22mm s/c 45 grau astm b75 CUN 0,00 4,12 0,00 0,00 4,12 0,08 &
1.1:116.12 Te de cobre dia. 15mm s/t parede 1mm astm b75 UN 0,00 2,63 0,00 0,00 2,63 D,O(};g §
1.1,116.13 Te de cobre dia. 22mm s/c parede 1mm astm b75 UN 0,00 10,29 0,00 0,00 10,29 0,00(!5 %
1.1.116.14 Te de cobre dia. 28mm s/c parede Imm astm b75 UN 0,00 16,50 0,00 0,60 16,50 0,0@ é
1.1.116.15 Te de cobre redugio dia. 22 x 15 mm s/c parede 1mm astm b75 Un - 0,00 10,17 0,00 0,00 10,17 0,00/3 g
1.1.116.16 Bucha de reduglio cobre dia, 22 x 15 mm s/c parede Tmm astm b75 . UN (,00. 2,20 0,00 0,00 2,20 0,0GE g
1.1.116.17 Bucha de reducao cobre dla. 28 x 22 mm sfc parede 1mm astm b75 CUN 0,00 3,22 0,00 0,00 3,22 0,00§ §
11116.18 Valvula esférica dia, 1/2" npt 1504 astm b 124 latdo UN - 0,00 27,50 0,00 0,00 27.50 0,0(}% é*
1.1.116.19 Véivula esférica dia. 3/4" npt 150# astm b 124 latdo Un - 0,00 43,99 0,00 0,00 43,99 0,00% g
11.136.20  Vélvula esférica dia. 1 npt 1504 astm b 124 [atio Un 0,00 69,29 0,00 0,00 69,29 0,002 %
1.1.116.21 Conector macho dia. 1/2 * nptx 15 mm bronze UN 0,00 4,43 0,00 0,00 4,43 0,0{}:2 §
1.1.116.22 Conactor mache dia. 3/4 " npt x 22 mm bronze UN 0,00 6,17 0,00 0,00 6,17 0,00% g
1.1.116.23 - Conector macha dia, 1 " npt x 28 mm bronze UN 0,00 9,12 0,00 0,00 9,12 0,00% ‘Eé’
1.1.116.24 Bragadeira galvanizada dia. 1/2" ¢/ bucha e parafuso UN 0,00 2,20 0,00 0,00 2,20 0,00§ Z
1.1116.25°  Bragadeira galvanizada dia. 3/4" ¢/ bucha e parafuso CUN 0,00 2,75 0,00 0,00 2,75 0,003 §
1.1.118.26 Bragadeira gal\_ianizada dia. 1" ¢/ bucha e parafuso UN 0,00 3,30 0,00 0,00 3,30 0,00j§ §
1.1.116.27 Solda prata 35% cd s/ cadema por gés - fornecimento e instalacsio, KG 0,00 1.704,74 0,00 0,00 1.704,74 0,00 °§ 'é
1.1.116.28 Argen flux { pote 500gr ) - fornecimento e instalacso, UN 0,00 38,49 0,00 0,00 38,49 0,008 g
11.11629 . Suporte de tubos para rede de gases “UN ' 0,00 13,75 0,00 0,00 13,75 0,00 ﬁ E
1.1.116.20 Bujdo cego 1/4 " npt macho- _ UN e 0,00 3,30 0,00 0,00 3,30 0,00 %
1.1.116.31 Posto medicinal interno para oxigénio - fornecimento e instalacio. UN ] 0,00 172,34 0,00 0,00 172,34 0,00 “5
1.1.116.32 Posto medicinal interno para ar comprimido - fornecimento e instalag&o, UN 0,00 - 172,34 0,00 0,00 172,34 0,00 g
1.1116.33 Posto medicinal interno pafa vécuo - fornecimento e instalaciio. UN 0,00 172,34 0,00 0,00 172,34 0,00 &
1.1.116.34-  Posto medicinal interno para éxido nitrosc - fornecimento e instalagdo. - UN ’ 0,00 172,34 0,00 0,00 172,34 0,00 g
1.1.116,35 Painel de alarme p/ oxigénio 3,5 kg - fornecimento e instalaco. un 7 "_jO,,_OD 1.019,01 0,00 0,00 1.019,01 0,00 %
1.1.116.36 Painel de alarme pf ar corhprimido 3,5 kg - fornecimento e instalacio, UN 8 : ! :job\o 1.019.01 @00 0,00 1.018,01 0,00 g
1.1.116.37 " Painel de alarme p/ vécuo - fornecimento e instalagdo. UN = '.'C"’:O,O 1.019,01 300 0,00 1.019,01 000 °

_ & & j 7z
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Ref.2277917-70

Folha 70 :

vt Boletim de Aditivo - N2 6 £
ébii'trat'é" e: 01672017 B T  Contrato Original; R$10.777.369,05 §
|Contratada: CONSORCIO QG/BMV - ALAGOINHAS Fonte(s) de Recurso: Ngo | Aditivos Anteriores: 6,91%  R$745.087,43: &
Servigo: CONSTRUCAQ DE POLICLINICA TIPO II - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO.  linformado | Aditivo Atual: 4,42%  R$475.933,08 3
-Lacal: SALVADOR - i ) 'Valores Totals 11,33% R$11 998,390, 46 g
s o N "Eéntrato \hgente ; Adltrvo solicitado ?
;Item :.Descrl';ao | :Unidade .Quantatatwo ’8.::5:“ o (R$) Valor (R$) Quantstatwo z::f:no (R$) Va!or {R$) %%
1111638  Painel de alarme p/ 6xido nitroso - fornecimento  instalagao. UN 000 1.019,01 000 000 Lo1901 000 :
1111639  Fluxdmetro de oxigénio - fornacimento & instalagéo. UN 0,00 104,48 0,00 0,00 104,48 0,003 §
1.1.116.40 Umidificador - fornecimento e Instalaco, UN 0.00 24,20 0,00 0,00 24,20 0,008 §
1.1.116.41 Fluxdmetro de ar comprimido - fornecimento e instalagdo, Un 0,00 108,88 0,00 0,00 108,88 0,00-§ §
1.1.116.42 Vacuometra - fornecimento e instalaggo. “UN 6,00 . 217,77 0,00 0,00 217,77 o,ooé %
1.1,116.43 Regulador de posto para oxigénio - fornecimenta e instalacéo. UN 0,00 274,96 0,00 0,00 274,96 0,008 %
1.1.116.44 Regulador de posfo para ar comprimido - fomecimento e instalacdo. UN 0,00 274,96 0,00 0,00 274,96 0,00% E
1.1, 116 45 Regulador de posto para éxido nitroso - fornemmento e mstalagao UM 0,00 274,96 0,00 0,00 274,96 0,00? §
11117 'GASES MEDICINAIS - MONTAGEM D DA REDE - R D 000 ' 0,005 £
1 1 117 1 Montagem da recle omgémo ar compr vacuo e oxnio nltroso T ™ 000 2970 O,OOA 0,00 ' 29,70 . 0,00'2 E,
1.1.117.2 Montagem da central de ar comgrimido UN 0,00 7.478,85 0,00 0,00 7.478,85 0,002 3
1.1117.3 * Montagem da central de vacuo HS 0,00 5.169,20 0,00 0,00 5.169,20 D,OO% %
1.1.117.4 Montagem central cxigénio . UN 0,00 1.649,75 0,00 0,00 1.649,75 0,0D‘Q s
111175 Montagem central éxido nitrosa UN 0,00 1.649,75 0,00 0,00 1.649,75 0,00 % <§'
111176 tavagem da rede de gases M- 0,00 1,10 0,60 0,00 1,10 O,DD% Z
1.1.117.7 Pintura da rede de gases ‘M 0,00 2,75 6,00 0,00 2,75 0,00 % %
1.1.117.8 Teste estanqueidade da rede de gases M 0,00 3,30 0,00 0,00 3,30 0,00 £ %
1.1.117.9 Oxigénio - fornecimento e instalagao. M3 0,00 22,00 0,00 0,00 22,00 0,00 § E
1,1.117.10 Acetileno - fomecimento e instalagio. KG 0.00 87,99 0.00 0,00 87,99 0,00 § %
1.1.117.11 Vaivula 1/4 " e manometro - fornecimento e instalacéo. UN 0,00 38,50 0,00 0,00 38,50 0,00 7 g
11117.22  Fita teflon UN 0,00 5,50 0,00 5,50 0,00 %
| SR TGASES o C‘E‘IJ\I TR SR e e e ; . .. 0',00. %
111181 Central de cﬂmﬁrbs semi automatlca oxigénio 5x5 T UN T “"6:6-1}““*‘*1‘:['218 27 T "d',(‘}d% ) ”‘O',UVVOV 1"1.'21é;27 o 0,00 8
1.1,118.2 Central de cilindros semi automatica - oxido nitroso 1x1 UM 0,00 7.918,77 0,00 0,00 7,918,77 0,00 §
1.1.118.3 ‘Central de ar comprimide duplex { ver especificacio) UN 0,00 102.284,21 0,00 £,00 102.284,21 0,00 %
1 1 118 4 Central cle vacuo chmc duplex ( ver espemﬁcagao tecmca ) UN 0,00 53,341,76 0,00 0,00 53:,,35};.,_76 0,00 %
11119 BICICLETARIO T 1, ) TEIN 334765 ¢
s S - e e N : s
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Boletim de Aditivo -

contratn NE; 016/2017 e b s o s

Contrato Ofiginéi:

Ref.2277917-71

N2 6

Folha 71

R$10.777.369,05

:Contratada: CONSORCIO QG/BMV - ALAGOINHAS ' Fontels) de Recurso: Nio : Aditivos Anteriores: 6,91%  R$745.087,43
. Servico: CONSTRUGAQ DE POLICLINICATIFO 1l - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO. linformado 'Aditivo Atual: 4,42%  R$475.933,98:
Local: ~ SALVADOR - e | Valores Totais: 11,33% R$11.998.330,46
_ % F Contrato Vrgente ' Adltwo solicitado g
jtem ‘Descricdo 'Unidade| i o £
; : i jQuanhtat;vo : ::E:rln (R$) | ‘Valor (R$) Quantltatwo z:f; rio RS} Valor (R$) g
R - . i P S g
Pintura esmalte brilhante (2 demaos) sobre superficie metalica, Inclusive protecas com ) : =
1.1.119.1 zarcao (1 demao) M2 15,50 32,63 505,77 28,30 32,63 923, 43§
1.1.118.2 Pintura de estruturas de ago carbono, cffprimer, com trincha M2 15,50 37,99 588,85 28,30 37,59 1.075,12 §
111193 E;:zlgl;ztfszo em tubo de aco galvanizado diam=50mm, exceto pintura de acabamento - " 8,00 13491 1.079.28 10,00 134,91 1,349,105
11120 RESERVATORIO ELEVADO o - 100.302,68 103.086,57 ¢
113201 Forma tabua p/ concreto em fundacao ¢f reaproveitamenta 10 x M2 16,24 31,91 518,22 1624 3,91 518,22%
1.1.120.2 Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inciusive fancamento e adensaments M3 18,50 440,52 8.149,62 18,50 440,52 8.149,62 8
1.1.120.3 Lastro de concreto, preparo mecanico M3 .71 371,64 635,50 1,71 371,64 635,50 §
1.1.12¢.4 Escavacao manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade M3 65,61 38,47 2.524,02 65,61 38,47 2.524,02 %
1.1.120.5 Reaterro de vala com compactacio manual M3 45,40 3939 1.788,31 45,40 39,39 1.788,31 2
Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 6,0m3/16t e pa g
1.1.120.6 carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da cagamba 1,7 & 2,8 m3, peso operacional M3 - 56,75 1,63 92,50 56,75 1,63 92,50 %
11632 kg g
1.1.120.7 Armacao em tela de aco soldada nervurada g-92, aco ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm Mz 50,00 11,64 582,00 50,00 11,64 582,00 %
Armacgo de fundaces e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de ?E
1.1.120.8 edificios de muitiplos pavimentos, edificacfo térrea ou sobrado), utilizando ago ca-50 de - KG 18,00 11,26 202,68 18,00 11,26 202,68 7
6.3 mm - montagem. af_12/2015 : g
Armacgo de fundacdes e estruturas de concreto armade, exceto vigas, pilares e lajes {de %
1,1.120.9 edificios de miltiplos pavimentos, edificacdo térrea ou sobrada), ut|||zando acoca-b0de KG 208,00 7,12 1.480,96 208,00 7,12 1.480,96 §
12.5 mm - montagem, af 12/2015 8
Armacao de fundagbes e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes {de L%
1.1.120.10 ediffcios de multiplos pavimentos, edificacdo térrea ou sobrado), utilizando aco ca-50 de  KG 454,00 5,54 2.515,16 454,00 5,54 2.515,16
16.0 mm - montagem, af_12/2015 :
Armacéo de fundacdes e estruturas de concreto armada, exceto vigas, pilares e [ajes {de ‘
1.1.120.12 edificios de miltiplos pavimentos, edificacdo térrea ou sobrado), utilizanda ago ca-50 de  KG 39,00 5,29 206,31 39,00 5,29 206,31
25.0 mm - montagem. af_12/2015
Reservatdrio tubular 90m3 cficamento, instalacio, pintura, projeto da base civil e ‘
1.1.120.12 fundacio (d/ art) UN 1,00 81.607,40 81.607,40 1,00 81.607,40 81.607.40
1112013 Instalacac para-raios p/reservatorio cs: 8260 UN 0,00 0 00 # - f1,0 2.783,89 2 783 89
S s o e o L - e e i 4 el ————— e [ . - e - — o e i-—] “"U . —— e e e e —
1.1.121 .CASA DE BOMBAS - SERVICOS PRELIMINARES 0,67 D%Q Eg 230 67‘
Z,
510N 8
jex] (ol
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Contrato Ne: 016/2017

‘Contratada:
:Servigo: ‘
Local:

SALVADOR

CONSORCIO QG/BMV - ALAGOINHAS |

CONSTRUGAQ DE POLICLINICA TIPO 1l - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO. {informado | Aditivo Atual:

| Contrata Original:

Boletim de Aditivo - N¢ 6

SFonte(s) de Recurso: Nso  : Aditivos Anteriores:

£ { Valores Totais:

* Contrato Vigente ~ Aditivo solicitado

6,91%
4,42%

Ref.2277917-72

Folha 72

R$10.777.369,05;
R$745.087,43
R$475.933,98

11,33% R$11.998.390,46"

ltem ' Descrigédo “Unidade; 7 Prego | - . .Preco £
- ; - o : iQuantitatneroﬂ ?Unité rin-(R$)§va|°r (R%) ;Quantntatrv Unitario (R$) ‘\Ialor (R%) §
' Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletzdas, com S e LTI e =
11,1211 reaproveitamento de 3 vezes, M2 39,84 5,79 230,67 39,84 5,79 230,673
1.1.122 ' CASA DE BOMBAS - MOVIMENTO DE TERRA T asaear T - ' 1.546,17°
111221 Escavacao manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade M3 20;8'4 - 3'{3;47 S 801,7i o ‘ 20,847 ‘ 38,47 801,71;
1.L122.2 Reaterro de vala com compactacio manual ‘ M3 17,84 39:39 702,72 17,84 39,39 702,72@
Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 6,0m3/16t e pa ) §
1.1.122.3 carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da cagamba 1,7 2 2,8 m3, peso operacienal M3 ‘ 3,75 1,63 6,11 3,75 1,63 6,118
11632 kg _ . _ ‘ T
1.1.122.4 Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada M3XKM 35,63 37,50 0,95 35,638
11123 CASADE BOMBAS - INFRAESTRUTURA 322782 3.227,825
111231 Armacao em tela de aco sofdada nervurada g-92, aco ca-60; 4,2mm, matha 15x15cm M2 ‘ 11,64" S 209,52' - '18,00 ' 11,64 ' 209,52?
Armacéo de fundagbes e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pifares e lajes (de g
1.1.123.2 edificios de maltiplos pavimentos, edificago térrea ou sobrado), utilizando aco ca-50 de  KG 63,00 8,64 544,32 63,00 8,64 544,32 £
1.0.0 mm - montagem. af 12/2015 §
1.1.123.3 Forma tabua p/ concreto em fundacae ¢f reaproveitamento 10 x. M2 16,75 31,91 534,49 16,75 31,91 534,49%
111234 Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive iancamento e adensamento M3 2,36 440,52 1.039,63 2,36 440,52 1.039,638
1.1.123.5 Lastro de concreto, preparo mecanico M3 0,51 371,64 189,54 0,51 371,64 189,54 8
1,1.123.6 Concreto fck=20mpa, virado em betoneira, sem lencamento M3 - 1,75 . 382,42 668,24 1,75 382,42 669,24%
1.1.123.7 7 ;?nl(;zf}gﬂoe{l;q com uso de bomba, adensarnento e acabamento de concreto em estruturas. M3 1,75 23,48 41,09 1,75 23,48 41,09 ‘éa’
1.1.124 CASADE BOMBAS - SUPERESTRUTURAS ' T h S ] T '“9376,55 o T '9;376,4'5 2
Montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento metélico, pé-direito simples,
111241 em chapa de madeira resinada, 4 utilizagdes. af 12/2015 - M2 24,54 79,93 1.961,48 24,54 79,93 1.961.48
Montagem & desmontagem de forma de laje macica cam drea média menor ou igual a 20
1,1.124.2 m2, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utiiizacées, M2 29,72 24,44 726,36 29,72 24,44 726,36
af_12/2015 ‘
Montager e desmontagem de firma de pilares retangulares e estruturas similares com
1.1.124.3 area média das segbes menor ou Igual a 0,25 m?, pé-direito simples, em chapa de M2 14,26 14,26 55,89 796,99
madeijra compensada resinada, 4-utillizagbes. af_12/2015 ‘ ' o
Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em edificacio com secdo ™ - = 1 ™,
1.1.124.4 média de pilares menor ou igual a 0,25 m* - langamento, adensamento e acabarmento. = M3 - 0,68 A 881 = 428,01 291,05
af 12/2015 - : ol BN
/ %ﬁg l g // 72 de 83
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e - o, Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia Boletim de Aditivo - N2 6 Fotha 73 g

; ﬂmmmmm z
Contrato Ne: 0162017 ' o ) ) * Contrato Original: 'R$10.777.369,05
Contratada;: - .CONSORCIO QG/BMY - ALAGOINHAS Fonte(s) de Recurso; N3o ' Aditivas Anteriores: 6,91%  R$745.087,43 5
-Servico: CONSTRUCAO DE POLICLINICA TIPO 11 - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO. Informado §Aditivo Atual: 4,42% R$475.933,98. §
Local:  SALVADOR o ) o i} i - | Vajores Totais: 11,33% R$11.998.390,46. &
. : Contrato \hgente Aditivo solicitado °

{ltem 'Descrigﬁo ‘Unidade! '  Pr ‘ £3
5 : , Quantntatwo ﬁ:‘eé:rm ®R$)’ '\Ialor (R$) Quantntatlvo E::E:"o (R$} Valor (R$) § £
— . . e B O

Concretagem.de vigas e |EI]ES, fck=25 mpa, para lajes macigas ou nervuradas com uso de £2

1.1,124.5 bomba em edificacao com area média de lajes menor ouigual a 20 m? - langamento, - M2 4,29 335.40 1.438,87 4,29 335,40 1.438,87 3 g
adensamento e acabamento, af_12/2015 £ g

. Armag#o de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma ' g E

1.1.124.6 adificagdo térréa ou sobrade utilizando aco ca-60 de 5.0 mm - montagem. af F12/2015 KG 52,00 . 13,44 - 698,88 32,00 13,44 698'3853 g
Armacao de pilar ou viga de uma estrutura cenvencional de concreto armado em uma ' 8 E

111247 - edificacgo térrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de 8.0 mm - montagem. af_12/2015 KG 38,00 11,28 428,64 38,00 1128 428,64 9 g
Armacéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concrete armado em uma E 8

1.1.124.8 edificacao térrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de 19.0 mm - mentagem, af_12/2015 KG 87,00 210 791,70 87.00 910 791,70 g
Armacéo de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma ediffcacio | § Z

1.1.124.3 térrea ou sobrado utilizando aco ca-60 de 5.0 mm - montagem. af_12/2015 p KG 34,00 5,90 336,60 34,00 9,90 336,60 g §
Armacdo de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacio : f §

1.1.124.10 térrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de 6.3 mm - montagem, af 12/2015 p KG 43 '0_0 ‘ 867 372,81 43,00 8,67 372,81 f, =
: Armacdo de laje de uma estrutura convenctonal de concreto armado em-uma edificacio } é §
1112411 térrea ou sobrado utilizando aca ca-50 de 8.0 mm - montagem, af - 12/2015 p KG 114,00 822 937,08 114,00 8,22 937,08 § §
Armacgo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma § &

1.1124.12 ed:ficagao terrea ou sobrado ut|||zando aco ca-50 de 12.5 mm - - montagenm. : af [ 12/2015 KG - 80,00 745 536,00 80,00 745 596,00 g §
11.1.125 |CASA DE BOMBAS - PAREDES E PAINEIS o aez04s T 3.620,45 ; ¢
Alvenaria de vedagao de blocos vazados de concreto de 14x19x3%¢m (espessura 14cm) ' ” é_‘ &

1.1.125.1 de paredes com area liguida maior ou igual a 6m? com v&os e argamassa de M2 40,24 58,17 2,340,76 40,24 58,17 2.340,76 €8
assentamento com preparo em betoneira, af_06/2014 £ 'é

Coboge de concreto {elemento vazado}, 5x50x50cm, assentade com argamassa de $E

1.1.125.2 cimento e arela com aco ca-25 M2 11,56 110,70 1.279,69 11,56 110,70 1.279,69 Li‘é §
11126 CASA DE BOMBAS - ESQUADRIAS E FERRAGENS ;  1249,89° '1.249,89° £
11. 126.1 Porta de ferro de abnr tipo chapa Iisa com guarmcoes M2 2,76 1,249, g9 2,76 452,'86 1 249 89 %
1L 1 127 . CASA DE BOMBAS - IMPERMEABILIZACAO 7  4.096,80; e ‘ 4 096,80 &
1.1.1'27.1 Regulanzagao de superficie de piso/parede p/permeabilizacéo - M2 30 00 34,74 1.042,20 1.042,20' §
1.1127.2 Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com pelimeros tipo app), e=4 mm M2 30,00 72,91 2.187,30 2.187,30 é
111273 zrl;f‘)tecao rmecanica de superficie com argamassa Qe cimento e areia, traco 1.7 cm, e=3 M2 30,00 867,30 §
'1.1128 . CASA DE BOMBAS - REVESTIMENTOS 358089 o

Ref.2277917-73
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Cont;atoN901615017 R s T TR ‘ .

Boletim de Aditivo - N2 6

| contrato Original:

Ref.2277917-74

Folha 74

'R$10.777.369,05

‘Contratada: CONSORCIO QG/BMY - ALAGOIHAS ‘ \;Fonte(s) de Recurso: Nio fAditivos Anteriores: 6,91% H$745-037r43;
‘ Servico: CONSTRUGAO DE POLICLINICA TIPO 1 - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO ;informado lAditivo Atual: 4,42%  R$475.933,98
local:  SALVADOR o ) ' 'Valores Totais: 11,33% R$11.998.390,46
: : Contrato \hgente Adltwo solncntado &
Item | Descrigao. . Unidade 'Preco Pre '§»
: i cO 4
| 'Quant:tatmo ’l] mtarn o (R$) | ‘ 'Valor (R$) Quantltatwn Unlta r| o (R$) Valor (R$) :
Chapisco apiicado no teto, com rolo para textura acrilica, argamassa trago 1:4 @ emulsao’ ‘ _ i - S
111281 palimérica (adesiva) com preparo em betonelra 4001, af_06/2014 M2 27,36 3,12 101,78 217,36 3,72 101'73(35)
£
Chapisco aplicado em alvenarias e.estruturas de concreto internas, com cother de ‘ o
Ll.128.2 pedreiro. argamassa traco 1:3 com preparo em hetoneira 4001, af 06/2014 M2 ‘ 80,48 2,51 234,20 80,48 281 234’20§
Massa (nica, para recebimento de pintura; em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico _ g
1.1.128.3 com betonelra 4001, aplicada manuafmente em faces internas de paredes, espessura de M2 80,48 28,24 2.272,76 80,48 28,24 2.272,76%
20mm, com execucio de taliscas. af_06/2014 8
Massa linica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:5, preparo mecanico i§
1.1.1284 com betoneira 4001, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execucdo M2 27,36 35,85 980,85 27,36 35,85 980,865
de taliscas. af_03/2015 B g
1 1129 CASA DE BOMBAS - PISOS - ' 2 293 36 2,298,365
1.1129.1  Lastro de concreto, preparo mecanico M3 L50 371,64 557,46 1,50 371,64 557,462
Contrapiso em argamassa trago 1:4 (cimento e areia), preparo mecanico com betoneira %
1.1.129.2 400 |, aplicado em areas secas sabre laje, ndo aderido, espessura 5cm. af_06/2014 M2 15,00 34,30 314,50 15,00 34,30 51450%
Piso industrial alta resistencia, espessura 12mm, incluso juntas de dilatacao plasticas e . 5
1.1.129.3 polrmento mecamzado M2 15,00 81,76 1.226,40 15,00 81,76 1.226, 40%
11130 'CASA DE BOMBAS - PINTURA _ ) ? | 1.570,57 | 1.570,57%
1.1.130.1 Apl|cagao de fundo selador acrfllco em teto, uma deméo. af 06/2014 M2 27,36 2,39 65,39 ' 27;36 2,35 65,39?
1.1.130.2 Aplicacao de fundo selador acrilico em paredes, uma deméo. af_06/2014 M2 80,48 2,10 169,01 80,48 2,10 169,01§
1.1.130.3 Aplicagdo manuaf de pintura.com tinta latex acrflica em teto, duas demfos. af 06/2014 M2 27,36 11,31 309,44 27,36 11,31 309,44 GE;
Pintura esmalte brilhante (2 demaos) sobre superficie matalica, inclusive protecao com : §
1.1.130.4 zarcao (1 demao) M2 6,90 32,63 225,15 6,20 32,63 225,15 7
111205 ,:?Ié%?g%a gnanual de pintura com tinta iatex actilica em paredes, duas deméos, w2 8048 9,96 801,58 80,48 9,96 801,58
i 131 ! A DE BOMBAS LIMPEZA e o u 55”,'63_@" 3563
111311 Limpeza final da obra M2 17,64 2,02 35,63 17,64 202 35,63
11132 |QUIOSQUE - SERVICOS PRELIMINARES | 137,57 T "137 57,
ST Locacao convencmnal de obra através de gabanto de tabuas corrldas puntaletadas com T T ‘
1.1.132.1 reaprove1tamento de 3 vezes. 5,79 137,57 23,76 5,79 137,57
11133 %QUlosous MOVIMENTO DE TERRA 1.453,14.
1 1 133 1 Escavacao manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2 OOm profundidade 19,52 38,47 754,78
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Ref.2277917-75

2
Companhia de Desenvolvimento Urbane do Estado da Bahia Boletim de Aditivo - N2 6 Foltha 75 %
z
Contrato N2:  016/2017 . i Contrato Original; R$10.777.369,05.5
J Contratada: CONSOHCFO QG/BMV - ALAGOINHAS . ! Fonte(s) de Recur5°= MNao 1Aditiv°5 Anteriores: 6,91% R$745087,43 i‘§
: . T s 1 ]
' Servigo: CONSTRUGAQ DE POLICLINICA TIPG Il - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO.: |informado | Aditivo Atual: 4,42%  R$475,933,98/8
locak ~  SAWADR S S A | Valores Tatais: 11,33% R$11.998.390,46. %
f ; j Contrato Vigente Aditive solicitado &2
‘Item ‘Descricdo Unidade| .7 g o 0 " pre 5t
‘ i itativo | : : it co gL
— ST i VAT ) Guanttate i r valor 8)
1.1.133.2 Reaterro de vala com compactagdo manual M3 _ 16.63 655,06 1663 303 - '555,06:@ g
Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao hasculante 6,0m3/16t e pa o 2 §
1.1.133.3 carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da cagamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional M3 3,89 1,63 6,34 3,89 1,63 6,3@ -
11632 kg E
o
1.1.1334 Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada M3XKM 38,90 0,85 26,96 38,90 0,95 36,96 §
1.1.134  'QUIOSQUE - FUNDACOES | | : 2asmas. T e ag ©
1.1,134.1 " Armacao em tela de aco soidada nervurada ¢-92, aco ca-60, 4,2mm, malha 15x15¢cm M2 . 20,0bm S ‘”11,62{ R 232,80‘ o "”‘2'0,()0 o 11,64 232,8@ °§
Armagdo de fundacties e estruturas de concreto armacdo, exceta vigas, pilares e lajes (de. % §
1.1.134.2 edificios de miltiplos pavimentos, edificagéo térrea ou sobrado), utitizande aco ca-50 de  KG 36,00 8,64 311,04 36,00 8,64 311,045 Tml
10.0 mm - montagem. af 12/2015 ‘ ‘ s E
1.1.134.3 Forma tabua p/ concreto em fundacao o reaproveitamento 10 x. T M2 21,32 31,91 680,32 21,32 31,81 680,32% §
1.1.1344 Concreto usinado bombeado fck=25mpa; inclusive lancamento e adensamenta M3 2,42 440,52 1.066,06 242 440,52 1.066,06,?_5 5
1.1.134_.5 ‘ ';?SU’O de concreto, p_re_pe_i‘r.q“rr]gcanico_‘ o _ . M3 0,45 371,64 167,24 0,45 371,64 167,24§ §
'1.1.135 'QUIOSQUE - SUPERESTRUTURAS ' i sa2s7,73 ' ' 5.257,735 &
0 O e R —— BT S A O . ) T 0
Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma ] _ ° g
111351 edificacdo térrea ou sobrado utilizando aco ca-60 de 5.0 mm - montagem. af_12/2015 KG 59’,00_ ] 13,44 792,96 =9,00 1342 79236% 3
Armagao de pilar du viga de uma estrutura convencional de concreto armadoe em uma : r %5
1.1.135.2 ediffcacdo térrea ou sobrado_ utilizande a¢o ca-50 de 8.0 mm - montagem. af 12/2015 KG . 46,00 11.28 518,88 46,00 11.28 313'83;2 %
Armaciio de pilar ou viga de uma estrutura convenciona! de concreto armado em uma 5P
1.1.135.3 edificacéo térrea ou sobrade utilizando aco ¢a-50 de 10.0 mm - montagem. af 12/2015 KG 74,00 9.10 673,40 74,00 %10 67140% é
Armac#o de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto. armado em uma ' o5
1.1.135.4 edificacdo térrea ou sobrado utllizando ago ca-50 de 12.5 mm - montagem. af_12/2015 KG 51,00 745 379,95 51,00 7,45 379,955 ¢
Armacggo de laje de uma estrutura convencionaf de concreto armado em uma edificacéio : B
1:1.135.5 térrea ou sobrado utilizando ago ta-60 de 5.0 mm - montagem, af_12/2015 p K& - 7,00 9,90 63,30 7,00 9.90 69,30 ¢
Armacae de laje de uma estrutura convencional de cancreto armado am uma ediflcacdo ‘ : g
1.1.135.6 térrea ou sobrado utilizando ago ¢a-50 de 6,3 mm - montagem. af 12/2015_p KG 10,00 8.6/ 86,70 10,00 8,67 86,70 g
Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento metélico, pé-direito simpies,, §
L.1.135.7 em chapa de madeira resinads, £ utilizagdes. af 12/2015 _M2 14,79 73.93 1.182.16 1479 79,93 118216 §
Montagem e desmontagem de férma de laje-macica com: drea média menor ou igual 3 20 ‘ R é
1.1.135.8 m?, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizacdes. M2 7,90 24,44 193, 790 { = ™5 44 193,08 ¢
af 12/2015 A % - 3
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Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia Boletim de Aditivo - N° 6 Folha 76 ¢
=
z
. e et et o e 4 et oo ot s e e - i} 3
Contrato Ne; 016/2017 | iContrato Original R$10.777.369,05 §
i Contratada: - CONSORCIO QG/BMV - ALAGOINHAS Fonte(s) de Recurso: Njo  Aditivos Anteriores: 6,91%  R$745.087,43 &

: - . n i 1 .
-Servigo: CONSTRUCAO DE POLICLINICA TIPO Il - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADQ. J Informado |Aditivo Atual: 4,42%  R$475.932,98 8
locaki - SALVADOR e | Valores Totals: 11,33% R$11.998.390,46;
f : : : ! Contrato Vlgente ; Adntwo solicitado d §
item ? Descrigéo Umdade 'Pre o T St
: i i co Prego g 8
B ‘Qllaij'ltltatl\lo u nltan o {R$) {Valor {(R$) Quantltatlvo U nltarno (R$] ‘Valor (R$} 5 g
Montagem e desmentagem de férma de pifares retangulares e estruturas similares com ?ﬁ §
1.1.135.9 area média das segbes menor ou igual a 0,25 m?, pé-direito simples, em chapa de M2 11,39 55,89 647,77 11,59 55,89 647,775 ¢
madeira compensada resinada, 4 utilizagdes. af 12/2015 § 8
Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em edificagio com secdo é §
1.1.135.10 média de pilares menor ou igual a 0,25 m? - langamento, adansamento e acabamento. M3 0,57 428,01 243,97 0,57 428,01 243,972 &
af_12/2015 ‘ g E
Concretagem de vigas e Iajes, fck=25 mpa, para lajes macigas ou nervuradas com uso de § §’
1,1.135,11 bomba em edificagio com area média de lajes menor ou igual a 20 m? - lancamente, M3 1,40 335,40 469,56 1,40 335,40 469,568 3
adensamento e acabamento, af 12/2015 g g
1.1.136 'QUIOSQUE - PAREDES E PAINEIS 4.093,20° 32277383
Alvenaria de vedacao de blocos cerimicos furados na horizontal de 14x9x19¢crm T o £E
1.1.136.1 {espessura 14cm) de paredes com area liguida maior ou igual a 6m? com vaos e M2 32,50 112,32 3.650,40 0,00 112,32 0,00§ ‘jg
' argamassa de assentamento com prepare em betoneira. af_06/2014 : SE
Cobogo de concreto {elemento vazado), 5x50x50cm, assentade com argamassa de . 53
1.1.136.2 cimento e areia com aco ca-25 M2 4,00 116,70 442,80 4,00 110,70 442 80§ 8
. O
Alvenaria de vedagfo de blocos cermicos furadosina horizontal de 9x14x19cm _ £8
1.1136.3 (espessura 9¢m) de paredes com drea liquida malor ou igual 3 6m? com vaos e M2 0,00 0,00 0,00 32,50 85,69 2.784,93% 3
argamassa de assentamento com preparo manual af 06.’2013 €s: 87524 3 g
11137  QUIOSQUE- ESQUADRIAS E FERRAGENS 124635 ' 1.246,35% ¢
S . PR SR P N S F— . . . S m
Porta de madeira para pmtura, semi-oca (!eve ou medla) 60x210cm espessura de ' o
11.137.1 3.5cm, incluso dobradicas - fornecimento e instalagao. af 08/2015 UN 2.00 176,60 333,20 2,00 176,60 353202 E
Aduela / marco / batente para porta de 60x210cm, fixacho com argamassa, padrdo médio ' g =
11137.2 - fernecimento e instalagdo. af_08/2015_p UN 2.00 220.77 441,54 2.00 220,77 441,54 2 E
w o
Alizar /- guarnigao de 5x1,5cm para porta de 60x210cm fixado com pregos, padrio médio : g
111373 - fornecimento e instalacéo. af_08/2015_p UN 200 24,86 49,72 200 24,86 w72 S
Laminado melaminica liso e fosco, para revestimento de chapa compensada de madeira, i ' ?
111374 espessura 0,8 mm, fixado com cola M2 5,04 43,30 218,23 5,04 43,30 218,23 %
Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrao médio, g
11.137.3 inclusa execugao de furo - fornecimento & instalacio, af_08/2015 ' UN 2,00 91.83 183,66 2,00 91,83 183,66 3
‘L1138 QUIOSQUE - REVESTIMENTOS 450306 7 gs0308 S
ChaplSCG aplicado em aivenarlas e estruturas de concreto internas, com colher de T : L E
1.1138.1 pedreiro. argamassa.traco 1:3'com prepare ern betoneira 4001, af_06/2014 M2 93,55 291 272 ’ 23 ,1;::,\\ 272,23 3

' 3
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 Contrato Ne: 016/2017 B - ' T [Contrato Original: © R$10.777.369,05: %

i Contratada: CONSORC]O QG’BMV - ALAGOINHAS I E Fonte(s) de.Recurscn Nio :AditiV’OS Anteriores: 6,91% R$745.087,43i ‘§

i - . " N . ie i . ®

- Servigo: CONSTRUCAO DE POLICLINICA TIPO I - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO. ;mfﬂrmadﬂ | Aditivo Atual; 4,42%  R$475.933,98:3

@Local: ‘ SALVADOR ' ‘ | Valores Totais: 11,33% R$11.998.390,46 %’

T e S i s e S - g e e o+ S - . R . 10

; N ntrato Vigente ‘ Aditivo solicitado g o

‘Hem -Descrigdo ‘ ‘Unidade;, = " l;regﬁ S T . Preco ' %g

. . . EQuantltatwo ;umﬁﬁynm;"ﬁm {R%) ;Quantltatwo; Unitario (RS) Valor {R$)} E g

Massa nica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico T mrsg

1.1138.2 cam betoneira 4001, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de M2 64,15 28,24 1.811,60 64,15 28,24 1.811,608 &

20mm, com execucdo de taliscas. af_06/2014 ‘ ‘ £ é

Emboco, para recelimento de cerdmica, em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico ‘ § §

1.1.138.3 com betoneira 4001, aplicado manualments em faces internas de paredes, para ambiente M2 29,40 27,31 802,21 29,40 27,31 802,92 §

com &rea entre 5m2 e 10m2, espessura de 20rmm, com exacucio de taliscas, af 06/2014 § 3

Revestimento cermico para paredes internas com placas tipo grés oy semi-grés de 8 g

1.1.138.4 dimens6es 25x35 cm aplicadas em ambientes de area menor que 5 m? na altura inteira = M2 29,40 48,92 1.438,25 29,40 48,92 1.438,25 8

das paredes, af 06/2014 3 §

_ Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrilica. argamassa traco 1;4 e emulsdo : . § z_

1.1.138.5 polimérica (adesivo) com preparo em betonaira 400!, af_06/2014 M2, 450 372 16,74 450 372 16'74_2 z

Massa (nica, para recebimente de pintura, em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico § §

1.1.138.6 com betoneira 4001, aplicada manualmente er teto, espessura.de 20mm, com execugho - M2 4,50 35,85 161,33 4,50 35,85 161,335 €

dertaliscas. af_03/_?015 B o _ ‘% 3

11,138 . QUIOSQUE - PISOS o , 277,08 277,008 8

1.1.139.1 Lastro de concrato, preparo mecanice _ M3 1;99 ) '3'7i,6‘4w 739,56 - 1,99 ” 371,64 o 739,56% %’

Contrapiso em argamassa trage 1i4 (cimento e areia), preparo mecanico.com betoneira 2 Z

1.1.139.2 400 |, aplicado em dreas secas sobre laje, ndo aderido, espessura Scm. af_06/2014 . M2 22,50 34,30 T7L75 22,50 34,30 771'75-§ §

Revestimento ceramico para piso com placas tipo grés de dimensées 35x35 cm aplicada ‘ ' g <

1.1.139.3 em ambientes de area entre 5 m2 e 10 m2, af 06/2014 M2 ' 7,00 3527 246,89 7.00 35,27 246,89§ %

. o

. Revestimento de pisa ou parede com pedra arenitica, dimensdes 50x50 ¢m, aplicada com Eg

1.1.1334 argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularizacio de base raf. 2207/orse M2 15,50 5147 890,79 15,50 5747 890'79§ |

LLI9s | SoememgranitolSem o m 1,20 101,75 122,10 1,20 101,75 122,108 &

'1.1.140 ‘QUIOSQUE - PINTURA e E 1s17,01)  s7,01 §

1.1.140.1 Aplicacio de fundo selador acrilico em paredes, uma demso, af 06/2014 M2 64,15 2,10 13472 64,15 2,10 13472

1.1.140.2 Aplicaggo de fundo selador acrflico em teto, uma demao, af 06/2014 . M2 4,50 2,39 10,76 4,50 2,38 10,76 g

1.1.140.3 Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilica em teto, duas demaos. af 06/2014 M2 4,50 11,31 50,90 4,50 11,31 50,90 g

1.1.140.4 Aplicacéo e lixamento de massa latex em paredes, duas demaos. af_06/2014 Mz , 64,15 10,58 678,71 64,15 10,58 678,71 &

1.1.1405 f;\igalaczﬁe:'gzciznanual de pintura com tinta latex acr.mca em paredes, duas deméos. M2 64,45 9.96 641,07 9,96 641,92 §
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‘Contrato Ne

fornecido e instalado em ramal de agua. af 12/2014

Contratada:  CONSORCIO QG/BMY - ALAGOINHAS _ | Fonte(s) de Recurso: Njo | Aditives Anteriores:
|Servigo: CONSTRUGAQ DE POLICLINICA TIPO il - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO. informado ! |Aditivo Atual:
Local: SALVADOR ! Valores Totais:

‘ : Contrato Vlgente

‘Item i Descricao Unida
; .Quantltatwo iz::e::no (R$)'Valor (R$)

) u ‘Tomada média de embutir (1 modulo), 2p-+t 20 a, incluindo suporte e placa - - ) : T

111411 fornecimento e instalagdo. af 12/2015 U 3,00 24,94 74,82
Lumninaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente '

1.1.141.2 2x40w, completa, fornecimento e instalacao UN L.00 96,23 96,23
Caixa retanguiar 4" x 2* média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecrmento :

1.1.141.3 e Instalacéo. af 12/2015 ‘UN 5,00 10,02 50,15

1.1.141.4 Caixa de pvc rfgido octogonal dimensbesde 4 x 4 UN 4,00 - 12,35 49,40
Cabo de cobre flexfvel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 v, para circuitas terminais -

L1.141.3 fornecimento e instalagdo, af_12/2015 M 60,00 2,69 161,40
Eletreduto rfgldo rescavel, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminals, instalado em ‘

LLIALE 10 fornecimento e instalagho. af 12/2015 M 30,00 4.26 127,80

. Interruptor simples (1 médulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa forneamento e

1.1.141.7 instalacio, af 12/2015 UN 4,00 20,42 81,58
Luminaria circular de embutir, corpo emchapa de ago fosfatizado e pintada, refletor -

1,1.141.8 repuXado em aluminio anodizado, comdois soquetes e27 para duas lampadas fluo. UN 3,00 119,35 358,05
18wl220v com dlfusur em wdro Jateado

1.1.142 QUIOSQUE conen‘rum\ EM TELHA CERAMICA : 9.528,86.

' Fabncagao e msta agéo de tesoura mterra em madelra nao apare!hada vao de 5 m, para ‘ I o

1.1142.1 telha cer&mica ou de concreto, incluso icamento, af 12/2015 UN 1,00 942,36 942,36
Fabﬂcacao e instalagdo de tesoura inteira em madeira ndo aparelhada, vio de 4 m, para.

111422 telha cerdmica ou de concreto, incluso |gamento af_12/2015 UN 2,00 832,26 1.784,52

) Fabricacdo e instalagdo de tesoura inteira em madeira ndo aparelhada, véo'de 6 m, para

11.142.3 telha cerdmica ou de concreto, incluso 1§amento af 12/2015 UN 2,00 1.044,87 <.089,74
Trama de madeira composta par ripas, caibros e tergas para telhados de mais que 2

11424 aguas para telha cermica capa-canal, incluso transporte vertical, af_12/2015 M2 46,00 7435 3.420,10
Telnamento com telha cerdmica capa-canal, tipo colonial, com mais de 2 aguas, Incluso

1.1.142.5 transporte vertical. af 06/2016 M2 46,00 28,09 1.292,14

11 1 143 QUIOSQUE EQUIPAMENTOS : 445 60 )
1 1. 143 1 ' Mesa de concreto com 02 bancos mtegrados D3740;'orse UN 445 50

1 1, 144 | QUIOSQUE - INSTALAGOES HIDRAULICAS AGUA FRIA : g‘ 1 856,87
111441 Reg:stro de gaveta bruto, !atao roscavel 3/4" com acabamento e canopla cromados UN

lfébﬁf.ratolb}i'ginél':‘ o

Quantltatlvo i

3,00

1,00

5,00
4,00
60,00

30,00

4,00

3,00

100
2,00
2,00
46,00

46,00

L0

1,00

Ref.2277917-78

=
]
Folha 78 :
z
1 -3
R$10.777.369,05° §
691%  R$745.087.43; &
4,42%  R$475.933,98 &
11,33% R$11.998.390,46 3
Aditlvo solicitado g o
£ T
-Prego g8
’ Unitério (R$) Vaior (R$) g%
24,94 74,82§ :
§&
96,23 96,238 §
10,03 50,158 3
12,35 49,405 g
2,69 161,40% £
g3
it
4,26 127,805 g
< o
' 23
20,42 81,68 ©
119,35 358,055 &
9.528,86 3 ¢
942,36 942,36 5 &
26
o
892,26 1.78452 5 8
s €
1.044,87 2.089,74 & s
74,35 342010 <
28,09 129214 g
445,60, ¢
445,60 44560 £
1.856,87 =

73,12 72,12
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o, 5 " .Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia Boletim de Aditivo - N2 6 Folha 79 §
mwmmxm ' ; 525
5¢a;&;g.; e i O I Cantrato Original; 'R$10.777.36,05
;Contratada: CONSORCIO QG/BMVY - ALAGOINHAS _ 'Fonte(s) de Recurso: No | Aditivos Anteriores: 6,91%  R$745.087,43: %
‘Servico: CONSTRUCAQ DE POLICLINICA TIPO It - A, NO MUNICIPIO DE-ALAGOINHAS, NESTE ESTADO. l lnformado | Aditive Atual: 4,42%  R$475.933,98" 8
Local:  SAADOR o i I ~ iValores Totais: 11,33% R$11.998.390,46' 5
‘ : . Contrato Vlgente Adntuvo solicitado g3
‘Item Descrigio Unfl:lade Preco o Preco 25
: ‘ Quantltatwo 1 mtarm (R$) \Valor (R$) ‘Quantitativo Umtarr o (R$) Valor {R$} E g
(compos:gao representativa) do servigo de instalagdo de tubos de pvc, so!davel agua fria, ‘?B g
1.1,144.2 dn 25 mm (instalado em ramal, sui-ramal, ramal de distribuigdo ou prumada), inclusive M 45,00 31,03 1.396,35 45,00 31,03 1’396’3% g
conexdes, cortes e fixagles, para predlos af_10/2015 p 5 g
{composicao representativa) do servico de instalacio tubos de pve, soldével dgua fria, : § §
1.1.144.3 dn 32 mm (instalade em ramal, sub-ramal, ramal de distribuicio ou prumada), inclusive M 20,00 18,37 387,40 20,00 19,37 387,402 £
conexoes cortes eﬂxagﬁes para prédms af 10,’2015 _p % 5
1 1. 145 _ QUIOSQUE - INSTAI.AG;DES HIDRAULICAS LOUI;AS, METAIS E ACESSORIOS . 1 745 33. 1.745 33§ §
1.1.145.1 Engate flexfvel em inox, 1/2 x 40cm - forneumento e lnstalagao af 12/2013 UN 5,00 24,13 120 65 5,00 24,13 120 65(—:‘3 %
11,1452 i\:]ii:’zzggcé;? lsllzf/ozr:;d; com caixa acopiada louga branca - padrao médio - fornecimento e UN 2.00 348,34 696,58 2,00 34834 696, ng Zl
Lavatério louca branca suspense, 29,5 x 3%cm ou eqguivalente, padréo popular - 28
1.1.145.3 fornecimento e instalagao, af 12/2013 . UN 2,00 89,37 178,74 2,00 89,37 17, 742 %
1.1.145.4 ;glt):]ad;éima?u;l;/g\éiaem louga branca, 35 x 50¢m ou equivalente - fornecimento e UN 1,00 104,08 104,08 1,00 104,08 104,08% §
20
11.1455 S?ri;a/ggldse granito cinza polido para lavatério 0,50 x 0,60 m - fernecimento & instalacao. UN 100 206,62 206,62 1,00 206,62 206,625 §
1.1.145.6 I‘(;rtr::;aagrc:??g?z%el ;nesa, 1/2° ou 2/4", para lavatdrio, padrdo médie fornecimento e UN 3,00 61,02 183,06 3,00 61,02 183 06% E
. Sq
1.1.145. 7 Espelho cristal, ‘espessura 4mm, com parafusos de ﬂxacao sem moldura M2 0,90 283,94 255,55 0,90 283,04 255,552 8
.1 1 146 QUIOSQUE ESGOTO _ o ’ ) B , 967,47 867,47 2 'é
* Tubo pve, serle pormal, esgoto predlal dn 100 mim, fornecido e instalado em ramal de $E
1.1.146.1 descarga ou ramal de esgote sanitério. af 12/2014 p M 8,00 40,28 322,24 8,00 40,28 322’24:%5 !g
Tubo pve, serie normal, esgota predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de §
111462 descarga ou ramal de esgoto sanitario. af 12/2014 L p ‘ M 6,00 20,83 124,98 6,00 20,83 124,98 g
Tubo pvc, serle normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de s
11.146.3 descarga ou ramal de esgoto sanitério, af_12/2014 p M 6,00 13,99 83,94 6,00 13,99 83,94 8
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta eldstica, fornecido e g
1.1.146.4 instalado em prumada de esgoto sanitdrio ou ventilagdo: af_12/2014 UN 2,00 12,86 25,72 2,00 12,86 23,72 3
Joelho 90 graus, pvc, serie narmal; esgoto predial, dn 50- mm, junta elastica, fornecido e g
1.1146.5 instalado em prumada de esgoto sanitéria ou ventilagio. af 12/2014 UN 9,00 475 42,75 9,00 /,Tﬂ:?é. - 275 g
4 | =N P
Joetho 30 graus, pvc, serfe hormal, esgoto predial, dn 40 mm, junta solddvel, fornecido e ) 4 s g
11.146.6 instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitério, af_12/2014 p UN-. 3,00 5,83 17,49 3.00 8 8 i_s N\ 1749 @
@ / SK S )
1T § O (]
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‘Contrato N%: 016/2017 ’ S I | Contrato Original: R$10.777.369,05° §
C_Ontratada: CONSORC]O QG/BMV ALAGOINHAS ! Fonte(s) de Recurso: Nio ;Aditivos Anteriores: . 6,91% R$ 745.087,43 §
'Servigo: CONSTRUGAO DE POLICLINICA TIPO Il - A, NO MUNICIFIO DE ALAGOINHAS NESTE ESTADO. Hinformado 5Aditivo Atual; 442%  R$475.933,08 3
: Local: SALVADOR i o § l\lalores Totals 11 33% R$1’.l 998 390, 46 %’
: ' Contrato Vlgente Aditivo solicitado ; §
iltem Descrigio : ' Umdade,  Preco u Preco 5L
S - | | ;Quantltatwo Unitario (RS). valor " (R%) fQuantltatwo unitério (Rs) Valor (RS) gg
Joelho 45 graus, pvc, serie narmal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldével, fornecido e ' N o S g
1.1.146.7 instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitério. af 12/2014 p UN 3,00 6,50 18,30 3.00 6,50 13 50% g
. 28
Te, pv¢, serie normal, esgote predial, dn 50 x 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado o8
1.1.146.8 em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af 12/2014 UN 1,00 13,90 13,90 1.00 13,90 13,90¢ 5
o ®
Luva de correr, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elastica, fornacido e S &
1.1.146.9 instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitério, af_12/2014 . UN 3.00 20,59 61,77 3.00 20,59 61, 77'% §,
Luva de correr, pvc, serie normal, esgeto predial, dn 50 mm, junta eldstica, fornecido e 8 §
1.1.146.10 Instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitério. af 12/2014 UN 6,00 1144 68.64 6,00 11,44 68, 64% %
Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldavel, fornecido e _ s g
1.1.146.11 instalado em ramal de descarga au ramal de esgoto sapitario, af_12/2014_p UN 6,00 411 28,26 6,00 4,71 2825% g
Caixa sifonada, pve, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elgstica, fornecida e instalada em 7 §
1.1.146.12 ramal de descarga ou em ramal de esgoto samtano af 12/2014 p UN 5.00 52,76 158,28 3,00 52,76 158, 282 §
1.1.147 . 'QUIOSQUE - LIMPEZA FINAL : 7 40,40, T T
1 1 1471  Limpeza final da obra ' M2 20,00 202 40 40 " 2000 2,02 40,405 8
- R L 4 1ok 1 L L R R e bt bt 4 1 | @ e o < eeree e R J— e e e e e e PR - .. 2O
1.1 143 .ssn\ncos CIvis PARA RESSONANCIA MAGNETICA | 30 188, 23; 79.109,72£ &
1.1.148.1 Eletrocalha perfurada 200x100mm com tampa, inclusive conexao M 240,00 118,96 16. 794,40 140,00 119,96 16.794,40§ §
c 'Q
. Fixagdo de eletrocalhas com vergalhdo (tirante) com rosca total g 1/4 x1000mm (mm = £
1.1.148.2 {marvitec ref. 1431 ou similar) 07384/orse M 140,00 19,75 2.765,00 140,80 18,75 2.765,00 5 s
1.1.148.3 Concreto usinado bombeada fck 25mpa, incfusive langamento e adensamento cs:74138/3 M3 1,60 440,52 704,83 1,60 440,52 704,83 % 5
Impermeabilizagéo de superficie com manta asfaltica protegida com filme de aluminio _ 53
111484 - gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicacdo de emulsao asféltica, e=3mm. ¢s: M2 450,34 - 80,01 36.030,95 450,34 80,01 36.030,95 S £
7375371 g%
Alvenaria d vedago de blocas ceramicos furados na horizantal de 14x9x19cm g
1.1.148.5 {espessura 14cm) de paredes com drea Yquida maior ou igual a 6m?2 com véos e M2 40,50 112,32 4.548,96 0,00 112,32 0,00 £
argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 g
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de 3
1.1.148.6 pedreiro. argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira 4001, af - 06/2014 M2 27,60 2,91 167.62 57.60 2.91 167,62 B
Massa nica, para recebimente de pintura, em argamassa trago 1:2:8; preparo mecanico - é
11.148.7 - com betonerra 4001, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes M2 72,60 28,24 2.050,22 72,60 28,24 2.050,22 2
com drea entre 5m2 e 10m2, ¢s7 8 P g
Cheplsw aplicado no teto, com relo para textura acrflica. argamassa traco 1:4 e emulsio . < §
1.1.148.8 polimérica (adesivo) com preparo em beton cs: 87882 : M2, 15,00 3,72 32,80 00 8 =3 7% 3580 @
/e S0 8
& U\J C /
~ vy 80 de B3
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iContratada: CONSORCIO QG/BMY - ALAGOINHAS _ i Fonte(s) de Recurso: N3o g;Aditivos Anteriores: 6,91%  R$745.087,43
Servigo: CONSTRUCAG DE POLICLINICA TIPO It - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO. informado | Aditivo Atual: 4,42%  R$475.933,98
'Local:  SALVADOR L ] ! 'valores Totais: 11,33% R$11.998.390,46
: : Contrato Vlgente . Adltwo solicitado P
Item | Descricao Unidad ! ' : R 8
L _‘ . ) ' R$) Valor (R%) Quantltatwo u'“ tarno (R$) Valor (R$) g
1.1.148.2 Lastro de concreto, preparo mecanico cs: 83532 _ M3 64 557 45 1 50 371 64 557 465
Contrapiso em argamassa trago 1:4 {cimento e areja), preparo mecanico com hetoneira 3
1.1.148.10 400 |, aplicado em areas secas sobre laje, nio aderide, espessura Scm. af 06/2014 . M2 15,00 34,30 514,50 15,00 3430 514'50§
11.148.11 Regularizacio de superiicie de piso/parede p/parmeabilizacio M2 20,46 34,74 710,78 20,46 34,74 710 78%
1.1.148.12 Lfglpseé’;nse;bllrzacao de superficie com mantg asfaltica {com polimeros tipo app}), e=4 mm w2 20,46 72.91 1.491,74 20,46 72,01 1‘491’74.%
1.1.148.13 Proteclau mecanica de superficie com argamassa de cimento e areia, traco 1:7 cm,e=3 M2 20,46 28,91 591,50 20,46 28.91 591,5{}@
cm cs: 83744 r 5
Laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m?2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e §
1.1.148.14 cap.c/conc fck=20mpa, 3cm, inter-eixo 3Bcm, c/escoramento {reapr.3x) e ferragem T M2 15,00 63,71 955,71 15,00 63,71 955,71¢
negativa cs: 74202/1 2
1.1.148.15 Porta de afuminio linha 20 M2 2,10 557,90 1.171,59 2,10 557,90 1.171,59<
Armacao de fundagbes e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de 5
1.1.148.16 edificios de mattiplos pavimentos, edificacdo térrea ou sobrada), utilizando acoca-50de  KG 160,00 8,64 1.382,40 160,00 8,64 1.382,40 §
10.0 mm - montagem. af_12/2015 5
) Montagem e desmontagem de forma de laje macica com drea média menor ou igual a 20 s
1.1,148.17 m?, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizagdes. M2 20,84 24,44 504,44 20,64 24,44 504,44 H
af 12/2015 =
Forro de gesso acartonade, fge - forro gypsum estruturada, em chapa gypsum drywall, rt 8
1.1.148.18 br 12,5mm, da gypsum ou similar -fernecimento e aplicagéo - orse/10411 M2 25,80 65,99 1.702,54 25.80 65,93 1.702,54 %
. - . X . = E
1.1.148.19 Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalagéo. M 2,00 10,24 20,48 2,00 10,24 20,48 3
‘ af 12/2015 TS
1.1.148.20 Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalacdo. af 12/2015 M 18,00 14,98 269,64 18,00 14,98 269,64 i
1.1.148.21 Calha em chapa de aco galvanizado numero 24, desenvolvimento de 50cm. ¢s:72105 M 6,40 46,75 299,19 6,40 46,75 299,19
1,1.148.22 Bancada em granitc cinza andorinha, e=2cm 10759/orse M2 1,97 236,45 465,81 1,97 236,45 465,81
1.1.148.23 Gradil em ago galvanizado revestide com pintura efetrostatica na car verde M2 30,75 178,59 5.491,64 30,75 178,59 5.491,64
Portéo pivotante nylofor, compesto de quadro, painéis e acessorios com pintura '
1.1.148.24 eletrostatica com tinta poliester, nas cores verde ou branca, com poste em aco revestido, M2 2,03 463,56 941,03 2,03 463,56 941,03
cor verde ou branca - fornecimentg e montagem .
Alvenaria de vedacdo de blocos cerdmicos furadas na horizontal de 9x14x19cm i
1.1.148.25 {espessura 9c¢m) de paredes com area ligulda major ou igual 2 8m?2 com vios e M2 0,00 0,00 0, 40,50 A8 470,45
argamassa de assentamento com greparo manual, af_06/2013 cs: 87524 ) ;_;J
Z J
=
-~ oy
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‘Contrato Ne: 016/2017 | ' N - ) " | Contrato Original: R$10.777.369,05 S

[Contratada: CONSORCIO QG/BMV - ALAGOINHAS gFonte{s) de Recurso: Nio ?Aditivos Anteriares: 6.91%  R$745.087,43 3

‘Servico: CONSTRUCAQ DE POLICLINICA TIPO i - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO. ;informado ! Aditive Atual: 4,42% R$475.933, gg. %

Local: SALVADOR i e N Valores Totais: 11,33% R$11.998.39046 §

: : ' ' Contrato V:gente Adntwo solicitado 83

/ltem /Descrigdo Umdade ' 'Preco ' "Pre g8

. ; . : co =5

e Quantﬂ:atwo ‘U mtarm (R$) | Valor (R$) Quantltatwo Umtano (R$) Valor (R$) g <

L1145 SISTEMA DE REUSO DE AGUAS PLUVIAIS \ T Teeaniiz 284.423,615 §

Escavacao mecanica de vala em material de Za. categoria ate 2 m de profundidade com o o % §

1.1.149.1 utilizacao de escavadeira hidraulica | | M3 391,74 10,26 4.019,25 477,51 10,26 4.899,21§ £

Escavacao mecanica de vala em material 2a. categoria de 2,01 ate 4,00 m de B E

1.1.143.2 profundidade com utilizacao de escavadeira hidraulica M3 179,25 11,72 2.100,81 218,49 172 2.560 75:8 g

Lastre de vala com prepare de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de arefa, § E

1.1.149.3 langamento manual, em locai com nfvel baixo de interferéncia. af_06/2016 M3 18,00 164,83 2.966,94 18,00 184,83 2.366, 94?5 8

1.1.1494 Reaterro manual de valas com compactacdo mecanizada, af 0472016 M3 452,99 18,86 8.543,39 554,40 18,86 10.455, 98g §

1.1.149.5 Carga manual de terra em caminhdo basculante de 6 m3 M3 141,60 19,13 2.708,81 141,60 19,13 2,708,815 &

1.1.149.6 Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada  M3XKM 2.832,00 . - 0,95 2.650,40 2,832,00 0,85 2 690,40'§ §

< o

1.1.149.7 | ;r;r:‘cétéﬁerztigbra de vidro subterraneo horizontal 100,000 litros , dim. 3x15 matros, UN 1,00 132.869,53 132.869,52 1,00 132.869,53 132.,869,53 ?(9 g

1.1.149.8 ) Icamento de tanque horizental de 100,000 litros, peso = 2,8t UN 1,00 1.344,49 1.344,49 1,00 1.344,49 13244,49 % %

Instalacao, montagem & automagao do sistema de irrigacdo automatizada atraves de sg

111499 central de controle eletronico instalado em linhas de dlstrlbmgao com prOJeto M2 5.218.00 2375 123.927,50 >-218,00 23,75 123.927,50 3 g

1,1.150 {CASA DE BOMBAS - INSTALAGOES ELETRICAS _ I Y'Y S 141002 8¢

R Tomada medla de embutlr(l modulo] 2p+t 20 a inciuindo supor‘te e placa . o T - T % §

11.150.1 fornecimento e instalagdo. af 12/2015 UND 0.00 0.00 0,00 4,00 24,94 93,76 oh

€0

Interruptor simples (1 mddulo}, 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e g

1,1.150.2 instalacgo. af 12/2015 UND 0,00 0,00 0,60 4,00 20,42 81,68 §§

Luminaria tipo calha, de sabrepor, com reator de part|da rapida e lampada fluorescente ga

1.1.150.3 2x40w, completa, fornecimento e instalacao UND 0,00 0,00 0,00 6,00 96,23 577.38 4 2

Caixa retangular 4"'x 2" média (1,30 m do pisa), pvc, instalada em parede fornecimento §

1.1.150.4 e instalacao. af 12/2015 UND 0,00 0,00 0,00 6,00 10,03 60,18 E

1.1.150.5 Caixa de pvc rfgido octogonal dimensies de 4x4 ‘UND 0,00 0,60 a,00 6,00 12,35 74,10 §

Caixa retangular 4" x 4" média (1,30 m do piso), pvc instalada em parede forneumento : g

1.1.150.6 e Instalacao. af 12/2015 UND 0,00 0,00 0,00 2,00 12,96 2592 g

Cabo de cobre flexive! isolade, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - g

1.1.150.7 fornecimento e instalagdo, af 12/2015 M 0,00 0,00 0,00 180,00 2,69 484,20 %

Eletroduto rigido roscavel, pve, dn 20 mm (1/2"), para cnrcu;tos terminais, instalado em s

111508 parede - fornaecimento e instalaggo. af_12/2015 M 0,00 0,00 2,00 1580 ¢
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‘Contrato N2:- 016/2017 §Contrato Original: R$10.777.369,05, 8
Contratada. CONSORCIO QG/BMY - ALAGOINHAS _ iFonte(s} de Recurso: Nio - !Aditivos Anteriores: 6,91%  R$745.087,43° 3
Senn;o- CONSTRUCAG DE POLICLINICA TIPO It - A, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NESTE ESTADO o imformado Aditivo Atual: 4,42%  R$47593398 3
Local: SALVADOR o ) ' fi ) | Valores Totais: 11,33% R$11.998.390,46° §
‘ Contrato Vlgente ' Aditivo solicitado g3
‘ltem : Descrigz”lo Umdad ipre | 25
: | ] co . ‘Prago g2
T ! . Quantltatwo Unitdrio (R$) Valor (R$) Quantntatwo Umt érm (R$) ‘Valor (R$) E i
1.1.151 !CASA DE BOMBAS - INSTALAGOES HIDRAULICAS - AGUA FRIA - i 0, ou ~ 7.646, 27§ g
PP | P S—— . o —— i . [ | . Y P P Q
Reglstro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 3[4" com acabamento e canopla cromados. £ S
111511 fornecido e instalado em ramal de dgua. af_12/2014 UND ) 0.00 0,00 0,00 L.00 73,12 73'12§ %
{composicio representativa) do servico de mstalagao de tubos de pve, soldavel, 4gua fria; z g
1.1,151.2 dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramai, rama! de distribuigdo ou prumada), inclusive M’ 0,00 0,00 0,00 45,00 31,03 1.3986,358 ‘g
conexbes, cortes e fixagbes, para prédios. af  10/2015_p § S
(compesicio representativa) do servigo de instatacfo tubos de pve, soldavel, agua fria, _ % g
1.1.151.3 dn 32 mm (instalado em ramal, sub-ramial, ramal de distribuigfio ou prumada}, inclusive M 0,00 0,00 0,00 25,00 19,37 484,25% g
tonexbes, cortes e fixagdes, para prédios. af 10/2015 p i g 2
Adaptador com flanges livres, pve, soldével longo, dn 60 mm x 2 | instalado.em § é‘
1.1.151.4 -reservacdo de agua de adificagdo que possua reservatdrio de fibraffibrocimento ‘UN 0,00 0,00 0,00 3,00 63,68 191,642 8
fornecimento e instalagdo. af_06/2016_p © 8
Registro de gaveta bruto, com haste ascendente, corpo e castelo em bronze, - ’ g §
1.1.151.5 antivandalismo d= 2 1/2" - fornecimento e instala¢&o (composicio conder ne 60-02-01- UN ) 0,00 0,00 0,00 3,00 291,16 873,48 % §
' 489) ‘ 20
o
g0
11.151.6 Te, pv¢, soldéve!, dn 60mm, instafado em prumada de 4gua - fornecimento e |nstalagao UN 0,00 0,00 0,00 4,00 28,37 113,48 3 e
af 12/2014 p ) . R
. c '@
_ - ..Curva 90 graus, pvc, soldavel, dn 60mm, instalado em prumada de dgua -fornecimento e ‘ : 5 &
1.1.151.7 instalacgo, af 12/2014 p UN o 0,00 0,00 6,00 10,00 35,26 352,60 L %
* Adaptador curto com bofsa e rosca para registro, pvc, soldavel, dn 60mm x 2 |, instalado . 2B
1.1.151.8 em prumada de dgua - fornecimento e instalacSe. af_12/2014 cs: 89610 UN ' 0,00 0,00 0,00 3,00 14,46 43,38 1~
1.1.151.9 Valvula de retencdo horizontal @ 65mm (2.1/2") - fomecimente e instalacdo cs 73795/013 UN g00 0,00 0,00 3,00 272,13 816,39 g g
La
Unida, pvc, soldavel, dn 60mm, instalado.em prumada de 4gua - fomecimento e d o
1.1.151.10 instalacdo. af_12/2014 cs: 89609 UN . 0,00 0,00 ‘ 3,00 4,00 52,00 207,99 §
Tubo, pvc, solddvel, dn'60mm, instalado em prumada de dgua - fornecimento e <
1.1.151.11 instalacso. af 122014 p S o “ B M _ 0,00 0,00 0,00 180,00 17,19 3.094,20 §
11 522.456,48 T 11.998,380,46 g
3 = =N B
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