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EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO INALDO DA PAIXÃO SANTOS 
ARAÚJO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESSO N° TCE/010210/2018. 
NOTIFICAÇÃO Nº 0098/2019 
RELATÓRIO DE AUDITORIA 2018- Ref. 2146886 
RELATOR: Conselheiro Inaldo da Paixão Araújo  

 
 
 
 

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A — EMBASA, 

sociedade de economia mista inscrita no CNPJ sob o n. 13.504.675/0001-10, sediada à 

4ª Avenida, n. 420, Centro Administrativo da Bahia, Salvador/BA, CEP 41745-300, vem 

tempestivamente, através de sua Procuradoria Jurídica, perante Vossa Excelência, em 

atenção à Notificação nº 0098/2019, apresentar os esclarecimentos e justificativas sobre 

o Relatório de Auditoria de acompanhamento de licitações, contratos e convênios, 

exercício de 2018, pelas razões e fatos infra delineados: 

 

 

Dos fatos: 
 
 

Cuida esta empresa de nortear sua atuação nos princípios basilares da 
função estatal, velando, sempre, pela lisura da execução.   
      

Ademais, imbui-se esforços para aprimorar todos os meios de controles em 
prol da execução do erário, zelando pela transparência, celeridade e diligenciamento.  
 

Urge pontuar o cunho pragmático da gestão do seu Diretor Presidente 
iniciada em 27/04/2017, instituindo o planejamento de ações e atividades, implementando 
controles diversos e sui generis, almejando assim conferir a devida excelência intrínseca 
a Administração da Estatal. 
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Não obstante o mínimo lapso temporal para efetivamente auferir os 
resultados das modificações implementadas, asseveramos o compromisso maior 
conferidos pela Missão institucional e Estatuto Social, afastando qualquer mácula e/ou 
fato típico passível de incidência de culpabilidade. 
 

Ademais, a intersecção da atuação de cada órgão e poder do Estado 
possibilita o fiel cumprimento do interesse público. Logo, o diagnóstico decorrente da 
auditoria realizada por conduto da Ordem de Serviço n.º 136/2018, norteará, também, a 
atual gestão na busca intermitente da observância legal.  
 
 
 

4 – Resultado da Auditoria. 
 
 

4.1 – Contrato de concessão administrativa nº 424/2006 – Sistema de 
Disposição Oceânica do Jaguaribe. 
 
4.1.1 – Acompanhamento da execução contratual. 
 

 
Com relação aos relatórios financeiros é requerida a apresentação dos 

indicadores de margem LAJIRDA, conforme previsão contratual sendo a avaliação 
realizada quando da apresentação das informações pelo contratante e que colaboram 
no acompanhamento financeiro da execução contratual.  

 
Ressaltamos que, embora atualmente seja feito controle nos termos previstos 

no contrato, em virtude do quanto apontado no relatório, o setor competente já foi 
instado a analisar e implementar procedimento de acompanhamento mais robusto, 
visando deixar mais clara a avaliação destes indicadores, tornando mais evidente 
também o controle já exercido. 

 

 
4.1.2 – Compartilhamento dos ganhos econômicos. 

 
 

Para apuração dos ganhos econômicos oriundos de possíveis incrementos de 
produtividade na execução do contrato, é necessário analisar o Fluxo de Caixa 
realizado de todo contrato. Com base nesses dados, poderemos aferir a TIR efetiva e 
compará-la com a TIR do projeto. A empresa BRK já foi contatada e manifestou que o 
prazo estipulado na notificação TCE é exíguo, principalmente por que seu gerente 
administrativo e financeiro se encontra de férias.  
 

A Embasa seguirá com os procedimentos de revisão dos números apresentados 
pelo TCE, que considerou o período de 03 (três) anos, com os números levantados de 
todo período contratual, iniciado em 2011. Após a conclusão dos estudos, dará 
conhecimento ao Tribunal dos resultados e providencias adotadas.  
 

Antecipadamente agradecemos pela contribuição da auditoria do TCE neste 
ponto, por considerá-lo de relevância e por ser um projeto pioneiro na Embasa, sendo a 
1ª e única PPP, onde o aprendizado é contínuo.  
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4.2 – Área Contábil, Operacional e Financeira. 
 

4.2.1 – Apuração e acompanhamento do desempenho por Município contratado. 
 

O sistema SAP tem um módulo denominado CO (Controladoria) onde temos 
cadastrados Centros de Custo e Centros de Lucro para cada Município onde a 
Embasa atua. 
 

Os Centros de Lucro são utilizados pelo sistema para registrar lançamentos 
relacionados a Receitas e os Centros de Custos registram os lançamentos 
relacionados às Despesas. 
 

O sistema comercial da Embasa, responsável pelo controle do seu 
faturamento, tem uma interface com o sistema SAP que registra neste último todo o 
faturamento da empresa, esse faturamento é registrado por conta contábil de receita e 
por Centro de Lucro de Município. 
 

Os gastos são lançados diretamente do sistema SAP e cada conta contábil de 
despesa obriga ao uso de um Centro de Custo (administrativo/operacional/município). 
 

Gastos na formação do custo do município: 
 

Os custos dos sistemas de água e esgoto são lançados nos centros de custos 
desses sistemas, dessa forma, através de rateio (com base em faturamento/número 
de economias) são levados para os municípios atendidos por esses sistemas. 
 

Os demais custos operacionais das diretorias são rateados para os 
municípios, de acordo com a diretoria à qual estão ligadas. As demais despesas das 
outras diretorias são levadas para os municípios (despesas que podem ser levadas) 
através do rateio baseado em número de economias. 
 

De acordo com o processo acima, emitimos DRE’s por municípios e de 
acordo com o tipo de serviço prestado: água/esgoto. Também publicamos, 
anualmente, a DRE por segmento, onde temos a mesma segregada em água e 
esgoto.  

 
Desta forma resta claro que a Embasa atende ao Art 18 da Lei 11.445/2007. 
 
Os relatórios emitidos do sistema SAP seguem a seguinte segregação: 
 

 Receitas Diretas – lançadas diretamente nos centros de lucros dos municípios. 

 Receitas Indiretas – rateadas. 

 Custos Diretos – lançados diretamente nos centos de custos dos municípios. 

 Custos Indiretos – rateados. 

 Despesas – rateadas. 
 

Ao final, ressalte-se que determinados aspectos relacionados à contabilidade 
regulatória dependem de definição de parâmetros pelas respectivas agências 
reguladoras. No Estado da Bahia, a Agersa vem aperfeiçoando os mecanismos de 

Ref.2164356-3

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

. A
s 

as
si

na
tu

ra
s 

re
al

iz
ad

as
 e

st
ão

 li
st

ad
as

 e
m

 s
ua

 ú
lti

m
a 

pá
gi

na
.

S
ua

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
po

de
 s

er
 v

er
ifi

ca
da

 n
o 

P
or

ta
l d

o 
T

C
E

/B
A

 a
tr

av
és

 d
o 

Q
R

C
od

e 
ou

 e
nd

er
eç

o 
ht

tp
s:

//w
w

w
.tc

e.
ba

.g
ov

.b
r/

au
te

nt
ic

ac
ao

co
pi

a,
 d

ig
ita

nd
o 

o 
có

di
go

 d
e 

au
te

nt
ic

aç
ão

: A
3N

T
U

5N
D

E
3



 

  
 

_______________________________________________________________________________________ 

Av.4ª, nº 420 - Centro Administrativo da Bahia - CAB Tel. (71) 3372-4842 - Fax (71) 3372-4600 
41745-300   Salvador - Bahia   site: www.embasa.ba.gov.br  

 
Filiada à  

 

4 

controle a apuração, o que tem determinado constante aprimoramento das atividades 
desenvolvidas pela Embasa, nesse sentido. 
 

 
4.2.2 Notas Fiscais de Fornecedores pendentes de pagamento. 
 

Para realização dos pagamentos aos fornecedores, a Embasa utiliza dois tipos 
de recursos:  

1) Recursos Próprios, provenientes das atividades operacionais da empresa 
(receita de água e esgoto) e; 

 2) Recursos de Terceiros, provenientes dos financiamentos obtidos e de 
convênios federais e estaduais. 

 
Em 31.10.2018, o valor de notas fiscais em aberto totalizou R$27.592.344,81, 

sendo que deste montante R$14.197.247,98 já constavam como pagas ou baixadas 
quando da emissão do relatório. Posteriormente ao envio das informações ao TCE, 
foram pagos R$ 5.409.500,72, permanecendo ainda em aberto o montante de R$ 
8.787.747,26, conforme detalhado no quadro seguinte: 

 
 
 

 
 
Dessa maneira, percebe-se que a Embasa tenta equacionar seus débitos 

junto a todos os seus fornecedores, porém, conforme demonstrado no quadro acima, as 
pendências apresentadas, não estão sob sua governança. Mesmo assim, continuaremos 
a efetuar as medidas ao nosso alcance para que haja uma diminuição deste saldo a 
pagar. 

 
 

4.3 Obras paralisadas. 
 
4.3.1 Contrato nº 460012309/2017 – SIAA de Amélia Rodrigues. 
 

Bloqueio  

pgto. 
Montante Descrição da Pendência 

A      279.370,52- Aguardando vencimento 

C       14.166,10- Pendência no cadastro do fornecedor 

D      237.746,47- Aguardando negociação de créditos da Embasa junto ao fornecedor 

F    1.716.558,38- Pendência em documentos do fornecedor 

G    1.095.760,01- Não conformidade na execução de obras e serviços. 

H    4.077.333,38- Aguardando liberação dos recursos de terceiros. 

I       73.732,02- Aguardando descentralização de orçamento para executar pagamento 

J      831.761,91- Bloqueio judicial 

O      190.527,70- Pendências de documentação acessória pelo fornecedor 

P      113.068,26- Pagamento devolvido, aguardando fornecedor retificar dados 

S       71.021,93- Aguardando baixa no sistema 

Z       86.700,58- Documentos apresentados em discordância com os solicitados. 

TOTAL 8.787.747, 26 -   
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A rescisão unilateral do contrato 460012309/17 firmado com a empresa MS 
Construções e Saneamento Ltda., aprovado pela Direx em 25/10/18, através da RD 
828/18, publicada no DOE e DOU de 31/01/2019, foi apreciada e aprovada pelo 
Conselho de Administração da Embasa. 

 
Em virtude dos preceitos relacionados à seleção do fornecedor e contratos, 

instituídos pela Lei das Estatais, nº 13.303/2016, à qual a Embasa passou a ser 
submetida após a edição do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 
Embasa, há necessidade de revisão do projeto e orçamento, para planejamento das 
ações necessárias à licitação das obras, com previsão para o 2º semestre de 2019. 
 
 
4.3.2. Contrato nº 460009568/2016 – SIAA de Barra do Pojuca. 

 
A Embasa encontra-se em tratativas com a Fundação Garcia D’Avila para 

obtenção da autorização de permissão de uso das estruturas de captação, adução e 
estação de bombeamento na área da reserva Sapiranga, condição necessária para 
análise e aprovação da área técnica do INEMA, com vistas a emissão da Licença de 
Implantação do SAA de Barra do Pojuca, possibilitando, assim, o início das obras. 
 

Contudo, o projeto de ampliação do SAA de Barra do Pojuca é do ano 2013 e 
em virtude das alterações urbanísticas supervenientes, o mesmo encontra-se em 
revisão. Após análise dos impactos nos quantitativos dos serviços já contratados e 
caso os acréscimos superem os limites estabelecidos na Lei 8.666/93 e Acordão nº 
2819/2011-P do TCU, haverá necessidade de rescisão contratual e relicitação dos 
serviços com base no projeto revisado e em cumprimento à Lei 13.303/2016 e 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Embasa. 

 
Considerando ainda que a licitação ocorreu em 2015 e com os reajustamentos 

contratuais no período, possivelmente, não haverá acréscimos significativos nos 
valores globais do empreendimento com a relicitação. 

 

 
4.4 Obras em andamento. 

 
4.4.1 Contrato 460012847/2017 - Execução das obras complementares de 
implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Ipirá. 

 

O Contrato nº 460012847/2017, firmado com a empresa CCP Construções e 
Locações de Equipamentos Ltda, para a execução das obras complementares de 
implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Ipirá, encontra-se atualmente 
em andamento, com 81,51 % do seu cronograma físico executado e tem previsão de 
conclusão no 2º semestre de 2019. 
 
 
4.4.2 Contrato 460008165/2015 – Execução das Obras de Ampliação do Sistema 
Integrado de Abastecimento de Água de Mairi. 

O Contrato nº 460008165/2015, firmado com a empresa CBS - Construtora 
Bahiana de Saneamento LTDA, para a Execução das Obras de Ampliação do Sistema 
Integrado de Abastecimento de Água de Mairi, encontra-se atualmente em andamento 
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com 92,02 % do seu cronograma físico executado e tem previsão de conclusão no 1º 
semestre de 2019. 
 
 
4.4.3 Contrato 460013220/2018 - Implantação do Sistema adutor de Interligação 
da Barragem de Ponto Novo à Barragem de Pedras Altas. 

 

O Contrato nº 460013220/2018, firmado com a empresa CBS Construtora 
Bahiana de Saneamento LTDA, para a execução das obras de Implantação do 
Sistema adutor de Interligação da Barragem de Ponto Novo à Barragem de Pedras 
Altas, encontra-se atualmente em andamento com 55,05 % do seu cronograma físico 
executado e tem previsão de conclusão no 2º semestre de 2019. 

 
Inicialmente a obra estava prevista para ser finalizada em dezembro de 2018. No 

entanto, devido a alguns entraves, houve a necessidade de reprogramar o 
empreendimento para o 2º semestre de 2019, pelos motivos abaixo: 

 
1. O local originalmente previsto em projeto para locação da Estação Elevatória de 

Água Bruta, teve que ser remanejado, por exigência da CERB - Companhia de 

Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia, em virtude da proximidade das 

estruturas de controle do maciço da Barragem de Ponto Novo (drenos de pé/ tapete 

drenante e canaletas de drenagem). As escavações necessárias para implantação da 

fundação da Estação Elevatória de Água Bruta poderiam ocasionar danos às 

estruturas existentes da barragem. Com a relocação da Estação Elevatória de Água 

Bruta e da Subestação Abrigada, houve a necessidade de revisar o projeto estrutural, 

o que atrasou o início dos serviços nesta unidade, comprometendo assim, o 

cronograma físico da obra. 

 

2. O projeto elétrico da Subestação Abrigada da Estação Elevatória de Água Bruta 

teve que ser revisado, após solicitação da Coelba, conforme carta de Viabilidade 

705/CGPN/2018 de 04 de junho de 2018. O Projeto elétrico revisado foi enviado a 

Coelba em 28/12/2018 e aprovado por essa Concessionária de energia no dia 

23/01/19. Em virtude de mencionada solicitação, esta defasagem de tempo entre a 

revisão do projeto, análise e aprovação da Coelba, comprometeu o início dos serviços 

nesta unidade, no prazo originalmente previsto no cronograma. 

 

3. Atraso na liberação da área para implantação da Caixa de Passagem 01 (CP-01), 

tendo em vista que o processo de regularização fundiária da área se deu de forma 

judicial e até o momento não foi expedida a imissão de posse da área. 

 

4. Bloqueio na execução da adutora de água bruta, pelo Movimento de Pequenos 

Agricultores – MPA de Ponto Novo e região, em uma extensão de cerca de 2.582 

metros, que apesar de várias tratativas da Embasa com apoio da SHIS/Casa Civil na 

tentativa de solucionar o impasse, até a presente data permanece impedido de 

execução. 
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4.4.4 Contrato 460013240/2018 - Execução de serviços de urbanização e 

adequação das estruturas da estação de Tratamento de Água da localidade de 

Ponto Novo no SIAA de Senhor do Bonfim. 

 
O Contrato nº 460013240/2018, firmado com a empresa Construtora Sudoeste 

LTDA, para a Execução dos serviços de urbanização e adequação das estruturas da 
Estação de Tratamento de Água da localidade de Ponto Novo no SIAA de Senhor do 
Bonfim, encontra-se atualmente em andamento, com 56,82% do seu cronograma 
físico executado e tem previsão de conclusão no 1º semestre de 2019. 
 

Inicialmente a obra estava prevista para ser finalizada em dezembro de 2018. 
No entanto, devido a alguns entraves, houve a necessidade de reprogramar o 
empreendimento para o 1º semestre de 2019, pelo motivo que segue: 

 
1. Houve a necessidade de alteração no método construtivo planejado para 

realização da impermeabilização das estruturas da ETA, que inicialmente previa a 

execução pela parte interna dos floculadores, decantadores e filtros, alterando para 

injeção de poliuretano hidroexpansivo pela parte externa dessas unidades. Esta 

segunda alternativa foi adotada em razão da necessidade de parada total do sistema 

por um tempo demasiado, caso a alternativa original fosse implementada, 

comprometendo assim, o abastecimento de 4 municípios (Senhor do Bonfim, Itiúba, 

Jaguarari e Andorinha) e diversas localidades no encaminhamento da adutora e uma 

população de cerca 130.000 habitantes. Todavia, esta segunda alternativa, possui 

uma produtividade inferior a prevista inicialmente, requerendo a dilatação do prazo 

contratual e com conclusão da obra prevista para o 1º semestre de 2019. 

 
 

5. Conclusões  
 

Dos pontos identificados na Inspeção desta Auditoria serão adotadas 
medidas por esta empresa visando um melhor acompanhamento dos contratos 
administrativos em andamento como também na sistematização na área Contábil, 
Operacional e Financeira para melhorar o acompanhamento do desempenho econômico 
e financeiro dos contratos em execução. 
 

Isto posto, requeremos que Vossa Excelência se digne a conhecer e dar 
provimento ao contra arrazoado, ao tempo em que colocamo-nos à disposição para 
ulteriores perquirições, reiteramos a máxima de executar os atos que concernem a esta 
Empresa vislumbrando os princípios administrativos, não obstante a prestimosidade e 
legalidade que cercam os atos desta gestão. Renovamos os mais efusivos votos de 
estima e apreço.    
 

Salvador, 08 de fevereiro de 2019. 

 

Mariana Brasil Nogueira Lima 
Advogada – PPJS- Embasa 
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