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Exm.? Conselheiro Inaldo Aratjo

Processo n° TCE/010239/2021

Notificagdo n.° 000112/2022
Notificagdo n.° 000111/2022

PRISCILA ROMANO PINHEIRO, brasileira. casada. especialista em
parcerias pablico-privadas e concessodes, inscrita no CPF/MF n.° 799.630.805-53, residente e
domiciliada & Avenida Orlando Gomes, n.° 2596, Condominio Solaris, casa 59, Piata, CEP:
41.650-010, Salvador-BA ¢ ROGERIO DE FARIA PRINCHAK, brasileiro, casado,
engenheiro, inscrito no CPF/MF n.° 185.559.855-87. residente e domiciliado @ Rua Humberto de
Campos, n.® 230, apto. 501, Graga, CEP 40.150-130, Salvador-BA, vem, perante V.Exa.

apresentar as suas consideragdes, em face da Notificacdo n.° 000112/2022 ¢ Notificacdo n.°
000111/2022, respectivamente, expedidas por esta E. Corte de
TCE/010239/2021, nos termos a seguir consignados.

Contas, no processo n°

Salvador, 16 de fevereiro de 2022.

@; S l‘\
iscifa Romano Pinheiro

Secretdria Executiva de PPP em Exercicio
Secretaria da Fazenda

Rogério de Faria Princhak
Ex-secretdrio Executivo de PPP
Secretaria da Fazenda

i i i i i do listadas em sua Ultima pagina.
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Processo n.° TCE/010239/2021

Inicialmente, ¢ de se destacar a tempestividade da apresentacdo destas
consideragdes, posto que protocolada dentro do prazo 10 (dez) dias fixado nas notificagdes.

Trata-se de Relatério de Auditoria realizado de acordo com a Ordem de Servigo
n.° 0118/2020, expedida pela 7* Coordenadoria de Controle Externo, objetivando acompanhar a
Concorréncia n.° 0008/2021, relativa a parceria publico-privada, na modalidade concessio
administrativa, das obras e servi¢os necessérios & implantagéo, gestdo, operacdo e ampliacdo do
Hospital Metropolitano do Estado da Bahia.

Em relatério, a equipe auditorial concluiu pela existéncia de “inconformidades
nas fases de planejamento e licitacdo referentes ao Edital de Concorréncia n.° 008/2021, que
motivaram sugestoes de recomendagées ao Tribunal Pleno do TCE, voltadas para eventual

reabertura de procedimento licitatério na modalidade de PPP, bem como para alertar o Poder
Executivo quanto a possiveis irregularidades em certames posteriores”.

A “Matriz de Achados™ e a “Matriz de Responsabilizacdo ", consignam dois
“Achados™ atribuidos a Secretaria Executiva de PPP. que serfo tratados nos topicos a seguir.
Abordaremos questdes preliminares, e posteriormente, faremos referéncia aos “Achados” do
Relatorio de Auditoria para fins de facilitar a compreensio.

I- PRELIMINAR - DELIMITACAO DE PERIODO DE ATUACAO.

Cumpre destacar que durante a modelagem do Projeto do Hospital
Metropolitano, a Secretaria Executiva de PPP passou por transi¢do no cargo de titular, fato que

foi reconhecido pela equipe de auditoria, e ensejou a notificacdo tanto de Rogério de Faria
Princhak quanto de Priscila Romano Pinheiro.

Foi delimitado pela equipe de auditoria os periodos de exercicio do cargo,
sendo por Rogério de Faria Princhak de 22/07/2020 a 07/02/2021, e, por Priscila Romano
Pinheiro de 08/02/2021 a 06/10/2021.

A Secretaria Executiva de PPP se manifestou em diversos momentos nos
autos, sendo que a atuagdo de Rogério de Faria Princhak ocorreu até a fase de publicacdo da
consulta publica, tendo assinado o Parecer Técnico n.° 08/2020 e o Parecer Técnico Substitutivo
n.° 08/2020-A (SEI 00024244241). sendo sua tltima manifestagéo consignada no despacho de
27/11/2020 (SEI 00024738784), todos no ambito do processo 019.4979.2020.0076549-86. Ja
Priscila Romano Pinheiro foi responsavel pela lavra do Parecer Técnico n° 02/2021 (SEI
00029197479 também no processo 019.4979.2020.0076549-86) e atos subsequentes.
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Portanto, optou-se por apresentar a presente manifestagéo de forma conjunta,
contudo devendo cada um ser avaliado no dmbito da delimitagdo temporal de sua atuagdio. As
providéncias indicadas como atribuigdo da Secretaria Executiva de PPP, para eventual reabertura
de processo licitatério para a concesséo do Hospital Metropolitano ou para os futuros projetos de
PPP, ficardo a cargo do respectivo titular ao tempo da pratica dos referidos atos futuros.

Neste ensejo, por fim, ressalte-se que Rogério de Faria Princhak j4 se encontra
aposentado das suas atividades de Auditor Fiscal, conforme cpia das publicagdes do Didrio
Oficial do Estado ora juntadas. Frise-se ainda que Priscila Romano Pinheiro ocupa o cargo na
qualidade de Secretaria Executiva em Exercicio, nfo sendo, portanto, titular efetiva do cargo.

2- PRELIMINAR - LIMITACAO DE ESCOPO. APRESENTACAO DE DOCUMENTO.

O Relatério de Auditoria consignou “limitacéio de escopo” relativa ao ndo
recebimento de documentagéo solicitada no decorrer da realizag@o da auditoria. No que tange a
SEFAZ, foi informado que ndo houve a disponibilizagio da planilha na qual foi obtido o
percentual de desoneragio do ICMS, mencionada no evento 00027819839 do processo
019.4979.2021.0022183-05, por nio ter tido acesso ao referido processo.

Assim, segue anexa & presente manifestacdo o documento solicitado em
cumprimento do quanto determinado (DOC. 01).

3- PRELIMINAR - PERDA DO OBJETO. PROJETO DE PPP DESCONTINUADO.

Como ja reconhecido pela equipe de auditoria, o Projeto do Hospital
Metropolitano, para contrata¢do na modalidade de parceria publico-privada, foi descontinuado.

Isto porque, apés a licitagdo ter sido declarado deserta, pela auséncia de
empresas interessadas, a Secretaria de Saide do Estado da Bahia (SESAB) determinou o
arquivamento do processo 019.4979.2020.0076549-86, considerando que “Essa sinalizagdo do
mercado demonstrou a necessidade da Administracdo em buscar alternativas @
operacionaliza¢do do Hospital Metropolitano, que ndo fosse a Parceria Piblico-Privada. E a
instituigdo do Programa Estadual de Incentivo a Transferéncia de Conhecimentos Técnico-
assistenciais aos Servigos de Saiide do Sistema Unico de Saiide, por sua vez, por meio do Decreto
Estadual n°® 20.895, de 19 de novembro de 2021, mostrou-se um caminho vidvel Atualmente o

Programa ainda estd em fase de finalizacéo, com consulta publica ocorrida na data de ontem,
16 de dezembro de 2021. ",

Desta forma, a Administragdo Ptblica optou por outra modalidade de
contratagdo distinta de PPP para operagdo do hospital, no ambito do Programa Estadual de
Incentivo & Transferéncia de Conhecimentos Técnico-assistenciais aos Servigos de Saude do
Sistema Unico de Saude — SUS. instituido pelo Decreto Estadual n° 20.895, de 19/11/2021, a

L]

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua l]ltirr?a' pagina. B o
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagéo: YWMJIY1IMZYX



Ref.2743174-4

qual se encontra em fase de finalizagdo, conforme informagdes disponiveis em
http://www.saude.ba.gov.br/consultapublica/. No entanto, a equipe de auditoria destaca que tal
fato ndo invalida as conclusdes auditoriais, que se voltam, ndo apenas para eventual retomada do
projeto de PPP. mas também para a estruturagdo de projetos futuros.

Assim, o relatério de auditoria contempla (i) Determinagio
“independentemente da modalidade de contrata¢io que venha a ser licitada” que estdo
relacionadas a auséncia de envio de informagdes que resultaram na “limita¢do de escopo” e (ii)
Determinagdes e Recomendagdes que apenas se aplicam “na eventual reabertura de processo
licitatorio para concessdo do Hospital Metropolitano na modalidade PPP, bem como quanto
aos futuros projetos para contrata¢do na referida modalidade (pgs. 49 e 50), ndo cabendo, por
ora, qualquer medida a ser adotada por esta Secretaria Executiva de PPP.,

Quanto ao item (i) Determinagdo “independentemente da modalidade de
contratagdo que venha a ser licitada”, foi atribuido &2 SEFAZ a solicitago de apresentacdo da
planilha na qual foi obtido o percentual de desoneragio do ICMS, mencionada no evento

00027819839 do processo 019.4979.2020.0080424-88. o que serd suprido pela presente
manifestacdo.

Deste modo, suprida por esta manifestacio a apresentacdo pela SEFAZ de
documento (planitha) solicitada, cumprindo a determinagdio que seria independente da
modalidade de contratagdo, ndo ha que se falar em responsabilizagdo por quaisquer atos
relacionados a fase de planejamento do Projeto em comento, haja vista que ndo houve concluséo
do processo de formalizagdo contratual, e as demais determinagdes e recomendagdes atribuidas
estdo condicionadas & eventual reabertura do processo licitatério na modalidade de PPP.

4- MERITO - “DESCRICAO DO ACHADO”: “4, Insuficiéncia de evidenciacio do
impacto da PPP sobre metas fiscais;”.
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Inicialmente cumpre destacar que, conforme “Matriz de Responsabilizagio™
(pgs.64 do Relatorio). a conduta atribuida & Secretaria Executiva de PPP foi- “revisar os aspectos
Sfinanceiros da estruturacao do projeto, quando da emissdo dos seus pareceres técn icos, tendo
permitido que o requisito permanecesse ausente”.

No que concermne a “Avaliacdo do impacto da contratacdo nas metas de
resultados fiscais (art. 10, inciso I, “b”)”, cumpre asseverar a competéncia legal de apreciagio
por parte da Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia — SEPLAN do topico em questio.

De todo modo, conforme esclarecido em resposta a Solicitaggo MMVC n.°
03/2021 da 7* Coordenadoria de Controle Externo deste TCE, no processo SEI
013.9678.2021.0036955-46, esta Secretaria Executiva de PPP (SEPPP) sempre possuiu
entendimento de que o cumprimento no art. 10, inciso I, “b™ da Lei 11.079/04 estava satisfeito.
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[sto porque a SEPLAN se manifestou no processo n.° 019.4979.2020.0076549-86. nos eventos
SEI 00023511544, 00025160878, 00025165451 e 00028420357, no 4mbito de sua competéncia.
Igualmente, pela disponibilizagdo das informacdes por esta SEPPP sobre “Despesas com PPPs™",
publicadas por bimestre, alusivo ao “Demonstrativo das Parcerias Piblico-Privadas® do
“Relatério Resumido da Execu¢do Or¢amentdria -RREO™ com detalhamento sobre “Impactos
das contratagdes de PPP”, referido no art. 28 da Lei n® 11.079/2004, como também pela ndo

afetagdo dos resultados da Divida Consolidada Liquida (DCL), nos termos do Manual de
Demonstrativos Fiscais (MDF)2

Ocorre que, por meio do presente Relatério de Auditoria. a equipe auditorial
entendeu que estas informages néio respondem ao item questionado, bem como ndo acatou o
quanto explicado pela SEPLAN sobre a impossibilidade de inclusio do Projeto de PPP do
Hospital Metropolitano na LDO 2021-2023, haja vista que o projeto apenas foi incluido no
Programa de PPP ap6s o encaminhamento do PLDO para a Assembleia Legislativa (ALBA). Foi
também esclarecido pela SEPLAN que ndo houve qualquer impacto do Projeto nas metas do ano
fato de 2021 pelo de ndo ter logrado éxito na contratagdo, bem como ter havido a inclusio do
projeto no PLDO de 2022. conforme informagdes prestadas 8 SEPLAN em 12 de abril de 2021,

E sabido que o PLDO possui prazo de envio 4 ALBA até abril do exercicio
anterior ao ano objeto do PLDO, e néo raro os Projetos de PPP possuem seus estudos concluidos
para deflagracdo do processo licitatério com abertura de consulta publica® apés este prazo. No
presente caso, quando do envio do PLDO 2021-2023 em abril de 2020, ainda néo se tinha a

conclus@o dos estudos contemplando estimativa das despesas que fundamentaram a consulta
publica, o que ocorreu em novembro de 2020.

Conquanto, depreende-se que a equipe auditorial, em interpretagdo mais
extensiva da normal legal, recomendou, mesmo nestas situages, que “sejam detalhadas no
processo administrativo da licitagdo, as parcerias que compdem o Anexo de Metas Fiscais da
LDO vigente, bem como oferecida meméria de cdlculo especifica do impacto que a PPP a

contratar terd sobre as metas jd fixadas, ainda que decidida sua inclusdo apos o envio do
Projeto a Assembleia Legislativa™ (grifos).

Cumpre elucidar que os dados referentes as PPPs constantes do Anexo II —
Al (Anexo de Metas Fiscais) - quais sejam * Receitas Primarias advindas de PPP”, “Despesas
Primarias geradas por PPP” e “Impacto do saldo das PPP” -, sdo fornecidos pela SEPPP para fins
da elaboragdo do anexo de metas fiscais pela SEPLAN, a qual utiliza metodologia prépria e com

k http://www.sefaz.ba.gov.br/administracao/ppp/despesas _ppps.htm

% 0 Manual de Demonstrativos Fiscais, documento expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) para fins

de atendimento ao art. 25 da Lei n® 11.079/2004, em item identificado como “03.13.

04 Limites e Restricdes
Institucionais”?,

0s passivos decorrentes de contratos de PPP — obrigacoes decorrentes de ativos constituidos pela
SPE, provisGes e outros passivos — ndo devem ser computados no limite da Divida Consolidade Liquida e das
Operacdes de Crédito” .

* Momento em que se tem a estimativa do valor da Contraprestacdo Publica, e, portanto, possivel a mensuracdo
do impacto financeiro nas metas fiscais.
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base nas orientagdes legais e regulamentares. Estes dados sdo gerados a partir das proje¢des
informadas pela SEPPP com base nas despesas relativas aos contratos de PPP em execucdo e dos
projetos de PPP a contratar em fase de consulta ptblica®.

Assim, a Secretaria Executiva de PPP envidaré esforcos para fins de que, nos
proximos processos licitatérios, seja incluida em seu parecer técnico, a memoéria de calculo das
receitas e despesas primarias com PPP que respaldou a ultima LDO publicada, bem como a
memoria de célculo com o acréscimo dos valores relativos ao novo projeto a contratar. Além
disso, a Secretaria Executiva de PPP remetera essas informagdes & SEPLAN para que esta se
manifeste, nos termos do art. 10, inciso I, “b” da Lei n.° 11.079/2004, sobre os impactos das
“despesas criadas ou aumentadas nas metas de resultados fiscais previstas no Anexo referido
no § 1°do art. 4° da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, devendo seus efeitos

Jfinanceiros, nos periodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou
pela redugdo permanente de despesa”.

Por fim, a Secretaria Executiva de PPP permanece imbuida do compromisso do

cumprimento integral da legislagdo aplicdvel, ndo tendo sido praticado qualquer ato que tenha
lesado o erério ou as normas vigentes que enseje responsabilizacio.

5- MERITO - “DESCRICAO DO ACHADO”: 5, Fragilidade na motivacio para
exclusdo das receitas acessdrias do modelo financeiro”:

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme “Matriz de Responsabilizagio™
(pgs.64 do Relatorio), a conduta atribuida a Secretaria Executiva de PPP foi: “Revisar o EVEF
e, consequentemente, ratificar a premissa adotada”

A equipe de auditoria questionou a op¢ao pela ndo inclusdo de receitas
acessorias e extraordinarias no modelo econdémico-financeiro inicial da licitagdo, sugerindo
recomendacio “a SESAB, que eventual Justificativa para a ndo previsdo de receitas alternativas
em edital esteja acompanhada de dados de todos os coniratos considerados, inclusive os

percentuais de aproveitamento dos recursos extraordindrios em cada parceria tomada como
referéncia’”.

Suscita a auditoria que tal auséncia de previsdo de receitas extraordinarias ou
acessoria representaria uma irregularidade e impediria a economia no valor da contraprestagio
publica que seria paga. Ocorre que tal op¢do foi devidamente justificada nos autos, sendo que,
na estruturacao dos projetos de PPP, a previsdo de receitas acessorias € possivel e estimulada,

# Utilizado como critério para escolha do momento de inclusdo a

quele definido no MDF (pg. 465, 2021, 122 Edic3o)
da seguinte forma:

“Ressalta-se que o melhor momento para registro da informag@o de futuras con tratacGes no
Demonstrativo de PPP, para fins de cumprimento do pardgrafo 12 artigo 28 da Lei 11 .079/04, serd o momento
anterior @ licitacdo, apds disponibilizado estudo técnico com as estimativa de valores, uma vez que néo haverd

razdo para realizar a licitagéo se esse limite Ja houver sido excedido”
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mas ndo obrigatoria, pois seu cabimento dependerd de diversos fatores, sobretudo do objeto
contratual em si.

Conforme constou do Parecer Técnico n.° 08/2020-A e do Parecer Técnico n.°
02/2021 desta Secretaria Executiva de PPP. no caso do Projeto do Hospital Metropolitano,
inserido no contexto da prestagdo se servigo de saude pelo SUS, a experiéncia evidenciou que a
exploragdo destas receitas é praticamente invidvel, sendo que a contratagdo de um estudo
especifico para tal mensuragfo, poderia, inclusive, ser mais oneroso do que o proprio beneficio
a ser auferido. Outrossim, a previsio na minuta do contrato de apresentacdo de estudo de

viabilidade futuro ensejara a redugéio da Contraprestacdo Publica ao tempo e modo cabiveis, sem
prejuizo ao erario.

Ressaltamos e ratificamos que a Secretaria Executiva de PPP continuard
atuando de forma diligente no cumprimento formal das suas obrigagdes legais e regimentais.

6- CONCLUSAO

Ante o exposto, reiteramos as razdes das preliminares, notadamente pela
apresentagdo do documento solicitado pela equipe de auditoria, bem como diante da constatagdo

de perda de objeto da auditoria em face da descontinuidade do Projeto do Hospital do
Metropolitano para contratacdo na modalidade de PPP.

A Secretaria Executiva de PPP permanece imbuida do compromisso do
cumprimento integral da legislagio aplicavel, dentro da sua competéncia legal e regimental,
tendo sido evidenciado no presente processo que sua atuacdo sempre esteve em consonancia com
a legislagdo aplicdvel, ndo tendo sido praticado pelos subscritores qualquer ato que tenha lesado
0 erario ou as normas vigentes que enseje responsabilizacdo.

Estas sdo nossas consideragdes técnicas, nos colocando a disposicdo para
demais esclarecimentos eventualmente necessarios.

Cordialmente,

Salvador/BA, 16 de fevereiro de 2022.

o (7

iScila Romano Pinheiro Rogério de Faria Princhak
Secretaria Executiva de PPP em Exercicio Ex-secretdrio Executivo de PPP
Secretaria da Fazenda Secretaria da Fazenda
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