Ref.2184970-1

. FOLHAN°: DATA : —I?Et
DIARIO DE OBRA & NG
] CONSTRUTORA LTDA .
SABADO
WDATA INICIO DATA FiNAL ;
OBJETO: CONSTRUGAQ DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE
AULA, PARA _SEDIAR COLEGIO ESTADUAL PROF. DELZAIR NASCIMENTO
GALVAQ, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LAJEDINHO - BA 22112117 12/08/18
EMPRESA CONTRATADA N°* DO CONTRATO : PRAZO (DIAS) : DIAS DECOR. :
RELEVO CONSTRUTORA LTDA 089/2017-CONDER 240 65
SERVICOS EXECUTADOS OBSERVAGOES A SEREM FEITAS PELA FISCALIZAGAC
SEM EXPEDIENTE

CONDIGOES CLIMATICAS (TEMPO) :

Estagiario Eng. Civil1

Ajudante pratico
Ajudante
Topografo

Aux. Topografia
Aux, almoxarife
Aux, cozinha

Vigia

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS | GUAN. MAD DE OBRA QUAN.
RETRO ESCAVADEIRA, Engenheiro
CACAMBA, Administrativo
SAPINHO Encairegado
BETQONEIRA Operador de Retro
VIBRADOR C! MANGOTE Pedreirg
PICK-UP, Carpinteiro
CAMINHAD Encanador|
SOQUETES MANUAIS

§)

ASSINATURA O RESFONSAVEL

ASSINATURA DO FISCAL

Luciano Santos Costa
Engenheiro Civil e Seg do Trabalho
CREA/BA 050954243-3

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagdo: EWMJIKZOTGO




Ref.2184970-2

A FOLHA N : DATA: Fol
DIARIO DE OBRA o | as0ons h
i CONSTRUTORA LTDA .
DOMINGO
qmm INICIO : DATA FINAL :
OBJETO: CONSTRU(}‘AO DE 01 UNIDADE ESCOIL.AR DE 06 (SEIS) SALAS DE
AULA, PARA ?EDIAR COLEGIO ESTADUAL PROF. DELZAIR NASCIMENTO
GALVAOQ, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LAJEDINHO - BA 2212117 12/08/18
3
g
[EMPRESA CONTRATADA N° DO CONTRATO ; PRAZO (DIAS) : DAS DECOR. g
RELEVO CONSTRUTORA LTDA 089/2017-CONDER 240 66 g
SERVICOS EXECUTADOS OBSERVAGOES A SEREM FEITAS PELA FISCALIZACAO £
SEM EXPEDIENTE §
°
g8
CONDIGOES CLIMATICAS (TEMPO) ; g Z
50
. EQUIPAMENTOS UTILZADOS | Quan. MAOQ DE OBRA Quan, £ 'é
RETRO ESCAVADEIRA Engenheiro % §
CAGAMBA Administrativo e
SAPINHO Encarregado g
BETONEIRA Operador de Retro E
VIBRADOR C/ MANGOTE Pedreiro g
PICK-UP Carpinteiro g
CAMINHAO Encanador, 8
SOQUETES MANUAIS Estagiario Eng. Civil §
Aludante pratico g
Ajudante s
Topografo @
Aux. Topografia
Aux. almoxarife
Aux, cozinha
N ) Vigla)
ASSINATURA DO RESPONSAVEL ASSINATURA DO FISCAL
Luciano Sanfos Costa

Engenheiro Civil e Seg do Trabalho
CREA/BADS0954243-3



' FOLHA N° : DATA:
DIARIO DE OBRA 67 26/02/18
CONSTRUTORA LTDA .
SEGUNDA-FEIRA
!DATA INICIO : DATA FINAL :

OBJETO: CONSTRUGAO DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE
AULA, PARA SEDIAR COLEGIO ESTADUAL PROF. DELZAIR NASCIMENTO '
GALVAOQ, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LAJEDINHO - BA 22112117 12/08/18

EMPRESA CONTRATADA N° DO CONTRATO : PRAZO (DIAS) : DIAS DECOR. :
RELEVO CONSTRUTORA LTDA 089/2017-CONDER 240 67
SERVICOS EXECUTADOS OBSERVAGOES A SEREM FEITAS PELA FISCALIZAGAOD

EXECUGAQ DE COBOGO NO MURO

EXECUGAQ DE CHAPISCO E EMBOGO NO MURO

EXECUCAO DE CHAPISCO E EMBOCO DO
.H LABORATORIO E BLOCO DE SALA 02

EXECUCAO DE CHAPISCO E EMBOCO DO
AUDITORIO E BIBLIOTECA
CONCRETAGEM DO PISO DO LABORATORIO E
BLOCO DE SALA 02
EXECUGAO DE CHAPISCO E EMBOGO NO
REFEITORIO, ADMINISTRATIVO E BLOCO DE SALA
EXECUCAO DE FORMA E ARMADURA DAS CINTAS
BALDRAMES DA GUARITA E VESTIARIO
EXECUCAO DE FORMA E ARMADURA DA
FUNDACAO DO CASTELO DAGUA E QUADRA

CONDIGOES CLIMATICAS (TEMPO)} :

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagdo: EWMJIKZOTGO

q i EQUIPAMENTOS UTILIZADOS | QUAN. MAO DE OBRA QUAN.
RETRO ESCAVADEIRA, Engenheirof 1
CACAMBA Administrativo] 1
SARINHO 1 Encarvegadof 1
BETONEIRA] 3 Operador de Retro
VIBRADOR Cf MANGOTE| 2 Pedreiro|l 6
PICK-UP] 1 Carpinteiro
CAMINHAD Encanador,
SCQUETES MANUAIS Estagiario Eng. Civil
Ajudante pratico
Ajudante
Topografo] 18
Aux. Topografia|
Aux. almoxarife
Aux. cozinha
R Vigial
ASSINATURA, DO-RESPONSAVEL ASSINATURA DO FISCAL
Luciano vantos Losia

Engenheiro Civil e Seq do Trabalho
CREA /BA050954243-3



Ref.2184970-4

] FOLHA N°: DATA: \
DIARIO DE OBRA 68 27/02NgFor
CONSTRUTORA LTOA,
TERGA-FEIRA
ﬂoam INICIO : DATA FINAL :
OBJETO: CONSTRUCAO DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SE!S) SALAS DE
AULA, PARA SEDIAR COLEGIO ESTADUAL PROF. DELZAIR NASCIMENTO
GALVAO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LAJEDINHO - BA 221217 12/08/18
EMPRESA CONTRATADA N° DO CONTRATO : IPrRAZO (DIAS) : DIAS DECOR. :
RELEVO CONSTRUTORA LTDA 089/2017-CONDER 240 68
SERVICOS EXECUTADOS OBSERVAGOES A SEREM FEITAS PELA FISCALIZAGAO

EXECUCKO DE COBOGO NO MURO

EXECUGAO DE CHAPISCO E EMBOCO NO MURO

EXECUGAQ DE CHAPISCO E EMBOGO DO
LABORATORIO E BLOCQ DE SALA 02

EXECUGAO DE CHAPISCO E EMBOCO DO
AUDITORIO E BIBLIOTECA

CONCRETAGEM DO PISO DO LABORATORICE
BLOCO DE SALA 02

EXECUGAO DE CHAPISCO E EMBOGO NO
REFEITORIO, ADMINISTRATIVO E BLOCO DE SALA

EXECUGAO DE FORMA E ARMADURA DAS CINTAS
BALDRAMES DA GUARITA E VESTIARIO

EXECUGAO DE FORMA E ARMADURA DA
FUNDACAO DO CASTELO DAGUA E QUADRA

CONDIGOES CLIMATICAS (TEMPO) ;

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS QUAN. MAC DE OBRA

QUAN.

A

RETRO ESCAVADEIRA Engenheiro 1

CACAMBA Administrativo] 1
SAPINHO] 1 Encarregado] 1
BETONEIRA] 23 Operador de Retro
VIBRADOR C/ MANGOTE] 2 Pedreiro] 6
PICK-UP] 1 Carpinteiro
CAMINHAQ Encanador|
SOQUETES MANUAIS Estagiario Eng. CivilL

Ajudante prético
Ajudante
Topografo] 186

Aux. Topografia
Aux. almoxarife
Aux. cozinha
Vigla]

o

ASSINATURA DO RESPONSAVEL

ASSINATURA DO FISCAL

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagdo: EWMJIKZOTGO

LUCIano Santos Losta
Engenheiro Civil e Seg do Trabatho
CREA/BA 0509542433



_ FOLHAN®: DATA :
DIARIO DE OBRA 185 24/06/18
CONSTRUTORA LTOA
DOMINGO
DATA INICIO : DATA FINAL :
OBJETO: CONSTRUGAO DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE
AULA, PARA SEDIAR COLEGIO ESTADUAL PROF. DELZAIR NASCIMENTO
GALVAO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LAJEDINHO - BA 22112117 12/08/18
EMPRESA CONTRATADA N° DO CONTRATO : PRAZO (DIAS) : DIAS DECOR. :
RELEVO CONSTRUTORA LTDA 089/2017-CONDER 240 185
SERVICOS EXECUTADOS OBSERVAGOES A SEREM FEITAS PELA FISCALIZACAC
SEM EXPEDIENTE

CONDICOES CLIMATICAS (TEMPQ) :

Aux. Topografia
Aux, almoxarife
Aux. cozinha

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS | QuAN. MAQ DE OBRA QUAN.
RETRO ESCAVADEIRA Engenheiro 1
CAGAMBA Administrativo] 1
SAPINHO Encarregado] 1
BETONEIRA}] 3 Operador de Relro
VIBRADOR C/ MANGOTE 1 Pedreiro 8
PICK-UP 1 Carpinteira
CAMINHAO] Operador de P4 Carregad.
TRATOR DE ESTEIRA Estagidrio Eng. Civil1
PA CARREGADEIRA Operador de trator estelra
SOQUETES MANUAIS Ajudante pratico
Ajudante] 10
Topografo

\

ASSINATURA DO'RESPONSAVEL

ASSINATURA DO FISCAL

Luciano Santos Costa
Engenheiro Civil € Seq do Trabatho
CREA/BA050954243-3

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina. . o
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagcdo: EWMJIKZOTGO



] FOLHA N*: DATA ; -~
DIARIO DE OBRA 186 25/06/18
CONBTRUTORA LTDA
SEGUNDA-FEIRA
DATA INICIO DATA FINAL :
OBJETO: CONSTRUGAO DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE
AULA, PARA SEDIAR COLEGIO ESTADUAL PROF. DELZAIR NASCIMENTO
GALVAOQ, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LAJEDINHO - BA 2201217 12/08/18
EMPRESA CONTRATADA N° DO CONTRATO : JPRAZO (DIAS) ; DIAS DECOR,
RELEVO CONSTRUTORA LTDA 089/2017-CONDER 240 186
SERVICOS EXECUTADOS OBSERVAGOES A SEREM FEITAS PELA FISCALIZACI\O

EXECUGAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA

EXECUGAQ DE REBOCO

EXECUGAO DE FORRQ PVC

INSTALAGAO DAS ESQUADRIAS

EXECUGAQ DE REBOCO

EXECUGAO DE VIGAS

CONDIGOES CUMATICAS (TEMPG) :

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS | QuaN. MAQ DE OBRA QUAN.
RETRO ESCAVADEIRA Engenheiro] 1
CACAMBA Adminisirativo] 1
SAPINHO Encaregado] 1
BETONEIRA] 3 Operador de Retro
VIBRADOR C/ MANGOTE 1 Pedreiro 8
PICK-UP| 1 Carpinteiro
CAMINHAO Operador de P4 Carregad.
TRATOR DE ESTEIRA Estagiario Eng. Civil
PA CARREGADEIRA Operador de trator esteira
SOQUETES MANUAIS Ajudante pratico
Ajudante] 10
Topografo
Aux. Topografia
Aux. almoxarife
Aux. cozinha

)

ASSINATURA DO RESPONSAVEL

ASSINATURA DO FISCAL

Luciano Santos Costa
Engenheiro Civil & Seg do Trabalho
CREA/BA 050954243-3

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina. . o
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagcdo: EWMJIKZOTGO




FOLHA N°: DATA: \
DIARIO DE OBRA 187 26/06ECLHE]
CONSTRUTOQRA LTDA
TERGA-FEIRA
DATA INICIO ; DATA FINAL :
OBJETO: CONSTRUGAQ DE 04 UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE
AULA, PARA SED!AR COLEGIO ESTADUAL PROF. DELZAIR NASCIMENTO
GALVAO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LAJEDINHO - BA 221217 12/08/18
EMPRESA CONTRATADA N° DO CONTRATO : PRAZQ (DIAS) : DIAS DECOR, :
RELEVO CONSTRUTORA LTDA 089/2017-CONDER 240 187

SERVIGOS EXECUTADOS

OBSERVACOES A SEREM FEITAS PELA FISCALIZACAO

EXECUCAQ DE PISO DE ALTA RESISTENCIA

EXCUGAO DE REBOCO

EXECUGAO DE FORRO PVC

INSTALAGAO DAS ESQUADRIAS

EXECUGAO DE REBOCO

EXECUGAQ DE VIGAS

CONDICOES CLIMATICAS (TEMPO) :

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

QUAN. MAD DE OBRA QUAN,

RETRO ESCAVADEIRA Engenheiro]l 1
CACAMBA Administrativo] 1
SAPINHO] 1 Encarregadof 1

BETONEIRA] 3 Operador de Retro
VIBRADOR C/ MANGOTE] 2 Pedreirof 8
PICK-UP] 1 Carmpinteiro] 2
CAMINHAOL Operador de P4 Carregad.] 2

TRATOR DE ESTEIRA Estaglario Eng. Civil|
PA CARREGADEIRA Operador de trator esteira]l 4
SOQUETES MANUAIS Ajudante praticoj 15
Ajudante] 10

Topografo

Aux, Topografia
Aux. almoxarife
Aux. cozlnha

ASSINATURA DO RESPONSAVEL

ASSINATURA DO FISCAL

Luciano Santos Costa
Engenheiro Civil e Seg do Trabathg
CREA/BA 050054243-3

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina. . o
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagcdo: EWMJIKZOTGO



FOUHA

A FOLHA N® ; DATA

DIARIO DE OBRA 188 27/06/
CONSTRUTORA I.TDA_
QUARTA-FEIRA
|DATA INiCIO ; DATA FINAL :
OBJETO: CONSTRUGAO DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE
AULA, PARA SEDIAR COLEGIO ESTADUAL PROF. DELZAIR NASCIMENTO
GALVAOQ, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LAJEDINHO - BA 22112117 12/08/18

EMPRESA CONTRATADA N° DO CONTRATO : PRAZO [DIAS) : DIAS DECOR. :
RELEVO CONSTRUTORA LTDA 089/2017-CONDER 240 188

SERVIGOS EXECUTADOS

OBSERVAGOES A SEREM FEITAS PELA FISCALIZAGAO

EXECUGAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA

EXECUGAO DE REBOCO

EXECUGAQ DE FORRO PVC

INSTALAGAO DAS ESQUADRIAS

EXECUGCAO DE REBOCO

EXECUGAO DE VIGAS

CONDICOES CLIMATICAS (TEMPO) ;

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

QUAN. MAD DE OBRA QUAN,

RETRO ESCAVADEIRA Engenheiro] 1
CACAMBA Administrativo 1
sapinHO| 1 Encarregado] 1

BETONEIRA} 3 Operador de Retro
VIBRADOR C/ MANGOTE 2 Pedreiro 8
PICK-UP] 1 Carpinteiro] 2
CAMINRAD Operador de P4 Carregad.| 2

TRATOR DE ESTEIRA Estagidrio £ng, Civit
PA CARREGADEIRA Operador de frator esteiral 4
SOQUETES MANUAIS Ajudante pratico] 15

Ajudante
Topografo

Aux. Topografia
Aux. almoxarife

Aux. cozinha

)

ASSINATURA DO RESPONSAVEL

ASSINATURA DO FISCAL

Luciano Santos Costa
Engenheiro Civil e Seg do Trabatho
CREA/BA050954243-3

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas est&o listadas em sua ultima. pagina. o o o
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: EWMJIKZOT




Ref.

AY
(4]
o 3

@
>
Y

) FOLHA N° : DATA :
DIARIO DE OBRA 189 28/06/18 NEPPHA
CONSTRUTORA LTDA
QUINTA-FEIRA
ﬂmm wicio : DATA FINAL :
OBJETO: CONSTRUGAO DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE
AULA, PARA SEDIAR COLEGIO ESTADUAL PROF. DELZAIR NASCIMENTO
GALVAOQ, LOCAL!ZADA NO MUNICIPIO DE LAJEDINHO - BA 2212117 12/08/18
EMPRESA CONTRATADA N°® DO CONTRATQ : |PRAZO (DIAS) : DIAS DECOR. :
RELEVO CONSTRUTORA LTDA 089/2017-CONDER 240 189
SERVICOS EXECUTADOS OBSERVAGOES A SEREM FEITAS PELA FISCALIZAGAO

EXECUGAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA

EXECUGAO DE REBOCO

EXECUGAO DE FORRO PVC

INSTALAGAO DAS ESQUADRIAS

EXECUGAO DE REBOCO

EXECUGAOQ DE VIGAS

CONDIGOES CLIMATICAS (TEMPO) :

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagcdo: EWMJIKZOTGO

EQUIPAMENTOS UTILZADOS | Quan. MAQ DE GBRA QUAN,
RETRO ESCAVADEIRA Engenheire 1
CACAMBA Administrativo]l 1
SAPINHO] 1 Encaregado] 1
BETONEIRA] 3 Operador de Retro
VIBRADOR C/ MANGOTE 2 Pedreiro 8
PICK-UP] 1 Carpinteirg] 2
CAMINHAQ Operador de Pa Carregad.] 2
TRATOR DE ESTEIRA Estagidrio Eng. Civil
PA CARREGADEIRA Operador de irator esteira]l 4
SOQUETES MANUAIS Ajudante pratico] 15
Ajudante
Topografo
Aux. Topografia
Aux. almoxarife
Aux, cozinha
\/%
ASSINATURA go RESPONSAVEL ASSINATURA DO FISCAL

Engear;éiro Civil e Seq do Trabatho
CREA/BA0S09542433




Ref.2184970-10

. FOLHA N*:
DIARIO DE OBRA 190
‘ COMSTRUTORA LTDA
DATAINICIO ; DATA FINAL :
OBJETO: CONSTRUGAO DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE
AULA, PARA SEDIAR COLEGIO ESTADUAL PROF. DELZAIR NASCIMENTO
GALVAO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LAJEDINHO - BA 22112117 12/08/18
EMPRESA CONTRATADA N° DO CONTRATO : PRAZO (DIAS) : DIAS DECOR. :
RELEVO CONSTRUTORA LTDA 089/2017-CONDER 240 180
SERVICOS EXECUTADOS

OBSERVAGOES A SEREM FEITAS PELA FISCALIZAGAO

EXECUGAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA

EXECUGAO DE REBOCO

EXECUGCAO DE FORRO PVC

INSTALAGAO DAS ESQUADRIAS

EXECUGAO DE REBOCO

EXECUGAQ DE VIGAS

CONDIGOES CLIMATICAS {TEMPD) :

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS | QuAN. MAQ DE OBRA QUAN,
RETRO ESCAVADEIRA Engenheira
CAGAMBA Administrativo] 1
SAPINHO] 1 Encarregado] 1
BETONEIRA} 3 Operador de Retra
VIBRADOR C/ MANGOTE| 2 Pedreiro| 8
PICK-UP] 1 Carpinteiro] 2
CAMINHAG Operador de P& Carregady 2
TRATOR DE ESTEIRA Estagiario Eng. Civill
PA CARREGADEIRA Operador de trator esteiral 4
SOQUETES MANUAIS Ajudante pratico] 15
Ajudante] 10
Topografo
Aux. Topografia
Aux. almoxarife
Aux. cozinha

!

ASSINATURA DO RESPONSAVEL

ASSINATURA DO FISCAL

Luciano Santos Costa
Engenheiro Civil e Seg do Trabatho
CREA /BA 0509542433

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagcéo: EWMJIKZOTGO



] FOLHA N°: DATA: FOLHA
DIARIO DE OBRA o | sooemee
Y CONSTRUTQRA LTDA
SABADO
Joatamicio : DATA FINAL :
OBJETO: CONSTRUGAO DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE
AULA, PARA SEDIAR COLEGIO ESTADUAL PROF. DELZAIR NASCIMENTO
GALVAO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LAJEDINHO - BA 22/12/117 12/08/18
EMPRESA CONTRATADA N° DO CONTRATO : PRAZOQ (DIAS) ; DIAS DECOR, :
RELEVO CONSTRUTORA LTDA 089/2017-CONDER 240 191
SERVICOS EXECUTADOS OBSERVAGOES A SEREM FEITAS PELA FISCALIZAGAQ

EXECUGAO DE P1SO DE ALTA RESISTENCIA

EXECUGAO DE REBOCO

EXECUGAO DE FORRO PVC

q INSTALAGAO DAS ESQUADRIAS

EXECUCAO DE REBOCO

EXECUGAO DE VIGAS

CONDIGOES CLIMATICAS (TEMPO) :

EQUIFAMENTOS UTILIZADOS QUAN. MAC DE OBRA QUAN.

RETRO ESCAVADEIRA Engenheiro]l 1
CAGAMBA Administrativo} 1
SAPINHOL 1 Encaegadoj 1

BETONEIRA} 3 Operador de Retro
VIBRADOR C/ MANGOTE| 2 Pedreiro] 8
PICK-UP] 1 Carpinteiro] 2
CAMINHAD Operador de Pa Carregad.] 2

TRATOR DE ESTEIRA Estagirio Eng. Civll
PA CARREGADE!RA Operador de trator esteira] 4

SOQUETES MANUAIS Ajudante pratico] 15
Ajudante] 10
Topografo

Aux. Topografia

Aux. almoxarife

Aux. cozinha

A\

ASSINATURA O RESPONSAVEL

ASSINATURA DO FISCAL

Luciano Santos Costa
Engenheiro Civil e Seg do Trabatho
CREA/BA 0509542433

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagcdo: EWMJIKZOTGO



] FOLHA N°: DATA :
DIARIO DE OBRA 192 01/07/18
L GONSTRUTORA LTDA
DOMINGO
Joata nicio : DATA FINAL :

OBJETO: CONSTRUGAO DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 06 {SEIS) SALAS DE
AULA, PARA SEDIAR COLEGIO ESTADUAL PROF. DELZAIR NASCIMENTO

GALVAO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LAJEDINHO - BA 221217 12/08/18
EMPRESA CONTRATADA N°® DO CONTRATO : {PRAZO (DIAS) : DIAS DECOR. :
RELEVO CONSTRUTORA LTDA 089/2017-CONDER 240 192
SERVICOS EXECUTADOS OBSERVAQOES A SEREM FEITAS PELA FISCALIZAGAOD
SEM EXPEDIENTE

CONDIGOES CLIMATICAS (TEMPO) :

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagcdo: EWMJIKZOTGO

EQUIPAMENTOS UTILZADOS | QUAN. MAD DE OBRA QUAN,
RETRO ESCAVADEIRA Engenheiro] 1
CAGAMBA Administrativof 4
SAPINHO] 1 Encarregado| 1
BETONEIRA] 3 Operador de Retro
VIBRADOR C/ MANGOTE] 2 Pedreiro] 8
PICK-UP} 1 Carpinteiro{y 2
CAMINHAQ| Encanadory 2
SOQUETES MANUAIS Estagiario Eng. Civil
Ajudante pratico} 4
Ajudantel 15
Topografo
Aux. TopograﬂaL
Aux. almoxarife
Aux. cozinha
AN Vigia
ASSINATURA\_DJé RESPONSAVEL ASSINATURA DO FISCAL

Luciano Santos Costa
Engenheiro Civil e Seg do Trabalho
CREA 1BA 0509542433



Ref.2184970-13

i FOLHA N DATA :
DIARIO DE OBRA 193 0210718 “FPLrn
CONSTRUTORA LTODAN
SEGUNDA-FEIRA
Joatamicio: DATA FINAL :
OBJETO: CONSTRUGAOQ DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 06 {SEIS) SALAS DE
AULA, PARA SEDIAR COLEGIO ESTADUAL PROF. DELZAIR NASCIMENTO
GALVAQ, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LAJEDINHO - BA 2212117 12/08/18

3
S
EMPRESA CONTRATADA N° DO CONTRATO : PRAZC (DIAS) : DIAS DECCR. : é
RELEVO CONSTRUTORA LTDA 089/2017-CONDER 240 193 z
SERVICOS EXECUTADOS OBSERVAGOES A SEREM FEITAS PELA FISCALIZAGAQ §
EXECUGAOQ DE PISO DE ALTA RESISTENCIA %
EXECUGAOQ DE REBOCO £
EXECUGAOQ DE FORROQ PVC g8
2
INSTALAGAO DAS ESQUADRIAS % g
EXECUGAOQ DE REBOCO 53
EXECUCAO DE VIGAS 22
€<
.g §
35
CONDICOES CLIMATICAS (TEMPO) : 3 §
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS QUAN, MAO DE OBRA QUAN. E g
RETRO ESCAVADEIRA Engenheiro| 1 g5
CAGCAMBA Administrativo] 1 ge
SAPINHO| 1 Encarregado] 1 §
BETONEIRA] 3 Operador de Retro i
VIBRADOR G/ MANGOTE] 2 Pedreiro] 8 g
PICK-UP] 1 Operador de Trator] 2 8
CAMINHAQ Encanador] 2 g
TRATOR DE ESTEIRA Estagiario Eng. Civil §
SOQUETES MANUAIS Ajudante pratico] 4 g
Ajudante] 15 E
Topografo 2

Aux. Topografia

Aux. almoxarife

Aux. cozinha

Vigla

ASSINATURA DO RESPONSAVEL ASSINATURA DO FISCAL

TIIaT0 Santos Costa
Engenheiro Civil g Seg do Trabatho
CREA /BA 050954243-3



Ref.2184970-14

—
. FOLHAN® ! DATA :
DIARIO DE OBRA R A 74
F CONSTRUTORA LTDA
TERCA-FEIRA
. DATA INICIO : DATA FINAL :
OBJETO: CONSTRUGCAQ DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE
AULA, PARA _SEDIAR COLEG!O ESTADUAL PROF. DELZAIR NASCIMENTO
GALVAOQ, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LAJEDINHO - BA 2212117 12/08/18
JIEMPRESA CONTRATADA N° DO CONTRATO : |PRAZO (DIAS) DIAS DECOR.
RELEVO CONSTRUTORA LTDA 089/2017-CONDER 240 194

SERVIGOS EXECUTADOS

OBSERVACOES A SEREM FEITAS PELA FISCALIZAGAO

EXECUGCAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA

EXECUCAO DE REBOCO

EXECUCAO DE FORROQ PVC

INSTALAGAO DAS ESQUADRIAS

EXECUCAQ DE REBOCO

EXECUGAO DE VIGAS

CONDIGOES CLIMATICAS (TEMPO) :

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS | QuAN. MAO DE OBRA QUAN,
RETRO ESCAVADEIRA Engenheiro] 1
CACAMBA Administrativo] 1
SAPINHO Encarregadol 1
BETONEIRA Cperador de Retro
VIBRADCR Cf MANGOTE Pedreiro|] 2
PICK-UP Operador de Trator
CAMINHAO Encanador,
TRATOR DE ESTEIRA Estagidrio Eng. Civil
SOQUETES MANUAIS Ajudante pratico
Ajudante] 6
Topografo
Aux. Topografia
Aux. atmoxarife
Aux. cozinha
L Vigia

A

ASSINATURADO RESPONSAVEL

ASSINATURA DO FISCAL

CUCanT SaMoS Costa

Engenheiro Civite S
eg do Trabatho
CREA/BA 050954243-3

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagcdo: EWMJIKZOTGO



T

Ref.2184970-15

GOIN
S Q'G;
] FOLHAN®; DATA : ~ o
DIARIO DE OBRA 195 0410718\
Y CONSTRUTORA LTDA ™1
QUARTA-FEIRA
Joatamicio: DATA FINAL :
OBJETOQ: CONSTRUCI\O DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS} SALAS DE
AULA, PARA ?EDIAR COLEGIO ESTADUAL PROF. DELZAIR NASCIMENTO
GALVAQ, LOCALIZADA NO MUNICIP!O DE LAJEDINHO - BA 2211217 12/08/18
EMPRESA CONTRATADA N° DO CONTRATO : JPRAZO (DIAS) : DIAS DECOR. :
RELEVO CONSTRUTORA LTDA 089/2017-CONDER 240 195
SERVIGOS EXECUTADOS OBSERVAGOES A SEREM FEITAS PELA FISCALIZAGAD

EXECUGAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA

EXECUGCAO DE REBOCO

EXECUGAO DE FORRO PVC

INSTALAGCAO DAS ESQUADRIAS

EXECUGAQ DE REBOCO

EXECUGAQ DE VIGAS

CONDIGOES CLIMATICAS (TEMPO} :

EQUIPAMENTOS UTILIZADDS | QuaN. MAQ DE OBRA QUAN,
RETRO ESCAVADEIRA Engenheiro] 1
CACAMBA Administrativo}] 1
SAPINHO Encarregado| 1
BETONEIRA Operador de Retro
VIBRADOR C/ MANGOTE Pedreiro] 2
PICK-UP Carpinteiro
CAMINHAO Encanador,
SCQUETES MANUAIS Estagiario Eng. Civil

Ajudante pratico
Estagiario Eng. Civilf 6
Ajudante
Topografo

Aux. Topografia
Aux. almoxarife
Aux. cozinha

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagcdo: EWMJIKZOTGO

A

ASSINATURA DO RESPONSAVEL

ASSINATURA DO FISCAL

LUCIan0 Samos Costa
Engenheiro Civil & Seq do Trabalho
CREA/BA050954243-3




Ref.2184970-16

] FOLHA N° ; OATA ; \id T
DIARIO DE OBRA 196 05/07/18 \J{
4 CONSTRUTORA LTDA
QUINTA-FEIRA
DATA INICIO : DATA FINAL :
OBJETO: CONSTRUGAO DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 06 {SEIS) SALAS DE
AULA, PARA SEDIAR COLEGIO ESTADUAL PROF. DELZAIR NASCIMENTO
GALVAO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LAJEDINHC - BA 2211217 12/08/18
' 3
9
|JEMPRESA CONTRATADA N° DO CONTRATO : [PRAZO (DIAS) DIAS DECOR. : é
RELEVO CONSTRUTORA LTDA 089/2017-CONDER 240 196 z
SERVICOS EXECUTADOS OBSERVAGOES A SEREM FEITAS PELA FISCALIZAGAO g
EXECUCAOQ DE PISO DE ALTA RESISTENCIA E
EXECUGAO DE REBOCO %
EXECUGAQ DE FORRO PVC 25
E<
INSTALAGAO DAS ESQUADRIAS ‘g
EXECUGAO DE REBOCO 55
EXECUGAO DE VIGAS ]
.g §
55
CONDIGOES CLIMATICAS {TEMFO) : % g
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS QUAN. MAC DE OBRA QUAN, g §
RETRO ESCAVADEIRA Engenheira] 1 i §
CAGAMBA Administrativo] 1 s
SAPINHO| 1 Encarregado| 1 g
BETONEIRA} 3 Operador de Retro §
VIBRADOR C/ MANGOTE| 2 Pedreiro] 8 4
PICK-UP] 1 Carpinteiro] 2 §
CAMINHAC Encanador] 2 3
SOQUETES MANUAIS Estagiario Eng. Civill g
Ajudante pratico| 4 EH
Ajudante] 15 3
Topografo
Aux,. Topografia
Aux. almoxarife
Aux, cozinha
N Vigia
ASSINATURA DO'RESPONSAVEL ASSINATURA DO FISCAL

LUCTAM0 Santos Losta

Engenheiro Civil e Seg do Trabatho
CREA/BA050954243-3



Ref.2184970-17

] FOLHA N* ; DATA:
DIARIO DE OBRA 197 06/07/1
CONSTRUTORA LTDA
SEXTA-FEIRA
Joatamicio : DATA FINAL :
OBJETO: CONSTRUGAO DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE
AULA, PARA SEDIAR COLEGIO ESTADUAL PROF. DELZAIR NASCIMENTO
GALVAO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LAJEDINHO - BA 22112117 12/08/18

EMPRESA CONTRATADA N° DO CONTRATO : PRAZO (DIAS): | DIAS DEGOR. : g
RELEVO CONSTRUTORA LTDA 089/2017-CONDER 240 197 “é
SERVIGOS EXECUTADOQS OBSERVAGOES A SEREM FEITAS PELA FISCALIZAGAO £
EXECUGAO DE INSTALAGOES HIDRO-SANITARIA g
EXECUGAO DE INSTALAGOES ELETRICAS . §
.\ EXECUGAO DE PISO DE CONTRA-PISO 25
£9
EXECUGAC DE ESTRUTURA METALICA EL
EXECUGAO DE PARA-PEITO g8
.g §
85
CONDIGOES CUMATICAS [TEMPQ) : g g
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS QUAN. MAO DE CBRA QUAN, % z
RETRO ESCAVADEIRA Engenheire] 1 § g
CAGAMBA Administrativo] 1 Yo
saPINHO| 1 Encarregado} 1 E
BETCONEIRA| 3 Operador de Retro g
VIBRADOR C/ MANGOTE| 2 Pedreiro] 8 5
PICK-UP] 1 Operador de Trator] 2 3
CAMINHAO Encanador] 2 Y
TRATOR DE ESTEIRA Estagiério Eng. cwnk s
SOQUETES MANUAIS Ajudante pratico] 4 §
Ajudante] 15 g
Topografoj @

Aux. Topografia

Aux. almoxarife

Aux. cozinha

LY Vigia

ASSINATURA DO RESPONSAVEL ASSINATURA DO FISCAL
Luciano Sanfos Costa

Engenheiro Civil ¢ Seg do Trabalho
CREA/BA050954243-3



Ref.2184970-18

@,
] FOLHA N° : DATA: ?
DIARIO DE OBRA W N
CONSTRUTORA LTDA
SABADO
JoaTa micio DATA FINAL :
CBJETO: CONSTRU(}AO DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE
AULA, PARA _SEDIAR COLEGIO ESTADUAL PROF. DELZAIR NASCIMENTO
GALVAQ, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LAJEDINHO - BA 22112117 12/08/18
EMPRESA CONTRATADA N® DO CONTRATO : PRAZQ (DIAS) ; DIAS DECOR. :
RELEVO CONSTRUTORA LTDA 089/2017-CONDER 240 198
SERVIGOS EXECUTADOS OBSERVAGOES A SEREM FEITAS PELA FISCALIZAGAQ
SEM EXPEDIENTE

CONDIGOES CLIMATICAS (TEMPO) :

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

QUAN.

MEQ DE OBRA

QUAN.

RETRO ESCAVADEIRA

CACAMBA
SAPINHO

BETONEIRA
VIBRADOR C/ MANGOTE,

PICK-UP
CAMINHAO

TRATOR DE ESTEIRA
SOQUETES MANUAIS

2

[ R

Engenheiro 1
Adminlstrative] 1
Encarregado
Operador de Retio
Pedreirol 8
Operador de Trator
Encanador] 2
Estagiario Eng. Clvil
Ajudante pratice] 4
Ajudante] 1§
Topografo

Aux. Topografia
Aux. almoxarife
Aux. cozinha
Vigia

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagcdo: EWMJIKZOTGO

A

ASSINATURA'DO RESPONSAVEL

ASSINATURA DO FISCAL

Luciano Santos Costa
Engenheiro Civil e Seg do Trabalho
CREA/BA050954243-3



. FOLHA N°: DATA :
DIARIO DE OBRA 199 08/07/18
CONSTRUTORA LTDA
DOMINGO
loatainicio : CATAFINAL :
OBJETO: CONSTRUCI\O DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 06 {SEIS) SALAS DE
AULA, PARA SEDIAR COLEGIO ESTADUAL PROF. DELZAIR NASCIMENTO
GALVAO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LAJEDINHO - BA 22012117 12/08/18
3
EMPRESA CONTRATADA N°® DO CONTRATO : PRAZO (DIAS) : DIAS DECOR, : 8
RELEVO CONSTRUTORA LTDA 089/2017-CONDER 240 199 §
SERVICOS EXECUTADOS OBSERVAGOES A SEREM FEITAS PELA FISCALIZAGAO §
SEM EXPEDIENTE :
€<
.g §
$8
CONDIGOES CLIMATICAS (TEMPO) : 2 %
2g
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS | QuAN. MAO DE OBRA QUAN. % g
RETRO ESCAVADEIRA Engenheiro] 1 g E
CAGAMBA Administrativo| 1 E
SAPINHO] 1 Encarregado| 1 “g
BETONEIRA] 3 Operador de Retro g
VIBRADOR C/ MANGOTE] 2 Pedreiro 8 §
PICK-UP] 1 Operador de Trator] 2 y
CAMINHAO Encanador{ 2 g
TRATOR DE ESTEIRA Estagiario Eng. Civll g
SOQUETES MANVAIS Ajudante praticol 4 §
Ajudante] 15 @
Topografa
Aux. Topografia
Aux. almoxarife
. Aux. cozinha
A Vigia
ASSINATURA DO RESPONSAVEL ASSINATURA DO FISCAL
Luciano Santos Costa

Engenkeiro Civil e Seg do Trabalho
CREA/BA050954243-3



Ref.2184970-20

Al
ING

] FOLHA N°: DATA:

DIARIO DE OBRA 200 09/07/
CONSTRUTORA LTDA
SEGUNDA-FEIRA
JoaTa INICIO : DATA FINAL :
OBJETC: CONSTRUCAO DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEiS} SALAS DE
AULA, PARA _SEDIAR COLEGIO ESTADUAL PROF. DELZAIR NASCIMENTO
GALVAOQ, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LAJEDINHO - BA 221217 12/08/18
EMPRESA CONTRATADA N° DO CONTRATO : |PRAZO (DIAS) : DIAS DECOR. :
RELEVO CONSTRUTORA LTDA 089/2017-CONDER 240 200
SERVIGOS EXECUTADOS OBSERVAGOES A SEREM FEITAS PELA FISCALIZAGAD

EXECUGAO DE INSTALAGOES HIDRO-SANITARIA

EXECUGAOQ DE INSTALACQES ELETRICAS

EXECUGAO DE PISO DE CONTRA-PISO

EXECUCAQ DE ESTRUTURA METALICA

EXECUGAOQ DE PARA-PEITO

CONDIGOES CLIMATICAS (TEMPO) :

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS | QUAN. MAO DE OBRA QUAN.
RETRO ESCAVADEIRA Engenheiro 1
CACAMBA Administrative] 1
SAPINHO[ 1 Encairegado] 1
BETONEIRA} 3 QOperador de Retro
VIBRADOR C/ MANGOTE 2 Pedreiro 8
PICK-UP 1 Operador de Trator] 2
CAMINHAO Encanadory 2
TRATOR DE ESTEIRA Estagidrio Eng. Civil
SOQUETES MANUAIS Ajudante prético] 4
Ajudante] 15
Topografo,
Aux. Topograﬁaw
Aux. almoxarife
Aux, cozinha
L\\ \ﬁglal
ASSINATURATO RESPONSAVEL ASSINATURA DO FISCAL

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagdo: EWMJIKZOTGO

Luciano Santos Costa
Engenheiro Civil € Seg do Trabalho
CREA/BA 0500542433




Ref.2184970-21

=
] FOLHA N ; DATA: 1]
DIARIO DE OBRA o | oo
CONSTRUTORA LTDA
TERGA-FEIRA
Joatantcio : DATA FINAL :
OBJETO: CONSTRUCAO DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE
AULA, PARA SED!AR COLEGIO ESTADUAL PROF. DELZAIR NASCIMENTO
GALVT\O, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LAJEDINHO - BA 2211217 12/08/18
IEMPRESA CONTRATADA N° DO CONTRATO ; |PRAZO (DIAS) : DIAS DECOR.
RELEVO CONSTRUTORA LTDA 089/2017-CONDER 240 201
SERVIGOS EXECUTADOS OBSERVAGOES A SEREM FEITAS PELA FISCALIZAGAQ

EXECUGAO DE INSTALAGOES HIDRO-SANITARIA

EXECUGAO DE INSTALAGOES ELETRICAS

EXECUGAOQ DE PISO DE CONTRA-PISO

EXECUGAO DE ESTRUTURA METALICA

EXECUGAQ DE PARA-PEITC

AN

CONDIGOES CLIMATICAS {TEMPO) :
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS | QUAN. MAQ DE OBRA QUAN.
RETRO ESCAVADEIRA Engenheiro] 1
CACAMBA Administrativo] 1
SAPINHO Encarregado] 1

BETONEIRA] 2 Operador de Retro

VIBRADOR C/ MANGOTE] 1 Pedreiro|] 6
PICK-UP 1 Operador de Trator
CAMINHAQ Encanador]
TRATOR DE ESTEIRA Estagidrio Eng. Civil
SOQUETES MANUAIS Ajudante prético
Ajudante] 10
Topografo

Aux, Topografia
Aux. almoxarife
Aux. cozinha
Vigia

N

e
ASSINATURA DO RESPONSAVEL

ASSINATURA DO FISCAL

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagcdo: EWMJIKZOTGO

Luctano Santos Costa
Engenheiro Civil e Seg do Trabalho
CREABA 050954243-3



Ref.2184970-22

[QOM %

. FOLHA N®; DATA ; = _;-;-
DIARIO DE OBRA 202 1107118 PP
I CONSTRUTORA LTDA
QUARTA-FEIRA
|oaTainicio : DATA FINAL :
OBJETO: CONSTRUGAO DE 61 UNIDADE ESCOLAR DE 06 {SEIS) SALAS DE
AULA, PARA SEDIAR CQLEGIO ESTADUAL PROF. DELZAIR NASCIMENTO
GALVAOQ, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LAJEDINHO - BA 22/12/17 12/08/18

EMPRESA CONTRATADA N° DO CONTRATO : PRAZO (DIAS) : DIAS DECOR, : %
RELEVO CONSTRUTORA LTDA 089/2017-CONDER 240 202 “é
SERVICOS EXECUTADOS OBSERVAGOES A SEREM FEITAS PELA FISCALIZAGAO %
EXECUGAO DE INSTALAGOES HIDRO-SANITARIA g
EXECUCAQ DE INSTALAGOES ELETRICAS . §
EXECUGCAQ DE PISO DE CONTRA-PISO g g
Es
EXECUCAQ DE ESTRUTURA METALICA § §
. £
EXECUGAO DE PARA-PEITO g s
.g §
85
CONDIGOES CLIMATICAS (TEMPO) : § g
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS | QUAN. MAD DE OBRA QUAN. % z
RETRO ESCAVADEIRA, Engenheiro] 1 % g
CAGAMBA Administrativo 1 %
SAPINHO Encarregado] 1 §
BETONEIRA] 2 Operador de Retro g
VIBRADCR C/ MANGOTE 1 Pedreiro 6 g
PICK-UP] 1 Carpintelro 3
CAMINHAO Encanador, g
SOQUETES MANUAIS Estagidrio Eng. Civil 3
Ajudante pratico g
Ajudante] 10 g
Topografo o

Aux. Topografia

Aux. almoxarife

Aux. cozinha

vigial

ASSINATURA DO RESPONSAVEL ASSINATURA DO FISCAL
Luciano Santos Costa

Engenheiro Civit e Seg do Trabalho
CREA/BA 050954243-3



Ref.2184970-23

. FOLHA N*;
DIARIO DE OBRA 203
CONSTRUTORA LTDA
' QUINTA-FEIRA
DATA INICIO : DATA FINAL :
OBJETO: CONSTRUGAC DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 06 {SEIS) SALAS DE
AULA, PARA §EDIAR COLEGIO ESTADUAI'_ PROF. DELZAIR NASCIMENTO

GALVAO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LAJEDINHO - BA 221217 12/08/18
EMPRESA CONTRATADA N° DO CONTRATO : PRAZO [DIAS) : DIAS DECCR. :
RELEVO CONSTRUTORA LTDA 089/2017-CONDER 240 203

SERVIGOS EXECUTADOS

OBSERVAGOES A SEREM FEITAS PELA FISCALIZAGAD

EXECUGAOQ DE INSTALAGOES HIDRO-SANITARIA

EXECUGAO DE INSTALAGOES ELETRICAS

EXECUCAO DE PISO DE CONTRA-PISO

EXECUGAO DE ESTRUTURA METALICA

EXECUGAOQ DE PARA-PEITO

CONDIGOES CLIMATICAS (TEMPO) :

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS QUAN. MAOQ DE OBRA QUAN.

RETRQO ESCAVADEIRA,| Engenheiro] 1
CACAMBA Administrativo 1
SAPINHO 1 Encarregado 1

BETONEIRA] 3 Operador de Retro
VIBRADOR C/ MANGOTE| 2 Pedreiro] 8
PICK-UP 1 Carpinteiro] 2
CAMINHAQ Encanador] 2

SCOQUETES MANUAIS Estagidrio Eng. Civil]

Ajudante pratico] 4
Ajudante] 15
Topografo

Aux. Topografia

Aux. almoxarife

Aux. cozinha
Vigla

N

ASSINATURA DO RE‘S_PONSAVEL

ASSINATURA DO FISCAL

Luciano Santos Costa
Engenheire Civil € Seg do Trabalho
CREA/BA050954243-3

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagdo: EWMJIKZOTGO



Ref.2184970-24

) FOLHAN® ; DATA : \g
DIARIO DE OBRA 204 13/0711\9“'\??1***
CONSTRUTORA LTDA 1
SEXTA-FEIRA
{DATA INFCIO : DATA FINAL :
OBJETO: CONSTRUCI\O DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE
AULA, PARA SEDIAR COLEGIO ESTADUAL PROF. DELZAIR NASCIMENTO
GALVAO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LAJEDINHO - BA 22112117 12/08/18
JEMPRESA CONTRATADA N° DO CONTRATO : |PRAZO (DIAS) : DIAS DECOR, ;
RELEVO CONSTRUTORA LTDA 089/2017-CONDER 240 204
SERVICOS EXECUTADOS QOBSERVAGOES A SEREM FEITAS PELA FISCALIZAGAQ

EXECUGAO DE INSTALAGOES HIDRO-SANITARIA

EXECUGAO DE PISO DE CONTRA-PISO

EXECUGAO DE ESTRUTURA METALICA

EXECUGAO DE ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO

CONDIGOES CLIMATICAS (TEMPO) :

AN

EQUIPAMENTOS UTILZADOS | QUAN. MAO DE OBRA QUAN.
RETRO ESCAVADEIRA Engenheiro] 1
CACAMBA Administrativo] 1
SAPINHOE 1 Encarregado] 1
BETONEIRA} 3 Operador de Retro
VIBRADOQR C/ MANGOTEf 2 Pedreirc] 8
PICK-UP] 1 Carpintelro] 2
CAMINHAQ Encanador] 2
TRATOR DE ESTEIRA Estaglério Eng. Civil]
COMPACTADOR Ajudante praticof 4
SOQUETES MANUAIS Ajudante] 15
Topografo

Aux. Topografia
Aux, almoxarife
Aux. cozinha

Vigla

I\

ASSINATURA DO RESPONSAVEL

ASSINATURA DO FISCAL

L

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagcéo: EWMJIKZOTGO

Luciano Santos Costa
Engenheiro Civil e Seq do Trabatho
CREA /BA 050054243-3



Ref.2184970-25

Ve
] FOLHA N : DATA ; W VA ?,’,
DIARIO DE OBRA 205 140D
CONSTRUTORA LTODA FOL
SABADO [l
. WDATA INICIO DATA FINAL :
OBJETO: CONSTRU(}AO DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE
AULA, PARA SEDIAR COLEGIO ESTADUAL PROF. DELZAIR NASCIMENTO
GALVﬂO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LAJEDINHO - BA 22112117 12/08/18
|[EMPRESA CONTRATADA N° DO CONTRATO : PRAZO (DIAS) ; DIAS DECOR. :
RELEVO CONSTRUTORA LTDA 089/2017-CONDER 240 205

SERVIGOS EXECUTADOS

OBSERVAGOES A SEREM FEITAS PELA FISCALIZAGAO

SEM EXPEDIENTE

CONDIGOES CLIMATICAS (TEMPO)

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS | QUAN. MAQ DE OBRA QUAN.

RETRO ESCAVADEIRA, Engenheire] 1
CAGAMBA, Administrativo] 1
SAPINHOL 1 Encarregado] 1

BETONEIRA] 3 Operador de Retro
VIBRADOR C/ MANGOTE| 2 Pedrefro] 8
PICK-UP ] Carpinteiro 2
CAMINHAO Encanador] 2

TRATOR DE ESTEIRA Estagidric Eng. Civil
COMPACTADOR Ajudante praticol] 4
SOQUETES MANUAIS Ajudante}] 15

Topografo

Aux. Topografia

Aux. almoxarife

Aux. cozinha

Vigia

)

ASSINATURA DO RESPONSAVEL

ASSINATURA DO FISCAL

LT Santos Costy

Engenheiro Civil ¢ Seg do Trabatho
CREA/BA050954243-3

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagcéo: EWMJIKZOTGO



] FOLHA N°: DATA:
DIARIO DE OBRA 206 15/07/18
CONSTRUTORA LTOA
DOMINGO
foaTamnicio : DATA FINAL :
OBJETO: CONSTRUQI\O DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 06 {SEIS) SALAS DE
AULA, PARA :SEDIAR COLEGIO ESTADUAL PROF. DELZAIR NASCIMENTO
GALVAQ, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LAJEDINHO - BA 2211217 12/08/18
EMPRESA CONTRATADA N° DO CONTRATO : |PRAZC (DIAS): DIAS DECOR. :
RELEVO CONSTRUTORA LTDA 089/2017-CONDER 240 206
SERVICOS EXECUTADOS OBSERVAGOES A SEREM FEITAS PELA FISCALIZAGAD
SEM EXPEDIENTE

CONDIGOES CLIMATICAS (TEMPO) :
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS | QuaN, MAQ DE OBRA QUAN,

RETRQO ESCAVADEIRA Engenheiro] 1
CACAMBA, Administrativo] 1
SAPINHO} 1 Encamregado] 1

BETONEIRA] 3 Operador de Retro
VIBRADCR C/ MANGOTE] 2 Pedreirod 8
PICK-UP] 1 Carpinteiro] 2
CAMINHAO Encanador] 2

TRATOR DE ESTEIRA, Estagiério Eng. Civil
COMPACTADOR Ajudante pratico] 4
SOQUETES MANUAIS Ajudante}] 15

Topografo

Aux, Topografia

Aux. atmoxarlfe

Aux. cozinha

N Vigia|

ASSINATURA DO RE’SPONSAVEL ASSINATURA DO FISCAL

Luciano Sanfos Costa
Engenheiro Civil e Seg do Trabalho
CREA/BA 050954243-3

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagcéo: EWMJIKZOTGO




Ref.2184970-27

. FOLHAN®: DATA : ——E(
DIARIO DE OBRA 207 1610718
GCONSTRUTORA LTDA

s SEGUNDA-FEIRA

fbata micio: DATA FINAL :

OBJETO: CONSTRUGAO DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE
AULA, PARA SEDIAR COLEGIO ESTADUAL PROF. DELZAIR NASCIMENTO
GALVAQ, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LAJEDINHO - BA 2212117 12/08/18
EMPRESA CONTRATADA N° DO CONTRATO ; PRAZC (DIAS) : OIAS DECOR. !
RELEVO CONSTRUTORA LTDA 089/2017-CONDER 240 207
SERVIGOS EXECUTADOS OBSERVAGOES A SEREM FEITAS PELA FISCALIZAGAQ

EXECUGAQ DE PISO DE CONTRA-PISO

EXECUGAQ DE ESTRUTURA METALICA

EXECUGAQ DE ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO

EXCUGAC DE RAMPA E CORRIMAO

EXECUGAO DE PILARES

CONDICOES CLIMATICAS (TEMPO) :

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS | QUAN, mAO DE OBRA QUAN.
RETRO ESCAVADEIRA Engenheire] 1
CACAMBA| Administrativo 1
SAPINHO] 1 Encarregado] 1
BETONEIRA] 3 Operador de Retro
VIBRADOR Cf MANGOTE 2 Pedrelro 8
PICK-UP] 1 Carpinteire] 2
CAMINHAC Encanador] 2
TRATOR DE ESTEIRA Estagiario Eng. CMW
COMPACTADCR Ajudante praticof 4
SOQUETES MANUAIS Ajudante] 15
Topografo
Aux. Tepografia
Aux. almoxarife
Aux. cozinha
- Vigial

\

ASSINATURA DO RESPONSAVEL

ASSINATURA DO FISCAL

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagcdo: EWMJIKZOTGO

LUCtans Samos TS
Engenheiro Cvil e Seg do Trabalho
CREA/BA050954243-3




Ref.2184970-28

) FOLHA N°: DATA :
DIARIO DE OBRA 208 17107118
CONSTRUTORA LTDA
TERGA-FEIRA
WDATA INICIO : DATA FINAL :
OBJETO: CONSTRUCAO DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE
AULA, PARA SEDIAR COLEGIO ESTADUAL PROF. DELZAIR NASCIMENTO
GALVAO, LOCALIZADA NO MUNICIPIQ DE LAJEDINHO - BA 22112117 12/08/18

EMPRESA CONTRATADA N° DO CONTRATOQ ; PRAZO (DIAS) : DIAS DECOR. :
RELEVO CONSTRUTORA LTDA 089/2017-CONDER 240 208

SERVIGOS EXECUTADOS

OBSERVAGOES A SEREM FEITAS PELA FISCALIZAGAQ

EXECUCAO DE PISO DE CONTRA-PISO

EXECUGAQ DE ESTRUTURA METALICA

EXECUGAO DE ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO

EXCUGAQ DE RAMPA E CORRIMAQ

EXECUGAQ DE PILARES

CONDIGOES CLIMATICAS (TEMPO) :

EQUIPAMENTOS UTILZADDS | Quan, MAQ DE OBRA QUAN.
RETRO ESCAVADEIRA Engenheiro] 1
CAGAMBA Administrativo]l 1
SAPINHO Encarregado] 1

BETONEIRA] 3 Operador de Retro

VIBRADOR C/ MANGOTE 1 Pedreiro] 8
PICK-UP 1 Carpinteiro
CAMINHAQ Encanador,
TRATOR DE ESTEIRA Estagiario Eng. Civil
COMPACTADOR Ajudante pratico
SOQUETES MANUAIS| Ajudante| 10
Topografo,

Aux. Topografia
Aux. almoxarife
Aux. cozinha
Vigia

ASSINATURA DO RESPONSAVEL

ASSINATURA DO FISCAL

LCUTEN0 Samtos Losia
Engenheiro Civil e Seg do Trabatho
CREA/BA050954243-3

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagcéo: EWMJIKZOTGO



Ref.2184970-29

[¢]
m——pg— =
- FOLHA N ; DATA: O
DIARIO DE OBRA N R
CONSTRUTORA LTDA
QUARTA-FEIRA
loata iNicio : DATA FINAL :
OBJETO: CONSTRUGAQ DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 06 {SEIS) SALAS DE
AULA, PARA SEDIAR COLEGIO ESTADUAL PROF. DELZAIR NASCIMENTO
GALVAO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LAJEDINHO - BA 22112117 12/08/18
EMPRESA CONTRATADA N° DO CONTRATO : |PRAZO (DIAS) DIAS DECOR. :
RELEVO CONSTRUTORA LTDA 089/2017-CONDER 240 209

SERVIGOS EXECUTADOS

OBSERVAGCOES A SEREM FEITAS PELA FISCALIZAGAO

EXECUGAO DE PISO DE CONTRA-PISO

EXECUGAO DE ESTRUTURA METALICA

EXECUGAO DE ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO

EXCUGCAO DE RAMPA E CORRIMAQ

EXECUGAO DE PILARES

CONDIGOES CUMATICAS (TEMPO) :

# EQUIPAMENTOS UTILIZADOS | QUAN, MAOC DE OBRA QUAN.
PA CARREGADEIRA Engenheira] 4
CACAMBA Administrativo 1
SAPINHO Encarregado] 1
BETONEIRA] 3 Operador de Retro
VIBRADOR C/ MANGOTE| 1 Pedreiro] 8
PICK-UP] 1 Carpinteiro
CAMINHAC Encanador,
TRATOR DE ESTEIRA Estagiario Eng. Civil
Operador de trator esteira
COMPACTADOR Ajudante pratico] 10
SOQUETES MANUAIS Ajudante
Tapografo
Aux. Topografia
Aux, almoxarife,
Aux. cozinha
3
ASSINATURA DEhESPONSAVEL ASSINATURA DO FISCAL
Luciano Santos Costa

Engenheiro Civil e Seg do Trabalho
CREA/BA 0509542433

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagcéo: EWMJIKZOTGO



Ref.2184970-30

OI\NF
(\0 /QF'
] FOLMA N°; nAml.m _‘;V
DIARIO DE OBRA 210 1 e
" CONSTRUTORA LTDA
QUINTA-FEIRA
DATA INICIO : DATA FINAL :
OBJETO: CONSTRUGAQ DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 06 {SEIS) SALAS DE
AULA, PARA SEDIAR COLEGIO ESTADUAL PROF. DELZAIR NASCIMENTO
GALVAQ, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LAJEDINHO - BA 221217 12/08/18
EMPRESA CONTRATADA N° DO CONTRATO ; |PRAZO (DIAS) : DIAS DECOR. :
RELEVO CONSTRUTORA LTDA 089/2017-CONDER 240 210

SERVICOS EXECUTADCS

OBSERVAGCOES A SEREM FEITAS PELA FISCALIZACAO

EXECUGAQ DE PISO DE CONTRA-PISO

EXECUCAQ DE ESTRUTURA METALICA

EXECUCAO DE ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO

EXCUCAO DE RAMPA E CORRIMAO

EXECUGAO DE PILARES

CONDICOES CUMATICAS (TEMPD) :

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS  { QUAN. MAQ DE OBRA Quan,
RETRO ESCAVADEIRA Engenheiro}] 1
CACAMBA, Administrativo 1
SAPINHOL 1 Encarregado] 1
BETONEIRA] 3 Operador de Retro
VIBRADOR C/ MANGOTE] 2 Pedreirc] 8
PICK-UP 1 Carpinteiro 2
CAMINHAO Encanador] 2
TRATOR DE ESTEIRA Estagidric Eng. Civil
COMPACTADOR Ajudante pratico] 4
SOQUETES MANUAIS Ajudante} 15
Topografo
Aux. Topografia
Aux. almoxarife
Aux. cozinha
Vigia
|
ASSINATURRﬁb RESPONSAVEL ASSINATURA DO FISCAL

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagcdo: EWMJIKZOTGO

Lugiano Santos Costa
Engenheiro Civil e Seq do Trabaho
CREA/BA050954243-3



g

Ref.2184970-31

. FOLHA N°:
DIARIO DE OBRA 211
CONSTRUTORA LTDA
SEXTA-FEIRA
) DATA INICIC : DATA FINAL :
OBJETO: CONSTRUGAO DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 08 (SEIS) SALAS DE
AULA, PARA SEDIAR COLEGIO ESTADUAL PROF. DELZAIR NASCIMENTO
GALVAO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LAJEDINHO - BA 22112117 12/08/18
3
S
EMPRESA CONTRATADA N° DO CONTRATO : PRAZO {DIAS): | DIAS DECOR. ; 5
RELEVO CONSTRUTORA LTDA 089/2017-CONDER 240 211 &
SERVICOS EXECUTADOS OBSERVAGOES A SEREM FEITAS PELA FISCALIZAGAO §
EXECUGAO DE PISO DE CONTRA-PISO E
EXECUGAO DE ESTRUTURA METALICA £
EXECUCAO DE ALVENARIA_DE BLOCO CERAMICO %%
EXCUGCAO DE RAMPA E CORRIMAO 3%
EXECUGAO DE PILARES o3
g
.g §
55
CONDIGOES CLIMATICAS (TEMPO) : g3
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS QUAN. MAQ DE OBRA GUAN, E §
RETRO ESCAVADEIRA Engenneiro] 1 g5
CACAMBA Administrativo] 1 ge
SAPINHO] 1 Encarregado] 1 s
BETONEIRA] 3 Operador de Retro g
VIBRADOR C/ MANGOTE} 2 Pedreiro] 8 :
PICK-UP] 1 Campinteiro] 2 é
CAMINHAQ Operador de PA Carregad.} 2 2
TRATOR DE ESTEIRA Estagiario Eng. Civil g
PA CARREGADEIRA Operador de trator esteira] 4 £
SOQUETES MANUAIS Ajudante praticol 15 E
Ajudante %
Topografo
Aux. Topografia
Aux. almoxarife
Aux. cozinhal
ASSINATURA DO RESPONSAVEL ASSINATURA DO FISCAL

Luciano Santos Costa
Engenheiro Civil ¢ Sag do Trabatho
CREA/BA 0509542433



Ref.2184970-32

[6)
i FOLHA N°: DATA ; m;
DIARIO DE OBRA 212 21/071%‘
k¥ CONSTRUTORA LTDA

SABADO

DATA INICIO : DATA FINAL :

OBJETO: CONSTRUGAC DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE
AULA, PARA SEDIAR COLEGIO ESTADUAL PROF. DELZAIR NASCIMENTO

GALVAO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LAJEDINHO - BA 220112147 12/08/18

EMPRESA CONTRATADA N° DO CONTRATO : PRAZO (DIAS) : DIAS DECOR. :

RELEVO CONSTRUTORA LTDA 089/2017-CONDER 240 212

SERVICOS EXECUTADOS

OBSERVAGOES A SEREM FEITAS PELA FISCALIZAGAO

SEM EXPEDIENTE

CONDIGOES CLIMATICAS (TEMPO) :

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS | Quan, MAQ DE OBRA QUAN.
RETRC ESCAVADEIRA Engenheiro] 1
CACAMBA Administrativo] 1
SAPINHO 1 Encarregado 1
BETONEIRA] 3 Operador de Retro
VIBRADOR C/ MANGOTE 2 Pedreiro} 8
PICK-UP 1 Carpinteirof 2
CAMINHAO Operador de P4 Carregad.] 2
TRATOR DE ESTEIRA Estagidrio Eng. Civil
PA CARREGADEIRA Operador de trator esteira) 4
SOQUETES MANUAIS Ajudante pratico]l 15
Aludante
Topografo
Aux. Topografia
Aux. almoxarife
Aux. cozinha)

A

ASSINATURA DO RESPONSAVEL

ASSINATURA DO FISCAL

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagéo: EWMJIKZOTGO

Luciano Santos Costa
Engenheiro Civil e Seg do Trabatho
CREA/BA050954243-3



) FOLHA N*:
DIARIO DE OBRA 213
CONETRUTORA LTDA-
DOMINGO
Joatamicio: DATA FINAL :
OBJETO: CONSTRUGAOQ DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE
AULA, PARA SEDIAR COLEGIO ESTADUAL PROF. DELZAIR NASCIMENTO
GALVAOQ, LOCALIZADA NO MUNICiPIO DE LAJEDINHO - BA 221217 12/08/18
JEMPRESA CONTRATADA N* DQ CONTRATO : |eRAZO (DIAS) : DIAS DECOR, :
RELEVO CONSTRUTORA LTDA 089/2017-CONDER 240 213

SERVIGOS EXECUTADOS

OBSERVAGOES A SEREM FEITAS PELA FISCALIZAGAO

SEM EXPEDIENTE

CONDIGOES CLIMATICAS (TEMPO) ;

EQUIPAMENTOS UTILZADOS | QUAN, MAO DE OBRA QUAN.

RETRO ESCAVADEIRA Engenheiro 1
CAGAMBA Administrativo] 1
SAPINHO] 1 Encarregado] 1

BETONEIRA] 3 Operador de Retro
VIBRADOR C/ MANGOTE]} 2 Pedreiro] 8
PICK-UP 1 Carpinteiro 2
CAMINHAQ Operador de P4 Carregad.] 2

TRATOR DE ESTEIRA Estagidrio Eng, Civil
PA CARREGADEIRA Operador de trator esteira] 4
SOQUETES MANUAIS Ajudante pratico] 15
Ajudante] 10

Topografo

Aux. Topografia
Aux, almoxarife

Aux. ¢oZinha

)

W
ASSINATURA DO RESPONSAVEL

ASSINATURA DO FISCAL

LTt Santos Costa

Engenheiro Civil e Seg do Trabatho
CREA/BA050954243-3

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagcdo: EWMJIKZOTGO



\s_ 1 T
23/07/18 -

) FOLHA N° : DA:I'A:
DIARIO DE OBRA 214
4 CONSTRUTORA LTDA
SEGUNDA-FEIRA
foATAINICIO : DATA FINAL :
OBJETO: CONSTRUGCAO DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE
AULA, PARA _SEDIAR COLEGIO ESTADUAL PROF. DELZAIR NASCIMENTO
GALVAO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LAJEDINHG - BA 22112117 12/08/18
EMPRESA CONTRATADA N° DO CONTRATO : PRAZ( {DIAS) : DIAS DECOR. :
RELEVO CONSTRUTORA LTDA 089/2017-CONDER 240 214
SERVIGOS EXECUTADOS OBSERVAGOES A SEREM FEITAS PELA FISCALIZACAO

EXECUGAO DE COBERTURA COM TELHA
CERAMICA

EXECUGAO DE ESTRUTURA METALICA

EXECUGAO DE ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO

EXECUGAO DE PILARES

CONDICOES CLIMATICAS (TEMPO) :

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS  { QUAN. MAC DE OBRA QUAN,

RETRO ESCAVADEIRA Engenheiro] 1
CAGAMBA Administrativo] 1
SAPINHOf 1 Encaregade| 1

BETONEIRA] 3 Operador de Retro
VIBRADOR C/ MANGOTE| 2 Pedrelro] 8
PICK-UP 1 Carpinteiro] 2
CAMINHAD Operador de P4 Camregad.] 2

TRATOR DE ESTEIRA Estagiario Eng. Clvil
PA CARREGADEIRA, Operador de trator esteira] 4
SOQUETES MANUAIS Ajudante pratico] 15
Ajudante] 10

Topografo

Aux. Topografia

Aux. almoxarife

Aux, cozinha

0

ASSINATURA DO RESPONSAVEL

ASSINATURA DO FISCAL

Luciano Santos Costa
Engenheiro Civil e Seg do Trabalho
CREA/BA050954243-3

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagcdo: EWMJIKZOTGO



Ref.2184970-2

SERVICOS EXECUTADOS

OBSERVAGOES A SEREM FEITAS PELA FISCALIZAGAO

EXECUGAO DE COBERTURA COM TELFA
CERAMICA

EXECUCAO DE ESTRUTURA METALICA

EXECUGAQ DE ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO

EXECUGAO DE PILARES

EXECUCAO DE REVESTIMENTO PARA PAREDE

CONDIGOES CLIMATICAS [TEMPO) :

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS  { QUAN. MAO DE OBRA QUAN.
RETRO ESCAVADEIRA Engenheirow 1
CACAMBA Administrativo] 1
SAPINHOD Encarregado] 1
BETONEIRA] 3 Operador de Retro
VIBRADOR C/ MANGOTE] 1 Pedreiro] 8
PICK-UP{ 1 Carpinteiro
CAMINHAD Operador de P4 Carregad.
TRATOR DE ESTEIRA Estagidrio Eng. Civll
PA CARREGADEIRA Operador de trator esteira
SOQUETES MANUAIS Ajudante pratico
Ajudante] 10
Topografo
Aux. Topografia
Aux. almoxarife
Aux. cozinha
ASSINATURA DO RESPONSAVEL ASSINATURA DO FISCAL

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagcdo: EWMJIKZOTGO

Luciano Santos Costg
Engenheiro Civil e Seg do Trabatho
CREA/BA 050054243-3

Q
S0 &
. FOLHAN® : DATA ! _--6""_1:33":'
DIARIO DE OBRA 215 2407118 Y
¥ CONSTRUTORA LTDA
' TERGCA-FEIRA
DATA INICIO : DATA FINAL :
OBJETO: CONSTRUGAQ DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 06 {SEIS) SALAS DE
AULA, PARA SEDIAR CO_LEGIO ESTADUAL PROF. DELZAIR NASCIMENTO .
GALVAOQ, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LAJEDINHO - BA 221217 12/08/18
JEMPRESA CONTRATADA N° DO CONTRATO ; [PRAZC (DIAS) : DIAS DECOR. :
RELEVO CONSTRUTORA LTDA 089/2017-CONDER 240 215



CERAMICA

] FOLHA N*: DAT, 'm F)_’:___ EI’
| DIARIO DE OBRA 216 m
" CONSTRUTORA LTDA
QUARTA-FEIRA
JoaTa Nicio : DATA FINAL :
OBJETO: CONSTRUQI\O DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE
AULA, PARA SEDIAR COLEGIO ESTADUAL PROF. DELZAIR NASCIMENTO
GALVAO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LAJEDINHO - BA 22112117 12/08/18
EMPRESA CONTRATADA N°® DO CONTRATO : PRAZO {DIAS) : DIAS DECOR. :
RELEVO CONSTRUTORA LTDA 089/2017-CONDER 240 216
SERVIGCOS EXECUTADQS OBSERVAGOES A SEREM FEITAS PELA FISCALIZAGAO

EXECUGAC DE COBERTURA COM TELHA

EXECUGAO DE ESTRUTURA METALICA

EXECUGAO DE ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO

EXECUGAO DE PILARES

EXECUGCAO DE REVESTIMENTO PARA PAREDE

CONDIGOES CLIMATICAS (TEMPO) :

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS | QUAN. MAC DE OBRA QUAN,
RETRO ESCAVADEIRA Engenheiro 1
CACAMBA Administrativo] 1
SAPINHO Encarregado] 1
BETONEIRA} 3 Operador de Retro
VIBRADOR C/ MANGOTE 1 Pedreiro] 8
PICK-UP 1 Carmpinteiro
CAMINHAQ| Operador de P4 Carregad.
TRATOR DE ESTEIRA Estagidrio Eng. Clvil
PA CARREGADEIRA, Operador de trator esteiraL
SOQUETES MANUAIS Ajudante pratico
Ajudante] 10
Topografo
Aux. Topografia
Aux. almoxarife
Aux. cozinha

\

ASSINATURA DO RESPONSAVEL

ASSINATURA DO FISCAL

Luciano Santos Costa

Engenheiro Civit e Seg do Trabalho

CREA/BA 0509542433

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagdo: EWMJIKZOTGO




N

I SEC

i FOLHA N*: DATA : S
DIARIO DE OBRA 217 26/07/18
CONSTRUTORA LTDA
4 QUINTA-FEIRA
. JoaTamicio: DATA FINAL ©
OBJETO: CONSTRUGAO DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE
AULA, PARA SEDIAR COLEGIO ESTADUAL PROF. DELZAIR NASCIMENTO
GALVAO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LAJEDINHO - BA 2212117 12/08/18
EMPRESA CONTRATADA N° DO CONTRATO : JPRAZO (DIAS) ! DIAS DECOR.
RELEVO CONSTRUTORA LTDA 089/2017-CONDER 240 217

SERVICOS EXECUTADOS

OBSERVACGES A SEREM FEITAS PELA FISCALIZAGAO

EXECUGAO DE COBERTURA COM TELHA
CERAMICA

EXECUGAO DE ESTRUTURA METALICA

EXECUGAO DE ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO

EXECUGAO DE PILARES

EXECUGAQ DE REVESTIMENTO PARA PAREDE

CONDIGOES CUMATICAS (TEMPO)
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS | QUAN. MAO DE UBRA QuAN.
RETRO ESCAVADEIRA Engenheiro| 1
CAGAMBA Administrativo] 1
SAPINHO 1 Encarregado 1
BETONEIRA] 3 Operador de Retro
VIBRADOR C/ MANGOTE] 2 Pedreiro] 8
PICK-UP] 1 Carpinteiro] 2
CAMINHAQ Operador de P4 Camegad.| 2
TRATOR DE ESTEIRA Estagldrio Eng. Civit
PA CARREGADEIRA Cperador de trator esteiral] 4
SOQUETES MANUAIS Ajudante pratico] 15
Ajudante|] 10
Topografa

Aux. Topografia
Aux. almoxarife

Aux. ¢ozinha

)

ASSINATURA DO RESPONSAVEL

ASSINATURA DO FISCAL

Luciano Santos Costa
zngenheiro Civil e Seg do Trabalho
CREABA 0509542433

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagcdo: EWMJIKZOTGO
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Ref.2184970-38

G
. FOLHA N°: DATA: 't.'l;
DIARIO DE OBRA 218 27107865
¥ CONSTRUTORA LTDA FO ky
SEXTA-FEIRA
DATA INICIO ; DATA FINAL ;
OBJETO: CONSTRUGAQ DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 06 {SEIS) SALAS DE
AULA, PARA SEDIAR COLEGIC ESTADUAL PROF. DELZAIR NASCIMENTO
GALVAO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LAJEDINHO - BA 22112117 12/08/18
EMPRESA CONTRATADA N° DO CONTRATO : PRAZO (DIAS) : DIAS DECOR. ;
RELEVO CONSTRUTORA LTDA 089/2017-CONDER 240 218
SERVIGCOS EXECUTADOS OBSERVACOES A SEREM FEITAS PELA FISCALIZACAO

[EXECUGAO DE COBERTURA COM TELHA
CERAMICA

EXECUGAO DE ESTRUTURA METALICA

EXECUGAO DE ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO

EXECUGAO DE PILARES

EXECUGAO DE REVESTIMENTO PARA PAREDE

EXECUGAO DE CONTRA-PISO

CONDIGOES CLIMATICAS (TEMPO) :
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS | QuaAN. MAO DE OBRA QUAN,

RETROC ESCAVADEIRA Engenheiro 1
CAGAMBA Administrativol 1
SAPINHO] 1 Encaregadof 1

BETONEIRA] 3 Operador de Retro
VIBRADOR C/ MANGOTE 2 Pedreiro 8
PICK-UP] 1 Carpinteire] 2
CAMINHAQ Operador de P4 Carregad.] 2

TRATOR DE ESTEIRA Eslagiario Eng. Civi|r
PA CARREGADEIRA Operador de frator esteira] 4
SOQUETES MANUAIS Ajudante pratico] 15

Ajudante

Topografo

Aux. Topografia
Aux. almoxarife
Aux. cozinha

A

ASSINATURA DO RESPONSAVEL

ASSINATURA DO FISCAL

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagdo: EWMJIKZOTGO

Luciano Santos Costa
Engenheiro Civit e Seg do Trabatho
CREABA 050954243-3



Ref.2184970-39

i FOLHA N*: DATA:
DIARIO DE OBRA 219 28/07/18 &
CONSTRUTORA LTDA ".'.)
SABAD B
I "
WDATA INICIO ; DATA FINAL : A
OBJETO: CONSTRUQAO DE D1 UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE
AULA, PARA _SEDIAR COLEGIO ESTADUAL PROF. DELZAIR NASCIMENTO
GALVAQ, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LAJERINHO - BA 2211217 12/08/18
EMPRESA CONTRATADA N° DO CONTRATO : PRAZO (DIAS) : DIAS DEGOR.
RELEVO CONSTRUTORA LTDA 089/2017-CONDER 240 219
SERVIGOS EXECUTADOS OBSERVAGOES A SEREM FEITAS PELA FISCALIZAGAO
SEM EXPEDIENTE

CONOIGOES CLIMATICAS {TEMPO}

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS | QUAN. MAD DE OBRA QUAN.
RETRO ESCAVADEIRA Engenheirol 1
CACAMBA Administrativa] 1
SAPINHOL 1 Encarregado| 1
BETONEIRA] 3 Operador de Retro
VIBRADOR C/ MANGOTE 2 Pedreiro 8
PICK-UP 1 Carpinteirg] 2
CAMINHAQ Operador de P4 Carregad.] 2
TRATOR DE ESTEIRA, Estagidrio Eng. Civill
PA CARREGADEIRA Operador de trator esteiral 4
SOQUETES MANUAIS Aludante pratico} 15
Ajudan!eh
Topografo
Aux. Topografia
Aux, almoxarife
Aux. cozinha

ASSINATURA DO RESPONSAVEL

ASSINATURA DO FISCAL

TOTians Santos Costa
Engenheiro Civil e Seq do Trabatho
CREABA 050054243-3

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagdo: EWMJIKZOTGO
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] FOLHA N° : DATA : oy A @
DIARIO DE OBRA o | seoRETY
" CONSTRUTCORA LTDA
DOMINGO
DATA INICID ; DATA FINAL :
OBJETOQ: CONSTRUGAO DE 01 UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE
AULA, PARA __SEDIAR COLEGIO ESTADUAL PROF. DELZAIR NASCIMENTO
GALVAQ, LOCAL!ZADA NO MUNICIPIO DE LAJEDINHO - BA 221217 12/08/18
EMPRESA CONTRATADA N° DO CONTRATO : PRAZO (DIAS) : DIAS DECOR. :
RELEVO CONSTRUTORA LTDA 089/2017-CONDER 240 220
SERVIGCOS EXECUTADOS OBSERVAGOES A SEREM FEITAS PELA FISCALIZAGAO
SEM EXPEDIENTE

CONDIGOES CLIMATICAS [TEMPO) :

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS | QUAN. MAQ DE OBRA QUAN.

RETRO ESCAVADEIRA Engenheiro] 1
CACAMBA, Administrativo 1
SAPINHOY 1 Encarregado] 1

BETONEIRA] 3 Operader de Retro
VIBRADOR C/ MANGOTE 2 Pedreiro 8
PICK-UP] 1 Carpinteiro}] 2
CAMINHAQ Operador de P4 Carregad.] 2

TRATOR DE ESTEIRA Estagidrio Eng. Civil|
PA CARREGADEIRA Operador de trator estelral 4
SOQUETES MANUAIS Ajudante pratico] 15
Ajudante] 10

Topografo

Aux. Topografia
Aux. almoxarife
Aux. cozinha

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagdo: EWMJIKZOTGO

3

ASSINATURA DO RESPONSAVEL

ASSINATURA DO FISCAL

T Sames Costa
Engenheiro Civil e Seg do Trabatho
CREA/BA 0509542433



Quadro de Assinaturas

Este documento foi assinado eletronicamente por:

Paulo Martins dos Santos
gepro - Assinado em 20/03/2019

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou
endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o codigo de
autenticacdo: EWMJIKZOTGO




