’ Superntsndincla DESSEECNQIEJA\';:DAI EDNETO
do Dessnvolvinentn
SUDIC s,

Simées Filho, 04 de marco de 2016.
Oficio n° 41/2016 — DP

Ilmo(s). St(s).

Jodo Bonfim

Pedro Lino

Conselheiros

Tribunal de Contas do Estado- TCE

Assunto: Encaminhamento dos Esclarecimentos - Notificacdo n® 50/2016.

Prezados Conselheiros,

Em atendimento as solicitagbes TCE n° 50/2016, que faz referéncia a auditoria
realizada no 6rgdo com o escopo de examinar o acompanhamento de contratos das
obras piiblicas sob responsabilidade da Sudic, vigentes no periodo de 01/01/2014 a
30/09/2015 concernente: 1. ao exame dos processos de alienacdo e concessao de 4reas
da Sudic, relativa aos dltimos 05 (cinco) anos; 2. ao acompanhamento dos
compromissos constantes nos instrumentos contratuais assumidos pela Autarquia e
pelas empresas beneficidrias e, 3. ao exame da execugio orgamentéria e financeira da
Sudic no periodo de janeiro a julho/2015, encaminhamos, em anexo, as justificativas
e/ou documentaghes que achamos ser necessrias para esclarecer os apontamentos

proferidos por essa nobre Corte de Contas.

Desta forma nos colocamos a disposigdo para, caso se faga ainda necessério, dirimir

quaisquer didvidas sobre as contas do exercicio apurado .

ecipadamente a compreensao deste Tribunal de Contas,

™ TCE- PROTOCOLO GERAL l
ew 0970037 Lo1¢

Diretor Presidente LUANA C. DOS REIS l
TCE - INOVA
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SUDIC & ECoNBHICO

GOVERNO DO ESTADO
RESPONDENDO A NOTIFICACRO N° 050/20145, DO TCE-BA

Ref.: Item 5.1 - Controle Interno
co : DIVER - INTRATADO: DIVE - 0B

Resposta:

Registramos que esta Autarquia recebe recursos proprios do Estado e financiamentos
oriundos da UNIAO, através de bancos publicos, para a realizagdo das obras de interesse do
Estado.

Convém salientar que esta Superintendéncia ndo possui geréncia sobre o agente financeiro
para a liberagdo dos recursos, ficando assim, impossibilitada de honrar com a pontualidade
dos pagamentos das obras quando ocorrem atrasos nos repasses dos referidos recursos.
Ademais, salienta-se que mesmo que a dotagdo orgamentaria esteja aprovada, a Autarquia
ndo tem autonomia para liberar a concessdo, pois esta é dependente dos repasses
realizados pelo Governo, que tem dificuldades em repassar os recursos para o Orgao,
ficando, assim, a SUDIC impedida de cumprir com seus compromissos financeiros junto as
Contratadas, sem ao menos dar causa.

No que tange os atrasos nas obras apontados pelo TCE, a SUDIC informa ter pleno
conhecimento destes, assumindo o compromisso de promover, junto as contratantes, o
ajuste no cronograma fisico, a fim de alcangar maior celeridade nas atividades fisicas, para
evitar, sempre que possivel, a geragdo de aditivos. Para isso, a Autarquia ira criar
ComissOes de acompanhamento de obras, no intuito de sanar os atrasos apontados pelo E.
Tribunal.

A Superintendéncia informa que, apds criadas as ComissGes, esta informara ao TCE para
que tome ciéncia das medidas adotadas.

Ref.: Item 5.2.1.1 - Sobrepreco de servicos do orcamento base em

relacdo aos pregos de mercado.
RATO: 13/2014 ~ RATADO: OR B-08B

Resposta:

Ab Initio, saliente-se que, no que tange o suposto sobrepreco averbado pelo Tribunal, este
ndo se configura, visto que é o sindicato local quem determina o custo da mdo de obra
direta e indireta, bem como que os insumos s&o determinados pela oferta da regido, e os
precos sao regldos pelo mercado e pela especificidade da obra, ndo sendo possivel ao Orgéo
tabelar prego unico para o servigo, independente da Tabela Referencial, pois se assim fosse
ndo haveria necessidade de concorréncia.

Nesta senda, ndo compete ao Orgdo determinar o prego a ser contratado para cada servico,
e sim, aos licitantes que ofertam os seus pregos, competindo ao Orgdo julgar se estes se
adequam ou nao aos parametros definidos. Por se tratar de obra por prec¢o global, ndo cabe
ao Orgdo decidir se ha, ou ndo, alguma incoeréncia em pregos unitarios do licitante
vencedor.

Neste interim, percebe-se que o mercado é quem regula os precos, bem como que a mao
de obra tem oferta diferenciada em cada regidao, o que modifica sobremaneira a incidéncia
destes nos custos dos servigos.
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Ademais, os valores indicados nas tabelas ORSE e SINAPI servem como parametro,
utilizando-se somente como uma base comparativa, ndo sendo considerado como valor
final, pois se deve calcular com as diferengas regionais de insumos, inclusive, mdo de obra,
conforme aludido acima, ndo competindo ao Orgdo determinar os pregos unitarios que ele
deseja contratar, visto que assim eliminaria a livre concorréncia.

Assevera, ainda, que as especificagbes técnicas variam de acordo com a obra a ser
executada, assim, existem insumos que ndo estdo presentes em tabelas de referéncia,
devendo o Orgdo buscar prego através de cotagdo.

No que tange a mao de obra, os pregos constantes na planilha original referem-se a uma
m&o de obra especializada, ndo podendo ser aplicado valor referente a empregado jlnior,
por exemplo, até mesmo porque a obra € de tecnologia avangada, o que demanda uma
maior qualificagdo para a referida mao de obra, sendo vejamos:

O item 1.1.14 da planilha contratual, referente a “técnico de seguranga do trabalho”;
O item 1.1.4 da planilha contratual, referente a “engenheiro de planejamento”;

O item 1.1.6 da planilha contratual, referente a “engenheiro mecéanico”;

O item 1.1.8 da planilha contratual, referente a “engenheiro de seguranga”.

AN NI NN

Informamos que a Superintendéncia fara uma verificagdo nos itens com supostos
sobreprecos na planilha orgamentaria, realizando o procedimento de corregbes e ajustes
devidos nos casos confirmados da existéncia dos sobreprecos. Saliente-se que, na hipétese
de haver corregdes e ajustes devidos aos sobrepregos, estes deverdo ocorrer apds a
aplicagdo da Desoneragao da mao de obra.

Ref.: Item 5.2.1.2 - Inconsisténcias na formaciao de precos de
servicos do orcamento base, prejudicando a comparaciao com

sistemas referenciais de precos
CONTRATO: 13/2014 - CON DO: CONSORCIO - OBRA: CIGE

Resposta:

Insta salientar que os projetos modernos, em obras com especificidades distintas, vém
utilizando novos materiais, novas tecnologias, e os 6rgdos de controle ndo tém a mesma
agilidade na anadlise dessa evolugdo, como por exemplo:

v 0O item 7.1.1 da planilha contratual, referente a “fornecimento e instalagéo pele de
vidro com vidro temperado laminado SILVER 20 ONGREEN + FLOAT verde, ou
equivalente técnico com fixagdo tipo STRUCTURAL GLAZING”; (grifo nosso)

v O item 14.5 da planilha contratual, referente a "“pintura intumescente, tipo
NULLIFIRE S707-60 ou similar para TRRF de 60 minutos”.

No caso do item 14.5, supramencionado, refere-se a uma pintura de recobrimento
intumescente para a protegdo passiva contra incéndios, tanto em estrutura metalica como
em estrutura de madeira, que oferece um Tempo Requerido de Resisténcia ao Fogo (TRRF).
Trata-se de uma pintura intermediaria que deve ficar entre a pintura de tratamento (ex:
primer epodxi poliamida de alto desempenho) e a pintura de acabamento, sendo esta
intermediaria & base de agua para proteger do fogo e do calor. Essa tinta, quando exposta a
acdo do fogo em alta temperatura, inicia-se um processo de expansdo volumétrica
formando um filme isolante, com espessura muito maior que a espessura original aplicada,
promovendo a inibicdo da agdo do fogo sobre o material protegido. Para que seja, desta
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forma, em situagdo de incéndio, evitado o colapso estrutural por tempo suficiente,
possibilitando a saida segura das pessoas e 0 acesso das operagdes do corpo de bombeiros.
Para a aplicacdo desta pintura utiliza-se equipamento apropriado e méo de obra treinada, o
que resta claro ser um servigo especializado.

Nesta senda, a obra do CIGE refere-se a um projeto de alta performance, com uso de
tecnologia avangada, no qual sdo utilizados muitos materiais que ndo constam em planilha
comum de obra, ndo havendo paradigma para comparagdo, como por exemplo:

v O item 12.1.3 da planilha contratual, referente a “piso em estrutura elevado, com
acabamento em porcelanato especifico para piso elevado, branco, (60x60)cm”;
v 0O item 12.1.2 da planilha contratual, referente a “piso em estrutura elevado, com
acabamento em placas de granito branco SIENA, polido, cor bege, (60x60)cm”;

v 0O item 12.1.1 da planilha contratual, referente a “piso em estrutura elevado, com
acabamento em Limestone Mont Charmot, polido, cor bege, (60x60cm);

",

E, para demonstrar que ndo houve sobreprego, além de exemplificar, mais uma vez, a
especificidade distinta da obra em comento, utilizamos alguns itens apontados por este I.
Tribunal, o qual esboga todo o exposto na solicitagdo em referéncia.

v 0 item 13.9.24 da planilha contratual, referente a “"condutas retangulares em chapa,
isoladas (insuflagdo e prumadas de extragdo com recuperagdo)”, com prego unitario
de R$41,01/KG, apontado pelo TCE no item 04 da Solicitagdo N° NNSN03/2015. A
planilha de insumos da época do orgamento, mai/2013, da Caixa Econdmica, nao
estd atualmente disponivel para consulta de pregos, mas os pregos em nov/2013
eram: apenas no caso dos materiais R$3.95 para chapa e R$29.52 para |a de vidro,
onde, depois de multiplicado pelos coeficientes, a soma seria de R$7.10, maior que
R$6.91, utilizado na composigdo do item, ndo havendo prejuizo ao erdrio, por ndo
existir sobrepreco, conforme ilustrado a seguir:

§mums RETANGULARES EM CHAPA, ISOLADAS (INSUFLACAOQ

13924 | MAI/2013 |E PRUMADAS DE EXTRACCAO COM RECUPERAGAO) kG
iMAO DE OBRA (MDO):
iMontador H 1,3260 5,35 7,08
Ajudante H 1,3260/ 3,36 446
SUB-TOTAL: MDO S/ ENC. SOC.= 11,55
ENC.SOCIAIS=1 % 1,2428 14,35
SUB-TOTAL: MDO €/ ENC. SOC.= {A) 25,90
EQUIPAMENTOS (EQUIP.):
0,00
SUB-TOTAL: EQUIP.= (B) 0,00
MATERIAIS (MAT.)
€S:11047 Chapa galvanizada plana 19GSG 1,158MM 9,307KG/M2 kg 1,0500 4,28} 4,49
€5:03412 |l devidro m2 0,1000 2411 241
SUB-TOTAL: MAT .= O
OUTROS (OUT):
0,00
SUB-TOTAL OUT.= (D) 0,00
RESULTADO:
CUSTO DIRETO TOTAL: (MDO + EQUIP. + MAT. + OUT.)=| RS (EsA+B+C+D) 32,81
TAXADEB.D.L=| % 25,00% 8,20
TOTAL COMPOSICAO: (CUSTO DIR. TOTAL) + (TX.B.D.1)=| RS 41,01

E, para continuar com as demonstragdes a que nos referimos, convém registrar também
que, nesta obra praticou-se o BDI de 25%, conforme documentagdo contratual. Contudo,
temos na planilha poucos itens nos quais foi adotado um BDI de 10%, fundamentado no
"ACORDAO DE TCU 025.990/2008-2" que diz:
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12. A Sumula/TCU n.253/2010 que trata de taxa de BDI diferenciado para
fornecimento de materiais e equipamentos relevantes assim dispoe:
‘Comprovada a inviabilidade técnico-econémica de parcelamento do objeto da
licitacdo, nos termos da legislagdo em vigor, os itens de fornecimento de
materiais e equipamentos de natureza especifica que possam ser fornecidos por
empresas com especialidades proprias e diversas e que representem percentual
significativo do preco global da obra devem apresentar incidéncia de taxa de
Bonificacdo e Despesas Indiretas - BDI reduzida em relagdo a taxa aplicavel aos
demais itens.’

v No item 16.1 da planilha contratual, referente a “elevador com capacidade para 9
pessoas, 675kg, velocidade de 60m/min., 5 paradas, acabamento em ago inox
escovado, painel comando mod. PUSH BUTTONS em vidro de seguranga, compl.
conf. especificagdo - fornecimento e instalagdo”, praticou-se BDI reduzido. Para esse
caso também ndo existe composicdo nas tabelas de referéncia, pelo fato de ser um
servigo especifico, conforme ilustrado a seguir:

MRC[C&PPQBADEP]SPM,S?SKG,V&OC.DE
GOM/MIN., 5 PARADAS, ACAB. ACO INOX ESCOVADO, PAINEL
163 {MAlj2013 i COMANDO 10D, PUSH BUTTONS EMVIDRODESEGURANG,  |U 0  ~ B - 193.102,83
COMPL. CONF. ESPECIF. - FORNEC. E INSTAL
MAO DE OBRA (MDO}:
0,00
0,00
SUB-TOTAL: MDO S/ ENC. SOC.= 0,00
ENC.SOCIAIS= | % 1,2428 0,00
SUB-TOTAL: MDO C/ ENC. SOC.a {8) 0,00
EQUIPAMENTOS [EQUIP.):
0,00
SUB-TOTAL: EQUIP.= (8) 0,00
MATERIAIS (MAT.}:
0,00
SUB-TOTAL: MAT.= () 0,00
OUTROS (OUT):
FORNECIMENTO DE ELEVADOR C/ CAPACIDADE P/ 9 PESSOAS,
675KG, VELOC. DE 60M/MIN., 5 PARADAS, ACAB. ACO INOX} und 1,0000] 130.093,48{130.093,48
ESCOVADRO.
E ELEVADOR C/ CAPAL|
im,gsrgnvzsozd oeosowmm.,sm{ums '0AE P/l una | 1,000 50.000,00] 50.000,00
SUB-TOTAL: OUT.= (D)} 180.093,48
RESULTADO:
CUSTO DIRETO TOTAL: {MDO +EQUIP. + MAT. +OUT.)= | RS E=A+B+C+D)} 180.093,48
TAXADEB.D.I.=| % 10,003 18.009,35|
TOTAL COMPOSIGAO: (CUSTO DIR, TOTAL)+ (TX.B.D.1)=| RS 198.102,83|
J
¥ No item 16.3 da planilha contratual, referente a “unidades de climatizagao tipo VRF,

marca DAIKIN ou equivalente”, praticou-se BDI reduzido. Baseando-se na PINI, para
este servigo, o valor para mao de obra, utiliza-se 30% do valor do equipamento
(materiais). Na composicdo considerada para a obra, os valores antes do BDI
reduzido, para os materiais era de R$1.411.130,51 onde 30% equivaleria a
R$423.339,15, e foi considerado o valor de R$372.809,36, ndo havendo assim
sobreprego, conforme ilustrado a seguir:
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Sistemas Referenciais ou, caso ndo contemple nas suas composigdes, serao feitas consultas
no mercado, conforme indicado no Decreto Federal n° 7.983/2013, em seu art. 6°:

Art. 6° Em caso de inviabilidade da definicdo dos custos
conforme o disposto nos arts. 39, 49 e 59, g estimativa
de custo global poderd ser apurada por meio da
utilizagédo de dados contidos em tabela de referéncia
formalmente aprovada por 0rgdos ou entidades da
administragdo publica federal em publicagdes técnicas
especializadas, em sistema especifico instituido para o
setor ou em pesquisa de mercado.

Sinaliza ainda que, se porventura, houver pregos elevados, ou seja, fora do mercado, a
SUDIC ird adotar as medidas necessdrias para a devida corregdo, protegendo o Estado
contra prejuizos financeiros, utilizando outras bases de dados nos casos em que os
Sistemas Referenciais nao contemplem itens constantes na planilha, para a completa
elaboragdo de pregos de servigos em seus orgamentos.

Ref.: Item 5.2.1.3 - Oneracao excessiva de encargos sociais sobre a
mao de obra Mensalista

CONTRATO:; 13/2014 - CONTRATADO: CONSORCIO CAB - OBRA: CIGE
Resposta:

Informamos que a SUDIC fara a revisdo nas planilhas orgamentarias, verificando os
acréscimos e supressodes refletidos nos ajustes dos encargos sociais, bem como no BDI,
assumindo o compromisso de informar a esta Corte a conduta que for adotada.

Plano de Agao

O contratado devera apresentar coOpia da planilha de encargos sociais, coOpia do
demonstrativo do BDI e composigdes de custo dos servigos constante no processo
licitatorio.

a) De posse da planilha de encargos sociais do contratado faz-se a adequagdo da mesma,
suprimindo a parcela de 20% referente a cota patronal do INSS e, apds, recalcula-se a
porcentagem total de encargos sociais.

b) Em seguida, recalcula-se o novo BDI adicionando-se os 2% referentes a contribuigdo
previdencidria sobre a receita bruta (CRPB).

c) De posse do novo percentual de encargos sociais e do novo BDI faz-se a corregdo de
todos os precos do contrato, através de suas respectivas composicbes de pregos, como o
exemplo abaixo.

Caso os servigos a serem revisados nao possuam suas respectivas composicbes de pregos
ou forem fruto de pesquisa de mercado, o ajuste da desoneragdo devera ser feito
calculando-se a média de reducdo (em %) dos servigos em que foi possivel aplicar a regra
da desoneragdo, por meio da composi¢do de preco, como no exemplo anterior. Este
percentual de desconto deve, entdo, ser aplicado a todos os servigos do contrato que
necessitam de adequagéo.
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Ref.: Item 5.2.1.4 - Elaboracao do orcamento de obra sem considerar
os efeitos da desoneracdao dos encargos sociais sobre a folha de

pagamento
NTRATO: 14 - CONTRATADO: CONSORCI B - OBRA:

Resposta:

Em situacdo analoga ao item 5.2.1.3, informamos que a SUDIC fara a revisdo nas planilhas
orcamentarias, verificando os acréscimos e supressoes refletidos nos ajustes dos encargos
sociais, bem como no BDI, assumindo o compromisso de informar a esta Corte a conduta
que foi adotada.

Ref.: Item 5.2.1.6 - Inobservancia dos limites legais de acréscimos
nas alteracdes contratuais

CONTRATO: 13/2014 - CONTRATADO: CONSORCIO CAB - OBRA: CIGE
Resposta:

Registramos que,conforme orientagdo dessa Corte, esta Superintendéncia adotara critérios
de andlise mais rigorosos referentes aos acréscimos e as supressdo para os contratos sob
sua gestao.

Informa ainda que restou, devidamente comprovado quantitativa e qualitativamente, que o
contrato em epigrafe ndo sofreu aumento superior a 25%, mas adequagdo técnica para
amolda-lo as circunstancias factuais para ser executado de modo a minimizar os custos
globais, em vista aos fatores supervenientes identificados apds a licitagdo do projeto basico;

Ademais, consoante disposto no art. 65, § 10 da Lei n° 8.666/93, o limite estabelecido de
25% para alteragdo contratual tem como base o valor inicial do contrato e que as alteragdes
efetuadas estdo dentro do limite estabelecido na lei;

Diante do exposto, ndo ocorreu qualquer afronta ao principio da isonomia, posto que as
alteragbes procedidas pela Administragdo Publica, no intuito de lograr melhor adequagao
técnica aos objetivos da obra, ndo caracterizam burla ao principio da isonomia. Afirma,
ainda, que as alteragbGes implementadas ocorreram para atender objetivos da Autarquia,
pois visou melhor adequacéo a obra executada, ndo havendo prejuizos ao Erario;

Motivos para continuagao do contrato:

a) uma nova licitagdo poderia tornar-se muito mais custosa para o Estado, além do
retardamento para conclusdo das obras, com inegadveis prejuizos econémicos e sociais para
toda a regido;

b) os prejuizos que adviriam para o Erario Publico e para todos os beneficiados, com o
atraso ainda maior para a conclusado do projeto, seriam considerados absolutamente contra
producente, aventando a hipétese de uma nova concorréncia, porque seria grande o risco
da Administracdo ndo obter propostas no mesmo patamar, e ai sim, além das obras ficarem
mais caras, sera ainda mais adiada;

c) que deve ser considerado o fato de que a obra ja encontra-se com 87,43% executada,
faltando apenas 12,57% para sua conclusdo; portanto, caso sejam liberados os recursos
previstos no Orcamento do Estado em 2016, possivelmente, a obra seja concluida no
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corrente exercicio e que o tempo despendido com novo procedimento licitatério, como se
vé, podera ser nefasto;

d) que, inegavelmente, havera gastos com rescisdo e nova licitagdo, os quais, certamente,
contribuirdo para que a Administragdo despenda ainda mais recursos do que o previsto para
concluir o contrato ora em execugdo e, do mesmo modo, o interregno entre a rescisédo e a
contratagdo podera prejudicar alguns dos servigos ja executados, além de criar dificuldades
para a conservagao da edificagao;

e) que, na hipétese improvavel de vicio de construgdo, a Administragdo estaria envolvida
num dilema quanto a identificacdo da empresa que responderia por eventuais danos.

Ref.: Item 5.2.2.1 - Sobrepreco de servicos do orcamento base em

relacao aos precos de Mercado
NTRATADO: VERDI SISTE NSTR 0S - : UNIDADES

Resposta:

Em situagdo analoga ao item 5.2.1.1, informamos que a SUDIC fara uma verificagdo nos
itens com supostos sobreprecos na planilha orcamentaria, realizando o procedimento de
correcles e ajustes devidos nos casos confirmados da existéncia dos sobrepregos. Saliente-
se que, na hipétese de haver corregdes e ajustes devidos aos sobreprecgos, estes deverdo
ocorrer apos a aplicagdo da Desoneragdo da méo de obra.

Ref.: Item 5.2.2.2 - Inconsisténcias na formacdo de precos de
servicos do orcamento base, prejudicando a comparaciao com

sistemas referenciais de pregos
CONTRATO: 18/2014 - CONTRATADQO: VERDI S. - OBRA: I

Resposta:

Em situacdo analoga ao item 5.2.1.2, a SUDIC informa que fard uma verificagdo acertada
nas composicdes de pregos unitarios, para todos os ajustes que, porventura, se fagam
necessarios, tomando como base os Sistemas Referenciais ou, caso ndo contemple nas suas
composiges, serdo feitas consultas no mercado, conforme indicado no Decreto Federal
n°7.983/2013, em seu art. 6°.

Sinaliza ainda que, se porventura, houver pregos elevados, ou seja, fora do mercado, a
SUDIC ird adotar as medidas necessarias para a devida corregdo, protegendo o Estado
contra prejuizos financeiros, utilizando outras bases de dados nos casos em que oS
Sistemas Referenciais ndo contemplem itens constantes na planilha, para a completa
elaboragdo de pregos de servigos em seus orgamentos.

Ref.: Item 5.2.2.3 - Oneracao excessiva de encargos sociais sobre a

mao de obra mensalista
CONTRATO: 18/2014 - CON DO:; I SISTEMA - : D, LICIAIL
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Resposta:

Em situagdo anéloga ao item 5.2.1.3, informamos que a SUDIC fara a reviséo nas planilhas
orcamentdrias, verificando os acréscimos e supressoes refletidos nos ajustes dos encargos
sociais, bem como no BDI, assumindo o compromisso de informar a esta Corte a conduta
que for adotada.

Ref.: Item 5.2.2.4 - Auséncia de elementos que atestem a

compatibilidade dos precos ofertados com os de mercado
CONTRATO: 18/2014 — CONTRATADO: VER ISTE| CONSTRUTIVOS - O : ICIAL

Resposta:

Registramos que, conforme orientagdo dessa Corte, para os novos editais licitatérios,iremos
observar, com maior atengdo, a aplicacdo das legislagdes vigentes a época.

Ref.: Item 5.2.2.5 - Elaboracao do orcamento de obra sem considerar
os efeitos da desoneracdao dos encargos sociais sobre a folha de

pagamento
ONTRATO: 18/2014 — NTRATADO: VERDI SISTEMA - OBRA: UNIDAD AL

Resposta:

Em situacdo andloga aos itens 5.2.1.3 e 5.2.1.4, informamos que a SUDIC fara a revisdo
nas planilhas orgamentarias, verificando os acréscimos e supressGes refletidos nos ajustes
dos encargos sociais, bem como no BDI, assumindo o compromisso de informar a esta
Corte a conduta que for adotada.

Ref.: Item 5.2.2.6 - Pagamento de despesa sem a regular liquidagao
CONTRATO: 18/2014 — CONTRATADQ: VERDI SISTEMA NSTR '0S - OBRA: UN. POLICL

Resposta:

Com relagdo a orientagdo deste Tribunal, registramos que, apesar de constar no contrato
trés etapas dos monoblocos (fabncagao/transporte/montagem) suscetiveis de pagamentos,
o Orgdo somente pagara a medigdo apds a conclusdo da dltima etapa, qual seja a execugdo
da montagem, conforme acordo realizado entre as partes.

Com relagdo aos boletins de medigdo, adotaremos maior rigor na conferéncia para suas
aprovagoes.

Ref.: Item 5.2.3.3 - Realizacdao do 4° Termo Aditivo acima do valor

legal
CONTRATO: 27/2013 — ATADO: G O _ENGENHA - OBRA: DUSTRIAL E LOGISTICO - V.
PARAFUSOQO - CAMACARI / BA
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Resposta:

Registramos que,conforme orientagdo dessa Corte, esta Superintendéncia adotara critérios
de andlise mais rigorosos referentes aos acréscimos e as supressdo para os contratos sob
sua gestao.

Informa ainda que restou devidamente comprovado quantitativa e qualitativamente que o
contrato em epigrafe ndo sofreu aumento superior a 25%, mas adequacdo técnica para
amoldéa-lo as circunstancias factuais para ser executado de modo a minimizar os custos
globais, em vista aos fatores supervenientes identificados apés a licitagdo do projeto basico;

Ademais, consoante disposto no art. 65, § 1° da Lei n° 8.666/93, o limite estabelecido de
25% para alteragdo contratual tem como base o valor inicial do contrato e que as alteragoes
efetuadas estdo dentro do limite estabelecido na lei;

Diante do exposto, ndo ocorreu qualquer afronta ao principio da isonomia, posto que as
alteragbes procedidas pela Administragdo Publica, no intuito de lograr melhor adequagdo
técnica aos objetivos da obra, ndo caracterizam burla ao principio da isonomia. Afirma,
ainda, que as alteragdes implementadas ocorreram para atender objetivos da Autarquia,
pois visou melhor adequagdo a obra executada, ndo havendo prejuizos ao Erario;

Depois de receber a orientagdo deste E. Tribunal, entendemos que a argumentagdo esta
sendo analisada para a elaboragédo de justificativa. Contudo, implica confirmar que a pratica
adotada até entdo, ndo gerou prejuizo ao Erario, uma vez que o limite de 25% ndo foi
ultrapassado, conforme a Lei de Licitagdes e Contratos.

Motivos para continuacao do contrato:

a) Uma nova licitagdo podera tornar-se muito mais custosa para o Estado, além do
retardamento para conclusdo das obras, com inegaveis prejuizos econémicos e sociais para
toda a regido;

b) os prejuizos que advirdo para o erario publico bem como para todos os beneficiados com
o atraso ainda maior para a conclusdo do projeto, pois considera ser absolutamente
contraproducente aventar a hipdtese de uma nova concorréncia, porque, segundo ele, €
grande o risco da Administracdo ndo obter propostas no mesmo patamar, e ai sim, além
das obras ficarem mais caras, sera ainda mais retardada;

c) que deve ser considerado o fato de que a obra tem58,74% executada, faltando apenas
41,26% para sua conclusdo; portanto, caso sejam liberados os recursos previstos no
Orgamento do Estado em 2016, possivelmente a obra seja concluida no corrente exercicio e
que o tempo despendido com novo procedimento licitatorio, como se vé, podera ser
nefasto;

d) que inegavelmente, haverd gastos com rescisdo e nova licitagdo, os quais certamente
contribuirdo para que a Administragdo despenda ainda mais recursos do que o previsto para
concluir o contrato ora em execugao e, do mesmo modo, o interregno entre a rescisdo e a
contratagdo poderd prejudicar alguns dos servigos ja executados além de criar dificuldades
a SUDIC na sua manutengao;

e) que na hipdtese improvavel de vicio de construgdo, a Administragdo estaria envolvida
num dilema quanto a identificagdo da empresa que responderia por eventuais danos.
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Ref.: Item 5.2.3.4 - Limitacdo da concorréncia da licitacdo por
descaracterizacdo do objeto licitado

CONTRATO: 27/2013 - CONTRATADO: GRADQO ENGENHARIA - OBRA: POLO INDUSTRIAL E LOGISTICO - VIA
P Fi ~ CAMACARI / BA
Resposta:

A SUDIC ratifica a resposta dada na Solicitagdo DAER-05/2015, e informa, ainda, que foi
realizado o 8° Termo Aditivo, posterior a esta resposta, onde constou a reinclusdo do canal
de macrodrenagem, ndo ocorrendo a suposta limitagdo de concorréncia, tampouco a
descaracteriza¢do do objeto licitado.

Ref.: Item 5.2.3.5 - Exigéncias de comprovacao de experiéncia de
servicos que nao serdao executados devido a supressdo

CONTRATO: 27/2013 - CONTRATADO: GRADO ENGENHARIA - OBRA: POLO INDUSTRIAL E LOGISTICO - VIA
PARAFUSO - CAMACARI / BA

Resposta:

A SUDIC se compromete a encaminhar o 8° Termo Aditivo, onde consta como objeto a
inclusdo do canal de macrodrenagem, que foi retirado de forma equivocada no 4° Termo
Aditivo, por se tratar de uma condicionante imperativa da Licenga Ambiental concedida pelo
INEMA.

Ref.: Item 5.2.3.6 - Exclusao de servicos que foram apresentados
para atender as condicionantes ambientais para concessiao da

Licenga Ambiental
CONTRATOQ: 27/2013 - CONTRATADQ: GRADO ENGENHARIA - OBRA: POLO INDUSTRIAL E LOGISTICO - VIA
PARAFUSQO - CAMACARI / BA

Resposta:

Conforme solicitagdo do TCE, a SUDIC se compromete a informar as alteragdes realizadas
para a inclusdo do projeto de “Macrodrenagem” ao escopo do contrato, para que esta Corte
possa acompanhar a execugdo da referida alteragao.

Ref.: Item 5.2.3.7 - Sobreprego nos servigos complementares
incluidos por meio do 4° Termo Aditivo

CONTRATQ: 27/2013 - CONTRATADO: GRADO ENGENHARIA - OBRA: POLO INDUSTRIAL E LOGISTICO - VIA
PARAFUSO - R A

Resposta:
Informamos que a Superintendéncia fara uma verificagdo nos itens com supostos

sobrepregos na planilha orcamentaria, realizando o procedimento de correcGes e ajustes
devidos nos casos confirmados da existéncia dos sobrepregos. Saliente-se que, na hipétese
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de haver corregdes e ajustes devidos aos sobrepregos, estes deverdo ocorrer apds a
aplicagcao da Desoneragdo da mao de obra.

Ref.: Item 5.2.3.8 - Utilizacao de insumos nas composicdes dos
servicos incluidos por meio de Aditivo, com valores diferentes dos

insumos inicialmente contratados
NTI : 27, - NTRAT, . GRAD NGEN. - : LO_INDUSTRIAL E LOGISTICO - VIA
PARAFUSO - CAMACARI / BA

Resposta:

Conforme solicitagdo do TCE, a SUDIC ira reavaliar as informagdes, a fim de tomar medidas
corretivas para os itens da planilha, caso haja desconformidade, informando & Corte,
posteriormente, as atitudes tomadas.

Ref.: Item 5.2.4.1 - Itens de servicos com mesma nomenclatura,

porém cotados com precos diferentes
CONTRATO: 08/2014 - NTRATADO: HOLZ ENGENHARIA - OBRA: B - A ECIALIZA M
P AME D ENT{

Resposta:

A Autarquia assevera que na elaboragdo dos quantitativos, esta se baseou em projeto
basico apresentado. Contudo, este projeto, por ser basico, ndo contempla as
complementagbes para a devida execugdo, o que dificulta, sobremaneira, o levantamento
do quantitativo de estrutura, arquitetura e das instalacGes (hidrossanitarias, elétricas,
SPDA), dentre outros.

Neste interim, para complementar o projeto basico, sdo elaborados projetos executivos com
detalhamentos, que geralmente ocorrem apds a licitagdo, cuja responsabilidade pela
elaboragdo é da empresa contratada, conforme se verifica no Edital n® 01/2014,
fundamentado pela Lei N° 8.666/93 - art. 6° - inciso IX.

IX - Projeto Basico - conjunto de elementos necessarios e
suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar a
obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da
licitagdo, elaborado com base nas indicagbes dos estudos
técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra
e a definicdo dos métodos e do prazo de execugdo, devendo
conter os seguintes elementos:

a) desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer
visdo global da obra e identificar todos os seus elementos
constitutivos com clareza;

b) solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente
detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de
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reformulagdo ou de variantes durante as fases de elaboragdo do
projeto executivo e de realizagdo das obras e montagem;

¢) identificagdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e
equipamentos a incorporar a obra, bem como suas
especificagdes que assegurem os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua
execugao;

d) informagbes que possibilitem o estudo e a dedugdo de
métodos construtivos, instalagdes provisorias e condigGes
organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo
para a sua execuc¢ao;

e) subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da
obra, compreendendo a sua programacdo, a estratégia de
suprimentos, as normas de fiscalizacgdo e outros dados
necessarios em cada caso;

f) orcamento detalhado do custo global da obra, fundamentado
em quantitativos de servigos e fornecimentos propriamente
avaliados;

Assim, a execugdo do orgamento foi divida por edificagdes, juntamente com a elaboragdo do
projeto executivo, provocando alguns equivocos descritos pelo Tribunal, como os abaixo
tratados:

Cumpre-nos informar que, para respondermos a solicitagdo, consultamos as planilhas de
referéncia:

v ORSE - (Sistema de Orgamento de Obras de Sergipe) e
v SINAPI- (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil -
da CEF).

Registramos que a pesquisa foi feita com data-base de dez/2013, conforme indicagdo do
TCE, no item da Solicitagdo supramencionada.

Convém salientar que o ORSE pertence a Sergipe, assim os pregos apresentados em sua
tabela, no caso da mao de obra, ndo contemplam os valores indicados pelo Sindicato de
Salvador (SINDUSCON), por se tratar de outra regido, bem como os pregos dos outros
insumos (materiais e equipamentos), além de ndo constar também, a inclusdo de 25% do
BDI, aplicados na obra em comento.

Constatamos que houve equivocos na elaboragdo da planilha, posto que, itens de mesma
composicdo sintética estdo com pregos desiguais, como apontado pelo TCE, e que serdo
corrigidos pela SUDIC.

Feitas as devidas comparagbes entre os pregos das composicdes dessas planilhas (ORSE

e/ou SINAPI) com os pregos aplicados no contrato n°08/2014, chegou-se a apuragao que
segue demonstrada abaixo.
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ITENS DA PLANILHA CONTRATUAL: 6.14.18/7.17.17/8.17.21

A composicdo de prego unitario, do item em destaque, indica preco de R$6,79 (ORSE)
acrescido de BDI de 25%, ficando com o valor final de R$8,48, inclusive n3do foi realizada

Referéncia: Adaptador (40 x 1.1/4)

corregdo do valor de mao de obra, conforme planilha abaixo.

Nos itens citados constam precos desiguais, com a mesma composicdo sintética, sendo que
um item tem o valor de R$22,39, e dois itens com montante de R$ 7,30, conforme planilha

enviada pelo TCE.

Comparando os pregos (composigao X planilha em questdo), identificamos a necessidade de

correcao do valor equivocado, passando todos para R$7,30.

Ref.1457100-15

7 Composicdo de Preco de Servico /

Dezembro/2013-1

7 00053/0RSE
¥ 00068/ORSE

¥ 00087/ORSE

7 00138/ORSE
Y 02026/0RSE

Descricao da Composica

Encanador hidriulico h 0.28
Servente h 0.28
Adaptador curto, pvc rigido scldavel, ¢/ bolsa e rosca p/ registro, d=

40mm x 11/ 4" un 1
Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0.01

Solucao limpadora pvc | 0.004

4,69
3.14

2,25

33.48
21.59

0.00

2.67 2.1% 1.93 0.00

14

ATENGCAO: ESTE DOCUMENTO NAO FOI ASSINADO ELETRONICAMENTE. As assinaturas realizadas deveréo ser autenticadas através do seu original em papel ou versdo digitalizada e assinada eletronicamente.

Sua autenticidade sé pode ser verificada através do seu original em papel ou cépia digitalizada assinada eletronicamente.



Ref.1457100-16

m SECRETARIA DE

DESENVOLVIMENTO

su D'c b A ECONOMICO
Industrial @ Comercial

il /
=l /e
GOVERNO DO ESTADO

ITENS DA PLANILHA CONTRATUAL: 8.14.11/7.14.11/6.18.11
Referéncia: Cabo ctp-apl-50-10

A composicdo de prego unitario, do item em destaque, indica preco de R$6,32 (ORSE), mais
BDI de 25%, ficando com o valor final de R$7,90, inclusive ndo foi realizado corregdao do
valor de mao de obra conforme planilha abaixo.

Nos itens citados constam pregos desiguais de mesma composigdo sintética, sendo: dois
itens de R$9,84 e um R$7,51.

Comparando os pregos (planilha referéncia X planilha contratual), identificamos a
necessidade de corregdo do valor equivocado, passando todos para R$7,51, pois comparado
com o custo retirado do sistema ORSE.

b Composicdo de Preco de Servico /

/¥ 00D49/ORSE  Cabista para instalacio telefénica h 0.14 4.69 0.66
/¥ 00058/0ORSE ~ Servente h 0.14 3.14 0.44
/% 08884/ORSE  Cabo telefonico CTP APL SN 50 X 10P m 1 4.26 4.26
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ITENS DA PLANILHA CONTRATUAL: 6.15.26/8.18.25
Referéncia: Caixa de gordura (60 x 60 x 65 cm)

A composicdo de prego unitario, do item em referéncia, indica preco de R$306,93 (ORSE) ,
mais BDI de 25%, ficando com o valor final de R$383,66, conforme planilha abaixo, pois,
dentre todas as opcOes para caixa de gordura, esta é a que mais se aproxima das
dimensdes da planilha contratual.

Nos itens citado da planilha constam pregos desiguais de mesma composicdo sintética,
sendo: um com prego de R$416,19 e outro com R$15,00.

Comparando os precos (planilha referéncia X planilha contratual), identificamos a
necessidade de corregdo do valor equivocado passando para R$416,19, pois podemos
visualizar o desequilibrio de valor aplicado.

% Composicao de Preco de Servico /

Dezembro/2013-1

09375/ORSE Caixa de gordura "cg” 60 x 60 x §5cm un

Déscricao’da Composicio

& 03310/0Rse  CHaPisco e parade com argamassa trago t1 - 1:3 (cdmento / areia)  , 2.08 317 6.59

= Escavacdio manual de vala ou cava em material de 12 categoria,

/5 02497/0RSE profundidade até 1,50m m3 1.8 17.70 31.86

Reboco ou embogo externo, da parede, com argamassa trago t5S -

@ 01908/0RSE 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 em m2 2.08 14.25 25.64

. Alvenaria tijolo cerBmico macico (4x9x17), esp = 0.09m (singela),

Y=} 00155/0RSE  com argamassa trago 5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) ¢/ junta de m2 2.08 52.59 111,47
2,0cm

Ago CA - 50 O 6,2 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem

@ 00140/0RSE e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e kg 1.73 4,93 8.53
fundacBes

@ 00126/ORSE ac:::n:zsimples fabricado na obra, fck=15 mpa, lancado e m3 0.081 288,41 23.44

@ 00095/ORSE &Pcnsrg:simples fabricado na obra, fck 13,5 mpa, langado e m32 0.081 273.51 23,15

B Reaterro manual de valas, com compactac3o utilizando sépo, sem

¥5) 00072/0RSE [0 T grau de compactagio m32 1.15 17.70 20.26

42 ooosojorse  Forma plana para fundagdes, em compensado resinado 12mm, 02, 1.17 45.21 52.90

usos

“Equipamen

0.00 156.24 79.83 70.16 0.00 306.53
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A composicdo de prego unitario, do item em referéncia, indica prego de R$21,65 (ORSE),
mais BDI de 25%, ficando com o valor final de R$27,06, inclusive nao foi realizado corre¢do

Ref.1457100-18

i

N

GOVERNO DO ETAO

DESENVOLVIMENTO

ITENS DA PLANILHA CONTRATUAL: 9.15.12/8.18.16
Referéncia: Caixa sifonada (100 x 100 x 50 cm)

do valor de mao de obra conforme planilha abaixo.

Nos itens citados da planilha constam pregos desiguais de mesma composicdo sintética,

sendo: um com prego de R$55,36 e outro com R$22,44,

Comparando os pregos (planilha referéncia X planilha contratual),
necessidade de corregao do valor equivocado passando para R$22,44, pois comparado com

o custo retirado do sistema ORSE.

identificamos a

¥ Composisio de Preco de Sexvigo /

02145/0RSE

Caixa sifonada quadrada, com trés entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, ref. n® 68, acabamento

aluminio Akros ou similar un

¥ 00068/ORSE
¥ 00052/ORSE

¥ 00476/ORSE

Servente h 0.5 3.14 1.57

Encanador hidrdulico h 0.5 4.69 2.35
Caixa sifonada quadrada, com trés entradas e uma saida, d = 100 x

100 x SOmm, ref, no 68, acabamento aluminio, marca Akros ou un 1 14.29 14.29
similar

14.29 3.92 3.44 0.00 21,65
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ITENS DA PLANILHA CONTRATUAL: 8.18.20/6.15.16
Referéncia: Calha de pvc com grelha

Quanto aos itens acima, ndo foi localizada composicdo destes nas tabelas de referéncia:
nem no ORSE, nem tampouco na SINAPI. Foi utilizado para melhor solugdo sera aplicado o
menor valor constante na planilha orgamentaria.

Na planilha existem dois pregos diferentes, sendo: R$99,54 e R$88,29.

O equivoco sera corrigido, ajustando para o menor prego R$88,29.

ITENS DA PLANILHA
CONTRATUAL:15.4/16.4/14.9/14.4/17.5/8.2.2.1/8.2.1.6/7.2.1.6/7.2.2.1/6.2.2.1
/9.2.2.1/6.2.1.5/9.2.1.5
Referéncia: Concreto estrutural

Todos os treze itens acima referem-se ao mesmo servigo, sendo que apenas no item de
naimero 7.2.2.1 houve um equivoco na descrigdo por se tratar do fck=25MPa. Todos os
demais (doze itens) referem-se realmente ao fck=30MPa.

Os equivocos na descrigdo dos servigos serao corrigidos.

ITENS DA PLANILHA CONTRATUAL: 16.3/14.3/15.3
Referéncia: Forma de madeira para fundagdo com tabuas e sarrafos

Na planilha ORSE ndo foi localizado este insumo, ja no SINAPI temos que a composigéo de
prego unitario indica valor de R$35,04, aplicando mais BDI de 25% teremos o custo final de
R$43,80.

Nos itens acima elencados constam pregos desiguais de mesma composigdo sintética, sendo
trés precos diferentes: R$67.43/R$66,38/R$48,16.

Comparando os pregos (planilha referéncia X planilha contratual), identificamos a
necessidade de correcao do valor equivocado passando para R$48,16, pois comparado com
o custo retirado do sistema ORSE.

Quanto aos equivocos, salientamos que o erro nas unidades, que foi utilizado (m3), onde o
correto é (m2), também sera corrigido.

ITENS DA PLANILHA CONTRATUAL:
17.21.51/8.20.38/7.21.50/8.20.36/6.17.4.1/7.21.48/9.17.4.1
Referéncia: Interruptores, modelo pialplus com diferentes secées
Na planilha contratual, temos trés pregos diferenciados: R$26,13/R$19,76/R$11.25.

A diferenga entre os pregos se justifica na diferenga entre as segdes, portanto os valores
apresentados estéo corretos.
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ITENS DA PLANILHA CONTRATUAL:8.18.8/8.19.4/7.18.7/6.15.8/7.19.4/9.15.7
Referéncia: Joelho 45° @=100 mm

A composicdo de prego unitario, do item em referéncia, indica prego de R$10,96 (ORSE),
aplicando mais BDI de 25% teremos o custo final de R$13,70.

Nos itens citados constam precos desiguais de mesma composicdo sintética, sendo: um
item com prego de R$39,93 e todos os demais com R$15,91.

Comparando os pregos (planilha referéncia X planilha contratual), identificamos a
necessidade de correcdo do valor equivocado passando para R$15,91, pois comparado com
o custo retirado do sistema ORSE.

Camposicio de Prego de Sesvica /

ﬁ 00053/ORSE  Encanador hidriulico h 0.23 4.69 1.08

7Y 00068/0ORSE  Servente h 0.23 2.14 0.72
7Y 00138/ORSE  Adesivo pve em frasco de 850 gramas kg 0.05 33.48 1.67
/Y 01186/ORSE  Joelho 45° pvc sanitario d= 100mm un 1 4.17 417

2% 02026/0RSE  Solucao limpadora pvc | 0.08 21.59 1.73

0.00 7.57 1.80 1.59 0.00 10.86

Sua autenticidade sé pode ser verificada através do seu original em papel ou copia digitalizada assinada eletronicamente.

ATENGAO: ESTE DOCUMENTO NAO FOI ASSINADO ELETRONICAMENTE. As assinaturas realizadas deveréo ser autenticadas através do seu original em papel ou versdo digitalizada e assinada eletronicamente.

19



Ref.1457100-21

SECRETARIA DE
DESENVS VllMENTO

Su ch e Bosaronminto ECONGMICO
Industrial e Comercial

GOVERNO DO ESTADO

ITENS DA PLANILHA CONTRATUAL: 8.18.7/6.15.7/9.15.6/7.18.6
Referéncia: Joelho 45° @=50 mm

A composicdo de prego unitario, do item em referéncia, indica prego de R$4,79 (ORSE),
aplicando mais BDI de 25% teremos o custo final de R$5,98.

Nos itens citados constam pregos desiguais de mesma composicdo sintética, sendo: um
item com preco de R$15,91, outros dois com R$9,48 e outro com R$7,20.

Comparando os pregos (planilha referéncia X planilha contratual), identificamos a
necessidade de corregdo do valor equivocado passando para R$7,20, pois comparado com o
custo retirado do sistema ORSE.

@ Composicio de Preco de Serviso /

'Descricao do Se

Joelho 45° em pvc rigido solddvel, para esgoto predial, didm = SOmm un

7% 00053/ORSE  Encanador hidréulico h 0.14 4,69 0.66
/¥ 00068/ORSE  Servente h 0.14 3.14 0.44
/¥ 0D138/ORSE  Adasivo pve em frasco de 850 gramas kg 0.015 33.48 0.50
)’ 01184/ORSE  Joelho 45° pve sanitario d= S0mm un 1 1.75 1.75
) 02036/ORSE  Solucao limpadora pve | 0.022 21.59 0.47

0.00 2.73 1.10 0.96 0.00 4.79
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GOVERNO DO ESTADO

ITENS DA PLANILHA CONTRATUAL:13.18/7.19.1
Referéncia: Joelho 90° @=75 mm

Conforme analise dos servigos nos itens da planilha, podemos verificar que o item 13.18,
refere-se & conexdo para agua fria e o item 7.19.1, corresponde a conexdo de esgoto, que
é utilizado para servigos de aguas pluviais.

Constatamos que o equivoco cometido foi na descricdo e ndo nos valores por se tratar de
material diferenciado, mantendo assim os pregos de R$58,61 e de R$25,19.

ITENS DA PLANILHA CONTRATUAL:
8.17.1/6.14.1/7.17.1/9.14.1/13.5
Referéncia: Joelho azul 90° g=25mm

Conforme andlise dos pregos nos itens da planilha sera feita corregdo com o menor valor em
planilha, pois constam-se dois custos um de R$5,46 e outro de R$5,20, serd adotado o
valor de R$5,20.

Sua autenticidade sé pode ser verificada através do seu original em papel ou cépia digitalizada assinada eletronicamente.
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GOVERNO DO ESTADO

ITENS DA PLANILHA CONTRATUAL:
6.14.12/7.17.10/8.17.14
Referéncia: Registro bruto 9=1.1/4"

A composicdo de preco unitario, do item em referéncia, indica preco de R$43,04 (ORSE),
aplicando mais BDI de 25% teremos o custo final de R$ 53,80.

Nos itens citados constam pregos desiguais de mesma composicdo sintética, sendo: um
item com prego de R$50,03 e outros dois com R$8,89.

Comparando os precos (planilha referéncia X planilha contratual), identificamos a
necessidade de corregao do valor equivocado passando para R$50,03, pois apresenta mais
consisténcia no valor.

i _Composigdo de Preco de Servica /

Dezembro/2013-1

0B406/ORSE Registro gaveta bruto 1 1/4" (ref 1510 hd) Deca ou similar un

¥ 00053/0RSE  Encanador hidrdulico h 0.7 4.69 3.28
¥ 00068/ORSE  Servente h 0.7 3.14 2.20
/¥ 00981/0RSE  Fita veda rosca 18mm m 1.52 0.16 0.24

7' 08694/ORSE  Registro gaveta bruto 1 1/4" (Deca hd - ref. 1510 ou similar) un 1 32,50 32.50

32.74 5.48 4.82 0.00 43.04
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GOVERNO DO ESTADO

ITENS DA PLANILHA CONTRATUAL:8.17.11/6.14.9
Referéncia: Registro bruto g=1/2"

A composicdo de prego unitario, do item em referéncia, indica prego de R$22,33 (ORSE),
aplicando mais BDI de 25% teremos o custo final de R$27,91.

Nos itens citados constam pregos desiguais de mesma composicdo sintética, sendo: um
item com preco de R$34,22, outros dois com R$27,46.

Comparando os precos (planilha referéncia X planilha contratual), identificamos a
necessidade de corregdo do valor equivocado passando para R$27,46, pois comparado com
o custo retirado do sistema ORSE.

b Composigao de Preso de Servico /

/¥ 00053/0RSE  Encanador hidréulico h 0.54 4.69 2.53
¥ 00063/0RSE  Servents h 0.54 3.14 1.70
¥ 00981/ORSE  Fita veda rosca 18mm m 0.56 0.16 0.09
)’ 01945/0RSE  Registro gaveta bruto 1/2" (Deca - ref.1510 hd ou similar) un 1 14.29 14,29

0.00 14.38 4.23 3.72 0.00 22,323
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GOVERNO DO ESTADO

ITENS DA PLANILHA CONTRATUAL:
8.17.12/6.14.10/9.14.6
Referéncia: Registro bruto 9=3/4"

A composicdo de preco unitario, do item em referéncia, indica prego de R$35,05 (ORSE),
aplicando mais BDI de 25% teremos o custo final de R$43,81.

Nos itens citados constam precos desiguais de mesma composigdo sintética, sendo: um
item com preco de R$34,15, outros dois com R$27,98.

Comparando os pregos (planilha referéncia X planilha contratual), identificamos a
necessidade de corregdo do valor equivocado passando para R$34,15, pois comparado com
o custo retirado do sistema ORSE.

meposlgﬁo de Preco de Servico /

Dezembro/2013-1

¥ 000S3/ORSE  Encanador hidrulico h 0.54 4.69 2.53
/¥ 00068/ORSE  Servente h 0.54 3.14 1.70
7% 00981/ORSE  Fita veda rosca 18mm m 0.94 0.16 0.15

)’ 01950/ORSE  Registro gaveta bruto, ¢/ volante, d = 20mm (3/4") un 1 26.95 26.95

0.00 27.10 4.23 3.72 0.00 35.05
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ITENS DA PLANILHA CONTRATUAL:
8.17.22/7.17.16/6.14.19/9.14.14
Referéncia:Tubo @=25mm

A composicdo de preco unitario do item em referéncia, indica prego de R$6,19 (ORSE),
aplicando mais BDI de 25% teremos o custo final de R$7,73.

Nos itens citados constam precos desiguais de mesma composigdo sintética, sendo: um
item com preco de R$5,81, outro com R$5,12.

Comparando os precos (planilha referéncia X planilha contratual), identificamos a
necessidade de corregdo do valor equivocado passando para R$5,81, pois comparado com o
custo retirado do sistema ORSE.

i Comgosicdo de Preso de Serviso /

Dezembro/2013-1

01028/ORSE Tubo pve rigido soldivel marrom p/ dgua, d = 25 mm (3/4") m

7Y 000S3/ORSE  Encanador hidréulico h 0.12 4.69 0.56
/¥ 0006B/ORSE  Servente h 0.12 3.14 0.38
7Y 00138/ORSE  Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0.0005 33.48 0.02
)’ 02339/0ORSE  Tubo pvc rigido soldavel, p/ dgua, marrom, d= 25mm m 1.01 21 2.23
_ﬁ 02036/ORSE  Solucao limpadora pve | 0.0002 21,59 0.00
@ 02483/0RSE Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulagio didm m 1.01 2.16 2.18

/2" a 1"

0.00 3.02 1.68 1.49 0.00 €.18
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GOVERNO D ESTADO

ITENS DA PLANILHA CONTRATUAL:
8.17.23/7.17.19/6.14.20/9.14.15
Referéncia: Tubo @=32mm

A composigdo de prego unitario, do item em referéncia, indica prego de R$9,22 (ORSE),
aplicando mais BDI de 25% teremos o custo final de R$11,52.

Nos itens citados constam pregos desiguais de mesma composicao sintética, sendo: dois
itens com prego de R$8,27, outros dois com R$7,86.

Comparando os precos (planilha referéncia X planilha contratual), identificamos a
necessidade de correcdo do valor equivocado passando para R$8,27, pois comparado com o
custo retirado do sistema ORSE.

i Composicio de Preco de Servigo /

Dezembro/2013-1

¥ 00052/ORSE  Encanador hidrdulico h 0.13 4.69 0.61
7Y 00068/0RSE  Servente h 0.12 2.14 0.41
)’ 00128/ORSE  Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0.0007 33.48 0.02
/¥ 02026/0RSE  Solucao limpadora pve I 0.0003 21,59 0.01
7’ 02340/0RSE  Tubo pvc rigido soldavel, p/ dgua, marrom, d= 32mm m 1.01 5.05 S.10
"@ 02483/ORSE i‘,‘;b?;{,‘t" de rasgos em alvenaria e concreto para tubula¢io didm 1.01 2.16 2.18

0.00 5.90 1.77 1.55 0.00 8.22
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ITENS DA PLANILHA CONTRATUAL:
7.17.14/8.17.18/6.14.15
Referéncia: Unido 9=1.1/4"

A composicdo de prego unitario, do item em referéncia, indica prego de R$20,32 (ORSE),
aplicando mais BDI de 25% teremos o custo final de R$25,40.

Nos itens (acima) da planilha constam pregos desiguais de mesma composigdo sintética,
sendo: dois itens com preco de R$28,20, outros dois com R$25,85.

Comparando os pregos (planilha referéncia X planilha contratual), identificamos a
necessidade de corregdo do valor equivocado passando para R$28,20, pois comparado com
o custo retirado do sistema ORSE e que venha a ser corrigido o custo de méo de obra ficara
mais proximo do valor de R$28,20.

% Composicio de Preca de Servigo /

Dezembro/2013-1

;’ 00053/ORSE  Encanador hidrdulico h 0.17 4.62 0.80
¥ 00068/0RSE  Servente h 0.17 3.14 0.53
7‘ 02363/ORSE  Uniao pvc rigido roscavel d=1 1/ 4" un 1 17.43 17.43
ﬁ O00S81/ORSE  Fita veda rosca 18Bmm m 2.44 0.16 0.39

0.00 17.82 1,23 1.17 0.00 20.32
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% SECRETARIA DE

DESENVOLVIMENTO

SUDIC Supmnundéncr:‘o ECONOMICO
Industrial @ Comercial

GOVERNO DO ESTADO

ITENS DA PLANILHA CONTRATUAL:
7.17.14 / 8.17.18 / 6.14.15
Referéncia: Unido 9=3/4"

A composicdo de prego unitario, do item em referéncia, indica prego de R$5,98 (ORSE),
aplicando mais BDI de 25% teremos o custo final de R$7,47.

Nos itens citados constam pregos desiguais de mesma composigdo sintética, sendo: dois
itens com preco de R$8,89, outros trés com R$8,46.

Comparando os precos (planilha referéncia X planilha contratual), identificamos a
necessidade de corregdo do valor equivocado passando para R$8,46, pois comparado com o
custo retirado do sistema ORSE.

b Composicao de Prego de Servico /

Dezembro/2013-1

/¥ 00053/ORSE  Encanador hidrdulico h 0.11 4.69 0.52

¥ 00068/ORSE  Serventa h 0.11 .14 0.35
A¥00981/ORSE  Fita veda rosca 18mm m 1.57 0.16 0.25
2' 02361/ORSE  Uniao pve rigido roscavel d= 3/4" un 1 4.11 4,11

“Valor Total
0.00 4,36 0.87 0.75 0.00 5.98
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% SECRETARIA DE

DESENVOLVIMENTO

SUDIC =7 EcongHico

GOVERNO DO ESTADO

Importante aduzir que ha efetivamente itens repetidos com pregos diferenciados, por
equivoco do Orgdo, o que serd ajustado em planilha de conciliagdo, o que fatalmente gerara
aditivo, ou redutor ou onerador, o que sera apresentado a este E. Tribunal oportunamente.

Conforme Solicitagdo FLAT 02/2015, informamos que serdo feitas as devidas corregdoes com
apresentacdo das medidas corretivas e seus esclarecimentos, referentes aos itens
apontados por esta Corte.

Ref.: Item 5.2.4.2 - Servicos pagos € nao executados ou executados

a menor, gerando pagamento antecipado de servicos
CONTRATO: 08/2014 — CONTRATADO: HOL TA - OBRA: BEPE - BATALHAO ESPECIALIZAD EM
POLICTAMENTOQ DE EVENTOS

Resposta:

Esta Autarquia tomara medidas para coibir e fiscalizar com rigor o desperdicio nas
execugdes, para que ndo venha a acarretar prejuizo ao Erario publico.

A SUDIC informa que, a partir de entdo, ira elaborar procedimentos de controles de
execucdo e fiscalizagdo, para melhor aferir e liberar as medicdes em conformidade com os
servigos efetivamente realizados.

Contudo, convém salientar que existem servigos especificos, a exemplo, a contratagdo do
fornecimento do elevador, que sé entram em processo de fabricagdo, mediante antecipagao
de pagamento, uma vez que este equipamento é feito sob encomenda. Desta forma o
Orgdo fica obrigado a efetuar pagamentos em parcelas antecipadas, mediante acordo
firmado entre as partes envolvidas: Contratante e Contratada.

Tais procedimentos serdo disponibilizados a esta Corte para que seja possivel a constatagdo
das medidas corretivas, conforme orientagdes deste Tribunal.

JOAD ALVARO V. FILHO

\ D
Diretor d2
suDblC
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RELATORIO DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICAS.

VATCE
PROINFO RESUMO PROTOCOLO - TCE/011412/2015 =
X
Protocolo: Tipo:
TCE/011412/2015 Processo
Natureza: Situacao:
001.004 - INSPECAO EM ANDAMENTO - NOTIFICADO
Informagdes Complementares: Protocolado: Volumes:

28/1211511:

1

GECON - Aguardando Prazo de Notificagdo 04 (desde 22/02/2016)

Localizag&o: Responsdvel:

Julgamento:

- . : i ST e 0 URelatoria ke o e
Relator: Revisor:
Jodao Evilasio Vasconcelos Bonfim
Outros Anexos:
o - Outras Informacgdes
Informacao Valor
CCE (7a CCE) 7a. Coordenadoria de Controle Externo
EXERCICIO 2015
NUMERO_ORIGEM
PROGRAMA
ST - Envolvidos =~
Nome Tipo
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO Orgao de Origem
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E Unidade de Origem
COMERCIAL-SUDIC
EMERSON JOSE OSORIO PIMENTEL LEAL Gestor
JAIRO PINTO VAZ Gestor

Emitido em 04/03/2016 as 11:51:54 por Luana Carolina dos Reis

P tecnologia
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