
Salvador-Ba, 23 de maio de 2019.

Excelenti'ssimo Senhor
MARCUS VINICIUS DE BARROS PRESIDIO
MD. Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia - TCE 
Relator do Processo TCE/011412/2015
Ed. Cons. Joaquim Batista Neves nQ 495, Plataforma 05, Avenida 4, 
Centro Administrative da Bahia - CAB

Senhor Conselheiro,

Cumprimentando-o cordialmente, considerando que 

apontamentos feitos pela auditoria desse Orgao restaram pendentes de 

esclarecimentos nos autos do Processo TCE/011412/2015, 
considerando, ainda, que se referem a itens importantes para melhor 

discernimento sobre os fatos apontados, cumpre-nos, respeitosamente, 

requerer a juntada da presente manifesta^ao e documentos que a 

acompanham, como forma de melhor compreensao de tudo quanto 

norteou a execu^ao dos contratos apontados, conforme se vera adiante.

CONTRATO N* 27/2013 - GRADO ENGENHARIA LTDA

Em relafao ao contrato em questao, a auditoria indicou, como medida 

necessaria, a formaliza^ao de um Termo Aditivo para redu^ao dos valores 

dos serviyos apontados no relatorio correspondente, no montante R$ 

4.458.539,27 (quatro milhoes quatrocentos e cinquenta e oito mil 

quinhentos e trinta e nove reais vinte e sete centavos).
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Em atendimento ao quanto indicado pela Auditoria, como providencia 

inicial, a SUDIC enviou notifica^o a referida Empresa comunicando 

sobre o apontamento desse ilustre Orgao, formalizando, na sequencia, o 

Termo Aditivo indicado, fazendo referencia, expressamente, a medida 

cautelar proferida nos autos do processo nQ TCE/011412/2015, a qual 

determinou a suspensao do pagamento do referido valor, conforme copia 

anexa.

Desta forma, em razao da providencia adotada pela Dire^ao da extinta 

Autarquia, o valor referido encontra-se retido, motive pelo qual resta 

configurado um saldo orgamentario no valor de R$ 8.172.787,06 (oito 

milhoes cento e setenta e dois mil setecentos e oitenta e set reais e seis 

centavos), conforme relatorio F1PLAN 

Consolidado anexo, correspondente ao valor do pagamento suspense 

pela medida cautelar, somado ao saldo para execufao da obra 

remanescente, cuja execugao foi obstada em razao dos fatos apontados, 

resultando, desta forma, comprovado o atendimento ao quanto 

determinado pela medida cautelar e pelo relatorio da auditoria.

Instrumento Contratual

Adentrando na questao que trata da determinafao especffica de redufao 

dos valores dos services de "expurgo de solos moles e escava^ao, carga e 

transporte de areia com escavadeira e basculante na distancia media de 

transporte (DMT) de 2km”, convem constar que a equipe de tecnicos 

designada pela extinta Autarquia para analise de tudo quanto apontado 

no relatorio da auditoria entendeu que, "diante da atipicidade do service, 
fez-se necessario adotar determinados parametros/metodos para 

quantificar o real pre^o unitario, considerando a produtividade aferida 

em campo pela fiscaliza^ao da obra, bem assim os equipamentos 

diferenciados utilizados, valendo-se para isso de algumas composi^oes'de
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pregos unitarios oficiais, de modo a subsidiar a elaborate da composi^ao 

que venha a refletir efetivamente o servigo realizado".

Ademais, oportuno esclarecer que a identifica^ao da presenfa de solo 

mole (lama) so foi possfvel depots da realiza^ao de sondagem no 

momento da execu^ao da obra. Em razao disto, fez-se necessario o 

levantamento do volume para compor a planilha de prefos, haja vista que 

o service proveniente do tipo de solo identificado somente em momento 

posterior a contrata^ao, repita-se, nao foi previsto no escopo original e, 

por tratar-se de service sem o qual nao seria possivel a execu^ao dos 

procedimentos seguintes, nao restou alternativa a nao ser a inclusao do 

servifo por meio de aditivo, apos composite do valor correspondente.

Diante disto, buscando manter o equilibrio contratual, de forma a nao 

gerar aditamento superior ao percentual legalmente permitido, 

pretendeu-se a retirada dos services referentes a obra do canal de 

macrodrenagem (galeria), decisao revista em razao de exigencia do 

Orgao Ambiental que condicionou a continua^ao da obra a sua execu^ao. 
Assim sendo, como alternativa, foi efetivada a redufao dos services que 

seriam executados na Rua C e exclusao total dos services que seriam 

executados na Rua D, alterando-se o projeto original, como forma de nao 

se configurar inobservancia aos limites legais impostos para altera^ao 

contratual.

Importa destacar, ainda, que, com a reinclusao da obra do canal de 

macrodrenagem, conforme consta do 8Q Termo Aditivo (copia anexa), em 

razao de tratar-se de condicionante imperativa da licen^a ambiental 

concedida pelo INEMA, como ja se disse, referida obra tambem 

apresentou conduces especiais para tratamento de expurgo de solos 

moles, conforme documentos e registro fotografico da epoca, anexos. /tf
3

Ref.2221868-3

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

. A
s 

as
si

na
tu

ra
s 

re
al

iz
ad

as
 e

st
ão

 li
st

ad
as

 e
m

 s
ua

 ú
lti

m
a 

pá
gi

na
.

S
ua

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
po

de
 s

er
 v

er
ifi

ca
da

 n
o 

P
or

ta
l d

o 
T

C
E

/B
A

 a
tr

av
és

 d
o 

Q
R

C
od

e 
ou

 e
nd

er
eç

o 
ht

tp
s:

//w
w

w
.tc

e.
ba

.g
ov

.b
r/

au
te

nt
ic

ac
ao

co
pi

a,
 d

ig
ita

nd
o 

o 
có

di
go

 d
e 

au
te

nt
ic

aç
ão

: Q
Y

N
D

IY
N

Z
Q

Z



De tudo isto resulta que, dos documentos anexos, infere-se que os 

services constantes do 4e Termo Aditivo, copia anexa, referentes ao 

expurgo de solo mole apresentaram caracteristicas proprias, 

demandando a utiliza^ao de services especiais, a exemplo de equipe de 

topografia, esgotamento de valas com conjunto de motor bomba, carga, 

transporte e descarga de materials, alem de equipamentos adicionais 

(escavadeira trator, caminhao e basculante), os quais foram utilizados 

para execufao de services que possibilitassem a locomofao dos demais 

em base solida.

Por fim, resta consignar que, da tabela de composi^ao de pre^os para o 

servifo em referencia, elaborada pela Comissao designada pela extinta 

Autarquia para avalia^ao dos achados pela auditoria do TCE, 
fundamentou os calculos tendo por parametro a tabela do DNIT de 

maio/2011 (sem desonerafao), acrescentando-se os services adicionais 

acima transcritos, alem de ter sido considerada a substitui^ao dos 

equipamentos originalmente previstos (escavadeira de 3201 e caminhoes 

basculantes de 6,00 m2) por equipamentos imprescindiveis para 

execugao de servi^os em solos molos, a exemplo de escavadeira 

hidraulica sobre esteira 2.4001 e caminhoes basculantes de 18,00 m3, haja 

vista que os equipamentos originalmente previstos nao apresentavam 

conduces tecnicas para execu^ao de services em solos com nivel de agua 

aflorando, de forma que, a Comissao apresentou o valor final de R$ 56,21 

(cinquenta e seis reals vinte e um centavos) como pre^o unitario do 

service em discussao.
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CONTRATO Ng 13 /2014 - CONSORCIO CAB

A Auditoria apresentou sugestivo de formaliza^ao de um Termo de 

Acordo, demonstrando a anuencia da Empresa com a redu^ao dos valores 

apontados e encerramento do Contrato no FLIPAN, com cancelamento do 

saldo.

Com rela^ao aos sugestivos supra referidos, convem destacar que a 

extinta Superintendencia de Desenvolvimento Industrial e Comercial - 

SUDIC enviou notifica^ao para a empresa informando que, em 

atendimento ao quanto determinado pelo Tribunal de Contas do Estado, 
proceder-se-ia ao ajuste de tudo quanto indicado no relatorio da 

auditoria, o que foi efetivamente realizado.

Ante o exposto, os valores apurados foram retidos pela SUDIC, conforme 

documentos anexos, os quais comprovam a existencia de saldo no valor 

de R$ 443.167,59 (quatrocentos e quarenta e tres mil cento e sessenta e 

sete reais cinquenta e nove centavos], em razao, justamente, da reten^ao 

de valores nao pages em decorrencia dos indicatives do Tribunal de 

Contas, os quais compoem o saldo apresentado no relatorio FIPLAN - 
Instrumento Contratual Consolidado anexo, do qual consta, inclusive, o 

lan^amento de finaliza^ao do contrato, cujo saldo nao pode ser cancelado, 
considerando que ainda nao foi prolatada decisao final nos autos da a^ao 

cautelar em tramite nesse Orgao Julgador.

No que se refere a determina^ao de "formaliza^ao de um Termo de 

Acordo com o Consorcio CAB, demonstrando a anuencia da Empresa com 

a redu^ao dos valores", convem ressaltar que a referida empresa nao 

manifestou concordancia com os indicatives apontados, motive pelo qual 
nao e possfvel o atendimento em questao.

5

Ref.2221868-5

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

. A
s 

as
si

na
tu

ra
s 

re
al

iz
ad

as
 e

st
ão

 li
st

ad
as

 e
m

 s
ua

 ú
lti

m
a 

pá
gi

na
.

S
ua

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
po

de
 s

er
 v

er
ifi

ca
da

 n
o 

P
or

ta
l d

o 
T

C
E

/B
A

 a
tr

av
és

 d
o 

Q
R

C
od

e 
ou

 e
nd

er
eç

o 
ht

tp
s:

//w
w

w
.tc

e.
ba

.g
ov

.b
r/

au
te

nt
ic

ac
ao

co
pi

a,
 d

ig
ita

nd
o 

o 
có

di
go

 d
e 

au
te

nt
ic

aç
ão

: Q
Y

N
D

IY
N

Z
Q

Z



CONTRATO Ng 08/2014 - EMBRACON

Em atendimento a recomenda^ao constante do relatorio da auditoria, de 

"elaborafao de Termo Aditivo com a corre^ao dos valores, com a devida 

glosa dos valores ja pagos e o envio das comprova^oes dos reajustes e da 

glosa", a SUDIC, incontinenti, notificou a referida empresa sobre a 

necessidade de "corre^oes nas planilhas a fim de evitar prejm'zo ao 

erario, equalizando os valores unitarios para todos os services iguais”, 

conforme anexo. Em resposta, a Contratada manifestou concordancia 

com a realiza^ao das adequa^oes indicadas, conforme Oficio anexo.

Assim sendo, conforme relatorio FIPLAN - Instrumento Contratual 

Consolidado anexo, as fls 4 consta o indicative do Termo Aditivo de 

redu^ao de valor decorrente da correfao das planilhas, a forma como 

apontado no relatorio da auditoria, que passou a integrar o saldo 

orfamentario que totaliza a disponibilidade de R$ 924.174,83 

(novecentos e vinte e quatro mil cento e setenta e quatro reals oitenta e 

tres centavos).

Ademais, do relatorio em referenda tambem consta todas as informa^oes 

de apostilas ou ajustes de saldo / termos aditivos.

CONTRATO NQ 18/2014 - VERDI S1STEMAS CONSTRUTIVOS S/A

0 relatorio da auditoria fez constar o opinativo de que fosse determinado 

a SUDIC que efetivasse a realizagao de glosa no Contrato nQ 18/2013, no 

valor de R$ 536.546,61 (quinhentos e trinta e seis mil quinhentos e 

quarenta e seis reais sessenta e um centavos), com o encaminhamento da 

formalizagao da glosa. f)
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Como medida inicial, a exemplo da providencia adotada em relafao as 

demais empresas, a Dire^ao da extinta Autarquia notificou, de imediato, a 

Verdi Sistemas Construtivos S/A sobre os apontamentos desse ilustre 

Orgao, informando sobre a ado^ao de medidas que seriam efetivadas 

para a viabilizafao de glosa dos valores apurados como excessivos.

Por consequencia, mesmo nao tendo havido retorno a referida 

notificafao, a extinta Autarquia promoveu os ajustes necessaries, cujas 

reduces de valores constam consignadas no relatorio FIPLAN - 

Instrumento Contratual Consolidado anexo, destacando-se, a existencia 

de saldo or^amentario no valor de R$ 5.041.290,25 (cinco milhoes 

quarenta e um mil duzentos e noventa reals vinte e cinco centavos], 

composto, inclusive, pelos pagamentos nao efetivados a Contratada em 

decorrencia da determina^ao desse Tribunal de Contas.

Sendo esses os esclarecimentos adicionais, aproveitamos o ensejo para 

renovar protestos de elevada estima e considera^ao.

Com os melhores cumprimentos.

w
EMERSON JOSETOSORIO PIMENTEL LEAL
Ex-Diretor Pj/esidente da SUDIC 

Gestao: 08/06/2011 a 27/01/2015

JAIRjO I\IpFrO VAZ
Presidente da SUDIC 
(01/2015 a 31/03/2019

;^e
estzaor
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Quadro de Assinaturas
Este documento foi assinado eletronicamente por:

JAIRO PINTO VAZ
Notificado - Assinado em 24/05/2019

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou
endereço https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o código de
autenticação: QYNDIYNZQZ


