EXCELENTISSIMO SENHOR CONSELHEIRO RELATOR DO TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DA BAHIA MARCUS VINICIUS DE BARROS PRESIDIO

ADELSON DE ARAUJO PRATA, ex-Diretor Executivo do Fundo Estadual de Satde
do Estado da Bahia — FES/BA, no periodo de 01/12/2016 a 20/09/2017, em atengdo a
Notificagdo N°. 000306/2020, oriunda dessa egrégia Corte de Contas, através da qual
encaminha Relatério de Auditoria referente ao acompanhamento de convénios e outros
ajustes no dmbito do Fundo Estadual de Saude do Estado da Bahia — FESBA no
periodo de janeiro a novembro de 2019, Processo n® TCE/011638/2019, vem,

respeitosamente, perante Vossa Exceléncia, esclarecer o que se segue:

DAS PRELIMINARES

I - Do Exercicio no Cargo

Insta esclarecer que, Adelson de Aratjo Prata foi nomeado para o Cargo de Diretor
Executivo do Fundo Estadual de Saide do Estado da Bahia — FESBA em 01 de
dezembro de 2016, sendo 0 mesmo exonerado do referido cargo em 20/09/2017.
(ANEXO 01)
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RESPOSTA AO RESULTADO DA INSPECAO

5.1.1 — Convénios com obras paralisadas ou com atraso na execucéio do objeto

Inicialmente, cumpre-nos esclarecer que, quando os convénios citados no referido item
foram firmados, Adelson de Araujo Prata ndo era mais Diretor Executivo do Fundo
Estadual de Saude do Estado da Bahia — FESBA, conforme informado acima, ndo
podendo o0 mesmo, portanto, responder por esses termos, com excegdo do Convénio n°
033/2014, celebrado entre o Estado da Bahia, através da Secretaria da Satide do Estado
da Bahia — SESAB, e 0 municipio de Serra do Ramalho, o qual, em que pese ter sido
firmado em 06/07/2014, exercicio anterior & gestio do mesmo, estava em vigéncia no

referido periodo.

Destarte, em relagdo ao Convénio n°033/2014 (Serra do Ramalho), o mesmo foi
firmado entre o Estado da Bahia, através da SESAB, e o municipio de Serra do
Ramalho/BA, em 06/07/2014, tendo como objeto a Reforma e Adequagdo do Hospital
Municipal Gilvan Wanderley de Farias, situado na sede do municipio, havendo o
desembolso em 06 parcelas, no valor total de R$1.207.776,36 (um milh3o, duzentos e
sete mil, setecentos e setenta e seis reais ¢ trinta ¢ seis centavos), sendo R$ 1.086.999,00
(um milhdo oitenta e seis mil e novecentos € noventa e nove reais) desembolsaveis por
parte do Concedente e R$ 120.777,36 (cento e vinte mil setecentos e setenta e sete reais
e trinta e seis centavos) a titulo de contrapartida por parte do Convenente, com vigéncia
até 30/06/2019.

Os repasses dos recursos, por seu turno, ocorreram nas seguintes datas: 1° parcela em
09/12/2015, 2° parcela em 15/08/2017, 3° parcela em 08/12/2017, 4° parcela em
19/03/2018, 5° parcela em 02/01/2019 e 6° parcela em 17/06/2019.

Outrossim, cumpre-nos informar que, o FESBA, desde 2015, vem buscando otimizar
agdes, promovendo esforgos visando a finalizagdo dos ajustes conveniais, formalizados
em exercicios anteriores, de forma a obter a plena execugio do objeto proposto,
cumprindo, assim, as determinagdes legais, além de resguardar ao Erdrio Estadual, o
que se traduz, também, na recuperagdo dos recursos de parte dos convénios que

apresentavam pendéncias.
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No que concerne ao Convénio n°033/2014, em que pese o referido termo ter sido
firmado em 06/07/2014, a partir do segundo semestre de 2015, assim como no periodo
de gestdo do ex-Diretor Executivo do FESBA Adelson de Araijo Prata, qual seja de
01/12/2016 & 20/09/2017, medidas foram tomadas para regularizar/finalizar o referido

ajuste.

Destaque-se que, a liberagdo da primeira parcela, alusiva ao convénio supracitado,
ocorreu em dezembro de 2015 (ANEXO 02), tendo-se prorrogado, em 31/12/2015, a
vigéncia do mesmo para 30/06/2017 (ANEXO 03) e, ap6s vistoria realizada em
23/05/2016, atestando-se 10,49% de execugdo do objeto, a Diretoria de Convénios -
DICONV/FESBA notificou o Convenente para adotar as providéncias necessaria para
avangar na execugdo do objeto proposto, alertando-o de que, persistindo a morosidade
¢/ou a inexecugdo do objeto do convénio, 0 municipio estaria sujeito a instauragdo de
Tomada de Contas (ANEXO 04).

Logo, em janeiro de 2017, o novo gestor do municipio de Serra do Ramalho, visando
garantir e resguardar a obra pactuada, tendo em vista que a mesma era essencial para o
municipio e regido circunvizinha, enviou o oficio n® 006/2017 (ANEXO 05), em
resposta a referida Notificagdo, informando que tinha identificado um equivoco

licitatério realizado pela gestdo anterior.

Verificou-se que havia uma divergéncia entre a planilha orgamentaria da obra licitada e
a do convénio celebrado, causando a apresentagdo do percentual de 10,49% de execugdo
da obra, levando, assim, a atual gestdo a promover o distrato com a empresa vencedora
do certame (ANEXO 06) e, consequentemente, a necessidade de novo processo
licitatério, para ser aplicada a planilha orgamentdria nos exatos termos do pacto
celebrado com a SESAB.

Assim, o alusivo Municipio enviou o Distrato do termo firmado com a empresa
contratada anteriormente (ANEXO 07), assim como, apés realizar nova licitagdo, a
publicagdo, no Diario Oficial do Municipio (ANEXO 08), da Ordem de Servigo
autorizando a nova empresa contratada a iniciar a execugo da obra, e requereu, atraves

do Oficio n° 35/2017, datado de 07/06/2017 (ANEXO 09), a prorrogagdo do prazo para
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finalizagdio da obra, a qual tinha sido reiniciada em 12/04/2017, j4 apresentando avango

na sua execugdo, conforme demonstra Relatério de Visita n® 01 (ANEXO 10).

Outrossim, foi realizada nova vistoria em 20/07/2017, constatando-se que houve um
avango na obra, estando a mesma com 39,81% de execugdo (ANEXO 11), estando,
portanto, apto ao recebimento da 2* parcela do convénio, a qual foi repassada em
15/08/2017 (ANEXO 12).

Destarte, apds a liberagdo da 2° parcela, o municipio de Serra do Ramalho conseguiu
avangar, ainda mais, no andamento da obra, encontrando-se, conforme demonstra RTE
anexo (ANEXO 13), na data de 23/10/2017, com 56,01% de execugdo.

Face ao exposto, verifica-se que, no periodo de 09 meses de gestdo de Adelson de
Aralijo Prata providéncias foram tomadas para regularizagdo/finalizagdo do referido
ajuste, o qual, conforme demonstra RTE e Declaragdo de Execugdo do Objeto (ANEXO
14), foi 100% executado.

Ressalta-se que, a finalidade precipua da atuagfo do gestor piblico foi cumprida, qual
seja, o alcance da satisfag@io do interesse publico, com a conclusdo do objeto, ndo tendo,

portanto, materialidade para instaura¢do de Tomada de Contas Especial.

Ademais, a Tomada de Contas Especial ndo representa fim em si mesmo, tratando-se de
medida extrema, wi/tima ratio, para buscar a regularizagiio do convénio celebrado e/ou

para buscar a reparagdo do prejuizo a que o Estado possa ter sido submetido.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Salvador, 22 de maio d¢

Adelson de Araijo Prata
ex-Diretor Executivo
SESAB/FESBA
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Quadro de Assinaturas

Este documento foi assinado eletronicamente por:

Fabio Jose Almeida Silva Santos
Assistente - Assinado em 01/06/2020
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