
Escolas -
Novas Unidades e ModernizaçãoObras concluídas

Novas inclusões
Alteração de data de conclusão

Item Contrato Coordenação Empresa Município Escola Mod. Detalhamento Escopo Valor (R$)
Ordem de 

Serviço

Previsão de 
conclusão

(Contratual)

Status
Março

Avanço Físico
(Gerencial) Abr.

05/04

PREVISÃO DE 
CONCLUSÃO 

Justificativa 

45 111/2021
Paulo Castro 
(Juri Falcão)

EBISA Chorrochó C.E. São José - E.T.I.B.
Nova U.E. 

(Modelo Ceará)

Módulo Principal com 12 salas 
de aula, Auditório, Refeitório e 

Campo de Futebol Society.
       16.449.601,92 16/11/21 16/08/22

Em 
andamento

69,50% 30/06/23

Mudança de terreno. Revisão da implantação e validação junto 
a SEC.
Liberado em 23/12/21
Atraso de 37 dias.

98 111/2021
Paulo Castro 
(Juri Falcão)

EBISA Juazeiro C.E. Lomanto Junior
Modernização 

(Modelo Ceará)

Bloco Principal com 24 salas de 
aula, Auditório, Refeitório, 

Vestiário, Quadra Poliesportiva 
coberta e Campo de Futebol 
Society com arquibancada.

       14.675.612,78 16/11/21 16/08/22
Em 

andamento
67,00% 30/07/23

Revisão na implantação, por necessidade de desafetação da rua 
(remanejamento da rede elétrica), validado pela SEC em 
29/12/21.
Atraso de 43 dias.

128 111/2021
Paulo Castro 
(Juri Falcão)

EBISA Paulo Afonso C.E Poliv. Paulo Afonso Modernização

Bloco Principal com 24 salas de 
aula, Auditório, Refeitório, 

Vestiário, Quadra Poliesportiva 
coberta e Campo de Futebol 

Society com Pista de Atletismo.

       14.976.807,83 16/11/21 16/08/22
Em 

andamento
71,00% 30/07/23

Revisão da implantação e validação junto a SEC.
Liberado em 28/02/22.
Atraso de 104 dias.
Inicio da demolição do primeiro Módulo, dia 08/04/22 (atraso 
parcial de 143 dias).
Demora na desmobilização da creche (atraso parcial).                                                                             
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Quadro de Assinaturas
Este documento foi assinado eletronicamente por:

JOSE GONCALVES TRINDADE
Responsável - Assinado em 10/04/2023

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o código de autenticação:
C5NDKYMJM3
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