
Escolas -
Novas Unidades e ModernizaçãoObras concluídas

Novas inclusões
Alteração de data de conclusão

Item Contrato Coordenação Empresa Município Escola Mod. Detalhamento Escopo Valor (R$)
Ordem de 

Serviço

Previsão de 
conclusão

(Contratual)

Status
Março

Avanço Físico
(Gerencial) Abr.

05/04

PREVISÃO DE 
CONCLUSÃO 

Justificativa 

12 133/2021
Fernando Veloso

(Bruno Dominguez)
ELITE/

QG
Aracatu

E.T.I.B. (C.E. Cândido 
Silveira Santos) - Aracatu

Nova U.E. 
(Modelo Ceará)

Bloco principal com 12 salas de 
aulas, Auditório, Refeitório, 

Vestiário sem depósito, Campo 
de Futebol Society com 
arquibancada e Pista de 
Atletismo e subestação.

       16.161.807,08 03/01/22 03/10/22
Em 

andamento
97,50% 15/05/23 Atraso devido a desapropriação de terreno.

24 133/2021
Fernando Veloso

(Bruno Dominguez)
ELITE/

QG
Brumado

E.T.I.B. (Incorporar 
Ginásio de Esportes) - 

Brumado

Nova U.E. 
(Modelo Ceará)

Bloco Principal com 24 salas de 
aula, Auditório, Refeitório, 

Campo de Futebol Society com 
Pista de Atletismo e 

arquibancada, Piscina 
semiolímpica com vestiário, 

Depósito, arquibancada, Arena 
de lutas e subestação.

       23.527.394,06 03/01/22 03/10/22
Em 

andamento
78,75% 30/06/23

Atraso na aprovação de layout e mudança de Equipamentos 
após visita técnica da SEC o que resultou em ajustes de layout e 
nova aprovação.

57 133/2021
Fernando Veloso

(Bruno Dominguez)
ELITE/

QG
Dom Basílio U.E. Dom Basílio

Nova U.E. 
(Modelo Ceará)

Bloco principal com 12 salas de 
aulas, Auditório, Refeitório, 

Quadra Poliesportiva coberta, 
Piscina semiolímpica com 
arquibancada e vestiários, 

Campo de Futebol Society com 
arquibancada e Pista de 
Atletismo e subestação.

       18.578.550,59 03/01/22 03/10/22
Em 

andamento
81,69% 20/06/23 Atraso na aprovação de layout .
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Quadro de Assinaturas
Este documento foi assinado eletronicamente por:

JOSE GONCALVES TRINDADE
Responsável - Assinado em 10/04/2023

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o código de autenticação:
YZNJI2MJAY
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