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Salvador, 11 de maio de 2023.
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 

PROCESSO: TC E/02636/2021
RELATOR: CONS. INALDO DA PAIXAO SANTOS ARAUJO 

NATUREZA: RECURSOS ATRIBUIDOS A ENTIDADES E INSTITUIQOES 

ORIGEM: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AgAO REGIONAL / INSTITUTO RIO VEREDAS 

RESPONSAVEL: JEANDRO LAYTYNHER RIBEIRO

A Companhia de Desenvolvimento e A$ao Regional - CAR, empresa publica do Estado 

da Bahia, vinculada a Secretaria de Desenvolvimento Regional - SDR, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

13.221.247/0001-80, comsede na Avenida Luiz Viana Filho, 250, Conjunto SEPLAN, Centro Administrative da 

Bahia - CAB, Salvador-Bahia, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente JEANDRO LAYTYNHER 

RIBEIRO vem, diantedo PROCESSO: TCE/02636/2021, Notificagao n°1055/23 apresentar as informagoes e 

esclarecimentos que ora seguem abaixo descritos.

O ICE emitiu o relatorio nos autos do processo em epigrafe o qual verifica o cumprimento da Res.35/21 

expedida nos autos do processo n°7907/2018, ante a analise da prestagao e tomada de contas do convenio 

n°147/15 firmado com o INSTITUTO RIO VEREDAS.

O respeitavel relatorio informa que a CAR nao efetuou o cumprimento das disposigoes constantes da Resolugao 

n°35/21, senao vejamos in verbis:

No que se refere ao cumprimento da decisao proferida na Resolugao n° 035/2021, o 

monitoramento realizado por esta Auditoria, e as pesquisas efetuadas por meio do 

Sistema Proinfo deste TCE/BA, evidenciaram que, ate esta data, o Gestor da CAR 

nao havia adotado as medidas necessarias a sua efetivagao, haja vista que, ao 

selecionarmos poramostragem algumas tomadas de contas encaminhadas pela 

Companhia, a partir de 2022, e examinadas por esta Coordenadorial, observou-se 

a recorrencia de inconformidades iguais ou semelhantes as detectadas no Convenio 

n° 147/2015. A manutengao dessa pratica nao se justifica, visto que, desde 

22/04/2021, ou seja, apos mais oito meses do julgamento do citado Convenio, o 

Gestor da CAR ja tinha ciencia das ocorrencias identificadas, e, portanto, era 

esperado que demonstrasse alguma melhoria na formalizagao dos novos ajusti
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celebrados pela Companhia, fato que nao ocorreu, haja vista a recorrente ausencia 

de rigor na elaboragao dos Pianos de Trabalho e outras inconformidades detectadas 

nos atuais ajustes encaminhados pela Companhia. (grifos nossos)

E de suma importancia trazer a baila o trecho da Resolugao n°35/21 cujas recomendagoes sao objeto da 

informagao de nao cumprimento pela CAR, in Uteris:

e) a unanimidade, quantificada por maioria de votes, pela aplicagao de multa ao 

Sr. Wilson Jose Vasconcelos Dias, no valor de R$16.689,02 (multa maxima 

vigente a epoca do convenio), com fulcra no art.35, II, da LC n° 005/1991, em 

virtude da ausencia da documentagao exigida para a formalizagao do convenio; do 

atraso no repasse da segunda parcela do Convenio; da prorrogagao intempestiva do 

convenio e da celebragao de termo aditivo com convenio vencido; do atraso no 

langamento da inadimplencia do Convenente no SICON; do atraso na instauragao da 

Tomada de Contas; e da ausencia da documentagao exigida para a formalizagao do 

processo de Tomada de Contas e a fundamentagao do Relatorio conclusivo. Vencido 

o Exmo. Sr. Conselheira Joao Bonfim que aplicou multa no valor de 5% do montante 

repassado R$3.429,64;

f) a unanimidade, pela expedigao de recomendagoes aos gestores responsaveis 

pela execugao de convenios e outras ajustes, no ambito da CAR, no sentido de que 

se empreenda sistematico controle e acompanhamento da execugao, bem como em 

relagao a documentagao suporte das prestagoes de contas, incluindo melhor 

observancia aos criterios formais exigidos pela legislagao;

g) por maioria de votes, pela desanexagao dos documentos de refs.2337698-2/7 

por nao guardarem relagao com estes autos. Vencido o Exmo. Sr.Conselheiro Joao 

Bonfim que nao acompanhou;

h) por maioria de votes, pela expedigao de determinagao para que os Convenios 

firmados pela CAR tenham o rigor absolute na elaboragao do seu Plano de Trabalho, 

que permitam a execugao, a fiscalizagaofutura, tanto do Controle Intemo da propria 

CAR como deste Tribunal de Contas. Vencido o Exmo. Sr. Conselheira Joao Bonfim 

que nao acompanhou.
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0 texto do relatorio informa que foi efetuada uma analise por amostragem de algumas tomadas de 

contas encaminhadas pela Companhia, a partir de 2022, e examinadas pela Coordenadoria, observou-se a

recorrencia de inconformidades iguais ou semelhantes as detectadas no Convenio n° 147/2015.

Note-se que o julgamento do convenio n°147/15 transitou em julgado em 20/07/21, conforme certidao expedida 

por esteTCE, momentoa partir do qual passou a referida determinagao ser de cumprimento obrigatorio para a 

CAR. 0 relatorio ora em debate destaca que a equipe de auditoria procedeu uma analise por amostragem dos 

procedimentos de tomada de contas instaurados pela companhia no ano de 2022 identificando nestes os 

mesmos “problemas” identificados nos autos do convenio n°147/15 de cujas determinagoes trata a Resolugao 

n°35/21.

Insta destacar ainda que o relatorio tambem registrou que a CAR obteve provimento favoravel pelo 

cancelamento da multa imposta pela Resolugao n°35/21 nos autos do Recurso de Apelagao interposto - 

Acordao n°163/21, posto que os nobres Conselheiros reconheceram os esforgos praticados pela gestao no 

sentido de aprimorar os trabalhos de fiscalizagao, acompanhamento e execugao dos ajustes a partir do ano de 

2015, senao vejamos em importante destaque, in Uteris:

Conforme e possivel verificar, tanto a unidade auditorial quanto o proprio Exmo. 

Conselheiro Relator do processo originario convenceram-se dos esforgos 

empreendidos pela CAR, no sentido de sanear a situagao que herdou de gestoes 

passadas, comoo proprio Recorrente admite, em suas razbes de pedir, onde destaca 

a situagao da CAR na epoca em que assumiu a sua gestao, em 2015, com mais de 

mil processes com pendencia para sua finalizagao, impossibilitando a imediata 

instauragao de medida administrativa, mormente as relacionadas a tomadas de 

contas, para as quais foi necessario avaliar efetivamente o procedimento cabivel em 

cada situagao, tendo sido necessario avaliar a extensao dos problemas, capacitar 

seu pessoal tecnico, para, em 2017, iniciarem-se as tomadas de contas 

(Ref.2609058-5). Ademais, em julgamentos recentes este Tribunal vem se 

posicionando pela nao aplicagao de multa ao Recorrente, em valorizagbo do carater 

pedagogico que deve ser empreendido a atividade de controle desempenhada por 

este Orgao, a fim de nao desestimular agoes que visem ao saneamento de 

pendencias relatives a convenios que perduram sem prestagao de contas. A titulo 

exemplificativo, destaco os seguintes processes: TCE/006393/2020 (Acordao n° 

000020/2021); TCE/009274/2018 (Resolugao n° 000073/2020); ICE/000512/2019 /

(Resolugao n° 000063/2020); TC E/009279/2018 (Resolugao n° 000158/2019); ,
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TCE/007852/2018 (Resolugao n° 000068/2020); TCE/009309/2018 (Resolugao n° 

000062/2020) e TC E/003315/2021 (Acordao n° 000126/2021).

Note-se que ha uma patente contradigao em considerar nao cumprida a resolugao n035/21, posto que o 

afastamento da multa aplicada ao gestor da CAR fundamentou-se na notoria e inegavel confirmagao dos 

esforgos realizados pelo Diretor da empresa “no sentido de sanear a situagao que herdou de gestoes 

passadas, como o proprio Recorrente admite, em suas razoes de pedir, onde destaca a situagao da CAR na 

epoca em que assumiu a sua gestao, em 2015, com mais de mil processes com pendencia para sua finalizagao, 

impossibilitando a imediata instauragao de medida administrativa, mormente as relacionadas a tomadas de 

contas, para as quais foi necessario avaliar efetivamente o procedimento cablvel em cada situagao, tendo sido 

necessario avaliar a extensao dos problemas, capacitar seu pessoal tecnico, para, em 2017, iniciarem-se as 

tomadas de contas.”

Note-se que nao houve mengao aos processes recolhidos por amostragem que serviram para a consideragao 

do nao cumprimento da resolugao e ainda assim considerando que existamajustes em similaridade de situagao 

com o convenio n°147/15, nao ha o que se estranhar posto que mais de 1500 ajustes possuiam pendencias 

quando do levantamento efetuado pelo gestor e comprovado junto a este ICE no ano de 2015. A CAR esta 

promovendo atos de fiscalizagao e coordenando agoes com vistas a impedir que procedimentos sejam 

instaurados com atraso, que o envio dos mesmos ocorra com obediencia aos prazos legais, aumentando o 

numero de fiscais nos ajustes e SETAFs, instituindo procedimentos e controles diferenciados junto aos projetos, 

a fim de melhor conduzir todos os convenios e procedimentos.

Vejamos que os procedimentos de tomada de contas vem diminuindo ao longo dos anos, desde 2015, inclusive 

ano de 2022, objeto de avaliagao pelo TCE neste relatorio, o que denota a melhoria na avaliagao e 

acompanhamento dos termos, conforme o regular desenvolvimento das agoes de melhoria da gestao. 

Anexamos aos autos planilha demonstrativa.

no

Observe que a CAR se comprometeu a melhorar as rotinas tendentes a formalizagao dos pianos de trabalho, 

acompanhamento e fiscalizagao que viesse a formalizar e o acompanhamento e fiscalizagao efetivo tambem 

dos ajustes que ja estiverem em andamento, o que revela com clareza que nao houve descumprimento da 

Resolugao 35/21 deste TCE, posto que os trabalhos de melhoria somente tern avangado e a amostragem da 

auditoria se deu sobre ajustes que ja estavam em execugao. Anexamos aos autos tambem a planilha do NIRD 

com as agoes judicials impetradas apos as rotinas de tomada de contas especial denotando a continuidade do 

trabalho, apos o cumprimento dos prazos legais.
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Com todas as agdes de melhoria e aperfeigoamento que estao sendo desenvolvidas na empresa, os 

ajustes vao sendo executados cada vez com mais regularidade e menos equlvocos, garantindo a melhor

prestagao de servigo e para tanto contamos com a colaboragao e reconhecimento dos orgaos de controle e 

fiscalizagao, a fim de mantermos tais agoes dinamicas e o corpo tecnicopro-ativo em reconhecimento pelo bom 

trabalho e pela melhoria na execugao do mesmo.

Ressaltamos que a CAR vem melhorando os procedimentos intemos e de fiscalizagao, bastaobservar o cenario 

da empresa antes da gestao que ora se manifesta, acompanhando as exigencias que emanam do Tribunal de 

Contas, muitos procedimentos tern sido instaurados, novas orientagoes tern sido langadas continuamente a 

equipe a fim de acompanhar os novos regramentos legais, as mudangas legislativas, o compasso de alteragoes 

que vem ocorrendo na area administrativa publica. E uma tarefa diflcil, com muitos desafios, sobretudo ante a 

equipe tecnica que precisa ser atualizada e capacitada pouco a pouco para deixar velhos habitos e adotar os 

novos e mais seguros procedimentos. Pugnamos pela consideragao de tais esforgos, cientes da dificuldade e 

cenario que a empresa convivia por anos, que aos poucos vai melhorando, se adequando.

Os trabalhos em prol da melhoria dos procedimentos intemos desde a formalizagao dos ajustes, sua 

fiscalizagao e desfecho seguem com forga total, a fimde obtero melhor servigo para o interesse publico, objetivo 

unico desta empresa.

CONSIDERAQOES FINAIS

Assim, registramos as melhorias que paulatinamente vem sendo implantadas na estrutura interna da empresa, 

visando conferir efetividade as agoes de fiscalizagao aos ajustes, melhor aproveitamento e protegao ao erario, 

como a criagao do:

a) Setor de Controle e Tomada de Contas - SCTC - Portaria CAR n°93/21, datada de 09 de agosto de 2021;

b) Nucleo Intersetorial de Reparo de Danes ao Erario - NIRDE - Portaria CAR n°94/21;

c) Nucleo Intersetorial de Acompanhamento aos Processes Trabalhistas - NIAPT - Portaria CAR n°95/21;

d) Portaria n°96/21 - Instituida com o objetivo de aprovar as normas para a atuagao do Gestor e Fiscal de 

Convenios, Contratos e Congeneres, no ambito da CAR;

Assim, ato continuo, as acoes de qualificacao dos qestores e fiscals dos Convenios e Contratos foram 

iniciadas mesmo antes da Portaria que ratificou e deu mais enfase as atribuicoes desses servidores, 

com o aumento dos profissionais dedicados, a inscricao dos mesmos nas minutas dos instrumentos, 

qerando major coo-responsabilizacao, e a capacitacao da equipe. Somente para o Projeto Bahia

Produtiva, que representou 41,6% de todos os 2.145 Convenios firmados no periodo 2019/2022, foram
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acionados 44 Fiscais intitulados de Assistentes Territoriais que ficaram lotados nos 27

Escritorios dos Servicos Territoriais deApoio a Agriculture Familiar (SETAF), localizados no interior do

Estado; e 08 Gestores, intitulados de Especialistas Tematicos, lotados em Salvador. Em relacao a

formacao continuada destes agentes, alem das oficinas de troca de experiencias promovidas

internamente pela CAR, foram realizados 2 cursos ministrados pelos auditores do TCE nos dias

26/03/2018 e 28/08/2018 (vide anexos), que contaram inclusive com a participacao do diretor presidente

da CAR.

Como resultado de todo este esforgo de ampliagao e qualificagao da equipe de Gestores e Fiscais, tem-se que 

ano a ano, o numero de Tomadas de Contas vem diminuindo gradativamente, como pode ser visto na tabela 

abaixo:

Quantidade de 

Convenios

Quantidade de 

Tomada de Contas

Relagao Tomada de 

Contas/Convenios (%)

Ano

19%2015 173 33

6,7%605 412016

3,4%192017 554

1,6%749 122018

5%2.081 105Subtotal 2015/2018

2%249 052019

1%021892020

0007422021

0006652022

0,3%2.145 07Subtotal 2019/2022

2,6%112Total Geral 4.226

Mesmo diante do fato de que as Tomadas de Contas para os Convenios formalizados nos anos de 2021 e 2022 

ainda nao podem ser considerados porque a maioria dos convenios ainda nao foram encerrados e 

recepcionadas as prestagoes de contas finais, nota-se urn decrescimo consideravel nos anos de 2019 e 2020, 

onde grande parte dos convenios ja foram concluidos. A meta da diretoria da CAR e manter o percentual de 

Tomadas de Contas em tomo de 2%, uma vez que alem de todas as medidas ja apresentadas, adicionalmente 

para os projetos Bahia Produtiva e Prosemiarido - que juntos concentram quase 70% dos Convenios -, foram 

implantados alguns sistemas informatizados de controle dos gastos, tais como:

> o SOL (Sistema On Line de Licitagoes);
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> o Sistema COMPROVA WEB;

> o Sistema MONITORA BP.

Insta destacar ainda que no ambito do Projeto Bahia Produtiva, por forga da lei e do Acordo de Emprestimo ao 

qual esta vinculado, sao adotados inumeros procedimentos para a realizagao dos contratos de aquisigao de 

bens e servigos, selegao das Entidades Beneficiarias, e acompanhamento da execugao dos convenios e 

contratos. Abaixocitamos alguns desses dispositivos e procedimentos que foram adotados pela CAR, visando 

dar maior eficiencia a fiscalizagao dos convenios e contratos:

A gestao dos contratos e convenios sao realizadas pelos respectivos especialistas 

da cadeia produtiva e fiscalizados pelos assistentes territoriais, juntamente com os 

tecnicos em contabilidade e tecnicos em edificagao.

Gestores/Fiscais

0 Projeto Bahia Produtiva dispoe hoje de inumeros sistemas eletronicos que 

auxiliam na celebragao, execugao fisica e financeira e prestagao de contas dos 

recursos financeiros operados atraves de convenios e contratos como por exemplo:

SMI - Sistema de Monitoramento e Informagao de Cadastre das manifestagoes de 

interesse atraves de editais e selegao das entidades que serao financiadas pelo 

Projeto Bahia Produtiva.

COMPROVA WEB - Concebido para dar agilidade ao processo de pagamento das 

medigoes das obras, o sistema possibilita o acompanhamento das medigoes de 

obras, supervisees, prestagao de contas, comprovagao de contrapartida e outros

MONITORA BP - Sistema de Monitoramento de Resultados das Organizagdes 

apoiadas pelo Bahia Produtiva

SACC - Sistema de Administragao de Convenios e Contratos Sistema 

responsavel pelo acompanhamento de todas as etapas do convenio, desde a 

solicitagao de financiamento, avaliagao de demanda, medigao de obras, ate a fase 

de prestagao de contas. 0 sistema tambem suporta o cadastro e pagamento dos 

contratos administrativos e a administragao das atividades de campo dos tecnicos 

dos escritorios regionais.

Sistemas

Eletronicos

0 Bahia Produtiva mantem uma equipe tecnica multidisciplinar e com dedicagao 

exclusiva ao apoio a execugao, monitoramento e acompanhamento da execugao de 

convenios e contratos, formada por tecnicos/as de campo, lotados na Sede em

Equipe Tecnica de 

apoio

Ref.3041684-7
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Salvador e nos 27 escritorios territoriais, denominados de Servigo Territorial de Apoio 

a Agricultura Familiar (SETAF).

0 Projeto Bahia Produtiva utiliza um dispositive de repasse de recursos financeiros 

apos a celebragao do convenio, no qual os valores inicialmente sao depositados 

numa conta-fundo, em nome da organizagao e que somente e transferido para a 

conta corrente de movimentagao mediante contra apresentagao de documento fiscal 

ou medigao de obras.

Adogao de conta- 

fundo e conta 

movimentagao

Utilizagao de um aplicativo eletronico de compras desenvolvido pelos estados da 

Bahia e Rio Grande do Norte, em parceria com o Banco Mondial, para utilizagao 

pelas organizagoes produtivas apoiadas pelos Projeto, para aquisigao de bens e 

servigos, utilizando a tecnologia blockchain, que garante a integridade, 

transparencia e auditabilidade completa dos processos de licitagao feitos pelo 

aplicativo.

Sistema On-line de 

Aquisigbes (SOL)

Como e consabido os convenios e contratos firmados pela CAR sao acompanhados e auditados pelo Tribunal 

de Contas do Estado (TCE), que, rotineiramente, realiza diligencias e a emissaode parecer sobre a execugao 

destes instrumentos. Com a adogao dos procedimentos acimadiscriminados, setomou possivel um controle e 

acompanhamento mais eficiente pelos gestores e fiscais e, em consequencia, ocorreu a redugao dos 

apontamentos realizados pelo TCE nos Relatorios de Auditoria apresentados a CAR.

Aliado ao TCE, cada projeto conta tambem com as visitas e fiscalizagoes do Banco Mondial e FI DA como 

condigao para liberagao dos recursos e continuidade das agoes.

Ainda como medida de controle, nas reunioes e encontros com os bancos parceiros a CAR sempre destaca a 

importancia do aprimoramento das fiscalizagoes e do acatamento das recomendagoes do TCE 

compasso foram efetivados Convenios com os Bancos por onde se transitam os recursos, atraves dos quais 

para cada convenio sao abertas duas contas bancarias, como ja mencionado anteriormente, sendo uma de 

aplicagaofinanceira e outra de livre movimentagao, cuja movimentagao de recursos da conta de aplicagao onde 

os recursos das parcelas desembolsadas pela CAR sao depositados, para a conta de livre movimentagao, 

depende de autorizagao expressa da Empresa, feita apenas apos verificagao do correto processo de aquisigao 

e emissao da Nota Fiscal por parte do fomecedor.

e nesse
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Notadamente a CAR mantem uma postura ativa e muito participativa na busca pelo aperfeipoamento de 

suas apoes, inclusive de apoio e fiscalizapao dos ajustes, em prol da melhoria das atividades, reorganizapao

das equipes e pratica eficiente e consciente do ato administrative com o melhor proveito do erario.

Ante tudo o que foi exposto, pugnamos pela consideracao dos esforcos praticados pela empresa e pela equipe 

tecnica que nao avalia apenas urn instrumento, mas muitos outros, inclusive aqueles firmados em gestoes

anteriores e que estavam atrasados urqindo por acoes rapidas. Saliente-se que urn eventual atraso na

conducao de urn procedimento nao caracteriza ma-fe da qestao, sobretudo diante do contexto que a mesma

se encontra executando em paralelo muitos procedimentos fiscalizatorios urqentes.

Pugnamos pela considerapao dos esforpos praticados pelo Diretor da CAR, ressaltando que a Diretoria esta 

promovendo reunioes com a equipe tecnica, a fim de acatar toas as recomendapoes da Corte de Contas neste 

e em todos os processes, sendo requerida:

a) reavaliapao dos pianos de trabalho, para sua especificapao, identificapao de metas com precisao e absoluta 

compatibilidade com as disposipbes legais;

b) aposipao do numero do convenio em todas as notas fiscais e rejeipao das mesmas e de qualquer documento 

que nao guarde absoluta consonancia coma s disposipbes legais;

c) aposicao de parecer ou laudo tecnico final em todos os processos (relembrando que no caso dos autos o

mesmo nao foi encontrado. porque os autos foram encaminhados a tomada de contas especial, em razao de

nao ter havido a prestacao de contas regular como disposto na lei e em convenio);

Vejamos que essa gestao assumiu a grande missao em modificar velhos comportamentos, conferindo mais 

transparencia e legalidade aos atos administrativos praticados no ambito da CAR, nao podendo ser 

responsabilizada por atos praticados em gestoes anteriores, quando nao poderia intervir. Ressaltamos que 

aprimorar o servipopublico e uma missao dessa gestao, cujas atividades em tomo de treinamento e capacitapao 

de seu corpo funcional e parceiros tern sido objetivada e alcanpada ao longo dos anos, renovando o 

compromisso na melhoria dos servipos prestados ao interesse publico.

Saliente-se tambem que a CAR esta promovendo os respectivos atos administrativos destinados a 

efetivar os processos de reparacao de danos - PRD, com relapao aos processos de tomada de contas 

que reconhecem a irregularidade convenial, a fim de obter a reparapao dos prejuizos causados ao poder 

e ao interesse publico como urn todo.

Notadamente o atraso na instaurapao e o encaminhamento da tomada de contas em alguns dias e 

absolutamente desproporcional e intimida a continuidade das apbes de melhoria das apbes de

Ref.3041684-9
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acompanhamento e fiscalizagao dos convenios, ante ao universe de ajustes que a equipe 

tem dado conta, trabalhando exaustivamente, a fim de implementar novas retinas, ajustar equivocos e concluir 

o interesse publico com exito. Nao ha descaso, desleixo, ha trabalho, trabalho dura, continuo, vontade de 

melhorar e de ofertar o melhor servigo publico. Multas desestimulam a equipe e oneram excessivamente o 

gestor que buscou inovar, garantir eficiencia e legalidade as agbes da empresa, como notoriamente foi possivel 

perceber. Tais fatos podem ser considerados pelo TCE porque a propria lei assim o admite, bem como 

o regimento interno do Tribunal.

E com estranheza que recebemos o relatorio em comento, posto que estamos trabalhando com foco e 

determinagao, mas estamos tambem cientes de que e necessario analisar com razoabilidade e 

proporcionalidade as agoes, posto que os muitos procedimentos conduzem ao atraso em alguns 

desfechos, mas nada que seja pautado por dolo, ma-fe, ao contrario, e notorio o grande aparato de 

esforgos despendidos pela CAR e e exatamente pela consideragao dos mesmos que pugnamos, junto 

a este TCE, a fim de nos manter estimulados s dar continuidade a tntas melhorias e aperfeigoamento, 

mantendo a equipe comprometida para com as atividades.

Encaminhamos, em anexo, as planilhas que destacam os procedimentos instaurados e a continuidade 

das agoes, sejam elas de tomada de contas, sejam elas de reparagao ao erario, pelo SCTC e NIRDE.

De mais a mais vejamos que basta apenas analisar os relatorios do TCE tambem para se verificar que 

muitos processos estao sendo instaurados e encaminhados no prazo, formalizados adequadamente e 

cumprindo todas as exigencias da legislagao, revelando os bons resultados dos trabalhos 

desenvolvidos para o aprimoramento das atividades de fiscalizagao.

Assim, nos mantemos a disposigao desta Corte de ContasAa/iualquer esclarecimento que se fizernecessario.

Atenciosamente,

JEANDRO
DIRETOR

fYNHER RIBEIRO 

SIDENTE / CAR

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA
PROCESSO: TCE/0170/2022
RELATOR: CONS. GILOASIO PENEDO FILHO
Ed. Cons. Joaquim Batista Neves, n0495, Plataforma 05, Avenida 4, 
Centro Administrative da Bahia - CAB Salvador/BA - CEP: 41745-002
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N_Convênio Dt_Assinatura Vigencia Data_Tomada_Contas dcprograma Municipio Entidade Objeto

0027-99 22/4/1999 19/10/1999 14/8/2018 Produzir Ilhéus ASS.ASSENT.PROJ.CONCEICAO II Melhoria Habitacional - Implantacao

0029-99 22/4/1999 19/10/1999 14/8/2018 Produzir Ilhéus ASS.ASSENT.PROJ.CONCEICAO II Melhoria Habitacional - Implantacao

0030-99 22/4/1999 19/10/1999 14/8/2018 Produzir Ilhéus ASS.ASSENT.PROJ.CONCEICAO II Melhoria Habitacional - Implantacao

1445-03 11/12/2003 17/5/2007 31/8/2022 Produzir-II Wenceslau Guimarães ASS.PEQ.PRODU.REG.DARAMAO Melhoria Habitacional - Implantacao

1507-03 29/12/2003 31/12/2007 20/10/2021 Produzir-II Itamaraju ASS.VALE DO JUCURUCU PEQ.PRODU.RUR.NOVA ALEGR Modulo para Feira - 28 boxes - Implantacao

0031-04 18/2/2004 12/2/2005 12/11/2021 Produzir-II Alagoinhas ASS.COM.RIACHO DA GUIA UNIAO,FORCA E TRABALHO Melhoria Habitacional - Implantacao

0046-04 31/3/2004 24/4/2005 12/11/2021 Produzir-II Alagoinhas ASS.COM.RIACHO DA GUIA UNIAO,FORCA E TRABALHO Melhoria Habitacional - Implantacao

0525-04 15/6/2004 31/12/2007 31/8/2022 Produzir-II Wenceslau Guimarães ASS.PEQ.PRODU.RUR.REG.SERTAOZINHO Melhoria Habitacional - Implantacao

0526-04 15/6/2004 27/9/2007 31/8/2022 Produzir-II Wenceslau Guimarães ASS.PEQ.PRODU.RUR.REG.SERTAOZINHO Melhoria Habitacional - Implantacao

0527-04 15/6/2004 31/12/2007 31/8/2022 Produzir-II Wenceslau Guimarães ASS.PEQ.PRODU.RUR.REG.SERTAOZINHO Melhoria Habitacional - Implantacao

0528-04 15/6/2004 29/6/2007 31/8/2022 Produzir-II Wenceslau Guimarães ASS.PEQ.PRODU.RUR.NOVA ESPERANCA ADJ Melhoria Habitacional - Implantacao

0530-04 15/6/2004 30/5/2007 31/8/2022 Produzir-II Wenceslau Guimarães ASS.PEQ.PRODU.RUR.NOVA ESPERANCA ADJ Melhoria Habitacional - Implantacao

0500-04 28/7/2004 30/12/2007 23/10/2018 Produzir-II Santo Amaro ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO PR Sanitario Residencial - Implantacao

0584-04 28/7/2004 25/2/2006 31/8/2022 Produzir-II Sátiro Dias ASS.RURAL AGRICU.MASSARANDUBA Melhoria Habitacional - Implantacao

0585-04 28/7/2004 25/2/2006 31/8/2022 Produzir-II Sátiro Dias ASS.RURAL AGRICU.MASSARANDUBA Melhoria Habitacional - Implantacao

0902-04 25/8/2004 30/12/2007 21/12/2021 Produzir-II Itaquara ASS.COM.PRODU.NOVO HORIZONTE Melhoria Habitacional - Implantacao

0903-04 25/8/2004 30/12/2007 21/12/2021 Produzir-II Itaquara ASS.COM.PRODU.NOVO HORIZONTE Melhoria Habitacional - Implantacao

0904-04 25/8/2004 30/12/2007 21/12/2021 Produzir-II Itaquara ASS.COM.PRODU.NOVO HORIZONTE Melhoria Habitacional - Implantacao

0909-04 9/9/2004 29/12/2008 13/11/2019 Produzir-III Sátiro Dias ASS.PEQ.AGRICU.REG.MIMOSO Melhoria Habitacional - Implantacao

0909-04 9/9/2004 29/12/2008 13/11/2019 Produzir-III Sátiro Dias ASS.PEQ.AGRICU.REG.MIMOSO Melhoria Habitacional - Implantacao

0907-04 9/9/2004 29/12/2008 7/5/2021 Produzir-III Sátiro Dias ASS.PEQ.AGRICU.REG.MIMOSO Melhoria Habitacional - Implantacao

0907-04 9/9/2004 29/12/2008 7/5/2021 Produzir-III Sátiro Dias ASS.PEQ.AGRICU.REG.MIMOSO Melhoria Habitacional - Implantacao

1013-04 17/9/2004 26/8/2007 19/7/2022 Produzir-II Itiúba ASS.COM.FAZ.ALTO RIACHAO Melhoria Habitacional - Implantacao

1015-04 17/9/2004 25/10/2007 19/7/2022 Produzir-II Itiúba ASS.COM.FAZ.ALTO RIACHAO Melhoria Habitacional - Implantacao

1090-04 22/9/2004 13/10/2009 21/12/2021 Produzir-II Itaeté ASS.MORAD.BAIRRO NOVA CIDADE Melhoria Habitacional - Implantacao

1027-04 27/9/2004 31/12/2007 26/5/2022 Produzir-II Araci ASS.COM.POV.JACU Melhoria Habitacional - Implantacao

1165-04 15/10/2004 9/11/2006 26/5/2022 Produzir-II Itiúba ASS.ESPOS.PRODU.RUR.ITIUBA Melhoria Habitacional - Implantacao

1166-04 15/10/2004 30/10/2006 26/5/2022 Produzir-II Itiúba ASS.ESPOS.PRODU.RUR.ITIUBA Melhoria Habitacional - Implantacao

1167-04 15/10/2004 29/11/2006 26/5/2022 Produzir-II Itiúba ASS.ESPOS.PRODU.RUR.ITIUBA Melhoria Habitacional - Implantacao

0323-06 29/3/2006 31/7/2016 31/8/2022 Produzir-III Igrapiúna ASS.PEQ.AGRICU.LARANJEIRA E REGIAO Melhoria Sanitária e Habitacional

0835-06 27/4/2006 27/12/2008 7/6/2021 Produzir-III Itororó ASS.MORAD.REG.CABECEIRA RIO DO MEIO Sanitario Residencial - Implantacao

0008-08 19/5/2008 6/8/2016 7/1/2022 Produzir-III Itiruçu ASS.ITIRUCUENSE FLORICULTURA Und. Benef. de Flores - Camara fria

0104-08 4/8/2008 4/5/2013 2/5/2018 Produzir-Assentamento Vitória da Conquista ASS.PRODU.ASSENT.OLHO DAGUA Casas - Reforma

0108-08 4/8/2008 19/10/2014 2/5/2018 Produzir-Assentamento São Sebastião do Passé ASS.PRODU.RUR.ASSENT.FAZ.MAJU Casas - Reforma

0066-08 4/8/2008 1/3/2013 21/12/2021 Produzir-Assentamento Itaeté ASS.PEQ.PRODU.ASSENT.BAIXAO Casas - Reforma

0072-08 4/8/2008 9/12/2012 19/7/2022 Produzir-Assentamento Ituberá ASS.PROJ.ASSENT.LUCAS DANTAS Casas - Reforma

0060-08 4/8/2008 3/3/2014 31/8/2022 Produzir-Assentamento Casa Nova ASS.PRODU.ASSENT.LUIS NUNES Casas - Reforma

0095-08 4/8/2008 9/12/2012 31/8/2022 Produzir-Assentamento Wenceslau Guimarães ASS.PEQ.PRODU.PROJ.ASSENT.ERNESTO CHE GUEVARA Casas - Reforma

0096-08 4/8/2008 3/10/2013 31/8/2022 Produzir-Assentamento Taperoá ASS.PEQ.PRODU.RUR.PROJ.ASSENT.RIO JIQUIE 17 D Casas - Reforma

0111-08 4/8/2008 9/12/2012 31/8/2022 Produzir-Assentamento Wenceslau Guimarães ASS.PEQ.PRODU.ASSENT.FABIO HENRIQUE SERQUEIRA Casas - Reforma

0175-08 8/10/2008 20/11/2009 25/9/2017 Produzir-Moradia Ibicaraí ASS.CULT.ARTISTICA CAJUEIRO Casas - Reforma

0171-08 13/10/2008 25/10/2014 10/10/2022 Produzir-Moradia Sítio do Mato ASS.PEQ.PRODU.RUR.GAMELEIRA OUTROS Casas - Reforma

0244-08 28/11/2008 19/2/2015 11/7/2022 Produzir-III Santana ASS.TRABA.SEM TERRA SANTANA PA - JACARANDA Sist. Conv. Abast. Agua - Estacao Tratamento

0347-08 10/12/2008 31/12/2015 5/5/2017 Desenv.Sust.Semi-Arido São José do Jacuípe ASS.PEQ.AGRICU.ESTADO DA BAHIA Unidade de Beneficiamento de Mel - Implant.

0339-08 10/12/2008 31/12/2015 11/8/2021 Desenv.Sust.Semi-Arido Caém ASS.PEQ.AGRICU.ESTADO DA BAHIA Unidade de Beneficiamento de Mel - Implant.

0089-08 18/12/2008 3/4/2014 2/5/2018 Produzir-Assentamento Vitória da Conquista ASS.PRODU.ASSENT.MUTUM Casas - Reforma

0002-09 5/2/2009 6/6/2012 30/4/2021 Produzir-Assentamento Wagner ASSOCIACAO SANTA MARIA DOS PEQUENOS AGRICULTO Casas - Reforma

0006-09 5/2/2009 2/6/2014 16/12/2022 Produzir-Assentamento Sítio do Mato ASSOCIACAO AGROPASTORIL QUILOMBOLA DE MANGAL Casas - Reforma
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0062-09 20/5/2009 7/2/2015 2/5/2018 Produzir-III Guaratinga ASS.COM.AGRIC.PROJ.ASSENT.LAGEDO BONITO Sistema de Abast. de Agua - Implant.

0115-09 21/8/2009 18/7/2012 22/2/2022 Produzir-Moradia Bonito ASS.PEQ.PRODU.VALE DO SOHEM Casas - Reforma

0136-09 2/9/2009 6/8/2015 2/5/2018 Produzir-III Jaguaquara ASS.PEQ.PRODU.PROJ.ASSENT.ADILTON DE JESUS SI Sistema de Abast. de Agua - Implant.

0125-09 11/9/2009 29/6/2013 2/5/2018 Produzir-Assentamento Boa Vista do Tupim ASS.PEQ.PRODU.RUR.ASSENT.NOSSA SENHORA AUXILI Casas - Ampliação

0126-09 11/9/2009 4/7/2012 2/5/2018 Produzir-Assentamento Boa Vista do Tupim ASS.PEQ.PRODU.RUR.ASSENT.CAMBUI MUN.BOA VISTA Casas - Ampliação

0116-09 22/9/2009 4/5/2014 14/5/2018 Produzir-Assentamento Camamu ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO MA Casas - Reforma

0148-09 30/9/2009 22/5/2013 11/8/2021 Produzir-Assentamento Jacobina ASS.COM.PROJ.ASSENT.CORTE GRANDE Casas - Ampliação

0174-09 19/10/2009 22/5/2013 2/5/2018 Produzir-Assentamento Mucuri ASS.PEQ.PRODU.RUR.ASSENT.QUILOMBO II Casas - Ampliação

0152-09 28/10/2009 21/2/2013 2/5/2018 Produzir-Assentamento Boa Vista do Tupim ASS.PEQ.PRODU.RUR.ASSENT.ALIANCA Casas - Ampliação

0171-09 28/10/2009 2/6/2011 2/5/2018 Produzir-Assentamento Iguaí ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DO ASSENTAMENTO MAR Casas - Ampliação

0143-09 28/10/2009 22/5/2013 14/5/2018 Produzir-Assentamento Camamu ASS.ASSENT.PA ANTONIO CONSELHEIRO DO MOVIMENT Casas - Ampliação

0290-09 26/11/2009 4/6/2012 14/5/2018 Desenv.Sust.Semi-Arido Diversos INST TEC.SOCIO AMBIENTAL DO BAIXO SUL DA BA. Assistência Tecnica Agropecuaria

0336-09 15/12/2009 15/3/2012 2/5/2018 Desenv.Sust.Semi-Arido Diversos CENT.APOIO TRABA.RUR.REG.FEIRA DE SANTANA Assistência Tecnica Agropecuaria

0338-09 15/12/2009 8/6/2013 4/11/2021 Desenv.Sust.Semi-Arido Diversos COOP.DES.AGROP.IPIRA RESP.LTDA Assistência Tecnica Agropecuaria

0346-09 17/12/2009 13/3/2012 2/5/2018 Desenv.Sust.Semi-Arido Diversos ASS.COM.RURAL BOA VISTA ADJACENCIAS Assistência Tecnica Agropecuaria

0347-09 17/12/2009 3/3/2013 2/5/2018 Desenv.Sust.Semi-Arido Diversos ASS.ASSENT.SAO JOAO Assistência Tecnica Agropecuaria

0050-10 29/3/2010 25/4/2015 2/5/2018 Produzir-III Itajuípe UNIAO FORCAS JOV.UNIAO QUEIMADA Sanitario Residencial - Implantacao

0151-10 19/4/2010 24/10/2012 2/5/2018 Produzir-Assentamento Boa Vista do Tupim ASS.PEQ.PRODU.RUR.ASSENT.POLINESIA Casas - Ampliação

0152-10 19/5/2010 21/2/2013 2/5/2018 Produzir-Assentamento Boa Vista do Tupim ASS.PEQ.PRODU.RUR.ASSENT.CHE GUEVARA Casas - Ampliação

0154-10 19/5/2010 5/8/2012 2/5/2018 Produzir-Assentamento Itamaraju ASS.PRODU.RUR.ASSENT.EUCLIDES NETO Casas - Ampliação

0249-10 31/5/2010 18/6/2012 2/5/2018 Produzir-III Arataca COOP.PROD.AGROPEC.CONSTRUINDO O SUL LTDA Unidade Processamento Cacau - Impl

0628-10 30/8/2010 28/9/2013 20/6/2016 Produzir-Assentamento Barreiras ASS.ASSENT.ILHA DA LIBERDADE Casas - Ampliação

0602-10 3/9/2010 8/11/2012 14/8/2018 Impl.Infra. Prod. Ambiental Ibicaraí COOP.AGRICUL.FAM.ECOM.SOLID.BACIA ALMADA Assistência Tecnica Agropecuaria

0690-10 15/10/2010 14/4/2013 8/8/2018 Produzir-Assentamento Jaguaquara ASS.PEQ.PRODU.RUR.ENTRONCAMENTO Casas - Ampliação

0656-10 25/10/2010 16/12/2011 2/5/2018 Prodecar Cícero Dantas ASS.COM.COMU.BAIXAO E JACARACANGA Curso de Manejo Sanitario Bov./Cab./Ovi.

0656-10 25/10/2010 16/12/2011 2/5/2018 Prodecar Cícero Dantas ASS.COM.COMU.BAIXAO E JACARACANGA Curso Manejo Reprodutivo Bov./Cab./Ovi

0657-10 25/10/2010 16/12/2011 2/5/2018 Prodecar Cícero Dantas ASS.COM.COMU.BAIXAO E JACARACANGA Curso de Manejo Sustentável Rec. Naturais

0704-10 29/11/2010 4/5/2013 2/5/2018 Produzir-Assentamento Santa Rita de Cássia ASS.ASSENT. ARCO VERDE Casas - Ampliação

0160-11 13/7/2011 20/7/2016 11/7/2019 Produzir-Adicional Lajedão ASS.LAJEDAENSE DES.SUSTENTAVEL Sanitario Residencial - Implantacao

0306-11 28/9/2011 3/12/2013 2/5/2018 Produzir-Adicional Sento Sé ASS.PRODU.CRIAD.OURO BRANCO Mecanização Agrícola c/ Garagem - Graos

0323-11 4/10/2011 19/11/2014 13/11/2017 Implement.Proj.Apoio a Produção Capim Grosso COOP. MISTA AGROP.CAPIM GROSSO Benef. Leite - Unid. Laticinios - Implantacao

0340-11 18/10/2011 23/2/2018 13/2/2019 Produzir-Adicional Valença ASS.PEQ.EMPREEND.RUR.COMERC.IND.DIST.GUEREM Ponte de Concreto - Implantacao

0192-11 1/11/2011 30/11/2015 2/5/2018 Cadeias Produtivas - BNDES/CAR Serrinha COOP.APICU.MELIP.SEMI ARIDO ESTADO BAHIA Unidade de Beneficiamento de Mel - Implant.

0164-11 21/11/2011 19/11/2016 13/11/2017 Cadeias Produtivas - BNDES/CAR Piatã ASS.COM.PEQ.MED.PRODU.SANTA BARBARA E MALHADA Beneficiamento de Cafe - Eletrico -  Impl.

0424-11 28/11/2011 20/5/2015 13/11/2017 Produzir-Adicional Boa Nova ASS.MORAD.CAMPOS REGIAO Cisterna Individual - Implantação

0412-11 2/12/2011 27/11/2014 13/2/2019 Produzir-Adicional Saúde ASS.PEQ.PRODU.RUR.COM.ITACURUBI Sanitario Residencial - Implantacao

0598-11 2/12/2011 8/12/2012 13/9/2021 Implement.Proj.Apoio a Produção Diversos ASS.ESTAD.COOPER.AGRICOLA Capacitacao de Beneficiarios

0102-11 12/12/2011 21/4/2017 11/8/2021 Cadeias Produtivas - BNDES/CAR Umburanas ASSOCIACAO DA COMUNIDADE PEQUENOS RURALISTAS Unid. de Proc. Frutas, Polpas e Doces - Impl.

0563-11 14/12/2011 6/12/2014 2/5/2018 Produzir-Adicional Sento Sé ASS.TRABA.RUR.DESP.PIRI Mecanização Agrícola c/ Garagem - Graos

0441-11 16/12/2011 6/12/2014 2/5/2018 Produzir-Adicional Sento Sé ASS.TRABA.PEQ.PRODU.AGRICUL.PEC.PESCA DO SAO Mecanização Agrícola c/ Garagem - Graos

0101-11 16/12/2011 23/12/2015 2/9/2019 Cadeias Produtivas - BNDES/CAR Muquém de São Francisco ASS.ASSENT.TRES MORROS I Apoio a Comercializ. de Derivados de Mandioca

0675-11 19/12/2011 8/12/2015 2/5/2018 Produzir-Adicional Novo Triunfo ASS.COM.DES.NOVO HORIZONTE  ACDHN Sanitario Residencial - Implantacao

0669-11 19/12/2011 25/2/2014 9/10/2018 Impl.Infra. Prod. Ambiental Prado FED.PES.AQUIC.ESTADO BAHIA Entreposto de pesca - Oper/Manutenção

0646-11 20/12/2011 10/12/2014 13/9/2021 Implement.Proj.Apoio a Produção Salvador AVANTE EDUCACAO MOBILIZACAO SOCIAL Capacitacao de Beneficiarios

0169-12 27/3/2012 30/5/2017 6/11/2019 Implement.Proj.Apoio a Produção Diversos FUND.PAU BRASIL Produção Agroecológica Integrada  - Impl

0179-12 13/4/2012 17/11/2014 2/5/2018 Produzir-Adicional Alcobaça ASS.PEQ.PRODU.RUR.COMU.BARRA VELHA Mecanização Agrícola c/ Garagem - Graos

0269-12 26/4/2012 16/6/2015 2/5/2018 Produzir-Adicional Teixeira de Freitas ASS.MORAD.DIST.SANTO ANTONIO Sanitario Residencial - Implantacao

0215-12 2/5/2012 23/8/2016 22/11/2020 Implement.Proj.Apoio a Produção Itabuna ASSOCIACAO BENEFICENTE JOSUE DE CASTRO Capacitacao de Beneficiarios

0346-12 23/5/2012 3/7/2014 22/11/2020 Impl.Infra. Prod. Ambiental Itacaré ASS.PESC.MARISQ.ITACARE Fabrica de Gelo - Equipamentos
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0203-12 6/6/2012 9/6/2016 13/11/2017 Produzir-Adicional Ipiaú ASS.COM.DESP.PEQ.AGRICU.CORREGO DE PEDRAS Sanitario Residencial - Implantacao

0358-12 25/6/2012 3/3/2015 13/11/2017 Produzir-Adicional Itapé ASS.MORAD.BAIRRO CANDIDO BISPO Sanitario Residencial - Implantacao

0380-12 25/6/2012 24/9/2015 2/5/2018 Produzir-Adicional Cipó ASS.COM.PEQ.PRODU.RUR.FAZ.BARRO BRANCO Sanitario Residencial - Implantacao

0478-12 3/7/2012 1/1/2017 13/2/2019 Implement.Proj.Apoio a Produção Gandu COOP.TRAB.EST.BAHIA Empreend. da Economia Solidária - Impl.

0513-12 4/7/2012 26/6/2014 2/5/2018 Implement.Proj.Apoio a Produção Santa Cruz Cabrália INST.GUARDA IND.PATAXO ALDEIA COROA VERMELHA Assist. Técnica p/ Inclusão Produtiva

0524-12 11/7/2012 4/11/2014 2/5/2018 Implement.Proj.Apoio a Produção Pau Brasil ASS.AIMAMN RES.INDIG.PATAXO HA HA HAE MU8N Assist. Técnica p/ Inclusão Produtiva

0414-12 13/7/2012 18/8/2014 2/5/2018 Produzir-Adicional Entre Rios ASS.DES.COM.RUR.SUBAUMA LOC.ADJACENTES Sanitario Residencial - Implantacao

0414-12 13/7/2012 18/8/2014 2/5/2018 Produzir-Adicional Entre Rios ASS.DES.COM.RUR.SUBAUMA LOC.ADJACENTES Sanitario Residencial - Implantacao

0525-12 13/7/2012 19/4/2016 2/9/2019 Implement.Proj.Apoio a Produção Brumado COOP.TRAB.EST.BAHIA Empreend. da Economia Solidária - Impl.

0230-12 20/7/2012 29/11/2013 2/9/2019 Cadeias Produtivas - BNDES/CAR Pindobaçu ASS.USUARIOS AGUA BARRAGEM DO RIO ITAPICURU Piscicultura em Tanques - Rede

0224-12 10/8/2012 24/5/2018 16/2/2022 Cadeias Produtivas - BNDES/CAR Cansanção ASS.PEQ.EMPREEND.APICULTURA CANSANCAO Unidade de Beneficiamento de Mel - Implant.

0690-12 17/9/2012 23/12/2016 2/5/2018 Implement.Proj.Apoio a Produção Capela do Alto Alegre ASSOCIACAO BENEFICENTE JOSUE DE CASTRO Empreend. da Economia Solidária - Impl.

0691-12 17/9/2012 17/1/2017 11/8/2021 Implement.Proj.Apoio a Produção Serrolândia ASSOCIACAO BENEFICENTE JOSUE DE CASTRO Empreend. da Economia Solidária - Impl.

0756-12 30/10/2012 6/4/2015 2/5/2018 Desenv.Sust.Semi-Arido Ribeira do Pombal CECOAPI CENTRAL COOP.APICULT.BAHIA Assistência Tecnica Agropecuaria

0774-12 26/11/2012 14/3/2014 2/5/2018 Implement.Proj.Apoio a Produção Diversos COOP.PEQ.PRODU.RUR.EXTREMO SUL DA BAHIA Feira de Economia Solidária e Agr. Familiar

0727-12 6/12/2012 9/5/2014 14/5/2018 Impl.Infra. Prod. Ambiental Saubara COLONIA DE PESCADORES  E AQUICULTORES Z-16 DE Barco para Pesca - Aquisição

0790-12 18/12/2012 15/3/2016 17/4/2019 Implement.Proj.Apoio a Produção Itanhém COOP.FABRIC.CACHACA ARTESANAL EXTREMO SUL BAH Fabrica de Bebidas - Equipamentos

0797-12 20/12/2012 4/4/2014 6/9/2019 Implement.Proj.Apoio a Produção Serrinha ARCO SERTAO BAHIA Microempreendimento - Equipamentos

0795-12 20/12/2012 6/9/2013 13/9/2021 Implement.Proj.Apoio a Produção Salvador CENTRO EDUCACAO CULTURA POPULAR CECUP Capacitacao de Beneficiarios

0026-13 22/4/2013 29/9/2014 30/4/2021 Impl. Inf. Est. Hidrica Diversos COOP.CENTRAL ASSENT.BAHIA LTDA Aguada - Limpeza e Requalificação

0029-13 8/5/2013 7/6/2015 2/9/2019 Impl. Inf. Est. Hidrica Mundo Novo CENT.COM.CULT. UMBUZEIROS Aguada - Limpeza e Requalificação

0031-13 13/5/2013 21/2/2014 14/5/2018 Implement.Proj.Apoio a Produção Saubara COLONIA DE PESCADORES  E AQUICULTORES Z-16 DE Apoio a Evento de Agricultura Familiar

0034-13 14/5/2013 2/6/2015 2/5/2018 Impl.Infra. Prod. Ambiental Juazeiro BIOFAB.MOSCAMED BRASIL Unidade de Producao de Mudas - Implant

0043-13 14/5/2013 6/2/2017 18/5/2021 Implement.Proj.Apoio a Produção Cipó ASS.COM.PEQ.PRODU.RUR.FAZ.SAO CAETANO Nucleo de Artesanato - Implantação

0090-13 16/7/2013 23/2/2014 2/9/2019 Implement.Proj.Apoio a Produção Diversos ASS.GLORIENSE CULT.ESP.LAZER Apoio a Evento de Agricultura Familiar

0171-13 3/12/2013 4/11/2016 13/11/2017 Implement.Proj.Apoio a Produção Pau Brasil ASS.MULHE.INDIGENAS Tanque de Resfriamento de Leite - Impl.

0177-13 17/12/2013 21/3/2018 17/4/2019 Implement.Proj.Apoio a Produção Diversos COOPERATIVA DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMI Capacitacao de Beneficiarios

0178-13 17/12/2013 25/5/2017 17/4/2019 Implement.Proj.Apoio a Produção Salvador ASS.MORAD.AMIGOS CENTRO HIST.SALVADOR Cozinha Comunitária - Implantação

0100-13 17/12/2013 26/7/2016 2/9/2019 Cadeias Produtivas - BNDES/CAR Amargosa ASS.PRODU.RUR.CORTA MAO Apoio a Produção e Comerc. de Alimentos

0124-13 17/12/2013 24/10/2016 2/9/2019 Cadeias Produtivas - BNDES/CAR Jequié ASSOCIACAO RURAL DOS PRODUTORES DE DOCES E BI Cozinha Comunitária - Equipamentos

0112-13 17/12/2013 18/9/2019 30/4/2021 Cadeias Produtivas - BNDES/CAR Feira de Santana ASS.COM.MORAD.LAGOA DAS PEDRAS Cozinha Comunitária - Implantação

0135-13 17/12/2013 20/9/2019 29/10/2021 Cadeias Produtivas - BNDES/CAR Mutuípe ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DA COMUNID Cozinha Comunitária - Implantação

0189-13 17/12/2013 1/9/2018 23/2/2022 Implement.Proj.Apoio a Produção Pau Brasil ASS.MULHE.AGRICUL.FAMIL.CORREGO DAS PRATAS Cozinha Comunitária - Implantação

0118-13 19/12/2013 28/4/2017 31/8/2022 Cadeias Produtivas - BNDES/CAR Irará COOP.PRODU.RUR.IRARA LTDA Apoio a Produção e Comerc. de Alimentos

0192-13 30/12/2013 29/5/2016 2/2/2021 Impl. Inf. Est. Hidrica Sobradinho ASS.AGRIC.NOVA UNIAO Sistema de Irrigacao - Recuperacao

0004-14 26/2/2014 20/11/2016 13/11/2019 Implement.Proj.Apoio a Produção Diversos ASS.REGIO.COOPER.AGRICOLA Melhoria de Trechos de Estrada - Recuperacao

0003-14 26/2/2014 20/11/2016 10/6/2021 Implement.Proj.Apoio a Produção Diversos COOP.CENTRAL ASSENT.BAHIA LTDA Melhoria de Trechos de Estrada - Recuperacao

0001-14 26/2/2014 20/11/2016 13/9/2021 Implement.Proj.Apoio a Produção Diversos ASS.ASSENT.REF.AGRARIA EST. BAHIA Melhoria de Trechos de Estrada - Recuperacao

0043-14 28/4/2014 22/2/2017 13/2/2019 Implement.Proj.Apoio a Produção Cachoeira PREF.MUNIC.CACHOEIRA Mercado Municipal - Reforma

0044-14 13/5/2014 31/3/2017 1/8/2022 Implement.Proj.Apoio a Produção Manoel Vitorino ASS.PEQ.PRODU.RUR.UNIAO RIO DE CONTAS Capacitacao de Tecnicos e/ou Produtores

0022-14 18/6/2014 18/10/2017 17/4/2019 Implement.Proj.Apoio a Produção Pau Brasil ASS.ARTESAOS DE PAU BRASIL Oficina de Artesanato

0091-14 16/9/2014 21/12/2016 16/2/2022 Implement.Proj.Apoio a Produção Ubaíra ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO FORCA J Sistema de Irrigacao - Implantacao

0069-14 20/10/2014 24/2/2016 13/9/2021 Implement.Proj.Apoio a Produção Salvador ASS.BENEF.CULT.RELIG.GUIA DE LUZ CABOCLO JEQU Cozinha Comunitária - Equipamentos

0006-15 16/7/2015 9/12/2017 2/9/2019 Implement.Proj.Apoio a Produção Maracás ASS.MARACAENSE AGENT.FLORICU. Estufa para Flores - Recuperação

0059-15 16/7/2015 21/11/2016 2/9/2019 Implement. Proj. Inf. Social Ibirataia PREF.MUNIC.IBIRATAIA Centro Comercial - Requalificação

0043-15 30/7/2015 25/11/2018 29/4/2021 Implement.Proj.Apoio a Produção Campo Alegre de Lourdes ASS.COM.PROD.PRESERVACAO AMBIENTAL Unidade de Beneficiamento de Mel - Implant.

0037-15 10/8/2015 4/3/2018 13/2/2019 Implement.Proj.Apoio a Produção São Gabriel ASS.COM.PEQ.PRODU.RUR.EURECA Unidade de Beneficiamento de Mel - Implant.

0027-15 20/8/2015 18/9/2017 2/9/2019 Implement.Proj.Apoio a Produção Ourolândia ASS.COM.DOS SEM TERRA DE OUROLANDIA Unidade de Beneficiamento de Mel - Implant.

0039-15 28/8/2015 9/6/2019 13/11/2019 Implement.Proj.Apoio a Produção Anagé ASS.MORAD.PEQ.PRODU.RUR.LAGEDO,LAGOA FORMOSA Unidade de Beneficiamento de Mel - Implant.
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0087-15 3/9/2015 31/10/2016 30/4/2019 Implement.Proj.Apoio a Produção Nova Redenção ASS.PRODU.RUR.MUN.NOVA REDENCAO Unidade de Producao de Mudas - Implant

0025-15 10/9/2015 11/10/2019 2/5/2022 Implement.Proj.Apoio a Produção Condeúba ASS.APICU.CONDEUBA BAHIA Unidade de Beneficiamento de Mel - Implant.

0080-15 14/9/2015 19/1/2017 13/2/2019 Implement.Proj.Apoio a Produção Ibirapitanga ASS.ASSENT.SERRA DE AREIA-ASA Unidade Simplificada de Benef. de Frutas

0101-15 14/9/2015 4/11/2017 22/11/2020 Implement.Proj.Apoio a Produção Aurelino Leal ASS.DES.COM.PEQ.PRODU.RUR.DIST.POÇO CENTRAL Unidade Simplificada de Benef. de Frutas

0038-15 15/9/2015 20/9/2018 14/10/2021 Implement.Proj.Apoio a Produção Uauá ASSOCIACAO COMUNITARIA E AGROPASTORIL DA FAZE Unidade de Beneficiamento de Mel - Implant.

0055-15 28/9/2015 1/11/2018 29/10/2021 Implement.Proj.Apoio a Produção Uauá ASSOCIACAO COMUNITARIA E AGROPASTORIL DA FAZE Unidade Simplificada de Benef. de Frutas

0120-15 28/9/2015 25/11/2019 29/10/2021 Implement.Proj.Apoio a Produção Sapeaçu COOP.MULHE.AGRICU.FAMIL.SAPEACU Unidade Simplificada de Benef. de Frutas

0057-15 30/9/2015 14/1/2022 31/8/2022 Implement.Proj.Apoio a Produção Canudos ASS.AGROPAST.PEQ.CRIAD.RASO Unidade Simplificada de Benef. de Frutas

0132-15 23/10/2015 23/8/2018 5/5/2017 Implement.Proj.Apoio a Produção Piritiba ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LEITE DA CHAPADA Benef. Leite-Unid. Laticinios - Adequacao

0035-15 23/10/2015 11/3/2018 4/1/2022 Implement.Proj.Apoio a Produção Casa Nova ASS.FUNDO PASTO PEQ.PRODU E APIC.LAD. GRANDE Unidade de Beneficiamento de Mel - Implant.

0030-15 5/11/2015 21/1/2019 2/9/2019 Implement.Proj.Apoio a Produção Macajuba ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE ABELHA DO MUNICIP Unidade de Beneficiamento de Mel - Implant.

0029-15 12/11/2015 18/3/2018 10/10/2022 Implement.Proj.Apoio a Produção Morpará ASS.CRIAD.PEQ.PRODU.RUR DE BANDARRA Unidade de Beneficiamento de Mel - Implant.

0151-15 16/11/2015 17/12/2016 6/12/2019 Impl. Inf. Est. Hidrica Retirolândia ASS.COM.CONTADOR Sanitario Residencial - Implantacao

0147-15 17/11/2015 12/8/2018 13/2/2019 Implement.Proj.Apoio a Produção Lapão INST.RIO VEREDAS Preparo do Solo

0086-15 18/11/2015 1/12/2016 17/4/2019 Implement.Proj.Apoio a Produção Brumado ASS.PEQ.PRODU.RUR.FAZ.LAGOA DO MOURAO,LAGOA D Unidade de Producao de Mudas - Implant

0157-15 18/11/2015 14/6/2017 2/9/2019 Implement.Proj.Apoio a Produção Tapiramutá COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DA AGRICULTU Unidade de Benef. de Leite - Instalação

0140-15 19/11/2015 7/12/2017 13/2/2019 Implement.Proj.Apoio a Produção Ponto Novo ASS.APICU.PONTO NOVO Unidade de Producao de Mudas - Implant

0164-15 20/11/2015 27/7/2019 20/4/2021 Implement. Proj. Inf. Social Cachoeira CENT.EDUC.CULTU.VALE DO IGUAPE Desenvolvimento Territorial

0119-15 24/11/2015 12/12/2017 2/9/2019 Implement.Proj.Apoio a Produção Jeremoabo ASS.COM.AGUA BRANCA Unidade de Producao de Mudas - Implant

0081-15 27/11/2015 27/5/2018 17/4/2019 Implement.Proj.Apoio a Produção Ibirataia ASSOCIACAO DOS PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES Unidade Simplificada de Benef. de Frutas

0173-15 1/12/2015 1/3/2019 28/7/2021 Implement.Proj.Apoio a Produção Ibirapitanga CONSO.INTERMUN.MOSAICO APAS BAIXO SUL Melhoria de Trechos de Estrada - Recuperacao

0168-15 2/12/2015 9/4/2017 17/4/2019 Implement.Proj.Apoio a Produção Dom Basílio ASS.MORAD.LAGOA DO MORRO CALDEIRAO Unidade de Producao de Mudas - Implant

0185-15 9/12/2015 12/10/2016 2/9/2019 Implement.Proj.Apoio a Produção Itaberaba ASS.CERTIF.AREAS PRODU.ORGANICOS EST.BAHIA Apoio a Produção e Comercialização Agricola

0019-15 9/12/2015 7/10/2017 12/11/2021 Implement.Proj.Apoio a Produção Alcobaça ASS.PEQ.PRODU.RUR.IGREJINHA Unidade de Beneficiamento de Mel - Implant.

0024-15 11/12/2015 7/3/2018 13/11/2019 Implement.Proj.Apoio a Produção Coronel João Sá ASS.COM.PEQ.PRODU.RUR.POV.TIRIRICA Unidade de Beneficiamento de Mel - Implant.

0204-15 14/12/2015 19/9/2017 2/9/2019 Implement.Proj.Apoio a Produção Itatim ASS.TRABA.RUR.FELIPE VELHO,CAPOEIRA E JUREMA Criação Galinhas Caipiras-Implantação

0202-15 15/12/2015 7/6/2017 2/9/2019 Implement.Proj.Apoio a Produção Glória ASS.PEQ.PRODU.RUR.QUIXABA GLORIA BA Entreposto de Pesca - Implantacao

0018-16 14/3/2016 17/6/2018 31/8/2022 Impl. Inf. Est. Hidrica São Gonçalo dos Campos ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORE Sanitario Residencial - Implantacao

0038-16 7/4/2016 31/7/2017 13/2/2019 Impl. Inf. Est. Hidrica Serrolândia ASSOCIACAO DE AGRICULTORES DE SERROLANDIA - A Sanitario Residencial - Implantacao

0029-16 8/4/2016 28/5/2018 6/12/2018 Implement.Proj.Apoio a Produção Entre Rios ASSOCIACAO QUILOMBOLA DA FAZENDA PORTEIRAS Unidade Simplificada de Benef. de Frutas

0067-16 19/4/2016 4/4/2019 13/11/2019 Implement.Proj.Apoio a Produção Vitória da Conquista ASS.REGIO.COOPER.AGRICOLA Beneficiamento de Leite - Implantação

0068-16 19/4/2016 11/10/2017 13/11/2019 Implement.Proj.Apoio a Produção Vitória da Conquista ASS.REGIO.COOPER.AGRICOLA Beneficiamento de Cafe - Equipamentos

0071-16 26/4/2016 12/12/2018 29/10/2021 Implement.Proj.Apoio a Produção Itaeté ASS.ASSENT.REF.AGRARIA EST. BAHIA Beneficiamento de Leite - Implantação

0136-16 3/5/2016 19/12/2018 31/5/2019 Implement.Proj.Apoio a Produção Itabuna INST.BIOFABRICA CACAU Unidade de Producao de Mudas - Implant

0055-16 5/5/2016 30/4/2017 1/8/2022 Impl. Inf. Est. Hidrica Aurelino Leal ASS.DES.COM.SENHORAS CAR.AURELINO LEAL Sanitario Residencial - Implantacao

0021-16 6/5/2016 2/11/2018 2/9/2019 Impl. Inf. Est. Hidrica Abaré ASS.BENEF.REC.ASSIST.CULT.IBOENSE Sanitario Residencial - Implantacao

0052-16 6/5/2016 28/10/2017 13/11/2019 Implement. Proj. Inf. Social Anagé ASS.COM.MORAD.BAIR.MORADA FELIZ Ponte de Concreto - Recuperacao

0080-16 17/5/2016 28/8/2021 12/11/2021 Implement.Proj.Apoio a Produção Itaberaba COOP.REGL.REF.AGR.CHAP.DIAMANTINA LTDA Apoio à Bovinocultura de Leite - Investimento

0044-16 20/5/2016 6/11/2018 22/11/2020 Implement.Proj.Apoio a Produção Ilhéus ASS.PRODU.AGRIC.UNIAO TRABALHO Unidade Simplificada de Benef. de Frutas

0191-16 13/6/2016 23/6/2018 2/2/2021 Implement.Proj.Apoio a Produção Canudos ASS.AGRICU(AS).FAMIL.ASSENTA.ASSENT.MALHADOR Unidade de Beneficiamento de Mel - Implant.

0276-16 17/6/2016 28/12/2021 1/8/2022 Implement.Proj.Apoio a Produção Feira de Santana ASS.COOP.APOIO.ECO.SOLID.FAMILIAR Capacitacao de Beneficiarios

0264-16 22/6/2016 15/10/2017 7/12/2021 Impl. Inf. Est. Hidrica Quixabeira ASS.COM.FAZ.BONITA Sanitario Residencial - Implantacao

0192-16 29/6/2016 22/9/2017 16/4/2021 Impl. Inf. Est. Hidrica Uruçuca ASS.PROJ.ASSENT.SAO JORGE II Sistema de Abast. de Agua - Implant.

0248-16 7/7/2016 27/2/2018 13/2/2019 Implement.Proj.Apoio a Produção Lapão INST.RIO VEREDAS Producao e Distribuição de Mudas - Impl.

0309-16 21/7/2016 11/7/2018 2/9/2019 Impl. Inf. Est. Hidrica Itaeté ASS.ASSENT.REF.AGRARIA EST. BAHIA Mecanização Agrícola - Custeio

0351-16 2/8/2016 28/7/2017 20/4/2021 Implement.Proj.Apoio a Produção Ipecaetá ASS.COM.RURAL FAZ.ALECRIM Fabrica de Derivados da Mandioca

0307-16 15/8/2016 30/7/2021 2/2/2021 Bahia Produtiva Porto Seguro ASS.PATAXO DA ALDEIA PE DO MONTE Subprojetos Socioambientais - Investimento

0387-16 19/8/2016 14/8/2018 17/4/2019 Impl. Inf. Est. Hidrica Vitória da Conquista ASS.PEQ.PRODU.RUR.LOT.CHACARAS GUARANY Sanitario Residencial - Implantacao

0398-16 26/8/2016 12/2/2020 27/10/2020 Implement.Proj.Apoio a Produção Santaluz CENT.APOIO.INTER.COM.SANTALUZ Avicultura -Capacitação e Implantacao
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0422-16 1/9/2016 27/8/2017 31/8/2022 Impl. Inf. Est. Hidrica Salvador CENTR.APO.EMPREEND.ECON.SOLIDARIA - CAES Aguada - Limpeza e Requalificação

0481-16 19/9/2016 12/5/2018 2/9/2019 Impl. Inf. Est. Hidrica Itaeté ASS.ASSENT.REF.AGRARIA EST. BAHIA Aguada - Limpeza e Requalificação

0420-16 22/9/2016 17/9/2017 6/12/2018 Implement.Proj.Apoio a Produção Belmonte ASS.MORAD.BREJINHOS Desenvolvimento Socioprodutivo

0515-16 22/9/2016 19/7/2017 13/2/2019 Implement.Proj.Apoio a Produção Governador Mangabeira COOP.CRED.RURAL ASCOOB PARAGUASU Apoio a Produção e Comercialização Agricola

0507-16 7/10/2016 14/1/2021 6/12/2018 Bahia Produtiva Sapeaçu ASS.COM.TAPERA E KM 07 Socioambientais - Custeio

0552-16 11/10/2016 8/6/2018 12/11/2021 Impl. Inf. Est. Hidrica Itaeté ASS.ASSENT.REF.AGRARIA EST. BAHIA Aguada - Limpeza e Requalificação

0457-16 18/10/2016 24/7/2022 7/6/2021 Bahia Produtiva Antônio Cardoso ASS.COM.NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES Apoio à Cad.Prod.Caprinovinocultura - Custeio

0525-16 24/10/2016 1/1/2022 17/2/2021 Bahia Produtiva Porto Seguro COOP.TRAB.FLOR.REFL.ALDEIA PATAXO BOCA DA MAT Socioambientais - Custeio

0536-16 24/10/2016 5/2/2022 12/11/2021 Bahia Produtiva Porto Seguro COOP.TRAB.FLOR.REFL.ALDEIA PATAXO BOCA DA MAT Subprojetos Socioambientais - Investimento

0576-16 8/11/2016 27/4/2019 2/9/2020 Implement.Proj.Apoio a Produção Serrinha ARCO SERTAO BAHIA Apoio a Comercialização de Alimentos

0572-16 22/11/2016 15/6/2018 30/4/2021 Implement.Proj.Apoio a Produção Entre Rios ASS.DES.LITORAL NORTE AGRESTE BAIANO Desenvolvimento Socioprodutivo

0599-16 24/11/2016 23/5/2017 1/8/2022 Implement.Proj.Apoio a Produção Feira de Santana ASS.COOP.APOIO.ECO.SOLID.FAMILIAR Apoio a Evento de Agricultura Familiar

0523-16 13/12/2016 8/12/2017 23/2/2022 Implement.Proj.Apoio a Produção Vitória da Conquista ASS.MORAD.PEQ.PRODU.RUR.SAO SEBASTIAO Desenvolvimento Socioprodutivo

0617-16 13/12/2016 6/6/2018 1/11/2022 Implement.Proj.Apoio a Produção Cardeal da Silva SIND.TRABA.RUR.CARDEAL SILVA Desenvolvimento Socioprodutivo

0624-16 14/12/2016 9/12/2017 6/12/2018 Implement.Proj.Apoio a Produção Dias D'Ávila ASS.TERRA LEITE MEL Desenvolvimento Socioprodutivo

0584-16 14/12/2016 24/9/2022 2/2/2021 Bahia Produtiva Porto Seguro ASSOCIACAO DE MULHERES INDIGENAS DA ALDEIA BO Subprojetos Socioambientais - Investimento

0585-16 14/12/2016 21/7/2022 29/10/2021 Bahia Produtiva Porto Seguro ASSOCIACAO DE MULHERES INDIGENAS DA ALDEIA BO Socioambientais - Custeio

0610-16 28/12/2016 23/12/2017 17/4/2019 Implement.Proj.Apoio a Produção Eunápolis ASS.PEQ.PRODU.RUR.NUC.COLONIAL Unidade de Producao de Mudas - Implant

0516-16 30/12/2016 24/4/2022 2/2/2021 Bahia Produtiva Porto Seguro ASS.PATAXO DA ALDEIA PE DO MONTE Socioambientais - Custeio

0026-17 16/2/2017 15/8/2017 30/4/2019 Implement.Proj.Apoio a Produção Boa Vista do Tupim ASS.PRODU.RUR.ASSENT.BEIRA RIO Apoio a Evento de Agricultura Familiar

0109-17 3/5/2017 22/6/2019 12/11/2021 Implement.Proj.Apoio a Produção Maracás ASS.PRODU.LEITE DE MARACAS Producao e Distribuição de Mudas - Impl.

0101-17 10/5/2017 2/9/2019 10/6/2021 Implement.Proj.Apoio a Produção Salvador FED.ASS.SIND.COL.PESC.AQUICU.ESTADO BAHIA Desenvolvimento Produtivo

0151-17 5/6/2017 5/6/2018 1/8/2022 Impl. Inf. Est. Hidrica Tremedal PREF.MUNIC.TREMEDAL Aguada - Limpeza e Requalificação

0162-17 7/6/2017 31/8/2019 10/10/2022 Impl. Inf. Est. Hidrica Tanhaçu ASS.PRODU.RUR.MORAD.TORTA Sanitario Residencial - Implantacao

0164-17 14/6/2017 11/12/2018 1/8/2022 Impl. Inf. Est. Hidrica Macarani PREF.MUNIC.MACARANI Aguada - Limpeza e Requalificação

0152-17 19/6/2017 3/6/2021 31/8/2022 Implement.Proj.Apoio a Produção Sátiro Dias MOV.MULHE.TRABA.RURAIS Unidade Simplificada de Benef. de Frutas

0182-17 22/6/2017 16/5/2021 14/10/2021 Implement.Proj.Apoio a Produção Senhor do Bonfim ASS.PEQ.AGRICU.QUICE Benef Leite - Unid. Laticínios - Equip

0242-17 22/6/2017 6/4/2021 31/8/2022 Implement.Proj.Apoio a Produção Laje ASS.PEQ.PRODU.RUR.RONCO D'AGUA Unidade Simplificada de Benef. de Frutas

0202-17 27/6/2017 6/6/2021 7/6/2021 Implement.Proj.Apoio a Produção Candiba ASS.ACAO FRAT.PAROQUIA NOSSA SRA DAS DORES Beneficiamento de Frutas - Implantação

0077-17 27/6/2017 24/12/2018 31/8/2022 Impl. Inf. Est. Hidrica Riachão do Jacuípe PREF.MUNIC.RIACHAO DO JACUIPE Aguada - Limpeza e Requalificação

0273-17 28/6/2017 20/12/2018 29/10/2021 Implement.Proj.Apoio a Produção Itabuna CENTR.COOP.AGRICU.AGRICU.ECON.SOLID.TERR.IDEN Apoio a Evento de Agricultura Familiar

0271-17 28/6/2017 7/6/2022 31/8/2022 Implement.Proj.Apoio a Produção Cícero Dantas ASS.COM.SAO JOAO BATISTA Desenvolvimento Socioprodutivo

0289-17 29/6/2017 29/6/2018 13/2/2019 Impl. Inf. Est. Hidrica Castro Alves ASS.PRODU.RUR.CAGADOS DE PETIM Aguada - Limpeza e Requalificação

0290-17 29/6/2017 4/5/2022 1/8/2022 Implement.Proj.Apoio a Produção Feira de Santana ASS.COOP.APOIO.ECO.SOLID.FAMILIAR Capacitacao de Beneficiarios

0313-17 30/6/2017 17/12/2019 16/4/2021 Implement.Proj.Apoio a Produção Arataca ASS.TERR.AGROECO.POV.CABRUCA E MATA ATLANTICA Desenvolvimento Socioprodutivo

0307-17 30/6/2017 25/6/2018 23/4/2021 Implement.Proj.Apoio a Produção Camacan ASS.COM.CORREGO DO OURO Desenvolvimento Socioprodutivo

0318-17 30/6/2017 25/6/2019 16/5/2022 Impl. Inf. Est. Hidrica Salvador CENTR.APOIO.ASSENT.ACAMP.ESTADO BAHIA Aguada - Limpeza e Requalificação

0532-17 11/12/2017 1/9/2020 8/6/2022 Impl. Inf. Est. Hidrica Itaeté PREF.MUNIC.ITAETE Aguada - Limpeza e Requalificação

0123-18 9/5/2018 14/12/2020 3/11/2021 Bahia Produtiva Itamaraju ASS.AMBIENT.CRIAD.ABELHAS M.DE ITAMARAJU Apoio à Apicultura e Meliponic. - Custeio

0141-18 16/5/2018 11/3/2020 21/11/2020 Implement.Proj.Apoio a Produção Ubaitaba PREF.MUNIC.UBAITABA Mercado Municipal - Reforma

0121-18 18/5/2018 7/5/2021 31/8/2022 Impl. Inf. Est. Hidrica Pindobaçu PREF.MUNIC.PINDOBACU Aguada - Limpeza e Requalificação

0140-18 25/5/2018 26/9/2021 31/8/2022 Implement.Proj.Apoio a Produção Wenceslau Guimarães ASS.PEQ.AGRICU.AGRICU.FAMIL.MUN.WENCESLAU Unidade Simplificada de Benef. de Frutas

0072-18 5/7/2018 20/12/2021 31/8/2022 Implement.Proj.Apoio a Produção Jiquiriçá COOP.AGROIND.VALE DO JIQUIRICA Unidade Simplificada de Benef. de Frutas

0285-18 4/9/2018 3/9/2021 12/11/2021 PRO-SEMIARIDO Umburanas ASS.PRODU.RUR.BARRIGUDA DOS LUIZ E LIMA Plano de Desen. Comunidades - Inv. Produtivo

0286-18 4/9/2018 3/9/2021 12/11/2021 PRO-SEMIARIDO Umburanas ASS.PRODU.RUR.BARRIGUDA DOS LUIZ E LIMA Plano de Desen. Comunidades - Inv. Produtivo

0294-18 4/9/2018 3/9/2021 12/11/2021 PRO-SEMIARIDO Umburanas ASS.PRODU.RUR.BARRIGUDA DOS LUIZ E LIMA Plano de Desenv. Comunidades - Sociocultural

0326-18 18/10/2018 10/4/2021 31/8/2022 PRO-SEMIARIDO Curaçá ASS.PEQ.AGROPEC.FAZ.PEDRA BRANCA ADJ. Plano de Desenv. Comunidades - Sociocultural

0660-18 4/12/2018 7/5/2022 4/11/2021 Bahia Produtiva Santa Cruz Cabrália ASS.DES.RUR.SUSTENTAVEL Subprojetos Socioambientais Indigenas-Custeio

0639-18 17/12/2018 31/3/2022 2/2/2021 Bahia Produtiva Porto Seguro ASS.PATAXO DA ALDEIA PE DO MONTE Subprojetos Socioambientais Indigenas-Custeio
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0801-18 28/12/2018 31/5/2022 29/10/2021 Bahia Produtiva Santa Cruz Cabrália ASS.DES.COMU.TXIHIKAMAYWRA Subprojetos Socioambientais Indigenas-Custeio

0034-19 15/2/2019 27/9/2022 31/8/2022 Bahia Produtiva Água Fria COOP.JOV.PRODU.RUR.AGRICUL.FAMILIAR Apoio a Alianca Produtiva - Custeio

0153-19 3/7/2019 22/6/2021 31/8/2022 Implement.Proj.Apoio a Produção Antas PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTAS Mecanização Agrícola - Custeio

0206-19 13/9/2019 12/9/2021 31/8/2022 HR - Infraestrutura Social Juazeiro INST.DES.SUST. ARACI Concl. das obras nas uni. Habitacionais

0262-19 10/12/2019 29/11/2021 31/8/2022 Implement.Proj.Apoio a Produção Piritiba CONSO.DES.SUST.PIEMONTE DO PARAGUACU Viveiro de Mudas-Implantação

0045-20 7/5/2020 7/5/2021 4/5/2022 Impl. Inf. Est. Hidrica Pedro Alexandre PREF.MUNIC.PEDRO ALEXANDRE Aguada - Limpeza e Requalificação

0083-20 24/7/2020 24/7/2021 4/5/2022 Impl. Inf. Est. Hidrica Pedro Alexandre PREF.MUNIC.PEDRO ALEXANDRE Aguada - Limpeza e Requalificação

 

Ref.3041684-16

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

. A
s 

as
si

na
tu

ra
s 

re
al

iz
ad

as
 e

st
ão

 li
st

ad
as

 e
m

 s
ua

 ú
lti

m
a 

pá
gi

na
.

S
ua

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
po

de
 s

er
 v

er
ifi

ca
da

 n
o 

P
or

ta
l d

o 
T

C
E

/B
A

 a
tr

av
és

 d
o 

Q
R

C
od

e 
ou

 e
nd

er
eç

o 
ht

tp
s:

//w
w

w
.tc

e.
ba

.g
ov

.b
r/

au
te

nt
ic

ac
ao

co
pi

a,
 d

ig
ita

nd
o 

o 
có

di
go

 d
e 

au
te

nt
ic

aç
ão

: C
1M

T
Q

2O
T

Y
3



N_Convênio Dt_Assinatura Vigencia Data_Tomada_Contas PORTARIA dcprograma Municipio Entidade Objeto

0006-15 16/7/2015 9/12/2017 2/9/2019 77/19 Implement.Proj.Apoio a Produção Maracás ASS.MARACAENSE AGENT.FLORICU. Estufa para Flores - Recuperação

0059-15 16/7/2015 21/11/2016 2/9/2019 70/20 Implement. Proj. Inf. Social Ibirataia PREF.MUNIC.IBIRATAIA Centro Comercial - Requalificação

0043-15 30/7/2015 25/11/2018 29/4/2021 42/21 Implement.Proj.Apoio a Produção Campo Alegre de Lourdes ASS.COM.PROD.PRESERVACAO AMBIENTAL Unidade de Beneficiamento de Mel - Implant.

0037-15 10/8/2015 4/3/2018 13/2/2019 009/19 Implement.Proj.Apoio a Produção São Gabriel ASS.COM.PEQ.PRODU.RUR.EURECA Unidade de Beneficiamento de Mel - Implant.

0027-15 20/8/2015 18/9/2017 2/9/2019 79/19 Implement.Proj.Apoio a Produção Ourolândia ASS.COM.DOS SEM TERRA DE OUROLANDIA Unidade de Beneficiamento de Mel - Implant.

0039-15 28/8/2015 9/6/2019 13/11/2019 135/19 Implement.Proj.Apoio a Produção Anagé ASS.MORAD.PEQ.PRODU.RUR.LAGEDO,LAGOA FORMOSA Unidade de Beneficiamento de Mel - Implant.

0087-15 3/9/2015 31/10/2016 30/4/2019 29/19 Implement.Proj.Apoio a Produção Nova Redenção ASS.PRODU.RUR.MUN.NOVA REDENCAO Unidade de Producao de Mudas - Implant

0025-15 10/9/2015 11/10/2019 2/5/2022 49/21 Implement.Proj.Apoio a Produção Condeúba ASS.APICU.CONDEUBA BAHIA Unidade de Beneficiamento de Mel - Implant.

0080-15 14/9/2015 19/1/2017 13/2/2019 008/19 Implement.Proj.Apoio a Produção Ibirapitanga ASS.ASSENT.SERRA DE AREIA-ASA Unidade Simplificada de Benef. de Frutas

0101-15 14/9/2015 4/11/2017 22/11/2020 305/20 Implement.Proj.Apoio a Produção Aurelino Leal ASS.DES.COM.PEQ.PRODU.RUR.DIST.POÇO CENTRAL Unidade Simplificada de Benef. de Frutas

0038-15 15/9/2015 20/9/2018 14/10/2021 42/21 Implement.Proj.Apoio a Produção Uauá ASSOCIACAO COMUNITARIA E AGROPASTORIL DA FAZE Unidade de Beneficiamento de Mel - Implant.

0055-15 28/9/2015 1/11/2018 29/10/2021 54/21 Implement.Proj.Apoio a Produção Uauá ASSOCIACAO COMUNITARIA E AGROPASTORIL DA FAZE Unidade Simplificada de Benef. de Frutas

0120-15 28/9/2015 25/11/2019 29/10/2021 36/21 Implement.Proj.Apoio a Produção Sapeaçu COOP.MULHE.AGRICU.FAMIL.SAPEACU Unidade Simplificada de Benef. de Frutas

0057-15 30/9/2015 14/1/2022 31/8/2022 79/22 Implement.Proj.Apoio a Produção Canudos ASS.AGROPAST.PEQ.CRIAD.RASO Unidade Simplificada de Benef. de Frutas

0132-15 23/10/2015 23/8/2018 5/5/2017 52/17 Implement.Proj.Apoio a Produção Piritiba ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LEITE DA CHAPADA Benef. Leite-Unid. Laticinios - Adequacao

0035-15 23/10/2015 11/3/2018 4/1/2022 004/22 Implement.Proj.Apoio a Produção Casa Nova ASS.FUNDO PASTO PEQ.PRODU E APIC.LAD. GRANDE Unidade de Beneficiamento de Mel - Implant.

0030-15 5/11/2015 21/1/2019 2/9/2019 80/19 Implement.Proj.Apoio a Produção Macajuba ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE ABELHA DO MUNICIP Unidade de Beneficiamento de Mel - Implant.

0029-15 12/11/2015 18/3/2018 10/10/2022 85/22 Implement.Proj.Apoio a Produção Morpará ASS.CRIAD.PEQ.PRODU.RUR DE BANDARRA Unidade de Beneficiamento de Mel - Implant.

0151-15 16/11/2015 17/12/2016 6/12/2019 128/19 Impl. Inf. Est. Hidrica Retirolândia ASS.COM.CONTADOR Sanitario Residencial - Implantacao

0147-15 17/11/2015 12/8/2018 13/2/2019 009/19 Implement.Proj.Apoio a Produção Lapão INST.RIO VEREDAS Preparo do Solo

0086-15 18/11/2015 1/12/2016 17/4/2019 21/19 Implement.Proj.Apoio a Produção Brumado ASS.PEQ.PRODU.RUR.FAZ.LAGOA DO MOURAO,LAGOA D Unidade de Producao de Mudas - Implant

0157-15 18/11/2015 14/6/2017 2/9/2019 80/19 Implement.Proj.Apoio a Produção Tapiramutá COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DA AGRICULTU Unidade de Benef. de Leite - Instalação

0140-15 19/11/2015 7/12/2017 13/2/2019 006/19 Implement.Proj.Apoio a Produção Ponto Novo ASS.APICU.PONTO NOVO Unidade de Producao de Mudas - Implant

0164-15 20/11/2015 27/7/2019 20/4/2021 36/21 Implement. Proj. Inf. Social Cachoeira CENT.EDUC.CULTU.VALE DO IGUAPE Desenvolvimento Territorial

0119-15 24/11/2015 12/12/2017 2/9/2019 75/19 Implement.Proj.Apoio a Produção Jeremoabo ASS.COM.AGUA BRANCA Unidade de Producao de Mudas - Implant

0081-15 27/11/2015 27/5/2018 17/4/2019 24/19 Implement.Proj.Apoio a Produção Ibirataia ASSOCIACAO DOS PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES Unidade Simplificada de Benef. de Frutas

0173-15 1/12/2015 1/3/2019 28/7/2021 90/21 Implement.Proj.Apoio a Produção Ibirapitanga CONSO.INTERMUN.MOSAICO APAS BAIXO SUL Melhoria de Trechos de Estrada - Recuperacao

0168-15 2/12/2015 9/4/2017 17/4/2019 21/19 Implement.Proj.Apoio a Produção Dom Basílio ASS.MORAD.LAGOA DO MORRO CALDEIRAO Unidade de Producao de Mudas - Implant

0185-15 9/12/2015 12/10/2016 2/9/2019 80/19 Implement.Proj.Apoio a Produção Itaberaba ASS.CERTIF.AREAS PRODU.ORGANICOS EST.BAHIA Apoio a Produção e Comercialização Agricola

0019-15 9/12/2015 7/10/2017 12/11/2021 60/21 Implement.Proj.Apoio a Produção Alcobaça ASS.PEQ.PRODU.RUR.IGREJINHA Unidade de Beneficiamento de Mel - Implant.

0024-15 11/12/2015 7/3/2018 13/11/2019 139/19 Implement.Proj.Apoio a Produção Coronel João Sá ASS.COM.PEQ.PRODU.RUR.POV.TIRIRICA Unidade de Beneficiamento de Mel - Implant.

0204-15 14/12/2015 19/9/2017 2/9/2019 80/19 Implement.Proj.Apoio a Produção Itatim ASS.TRABA.RUR.FELIPE VELHO,CAPOEIRA E JUREMA Criação Galinhas Caipiras-Implantação

0202-15 15/12/2015 7/6/2017 2/9/2019 75/19 Implement.Proj.Apoio a Produção Glória ASS.PEQ.PRODU.RUR.QUIXABA GLORIA BA Entreposto de Pesca - Implantacao

0018-16 14/3/2016 17/6/2018 31/8/2022 78/22 Impl. Inf. Est. Hidrica São Gonçalo dos Campos ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORE Sanitario Residencial - Implantacao

0038-16 7/4/2016 31/7/2017 13/2/2019 006/19 Impl. Inf. Est. Hidrica Serrolândia ASSOCIACAO DE AGRICULTORES DE SERROLANDIA - A Sanitario Residencial - Implantacao

0029-16 8/4/2016 28/5/2018 6/12/2018 92/18 Implement.Proj.Apoio a Produção Entre Rios ASSOCIACAO QUILOMBOLA DA FAZENDA PORTEIRAS Unidade Simplificada de Benef. de Frutas

0067-16 19/4/2016 4/4/2019 13/11/2019 135/19 Implement.Proj.Apoio a Produção Vitória da Conquista ASS.REGIO.COOPER.AGRICOLA Beneficiamento de Leite - Implantação

0068-16 19/4/2016 11/10/2017 13/11/2019 135/19 Implement.Proj.Apoio a Produção Vitória da Conquista ASS.REGIO.COOPER.AGRICOLA Beneficiamento de Cafe - Equipamentos

0071-16 26/4/2016 12/12/2018 29/10/2021 116/21 Implement.Proj.Apoio a Produção Itaeté ASS.ASSENT.REF.AGRARIA EST. BAHIA Beneficiamento de Leite - Implantação

0136-16 3/5/2016 19/12/2018 31/5/2019 42/19 Implement.Proj.Apoio a Produção Itabuna INST.BIOFABRICA CACAU Unidade de Producao de Mudas - Implant

0055-16 5/5/2016 30/4/2017 1/8/2022 67/22 Impl. Inf. Est. Hidrica Aurelino Leal ASS.DES.COM.SENHORAS CAR.AURELINO LEAL Sanitario Residencial - Implantacao

0021-16 6/5/2016 2/11/2018 2/9/2019 75/19 Impl. Inf. Est. Hidrica Abaré ASS.BENEF.REC.ASSIST.CULT.IBOENSE Sanitario Residencial - Implantacao

0052-16 6/5/2016 28/10/2017 13/11/2019 135/19 Implement. Proj. Inf. Social Anagé ASS.COM.MORAD.BAIR.MORADA FELIZ Ponte de Concreto - Recuperacao

0080-16 17/5/2016 28/8/2021 12/11/2021 162/21 Implement.Proj.Apoio a Produção Itaberaba COOP.REGL.REF.AGR.CHAP.DIAMANTINA LTDA Apoio à Bovinocultura de Leite - Investimento

0044-16 20/5/2016 6/11/2018 22/11/2020 305/20 Implement.Proj.Apoio a Produção Ilhéus ASS.PRODU.AGRIC.UNIAO TRABALHO Unidade Simplificada de Benef. de Frutas

0191-16 13/6/2016 23/6/2018 2/2/2021 13/21 Implement.Proj.Apoio a Produção Canudos ASS.AGRICU(AS).FAMIL.ASSENTA.ASSENT.MALHADOR Unidade de Beneficiamento de Mel - Implant.

0276-16 17/6/2016 28/12/2021 1/8/2022 66/22 Implement.Proj.Apoio a Produção Feira de Santana ASS.COOP.APOIO.ECO.SOLID.FAMILIAR Capacitacao de Beneficiarios

0264-16 22/6/2016 15/10/2017 7/12/2021 006/19 Impl. Inf. Est. Hidrica Quixabeira ASS.COM.FAZ.BONITA Sanitario Residencial - Implantacao

0192-16 29/6/2016 22/9/2017 16/4/2021 35/21 Impl. Inf. Est. Hidrica Uruçuca ASS.PROJ.ASSENT.SAO JORGE II Sistema de Abast. de Agua - Implant.

0248-16 7/7/2016 27/2/2018 13/2/2019 009/19 Implement.Proj.Apoio a Produção Lapão INST.RIO VEREDAS Producao e Distribuição de Mudas - Impl.

0309-16 21/7/2016 11/7/2018 2/9/2019 80/19 Impl. Inf. Est. Hidrica Itaeté ASS.ASSENT.REF.AGRARIA EST. BAHIA Mecanização Agrícola - Custeio

0351-16 2/8/2016 28/7/2017 20/4/2021 36/21 Implement.Proj.Apoio a Produção Ipecaetá ASS.COM.RURAL FAZ.ALECRIM Fabrica de Derivados da Mandioca

0307-16 15/8/2016 30/7/2021 2/2/2021 14/21 Bahia Produtiva Porto Seguro ASS.PATAXO DA ALDEIA PE DO MONTE Subprojetos Socioambientais - Investimento
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0387-16 19/8/2016 14/8/2018 17/4/2019 21/19 Impl. Inf. Est. Hidrica Vitória da Conquista ASS.PEQ.PRODU.RUR.LOT.CHACARAS GUARANY Sanitario Residencial - Implantacao

0398-16 26/8/2016 12/2/2020 27/10/2020 71/20 Implement.Proj.Apoio a Produção Santaluz CENT.APOIO.INTER.COM.SANTALUZ Avicultura -Capacitação e Implantacao

0422-16 1/9/2016 27/8/2017 31/8/2022 78/22 Impl. Inf. Est. Hidrica Salvador CENTR.APO.EMPREEND.ECON.SOLIDARIA - CAES Aguada - Limpeza e Requalificação

0481-16 19/9/2016 12/5/2018 2/9/2019 80/19 Impl. Inf. Est. Hidrica Itaeté ASS.ASSENT.REF.AGRARIA EST. BAHIA Aguada - Limpeza e Requalificação

0420-16 22/9/2016 17/9/2017 6/12/2018 91/18 Implement.Proj.Apoio a Produção Belmonte ASS.MORAD.BREJINHOS Desenvolvimento Socioprodutivo

0515-16 22/9/2016 19/7/2017 13/2/2019 005/19 Implement.Proj.Apoio a Produção Governador Mangabeira COOP.CRED.RURAL ASCOOB PARAGUASU Apoio a Produção e Comercialização Agricola

0507-16 7/10/2016 14/1/2021 6/12/2018 92/18 Bahia Produtiva Sapeaçu ASS.COM.TAPERA E KM 07 Socioambientais - Custeio

0552-16 11/10/2016 8/6/2018 12/11/2021 162/21 Impl. Inf. Est. Hidrica Itaeté ASS.ASSENT.REF.AGRARIA EST. BAHIA Aguada - Limpeza e Requalificação

0457-16 18/10/2016 24/7/2022 7/6/2021 59/21 Bahia Produtiva Antônio Cardoso ASS.COM.NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES Apoio à Cad.Prod.Caprinovinocultura - Custeio

0525-16 24/10/2016 1/1/2022 17/2/2021 17/21 Bahia Produtiva Porto Seguro COOP.TRAB.FLOR.REFL.ALDEIA PATAXO BOCA DA MAT Socioambientais - Custeio

0536-16 24/10/2016 5/2/2022 12/11/2021 17/21 Bahia Produtiva Porto Seguro COOP.TRAB.FLOR.REFL.ALDEIA PATAXO BOCA DA MAT Subprojetos Socioambientais - Investimento

0576-16 8/11/2016 27/4/2019 2/9/2020 42/20 Implement.Proj.Apoio a Produção Serrinha ARCO SERTAO BAHIA Apoio a Comercialização de Alimentos

0572-16 22/11/2016 15/6/2018 30/4/2021 43/21 Implement.Proj.Apoio a Produção Entre Rios ASS.DES.LITORAL NORTE AGRESTE BAIANO Desenvolvimento Socioprodutivo

0599-16 24/11/2016 23/5/2017 1/8/2022 66/22 Implement.Proj.Apoio a Produção Feira de Santana ASS.COOP.APOIO.ECO.SOLID.FAMILIAR Apoio a Evento de Agricultura Familiar

0523-16 13/12/2016 8/12/2017 23/2/2022 28/22 Implement.Proj.Apoio a Produção Vitória da Conquista ASS.MORAD.PEQ.PRODU.RUR.SAO SEBASTIAO Desenvolvimento Socioprodutivo

0617-16 13/12/2016 6/6/2018 1/11/2022 88/22 Implement.Proj.Apoio a Produção Cardeal da Silva SIND.TRABA.RUR.CARDEAL SILVA Desenvolvimento Socioprodutivo

0624-16 14/12/2016 9/12/2017 6/12/2018 92/18 Implement.Proj.Apoio a Produção Dias D'Ávila ASS.TERRA LEITE MEL Desenvolvimento Socioprodutivo

0584-16 14/12/2016 24/9/2022 2/2/2021 14/21 Bahia Produtiva Porto Seguro ASSOCIACAO DE MULHERES INDIGENAS DA ALDEIA BO Subprojetos Socioambientais - Investimento

0585-16 14/12/2016 21/7/2022 29/10/2021 14/21 Bahia Produtiva Porto Seguro ASSOCIACAO DE MULHERES INDIGENAS DA ALDEIA BO Socioambientais - Custeio

0610-16 28/12/2016 23/12/2017 17/4/2019 22/19 Implement.Proj.Apoio a Produção Eunápolis ASS.PEQ.PRODU.RUR.NUC.COLONIAL Unidade de Producao de Mudas - Implant

0516-16 30/12/2016 24/4/2022 2/2/2021 14/21 Bahia Produtiva Porto Seguro ASS.PATAXO DA ALDEIA PE DO MONTE Socioambientais - Custeio

0026-17 16/2/2017 15/8/2017 30/4/2019 29/19 Implement.Proj.Apoio a Produção Boa Vista do Tupim ASS.PRODU.RUR.ASSENT.BEIRA RIO Apoio a Evento de Agricultura Familiar

0109-17 3/5/2017 22/6/2019 12/11/2021 57/21 Implement.Proj.Apoio a Produção Maracás ASS.PRODU.LEITE DE MARACAS Producao e Distribuição de Mudas - Impl.

0101-17 10/5/2017 2/9/2019 10/6/2021 64/21 Implement.Proj.Apoio a Produção Salvador FED.ASS.SIND.COL.PESC.AQUICU.ESTADO BAHIA Desenvolvimento Produtivo

0151-17 5/6/2017 5/6/2018 1/8/2022 67/22 Impl. Inf. Est. Hidrica Tremedal PREF.MUNIC.TREMEDAL Aguada - Limpeza e Requalificação

0162-17 7/6/2017 31/8/2019 10/10/2022 85/22 Impl. Inf. Est. Hidrica Tanhaçu ASS.PRODU.RUR.MORAD.TORTA Sanitario Residencial - Implantacao

0164-17 14/6/2017 11/12/2018 1/8/2022 67/22 Impl. Inf. Est. Hidrica Macarani PREF.MUNIC.MACARANI Aguada - Limpeza e Requalificação

0152-17 19/6/2017 3/6/2021 31/8/2022 78/22 Implement.Proj.Apoio a Produção Sátiro Dias MOV.MULHE.TRABA.RURAIS Unidade Simplificada de Benef. de Frutas

0182-17 22/6/2017 16/5/2021 14/10/2021 61/21 Implement.Proj.Apoio a Produção Senhor do Bonfim ASS.PEQ.AGRICU.QUICE Benef Leite - Unid. Laticínios - Equip

0242-17 22/6/2017 6/4/2021 31/8/2022 77/22 Implement.Proj.Apoio a Produção Laje ASS.PEQ.PRODU.RUR.RONCO D'AGUA Unidade Simplificada de Benef. de Frutas

0202-17 27/6/2017 6/6/2021 7/6/2021 48/21 Implement.Proj.Apoio a Produção Candiba ASS.ACAO FRAT.PAROQUIA NOSSA SRA DAS DORES Beneficiamento de Frutas - Implantação

0077-17 27/6/2017 24/12/2018 31/8/2022 79/22 Impl. Inf. Est. Hidrica Riachão do Jacuípe PREF.MUNIC.RIACHAO DO JACUIPE Aguada - Limpeza e Requalificação

0273-17 28/6/2017 20/12/2018 29/10/2021 35/21 Implement.Proj.Apoio a Produção Itabuna CENTR.COOP.AGRICU.AGRICU.ECON.SOLID.TERR.IDEN Apoio a Evento de Agricultura Familiar

0271-17 28/6/2017 7/6/2022 31/8/2022 78/22 Implement.Proj.Apoio a Produção Cícero Dantas ASS.COM.SAO JOAO BATISTA Desenvolvimento Socioprodutivo

0289-17 29/6/2017 29/6/2018 13/2/2019 005/19 Impl. Inf. Est. Hidrica Castro Alves ASS.PRODU.RUR.CAGADOS DE PETIM Aguada - Limpeza e Requalificação

0290-17 29/6/2017 4/5/2022 1/8/2022 66/22 Implement.Proj.Apoio a Produção Feira de Santana ASS.COOP.APOIO.ECO.SOLID.FAMILIAR Capacitacao de Beneficiarios

0313-17 30/6/2017 17/12/2019 16/4/2021 35/21 Implement.Proj.Apoio a Produção Arataca ASS.TERR.AGROECO.POV.CABRUCA E MATA ATLANTICA Desenvolvimento Socioprodutivo

0307-17 30/6/2017 25/6/2018 23/4/2021 35/21 Implement.Proj.Apoio a Produção Camacan ASS.COM.CORREGO DO OURO Desenvolvimento Socioprodutivo

0318-17 30/6/2017 25/6/2019 16/5/2022 44/22 Impl. Inf. Est. Hidrica Salvador CENTR.APOIO.ASSENT.ACAMP.ESTADO BAHIA Aguada - Limpeza e Requalificação

0532-17 11/12/2017 1/9/2020 8/6/2022 347/21 Impl. Inf. Est. Hidrica Itaeté PREF.MUNIC.ITAETE Aguada - Limpeza e Requalificação

0123-18 9/5/2018 14/12/2020 3/11/2021 60/21 Bahia Produtiva Itamaraju ASS.AMBIENT.CRIAD.ABELHAS M.DE ITAMARAJU Apoio à Apicultura e Meliponic. - Custeio

0141-18 16/5/2018 11/3/2020 21/11/2020 306/20 Implement.Proj.Apoio a Produção Ubaitaba PREF.MUNIC.UBAITABA Mercado Municipal - Reforma

0121-18 18/5/2018 7/5/2021 31/8/2022 79/22 Impl. Inf. Est. Hidrica Pindobaçu PREF.MUNIC.PINDOBACU Aguada - Limpeza e Requalificação

0140-18 25/5/2018 26/9/2021 31/8/2022 77/22 Implement.Proj.Apoio a Produção Wenceslau Guimarães ASS.PEQ.AGRICU.AGRICU.FAMIL.MUN.WENCESLAU Unidade Simplificada de Benef. de Frutas

0072-18 5/7/2018 20/12/2021 31/8/2022 77/22 Implement.Proj.Apoio a Produção Jiquiriçá COOP.AGROIND.VALE DO JIQUIRICA Unidade Simplificada de Benef. de Frutas

0285-18 4/9/2018 3/9/2021 12/11/2021 146/19 PRO-SEMIARIDO Umburanas ASS.PRODU.RUR.BARRIGUDA DOS LUIZ E LIMA Plano de Desen. Comunidades - Inv. Produtivo

0286-18 4/9/2018 3/9/2021 12/11/2021 146/19 PRO-SEMIARIDO Umburanas ASS.PRODU.RUR.BARRIGUDA DOS LUIZ E LIMA Plano de Desen. Comunidades - Inv. Produtivo

0294-18 4/9/2018 3/9/2021 12/11/2021 146/19 PRO-SEMIARIDO Umburanas ASS.PRODU.RUR.BARRIGUDA DOS LUIZ E LIMA Plano de Desenv. Comunidades - Sociocultural

0326-18 18/10/2018 10/4/2021 31/8/2022 79/22 PRO-SEMIARIDO Curaçá ASS.PEQ.AGROPEC.FAZ.PEDRA BRANCA ADJ. Plano de Desenv. Comunidades - Sociocultural

0660-18 4/12/2018 7/5/2022 4/11/2021 14/21 Bahia Produtiva Santa Cruz Cabrália ASS.DES.RUR.SUSTENTAVEL Subprojetos Socioambientais Indigenas-Custeio

0639-18 17/12/2018 31/3/2022 2/2/2021 14/21 Bahia Produtiva Porto Seguro ASS.PATAXO DA ALDEIA PE DO MONTE Subprojetos Socioambientais Indigenas-Custeio

0801-18 28/12/2018 31/5/2022 29/10/2021 14/21 Bahia Produtiva Santa Cruz Cabrália ASS.DES.COMU.TXIHIKAMAYWRA Subprojetos Socioambientais Indigenas-Custeio
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N_Convênio Dt_Assinatura Vigencia Data_Tomada_Contas PORTARIA dcprograma Municipio Entidade Objeto

0034-19 15/2/2019 27/9/2022 31/8/2022 78/22 Bahia Produtiva Água Fria COOP.JOV.PRODU.RUR.AGRICUL.FAMILIAR Apoio a Alianca Produtiva - Custeio

0153-19 3/7/2019 22/6/2021 31/8/2022 78/22 Implement.Proj.Apoio a Produção Antas PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTAS Mecanização Agrícola - Custeio

0206-19 13/9/2019 12/9/2021 31/8/2022 79/22 HR - Infraestrutura Social Juazeiro INST.DES.SUST. ARACI Concl. das obras nas uni. Habitacionais

0262-19 10/12/2019 29/11/2021 31/8/2022 79/22 Implement.Proj.Apoio a Produção Piritiba CONSO.DES.SUST.PIEMONTE DO PARAGUACU Viveiro de Mudas-Implantação

0045-20 7/5/2020 7/5/2021 4/5/2022 38/22 Impl. Inf. Est. Hidrica Pedro Alexandre PREF.MUNIC.PEDRO ALEXANDRE Aguada - Limpeza e Requalificação

0083-20 24/7/2020 24/7/2021 4/5/2022 38/22 Impl. Inf. Est. Hidrica Pedro Alexandre PREF.MUNIC.PEDRO ALEXANDRE Aguada - Limpeza e Requalificação
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Convênio Data Assinatura Vigencia Data Tomada Contas Andamento Tomada Contas OFÍCIO

0066-08 4/8/2008 1/3/2013 21/12/2021 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2634/22

0068-16 19/4/2016 11/10/2017 13/11/2019 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2634/22

0313-17 30/6/2017 17/12/2019 16/4/2021 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2945/21

0276-16 17/6/2016 28/12/2021 1/8/2022 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2982/22

0336-09 15/12/2009 15/3/2012 2/5/2018 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 610/21

0628-10 30/8/2010 28/9/2013 20/6/2016 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 352/19

0669-11 19/12/2011 25/2/2014 9/10/2018 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 352/19

0003-14 26/2/2014 20/11/2016 10/6/2021 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 572/22

0008-08 19/5/2008 6/8/2016 7/1/2022 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 696/22

0101-17 10/5/2017 2/9/2019 10/6/2021 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 696/22

0034-13 14/5/2013 2/6/2015 2/5/2018 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 73/19

0050-10 29/3/2010 25/4/2015 2/5/2018 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 73/19

0175-08 8/10/2008 20/11/2009 25/9/2017 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 73/19

0306-11 28/9/2011 3/12/2013 2/5/2018 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 73/19

0441-11 16/12/2011 6/12/2014 2/5/2018 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 73/19

0563-11 14/12/2011 6/12/2014 2/5/2018 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 73/19

0248-16 7/7/2016 27/2/2018 13/2/2019 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 839/21

0025-15 10/9/2015 11/10/2019 2/5/2022 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 962/22

0125-09 11/9/2009 29/6/2013 2/5/2018 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 978/19

0126-09 11/9/2009 4/7/2012 2/5/2018 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 978/19

0151-10 19/4/2010 24/10/2012 2/5/2018 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 978/19

0152-09 28/10/2009 21/2/2013 2/5/2018 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 978/19

0152-10 19/5/2010 21/2/2013 2/5/2018 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 978/19

0203-12 6/6/2012 9/6/2016 13/11/2017 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 978/19

0249-10 31/5/2010 18/6/2012 2/5/2018 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 978/19

0289-17 29/6/2017 29/6/2018 13/2/2019 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 978/19

0420-16 22/9/2016 17/9/2017 6/12/2018 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 978/19

0424-11 28/11/2011 20/5/2015 13/11/2017 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 978/19

0515-16 22/9/2016 19/7/2017 13/2/2019 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 978/19

0125-09 11/9/2009 29/6/2013 2/5/2018 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 978/19

0126-09 11/9/2009 4/7/2012 2/5/2018 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 978/19

0055-15 28/9/2015 1/11/2018 29/10/2021 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2585/21

0081-15 27/11/2015 27/5/2018 17/4/2019 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2585/21

0120-15 28/9/2015 25/11/2019 29/10/2021 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2585/21

0123-18 9/5/2018 14/12/2020 3/11/2021 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2585/21

0135-13 17/12/2013 20/9/2019 29/10/2021 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2585/21

0191-16 13/6/2016 23/6/2018 2/2/2021 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2585/21

0273-17 28/6/2017 20/12/2018 29/10/2021 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2585/21

0516-16 30/12/2016 24/4/2022 2/2/2021 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2585/21

0536-16 24/10/2016 5/2/2022 12/11/2021 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2585/21

0585-16 14/12/2016 21/7/2022 29/10/2021 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2585/21

0639-18 17/12/2018 31/3/2022 2/2/2021 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2585/21

0660-18 4/12/2018 7/5/2022 4/11/2021 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2585/21

0790-12 18/12/2012 15/3/2016 17/4/2019 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2585/21

0801-18 28/12/2018 31/5/2022 29/10/2021 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2585/21

0691-12 17/9/2012 17/1/2017 11/8/2021 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2747/21

0019-15 9/12/2015 7/10/2017 12/11/2021 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2748/21

0264-16 22/6/2016 15/10/2017 7/12/2021 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 0012/22

0100-13 17/12/2013 26/7/2016 2/9/2019 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 108/21

0006-15 16/7/2015 9/12/2017 2/9/2019 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 1169/20

0027-15 20/8/2015 18/9/2017 2/9/2019 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 1169/20

0151-15 16/11/2015 17/12/2016 6/12/2019 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 1169/20

0185-15 9/12/2015 12/10/2016 2/9/2019 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 1169/20
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0524-12 11/7/2012 4/11/2014 2/5/2018 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 1169/20

0523-16 13/12/2016 8/12/2017 23/2/2022 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 1401/22

0338-09 15/12/2009 8/6/2013 4/11/2021 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 1421/19 E 2585/21

0029-13 8/5/2013 7/6/2015 2/9/2019 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 1513/20

0309-16 21/7/2016 11/7/2018 2/9/2019 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 1513/20

0347-08 10/12/2008 31/12/2015 5/5/2017 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 1513/20

0030-15 5/11/2015 21/1/2019 2/9/2019 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 1567/20

0043-14 28/4/2014 22/2/2017 13/2/2019 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 1567/20

0624-16 14/12/2016 9/12/2017 6/12/2018 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 1567/22

0532-17 11/12/2017 1/9/2020 8/6/2022 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 1577/22

0087-15 3/9/2015 31/10/2016 30/4/2019 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 1621/20

0043-15 30/7/2015 25/11/2018 29/4/2021 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 1777/21

0398-16 26/8/2016 12/2/2020 27/10/2020 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 1777/21

0525-12 13/7/2012 19/4/2016 2/9/2019 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 1777/21

0576-16 8/11/2016 27/4/2019 2/9/2020 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 1777/21

0907-04 9/9/2004 29/12/2008 7/5/2021 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 1777/21

0909-04 9/9/2004 29/12/2008 13/11/2019 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 1777/21

0043-13 14/5/2013 6/2/2017 18/5/2021 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 1824/22

0044-14 13/5/2014 31/3/2017 1/8/2022 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 1824/22

0148-09 30/9/2009 22/5/2013 11/8/2021 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 1824/22

0318-17 30/6/2017 25/6/2019 16/5/2022 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 1824/22

1013-04 17/9/2004 26/8/2007 19/7/2022 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 1824/22

1015-04 17/9/2004 25/10/2007 19/7/2022 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 1824/22

1027-04 27/9/2004 31/12/2007 26/5/2022 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 1824/22

1165-04 15/10/2004 9/11/2006 26/5/2022 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 1825/22

1166-04 15/10/2004 30/10/2006 26/5/2022 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 1825/22

1167-04 15/10/2004 29/11/2006 26/5/2022 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 1825/22

0215-12 2/5/2012 23/8/2016 22/11/2020 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2025/21

0192-13 30/12/2013 29/5/2016 2/2/2021 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2108/22

0727-12 6/12/2012 9/5/2014 14/5/2018 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2300/18

0062-09 20/5/2009 7/2/2015 2/5/2018 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2300/18

0104-08 4/8/2008 4/5/2013 2/5/2018 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2300/18

0116-09 22/9/2009 4/5/2014 14/5/2018 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2300/18

0132-15 23/10/2015 23/8/2018 5/5/2017 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2300/18

0154-10 19/5/2010 5/8/2012 2/5/2018 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2300/18

0171-09 28/10/2009 2/6/2011 2/5/2018 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2300/18

0171-13 3/12/2013 4/11/2016 13/11/2017 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2300/18

0174-09 19/10/2009 22/5/2013 2/5/2018 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2300/18

0179-12 13/4/2012 17/11/2014 2/5/2018 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2300/18

0269-12 26/4/2012 16/6/2015 2/5/2018 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2300/18

0290-09 26/11/2009 4/6/2012 14/5/2018 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2300/18

0346-09 17/12/2009 13/3/2012 2/5/2018 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2300/18

0347-09 17/12/2009 3/3/2013 2/5/2018 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2300/18

0513-12 4/7/2012 26/6/2014 2/5/2018 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2300/18

0774-12 26/11/2012 14/3/2014 2/5/2018 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2300/18

0132-15 23/10/2015 23/8/2018 5/5/2017 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2300/18

0116-09 22/9/2009 4/5/2014 14/5/2018 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2300/18

0104-08 4/8/2008 4/5/2013 2/5/2018 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2300/18

1090-04 22/9/2004 13/10/2009 21/12/2021 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2304/22

0091-14 16/9/2014 21/12/2016 16/2/2022 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 236/22

0192-16 29/6/2016 22/9/2017 16/4/2021 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 236/22

0224-12 10/8/2012 24/5/2018 16/2/2022 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 236/22

0339-08 10/12/2008 31/12/2015 11/8/2021 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 236/22

0067-16 19/4/2016 4/4/2019 13/11/2019 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2398/22
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0108-08 4/8/2008 19/10/2014 2/5/2018 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 240/19

0323-11 4/10/2011 19/11/2014 13/11/2017 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 240/19

0358-12 25/6/2012 3/3/2015 13/11/2017 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 240/19

0478-12 3/7/2012 1/1/2017 13/2/2019 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 240/19

0500-04 28/7/2004 30/12/2007 23/10/2018 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 352/19

0602-10 3/9/2010 8/11/2012 14/8/2018 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 240/19

0704-10 29/11/2010 4/5/2013 2/5/2018 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 240/19

0124-13 17/12/2013 24/10/2016 2/9/2019 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2408/21

0182-17 22/6/2017 16/5/2021 14/10/2021 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2408/21

0307-16 15/8/2016 30/7/2021 2/2/2021 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2408/21

0457-16 18/10/2016 24/7/2022 7/6/2021 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2408/21

0525-16 24/10/2016 1/1/2022 17/2/2021 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2408/21

0584-16 14/12/2016 24/9/2022 2/2/2021 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2408/21

0124-13 17/12/2013 24/10/2016 2/9/2019 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2408/21

0115-09 21/8/2009 18/7/2012 22/2/2022 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 243/22

0189-13 17/12/2013 1/9/2018 23/2/2022 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 243/22

0031-04 18/2/2004 12/2/2005 12/11/2021 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2788/21

0046-04 31/3/2004 24/4/2005 12/11/2021 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2788/21

0080-16 17/5/2016 28/8/2021 12/11/2021 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2788/21

0109-17 3/5/2017 22/6/2019 12/11/2021 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2788/21

0285-18 4/9/2018 3/9/2021 12/11/2021 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2788/21

0286-18 4/9/2018 3/9/2021 12/11/2021 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2788/21

0294-18 4/9/2018 3/9/2021 12/11/2021 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2788/21

0307-17 30/6/2017 25/6/2018 23/4/2021 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2788/21

0552-16 11/10/2016 8/6/2018 12/11/2021 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2788/21

1507-03 29/12/2003 31/12/2007 20/10/2021 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2788/21

0109-17 3/5/2017 22/6/2019 12/11/2021 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2788/21

0004-14 26/2/2014 20/11/2016 13/11/2019 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 610/21

0021-16 6/5/2016 2/11/2018 2/9/2019 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 610/21

0044-16 20/5/2016 6/11/2018 22/11/2020 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 610/21

0052-16 6/5/2016 28/10/2017 13/11/2019 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 610/21

0059-15 16/7/2015 21/11/2016 2/9/2019 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 610/21

0090-13 16/7/2013 23/2/2014 2/9/2019 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 610/21

0101-15 14/9/2015 4/11/2017 22/11/2020 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 610/21

0119-15 24/11/2015 12/12/2017 2/9/2019 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 610/21

0136-16 3/5/2016 19/12/2018 31/5/2019 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 610/21

0178-13 17/12/2013 25/5/2017 17/4/2019 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 610/21

0204-15 14/12/2015 19/9/2017 2/9/2019 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 610/21

0230-12 20/7/2012 29/11/2013 2/9/2019 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 610/21

0346-12 23/5/2012 3/7/2014 22/11/2020 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 610/21

0101-15 14/9/2015 4/11/2017 22/11/2020 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 610/21

0136-16 3/5/2016 19/12/2018 31/5/2019 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 610/21

0119-15 24/11/2015 12/12/2017 2/9/2019 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 610/21

0035-15 23/10/2015 11/3/2018 4/1/2022 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 680/22

0835-06 27/4/2006 27/12/2008 7/6/2021 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 680/22

0027-99 22/4/1999 19/10/1999 14/8/2018 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 978/19

0029-99 22/4/1999 19/10/1999 14/8/2018 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 978/19

0030-99 22/4/1999 19/10/1999 14/8/2018 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 978/19

0022-14 18/6/2014 18/10/2017 17/4/2019 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 98/22

0026-17 16/2/2017 15/8/2017 30/4/2019 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 98/22

0080-15 14/9/2015 19/1/2017 13/2/2019 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 98/22

0143-09 28/10/2009 22/5/2013 14/5/2018 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 98/22

0164-11 21/11/2011 19/11/2016 13/11/2017 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 98/22

0192-11 1/11/2011 30/11/2015 2/5/2018 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 98/22
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0690-12 17/9/2012 23/12/2016 2/5/2018 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 98/22

0157-15 18/11/2015 14/6/2017 2/9/2019 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 1169/20

0202-15 15/12/2015 7/6/2017 2/9/2019 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 1169/20

0177-13 17/12/2013 21/3/2018 17/4/2019 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2240/21

0038-15 15/9/2015 20/9/2018 14/10/2021 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2408/21

0071-16 26/4/2016 12/12/2018 29/10/2021 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 2463/21

0903-04 25/8/2004 30/12/2007 21/12/2021 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 275/22

0599-16 24/11/2016 23/5/2017 1/8/2022 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 3141/22

0031-13 13/5/2013 21/2/2014 14/5/2018 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 352/19

0902-04 25/8/2004 30/12/2007 21/12/2021 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 572/22

0904-04 25/8/2004 30/12/2007 21/12/2021 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 572/22

0147-15 17/11/2015 12/8/2018 13/2/2019 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 839/21

0101-11 16/12/2011 23/12/2015 2/9/2019 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 1567/20

0481-16 19/9/2016 12/5/2018 2/9/2019 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 1567/20

0202-17 27/6/2017 6/6/2021 7/6/2021 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 1777/21

0037-15 10/8/2015 4/3/2018 13/2/2019 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 610/21

0141-18 16/5/2018 11/3/2020 21/11/2020 FINALIZADOS E ARQUIVADOS 610/21

COM PROTOCOLO DE RECEBIMENTO ANEXADO AO SACC

SEM PROTOCOLO DE RECEBIMENTO ANEXADO AO SACC
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CONVÊNIO NOTIFICAÇÃO

0628-10
0574/2021

0269-12 0576/2021

0132-15 0586/2021

0175-08 0587/2021

0179-12 0588/2021

0062-09 0589/2021

0513-12 0590/2021

0116-09 0591/2021

0031-13 0592/2021

0029-99 0593/2021

0169-16 0594/2021

0118-16 0595/2021

0202-15 0596/2021

0583-04 0597/2021

0907-04 0598/2021

0908-04 0599/2021

0909-04 0600/2021

0119-17 0601/2021

0133-13 0602/2021

0021-16 0603/2021

0347-08 0604/2021

0424-11 0605/2021

0323-11 0606/2021

0203-12 0607/2021

0358-12 0608/2021

0171-13 0609/2021

0164-11 0610/2021

0136-16 0611/2021

0249-10 0612/2021

0152-09 0613/2021

0126-09 0614/2021

0152-10 0615/2021

0125-09 0616/2021

0151-10 0617/2021

0690-12 0618/2021

0347-09 0619/2021

0346-09 0620/2021

0336-09 0621/2021

0774-12 0622/2021

0414-12 0623/2021

0171-09 0624/2021

0050-10 0625/2021

0154-10 0626/2021

0034-13 0627/2021

0174-09 0628/2021

0524-12 0629/2021

0704-10 0630/2021

0108-08 0631/2021

0306-11 0632/2021

0441-11 0633/2021

0563-11 0634/2021

0192-11 0635/2021

0104-08 0636/2021

0143-09 0637/2021

0290-09 0638/2021

0727-12 0639/2021

Ref.3041684-24
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0602-10 0640/2021

0030-99 0641/2021

0027-99 0642/2021

0151-15 0643/2021

0669-11 0644/2021

0500-04 0645/2021

0420-16 0646/2021

0624-16 0647/2021

0043-14 0648/2021

0289-17 0649/2021

0478-12 0650/2021

0515-16 0651/2021

0248-16 0652/2021

0147-15 0653/2021

0074-15 0654/2021

0080-15 0654/2021

0037-15 0655/2021

0177-13 0656/2021

0022-14 0657/2021

0178-13 0658/2021

0158-15 0659/2021

0026-17 0660/2021

0087-15 0661/2021

0100-13 0662/2021

0586-16 0663/2021

0525-12 0664/2021

0059-15 0665/2021

0185-15 0666/2021

0309-16 0667/2021

0481-16 0668/2021

0204-15 0669/2021

0119-15 0670/2021

0030-15 0671/2021

0006-15 0672/2021

0029-13 0673/2021

0101-11 0674/2021

0027-15 0675/2021

0230-12 0676/2021

0157-15 0677/2021

0052-16 0678/2021

0004-14 0679/2021

0576-16 0680/2021

0398-16 0681/2021

0044-16 0682/2021

0215-12 0683/2021

0307-16 0684/2021

0584-16 0685/2021

0525-16 0686/2021

0141-18 0687/2021

0161-13 0688/2021

0049-14 0689/2021

0048-14 0690/2021

0099-15 0691/2021

0058-16 0692/2021

0090-13 0693/2021

0124-13 0694/2021

0038-15 0695/2021

0457-16 0696/2021

Ref.3041684-25

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

. A
s 

as
si

na
tu

ra
s 

re
al

iz
ad

as
 e

st
ão

 li
st

ad
as

 e
m

 s
ua

 ú
lti

m
a 

pá
gi

na
.

S
ua

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
po

de
 s

er
 v

er
ifi

ca
da

 n
o 

P
or

ta
l d

o 
T

C
E

/B
A

 a
tr

av
és

 d
o 

Q
R

C
od

e 
ou

 e
nd

er
eç

o 
ht

tp
s:

//w
w

w
.tc

e.
ba

.g
ov

.b
r/

au
te

nt
ic

ac
ao

co
pi

a,
 d

ig
ita

nd
o 

o 
có

di
go

 d
e 

au
te

nt
ic

aç
ão

: C
1M

T
Q

2O
T

Y
3



0182-17 0697/2021

0046-04 0698/2021

0031-04 0699/2021

0279-17 0700/2021

0049-04 0701/2021

0048-04 0702/2021

0050-04 0703/2021

0574-04 0704/2021

0563-04 0705/2021

0573-04 0706/2021

0575-04 0707/2021

0576-04 0708/2021

0100-15 0709/2021

0615-04 0710/2021

0614-04 0711/2021

0002-16 0712/2021

0019-15 0713/2021

0202-17 0714/2021

0191-16 0715/2021

0611-16 0716/2021

0107-11 0717/2021

0338-09 0718/2021

0080-16 0719/2021

0273-17 0720/2021

0552-16 0721/2021

0071-16 0722/2021

0135-13 0723/2021

0585-16 0724/2021

0536-16 0725/2021

0516-16 0726/2021

0801-18 0727/2021

0660-18 0728/2021

0120-15 0729/2021

0055-15 0730/2021

0285-18 0731/2021

0294-18 0732/2021

0081-15 0733/2021

0123-18 0734/2021

0790-12 0735/2021

0286-18 0737/2022

0109-17 0738/2022

0068-16 0739/2022

0180-15 0745/2022

0112-15 0746/2022

0179-15 0747/2022

0187-15 0748/2022

0264-16 0749/2022

0285-16 0750/2022

0388-16 0751/2022

0037-14 0753/2022

0091-14 0755/2022

0109-13 0756/2022

0190-13 0756/2022

0224-12 0757/2022

0227-12 0758/2022

0115-09 0759/2022

0252-17 0760/2022

0121-15 0761/2022

Ref.3041684-26
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0189-13 0762/2022

0108-09 0778/2022

0025-15 0779/2022

0056-13 0780/2022

0003-14 0791/2022

0035-15 0793/2022

0043-13 0794/2022

0008-08 0795/2022

0044-14 0795/2022

0043-15 0796/2022

0068-15 0797/2022

0101-15 0798/2022

0148-09 0799/2022

0101-17 0800/2022

0192-16 0801/2022

0307-17 0802/2022

0313-17 0803/2022

0318-17 0804/2022

0339-08 0805/2022

0346-12 0806/2022

0523-16 0807/2022

0532-17 0808/2022

0639-18 0809/2022

0691-12 0810/2022

0835-06 0811/2022

0902-04 0812/2022

0903-04 0813/2022

0904-04 0814/2022

1013-04 0815/2022

1015-04 0816/2022

1027-04 0817/2022

1165-04 0818/2022

1166-04 0819/2022

1167-04 0820/2022

1507-03 0821/2022

0321-17 0822/2022

0097-08 0823/2022

0606-04 0824/2022

0067-08 0825/2022

0020-14 0826/2022

0021-14 0827/2022

0034-16 0828/2022

0716-12 0829/2022

0181-17 0830/2022

0032-16 0831/2022

0568-17 0832/2022

0652-12 0833/2022

0067-16 0838/2022

0192-13 0839/2022

Ref.3041684-27
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ENTIDADE
Associação de Moradores do Bairro Cândido Bispo
ASSOCIAÇÃO DO ASSENTAMENTO ARCO VERDE
ASSOCIAÇÃO DO ASSENTAMENTO ARCO VERDE

ASSOCIAÇÃO COM. DOS PEQ. PROD. RURAIS DE EURECA
ASSOCIAÇÃO DIS PRODUTORES DO ASSENTAMENTO MUTUM

Conselho das Associações
Quilombolas do Território do Sudoeste da Bahia (CAQSUB)

ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO AGRÍCOLA (AMCOA)
ASSOCIAÇÃO REGIONAL DA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DO SERTÃO
Cooperativa dos Pequenos Produtores Rurais do Extremo Sul da Bahia – coopexsulba
INSTITUTO DE TECNOLOGIA SOCIOAMBIENTAL DO BAIXO SUL DA BAHIA

COOPERATIVA DE TRABALHO DO ESTADO DA BAHIA
Associação dos Produtores e Criadores de Ouro Branco

Associação dos Trabalhadores e Pequenos Produtores da Agricultura, Pecuária e Pesca do São Francisco
Associação de Desenvolvimento Comunitário e Rural de Subaúma

e Localidades Adjacentes

ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES RURAIS DAS COMUNIDADES DE VARZEA DO MORRO E VARGINHA
Associação dos Moradores de Brejinhos

Ass. Com. dos Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Jureminha
FEDERAÇÃO DOS PESCADORES E AQUICULTORES DO ESTADO DA BAHIA

UNIÃO DAS FORÇAS JOVENS DE UNIÃO QUEIMADA
ASS. DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS DE ASSENT.CAMBUÍ MUNICÍPIO DE BOA 
VISTA DO TUPIM

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DOS CAMPOS E REGIÃO

8006762-72.2023.8.05.0001

8006776-56.2023.8.05.0001

8006746-21.2023.8.05.0001
 8000028-14.2023.8.05.0193
8006770-49.2023.8.05.0001

8006708-09.2023.8.05.0001 Associação dos Produtores Rurais do Assentamento Fazenda Maju

  8006663-05.2023.8.05.0001 Associação Santa Luzia

8006412-84.2023.8.05.0001

8006621-53.2023.8.05.0001 COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE IRARA LTDA

8006115-77.2023.8.05.0001

8006160-81.2023.8.05.0001

8006220-54.2023.8.05.0001

8005883-65.2023.8.05.0001
8005915-70.2023.8.05.0001

TCE Nº 008384 /2018
8005869-81.2023.8.05.0001

TCE/005359/2019
8144555-87.2022.8.05.0001

Associação
dos Trabalhadores Rurais do Vale da Jacutinga no Município de Itacaré do

Estado da Bahia

8143412-63.2022.8.05.0001 Associação do Assentamento São João

8158059-63.2022.8.05.0001
Associação Comunitária e Desportiva de Córrego

de Pedras

8143900-18.2022.8.05.0001

CAR

PROCESSO JUDICIAL
8115632-51.2022.8.05.0001

Ref.3041684-28
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CPF/CNPJ
583.587.655-68

015.871.635-35
01.439.394/001-41

879.118.255-72
809.970.585-87

ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS 245.833.085-15
JOSÉ CARLOS SANTOS 143.882.785-72

923.124.625-91
434.726.135-72
012.646.495-25
048.359.225-06
798.166.307-53
033.232.795-73

LIBANILSON BRAGA DE OLIVEIRA 268.800.405-0
Adriano de Almeida Ribeiro

FERNANDO SAVIO DE ASSIS GUIMARAES 983.825.274-34

José Gil Almeida Figueiredo 351.914.065-91

JOSE ARISMARIO TORRES GUIMARAES 181.055.215-04
CASSIA MARQUES NUNES 014.707.375-82

JAIRO FRANCISCO MOREIRA 768.929.805-20
EDELSO SEVERINO DE JESUS 520.815.085- 91

Alberto Silva de Sousa 021.208.085-70
Arlene Gomes dos Santos 878.794.415-49

Ronivaldo Pereira dos Santos 888.127.235-00
Emésio Correia Ramos - Falecido 091.505.365-91

Claudionor Ferreira de Moura Filho 464.820.915-04
Antônio Jakson Novais da Cruz 043.400.525-82
José Carlos de Jesus Rodrigues 112.497.815-15
JACEANE FELIX DOS SANTOS 051.145.265-96

AMILTON DE OLIVEIRA BARBOSA 017.521.155- 89

José Pereira de Oliveira 070.778.075-68

VICTOR PINHEIRO DE SOUSA NILO DANTAS

JOSÉ DA SILVA REIS
José Alves da Rocha

ATANAEL MATO
Nilson Ferreira Mota

HERIC LIMA DOS SANTOS

Manoel Messias Almeida Miranda 554.928.195-34

João Borges Fernandes
Robélia Alves Rocha Mota

ROBERLAN JOSÉ DE AMORIN
Josefino Silva Santos

Ojácio Alves da Silva
Vera Lúcia dos Santos

IDENTIFICAÇÃO DO CAUSADOR DO DANO
JOSÉ LOPES SANTOS

Ref.3041684-29
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CONVÊNIO PROCESSO TCE RESOLUÇÃO TCE VALOR
358/2012 TCE/009273/2018 093/2020  R$ 515.644,10 

041/2020
041/2020
009/2019  R$ 32.028,90 
073/2020  R$ 87.693,54 
068/2020
068/2020

636.804,16
101.613,25

 R$ 262.354,59 
 R$ 262.354,59 

185/2017 TCE/0010228/2021 085/2020  R$ 5.638,69 
102/2020  R$ 29.875,00 

774/2012 TCE/009315/2018 015/2020  R$ 1.171.843,71 
290/2009 TCE/009319/2018 180/2021  R$ 396.726,99 
478/2012 TCE/001280/2019 179/2021  R$ 1.379.760,24 

TCE/000504/2019 107/2020  R$ 4.751,13 
441/2011 TCE/000525/2019 113/2020  R$ 331.412,25 

414/2012 TCE/001293/2019 117/2021  R$ 27.511,28 

033/2016 TCE/004982/2019 181/2021  R$ 69.645,15 
420/2016 TCE/004987/2019 174/2021  R$ 19.475,71 

500/2012 TCE/009264/2018 034/2021  R$ 279.471,57 
669/2011 TCE/002111/2019 100/2021  R$ 731.888,53 
050/2010 TCE/000512/2019 063/2010  R$ 260.498,69 

126/2009 TCE/004990/2019 094/2021  R$ 351.003,17 

424/2011 TCE/009269/2018 071/2021  R$ 138.499,68 

108/2008 TCE/001285/2019 080/2021  R$ 83.550,80 

177/2008 TCE/000517/2019 070/2021  R$ 32.522,67 

118/2013 TCE/006780/2016 033/2022  R$ 251.100,58 

177/2009 TCE/000508/2019 061/2020

083/2020  R$ 81.715,22 

341/2009 TCE/009306/2018 099/2020

203/2012 TCE/009298/2018

351/2011

Ref.3041684-30
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PARCELAMENTO INFORMAÇÕES
NÃO

SIM PARCELAMENTO CAR

NÃO
NÃO

NÃO
NÃO
SIM PARCEL. PERANTE O TCE
SIM PARCEL. PERANTE O TCE
NÃO
NÃO
NÃO
SIM PARCEL. PERANTE O TCE
SIM

não

NÃO
NÃO

NÃO

NÃO
NÃO
NÃO

NÃO

NÃO

SIM

SIM

SIM
SIM
SIM

SIM NÃO

SIM NÃO

SIM
SIM
SIM

SIM

SIM

SIM

SIM
SIM
SIM

SIM
SIM

SIM
SIM
SIM

SIM NÃO

SIM

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO
SIM  

Ref.3041684-31

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

. A
s 

as
si

na
tu

ra
s 

re
al

iz
ad

as
 e

st
ão

 li
st

ad
as

 e
m

 s
ua

 ú
lti

m
a 

pá
gi

na
.

S
ua

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
po

de
 s

er
 v

er
ifi

ca
da

 n
o 

P
or

ta
l d

o 
T

C
E

/B
A

 a
tr

av
és

 d
o 

Q
R

C
od

e 
ou

 e
nd

er
eç

o 
ht

tp
s:

//w
w

w
.tc

e.
ba

.g
ov

.b
r/

au
te

nt
ic

ac
ao

co
pi

a,
 d

ig
ita

nd
o 

o 
có

di
go

 d
e 

au
te

nt
ic

aç
ão

: C
1M

T
Q

2O
T

Y
3



Quadro de Assinaturas
Este documento foi assinado eletronicamente por:

Carlos Antonio Novais de Sousa
Gerente da GEPRO - Assinado em 18/05/2023

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou
endereço https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o código de
autenticação: C1MTQ2OTY3
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