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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
GABINETE DO SECRETARIO

Oficio n®. LLL4S 12019-GASEC

Salvador/Ba. 11 de Outubro de 2019,

A Sua Exceléncia. o Senhor

Pedro Henrique Lino de Souza
Conselheiro

Tribunal de Contas do Iistado da Bahia

Assunto: Resposta ao Oficio n” 001386/2019/TCE/SEG/GECON. Ref: Notificacio.
Processo TCE/006030/2019.

Excelentissimo Senhor.

Cumprimentando-o cordialmente, em atengiio ao Oficio em epigrafe, por meio do
qual encaminha Relatorio de Auditoria elaborado pela 7* Coordenadoria de Controle
Externo, e com fundamento no art. 166 do Regimento Interno do TCE. apresentamos 0s

seguintes esclarecimentos ¢ documentos pertinentes.

1 —Da Preliminar

1.1 — Da Tempestividade.

Preliminarmente. informamos ter sido esta Secretaria notificada oficialmente em 13
de agosto de 2019, tendo sido concedido o prazo de 30 (trinta) dias para manifestagio. No
dia 09 de setembro de 2019 fora protocolado o Oficio n® 417/2019 — GASEC solicitando a
prorrogagdo do prazo por mais 30 (trinta) dias, o que fora deferido conforme demonstra

Certidao anexa (doc. 01). passando-se o prazo fatal para o dia 12 de outubro de 2019.

Portanto, tempestiva a presente manifestagio.
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Em relatorio para acompanhamento de parceria publico-privada referente a
Concorréncia n° 01/2017. cujo objeto € a “implanta¢do das obras civis e sistemas,
fornecimento do material rodante, operag¢do e manutengdo do Veiculo Leve sobre Trilhos
ou outro modal equivalente de transporte piiblico sobre tritho ou guia e movido a
propulsao elétrica (VLT do Suburbio)”. a equipe auditorial concluiu pela existéncia de
“irregularidade da fase de formaliza¢do contratual da parceria” (negrito conforme

original).
Restou recomendado. ademais, que:

[...] em contratagdes futuras, sempre que assinatura do contrato ocorrer em exercicio diverso
daquele em que for publicado o edital, promover a atualizagio dos estudos referidos nos
incisos I a IV do artigo 10 da Lei Federal n® 11.079/2004, preferencialmente em parecer que
indique cada dispositivo analisado, para cumprimento integral do § 2° do artigo 10 citado,
bem como do inciso 111 do Anexo I11 da Resolugio TCE/BA n® 016/2016.

A “Matriz de Achados™ quanto a “Etapa: Formalizagdao Contratual” (o original esta

em letras maitsculas) consigna os seguintes registros:

Descri¢iio do Achado: 1. Desatualizagiio de estudos necessirios i assinatura do contrato.
(-]

Situacdo Encontrada: Nio foi observada a atualizagdo dos seguintes requisitos definidos na
Lei Federal de PPPs:

- Estudo técnico que justifique a opgio pela PPP;

- Avaliagdo do impacto da contratagdo nas metas de resultados fiscais;

- Estimativa do impacto or¢amentério-financeiro durante a contratagio;

- Declaragiio de que as obrigagdes contraidas estdo previstas na lei orgamentdria anual
(LOA): e

- Estimativa do [luxo de recursos pablicos suficientes para o cumprimento durante a vigéneia
do contrato e por exercicio financeiro, das obrigagdes contraidas,

Causas

- Opgio da SEDUR em manter todos os valores de custos e despesas na data-base
janeiro/2017, por entender que ndo haveria prejuizo & andlise financeira e que ndo houve
alteragdo substancial quando o contrato foi assinado, em 2019.

- Quantificagdo parcial do risco de clearing. sob o argumento de que a estimativa de impacto
quanto a este fator dependia de discussdes sobre integragio entre modais com o Municipio de
Salvador e intermediagio do Ministério Pablico Estadual (MPE);

- Interpretagio de que declaragdo da SEPLAN a respeito de futura alocagio de recursos em
dotagdo orgamentiria supre a auséncia de previsdo na LOA;

- Entendimento de que a existéncia de dotagiio orgamentiria € suficiente para concluir pela
capacidade de pagamento do Estado.
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Efeitos

- Contraprestagiio de referéncia para a licitagdo defasada, mas a ser compensada apos a
assinatura do contrato, pela previsdo, em subclausulas de reajustes, de atualizagdo do valor a
ser pago pela data base janeiro/2017.

- Incerteza quanto & permanéncia da PPP como melhor opgio para a execugdo da obra e
posterior prestagio do servigo;

- Inseguranga quanto ao impacto or¢amentario da contratagio, inclusive em relagdo ao
cumprimento de metas fiscais;

- risco de que o orgamento aprovado se apresente insuficiente para o pagamento previsto no
exercicio.

Boas Priticas

- Néo identificadas
Recomendaciio

- Em contratacdes futuras, sempre que a assinatura do contrato ocorrer em exercicio diverso
daquele em que for publicado o edital, promover a atualizagio dos estudos referidos na Lei
Federal n°® 11.079/2004. preferencialmente em parecer que indique cada dispositivo analisado.
Beneficios Esperados

- Apresentagio de valor adequado de contraprestagdo a licitar e consequente reajuste deste
valor a partir de data base compativel com o oferecimento da proposta e celebragio do
contrato:

- Seguranga de que a contratagio mediante PPP continua a ser a melhor opgdo
administrativa: de que sua execugiio ndo afetard as metas de resultados fiscais: de que seu
impacto foi prévia ¢ integralmente estimado: e de que suas despesas efetivamente foram
previstas na LOA:

- Respaldo or¢amentirio e financeiro do Estado para honrar os compromissos assumidos. (0s
destaques estdo conforme original).

Na *Matriz de Responsabilizagdo™ relativa a “Etapas: Planejamento e Licita¢do™ (o

original esta em letras maitsculas). a equipe auditorial apontou:

Achado

1. Desatualizaciio de estudos necessdrios a assinatura do contrato

Responsavel

Grupo de Trabalho Intersetorial (GTI) para acompanhamento dos estudos da PPP do VLT
Periodo

01/12/2016 a 14/02/2019 (assinatura do contrato)
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" Instituido pela Portaria Conjunta SEDUR/CASA CIVIL/SEFAZ/PGE n® 005, de 01/12/2016, o Grupo de
Trabalho Intersetorial (GTI) para acompanhamento dos estudos da Parceria Publico-Privada para a
Implantagio e Operagdo do Veiculo Leve sobre Trilhos - VLT de Salvador foi composto por: | —
Representantes da SEDUR: Grace Maria Franga Gomes (Titular): Ana Cliusula Nascimento ¢ Sousa
(suplente); I — Representantes da SEFAZ: Rogério de Faria Princhak (titular): José Atilio Cardoso Filardi
(Suplente): I — Representantes da PGE: Maira de Sousa Queiroz (Titular); Veronica Santos de Novaes
Menezes (Suplente): IV — Representes da CASA CIVIL: Cézar Wagner Vianna da Silva (Tiwlar); Ronald de
Arantes Lobato (Suplente): V — Representantes da CTB: André Cury Lima (Titular); Leonardo Barreiros da
Silva (Suplente). De acordo com o artigo 3° da Portaria, o Grupo de Trabalho Intersetorial — GTI encerrara as
suas atividades quando da celebragao do contrato de concessdo dos servigos e obras do Veiculo Leve sobre
Trilhos — VLT de Salvador™.
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Conduta

Omissdo quanto aos demonstrativos e estudos que deveriam ser atualizados previamente a
assinatura do contrato, o que foi cumprido de modo apenas parcial com o Parecer Técnico de
05/02/2019, assinado pela Superintendente de Mobilidade da SEDUR. integrante do GTI.
Nexo de Causalidade

A desatualizagio dos estudos indicou que a contraprestagio de referéncia para a licitagao
estava defasada, representou a incerteza quanto a permanéncia da PPP como melhor opgio
para a execugiio do objeto a contratar, gerou inseguranga quanto ao impacto orgamentdrio da
contratagdio ¢ trouxe o risco de que o orgamento aprovado se apresentasse insuficiente para o
pagamento previsto no exercicio de 2019.

Com isso, feriu-se o artigo 10, incisos I a IV e §2° da Lei Federal n® 11.079/2004, a orientagio
jurisprudencial do TCU sobre a matéria ¢ a Resolugio TCE/BA n® 016/2016, Anexo LI,
inciso I11.

Culpabilidade

Restou caracterizada inconformidade atribuivel aos agentes relacionados, que detinham
ciéncia dos respectivos efeitos, sendo exigivel que os estudos e demonstrativos referidos na
Lei Federal de PPP fossem integralmente atualizados.

Valor passivel de devolugio (RS)

Nio aplicavel. (destaques conforme original).

Concernentemente a atuagio do Grupo de Trabalho Intersetorial (GTI), destacamos.
de logo. que a Portaria Conjunta SEDUR/CASA CIVIL/SEFAZ/PGE n° 005, de 06 de 1° de
dezembro de 2016, o instituiu com a finalidade de, tdo somente, “acompanhar a realizagdo
dos estudos de Parceira Publico Privada para a Implantag¢ao e Operagdo do Veiculo Leve
sobre Trilhos”. em razdo do que ndo possuia ele nenhum poder deliberativo sobre o

referido projeto, especialmente no tocante a autorizagdo para fazer ou deixar de fazer.

RELATORIO DE AUDITORIA - ACHADO UNICO

A “Matriz de Responsabilizagdo™ alude a conduta omissiva do GTI “quanto aos
demonstrativos e estudos que deveriam ser atualizados previamente a assinatura do
contrato, o que foi cumprido de modo apenas parcial com o Parecer Técnico de
05/02/2019, assinado pela Superintendente de Mobilidade da SEDUR, integrante do GTI.™

13

Apontou-se como nexo de causalidade do achado: “A desatualizagdo dos estudos

indicou que a contraprestacdo de referéncia para a licitagdo estava defasada, representou
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a incerteza quanto a permanéncia da PPP como melhor op¢do para a execugdo do objeto a
contratar, gerou inseguranga quanto do impacto or¢amentario da contrata¢do e trouxe o
risco de que o or¢amento aprovado se apresentasse insuficiente para o pagamento previsto
no exercicio de 2019. [...] Com isso, feriu-se o artigo 10, incisos I a 1V e §2° da Lei
Federal n° 11.079/2004, a orientagdo jurisprudencial do TCU sobre a matéria ¢ a

Resolucdo TCE/BA n° 016/2016, Anexo 11, inciso 111.”

Vale destacar que na matriz de responsabilizagdo ndo ha a caracterizagio de

qualquer valor passivel de devolugdo. excluido, portanto. a existéncia de dano ao erario.

O Achado em comento fundamenta-se no seguinte aspecto apontado no Relatorio de
Auditoria e na “Matriz de Achados™ “l. Desatualizagdo de estudos necessdrios a
assinatura do contrato”, na medida em que ndo teria sido “observada a atualiza¢do dos
seguintes requisitos definidos na Lei Federal de PPPs: - Estudo técnico que justifique a
op¢do pela PPP; - Avaliagdo do impacto da contratagdo nas metas de resultados fiscais: -
Estimativa do impacto or¢amentdrio-financeiro durante a contratagdo. - Declaragdo de
que as obrigagdes contraidas estdo previstas na lei or¢amentaria anual (LOA); ¢ -
Estimativa do fluxo de recursos piblicos suficientes para o cumprimento durante a
vigéncia do contrato e por exercicio financeiro, das obrigagdes contraidas.” (0s destaques

constam do original).

Relativamente ao “Estudo técnico que justifique a op¢do pela PPP”. importa
destacar que em janeiro de 2018, més de publica¢ido do instrumento convocatorio para a
licitagdo em referéncia, os estudos com data base janeiro/2017 ndo estavam desatualizados,
na medida em que, no periodo de 1 (um) ano, ndo se constatou, dentre outros elementos. ()
alteracdo significativa de demanda capaz de modificar os dados anteriores: (if) ocorréncia
de fator macroecondmico com impacto relevante capaz de exigir a alteracdo do Capital

Expenditure (Capex) ¢ do Operational Expenditure (Opex); ou (iii) introdugdo de qualquer

n
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sistema concorrencial ao modal do projeto com impacto nas premissas adotadas na

modelagem referente a janeiro/2017.

Deste modo. tendo sido mantidas as mesmas premissas que justificaram o Value for
Money (VfM) inicial do projeto. entende-se afastada a necessidade de demonstragio de
“premissas atualizadas™ (pag. 15), a justificar nova manifestacdo. bem como de violagao ao

art. 10. . *a” da Lei federal n® 11.079/2004.

Conforme as melhores praticas internacionais, a realiza¢do do célculo do V/M de um
projeto de parceria publico-privado (PPP) deve ser efetuada em 4 (quatro) momentos
distintos do seu ciclo de vida: (i) o primeiro, durante a fase de identificagdio e priorizag¢do
do projeto, com base nos levantamentos realizados no @mbito da sele¢do do projeto, ocasido
em que o VfM ¢é preliminar e essencialmente qualitativo: (/i) o segundo, quando da
avaliagio do projeto, ainda na fase de identificagdo e priorizagdo. mas no ambito de
aprofundamento dos estudos econémico-financeiros, sendo o FfM quantitativo e
qualitativo; (iif) o terceiro. que representa a atualizagdo do segundo VM. realizado. a partir
da confirmacido da estruturagdo do projeto e finalizagio dos documentos da licitagdo.
durante a fase de modelagem e licitagdo: e (iv) o quarto, realizado por ocasido da gestdo dos
servicos dos servigos da PPP. ou seja, a partir da operagdo da PPP. visando ratificar a

“vantajosidade™ da opg¢do pela PPP.

Para fins de melhor ilustragdo, observe-se a figura a seguir:
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Nesse contexto, entendemos ndo ser factivel a realizagdo do calculo do VM em
momento compreendido entre a adjudicacdo da licitagdo e a assinatura do contrato. nos

moldes pretendidos por essa E. Corte de Contas.

A analise de VM é uma atividade a ser efetivada antes da implementagdo da PPP.
com o objetivo de comparar. em termos quantitativos e qualitativos, o desenvolvimento do
projeto mediante PPP ou modelo de contratagdo tradicional (Comparador Setor Publico —
CSP), aferindo-se, assim. em bases técnicas, a melhor forma de executd-lo, em razio do
que, o exame, para tal finalidade, somente se justifica se realizada durante a fase de

avaliagio e estruturagdo e antes da realizagdo da licitagdo.

Demonstrado o FfM favoravel para o modelo de PPP. ou seja, que o comparativo
entre os pagamentos estimados que a Administracdo faria nos dois modelos de contratagdo
(PPP X CSP), trazidos a valor presente. incluido os custos adicionais decorrentes dos riscos

retidos pelo Poder Pablico, resulta em dados positivos a PPP. resta ela justificada.
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Os quadros (Quadro | e Quadro 2) a seguir, apresentados tdo somente para fins
didaticos. revelam a sensibilidade do valor da contrapresta¢do anual méxima em rela¢do a
variagdes no Capex ¢ no Opex (a simulagdo neles traduzida considerou apenas
alteragdio/sensibilizagiio/perturbagdo nos inputs referentes ao Capex ¢ Opex, porque sdo 0s

dados mais sensiveis do modelo econdomico-financeiro do projeto).

O Quadro 1 a seguir apresenta o valor absoluto, em RS mil, da contrapresta¢do
anual maxima. quando o Capex e o Opex variam em intervalos de +5% (cinco pontos

percentuais, para mais ou para menos).

Quadro 1- Sensibilidade da Contraprestagdo Anual Maxima em resposta a variagoes no CAPEX e OPEX.
0p

RS mil A5% 0% 5% 0% 5 10% 15%
-15% 118.435 121135 124137 126.902 129.667 132431 135.195
0% 127.363 130,133 132.804 138362 140,845 143,794
" 5% 136,351 138,728 14139 147229 149.727 152403
: 0% 144,685 148,697 150169 ¥ 155,746 159.506 161.117
5% 153,354 155938 158.847 161736 164.296 167187 169.268
10% 162.078 164.899 167548 170423 173127 175044 178.580
15% | 170791 174 541 176.504 180,901 182.728 184,574 187.264

O Quadro 2 abaixo apresenta a variagdo percentual do valor absoluto da
contraprestagdo anual maxima. quando o Capex e o Opex variam em intervalos de +5%

(cinco pontos percentuais, para mais ou para menos).

Quadro 2 - Variagio percentual da Contraprestacdo Anual Maxima em resposta a mudancas no CAPEX e OPEX.
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Deste modo. entendemos que a nica atualizag¢do dos valores dos contratos, possivel
na hipdtese em aprego, ¢ o reajuste do valor da contrapresta¢do pelo [PCA. conforme
estabelecido na subclausula 24.8.1 do Contrato do VLT do Subtrbio, cujo indice ja era
conhecido pelo Poder Concedente. pelos licitantes, pelo adjudicatério e pela sociedade em
geral, tomando por parametro a mesma data base utilizada nos estudos de modelagem, qual

seja, janeiro/2017.

No que concerne a “Avalia¢do do impacto da contrata¢do nas metas de resultados
fiscais™, a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (SEFAZ) disponibiliza em seu sitio
eletronico informagdes sobre “Despesas com PPPs™'. publicadas por bimestre. cujo
contetdo, alusivo ao “Relatorio Resumido da Execug¢do Or¢amentdria™ para os fins de que
tratam os arts. 22, 25 e 28 da Lei n® 11.079/2004, apresenta “Demonstrativo das Parcerias
Publico-Privadas™ (negrito conforme original) com informagdes sobre “Impactos das
contratagoes de PPP” (negrito conforme original), que permitem concluir que o total
dessas despesas representa percentual inferior ao limite maximo da Receita Corrente
Liquida (RCL) referido no art. 28 da mencionada Lei n® 11.079/2004. qual seja. 5% (cinco
pontos percentuais), como também ndo afeta os resultados da Divida Consolidada Liquida

(DCL).

A partir dos graficos seguintes”™ e da respectiva curva de tendéncia polinomial é
possivel divisar com clareza que os valores correspondentes ao total de gasto projetado para
as despesas com parcerias publico-privadas nos 10 (dez) anos subsequentes a data dos
estudos de modelagem estio abaixo do mencionado limite de 5% (cinco pontos

percentuais):

! http://www.sefaz.ba.gov.br/administracao/ppp/despesas_ppps.htm

*Fonte:
https://www.sefaz.ba.gov.br/administracao/ppp/despesas_PPPs_bimestre_novembro_dezembro_2017.pdf
® 0 gréfico traduz técnicas de correlacdo (grau de relacionamento entre duas varidveis) e regressao R
(possui como resultado uma equagdo matematica que descreve o relacionamento entre variaveis).
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DESPESAS COM PPP EM RS MILHOES

% DE COMPROMETIMENTO DE DESPESAS COM
PPP EM RELAGCAO A RCL

v = 7E-05%2 - 0,001 7% 40,0255
R? = 0,829
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Na mesma linha. a curva de tendéncia polinomial no grifico’ a seguir demonstra, a
partir da projegdo para os 10 (dez) anos subseqiientes a contratagdo do VLT do Suburbio,
que, considerando-se o comprometimento do bimestre a partir de entdo. o percentual de
comprometimento com as despesas de PPP em relagdo a RCL permanece abaixo do limite

de 5% (cinco pontos percentuais):

% DE COMPROMETIMENTO DE DESPESAS COM PPP EM
RELACAO A RCL A PARTIR DE 2019

y=-0,0002% + 0,6011%+0,0229

2,60% R* = 0,7651
2,39%
2.24%
2,03%

Vé-se, pois. que a contratagio do VLT do Subdrbio ndo compromete o referido
limite para assungdo de despesas de cardter continuado em novos contratos de PPP.
havendo, inclusive, ¢ considerando-se os contratos ja celebrados. saldo disponivel para

novas contratagoes.

Ademais. na medida em que o dispéndio referente aos contratos de parcerias
publico-privadas ndo compoe o caleulo do endividamento, as metas fiscais ndo restam,

portanto. afetadas.

* Fonte: Fiplan/Sefaz/Ppp - Relatorio Resumido da Execugiio Or¢amentaria- Bimestre Janeiro ¢ Fevereiro de
2019
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Vale observar que. conforme o Manual de Demonstrativos Fiscais, documento
expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) para fins de atendimento ao art. 25 da
Lei n® 11.079/2004, em item identificado como *03.13.04 Limites e Restri¢oes
Institucionais™. “os passivos decorrentes de contratos de PPP — obriga¢des decorrentes
de ativos constituidos pela SPE, provisdes e outros passivos — ndo devem ser computados

no limite da Divida Consolidada Liquida e das Operagoes de Crédito™.

Na sequéncia, em item identificado como “04.02.05.01 Estados, DF e Municipios

. 6
(Tabele 2: Demonstrativo da DCL)". o mesmo Manual apresenta quadro no qual consta o
registro de que a “divida contratual de PPP”" se insere no dmbito de valores ndo

integrantes da divida consolidada.

As dividas de ativos constituidos por meio de contratos de PPP ndo devem, assim.

ser computadas no limite previsto na Lei Complementar n® 101/2000 para a DCL.

Deste modo. entende-se ndo ter havido violagiio ao art. 10. inciso I. *b™. da Lei n°

11.079/2004.

Quanto a “Estimativa do impacto or¢amentario-financeiro durante a contrata¢do”,
o Relatério de Auditoria registrou a incompletude da realizagdo da estimativa em razio da
auséncia da quantificagdo do risco de clearing para a “totalidade dos exercicios de vigéncia
contratual” e ndo apenas “para os anos de 2021 e 20227, conforme Parecer Técnico de
05/02/2019. subscrito pela  Superintendente de Mobilidade da Secretaria de

Desenvolvimento Urbano (SEDUR).

5 0 g o . "
Original esta em letras maidsculas ¢ em negrito na p. 483.
6 P . . =
Original estd em negrito na p. 370,
’ Original esta em letras maitisculas.
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Importa esclarecer que. malgrado o referido Parecer Técnico tenha indicado a
previsdo de desembolso para o periodo de 2018 a 2021. incluindo a previsdo do déficit de
clearing para os anos de 2021 ¢ 2022 (1° e 2° anos previstos para a operagdo), o Estudo de
Viabilidade Técnico Econdomico. no item 6.2, previu tal déficit. variando de R$ 9,59 (nove
milhdes. cinquenta e nove mil reais) no primeiro ano de operagdo plena (Ano Concessio 3)
¢ alcangando o montante de R$ 11,53 (onze milhdes, cinquenta e trés mil reais) no Gltimo

ano de operagao (Ano Concessdo 20).

O déficit de clearing para a totalidade da vigéncia contratual foi, portanto,
considerado no impacto orgamentdrio-financeiro do contrato de concessdo, competindo a

SEDUR incluir os montantes correspondentes nas respectivas previsdes orgamentarias.

Nesse cenario. nio s¢ incorreu em omissdo relativamente a correta estimativa do
impacto orgamentdrio-financeiro nos exercicios em que deve vigorar o contrato de parceria

ptblico-privada.

Destaque-se. ainda, a circunstdncia de que, a luz da Parte 11l — Procedimentos
Contabeis Especificos do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Publico. documento
expedido pela STN, o reconhecimento da provisio de riscos deve ocorrer quando for

provéavel a saida de recursos e quando for possivel a estimativa confidvel do valor.

Sobre a “Declara¢do de que as obrigagdes contraidas estdo previstas na lei
orcamentdria anual (LOA)”. vale registrar que, a previsio de desembolso para o exercicio
seguinte deve considerar os cronogramas de desembolso contratualmente previstos. que.
geralmente, sofrem alteragdes em razdo das intercorréncias durante o desenvolvimento do

projeto.

No particular, para o ano de 2020, o atual cronograma de aporte encontra aderéncia

na LOA. como se depreende dos documentos que integram esta resposta (doc. 2).
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Outrossim. conforme o extrato do Cadastro de Programa — PPA 2020/2023. obtido junto ao
FIPLAN (doc. 3). ha previsio de disponibilidade orgamentdria no periodo correspondente

para fazer face a implementagdo do VLT.

Deste modo. ndo ha como prosperar os apontamentos constantes no Relatorio de
Auditoria sobre incertezas em derredor da suficiéncia de recursos or¢camentdrios para o

pagamento das despesas correspondentes a contratagao.

Ja quanto a “Estimativa do fluxo de recursos publicos suficientes para o
cumprimento durante a vigéncia do contrato e por exercicio financeiro, das obrigagoes
contraidas.”, tal elemento reclama a andlise do percentual de comprometimento do Fundo
de Participagdo dos Estados (FPE). em razdo do mecanismo de pagamento de que trata a

Lei estadual n® 11.477/2009.

No particular, a capacidade de pagamento ao longo do Contrato do VLT do
Suburbio pode ser atestada a partir do exame da disponibilidade do fluxo de pagamento do

percentual de 18% (dezoito por cento) do FPE. como demonstra o grafico a
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seguir:

COMPROMETIMENTO GASTO PPP EM
RELACAO AO FPE

15,67%

4x +0,2057

A curva de tendéncia da fungdo polinomial. que possui R ou coeficiente de
determinagdo superior a 0.90 (noventa décimos), evidencia a tendéncia, a luz dos contratos
vigentes. de capacidade do Estado da Bahia para honrar os pagamentos previstos ao longo
do Contrato em questdo. diante da redugfio das despesas projetadas vis a vis a projecdo de

crescimento dos recursos a serem apartados do FPE, consoante dados da STN.

Verifica-se, assim, que se estimou com acerto o fluxo de recursos para o

cumprimento das obrigagdes contraidas, nos termos do art. 10, 1V. da Lei n® 11.079/2004.

Diante do exposto. incvitdvel concluir-se que. além de a atuagdo do GTI ter ocorrido
corretamente. dentro dos limites das atribui¢des legais dos seus integrantes. o art. 10 da Lei
n° 11.079/2004 foi observado durante a modelagem do projeto para fins de deflagragdo do
competente procedimento licitatorio e de celebragdo do contrato de parceria publico-

privada em comento.
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Salienta-se, por derradeiro, que registros extraidos deste v. Relatorio de Auditoria
ndo causaram prejuizo ao erario nem violaram o interesse pablico no ambito da contratagio
em comento e serdo incorporados nos futuros projetos de Concessoes e Parcerias Publico-

Privadas do Estado da Bahia.

Salvador, em |1 de outubro de 2019,

I Sy
Al)/lﬂi() Carlos Figueired}guitra

'/' - ’ .
Secretario de Desenvolvimento Urbatuocdo{mdau da Bahia. em exercicio.

i TCE -PROTOCOLO GERAL
iECHRHIO

EM ‘H /

——

B e
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