SECRETARIA DA
EDUCAGAO

OFICIO/CH-GAB N.° } 313} /2015

Salvador, 18 de novembro de 2015.

A Sua Exceléncia o Senhor

Dr. Inaldo da Paixdo Santos Araijo

Conselheiro Presidente

Ed. Cons. Joaquim Batista Neves, n°495, Plataforma V, Avenida 04,
Centro Administrativo da Bahia - CAB Salvador/BA - CEP: 41.745-002.

Assunto: Resposta ao Oficio n° 001871/2015/TCE/GAPRE/SEG. Processo n°
TCE/007741/2015. Relatério Final de Auditoria Operacional

Senhor Conselheiro Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, considerando o Oficio epigrafado, cujo objeto é a Notificagio
desta Secretaria da Educagiio - SEC para apresentagio de esclarecimentos e/ou documentos alusivos
a Sistematica de Agdes relativas ao PPA 2012/2015, tendo em vista tratar-se de matéria de
competéncia da Assessoria de Planejamento e Gestio, apresentamos em anexo, o Plano de

Monitoramento 2015, encaminhado por essa Assessoria.

Quanto ao Plano de Acio relativo ao PPA 2016/2019, restamos informar que estamos em

entendimento com a SEPLAN no intuito de definitmos modelo de monitoramento das agdes

relativas ao mesmo.

Sem mais para o momento, colocamo-nos i disposico para prestar qualquer informagio adicional

que se faga necessaria, a0 mesmo tempo em que reiteramos votos de estima e consideracio.

Atenciosamente,

. . . /’"
Wilton Teixeira a R PROTOCOLO GERAL

Chefe de Gabihété \ R s ar by
R
TUANAC. DOS R ~!
José Auguplo-Rios Bastos | TCE-WEE—

Assessor de Planej®nedto e Gestio - APG |

Piginaldel
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i EDUCAR PARA e
TRANSFORMAR PLANO DE MONITORAMENTO 2015 BAHIAS

UM PACTO PELA EDUCACAO GOVERNO DO ESTADO

Praib ‘ Sitacéo

Atividades T ] sltado - Responsével

Realizar a formagao de coordenadores multiplicadores dos municipios adndos

300 coordenadores formados Nadja i ai .. Emandam e
ao Programa (Em 2013, foram 403 municipios adidos).~ ~ : e da Bimensal ......._Emandamento e —

Realizar a formacgao dos orientadores de estudos para atuagao junto aos 1.000 orientadores de estudos

professores do ciclo inicial - 1° ao 3° anos (200 horas) em municipios adidos ao formados Nadja Bimestral Em andamento
Programa.

Realfza'r a formagao de coordenadorgs pedagodgicos para atuagdao como 300 coordenadores pedaggicos _ .

multiplicadores dos professores do ciclo complementar - 4° e 5° anos (160 formados Nadja Bimestral Em andamento

horas) em municipios adidos ao Programa.

n At:wdades o . Resultado ) - Responsével ‘ razo - S:tuac.ao
Adquirir e distribuir material didatico de Lingua Portuguesa e Matematica (1 180 mil conjuntos distribuidos Nadja Agosto Em andamento com
ano) ressalvas
Adquirir e distribuir material didatico de Lingua Portuguesa e Matematica (2 190 mil conjuntos distribuidos Nadja Agosto Em andamento com
ano) ressalvas
Adauirir e distribuir de material didatico Pactos de Leituras 72 mil colegdes distribuidas Nadja Agosto Em a'::g;’:: com
Publicar o 2° Edital de Literatura Infantil de autores baianos 21 titulos selecionados Nadja Agosto Em al:dam:r;ts com

At:vidades v 7 T _ Resultado Responsével B Prazo Situacao v

Realizar Avaliagdo do desempenhos dos estudantes nos municipios atendidos

o 403 municipios avaliados Sérgio Carvalho Até dez Postergado
belo Programa Pacto com Municipios.

Situagédo

Realizar assessoramento para elaboragdo do PME nos municipios adidos ao

409 municipios atendidos Mar a Dez Em andamento
Prograrna
::a:::n assessoramento para elaboragdo, acompanhamento e monitoramento 409 municipios atendidos Nadja Set a Dez Em andamento
Realizar a formagao de Gestores Escolares (Progestao) 105 municipios atendidos Nadja Mar a Dez Em andamento
Realizar a formag&o e acompanhamento do PDE/ PDDE Interativo 409 municipios atendidos Nadja Mai a Dez Em andamento ‘ gastos
: L . . . s B2
- Realizar a formagdo e acompanhamento do Programa Mais Educag¢ao 409 municipios atendidos Nadja Mai a Dez Em andamento M“’“’ R‘:,pm“""
: 3096 do ;“‘ 349'3
i . 44,
. é/ sECfJ!E.na 1de11

Secretaria da Educagao do Estado da Bahia 03/11/2015 | 17:43

“



EDUCAR PARA
m TRANSFORMAR

8 UM PACTO PELA EDUCAGAO

PLANO DE MONITORAMENTO 2815

SECRETARIA DA
mcacfn

GO\AHDO ESTADO

Realizar a formacgao para gestéo e controle da aplicagéo de recursos financeiros
vinculados aos programas federais de financiamento de projetos em educagéo

409 municipios atendidos

Jan a Dez

Em andamento

At:v:dades '

l Resultado

% ?..':k—* z
Responsavel

Prazo

Sltuagao

Alfabetizar jovens e adultos com distribuigao de material didatico, alimentagéo e 110 mil estu dantes aten di dos Elenir Fev a Dez Em andamento
transporte escolar (TOPA).
S municipios, em regime de adesao, para alfabetizagdo de jovens e . . .
Atender ao icipi & P gaode;j 234 municipios atendidos Elenir Fev a Dez Em andamento
adultos (TOPA).
Realizar formag&o e acompanhamento pedagogico de alfabetizadores. (TOPA). 12 mil alfabetizadores formados Elenir Fev a Dez Em andamento
Realizar a formatura dos estudantes do TOPA 01 formatura realizada Elenir Até dez Nao Iniciado

’ Atlwdades slt o onse T Pra ] Situagao
Promover articulagdo com Prodeb, UBP e UNDIME para implantag¢éo do Sistema 50 termos assinados com PRODEB Maio Em andamento com
E-cidades nos municipios interessados. municipios ressalvas
I ientago nicipios sobre método ilhamento das 01 orientag¢do divuigada para 417

El aborar.onen ¢Oes aos municipios de comparti t j ¢ v g pa Daday Sales Maio Em andamento
tecnologias do GESTAR. municipios
Elaborar orientagGes aos municipios sobre método de compartithamento das 01 orientagao divulgada para 417 . .

. e L Shirley Maio Em andamento
tecnologias do Ciéncia na Escola municipios
Elaborar orientagdes aos municipios sobre método de compartilhamento das 01 orientagao divulgada para 417 .

. - o Rowena Maio Em andamento
tecnologias do Educagao Integral municipios
Elaborar orientagdes aos municipios sobre método de compartilhamento das 01 orientagao divulgada para 417 Nide Mai E P "
tecnologias dos Projetos de Arte, Cultura e Esporte municipios aio m andamento
Elaborar orientagdes aos municipios sobre método de compartilhamento das 01 orientagéo divulgada para 417 .
tecnologias do Projeto Parceiros da Escola municipios Eni Bastos Junho Em andamento
Elaborar_orlentacoes ao_s mun:c{plos sobre método de compartiihamento das 01 orientagao dlylflgada para 417 Eni Bastos Junho Em andamento
tecnologias do Integracao Familia-Escola municipios
Elaborar orientages aos municipios sobre método de compartithamentodas 01 onentaq:)u:ui\:: Ig:da para 417 Almerico -~ Maio Em andamento

tecnologias do Pronatec EJA e Profunciondrio

Atlwdades A Resultado Responséel Prazo Siuag:éo
Formac&o para professores para orientar os projetos artisticos e culturais 100 professores formados Nide 13/03 a 20/03 Concluido 1086 AU gus\%?m,ﬁ:zx
"'Sensibilizagao das escolas e envio das adesoes 100% das unidades escolares Nide 23/03 a 24/04 Concluido seses 169 52} 349-3
) "s€C/
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:::gacao das oficinas literarias, musicais, visuais, filmicas, fotogréficas e de 04 videoconferéncias realizadas Nide 27/05 a 19/06 Concluido
Realizagao do§ festn_vgs, saraus, mostras de videos, de artes visuais e das 100% das unidades escolares Nide Jula Ago Em andamento

aventuras patrimoniais (etapa escolar)

Cursos preparatdrios aos estudantes finalistas para as culminéncias regionais XXX estudantes participantes Nide Set a Out Nao Iniciado

""" ) XXX estudantes participantes =~ Subsec ~~ Novembro N3o Iniciado

Py

Ativades Resultado Respsvl "Pr 20 o iucé
Realizar Etapa 1 - Escola: Competigdes em 5 modalidades coletivas em 100% 110.000 estudantes José Fernades Junho.a Julho £ 4 A
das unidades escolares. participantes m andamento
i - Municipio: ico i i 208 - .
Realizar Etapa 2 - Municipio: Competigées em 5 modalidades coletivas em 64.800 estudantes participantes  José Fernades Julho a Agosto £ andamonto

municipios participantes (50%)
Realizar Etapa 3 - NRE: Competicies em 5 modalidades coletivas nas 27 NRE ~ 32.400 estudantes participantes  José Fernades Agosto a setembro Em andamento

Realizar Etapa 4 - Grandes Regionais: Competices em 5 modalidades coletivas  6.912 estrudantes participantes  José Fernades Outubro Em andamento
Realizar Etapa 5 - Estado: Competigoes em 5 modalidades coletivas 1.536 estudantes participantes  José Fernades Novembro N&o Iniciado
Realizar os Jogos no V Encontro Estudantil - Jogos do NRE - Arena Fonte Nova 512 estrudantes participantes José Fernades Novembro N&o Iniciado

itua(:éo '

Prazo

Atividades ' Resultado =~ Responsével

Realizar a instalagdo de infraestrutura de TIC para rede sem fio em 132 escolas 132 escolas atendidas Eloa Até dez Em andamento
Reallzar? implanta¢do do Software para uso e distribuigdo de midias e 132 escolas atendidas Eloa 30/out Postergado
tecnologias
Realizar a estruturagio do projeto de Construgdo do Centro de Midias e . . . _
) . 1 projeto elaborado Paulo Assi
Tecnologias Educacionais (Rede EMITEC) prel ' Ae dez Em elaboragdo
Realizar a estruturagéo do projeto de Construcdo de 600 Escolas EMITEC 1 projeto elaborado Paulo Assis- Até dez Em-elaboragao -
- Equipa} 40, ampliar 92 e remanejar 40 salas dos CEMITs 172 salas do EMITEC atendidas Eloa 30/jun Em andamento \ sBﬂ“’
Rio
gusto
Pealizar a estruturagdo do projeto de Organizacdo dos CEMITs (Rede EMITEC) 26 CEMIT estruturados Leticia Machado Até dez Em elaborag&o "msg",’ 1‘: ;&a‘ .349'3
Cal- AP
- = - - - — eCl
Real la ) S
: :: el:zdz )estruturacao do Projeto Ambiente de Aprendizagem tematico (Sa 01 projeto elaborado Eliezer At dez Em elaboragéo

01 projeto elaborado Rémulo Até dez Em elaboracdo

Realizar a estruturagdo do Projeto de Rede de Videcconferéncia

.....
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QOVERNO D!&

Realizar a estruturagéo do Projeto de Video Vigilancia - Circuito Fechado de

Televisdo (CFTV) - para atender 100% das unidades escolares - Parceria com a 01 edital publicado Eloa 30/jul Em andamento
SAEB
Estruturagao do Projeto de Banda Larga nas Escolas SECTI e PRODEB 01 projeto elaborado Fernanda/ CMO Até dez Em andamento com

ressalvas

R s et e E AT gl g

Prazo Situagédo
Construir/ampliar de Quadras Poliesportivas com recurso do MEC 185 quadras construidas Paulo Assis Até Dez Em andamento
Construir escolas 08 escolas construidas Paulo Assis Até Dez Em andamento
Reformar/ Melhorar escolas 150 escolas reformadas Paulo Assis Até Dez Em andamento
08 escolas ampliadas Paulo Assis Até Dez Em andamento

Ampliar escolas

Atividads Resultado Responsavel Prazo Situagdo
. " = Y . Processo na

Realizar o Concurso Publico para Educagao Profissional 1.200 professores empossados Ana Catapano Até dez

ea P ¢ P P P SUPROF/SEC
Realizar o Concurso Publico para Educagao Indigena 260 professores empossados Ana Catapano Até dez Processo na SAEB
Realizar o Concurso Pblico para Educagdo Basica 7.131 professores empossados  Ana Catapano Até dez Processo na SAEB
Realizar o Estudo para provimento Educagéo Especial 458 professores e 250 técnicos  Ana Catapano Até dez Processo na SAEB

0200130436055

Realizar o Estudo para provimento de Gestores de Projetos Pedagégicos Cargo de Anglrlizt:OEducacmnal Ana Catapano Até dez Processo na SAEB
Publi P Seletivo REDA 6.145 professores contratad Ana Catapan 15/0ut Em andamento. Nao

ublicar o Processo Seletivo . p os pano (o] foram preenchidas

638 vagas.
- o A - re
!nstltuw Bolsa de lnce'nFlvo a Permanéncia err-l Athldad’e.de professores que 01 projeto elaborado Ana Catapano Até dez Execugéio em 2016
_completaram os requisitos para aposentadoria voluntaria o . o B L
] 100% dos profissionais que
ocupam cargo de dirigente )
Realizar o processo seletivo interno e certificagdo dos dirigentes escolares escolar certificados e 100% das ~ Sérgio Carvalho Até dez Em andamento s Augusto Rios Bastos
escolas aptas a realizar o ‘ A”e”or’de &'1”3“49-3
processo seletivo. Cad ng;IAPG

Sccrelaria da Educagao do Estado da Bahia
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80% dos dirigentes escolares

Realizar a formagéo continuada dos dirigentes escolares particpantes dos encontros Sérgio Carvalho Até dez Em andamento
formativos (1.095)
Estruturar o Programa de Formagao e Valorizagdo dos dirigentes escolares (Selo 01 projeto elaborado Sérgio Carvalho Até dez Em andamento

Gestao Escolar e Gratificaggo)

At:wdades Resultado Responsavel S:tuagao
Discutir amplamente, elaborar, socializar, revisar e encaminhar ao CEE para
aprovagado o documento “Orientacdes Curriculares para Educagao Basica na 01 documento publicado Eliezer Dez Em andamento
Bahia”

At:v:dades Resultado Responsavel Prazo ] Sltagao

Implantar um sistema E!e rpomtoramento para o controle c.ia frequéncia de 01 sistema implantado Fernanda/CMO Dez Em andamento
professores e da ocorréncia de aulas nas escolas, por meio do CPQD
Publicar a alteragio do Estatuto do Magistério, referente ao célculo de faltas O processo esta na
d“ 1ca;a alteragao do Estatuto do Magisterio, 01 documento publicado Ana Catapano Julho PGE desde 19/02.

0S protessores 0100140000064
Atualizagéo de banco de dados para substituigdes temporérias 01 banco de dados atualizado Ana Catapano Junho Em andamento
Realizar discussao sobre gratificagdo referente ao incentivo & presenca dos 01 minuta de projeto elaborado  Ana Catapano out Postergado

professores na sala de aula.

Atiwdades A o Resultado o Responséve! x

Situagédo —

Equipar 59 escolas que ofertam Educagéo Integral 59 escolas equipadas Darlan/SUPEC 30/jun Em andamento
Implementar a oft‘erta de Educacgéao Integral f\as seguintes unidades: Escola 03 unidades implementadas  Rowenna, SUPED Até dez Em andamento
Parque, Centro César Borges e Oscar Cordeiro

::::;z:::;?r a oferta de Educagdo Integral em 05 Centros de Educagdo 05 unidades implementadas  Almerico/ SUPROF Até dez Em andamento

_'-.'v ..Icg«j‘g cx.“fc:,j-

At:wdades } T Resultado Responsavel Situacao
,:eéa:jliucz,ar a formagao de 19.000 profissionais da educagéo que atuam no ensino 19 mil profissionais formados Valuza Fev a Nov Em andamento o pastcs
. 9 ento
' i Tcinaca - 8 AUOUY “oranejarte
Ampll.ar 0s canais de pan!clpacao.de segmentos da comunidade escolar para 20 mil estudantes participantes Valuza Feva Nov Em andamento 30 ss0f 8 349 3
20 mil estudantes do ensino médio e fundamental. “’cgd.-s EG‘ APG

Secrelaria da Educagao do Estado da Bahia 03/11/2015 | 17:43
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Valorizar e disseminar as praticas exitosas de professores que atuam no ensino 27 praticas valorizadas Valuza Até dez E d
médio nos 27 territérios de identidade. m andamento

Atlwdads ' Resultado

Rcla\:\h:ar ez tf.ormaqao;eacompirg:)a;l:nto_do:professo;e;ne_u{]guafor!:uiuesaw,,, 676 escolas atendidas com ”[);&a‘ N |= - N - E dA . . .
e ? ematica que atuam em % das escolas que ofertam séries finais do formag&o de professores y eva Nov m andamento
ensino fundamental.
Realizar implementagao de tecnologias de ensino e aprendizagem nas i ‘
_ . 676 escolas atendidas com :
disciplinas de Lingua Portuguesa e Matematica em 100% das escolas que tecnologias im !a'nta das Daday Fev a Nov Em andam:ento com
ofertam séries finais do ensino fundamental. el P ressaivas

Realizar avaliagio do desempenho dos estudantes nas disciplinas de Lingua 676 escolas com avaliagdes Em andamento co
Portuguesa e Matematica em 100% das escolas que ofertam séries finais do Daday Fev a Nov m

realizadas
ensino fundamental. ressalvas
_ i R A eI BIOIOEIA) i e BlBAEIaB N e
At/wdades Resultado Responsével Situa(:ao
Realizar a formagao continuada dos professores (120h) 1.800 professores formados Shirley Maio a nov Em andamento
Realizar agOes para mobilizagao dos professores e estudantes (Exemplos:
palestras, workshop, caravanas cientificas, Aula na Praga de Ciéncias - SECTI, 434 escolas atendidas Shirley Maio a nov Em andamento
Clubes de Ciéncias nas Escolas)
Realizar visitas aos sitios de investigag¢ao cientifica para subsidiar na
elaboragao dos projetos de pesquisa pelos estudantes. (Exemplos: Chesf, 1.500 estudantes (jovens .
) N ) L - Shirle; Junho e Outubro Em and
Museu Geolégico da Bahia, CIMATEC, Parque Tecnoldgico e Parque de Pituagu, cientistas) participantes y amento
ete.)
Distribuir Kit Cié m i iacdo Ami
IS‘[I’IE)U r it Ciéncia para os professores em parceria com a Associagdo Amigos 40 Kits distribuidos Shirley Julho Postergado
da Ciéncia.
Realizar as Feiras de Ciéncias e Matematica nas escolas. 300 feiras realizadas nas escolas. Shirley Agosto a setembro Nao Iniciado
[ e . S —..__2480professorese480__ . .. .. . - .
Reallzar \' Felra de C|enc|as e Matematlca da Bahla na Arena Fonte Nova estudantes expositores e 4.000 Shirley Novembro Nao Iniciado
visitantes
ENTEE = Ersiio.edio e Deanediagapaepiolsaias Ehnciiean dorentinomenic pelts RIREN feRiuante cinaien: S0 ESTAdOBIE 5 =
Atividades Resultado Responsével Prazo Situagao jos Bast¢ 3
- - José A\IQ" m;amon'o
Realizar a formacgao dos professores 110 professores formados Leticia Agosto Em andamento A39°“° a Pla 249-3
Realizar a formagao dos mediadores 990 mediadores formados Leticia Abril a junho Concluido Cad. 1 881,

Secretaria da Educagao do Estado da Bahia 03/11/2015 | 17:43
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19 mil estudantes atendidos (200

Realizar a transmissao das aulas ao vivo estudantes privados de liberdade) Leticia Fev a Dez Em andamento
Realizar a impresséo e distribuigdo do material pedagogico para estudantes 49 mil unldaqes distribuidos para Leticia Jutho Em andamento com
19 mil estudantes ressalvas
Publicar o livro Ensino-Médio com Intermediagao Tecnolégica (volume 3) - - ————1 mil titulos distribuidos - — —Leticia————-— Outubro————Em-andamento - e e
Executar a Melhoria Rede Emitec: Reposigdo. Remanejamento e ampliagéo 952 salas do EMITEC atendidas SUPEC e EMITEC Agosto Em andamento
Exef:utar o Projeto ENEM-EMITEC: Aquisigdo de projetor PROINFO e KIT VSAT A definir SUPEC, SUPED e A definir N Iniciado
(articular com UPT) EMITEC

:wdades T T ‘ ' Resultada Responsavel Prazo Sntuac;ao .

Elevar a escolaridade de jovens e aduitos que nao concluiram a educag¢ao

o 164 mil estudantes atendidos Rita Mar a Dez Em andamento
basica no tempo correto em 950 escolas.

N ARdBT eatifiantos traba
A e e e

bt

At:wdades - ] Resultado Responsével Prazo Situa(:ao

Implantar 02 CENEB em Salvador 02 CENEB implantados Rita/SUPED Fev Concluido

ilvaaEr ;EaBprendlzagem dos estudantes (jovens e estudantes trabalhadores) nos 5.600 estudantes atendidos Rita/SUPED Mar a Dez Em andamento

ggzlés:r e implantar experiéncias do EMITEC e da Rede Anisio Teixeira nos XX experiéncias implantadas Rita/SUPED Até dez Em andamento

Realizar a formag&o dos profissionais da educag&o e representantes estudantis 400 professores formados Rita/SUPED Maio a Out Em andamento

"’;’F-:?"T\_ 41«1;&3 ES i§ X GROS: d =P ”‘:':“:;.—..:"_’ S|ticaide 5 -“::::. - ': HDIS i ‘_N" gafo T _. anbe .. e ;w;‘t‘:}f;ﬁ-'u' Y g5 Bel glis

. Atiwdades Resultado Responsével Situagdo
P = - Em andamento.
Elevar o indice de aprovagao dos estudantes da rede publica nos processos -
10% de estudantes participantes . . 5

seletivos das universidades pablicas (Em 2014, foram aprovados 1.881, 40 Programa ap‘:zva dz: Patricia/SUPED  Até Dez/2015 Porém, os df::s

equivale a 10% dos estudantes que fizeram a prova) e e e sera:igé?);;ng 0s

Atender estudantes do ensino médio e egressos participantes do programa, 22.600 estudantes do ensino

com expectativa de ingressar 2.260 estudantes no Ensino Superior em 176 médio atendidos com 5 Patricia/SUPED Fev a Dez Em andamento

municipios. universidades parceiras

.. - . P . . , 03 l . N a.s . - N Bas‘: .
Acomganhar e m.omto.ra‘r as aqo?s junto as IES com relatdrios trimestrais, relatbrios tnmc:zstr i Patricia/SUPED Feva Dez Em andamento José Augusto R‘o;a Rant
rerunides mensais e visitas técnicas. entregues e avaliados ds P‘B:' 249-3
Reformular o projeto UPT 01 projeto reformulado Patricia/SUPED Até dez Em andamento Cad- s‘éé’c?\PG
" Realizar o semindrio de Avaliagao final. 01 semindrio realizado Patricia/SUPED Dez Nao Iniciado
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Atividades Resultado ] Responsavel — Sltao

Atender as unidades escolares com monitoramento, acompanhamentos e 90% unidades escolares Sérgio/SGINF Até Dez Em andamento

avaliagéo, incluindo intervengao necessaria no trabaltho pedagdgico. atendidas

Realizar formagdo para 100% da equipe técnico-pedagbgica dos Nicleosdo ~ - - - - T
Paip Central e Regionais quanto as orientagao pedagdgicas e utilizagdo do 319 profissionais formados Sérgio/SGINF Até Dez Em andamento

sistema informatizado - SIMPAIP.

Socializar as experiéncias de gestdo pedagogica desenvolvidas em 100% dos 71 experiéncias desenvovlidas, L .

27 NREe Unidades Escolares da rede, sob a mediaggo do projeto Paip. sendo 03 por NRE Sérgio/SGINF Até Dez Em andamento

0 .g‘;‘*“ e "4‘:}1 Hy:-!‘d—";ﬁm‘w; 2

Atividades ] - - Resultado » Responsével B “Prazo — S:tuacao

: - . 2 novas unidades implantadas e
Implantar novas unidades e prover condigdes adequadas para o funcionamento

\ , 2 unidades existentes luri Rubim Até dez Em andamento com

das unidades existentes. . ressalvas
funcionando adequadamente
Cada Centro objetiva
. - . T atender 1000
Realizar oferta de cursos e atividades interdisciplinares aos estudantes da rede 4.000 estudantes atendidos nas R . .
. luri Rubim Até dez estudantes com

estadual. 4 unidades

cursos e mais 2.000
em eventos pontuais.

“Atividades ' Resultado Responsavel Prazo ‘ ‘ Sitacéo
Socializar projetos de Oficinas de Leitura nas Bibliotecas. 168 bibliotecas de l{mdades Graca Ribeiro dez/15 Em andamento
escolares atendidas
Avaliar, seleci i ibli y mei ni I .
A va iar se ?clonar e Prgaqv@r os acervos de 163 Bibliotecas, por meio de 168 u ldade§ escolares Graga Ribeiro dez/15 Em andamento
visitas técnicas e agdo pratica. atendidas )
Adqgmt §oftware.pe':ra organizagao e controle de acervos bibliograficos e 1.758 acervos organizados Graga Ribeiro dez/15 Postergado
multimidia das Bibliotecas (Pergamum) ete 3
Josb AUGC Plan:%""‘:“""
..v:.‘:.:‘_::c..,.,,.—_ 5 = oo . - o e
DEEEDUCACAUD AN e e e e e S o : o Né‘:g‘_’.f 11.581.349 3
Atlvidades Resultado Responsavel Prazo GECIAP
Secretaria da Educagao do Estado da Bahia é 03/11/2015 | 17:43 é/

Pégina 8 de 11



SECRETARIA DA
nnuu&a

EDUCAR PARA
s TRANSFORMAR PLANO DE MONITORAMENTO 2515

Bl UM PACTO PELA EDUCAGAO GOVERNO DO £3TABO

Realizar formagao continuada especifica sobre Educagdo do Campo para
L ~ . . L I . . Em andamento com
profissionais da educagéo (gestores e técnicos da rede estadual e municipais), 300 profissionais formados Ginvandete Até dez ressalvas

articulada com a distribuigio de material didatico-pedagégico.

R.eaﬁllhzar oﬁcmaf§ com professores para subsisdiar o uso de kit de material 150 professores formados Ginvandete Até set Em andamento
didatico especifico para as escolas de assentamento.
Distribuir para escolas da rede estadual material didatico especifico sobre
Educagdo do Campo para apoio e subsidio as agdes pedagbgicas dos 200 escolas atendidas Ginvandete Até dez Em andamento
professores.

i da red
Atender os estudantes de 601 e.spac;os educatnvos- do c?mpo are ? ?stadual 12.700 estudantes atendidos Ginvandete Até dez Em andamento com
com o acompanhamento e monitoramento das agdes técnico pedagobgicas. ressalvas

Atender os estudantes de 24 Escolas de Familia Agricola - EFA (2.968), 03

Casas Familiares Rurais (300), 02 Escolas Estadual Rurau:? (600)e 17 Escolzis 5.201 estudantes atendidos Ginvandete Até dez Em andamento
de Assentamento (1.423) com o acompanhamento e monitoramento das a¢des

técnico pedagogicas.

Realizar a formacgao de professores da rede piiblica que atuam nos anos iniciais 600 professores em 17

do ensino fundamental do campo com distribuigdo de material, por meio do .. Ginvandete Até dez Em andamento
municipios
Programa Pronacampo/ Escola da terra.
Implementar bibliotecas ru!'ans em 118 escolas do campo, por meio do projeto 118 escolas em 50 municipios Ginvandete Até dez Em andamento
Arca das Letras, em parceria com 0 MDA e SDR
Implementar Prog@ma de estimulo as atividades esportivas das escolas do 106 escolas da rede pablica Ginvandete Até dez Em andamento
campo em parceria com a SUDESB e SDR.
Construir cisternas nas escolas em parceria com SDR/CAR 23 ml{n icipios atend lc_ios com Paulo Assis Até dez Em andamento
cisterna construida
55 municipios atendidos com Paulo Assis Até dez Em andamento

Construir cisternas nas escolas em parceria com SDR/MDS/ASA . .
: cisterna construida

Situ,

espon eI ’

Impl! j a , articul i )
plementar o Projeto de Redugéo de Danos, articulado com o Pacto pela Vida 171 escolas de EM atendidas

e 0 Conselho Estadual de Politicas sobre Drogas, em 9 NRE, por meio de regime . Sérgio Carvalho Até dez Em andamento 105 B2
= . ) pelos projeto ato

de adesao pelas escolas e acompanhar o projeto existente em 2 NRE. » ,}osé N‘g‘

Potenciali . . . PR ) o

Potencializar o Projeto Ronda Escolar com o atendimento sistematico as 250 escolas atendidas Sérgio Brachmans Até dez Em arrl:amzr;t: com

. escolas da area urbana de Salvador e Lauro de Freitas.

Pagina 9 de 11
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Resultado ' Rsponsévl ‘ Prazo Situagdo

Atividades
Aumentar as possibilidades de conclus&o de curso e inser¢ao no mundo do 12 mil estudantes com estéagio
trabalho por meio da promogdo do 10 estagio e do encaminamento ao sistema  concluido e encaminhados para Almerico Até dez Em andamento
publico de emprego;-trabalho-e renda (SINE)— — ————sss e 0 SINE———- e e S - - s - e e e

Executar projetos e agbes para expansao da educagdo profissional integrada
(presencial e a distancia) para atender 75 mil estudantes em 123 municipios 75 mil estudantes atendidos Almerico Jan a Dez Em andamento

nos 27 territérios de identidade.

Executar projetos e agtes para expansao da educagao profissional em tempo )
05 Centros ofertando EPITI

integral (EPITI) em 05 Centros Estaduais e Territoriais de Educagao Profisisonal € Almerico Mar a Dez Em andamento

Construir 01 Centro de Educagao Profissional 01 Centro construido Almerico Dez Postergado

Atender 1.200 profissionais que atuam na Educagao Profissional com 1.400 profissionais formados Almerico Jan a Dez Em andamento

formacdo Continuada

Ampliar oferta de educagdo profissional regular ou circunstancial em 12 12 territérios de identidade

territérios de identidade para trabalhadores de baixa escolaridade, populag¢des atendidos Almerico Jan a Dez Em andamento
do campo, tradicionais e vulneraveis visando a inclusao socioprodutiva
Apnfno.rar condigGes para o funcionamento de 50% dos Centros de Educagao 35 Centros de EP_funclonando de Almerico Jan a Dez Em andamento
Profissional forma aprimorada
Apnmo_rar 0s equipamentos de laboratério em 30% dos Centros de Educag&o 2:1: Centros de I%P com Almerico Jan a Dez Em andamento
Profissional equipamento aprimorado
Melhoria da Estrutura Fisica de 20% dos Centros de Educacgao Profissional 14 Centrosn?;:ci:g;n estrutura Almerico Jan a Dez Em andamento
Ofertar }5 mil vagas de Educagdo Profissional Integrada e Articulada & 15 mil vagas ofertadas Almerico Mar a Dez Em andamento
Educacgao de Jovens e Adultos

01 Centro com oferta de
Rea!:zgr a certificaga@o profissional de trabalhadores em 01 (_:entro 4_3 o.nentaqao certificacdo proﬁss:onz-al/ 14~ Almerico Jul a Dez Em andamento
profissional aos estudantes em 20% dos Centros de Educagao Profissional. Centros com oferta de orientagéo L

' _ ] "7'" L . Profissional _ o

Atividades Resultado Responsavel Prazo o Situagado

Implantar novos Centros de Ensino Médio Integral - CEMI em parceria com a .
06 novos CEMI implantados Rowenna Até Dez Em andam
Universidade do Sul da Bahia - UFSB pan en ento
é é/ Pagina 10 de 11
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vimantode iniciativas voltadas.para. a-promociox

fe.a)

Resultao

Responsavel Prazo Situacdo

Atividaes
Implantar Colégios Universitarios (CUNI) - ltajuipe, Nova Vigosa e Eunapolis - em Paulo Assis e Em andamento com
. 03 novos CUNI implantados Até de
parceria com UliS_B i Eliezer z ressalvas
Apoiar na requalificagao da educagao basica e aprimoramento do processo de 08 CUNI existentes em ]
formagdo de professores em parceriacomUFSB . funcionamento  Eliezer  Maradez  Emandamento

Resultado
Promover articulagdo com GLOBAL 01 escola atendida Subsec Até dez Em andamento

Em andamento com

Prover condigdes de infraestrutura para funcionamento dos Colégios 07 CUNI e 03 CEMI antedidos Paulo Assis Até dez I
ressalvas

Universitarios (CUNI) existentes e dos Centros de Ensino Médio Integral - CEMI

Atividades ' Resultado Responsavel Prazo Situacao

Elaborar, distribuir e orientar a utilizagao de uma cartilha para que os pais
possam conhecer as agdes e ferramentas que possibilitem o acompanhamento 01 cartilha elaborada e divuigada GabSEC Até dez Em andamento

e a participagao no desempenho dos filhos e da escola.

Temdtica incluida na formagao

Qualificar a relagéo direta da escola com a familia. Eliezer Até dez Em andamento
dos gestores escolares
" " - . 02 encontros com lideres
Estabelecer parcerias com lideres de classes para mobilizar a familia no i I
. realizados e acompanhamento Eliezer Até dez Em andamento
controle social sobre o desempenho escolar. s L
: nas midias socials
Incluir nos processos de formagao de gestores e docentes a temética de Tematica incluida na formagao . .
" . . . " Eliezer Até dez Em andamento
relagfies escola-familia, enfatizando os mecanismos e beneficios. dos gestores e docentes
Identificar e valorizar experiéncias exitosas no que se refere a relagdo entre . . " .
p a ¢ 27 esperiéncias valorizadas Eliezer Até dez Em andamento

familia e escola.
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