
Salvador, 28 de maio de 2021

A Sua Excelência, o Senhor
Dr. MARCUS PRESIDIO
DD. Conselheiro Relator
Tribunal de Contas do Estado da Bahia- TCE

ASSUNTO: Relatório de Auditoria - Notificação TCE No. 000855/2021
Ref.: Processo N" TCE-008í 87/2020

Exmo Senhor Conselheiro Relator,

Dando cumprimento à Notificação em epígrafe, Saulo Filinto Pontes de Souza. CPF
096.808.535-00, domiciliado à Av. Luiz Viana / Paralela, Condomínio Le Parc, torre
11, Edf. Eden, ApP. 301 ,CEP 41730-101 , devidamente notificado por esta Eg Corte de
Contas, vem apresentar as justificativas, esclarecimentos e respectivas documentações
comprobatórias (em anexo), reportando-se à Matriz de Responsabilização, que destaca o

item 3.1, referente à lnobservância dos limites legais de acréscimos nas alterações
contratuais, notadamente o 2o e o 5 o Termos Aditivos ao Contrato No. 007-CT 050-2016,
celebrado com a OAS Engenharia e Construções Ltda, expondo:

O limite legal apontado na Matriz de ResponsabilizaÇão está delimitado ao percentuâl de

25o/o, para os acréscimos quantitativos, conforme no art. 143, lnciso l, alínea "b"' da Lei

9433/2005 e no art. 65, lnciso l, alínea "b", da Lei 8666/93.
Quanto aos acréscimos qualitativos. inexiste limite estabelecido pelo legislador, embora tâl

conclusão esteja sujeita a controvérsia jurisprudencial. Contudo, conforme será

demonstrado, a situação em tela não registra a extrapolação de tais limites.

Com eÍeito, não foram desconsiderados os valores de forma isolada, bem como não

se ,,considerou apênas o resultado percentual da diferença monetária entrê as

alteraçôes realizadas", no que se refere ao 20 e do 50 Termos Aditivos ao contrato No 007-

cT050-2016.
Neste sentido, as planilhas apresentadas para a análise da PGE explicitam os percentuais

de acréscimos e decréscimos em relaçáo ao valor do contrato original, de forma isolada.

apresentando, ao final do estudo, a somatória de acréscimos e decréscimos na forma de

percentuais ("vide" planilhas do Reflexo Físico Financeiro e planilhas de Acréscimos e

becréscimos do segundo e do quinto aditivos no Processo PGE No 0900180034286)

Necessário observar que os valores relativos aos acréscimos e decréscimos' apresentados

no último parágraÍo dafl. Q2 do Relatório de Auditoria, estão inconsistentes com os estudos

realizados para o 5o Termo Aditivo, pois a diferenÇa entre o valor do acréscimo e do
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Superintendência de lnfraestrutura

decréscimo somada ao valor do contrato original deveria totalizar o valor obtido após o 50

aditivo, conforme se pode constatar a seguir com os valores extraídos do referido parágrafo:

- acréscimos: R$37.640. 1 52,53;
- supressôes. R$30.556.3a3,78;
- diferença entre acréscimos e supressões = R$7.083.808,75;
- valor do Contrato original: R$99.652.898,48;
- soma do valor do contrato original com a diferenÇa acima: R$106.736.707,20. Este

valor difere do valor (RSí 06.337.265,33) após o quinto Termo Aditivo.

1. ESCLARECTMENTOS AO 5o TERMO AD|T|VO / 3" ADEaUAçÃO

A 3" adequação da planilha contratual, correspondente ao 5o Termo Aditivo, engloba
todas as alteraÇões existentes nas 1a e 2a adequações, correspondentes aos 1o e 2o
Termos Aditivos respectivamente. Desse modo, as análises a seguir, com base na 3â

adequação, fazem referências às adequaÇões anteriores apenas como citaÇão
cronológica, ou seja, quando ocorreram, náo havendo necessidade de se analisar em
separado os Termos Aditivos anteriores.

No Processo PGE N". 0900180034286, que trata do 5o Termo Aditivo ao Contrato M.
007-CT 050-2016, consta. entre outros documentos, a'Justificativa da 3e adequaçáo,
assinada pela Empresa Maia Melo Engenharia Ltda. e pelo Engenheiro da
SE 

^rFRÁ 
Rui SanÍos Brandão (fls. 104 a 118)". Grifo nosso.

A fl. 128, o Diretor Superintendente da SIT declara:
"A empresa supevisora Maia Melo Engenharia Ltda apresenta as justificativas para a
30 adequação da planilha contratual, às fls. 104 - ll8, acolhida por esta Superintendência,
em virtude de ajustes relacionados à urbanizaÇão das áreas desapropriadas do Viário
Sul, da requalificação das vias urbanas do acesso Viário Norte, acréscimo de serviços
de iluminação cênica e ampliação do projeto de iluminação pública, ocasionando
acréscimos e decréscimos nas quantidades e nas qualidades dos servços, culbs
preços novos foram aprovados pela DPPE, à fl. 122." Grifo nosso.

A fl. 132 a i. Procuradora Paloma Meirelles Barreto Cunha, da Procuradoria
Administrativa observa:
" Encontram-se /,os auÍos, ainda, os segurnÍes documentos @arte dos documentos
através de cadernos físicos). solicitaçáo da empresa; planilha da adequação; planilha

do contrato; relatório financeiro apos as adequações; planilha de servços executados e

não executados: ptanitha de acréscimos e decréscimos; planilha de servços obieto do

aditivo; preços unitários novos; nova planilha de reflexo fisico financeiro; novo

cronograma físico financeiro: iustificativa para a adequação assinada pela Empresa

Maia Melo Engenharia Ltda; memoria de cálculo da adequação; nova planilha de

serylgos objeto do aditivo; planilha de novos preços unitários; manifestaÇão técnica do

Engénheiro do Estado; manifestação favorável do Diretor Superintendente;
manifestação favorável do Secretário de lnfraestrutura, dentre outros."

A fl. 133, a Drá. Paloma esclârece:
"A tei contempta a possibitidade de alterações de natureza qualitativa e

quantitativa nos contratos administrativos. De um lado, está a hipotese de modificação

do projeto ou de suas especrÍcações, para melhor adaptaÇão aos obietivos do contrato,

desde que haja motivo técnico devidamente iustificado; de outro, está a hipótese de

modificação do vator contratual em decorrência da simples maioração ou redução
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos". Grifo nosso.

Av Luiz Viene Filho í n - 4'âvenida, 445 - CenÍo AdministÍativo dá Bahia
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Att. 143 - Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, mediante
justificação expressa, nos segulnÍes casos:
I - unilateralmente pela Administração:
a) quando necessária por motivo técnico devidamente justificado a modificação
do proiêto ou de suas especificações para melhor adaptação aos obietivos do
contrato;
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de majoração
ou redução quantitativa de seu objeto nos limites permitidos por esta Lei:

Ainda nesse mesmo Processo, fl. 134, o comentário da Procuradora da PGE:

"Veja-se que as duas h/póÍeses guardam entre si diversidade evidente. Na primeira
situação, não há apenas uma variação de quantidades, pois, não obslanle êsfas
poderem variar, tal variaçáo deriva de uma modificaçáo mais profunda. a alteração do
objeto a ser executado. Na segunda hipotese, regula-se exclusivamente a modificação
do valor contratual em decorrência de majoração ou redução quantitativa de seu objeto.
No caso vertenb, de acordo com os relatos dos Íécnlcos, evidencia-se a ocorrência
das duas formas de alteração". (Grifo nosso).

"De acordo com os relatos trazidos aos autos, a justificativa para a readequação da
planilha contratual e o aditivo de prazo é a necessidade de ajustar as quantidades de
alguns senriços consÍanÍes da planilha contratual, demandadas pelo projeto
executivo aprovado pela SEINFRA-SIT, referente à superestrutura da ponte, e pela
prorrogação de oiÍo mêses no prazo de execução da obra (vide justificativa da
adequação presente no Caderno 2 - Planilhas)". Grifo nosso.

A 3" adequaÇão da planilha contratual, correspondente ao 5o Termo Aditivo ao Contrato
No. 007-CT 050-2016, decorrente dos acréscimos/decréscrmos de quantidades
contratuais, supressões de serviços contratados e de adições de serviços novos, implica
em adição de R$ 6.684.366,85 (seis milhões. seiscentos e oitenta e quatro mil, trezentos
e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) ao valor inicial do empreendimento
de R$ 99.652.898,48 (noventa e nove milhóes, seiscentos e cinquenta e dois mil,
oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos), portanto, o valor do
contrato passa a ser de R$ 106.337.265,33 (cento e seis milhões, trezentos e trinta e
sete mil, duzentos e sessênta e cinco reais e trinta e três centavos), representando um
acréscimo de 6,71 o/o em relaçáo ao valor inicial contratado.

A adição de 6,71 o/o em relação ao valor inicial do contrato é resultado da soma do
percentual de acréscimo, que corresponde a 37,21o/o, com o percentual de 30,50%,
relativo ao decréscimo do valor contratual.

O percentual de 30,5%, relativo ao decréscimo/supressão, não se submete ao limite de
25%, nos termos do art. 65, lnciso ll, da Lei 86665/93 e o art. 143, §3", da Lei 9433,
desde que haja acordo entre as partes.

O percentual de 37,21 % é composto de um aumento de quantidade de 12,400Á'

enquanto que a alteração contratual qualitativa é de 24,81o/o ' conforme quadro
"Alterações Contratuais Qualitativas" apresentado a seguir. De acordo com o TCU, não
há limite para as alteraçôes qualitativas desde que sejam satisfeitos os requisitos dos

itens I a Vl, indicados na página 7 do acórdão 749-2010-T?U-Plenário (Decisão TCU
215l99-Plenário). Neste sentido, o Eg. TCU entende que nas alterações contratuais
consensuais, quatitativas e excepcionalisslrnas de contratos de obras e servlços, é

facultado à AdministÍação ultrapassar os limiÍes legais, qual seja, os 25'00Yo.

Av. Luaz Víânâ Filho s/ n - 4' avenida. 445 - Centío AdministÍawo da Bahie
SelvadoÍ - gA CEP 41 745-002-lel (5571)311521601171)31152170
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ATTERAçõES CONTRATUAIS QUATITATIVAS

cóDrGo sERVrçO JUSÍIFICATIVA

2 Grupo de Serviços Terraplenagem Modificação do projeto 1,01

3 Grupo de Serviços Drenagem Modificação do pro.ieto 0,56

4.1 5C BETOOO3A Modificação de especificação 0,05

5 Grupo de Serviços Pavimentação Modificação do projeto 1,,O7

6 Grupo de Serviços Contenções Modificação do projeto 7,O2

7.5 2S05 102 00 Modificação de projeto o,o2

7.8 4S0601001
Defensa semi-maleável simples (forn./

impl.)
Modificação de projeto 0,08

9.1.16 5COAE0506R

Execução de Estaca Raiz 0410mm em

5olo, c/ cons. de cim. 600kg /m' e Transp

Mat.

Modificação de especificação
r,27

Modificação de especificação 1,199.1.17 scoAEos0TR

Execução de Estâca Râiz 0305mm em

Rocha, c/ cons. de cim.600kg /m3 e

Transp. Mat.

Modificação do projeto 3,90
Escavação de estaca escavada 01800 mm

êm Rocha
9.1.18 sc oAE0577

0,01sc oAE0578 Execução de ensaios de carga estática9.1.19

0,06Modificação de especificação
Execução de ensaios de carga dinâmica

para estacas 0 1,50 m
9.1,.22 sc oAE0571A

0,15Modificação de especificação
Execução de ensaios de carga dinâmica

para estacas 0 2,0 m
sc oAE0571B9.1.2 3

0,10Reforço da camisa metálica 02000mm5C OAE0502A9.1.27

0,16Modificação do píojetoEscada de Marinheirosc oAE06179.2.28

5,18Modificação do projetoSuperestrutura9.3 Grupo de Serviços

1,94Modificação do projetosc oAE0s759.4.4

0,32Modificação do projetoFornecimento e aplicaÇão de geotêxtil RT-

31
831299.4.7
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ITEM

Aquisição de Emulsão Asfáltica - lmprimer

Hidrossemeadura

Modificação de especificação

Modificação do projeto

Aterro Provisório com Rip Rap e Filtro,

incl. Transp. Mat.

Ref.2602497-4

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

. A
s 

as
si

na
tu

ra
s 

re
al

iz
ad

as
 e

st
ão

 li
st

ad
as

 e
m

 s
ua

 ú
lti

m
a 

pá
gi

na
.

S
ua

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
po

de
 s

er
 v

er
ifi

ca
da

 n
o 

P
or

ta
l d

o 
T

C
E

/B
A

 a
tr

av
és

 d
o 

Q
R

C
od

e 
ou

 e
nd

er
eç

o 
ht

tp
s:

//w
w

w
.tc

e.
ba

.g
ov

.b
r/

au
te

nt
ic

ac
ao

co
pi

a,
 d

ig
ita

nd
o 

o 
có

di
go

 d
e 

au
te

nt
ic

aç
ão

: G
5O

D
I1

M
JM

Z



ESTADO DA BAHIA
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Su rintendência de lnfraestrutura

9.4.10

9.4.77

9.4.12

sc oAE0575C

sc oAE0626

NS 4413942

Serviços de enrocamento do apoio 5, para

proteção contra choque de embarcações
Modificação do pro.ieto 0,06

9.5.4 5C OAE0545

Fornecimento, preparo e colocação de

junta de dilatação de neoprene fretado do

tipo T250AS

Modificação do projeto 0,40

9.5.10 SC OAEO547A
Guarda-corpo metálico lado passeio

H=1,10m
Modificação do projeto 0,45

9.5.11 SC OAEO548A
Guarda-corpo metálico lado ciclovia

H=1,40m
Modificação do projeto o,6

9.5.14 5C OAE0550A

Projeto executivo Estrutural, Geométrico,

Terraplenagem, Pavimentação e

Drenagem

Modificação do projeto 1,88

9.5.15 5C OAE0553A Pro.ieto lluminação e SPDA_Rev Modificação do projeto o,20

SC OAEO554A Projeto Sinalização Náutica_Rev Modificação do projeto 0,119.5.16

0,109.5.77 sc oAE0579A Projeto Urbanização e Paisagismo_Rev Modificação do projeto

Modificação do projeto 0,03
Forn. e colocação de lunta leene JJ5070

W ou similar
9.5.18 sc oAE0615

Modificação do projeto o,o2
Parecer Técnico - Excentricidades das

Estacas dos Blocos Apl e Ap2
9.5.19

Modificação do projeto o,o7
Alteração de proieto executivo do Sistema

Viário
sc oAE06109.5.20

0,0sModificação do projetosc oAE0611
Projeto executivo Aterro Provisório -

Serviços Adicionais
9.5.21

0,04Modificação do projetoParecer Técnico - Proteção Contra

lmpacto de Embârcaçôes
sc oAE06129.5.22

0,03Modificação do projetoProjeto executivo do Enrocamento do

Apoio AP.5
sc oAE06139. s.2 3

0,05Modificação do projeto

Alteração de projeto executivo do Sastema

Viário Sul - lnclusão de Passeio,

implicando em revisão dos projetos de

geometria, drenagem e terraplenagem

5C OAE0610A9.5.24

0,06

A

Modificação do projetoAlteração de projeto executivo do Sistema

Viário Sul - Deslocamento do eixo 12 e
9.5.2s 5C OAE06lOB

5
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duplicação nas imediações do Hotel

Opaba / Aeroporto

9.s.26 5C OAE0627

10 Grupo de Serviços Serviços de llu minâção Modificação do projeto 2,55

24,81Tota

{"1",
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ESTADO DA BAHIA

Secretaria de lnÍrãestrutura
Su ntendência de lnf raestrutura

Modificação do projeto 0,01

2. Justificativas

As alterações relevantes da planilha contratual contempladas, na segunda adequação,
foram demandadas pelo projeto executivo, aprovado pela SEINFRA-SIT, reÍerente à
superestrutura da ponte e pela prorrogação de oito meses no prazo de execução da
obra. Esta prorrogação ocorreu devido as seguintes causas:

a) í 17 dias decorrêntes de atraso na implantação da lnÍraestrutura do trecho estaiado,
em funÇão de adversidades na execução dos serviÇos de fundação do apoio AP6, tendo
em vista a necessidade, não prevista, de construção de selos de concreto, com o
objetivo de contenção lateral, em estacas escavadas, nas quais a camada de
alteração de rocha apÍesentava-se bastante fragmentada, de forma a permitir a
perfuração, com segurança, da camada em questáo, até atingir a rocha sã, para
assentamento da estaca escavada na cota de projeto, garantindo a estabilidade da obra.

b)'19 dias de greve do sindicato SINTEPAV, com início em 06 de abril de 2018 e
término em 24 de abril de 20í 8.

c) í0 dias da greve nacional dos caminhoneiros, no mês de maio de 2018, com
início no dia 21 e término no dia 30.

d) 36 dias devidos ao aumento de prazo para execução das aduelas do trecho estaiado
em função de alteração do projeto executivo de superestrutura em relação ao
projeto básico.

Ressalte-se que os incrementos das quantidades dos itens da planilha contratual, que

dizem respeito à administração Iocal e à locação de equipamêntos, foram constderados
na elaboração da segunda adequação, somente para o pÍazo de 6 meses.

As justificativas de cada item encontram-se detalhadas e explicitadas nas centenas de

plantas, desenhos, pareceres técnicos, Resultados de Ensaios e Relatórios de

§ondagens, que fazem parte dos diversos Projetos Executivos anexos ao "As Built"'

As alterações relevantes da planilha contratual, contempladas na terceira adequação,

foram demandadas pelo projeto executivo e suas revisões, aprovadas pela SEINFRA-

SlT, referente aos acessos dos viários norte e sul. aos serviÇos de iluminaÇão pública e

cênica, guarda-corpos metálicos para passeio e ciclovia, reforço em muro de contenção

existenté de alvenaria de pedra argamassada no viário sul, enrocamento de proteção

do apoio P5 contra choques de embarcações, defensa metálica semi-maleável simples

e pela prorrogação de 7 meses no prazo de execução da obra.

Atrasos na execução dos serviços dos viários norte e sul para acessos à ponte, devido

aos seguintes fatos:

Av. Luiz Viana Filho í n - 4'avenide 445 - CenÍo AdminisÍâtivo da Bahia
SâlvâdoÍ - BA CEP 41 745-OO2-tel (5571)3115 2160 1171)31152170
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Parecer Íécnico Dimensionamento Muro

de Pedra Existente
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Secretaria de lnfraestrutura
Superintendência de lnfraestrutura

lnterferências exislentes: Pontos comerciais, árvores e postes de iluminação, não
solucionadas em tempo hábil para execução dos serviços de terraplenagem dos
viários norte e sul, de acordo com os prazos estabelecidos no cronograma existente.

lndisponibilidade de material para aplicação na camada de sub-base dos viários
norte e sul, tendo em vista que a licença ambiental da jazida de material para sub-
base foi emitida em 15 de abril de 20í9, quando a Construtora OAS estava em
processo de desmobilização dos equipamentos de terraplenagem, face ao início do
período chuvoso na regrão.

A seguir, com base na planilha de Acréscimos e Decréscimos, serão apresentadas as
justificativas para itens de serviço ou grupos de serviço. objeto da 3a adequaÇão, bem
como as justificativas para as alterações da planilha contratual referentes a 1a e 2"
adequação:

2.í - SC PRE0020 - Mobilização de pessoal e equipamento inclusive do Apoio
Náutico

'Í" Adequação: Este item de servrço foi suprimido, sendo substituído pelo item SC
PRE0020B - Mobilização de pessoal e equipamento - Após projeto executivo Rev. 2,
mantendo a mobilização da quantidade de pessoal estabelecida no contrato, mas
ajustando a mobilização dos equipamentos, principalmente no que concerne aos do
apoio náutico, que foram suprimidos, conforme justificativa adiante apresentada no item
2.5. Neste item ocorreu uma mera substituiçáo de serviços similares e não um
acréscimo como "aparece" na planilha de "Acréscimos e Decréscimos". lnclusive o Novo
Preço da composição SC PRE0020A é menor em relação ao anterior, SC PRE0020. Na
verdade, houve apenas um decréscimo da ordem de O,44o/o (diferença êntre o
acréscimo de 0,69% e o decréscimo de 1,í3%), com economia para o erário de
R$437.599,29. Grifo nosso.

2" Adequação. Foram realizados ajustes de quantidades e respectivos preços unitários
de equipamentos de médio porte relativos aos ensaios de prova de carga dinâmica
(PDA) das estacas. Novo Preço da composição SC PRE0020B é menor em relação ao
anterior, SC PRE0020. Após os ajustes nesta adequação, a diferença entre o
acréscimo de 0,66% e o decréscimo de 1,13o/o ficou em 0,47'/0 de decréscimo e a
economia para o erário passou de R$437.599,29 para R$472.054,8í. Grifo nosso.

2.2 SC PRE002í - lnstalação do Canteiro

1â Adequação: Este item de serviço foi suprimido, sendo substituído pelo item SC
PREOO2'lA - lnstalação do Canteiro Executivo, com ajustes de quantidades para

recuperaçáo das coberturas das edificações, instalaçôes eletricas e hidráulicas, do
canteiro de obra existente, que se degradaram no período entre a saída da empresa
anterior e a retomada da obra pela Construtora OAS. Aqui também ocorreu uma
substituição de serviços similares, cujo acréscimo real Íoi da ordem de 0,59 %
(diÍerença entre o acréscimo de 1,06 7o e o decréscimo dê 0,47 %). Na planilha do
Reflexo nâo houve compensação.

2a Adequação: Foi adicionado um serviço complementar a este item com código SC

PREOo21B - lnstalação de Canteiro Executivo - Complemento, com acréscimo de

O,OO79o/o, contemplaÁdo a locação mensal dos ,"0,,,rr'".-:^"::.^"""rnót,o' reÍeitório'C-

Av Lurz Vrana Ftlho s/ n - 4' avenrda, 445 CenlÍo Adm nrstíativo da Eahlâ

Sâlvadoí BACEP4l 745'002 - tet (5571)31152160/(71)31152170 
j
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alojamento, vestiário, bem como de aparelhos de ar condicionado e de equipamentos
de informática e softwares, pelo pêríodo decorrente de aditivo de prazo de execução da
obra.

O critério de medição deste complemento foi alterado visando atender o Manual do
DNIT/Acórdão no 2.62212013-ÍCU - Plenário. estabelecendo que os preços dos
mesmos sejam relacionados com o valor global dos serviços que dizem respeito à
execuÇão propriamente dita da obra. obtendo-se um percentual de proporcionalidade.
através do rateio das despesas pelo valor global e o pagamento proporcional aos
valores medidos para a execução do ob.jeto, de forma que tais pagamentos sejam
realizados em conformidade com a execução financeira da obra.

3" Adequação: Foi adicionado um serviço complementar a este item com código SC
PRE0021C - lnstalação de Canteiro Executivo - Complemento 2, contemplando a
locação mensal dos mobiliários para escritório, reíeitório, alojamento, vestiário, bem
como de aparelhos de ar condicionado e de equipamentos de informática e softwares,
pelo período de 7 meses decorrentes de aditivo de prazo de execução da obra.

Para a medição deste item, permanece o critério estabelecido na 2a adequação.

2.3 SC PRE0022 - Manutenção/Operação do Canteiro

2a Adequação: Foi adicionado um serviço complementar a este item com código SC
PRE0022A - Manutenção/Operação do Canterro - Complemento, pelo período
decorrente de aditivo de prazo de execução da obra.

O critério de medição deste complemento foi alterado visando atender o Manual do
DNIT/Acórdão no 2.62212U3-ICU - Plenário, estabelecendo que os preços dos
mesmos sejam relacionados com o valor global dos serviços que dizem respeito à
execuçáo propriamente dita da obra, obtendo-se um percentual de proporcionalidade,
de forma que tais pagamentos sejam realzados em conformidade com a execução
financeira da obra.

3a Adequação: Foi adicionado um serviço complementar â este item com código SC
PRE0022B - Manutenção/Operaçáo do Canteiro - Complemento 2, pelo período de 7
meses decorrente de aditivo de prazo de execução da obra.

Para a medição deste item, permanece o critério estabelecido na 2'adequação.

2.4 SC OAE0572 - Execução de Tapumes de Fechamento

1a Adequação: A instalação de tapumes de fechamento tem como objetivo impedir a
passagem pela obra da população local, eliminando, desta forma, o risco de acidentes.

2.5 Apoio Náutico

1" Adequação: Este grupo de serviço. que contempla as embarcações e equipamentos
embarcados, foi suprimido da planilha contratual, tendo em vista náo ser mais
necessário, face os aterros provisórios, norte e sul, permitirem o acesso, a partir das
margens do rio, de pessoal e equipamentos para execução das fundações e pilares da
ponte, situados no leito do curso d'água. Com isso, houve um decréscimo de 2,46o/o,

resultando em uma economia signiÍicativa para o erário, sem qualquer alteração

8

Av Lui2 Vlãna Filho s/ n - 4' âvenrda 445 - Centro AdminrstÍativo da Behia
SâlvadoÍ - 8A CEP 41 745 OO2 -tel (5571i 3115 2160 / (71) 3115 2170
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do objeto licitado, como se pode constatar adiante no item 3 - Comentários /
Esclarecimentos sobre as Justificativas apresênÍadas e os percentuais.

2.6 Locação de equipamêntos

2.6.í - S13359 - Guindaste tipo MUNCK Cap. *8t* Montado em Caminhão Carroc.
Ou Equiv. (Custo Horário c/ Materiais na Operâção)

2a Adequação: Houve acréscimo de quantidade, correspondente a 0,2427o/o, pelo
período decorrente de aditivo de prazo de onze meses de execução da obra.

3' Adequação: Houve acréscimo de quantidade, correspondente a 0,3557%, pelo
período decorrente de aditivo de prazo de 7 meses de execução da obra.

2.6.2 - Elevador Cremalheira

2" Adequação. Houve decréscimo de quantidade mesmo considerando o aditivo de
prazo de onze meses na execução da obra. Esse decréscimo correspondeu a 0,16020/o,
com economia de R$159.648,96. Aqui também houve economia para o erário sem
que tenha havido substituição de um serviço e acréscimo de outro e sem qualquer
efeito sobre o objeto licitedo.

2.6.3 - Treliça de cimbramento para balanço sucessivo

2a Adequação: Houve decréscimo de quantidade, correspondente a 0,'1261%, mesmo
considerando o aditivo de prazo de onze meses na execução da obra.

3" Adequação: Houve acréscimo de quantidade, correspondente a0,1261%, retornando
o percentual do contrato original, em funÇão da inclusão do período de mobilização,
conforme estabelecido no critério de medição do serviço pela especificação particuiar
EP-26 - TreliÇa para Balanços Sucessivos da SEINFRA.

2.6.4 - SC PRE0039 - Grua

2a AdequaÇão: Houve acréscimo de quantidade, correspondente ao acréscimo de

0,69370/o, pelo período decorrente de aditivo de prazo de onze meses na execução da

obra.
2.6.5 - SC PRE0023 - Aluguel Barco de Alumínio c/ motor 15HP gas.
(Rêsgate/Apoio Serv. Náut.)

1a Adêquação: A adição deste item de serviço tem como objetivo principal disponibilizar
embarcaçáo para resgate de pessoas que eventualmente caiam no rio, a partir dos

taludes dos aterros provisórios ou da supêrestrutura do váo sobre o canal de navegação.

2a Adequação: Houve acréscimo de quantidade pelo período decorrente de aditivo de
prazo de execução da obra.

3" Adequação. Houve acréscimo de quantidade pelo período decorrente de aditivo de

prazo de execuçáo da obra, contudo, considerando somente o intervalo de quatro

meses, de setembro a dezembro de 2019, tendo em vista que neste mês está prevista

a conclusão do trecho da obra em balanços sucessivos, permitindo a passagem pela

ponte dos operários entre as margens do rio. O aluguel desse Barco de Alumínio foi

incluído como decorrente da eliminação do Apoio Náutico, especialmente quanto a
substituição do equipamento previsto "Lancha de apolo 45 PAX'de custo muito mais

elevado - ou seja, ocorreu um decréscimo e não um acréscimo de 0,24630/. ' conforme

9
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está registrado na planilha do Reflexo, em decorrência dessa substituição. Deveria o
percentual de 0,24630/o ser desconsiderado na soma dos acréscimos ou ser
considerado como qualitativo, no entanto aparece como acréscimo quantitativo.

2.8 Drenagem

2" Adequação. Nos itens que compõem o grupo de drenagem, os incrementos/reduçóes
de quantidades e adições/supressÔes de serviços são de uma forma geral, decorrentes
das modificações no projeto executivo, aprovadas pela SEINFRA-SlT.

3" Adequação: Nos itens que compóem o grupo de drenagem' os incrementos/reduçôes
de quantidades e âdiçóes/supressôes de serviços são de uma forma geral, decorrentes

das modificações no projeto executivo, aprovadas pela SEINFRA-SIT. O percentual de
acréscimos foi de 0,56% e de decréscimos Íoi de 0,08%. Trata-se de acréscimos
de serviços qualitativos, necessários à execução do objeto licitado, que garantem
a estabilidade e segurança da obra.

ffi

2.9 Ligantes betuminosos

2a Adequação: Nos itens que compõem o grupo de ligantes betuminosos, os

incrementos/reduçóes de quantidadês são, de uma forma geral, decorrentes das

modificaçóês no projeto executivo, melhorando a mobilidade urbana dos acessos à

Ponte.

Av Luiz Viana Filho s/ n - 4' avenió4, 445 - Centro Administrativo da Bâhiâ

SalvadoÍ-BÂCEP41 745-oo2 - tel (5571) 3115 2160 / (71) 3115 2170

10

2.7 Terraplenagem

2a Adequação: Nos itens que compõem o grupo terraplenagem, os
incrementos/reduçóes de quantidades e adrções/supressões de serviços são de uma
forma geral, decorrentes das modificaçóes no projeto executivo, principalmente
alteração de greide, entre as estacas 89+0,00 a 1 15+0,00, do eixo 01 , modificações no
projeto geométrico do viário norte no acêsso com a Soares Lopes e inclusão de alça de
acesso à praia do Cristo. Assim como a alteraÇão do material para o aterro do trecho da
terra armada, entre as estacas 42 + í0,00 m e 49 + 8,50 m, eixo 01. Neste grupo de
serviços, os acréscimos globais representaram 0,90 % e os decréscimos 2,42 o/o,

íicando uma diferença para menor de 1,52 o/o ou seja, embora apareça um acréscimo
de 0,90 o/o na planilha de "Acréscimos e Decréscimos", na realidade ocorreram
substituições de serviços similares e não uma alteração que desfigurâssê o objeto
licitado.

3â Adequaçáo: Nos itens que compôem o grupo terraplenagem, os
incrementos/reduções dê quantidades e adrções/supressões de serviços,
correspondentes a 1 ,01o/o de acréscimos e a 2,10o/o de decréscimos, resultou ao Íinal
do 5o Termo Aditivo uma diÍerença Íavorável ao erário de í,09%, correspondente
a R$1.077.707,28, sem alteração no objeto licitado e são decorrentes dos seguintes
fatores:

- Revisão da composiÇão do preço unitário do serviço de aterro em areia, do trecho do
muro de contenção em Terra Armada, com redução do valor do custo do fornecimento
da quantidade do material aplicado, obtido da remoção do aterro provisório sul.

- Acréscimo de quantidades de forma, armadura e concreto, conforme projeto executivo
aprovado pela SEINFRA-SIT, das vigas de coroamento das paredes laterais e frontal do
muro de contenÇão em Terra Armada.

k
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3" Adequação. Decréscimo de 0,í075% do serviço de fornecimento do material
asfalto diluído CM-30, utilizado para imprimação da camada de base dos viários e
acréscimo de 0,05% do serviço SC BET0003A - Aquisição de Emulsão Asfáltica -
lmprimer para execução da referida imprimação. Esta substituição, causada por
mudança de especificação do material, foi necessária face à redução acentuada
da oÍeÉa do produto CM-30 no mercado e das exigências dos Órgãos de Proteção
Ambiental. Aqui, mais uma vez, houve vantagem econômica para o erário sem que
houvesse qualquer alteração no objeto licitado.

2.10 Pavimentação

2â Adequação: Nos itens que compóem o grupo de pavimentação, os
incrementos/reduÇões de quantidades e adiçôes/supressões de serviços são de uma
forma geral, decorrentes das modiíicaçôes no projeto executivo.
Ressaltamos que o item 2 S 02 2O0 00 - Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura,
foi substituído pelo item 2 S 02 200 00A - Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura,
DMT=32,í5, com alteração da DMT, tendo em vista que o material a ser utilizado na
execuÇão da camada de sub-base será proveniente da Jazida da UESC, única na região
cujo material atendê às especificaçôes do DNIT para execução da citada camada.
Observa-se que o acréscimo principal desse grupo de serviços foi no item de Sub-base
que, conforme a planilha de "Acréscimos e Decréscimos", houve um acréscimo de
0,50%, referente ao novo serviço e um decréscimo de 0,í9%, tratando-se de um
serviço idêntico. Se fosse compênsado, resultaria num acréscimo de apenas 0,31%.

3a Adequação: As alteraçôes da planilha contratual dizem respeito a dois itens de
serviço:

- Revisão da composição de preço unitário do serviço de execuÇão da camada de sub-
base dos viários, contemplando acréscimo de 0,16%, cujo valor ficou em
R$162.683,30, para a composição nova, e decréscimo de 0,1955% e do valor em
R$194.866,56, pela exclusão do serviço original, em função da redução da distância
de transporte do material, tendo em vista a utilizaÇão da jazida Cururupe, liberada
após licenciamento para implantaÇão de um loteamento, com distância de 1í,56 km,
menor do que a da jazida anterior, situada a 32,1Skm. Tal alteração resultou em
redução de custos sem alteração do objeto.

- Revisão da composição de preÇo unitário do serviço de execução da camada de base

23 02 230 50 - Base de Brita Graduada BC, com decréscimo de 0,9520%, dos viários
em íunÇão da substituição dos equipamentos para mistura dos agregados da

composiÇão 25 02 230 504 - Base de Brita Graduada BC, DMT=8,04km, com
acréscimo de 0,77'/o, aplicada na camada de base, bem como ajuste na DMT -
Distância ÍVlédia de Transporte da BGS da pedreira Dois lrmãos, fornecedor do matertal,

até os viários sul e norte. Novamente houve redução de custos para o erário nessa
substituição de serviços idênticos e, no entanto, só está sendo considerado o
acréscimo de O,77o/o. Não houve alteração do objeto licitado.

2.'|,1 Contenções

2a Adequação: Nos itens que compõem o grupo de contenÇóes, os
incrementos/reduçôes de quantidades e adiçôes/supressóes de serviços são, de uma
forma geral, decorrentes das modiÍicações no projeto executivo.
Ressaltamos que o item 2 S 05 300 02* - Enrocamento de pedra jogada gerou um
decréscimo de 0,3944% ao ser substituído pelo item SC OAE0575A - Enrocamento do

Av Lurz Vrana Filho s/ n - 4' avenrda 445 - CentÍo Admrnrstíativo da Bahra
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viário com Rip Rap que, por sua vez, gerou um acréscimo de 0,14o/o. Tal substituição
foi necessária, visto que este serviço de proteÇão do talude do aterro precisou ser
executado com escavadeira hidráulica devido à condição de trabalho junto à água do
mar e do rio com variaçôes do nível d'água elevadas e sob ondas Trata-se de serviços
simileres e o acréscimo de um não pode ser considerado sem o decréscimo do
outro. No entanto, não houve compensação dos percentuais nas planilhas
apresentadas. A diÍerença entre os percentuais de acréscimo e decréscimo nesses
serviços signiÍicou economiâ para o erário sem alteração do objeto licitado.

3a Adequação: Na inspeção do muro existente, em pedra argamassada, entre as
estacas '10 e 30, após as escavaçóes para implantaÇão do viário sul, verificou-se a
necessidade de execução de reforço estrutural do muro, no trecho em questão. Desta
forma, na presente adequação houve acréscimo de quantidade para o grupo de serviços
de contençáo referente aos itens de escavação mecanizada de valas, perfuração em
rocha, alvenaria de pedra argamassada e concreto ciclópico

Houve acréscimo de 0,02% do serviço SC OAE0621 - Aterro com Rachão incl. Transp.
Mat., conforme revisão projeto executivo aprovada pela SEINFRA-SIT, para execução
do muro de contençáo nos trechos em que não foi possível o assentamento da fundação
do mesmo na base em rocha, devido esta estar situada a grande proíundidade.

Neste Grupo (Contenções) os acréscimos, correspondentes a 1,02%, foram
considerados como qualitativos em função das alterações no projeto executivo, sendo
que também ocorreram reduções / decréscimos correspondentes a 0,39% e com uma
diferença/ aumento de custo de 0,62%.

2.12 ObrasComplementares

2" Adequação. Nos itens que compõem o grupo de obras complementares, os
incrementos/reduções de quantidades e adiçóês/supressóes de serviços são, de uma
forma geral, decorrentes das modificaÇóes no projeto executivo.
Observamos que foi contemplado o item 2 S 05 í02 00 - Hidrossemeadura. previsto
para o serviço de proteção do talude do aterro, acima da cota de maré máxima, com
Acréscimo de 0,02o/o.

3" Adequação: Adição de itens de serviços referentes ao fornecimento e instalação de
4 S 06 010 0'l - Defensa semi-maleável simples (íorn./ impl.), com acréscimo de 0,08%
e 4 S 06 010 02 - Ancoragem defensa semi-maleável simples (forn/imp), com acréscimo
de 0,01%, conforme projeto executivo aprovado pela SEINFRA-SIT.

Na 3â Adequação, numa análise mais acurada, esses serviços foram considerados
como acréscimos qualitativos, visto serem decorrentes de alteraçôes no projeto

executivo, e suas execuções contribuírem para a segurança e funcionalidade da obra'
bêm como do aspecto paisagístico.

2.13 Segurança viária

2a Adequação: Nos itens que compõem o grupo de segurança viária, os

incrementos/reduçóes de quantidades e adiçóes/supressôes de serviços são, de uma

forma geral, decorrentes das modificaçóes no projeto executivo Os acréscimos,
correspónderam a O,14o/o e os decréscimos a 0,04%. 

lL
4
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2.14 lnfraestrutura

1a Adequação. Nos itens que compóem o grupo infraestrutura, os
incrementos/reduções de quantidades e adiÇóes/supressões de serviços são, de
uma forma geral, decorrentes das modificaçôes das Íundações estabelecidas no
projêto executivo. As alterações mais significativas são:

a) As estacas escavadas no apoio AP6, especificadas no projeto básico com
comprimento total em solo, no projeto executivo, terão comprimento em rocha.
implicando em adição de serviço novo de escavação em rocha;

b) As estacas raiz, no projeto básico, seriam executadas, em alguns apoios, sobre
água, contudo, no projêto executivo, em função dos aterros provisórios, norte e
sul, foram todas executadas a partirde plataforma de trabalho instalada em solo.

Cumpre registrar ainda que no grupo de serviços da infraestrutura foi alterado o
preço unrtário da estaca raiz, contemplando o consumo mínimo de cimento de
Norma para ârgamassa de enchimento e a taxa de aÇo determinada no projeto
executivo, bem como houve o acréscimo de serviço de Prova de Carga Estática para
atender exigência de Norma quanto à aplicação deste ensaio nas estacas.

2a Adequação: Os incrementos/reduçôes de quantidades e adições/supressôes de
serviços são, de uma forma geral, decorrentes das modificaçóes das fundações
estabelecidas no projeto executivo. E ainda, tem-se alterações específicas conforme
relacionadas a seguir:

a) Foram adicionados os itens de serviço SC OAE0571A - Execução de ensaios de
carga dinâmica para estacas A 1,5Om e SC OAE0571B - Execuçáo de ensaios
de carga dinâmica para estacas A 2,00 m, para atendimento às especificaçôes
da Norma quanto à verificação da capacidade de carga de projeto.

b) Para o aproveitamento das estacas escavadas existentes, nos apoios APí e
AP2, de diâmetro='1,5 m, às fundações dos referidos apoios, adicionou-se o item
SC OAE0600 - Demolição de Concreto e Limpeza no interior das camtsas
metálicas das estacas @=1,50 m, inclusive bota-fora.

Cumpre ressaltar que os acréscimos de quantidades de concreto de enchimento e
de perfuração em rocha das estacas escavadas, de diâmetro=2,0m, foram devidos
à execução de "selos de concreto" para contenção das paredes da cava, abaixo da
camisa metálica, na região de transição da rocha alterada, bastante fragmentada,
para a rocha sã.

3a Adequação. lnclusão do serviço SC OAE0623 - Corte e Remoção de Camisa
Metálica D=1,50 m para a retirada das camlsas metálicas das fundações de obra

anterior que interferem com a implantaçáo do muro de contenção em Terra Armada
da obra atual.

Analisados no conjunto do Grupo de lnfraestrutura, os diversos acréscimos de

serviços foram considerados como qualitativos por que decorrentes de alterações
no projeto executivo. Além disso, após os acréscimos de 9,04% seguiu-se um
dêcréscimo de 9,97o/o correspondente a uma redução percentual de 0,93%,
economizando-se para o erário R$925.227,49.

Av Luiz Viana Filho s/ n - 4' avenrda. 445 - CenlÍo AdminisÍalrvo da Bahia
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2.15 Mesoestrutura

2a Adequação. Nos itens que compõem o grupo mesoestrutura, os
incrementos/reduções de quantidades e adições/supressões de serviços são, de uma
forma geral, decorrentes das modificações no projeto executivo, contudo têm-se ainda
alterações específicas, conforme registrado a seguir.

Os acréscimos desse Grupo foram de O,54o/o e os decréscimos de 2,02o/o e
representaram uma economia para o erário de R$í.465.6í6,í5, sem que houvesse
desfiguração do objeto licitado.

o lnclusão do serviço SC OAE0617 - Escada de Marinheiro, para instalação de
escada no interior dos pilares do apoio AP6 para acesso ao topo da torre de
estaiamento, que permitirá a execução dos serviços de manutenção do sistema
de iluminaÇão de segurança do tráfego aéreo e do para-raios do sistema de
proteção contra descargas atmosféricas, e ainda para inspeçáo do concreto das
paredes internas dos pilares. Acréscimo percentual de 0,16% neste item de
serviço.

. lnclusão do serviço 73618 - Locação Mensal de Andaime Metálico tipo
Fachadeiro, lnclusive Montagem. para acesso dos serviços de instalação de
formas e armaduras, bem como concretagem dos pilares e encontros. Acréscimo
percentual de 0,O2o/o neste item de serviço.

3' Adequação: Nos itens que compõem o grupo mesoestrutura, os
incrementos/reduções de quantidades e adiÇões/supressões de serviços são, de uma
forma geral, decorrentes das modificações no projeto executivo, contudo têm-se ainda
alteraçóes específicas, conforme registrado a seguir.
Os acréscimos desse Grupo Íoram de O,620/o e os decréscimos de 1,83% e
representaram uma economia para o erário de R$1.205.695,í7, sem que houvesse
desfiguração do objêto licitado.

2.16 Superestrutura

2a AdequaÇão: Nos itens que compóem o grupo superestrutura, os
incrementos/reduçóes de quantidades e adiçóes/supressões de serviços são, de uma
forma geral, decorrentes das modificações no projeto executivo, contudo, têm-se ainda
alteraçóes específicas, conforme registrado a seguir.

. lnclusão do serviço 73618 - Locação Mensal de Andaime metálico tipo
Fachadeiro, lnclusive Montagem, para acesso dos serviÇos de instalação de
Íormas e armaduras, bem como concretagem das travessas, longarinas e
transversinas do tabuleiro unicelular. Acréscimo percentual de 0,07o/o

o lnclusão dos serviços SC OAE0619 - Montagem de escada tubular, com

acréscimo pêrcentual de 0,0í% e SC OAE0618 - Locação mensal de escada
tubular, com acréscimo percentual de 0,10% para acesso auxiliar aos serviços
de instalação de formas e armaduras, bem como concretagem dos pilares e

tabuleiro do mastro de estaiamento, podendo ser usada como rota de fuga em
casos de acidente.

2.17 Aterro provisório para execução das fundações e pilares

1" Adequação: O projeto executivo estabeleceu para os taludes dos aterros provisórios,

norte e sul, do lado do mar, proteção de pedra, constituído de filtro e rip-rap, em

substituição ao gabião tipo Colchão Reno, indicado no proieto básico, implicando em
redução da quantidade de colchão Reno e adição do serviço de Rip-Rap e filtro.

Av Luiz Viana Filho í n ' 4' âvenrda 445 - Cêntro AdmhisÍativo da BâhÉ
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A quantidade de areia dos aterros provisórios foi modificada em função da necessidade
de que a cota do aterro, indicada no projeto executivo, está 1,00 m acima da prevista no
projeto básico.

2" Adequaçáo: Houve incremento de quantidade de manutenção do Rip Rap para
atender a execuçâo deste serviÇo.

Ademais, o item SC OAE0564 - Colchão reno 6xB esp.;0,23m Galfan + pvc foi
substituído pelo item SC OAE0564A - Colchão reno 6x8 esp. 0,23m GalÍan + pvc c/<vol.
Pedra (-) para ajustar o consumo e DMT do insumo Pedra de mâo, na composiÇão de
preço unitário deste serviço, com redução do preço unitário de R$'106,92 para
R$'101,26 e redução no quantitativo do serviço. São serviços idênticos e sua
variação percentual no total resultou em decréscimo de í,0468%, correspondendo
a uma economia para o erário de R$í.043.í32,67, sem alteração do objeto licitado.
No entanto consta um acréscimo de 0,260/o que foi analisado isoladamênte e entrou na
composiçáo do percentual que ultrapassou o limite de acréscimos de 25,0o/o.

3â Adequação: lnclusão dos serviços referentes ao enrocamento para proteção do apoio
APS contra choque de embarcaçóes, conforme projeto aprovado pela SEINFRA-SIT,
atendendo Norma da Marinha do Brasil.

2.18 Serviçoscomplementares

2.18.1 SC OAE0549 - Execução de sondagens mistas

í" Adequação: Os estudos geotécnicos do projeto consistiram inicialmente na execução
de sondagens de confirmação dos laudos de sondagem do projeto básico, contudo, face
à estratificação do terreno, em alguns apoios, estar divergente em relação ao
apresentado nas sondagens do projeto básico, foi necessárro um incremento da
quantidade de sondagem para obtenção de dados suficientes para a delerminação da
cota de assentamento das estacas, principalmentê no apoio AP6, que suporta a torre
de estaiamento da superestrutura dos vãos AP7-AP6-4P5.

3a Adequação: lnclusão de serviços de forma, armadura e concreto para execução das
fundações de barreira de concreto armado tipo New Jersey, no trecho de aterro em
Terra Armada, conforme revisão do projeto executivo aprovado pela SEINFRA-SIT.

Revisão das composiçôes de preços unitários dos guarda-corpos metálicos do passeio
e ciclovia, para adequação às especificaçôes da Norma da SEINFRA para este serviÇo
e acréscimo da extensão destes equipamentos para atender o trecho de alerro em Terra
Armada, no viário sul.

Av Lurz Vana Filho í ô - 4'âvênrda 445 - Centro Admin,stratlvo da Bâhlâ
Salvadoí - BA CÉP 41 745-002 - tel (5571) 3115 2160 / (71) 3115 2170
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2.18.2 Projetosexecutivos

1a Adequação: Os serviços de Projeto de lluminaÇão e SPDA (Pro.ieto de Sinalização
Náutica e Projeto de Urbanização e Paisagismo) são serviÇos novos incluídos na

adequação, tendo em vista a complementaÇão do projeto executivo do
empreendimento, no que tange à iluminação pública, proteção contra a incidência
de raios atmosféricos, principalmênte na torre de estaiamento, bem como
implantar a sinalização náutica para disciplinar e orientar a passagem das
embarcações no canal de navegação sob a ponte, e ainda integrar a obra, quanto
à urbanização e paisagismo, às áreas lindeiras dos acessos viários à ponte. 

I

2'Adequação: A segunda adequação contemplou as seguintes alteraÇões: ,l
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a) As composiçôes de preços unitários dos Projetos Executivos de lluminaçâo e

SPDA foram objeto de revisão para adequação dos encargos sociais
estabelecidos pelo DNIT;

b) lnclusão do item SC OAE0609 - Parecer Técnico - Excentricidades das Estacas
dos Blocos Ap1 e Ap2, para contemplar a análise técnica das estacas existentes
com o objetivo de incorporá-las ao projeto de fundação dos mencionados blocos;

c) Adição do item SC OAE0610 - Alteração de projeto executivo do Sistema Viário,
em função das alteraçóes solicitadas pela SIT no que diz respeito à alteração de
greide do viário norte entre as estacas 89+0,00 a '115+0,00, modificaÇões no
projeto geométrico do viário norte no acesso com a Soares Lopes e inclusão de
alça de acesso à praia do Cristo;

d) lnclusão do item SC OAE0611 - projeto executivo Aterro Provrsório - Serviços
Adicionais, para atendêr estudos de alternativas de solução de projeto do aterro
provisório do lado Sul, de forma a evitar interferência do talude do aterro com o
canal de navegaÇão.

e) Adição do item SC OAE0612 - Parecer Técnico - Proteção Contra lmpacto de
Embarcações, para atender à exigência da Marinha do Brasil;

f) lnclusão do item SC OAE0613 - projeto executivo do Enrocamento do Apoio
4P.5, para o desenvolvimento do projeto de proteção contra impacto de
embarcações no apoio APs.

3a Adequação: Na presente adequação houve inclusão dos seguintes serviços:

a) SC OAE0610A - complementação do projeto do Sistema Viário Sul - lnclusão
de Passeio, implicando em revisão dos projetos de geometria, drenagem e
terraplenagem;

b) SC OAE0610B - complementação do projeto do Sistema Viário Sul -

Deslocamento do eixo 12 e duplicação nas imediaçóes do Hotel Opaba /
Aeroporto;

c) SC OAE0627 - Parecer Técnico - Dimensionamento Muro de Pedra Existente.

2.19 lluminação

3â Adequação: No tocante à lluminação pública da Ponte e viários de acesso norte e

sul, os itens de serviços foram modificados em conformidade com a revisão do
projeto executivo, aprovado pela SEINFRA-SIT, com a substituição do tipo de

luminária para o padrão LED, visando a melhoria significativa da iluminação no período

noturno, tanto das pistas de rolamento, como das áreas do passeio e ciclovia, aumento
da vida útil das lâmpadas, bem como da redução significativa do consumo de energia.
Também foram adicionados os serviços para a iluminação cênica da Ponte, no trecho
estaiado, de acordo com o projeto executivo apresentado pela SEINFRA-SIT, com
ênfase na visão noturna da laje da superestrutura, cabos dos estais e torre de
sustentação dos estais, a partir dos blocos de fundação ao topo da torre, com altura da

ordem de 90,00 m, com a concepção da figura de um barco à vela, composto pela linha

horizontal da superêstrutura da ponte e pelo leque formado pela torre/estais,
proporcionando uma visão noturna grandiosa da Ponte/monumento da cidade de llhéus.

Av Luiz Viâna Frlho s/ n - 4' avenrde, 445 - Centro Adminrstíalvo dâ Bahia
SalvadoÍ - BA CEP 41 745'oo2 - lêl (5571) 3115 2160 / (71) 3115 2170
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Esses serviços foram classificados como qualitativos e seu acréscimo foi de 2,55% e o
decréscimo de 1 ,57o/o. (FOTO ANEXA)

2.20 Demolições

2" Adequação: Foi incluído este grupo, que engloba os itens de serviços necessários
para a execução da demolição da escola estadual Padre Luís Palmeira, que interfere na
implantação do trecho de aterro em terra armada junto ao encontro E1 , bem como a
demolição de trecho de muro existente de pedra argamassada, no viário sul.
Representou um acréscimo de 0,07o/o.
3" Adequação: lncremento de quantidades reÍerentes à demolição de imóveis para
implantação da urbanização nas áreas desapropriadas remanescentes no viário sul. O
acréscimo anterior passou a ser de 0,33o/o, atendendo as normas de segurança.

2.21 Urbanização das áreas desapropriadas no viário sul

3" Adequação: Adição dos serviços de urbanizaÇão e iluminaÇão nas áreas
desapropriadas remanescentes no viário sul. Acréscimo de 1,73%. (FOTOS)

2.22 Requalificação de vias urbanas de acesso ao viário norte

3â Adequação: Foi incluído este grupo, que engloba os itens de serviços necessários
para a execução das obras para a aplicação de capa asfáltica sobre o calçamento
existente, em paralelepípedos, das vias de acesso ao viário norte, de forma a
proporcionar fluidez e suporte estrutural, ao tráfego demandado pelo viário norte nas
vias urbanas em questão. Acréscimo de 0,10%.

2.23 Adequação da interseção do viário sul com a BA-00í/vias urbanas

3" Adequação: Foi incluído este grupo, que engloba os itens de serviços necessários
para a execução das obras de terraplenagem, pavimentação e drenagem das vias

Âv. Luiz Viana Filho s/ n - 4'avenrda, 445 - Cenlío Âdminislíativo da Bahia
Salvador BA CEP 41.745-002 - te]. (5571)3115 2160 l\71)31152170
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urbanas na interseçáo do viário sul e rodovia 84001 , conforme projeto elaborado pela
SEINFRA-SlT. Acréscimo de 0,40%.

A melhoria da interseção é necessária tendo em vista que o viário sul está projetado em
duas pistas e tem interseção com a pista única existente da 8A001, em rotatória que
atende ao tráfego do bairro Nelson Costa. Esta situação acarreta redução da fluidez do
trânsito no local. Desta forma a SEINFRA-SlT revisou o proleto executivo na área da
referida interseção, melhorando a mobilidâde urbana.

Comentários / Esclarecimentos sobre as Justificativas apresenÍadas e os
percentuais citados:

Como se pode constatar da análise das diversas planilhas que compõem o Processo
PGE No. 0900180034286 e das Justificativas apresentadas, além dos serviços e de
novas especificaçóes, classificados como alteraÇões qualitativas, demandadas pelos
Projetos Executivos providenciados pela OAS, parte dos acréscimos e decréscimos
quantitativos foram decorrentes de mera substituição de serviços similares como
é o caso do relatado nos itêns:
- 2.1 - SC PRE0020 - "Mobilização de pessoal e equipamento inclusive do Apoio
Náutico", cujo valor original era de R$'l .126.849,37. Esse serviço foi substituído pelo
similar "SC PRE0020B - Mobilização de pessoal e equipamento - Após pro.ieto executivo
Rev. 02", cujo valor de R$654.794,56 foi decorrente da eliminação do Apoio Náutico
com economaa de R$472.054,81. No entanto, observa-se nas planilhas do Reflexo
Físico Financeiro e de Acréscimos e Decréscimos que tais valores estão sendo
considerados como um decréscimo de 1.13o/o e um acréscimo de 0,66%. quando nâ
realidade o que ocorÍêu apenas Íoi um decréscimo de O,44'/o. O acréscimo de um
dos serviços foi consequência da redução do outro para ficar adequado ao projeto
exêcutivo. Grifos nosso;
- SC PRE002í - "lnstalaçáo do Canteiro", cujo valor original era de RS471.622,16. Esse
serviço foi substituído pelo similar SC PRE0021A - "lnstalação do Canteiro Executivo",
cujo valor e de R$1.057.94í,87. Nas planilhas aparecem, respectivamente, como um
acréscimo de í,06% e um decréscimo de O,47o/o, quando deveria ser considerado
apenâs um acréscimo de 0,59%,
- O grupo de serviços'APOIO NAUTICO', do contrato original, cujo valor total era de
R$2.432.696,38, com tendência a aumentar em funÇão dos aditivos de prazo, foi
eliminado, rêpresentando um decréscimo de 2,46Yo como se observa na planilha do
Reflexo Físico Financeiro. A mudança na concepção do "Processo Construtivo" com a
eliminação do Apoio Náutico implicou em aumento no grupo de serviços de'OBRA
D'ARTE ESPECIAL (PONTE) . ATERRO PARA EXECUÇÃO OE TUruONÇÔES E

PILARES' de R$5 202.948,69 para R$5 990.5'13,87 na 2'Adequação, representando
um acréscimo de valor da ordem de R$787.565,18, muito inferior à economia
conseguida com a eliminação do Apoio Náutico, sem que houvesse qualquer
mudança do objeto contratado. Griíos nosso;
- SC OAE0545 - "Fornecimento, preparo e colocação de junta de dilatação de neoprene
fretado do tipo T250AS em substituição ao serviço "Fornecimento, preparo e colocação
de junta de dilatação de neoprene Íretado do tipo T200AS". São serviços similares. A
soma dos acréscimos e decréscimos destes itens resulta em um acréscimo de 0,05olo,

ao invés de acréscimo de 0,4jo/o para a Junta T250AS. Além disso, trata-se de um
acréscimo qualitativo. Nas planilhas aparecem, respectivamente, como um acréscimo
de O,4Oo/o e um decréscimo de 0,35%, quando deveria ser considerado apenas um
acréscimo de 0,05%;

Av Luiz Viane Filho y o ' 4' avenrda 445 - Centro AdmrnislÍalrvo de Bahaa

Salvador - BA CEP 41 745-002 - lel (5571 ) 31 15 2160 / (71) 31 1 5 2170
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- SC OAE0550A - " projeto executivo Estrutural. Geométrico, Terraplenagem,
Pavimentação e Drenagem" em substituiÇão ao serviÇo de código SC OAE0550 -
"Projeto Executivo Estrutural". O acréscimo de 1,88% foi decorrente do decréscimo
de -1,97o/o ocorrido no serviço similar de cód. SC OAE0550 - "projeto executivo
Estrutural" excluído na ía Adequação. São serviços similares, no entanto, estão
sendo considerados em separado o acréscimo e o Decréscimo;
- SC OAE0616 - "Forn., e colocação de junta JEENE JJ5070 W ou similar" em
substituiçáo ao serviço SC OAE0543 - "Forn., e colocação de junta JEENE JJ99120 W
ou similar". São serviços similares. O acréscimo de O.027o/o foi decorrente do
decréscimo de -0,029o/o para a Junta JEENE JJ99120 W ou similar. Além disso, quanto
ao percentual de O,027o/o, trata-se de um acréscimo qualitativo, por exigência de
caráter técnico;

Os exemplos acima deixam claro que, mesmo quando se tratou de substituição por
serviços simileres, os acréscimos e decréscimos foram apresentados
isoladamente em cada uma das colunas respectivas nas planilhas de Reflexo Físico
Financeiro e de Acréscimos e Decréscimos.

4.

| - A propósito da possibilidade de estar havendo "encargos contratuais supe,ores aos
oriundos de uma eventual resclsão contratual por razões de rhÍeresse
público, acrescidos aos cusÍos da elaboração de um novo procedimento licitatorio" é
pouco provável que alguma empresa em um novo processo licitatório apresentasse um
desconto superior a 17,0 o/o, correspondente ao K=0,83, proposto pela OAS face às
seguintes situaÇôes:

a) Complexidade e dificuldades representadas para a execução dos serviços de
terraplenagem e pavimentação, com dificuldades de encontrar mâteriais
adequados para tais serviÇos, clima chuvoso em boa parte do ano, que impede
tais serviços;

b) Problemas encontrados no solo de fundação, após novas sondagens realizadas
por exigência do projeto executivo, em função da estratificação do terreno
compreender camadas de baixa capacidade de suporte, subjacente à camada
de areia e anterior a camada de alteração de rocha e rocha sã, exigindo
procedimentos executivos além do padrão usual para execuÇão de estacas
escavadas, para atender a recomendação ambiental, uma vez que estacas
cravadas provocaria o afugentamento dos botos na Baia do Pontal, com 2,00 m

de diâmetro, com pino em rocha, com comprimento da ordem de 40,00 m e da
complexidade técnica especíÍica para esse tipo de OAE (Ponte estaiada com
dois vãos livres de 149,0 m, executados pelo sistema de balanços sucessivos e

controlê topográfico rigoroso das cotas, devido às deformações da estrutura por
conta do tensionamento dos estais, para atender ao greide de projeto).

Há que se considerar ainda o custo de uma nova licitação, custo administraÇão local
da obra, mobilização e desmobilização, instalação de canteiro etc., e a demora em
proporcionar esse equipamento representado pela ponte e seu sistema viário,
urbanistico e cênico à cidade de llheus. No certame em que a OAS foi vencedora, a

segunda colocada propôs um "k"=0,95, correspondente ao valor de
R$í í 4.09í.433,42, o que representava naguela oportunidade um acréscimo de
R$í4.438.534,92 em relação ao contrato da OAS. O acréscimo de R$6.684.366,85
ao Contrato N". 007-CT050-2016, elevou o valor de R$99.652.898,48 para

R$106.337.265,33. EsÍe valor acrescido com ampliação dos serviços de

Av Luiz Vienâ Frlho s/ n ' 4'avenrda. 445 - CentÍo Administrativo da Bahia
Salvador - BA CEP 41 745-002 tel (5571)31152160/(71)31152170
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urbanização, decorrentes dos aditivos ainda corresponde à proposta mais
econômica, pois fica muito abaixo do valor ofertado pela segunda colocada -
("vide" doc. N". 01.í - Ata de Abertura da Concorrência Pública No. 00212015 e doc.
No. 01.2 - Proposta de Preço da Construtora Cidade Ltda, em anexo).

ll - Quanto a "não possibilitar a inexecução contratual, à vista do nível de capacrdade
técnica e econômico-financeira do contratado" fica claro que isso não aconteceu, pois a
obra está concluída com qualidade e funcionalidade, contribuindo para o conforto e
segurança dos usuários.

lll - Quanto a "decorrer de Íatos supervenientes que impliquem em dificuldades não
previstas ou imprevisíveis por ocasião da contratação inicial", observam-se que diversos
fatores caracterizam os fatos intervenientes e as dificuldades não previstas ou
imprevisíveis por ocâsião da contratação. Entre esses citam-se.

a) As dificuldades para liberação das jazidas de solos, para execução da
terraplenagem e da Sub-base do pavimento, numa região com predominância
de mata atlântica - ("vide" Anexo: doc. N'. 02.1 - Ata No 0212017, pá9.1 e 14 de
'14; doc. No.2.2,-Ata N' 03/2017, pá9. 1e 14de14; doc. no02 3, pág 13de í3
- Ata No. 0212018, doc.2.4, pá9. 1,2 e 3 de 3-correspondência Maia Melo / SIT;
e doc. No. 02.5, pá9. 1 de 1 - LiberaÇáo da Jazida em Abril de 2019),

b) O aparecimento de rocha fraturada e solos orgânicos não detectada nas
sondagens feitas para o Projeto Básico - ("vide" Anexo: doc. N". 03.1, pá9. í e
9 de 36 - Relatório Técnico DOVAL);

c) As greves de trabalhadores em abril de 2018, que durou 19 dias (06/04 a
2410412018) e resultou em outros dias de impacto indireto para o retorno da
normalidade dos serviços - ("vide" Anexo. doc. N'. 04.1 - Ata N" 10/2018, pá9.
íe9de13);

d) As paralisações dos caminhoneiros em maio de 2018, que durou 10 dias (2í a
30 /05/2018) - ("vide" Anexo. doc. N' 05.1 - Ata No 1412018, pá9. 'l e 4 de 15);

e) A necessidade de novos serviÇos a executar e da elâboração de seus
respectivas Projetos Executivos, tais como da lluminação Cênica, da lluminaÇão
de segurança do tráfego aéreo e do para-raios do sistema de proteção contra
descargas atmosféricas e do remanejamênto de interferências ("vide" Anexo:
doc N".04.í -Ata No.04 /'16, pág 1,5e6de7: doc. N" 04 2 - Ata No 1012018.
pá9. 1,2,3 e 6 de 13);

f) A necessidade de alteração do projeto executivo da superestrutura em relação
ao projeto básico para execução das aduelas do trecho estaiado ("vide" "As

Built", item 5.2.3 Lista Mestra dos Desenhos do Projeto); a necessidade de ser
adêquado o Projeto Básico no tocante ao sistema viário da cidade face às
inúmeras interíerências de serviços públicos (rede de energia, tubulação de
água/esgoto e telefonia etc.) não previstas- ("vide" Anexo. doc. N'. 06.1 - Ata
No.40 /20, pá9. 1 e 7 de '15).

As alterações no projeto acarretaram modificações e acréscimo de insumos, inclusão
de novos itens e ajustes quantitativos e qualitativos da Planilha de Preços.

lV - Não ocorreu transfiguração do objeto originalmente contratado em outro de natureza
e propósito diversos pelas alterações demandadas pelos Projetos Executivos. O objeto
principal, a Ponte, foi construída sem alteraÇão de comprimento ou largura e o sistema
viário demandou adaptações para melhor se adequar às condiÇões locais, porém sem
excessos. Alguns serviços novos como foi o caso da lluminação Cênica e o tratamento

Av Luiz Viane Filho í n ' 4'âvenrda 445 - Centro AdmrnrsÍativo da Bahia
satvador - BA CEP 41 745-002-tel (5571) 3115 2160 / (71) 3115 2170
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dado para integrar a ponte à região urbana atravessada, oferecendo uma mobolidade
com conforto e segurança ao tráfego local e de passagem da BA-001, com acréscimos
de serviços de urbanizaÇão e paisagismo, concorreram em muito para o percentual
superior a 25,0% de serviços, parcialmente caracterizados como quantitativos (12,39%)
e qualitativos (24,81ok),

V - Quanto a "ser necessária à completa execução do objeto original do contrato, à
otimização do cronograma de execução e à antecipação dos benefícios sociais e
econômicos decorrentes", as alterações qualitativas decorrentes dos Pro.jetos
Executivos e das exigências técnicas das novas especificaçóes de serviços, bem como
as quantitativas visaram primordialmente à execução do objeto. Grande parte das
alteraçôes do projeto foram necessárias para a execução integral do objeto - entre
essas, as mudanças ocorridas no tipo da fundaçáo após estudos de sondagens que
constataram problemas de rochas Íraturadas e solos moles nas camadas estratificadas
atravessadas pelas estacas e a mudança de jazidas de solos para terraplenagem e sub-
base, em decorrência da insuficiência de volume, bem como de características
geotécnicas incompatíveis com as especificações pertinentes, além da necessidade de
se encontrar material de boa qualidade com economicidade. Todas essas alteraçôes
estáo justificadas e documentadas, tanto pelos esclarecimentos apresentados pela Maia
Melo e pelo Engenheiro da SIT / SEINFRA, quanto pelos Projetos Executivos
apresentados pela OAS e aprovados pela Consultora e pelo Eng. Rui Brandão, estando
anexados em mídia eletrônica ao Processo N" 0900í 80034286;

Vl - A nova Ponte llhéus - Pontal é uma reivindicação da população de llhéus e de
quantos trafegam pela BA-001 há vários anos e sua conclusâo contribuiu
signiÍicativamente para desafogar o tráfego de veículos no centro da cidade. Há vários
anos a populaÇão vinha sofrendo sacriíícios enormes nos horários de pico, quando
ocorriam engarrafamentos quilométricos submetendo os usuários de veículos de
passeio e de carga que transitam pela BA-001 à perda de várias horas durante o dia
com reflexos em toda a cidade. Assim, uma nova rescisão contratual significaria uma
frustação dos anseios da sociedade llheense e a continuaçáo desse sacrifício
insuportável ao interesse coletivo. A realizaçáo de novo procedimento licitatório teria
custos maiores do que o aditamento celebrado, comprometeria o andamento de obras
subseqüentes e macularia os princípios da eficiência e da economicidade.
O aditivo celebrado atende também o princípio da finalidade e saÍlsfaz os frês
subprincípios da razoabilidade: foi o meio adequado para a execução integral do
contrato, foi necessário em razão dos fatos supervenientes e foi proporcional em sentido
estrito, pois o contrato aditivado foi muito mais econômico do que a segunda proposta

apresentada na licitação.

5. Considerações Finais

Diante das justificativas apresentadas nos itens anteriores, entendemos que a situação
em tela está em consonância com o quanto decidido pelo E. TCU, notadamente o

Acórdão No. 160/2009, do qual destacamos o seguinte trecho:
o aditivo celebrado atende os princípios da finalidade, da economicidade e da eficiência
e também sallsfaz os três subprincipios da razoabilidade: foi o meio adequado para a

execução integrat do contrato, foi necessário em razão dos faÍos supervenientes e foi
proporcional em sentido estrito, pois o contrato aditivado foi mais econômico do
que a segunda proposta apresentada na licitação".

Aplicando tais princípios aos Termos Aditivos ora analisados, celebrados no âmbito do

Contrato No. OO7-CT O5O-2016. firmado com a Construtora OAS, percebemos que tais
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ESTADO DA BAHIA

., r:ffi',:fir.h' :'Jffi,:::ffi,,,"
alteraçóes contratuais atenderam esses mesmos princípios, pois foram decorrentes de
condicionantes para a execução integral do objeto licitado e nâo causaram prejuízos ao
erário nem a terceiros, ou sela, foi proporcional em sentido resÍito, já que mesmo com
os acréscimos e ampliação dos serviços de iluminação e do sistema viário, o Contrato
aditivado ficou mais econômico do que a segunda proposta classificada no certame
licitatório correspondente, mesmo com a inclusão da iluminação cênica, justificada para
uma obra desta magnitude.

Conforme as recomendaçõês da NBR 6118 quanto a necessidade de avaliaÇão da
conformidade do Projeto através de engenheiros habilitados para que seus resultados
se tornassem efetivos e garantisse uma estrutura projetada e construída em
conformidade com as condições ambientais, garantindo a sua estabilidade e segurança
durante a sua vida útil, otimizando ao máxrmo a redução custo/benefício.

Some-se a isto, o desempenho de equipe da SlT, responsável pela fiscalização, que
mesmo se tratando de uma obra pioneira, aprofundaram as pesquisas e drscutiram
soluções com renomados especialistas em busca daquela que oferecesse segurança
com mênor custo ao erário, atendendo de forma surpreendente aos condicionantes
ambientais de uma obra implantada no santuário da Baía do Pontal.

As alteraÇóes decorreram de fatos supervenientes e imprevisíveis, principalmente no
tocante às camadas geológicas do solo de fundação, que apresentaram rochas
fraturadas e solos moles que exigiram as mudanças necessárias para que se
construísse a obra com seguranÇa, sem riscos de insucesso. Daí. como consequência
dessa mudança e da necessadade de serem corrigidas algumas especificações e
analisados processos construtivos mais econÔmicos, que resultaram em economia,
apesar de constarem "acréscimos" que, em alguns casos, decorreram de decréscimos
muito maiores. Outras alterações do projeto básico se fizeram necessárias, para melhor
adequação técnica, constituindo-se eín alteraçôes qualitativas que atenderam os
princÍpios da finalidade, da economicidade e da eficiência, sem que o obieto licitado
Íosse desconfigurado.

NesÍe senlido, não é demais ressa/tar os segutnÍes trechos do Acórdão TCU n' 5391/
2021- Primeira Câmara:

"Quase sempre, as alterações qualitativas são necessárias e imprescindíveis à

realízação do objeto e, consequentemente, à realização do interesse público primário,
pois que este se confunde com aquele' .

"As alterações qualitativas podem derivar tanto de modificações de proieto ou de
especificação do objeto quanto da necessidade de acréscímo ou supressão de obras'
servços ou materiais, decorrentes de situaÇões de fato vislumbradas apÓs a
contratação".

Significa dizet, a rcalização de nova licitaçáo geraria interrupção do contrato, que vinha
sendo executado satisfatoriamente, assim como prejuízo maior para a SIT/SEINFRA,
como já explicitado nos itens anteriores.

Av Luiz Viana Filho s/ n - 4'avenrda 445 - centro AdmrnislÍativo dâ Bah€
Salvedor- 84 CEP 41 745-OO2 - let (5571) 3115 2160 / (71) 3115 2170
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Ademais, devido à complexidade da obra, porquanto se trata da primeira ponte estaiada
do Estado da Bahia, localzada num braço do mar sujeito a forte correnle de maré,
provocado pelo avanço do "espigão" (aterro em rocha avançando no mar) do porto do
malhado, construído na década de 60, seguindo o previsto nas normas brasileiras para
garantir a estabilidade da obra, foi realizado um CQP - Controle de Qualidade de
Projeto, pela da consultoria a Maia Melo Engenharia Ltda.
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ESTADO DA BAHIA
Secretaria de lnfraestrutura

Superintendência de lnfraêstrutura

Nota-se que em diversas justifacativas aqui apresentadas, as variações percentuais de
acréscimos e decréscimos entre serviços similares ou idênticos, os percentuats de
acréscimos foram contabilizados como quantitativos, sendo que em nada alteraram o
objêto licitado.
Com efeito, a intenção do legislador, ao estabelecer limites para alteraÇão quantitativa
e condicionar a qualitativa a questões de projeto, reside no fato de evitar que o objeto
da licitação seja desvirtuado e alterado ao longo da execução.

No caso ora em análise, ficou comprovada a integridade do objeto tal qual estabelecido
originalmente no edital de licitação. Ademais, as supressôes e acréscimos ocorridos ao
longo da execução não deixam dúvida da sua economicidade e vantajosidade, uma vez
que o valor global final é iníerior à proposta do segundo colocado, conforme já
registrado.

Em face do exposto, requer

a) Sejam recebidas e consideradas procedêntes as justificativas e êsclarecimentos
ora apresentados, considerando regulares as ações praticadas;

b) Com base na Jurisprudência do E. TCU, que considera dispensável a aplicação
de multa no caso de irregularidade quando não implique nenhum prejuízo
para o erário ou para terceiros, desde que demonstrado que o gestor agiu de
boaJé, seja dispensada a aplicaÇão de multa ao signatário, que em nenhum
momento auferiu qualquêr beneíício no exercício de suas obrigaçóes, agindo
com lisura e boa fé, e no caso em pauta os acréscimos tanto qualitativo quanto
quantit n superam o limite legal (25%) prescrito na Lei no 9433/2005

PONTES I)E SOTIZA

Diretor/Superintendente

av Luaz Viâna Filho s/ n - 4'avênrda. ,145 - CenlÍo AdministÍatvo da Bahaa
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ANEXOS
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Superintendência de lnfraestrutura

DOCUMENTO ne 02.3, pá9.13 de 13 - Ata de Reunião Semanal de Monitoramento do

Andamento da Obra
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ESTADO DA BAHIA
Secretaria de lnfraestrutura

Superintendênciâ de lnfraestrutura
DOCUMENTO ne 2.4, pá9. 02 de Ot
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Fo ptubol;io no di. Õ4 dê oukirlo de 2ú!*, rir;*i íâ a-mail iÍlãtihJriorl{l
úr ft§frit r so crmpu§ dã ut§Ç, . rÉer+lô dü uÀr nenbç d. +qirçü (r.
Supsvlrcn prh E(,foídand€fltÊ da .ST, Fara o &omFã{*taú€ntc d.tr
C0ítarlÉnfnE arf lÉmça ,ínàlGilgl ê ?aür."laçh rr*n al ltro* r?*§ôrúr.
wÍ r úoÍflpm?t(Jü dÍr§ rEus rE§pâcÍrc{ coírff!üíe3

O Siaüru trtrual ó. iloírt ÉcÉ frnMfb . §ÊtÀ prscrbõÍB úg*al fi
üCfll. b $ilíll* gÍr (.iHlca" §tdaÍrçõô. í!rc6(S.r. pêrts â
púqü rEá*§â ít4. - *ã dr arIo*rç& F!à*Íid dà hv,. {lê
.riêI5,,at a COíúi,Iorâ OÂS. íb ôr l? 6* oi,thlb.o dê âl!8- Pgrr
h{ã.çfü ft }roqars sr* í:.8 !6aai{ rttiíÍ ,!ê S€lA, os docuíÍ$nlo*
ÍB5frrot i lotia ís kã{hül lúi a lêsrL.-rr*fllo crdtit C

A S.SÊrlllora aÇômDanhou t §ÍT €ín Íq,íúóor rrrrts I Pr§{urrdonâ JrrgEr.
furihât ds §a*tÊ.rt â s DâpaÍtarnenlo ds üiàndaa ,lgrlnrs s Afiú§.{àÉ d.
IJ€SC, na o?o'luidec Íca bmecô ulII Dodrrxlg o. Fo3*, l,na 9aâíüa
iííTa9laa da al!ínatna G rúÊídÊ lrúral n nL rsín at;ílttrrÍr dc ÍíraBlilaÉt
oúnFtüntr. §.,ü a §aíri, & rlai*to ,rêü.l*edo {ã ârEtíç* Oq
Roroonr.}&rdr fikÍ*:. - Á,{7.

. O ffi ílocrrílutb, áârr ü ,êÍ Lr,l. üa rqrdlrt ,ür à írí§a r
cütc...úodr toctçt r&{* e csdâraú, ãrLâcJ abrrtm dê lífiór€a RurÉl
-cBrlR,..aârüaâr..â |líÜfrüúr çegr*ríI.(e l('tdflriâ il,tn*, âo lr§Ílúo
,affid ü Ç€a.õ..çao. iirtoíEe 

^erám 
. lf,lcR^.

Oc*l(lú t lírT,filftra dr*ta paçr lêenl€, . p{ddÕ da §lÍ r §'.çerv*t ra
*itrôu urü oftalEnto. Irt! rEslizaç.ão óa lÍt\r rluaEr§lô do S.vrnlrrrrÍío
-urrrl,.l" cqn I d§r*lo 0roag'lefÊrElülrsüs 3 AFT rle rq,rç üa.rroete.§§

ApóÉ , rp.ürênL ô Ô lÚÍlÍlÊ l* Frü9o § aL :! q§ oiâiro Éa 201i . sÍr
d€cúu po ügar É hr!*ço, áÔ lÊ 6nçlo oa §üSaíffi t{tcaÍd a.
FE*qr"a l&lcl ' o§Pu. *r*r dc aôrr5a .*§ae*cr sst üersçáo ds
fEãtçú dÇ p§qiÍ d. t]Ed. ôr rl§úa ,utt.rlr, r§fl §ír d't
pcsÊAr,Ú'rilÉ áa trya I'Gaf Â f*ur& ê rfre cr*á poílrlâ 58mont6
sa aít-T ía rs peúÍrs §{iit. cíti õ13.

.H. â,|n|r: Otnf úil dlqrde.les ds lf,Ão p.Eçltürea dr Jaziie UESC
ô Fallrúa lirraôa. a tirfcri'ron ,€co+Enclou à 6ll, nu ('ú 15 óe o{íubm
rr§ 2üÍt, wrrldarüdÍ).or ttrlrEdo3 doü Gr;§r §tlt rílor #tl o m&í d,
§:irÊ Curutr#, quc alürorm r. ê*pêcríl§4õ.r do ONIÍ Pr'r aEr,çàc de
cúDadr dG trô.bÍa, qua rprEàírLa$ r*rr gapr4ilo 1 sgpçrrÚE§-
pr8Í€Ítúâ da llhó(! fi um PíEgrcÍfla de Ê3ç1{r-r$k ól fuir Í}cCdd. -
PRAO da itr d. l.aüa §1qu..,tl§ Â §1 §cüütr a Pry*{il§ c 'telr& *dcb, rprt*r*u a AÊFLlliDE§- Ín Õ a0 {a our.& * ?01t. u,r!

êq,Efl!!ífo di ArÊta{5 fítr*írd il .t.Érr§rç& Ô.9RÀD r!â .fs*
â!-rtÊ

t- { .'

Av Luiz Viâna Frlho s/ n 4' avenida. 445 - Cênlro Admrnrstrativo da Bahla.
Salvador - BA CEP 41 745'002 - lel (5571)3115 2160 ll71) 31152174
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ESTADO OA BAHIA
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Superintendência de lnfraestrutura

DOCUMENTO ne 2.4, pá9. 03 dê 03
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Eo,an ts §EPt.*f§§* pür s.rsllixsí . Ísiã*r. Àutcrunçlo A/fltrltr$rl de

Jtã{ta Êráás6 rn drr !0 dr oijt!Ô.tl2ol8. }& ôfÊílr.!írúrd§ l(ll tixirar{.ílrl
pcaa SEFI-â,,IOES eÊírlq aoluflo o rsquBtitanb d€ wÍlt llcürç. rr**nl!l
riÍídiíkâd, pâÍ! rmdarllaçào ô ufi !ú5Üo nr ârêt ê. Frdr, pr.r 1*!Írcr e
bnÊpa&|r|f,m r .dr!çlo d0 clr§rlhô.

r Â C,onsüribre OA3, ,l onrc$J 13 üÍr.i§ IrÉ & píB!ÍaÍur í. -k dt
Cuarwê pa,! rúlrtr o Ffillti?rÊrro 6ã i*íiça rü*írE rít!..Éaúr ft
cor*q5 & 6r&ia, larrr ftíts drí s docra§t}r da íúaar p.r.r ãdrn
FO§ÊO|ü A rürrrfrX!§ ír t;*a lrÚtriiido !.?Üa |at trfocirç& ra'rl
c 9.DF§.,§r, r QfS *n r rápúíüúse {b o!a.r ü (irdr 4{úrç.
ütt *tlÊÊ-r a ít cúttiiF.E !E*Íâ (rra, ç núitrd tb prda
§r f,u* E r a 6lT s.-É s fuí'rsrmffi. h6,oÍdB raíl*tb íÉr g*rh clr
§T o grgrrr* do mp6l1 {§ ryrrEtã na dtÍÉn§í. dr aíü.ín d§ .f hm,

AüüE p.r{o. tb letnne da l3.r|b\rçôo dâ pdfr ô úlárlo{.

& €4§b. aCuarütlort orhnlGçNo ê pôlrhronem€n0D à SIT urnt{} ao
r§{aÍiâl r túr dill&ldo na *füflrSao dr t{ffilrc &c yílíl§t.uíl. a rul, íl lorrÍta a
Írrnpa, o cfilnõ{rãnn do im0rurndrfi|'lo.

av Luiz viana Filho í n - 4'avenidâ 445 - Centro Adminislrativo da Bâhiâ

Sâlvâdor - BA CEP 41 745-002-tel (5571) 3115 2160 / (71) 3115 2170
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Superintendência de lnÍraestruture
DOCUMENTO ns 2.5, pá9. 01 de 01 - Liberação da Jazida em Abril de 2019

MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

ct. 002/2019-FN

llhéus, 24 de abril d€ 2019

À

Superintendência de lnfraestrutura de Transportes da Bahia - 5lT

Att. Enge Rui Santos Brandão

Engo. Fiscal

llhéus - BA

Ref.: Contrato CCOOg - CÍ 4321L3 - Supervisão da Construção da Pontê, sobre o rio

Cachoeira, e seu Sistema Viário de Acesso - llhéus/Ba

Ass.: Atualização de lnformações - Jazidas de Material para sub-Basê - Viários Norte e sul

Prezado Senhor,

Conforme vossa solicitação, apresentamos atualização das informações encaminhadas pela

Maia Melo Engenharia à SlT, em 07/lL/2018, via carta Ct. 340/2Ot8, sobre jazidas de material

para a camada de sub-base dos viários norte e sul, nos acessos à ponte sobre o rio Cachoeira,

em llhéus.

Das jazidas indicadas na referida carta: Jazida Monte Alegre, UESC e Cururupe, somente está

última atende as três exigências estabelecidas pela SIT que compreendem: a)O Material está de

acordo as especificações do DNIT para aplicação na camada de sub-base, b) O material não tem

custo de fornêcimento e c) A jazida tem Licençe Ambiental, no caso, emitida p€le SEPIÂNDES

da PreÍeltura de llhéus, no corrente mês.

Desta forma, a Construtora OAS executou, a partir da rodovia BA 001', os acessos à jazida,

instalou sinalização vertical de advertência de entrada e saída de caminhões, bem como está

concluindo a limpeza da área para início da carga e transporte do material para execução da

camada de sub-base do viário norte.

Atenciosamente,

Maia Melo Engenha ria

Ferna ndo Nogueira
cREA-27800-D/R]

Av Luiz Vranâ Filho s/ n - 4'avenrda,445 - Cenlro Admrnislíátivo da Bahlâ
salvâdor - BA cEP 41 745'002 - tel. (5571) 3115 2160 t 171) 3115 2170
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Superintendênciâ dê lnfraêstrutura

DOCUMENTo ne 03.1, pá9. 1 de 36 - RelatóÍio Técnico DoVAL
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Av. Luiz Vlana Filho s/ n '4" avenrda. 445 - CentÍo AdrrinistÍalrvo dã Bahia

Selvador - BA CEP 41 745-OO2 - lêl {5571) 3115 2160 / (71) 3115 2170
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ESTADO DA BAHIA
Sêcretaria de lnfraestrutura

Superintendêncie dê lnfraestrutura

DOCUMENTO ns 03.1, pá8. 9 de 35 - Relatório Técnico DOVAL

: :,3.Í :,=. ;-. - - - '. - - 3

a.5 Frrràçãodoã*ot4«lir6}

tlo epÍi, do nrasro l& rb is..dl. o srÉsdo locd é cm:l*.rho po- .-dã siltosa ún ,!i',
creÉ.êírF cürr a prúrxfda# de I a 1 f 2 gn§esfÍ! cír. Paün cütt 9Í€!êít§â de rrdÉria
aÉiEã de 3me 7m de:=Fesanra CtÉctrc do6 lOm dê p*nCfie e nG úatirrc
nrt§G ÇE í*GEfua i ÍldE 

^ 
rEdr. lrrdieâ fti M êí!ê tlm ê 36m de

p*nA*.

iro 4dt) Ô nrdo l* ns (ÍEÍE)- o vJE do ftíe' tantÉn ê cretcer*e csn a

p*jA*. pcán Oeeol},ce rulla grrulli= eÍtre 17 m e fi m de píufundid*'
rilÊn *àrrcsrtrio crynd* de malàá o€rât*:a de áÉ 2 rn de *pe=srra póínp *
l0m de píoá.§tde* gs lpêndi- ll esnão ap.erêÍH§ as Énihas de

r:n€írslrr*eítb da cryxif* de cdgia e ldrgp do fr,rste ds6 estacões. p+lE rÉrJra

pond€ràda dos nÉtudos de Ao}i & Vêl6o ( 1S-l51 e de Elà:*urt & Chp'esma { 1Eü81-

Conr b-e nessü cúd*G. s Éac6cs tÉo poderial fta xee*e:r sóra a mdra" pots

o iEentrÍErb da €ilÍtda corrçressirel sobEirc€n- e efê ru*oso ger* pen

acÍÉsriÍE de ega dã ctrdÊ maÉ rusistsíae cina degilo á adeâão dG fustes d2"

€#õ, criría o ehào csírciío €üÍD 'ãtnlo nê{ÉiY§': Éacrgaffi no5Po dla

Gác sfi* dtr sãr pÊÉo FóF|io ê *tda úÍr o ffi nêOÉiUE ià Fn-â â Falr dda,
qê -mõcs eredrrirn enr nrrfu a c+cirdê.lo cilÊb €ÉEa-rodÉ'

Assm. a rÍdaçfo do ry.*, ô Í'r-tD preciso E' rnodÍc* !úã €3G crârEdes €Ítl

Íod5. Eído ouas ogçõcs ccr*:írenc viáeÉ: ãl er*rcôe= de fEÍI! rm eirÜÜl&r ent

rds ou 3?O e#c li- ríz * f}{I crn enütrüds em rccha-

IrlesEê.' blms a roc'reê g.J,IJ*rca. p'úrín 4íE3€íÊ FLO.D, írEflÇ ÇIe l0ltÍtoÉ trFÍIreiEg

meüo,s. fuíffio pode-se:dic* pr-a ã5 egaêôeB o tneÉrlE €Íitfrio uÚz* pra o silcutc

do eí*§{rreíto da estacas tin raiz {iteín 4.21, pcÉrn aünilirdo-se 2{Ia' da cargn

sractaa Por r*.jidrxà dÉ PoítB

ResisÉncÉ cmsireÍ-dâ do ooíEítrb (ffi..:) = 20 ÀlF?
e*;io t*rd tO =8"06 r H( = 0.05 x 2O = I t'Fa = l tX) türn"

9i:im€to da estaca em roclÉ {d}
Âres l*rd {Á4 =p€riírEtDYtÍn rr dÍ 1m
ResrsÉncia por aiesão l:erJ tGtJ d r ,{t -,,_ , ' a,a: ::::t'-l
Qúarro = 565,5 r 0,71]+2 em rocha de bêa Çr*dade!

565,5 x 0,3íI + ? = Ea.z tHn {.ern ÍDdra de çddade irÍfur'ttri
rÊba*Q..*,, = 20?: : 16{DCoíÉulÉo

Av Luiz Viâne Filho í n - 4' avenrda 445 - Centro Admrnrslretivo da Bahia

Sâlvâdor- BA CEP 41 745-oo2 - tel (5571) 3115 2160 / (71) 3115 2170
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ESTADO DA BAHIA
Secretaria de lnfraestrutura

Superintendência de lnfreestrutura

DOCUMENTO ne 04.1, pá8, L de7 - Ata de Reunião Sêmanal de MonitoÍamento do

Andamento da Obra
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Av Luaz Viana Falho s/ n - 4' avenrdâ, 445 - CenlÍo AdminisÍatvo da Bahia

salvadoÍ - BA CEP 4'1 745-OO2 - lel (5571) 3115 2160 / (71)3115 2170
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Av Luiz Vianâ Filho s/ n - 4' avenida, 445 - Cenlro Administrativo dâ Bahia

SalvâdoÍ - BA CEP 41 745'Oo2 - te (5571131152160 t(71)31152170
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ESTADO DA BAHIA

Sêcretâria de lnfraestrutura
Superintendência de lnfraestrutura

DOCUMENTO ne 04.2, páC.1 de 13 - Ata de Reunião Semanal de Monitoramento do

Andamento da Obra

§lT - Supêrintêndência de lnfraestrutura dê Transportç

,ATA DE REUNIÃO
SEMANÁ,I §E MONITORAII4ÊNTO

DO ANOAMENTO DA OBRA
l,tÂlA M(rO €§6!t{HÂBr4

OBFTA: Pontê sob.ê íío Cacho€iÍa s Viàrioê Nortê e Sul, nâ ligôção llhéus€ontôl

m!{!*
§"

DATA: 1114412418

HORA: 15:00 hs

Pa rtic ipa ntes Fua|çào I Ernprssa ê-rnail

Su2ano Àrenezes ce.erle dc Cintaaic I OÂS

Rafâel Pousãdê Resp de Pia.êjaoento; OAS

010/2018

Sale de Reuniáô Canterro de ObÍas

Jêldo Jüôioi Re3p de Sitl§ i OAS

Feftêndr Nogirerfe : Êngenhei.o / Mâia lilêio

No.:

LOCAL:

Aprgvaçáo dc

Projelo Básico

Jlnto à Ma.inha

A OAS alenã pârâ a !*§essídadê de definiçáo

do p&jêto do en.ôcámenlo em têmpo hábil pata

embasaa â solicitâçáo de rêvisáo dâ

condicionsrtê ambleôlãI. rêiâtiva ã rêmoção dô

alerro píovisório. por ,rcasrào da .enova!ào da

Licerça Ârnbjentâi previslâ oâ€ iarÍ18.

06103/18 - A SEINFRÀ-SiT lnÍonna {i]e

§l'r

|]1!r

Ambienlâlista / Màiâ lrelo

Fis.al : §É,NFRA-SIT

A.a Maíia LiÍra CoorilenaÉs Mero Â$rieíle i Sll

Açâo

Pâra os assuntos ssm aila{izaÉo em duâ§

rêunió€s conseci..ltivâs. será registíado. na ala

da reuniôo em ândamento, âpênâs o ú,limo

lançamento sobre o assunlo, lâzendo reÍerênôia

a data do me3rno, portanto, rão Ggistrândo os

demais lsnçâmeatos aÍ]teíiotes sobíe o assu.lo.

lSElIt8 - O pameko rggisiro em ata sobt€ esle

ãs§rnto ocor6ü em 19110120'1ô ê o Último

lançsmeoto íoi êm 19/1?12017. canÍormê lexto

ãpaeseaiado a sêg'üir.

Prazo

iNí:O

Iti Fo02

01

03

02

;14

05 Alex Coutinh.

06 Rui Baôndão

07

Assu fito

01

Proced ímênto de

Regist os na Ala

de Rêunião

Av. Luiz Viana Filho s/ n - 4' avenidâ, 445 - Centrc AdminisÍativo Úa Bahia.

SâlvadoÍ - BA CEP 41 745-OO2 - lei (5571)311521601(71)31152110
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Av. Luiz Viana Filho s/ n 4' avenrda, 445 - Cêntro Administíativo da Bahiâ
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