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A Sua Exceléncia, o Senhor

Dr. MARCUS PRESIDIO

DD. Conselheiro Relator

Tribunal de Contas do Estado da Bahia- TCE

ASSUNTO: Relatério de Auditoria - Notificacdo TCE N°. 000856/2021
Ref.: Processo N° TCE-008187/2020

Exm® Senhor Conselheiro Relator,

Dando cumprimento a Notificagdo em epigrafe do TCE, Rui Santos Brand&o, Coordenador
II, CPF 041.649.465-04, domiciliado a Rua 28 de junho, N°. 51, casa, CEP. 45.652-510 —
Boa Vista, lIhéus / BA., devidamente notificado por esta Eg. Corte de Contas, vem apresentar
as justificativas, esclarecimentos e respectivas documentacdes comprobatérias (em anexo),
reportando-se a Matriz de Responsabilizacdo, que destaca o item 3.1, referente a
Inobservancia dos limites legais de acréscimos nas alteracdes contratuais,
notadamente 0 2° e 0 5 ° Termos Aditivos ao Contrato N°. 007-CT 050-2016, celebrado com
a OAS Engenharia e Construcdes Ltda, expondo:

O limite legal apontado na Matriz de Responsabilizacdo esta delimitado ao percentual de
25%, para 0s acréscimos guantitativos, conforme no art. 143, Inciso |, alinea “b”, da Lei
9433/2005 e no art. 65, Inciso |, alinea “b”, da Lei 8666/93.

Quanto aos acréscimos qualitativos, inexiste limite estabelecido pelo legislador, embora tal
conclusdo esteja sujeita a controvérsia jurisprudencial. Contudo, conforme sera
demonstrado, a situacdo em tela ndo registra a extrapolacdo de tais limites.

Com efeito, ndo foram desconsiderados os valores de forma isolada, bem como néo
se “considerou apenas o resultado percentual da diferenca monetaria entre as
alteragoes realizadas”, no que se refere ao 2° e do 5° Termos Aditivos ao Contrato N° 007-
CT050-2016.

Neste sentido, as planilhas apresentadas para a andlise da PGE explicitam os percentuais
de acréscimos e decréscimos em relacao ao valor do contrato original, de forma isolada,
apresentando, ao final do estudo, a somatoria de acréscimos e decréscimos na forma de
percentuais (“vide” planilhas do Reflexo Fisico Financeiro e planilhas de Acréscimos e
Decréscimos do segundo e do quinto aditivos no Processo PGE N°. 0900180034286).
Necessério observar que os valores relativos aos acréscimos e decréscimos, apresentados
no ultimo paragrafo da fl. 02 do Relat6rio de Auditoria, estéo inconsistentes com os estudos
realizados para o 5° Termo Aditivo, pois a diferenca entre o valor do acréscimo e do
decréscimo somada ao valor do contrato original deveria totalizar o valor obtido apés o 5°
aditivo, conforme se pode constatar a seguir com os valores extraidos do referido paragrafo:
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- acréscimos: R$37.640.152,53;

- supressodes: R$30.556.343,78;

- diferenca entre acréscimos e supressfes = R$7.083.808,75;

- valor do Contrato original: R$99.652.898,48;

- soma do valor do contrato original com a diferenga acima: R$106.736.707,20. Este

valor difere do valor (R$106.337.265,33) ap6s o quinto Termo Aditivo.

1. ESCLARECIMENTOS AO 5° TERMO ADITIVO / 32 ADEQUACAO

A 32 adequacdo da planilha contratual, correspondente ao 5° Termo Aditivo, engloba
todas as alteracfes existentes nas 12 e 22 adequacdes, correspondentes aos 1° e 2°
Termos Aditivos respectivamente. Desse modo as andlises a seguir, com base na 32
adequacdo, fazem referéncias as adequacgbes anteriores apenas como citagao
cronolégica, ou seja, quando ocorreram, ndo havendo necessidade de se analisar em
separado os Termos Aditivos anteriores.

No Processo PGE N°. 0900180034286 que trata do 5° Termo Aditivo ao Contrato N°.
007-CT 050-2016 consta, entre outros documentos, a “justificativa da 32 adequacao,
assinada pela Empresa Maia Melo Engenharia Ltda. e pelo Engenheiro da
SEINFRA Rui Santos Brandéo (fls. 104 a 118)”. Grifo nosso.

A fl. 128, o Diretor Superintendente da SIT declara:

‘A empresa supervisora Maia Melo Engenharia Ltda apresenta as justificativas para a
3° adequacéo da planilha contratual, as fls. 104 - 118, acolhida por esta Superintendéncia,
em virtude de ajustes relacionados a urbanizacdo das areas desapropriadas do Viario
Sul, da requalificacdo das vias urbanas do acesso Viario Norte, acréscimo de servigos
de iluminacédo cénica e ampliacéo do projeto de iluminacé&o publica, ocasionando
acréscimos e decréscimos nas quantidades e nas qualidades dos servi¢cos, cujos
precos novos foram aprovados pela DPPE, a fl. 122.” Grifo nosso.

A fl. 132 a i. Procuradora Paloma Meirelles Barreto Cunha, da Procuradoria
Administrativa observa:

“Encontram-se nos autos, ainda, os seguintes documentos (parte dos documentos
através de cadernos fisicos): solicitacdo da empresa; planilha da adequacéao; planilha
do contrato; relatorio financeiro apos as adequacgdes; planilha de servigos executados e
ndo executados: planilha de acréscimos e decréscimos; planilha de servigcos objeto do
aditivo; precos unitarios novos; nova planilha de reflexo fisico financeiro; novo
cronograma fisico financeiro: justificativa para a adequacao assinada pela Empresa
Maia Melo Engenharia Ltda; memdéria de calculo da adequacado; nova planilha de
servigos objeto do aditivo; planilha de novos precos unitarios; manifestacéo técnica do
Engenheiro do Estado; manifestacdo favoravel do Diretor Superintendente;
manifestacao favoravel do Secretério de Infraestrutura, dentre outros.”

A fl. 133, a Dr2. Paloma esclarece:

“A lei contempla a possibilidade de alteracbes de natureza qualitativa e
guantitativa nos contratos administrativos. De um lado, esta a hipétese de modificacao
do projeto ou de suas especifica¢des, para melhor adaptacdo aos objetivos do contrato,
desde que haja motivo técnico devidamente justificado; de outro, esta a hipotese de
modificagdo do valor contratual em decorréncia da simples majoracdo ou reducao
guantitativa de seu objeto, nos limites permitidos”. Grifo nosso.

Art. 143 - Os contratos regidos por esta Lei poderéo ser alterados, mediante
justificacdo expressa, nos seguintes casos:
| - unilateralmente pela Administragao:
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a) quando necesséaria por motivo técnico devidamente justificado a modificacao
do projeto ou de suas especificacfes para melhor adaptacdo aos objetivos do
contrato;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de majoracao
ou reducédo quantitativa de seu objeto nos limites permitidos por esta Lei:

Ainda nesse mesmo Processo, fl. 134, o comentario da Procuradora da PGE:

“Veja-se que as duas hipoteses guardam entre si diversidade evidente. Na primeira
situacdo, ndo ha apenas uma variacdo de quantidades, pois, ndo obstante estas
poderem variar, tal variacado deriva de uma modificacdo mais profunda: a alteracéo do
objeto a ser executado. Na segunda hipotese, regula-se exclusivamente a modificacéo
do valor contratual em decorréncia de majoracdo ou reducéo quantitativa de seu objeto.
No caso vertente, de acordo com os relatos dos técnicos, evidencia-se a ocorréncia
das duas formas de alteracao”. (Grifo nosso).

“De acordo com os relatos trazidos aos autos, a justificativa para a readequacado da
planilha contratual e o aditivo de prazo é a necessidade de ajustar as quantidades de
alguns servigcos constantes da planilha contratual, demandadas pelo projeto
executivo aprovado pela SEINFRA-SIT, referente a superestrutura da ponte, e pela
prorrogacdo de oito meses no prazo de execucdo da obra (vide justificativa da
adequacdo presente no Caderno 2 - Planilhas)”. Grifo nosso.

A 32 adequacédo da planilha contratual, correspondente ao 5° Termo Aditivo ao Contrato
N°. 007-CT 050-2016, decorrente dos acréscimos/decréscimos de quantidades
contratuais, supressdes de servicos contratados e de adi¢cdes de servicos novos, implica
em adicdo de R$ 6.684.366,85 (seis milhdes, seiscentos e oitenta e quatro mil, trezentos
e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) ao valor inicial do empreendimento
de R$ 99.652.898,48 (noventa e nove milhdes, seiscentos e cinquenta e dois mil,
oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos), portanto, o valor do
contrato passa a ser de R$ 106.337.265,33 (cento e seis milhdes, trezentos e trinta e
sete mil, duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e trés centavos), representando um
acréscimo de 6,70 % em relacdo ao valor inicial contratado.

A adicéo de 6,70 % em relagdo ao valor inicial do contrato é resultado da soma do
percentual de acréscimo, que corresponde a 37,20%, com o percentual de 30,50%,
relativo ao decréscimo do valor contratual.

O percentual de 30,50%, relativo ao decréscimo/supressdo, ndo se submete ao limite
de 25%, nos termos do art. 65, Inciso Il, da Lei 86665/93 e o art. 143, 8§3°, da Lei 9433,
desde que haja acordo entre as partes.

O percentual de 37,20 % é composto de um aumento de quantidade de 12,39%,
enquanto que a alteragdo contratual qualitativa € de 24,81%, conforme quadro
“Alteracdes Contratuais Qualitativas” apresentado a seguir. De acordo com o TCU, nédo
h& limite para as alteragBes qualitativas desde que sejam satisfeitos os requisitos dos
itens | a VI, indicados na pagina 7 do acérdao 749-2010-TCU-Plenario (Decisdo TCU
215/99-Plenério). Neste sentido, o Eg. TCU entende que nas alteragBes contratuais
consensuais, qualitativas e excepcionalissimas de contratos de obras e servicos, €
facultado a Administracéo ultrapassar os limites legais, qual seja, os 25,00%.
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ITEM CcODIGO SERVICO JUSTIFICATIVA %
2 Grupo de Servigos Terraplenagem Modificagdo do projeto 1,01
3 Grupo de Servigos Drenagem Modificacdo do projeto 0,56
Aquisi¢do de Emulsdo Asfaltica - Imprimer L L
41 SC BETO003A Modifica¢do de especificacdo 0,05
2
5 Grupo de Servicos Pavimentacgao Modificagdo do projeto 1,07 E
=
N
o}
6 Grupo de Servigos ContencGes Modificacdo do projeto 1,02 g
[+
7.5 250510200 Hidrossemeadura Modificagdo de projeto 0,02 %
Defensa semi-maleavel simples (forn./ L . é’
7.8 450601001 . Modificagdo de projeto 0,08 8
impl.) £3
Execugdo de Estaca Raiz 3410mm em 1,27 E 5’
=]
9.1.16 SCOAEOQ506R Solo, ¢/ cons. de cim. 600kg /m3 e Transp. Modificagdo de especificagdo $8
Mat. E §
Execugdo de Estaca Raiz @305mm em 23
< 5
9.1.17 SCOAEO507R Rocha, ¢/ cons. de cim. 600kg /m3 e Modificacdo de especificacdo 1,19 88
Transp. Mat. % %
32
Escavacdo de estaca escavada #1800 mm L ) 8 é
9.1.18 SC OAEQ577 Modificagdo do projeto 3,90 g8
em Rocha £ E
<5
9.1.19 SC OAE0578 Execugdo de ensaios de carga estatica Modificagdo de especificagdo 0,01 g3
Execucdo de ensaios de carga dinamica L L €3
9.1.22 SC OAEQO571A Modificacdo de especificacdo 0,06 s
para estacas @ 1,50 m e
Execucdo de ensaios de carga dinamica L L g §
9.1.23 SC OAEO0571B Modificacdo de especificacdo 0,15 3
para estacas @ 2,0 m 22
=
9.1.27 SC OAEO502A Reforco da camisa metélica $2000mm Modificagdo do projeto 0,10 g 3
a8
9.2.28 SC OAE0617 Escada de Marinheiro Modificagdo do projeto 0,16 g
B
9.3 Grupo de Servigos Superestrutura Modificagdo do projeto 5,18 §
Aterro Provisdrio com Rip Rap e Filtro, L . g
9.4.4 SC OAE0575 . Modificagdo do projeto 1,94 2
incl. Transp. Mat. £
Fornecimento e aplicagao de geotéxtil RT- L . El
9.4.7 83729 31 Modificagdo do projeto 0,32 s
9.4.10 SC OAEO575C Servicos de enrocamento do apoio 5, para
o protecdo contra choque de embarcagdes L )
9.4.11 SC OAE0626 Modificagdo do projeto 0,06
9.4.12
NS 4413942
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Fornecimento, preparo e colocagdo de

9.5.4 SC OAE0545 junta de dilatacdo de neoprene fretado do Modificacdo do projeto 0,40
tipo T250AS
Guarda-corpo metalico lado passeio L .

9.5.10 SC OAEO547A Modificacdo do projeto 0,45
H=1,10m
Guarda-corpo metalico lado ciclovia L .

9.5.11 SC OAEO548A Modificacdo do projeto 0,6
H=1,40m
Projeto Executivo Estrutural, Geométrico,

9.5.14 SC OAEO550A Terraplenagem, Pavimentacdo e Modificacdo do projeto 1,88
Drenagem

9.5.15 SC OAEQ553A Projeto lluminagdo e SPDA_Rev. Modificacdo do projeto 0,20

9.5.16 SC OAEQ554A Projeto Sinalizagdo Nautica_Rev. Modificagdo do projeto 0,11

9.5.17 SC OAEO579A Projeto Urbanizacdo e Paisagismo_Rev. Modificacdo do projeto 0,10
Forn. e colocagdo de Junta Jeene JJ5070 . .

9.5.18 SC OAE0616 L Modificagdo do projeto 0,03
VV ou similar
Parecer Técnico - Excentricidades das . .

9.5.19 SC OAE0609 Modificagdo do projeto 0,02
Estacas dos Blocos Apl e Ap2
Alteragao de Projeto Executivo do Sistema L .

9.5.20 SC OAE0610 L Modificagdo do projeto 0,07
Viario
Projeto Executivo Aterro Provisério - . .

9.5.21 SC OAEO611 ] o Modificagdo do projeto 0,05
Servigos Adicionais
Parecer Técnico - Protecao Contra L .

9.5.22 SC OAE0612 N Modificagdo do projeto 0,04
Impacto de EmbarcagGes
Projeto Executivo do Enrocamento do L .

9.5.23 SC OAE0613 . Modificagdo do projeto 0,03
Apoio AP.5
Alteracdo de Projeto Executivo do Sistema
Viario Sul - Inclusdo de Passeio, . .

9.5.24 SC OAEO0610A . . . . Modificagdo do projeto 0,05
implicando em revisdo dos projetos de
geometria, drenagem e terraplenagem
Alteragdo de Projeto Executivo do Sistema
Viario Sul - Deslocamento do eixo 12 e L .

9.5.25 SC OAE0610B L . L Modificacdo do projeto 0,06
duplicag¢do nas imediagdes do Hotel
Opaba / Aeroporto
Parecer Técnico - Dimensionamento Muro L .

9.5.26 SC OAE0627 . Modificacdo do projeto 0,01
de Pedra Existente

10 Grupo de Servicos Servigos de lluminagao Modificacdo do projeto 2,55
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Total

24,81

2. Justificativas

As alteracBes relevantes da planilha contratual contempladas, na segunda adequacao,
foram demandadas pelo projeto executivo, aprovado pela SEINFRA-SIT, referente a
superestrutura da ponte e pela prorrogacdo de oito meses no prazo de execuc¢ao da
obra. Esta prorrogacéo ocorreu devido as seguintes causas:

a) 117 dias decorrentes de atraso na implantacdo da Infraestrutura do trecho estaiado,
em funcao de adversidades na execucao dos servicos de fundacao do apoio AP6, tendo
em vista a necessidade, ndo prevista, de construcéo de selos de concreto, com o
objetivo de contencédo lateral, em estacas escavadas, nas quais a camada de
alteracdo de rocha apresentava-se bastante fragmentada, de forma a permitir a
perfuracdo, com seguranca, da camada em questdo, até atingir a rocha sa, para
assentamento da estaca escavada na cota de projeto.

b) 19 dias de greve do sindicato SINTEPAV, com inicio em 06 de abril de 2018 e
término em 24 de abril de 2018.

c) 10 dias da greve nacional dos caminhoneiros, no més de maio de 2018, com
inicio no dia 21 e término no dia 30.

d) 36 dias devidos ao aumento de prazo para execuc¢ao das aduelas do trecho estaiado
em funcédo de alteracdo do projeto executivo da superestrutura em relacdo ao
projeto basico.

Ressaltando que os incrementos das quantidades dos itens da planilha contratual que
dizem respeito a administracao local e a locacao de equipamentos foram considerados,
na elaboracéo da segunda adequacao, somente para o prazo de 6 meses.

As justificativas de cada um se encontram detalhadas e explicitadas nas centenas de
plantas, desenhos, pareceres técnicos, Resultados de Ensaios e Relatorios de
Sondagens que fazem parte dos diversos Projetos Executivos anexos ao “As Built”.

As alteracdes relevantes da planilha contratual contempladas, na terceira adequacao,
foram demandadas pelo projeto executivo e suas revisdes, aprovadas pela SEINFRA-
SIT, referente aos acessos dos viarios norte e sul, aos servicos de iluminacéo publica e
cénica, guarda-corpos metalicos para passeio e ciclovia, reforco em muro de contencao
existente de alvenaria de pedra argamassada no viario sul, enrocamento de protecao
do apoio P5 contra choques de embarcacdes, defensa metalica semi-maleavel simples
e pela prorrogacéo de 7 meses no prazo de execuc¢ao da obra.

Atrasos na execuc¢do dos servi¢cos dos viarios norte e sul para acessos a ponte, devido
aos seguintes fatos:

¢ Interferéncias existentes: Pontos comerciais, arvores e postes de iluminacdo, ndo
solucionadas em tempo habil para execug¢do dos servigcos de terraplenagem dos
viarios norte e sul de acordo com os prazos estabelecidos no cronograma existente.

¢ Indisponibilidade de material para aplicagdo na camada de sub-base dos viarios
norte e sul, tendo em vista que a licenga ambiental da jazida de material para sub-
base foi emitida em 15 de abril de 2019, quando a Construtora OAS estava em
processo de desmobilizacédo dos equipamentos de terraplenagem, face ao inicio do
periodo chuvoso na regido.
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A seguir, com base na planilha de Acréscimos e Decréscimos, serdo apresentadas as
justificativas para itens de servigo ou grupos de servigo, objeto da 32 adequacgéo, bem
como as justificativas para as alteracdes da planilha contratual referentes a 12 e 22
adequacdo:

2.1- SC PREO0020 - Mobilizacdo de pessoal e equipamento inclusive do Apoio
Nautico

12 Adequacédo: Este item de servico foi suprimido, sendo substituido pelo item SC
PREO0020B - Mobilizacdo de pessoal e equipamento - Apos Projeto Executivo Rev. 2,
mantendo a mobilizacdo da quantidade de pessoal estabelecida no contrato, mas
ajustando a mobilizacdo dos equipamentos, principalmente no que concerne aos do
apoio nautico, que foram suprimidos, conforme justificativa adiante, apresentada no item
2.5. Neste item, ocorreu uma mera substituicdo de servigcos similares e ndo um
acréscimo como “aparece” na planilha de “Acréscimos e Decréscimos”. Inclusive o Novo
Preco da composicao SC PRE0O020A é menor em relacéo ao anterior, SC PRE0020. Na
verdade, houve apenas um decréscimo da ordem de 0,44% (diferenca entre o
acréscimo de 0,69% e o decréscimo de 1,13%), com economia para o erario de
R$437.599,29. Grifo nosso.

22 Adequacao: Foi realizado ajustes de quantidades e respectivos precos unitarios de
equipamentos de médio porte relativos aos ensaios de prova de carga dinamica (PDA)
das estacas. Novo Preco da composicdo SC PRE0020B é menor em relacao ao anterior,
SC PRE0020. Apd6s os ajustes nesta adequacao, a diferenca entre o acréscimo de
0,66% e o decréscimo de 1,13% ficou em 0,47% de decréscimo e a economia para
o erario passou de R$437.599,29 para R$472.054,81. Grifo nosso.

2.2 SC PREO021 - Instalacédo do Canteiro

12 Adequacdo: Este item de servico foi suprimido, sendo substituido pelo item SC
PREOO21A - Instalacdo do Canteiro Executivo, com ajustes de quantidades para
recuperacdo das coberturas das edificagfes, instalagbes elétricas e hidraulicas, do
canteiro de obra existente, que se degradaram no periodo entre a saida da empresa
anterior e a retomada da obra pela Construtora OAS. Aqui também, ocorreu uma
substituicdo de servicos similares, cujo acréscimo real foi da ordem de 0,59 %
(diferenca entre o acréscimo de 1,06 % e o decréscimo de 0,47 %). Na planilha do
Reflexo ndo houve compensacao.

22 Adequacdo: Foi adicionado um servico complementar a este item com cédigo SC
PRE0021B - Instalagdo de Canteiro Executivo — Complemento, com acréscimo de
0,0079%, contemplando a locacdo mensal dos mobiliarios para escritorio, refeitorio,
alojamento, vestiario, bem como, de aparelhos de ar condicionado e de equipamentos
de informatica e softwares, pelo periodo decorrente de aditivo de prazo de execuc¢éo da
obra.

O critério de medicéo deste complemento foi alterado visando atender o Manual do
DNIT/Acérddo n° 2.622/2013-TCU — Plenario, estabelecendo que os precos dos
mesmos sejam relacionados com o valor global dos servicos que dizem respeito a
execucao propriamente dita da obra, obtendo-se um percentual de proporcionalidade,
através do rateio das despesas pelo valor global e o pagamento proporcional aos
valores medidos para a execuc¢do do objeto, de forma que tais pagamentos sejam
realizados em conformidade com a execucao financeira da obra.

32 Adequacdao: Foi adicionado um servico complementar a este item com codigo SC
PREO0021C - Instalacdo de Canteiro Executivo — Complemento 2, contemplando a
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locacdo mensal dos mobilidrios para escritério, refeitdrio, alojamento, vestiario, bem
como, de aparelhos de ar condicionado e de equipamentos de informatica e softwares,
pelo periodo de 7 meses decorrentes de aditivo de prazo de execugéo da obra.

Para a medicéo deste item, permanece o critério estabelecido na 22 adequacao.

2.3 SC PREO0022 - Manutencdo/Operacdo do Canteiro

22 Adequacdo: Foi adicionado um servico complementar a este item com cédigo SC
PREO0022A - Manutencdo/Operacdo do Canteiro — Complemento, pelo periodo
decorrente de aditivo de prazo de execucao da obra.

O critério de medicdo deste complemento foi alterado visando atender o Manual do
DNIT/Acérddo n° 2.622/2013-TCU — Plenario, estabelecendo que os precos dos
mesmos sejam relacionados com o valor global dos servicos que dizem respeito a
execucado propriamente dita da obra, obtendo-se um percentual de proporcionalidade,
de forma que tais pagamentos sejam realizados em conformidade com a execugao
financeira da obra.

32 Adequacdo: Foi adicionado um servico complementar a este item com codigo SC
PRE0022B - Manutencdo/Operacao do Canteiro — Complemento 2, pelo periodo de 7
meses decorrente de aditivo de prazo de execucao da obra.

Para a medicéo deste item, permanece o critério estabelecido na 22 adequacao.

2.4 SC OAEQ0572 - Execucdo de Tapumes de Fechamento

12 Adequacéo: A instalacdo de tapumes de fechamento tem como objetivo impedir a
passagem pela obra da populagéo local, eliminando, desta forma, o risco de acidentes.

2.5 Apoio Nautico

12 Adequacao: Este grupo de servigo, que contempla as embarcacdes e equipamentos
embarcados, foi suprimido da planilha contratual, tendo em vista ndo ser mais
necessario, face os aterros provisorios, norte e sul, permitirem o acesso, a partir das
margens do rio, de pessoal e equipamentos para execucdo das fundacdes e pilares da
ponte, situados no leito do curso d’agua. Com isso, houve um decréscimo de 2,46%,
resultando em uma economia significativa para o erario, sem qualquer alteracéo
do objeto licitado, como se pode constatar adiante no item 3 - Comentarios /
Esclarecimentos sobre as Justificativas apresentadas e os percentuais.

2.6 Locacdao de equipamentos

2.6.1- SI3359 - Guindaste tipo MUNCK Cap. *8t* Montado em Caminhao Carroc. Ou
Equiv. (Custo Horério ¢/ Materiais na Operacao)

22 Adequacgdo: Houve acréscimo de quantidade, correspondente a 0,2427%, pelo
periodo decorrente de aditivo de prazo de onze meses de execuc¢do da obra

32 Adequacdo: Houve acréscimo de quantidade, correspondente a 0,3557%, pelo
periodo decorrente de aditivo de prazo de 7 meses de execucao da obra.
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2.6.2- Elevador Cremalheira

22 Adequacado: Houve decréscimo de quantidade mesmo considerando o aditivo de
prazo de onze meses na execuc¢édo da obra. Esse decréscimo correspondeu a 0,1602%,
com economia de R$159.648,96. Aqui também houve economia para o erario sem
gue tenha havido substituicdo de um servig¢o e acréscimo de outro e sem qualquer
efeito sobre o0 objeto licitado.

2.6.3- Trelica de cimbramento para balan¢o sucessivo

22 Adequacao: Houve decréscimo de quantidade, correspondente a 0,1261%, mesmo
considerando o aditivo de prazo de onze meses na execucao da obra.

32 Adequacdo: Houve acréscimo de quantidade, correspondente a 0,1261%, retornando
o percentual do contrato original, em funcdo da inclusdo do periodo de mobilizacao
conforme estabelecido no critério de medi¢do do servico pela especificacdo particular
EP-26 — Trelica para Balancos Sucessivos da SEINFRA.

2.6.4- SC PREO039 - Grua

22 Adequacao: Houve acréscimo de quantidade, correspondente ao acréscimo de
0,6937%, pelo periodo decorrente de aditivo de prazo de onze meses na execucao da
obra.

2.6.5- SC PRE0023 - Aluguel Barco de Aluminio ¢/ motor 15HP gas. (Resgate/Apoio
Serv. Naut.)

12 Adequacdao: A adicdo deste item de servigo tem como objetivo principal disponibilizar
embarcagcdo para resgate de pessoas que eventualmente caiam no rio, a partir dos
taludes dos aterros provisorios ou da superestrutura do vao sobre o canal de navegacao.

22 Adequacao: Houve acréscimo de quantidade pelo periodo decorrente de aditivo de
prazo de execucao da obra.

32 Adequacéo: Houve acréscimo de quantidade pelo periodo decorrente de aditivo de
prazo de execucdo da obra, contudo, considerando somente o intervalo de quatro
meses, de setembro a dezembro de 2019, tendo em vista que neste més esta prevista
a concluséo do trecho da obra em balancos sucessivos, permitindo a passagem pela
ponte dos operarios entre as margens do rio. O aluguel desse Barco de Aluminio foi
incluido como decorrente da eliminacdo do Apoio Nautico, especialmente quanto a
substituicdo do equipamento previsto “Lancha de apoio 45 PAX” de custo muito mais
elevado — ou seja, ocorreu um decréscimo e ndao um acréscimo de 0,2463%, conforme
esta registrado na planilha do Reflexo, em decorréncia dessa substituicdo. Deveria o
percentual de 0,2463% ser desconsiderado na soma dos acréscimos ou ser
considerado como qualitativo, no entanto aparece como acréscimo quantitativo.

2.7 Terraplenagem

22  Adequacdo: Nos itens que compdem o grupo terraplenagem, o0s
incrementos/reducBes de quantidades e adi¢cdes/supressdes de servigcos sdo de uma
forma geral, decorrentes das modificagbes no projeto executivo, principalmente
alteracdo de greide, entre as estacas 89+0,00 a 115+0,00, do eixo 01, modificacdes no
projeto geométrico do viario norte no acesso com a Soares Lopes e inclusédo de alca de
acesso a praia do Cristo. Assim como a alteracdo do material para o aterro do trecho da
terra armada, entre as estacas 42 + 10,00 m e 49 + 8,50 m, eixo 01. Neste grupo de
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Ref.2604182-10

servicos, os acréscimos globais representaram 0,90 % e os decréscimos 2,42 %,
ficando uma diferenca para menor de 1,52 % ou seja, embora apare¢a um acréscimo
de 0,90 % na planilha de “Acréscimos e Decréscimos”, na realidade ocorreram
substituicdes de servigos similares e ndo uma alteracéo que desfigurasse o objeto
licitado.

32 Adequacdo: Nos itens que compdem o grupo terraplenagem, o0s
incrementos/reducbes de quantidades e adicbes/supressdes de servigos,
correspondentes a 1,01% de acréscimos e a 2,10% de decréscimos, ficando ao final
do 5° Termo Aditivo uma diferenca favoravel ao erario de 1,09%, correspondente
a R$1.077.707,28, sem alteracdo no objeto licitado e sdo decorrentes dos seguintes
fatores:

- Revisao da composicao do preco unitario do servico de aterro em areia, do trecho do
muro de contencdo em Terra Armada, com reduc¢éo do valor do custo do fornecimento
da quantidade do material aplicado, obtido da remocé&o do aterro provisério sul.

- Acréscimo de quantidades de forma, armadura e concreto, conforme projeto executivo
aprovado pela SEINFRA-SIT, das vigas de coroamento das paredes laterais e frontal do
muro de contencdo em Terra Armada.

2.8 Drenagem

22 Adequacao: Nos itens que compdem o grupo de drenagem, os incrementos/reducdes
de quantidades e adicbes/supressodes de servicos sdo de uma forma geral, decorrentes
das modificacbes no projeto executivo, aprovadas pela SEINFRA-SIT.

32 Adequacéo: Nos itens que compdem o grupo de drenagem, os incrementos/reducbes
de quantidades e adi¢es/supressdes de servigos sdo de uma forma geral, decorrentes
das modificacdes no projeto executivo, aprovadas pela SEINFRA-SIT. O percentual de
acréscimos foi de 0,56% e de decréscimos foi de 0,08%. Tratam-se de acréscimos
de servi¢os qualitativos, necessarios a execuc¢do do objeto licitado e garantem a
estabilidade e seguranca da obra.

2.9 Ligantes betuminosos

22 Adequacdo: Nos itens que compdem o grupo de ligantes betuminosos, os
incrementos/reducdes de quantidades sdo de uma forma geral, decorrentes das
modificagBes no projeto executivo.

32 Adequacdo: Decréscimo de 0,1075% do servi¢co de fornecimento do material
asfalto diluido CM-30, utilizado para imprimacdo da camada de base dos viarios e
acréscimo de 0,05% do servico SC BETO003A - Aquisicdo de Emulsédo Asfaltica -
Imprimer para execucao da referida imprimacdo. Esta substituicdo, causada por
mudanca de especificacdo do material, foi necessaria face a redu¢cédo acentuada
da oferta do produto CM-30 no mercado e das exigéncias dos Org&os de Protecéo
Ambiental. Aqui, mais umavez, houve vantagem econémica para o erario sem que
houvesse qualquer alteragdo no objeto licitado.

2.10 Pavimentacdao
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22 Adequacdo: Nos itens que compdem o grupo de pavimentacdo, o0s
incrementos/redugdes de quantidades e adi¢cdes/supressdes de servigcos sdo de uma
forma geral, decorrentes das modificacdes no projeto executivo.

Ressaltamos que o item 2 S 02 200 00 - Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura,
foi substituido pelo item 2 S 02 200 00A - Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura,
DMT=32,15, com alteracdo da DMT, tendo em vista que o material a ser utilizado na
execucao da camada de sub-base sera proveniente da Jazida da UESC, Unica na regiao
cujo material atende as especificacdes do DNIT para execucdo da citada camada.
Observa-se que o acréscimo principal desse grupo de servicos foi no item de Sub-base
gue, conforme a planilha de “Acréscimos e Decréscimos”, ha um acréscimo de 0,50%,
referente ao novo servi¢co e um decréscimo de 0,19% e que se trata de um servigo
idéntico. Se fosse compensado, resultaria num acréscimo de apenas 0,31%.

32 Adequacao: As alteragbes da planilha contratual dizem respeito a dois itens de
Servigo:

- Revisdo da composicéo de preco unitario do servico de execucdo da camada de sub-
base dos viarios, contemplando acréscimo de 0,16%, cujo valor ficou em
R$162.683,30, para a composi¢cdo nova, e decréscimo de 0,1955% e do valor em
R$194.866,56, pela exclusdo do servigo original, em fun¢édo da reduc¢é&o da distancia
de transporte do material, tendo em vista a utilizacdo da jazida Cururupe, com
distédncia de 11,56 km, menor do que a da jazida anterior, situada a 32,15km. Tal
alteracdo resultou em reducéo de custos sem alteracéo do objeto.

- Revisdo da composicao de preco unitario do servico de execucdo da camada de base
2S 02 230 50 — Base de Brita Graduada BC, com decréscimo de 0,9520%, dos viarios
em funcdo da substituicAo dos equipamentos para mistura dos agregados da
composicdo 2S 02 230 50A — Base de Brita Graduada BC, DMT=8,04km, com
acréscimo de 0,77%, aplicada na camada de base, bem como ajuste na DMT —
Distancia Média de Transporte da BGS da pedreira Dois Irméos, fornecedor do material,
até os viarios sul e norte. Novamente houve reducao de custos para o erario nessa
substituicdo de servigos idénticos e, no entanto, s6 esta sendo considerado o
acréscimo de 0,77%. Nao houve alteragdo do objeto licitado.

2.11 Contencoes

22  Adequacdo: Nos itens que compbem o grupo de contencdes, 0s
incrementos/reducdes de quantidades e adi¢cdes/supressdes de servigcos sdo de uma
forma geral, decorrentes das modificagdes no projeto executivo.

Ressaltamos que o item 2 S 05 300 02* - Enrocamento de pedra jogada gerou um
decréscimo de 0,3944% ao ser substituido pelo item SC OAE0575A — Enrocamento do
viario com Rip Rap que, por sua vez, gerou um acréscimo de 0,14%. Tal substituicdo
foi necesséria, visto que este servico de protecdo do talude do aterro precisou ser
executado com escavadeira hidraulica devido a condi¢do de trabalho junto a agua do
mar e do rio com variagdes do nivel d’agua elevadas e sob ondas. Tratam-se de
servigcos similares e o acréscimo de um ndo pode ser considerado sem o
decréscimo do outro. No entanto, ndo houve compensacdo dos percentuais nas
planilhas apresentadas. A diferenca entre os percentuais de acréscimo e
decréscimo nesses servigos significou economia para o erario sem alteracéo do
objeto licitado.

32 Adequacdo: Na inspecdo do muro existente, em pedra argamassada, entre as
estacas 10 e 30, apds as escavacgdes para implantacdo do viario sul, verificou-se a
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necessidade de execuc¢do de reforco estrutural do muro, no trecho em questao. Desta
forma, na presente adequacao houve acréscimo de quantidade para o grupo de servi¢os
de contencao referente aos itens de escavagdo mecanizada de valas, perfuragdo em
rocha, alvenaria de pedra argamassada e concreto ciclépico

Houve acréscimo de 0,02% do servico SC OAE0621 - Aterro com Rachdo incl. Transp.
Mat., conforme reviséo projeto executivo aprovada pela SEINFRA-SIT, para execucao
do muro de conten¢ao nos trechos em que néo foi possivel o assentamento da fundacao
do mesmo na base em rocha, devido esta estar situada a grande profundidade.

Neste Grupo (Contencbes) o0s acréscimos correspondentes a 1,02% foram
considerados como qualitativos em funcéo das alteragdes no projeto executivo, sendo
que também houve reducBes / decréscimos correspondentes a 0,39% e com uma
diferenca/ aumento de custo de 0,62%.

2.12 Obras Complementares

22 Adequacdo: Nos itens que compdem o grupo de obras complementares, o0s
incrementos/redugdes de quantidades e adi¢cdes/supressdes de servigcos sdo de uma
forma geral, decorrentes das modificacdes no projeto executivo.

Observamos que foi contemplado o item 2 S 05 102 00 — Hidrossemeadura, previsto
para o servico de protecdo do talude do aterro acima da cota de maré maxima, com
Acréscimo de 0,02%.

32 Adequacao: Adicdo de itens de servigcos referentes ao fornecimento e instalacéo de
4 S 06 010 01 - Defensa semi-maleavel simples (forn./ impl.), com acréscimo de 0,08%
e 4 S 06 010 02 - Ancoragem defensa semi-maleavel simples (forn/imp), com acréscimo
de 0,01%, conforme projeto executivo aprovado pela SEINFRA-SIT.

Na 32 Adequacgdo, numa analise mais acurada, esses servigos foram considerados
como acréscimos qualitativos, visto serem decorrentes de alteracbes no projeto
executivo e suas execucgdes contribuirem para a seguranca e funcionalidade da obra,
bem como do aspecto paisagistico.

2.13 Seguranca viaria

22 Adequacdo: Nos itens que compdem o grupo de seguranga viaria, 0S
incrementos/reducBes de quantidades e adi¢cdes/supressdes de servigcos sdo de uma
forma geral, decorrentes das modificagbes no projeto executivo. Os acréscimos
corresponderam a 0,14% e os decréscimos a 0,04%.

2.14 Infraestrutura

12  Adequacdo: Nos itens que compdem o grupo infraestrutura, o0s
incrementos/reducdes de quantidades e adi¢cdes/supressées de servicos sao, de
uma forma geral, decorrentes das modificacdes das fundagdes estabelecidas no
projeto executivo. As alteragbes mais significativas sao:

a) As estacas escavadas no apoio AP6, especificadas no projeto basico com
comprimento total em solo, no projeto executivo, terdo comprimento em rocha,
implicando em adicdo de servico novo de escavacado em rocha.
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b) As estacas raiz, no projeto basico, seriam executadas, em alguns apoios, sobre
agua, contudo, no projeto executivo, em fungéo dos aterros provisorios, norte e
sul, serdo todas executadas a partir de plataforma de trabalho instalada em solo.

Cumpre registrar ainda que no grupo de servi¢cos da infraestrutura foi alterado o
preco unitario da estaca raiz, contemplando o consumo minimo de cimento de
Norma para argamassa de enchimento e a taxa de aco determinada no projeto
executivo, bem como houve o acréscimo de servico de Prova de Carga Estatica para
atender exigéncia de Norma quanto a aplicacéo deste ensaio nas estacas.

22 Adequacao: Os incrementos/redugdes de quantidades e adi¢bes/supressodes de
servicos sdo, de uma forma geral, decorrentes das modificacdes das fundacbes
estabelecidas no projeto executivo. E ainda, tem-se altera¢des especificas conforme
relacionadas a seguir:

a) Foram adicionados os itens de servico SC OAE0571A - Execucdao de ensaios de
carga dinamica para estacas @ 1,50 m e SC OAEO0571B - Execugéo de ensaios
de carga dindmica para estacas @ 2,00 m, para atendimento as especificacdes
da Norma quanto a verificagdo da capacidade de carga de projeto.

b) Para o aproveitamento das estacas escavadas existentes, nos apoios AP1 e
AP2, de didametro=1,5 m, as fundac¢@es dos referidos apoios, adicionou-se o item
SC OAE0600 - Demolicdo de Concreto e Limpeza no interior das camisas
metalicas das estacas @=1,50 m, inclusive bota-fora.

Cumpre ressaltar que os acréscimos de quantidades de concreto de enchimento e
de perfuracdo em rocha das estacas escavadas, de diametro=2,0m, foram devidos
a execucao de “selos de concreto” para contencéo das paredes da cava, abaixo da
camisa metalica, na regidao de transicdo da rocha alterada, bastante fragmentada,
para a rocha sa.

32 Adequacdo: Incluséo do servico SC OAE0623 - Corte e Remogdo de Camisa
Metélica D=1,50 m para a retirada das camisas metélicas das funda¢fes de obra
anterior que interferem com a implantagéo do muro de contencéo em Terra Armada
da obra atual.

Analisados no conjunto do Grupo de Infraestrutura, os diversos acréscimos de
servigos foram considerados como qualitativos por que decorrentes de alteracdes
no projeto executivo. Além disso, apés os acréscimos de 9,04% seguiu-se um
decréscimo de 9,97% correspondente a uma reducao percentual de 0,93%,
economizando-se para o erario R$925.227,49.

2.15 Mesoestrutura

22  Adequacdo: Nos itens que compdem o0 grupo mesoestrutura, 0Ss
incrementos/redugdes de quantidades e adi¢cdes/supressdes de servigcos sdo de uma
forma geral, decorrentes das modificacées no projeto executivo, contudo tém-se ainda
alterac6es especificas, conforme registrado a seguir.

Os acréscimos desse Grupo foram de 0,54% e os decréscimos de 2,02% e
representaram uma economia para o erério de R$1.465.616,15, sem que houvesse
desfiguracdo do objeto licitado.

e Inclusdo do servico SC OAEQ617 - Escada de Marinheiro, para instalacdo de
escada no interior dos pilares do apoio AP6 para acesso ao topo da torre de
estaiamento que permitird a execucéo dos servicos de manutencéo do sistema
de iluminacdo de seguranca do trafego aéreo e do para-raios do sistema de
protecdo contra descargas atmosféricas, e ainda para inspe¢éo do concreto das
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paredes internas dos pilares. Acréscimo percentual de 0,16% neste item de
servigo.

e Inclusdo do servigo 73618 - Locagdo Mensal de Andaime Metdlico tipo
Fachadeiro, Inclusive Montagem, para acesso dos servigos de instalacdo de
formas e armaduras, bem como concretagem dos pilares e encontros. Acréscimo
percentual de 0,02% neste item de servigo.

32 Adequacdo: Nos itens que compBem o0 Qrupo mesoestrutura, 0S
incrementos/reducdes de quantidades e adi¢cdes/supressdes de servigcos sdo de uma
forma geral, decorrentes das modificacdes no projeto executivo, contudo tém-se ainda
alteracdes especificas, conforme registrado a seguir.

Os acréscimos desse Grupo foram de 0,62% e os decréscimos de 1,83% e
representaram uma economia para o erario de R$1.205.695,17, sem que houvesse
desfiguracdo do objeto licitado.

2.16  Superestrutura

22  Adequacdo: Nos itens que compdem 0O grupo superestrutura, 0s
incrementos/reducdes de quantidades e adi¢cdes/supressdes de servicos sdo de uma
forma geral, decorrentes das modificagdes no projeto executivo, contudo tém-se ainda
alteracdes especificas, conforme registrado a seguir.

e Inclusdo do servico 73618 - Locacdo Mensal de Andaime metdlico tipo
Fachadeiro, Inclusive Montagem, para acesso dos servicos de instalacdo de
formas e armaduras, bem como concretagem das travessas, longarinas e
transversinas do tabuleiro unicelular. Acréscimo percentual de 0,07%.

e Inclusdo dos servicos SC OAE0619 - Montagem de escada tubular, com
acréscimo percentual de 0,01% e SC OAE0618 - Locagdo mensal de escada
tubular, com acréscimo percentual de 0,10% para acesso auxiliar aos servicos
de instalacdo de formas e armaduras, bem como concretagem dos pilares e
tabuleiro do mastro de estaiamento, podendo ser usada como rota de fuga em
casos de acidente.

2.17  Aterro provisério para execucao das fundac@es e pilares

12 Adequacao: O projeto executivo estabeleceu para os taludes dos aterros provisorios,
norte e sul, do lado do mar, protecdo de pedra, constituido de filtro e rip-rap, em
substituicdo ao gabido tipo Colchdo Reno, indicado no projeto basico, implicando em
reducgdo da quantidade de colch&do Reno e adigéo do servigo de Rip-Rap e filtro.

A gquantidade de areia dos aterros provisérios foi modificada em funcao da necessidade
de que a cota do aterro, indicada no projeto executivo, esta 1,00 m acima da prevista no
projeto basico.

22 Adequacao: Houve incremento de quantidade de manutencdo do Rip Rap para
atender a execucao deste servico.

E ainda, o item SC OAEQ0564 - Colchéo reno 6x8 esp.;0,23m Galfan + pvc, foi substituido
pelo item SC OAEQ564A - Colchao reno 6x8 esp..;0,23m Galfan + pvc c/<vol. Pedra (*)
para ajustar o consumo e DMT do insumo Pedra de méo, na composi¢cdo de prego
unitario deste servico, com reducao do pre¢o unitario de R$106,92 para R$101,26 e
reducdo no quantitativo do servico. S&o servigcos idénticos e sua variacdo
percentual no total resultou em decréscimo de 1,0468%, correspondendo a uma
economia para o erério de R$1.043.132,67, sem alteracdo do objeto licitado. No
entanto consta um acréscimo de 0,26% que foi analisado isoladamente e entrou na
composicao do percentual que ultrapassou o limite de acréscimos de 25,0%.
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32 Adequacdo: Inclusao dos servicos referentes ao enrocamento para protecdo do apoio
AP5 contra choque de embarcacfes, conforme projeto aprovado pela SEINFRA-SIT,
atendendo Norma da Marinha do Brasil.

2.18 Servicos complementares
2.18.1 SC OAEQ0549 - Execucao de sondagens mistas

12 Adequacdao: Os estudos geotécnicos do projeto executivo consistiram inicialmente na
execucdo de sondagens de confirmacgdo dos laudos de sondagem do projeto basico,
contudo, face a estratificacao do terreno, em alguns apoios, estar divergente em relacéo
ao apresentado nas sondagens do projeto basico, foi necessario um incremento da
guantidade de sondagem para obtencéo de dados suficientes para a determinagéo da
cota de assentamento das estacas, principalmente no apoio AP6, que suporta a torre
de estaiamento da superestrutura dos vaos AP7-AP6-APS5.

32 Adequacdo: Inclusdo de servigos de forma, armadura e concreto para execucao das
fundacdes de barreira de concreto armado tipo New Jersey, no trecho de aterro em
Terra Armada, conforme revisdo do projeto executivo aprovado pela SEINFRA-SIT.

Revisao das composi¢cdes de precos unitarios dos guarda-corpos metalicos do passeio
e ciclovia, para adequacao as especificacfes da Norma da SEINFRA para este servico
e acréscimo da extensdo destes equipamentos para atender o trecho de aterro em Terra
Armada, no viério sul.

2.18.2 Projetos executivos

12 Adequacdo: Os servicos de Projeto de lluminacdo e SPDA, Projeto de Sinalizacao
Nautica e Projeto de Urbanizagdo e Paisagismo s&o servicos novos incluidos na
adequacdo, tendo em vista a complementacdo do projeto executivo do
empreendimento, no que tange a iluminacéo publica, prote¢do contra a incidéncia de
raios atmosféricos, principalmente na torre de estaiamento, bem como implantar a
sinaliza¢do nautica para disciplinar e orientar a passagem das embarcac¢des no canal
de navegacdao sob a ponte, e ainda integrar a obra, quanto a urbanizacao e paisagismo,
as areas lindeiras dos acessos viarios a ponte.

22 Adequacéo: A segunda adequacdo contemplou as seguintes alteracoes:

a) As composicfes de precos unitarios dos Projetos Executivos de lluminacéo e
SPDA, Projeto de Sinalizacdo Nautica e Projeto de Urbanizacdo e Paisagismo
foram objetos de revisdo para adequacdo dos encargos sociais estabelecidos
pelo DNIT.

b) Inclusdo do item SC OAE0609 - Parecer Técnico - Excentricidades das Estacas
dos Blocos Apl e Ap2, para contemplar a andlise técnica das estacas existentes
com o objetivo de incorpora-las ao projeto de fundacdo dos mencionados blocos.

c) Adicdo do item SC OAE0610 - Alteracao de Projeto Executivo do Sistema Viério,
em funcéo das alteracdes solicitadas pela SIT no que diz respeito a alteracdo de
greide do viario norte entre as estacas 89+0,00 a 115+0,00, modifica¢cdes no
projeto geométrico do viario norte no acesso com a Soares Lopes e inclusdo de
alca de acesso a praia do Cristo.

d) Inclusdo do item SC OAEO0611 - Projeto Executivo Aterro Provisério - Servigos
Adicionais, para atender estudos de alternativas de solucdo de projeto do aterro
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provisério do lado Sul, de forma a evitar interferéncia do talude do aterro com o
canal de navegacéo.

e) Adicao do item SC OAEO0612 - Parecer Técnico - Prote¢cdo Contra Impacto de
Embarcacg6es, para atender a exigéncia da Marinha do Brasil.

f) Incluséo do item SC OAE0613 - Projeto Executivo do Enrocamento do Apoio
AP.5, para o desenvolvimento do projeto de prote¢cdo contra impacto de
embarcagdes no apoio APS5.

32 Adequacdao: Na presente adequacao houve inclusdo dos seguintes servicos:

a) SC OAEO0610A - Alteracéo de Projeto Executivo do Sistema Viario Sul - Inclusao
de Passeio, implicando em revisdo dos projetos de geometria, drenagem e
terraplenagem.

b) SC OAEO0610B - Alteracdo de Projeto Executivo do Sistema Viario Sul -
Deslocamento do eixo 12 e duplicacdo nas imediacdes do Hotel Opaba /
Aeroporto.

c) SC OAE0627 - Parecer Técnico - Dimensionamento Muro de Pedra Existente.

2.19 lluminacéo

32 Adequacéo: No tocante a lluminacéo publica da ponte e viarios de acesso norte e sul,
os itens de servicos foram modificados em conformidade com a revisdo do projeto
executivo, aprovado pela SEINFRA-SIT, com a substituicdo do tipo de luminéria para
o padréo LED, visando a melhoria significativa da iluminacéo no periodo noturno, tanto
das pistas de rolamento, como das areas do passeio e ciclovia, aumento da vida util das
lampadas, bem como da reducao significativa do consumo de energia.

E ainda foram adicionados os servigos para a iluminacdo cénica da ponte, no trecho
estaiado, de acordo com projeto executivo apresentado pela SEINFRA-SIT, com énfase
na visdo noturna da laje da superestrutura, cabos dos estais e torre de sustentacéo dos
estais, a partir dos blocos de fundacao ao topo da torre, com altura da ordem de 90,00
m, com a concepc¢ao da figura de um barco a vela, composto pela linha horizontal da
superestrutura da ponte e pelo leque formado pela torre/estais, proporcionando uma
visdo noturna grandiosa da ponte/monumento da cidade de Ilhéus. Esses servi¢os foram
classificados como qualitativos e seu acréscimo foi de 2,55% e o decréscimo de 1,57%.

2.20 Demolicdes

22 Adequacao: Foi incluido este grupo, que engloba os itens de servicos necessarios
para a execucao da demolicdo da escola estadual Padre Luis Palmeira, que interfere na
implantacdo do trecho de aterro em terra armada junto ao encontro E1, bem como a
demolicdo de trecho de muro existente de pedra argamassada, no viario sul.
Representou um acréscimo de 0,07%.

32 Adequacao: Incremento de quantidades referentes a demolicdo de imdveis para
implantacdo da urbanizacdo nas areas desapropriadas remanescentes no viario sul. O
acréscimo anterior passou a ser de 0,33%.

2.21 Urbanizacao das areas desapropriadas no viario sul

3% Adequacdo: Adicdo dos servicos de urbanizacdo e iluminacdo nhas éareas
desapropriadas remanescentes no viario sul. Acréscimo de 1,73%.
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2.22 Requalificagado de vias urbanas de acesso ao viario norte

32 Adequacéo: Foi incluido este grupo, que engloba os itens de servigos necessarios
para a execucdo das obras para a aplicagdo de capa asfaltica sobre o calcamento
existente, em paralelepipedos, das vias de acesso ao viario norte, de forma a
proporcionar fluidez ao trafego demandado pelo viario norte nas vias urbanas em
guestao. Acréscimo de 0,10%.

2.23 Adequacdo da intersecdo do viario sul com a BA-001/vias urbanas

32 Adequacéo: Foi incluido este grupo, que engloba os itens de servigos necessarios
para a execucdo das obras de terraplenagem, pavimentacdo e drenagem das vias
urbanas na interse¢do do viario sul e rodovia BA0O1, conforme projeto elaborado pela
SEINFRA-SIT. Acréscimo de 0,40%.

A melhoria da intersecéo é necessaria tendo em vista que o viario sul esta projetado em
duas pistas e tem intersecdo com a pista Unica existente da BA0O1, em rotatéria que
atende ao trafego do bairro Nelson Costa. Esta situacdo podera acarretar reducdo da
fluidez do transito, no local. Desta forma a SEINFRA-SIT revisou o projeto executivo na
area da referida intersegao.

3. Comentérios / Esclarecimentos sobre as Justificativas apresentadas e os
percentuais citados:

Como se pode constatar da andlise das diversas planilhas que compdem o Processo
PGE N°. 0900180034286 e das Justificativas apresentadas, além dos servicos e de
novas especificagfes, classificados como alteracbes qualitativas, demandadas pelos
Projetos Executivos providenciados pela OAS, parte dos acréscimos e decréscimos
quantitativos foram decorrentes de mera substituicdo de servicos similares como
€ 0 caso do relatado nos itens:

- 2.1 — SC PRE0020 — “Mobilizagdo de pessoal e equipamento inclusive do Apoio
Nautico”, cujo valor original era de R$1.126.849,37. Esse servigo foi substituido pelo
similar “SC PREO0020B - Mobilizacdo de pessoal e equipamento - ApoOs Projeto
Executivo Rev. 02", cujo valor de R$654.794,56 foi decorrente da eliminagdo do Apoio
Néautico com economia de R$472.054,81. No entanto, observa-se nas planilhas do
Reflexo Fisico Financeiro e de Acréscimos e Decréscimos gue tais valores estdo sendo
considerados como um decréscimo de 1,13% e um acréscimo de 0,66%, quando na
realidade o que ocorreu apenas foi um decréscimo de 0,44%. O acréscimo de um
dos servicos foi consequéncia da reducdo do outro para ficar adequado ao projeto
executivo. Grifos nosso;

- SC PRE0021 - “Instalacéo do Canteiro”, cujo valor original era de R$471.622,16. Esse
servigo foi substituido pelo similar SC PRE0021A — “Instalagdo do Canteiro Executivo”,
cujo valor de R$1.057.941,87. Nas planilhas aparecem como, respectivamente, um
acréscimo de 1,06% e um decréscimo de 0,47%, quando deveria ser considerado
apenas um acréscimo de 0,59%;

- O grupo de servigos “APOIO NAUTICO”, do contrato original, cujo valor total era de
R$2.432.696,38, com tendéncia a aumentar em funcdo dos aditivos de prazo, foi
eliminado representando um decréscimo de 2,46% como se observa na planilha do
Reflexo Fisico Financeiro. A mudanga na concepc¢éo do “Processo Construtivo” com a
eliminacdo do Apoio Nautico implicou em aumento no grupo de servicos de “OBRA
D'ARTE ESPECIAL (PONTE) - ATERRO PARA EXECUQAO DE FUNDA(;OES E
PILARES” de R$5.202.948,69 para R$5.990.513,87 na 22 Adequagao, representando
um acréscimo de valor da ordem de R$787.565,18 muito inferior a economia
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conseguida com a eliminacdo do Apoio Nautico, sem que houvesse qualquer
mudanca do objeto contratado. Grifos nosso;

- SC OAEO0545 - “Fornecimento, preparo e colocagao de junta de dilatagado de neoprene
fretado do tipo T250AS em substituicao ao servigo “Fornecimento, preparo e colocacéo
de junta de dilatacdo de neoprene fretado do tipo T200AS". Sdo servicos similares. A
soma dos acréscimos e decréscimos destes itens resulta em um acréscimo de 0,05%,
ao invés de acréscimo de 0,40% para a Junta T250AS. Além disso, trata-se de um
acréscimo qualitativo. Nas planilhas aparecem como, respectivamente, um acréscimo
de 0,40% e um decréscimo de 0,35%, quando deveria ser considerado apenas um
acréscimo de 0,05%;

- SC OAEO0550A - "Projeto Executivo Estrutural, Geométrico, Terraplenagem,
Pavimentacdo e Drenagem" em substituicdo ao servico de cédigo SC OAE0550 -
"Projeto Executivo Estrutural. O acréscimo de 1,88% foi decorrente do decréscimo
de -1,97% ocorrido no servi¢co similar de c6d. SC OAEQ550 - "Projeto Executivo
Estrutural” excluido na 12 Adequacdo. Sao servigos similares e, no entanto, estédo
sendo considerados em separado o acréscimo e o Decréscimo, apesar de ter
resultado em economia para o erario;

- SC OAE0616 — “Forn., e colocacado de junta JEENE JJ5070 VV ou similar” em
substituicdo ao servico SC OAE0543 — “Forn., e colocagéo de junta JEENE JJ99120 VV
ou similar'. S&o servicos similares. O acréscimo de 0,027% foi decorrente do
decréscimo de -0,029% para a Junta JEENE JJ99120 VV ou similar. Além disso, o
percentual de 0,027% trata-se de um acréscimo qualitativo, por exigéncia de carater
técnico;

Os exemplos acima deixam claro que, mesmo quando se tratou de substituicdo por
servicos similares, os acréscimos e decréscimos foram apresentados
isoladamente em cada uma das colunas respectivas nas planilhas de Reflexo Fisico
Financeiro e de Acréscimos e Decréscimos.

4. Quanto ao atendimento dos pressupostos estabelecidos na Decisdo TCU N°
215/99 — Plenério:

I - A propésito da possibilidade de estar havendo “encargos contratuais superiores aos
oriundos de wuma eventual rescisdo contratual por razdes de interesse
publico, acrescidos aos custos da elaboragcdo de um novo procedimento licitatorio” é
pouco provavel que alguma empresa em um novo processo licitatério apresentasse um
desconto superior a 17,0 %, correspondente ao K=0,83, proposto pela OAS face a
complexidade e dificuldades representadas para a execug¢do dos servicos de
terraplenagem e pavimentacéo com dificuldades de encontrar materiais adequados para
tais servicos, clima chuvoso em boa parte do ano que impede tais servi¢cos, além dos
problemas encontrados no solo de fundacdo apds novas sondagens realizadas pela
OAS, em funcdo da estratificacdo do terreno compreender camadas de baixa
capacidade de suporte, subjacente & camada de areia e anterior a camada de alteracao
de rocha e rocha sa, exigindo procedimentos executivos além do padrdo usual para
execucdo de estacas escavadas, com 2,00 m de diametro, com pino em rocha, com
comprimento da ordem de 40,00 m e da complexidade técnica especifica para esse
tipo de OAE (Ponte estaiada com dois vaos livres de 149,0 m, executados pelo sistema
de balancos sucessivos e controle topografico rigoroso das cotas, devido as
deformacdes da estrutura por conta do tensionamento dos estais, para atender ao
greide de projeto). Ha que se considerar ainda o custo de uma nova licitagcao e a demora
em proporcionar esse equipamento representado pela ponte e seu sistema viario,
urbanistico e cénico a cidade de llhéus. No certame em que a OAS foi vencedora, a
segunda colocada propés um “k”=0,95, correspondente ao valor de
R$114.091.433,42, o que representava naquela oportunidade um acréscimo de
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R$14.438.534,92 em relacdo ao contrato da OAS. O acréscimo de R$6.684.366,85 ao
Contrato N°. 007-CT050-2016, elevou o valor de R$99.652.898,48 para
R$106.337.265,33. Este valor obtido com os acréscimos decorrentes dos aditivos
ainda corresponde a proposta mais econémica, pois fica muito abaixo do valor
ofertado pela segunda colocada —(“vide” doc. N°. 01.1 - Ata de Abertura da
Concorréncia Publica N°. 002/2015 e doc. N°. 01.2 - Proposta de Preco da Construtora
Cidade Ltda, em anexo).

Il — Quanto a “ndo possibilitar a inexecucdo contratual, a vista do nivel de capacidade
técnica e econdbmico-financeira do contratado” fica claro que isso ndo aconteceu, pois a
obra esta concluida com qualidade e funcionalidade, contribuindo para o conforto e
seguranca dos usuarios.

Il — Quanto a “decorrer de fatos supervenientes que impliguem em dificuldades néo
previstas ou imprevisiveis por ocasiao da contratacao inicial”, observam-se que diversos
fatores caracterizam os fatos intervenientes e as dificuldades ndo previstas ou
imprevisiveis por ocasido da contratagdo. Entre esses citam-se: as dificuldades para
liberacdo das jazidas de solos para execucdo da terraplenagem e da Sub-base do
pavimento — (“vide” Anexo: doc. N°. 02.1 - Ata N° 02/2017, pag.1 e 14 de 14; doc. N°.
2.2, - Ata N°. 03/2017, p4g. 1 e 14 de 14; doc. n° 02.3, pag.13 de 13 — Ata N°. 02/2018;
doc. 2.4, pag. 1, 2 e 3 de 3-correspondéncia Maia Melo / SIT; e doc. N°. 02.5, pag. 1 de
1 - Liberacdo da Jazida em Abril de 2019); o aparecimento de rocha fraturada e solos
organicos ndo detectada nas sondagens feitas para o Projeto Basico — (“vide” Anexo:
doc. N°. 03.1, p4g. 1 e 9 de 36 — Relatdrio Técnico DOVAL); as greves de trabalhadores
em abril de 2018, que durou 19 dias (06/04 a 24/04/2018) e resultou em outros dias de
impacto indireto para o retorno da normalidade dos servicos — (“vide” Anexo: doc. N°.
04.1 - Ata N° 10/2018, pag. 1 e 9 de 13); as paraliza¢cdes dos caminhoneiros em maio
de 2018, que durou 10 dias (21 a 30 /05/2018) — (“vide” Anexo: doc. N°. 05.1 - Ata N°
14/2018, pag. 1 e 4 de 15); a necessidade de novos servigos a executar e da elaboracao
de seus respectivas Projetos Executivos, tais como da lluminagéo Cénica, da lluminacéo
de seguranca do trafego aéreo e do para-raios do sistema de protecéo contra descargas
atmosféricas e do remanejamento de interferéncias (“vide” Anexo: doc. N°. 04.1 - Ata
N°.04 /16, pag. 1, 5 e 6 de 7; doc. N°. 04.2 - Ata N° 10/2018, pa4g. 1, 2,3 e 6 de 13);a
necessidade de alteracdo do projeto executivo da superestrutura em relacdo ao projeto
basico para execucao das aduelas do trecho estaiado (“vide” “As Built”, item 5.2.3 Lista
Mestra dos Desenhos do Projeto); a necessidade de ser adequado o Projeto Basico no
tocante ao sistema viario da cidade face as inUmeras interferéncias ndo previstas-
(“vide” Anexo: doc. N°. 06.1 - Ata N°.40 /20, pag. 1 e 7 de 15).

As alteracfes no projeto acarretaram modificacdes e acréscimo de insumos, inclusdo
de novos itens e ajustes quantitativos e qualitativos da Planilha de Precos.

IV - N&o ocorreu transfiguracéo do objeto originalmente contratado em outro de natureza
e propdasito diversos pelas alteracdes demandadas pelos Projetos Executivos. O objeto
principal, a Ponte, foi construida sem alteragdo de comprimento ou largura e o sistema
viario demandou adaptacdes para melhor se adequar as condi¢des locais, porém sem
excessos. Alguns servigos novos como foi o caso da lluminacdo Cénica e o tratamento
dado para integrar a ponte a regido urbana atravessada, com acréscimos de servigcos
de urbanizacéo e paisagismo, concorreram em muito para o percentual superior a 25,0%
de servicos, parcialmente caracterizados como quantitativos (12,39%) e qualitativos
(24,81%);

V - Quanto a “ser necessaria a completa execucdo do objeto original do contrato, a
otimizacdo do cronograma de execugdo e a antecipacdo dos beneficios sociais e
econdbmicos decorrentes”, as alteragcbes qualitativas decorrentes dos Projetos
Executivos e das exigéncias técnicas das novas especificagées de servigos, bem como
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as quantitativas visaram primordialmente a execucdo do objeto. Grande parte das
alteracdes do projeto foram necessérias para a execucao integral do objeto — entre
essas, as mudancas ocorridas no tipo da fundacao apds estudos de sondagens que
constataram problemas de rochas fraturadas e solos moles nas camadas estratificadas
atravessadas pelas estacas e a mudanca de jazidas de solos para terraplenagem e sub-
base, em decorréncia da insuficiéncia de volume, bem como de caracteristicas
geotécnicas incompativeis com as especificagcdes pertinentes, além da necessidade de
se encontrar material de boa qualidade com economicidade. Todas essas alteragbes
estdo justificadas e documentadas, tanto pelos esclarecimentos apresentados pela Maia
Melo e pelo Engenheiro da SIT / SEINFRA, quanto pelos Projetos Executivos
apresentados pela OAS e aprovados pela Consultora e pelo Eng. Rui Brandéo, estando
anexados em midia eletrénica ao Processo N° 0900180034286;

VI — A nova Ponte llhéus — Pontal é uma reivindicacdo da populacao de Ilhéus e de
guantos trafegam pela BA-001 h& véarios anos e sua conclusdo contribuiu
significativamente para desafogar o trafego de veiculos no centro da cidade. Ha varios
anos a populacdo vinha sofrendo sacrificios enormes nos horarios de pico, quando
ocorriam engarrafamentos quilométricos submetendo os usudarios de veiculos de
passeio e de carga que transitam pela BA-001 a perda de vérias horas durante o dia
com reflexos em toda a cidade. Assim, uma nova rescisao contratual significaria uma
frustacdo dos anseios da sociedade llheense e a continuacdo desse sacrificio
insuportavel ao interesse coletivo. A realizacdo de novo procedimento licitatério teria
custos maiores do que o aditamento celebrado, comprometeria 0 andamento de obras
subsequentes e macularia os principios da eficiéncia e da economicidade.

O aditivo celebrado atende também o principio da finalidade e satisfaz os trés
subprincipios da razoabilidade: foi 0 meio adequado para a execuc¢do integral do
contrato, foi necessario em razéo dos fatos supervenientes e foi proporcional em sentido
estrito, pois o contrato aditivado foi mais econémico do que a segunda proposta
apresentada na licitacao.

5. Consideracdes Finais

Diante das justificativas apresentadas nos itens anteriores, entendemos que a situagao
em tela estd em consonancia com o quanto decidido pelo Eg. TCU, notadamente o
Acérddo N°. 160/2009, do qual destacamos o seguinte trecho:

O aditivo celebrado atende os principios da finalidade, da economicidade e da eficiéncia
e também satisfaz os trés subprincipios da razoabilidade: foi o0 meio adequado para a
execucao integral do contrato, foi necessario em razado dos fatos supervenientes e foi
proporcional em sentido estrito, pois 0 contrato aditivado foi mais econdmico do
que a segunda proposta apresentada na licitagao”.

Aplicando tais principios aos Termos Aditivos ora analisados, celebrados no d&mbito do
Contrato N°. 007-CT 050-2016, firmado com a Construtora OAS, percebemos que tais
alteracdes contratuais atenderam esses mesmos principios, pois foram decorrentes de
condicionantes para a execugao integral do objeto licitado e ndo causaram prejuizos ao
erario nem a terceiros, ou seja, foi proporcional em sentido restrito, ja que mesmo com
0s acréscimos o Contrato aditivado ficou mais econémico do que a segunda proposta
classificada no certame licitatorio correspondente.

As alteragBes decorreram de fatos supervenientes e imprevisiveis, principalmente no
tocante as camadas geolégicas do solo de fundacdo que apresentaram rochas
fraturadas e solos moles que exigiram as mudangcas necessarias para que se
construisse a obra com seguranca, sem riscos de insucesso. Dai, como consequéncia
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dessa mudanca e da necessidade de serem corrigidas algumas especificacbes e
analisados processos construtivos mais econdmicos, que resultaram em economia
apesar de constarem “acréscimos” que, em alguns casos, decorreram de decréscimos
muito maiores, outras altera¢des do projeto basico se fizeram necessarias, para melhor
adequacdo técnica, constituindo-se em alteracdes qualitativas que atenderam o0s
principios da finalidade, da economicidade e da eficiéncia, sem que o objeto licitado
fosse desconfigurado.

Neste sentido, ndo é demais ressaltar os seguintes trechos do Acérddo TCU n° 5391/
2021- Primeira Camara:
“Quase sempre, as alteragbes qualitativas sdo necessarias e imprescindiveis a
realizacdo do objeto e, consequentemente, a realizacao do interesse publico primario,
pois que este se confunde com aquele’.
“As alteragcbes qualitativas podem derivar tanto de modificagbes de projeto ou de
especificagdo do objeto quanto da necessidade de acréscimo ou supressao de obras,
servicos ou materiais, decorrentes de situacGes de fato vislumbradas apds a
contratacéo”.

Significa dizer, a realizagédo de nova licitagdo geraria interrupgéo do contrato, que vinha
sendo executado satisfatoriamente, assim como prejuizo maior para a SIT/SEINFRA,
como ja explicitado nos itens anteriores.

Nota-se que em diversas justificativas aqui apresentadas, as variacbes percentuais de
acréscimos e decréscimos entre servigos similares ou idénticos, os percentuais de
acréscimos foram contabilizados como quantitativos, sendo que em nada alteraram o
objeto licitado.

Com efeito, a intencao do legislador, ao estabelecer limites para alteracado quantitativa
e condicionar a qualitativa a questdes de projeto, reside no fato de evitar que o objeto
da licitacdo seja desvirtuado e alterado ao longo da execucao.

No caso ora em andlise, ficou comprovada a integridade do objeto tal qual estabelecido
originalmente no edital de licitagdo. Ademais, as supressdes e acréscimos ocorridos ao
longo da execucao nao deixam ddvida da sua economicidade e vantajosidade, uma vez
gue o valor global final é inferior a proposta do segundo colocado, conforme ja
registrado.

Em face do exposto, requer:

a) Sejam recebidas e consideradas procedentes as justificativas e esclarecimentos
ora apresentados, considerando regulares as a¢fes praticadas;

b) Com base na Jurisprudéncia do Eg. TCU, que considera dispensavel a
aplicacdo de multano caso deirregularidade quando ndo implique nenhum
prejuizo para o erario ou paraterceiros, desde que demonstrado que o gestor
agiu de boa-fé, seja dispensada a aplicagdo de multa ao signatario, que em
nenhum momento auferiu qualquer beneficio no exercicio de suas obrigacdes,
agindo com lisura e boa fé.

Eng. Rui Santos Brandéao
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Documento N2 01.1 — Ata de Abertura da Concorréncia Pablica N2 02/2015

\
ATA DE ABERTURA DA CONCORRENCIA PUBLICA N* 002/2015 S, /
12 Reunido
Oata: 18,01/2016
Hora: 15000
Lei de Regéneia: 9.433/2005 Regine: Menoe Fator K

Local: Sala de reuniBes da CPL, stuada na ¢ Avendda, 455,12 andar, Ala 8, CAB, Savador-Bahla).
OBJEYO: CONTRATACAD OF EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENMARIA PARA CONCIUSAD DAS ORRAS DE
CONSTRUCAD DE PONTE SOERE O RIO CACHOEIRA NA RODOVIA BA0D1, SEGMENTO ILHEUS ~ PONTAL, COM
EXTENSAD DE 533 M, E SSTEMA VIARIO DE ACESSOS AD PORTO DE MALHADO, DISTRITO INDUSTRIAL €
FUTURD PORTO SUL, TOTALZANDO 2,74 K
No dia, hora e loca! supramencionadas, na presenga do Presidente @ Membras da Comissio Permanente de
Licitagdo, designada peia Portaria n®140/2015 de 17/09/2015, publicada no Didrio Ofical do Estado da Bahla,
edicio do din 18/09/2015, que 20 fimal firmam 2 presente, reslizou-se sto poblico para recebimento o
abertura dos envelopes contendo as propostas @ a documentagso dos participantes da lidtagio em epigrafe,
. conforme processo admenistrativo n? 0900.150.050.350 competente Verlficou-se a presance dos seguintes
Satantes, representados pelos signatanos do dotumento de presenta que passs a integrar a presente ata
como s transcrito fosse: CONSORCID HELEND & FONSECA -~ EMPA — llhéus/Poatal, OAS ENGENHARLA £
CONSTRUCAD S.A, CONSTRUTORA CIDADE LTDA. Apas, os Licitartes fizeram 3 entreps dos cradanciamentos o
das enwalopes A = PROPOSTA DE PRECOS ¢ B - DOCUMENTACAD DE HABIUTACAD, devidamonte lacradas o
em seguida fol efetuada 3 abertura dos envelopes A = PROPOSTA DE PRECOS. O Presidente fez a dwuigacio
do fator "5 das empresss licitantes:

05 ENGENHARI E CONSTRUCAD S.A | ; 0
CONSTRUTGRA ODADE LTDA | S [l
CONSOROO HILENG & FONSECA - EMPA — Ihéva/Fonty | e 3

As propastas foram robiricadas pela Comssdo & passadss 30s presentes pars snilise ¢ rubrica. O Présidente
da Comissdo, perguntou aos lkitantes presentes se havia algum registro a fazer em Ata, sendo
solicitado que as obsenvagdes com relagdo o dotumentagio analisada fossem amotadas, o que
ocorrey, O representante da empresa CONSTRUTORA CIDADE LTDA soficitou que fosse registrado em
Ata as chservagles fexas pelo mesmo, que consta no dotumento redigido de préprio punho,
entregue 4 comisslo, e gue faz parte da Ata. O Presidente da Comissdo, comunicou a0s presentes

‘que o resultado do julgamento da fase de classficag3o serd publicado oportunamente no Dldrio
Ofical do Estado. Nads mais havendo para se tratar, a ses=io fol encerrada, indo za szrada por mim,

)
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Ang Pauls Minas Corresd, € portodos o5 presentes, Salvador, 18 de janeino de 2016, iy
COMISSAO PERMANENTE DE LOTACAD
FUNCAD NOME ASSINATURA e
PRESIDENTE Aleainaldo Negreiros da Siva " T,
MEMBRO Marisy Carvatho Persira -~
MEMBRO Ana Lusa Campas Forkes —,
MEMBRO Franahr Mchele Pereira o AN L
EMPRESAS PARTICIPANTES
NOME DA EMPRESA RESPONSAVEL
0AS ENGENHARUA £ CONSTRUCAD S A Maberto da Sika Athapde
CONSTRUTGRA CIDADE LTDA Falred fewss Covia
CONSORCIO HELENO & FONSECA < EMPA « ihdus/Pontal Ricardo Nogasanwa
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Documento N2. 01.2 - Proposta da Construtora CIDADE Ltda.
Folha N2. 04 da Proposta de Pre¢o da Construtora CIDADE Ltda.

N T R T
5.\‘/-< CONSTRUT !
I o Ry

PROPOSTA DE PRECOS E DECLARAGAD INDEPENDENTE DE PROPOSTA

4 )A ; \
U HG ‘.‘ T
A \
SLCRLTARIA DE INFRALSTRUTURA DO ESTADO | avo -
GOVERNO DO ESTADO DA BAMIA o
COMISS A0 PERMANENTE DE LOTACAD
Avenichs Luls Viana Filho, n® 445 - 4% Avervda, Prédio Anexo, 19 Andar, Alp B - Centro Administrativa da
Bahia — CAB - Savador — Bahva —CEP: £1.745.002

Vo,

Comcorréncia N? 002/2015
Proc. Adminstrative: DS00150050350

ORIETO: Contratagdo de empress especalzada para conchusdo das obwas de Constrogio de Ponte sobre
. © Ko Cachoeira na Rodovia BADD1, segmento Hihéus - Pontal, com extensia de 533 m, @ Sistama Viirio
de Acessos a0 Porto do Mahado, Distrito Industrial e futuro Porto Sul, totalzando 2,74 km

| Modalidade de Lictagdo Nomero
Concanrdngg « renor fatar W i (:_02.':2_(:'15

PROPOSTA DE PRECOS | BS 114 091,433 42 (cento e quatoeze mithdes, noventa
| um mil, quatrocentos e trintd e trés reals e quarenta e cols
) | (entivos) Y P
PRAZO DE EXECUCAD DAS OBRAS [ 730 [wetecentos & trinta) diss corndos a partic do Adimo
= dia ca emissSo da Ordem de Servigo
FATOR K PROPOSTO | 0,95 {noventa & onco centésimos)

PRAZO CE VALIDADE DA PROPOSTA | 90 {noventa) diss '

' Eu, Niton Leitio dos Santos, Carteira de identidade n.® 1030252272 expedida em 20/08/2014, Grgio L/
Expedidor Secretaria da Seguranga Mablica do Estado de Rio de Grande do S, @ CPF n.F 563.054.510-87,

Fone (51] 33826465, Fax |51} 33BE6465, omail nilton@cddadecombr, como representants
deyidamente constituido da CONSTRUTORA CIDADE LTDA, irscrita no CNPLMF sob n @ 92,943, 398,/0001 -
13, sediada na Rua Felipe Neri, n? 35656 ~ sala S0O1 ~ Bairo Awxifadora = Porto Alegre — RS, doravante
denomenads {Lictante ) pora fins de particpagdo no certame licitatdrio acima identificado, dedarg, sob &
panas da i, em espacial o art. 299 da Codgo Penal Brasikiro, que:

(2] a propasta agresentada para particigar desta liitacio foi elaborada de maneira independente por
e ¢ 0 tontendo da proposts ndo foi, no todo ou em parte, direta ocu indiretamente, infarmado,
disoutido ou recedido de qualguer outra padticipante potencial ou de fato desta licitagdo, por gualquer

S0 DU POF GUGLET DESSON \/
\J

(b] & Btenio de apressmtar 3 proposts elaborada para particpar desta licitegdo nko foi informada,
cisoutida cu recebida de gualquer outro participante posendal ou de fato desta Ikitagdo, por gualquer
M0 DU POF QUIIGUET PessDa,

(c) que ndo tentel, por qualquer melo ou por qualguer pessod, Influir ne deos3o de quakg
particpante potencial ou e a0 desta BRaCho quanto & partpar ou ndo dala; J

K "V\ "N\

Macriz

Bua Fabpe Narl 346 wia 500 » CEP 30440 150 » Parto Alagre » 85 » Beaed + Fone/Fas: 4 5551 31BE 6465
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DOCUMENTO n2 02.1, pag. 1 de 14 — Ata de Reunidao Semanal de Monitoramento do
Andamento da Obra

SIT — Superintendéncia de Infraestrutura de Transpone

ATA DE REUNIAO \ HI/
SEMANAL DE MONITORAMENTO RAHME,
DO ANDAMENTO DA OBRA R\ Y

ML A MELD ENGENHARIA
OBRA: Ponte sobre no Cachoslra @ Vidrios Newto @ Sul, na ligacho lihdus-2antal

Ref.2604182-25

Ne.: 0022017 DATA: 25012017
LOCAL: Sala de Reunido Canteiro de Obras HORA: 1500 hs
N® | Participantes Fungio /| Emprasa e-mail Vlw‘o
01 | Swano Menezes Gemante do Cortraks | OAS BLAND mereesdogs com o
02 Marcus Vinicius Opaescionl | DAS P §
Telera " \/ [.‘, /
03 Ralas Poussda Recsp. de Planspmenta ) OAS ool santps 2 8o oo
04 | Al Andrade Resp de Produgdo | OAS alln sampaciicas com b =
04 Jolda JGnior Reozp. e SMS /1 0AS Jakdo aouncRcaniBoas. com
: . famando noousindtoaareio o | |
06 | Fernanso Nogueirs Engerbenro f Maz Mek
T
7 U iro 1
0 Gardel Lima Engentiein | Maa Melo pardel himagianal com by [.._{
0B = Alex Coutinho Ambiemiotsta | Maa Meks coutinhe akBgral coem F'
0o Rui Branddo Enganheire ( SEINFRA-SIT ul trandao 1gBn I ba govhe M
N* | Assunto  Agio Responsavel Prazo
161118 ~ A OAS Indorma qua a8 previsso de
enirega do w0 o Eng. Maross Vinicus no
CREA-BA & 25M116. Apds emmsho do vska
=ard solctada a ART com previsdo de 30 das
para entega
2¥11M6 - O vislo do Eng. Marcus Viniciss fol
emibido em 1MM1ME. No mesmo dia a OAS
01 ART sobolou @ emissdo da sua ART de cange @ OAs o

ANGED, com & Previsid 06 ensaBo de 30 diss,
| considerando 3 indusio do mesmo oomo
responsavel onico da obva

201106 - O Pazo e eniegs da ART
pemaneces da 211216

291216 « O Frazp de envega da ART fol

reprogramad paea Ga 170117

Pigina 1 de 14
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DOCUMENTO n2 02.1, pag. 14 de 14 — Ata de Reunidao Semanal de Monitoramento do
Andamento da Obra

) rintendéncia de Infraestrutura de T
Supe n ra nmm““ .

ATA DE REUNIAO ;Mﬂmol;km

SEMANAL DE MONITORAMENTO
S DO ANDAMENTO DA OBRA “
MALA MELO ENGENARA

OBRA: Ponty sabre rio Cachossa ¢ Viados Norie ¢ Sul, na igagso iihéus+ o
N® Assunto Agdo Responsavel I' Prazo

coordenacio

WIOINT - A QAS spreseniou resls dits do
moden e wvalefio dos renemenios pors
Avaliaclo 0 awian o moedao por e-mai

A DAS amdard uma cana gara andkas de
SEINFRASIT nlomando quals  slo  as
condicicnantes ca Lcenca Ambentad gue a
mesme enlerde s de sun responsabiidace

A Comisedo de Guantis Ambientsl sera
formada por SEINFRA-SIT @ Maia Meo, sendo
representada por dois mambros da SEINFRA »
por um membio da Mala Malo. Ficou defndo
que coordenacor que emikd a ART serd da
SENFRASIT

0116

10 PRI A prosima reunido sera reakzada em 3101147 OAS / Maia Maky Informatve

D ds Pricoms

| - #;5 e
' Y YT 43 A 4 P n—— ;
17

1
17 18 (£ cfa.di¥|9 ¥ o)
13 W 115 16 18
19 20 21 22 23 24
Pagina 14 de 14
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DOCUMENTO n2 02.2, pag. 1 de 14 — Ata de Reunidao Semanal de Monitoramento do
Andamento da Obra

SIT — Superintendéncia de Infragstrutura de Tranaports

L
"

ATA DE REUNIAD P&H
SEMAMAL DE MOMITORAMENTD o O o0 ERTALHE

oas DO ANDAMENTO DA OBRA 0\

FlAl A WL O ENGENHAR A
DBRA: Ponbe sobre rio Cachoeiea & Vidrios Morte e Sul, na Bgagido |Iéus-Pontal

[ o 0032017 DATA: 1423017
LOCAL: Sala da Reunido Canbeiro de Olres HORA: 14:30 ha
N° | Participantes | Fungao | Empresa e-mail 1I"IEI:IEI'
i1 Suzana Mersazeg " Gerenie do Contrata J OAS SUZENC. MEeneZes oS com 2{{,.{
D2 | Rafel Poutada | Resp. de Plangjamento | GAS rafael sanios2feas.com @ 1
03 | JedoJonior | Hesp de 5MS J OAS T T —
B Bk N usirad ek oo |/ |
0 | Feamando Mogueis Engenheina ! Maia Meka == I-"I e | 7Y e
06 Al Coulinho Aminiertalista £ Maia Melo 5.I,.-' poulintn .:l-i::ﬁ_umi g+, |~ ~
g BT T g 2 &
[} 4] Rul Branddo Engenheiro | SEINFRA-SIT i b a5 nlra, e g b Jl LY §
N Assunto Agio Responsavel Prazo
16M1ME - A OWS inlomma que a previssa de
antrega do wista do Eng. Mamus Winlcis ma
GCREA-BA & 28M1M6. Apis =mizsdo do vwisha

scri solicitada a ART com previsio de 30 dias
para enlrega.

2318 — O vislo die Eng Marcus Vinkcius ol
amifide &m 181118 Mo meamo dia a DAS
scliciiny A embBsAn da sua ART de cargo &
Wingao, com & previsas de emissao de 20 dias,
o ART & consdarando a indusie do mesmo ooma nAS 0T
FRGponsava| Konico oo obrm

PHIM6 = O Praro de enfrega da ART
panmaneos dia 29M3M6

HHIME = O Praza da enbega da ART fol
reprogramado para dia 1700117,

1801MT - O Praza de emiega da ART fol
reprograrmado para dia 310117,

14M2MT — A OAS Informa oL 8sld BUsCANEG
| dlernalives pam solucona o problema na
| emisfic da ART do Eng, Marcus Winicius, na

Pagina 1 de 14
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DOCUMENTO n2 02.2, pag. 14 de 14 — Ata de Reunidao Semanal de Monitoramento do

Andamento da Obra

SIT - Superintendéncia de infraestrutura de Tmmpmm S
s

OBRA: Ponte sobre rio Cachosira » Vikrios Norte & Sul, aa ligagio lihéus-1omss

ATA DE REUNIAO

SEMANAL DE MONITORAMENTO
DO ANDAMENTO DA OBRA

0

N\

MSIA IMELD ENGENHAHIA

Assunto

Agao

Responsavel

Prazo

de lihtus, antigs SEMA,

——

1810116 - A OAS Informa a necessidace de
ibheragho da keida do mabenad da emprésiimo a
ser utiizada ra execucic da temaplkenagem do
vidno, pois o aleno sul eskd em fase de
’concluno e sem essa  dberagdo  os
| equpamentos ndo terdo frente de senvigo. A
SEINFRA-SIT informa & pendénca  para
Iberacdo oas Azidas é a definicho da forma ge
pagamento das royalies

MOV - A OAS Informa gue © material
diepaniniizada paks Cidadelia para ullizacio no

MEGNR0TTAOAS informa que ird providencis
0 et geaecco da nova grea ofertada pela
Crladalla

Como allematva a OAS osta estudando
materd 0a Pedreia Dot Irmdcs.

INFO

- Dala da Pravrs
Rauniao

A proxima reuniso sera reslizada em 2002017

OAS ! Maila Melo

infarmatio

1

T

a!
6 Y

= g e P:o i}

y2:5==

13

15 16

18

19

21 22

24
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DOCUMENTO n?2 02.3, pag.1 de 13 — Ata de Reunido Semanal de Monitoramento do
Andamento da Obra

SIT ~ Superintendéncia de Infrasstrutura de Transporte
u-a fl‘\.“

ATA DE REUNIAO
oas SEMANAL DE MONITORAMENTO %
DO ANDAMENTO DA OBRA “

MAA MELO ENGENHARIA
OSRA: Fonte sobre o Cachosirs » Vidrios Norte ¢ Sul, na Bgagdo lIhéus-Poatal

N°: Q02,2018 DATA: 230172018
LOCAL: Sala de Reuniao Canteiro de Obras HORA; 15.00 hs
T Paricicars F ; T i
09 | Suzenc Menszes Gerente 3 Contrats [ OAS AUIRHY TN z
N2 Ratoul Puvuicane Hamp e uqnq‘m-'nh At rafp ol eonbon TR py o e
03| Javo Xeior Resps de SMS / OAS B anurcseaaioes com
04 | Fermando Nogueira Enganherc { Mol Me (BmandD NOFRTAQMASIAR, 0
Lt
D5 | Nebson Gargel Esgenharo / Mais Meo ration gardel @t com by [0
06 | Akx Coumnho Avbentabets ( Mam Mol | aNKCon oilmaameis com br
07 | R Branddo Fiscsd | SEINFRA-SIT 0 brangag | SnfA ba gy br t.d
"N' | Assunto = Agdo " Responsdvel  Prazo

Palm o8 stsuvics sem otudizagio o Ouas
Proced 5 de :J'm:mnn:s.mwmda na ata
reuibo em andomerio, apenas o UlEmo
01 | Reglatres na Als INFO
Inrgamento sobre o assunto, fazendo referéncia

s Raundo
& 0ot do mesmo, poristto, no registrando os

demss lancamentos antenores Sotee O assunio.

| 1601718 « O primeiro regisiro am sbs SO00e w5
assunto ocoreu em 1AMNZ0E ¢ ¢ OMmO
langamants ol s 19122017 contorme texio
ARMISINTAT0 & SGUIr
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Aprowagio 8o
02 | Projelo Basco | A DAS slens sers & necsssidads de defniso Si INFO
Jurto & Marnha | Co projio do snrecamnsmio sm tsepo haby) para
eMbasar 8 MGClacSn de revsio da
cCONCewns Sebinial, refaitig & remogdo do
KIR0 provedein, par otasdo da renovngdo da
LiEings Arrbibental prevists pea i1l .
Agrovegdo do | DAY - O pnmere regisro om ata soz00 esie |

03 SEINFRA-SIT INF
Propeto Blany | assunto ocomed em JAU3I20IT @ o ulmo NFO

A

Pagina | de 13
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DOCUMENTO n2 02.3, pag. 12 de 13 — Ata de Reunidao Semanal de Monitoramento do
Andamento da Obra

SIT — Superintendéncia de Infraestrutura de Transporte

BILNT I W I
TR ARRTIITY

ATA DE REUNIAO m

SEMANAL DE MONITORAMENTO
DO ANDAMENTO DA OBRA

MALA MELO ENGENMAN A
OBRA: Ponts scbire rio Cachoelra e Viarios Nore & Sul, na ligagso Mhbus-roniai

N'Ji Assunto Acao mopondnlmi “Prazo ]

A SEINFRA-SIT solcks que sup esiudado
RAOCUAS umi Cxs de capiacdo unio o coda
encontro do pomie Dem CcOMO ANFEBAT &
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MAIA MILD ENGorwrwatA aras
Ct 340/2018
Recife, 07 de novembro de 2018

A
Superintendéncia de Infraestrutura de Transportes da Bahia - SIT

Att. Eng® Berchris Moura Requido Fitho
Diretor DCM - SIT
Salvador - BA

Rel.. Contrato CC009 -~ CT 43213 - Supervisdo da Construgio da Ponte, sobre 0
rio Cachoeira, @ seu Sistema Viano do Acesso — theus/BA

Ass.: Jaxidas de Material para Sub-Base ~ Viarios Norte @ Sul

Prezado Senhor,

Face 20 e-mail do eng’ Suzano Menezes da Construtora OAS, copia anexa
encaminhago em 3 de novembro de 2018, a0 engo Rul Branddo -~ Fiscal das Obras
da ponte de I'héus, com copa para @ Mala Melo Engenharia e demals membros da
Fiscalizagho da SIT da obra em referéncla, apresentamos comontfirios sobre as
jazdas de malenal exisientos na regiso, indicadas no projeto basco da ponte de
IIheus ou No projeto de dupicacho da BR-415 ~ Phius -~ Rabuna, pars aphcac3o na
execus bo de camada de sub-base dos Vianos nore @ sul de acesso & ponts de lihéus

Das Jazidas e Pendéncias para Exploragdo

Jazida Monte Alegre: O malerial atende as especficacdes do DNIT para
ulilizacao em camada de subd-base ¢ lem licenclamonto ambental vigonte. Contudo,
0 cusio elevado do formecimento deste maleral N for acelo pels SIT quando da
elaboragdo do aditivo -~ 2* adequacio do contrato de consiruc3o da ponte de héus.

Jazida da UESC: O matenal atende as espacificagdes do DNIT para utilizagdo
em camada de sub-base, conludo, ndo ha beenga amblental para exploragdo da area.
O hestorico para obtengio da referida licenca amblental & apresentado a seguir:

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua Ultima pagina.
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o A Construtora OAS apresoniou. no dia 01 de outubro de 2018, 0 reguerrmento
para sulorizacac amblental da lswra de cascaiho da Estagiio Expenmental do
Almada, de propredade da VESC, sob o PUMEn

2018 001.189197INEMA/REQ.
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Foi prolocolads no dia Od de outubro de 2018, aimves de e-mall instiucional
da Prefeilura ¢o Campus da UESC, a indicagho de um membro da equipe da
Suparvisora polo Superintendente da SIT, para o acompanhamentc das
condicionantes da licenca ambiental & epreseniacho mensal dos relalbnos,
com a comprovacio dos seus respeciives alendimenios.

O Gisherna Estadual de Informagies Ambantais - SELA, plataipoma digial ¢o
INEMA, foi almentade com cetidles, cedaragies. macrigies. plantas &
progeics nCERRAN0S para @ andise da avlonZacho ambiental da lavra oe
cascalho, peta a Coneirutora OAS, no dia 12 de oulubro de 2018. Para
finaizacio do processo serd necessdrio insenr no SEIA, os docurmentos
relsivos 4 posse do imdwvel rural @ levantamanto cadasiral,

A Supervisora acompanhoy a SIT em reunibes junio & Procuradoria Juridica,
Prefailura do Campus @ o Departameanto dé Ciénclas Agraras e Ambiemais da
UESC, na oporunidade foi tomecsdo uma Declarsgho de Posse, uma planta
impressa da akimalra do referide imovel reral, sem assinatura de profissiona!
compelenie, bém a auséncia do devido recolhimenio da Anotagdo oe
Responsabifidade Técnica - ART.

O relendo documénio, asm de ser uma péca mgoriante para a analise o
concessho 48 boenca amisental & Cadssto Estadual Florestal de Imdwel Rursl
- CEFIR, s&rd nécessdna tambidm para regulanzaco fundidria junto ao Instiluto
Maconal de Coldrizad 8o & Reforma Agraria - INCRA,

Devido & importdncia desta pega técnica, & pedicdo da 5IT. & Supervisora
soliitou um orgamaenio. para realizegdo de uma alualizagho do levantamenio
cacasiral, com o dovkio georeleranciamenio @ ART de eguipe compeienie

Apos & apresentacdo da fomada de prego no dia 28 de outubro de 20178, a SIT
decidiu posiergar ¢ senign, eié uma definicio do Depanamento Macional de
Pesquisa Mingral - DNPM, atrawés de portana especifca, para liberag2o da
licenca deé pelquissa da erda de Farenda Almada, para assm dar
prossequimento da looncs amibsental A previsdo & que @414 portana somenta
serd emilida no proomo exercicio, em 2019,

Jazida Cururupe: Diante das dificuidedes do fuxo processeal da Jazida UESC
da Farenda Almada, 8 Superésora recomendou & SIT, no dia 15 de oulubro
de 2018, considerandd o8 resullados dos ansios renlizedos com o matenal da
Jazida Cunurupe, que alendem as especilicacins do DNIT para execucio de
camada @& sub-base, que apresentasse uma propoRCac 4 SEPLANDES-
Prefeitura da lihéus dé um Programe de Recuperacho de Area Degradada -
PRAD da drea da jazida om questac. A SIT aCalou 3 proposicio & molvaco via
oficio, apreseniou & SEPLANDES. no dia 20 de oulubfo de 2M8, um
requenmento de Autohzacio Ambeental pars implantacio do PRAD na Jazida

P
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e A SIT justamente com a Construtora OAS ¢ a Supenasora, 18 reuniu com a
equipe da SEPLANDES para viabilizar a referda Autorizagho Amblental da
Jazida Cunsupe no dia 30 de outubro/2018, Na oportunidade for apresentado
pela SEPLANDES como soluglo o requerimento de uma licenca ambental
simplificada para Implantagho de um galpdo na drea ca jazida, pars justificar a
terraplanagem e exiragho do cascalho.

o A Construtora OAS, Ji comegoy as iratativas junto aos propretdnos da Janda
Cururype para assinar o requenmento da licenga ambeental sampMicada da
construcdo do Galpso, bem como obler o3 documentns de POSSO. DM assim
profocciar © fequenmenio de kcenca ambeental do gaipdo. Na negociacho com
05 propnetancs, 3 OAS tem a responsabidade de obler a citada Ncenca
ambeenial Simphticada ¢ em contraparida poderd retirar 0 materal da jazida
sam custo para @ SIT quanto a0 fomecimento, havendo somente pos pade da
SIT o pagamento do ransporte do matenai na distancia da ordem dae B km,
conforme pregos do contrato de constrgao da ponte e vidrios,

Pelo exposto, aguardamos orlentagdio e posicionamento da SIT quanto so
material a ser wlilizado na execuwglo da sub-base dos vidrios nore @ sul, de forma a
cumprr o croncgrama do smpreandimento

Atamonmq\ms.
' 4 ‘ :
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DOCUMENTO n2 2.5, pag. 01 de 01 — Liberagao da Jazida em Abril de 2019

\\\

MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

Ct. 002/2019-FN

Ilhéus, 24 de abril de 2019

~

A
Superintendéncia de Infraestrutura de Transportes da Bahia - SIT

Att. Eng? Rui Santos Brandao
Engo. Fiscal
Ilhéus - BA

Ref.: Contrato CC009 — CT 432/13 - Supervisdo da Construgdo da Ponte, sobre o rio
Cachoeira, e seu Sistema Viario de Acesso — Ilhéus/Ba
Ass.: Atualizagdo de Informagdes — Jazidas de Material para Sub-Base — Viarios Norte e Sul

Prezado Senhor,

Conforme vossa solicitacdo, apresentamos atualizacdo das informagdes encaminhadas pela
Maia Melo Engenharia a SIT, em 07/11/2018, via carta Ct. 340/2018, sobre jazidas de material
para a camada de sub-base dos viarios norte e sul, nos acessos a ponte sobre o rio Cachoeira,
em llhéus.

Das jazidas indicadas na referida carta: Jazida Monte Alegre, UESC e Cururupe, somente esta
ultima atende as trés exigéncias estabelecidas pela SIT que compreendem: a) O Material esta de
acordo as especificagdes do DNIT para aplicacdo na camada de sub-base, b) O material nao tem
custo de fornecimento e c) A jazida tem Licenga Ambiental, no caso, emitida pela SEPLANDES
da Prefeitura de Ilhéus, no corrente més.

Desta forma, a Construtora OAS executou, a partir da rodovia BA 001, os acessos a jazida,
instalou sinalizacdo vertical de adverténcia de entrada e saida de caminhdes, bem como esta
concluindo a limpeza da area para inicio da carga e transporte do material para execucgdo da
camada de sub-base do viario norte.

Atenciosamente,

Maia Melo Engenharia
Fernando Nogueira
CREA —27800 - D/RJ
DOCUMENTO n2 03.1, pag. 1 de 36 — Relatdrio Técnico DOVAL
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45 Fundagao do mastro [apoio 6)

Mo apoio do mastro kado rio (sul), o subsolo local & constituido por areia siltosa com Nees
crescente com a profundidade de 8 a 112 golpes0 cm, porém com presenca de matenia
organica de 3 m a 7m de espessura proximo dos 10 m de profundidade & nos ultimos
metros que antecedem a rocha. A rocha granulitica foi detectada entre 30 m e 35 m de

profundidade.

No apoic do mastro lado mar (norte). o valor do Nspr tambem & crescente com a
profundidade, porem detectou-se rocha granuliica entre 17 m e 24 m de profundidade,
tambem atravessando camadas de maténa organica de ate 2 m de espessura proximo acs
10m de profundidade. Mo Apéndice || est3c apresentadas as planilhas de
dimensionamento da capacidade de carga ac longo do fuste dos estacdes, pela media
ponderada dos metodos de Acki & Veloso (1975) e de Decourt & Quaresma [ 1288).

Com base nessas condicdes, os estacdes ndo poderam ficar assentes sobre a rocha, pois
o assentamento da camada compressivel sobrejacente a0 topo rochoso gerado pelo
acrescamo de carga da camada mais resistente acima devido 3 ades3o dos fustes das
estacas, criaria o efeito conhecido como “atrito negative™: toda a carga aplicada no topo da
estaca, somada com seu peso propnc € ainda com o atrite negativo ifa para a ponta dela,
onde as tensoes excederiam em muiko a capacidade do contato estaca-rocha.

Assim, a fundacio do apoio do mastro precisou ser modificada para estacas cravadas em
rocha, tendo duas opgies tecnicamente viaveis: 20 estacdes de @200 cm embufidos em
roecha ou 320 estacas Gpo raz de 241 om embutidas em rocha.

MNesses blocos a rocha & grand ftica, porem apresenta RLQ.D. menor gue 10% nos primeinos
metros. Portanto pode-se aplicar paa o5 estacoes 0 mesmo oriteno utlizado para © caloulo
do embutimento das estacas tipo raiz (item 4.2), porém admitindo-se 20% da carga
suportada por resisténcia de ponta:

Resistencia considerada do concreto (fokams-s) = 20 MPa

Ades3o lateral (qf) = 0,05 x fok = 0,05 x 20 = 1 MPa = 100 tfm™
Diametro da estaca em rocha (dy = 1.80 m

Area lateral (Al] = perimetro X 1 m= =% d % 1 m = 5,655 m¥m
Resisténcia por ades3o lateral (G = gl % Af = 100 x 5,655 = 5855 tim
Qlesm e = 565,5 2 0,70 = 2 = 1880 tf'm {erm rocha de boa qualidade)
Qleam 3z = 565,5 ¥ 0,23 + 2 = 84,2 tm {em rocha de qualidade infemor]
Contribuicio da base G wam = 20% x 1600 = 320
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DOCUMENTO n2 04.1, pag. 1 de 7 — Ata de Reuniao Semanal de Monitoramento do
Andamento da Obra

SIT - Superintendéncia de Infragstrutura de Transporte

'l"'l‘!.i (4

ATA DE REUNIAO 145
0as SEMANAL DE MONITORAMENTO BaH
DO ANDAMENTO DA OBRA a0\
MAM MILD ENGENHASA

OBRA: Ponte sobre rio Cachosinm e Vidrics Nerte o Sul, an ligagdo Iihéus-Fontal

N°.: 0042016 DATA: 19102018
LOCAL: Safa de Reuniio Cantero de Obras HORA: 15:00 hs
N°® | Participantes L Fungio / Empresa e-mail v Vnp‘o
01 | Suzanc Mewaes Gerents o Convato | OAS BUZAN MRNERES G COIm y\’ i
02 Aateal Pousads | Ress Plangjomento f OAS mwgm | .%‘ '
03 Marous Vinicks Gamnte Operacional { OAS s races.com
04 | Gordal Lma Engehoio(MaiaMels | padlaltimeRomsicon oo I
fernanda.noqueiramanmale co | \
08 | Fanando Nogusira Enganhairo / Naa Melc e i / 3 u.w
DB Jeal Vantura Ciretor / Mala Mek ipaimaimaipcomte ) |f- /s( 75 Y
07 Sérgio Cata Engenhsiro Fiscal | ST b cip@inaagovtt | D
_ Secretinio 09 Moo Armbients — , %
08 Artanio Vieira 2 semadniheus ba ga R,/ i ==
Secretania 98 Mely Ambiecio - v e
08 Cara héus semalbrssdanal.com Q\«uii-“‘)‘
abame Ameids 1Zinie ba gay. R
10 | Rotens Ameis ar ; s /
11 | AnaMaria Sanos |r somaria@infabe ovbe |z |
"N* | Assunto Ao Responsével Prazo
'”— 2408116 — Enviar carta com SpMsentacdo ca '
Equipe Técnica da Cosstrutara loosds na Obra
arn conformidada com a proposta da Liclache,
CAINI6 — A OAS Informa que &ncaminhou =
SIT am 290818 via comespondéns
(3 Eeh Tirin protocolada, & relacao da egupe Worios com 03 0AS Corvibuide-
e respectives curricdca. A ART do Responedvel A s 2o
Técrico, Eng  Suzand  Mepezes, ol
sncaminhada em 150616, via a-mal.
Esta pandenis 8 a0Eserte(S0 06 ART co Eng.
Franciscn Germano, com previsio de entBga
Paging 1 de ¥
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SIT - Superintendéncia de Infraestrutura de Transporta

ATA DE REUNIAO Mﬁ
SEMANAL DE MONITORAMENTO
o DO ANDAMENTO DA OBRA “
MAIA MIELO ENGENHARNA
OBRA: Poate sabse rio Cachoaira e Viarios Noste e Sal, na figagdo lihéus-ronca
Ne [ Assunto Agdo Responsivel Prazo
sarerm cbasrvodat durarie 3 exeCuGAO da |

meama.
MMG-AOASMQE!OMM
Bhenga  emitida  pelo IPHAN oom =%
cordicicrares 8 sorom oboarvadas durarte & |
eecughn ds obra. A Supenasora informa, teaco
om visls NS0 ostar preeante represantanta da
SIT, que encamiphard oipia & Al desly
Rewtdo & SIT para proeunciamentc scbee 0
oMo

111016 - A Superdsors informa que o Eng.
Stiglo Ceda, por cmal, ofientoe que [
registado na prosants o que jor encaminhaco
4 oondenacdo o drelra da SIT que soich 2
oquipe de scompanhamentd da cba na saps
anteriy 05 documecios  sclicitados  elou
sscirecmentos.

A OAS agusrda o anvio dos documenice.
18M0OME6 - As portes entendem Que 6553
damanda faz paré do conirato anderior
D406 - A Superviscra solicla réemagdos
sobie 0 andamento do projeln axecutva da
Pome, precipaknants no tocante &s fundagdes
doencontra E2, P 8 e P.7, tondo &m vista quo a
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-~ Superintendéncia de Infraestrutura de Tnnspono' '_““'

MAIR MELO ENGENHARIA

Andamento da Obra

ATA DE REUNIAO
SEMANAL DE MONITORAMENTO
DO ANDAMENTO DA OBRA

OERA: Ponte sobre ro Cachoeirs @ Viarios Norte & Sul, na Bgagio lihius-+ ot

N Assunto

Agho Responsavel

Prazo

TE90/6 - A OAS miorma que manem a dats
mmmodospmoehmomndam
dos apoics E.2, P.B e P.7 para ode 1WINE
1910/16 — A OAB Indorms que de acodo com
mwsamnm.
ndo serd possvel a nlabomgdo do projeld
expcutve 086 fundagbes & apcio & em
confoemidada cam o projeto BaSKEo

A OAS Informa sindR que Serd ancamni&aco
gssp estudo parm ordigs [unto o 3IT, com
abemnatva do sduglo em estscs dpo ra2
crarvada e rocha.
Ammmmmnawo'
comparativo da cusio para altemativa augerda,
om relacAc a scliAo preconzads no promic
basico

A SIT saficta quo 0 eeludo & sclupbes possivais
aojs oncaminhadc também 3 Suparvisana Lara
anatse feits pela corsuliotis

121016 - A OAS Informa que detriu 02 I8G06
de concrelo e gque @ rmealcou 08 eNsICs
necesséros no laboraiéna implaresdo na oba DWs
A OAS ia erviar pars 8 Fscalizacdo oS
rRsURASOS 005 ensdios

Aprovacdo do
107 | Propto Bésko
Jurto & Mannha

19106 — A OAS réma quo no da 1TTHNE
o Capto Mates (Marinha) comparaces na cbea
# obgervou Gue O projeo alal possul um o
Mvmlmmowqebmmdor.c
Gus aivda nflo recebeu co projetos revisados

A SIT v providenciar o eewio ofianl, em dals 3

g e

13 { 14

|15 18

E 4 718X '
0 DGl 10 e A 11 il (12
7 18

19 ! 20

|21 22 23
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DOCUMENTO n2 04.2, pag. 1 de 13 — Ata de Reunidao Semanal de Monitoramento do

Andamento da Obra

SIT — Superintendéncia de Infraestrutura de Transporte

0oas

ATA DE REUNIAO

SEMANAL DE MONITORAMENTO
DO ANDAMENTO DA OBRA

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

GOVERNO DO ESTADO

N\

MAIA MELO ENGENHARIA

OBRA: Ponte sobre rio Cachoeira e Viarios Norte e Sul, na ligagao llhéus-Pontal

N°.: 010/2018 DATA: 11/04/2018
LOCAL: Sala de Reunigo Canteiro de Obras HORA: 15:00 hs
- - L
N° | Participantes Fungdo / Empresa e-mail ViéYy
01 Suzano Menezes Gerente do Contrato / OAS suzano.menezes@oas.com Vf
02 Rafael Pousada Resp. de Planejamento / OAS rafael.santos2@oas.com @
03 Jaldo Junior Resp. de SMS / OAS jaldo.anunciacao@oas.com |
, ) ) fernando.nogueira@maiamelo.co 5
04 | Fernando Nogueira Engenheiro / Maia Melo
m.br
4 /
05 Alex Coutinho Ambientalista / Maia Melo alex.coutinho@maiamelo.com.br /,W\_,
06 Rui Brandao Fiscal / SEINFRA-SIT ruibrandao1@infraba.govbr | W
07 Ana Maria Lima Coordenagéo Meio Ambiente / SIT anamaria@infra.ba.gov.br ‘G@_
N° Assunto Acédo Responsavel Prazo
Para os assuntos sem atualizagdo em duas
) reunides consecutivas, sera registrado, na ata
Procedimento de y
4 da reunido em andamento, apenas o ultimo
01 | Registros na Ata ) INFO
: langamento sobre o assunto, fazendo referéncia
de Reunido
a data do mesmo, portanto, ndo registrando os
demais langamentos anteriores sobre o assunto.
16/01/18 - O primeiro registro em ata sobre este
assunto ocorreu em 19/10/2016 e o ultimo
langamento foi em 19/12/2017, conforme texto
apresentado a seguir:
Aprovagéo do A OAS alerta para a necessidade de definigédo
02 Projeto Basico | do projeto do enrocamento em tempo habil para SIT INFO
Junto a Marinha | embasar a solicitagdo de revisdo da
condicionante ambiental, relativa a remogéo do
aterro provisério, por ocasido da renovagao da
Licenga Ambiental prevista para jan/18.
06/03/18 - A SEINFRA-SIT informa que
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DOCUMENTO n2 04.2, pag. 2 de 13 — Ata de Reunidao Semanal de Monitoramento do

Andamento da Obra

SIT - Superintendéncia de Infraestrutura de Transporte

ATA DE REUNIAO

S DO ANDAMENTO DA OBRA

OBRA: Ponte sobre rio Cachoeira e Viarios Norte e Sul, na Sgagao lihéus-ronza

SEMANAL DE MONITORAMENTO

MALTE AN (TR
WTLARRTRUTLRA

BAHIA&=
N\

MAMA MELO ENGENKARIA

['m | Assunto ‘ Agio

Rupomivol[l’uzo‘

| peotocoicu nesta dats na Cepitina 008 Portod, |
& gocumentaslo para ansiise & aprovagdo do
projeio ca ponte pela Mannha da  Brast
| atendendo a5 soliofacdes U8 Inclusso do
SEaME 08 olecs) conlis  Imgaclo  de |
embanagdes |undo 80s apoios do canal de
} navegagan |
[2THIAT - O pameino regsyn am a1a sobre ests |
Assunto otoerey em 1032017 & o ultimo
tangamenio foi em 1411022017, conforme tefto
apresentado a seguir
Apravagao co
Projsta Basico | A SEINFRASIT infoima que 0 processs de
Jned | sprovaglo do projeto da Pocte [ihéus Pants.
Agroniutice junio ao &rgo de Contrie de Trafago Aérac,
esta tramitando na Secretana Mackonad de
Avecia Cul (BRAC) O Comando 08
Aerondutica. dmsde de Oparaphes, ests
aguardando a deliberagio daguea Sacretane
T12M217 - O prmeiro regso am ata sobfo este |
assunlo occorrey em 191072017 & o OMimo
lengaments foi em 08M11/20%7, conforme texto
spresentado a sagquir
Remansgmento | A SEINFRA-SIT ontrara em contato com 2
das SUPET e asluaizara Informacio sobee o
Intecferincias | antarnento da tas
intarfardnoss até a praxma reunido.
18N21T -~ A SEINFRASIT infooma que a
OMERSE GUE WECUtaR O  SeNICos U

remansjamento

SEINFRASIT INFO

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua Ultima pagina.
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DOCUMENTO n2 04.2, pag. 3 de 13 — Ata de Reunidao Semanal de Monitoramento do
Andamento da Obra

SIT — Superintendéncia de Infraestrutura de Transporte

L St
. TaRy -

ATA DE REUNIAO BAHI&=
oas SEMANAL DE MONITORAMENTO =\

DO ANDAMENTO DA OBRA
MAIA MELO ENOENHANA
OBRA: Ponte sobre rio Cachoelra & Vidrios Norte o Sul, na ligagao Bhéus-+oneal
|N' . Assunto Aclo | Responsavel y Prazo "'—I
[T &itd contrateda pela Coelba e inicrd ow 2 l
servgos apds 3 demolicdo dos Imoveis

‘ 160118 - A OAS nfarma que protecolari carts
e 17T dectficande  lodas &S
Interferéncias exisientes com O VIANo Nome

230118 — A QAS informa que protocolow no g
10918 a carty entificando a5 INteriRrancias

com © vidno fane.
07/02M8 ~ No oa QI0ZNT o representanie o3
ampress subcontatada pela Coelba wvistou &
obra, onde foram marcados os postes gue
deverdo ser relirsdos devido & ntarfandncia com
o VEio note
2710318 - A OAS Irfomma que durante as
s=manas de 120318 & 240318 foram ‘
axeculadas 08 seguries senvIgos
- Mantagem de mao francasa no vBo 2,
- Montsgem de pré-laje no vao 2,
- Mantagem de cimbramenta no vio £

Zoco &do mar do apoic 6
- Terraplenagem do vidro nos.
- Ataro am solo amanto no encontro 2, QAS INFO
- Enfocamentn de protecda do Varo nons.
Foca um slens para & defasagem nNas Senagos
te execucdo do bloco 1 lado mar do Gpon G e
fabncagdo das mics Sancesas pré-molcadas. O
scompannamanto esta detathado no relsidno de

Avarco Fisics da !
QObra

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua Ultima pagina.
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ardlge do Cronograma anexe | asta ata
A CAS informa Que BEeesentaa & revisaa do
cronograma apds & Aprovela0 9o sogunao‘

1 Fj L 1L' %;é‘;ﬁffée._g«’-‘f |
15 ' —

7% '8 100 UV 12
13 14 16 17 18
19 120 21 | 22 23 24
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Ref.2604182-44

DOCUMENTO n2 04.2, pag. 6 de 13 — Ata de Reunidao Semanal de Monitoramento do
Andamento da Obra

SIT - Superintendéncia de Infraestrutura de Transporte

ALAg aine Ok
TR P AT TETEE Y

ATA DE REUNIAO BA!!!N,E

oas SEMANAL DE MONITORAMENTO :

DO ANDAMENTO DA OBRA -\ N 2

PAAIA MELO ENGENHANIA é

OBRA: Ponte sabre rio Cachoeira ¢ Vikrios Norte & Sul, na ligagho Bhéus-rontal 5

-

N? J Assunto » Agdo Responsivel Prazo | %

=

2

— P g

< Viglincia Patnmon e &

- Tubo d& concreto d=1.00m (drenagam Waro), g §

- Aumeérns do 18mpa de parmanénoa do barea; «3%

| Alam dos fiens citados acma, a OAS ameopa Eg’

abaun Qutras tens Que REeran ANVIades para § %

anEisg g8

Ravada do Prego de verxla por ponts da é:’g

ahearachs das aliquotas de CPRB e 1SS é §

KCMS (revsao de alguatai g %

16M1INT - A Superviscra recomoncs Inclir g3

DEGO NOVO DGE PIONCAD Vegetal 0os Lakides g é

0 BlETo g0 Visrio. defensss metdicas nars o 53

techos em curva em aiero & pavimenda de §§

’ concreto pera 2s baias do Gndbus f é

300118 - A OAS Informa quo apresentard E, g

PrEcO NOVO 08 MESING apixl pare Montagam d4s g8

’ MBS fransesas § %

2710218 - A OAS informa que prodosolou 1o dia g g

15/02/14, atraves da corresgandénca PIP-GOS. g g

01212018, 35 planihas para anaise 4o segundo 5 %

’ 13 ditivo 00 CONU3Io g0

1048 - A SEINFRASIT informa que el g %

2 andise do oocumenrgacho o 2 torme adbve §§

‘ QEIAMRc pela OAS g

T Acompanhament | A - LICENGA POLIMIX | %

o das 211117 - O primero regstro em ata schre esie 5

QAS / SEINFRA [ 4

07 | candiconamas | assureo ocomeu em (2082017 @ o dtmo g

contempladas & | Angamento fol em 29406/2017, conforms texio T £

Licenga Bpreseniado 8 segur é

S — - - v s o %

e o el P
T g (B i |10 A o PSS » 12, ’

13 14 156 | 16 17 18

|18 20 IR EL 22 23 24 |
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Ref.2604182-45

DOCUMENTO n2 04.2, pag. 9 de 13 — Ata de Reunidao Semanal de Monitoramento do

oas

OBRA: Ponte sobre rio Cachoelra e Viarios Norte e Sul, na ligagao llhéus-ronw

N°® | Assunto

Andamento da Obra

ATA DE REUNIAO

SEMANAL DE MONITORAMENTO
DO ANDAMENTO DA OBRA

SIT - Superintendéncia de Infraestrutura de Transpom

CHETAMA DN

<\

MAIA MELO ENGENHARIA

Acdo

Rosponsérel

08

' C - AREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM

27/03118 - A OAS informa que ra concluir o5
services oe demolicdo dos residuos de concrelo
das estacas escavadas |angados na area da
ATT ate o dia 13/04/18 ‘
11/04/18 — Em funcao da greve dos funciondrios {
a DAS ra prorrogar a conclusio 908 servicos de
demulicds dos residuns e concreln dss
estacis escxvadas lancados na drea das ATT |
para o dia 2004/18,

COMUNICAGAO
1404/18 - A SINFRA-SIT Informa que id
dispanibilizar 0 modeln da placa oo programs de

somunicagho et o dia 2000418

D - PLACA DO PROGRAMA DE

Projein de
llyminagao

12/12/17 - O primeiro registro em ata sobre este
assunto ccorrey em 220602017 € o Ghimo
lancamento for em 0971172017, conforme texto
apresentado a segquir

A SEINFRA-SIT se pronunciara sobre o assunic
alé 3 praxima reuns3o previsia para © di3
16111117

14/04/18 -~ A SEINFRA-SIT Informa que =3

Prefettura de llhéus A apresenltar 03 Modeios

40 postes & luminarias que serdo utiizacos na

Av Soares Lopes, para que & OAS estude o |

compatbilizagdo com 0 projeto

dos vianos o Ga

Controle de

Qualidade

‘A DRENAGEM DOVKF!DO NORTE
111017 - A OAS Informa que Iniciara a

OAS

2 B

INFO

4_57 ‘:0 b= 111

17

8
1
2

2"1 22

| 23
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Ref.2604182-46

DOCUMENTO n2 05.1, pag. 1 de 15 — Ata de Reunidao Semanal de Monitoramento do
Andamento da Obra

SIT - Superintendéncia de Infracstrutura de Transporte

‘ TT’ _ s,
1) ATA DE REUNIAO BAHI&=

SEMANAL DE MONITORAMENTO

DO ANDAMENTO DA OBRA "\\

MAM MELD ENGENHARLA
CEBRA: Ponte s0bre rio Cachoeira e Viarios Norte e Sul, na Bgagho llivéues-Pomtal

NY: 0142018 DATA: O506/2018
LOCAL: Sala de Reunido Canteiro de Obras HORA: 1400 hs
N° | Participantes Fun¢do /| Empresa e-mail v
01 4  Sw2ano Menezes Geranto do Oomrih; | OAS RUZANO MENeICEEN0aS o) T ¢
02_ Raked Pousada Resp OB—PG;te}am / OA_.é ratael ramr.-;é.ﬁu‘q\ 1 Q
03 Jaido Kinloe Resp. de SMS ( OAS 18k10 avNCIcacElaes. com =
04 | Fenando Nogueira Eng 4o ) Sals Melo | lemanco nog e sdDinssmo oy Ii /:
b \
05 Nedman Garded Engentiaio / Maia Meb nelsan gardalBmaiamels. corm b l.-[
06 Alex Cautinho m&lbﬁsl Maa M=o suy Cour el ammeia cam. by ¢
o7 Ruf Brandda Fiscal ) SEINFRA-SIT [l Drandac] Gisnir ba aov.te ;‘; ‘
J
= Q= : : |/
N° | Assunto Agdo | Responsavel Prazo

Para 08 assunlos sem stualzacdo em duas

eunides consaculivas, sera

i i regisiraco, na ala

“uni ardamenita, :

01 | Registros ra Ata g SPOE.D P INFO
7 langamendo sobee a assunta, fazendo redardnca

de Reunido

a data da mesmo, portanto, ndo registrando os

damals langamanios ertancres sabre o sssunia.

180118 - O primeiro registic ¢m ala s0bre eete
sisurdo ocomey em 1VIV2016 € o dllimo
langamento fol em 19122017, conforme lexio
Fxesertado a sSQuir

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: UZMDAONTMW

Apravacinoda | A OAS skita para a necessidade de dafinkeae
02 | Progio Basico | do projeto do ereccamanto em 1empo habil para SIT INFO
Junto & Marinhs | embasar a  solctaglo de  revedo  da
condicionante ambienal redativa a remogdo da
alerro provslnio, por ocasido da renovagaa da
Lengs Ambxental prevsta para jan'18

L 08018 - A SEINFRASIT Informa gque

Phgina 1 de 15
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Ref.2604182-47

DOCUMENTO n2 05.1, pag. 4 de 15 — Ata de Reunidao Semanal de Monitoramento do

SIT — Superintendéncia de Infraestrutura de Transporte

WU Lah O
ARTRARETIITYAR

OBRA: Poate sobre rlo Cachoeirs o Vidrios Norte e Sul, na ligagho lihéus-+oma

Andamento da Obra

ATA DE REUNIAO

SEMANAL DE MONITORAMENTO
DO ANDAMENTO DA OBRA

M‘O DQ ESTADD

-~k

MAA MELO ENGENHARIA

Assunto

Agdo

Responsavel

Prazo

acompanhamantio a@sta detahado no relsidio de
andlise Jo Cronograma aneso a esla ata

A OAS infanma ue devido A greun nacional dos
caminhonekns, mcisda no dia Z106M8, a
enrega de alguns reumos relevantes como
00, Griramantn, cmanlo, skica, combuslivel 8
cabos e prolensio, encontrase  slacsads,
casand e Impaclo no gvange fsico da obra
duranie =

0smetn A OAS Informe gue

somane  de 20068910 & Q2NN foram
GOCUTEAAN ©F BaQLINNOS SOV ICOS

Vioa Catefo do Vido ),

Pl do apeie 6

Tobudeno des vdos Ba

Lages de spvonmecsn dn encanto 2
Flca um glertn pare » daiGsEDOM NOR saVIJON
do esscugio do pilar | lado mar do apoln G e a
fabwcagho cas mios korceass pré-moldadas L

poompanhamerda esta delalhads no eEndno o

ardies JO CIUAGYIETTS aNEsD 2 ol ats

1abNcacac das maos francesss pré-moidadas. O |

0MM1MT - A OAS Infarma que pralocolard no

SEINFRASIT

4

‘E-"

A AL

6

7

T

/
3.

10

s

110

12

15

16

17

18

19

21

2

23

24
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DOCUMENTO n2 06.1, pag. 1 de 15 — Ata de Reunidao Semanal de Monitoramento do
Andamento da Obra

SIT — Superintendéncia de Infraestrutura de Transporte
B GOVERND s cn

"5 DOESTADO "+ e

ATA DE REUNIAO
oas SEMANAL DE MONITORAMENTO N\ Y
DO ANDAMENTO DA OBRA MAIA MELO ENGENHARIA
OBRA: Poa sobre rio Cachoelra ¢ Viarios Norte e Sul, na ligagio liMus-Pontal
N°.: 04002020 DATA: 21/0172020
LOCAL: Sala de Reuniiic Canteiro de Obras HORA: 14:30 hrs
N° | Particilpantes Func¢ao /| Empresa e-mail
01 Suzano Menezes Gerante do Contrato J OAS Sz Merazea(Oas com
02 | Rasfael Pousada = Resp Planeamento | OAS 59 230edD0as COm
03 Jakda Jinior Resp ce QSMS ) OAS [8k0 anurciacasgloas com
76_4"‘ MomquoSantana Assist. Engenharia [ OAS 7m~unggug santanaffoas com
05 | Femanda Noguerra Engenheiro ) Mais Melo | famanda.noguera@maimels,com b
06 | Alax Coutnha Amectaists | Maa Melo alex cosnhoBmammekcombe | -
o7 Rui Branddo Engentvero Fiscal / SEINFRA-SIT . brandae | Gl ba gore b o1
' N° Assunto Acio Responsavel Prazo
[ Pars os sssunioce sem sLAIZagac em duas
5 TN reunides consecutivas, serd regstrado, na ata
01 | Regstros na A da reunido em andamento, apenas o Oltimo INFO
- R it Bngamento sabre o assunto, fazendo referénciy
o~ 3 data do mesmo, portarnta, ndo regisirando o8
demass lancameros anterores scbve O S58uMo.
121217 - O primeiro regstro em ata sobre ests :
assunto ocoreu em 1102017 & o dtime
langamento %1 em 081172017, conformme Lexto
spresentado a seguir
‘ A SEINFRA-SIT entrard a&m comiatc com &
CSUPET e atualizard informag®o &0be O
Remangjamenio | andamenio -] remansgamanto das
02 das irterfeedneias 818 a pedxima raunido
interferéncas 1911217 - A SEINFRA-SIT informa que a
AMEress que execulara as  serwgos  de
reenanejamento das Interferéncias no lado =ul
6513 contratada poia Coeba e nciard o8
SANICos apls a demolgao dos Mmdves,
16M01/18 < A OAS informa que protocolanad cas
até  1TNINMT dentificando  %das a5
Pigina | de 15
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DOCUMENTO n2 06.1, pag. 7 de 15 — Ata de Reunidao Semanal de Monitoramento do

Andamento da Obra

ATA DE REUNIAO

SEMANAL DE MONITORAMENTO
DO ANDAMENTO DA OBRA

SIT —~ Superintendéncia de Infraestrutura de Transporte

et il e I——

e DO ESTADO

N\

ALY .

MAMA MELO ENGENHARIA

OERA: Ponte sobre rio Cachosira e Vidrios Norte e Sul, na ligagdo llhéus-Pontal

N® Assunto

Aclo

R—e'cpéﬁﬂvbl

~ Prazo |

0N10M® -~ No oia 1OV1GM9 ccomera uma |

reunil3o com o5 reprasentanies da SEINFRA
para tratar da questdo das relocagles des
Interferénciss

0THIMS - A OAS informa que no momento &
pendéncia  remanescents esta restia a
remocdo dos 3 postes gue nferferem com o5
eixas 24 e 25 do viano nodte

ESSa SAUACA0 @ onlica %ando am vists que 8
QAS ests executando & pavimemtagdo asfaltica
do scesse & Prais do Cristo, & os referidos
posles estho localzados no exo da pista em
questdo.

0412119 -~ A OAS informa que executou a
pavimentagie asfiltica da 1 camada d06 6ix06
24 @ 25 sem & retkeda dos 3 mencionados
postes

1012119 - A OAS informa gue apds 8 revisdo
do projedo de gecmetria ra regiio do exo 12,
conforme solctagio da Seinfra, alguns moveis
nio desaproprnados estio concidindo com a
geometria do proeto @ nederndo no
andamenio dos Servigas no viano sul

A OAS Informa também que ands existem
postes & serem relirados que estdo merferindo
oM O &xo 24 & 25 do vildvio nore @ com o e
10 do vidrio sul.

070120 -~ A OAS nforma que a Coeba
realocou noe dia 05101/20 a rede de enernga que
astava Interferindo com o viark dos &ixos 24 @

3

[ = 34}.

g

e

N
~
IK‘
-0

L

11

12

117

18

4

10_
15 16
21 22

23

24
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Quadro de Assinaturas

Este documento foi assinado eletronicamente por:

Diana Santos de Souza
GEPRO - Assinado em 04/06/2021
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