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CS 001/2021
Salvador, 22 de Abril de 2021.

A
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER
Av. Edgar Santos, n® 936 - Narandiba
Salvador/BA
Att.: limo. Marcelo Guerrieri
Coordenador - SUEP

Ref.: Contrato n? 023/18 - Elaboracao de projetos, basico e executivo e execucao de
obras para a construcao da Comunidade de Atendimento Socioeducativo — Case, no
Municipio de Vitéria da Conquista - Bahia.

Assunto: Solicitacao de aditivo de prazo para Adequacoes da Obra ao Relatério de
Vistoria do CBMBA

Prezado Senhor,

Servimo-nos através da presente para solicitar aditivo de prazo de 30 (Trinta) dias para o
referido contrato, tendo em vista a data de recebimento do relatério de vistoria do CBMBA.

Em Novembro de 2020 o CBMBA fez a vistoria a Comunidade de Atendimento
Socioeducativo Vanderlino Nogueira em Vitéria da Conquista.

Em 05 de margo de 2021, foi enviado pela Conder e Fundac o relatorio da vistoria ao
Consércio Sudoeste. A partir dessa data, tivemos conhecimento das nao conformidades
apontadas pelo CBMBA.

De posse do relatorio, foi feita uma analise junto com o Corpo Técnico que desenvolveu os
projetos, ja previamente apresentados e aprovados ao Corpo de Bombeiros. Mesmo
entendendo que o Projeto ja havia sido analisado e aprovado pelo mesmo Corpo de
Bombeiro que agora o questionava, resolveu-se executar as adequacdes que foram
interpretadas como coerente, e outras serao apresentadas parecer técnico de defesa.

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua Gltima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagdo: EZMDQWOTYX
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O fato é que, o conhecimento do relatério da visita aconteceu ap6s mais de quatro meses
da vistoria, e tivemos que mobilizar equipe de Salvador para realizar adequacgdes, pois ja
havia sido desmobilizada a obra.

As acbes ja foram tomadas e estdo sendo executados 0s servigos pertinentes,
necessitando de 30 (trinta) dias para a concluséo.

Sendo o0 que nos cabia, subscrevemos, ao tempo em que renovamos 0s votos de elevada
estima e consideragao.

Atenciosamente

¢ ’ - .

CTonsorcioSudoeste
[

Heran Guimardaes Teixeira

Diretor
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Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagdo: EZMDQWOTYX



Quadro de Assinaturas

Este documento foi assinado eletronicamente por:

JOSE GONCALVES TRINDADE
Responsavel - Assinado em 23/04/2021
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