
Peso Nº AÇÃO (O QUE) / ETAPA (COMO) QUEM DURAÇÃO
INÍCIO 

(Previsto)

TÉRMINO 

(Previsto)

INÍCIO 

( Real )

TÉRMINO 

( Real) 
FAROL ANOTAÇÃO

PROBLEMA SERÁ 

SOLUCIONADO COM 

AUTOMAÇÃO?

3 1 Aplicação Sistema PROTHEUS: Conciliação Bancária
CGE / INOVA / 

GEFIN
25 dias 02/03/2020 07/08/2020 02/03/2020 10/08/2020 Concluída

Documento base: 
Sim

3 1.1 Análise e levantamento de necessidades (Parcial) GEFIN 15 dias 02/03/2020 20/03/2020 02/03/2020 20/03/2020 Concluída

3 1.2 Análise e levantamento de necessidades (Final) GEFIN 02 dias 08/07/2020 10/07/2020 08/07/2020 10/07/2020 Concluída

3 1.3
Disponibilizar os extratos de contas bancárias para análise da 

TOTVS / JRP
GEFIN 01 dia 14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020 14/07/2020 Concluída

3 1.4
Solicitar da TOTVS / JRP a análise de dados das contas 

bancárias
INOVA 02 dias 15/07/2020 16/07/2020 15/07/2020 16/07/2020 Concluída

3 1.5
Solicitar da TOTVS / JRP apresentação do Módulo de 

Conciliação  para a GEFIN
CGE 01 dia 17/07/2020 17/07/2020 17/07/2020 17/07/2020 Concluída

3 1.6 Validação em base de teste GEFIN 03 dias 20/07/2020 07/08/2020 29/07/2020 07/08/2020 Concluída

3 1.7 Entrada em produção INOVA 01 dia 07/08/2020 07/08/2020 07/08/2020 10/08/2020 Concluída

3 2 Aplicação Sistema PROTHEUS: Contas a Receber
CGE / INOVA / 

SUFIN
34 dias 13/07/2020 15/02/2021 13/07/2020 Atrasada

Documento base: 
Sim

3 2.1
Analisar o levantamento de necessidades apresentado pelas 

áreas de negócio (GEIMB / GEFIN / GEPAT)
INOVA 15 dias 13/07/2020 31/07/2020 13/07/2020 04/08/2020 Concluída

3 2.2

Solicitar da TOTVS / JRP análise dos dados e extração das 

funcionalidades (provisões de receita dos permissionários, 

INFORMS, GEIMB, Tesouraria)

INOVA 01 dia 10/08/2020 10/08/2020 10/08/2020 10/08/2020 Concluída

3 2.3

Solicitar da TOTVS / JRP a implementação das 

funcionalidades e respectivas customizações no PROTHEUS 

(1-WS POLO x PROTHEUS para inclusão dos CRs do tipo 

Permissionários, 2-Enviar e-mail para aTesouraria , 

informando a geração dos CRs dos permissionários, 3-Cálculo 

automático de multa e juros na baixa, 4-Isentar multa e juros 

por um situação específica, 5-Rotina para simular pagamento 

futuro com cálculo de multa e juros).

CGE 08 dias 04/01/2021 13/01/2021 Atrasada

3 2.4
Implementar as funcionalidades e respectivas customizações 

no POLO INOVA 05 dias 14/01/2021 20/01/2021 Atrasada

3 2.5
Integrar as funcionalidades entre o POLO x PROTHEUS

INOVA 03 dias 22/01/2021 01/02/2021 Atrasada

3 2.6

Solicitar da TOTVS / JRP apresentação da integração entre o 

POLO x PROTHEUS (Módulo Contas a Receber) para as 

áreas de negócio

CGE 01 dia 08/02/2021 08/02/2021 Atrasada

3 2.7 Validação em base de teste
SUFIN / GEFIN / 

GECON
03 dias 08/02/2021 12/02/2021 Atrasada

3 2.8 Entrada em produção INOVA 01 dia 15/02/2021 15/02/2021 Atrasada

PESO: 5 ALTO AÇÃO: ESTRATÉGICA

3 MÉDIO GERENCIAL

1 BAIXO OPERACIONAL/ADMINISTRATIVO

Customização - É o ato de transformar, personalizar determinado sistema aos parâmetros estabelecidos pela empresa . Seja alterando cálculos, formulas, metodologia... É dar uma cara nova.

Parametrização - é o processo de decisão e definição dos parâmetros necessários para uma especificação completa ou relevante de um modelo ou objeto geométrico.

DEFINIÇÕES DE TERMOS:

PORTFÓLIO DE PROJETOS / STATUS: ENTREGA 2020

PLANO DE AÇÃO - BASE NOVEMBRO / 2020 (VTMS Nº 018/2020 - TCE) 
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Quadro de Assinaturas
Este documento foi assinado eletronicamente por:

JOSE GONCALVES TRINDADE
Responsável - Assinado em 23/04/2021

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço
https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o código de autenticação: GXODE2MZUZ


