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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
moer SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

SECRE Al [a
SAUDE

GOVERNGD DO £5TARD Fundo Estadual de Sadde — FES

Diretoria de Convénios - DICONV
RELATORIO TECNICO DE ENGENHARIA

NUMERO-BOCONVENIO

VALOR (R

001/2018 T RS 5.530.209,05

CONVENENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA

PARCELAS DE REFERENCIA. . . NUMERO DO PROCESSO DE PRESTACAO DE CONTAS |

S50 : —

REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO ESPACO FISICO DO HOSPITAL

_MUNICIPAL

PA.RCELA o P&\T&'
T 622.125,00 ' 622.125,00 EERTTVTTE
2 622.125,00 622.125,00 26/03/2020
3 622.125,00 622.125,00 21/05/2020
4 622.125,00 622.125,00 07/07/2020
5 622.125,00 622.125,00 24/08/2020
6° 622.125,00 622,125,00 18/09/2020
7 622.125,00 622.125,00 21/10/2020
8° 622.125,00 622.125,00 09/12/2020

CONTRAPARTIDA 553.209,05
TOTAL 5.530.209,05

1. SERVICOS PRELIMINARES

2, CARGA E TRANSPORTE . 0,07

3. FUNDACAQ D191 'l,9| ' 4,|(im

Ref. 2570%)-

£6

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagdo: MXMJU4NDIZ
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HECREIARLA DA
HADOE
GOVERNG DO ESTADRD

4. ESTRUTURA

4,64 |

5. PAREDES E PAINEIS 3,68
P i —— 3.’51_ .
7. REVESTIMENTOS E PAREDESE © 7,98 |
TETOQ - :

8. PISOS . 568
S 5',56' _
10. FORRO DE GES50 0,78

1i. ARREMATES
12, BANCADAS 2,27 4
I | 0,01 ......
14. FACHADA i 2,99
15. COBERTURA 5,72
e e T , 1,'0:'4'_
I
17. COMUNFCACAQ VISUAL/ i 0,;53”
HUMANEZACAD ;
18. LOUCAS E METAIS i 1,49
]
Il . -
1%, INSTALACOES 0,33

HIDROSSANITARIAS ~ AGUA FRIA

20. INSTALACOES -

HIDROSSANITARIAS - ESGOTO [

21. INSTALACOES ELETRICAS

| 940 §

22, INSTALACOES DE GASES

: 9,65

23. INSTALACOES DE
CLIMATIZACAO E EXAUSTAQ

24. GERADOR

25, SPDA

8,12

- 1,72

26. SEGURANCA E INCENDIO

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

Fundo Estadual de Sadde — FES

Diretoria de Convénios - DICONY

4,64

3,68
3,51
7,98
5,68

5,26

0,78

0,95
2.27

0,01

7.03

0,53

0,58
9,40
9,65
8.12
1,72

318

3,49

8,74
12,42
15,93

23,91

29.5%
34,85

35,63

36,58

38,85

38,86

41,86

47,58

54,61

55,14

58,63

033 5896

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagdo: MXMJU4NDIZ



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

SEIRE TARIA 58
£ADDE

BAHIA:

GOVERNG DG £8TADG Fundo Estadual de Saide — FES

Diretoria de Convénios - DICONV

4,41 9931

27. INSTALACOES DE LOGICA/ | 4,41 3

TELEFONIA / TV !

28. AGUAS PLUVIAIS ' 9,58 0,55 9_');1%_

o Eiiii?iiﬂiiﬁ}{i:_f."_"" . S e 015 1000
TOTAL - '100 100,0

% PERCENTUAL DO ITEM/SERVIUO EM RELAL 1 A PLANMHA CONTRATL AL DE SERVICOS,
() PERCENTUAL ACUMULADO ANERIIO NAS INSPECOFS. (***)PERCENTUAL AFERIDO ACUMULADO GERAL,

'NOTAS E OBSERVACOES -

Em visita ac municipio de Jaguaquara - BA, no dia 11 de novembro de 2020, com o objetivo de
inspecionar a REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO ESPACO FiSICO DO HOSPITAL
MUNICIPAL, objeto do Termo Aditivo Convénio N° 001/2018, fora contatado o Eng. Flavio
Santana, Tel.. 73-99941-7311, representando a prefeitura que nos acompanhou durante a
inspegao. '

Foi utilizado como referéncia para se proceder a vistoria os seguintes documentos: Projeto |

Arquitetdnico aprovado pela Secretaria da Saude do Estado da Bahia / SESAB, e planilha
orgamentaria do termo de aditivo da obra.

Inspecionando as instalagbes da Construgdo, foram cobservados os aspectos que sdo destacados
a sequir:

O padrdo construtivo, assim como os materiais utilizados obedecem as disposigdes da_Resolucéio
RDC 50 da ANVISA e as normas técnicas da ABNT;

Foram verificados os seguintes SERVICOS REALIZADOS:

. Execucao de demoligbes e retiradas;

] Execucdo das alvenarias;

) Execucdo de esquadrias metalicas

. Revestimentos em argamassa, interna e externamente;
. Execu¢do de forro;

. Execucgao de esquadrias de madeira;

- Execugdo de lastro de concreto;

. Execugdo de piso de alta resisténcia;

. Execucdo de servigos de pititura interna e externa;
. Execucdc de bancadas;

) Execugao de revisao de cobertura;

. Execugao de cobertura;

. Execucdo de pavimentacdo em piso intertravado;

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagdo: MXMJU4NDIZ




Ref.257§960-5

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
R . SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB
QA!-!!% Fundo Estadua! de Sadde — FES

LECRETaRLA La
SAUGE

Al

Diretoria de Convénios - DICONY

) Instalagédo de divisérias em granito;

» Plantio de grama

. Instalacdo de loucas e acessdrios sanitarios;
. Execugdo de rede de gases;

» Execucio de servigos de climatizagao;

. Execuc¢do de instalagdes hidrossanitarias;

. Execuc¢éo de instalagdes elitricas;

. Execugio do SPDA;

= Execugao do sistema de seguranca e combate a incéndio;
) Execucgio de instalagbes de dados;

. Instalagdo de rede de drenagem;

. Grupo gerador;

. Comunicacae visual;

. Limpeza da obra.

OBSERVAGOES/PONTOS DE ATENGAO:

. A fiscalizacdo do municipio atestou a execucdo dos servigos preliminares, fundagbes |
revestimentos de base e infraestrutura de gases/hidraulica/elétrica/dados (tubulagdes e conexdes).
Os mesmos nao puderam ser identificados em sua totalidade haja visto que as etapas sucessoras
ja haviam sido concluidas.

. Os servigos executados e atestados pela fiscalizagio conforme Relatério Técnico datado em
09/04/2019, pelo Eng. José Vilalva, foram desconsiderades em termos de analise do percentual de
avango, uma vez que o Plano de trabalho aditive ac convénio n® 01/2018 com alteragdo de
planilha orgamentaria — metafisica com acréscimo de valor e prorrogacéo de vigéncia, apresenta
nova planilha orgamentaria, metas e parcelas de desembolso especificas aos servicos a serem
executados para conclusdo da obra.

. Considerando-se que, a Prefeitura de Jaguaquara apresentou Oficio n® 013/2021 com
justificativa técnica, conforme processo SEI 19.5120.2021.0032658-07, para devolugéo dos itens
de planitha 21.190 e 21.191 e que conforme processo SEl 019.5120.2021.0009086-18, tendo o
municipio atendido a devolugdo do recursos financeiros referentes aos itens de planilha
suprimidos, a obra encontra-se com 100% de execugio.

i L PATA ASRINATURA T NUMERD DO CADASTRO ©

a21.
[y

MURILO SPINOLA CONCHA RAHIENSE
Engenhetra (il
CHEA 54 193
CEM  CEIRF 7 SESAD

€9

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagdo: MXMJU4NDIZ



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

s SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB
Q\IERND Do ESTADC Fundo Estadual de SaL’Ide - FES

Diretoria de Convénios - HCONV

MEMORIAL FOTOGRAFICO:

Foto 3 — Manta e rodapé vinilice, pontos de gases
medicinais, luminarias, forro gesso, climatizacio e
pintura epoxi

Foto 5 — Pintura interna, forro, luminarias, bate
macas e corrimio

Foto 2 — Servicos de pintura da fachada,
paisagismo e piso intertravado

Foto 4 — Manta e rodapé vinilico, lumindrias,
forro gesso, climatizagiio ¢ pintura epoxi

Foto 6 — Pintura interna, forro, luminarias, bate
macas e corrimio

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagdo: MXMJU4NDIZ



Ref.ZWOJ

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETAR!A DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

HELHE TOMLS 134
nE

GOVERNO DO £5TADO Funde Estadual de Sadde — FES

Diretoria de Convénios - DICONY

Foto 7 — Cortina leito, fluxémetres, tomadas  Foto 8 — Cortina leito, fluxémetros, tomadas

Foto 9 — Box em aluminio, loucas, chuveiros, Foto 10 — Box em aluminio, loucas, chuveiros,
metais e acessorios metais e acessorios

Foto 12 — Servigos de impermeabilizagio

i

Foto 13 — Policarbonato Foto 14 — Policarbonate

T4

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagdo: MXMJU4NDIZ




GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
mioe ™ SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB
eo&ﬂ!ﬁ: Fundc Estadual de Saude — FES

Diretoria de Convénios - DICONV

i

Foto I8 -~ Gerador

Foto 20 — Difusores

Foto 21 — Portio metalico Foto 22 — Bloco auténomo

Ref.25¢7$0-8

2

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

SECHE AR [
BafinE

SOVERND OO ESTARG Fundo Estadual de Sadde — FES

Diretaria de Convénios - ICONV

Foto 19 — Lumindria de emergencia Foto 20— Placa de sinalizago

Foto 21 - Extintor | Foto 22 - Extintoi' |

Salvador/Ba, 31 de margo de 2021,

g/

MURILO 8. C. BAHIENSE
Engenheira Civil

CREA 54,193

CEM 7 CEIRF / SESAR

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua ultima pagina
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5I’SEF ARG DA
TADDE

( JVERNO DO ESTADC DA BAHIA

GOVERNG OO EETADO

SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

Ref.ZS?[Rﬁ)-IO

- NOMERQ DO CONVENIO

YALOR (R S) -

(105/2018

R$ 2.930.495,88

1. SERVICOS INICIALS

Z.INFRAESTRUT'URA

3 SUPERESTRUT URA

1. VEDACOES

5. ELEMENTOS DE
COBERTURA

6. TMPERMEABILIZACAQ

7. PAVIMENT ACAQ

8. REVESTIMENTOQ

9. FORRO

10. CSQUADRIAS

11. SERRALHERIA

12. PINT URA

13 INSTALALGES
ELETRICAS

14 CABEAMENTO
ESTRUTURADD

15, 5PDA

16. CHAMADA DE
EMERGENCIA

17. INSTALAGOES
HIDRAULICA

18.INST ALACOES
SANITARIAS

19, INST ALAGCOES
PLUVIAIS

20. INSTAL DE COMBATL
A INCENDIO

21 INST AL DE GASES
ESPECIAIS

22. CLIMATIZACAQE
EXAUSTAC

23, AREAS MOLHADASE
BALCOES

24.8ERVICOS
COMPLEMENT ARES

25. LIMPEZA FTNAL

TOTAL

CACLM.

mse (| Vo0
14.03 14,03
3.75 17.78
1418 {1 3196
4.92 36,88
1.54 38,72
2.43 41,15
3.77 44,92
6.89 51,81
1.34 53,15
3,31 56.46
0.23 56,69
7.96 64,65
9.10 73,75
1.30 75.05
1.44 76,19
1,93 7R.12
1.57 79.69
0.72 80.41
0.95 £1.36
0.77 82.13
6,58 £8.71
8.25 96,96
2,04 99 {1}
0.52 99,02
0.08 | 10000
100,00

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagdo: MXMJU4NDIZ
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GOVERNO DO ESTADQ DA BAHIA

LECRALTRAA DA
L3

™ A AR SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

[ Partrepogdo du ‘s}.’

(“’) Valor medide mesta sy (‘“,J Jru.fr:r urua’:doaumru.fu fir.

TAS E OBSERVACOES

Em visita ao municipio de Paulo Afonso - BA, com o objetwo de inspecionar a
CONSTRUGAO DA UTI NO {(JOSPITAL MUNICIPAL, objetc do Convenio N°
00572018, fora contactada o Eng® da prefeitura Sandro, tel. 75 9125-1020.

Foi utilizado como referéncia para se proceder a vistoria os seguintes documentos:
Projeto Arquitetbnico aprovado pela Secretaria da Saude do Estado da Bahia /
SESAB, Cronograma fisico - financeiro, memorial descritivo da obra e planilha
orgcamentaria.

inspecionando as instalagdes da Construcao, foram observados os aspectos que sao
destacados a seguir:

O padrao construtive, assim como os materiais utilizados, obedecem as disposigbes
da_Resolucdo RDC 50 da ANVISA e as normas técnicas da ABNT;

SERVICOS EM EXECUGAOQ:

» (Obra Concluida

OBSERVACOES:

Avaliamos um desenvolvimento Fisico de execugdo de obras em 100%.

- PATA, ASSINATURA E NUMERO DO CADASTRG

Salvador,Ba, 23 do Jmho de 2020

.
LY
*‘%&f?i'iﬁi{i&ba:faflo
Engannato Sivil
SREABA 65637

HENRIQUE CARNEIRQ CARVALHO CANARIO
Frgenheno Cord
f‘f-':l.‘s‘j‘ {‘JE’J‘R,’-'f SEXAL

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua ultima pagina
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagdo: MXMJU4NDIZ




ZIANYNCWXIN :0gdeonuaine ap 0bipod o opuelbip ‘eldoooeoeonuaINe/iq A0B eq a0l mmm//:sdny odalspus no 8podHO Op S9ARIe /3D L Op [eLO0d OU BpedlliaA J8s apod speplonusine ens
“euifed ewnn NS W Sepe)s]| 0RlSa Sepez|jeal SeINJeulSSe Sy "ajusLWed|u0}ajd OPLUISSE 10} 0JUBWNJ0P 31S3

SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

I

MEMORIAL FOTOGRAFICO

GOVERNG DO ERTADO

ARG RT AT D




70-13
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

A Ly

BAHIAS

GOVERN

#
3
w
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SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

ESTAGO
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SECAL LARLE £
IASDQ

!gveguo ) ERTADO

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Ref.25§;?670- 14

SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

i
tiﬂui'iﬁfﬂ; Candrio
Ergaanedo Cwl
CREA-BA BEA3?

HENRIQUE CARNEIRO CARVALHO CANARIO
Fagenketrs O,
(',’-.'/-J.Sj CEIRE NLSAR

Salvador, 23 de julho de 2020

N

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
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Ref.25%7070-15

Ly
GOVERNG DO ESTADC DA BAHIA

SRR TAIMA {n
34UDE

SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

GQOVERND OO ESTADOD

RELATORIO TECNICO DE ENGENHARIA

NCMERO DO CONVENIO
006/2018

YALOR (R 5
R$611.927,03

CONVENENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDINHO

PARCELAS DE REFERENCTA NUMERO DO PROCESSO DY, PRESTACAG DE CONTAS

OBJETO

CONSTRUCAO DE UMA UNIDADY BASICA DE SAUDE, SITUADA NO LOTEAMENTO MARIA
JOSE PEREIRA DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICIPIO.

PLANQ DE APLICACAO DOS RECLRS0S FINANCEIROS

PREYISTDS

REFASSADOS

PARCELA

YALOR (RY)

la

165.300,00

I BATA L

(YALORRS) 1.

DATA

210372018

23

165.300,60

3ﬂ

165.300,60

22/05/2019

01/10/2028

116.027,63

611.927,83

GRAFICO DESENVOLVIMENTO DA OBRA

SERVICOS EXECUCAD (%)

PART. ] 18 0 W 0 s s 10 86 W 106 | INSP. JACEML
ITENS %} i3 4y | A

{ MOBILIZACAG PO CANTEIRG
2. MOVIMENTO OF TERRA
B.COBERTURA

334
444
1399

1 FUNDACAO E ESTRUTCRA 2971

5, ALVENARIA - VEDACAQ

6, IMPERME ABILIZACAQ

7. REVESTIMENTOS

B. KSQUADRIAS

6, INSFALACOES ELETRICAS

1. INSTALACOES HIDRAULICAS
i, REDE DE AR COMPRIMIDG

41,95
232
TRMS
88N

12 COMUNICACAO VISEAL

13 DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA 10,04 \
TOTAL i0 AN TT

i
£ 0 dufur s dndi ol

£% Purt g do Jo Servien of el F2 e sl o e

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua ultima pagina
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagdo: MXMJU4NDIZ
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GOVERNO BO ESTADC DA BAHIA
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

S ki A 24
Mﬁﬂ!

GOVERND OO ESTADD

-

Em visita a0 municipio de Lajedinho - Ba, no dia 21 de Janeiro de 2021, com o
objetivo de inspecionar a CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE -
UBS, situada no loteamente Maria Joseé Pereira de Almeida, sede do municipic, objeto
do Convenio N°® 006/2018, foi contactado o Engenheiro da Prefeitura, Sr¢ Silas Lyra,
Tel.: 75-3327.2126/ 75-9.8816.6052 , que nos acompanhou durante a inspecao.

Foi utiizado como referencia para se proceder a vistoria os seguintes documentos:
Projeto Arquitetdnico aprovado pela Secretaria da Saude do Estado da Bahia / SESAB
e nova planiiha orgamentaria, conforme 2° fermo aditivo a0 conyénio,

Inspecionando as insialacdes da Construcdo, foram observados 0s aspectos que 580
destacados a seguir:

O padrda construtive, assim como 98 materiais utilizados obedecem as disposicdes

da Resoluclo RDC 50 da ANVISA e as normas técnicas da ABNT;

OBSERVAGOES:
» (Obra concluida;

DATA, ASSINATURA F. NUCMERO DO CADASTRO

Salvador/Ba. 25 de janeiro de 2021,

FJOSE VILALVA RIBEIRO NETO
Engentive Civif W
R GMINsa6d]

Ref.257zg§:16

XC

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua ultima pagina.
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Ref.%m-l?

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA B

YL A D
Frive]

I'E-.‘. SECRETA:iA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

GOVERND D ESTAGO

REGISTRO FOTOGRAFICO:

Foto 2 — fachada

Foto 3 — vista inteena Fote 4 - vista interna

Salvador/Ba, 25 de Janeiro de 2021,

2

SE YILALVA RIBEIRO NETO

Engentiterro Civil Afs O
RN N3MIR3661 2

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua ultima pagina
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©
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NOTAS E OBSERVACOES

Em wsﬂa a0 mummplo de Senhor do Bonfim - BA, no dia 04 de Margo de 2021 com o
objetivo de inspecionar a REFORMA, ADAPTACAO E AMPLIAGAC DO ESPACO FiSICO
DO HOSPITAL MUNICIPAL DOM ANTONIO MONTEIRQO, PARA IMPLANTACAO DE
LEITOS DE UTI ADULTO E NEQ, objeto do Convenio N° 007/2018, informamos que:

Foi utilizado como referéncia para se proceder a vistoria 0s seguintes documentos: Projeto
Arquitetdnico aprovado pela Secretaria da Salde do Estado da Bahia / SESAB,
Cronograma fisico - financeiro, memorial descritivo da obra e planilha orgamentaria.

Inspecionando as instalages da Construgdo, foram observados os aspectos que s3o
destacados a seguir:

Q padrdo construtivo, assim comio os materiais utilizados cbedecem as disposicies da
Resolucdo RDC 50 da ANVISA e as normas téchicas da ABNT;

SERVIGOS EM EXECUGAO:

» OBRA CONCLUIDA

OBSERVAGOES:

¢ (Obra concluida e entregue

Avaliamos um desenvolvimento Fisico de execugdo de obras em 100,00%.

S PATA, ASSINATURA B NUMERO DO CADASTRO - -

Salvador Ba, 11 df: }ﬁargo de 2021
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

RELATORIO TECNICO DE ENGENHARIA

NUMERQ DO CONVENIQ

VALOR (RS

008/2018

RS 1.326.635,17

CONY

ENENTE

PREFEITURA MUNICIPA

1. DE BOM JESUS DA LAPA

PARCELAS DE REVERENCIA

NUMERQ DG PROCESSO DE PRESTACAO DE CONTAS

OBJETO

CONSTRUCAO DO CENTRO DE DIALISE NO HOSPITAL MUNICIPAL CARMELA DUTRA
NO MUNICIPIHO DE BOM JESUS DA LAPA,

PLANG DE_APLICACAD DOS RECURSOS FINANCEIROE

PREVISTOS REPASSADOS
PARCELA VALOR (RS} DATA YALOR (RS) DATA i
1 200.600.00 206.000,00 30/95/18 ;
2 200.600,00 200.000,00 zredns
3 200.000,00 i 166.000.00 24/43/20 ﬁ
4* 260.006.00 266.000,06 22007720
a* 200,400,00 260.000,60 01/19/20
CENTRAFART 1A 326‘635’;7 - —
TOTAL £.326.635,17 - - =
GRAFHO DE DESENVOLVIMENTO DA OBRA
SERVICOS EXECUCAD (%)
""" PART.| 18 30 38 40 %0 60 70 & o0 100 | INSP. JACUM
IYENS r'_‘j "y **} iy

L SERVICOS PRELIMINARES

2. DEMOLICOES MOVIMENTO BE
TERRA ERETIRADAS

SINFRAESTRUTURA

L STPERESTRE TURAS

2 PAREDES £ PAINEIS

6. INSTALACOES ELFTRICAS
FANSTALACOES HIDRAULICAS

8. REDE 1LOGICA

DESTACAD DE TRATAMENTO BE
AGUA-OSMOSE REVERSA

10. ERQUADRIAS PE ALUMINIOQE
MADEIRA

1L COBERTURA

12. REVESTIMENTOS

13. PISCQYSOLERRA/PEITORIE.

14.PINTHRA

HELOUCAS E METASS

15. SERV COMP LIMPEZA

TOTAL

191

14 PERCENTLUAL DU HEMSERVI O EM RET. EE'::-:' A PLANERA CONYRATE 4L DE SER)TILOS
O PERCEN VU AL ACUMULADEO AFERIDG NAS INSPECOES,

M PERUENTL AL AFERIDO ACHUMULADO HGER AL
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GOVERND 30 ESTADO

NOTAS E OBSERVACOES

;
Em visita a0 municipio de Bom Jesus da Lapa - BA, no dia 05 de novembro de '
2020, com o objetivo de vistoriar a CONSTRUGAO DO CENTRO DE DIALISE, NO%
HOSPITAL MUNICIPAL CARMELA DUTRA, localizado na zona urbana, objeto do'
Convenio N° 008/2018, foi contactado ¢ engenheiro da prefeitura municipal, Sr°
Leonardo Ribeiro, Tel.: 81 - 8.8178.6503, que nos acompanhou.

Foi utilizado como referencia para se proceder a vistoria os seguintes documentos:

Projeto Arguitetdnico aprovado pela Secretaria da Satide do Estado da Bahia / SESAB
e planilha orgamentaria,

Inspecionando a construgdo, foram observados os aspectos que sdo destacados a
seguir:

O padréo construtivo, assim coma os materiais utilizados obedecem as dlSpOSIQOESl
da Resolugcdo RDC 50 da ANVISA e as normas técnicas da ABNT: i

OBSERVAGOES/PONTOS DE ATENGAO:
v A obra foi concluida,

DATA ASSINATURA,

Salvador/Ba. 09 de novembro de 2020,

HHEVILALYV 4 RIBEIRG YETO

Eapremirerrar vl 4001
W Bl )
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SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

MEMORIAL FOTOGRAFICO:

Fota 1 - Fachade da frente

Fotn 3 - Salada de procedimentos

Salvador/Ba. 09 de novembro de 2020.

, ;%W/éf |

JOSE VILALVA RIBEIRO NETO
Ewngenheiro Civit My ()
N IS IOA £ 2

Foto s - Salada de procedimentos
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
s SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB
%ﬂ!% Funde Estadual de Saude — FES

Diretoria de Convénios - DICONV

RELATORIO TECN!CO DE ENGENHARIA

NIMERD DO CONVENIO: . - . VALOR (RS)
06372018 RS 3.947.327,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA
~ PARCELAS DE REFERENCIA NUMERG DO PROCESSO DE PRESTACAD DE CONTAS
ORIETO

AMPLIACAO DE LEITOS DE ENFERMARIA CONSTRUGAO DE LEITOS DE UT!
ADUL TO/NEONATAL E CONSTRUGAO DO CENTRO DE IMAGEM, NO HOSPITAL
MUNICIPAL CARMELITA DUTRA, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS

DA LAPA.
PLANG DE M’LIC.F\Q&Q DOS RECVRSOS FINANCEIROS i ) .

o PREVISTOS T REPARRADOS
PARCELA VALOR (RS DATA VALOR (RY} TP
1* 631.572,00 631.572,00 01/05/18

e 631.572,00 631.572,00 2703119

3 631.572,00 631.572,00 12008/19

4 631.572,00 631,572,00 3103720
5 631.572,00 __ 631.572,00 16/12/20

CONTHAPARTIN 789.467,82 - -

TOTAL | 394732182 - -

GRAFICO DESENVOLVIMENTO DA OBRA

SERYICOS ExECl_‘é(,‘&o £%)

T JRARL | W W 0 @ % 876 86 %8 100 | INSP. ACUM.

o MENST LM L . SRR T I e I Y
CENFERMAGEM ADULTA |5 V5331223
LENFERMARIA INFANTIL 740 | 19,63
3.GASES MEDICINALS 28 | 22,518
4. UNIDADE DE IMAGEM 10,38 o 32,89
5 NUTRICAC ENTERAL 582 38,71
% UTH 1298 1 51,66
. UTIN E UCINCO 16,28 67,94
B SPDASSEGHRANCA/MNSTALACOES 328 | 100,00

TOTAL 100 160

7%) PERCENTUAL DO TTEMAERVICO EM RELACAD A PLANILH 2 CONTRATEAL DE SERVICOS.
{*%) PERCENTUAL ACUMULADD AFERIDO NAS INSPECOLS. {***|PERCENTUAL AFERIDO ACUMULADG GERAL.

Ref.257%—_26

G

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagdo: MXMJU4NDIZ




Ref.25770%#7

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
il SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

BAHIAS " Fundo Estadual de Saude — FES

Diretoria de Convénios - DICONV

- NOTAS E OBSERVACOES

Em visita a0 municipio de Bom Jesus da Lapa - BA no dia 14 de Abril de 2021, com o
objetive de inspecionar a AMPLIAGAO DE LEITOS DE ENFERMARIA, CONSTRUGAO DE
LEITOS DE UTI ADULTO/NEONATAL E CONSTRUGCAQ DO CENTRO DE IMAGEM, NO
HOSPITAL MUNICIPAL CARMELITA DUTRA, na 2ona urbana, objeto do Convenio N°
00372018, fora contactado o Engenheiro Leonardo Ribeiro, Tel.. 61-9.8178.6503, representanda
a prefeitura, que nos acompanhou duranie a inspeao.

Foi utilizado como referencia para se proceder a vistoria 08 seguintes documentos: Projeto
Arquitetdnico aprovado pela Secretaria da Saude do Estadc da Bahia / SESARB, e planitha
orgamentaria da cbra,

inspecionando as instalagbes da Construgdo, foram observados os aspectos gque s#o
destacados a seguir:

O padr@o construtivo, assim como os materiais utilizados obedecem as disposicdes da
Resoluc@io RDC 50 da ANVISA, e as normas técnicas da ABNT:

PONTOS DE ATENCAO:

As metas, iniciaimente pactuadas, objeto do convénio foram atingidas, porém considerando a
complexidade dos equipamentos em construcdo, no decorrer da execu¢ao da obra, notou-se a
necessidade de outras intervengdies para sua concluséo e funcionalidade.

Diante do expasto acima, ficou evidente a necessidade do aporte adicional ao referido convénio,
sendo publicado em 30/1072020, o 3° Termo Aditivo objetivando alteragéo da planitha
orcamentaria com acréscimo de valor. As metas objeto deste convenio foram atingidas, porem
foi concedido a Prefeitura um aditive de valor para que possa executar 0s Servicos necessarios
a conciusao da obra e funcionalidade a unidade.

DATA, ASSINATURA E NUMERO DO CADASTRO

Salvador/Ba, 14 de Abril de 2021,

e -
WAy
e L

#" JOSE VILALVA RIBEIRO NETO
A Engenhetro Crost M5 L.
RN DAONS3667F
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RELATORIO FOTOGRAFICO:

Foto 1 — UTIN UCINCO

Foto 3 — Unidade de i.a'gem Fto — Enfa. Infantil

Salvadot/Ba, 14 de Abril de 20321,

//% "

P 4 Jas‘E VILALV A RIBEIRO NETO

7 Engenheiro Civil Ms.C.
RN B500436612
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