CONDER / DIRAF
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO

[{Centrate: | |Convénio n°0/5/%F N°  015/17 CELEBRADO ENTRE A
Publicagio D.O.Ede= 0 /DT / /5

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER

E O CONSORCIO SAUDE FSSF (HOLTZ /
NORDESTE), NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER, empresa plblica vinculada & Secretaria
de Desenvolvimento Urbano-SEDUR, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 13.595.251/0001-08,
com sede e¢ foro na Av. Edgard Santos, n° 936, Narandiba, nesta Capital, neste ato
representada pelo seu Diretor Presidente, José Liicio Lima Machado, e pelo Diretor de
Edificagdo de Prédios Piblicos, José de Anxieta Moita, residentes e domiciliados nesta
Capital, doravante designada, simplesmente, CONDER, e 0 CONSORCIO SAUDE FSSF
(HOLTZ / NORDESTE), formado pelas empresas HOLTZ Engenharia Ltda., pessoa
Juridica de direito privado com sede na Avenida Professor Magalhdes Neto, 1.550, salas
1401 a 1405 — 14° andar, Edificio Premier Tower, Pituba, no Municipio de Salvador,
Estado da Bahia, inscrita no CNPJ/MF n° 16.104.523/0001-18; ¢ Nordeste Engenharia
Ltda., pessoa juridica de direito privado com sede na Avenida Antdnio Carlos Magalhfes,
n® 2.501, Edificio Profissional Center, sala 816, Parque Bela Vista, no Municipio de
Salvador, Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 01.978.980/0001-64, representado pelo Sr.
Alberto Cardoso Holtz, CPF/MF n° 100.598.815-34, doravante denominada
CONTRATADA, convencionaram celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato n°
015/17, nos termos do processo administrativo n® 1403180007769, anexo, € no disposto na
Lei Federal n® 8.666/93, mediante as clausulas e condicées seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — O presente instrumento tem por finalidade a alteragdo da meta
fisica e valor do Contrato supramencionado, com a consequente majoragdo do seu preco em
R$1.262.048,28 (um milhdo duzentos e sessenta e dois mil quarenta e oito reais e vinte é
oito centavos), passando para R$12.905.746,94 (doze milhdes novecentos e cinco mil
setecentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos) o valor acumulado.

Subclausula Primeira — Justificam-se as alteracdes dispostas no “caput” desta Clausula
tendo em vista a mudanga no posicionamento de implantagio do Prédio principal, a vista da
melhor solugdo técnica para o escopo, de acordo com o que se infere das informacoes
contidas na Justificativa Técnica e no Boletim de Aditivo n° 02 constantes do_precitado
processo administrativo, parte integrante deste T@BE}@“"’“
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CLAUSULA SEGUNDA - Os recursos para pagamento do objeto do Contrato serdo
provenientes da Funcional Programética: 10.302.200.7511; Fontes: 0.125.800.092 e
0.325.800.092.

CLAUSULA TERCEIRA - Permanecem em pleno vigor todas as demais clusulas do
Contrato ora aditado, e dos Termos Aditivos anteriores, desde que nio colidam com as
deste instrumento.

E, por estarem, assim, justas e contratadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, na presenca das testemunhas subassinadas, para que produza os seus
legais e juridicos efeitos.

:! 3 IR o -;} o
Salvador, ¢ Tde G Cea dg A=t &

,«" T S

José de A )gc t&*’ oita \E\Jggeét Lucio Li \d 'H“ )
Diretor de Edificagéo de Prédios ~ \ D @rwo ER 4

t

ot /"‘“‘*
U W

Alberto Cardoso Holtz
P/ CONTRATADA ‘\

Piiblicos/CON

= e
"
It "

/7, .
(il
<" Carlo$ Andvé Perrelli Baptista
CPF: 355.843.865-53

{rth.uf.,..ﬁ‘ R

(.hd.rzus.c g“?,&\lﬁ“ O

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua Gltima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou enderego https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagéo: EYMDG3NDMX



DIARIO OFICIAL

Repablics Faderol ivd do Brasil-Sitadada Bokia

Ref.1996590-3

LICITACOES 7

SALVADOR, SERTA-FEIRA, 30 DF ARLG LE 2012 AND Q-1 22.38%

Prorrogm pof malls 12 (duze) moses ¢ preze de vigenes de conlidie erigingl e contar de 20 Gk
matco de 2014 cam frming em 24 de wtarco de 2018 DOTACAD GR(}M&ENT&RI_A: Unidads
Gestoras £91 - Unidade Oreamontdri: 323107 - Alividade: 23030 - Natwrena da Despasa:
332038 . Destinneds s Reciises: 6,160 000000 - ASSINATURA: 23035018,

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Companhia Baiana de Pesguisa Mineral ~ CBPM

RESUNO DO | TERMO ADITIVO AC CONTRATO MN° 002/2017

CEDENTE: Companhia Bolong de Pesaulsa WMinomal - CEPM - CESSIONARIA: Uns e Gulios
Lanshonets @ Hembaniers Uda. - OBJEYO: prorogagde do praze de wiginela coniratull @
repjusie de proge pein INPC (BGE) - PRAZO: 12 (doza) meses (vig3nea no dia 010448 ¢
expira om 31402319} - VALOR MENSAL: RS1525.17 - DATA DA ASSINATURAM. 2240372016,
Salvador-3a.

Empresa Baiana de Alimentos 5.A. - EBAL

RESUNO DE TERKO ADITIVO

Frocezsa n® QU7 03180000751, PRIBMEIRD TERMC ADITIVO AQ CONTRATG GE PHES‘TﬂC_f\.O
0 SERVICO DE TELECOMUMICAGOES N 00 V207 7. CONTRATANTE: EBAL. CONTRATADN,
TELEFOHICA BRASIL 8.A. OBJETC: Promepagio do prazo<e vigéncia do centwate pelo perfodo
de {2 messs, wgendo de Y010 & 26403712 VALORES: Cstmade Menszl - REZ.E006D e
Estimede fnual - R533.600,00. DATA: 270318,

Instituio Baiano de Metrologia
e Qualidade - IBAMETRO

EXTRATO DO GONTRATO N° 00472018

R ' OATINF - PROGESEC ADM 87 1111170043103 = COMNTRATANTE: IBAMETRC. -
CONTRATADG: BAP SERVICOS DE SEGURANGS EIREL] - OBEIETO: Servigos de vigiliineia
npen patrimenial dus unidades do IBAMETRO em Salvador ¢ Simes Filho - PRAZO DB
12 (duee) moses - YALOR: RESTH.395.68 (Trezenlos e selenla e ailo mil, frezenios
: & ol comiavos) - FISCAL Josd Rogque Mascapahas Queios
: ESTORA: Bithara Simope-Sive Santos - Matrloula 8083623141
A0 ORCAMENTARMA 2050.3.20037.931. Randerson Vieira Leal, Dirclor Geral,
Salwader, T8 da margs de 2HE

SECRETARIA DE DESENVOIVIMENTO RURAL

Cempanhia de Desenvolvimenie
¢ Acao Regional - (AR

TERMOS ADITIVOS DE CONTRATOS

ADCT N* 604720181, Convensrles: CAREmpresa Nutficish Servigos Ltda. Objelel
Vaio: Allers 2 tara de descsnto mencisnada pa cldesuia guiria do eontrale ongindrio n®
0420148, de - 4,70% (moass quatro virgula sotamta par eenis), para 0,60% (zero por cenlo).
Ass natutas 29/03/2018,

RESULIO DE GONTRATO

CT 2 017:2048. CONTRATANTES : CAREmpresa Link-System Tecnologia & Equipamenins
Birel: - EPR. Oijele: Forne
atancer oo condrate da repasse TTEEZ22017MOACANA, Undade Omamentirial 218 401,
Fungen: 20 Sub - Fuaclo: 808 Prdgrama: 205, PIAIOE: 1395, Regigo d2 Plangjamarto: 5400,
Katirers do Despeest 44605260, Destinecdo de Recurso; 0.631.200358; 5.200.000002. Valor
RS Z02.5319.08, Prazo 13 muses s contar da data oo sua assinaturs. 27032078,

mento de 84 Velculos utiftdrios Picl up's cobine simples, para
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SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO

Companhia de Desenvolvimento Urbano
do Estado da Bahia - (ONDER

RESUMC DO CONTRATD M. 030442, RODALIDADE DE Llcmacﬂ.ﬁ: Concanansia Pl isa
N 20210, CONTRATADA: AXKO COMNSTRUTORA LTDA, OBJETC: Execugio de Obias dz
Cansiuglo de Foiclinicas fipe & - A nos Municipios do Paule Alonen, Juazelre, Vitdela do
Canquists, Senher do Sanfm e Jacelina, neste Estado. VALOR: RS S3.916.167.79 (einquantz «
trés mihdes, novecentos & dezessels mb, semio e ollenls e seie reais ¢ seienia & nove cantavas)
DOTAGAC CROAMEMTARIA” Fente: 0.130.020300. Projato; 7311 - Construgdo de Policinka
de Salige. PRAZO DE EXECUCADT: 12 (doze) meses, REGIME OE EXECUCAD: Empraiads
par Prago Uniidrs, FORMA DE PABAMENTO: Mediante apresentasio mensal de Nela Fiscal
Folura, sofoonte aos servigos realizades & aprovados pela fizoalizacao: DATA DAASSINATURA
25 de-margo 42 3018,

RESUMD DO CONTRATC 1. 028/18. MODALIDADE DE LICITAGAO: Concanngia Pibiice
NE 02T CONTRATADS: R ENGEMIEARIL E COMSULTORIA LTDA, OBJETO: Sanipes £o
Fpoin & Suporie Tacnico & DIRAF nos Bervicos de Repularizagio das Glahas da CONDER
&iluzdas ne Municipio de Lauto de Frefias, nesta Estzdo, VALOR: R3 1.587.438,81 {um milnde
quinhantos 2 oitenta & scte mil, guatrocsales ¢ rinka @ oito reals @ novents: @ um caataves)
DOTACAD ORCAMENTARIA: Fonle, 2,100.002000 - Tesoura, Prajate: 2000 - Manutengdo dos
Servicos Téonlcos o Adminisintivos PRETO DE EXECUGAD; 12 (doze) mescs, REGIHTE BS
EXECUCAD: Empreiann par Prags Ginhat, FORMA DE PAGAMENTO Madlante apressntacin
mansal de Mola Fiaze!Fabus, relerente pos suriites realizodos ¢ aprovades pala fiscalizagie
DATA DAASSINATURA: 37 do margs e 2078,

RESUIC 00 17 TERMO ADITIVO AD CONTRATO NP D184 7. FIRMADO BM: 19004017
PROCESS0: Administrative n™ 1403180037345, COMNTRATADA: GONSORCIO OG-BIAY -
QG CONETRUCOES B CMOENISARIA LTDA & 81V C'ONSWUCGES g ENC_OR?OH%C.{}ES
LTDA DBJETD: Allera a mula fisiea do Conlrate, com a censequente mojoragio do seu
prego em RO 745.087,43 (setecentos ¢ Quarenta s cincoe mil, oitenta ¢ sale reals o quorents
@ trés canlaves), passands para RS 12,522,456 48 o valor acumelade. DATA DA ASSIIATLL
F& 27 de margo do 20C€.

RESUMO BO 2° TERMO ADITIVO A0 CONTRATO M, MSMT. FIRMADO ERY 3000
PROCE S50 Administrztve a° 14D31R0007 760, COMTRATADA: CONSCROID SAULE §
HOLTZ ENGEMHARIA LTDA 2 DNORDESTE ENGENHARIALTDA CBIETO. Allers a mela £
do Cestrsie, com o conseguenle fmajoiscis 8 sau prego em RS 1.262.048.20 (un milhs:
duzenios o sessenta ¢ dois md, Guarents © pila weals & vinle © pilo centaves), passande par A2
12.805.746.84 0 valar acunudada. DATA DA ASSINATURA: 27 de margo do 2018,

RESUNS 00 17 TERMO ADITIWVO &G CONTRATO W' OERN7. FIRMADO ERM: 204047
FROCESSC: Adminisiiwe n* 14037010403 CONTRATADA: RK ENGENHARIA
CONSUITORIA LTDA. DEJETD: Protregs por mais 25 {irinta & cinco) dias o prazo do cxecuc
de Conbrate. DATA DA ASSINATURA: 25 ds dezombro de 2017,

fompanhia de Transportes do Estada da Bahia - (7D

RESUNMO DO 1* TERMD ARITIVG AC CONTRATG N° 062017,

Contratada: Manzzoo, Rorvres Heraz, Azsvads Mamques « Sonledades de Advagados, Objzte:
Franogagie da vizéncia do sonkale por até mais 180 {eenlo & slienta) cas; Dala da assinalers:
05.07 2017, Base Legal: Arl 141, (nciso || oin W, di Lei Etzdusl 943002005 & processs admins.
yradive 783017, Suihecordenadaria de Convénios & Contratos da CTE,

SECRETARIA DA FAZENDA

RESUNIC DE CONTRATO

1.Conlrale: SEPSIDARTAS; 2 Contratante: Estudo da Bahia/S8EFAZ, 3.Contratach:
KAPACITE TREINAMENTOS MANUTENCDES SERWICOS E PROBDUGOES LTDA; 4.0bjptu:
pretiacio oo corvicos de suporle adminishetive 2 operacionalde prédios piblicos, §.Forma d«
pagaments: no praze ndo superor a 08 (Hitc] dias Hels, contades da dafa da apresentagho o2
fabura: B\Maénciar 20 | izjdizs ¢ fwos & ininterrepios, cenfade a parir dz data dn
sua gssinatura; 7.\alon RS 20501762 teia) astimado; B.Modalidade: Dispanss de Lislagdo
Emergancial % 032018, Precesso Administrativo n°. 045.403/2018-0, 9. Detaglo: UG 134400
UG: 0002, Pi 041222183110, HD 33.80.37.00, D/R: 0.100.000000, 19.Assinarm Mancs|
Vitdriz da Siva Fitha .« Secretdnio da Fazenda. Sérgis Carvaiho Santos - Represeniante; 11.0ata;
b in et =R

RESUMO DO 4° TERMD ADITIVO AC CONTRATO SF/PS/DAIST! 4
4.TA-01113; Z.Contratante: ‘Eslsdo da Sshia/SEFAZ; 3.Contratada: HEWLETT 'FF.CK_ 3
BRASIL LTDA: 4.Qbjele; piestagio de ssrvips d2 Supons <om manulsncdo e asgisienss
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Companlia dé;b«.wwwéfbfmw:fa GOVERNC DO ESTADO
Urbano do Estode da Bahia

TEARA-HAE 0O BRASIL

JUSTIFICATIVA TECNICA

CONTRATO: 015/2017
MUNICIPIO: FEIRA DE SANTANA — BA

ADITIVO DE VALOR N° 02

Este aditivo pertinente ao contrato 015/17 cujo objeto é a Execucgéo de Obras de
Construgéo de Policlinicas Tipo Il nos municipios de Feira de Santana, é
consequente das adequagdes de projetos motivados por novas demandas que
precisao ser incorporadas ao Prédio Principal bem como na area externa.
Segue abaixo descritivo dos principais tépicos deste aditivd.

Servicos iniciais — Canteiro

No fechamento do canteiro foram utilizadas Chapas Metalicas, ndo obstante
constar no Edital que “(...) Os tapumes deveréo ter vida itil igual ao fempo do
contrato, devendo ser mantidos nas condicées iniciais por todo o contrato. Em
nenhuma hipétese cabem quaisquer aditivos a estes itens, salvo diferencas de
quantidades em relagdo a area desia vedacgdo”, observando-se, na referida
planilha, que o servigo de fechamento seria realizado com Chapa OSB,

Desta forma, cuida mencionar que o tapume em placas de madeira ndo atenderia
as exigéncias do Edital, uma vez exposto a diversos fatores, inclusive as
intempéries, o que contribuiria para diminuir a vida util da estrutura, de modo que
certamente haveria a necessidade de substitui-lo durante o curso do Contrato.

Trata-se, portanto, de alteragdo qualitativa decorrente de fato superveniente,
para melhor adequacéo técnica aos objetivos contratados.

Implantacdo — Movimento de Teira

Ref.1996590-4
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Diante da mudanca de implantacéo, objetivando uma melhor solucéo técnica’

para o posicionamento do Prédio Principal (avangando em torno de 44m no

sentido frontal do terreno), inclusive o alinhando com outra uni &ade de Salde,




Compuriiia de Desenvel vizernto GOVERNO DO ESTADO
LUirbano do Estado da Bahia

TERERA-MLE DO BRAS|L

que se localiza ao lado (HEC- Hospital da Crianca), acarretou mudanga nas

cotas de implantagdo, concorrendo para ajustes nos volumes da
terraplenagem/movimentagdo de terra, caracterizado pelo empréstimo de
material proveniente de jazida de Argila ou barro para aterro.

Implantacédo — Fundagéo Prédio Principal

Ref.199659

Na implantacao da fundagao foi modificada na planilha de servigos a metodologia ~

da escavagéo, modificando de manual para mecanizada, visto que os valores de
mensuragao excedem a 100m3. Diante disto as escavagOes para insercido das
vigas baldrames e blocos de coroamento foram inseridas nesta metodologia, o

que se configura com a retirada do item 1.1.8.12 e inser¢éo dos itens 1.1.8.18
1.1.8.19.

Implantacdo — Pavimentacio

Diante da mudanga de implantagso, objetivando uma melhor solucéo técnica
para o posicionamento do Prédio Principal, acarretou mudanca nas cotas de
implantacéo, concorrendo para ajustes nas &reas de urbanizacdo e
pavimentag&o. Sendo necessério o ajustes nos quantitativos dos itens 1.9.4 —
via em piso intertravado, que sofreu supresséo. E o item 1.9.5 — assentamento
de guia, que sofreu adicdo devido a mudanca do layout de canteiros para

vegetacao e passeios em concreto, como especificado no projeto “Planta de
Situagéo — Projeto de Urbanismo”.

Implantacdo — Muros, Fechamentos, Rampas e Escadas
Ajustes nas quantidades para compatibilizacdo com a nova proposta de
implantag&o. Suprimindo o item 1.10.11, referente ao emassamento de massa

latex dos muros que delimitam a area de implantacdo. E aditando a area de

Gradil Nylofor, do item 1.10.12, para o novo layout proposto no projeto de
urbanizagdo, que contorna e faz o fechamento dos canteiros localizados na
regiao frontal da obra, incluindo os 02 (dois) portées de acesso, que serdo
executados no mesmo material. Sendo suprimido o item 1.10.13, referente aos

portdes de ferro, anteriormente previstos, como especificado no projeto “Planta
de Situagéo — Projeto de Urbanismo”.

i i i i i tao listadas em sua Ultima pagina.
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Implantacio — Esgoto - Tubulacio

Ajustes nas quantidades dos itens 1.14.2 e 1.14.3, para compatibilizacdo com a
nova proposta de implantagéo. Diante da mudanca de posicdo do prédio
principal, os quantitativos das tubulacées de 150mm e 100mm previstas para a
rede de esgoto sanitario do prédio principal e demais anexos, tiveram que ser
ampliados para atender a solugdo proposta pela viabilidade emitida pela
concessionaria, que consiste em interligar o sistema de esgoto predial a rede
geral existente na regido de implantagdo da unidade de saude, mais

especificamente, em pogo de visita (PV) localizada nos fundos do Hospital
Estadual Clériston de Andrade (HECA).

Implantagdo — Drenagem Pluvial

Ajustes nas quantidades, supressdo e substituicdo de servigos para
compatibilizagdo com o projeto revisado a partir da nova proposta de
implantagéo, que apresenta melhor solugéo a partir da mudanca de posicao do
prédio principal, novas cotas de implantacdo da edificagdo e do pavimento

intertravado, bem como da contribuigdo de aguas pluviais provindas da area
externa.

Implantacdo — Instalacées Elétricas — lluminacdo Externa

Ajustes nas quantidades para compatibilizagdo com a nova proposta de
implantagéo. Adigcdo de mais 01 unidade no item 1.22.4 - Poste circular de
concreto, 12 m, mais 30m nos itens 1.22.8 - Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5

mmZe e eletroduto de 1.1/2” e 1.22.11 - Eletroduto corrugado flexivel em pead @
=1.1/2.

Implantacdo — Paisagismo

Ajustes nas quantidades para compatibilizagdo com a nova proposta de
implantagéo. Supress&o do item 1.24.6 - Plantio de grama batatais em placas e
adicéo ao item 1.24.5 - Plantio de grama esmeralda em rolo, para adequar a
planilha de orcamento ao projeto de paisagismo “Plano Geral d )i’aisagismo -

Y
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TERMRA-HAE BO BRASIL

Projeto de Urbanismo”, que apresenta um maio &rea de grama do tipo
esmeralda.

Centrall/ Rede de Gases Medicinais/ Central de Residuos

Diante da solicitagdo da SESAB em extinguir os postos de gases medicinais,
assih como a infraestrutura de rede destes, foi retirado da planilha de servicos
os itens que se referem a este subg'rupo, assim como as centrais referentes a
vacuo clinico, oxigénio, 6xido nitroso e ar comprimiﬂo. Estes elementos estso
dispostos nos subgrupos: 1.26, 1.27, 1.89 a 1.115. Nestes subgrupos os itens
que permaneberam ou foram ajustados dizem respeito somente a Central de

Residuos Sdlidos, visto que as centrais de gases e residuos estio inseridas nos
mesmos subgrupos.

Prédio Principal — Paredes e Painéis

Foram ajustados de acordo com o projeto, as areas das paredes de vedacao,
quer sejam em alvenaria de bloco, quer sejam em gesso acartonado. O drywall
foi ajustado para os padrdes tipo standard (item 1.33.4 da planilha) e resistente
a umidade (item 1.33.5 da planilha). Na planilha de servicos contratual s6 havia
o drywall resistente a umidade, e tecnicamente ndo ha necessidade da
instalagéo deste em todos ambientes, somente em areas ditas molhadas ou em
areas onde possivelmente ocorrer respingos. Diante disto nos ambientes onde
nao ocorrerem tais fatos sera instalado o drywall tipo standard. Foram
adicionados também placas cimenticias de 8mm que servirdo de fechamento
entre as vigas e forros nas circulagdes das areas dos jardins, visto que o nivel
do forro destas areas est& mais baixo que a parte inferior das vigas, ocasionando
um espaco entre estas duas estruturas. Para o fechamento destas esta sendo
previsto-estas placas cimenticias, como descrito no item 1.30.5. O ANEXO 01

mostra a memoria de célculo que evidencia as quantidades do drywall do tipo
resistente a umidade.

Prédio Principal — Revestimento Internos e Externos

Visando maior durabilidade ao revestimento dos pilares externos da fachada,

originalmente especificado em painel TS, esta sendo pr07 a substituicdo

Ref.1996590-7
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para aluminio composto conforme item 1.31.10. Est4d sendo suprimido o

C

revestimento em chapa de ago silicio (item 1.31.9 da planilha), visto que a
fornecédora do equipamento da Ressonancia Magnética, de acordo orientagéo
da SESAB, ird executar este revestimento que serve de protecio radiolégica
para este ambiente de diagnéstico por imagem.

Prédio Principal — Pisos, Soleiras, Rodapés e Peitoris

Foi acrescido na planilha de servigos o piso vinilico para os ambientes da
Tomografia, Mamografia e Raios-X, conforme soliéitagéo da UGP/PROSUS,
aléem de ser incluida também a manta vinilica condutiva, revestimento do piso da
Sala de Pequehos Procedimentos, ANEXO 02. Foi inserida também a aplicagao
de resina acrilica incolor sobre o revestimento de pedra arenitica, que esta
situado a frente da entrada principal da Unidade. Para o pavimento intertravado
das rotas de fuga foram incluidos na planilha a camada de brita graduada Estes
itens aqui mencionados estao mostrados no subgrupo 1.32.

Prédio Principal — Pintura

Neste grupo de servigos foram corrigidos os diversos tipos de pintura, de acordo
com a especificagdo para cada ambiente. Nos ambientes onde esta especificado
latex acrilico, houve meramente ajuste de quantitativo. Diante da necessidade
do indicativo de um melhor acabamento nos passeios, principalmente aqueles
situados a frente da Policlinica, foi prevista a pintura em piso cimentado. Estes
itens estéo no subgrupo de servigos 1.33.

Prédio Principal — Cobertura

Neste grupo foi ajustado o peso da estrutura espacial da cobertura da recepgao
do Prédio Principal, além da telha trapezoidal e sua estrutura de suporte gque
possui quantidade em projeto inferior ao apresentado em planilha, sendo
necessario ajustes nos itens 1.34.3, 1.34.9, 1.34.10, 1.34.11.

Esté especificado em projeto, para a estrutura metalica da cobertura, tubos de
aco produzidos sob a Norma COR — 420. Conforme informagdes dos principais
fabricantes, a produgéo de tais tubos para atendimento as especificagbes de

projeto, requer rhontagem de maquinario especifico que s6 se vjabiliza para
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encomendas iguais ou superiores a 80.000kg, logo as especiﬁcagﬁes'dos tubos

de ago para as estruturas metalicas das Policlinicas n&o sdo comerciais. Logo
informamos que o tubo de Bitola 73mm passou de 4,00mm(espessura prevista)
para 4,25mm (espessura de mercado), tubo de Bitola 141,3mm com 5,6mm e
8,7mm(espessura prevista) para respectivamente 6,35mm e 9,52mm(espessura
de mercado), tubo de Bitola 254mm com 2,0mm e 3,0mm(espessura prevista),
para 3,75mm(espessura de mercado). Diante disto houve acréscimo da
quantidade em peso da estrutura.

Foi adicionada também a estrutura de travamento da platibanda (vigas e pilares),
que nao constam da planilha de servigos, além da cobertura em policarbonato
das areas de jardins e da Espera da Ambulancia. Esta cobertura notou-se
necessaria apos a conclusdao de outras policlinicas, cujo projeto mostrou

insuficiente para impedir que chuvas de acoite invadam as &reas internas da
policlinica. Estes itens estao no subgrupo 1.34.

Prédio Principal — Impermeabilizacio

Diante do aumento das areas técnicas localizadas na cobertura do Prédio
Principal, que servirdo de base para instalacdo das unidades condensadoras do
sistema de climatizacéo, e diante da necessidade de impermeabilizacéo de tais
locais, visto que estas areas ndo sdo cobertas, foi corrigido o quantitativo do

servico de impermeabilizagdo. Estes servigos estdo no subgrupo 1.35.

Prédio Principal — Esquadrias, Vidros e Ferragens

Foram ajustados os quantitativos das esquadrias, principalmente das portas,
adequando cada ambiente a necessidade descrita em projeto. A protecdo
radiolégica também foi um fator preponderante para este ajuste, visto que os
ambientes do setor de imagem necessitam que as esquadrias e vidros tenham
este tipo de protecdo. Foi inserida na planilha de servigos a estrutura dos bate

macas, visto que os mesmos estéo previstos em projeto. Estes servicos estio
no subgrupo 1.36.

Prédio Principal — Forros ’
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Foram ajustados os quantitativos de forros, adequando os mesmos para cada

ambiente, de acordo com especificacio de projeto para atender areas técnicas
onde deverio possuir forro do tipo removivel, inclusive o acabamento final do

forro estruturado em gesso acartonado. Estes servigos estdo no subgrupo 1.37.

Prédio Principal — Divisérias e Bancadas

Neste grupo foi incluida a bancada em Stoneglass Super White localizada na
recepcao principal, além dos ajustes de quantidades de divisérias e bancadas,
alinhando os mesmos com o projeto, bem como a inclusdo de bancadas
especifica, como as cubas do lavatério da sala de Tratamento do Pé Diabético e

bancada da Sala de Lavagem Endoscépica. Estes servicos estio no subgrupo
1.38.

Prédio Principal - Loucas e Metais

Além dos ajustes de quantitativos de lougas e metais, foram inseridas as pias de
€Xpurgo nos ambientes de utilidades e lavagem, acessérios dos banheiros (porta
toalha, porta papel), barra de apoio para deficientes, além da metafisica para
troca da torneira comum de todos lavatérios para torneira de pressao, solicitacao
esta advinda da SESAB. Estes servicos estdo no subgrupo 1.40.

Prédio Principal — Instalacées Elétricas — Tomadas e Interruptores
Foram incluidos na planilha os acionadores elétricos dimerizaveis dos

Consultérios de diagnéstico por Imagem, visto que estes estio previstos nos
projetos de readequagdo dos ambientes elaborados pelos fornecedores dos
equipamentos contratados pela SESAB. Houve também ajustes no quantitativo

dos comandos elétricos (tomadas, interruptores) que estzo no subgrupo 1.41.

Prédio Principal — Instalacdes Elétricas

Foram ajustados os quantitativos dos cabos e condutores elétricos, diante do
aumento do nimero de tomadas e cabos de maior bitola para alimentaczo de
outros quadros elétricos. Novos quadros elétricos foram incluidos no projeto a
exemplo do quadro da automag&o do sistema de combate a incéndio de acordo

com nova norma do corpo de bombeiros. Quadros de mamografia &/exigéncia
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do fornecedor do equipamento. Quadros de iluminagé&o externa e CPD nao estio

coniemplados em planilha, embora constantes no projeto. Foram ajustadas
também as caixas de passagem de derivagéo referentes aos pontos de I6gica e
elétrica, visto que por solicitacdo da SESAB todo consultorio deve ter um ponto

extra para impressoras. Estes itens estéo nos subgrupos; 1.42, 1.43, 1.44 e 1.45.

Prédio Principal — Instalacdes Elétricas — Luminérias e Acessérios

Foram ajustadas as quantidades das luminarias embutidas no forro removivel,

que se localizam nas circulacées, assim como as luminarias embutidas no forro
de gesso acartonado que se localizam nos ambientes dos consultérios e areas

de espera, criando compatibilidade entre o que determina o projeto. Estes itens
estao no subgrupo 1.46.

Prédio Principal — Instalacées Elétricas — Cabeamento Estruturado

O aumento na quantidade de pontos do sistema de dados para as impressoras
dos consultérios acarreta na adigao de servicos como cabeamento, além de

ajustes nos itens de infraestrutura. A central telefénica esta sendo suprimida por

ser de fornecimento da SESAB. ltens acessorios como patch cord, conversor

e!etrc':ico,lkit de fibra oética e certificacdo da rede de logica sao servicos ou
equipamentos essenciais para a funcionalidade de todo sistema. Os itens de
planilha de codigo 1.47 representam esta mudanca.

Prédio Principal - Instalacdes Hidrossanitarias

Baseada em andlise de projeto e mudanca de certos ambientes, como por
exemplo, a sala de Ergometria, que de 02 salas, foi modificada e passou a ser
um ambiente Cnico, foram verificados e ajustados os itens referentes a estes
subgrupos de servicos. Foi inserido o conjunto meto-bomba de recalgue de
acordo com especificado em projeto para o sistema de agua fria que prevé 02

bombas com poténcia de 1,0cv e suprimido o que estava em desacordo. Estes
itens estao descritos nos subgrupos de servicos 1.49 e 1.50.

Prédio Principal — Aguas Pluviais @ o
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O conjunto dos elementos que compoe a drenagem precisa ser modificado pois
verificou-se a necessidade de instalagdes de calha no telhado metalico da
fachada principal bem como calhas e grelhas no piso das rotas de fuga, onde

possui ponto fragil para entrada de agua nas areas internas da policlinica. Estes
itens pertencem ao subgrupo de servigos 1.51.

Prédio Principal — SPDA / Para Raios

Os terminais ou conectores de pressdo previstos em planilha estavam
incompativeis com os cabos de cobre de aterramento do sistema, diante disto
foram inseridos novos conectores de medigdo em bronze, fazendo com que
estes se adequassem as bitolas previstas dos cabos de cobre nu que sdo de 35
e 50mm2. Além destes foram inseridos também os clips de 5/8”

que se
compatibilizam com as bitolas das hastes de aterramento. Estes itens pertencem

ao subgrupo de servicos 1.52.

Prédio Principal — Instalacio de Ar Condicionado

A SESAB ir4 fornecer os equipamentos de climatizaééo, diante disto foi inserida

na planilha de servicos referentes somente a instalagéo destes aparelhos. Para
alguns ambientes da policlinica, a exemplo da sala de tratamento do pe diabético

e lavagem, foi necessaria a elaboragéo de novo projeto de exaustio e ventilagao.

Foram inseridos também quatro quadros de forca para este sistema de

climatizacao, visto que estes estavam contemplados em projeto, porém nao
existia na planilha contratual.

Estes itens pertencem ao subgrupo de servigos
1.63.

Prédio Principal —Ressonancia Magnética (Ar condiciona

do e Obras Civis)

do sistema de ar
condicionado estdo sendo suprimidos pois serdo executados pela empresa

No subgrupo 1.54, os servicos referentes 3 instalacéo

fornecedora do equipamento de diagnéstico por imagem, contratados pela
SESAB. Uma nova area construida na policlinica sera necessaria para abrigar
0s equipamentos do sistema de ar condicionado que dardo suporte ao
funcionamento do ambiente da ressonancia, solicitagbes estas do fabricante do

equipamento. Para tanto o subgrupo 1.127 contempla todas as obr. S civis e

S
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infragstrutura necessaria para instalagdo de todo aparato que vao desde
estabilizador, caixas de ventilagdo e unidades de refrigeracdo de ar.

Prédio Principal — Combate a Incéndio

Diante do quanto exigido pelos Bombeiros para seguif a legislagéo recentemente
alterada, houve novo p'rojeto de combate a incéndio precisou ser alterado
campos de deteccdo de fumaca, alarme e pressurizagdo de rede. O
redimensionamento de todo conjunto impacta em servigos como detectores de

fumaca, acionadores tipo quebra vidro, tubulagbes e equipamentos, conforme
itens do subgrupo 1.57.

Sistema de Reuso de Aquas Pluviais

Diante da solicitacdo de éxecucao de reservatério de agua de reuso nas
Policlinicas ja inauguradas, foi inserida na planilha de servicos este dispositivo e
toda infraestrutura necessaria a sua instalac&o, que vai configurada no subgrupo

de servicos 1.147. Segue no ANEXO 03 o local de implantagdo deste
equipamento. |

Subestacido

Ajustes nas quantidades, supressao e substituicao de servigos para
compatibilizagéo com o projeto. Sendo suprimidos os itens 1.85.14 e 1.85.15,
referentes aos cubiculos modulares de medicao e protegéo, com descricdo e
precos inadequados ao especificado em projeto elétrico 02/04 — “Subestacao/
Sala do Gerador e Sala de Quadros”, ja aprovado pela concessionaria de
energia do estado, e incluido o item 1.85.30, com especificagdo e preco
adequados. Caracterizado por um “Conjunto de cubiculo compacto em média
tens@o, composto por 04 médulos — 01 médulo seccionador, 01 médulo de

protecdo com fusiveis, 01 modulo de protegéo com disjuntor e 01 médulo de
medicao”.

Além destes itens, houve a inclusdo dos subgrupos 1.129 e 1.130 para custeio
dos servicos de infraestrutura de rede e esgotamento sanitario (escavacoes,

o
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reaterro, tubulagbes e caixas de inspecéo) previstas em projeto, mas, nao
constantes na planilha contratual.

Quiosque

Inclus&o dos subgrupos 1.131 & 1.146 para custeio dos servigos de construcéo
de Quiosque para motoristas, previsto em projetos de implantacéo e
arquiteténico para todas as Policlinicas Tipo Il — A (padrao interior), mas, que
especificamente, na planilha orgamentaria da Policlinica de Feira de Santana —
contrato 015/2017, n&o perfazia como item de servigo contratual.

Att.

G 2o

Eng.® Alexandre Lima do Amaral
Fiscalizagdo — DIEP/CONDER
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