
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAcAU.n-s: S 
Rqa.Dr. Vital.  Soares577 - 1Andar- CEP46500-00O 

Màcaübas B-hiEi - Foo;7) 3473-1461 	. 

	

CNPJ: 13782.4670001M5 	. 	. 	-'- 

iviacaübas - Ba. i4diarçocie20iT 

DCC: 0300170166381 

Oficb nt 't2o17 	 ib 

	

DATA/O3/2017 	 HORA 

Ass: 
13.275 

Ac Dir&br de .Conv8niOs 
MARCOS WINItIUS MACHADO 
Secietariacle Saüde do-Estado da Bahia 
SaIvado.rlBahia 

Assunto: Resposta a Notfficaço no  072/2017, r efereoie ao 
ionvEnio no  0r1812014. 

Prezado Senhor, 

Ao cumprimentá-to cidiaImet1e venho atraves dete, 

encarninhar Justificativa da NotificaçoSesab n° 072/201 7 esclaiecendo as 

seguin.tes cjusUonamentos; 

A obra objeto do-  ConvOnio no 01812014 se encontra em 

andamnto a corn •.uma evoluçäo- de 6857%.-, e náo nais  

7204% bomo foi ciiadd na referida •Notifiqaco. conforme 

Retàtóño de EVbIL cab em ariéxo; 

Quanta as irreguIariddes e/ou inconlormidades eencadas, 

o MunoiPiô notitCou a ethpresa coritrtãdã para corrigir as 

pend6ncias ainda näo sanadas, coriforme Relatorio'de 

nconsis(èndas Tetnicas e Nofificaço em anep: 

-3. No tocante a ccntinuidacie da oLra, -e-ssaRaInL-s o 

compronhiSso do MufliOlpib corn a cntinuidade dôsserviços-, 

a .entrega do objeto do Convênio acs Munidpes para isso,  

torria-se necessauo a prorrogação da vigOncid,COtënid 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAURAS  
cfl 	Rua Dr. Vital Soares, 577- 10 Andar-CEP:45500-000 	fl 

Macaübas - Bahia - Fone:(77) 3473-1461 	. 
.CAUBAS 	 CNPJ: 13.782.461/0001-05 	

•. 

par rnais 60 (sessenta) dias, para que a emprësacontratadà 

tenha urn prazo razoável para a completa execuçaodos 

serviços e correçao das inconfbrmidades • detectadas, 

quando será, na ocasião, solicitada a presença do fiscai 

deste Orgao Estadual para realizar a vistoria final dth obrae 

o Municipio apresentar a Prestaçao de Contés da  Ultirné 

parcela. 

Deste mado, requer que sejám aceitas as justificativas e 

documontos apresentados, colocando-nos a disposiçao para esclarecer 

quaisquer dUvidas. 	 • 

Atenciosamente, 	 • 	
: 

Améllo Costa Junior 
Prefeito Municipal 

- 	 H 
•1 
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PREFEITURA MUNICIPALDE MACAUBAS H 
Rua Dr. Vital SOares 577- 1°Andar - CEP:46500-000 

.MacaQbas - Bahia -- Fone:(77) 347.3L1461
MACAUBAS 

 
CNPJ: 13.782.461/0001-05 

Secretarta deSaUde do Estadbda Bahia - SESAB 

FundbEsthduthi de Saüdeda Bahia - FESBA 

bfretoria de, -Convenioti-Coortjena4ao de At rnpanhamento 

- 

Refehte a -notificaçao if 072/2017 

Converiionb 18/2014 

btjeto -- Rofbi-ffia do hospitaP Antenor.Alv6s da SIva 

-Origem - Rrefeitüra MudicipSi de Mcaübas - Bahia 

Ihconsistência Técnicas 

01 COBERTURA 

Fbram substkuidas ,partes 4a estrulura e teihas, conforms planilha fol-
feItoo.questionarnento a empresa, onde se prontificou e JA foi feito toda 
a.reviaoResdIvendothrnbem Os locals de:infiltraçao de águas pluvials 

.02 ELETRICA 

Como- esta descrito na plarlilba, subsbtuiçâo do 62,12% do -fibs e 
âmpadase disjuAtoredahificados. Fdi:venticado corn denca?re7gado è. 
efetricista da eniresa, todo-o rnsitenial  

03ESQUADRAS 

Foi natificada a eItipresa sabre a mudança do item 5:10 da plaiiilha, 
substittiindoajan&a do coffer por basculante (madm'a?) 

a 
pc4z312 
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04 RETIRADAS bE DIvISORIAS EM ALVENARIA 

Foi noiifcada aernpreasabrea retiradadás paredes dMsórS da sala 
de pOS-operatàdo, e rnddificaçaes do espaçofisiccda unidade. 
A copa coAtigua at, cénird cir&gico fol transfonnada em posto de 
enfermgem 
Fechamento dovisor dacirculagao.para b o RN.  

Obs: Já que o serviçp eta de  reforma e flão.adéquaçaes. 

05 REVEStIMENTO:DOCENTROCIRUGICO 

Sobreo revestirnerito interno do cenlro - cirirdico ñãø é uma decisào da nova 
gestao em manterA preocupaçã..é qua seja feito .ume substituiçao corn uni:rnaterial 
igual Cu similar .ao edstente, corn rejunS a basedeep6xi, o irdice de absorc& do 
revèstimento seJa supedor a 40%, conforms deterrninacSo da ROC -.50. 

Arilton C. R teMaOalhaos 
En ge n hi root Iv ii 

CREA -Bt4L372 

Ref.1789318-4
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ,MACUBAS 
Rua Dr. Vital Soares, 577 - f°Anthr.- CEP:46500000 

Macabas - Bahia - Forie:(77) 3473-1461  
CNPJ: 13.782461/001-05 

Notificaçäo 

Notificq a empresa, SOuza N4asdimento Construtora. Ltda CNPJ 
11.355.30/0001-43, situada ha. Ru& Eweton Vista, no  498, Carninho •das 
Arvores, Salvador - Bahia, referente aO contralto no  1210/2014 liciffiQa no 
;0041014 no prazo dé sO trinta) dias, conorrne as ndtificaçoes em ariexo, 
firializar a execuço cia obra (refoniia do hospital Antenor Alves øa Silva), no 
niüniciØio de Maoábs  Bahia. 

MacaUba, 14 de marco 2017. 

hlb 
:AdltcC.!eMagalhaes 

ñgeiiheiro Civil 

Engenheiro Civil-
CREA-BA 42.377 

SOUZA NASGIMENTO CONSTRUTORA LTDA. 

.:

- ..CNPJ1l:35530090143. 

Ref.1789318-5
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' 	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAURAS 
Rua Dr. Vital Soares, 577 - 1° Andar - CEP:46500-000 

MacaUbas - Bahia - Fone:(77) 3473-1461 	A MACAUBAS 	 CNPJ: 13.782.4611000 i -05 

Notifico a empresa, Construtora Impacto, referente ao contrato n° 
1212014, Iicitaçao no 004/2014 no prazo de 30 (trinta) dias a refâzer as 
notificaçOes abaixo citadas. 

Construtora Impacto 

Souza Nascimento Construtora Ltda. 

CNPJ - 11.355.303/0001-43 

Endereço: Rua Ewerton Visco, n°  498, Caminho cias Arvores. 

Salvador - Bahia 

Cep - 42820.22 

NotificaçOes 

ITEM 01, REVISAO 

Fazer uma revisao geral no teihado • calhas e desoidas, é corrigir 
vazamentos. 
Substituiçäo dos ralos, torneiras e sifao danificados. 
Sistemas de gases, valvulas das redes corn vazamentos. 

ITEM 02, PINTURA 

Pintura interna e externa, faltando as acabamentos em torno das 
esquadrias. 
Pinturas extornas dos muros, ainda seni fazer. 
Pintura nas esquadrias de madeira em esmalte acetinado, duas 
demãos. 
Obs: Foram trocadas partes das portas, onde loran, pintadas, dado uma 
mao de tinta pam base e duas demaos de acetinadb, verificado as 

Ref.1789318-6
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serviços, nao estão sendo foitos como deveriam, solicito quo possamos 
solucionar a qualidade do mesmo. 

ITEM 03, REVESTIMENTO 

Sobre 0 revestimerito intemo do centro-cirtgico nâo e uma decisao da nova 
gestâo em manter. A preocupação e que seja feito uma substituiçao corn urn material 
igual ou similar ao existente, corn rejunte a base do epôxi, o Indice de absorcAo do 
revestimento seja superior a 4%, conforme determinaçãoda ROC -50. 

ITEM 04, RETIRADAS DE DIVISORIAS EM ALVENARIA 

Foi notificada a empresa sobre a retirada das paredes divisOrias da sala 
do pôs-operatorio. e modificaçaes do espaço tisico da unidade. 
A copa contlgua ao centro cIrirgico foi transformada em posto do 
enfermageni. 
Fechamento do visor da circulaçâo para 0 RN. 

Obs: Jé que o serviço era do refotma e nao adequaçöes. 

ITEM 05, PISO 

Limpeza e polimento mecanizado em piso de site resisténcia, faltando 
terminar, devido a logistica da obra. 

ITEM 06, ESQUADRIAS 

Foi notificada a empresa sobre a mudança do item 5.10 da planilha, 
substitulndo a janela de correr pot basculante (maxim-ar). 

it 
Arilton'Jt!Ma9aIhaes 

Engenheiro Civil 
CREA - BA 42.372 
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Lavat6rio 	Fechamento.do  RN 

Portaemassada pan pintUra 	 •Pcrta -pintada bbs: dd cond Ørohtd) 

Ar 

r 

F - 

PREFEITURAMUNIUPALDEMACAUBAS 
AuabLVitaIsoaresâ7 -1°Andar- CEP:46500-000 	ri 

-MacaUbas - Bahia - Fone:(77) 3413-1461  cuJAs 	 CNPd: 13.782.461/000i-05 

SEGIJE EM ANEXOFOTOS DANOTIF.ICAcAO 

Ref.1789318-8
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POlithetto doisO 	 Portä em:cOhdicbde jintUra 

kededeesgotoentupida 	 Fechamento da cepa do -centrocfrugico. 

Substkuiço dajia inox 	 Retirada da dLvisOra de:aIvenar 

Ref.1789318-9
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Faith de.grélha da lavanderia 	 Retirada dorevesdmento do RX 

Rëtirada do FSetithefltôdo RX 

-. 	 - - - 	 •d 	 - 	 - 

Arilt n:c.R deMagaihâes 
Euigeim& rC lvii. 

CREA —BA 42.372 

.. 	 ;vJ::.... 
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5.J -t6-aAl  

SECRETARIA DA SA(JDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB 

PROCCSSO 	
roLHn 	 - 

0300150342841 
0300150451993 
0300140422430 	 F 	 - 

DECLARAcAO DE ExEcucAo S OBJETO DE CONVENIO 

IL 	.cONVENIQNr 	-. CONVENENTE 	 I. 	 - 

07512012  =PREFEITURAMUNICIPAL DE MUNDO NOVO 

OBJETO 

Construçao de uma Unidade Modalidade 2, para uma equipe de Saude da Familia e 
uma equipe de Saude Bucal, situada na colônia agricola Dr. Ruberto Hufnagl - Distrito 

de Indal na zona rural do municipio. 
VCErC1A I 	D4TADAASSINATURA: 	- 	 VALOR IRS) 

30/05/2016 20/06/2012 1 	 03 R$ 185.000,00 
PAI(ECEIt QU,tNTO A EXI:Cj'çAo !ttSICOFINANCEIflA -t As açóes programadas foram oxecutadas SIM 	X 	.NAO 

a recdbimento do objeto 6 definitjyo SIM X .NAO 
o resultado final 6 satisfatarjo 	., 	 - SIM X NAP 

Lutz 	
tt2cwco LeJrt CFtEk 

0:1e.av.253-2 
liii; Pe(à 

Ref.1789318-11
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SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA -SESAB 

1- 	- 	 NUMERODOCOVENIO VALORR$) 

I 	 075 /2012 185.000,00 

CONY EN ENTE 

PREEEITURA MUNICIPAL BE MUNDO NOVO - BA 

- 	 PARCELA DE REFERENdA I MM' ERO DO PROCESSO DE PRKSrAçAo DC COriTAS 

TOTAL (TRES PARCELAS DE 3) 

OBJETO 

CONSTRU47A0 DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO 
MUNICIPIO DE MUNDO NOVO - BA, NO DISTRITO DE INDA!, ZONA RURAL. 

PLANO OF. APLICAQAO DOS RKCURSOS FI'MNCEIROS 	 - 

REPASSADOS 
FARCELA I 	vmkRatm DAlA VALOR (RS) I 	DATA 

_____ 35.000,00  35.000,00 Contrapartida 
1. 50.000,00  50.000,00 17/12/2013 
2' 50.000,00  50.000,00 15/04/2015 
3. 50.000,00  50.000,00  

TOTAL 185.000,00  185.000,00  

CRAflCO DESENVOLVIMEICO DA OBRA 
simn(7s  FJECUCAO 1%)  

'TENS PARTK 
(%) C) 

10 	20 	30 	40 	50 	60 	70 	go 	90 	100 
___ri 

INSP. 
ff1_ 

ACIIM. 
(n 

ISERVIcOSPREIJMENARF 1,33 J rc IX 1,33 
2.MOVIMENTODETERRA 	

- 0,84 I 1 0,24 2,17 
ilwrRrmtnhJBs 10,50 I 1050 12,67 
4.SUPERESTRUTURA 5,52 1 5,52 18,19 
5.PAREDES £ PMNIUS 4,91 1 4,91 23,10 
6.ESQUADRIAS 11,59 1 11,59 34,69 
.REVESI1MENTO 13189 19 48,58 

triSos 5,89 - 5,89 54,47 
9. INSrALAcOESHIDRAuUcA 4,16 4,16 58,63 
0, APARaHOS E ACESSO- 

RIOS SM4ITARIOS 607 
- 

6,07 
- 6470 

II.INSTAIAcOESELETRICAS 8,55 - - r 8,55 73,25 
I2.CODERTURA 11,31 11.31 84,56 
13. PINTURA 9,71 1~ 9.77 94,33 
14.DIvlmsoS 5,55 i 99,88 
I5UMPEZA FINAL 0,12 - 0,12 100 

TOTAL 	100  100 	1 lOU 
fl Pcnkipoçoo Jo Sen#ço on dopg 	 /") Valor .wctIdo ne.go /nsptct 	 r "1 Valor njedido 

ARFA CONSTRUIOA I VALOR TOTAL rSIMADO 

!

- 

AEA CONSTRUIDA: 187,24 m2 	VALOR TOTAL ESTIMADO: ItS 185.000,00 
Veja ContinuaçAo no verso 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

- 	 - 	 -NOTASEOBSIRVAcOES 

realizada visita ao municipio de MIJNIDO NOVO - BA, no dia 2 bro de 2016, 

SECR}2TARJA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA -SE

7Cronogmma 

[~Foi 

rn o objetivo de inspecionar a Construçao 	de unia Ifoidade Bás de da Familia, 
localizada no Distrito de IndaI, zona rural, como objeto do Convênio 	 12. 

Foram utilizados ebmo referenclais para Se proceder a Vistoria os segui ntos: Projetos 
arquitetônicos aprovados pela Secretaria da Saüde do Estado da Bah , Cronograma ffsico-financejro, 	Memorial 	Descritivo 	da 	Obra, 	Piano 	de 	T 	a 	Planilba Orcamentárja. 

Inspecionando as instalaçoes da construçAo, foram obsenados os aspectos que sao destacados a 
seguir: 	 - 

0 	padrão construtivo, assim corno os materiais utilizados obedecem 	as disposicOes - da 
Resoluçao RDC 50 da ANVISA e as normas técnicas da ABNT; 
Foram executados todos os serviços previstos an Plani]ha Orçamentarja, integralmente; 
As alvenarias forarn executadas corn bloco cerãmico de 6 furos, obedecendo prumo e 
esquadro; as alvenarias intenias dos banheiros, Depósito de Material de Limpeza (DML), 
Centro de Material Esterilizado (CME) e Copa foram revestidas de cerãmica a altura de 

- l,SOm; 
A 	cobertura 	foi 	executada 	em 	teiha 	cerâniica 	colonial 	de 	boa 	qualidade, 	sobre 
madeiramento de lei, corn emboço nos beirais e cumeeira; 

•• 	Executado forro de p!ástico PVC corn gradeamento em madeira; 
0 revestimento de piso 	foi executado em granilite de alta resisténcia, com roda-pe do 

• inesmo material, e soleiras e peitoris em mãrmore branco; 
Executado conjunto de fossa séptica corn surnidouro; 	- 

Executado passeio no entomb do prédlo, em concreto corn superficie desempolada, corn 
juntas de dilataçAo em madeira; 

As esquadrias externas sao em aluminio e vidro transparente 4 mm e as internas são em 
madeira semi-oca. 

-. --- _ 	
-- 	

- 

Salvador, 31 de Dezembro de 2016. 
- 	 - 	

- 

LUIZ PEREI'iL4 LI1'41A 
Engenheiro Civil 

CREA N°: 	14.767-D 
- 	 Cadastro: 19.327.253-2 

Ref.1789318-13
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atado da Bahia 
PEf1URA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO 

Av. Osvaldc, Ribelro, 38, Ceotro, Mundo Novo-BA - ap: 44.800-970. 
CN.PJ.13795.380/00014o - Form/Fax: 074 3626-2101 

Convênio n2  075/2012 

OBRA; Construçâo de uma Unidade Modalidade 2 pan uma Equipe de 
Saüde da Famfija e uma Equipe de Saiide Bucal localizada no Distrito de 
Indal. 

DATA: 08/12/2016 

RELATORIO FOTOGRAFICO 

rr - -- 
r. 

I* 

Ref.1789318-14
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M 
Btado da Bahia 

PIEfflJRA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO 

Av. Osvaldo Ribeiro, 38, Centro, Mundo Novo-BA -CEP: 44.800-970. 

CN.PJ.13.795380/01-40 - Fone/Fax: 094 3626-2101 

Ref.1789318-15
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CQ 	 ac\j Li -r 

DAB - Diretoria da Atençao Bãsica 

SAHIS  

N° 	cK4(  
I DATA: 31/03/2017 

DO ESTAO FOLHA(s): 01 

COMUNICAçAO INTERNA 

Desbno DIcoNv 	 J 
Att.ViniciusMoura 	 Cchs.) -1 

Prezado Senhor, 

Em atençào a Comunicação Interna no  033/2017 que solicita 

acompanhamento técnico do funcionamento da Unidade Básica de SaUde 

Modalidade 2, situada no distrito de Indal, na zona rural, a qual foi construida 

através de convênio firmado entre a Secretaria da Saüde do Estado da Bahia e a 

municipio de Mundo Novo. 

Venho por meio desta, informar que o municipio de Mundo Novo relatou que a 

unidade fol inaugurada no dia 17 de junho de 2016, iniciando suas atividades na 

mesma data. 

Encaminhamos, em anexo, documentos encaminhados pela gestao municipal 

a saber: relatorios do Sistema Nacional de Cadastro de Estabelecimento de Saüde 

(SCNES) e fotos da Unidade. 

Atenciosamente, 

José Cris i 0 	ter 
Direfr' 

DIRETORIA DE ATENcAO BASICA - DAB 
TEL. 3115.4375 TELEFX: 3115-837618411 

Ref.1789318-16
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24fl3/201L 
	

Cadaswo Nacional on, Estabecin,entoe de Saide 

BRASIL 	Servicios arra GovSr 
	

(http:F/wv 
- - 
	(I{flPIIBRASILGOV.BR) 

ACESSI B]UDADE (/PAGES/ACESSIBI LIDADE.JSP) 

(1) 

Buscar no Portal 	 0, 
Perguntas Frequentes 

- 	 Consuftas (/pageslconsultasjsp) 
Co nta to (Ii ftp :11 da tasu S La U degov. br/siste na s-e-a p11 cativos!su p0 rte-tecn co/ca pa ci ta Ca 0-SC rvice-des Ic) 

Bern vindo as nosso now sitel Pare acessar as funcionalidades que ainda nac foram implementadas, favor cticar aqul. 

(http :1/cr' es2 datasu s g cv. b r) 

PAGINA INICIAL (/1 I CONSLJLTAS  L.PCONSULTAII FICHA ESTARELFCIMENTO 

Equipes - Profissionais  

. 
DadosEstabetedmento . 	

.... .................. .. 
Tipo.q&pO2 

EqIjipt; EQWPP DO INDA! - ESESE_MI ESF COM SAVDE BUCAL- MI 

dsp North 

Nom. 	 CtiS 	 C,Q 	j Atividd ar,".141.I.R. 	HoipIt.Iar 	Ambutitorlal Oiatis 	DIfninrI.d. 

!DWLENE ALM El CA dMA 	- 	900015257653521 221145 	TECbIICO CE EMFE MAG EM CA ESTRATECIA CE SAUCE CA FAM I LIA S 0 	40 0 N 

515105 	AGESLTE COMUNITARID CE SAUCE ..... 40 - R 

MARIA GLEICE SAs!TMA CA SI LVA 	1G4454SE3I7lc08 	515105 	AGENTE COM U NifARI 0 CE SAUCE I 40 
-- - 	--- 	-.-- 

MARIZA NASCIMENTO DOS SAMIOS 	Oflol LE004019305 	515105 	ASENTE COM U SIIFARI 0 Dl 1AU0 S 
--_—Th-- 

0 	40 0 N 

MAR LI 102 005 SANTOS 	 70050A916050215 	22355$ 	ENFE RM Elno CA ESTRATEGIA CE SAUCE CA FAMJ LIA 5 0 	 40 R F 
MAR LU CA OUVII RA CCLI MA SANTOS 	95001E004319131 	515105 	AGE5TE COM UNITARIC CE MODE 5 0 	 40 0 N 

NDRMANCO MOREIRA DOSSANTOS 	101649597911001 - 515105 	AGES(rE COMUMITARPO CE MODE S 

ROSE MARY bR RES 	RRO5A 	1103410513 51012 I 515105 	AGENTE OPMUNITAND OF SAUCE S 0 	40 0 N 

TARCILA CF SOUTh LOMES 	705709343I01E0 1 322430 	AUNIUAR EM SAUCE BL)CAL CA ESTRATEGIA CE SM) DL CA FAMILIA A 	40 

TIADO AL M EICA MATOS 	 7040C08SIE02522 	223293 	CI RURGIAOCENTISTA CA LSFRATLOIA CE SAU C E DA FAMILIA S 0 	40 0 N 

ZAILGONZALEZAVALA 	 .vo 	So5SBfl5 	flSl 	MSfltCOflA[STPlEGIAO SAUCE CA .Ffll1IA 
j 	............ . 

MUNECIPIC DE MUNDO NOVO 

I Cadastradoern  

27/05/2003  

Atualizacaona Base Local 

i24l/2o17 --- 	.. 

Uttirna atuatizacäo Nacional 

IU3/207  

Equipes  

Popul.cio Assistida - 	- 	- 

INC Tipo t 	C Nonie Ar.a • I Quilorubola Ml nt.do 

i 
Garal [ Escola Pron.sci 	Indipti. Rib.irinh. 

,D.ta.D.t. 
ativ'çña 	j d...tiv.clo DETALHS 

I  

Ref.1789318-17
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24I3/2O17 	 Cadastro Nacional de Eslabelecimentos de Saüde 

A Voftar para 0 topo 

Serviços 

Perguntas frequentes 

Co ntato (http:/Idatasus saud e .gov.br/sistem as- c-a pI icativos/su porte-tec n icolca pacitaca 0-se n/i ce-desk) 

Dados abertos 

Area de imprensa 

Redes Socials 

Twitter (https://tv/itter.com/cnesms)  

Voutu be (https llwiw.yo utu be. corn /cli nn ci UC BO Lii h e-M pSQ DTt 1 Ba 3 LMA) 

Facebook https://wwwfacebook.comfcnesms) 

Google+ httpsJ/pIus.google.cornhl 13786414575352654271) 

RSS 

0 qLle é? 

Sobre o site 

Acessibibdade /pages/acessibilidadejsp) 

Mapa do site 

(http:/hwiw.acessoainformacao.gov.brf) 	 - 	 (http:/hww.brasil.gov.brfl 

&p:/Icne&datasus.gov.br/pages/ imenocFisJequipes/2gfla49377 	 2/2 
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MS / SAS - SECRETARIA DE ATENçA0 A SACJDE 	 SCNES 	 Pagina: I 
DRAC - Departamento de Regulaçao, Avaliaçao e Controle 	 Data: 24103/201 
DATASUS 	 Ralatorio de Profisslonais por Equipe 	 Hora: 08:54 
Compotencia: 0312017 Seiecao: Estabelecimento CNES 2498677- UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE INDAI 	ve- ao: 32.70 

Estabelecimento ONES :2498677 - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE INDAI 
Tipo Equipe 02- ESFSB MI - ESF COM SAUDE SUCAL - M I 

Equipe INE :0000204366 	/ 	0004- EQUIPE Do INDAI 
Municipio :292210 - MUNDO NOVO 

Carga Horária no 
Nome do Profissional CBO/ Especialidade Estabelecimento Microârea Dt Entrada Dt Deslig 

Amb - Hosp - Out 

VENE SOUZA SANTOS ADORNO 515105- AGENTE COMUNITARIO DE 40 0 0 01 01/06/2005 

MARIA GLEIDE SANTANA DA SILVA 515105- AGENTE COMUNITARIO DE 40 0 0 11 01106/2005 

MARIZA NASCIMENTO DOS SANTOS 515105- AGENTE COMUNITARIO DE 40 0 0 27 01/06/2005 

MARLUCIA OLIVEIRA DE LIMA SANTOS 515105- AGENTE COMUNITARIO DE 40 0 0 24 01/06/2005 

NORMANCO MOREIRA DOS SANTOS 515105- AGENTE COMUNITARIO DE 40 0 0 04 01/06/2005 

ROSEMARY TORRES BASBOSA 515105- AGENTE COMUNITARIO DE 40 0 0 19 01/06/2005 

TARCILA DE SOUZA LOMES 322430- AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 40 0 0 02/01/2017 

TIAGO ALMEIDA MATOS 223293- CIRURGIAODENTJSTA DA 40 0 0 02/01/2017 

MARLI LUZ DOS SANTOS 223565- ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA 40 0 0 02/0112017 

ZAIL GONZALEZ AVALA 225142- MECJCO DA ESTRATEGIA DE 40 0 0 02101/2017 

DIRLENE ALMEJDA dMA 322245- TECNICO DE ENEERMAGEM DA 40 0 0 01/11/2013 

Total do Profisslonais : 	11 

Ref.1789318-19
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REGISTRO DO FUNCIONAMEYrO DAUBS DO DISTRITO DE INDAI DO MUNICIPIO 
DL MUNDO NOVO 

Ref.1789318-20
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Ref.1789318-21
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5.1-re- 25 

GOVEO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BARR - SESAB 

Vt. 

014/2014' $1PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUIPE 

L' 

AQUISIçAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAlS PERMANENTES PARA DUAS 
UNIDADES DE SAUDE - TEOBALDINO PINHEIRO E MOISES GONcALVES DE 
OLIVIERA II. 
-i 	 t--Y.• OA7A DASINATt :: 	>pARcEVTh 

30/05/16 	 29/05/14 	 01 	- 	 R$ 87.192,00 
pturcrit QUAN1OF\FCUCAO I Isico }lANCFIt 

o recebimento do objeto 6 definitivo 	 we 	UL> 	SIM ' 	x 	NAO( 
&SIM 	x 	NAO,1  

Salvador, 17 de Junho de 2016 

\J;iu.s (HOL1IF;M ?cth&ii 
'2 

Ref.1789318-22
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
Secretaria da SaUde do Estado da Bahia 

127t Fundo Estadual de Saüde da Bahia - FESBA 
Diretoria de Convenios - DICONV 

Convênio n° 014/2014 

Salvador-BA, 17 de junho de 2016 

RELATORIO DE VISTORIA TECNICA 

OBJETIVO: Avaliaçao do objeto do Convênio no. 014/2014, celebrado pelo Estado 
da Bahia por intermedio da Secretaria da Saüde do Estado da Bahia - SESAB e o 
Fundo Municipal de SaUde de Mutulpe -BA. 

OBJETO DO CONVENIO: Aquisiçao de Equipamentos e Materials permanentes 
para duas Unidades de Sa6de da Familia: Teobaldo Pinheiro e Moisés Gonçalves de 
Oliveira II visando a adequaçao das instalaçOes e meihoria nos atendimentos 
ofertados. 

DATA DA VISITA: 25 a 30/04/2016 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: Análise das imagens recolhidas durante a vistoria 

luntamente corn o material lotografico encaminhado pelo municiplo, para avaliaçao 

dos Equipamentos e Materiais Permanentes adquiridos pela unidade Hospitalar 

através do Convênio 014/14. 

4 Aenida, if 400. Platafomia 6, Lade B, Sala 310.Centro Administrativo da Bahia - Salvador (BA) - CEP 41.745-002. 
Tel. (71) 3115438514302 - Fax (71) 311 5-4331. 

E-mail: dIconvacompanhamentosaude.ba.gov.br  

N 
/1 

Ref.1789318-23
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
Secretarja da SaUde do Estado da Bahia 

-i1;at Fundo Estadual do Saude da Bahia - FESBA 
Diretoria de Convenios - D!CONv 

Convenjo no  014/2014 

Sajvador-BA 17 dejunho de 2016 

Relaçao dos Equipamentos e Materials de uso Permanente comprados corn o valor 
total referente ao Convénlo 01412014. 

No EQUIPAMENTO / 
MATERIAL 97 SITUAçA0 ANTERIOR S1TU AcAO 

ATUAIL  OBSERVAQAO 

Nãoatendea 
• 

1 Armarlo Vitrine - 02 
ospecificaçao do piano 
de trabaiho, pois nao CONFORME 

ATENDE a especificaçao e 

possuem portas encontram-se em uso na 

inforiores. 
unidade. 

Urn equipamento 
• 

Amaigamador 
Odontologico 02 

encontra-se na 
Secretaria de SaU de 

CONFORME m Equipaento avaliado na vistoria 
sem uso e o outro esta anterior. 
na IJSF (BBS) ainda 

sem uso tambem. 
- 	 Autoc'ave 

- Odontologico 
-- Horizontai Nao foi possivei - 	

- Fab ca te 
02 

verificar a ATENDE a especificacao e 
STERMAX especificacao, pois nao CONFORME encontram-se em uso na -- Modeio: Extra 21 teveacesso ao unidade. -- -. 	

- Reg. Anvisa: equlpamento. 
- 10430810009 

- Autociave 
- Hospitalar ate 50 

• 
- 	- litros Nao tel passivel - 

verificar a ATENDE a especificaçao e 
STER 02 especificaçao, pois näo CONFORME encontram-se em uso na 

Modfflo: Extra 42 teveacessoao unidade. 

10430810009 
Baiança 

- Antropometrica 

- 	.5 	
- 

- 

Fabricante: 
Welmy 02 Atende a especificaçao 

CONFORME Equipamento avaliado na vistoria 
- - 

- 	
-- Modelo: W110H 

do Piano do Trabalho. anterior. 

- As divergencias detectadas na 
- vistoria anterior nâo interferem no - 	

- 

- 6: Biombo 02 
Não atende a funcionarnento 0 na utilizaçao da 

especificaçao do piano CONFORME finalidade pianejada. 

- 	- 	-:1 
do trabaiho. Equipamento encontra-se em 

uso eATENDE a necessidade da 
unidade. 

4Avenjda, no 400, Plataforma 6 Lado B. Sala 3I0.CentroAdmjnjstrativo da Bahia —Salvador (BA) —CEP 41.745-002. 
Tel. (71) 31154385/4302 - Fax (71) 31154337. 

E-mail: thconv.acompanhamento@saude.bagov.br  

Ref.1789318-24
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
Socretaria da SaUde do Estado da Bahia 
Funcjo Esjaduai de Saóde da Bahia - FESBA 
Diretora de Convonios - DICONV 

Convenjo nD 014/2014 

Salvador-BA 17 dejunho do 2016 

P 	Nãofoj possivef p 
7 Cadeira 

O dontolOgica 02 
verificar a 

especifrcaçao pois nao CONFORME 
ATENDE a especificaçao do 

piano de trabaiho e encontra-se - teve acesso aD em uso na unidade. 
H.. Cadeira de Rodas - 

eguipamento. 
______________________ 

8 
Fabricante: 

- 	Jaguaribe 02 
Nao atende a 

especificaçao do piano CONFORME 
ATENDE a especificacao do 

piano do trabaiho e encontra-se Reg. Anvisa: do trabaiho. 
80336099002  em uso na unidade. 

Compressor 
Odontoiagico 

02 Atende a especificaçao Coma consta em anahse anterior]  • Fabrjcante: FiAC do Piano de Trabaiho. CONFORME equipamentoATEN 	a 
Modoio: Bukkdig especificaçao. 

25250 
Detector Fetal  

10 Fabricante; 
02 Atende a especiflcaçao AT ENDE a especfficacao do 

Medpej do Piano de Trabaiho. CONFORME piano de trabaiho e encontra-se 
Mode(o: Def-4001 em uso na unidade. 

11 Estante de Aço 04 Atende a especificaçao ATENDE a especificaçao do  
do Piano do Trabaiho. CONFORME piano de trabaiho e encontra-se 

em uso na unidade. 

Foco ParaborCo ' 04 Atende a especificaçao ATENDE a especific 	o do aça 
do Piano de Trabaiho. CONFORME piano de trabaiho e encontra-se 

em uso na unidade. 
13 Fotopohmerizad or 02 At9n 	a ATENDE a especificaçao do 

do Piano de Trabaiho. CONFORME piano de trabaiho e encontra-se 
em uso na unidade. 

14 Longarina de 03 
10 Atende a especificaçao AT ENDE a especificaçao do 

lugares do Piano de Trabaiho. CONFORME piano de trabaiho e encontra-se 
em uso na unidade. 

As divergencias detectadas na 
vistoria anterior nao interferem no 

15. Mesa Hospitaiar 02 
Não atende a 

especificaçao do piano CONFORME 
funcionamento e na utiiizaçao da 

finahdade pianejada. 
de trabaiho Equipamento encontra-se em 

uso eATENDE a necessidade da 
unidade. 

.16 Mesa de Mayo 04 Todas Embaiadas CONFORME 
ATENDE a especificacao do 

piano de trabaiho e encontra-se 
em uso na unidade. 

17 Mocha 02 Atende a especif,ca ç o ATENDE a especificacao do 
do Piano do Trabaiho. CONFORME piano de trabaiho e encontra-se 

em uso na unidade. 

4' Avenida, n° 400, Platatorma 6, Lado B, Sara 310.Ce1tro Administrativo da Bahia - Salvador (BA) —CEP 41.745.002. 
Tel. (11) 31154385(4302 - Fax (11) 3115.4337. 

E-mail: d bony, acorn panhornentosaude.ba.gov.br  

Ref.1789318-25
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S, GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
,..' Secrefaria da SaUcje do Estado da Bahia 

Fundo Estadual de Saude da Bahia - FESBA 
Diretoria de Convanjos - DICQNV 

Convenio I,0  014/2014 

Salvador-BA, 17 do junho de 2016 

CONSIDERAcOES FINAlS 

Diante do exposto reiterando 0 parecer anterior, os equipamentos que 
estavam em não conformidade devido a divergir da especiflcaçao ATENDEM 
necessidade da unidade. Os tOpicos de nao conformidade näo implicam danos ao 
erario, e não impossibjjjtam a utilizaçao do equipamerito por isso são considerados 
CON FORME. 

Ressaita-se que o piano de trabalbo inicialmente previa a aquisiçao dos 
equipamentos para as Unidades de SaUde da Familia (USF) Teobaldo Pinheiro e 
Moisés Gonçaives de Olivejra II, entretanto apOs a aquisiçao os equipamentos 
foram distribuidos para atender outras unidade nao previstas no piano de trabaiho. 
Sao elas: USF Honorio Fernandes da Silva; USF Bento Bispo de Souza; USF 
AntOnia Ribeiro Leal; USF José Augusto Cardoso; USF de apoio. Porém, vale 
salientar que todos os equipamentos foram localizados para a vistoria e atendem ao 
objeto do convênio. 

Os equipamentos que já estavam em conformidade na vistoria anterior não 
foram objeto de anáiise da vistoria atual, por isso permaneceram conformes. 

Sendo assim, encarninha-se este reiatOrio para conhecimento e providencias. 

Atenciosamente, 

VinlciuIe Oliveira Fraga 
Técnjco Eletrotecnjco 
Diretora de Convenjos 

Ccordenaçao de Acompanharnento 

4a Avenida, n° 400 Piatafonna 6, Lado B Sala 310.Centro Administrativo da Bahia - Salvador (BA) - CEP 41.745-002. 
Tel. (71) 3115438514302— Fax (71) 31154337. 

E-mail: diconv.acompanhamentosaurJe.bagovbr 

Ref.1789318-26
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5.1 T'3-z 

GOVERNO DO ESTADO DA RA}IIA 

SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAIHA - SESAB 

DECLARAçA0 DE EXEcUçA0 DE OBJETO DE CONVENIO 
- 	-. 	 - 

fl CONVENION° 	- - - LCONVENENTE._ - 
026/2012 PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLANDIA 

Construçao de uma Unidade Modalidade 2, para uma equipe de Sade da FamIlia, e 
uma equipe de SaUde Bucal, situada no povoado de Catarina na zona rural de 
Ourolândia. 

vlcENcl.% 	DATKDK.(ssIAnJRA FARCEGA. 	 ALOR 	RS) 

30/12/2015 	 07/06/2012 03 	 R$_185.000,00 
-. - 

As açóes programadas foram executadas SIM X INAOI 
0 recebimerito do objoto é definitivo SM x !NAO 
.0 resultado final é satisfatôrio - - SIM X LNAO 

---. --.--- .--- 
Savador, 14 de Fevereiro de 2017. - 	

-. 	.ASSINATURAECARIMBOD0RESPONSAVE -----  - - -- 

19.3272 

Ref.1789318-27
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SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA RAffiA -SESAB 

NUMERO DO CONVItN1C VALOR (RS) - 

026 / 2012 IF 185.000,00 
-- 	

CON&aE 	 ---- -. 

PREFEITURA MUNICIPAL OK OIJROLANDIA - BA 

- 	 PARCF.LADEREFERENCIA NUMERODO PROCESSO DEPR&STACAODECONTAS 

TOTAL (TRÉS FARCELAS DE 3) 

- 	 OILIETO 

CONSTRUçA0 DE IJMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALI7JADA NO 
MUNICfPIO DE OUROLANDIA - BA, NO POVOADO 1W CATARLP4A, ZONA RURAL. 

PLANO OF APUcACAO DOS RF.CV9SOS FINANCV.IROS 	 - 

FRF.VISTOS I 	 REPASSAOOS 
PARCELA VALOR (PS) VATA VALOR (PS) I 	OATh 

____ 35.000,00  35.000,00 Contrapartida 
 50.000,00  50.000,00 19/11/2012 
 50.000,00  50.000,00 08/05/2014 
 50.000,00  50.000,00 02/09/2015 

TOTAL 185.000,00  185.000,00  

GRAFICO D3ENVOLVIMEN70 DA OBRA 	 - - -- 

SERVICOS  F.XECIJCAO (~)  
TENS PARTE 1 	10 	20 	M 	ID 	SO 	60 	70 	80 	9* 	100 INSI'. AQTh1. 

l.SERv1cUsPREuMlNAR 1,33 133 1,33 
2.MOVIM1TODETERRA 0,84 0184 2,17 

10,50 I - - - 10,50 12,67 
5152 . s,n 18,19 
4,91 - 4,91 23,10 

11,59_a. 
._ _:____ 

"'"34,69 
13,89 - - - 89 48,58 

5,89 ci 5,89 54,47 
9.INSTALAcOESFUORAUUCA 4,16 I 4,16 58,63 
10, APARELHOS E ACES- 

RiossANnAroos 6,07 11 6,07 6470 
IIINSTALAESELEnUCAS 8,55 - . 

- 8,55 7325 
11,31 - 

- 1131 84,56 
13.PINflW.A 9177 I " 94,33 
14.DIVBRSOS 5,55 - - 99,88 
IS UMPEZA FINAL 012 I 

- 

LO,'l  100 
TOTAL 	 100 100 

(1 PaflkipcØo do &,viw otj y. 	 (' 	Vatornedido onto f'ncS. 	 C1 VaS medklo anomdod - 

- 	. 	. 	 .. ARKACOSTRUIDA I VALORTOTALFSTIMAOO 

I AREA CONSTRUIDA: 187,24 m2 	I VALOR TOTAL ESTIMADO: ItS 185.000,00 
Veja Continuação no vcrso 

Ref.1789318-28
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?2a GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA -SESAB 

NOTASEOBSERVACOES 	 H 

Foi realizada visita ao municipio de OUROLANDIA - BA, no Wa 07 de Fevereiro de 
2017, corn o objetivo de inspecionar a Construção de uma Tinidade Básica de Saüde da 
Familia, localizada no Povoado de Catarina, zona rural, como objeto do Convénlo NO 
026/2012. 
Foram utilizados como referencials para. se  proceder a Vistoria os seguintes documentos: 
Projetos arquitetônicos aprovados pela Secretaria da Saüde do Estado da Balila - 
SESAB, Cronograma fIsico-fwanceiro, Memorial Descritivo da Obra, Piano de 
Traballio e a Pianilha Orçamentaria. 

Inspecionando as instalaçoes da construçAo, foram observados os 	aspectos 	que são 
destacados a seguir: 

0 padrão construtivo, assim como os materials utilizados, em gerai, obedecem as 
disposiçoes da Resoluçao RDC 50 da ANVISA e as norrnas técnicas da ABNT; 
Foram executados todos os serviços constantes 	na Planilha Orçamentaria 
integralmente; 

As alvenarias forarn executadas corn blow cerârnico de 6 firos; obedecendo prumo 
e esquadro; 

A cobertura foi executada em tetha ceramiea colonial de boa qualidade, sobre 
madeirarnento de lei; 

Fol executada a colocaçao de forro de piástico PVC corn gradeamento em madeira; 
0 revestirnento de piso foi executado em granilite de alta resisténcia corn rodape do 
mesmo material, e peitoris em marmore bege; 
Executado passeio no entorno do prédlo, em concreto corn superficie desempolada, 
corn juntas de dilataçAo em madeira; 
As esquadrias externas são em vidro temperado 8,0 nun. 

STRONOCREA 	........... 
Salvador, 13 de Fevereiro de 2017. 

LUIZ PERJk4RA LMA 
Engenheiro Civil CREA N4 : 	14.767-D 

Cadastro: 19.327.253-2 

Ref.1789318-29
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GO VERNO DO ESTADO DARAHIA 
SECRETARIA DA8AtDTbO ESTADO PA BAHIA -SESAB 

RELATORIU TECNICO DE ENGENHARIA 

CON VENIO 026 /2012— OUROLANDIA: BA 
MEMORIAL FOTOGRAFICO - 06 a 14/02/2017 

Vista Parcial da Fachada Frontal 	. 	. 

. -- . 	. 	 .,.. 	 • 

Ref.1789318-30
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f pGOVfIRNODA 

Ballia 
riAaA ol.T000z 

F 
rESBA- Fundo Estadual de SaUde 
DICONV- Diretoria do Convénios J 	 - 

N° 060//9-Ti 
DATA: 21/0212017 

FOL HA (s): U I 

COMUNIcAçA0 INTERNA 

Destino: DAB — Diretoria dé Atençao Bésica 

Fiscalização e acompanhamento do funcionamento das Unidades Básicas de 

Saüde 

Aft: José Cristiano Soster 
Diretor DAB 

Considerando Notificaçao do Tribunal de Contas do estado da Bahia, no qual 
existem consideraçOes quanto a pendências no funcionamento das Unidades 
Básicas de SaUde municipais, construidas através de Convenios firmados entre a 
SESAB e municipios da Bahia; 

Considerando que a Diretoria de Convénios acompanha a execuçao fEsica dos 
convénios ate a sua conclusao e näo possui a atribuiçáo regimental, nem 
conhecimento técnico para realizar avaliaçao quanto a esse funcionamento, 

Considerando que após construidas as unidades, a obrigaçao de equipar e manter 0 
funcionamento dessas unidades e de responsabilidade dos municipios convenentes; 

Encaminhamos relatórios de engenharia, dos convénics pactuados corn Os 

municipios de Ourolândia, Ibotirama e Iraquara, atestando a plena execução fisica, 
para o acompanhamento desta diretoria quanto ao funcionamento. 

Qualquer dUvida ou orientaçao estamos a disposiçao. Contactar a coordenaçao de 
acompanhamento através do e-mail: diconv.acompanhamento@saude.ba.gov.br  ou 
no tel: 3115- 8406 - Tais Alice Bitencourt - Coordenadora. 

Atenciosamente, 

Vinicius Moura 
Diretor de Convenios 

4' Avenida, no  400, Platafomia 6, Lado B, Sala 402. 
Centro Administrativo da Bahia - Salvador (BA) - CEP 41.745-002. 

T.I. (71) 31154302 
E-mail: diconv.acompanhamentosaude.ba.gov.br  

1- 
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SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB 

113/2012 	I  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PQNTQ NOVO 

e materials permanentes para 
Fatima de Ponto NnvnRA 

Salvador, 09E DeriyIo 05 9O(&. 
- 	 \JNIC2 .S &AfrtA of OLAJE41A PaA&t L 	cfbASrM: I q. 59 &93o-? 

Ref.1789318-32
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SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA 
- SESAB 

RELATORIO DE VISTORIA TECNICA / EQUWAMINTOS 

I NUMERO DO CONVENIO 

L 
VALOR TOTAL 00  COVtNO RS  A113/2012 EARCEL 

 271.060,00 2 2.710,60 
.flrs! I 

FO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTO NOVO 

Aquisiçao de equipaetos ~permanentcs 
OOBTO 

o 
  pan thncionameno do 	

m
oui 	e 	 o 

 

PIANO DI: APLIcAcAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ptauAa,o 
PARCELA 11 	VALOR(R5) REPASSADOS 

P1 	138.349,40 
DAm 

12/09/2013 
VALORtRSI 

138.349,40 r 	1 	130.000,00 25/05/2015 130.000,00 

DATA DA ASSINATTJRA 

Avaliaçao do Objeto do Convenjo n° 113/2012, celebrado pelo Estado da Bahia por interrnédjo da Secretaria de SaCide do Estado da Bahia 
- SESAB e o Fundo -- 	- 

TOS 
_____ NTO VITEM QUANT. ONFORME 

INSTALABOS (%) ECIF1CACAO 

=GRAFICODEA 

ains X 

o I Philips 
to PIus 600 01 

RAFICO BEAOUI7WANIE—OS 

Sin, Sim 100 
216710251 

Processaijora Automatica 

02 Fabricante, LOtUS . Avaliado no 
Modelo: LX-2 0! iorio emitido Sim IOU 

Nüniero de Sent: 2070  07/082014 

Card ioversor 
Fabricante: Instramed 

Modelo: Cardiomax Rseries Sim. Avaliado no 
03 

Numero de S&ie: 01 
 Sim relatorio emitido Sim 100 

404 13CM6163 cm 07/0820 14 

Reg._Anvisa:_10242950009  
Secadora 1-lospitalar 
Fabricante: Mecsu! Sim. Avaliado no 

04 
Modelo: 5DB 01 Sim relatorio emitido Sim 100 

NOmero_de_Sdrie:_1175 em 07/082014 

Sim. Avaliado no 
05 Aparclho de Ultrassonografia 01 Sin, relatonio emitido Sim IOU 

DE 
	

100 

Iota! de equlpamenlos corn execuçAo 
- - conclulda 

Ref.1789318-33
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SECRETARJA DA SAUDE DO ESTADO DA BAIIJA - SESAB 

RELATORIO DE VISTORIA TECNICA I EQULPAMENTOS 

Entre os dias 21/11/2016 a 2611112016, foi realizada urna visita ao Hospital 

Municipal Nossa Senhora de Fatima no municipio do Ponto Novo-BA, Para avaliar a 

situaçao dos Equiparnentos adquiridos através dos recursos do Conver,jo Estadual no 

113/2012. A Sra. Mab Lirna Nascimento Enfenneira do Hospital acornpanhou a vistoria 

demonstrando todos os equiparnentos adquiridos atraves do referido convénlo. 

Notas Explicativas 

Percentual total obtido corn a rriédia aritmética da porcentagern de todos os itens. 

Para cada item percentual obtido baseacjo na divisao igualmente para as colunas de 

visualizados, conforme a especificaçao e instalados, tendo cada coluna referente a cada 

item urn percentual de no máximo 33,33. Para a coluna de visualizados 0 percentual é 
adotado de acordo corn a quantidade visualizada limitado aos 33,33% destinado a esta 

coluna, ou seja, se adquirido a quantidade total do equipan,ento pactuado em 

detem,inado item, o percentual desta coluna serã o máximo, 3333%; se adquirido a 

metade será 16,67%, metade. 

Conclusao 

Diante do exposto, conclui.se  que o objetivo ao qual se propUe 0 referido convênio 
foi alcançado plenamente, visto que 100% do objeto proposto Para o convénlo foi 

concluldo. Todos os equiparnentos foram adquiridos conforme a especiticaçao e 
encontrarn-se instalados. 

Saliento que este relatOrio, rnesrno nos itens confornies, nao e cornprovante de 

que o equipamento foi adquirido corn os recursos deste convênio. Esta anélise é 

efetuada pela Coordenaçao da Prestaçao de Contas desta Diretoria. 

Sendo assim, encaminha-se este relatório Para conhecimento e providéncias. 

. -. 	DATA,ASSINATUJ1AECARJMBO - - 
Atenciosamente, 

Salvador, 9 DG es,16W De OI 

A. 
Vinicius Bahia de Oliveira Fraga 

Técnico Eletrotecnico 
Diretoria de Convénios 

Coordenaçao de Acompanhamento 

PRl 
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6.J-.tS -7-43 

ESt'ADO DA BAHIA 
Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves 

CNPJ-13, 071.253 / 0001-06 
A' Wek.n Xv nec do SnEh 27 CinI,o TEi.I 	DI I140-I{U5. CEP, 454' 

Of. PMPTN-CONV. N! 001/2017 

Presidente Tancredo Neves, 01 de Fevorefto de 2017. 

A: 

Secretaria do Saüde do [stado da Bahia - SESAB 

A/C: Vinicius Moura - Diretor de Convénios 

Tais Bitencourt - Coordenadora de Acompanhamento 

ASSLJNTO: RESPOSTA A NOTIFIcAçAo Ng 010/2017, REFERENTE INF0RMAcOES DO 

CONVENO 037/2012. 

Prezado (a) Serthor (a), 

An cumprirnentà-Io (a), venho através deste, solicitar da vossa senhoria, cópa de todos os 

documentos de forrnizaç5o do Convênio 037/2012 cujo Obeto é a Construç3o de 1 (uma) 

Unidade Bósica de SaUde mod&idade 001 bern como cópia das Prestacöes de Contas da 1 P 

29  parcela, para que possamos nos inteirar da situaçäo atual do convênio. Considerando que 

mniciamos nossa gestão corn a vigência do Termo de Convénia supracitado já expirado, solicito 

tambem urn prazo do 120 dies, para que possanos dar continuidade as açôes a fin do concluir 

0 objeta deste convêrno. Na opoitLinidade venho encaminharihes o Piano de Trabaiho que 

5erth aplicado para conctuso de Obra. 

Na certeza do vosso atendimento, agradecemos desde já e nos colocarnos a disposiçäo para 

quaisquer esciarecimentos complementares. 

Atenciosamente, 

ANT SANTODES 

Prefoito MunicipaF 

Ref.1789318-35
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- 
[S LkDO DA }3AHJA 

Prefeitura Municipal do Presidente Tancredo Neves 

CNPJ —13, 071. 253 / OUW —06 
7 	A. VtIIiflLOn Npion o* nIu, 17 CenIro Mth 	73) fl4iP. Ins CC?. 4 I 

PIANO DE AçAo 

REF.: CONVENIO 037/2012 

Pare correço des irregularidades e/ou inconformidades elencedas no Reiatório Técnico do 

Engenharia - RIE que velo em anexo a notificaçio n9 010/2017 receida m 17/01/2017, 

apresentamos nosso Piano de A;o: 

A SEREM IMPLEMENTADAS 

	

- MZOPAIRA EXECUçAO 	1 
i.ApOs recebimenLo des copies dos documentos 

prestacaes do contas parciais relativos ac 	 10 DIAS 

Convênio 037/2012 no, departamento do 	01/02/2017 A 10/02/2017 

Engenharia faro urn ievantamento 'in loca" dos 

condicöes em que so encontra a construcão do 

UBS, objeto do Convênjo 037/2012, pare corn isso 

preparar urn Relatodo Técnico, inciuindo unia 

planilha dos serviços que faitam para conctusao 

do UBS corn preços unitários originais do contrato 

do Empresa vencodora do processo iicitatOrio, 

2. Do posse do Reiatório fëcnco acionaremos a 

Empresa vencedora do processo lIcitatOrio, 	 10 DIAS 

executora do construço do UBS, para retomar as 	10/02/2017 A 20/02/2017 

obras e conciuir as serviços. 

	

3, Caso a Empresa so recuse a conc}uir as servços, 	 5 DIAS 

acionarernos judiciamente tanto a Empresa 	21/02/2017 A 25/02/2017 

quanta a Prefeito do Gestho anterior. 

4. Pare darmos continuidade e concluirmos as 

servços do construcbo do UBS, utilizaremos 0 

Parecer Jurdico e 0 Rolatoria fácnico, Corn a 

L
plandha dos serviços que faltam para conciusào 

Ref.1789318-36
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ES1ADO DA BAJILA 
- 	Prof citura Municipal S Presidente Tancredo Neves 

- 	CNDJ - I). 071.2531 0001 - 06 
v. \tiiri 	4+g Sni. 1  Ceuls TI?f.l (fl M4L 	S CE, 4 	t-OO) 

a obra corn os preços unaaros atuafizados.e1 JODIAS 

realizammos novo processo hdtatOro, utizardo 26/02/2017 A 06/05/2017 

recursos prOpros, pare coritrataço de unla nova 

Enipresa. 

S. ConcIudo os serviços, entregaremos a prestação 	25 DIAS 

de contas final do Convênio para a Diretoria de 07/05/2017 A 31/05/2017 

Convénios / Coordenço de Acompanhamento 

da SESAB, 

Presidente Tancredo Neves - GA, 01 de Fevereiro de 2017. 

Atenciosamente, 

A 	 NTOS EN DES 

Preleito Municipal 

Ref.1789318-37
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Si GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
12t Secretaria da SaCide do Estado da Bahia 

,Fundo Estadual de SaUde da Bahia - FESBA 
Dretoria de Convenios - DICONV 

Oficio DIREX no 08/2017 
Salvador. 13 de fevereiro de 2017. 

Exrno. Sr 
Antonio dos Santos Mendes 
Prefeito Municipal de Presidente Tancredo Neves 
Rua Adolfo AraUjo Borges, s/n0  - Centro. 
CEP 45.416-000 - Presidente Tancredo Neves - Bahia. 

Prezado Senhor, 

Cumprimentando - 0 cordialmente, em resposta ao Oficlo no 001/2017, de 01 de 
fevereiro de 2017, referente a inforrnaçOes inerentes ao convenlo no  037/2012 firmado 
corn a Secretaria de SaUde do Estado da Bahia, inforrnamos que: 

o Convênio teve sua vigéncia final em 30/09/2016, corn todas as parcela repassadas 
pelo Concedente, em cumprimento as norrnativas legais vigentes e as orientaçOes da 
Resoluçâo TCE no  144/2013 (vtce.bagov.br/IeQisIacao-tceIresolucoes-normativas),  sendo 
irnprescindivel a apresentação da prestação de contas em ate 30 dias apOs 0 térrnino 
da sua vigéncia. 

- Considerando que de acordo corn a Ultirna vistoria realizada em 26/12/16, foi 
constatada a execuçâo parcial do objeto, sendo a mema de apenas 73,46%, não 
havendo a conclusao do objeto inicialmente proposto; 	 - 

- Considerando a determinaçao do Tribunal de Contas; recebida em 13 de janeiro 
deste ano, sugerindo determinaçao de prazo para instauraçäo de tornada de contas de 
convënios corn inconformidades; 

Quanto a solicitação do prazo de 120 dias para saneamento das pendencias, näo 
poderá ser acatada, face a todos Os prazos regimentais e legais terern expirado. 

Todavia, tal negativa não isenta o rnunicIpio em proceder com a regularizaçao das näo 
conformidades. 

Em referenda a vossa solicitação relativo as cOpias da prestaçao de contas, 
informamos que por tratar-se de 705 folhas, faz- Be necessário o pagamento do DAE 
no valor de R$ 7050 para quea disp nipilizado, sendo solicitado o referido 
docurnento pelo telefone1 3115-4222 ou através do email: 
victor.barbosa@saude.ba.gov.br.  

Atenciosamente, 

4 Avenida, n° 400, Plataforma 6, Lado B, Sala 402. 
centro Administrativo da Bahia - Salvador (BA) - CEP 41.745-002. 

Tel. (71) 31154302 

Ref.1789318-38
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$ 

S 

5. -rB- z' 

GOVERNO DO ICSTADO DA BAIIIA 

9ECRETAR1A DA SAUDE DO ESTAI)O NM RAHIA - SESAB 

rPRoc.ssot. 	 L. 	 - LFOUIA$ 

0300100617718 
I!. 	 4 •  

0300120522055 
030012059477,R F 

DECLARAçA0 DE EXEçUçAO DE OBJETO DE CONVENIO 

C0NVEHr0'W - 	I 	 CONVENENTE 	-.-_- 

/ 
082/2009 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL 

T03ET0  
coNsTRucAo DE UMA UNIDADE MODALIDADE 2, PARA UMA EQUIPE DE SAUDE 
DA FAMILIA, E UMA EQUIPE DE SAUDE BUCAL, SITUADA NA RUA CINCO PORTAS. 
S/N° - CENTRO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE RIO REAL  

PARCkXk 

30/06/12 18/12/09 	I 	3 R$117.083,97 
PAEtERQuAOA £cOco FiSCOnNNCEI _ 

As Scoes programédas foram exoautadns SIM X INAO 
0 rocebimentó do objoto e definItIo 	 -. SIM x NAO 
O rdsuftado finale satlsfalôrto 	- - 	LL 	 L SIMJ X NAO 

Salvador, de 	de 2017. 

r- 	_SSINATURA E CARIMB oRESPONSA'EL  

el  

ca çttE 193272 2 

Ref.1789318-39
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-- 

ECRETARIA DA SAUDE.DO1CSTADO DA BAIIIA -SESAB 

ikELAtOrUo TEtNIO.bE ENGENIIAaIA 

I 	
PREFEIT-URA MUNICrPAL DE Rio REAL - BA 	 I 

IJfl1SPARCEUADF RFtRCIN14i3J4 'i WUMERO norROCrsso;nE-PRrsmcAO DE COXTAS 

TOTAL TRES PARCELASDE 3) 

coNsTRucAo DE UNIA UNmADE BASICA DE SAUI)E IM FAMILIA LOCALIZADA NO 
MUNICIPIODERiOREAL_BA, NO POVOADODE SALCADOS, ZONA RURAL 

cerARCICL4t5t ,Jfl.t4vAI.OR (Ri) VWt* kp-IssLIiAThIt$aiM lUIWAlflR (np:I .1.;? Lj-.ft 	j,nAt4cwl,t W 

___ inos;40  11.708,40 Contrapartida 
1.- . 	, 35:125,19 19/03/2010 ISA2519, 

2519. 35.125419 25/08/2011 

25,19 .-: 35.125,19 05/04/2012 

TOTAL - 117:083.97  117.083,97  

I 	flit7.wrtS'tI.111 1& flGRt1CO(OL$F2i'OI %9'lF'.IWOA oBRAvIL-. 'W'I,r 
a1w,nnrsERvIcQs im'n ,2..ia$I.wkwtpt.nm-P.flI.EXECIJCAO 

th' -P,WTE: 2IO 2OltIti-3fl 
th'Si4Lp 

i140••, 	OJIP6O t'.M7OU 
1..jp4fzt !tMj9O I 

iJJrn 
IOOt JNsPr CUM.VZ 

1:58 

'W. iI th1 1L$l 'Ifl ji$ 	Jjj -02 1239: 

?MV$ jjJ fflI  4JI !& J 'N 425 1664 

t1'?' Wi524  4j4 jiJ4 f I 524 

il_29 41' 

ff' 

4fLf 
llLt 

jti 

13 
4i 

4 

ti 
kM 

IPI 
1*P 

'J1  

L!t 
' 

4ffl 
'1H" 

*k 4V 
$ 

t44' 

0. Mv 
fl 

a.'tj kj 

4 ¼ 

"4  j28,42 
12,42 

1591 
M,84 
'56,75 

flJYII1 rW4 ' 418 60,93 

fr4Z5Z ijJi lfl' ,Itt {frU ifl' W 468,50 

SRt I1t I IllI M *14 '° 
LISEWJL J?  ThW 441 ilP UJC ! 

9'37 8836 
r lulL 4$4 4 iij I5I 0.24 88,60 l3I.snLAcOhsruHON1c 0,24 

fl 4 I 1i1l IT jfrffl 51w.) MI 97,06 
za _____ 

6IIMPAI1Ll" tç,sp I4FC 1$MI JP ftciI f  050 Th100 

jToTArnsfft;a4 11OOi ;n4JWP Will _2 itU0% 
C) antt,iScMcoow .mpt r) Yabrj,.dldonafa Inpedt f) P.S 

,FrtI.wnqtrnn.J.a,A IiTZEI 
AREA:CONSTRIJ.IDA: 147,76 m' 	- VALOR TOTAL ESTIMAUO .RS 117.083,97 

Veja UonhinuacO 110 versO 
N 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAIIIA 
tW'LI SECRETARIA DA. SAUDE DO ESTADO DA BAIflA -SESAB 

Em visita ao municiplo de RIO REAL 	BA, no dia 04 de Abril de 2017, corn o objetivo 
de inspecionar a Cbfltitção de .uñia Unidade I3ásica de SaMe da Farnilia. !oca!izada no 
Povoado de Salgados, zona rural, como objeto do Convénin .N" 082 / 2009, fora 
contactado Robson Queiroz .Rodrigues, Enfermeiro c Coordenador da Unidade, tendo 
este acompanhado a inspccào. 

Fotth ntiizados comO refcrenciais Vara Se poceder a Vistoda os seguintes docurnentos: 
Projetos arquitetônicos aprovados pcla Secretaria da Saáde do Estado da Bahia - 
SESAII, Cronograma •fisico-f.nanceiro, Memorial Descritivo ,da Ohm, Piano de 
Trabaiho e a Nanfiha Orçanientária. 

lspccionando as .insta!açôes da constwço, foram observados os 	aspectos 	que são 
destacados a seguir: 

0 padrâo constnitivo, assim como os maieriais utilizados obedeceni as disposicöes 
da Resoluçäo RDC 50 da ANVISA e as normas técuicas da ABNI; 
Foram eKecutados todos os servicos previstos na Plani!ha 0IcameItáda do presente 
Convênio; 
Asalvenarias forarn executadas corn blow cerdmico do 6 ftfto, ohedecendo prurnO 
c esquadro e etâo revestidas can ntassa UnicS; as alvenatias internas dos banheiros, 
CcfltrO de Material Esterilizado são revestidas em cerâmica; 
A eobdrtura foi executada &in teiha cerâmica colonial de boa qualidade, sobre 
madeiramento de Id corn emboço nos beirais e cumecira; 
Executado forro de piástico PVC corn gradearnento ern madeira; 
0 revestirnelito de piso foi execitado cm 	cerâmica de alta rcsistêhcia FE! 4, coin 
todapé do mesino rnaterial, e soleiras peitods em rnármore branco e granilite; 
Executado Conjunto do fossa séptica corn urnidouro; 
.Executado passeiO no entorno do prédio, cm condreto corn sUperficc desempolada, 
comjuntäs do di!atação em madeira; 
Foi executada Construção de more de prc1eçäo da Unidade; 
As esquadrias externas são eth alumInio e vidro canelado 4 mm e as internas são 
em madeira serni-oca; 

Salvador, 11 de Abril de 2017. 

LUll PPEBE RA LIA,A 
Engenheiro CivilCREA N: 	14.767-I) 

Cadastro: 19.327.253-2 
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5.1-t@- 3 

i --. 

GOVERNO DO ESTADO DA BAJIJA 
V: SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA RAffiA -SESAR 

RELATORIOTECNICODE ENGENHAR1A 

NUMERO DO CONmATO ________- VALOR (US) 

046 / 2012 r R$ 185.000,00 

CONVENENTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA - BA 

MEOIçAO DE RE}tRtNCIA NEMERO DO PROCESSO 1W PRESTAcAO DE CONTAS 

3/3 

OBJETO 
coNsTRuçAo DE UMA UNIDADE MODALIDADE 2, PARA UMA EQUIPE DE SAODF. DA 
FAMILIA E UMA EQUIPE DE SAUDE BUCAL., SITUADA NO POVOADO DE CUSCLJZEIRO, 
ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA FM VITORIA - BA. 

rL.AMO DE ArI.ICAcLAO DOS RF.CIJRSOSFINANCEJROS 

- 	PARaZA VALORSS) DATA - 	VAlOR (RS) DATA 

35.000,00 35.000,00 _______________ Contrapartida 
____ 

V 50.000,00 05/06/2013 
 50.000,00  50.000,00 1 	27/06/2014 
 50.000,00  50.000,00 1 	04/1212015 

TOTAL KS 185.000,00  1(5185.000,00 1 

CRAflCO DESENVOLVIMt.1O DA ORRA 

SER%1OS tXE(UCA0 t 

ITL'SS PART.(%) 10 	20 	30 	a 	O 	60 	70 	M 	90 	100 
1%) 

SERVCcOSPRLUMINARES 133 

4 
1 	_ I 

- I 

- 	 - 

,MOvwcwrAcAODr,EmRA 0.R41J O$4 2.Jf 

ioso IOJS 12,54 

,SUPERESThUIUR.A ito: 
.PARmESEPAINEIS 4.91 4,91 32.9 
ESQUADRIAS 1I, II$l. 34,52 

REwsnMeno 13-8' 
- P 	13,71 48,28 

fg~  

'INSTALESHIDRAULJCAS 4,11 — - -- 

- 

. 	 I 

II 
4,11 S8.21 

l0.ApMEu3osEaaSRIOS 60i 

- - 

— 

6.01 

S, 

64.21 

72S II. NSTASAE3 CLE7RICAS 8..S 

l; 2COBEWRJRA - - - 1 83,91 

jI PltflJ}IA 9.74 - -- - — 
- I 

aExSO$ 5.ssf  
I IS.U!O'LAOMA]. O,1j 

TOTAL 1001 ]97.ss 

r) Iw7.cr.t.M&v'%O OW fl1. 	 ' Var.ri,n#m..1nta 0cThI 	 . - -) I UJ'WI 
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VALOR TOTAL 

En visita 20 municipio de Santa Maria da Vitoria- BA, no di 19 de Outubro de 2016, corn 

o objetivo de inspecionar a Construçao de tuna linidade Básica de Saáde da Fan,ilia, localizada 

no povoádode Cuscuzeiro, s/n0, zona rural do municiplo de Santa Maria da Vitoria, conic 

objeto do Convenio N° 04612012, fora contatado o Sr. FIavio, Secretaria de Sa(ade do 

Mtinicfpio, que indicou o Sr. Manoel de Souza I. Neto, para vistoria da unidade. 

Fora utilizada cotno relerencia pam se proceder a Vistoria os seguintes documentos: 

Projeto Arquitetônico aprovado pela Secretaria da Saüde do Estado da Bahia / SESAB, 

Cronograma Fisico-flnanceiro, Memorial descritivo da obra, Planilka Orçamentária. 

Após vistoria, a obra encontra-se em fase de conciusAo tendo urn percentual de cxecucão 

de aproximadamente 97,58%. 

- Inspecibuando as instaiaçoes da ConstruçAo, foram observados os aspectos que são 

destacados a seguir: 	 - 	 - 

0 padrao construtivo, assim corno os niaterlais utilizados obedecern as disposicôes da 

Resolu;Ao RDC 50 da AN VISA e as norinas técnicas da ABNT: 

Forarn realizados integralmente os Serviços Prelirninares, Movimentaçci de Tern, 

Serviços de Infraestrutura e Superestrutura integralmente; 

Os serviços de alvenaria fomm executados corn blocos cerãmicos de 6 furos, 

obedecendo prumo esquadro revestidos em massa ünica; 

Pendèncias 

Falta a instalaç5c das caixas dear condicionado. 

Falta a instalacäo de 03 barras de apoio. 

Falta a Instalaçäo da escada tipo marinheiro 

Falta alguns retoques de pintura nas areas externas 

Observacöes: 

Observou-se quo na obra executada houve ulna supressao da sala do almoxarifado e 

consequentemerite a diininuição de area no consultérlo odontolOgico, co.nforme já 

Ref.1789318-43
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no relatàrio anterior emitido em 31 de agosto de 2015. Para 

situaç5o a empresa executora dos serviços deslocou a parede externa em Cl metro 

para drea externa afim de que o cansültorio preservasse a area minima do projeto 

arjuitetonico de 11,80m2, já a sala referente aD almoxarifado a mesma fol construlda 

dentro da sala reuniâo, preservando-se assim todos os ambientes porem, corn uma sala 

de reuniäo menor em 2,92 m2. -  

Fafta a energizacão por pane da Coelba. 

2U1U. V 
HAIRAN CARL SF. DA SILVA 

Coordenador H 
CEAS / CEIRE! SESAB 

I. 

Ref.1789318-44
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(Fachada) 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
j SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA HARM -SESAB 

RELATORJO TECNICO BE ENGENHARIA 

MEMORIAL FOTOGRAFICO 

Ref.1789318-45
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S 

Lateral (ampliaçAo dci consultório odontolgico) 

Ref.1789318-46
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S 

- 	 Areas internas (Salade espera e arquivo) 

Areas internas (Piso, portas, pintura e Ion-a) 

Ref.1789318-47
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S 
Area interns (bancada inox e exourQo 

ILI 

Area intenia (sanitArio 

Salvador 31 do Outubro de 2016 

HAIRAN CARE S F. DA SILVA 
Coordenador H 

CEAS/CEIRF/SESAB 
Cad.: 19.521.921-3 

Ref.1789318-48
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t -2~ 
PRFFEITLrRA 

SAMAVI 
*cAo F RFCONSTRUcAQ 

AN rA MAfIA DA vrTOnIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA 

Administraçao 2017 - 2020 

Secretaria Municipal de Saüde 

RELATORIO 

Curnprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para responder sobre o 

processo de conc!usäo da Obra referente a construçäo da Unidade Modalidade 2 da ESF 

POY. CUSCUZEIRO, Zona Rural do Municipio de Santa Maria da Vitória - BA, corn 

o de contrato 046/2012.. 

Quanto as pendências citadas no relatório ic 31 de outubro de 2016, forarn 

realizadas a instalaçâo da escada tipo Marinheiro, retoques da pintura an area externa e 

a instalação das trés barras de apoio, porém encontram-se pendëntes a instalação das 

caixas dear condicionado e energizaçâo per pade da COELBA. 

A atual administraçào deste Municipio entrou em contato corn a Empresa 

responsavel, dando urn prazo de 30 dias para resposta. 

Estima-se que após a conclusäo e entrega da Obra desta Unidade a mesma 

iniciará suas atividades no prazo de 30 dias. 

Certo da costumeira atençäo, antecipadamente agradeço. 

Laerte Sérgio M. Fagundes Santos 

Sccretário Municipal do SaUde 

Deereto u° 3099/2017 

Ref.1789318-49
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GOVLRNO DO ESTADO DA BARIA fil SECRETARIA DA SAUDE DO £STADO DA BAHIA -SESAB 
RELATORIO TECNICO BE ENGENHARIA 

I 	 NUMERO DO CONTRATO 	 %ILOR (R $) 

I 	 047 / 2012 	 I 	RS 185.000,00 

I 	 CONVENENTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA - BA 

I 	MrJlicAo DE REFERtSOA NUMERO DO PROCESSO DE PRESTAçAO DE CONTAS 

I 3/3 

'cÁO L)E UMA UNWADE MODALJIDADE 1, PARA UMA EQUIPE DE SAUDE DA 
It UMA EQUIPE OF. SAUDE BUCAL, SITUADA NO POVOADO DE AçUDINA, ZONA 

PLAQ flt APIJCAcA000$flF.QIRSGS flNAN(tlRc$[ 
PREVISIOS  RYPAAOOS 

P/IRCELA VALOI!I DATA .__.AORjS)_ CATA_ -- 
 35.000,00 	Con*rapartida ____ 35.009,00 

1' 50.000,00  50.000,09 07/06/2013 
V 50.000,00 00  50.000 	 31/0512014 
3' 1 	50.000,00  30105120150 0 

TOTAL RS 185.000,00  .00 
 

 

CRAFICO 01$V2VOLVIM(rO TM OBRA 

SERVICOS IXECtJCAO 4%) 

ITt'S 'ARt(%) TO 	IA) 	ii) 	Ifl 	50 	60 	70 	BO 	loo 
C1 

ISP 
r) 

4ct31. 
(%) 

I SRVJVOSPREIjMINAkF3  131 1.31 

Z..MOWMbNTACAO DE TERRA o,s t - -F---  i - 0.84  

I 
tt 

I 
- 

515: 

4,9j 

SuflRESThUTURA 

.PAREOFSEPAINEIS 

5,54 

4.4 fl9 

psvnwro 

 M 111,59 34.52 

14JJTtI  13,71 - 
LPISOS 5.Scj 

[ [ 
3,7 54,01 

1CNSTALAt3ESIUOL&UIJCAS 
k I - 4,11 58.2i 

O.APARtUIOSEACESSORIQS 6.of 
- - I 	- 	T 

	

t 	I 

	

I 	fi 
t 

— 

------- 

64.21 

I14STA9CCt$ aETRICAS 8.511 - - 

- 

- - 

I 

-- -- 

- 

1I4 83.91 

14.DTVUtSOS 555 I 497,& 
I.LlMPEZAOERAL 

 
TOTAL too; 197.961 

C) !Oflfllpcçth 410 	 r/ 7fi)r flftfIthJ nno 	 r ) I ifar ma# 

Ref.1789318-50
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- AKtAcornuioArt-v.;LoR TOThLESrIMADO -s 	 I 
AREA EM LXECUçAO: 	187,24 m2 	j VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 181.226,00 

NOTASE0BSERvAcOES 	 - 

ES visita an municipiode Santa Maria da 	 nodia 19 de Ôutuhro de 2016, corn 

o objetivo the iñpeeionar a ConstruçAo de uma Unidaile Bãsica S Saude da Familia, localizada 

no povoado de Açvdina, s/n0, zona rural do municipia S Santa Maria da Vitoria, como objeto 
do Convenia NO 047/2012, ibm contatado a Sr. Flavie, Secretaria de Saüde do Municipio, que 

indicou a Sr. Manoel de Souza I. Neto, para vistora da unidade. 

Fora utilizada coma referenda para se proceder a Vistaria as seguintes documentos; 

Prajeto ArquitetOnico aprovado pela SecretaTia do SaUde do Estado da Bahia / SESAB, 
Cronegrama Fisico-financeiro, Mcmoriai descritivo da obi, Planilha Orçarnentaria. 

Após vistoila, a obra encontra-se em fase de conclusAo tendo urn percentual de execuçao 
de aproxirnadamente 97196%. 

Inspecionando as instalaçoes da Conslzuçao, foram observados Os aspectos que são 
destacados a seguk: 

0 padrAn construtivo, assim coma Os materials utilizados obedecem as disposiçoes da 
RcsoIuco RDC SOda ANVISA e as normas-técnicas daABNT; 

- 	• 	Foram realizados integralmente as Services Prelirninares, Movimentacao de Terra, 

Serviços de Infraestrutura e Superestnitura integralmente; 

Os services de alvenaria foram :00 tffib05  corn 	blocos 	cerâinicos de 6 furos, 
ebedecendb prumo esquadro revestidos cm massa ünica; 

Fendéncias; . 

• 	Falta a inst&açâodascaixas de atcondicienado. 

Falta a instaIaço de 03 barras de apoo. 

Observacoes 

Observou-se que na obra executada houve uma supresso da sala do almoxarifado e 

consequentemerite a dminuiç5o de area no consult6r10 odantotágico, confarme já 

apontado no relatôrio anterior ernitido em 31 de agosto de 2015. Para regularizar a 
- situaçào a empresa executora dos serviços deslocou a parede externa em 01 metro 

-: 	pará area externa afirn de que o cohsultario preservasse a area minima do projeto 
- 

arquitetonico de 11,80m2; já a sala referente ao almoxarifado a niesrna f& construida 
- 	-- 	dentro da sala reunio, preservando-se asim todos as ambientes porem, cam unia sala 

de reunjo menor em 2,92 rn. 

Falta a energizaçàc per parte da Coelba. 
L- 	

- DATA,ASSMA E kUMODOC4flO 	. 	. .• 	- -. 
Salvador, 31 de Outubro de 2016. 

HAIBAN £SF. DASILVA 
Coordénador H 

CEAS/CEH1F/SESAB 
Cad.: 19.521.921-3 

Ref.1789318-51
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exierna (Fathada) 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHL4 
SECRETARLA DA SAUT)E DO ESTADO DA BABLA -SESAB 

RELATORIO TEcNICO 1W ENGENHARJA 

MEMORIAL FOTOGR4FJCO 

Ref.1789318-52
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Laicrar (ampllaçao ao consultOria odonto!ógico) 

Ref.1789318-53
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4 Lv 

cc: 	
jtai 	 a 

- 	
ASauirperths (Sala Je espera earcuiyo)- 

Ref.1789318-54
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Salvador3l de Outubro de 2016 

rilt 
BAIRAN>Mi. DA SILVA 

CoOrdénidor fl 
CEAS / CEIRF I SESAB 

Cad.: 19321.921-3 

Ref.1789318-55
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Area interns (bancaja inox c expurgo) 

Salvador3l deOutubro do 2016 

DA SILVA 
Coàdénàdor II 

CEAS/CEIRF/SESAB 
Cad.: 19.521.921-3 

Ref.1789318-56
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA SAMAVft 
LoNt35ftO 

Administracão 2017-2020 

Secretaria Municipal de SaUde - Diretoria de Atenção 

RELATO RIO 

Cumprinientando-e cordialmente. sirvo-me do presente para respbnder sobre o 

prOcesso de tonelusäo da Obra referente a construyäo da Unidade Modali4ade 2 da ESE 

POV. AcUDINA, Zona Rural do Munieipio de Santa Maria da VitOria - 	corn n° de 

contrato 047/2012. 

Quanto as pendëneias citadas no relatório de 31 de outubro de 2016, encontrain-

Se pendentes a instalaçAo das três barras de apolo, iiistalaçao das caicas de ar 

condicicinado, e energizacão per pane da COELBA 

A atual administraçäo deste Municipio entrou em contato corn a Empresa 

responsável, dando urn prazo do 30 dias para resposta. 

Estima-se que após a conchisäo e entrega da Obra desta Unidade a mesma 

iniciarã suas atividades no prazo de 30 dias. 

Segue em anexo ci cronograma do pIano de ação. 11  

Certo da costunlella atenção, antecipadamente agradeço 

/ 	
Santa Maria da Vitaria - BA, 14 de fe)ereiro de 2017. 

Laerte Sério M. Fa1ndes antós 
	 Elaynne Novaes Neves 

SeeretArio Municipal deSaáde 
	 Diretora de Alenção Básica 

Decreto n 309912017 
	 Decrett) ti°313112017 

Ref.1789318-57

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

. A
s 

as
si

na
tu

ra
s 

re
al

iz
ad

as
 e

st
ão

 li
st

ad
as

 e
m

 s
ua

 ú
lti

m
a 

pá
gi

na
.

S
ua

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
po

de
 s

er
 v

er
ifi

ca
da

 a
tr

av
és

 d
o 

en
de

re
ço

 h
ttp

://
w

w
w

.tc
e.

ba
.g

ov
.b

r/
au

te
nt

ic
ac

ao
co

pi
a,

 d
ig

ita
nd

o 
o 

có
di

go
 d

e 
au

te
nt

ic
aç

ão
: K

5M
D

Q
2N

T
C

0



Aço P'razo RsponsaveI 

lnicio Térmrno 

Limpeza da 20 de marco de 24 de marco de Secretaria de Obras 

Unidade 2017 2017 
Atençao Básica 

Mobilia c 27 de marco ic 31 de marco de Secretaria de Obras 

equipamentos 2017 2017 
Atençäo Básica 

identificaçào 03 de abrilde 06 de abril de Secretaria de Saude 

daunidade 2017 2017 

Prefeitura Municipal 

Jnauguraçäo 07 de abril de 2017 Secretaria de Saude 

4tenço .Básica 

j 

Laerte Sérgi M. Fagh4des Santos 
	

Elaynñe Novaes Neves 

Secretário Municipal de Saüde 
	 Diretora de Atenção IMsica 

Decreto n 30991201 7 
	 Decreto C 3131/2017 

Ref.1789318-58
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GOVERNO DOESTADO DA B&1flA 
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAJIJA -SESAB 

S 	 ItELATOJUO TECNICO DE ENGENHARLA 

NIIMEROIJOCONTRATO 	 VALOR IRS) 	 - 

045 / 2012 	 RS 185.000,00 

I 	 MEDIcAO DC REFEBEIcOA 	 I NGMERO DO PROCESSO DC PRFSTAcAO DE CUNflS 

3/3 	 I 
OBJEW 

coNsTRucAo DE UMA UNIDADE MODALIDAUF. 2. PARA UMA EQUIPE DE SAUDE DA 
FAMILIA E UMA EQtJIPE DE SAUDE BUCAL, SITUADA NO POVOADO DR AGUA QUENTE, 
ZONA RURAL DO MUNICIPIO DR SANTA MARIA DA VITORIA -BA. 

PIANO OK AruCACAODOSRFn1RSOSF1NflO 

DATA 
PARCELt_. VAIOR I) - 	DATA 	 'A SR (UI 

35.000,00 Contrapartida 35.000,00 - 
50.000,00  50.000,00 05/06(2013 

50.000,00 27/06/2014 

3' - 	50.000,00 _______________ 50.000,00 04/12(2015 

TOTAL RS185.000,00 _- 
CRAF1CO ONVOLVIMENTO DA 

sims-ices EC1JCAO (%) 

W - 	ZIl 	30 	fl 	50 	60 	70 	!O 	% 	100 
r) 

INSP. 
('1 

CAN. 
(¼) inNs rA.r1.t%) 

.SERVICOSPRELIMNAJ<LS 1.33 - 	1 1 1.311 1,31 

Muvo.mnAcAo OK TERRA - - 	- L 
ID.3! 

2,l 
1251 

.INVRAESTRLJT(JRA I&f4{ 

i_ui 

.REVFSnMENT0 
 

___t.__ ERffTRUTthth  __ 

..PAREDESEPAJN€IS 4.ott I 4.91 22,93k  
Il.S 34.52j 

ESQUABIOAS i 
137 

LI 

48,28 

5410 
P1505 

JNSTALACOESHIDRAULLCAS 4.14 t 

- 

I 	---F------  

I  

- 
I 

- 
- - . 

- 	-- 

- 	4.1 

6,0 

58,21 

64,1 . APAREI.HOS E ACESORIOS 
ANITARIOS 

6.Ot 
_____ S.5 72,& 

II. NSTALAE5 ELETRICAS 85.4 
11.311 11,0 83,91 

I?. COflWRA 

_________ I1PWUJRA 9.77 9.5.  93,4$ 

4 97i 

TUMPEZAGERAL. 0 -- 979 

TOTAL 100  '.- -' 	 r, Ibhr.tnFh*i CK,Iavfo* - 

Ref.1789318-59
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- 	- 	--AREA COYSThUIDA / VALOR 1OTAL ESUMAOO 	:- 	- 

I AREA EM ExEcuçAo:. 187,24 m2 	I VALOR TOTAL ESTIMADO: US 181.226,00 
- 	NOTASEOBSERVAçOES 

Em visila no municipio de Santa Maria da Vitoria - BA. no dia 19 de Outubro de 2016. corn 

o objeüvo de inspecionara Construço de uma Unidade Básica de SaUde da Familia, localizada 

no povoado de Agus Qu&nte, s/n°, zona njrM do municipio de Santa Maria da Vitoria, como 

objeto do Convenio NO 045/2012, fora contatado o Sr. Flavio, Secretaria de SaUde do 

Municipio, que indiccu o Sr Manocl de Souza I. Neto, pam vistoria da unidade. 

Fora utilizada como itferencia pain se proceder a Vistoria os seguintes documentos: 

Projeto Arquitctônico aprovado pela Secretaria da SaUde do Estado da Raffia / SESAR, 

Cronograma Elsice-financeim, Memorial descritivo da obm, Planilha Orçamentária. 

-Após vistoria, a obra encontra-se em fase de conclusAo tendo urn percenwal de execuco 

de aproxirnadarnente 97,96%. 

Inspecionando as instalaçôes da ConstrucAo, fbram observados os aspeclos que so 

destacados iseguir: 

0 padric construtivo, assim como os materials utilizados obedecern as disposiçOes da 

ResolucIo RDC SOda ANVISA e as nonnas tdcnicas da AENt 

Foram malizados integi-almente os Servicos Prelimiiiares, Movirnenlacão de Terra, 

Serviços de Infraesfrutura e Supemstiutum inlegralmente; 

Os scrviços de alvenaria foram executados corn blocos cerâmicos de 6 furos, 

obedecendo prumà esquadro revestidos em massa Unica; 

Pendências: 

Falta a lnstaIaco das caxas de ar condicionado. 

. 	Falta a instaIaco do 03 barras do apolo. 

Observacôes: 
Observou-se que na obra executada howe uma supresso da sala do almoxarifado e 

- consequenmente a diminuicäo de area no consultôrlo odontológico, conforme jé 

apontado no relatUrlo anterior emitido em 31 do agosto do 2015. Para regularizar a 

situaçao a empresa executora dos servlcos deslocou a parede externa em 01 metro 

para area externa aIIm de que 0 consultorlo preservasse a area minima do projeto 

arqultetonico de 11,80m2, já a sala referente ao airnoxarifado a mesina fol construlda 

dentro da sala reunió, preservando-se assim todos os ambientes porem, corn uma sala 

do reunião rnenorem 2.92 rn2. 

Falta a enêrgizaco por parte da Coelba. 
.DATjASSUt4TURAENOMERODQCADAS1RO S 	- 

Salvador, 33 de Outubro de 2016. 

HAIRAN CART F. DA SILVA 
Coordenadoril 

CEAS/CEIRF/SESAE 
Cad.: 19.521.921-3 

Ref.1789318-60
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GOVERNO DO ESTADO DA BMIIA 
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAUM -SESAB 

RELATORIO TECNICO DE ENGENIIARIA 

MEMORIAL FOTOGRAFICO 

Ref.1789318-61
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Laterai (airlpluacâo do consultOrio odontolôgico) 

Ref.1789318-62
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Ref.1789318-63
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SaEvador3l dcOutubro de2016 

1IAIRAN C.4Ktt1)S F. DA SILVA 
Coordenador H 

CEAS/CflRF/SESft.J3 
Cad.: 19.521.921-3 

Ref.1789318-64
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*IP 	I 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA SAMAV 
Irr1fl!1 

Administraçâo 2017 —2020 

Secretaria Municipal do SaUde - Diretoria de Atençâo Bãèica 

RELATORIO 

CumprimentandO-o cordialmenle, sirvo-me do presente pára responder 

sobre o processo de conclusào da Obra referente a construção da tJnidade Modalidade 2 

da ESF POV. AQUA QUENTE, Zona Rural do Municipio de Santa Mariada Vitótia - 

BA, corn n° de contrato 045/2012. 	 H 

Quanto as pendências citadas no relatOrio de 31 de outubro de 2016. encontram-

Se pendentes a instaIaço das três barras de apolo, instalaçäo das èaixas de at 

condicionado, e energizacäo por pai-te da COELBA. 	 H 

A atual adrninistraçAo deste Municiplo entrou em contato coth a Empresa 

responsável, dando urn prazo de 30 dias para resposta. 

Estirtia-se que apes a conclusäo e entrega da Obra desta Uni4de a mesma 

iniciará suas atividades no prazo de 30 dias. 

Segue en anexo o cronograrna do piano de açäo. 

Certo da costurneira atençäo, antecipadarnente agradeço. 

Santa Maria da VitOria - BA, 14 de feveeiro de 2017. 

/oF [~~es S tos 

Secretário Municipal de Saude 

Decreto n° 3099/2017 

ca_ 4FJCU j4 
Elavniie Novaes Neves 

Diretora de Atençäo Bsica 

.Decreto n° 3131/2017 

Ref.1789318-65
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a -- 

Limpeza da 	10 de abril de 	14 de abril de 	Seeretéria de Obras 

Uftidade 	2017 	 2017 	 I 
Ateno Básica 

Mobilia e 	17 de abril de 	21 de abril de 	Secretéria de Obras 

equipamentos 	2017 	 2017 	 H 

Ateñçäo Bãsica 

ldentificaçâo 	24 de abril de 	27 de abril de 	Secrethria do Saüde 

daunidade 	2017 	 2017 	 H 

Prefeitura Municipal 

1nauguraço 	 28 de abril de 2017 	 Secretaija de SaMe 

AtenàO Bdsica 

6terte
~, 
Sér 10 M. F u d/S,,tos 

Secrethilo Municipal de Saáde 

Decreto no 3099/2017 

q* 
E aynne Novaes Neves 

Diretora ¶l:e Atencão Básica 

Decretó no 3131/2017 

Ref.1789318-66
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I 

SECRETARIA DA SAtiRE DO ESTADO DA BAHIA — SESAB 

pgocFsso: 	 - 	FOLHAW 7 

030016.0213845 	 . 	. 	. . I 

oEcLARAçAo DE ExEcuçAo DE OBJE+O DE CONVENIO 

. 	•CONVENION° ,.. 	. 	- CONVENENTE . 

023/2014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS 

OBJETO - 	-: 
a 

- 	VICNCjA 	- 	• - DATA DA ASSINATURA -. PARCEL.A - .. 	VALOR (RS) 

30/1212015 . 	30/06I2014 01 R$ 133.780,00 
-: - 

açOemooam 

	

exocutadas s

riceb

spr

nt

gr

doo S

S!M X NAO

NA O of 
Oresulta dofinalësatisforam 

. 	• 
• 

M X 
fatório • Simi 

. 
X INAO 

.LOCALEDATA - 

. Salvador, lUde agosto de 2016 
\J;.'cj,5 	ig 0uU E:UA6ft 

CAIA57Y1O'. iqsgq,o-g 

	

ASSINATURA E CARIMBO 00 RESPONSAVEL • 	. •• 

- 	 t 	 - 	- 	- 

33 

I 

Ref.1789318-67
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHA 
SecretarPa da Saucle do Estado da Bahia 

I 	Fundd Esladual de Saüde da Bahia - FESBA 
DEretoria de Convénios - DICONV 

Convénjo n° 023/2014 
Salvador IS deAgostode2ol6 

RELATORIO DE VISTORIA TECNICA 

OBJETIVO: Avaliaçao do objeto do Convenjo no. 023/2014, celebrado pelo 
Estado da Bahia por intermédio da Secretaria da Saude do Estado da Bahia - 
SESAB e o Fundo Municipal de Saide de São Domingos. 

IDENTIFJCAcAO DO O9JETO: Aquisiçao de equipamentos e materials 
hospitalares permanentS l3ara o Hospital Municipal. 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: Entre os dias 01/08/2016 a 06/08/2016, foi 

realizada uma visita tècnica ao Hospital Municipal de So Domingos para 
vistoriar os Equipamer-itos Medicos e Materiais Permanentes adquiridos corn 
recursos do Convenio Estadual n° 023/2014. 0 Sr. Izaque, Secretario de Saüde 
do Muriicipio• acompanhoj a vistoria demonstrando todos os equipamentos 

adquiridos atrav(5s do refer-ida convênio. 

Segue abaixo relaçao cornpleta dos ;equipamentos/materjajs 

permanentes e a situação a qual estes se encontram. 

4a Avenkia, n° 400, Plataforma 6, 
Centro Administrativo da Bahia - Salvac 

Tel. (71) 3115-9615/8406 - Fax 
E-mail: diconv.acnmnanhamentr 

Ref.1789318-68
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'U S 	 - 	. 	 t •;. . 

GOVERI4O DO ESTADO DA BAHIA 
Secretaria da SaUde do Estado da Bahia 

Ii

Fundo Estadual do SaUde da Bahia — FESBA 
Diretorla do Corwèfflos - DICONV 

Convenjo no 023/2014 
Salvador 18 deAgostode2Oj5 

ANEXOS 
Imagens dos equipamer,tos vistoriados 

771 
	hiTq 

1k:± iTC' 

4 Avonida, n° 400, Plataforn,a 6, Lado B, Sola 402. 
Admlnlstrativo da Bahia - Salvador (BA) - CEP 41.745-002 

Tel. (71) 3115-961518406 - Fax (11) 3115-4337. 
E-mail: diconv.acompanhamento@saudo.ba.gov.br  

Ref.1789318-69
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52 TB- BL1 

SECRETARIA DA SA1IJDFJ DO FASTADO DA BAHIA -SESAB 

RELATORIO TECNICO DE ENCENHARJA 

cON.:sEvrE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAU - BA 

OBJETO 	 -. 

REFO.RMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE sArEAcu - BA, LOCALIZAI)O NA 

Veja Continuaçflo no verso 

NI1MERO DO CON\tNIO ',%IOR (KS) 

017/2014 	- 270.491,32 

- 	PAR€EIA OF: REI'ERItNCIA _NIJMCRO 00 PROCICSSO ill: PRES1%c%o I)F:coNlAs 

TOTAL (I)UAS PARCELAS DE 2) 
- 

--- rt.AN0 OF: ArucAcAo DOS R,:cttRsos FINANCEIROS 	 -- 
PR•XISrOS  ______________ REPSSADOS 

PARCEI.,% VALOR IRS) OKIA VALOR (KS) 	- I),IA -- 
__________ 27.049,32  27.049,32 Contrapartida 

 143.442,00  143.442,00 16/09/2015 
 

SEDE DO MUNICIPIO, ZONA URBANA. 

 

100.000,00  100.000,00 30/06/2016 
TOTAL 270.491,32  270.491,32  

CRAF1CO DESF.%VoIvmayrO DA OHRA 	 -- 	- - -. 
s.Rvlcos  ixrcicAo %) 	 - 

PARTE 
('A) 	) to 	20 	30 	40 	50 	60 	70 	0 	90 	'NI 

LL_____ - - - - - - INSr. 
.C.L. 

ACOM. 

IsERvIcoSINIClAIs 5.58 5.58 5,58 
1.De4oucEsERhmRAoAs 1,94  0.87 6,45 
3.IUFRA-ESTRUTURA 3,48 - - - - 3,48 9 93 
4.CAROAETRANSPORTE 1,36 0,82 10,75 
5.ALVENAR!AF.DIVISOREA 8.77 - - - - 39 14,69 
6.REVES11MENTODEPARED 12,21 - - - - 22,02 
7.pAvlMm4TAcAo 12,38 7.43 29,45 
8.PINTURAEfl, INTEThO 4.38 0.44 29,89 
9EORROS 5,16 - 2,06 31,95 
I000BERWRA 24.13 - - - - — — a— - - - 19.38 51,33 
H. ESQUADRIAS(JANELAS E 

PORFAS) 
11.63 4,65 - 559$ 

11,SOLEIRAS 0.30 0.00 55,98 
3, INSTALACOIfS ELETRICAS 0.67 0.33 56,31 14.INSTALAcOF.SHIOROSSAN 1.9! 

- - 
0.96 57,27 

15..L0UcASEMETAI5 5.87 - - 1,17 5$,44 
I&LIMPEZAFINAI 0,13 - - 0.05 58,49 
ITOTAL 	100  
- _ 

fl Pwtcido * Senko ot n- 	 r ) 	'or med4' Trio jn5pvçOo 	 ("'1 Ia/or mnfjth, on,muhM. 

IL 	 flAREACOSTRUID 	/ 	ALOHIOTAI.F.STIMADO 

I AREA CONSTRUIDA: 147,76 m2 	VALOR TOTAL ESTIMADO: RS 158.210,37 

Ref.1789318-70
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C) 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARL4 DA SAI5DE DO ESTADO DA BAHIA -SESAB 

t I 

Em visita ao rnunicIpio de SAPEAU - BA, no dia 08 de Abril de 2017, corn a objetivo 
de inspecionar a Reforma do Hospital c Matenildade Municipal, localizado an sede do 
municIplo, zona urbana, corno objeto do Convenlo No 017 / 2014, foram contactados 
Hamilton Lisboa dos Santos, Agentc de Fudemias; Fablola da Costa Cirqueira, 
Coordenadora da UnMade; George Vicira Cols, Prefeito Municipal, tendo a prirneiro 
acompanhado a inspeção. 

Foram utilizados como refcreneiais para se proceder a Vistoria os seguintes documentos: 
Projetos arquitetönicos aprovados pela Secretaria da Saáde do Estado da flahia 
SESAB, Cronograma ftsico-financeiro, Memorial Descritivo da Obra, rhino de 
Trabalbo e a Planilha Orçamentária. 

Inspecionando as instalaçôes da construçàci, foram observados os aspectos que sac 
destacados a seguir: 

0 padrAo construtivo, assim corno as materiais utiliiados obedecem as disposicOes 
da Resoluçào RDC 50 da ANVISA e as normas técnicas da ABNT; 
Foram exceutados as serviços iniciais e infraestrutura, integralmente; 
As alvenarhs eto sndo executadas corn bloco cerâmico de 6 flirns, obedecendo 
pitmo e esquadro e estäo sendo revestidas em massa ünica; 
Eni exeeuçâo o forro de plástco PVC corn gradeamento em madeira; 
0 rcvestimento de piso está sendo executado em granilite de alta rcsistência, corn 
roda-pé do mesmo material; 

Pendências: 

Conclusäo dos serviços de Demoliçöes c Retiradas; 
Conclusão da execucäo das alvenarias e revestimentos; 
Conclusäo da Pavimentação; 
Conclusão da colocaçäo dos forros; 
Conclusflo dos serviços iie Pintura; 
Conctusão this Instalaçöes Elétricas e UidrossauitArias; 
Conctusäo dos services de cobertura; 
Colocaçao das soleiras; 
Colocaçäo das macas C metais. 

Salvador, 11 deAbril do 2017. 

LUáEILA 
Engenheiro Civil CREA 	14.767-D 

Cadastro: l9.327,253-2 

Ref.1789318-71
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tj 	GOVERNO DO ESTADO DA EAHIA 
4j 	SECRETARIA Ilk SAUDE DO ESTADO DA BAfflA - SESAB 

FUNDO ESTADUALDE SAUDEDABAIIIA-FESBA 
DIRETORIA DE CONVNlOSICooRDENAçAO DE ACOMPANHAMENTO 

NoT!FIcAcAo No 095 /2017 

Salvador, 13 do Abril do 2017 

Prezado Prefeito, 

Pci determinaçac da Diretcria de Convenios do FES/BA, fica v• 5a•  notificado a atender ao solicitado 
na relaçao abaixo, referente ao Convenio no 017/2014 a seguir discrirninado, quo so encontra a 
disposiçao para eventuais consultas, na Diretoria de Convénios, Telefone (71) 3115-8406, ora em 
funcionarnento no 4° andar, sala 402, Secretaria da SaUde, Centro Administrative da Bahia - CAB, 
das 14:00 as 18:00hs. para atendimento ao pUblico. 

CONVENIO No: 01 7/2014 
OBJETO: Refornia do Hospital Municipal localizado na Sede Municipal. 
ORIGEM: Prefeitura Municipal de Sapeaçu 
RESPONSAVEL George Vieira Gois - Prefeito 
TELEFONE(S): (75) 3627-2108 
EMAIL: 

Informamos que, apôs inspeção técnica "in loco" realizada em 08/0412017, foi constatado 58,49% de 
execução do objeto pactuado, devido as pendências encontradas de acordo corn o relatario técnico 
de engenharia anexo. 

Ressaltamos que a execuçâo nãc 6 compativel corn as 02 (duas) parcelas jà desembolsadas polo 
Estado, por interrnedio da SESAB, tendo V.Ex.a. a responsabilidade do dar continuidade e 
apresentar 100% do objeto pactuado. 

Registrarnos, ainda, a necessidade de adotar modidas para correção das irrogularidades e/ou 
inconforrnidades elencadas no referido Relatario Tecnico de Engenharia - RTE , respondendo a 
esta notificaçâo indicando a nUmero deste documentc, contendo as medidas saneadoras adotadas e 
memorial fctogrâfico no prazo do 07 (sete) dias corridos, contados a partir .da data do 
recebimento. 

Pelo exposto, informamos que, em cumprimento S normativas legais vigentes e as orientaçOes da 
Resoluçao TCE No 144/2013 (n.tce.ba.Qov.br/Iegislacao-tce/resolucoes-normativas), 0 rnunicipio 
devera viabilizar a regularizaçao das pendéncias, conforme descrito acima, em conformidade corn o 
pacto do referido ajuste. 

Esciarecemos quo o presente convenia teve a sua vigéncia expirada em 30/12/16 e persistindo a 
morosidade a ou inexecuçâo do objeto do convenio, este municipio estaré sujeito a instauração de 
procedimento do Tomada de Contas, viando apurar as fatos, identificar Os responsâveis, quantificar 
a dane e obter a ressarcimento dos valores repassados. 

A DICONV encontra-se a disposiçao para quaisquer esclarecimentos complementares através da 
Coordenaçao de Acompanhamento de Convénios, via agendamento prévio em horário acima 
informado. 

Atenciosarnente, 

c44cncarJ 
Tais Bitencourt 

Coordenadora de Acompanhamento 

0 

IVOn$$* 
D orvenios 
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Oficio no 343/2016 CCCONV/NAC 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
Pro Reitoria de Planejamento 0 Administracao 
Coordenaçao de Convênios e Contratos Academicos 

(JDrv) .AZJIi 

Salvador, 28 de dezembro de 2016. 

Senhor 
ViniclusMOUra 
Diretor. de Convênio - SESA&/FES-BAJDICONV 
Ay. LuizViana Filho, 4a Avenida, lado B 
centro Adn,inistrativo da Bahia - CAB 
CEP: 41.745-900 
NESTA 

/ 

Assunto: Respdsta as NotlficacbeS DICONV no 339/2016 e no 401/2016 

- 	Prezado senhor, 

Em atehçäo a Notificacào DICONV no  339/2015, referente ao Convênio no  

011/2011 e a Notificaço DICONV no  401/2016, referente ac Convênio no 012/2011, - 

ambos celebrados entre a SESAB e a UFBA/I-IUPES, ratificamos Os Oficios 

Superintendência no 1756/2016 e no 1759/2016 - HUPES/EBSERH, assinados pelo 

professor Antonio. Carlos Moreira Lemos. 

Corn as estirnas de sempre. 

Atenciosamente, 

FlarisvaldO Frei ' ssCro 
Chefe do NUcteo de Aconipanhamento e Controle -• NAt 

CCCONVIUFBA 

Av. Auisto Viana, s/n —Palácio da Reitoria— Canela 	Telefone: (71) 3283.7110 - convetho2utha.br  

Ref.1789318-73
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F5 M IN HU1ES  

Mcmo, n° 108/2015 

Salvador, 02. do diri,brt, do 2016. 

A SupeStendêncja do Complexo flUffs 
Dr. Antôrnrn Crjos Moreirn Lemcs 

Asunto InformciçAc sbrc rs Cuiwiiios no I 112011 cli' 12/20)1. 

I'reada Senhoni, 

Visandoalender s soIiciIaçbes do oficios DICONV n3fl2O16 eDICONV &40h2016.esiamas 
- 	reIacicitaido a SEgUiras informaracs prtiricuflus 	itens 01 e 02: 
U 

Item 01: CoiwOtiio if I 11201 I 

ISo 3— Canstnyc.4c Ri, rnpa do actso no (a buratório Ceiitji1 e Ceatral ile It1!LtIaçAc, 
Emprc toiifratada EEdflIc Cmgtcio e ServicosLtda. ME. 
Dma dc irsiiw1tn do conirnto ___________ 02101,2012 
Prnzi origtctal do vgiiIa  
lênnhw cia v!neia ottEraEoaI 28/09/2012 
Prazo óriinaI de exewck ISO tilat. 

m do racallEmonqu dm OMerii d_ 02101/2912 
P 01016Docj1tjJ1Dl do aopIcloNTo (wtcétic) 30/04/2972 

ecursc 
Dma dc 	 ain; =2,;09W120l3 

, 	_. 
Vakw oiLd de najt'si 
Válarclnaditjyo 
Vakwroflldaobyrn 

I. Obra paraIistda am degontieja do vericitnento dn vigencia ecrurattial. 
24 Purcunwal t vucttçAq inFonnidg pdn ihcaIiojrI dci cbrn ($cir dc Er1gcu1;rii. du 

I-I UP [3S), 
3. 	Pnzt estiinado Para eoittriiso d05 sn1cos apOs o aeu rehcio è de OS meses; 	- 

lnIbrimrnos rnrnb4un qW9 no diii 25/11/20 L6, em d9cwr6ncjii do lirniliznçlto th I1rntuda do Pftçc 
no 01/2016, lbratn emilicras as tioxas tie unpeiilio 902910 e 802911 pnra wiabilizat a conurataçao 
do eniprsu vencecirj do cerinine pam eeeuco da Ln 4e cornp1emein9a cia Ceitirn! do 
Regulaçao c Rumpa du Ace!o no LnbonuuOtfo Ceattal do ConipIxo HUPIS, corn prazo do 
n(içu PrcviMo mint ciiiuo mescs a priir4a dow dt wstnnitira dn or41n! do $UfVQ. 
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U 

"Eta (.omplt'xi 

Itcuii 02: Coiw,iio 110  1212011 

CONCORRtNCM PUBJACA N 01/fli I 

Rrtoroni tias c,tfcrmarloi l=aUmdus no PaIrnento Tôrreo (Alas A-B). p.an impb*nhllçAG do 
lio!p!tal Dia e Serviço de EucIe5ccpia do COM-HUFES 

EmpnsSm 	cQrumIada Muiltiplan Bopinbada ecomsaiØes LTDA 
Nun de ssinawra (10 contnto 02/1 212g1 I 

G11ünIdevigênda 330 dfai 
Têimh,o dii "ig&Iciu rantrat.ia! 27/10/2012 
PimornoIdnxocuço _____________  
081a do rnebliflcjnc, clii 	dcjr 01/03/20.12 
Picvisfto orlgliwt dt cn!u%o (eiectiflo) 21/10)2012 

Viler i,rkjjuijd bon1nilc 	
- Its l6M.1a6,16 

P,Iii iii, l'on,Ikoç 	das Oras 03S11201 'I 
Pcrccmtqal xcrnIladG  
Valor Lorni de reajiine RN 

731ordocIjxjyo KS 
VaIr EoEI da obra ItS 

- I. PercertluI de execuAo irtforruado pera fisca[izap da thra (SeEnr de Enenharia do 
côApIoo ElOPES).  

2 l'nrto ostiindo puril 0011000 dos rviços ipOs o scu rQhI(cIQ a de 06 rucws. 

Sendo a5s1n11  estamos apresentando crcnorama fisico pan iiinEzaço da retomada 
da refea-ina do Hospital flia e Serviço de Endoscopia, corn prazo estitnado del SOdias 
contados a partir do dia 05 de dezembro de 2016 

Atcnciosamntc, 

Arq. 	 Nwo 
cheic do S'etor de thWracsrrutura Fisjcs 
HUPES - UFBAIERSERH 

C) 
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RW02 J iObA 

II:.TOohz 	o; 

I 	 GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
Secretaria da Saüde do Estado da Bahia 

I 	 Fundo Estadual de SaUde 
Diretoria de convenios 

N° I 	: 

DATA: 

FOLHA(s). 

ANEXOS RELATORIO DE AUDITORIA — CONTAS FES-BA 2016 

sITuAcOEs 
CONSTATADAS EM 

AU DITORIAS 
ANTERIORES 

QUADRO-Ol 

Ref.1789318-76
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v3ajija  
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

Secretaria da SaUde do Estado da Bahia 
Fundo Estadual de Saüde 

Diretoria de Convénios 
FOLHA(s): 

 

DATA: 

ANEXOS RELATtJRIO DE AUDITORIA - CONTAS FES-BA 2016 

SITUAçOES 
CONSTATADAS EM 

AUDITORIAS DE 
INsPEçOEs REALIZADAS 

EM EXERCICIO 
ANTERIORES 

QUADRO 02 

Ref.1789318-78
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SECREFARIA DA SALJDE pre 6STADO OA SAHIA 

DI00t/ - DIRETORIA DR C0WENIOS 

Item 5.1 - QUADRO 02- SITUAçOES CONSTATADAS EM AUDITORIAS REALIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES 

.1 PfttflUrus' ______-,_ EXECU GAGJ 

Apos visions realizada em 13/12/2016 toi etestado 	conciusão do 
oeto, corn DEOC. 	Documenteco comprobatoria 	or aneO 01 - 

CONSTRucAO - Construço de Tabela 08, item 5 1 TB - S 5 I 0 2-1 Brumado 46/I I 
Modulo de UT' 

30111/16 
Cutrossim, irt/ormamos que 0 convenente apreser)tou a presteyâo 

99, 8 3% 

de contas on 3 	e 4 	parcela 	em 	01/1112016, 	apresentando 
re9ularidade contabil 

PSF . Canstruço de uma Unidede 
Modalidade 2, pare uma Equipe de Cawtio encontra-se corn 	eecucao da 100%, conclijlda, cifme 

5102-2 Ipicu 116/12 30/12/1 R atestedo no 	eiatorio de Engenbaria, 	 212016. RVT a DECC. datedo de 27/1 100% 
SeOdedaFamilia,eumaEquipede -VecAneo0tItem5IT5-l6 

Saude_Bucal  

PSF - Construco de uma Unidade 

5,102-3 0uroIndia 26/12 
Moali ddade 2, pare uma Equipe de 

30/12/IS execeo Vistona reahz 	em ada 	14Z'207, sendo atestado 100% 	uc 100% 
Saude da Fernilia, e uma Equipe de Do.,lentaao compratO.ia vet eneto Cl - Tabela 05. a-5 I 78-26 

SeOde Bucal. 

PSF - Construcao de uma Unidade vIsto.ia,s em 31110/2cm. havendo 97.96% de execuçao deido 

8 102-4 Santa Maria da Modelidede 2, parS ume Equipe de nd,des que no preØicam 0 iwlooimmento des unidodes, estando as 
Vitoria 45112 

Saude da Famllia, e uma Equipe de 
31/0516 mesnTs em fase de seneamento. Quaito aD Funcionemento aa unidade. 0 9796% 

SeOde Bucal n*ncipio infomu que esta pre4slo pare ate 12/0512017 

FSF . Coiistruçao de uma Unidade severendands em 31/1012016. havendo 97,56% de esetucao. dedo 

102-5 5 
Santa Maria da 46/12 Modalidade 2, pare urns Equipe de pandtKias que nao prejdcam 0 Iwldc4lamento des ndades. estando as 

Vitôria Saude an Femilia, e urna Equipe de 
3105/16 rnesnffis am ass de seneamento Quanto aD Funcionamento da unidade. 0 9758% 

SeOde Bucal njticlpio intomlou qua asia pegslo pare ale I25/2DI7 

Conetrijcao de tima Unidede Vistonedos em 31/1012016. haveo 87,96% de eecuc80. de'1d0 
Santa Maria da Modal'dade 2, pare urns Equipe de pendencles que lao prejudicen, 0 Iutxionarnento des ijdedes. estando as 5102-6 

Vitônia 
41113 

Saude da Familia, e ume Equipe de  31105/16 mesmes em tase de saneemento Quanto so Funcionamento da unidad. 0 97$6% 

Se Ode Bu Cal rnuni Ciplo intornlou que esta pe 	510 pare ace i 2105/2017 

ECUIPAMENTOS - Aquisioao 

 

on 
equipamentos e mateniais EecucAo atestede corn 100% confonme atestado no Reblono de 

1 02-7 Bwmado 13/12 permanentes pare o modulo do centro 30/12/16 Engenhane data 	de 0110212017- RVT e 0800 0ocurneeteco 100% 
cirOrgico e do centro anestesico do co.içrobatana var anego DI - Tabela 08. item 	1 18-7 

Hospital Prof. Maoalhaes Neto 

EQUIPAMENTOS - Aquisicâo de Visions Thcnica neslizede em 03/04/2017 Santainsteurade Tomada PrCZO pana 

5 1 02-S Camm au 46/12 
equipamentos e materiais 

30/15/l 6 
de Contas em ate 90 dies, visto que nao houve plena execuQao do Conclusto 

permapientes pars I,Hospital objeto. Documentacao comprobatonia yen anexo 01 - Tabela OS, item em - Abnil de 
Municipal de Caniamu S I 18-0, 2017 

PSF - Constnuc5o de uma Unidade 
ConceiçSo da Modalidade 2, pare uma Equipe de CONCLUIDO, conforme ateslado no Relatorio de Engenhanie, 

5102-9 Feina 109/12 SeOde da Familia, a Lime Equipe de 30/12/16 datado de 12/04/2017- RVT a DEOC 100% 

Saude Bucal 

REFORMA - Refonma a Ampliapao do Realizado Distrato do Oonvenio, epós solicitac5o do Municipio 
5 I 02-10 Coribe 006/14 Módulo I do Hospital Municipal Antonio 30/OS/IT Publicedo no DOE em 22022017. Documentaçao comprobetoria Distralado 

Joaquim Lopee yen anexo 01 - labels 08, itemS 1 TB - 10, 

EOUIPAMENTOS -  Aquisicão de etestada corn 100%. conlorme acestado no Relatonic de 

equipamentos e materials Ennherte. dalado de 23/05/2016- RVT e 0800 Os venbiaines casts le 

02-11 -, 	I Eunápolis 70/12 implementacão de 30/OS/IS 
na euditono antenon, neo estevem em 050. 4510 que. eran, e!jpamentos 

100% permanentes pare reservas pc(ém epas inauguracso da UTI, Os mesmos toram instelados, 
10 leitos de UTI do Hosp Prot Jose confme nelatorio tocnico atwi emdo. Dccurnenteçao compobetOne var 

Maria de magalhaes Nate aneKo 01- Teheie 05. lEeni 6.1 78- 12. 

Execucäo etestada em 100% em 20/08/2016, sendo ainda solicitado 

EOUIPAMEI'(TDS - Aquisiçào de 
pelo convenente a utilizacao do seldo remanescente pare equisicâo 
de novas equipanientos. Dessa fonme, a convenio tot aditado 

5 1 0 2-12 Pindobacu 002/14 t 
equipamerttos to materals i 16 30/12/ atnevés do 6 	re Tenmo pa 	30/I 2/2016 e eve sue concluso definitive 100% 

permanentes pare o Hospital 
apos as novas aquisiçOes em 27/10/2016 conforme nelalonio 

Municipal Prof Edgar Santa- DEOC. 0ocumentaco compnobatária an aneso 01 - Quadro 02 
item 11 0 2 .12 

EOUIPAMEUTOS - Aquisico on 
Reatredo 'love Aslawas em 02 12 2016, vent cando a pna conciusCo do 

1 02-13 panto Novo 11 3/1 2 equipamentos e materials 30/03/16 eto inioatnente 	oposto. Raio-X irtelado a em taxio.,amartto 100% 
pelmanenles pare o Hospital 000umenteno co(r!mcbatone var enexo 01 - Tebele 08 itemS I T 5-27 

Municipal Noose Sra de Fatima. 

REFORMA - Reestnuturacao do Corn- partir de 05/12/2016, pare negulenizen as pendencias 	Sera 
Hupes, com AcSes de Reforms, agendada nova vistonia em abnil de 2017 paravecilicarpossibilidade Prazo pare 

S 	- i 02 	14 UFBA 12/I1 
recupenacoe adequacao deespacos 30/11/17 

co 	

intonmou atnaves do oticlo 343/16, prazo de 180 dies a 

de liberec5o da Oltima parcela, nao haverá nova pronrecâo do coriclusao em 
fisicos nas entermarias A a B, visendo ajuste em tela, sendo este 0 Ullimo prezo pars a UFBA concluir a 29/06/2017 

lmplentap5o do Hospital Die edo 
Setor Is Endoscopia 

execucâo. Documentec5o comprobatoria ver anexo 01 -Tabela 08. 
item SI T 8- on 
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xii san Iii in :ri un 

SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO PA BAHIA 
- SESAB 

_PROCFSSON •. 	
- 	 FOLHAr 

0300 50036295 
0300160122025 

DECLARAçA0 DE EXECuçAO IDE OBJETO DE CON VENI0 	I 

VENION°  -- 	 CONVE

2/2014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINOOBAçU 

Fjt~ 

WE
A0 DE EQUIPAMENTOS E MATERIAlS PERMANENTES PARA0 HOSPITAL 

MUNICIPAL PROFESSOR EDGAR SANTOS. 
1),VTA I]AASSINATtIRi\ ST PARCEIA VALOR tRS) 

/12/2016 
- 

14/01/2014 02 R$ 442.940,00 
TT 	ARECER QUANTO A EXECUçA0 raslco-rINANCEUU 	-. 

As açôes programadas foram oxecutadas SIM X NAO 
0 rocebimento do objeto é definitivo SIM X NAO 
P resultado finale satisfatório _• 	 . - 	

•. 
SW X NAO 

LOCALEDATA 

Salvador,3 t OUTVWje Oib 

\Jwccjis 	UUUEM NGR 

cfljRSrflV:,fl. 51g. vo-S' 
- 	

. 

 

ASSINATURA 
Este DEOC foi emitido pam conduit a execuçAo tanto do convônio original e quanto 

a execuço referente ao 60 Lermo aditivo publicado no D.O.U. cm 28/0712016, para utilizaçao do 
saldo rernanescente no aguisico de novos eguipamentos. 	- 

Ref.1789318-80
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SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB 

RELATORJO DE VISTORL4 TECNICA / EQUIPAMENTOS 

rq('MERO DO CONVENJO VALOR TOTAL DO CO,VNTO R S TDEDEPARCELS RT  
002/2014 442.940,00 44.294,00 

-- 	 CON'ENKNTE 

FUNDO MUNICIPAL DE SACJDE DE PINDOBAcIJ 

10 

- 	PLANO DEAPIJC14CAO DOS RECURSOS FINANCUR0s 

PARCELA 
PACTUADO 

VALOR (U) 
REPASSADOS 

DATA 	 I 

P 198646,00 
I 	VALOR IRS) 

26/03/2014 	 198.646,00 
2 1 	200.000,00 20/06/2015 	1 	200.000,00 

do Objeto do Convenio n°  002/2014, celebrado peto Estado da Bahia por 
da Secretaria de Saude do Estado da Bahia - SESAB e 0 Fundo 

de Saude de Eunnnhs 

GRArlCoDKAQ!JIsIcAoDrEg1;JpAMrwos - 

ITEM EQOIPAMESTO QIJANT. VISUALI7ADOS CONFORME 
INSTAI.ADOS In  ESPECJFICACAO IrA) 

Apareiho de Raio-X Sin. AvIiado no 
01 Fabricante Philips 01 Sim rclat6rio anterior 

Sim 100 
Modelo Compacto Plus 600. emitido can 

2010612016  

Aparciho the Ultmssonografia Sin. Avalindo no 

02 Fabricante Miridroy 01 Sim relatorlo anterior 
Sim 100  Modclo:DC-03 emitido em 

19104/2016  
Sim. Avaliado no 

03 Aspindor Eldtnco 
02 Sim matódo anterior 

Marca: Aspiramax emitido em Sim 100 

19/04/2016  

Bislurl Eleironico Sim. Avaliado no 

04 Macca: Cmai 01 Sim a6rjo anterior 
Sim 100 

Modelo: OP-ISO emitido em 

___________________________ 19/04/2016  

carwoversor 
________ ______________ 

Sim. Avaliado no 

05 Marca:CmosDmke 01 Sim reatorioantedor 
Sim 100 

Modelo: Lire 400 Plus Futura emitido em 
19/04/2016  

Sim. Avaliado no 

06 CarTo maca para Icito 01 Sim rclat0 anterior 
Sim 100 emitido em 

20/06/2016  
Sim. Avaliado no 

07 Carro pam emergencia. 01 Sim relatorio anterior 
Sin 100 emitido em 

19104/2016 	1 
Sim. Avaliado no 
rolatorlo anterior 08 Cama Fawler 02 Sim Sim 100 emitido en 

19/04/2016  

Ref.1789318-81

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

. A
s 

as
si

na
tu

ra
s 

re
al

iz
ad

as
 e

st
ão

 li
st

ad
as

 e
m

 s
ua

 ú
lti

m
a 

pá
gi

na
.

S
ua

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
po

de
 s

er
 v

er
ifi

ca
da

 a
tr

av
és

 d
o 

en
de

re
ço

 h
ttp

://
w

w
w

.tc
e.

ba
.g

ov
.b

r/
au

te
nt

ic
ac

ao
co

pi
a,

 d
ig

ita
nd

o 
o 

có
di

go
 d

e 
au

te
nt

ic
aç

ão
: K

5M
D

Q
2N

T
C

0



SECRETAUJA HA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB 

RELATORJo DE VISTORIA TECNICA / EQUIPAMENTOS 

I 	I 	 F 	eguipamento. 

0 Municipo solicftou atraves do processo no 0300160354228, OfIcio Gab. NO 

791/2016 aquisiçao das 6 Carnas Fawler Adulto utiiizando o Saldo Remanescente do 

Corivenlo 002/20 14, 0 qual foi finalizado, pela Coordenaçao de Acompanhamento, corn a 

emissao da DEOC no dia 20/06/2016. 

Na presente data fol realizada uma anáhse as imagens encaminhadas pela Sra. 

Sara Salgado, Secretária Municipal de SaUde, quanto a especificaçao da Cama Fawler 

Adulto adquirida corn o saldo rernanescente dos recursos do Convênio Estadual 

002/2014. 

11 
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F -: 

SECRETARIA BA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB 

RELATORIO BE VISTORIA ITECNICA / EQUIPAMENTOS 

Percentual total obtido corn a media aritmética da porcentagem de todos Os itens. 

Para cada item percentual obtido baseado na divisäo igualmente para as colunas de 

visualizados, conforme a especificaçao e instalados, tendo cada coluna referente a cada 

item urn percentual de no máximo 33,33. Para a coluna de visualizados 0 percentual é 

adotado de acordo com a quantidade visualizada limitado aos 33,33% destinado a esta 

coluna, cu seja, se adquirido a quantidade total do equipamento pactuado em 

determinado item, o percentual desta coluna será o máximo, 33,33%; se adquirido a 

metade será 16,67%, metade. 

Conclusao 

Diante do exposto, conclui-se que 0 objetivo ao qual se propOe o referido convënio 

foi alcançado plenamente. 

Saliento que este relatOrio, mesrno nos itens conformes, näo é comprovante de 

que 0 equiparnento foi adquirido corn os recursos deste convênio. Esta anãlise e 

efetuada pela Coordenaçao da Prestaçao de Contas desta Diretoria. 

Sendo assim, encaminha-se este reiatOrio para conhecimento e providéncias. 

DATA,SINAT1IECMBO.; 
Atenciosarnente, 

Salvador 9  

Vinicius Bahia de Oliveira Fraga 
Técnico Eletrotécnico 

Diretoria de Convénio 
Coordenaçao de Acompanhamento 

3 
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GOVEKt4O 1A GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
Secretaria da Saóde do Estado da Bahia 

Fundo Estadual de SaUde 
Diretoria de Convenios 

N°: 

DATA. 

FOLHA(S). 
stsatc 

ANEXOS RELATORIO DE AUDITORIA- CONTAS FES-BA 2016 

CON VENIOS 
CONCLUIDOS COM 

SIGNIFICATIVO 
ATRASO EM 

RELAcAO AO 
PRAZO INICIAL, 

ITEM 5.2 

ANEXO 02 

Ref.1789318-84
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ffGOVERNOOA 

,/13aIfia . 	,- 
I 	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  

Secretaria da SaUde do Estado da Bahia 
Fundo Estadual de SaUde 

Diretoria de Convénios 

N° 

DATA: 

FOLHA(s) 

ANEXOS RELATORIO DE AUDITORIA - CONTAS FES-BA 2016 

APONTAMENTOS DAS 
INsPEcOE5 REALIZADAS 

ANTERIORM ENTE 

QUADRO -04 

Ref.1789318-85
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GOVERNO DO ESTADO DA SANtA 
SECRETARIA DASAIJDE CO ESTADO DA BAHIA 
FESSA- FUND0 ESTADUAL OF MODE DA SAHIA 
DICCNV- DIRETORIA 0ECONVNIOS 

5.2- APONTAMENTOS DAS INSPEQoES REALIZADAS ANTERIORMENTE  
QUADRO-04 

52-04- I Abeira 21/12 & REFORMA- Retoina earnpliacao do hlosç. Iap 
26/16 010 C0NCLLIIDO O0NFORMEESTADO 40 RELATORIO DATADO 06 . 100% 

MurAclal Odim MSc 
AT

3)08/16 0 	- RVT a DEOC. 

APMI do casto EOLI'PAMresed ENTOS- Aquisicaode Eqipan,ertos a 
Dao.4d0 recureo totsi do corwenio - Parecer tecrAco ConclusNo N° 017/2016 RECLIRSO 51-04-2 

PJves pare trnpIntaçao dos 30/06/16 
Atastan 	Regularidade CEVOLVIDO 

senlcos ofarecidos pets A P.M I 

PSF - Consvuçao de unla Unidade ModaIldode 2. 

52.04.3 sonil 
pare unla Eqiupa de Saude do tanlita a urns Equipe 

20/12/15 CONOLUlCO, CONFORME ATESTADO NO RELATORIO DATADO EM 100% 
• de Saude Rucal. localizado no Cedro. Zone Rural do 

Boninal 
NMOHN-  RVT a DEOC 

EQUIHAMENTOS - Aquisicao do Eqtepernentos a 
2-04-4 BOIOrC 93/12 Meteneis Hermaneotes pare o Centro de Saude 30/06/16 CONCLUIDO. CONFORME ATESTADO NO RELATORIO DATADO EM 100% 

AJip.o Merques 03)03/IT - RVT e 0600. 

PSF - 0onslco do tmla Undade Modaldade 2, 

5 2-04-5 
CaIdwrCo 

101/10 
p.r wIn Epe Je Saode Is Fanillia. dna E.P. 

30/06/IS CONCLUIDO, CONFORME ATESTADO NO RELATORIO DATADO EM 100% Crando • do SaUde Bucal. loceizada In Zone Rmnl do 
25106/16 - 	r e 0600 

Calleirao Gande 

PSF - Consbc5o do mn Uridade Modaldade 2, 
52-04-4 Cental 32/I0 pra na Eqipede Saude do Farnllia. ama Eçmipe 30/06/16 CONOLUIDO. CONFORMEATESTADO NO RELATORIO DATADO 06 100% 

do SaUde Bucal. Ioceozada In Zoila Rural do CenVal 04/09/IS- RVT e 0600 

PSF - constuceo don Uridede Modeldede 2, 
CONCLUIDO, CCNFDRMEATESTADO NO RELATORIO DATADO OF 

52-04-7 cOcos 53/12 pare tmrn Eqtipe do Saude do Fame'. 	urrw Eqipe 20/15 
1603/16 - RVT e DECO 

00% 
do Satide Bucal 

PSF- Conslruçao de 'ira hodded, Modelidede 7, 
2-0 4-0 Cordelros 33/12 pare urTrn Equpede Saode do Famil......   a Eqi4pe 30/12115 CONCLLJIDO. CONFORMEATESTADO NO RELATORIO DATADO EM 100% 

* do Saude focal sitiada na Zone urbane do Municmplo 06/01/16 - RVT a DEOC 

PSF - Consffucoo As unla Untdede Modelidede 2, 

52 0 4 - .- 	. 
Eucides do 

24/12 
pare unla Eqilpe do Saode do Farnllia. e unla Equipe 

30/17/15 CONCLUIDO, CONFORME ATESTADD NO RELATORIO DATADO DE 100% 
Cunha do Saude Blical siluade Ma localidade de 

I 3101/16 - RUT a DEDS 
M essacera. zone niral do nuiclpio 

EOUIPAMENTO - Aquisicao do Ventlador pare UTI 
52-0.4- II Eunpolis 23/13 do Hospital professor ,  Jose Maple do Magelhass 30/12/15 CONCLUIDO CONFDRME ATESTADO NO RELATORIO DATADO DE 100% 

Mete. localizado no mthcpio I 6106/16 - RUT a DEOC 

EOUIPAMENTOS - Aquisiço do Equlparnentos e DevoMdo recurso total do convenio - peracer Tecrico Conclush,o N' 01512016 - RECURSO 
52-04-Il 

Marabelra 
16/12 Materials Permanentes pare ReeslruluracAo a 30)06/16 Atestaredo Reguiaridade. DEVOLVIDO 

MwkacAo do Centio Medico Dr. Otto Alencar. 

REFORMA- Refornia oadence do Hospital CONCLUIDO, CONFORMEATESTADO NO RELATORPO DATADO DE 
52-04-12 Medoros Nato 101/12 

Mthcipal do Meolenes Note 
30/06/10 

03/05/16 R. RVT e DEOC 
100% 

PSF - Constuçao de se Uiidaae Modaldade 2, 
pare na Sipede Saude do Farplilia. en Eqilpe CONOLUIDO. CONFORMEATESTADO NO RELATORIO DATADO OF 

5.2-0.4- 13 Mucuge 28/12 do Saude Bucal situsde no Travassa do Hospital. 30/12/IS 100% 
s/n' - Canto Historico na zone ('bane no munlclo 

21/03/15 - RVT a DEOC 

de Mucuge 

OSE- EOUIPAMENT0-qis,code eapamenIose CONOLLIIDO, CDNFORMEATESTADO NO RELATORIO DATADO 06 
52 	0.4 - 14 OrganizscAo 125/12 matefials pernianenfes pare o Hosplal Mgek 03/03/IS - RVT e DEOC Parecat Tecnico Conclusivo N' 02012010 - Regular 100% 

Soda do Bahia Inns corn Ressewas 

Hee a conciiao do Oonvenio confc4ne RVT 0 0600 do 20/00/16 Municipio 
sohdtou utizaçao do salt reo,enescenle pare aquisicao do nov05 

EQUIPAMENTOS - Aquiscao do eqLftrnwto5 
aquiparfenlos. sent concedido 0 aterado a 1g0ncia 

2 -04- It Pindcu 002/14 rnatenois perinanantas pare o Hospital Municipal 
CONCLUIDO CONFORME ATESTADO NO RELATORLODATADO OF 

100% 
Prof. EdgarSantos 

E3uNlll 

27/10/16-RUTeDEOC DocumenfacoCanprobotona noAbexo01, Oua&o 
02-ItemS 1-02-12 

PSF - Oonshif0 do Lime Unidede Mode hda do 2. 
pare Lime Equip. do Sauda da Fanilea. a uma Equipe OONCLLJIDO. 0ONFORME ATESTADO ND RELATORIO DATADO DE 

100% 52-04- It Rpo0?AntOno 50/12 do Sau do Eucel situada no Distllo do Unto uba no 00/10/IS- RUT a DECO. 
zone nzal do muni clpio do Be do Antonio 

REFORMA - Reforma e Ajlç*aco 01 Posto do TOMADA 06 
Saude pare A4equacao em Uridade Pohctirica a ser 

30112114  Processo '4 Insteurado Tornado do Contas ekaves do Porlarla n*  1.315 do CONTAS 52-04- I? Rmiy Rarbosa ' 121/10 lnçbnteda no Eatrro Jardim Eraslia rn Seda W/1 I/IS. INSTALIRADA 
Municipal  

PSF - Constaico de urne Unijode Modehdode 2, 

52-04 -0 
Conceiceo do 067/12 

pare unla Equipe do Seode do Femllia, 	urno Equipa CONCLUIDO. CONFORME ATESTADO NO RELATORIO DATADO 06 100% 
PJrnSda do Scu do Bucal situode no zone mrs do raicipi ° OSLD3116  - RUT a DECO 

do Conccto do Ajrneida  

PSF - Construcao do uma Unidada Modahdade 2. 

--fl 52 	04 a 	a R'iy Brbos
de 

pare 
_a 

 Eqipo do Saude do Farnlhm. a ursa Equi PC 
do Sau 	focal situda ne Avada Ooo do 

30/05/2016 CONCLUIDO. CONFORMEATESTADO NO REIATORIO DATADO EM 100% 
21/03/16 - RUT a DEOC 

zoom Urtane do MncIpio do RL2/ 6a±osa 

EQUIPAENTDS ECUSTEIC- lmplanlecaode 
Acoas da prevsxAo Olognoatco. Tralamentoe CONCLL,IDO. CONFORMEATESTADO NO REI_ATORIO DATADO EM 100% 52 0 	20 .-.4- LIFEA 010/11  

Reabljtaçao do LERJDORT or, pescadces 
30/09/10 00/00/16- RVT a 0600 

a rlasanal 5 do Bahi a de Todos 
ON

Santos 

Uniao Hospitaiar 
EQUIPAMENTOS- Aquisicao do Eppaniantos a CONCLUIDO. CONFORME ATESTADO NO RELATORIO DATADO EM 

100% 

	

- 	- 

	

12 	0 4 	21 
Sac Francisco 

l 8 Matenais pensanentes pare Unidado do Cuidados 30/04/16 
05/05/IS - RUTs 060G. 

I ntemidiarios Neonatal do hospital 200 Francisco. 

adodas dos 
CLISTEPO a FOUIPAMENTOS- Execucao do CONCLUIZO. CONFORME ATESTADO NO RELATORIO DATADO EM 

52-04-22 s.ofl 'Ia a 010/14 ProJeto - Contltsiir par 	0 fortalecirnecito do 	estao 304/l 6 20/03/17 - RUT e DECO 
100% 

Ma,ii 	asSead. do SaOde dos rnunlc Ipios bahi snot 

Ohs: Documentacao Comprobatoria segue no anexo 02 

Ref.1789318-86
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COVERNOOA 

'AlBahia Trafl4 OF TOOO 	NO! 

FESBA- Fundo Estadual do Salide 
DICONV- Diretoria do Convênios 

- 

N° 03312017 

DATA: 31/01/2017 

FOLHA(s): 01 secmtaSd2Sa*10 

coMuNIcAcAo INTERNA 

DeetinoDAB_ Diretoria  deAtencao.Basica 

REF: Fiscalizaçao acompanhamento funcionamento das unidades básicas de 

SaUde 

zeA G 
Aft: José Cristiano Soster 	 5-a. Q - S 
DiretorDAB  

- 
Considerando notificaçao do Tribunal de contas do estado da Bahia, no qLJal existem 
consideraçôes quanto ao funcionarnento das Unidades Básicas de SaUde 
Municipais, construida através de ConvOnios Firniados entre s SESAB e Municipios 
do Estado da Bahia; 

Considerando que a Diretoria de Convênios acompanha a execução fisica dos 
convênios ate a sua conclusao, e nao possui a atribuiçao regimental nem 
conhecimento técnico para acompanhamento do funcionarnento dessas unidades; 

Considerando que apôs construidas, a obrigaçao de equipar e manter o 
funcionaniento das unidades e de Responsabilidade dos municipios convenentes; 

Encaminhamos lista atualizada dos convênios de Construçao de Unidades Básicas 
de SaUde, bern como os RelatOrios de Engenharia ernitidos após vistorias 
realizadas, cujos fiscais atestararn plena execuçào fisica, para acompanhamento 
desta diretoria quanto ao funcionarnento das unidades. 

Qualquer duvida ou orientaçao estarnos a disposiçao. Contactar a coordenaçao de 
acompanhamento através do e-mail: diconv.acornpanharnento©saude.ba.gov.br  ou 
no tel: 3115- 8406 - Tais Alice Bitencourt - Coordenadora.  U-t-'t(9 Jj 

5-zQ q- - 
S.aqL  
S-Z-G\.Li- icj 

Atenciosamente, 

Tais Alice Bittencourt 
Coordenadora de Acornpanhamento 

-.. 
Vinicius Moura 
Diretor de Convénios 

4a  Avenida, no 400, Platafonna 6, Lado B, Sala 402. 
Centro Administrativo da Bahia - Salvador (BA) - CEP 41.745-002. 

Tel. (71) 31154302 
E-mail: diconv.acornpanhamento©saude.ba.govbr 
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0 

GOVERNO DO ESTADO DA RAffiA 

SECRETAJUA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB 

034/2012 

, WT,4VM aMX 	-NV N, 	

~`1517 PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIRA 

AMPLIAçA0 E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ODIM MELO, LOCALIZADO NO 
MUNICEPIO DE ABAIRA. 

Pv1G9NGan9! 	DATA'bSSAfURA 	tASeE1ntØ3E& 

30/06/2016 	 12/06/2012 	 03 R$ 559.716,90 

Mflid—k X 	NAOJ 
XNAO 
X 	I{NAG 

Salvador, 03 do Agosto de 2016 

Ref.1789318-88
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COVERNO DO ESTADO DA BARIA 
SECRETARIA DA SACWEDO ESTADO DA DAHlIA -SESAB 

RELATORIO TECNICO DE ENGENJTARL4 

tONNEE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAtRA - BA 

rTT 	r PARCELA DE REFERtNCIA. - 	- N(JMERODO PROCESSODEPRESTAcAO DEJPNFAS 
TOTAL( TRÉS PARCELAS DE 3) 

E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ODIM 
LIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, ZONA URBANA. 

- - - 	- 	- 
-- 	VALOR 

- 	PREVISTOS 	__________________ . 	PARCELA - 	VALOR (RS) 	- 	- 	- DATA 	- - 
55.971,69 55.971 __

in 
_______________ 

203.745,21 

-- 	- 	PLANO Dr. APLIcAcAO DOS RFCURSOSPjSANCEJ

N 

- 

 203.74 12 
150.00000  150.00 3 

;ADO#S 

__ 15000000  150.00__
TOTAL 559.716,90  559.71 _____ 

- 	-. 	CRAFICO 	 . 	- 
SERVJCOS  

IIINS PARTE -10. 	.20 	30 	40 	50 	60- 	70 	80 	90 	'00 tNSPACUiM. 

2.DEMILIcOES 

IMOVIMENTODETETmA 

.FUNDAcOES 

5ESTRU11JR 

0,57 
0,06 
0,67 
4,00 
6,65 

- 

0,57 

0,06 

0,61 

4,00 

6,65 

0,57 
- 0,63 
1,30 
5,30 

11,95 
6.PAREOES E PmNels

7.CODER11JRA 
5,37 

1454 
5.37 

14.54 
17,32 
31,86 

8.ESQUADRIAS 

9.INSTALAcAOELETRJCA 
2,66 

18,59 
2,66 

18,59 
34,52 
53,11 

10INSTALACIIIDROSSANITA 1979, 19,79 72,90 
IREVESI1MENTOS 11,71 11,71 84,61 

I2.?ORR0 - 	1,2 1,22 

 4,25 
85,83 
90,08 

IIPISO - 4,25 
14 	 9,92 

TOTAh 	- 	cT100.-. 
 9,92 

 - 	- 	-: 	100 
100 
100 

I') PartkfpaçAo do Seno 0 	 r ) Vofor meto nfl!a Ms 	 ffl ) Veto, methdo oewngod& 
ARCONnUIDA tVALORTOTALEMA 	 -- 

AREA CONSTRUIDA: In2 	 I VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 559.71 6,90 
Veja Continuaçao no verso 

Ref.1789318-89
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GOVERNQ DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA -SESAB 

ta ao municIpio de ABAIRA - BA, no dia 27 de Juiho de 2016, corn a objetivo de 
Fi:nspecionar a AM!L!AçAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ODIM 

, DE ABAIRA , localizado no scde municipal, zona urbana, corno objeto do 
Convênio No 034 / 2012, 	foram contactados Marcos Andrade, Engenheiro da 
Prefeitura 	Municipal; 	Abner, 	Secretérie 	Municipal 	de 	Saude, 	tendo 	estes 
acompanhado a inspeção. 

Forarn utilizados coma referenciais para so proceder a Vistoria os scguthtes docuinentos: 
Projetos arquitetônicos aprovados peia Secretaria da Saüde do Estado da Bahia - 
SESAB, Cronograma fisico-financeiro, Memorial Descritivo da Obra, Piano de 
Trabaiho e a Pianilha Orcamentária. 
Inspecionando as instalaçoes da construçAo, foram observados os 	aspectos 	que sao 
destacados a seguir: 

0 padro construtivo, assim coma os materiais utilizados obedecem as disposiçoes 
da Resoluçao RDC 50 da ANVISA e as nomlas técnicas da ABNT; 
Foram executados todos os serviços previstos na Planilha Orçamentaria, ta's como: 
Serviços prelimthares, Demohçoes, Movimentos de Terra, 
Fundaçoes, Estrutura, 
Paredes e Painéis, Revestimentos, 
Cobertura, Forro 
Execuçao de Pisos, 
As alvenarias foram executadas corn bloco cerAmico do 6 fliros, obedecendo prumo 
e esquadro e estäo revestidas em massa ünica; 
0 piso foi executado em granilite de alta resisténcia, corn roda-pe do mesmo 
material; 
Colocaçao de Esquadrias e Vidros; 
Execuço das InstalaçOes Elétricas, Hidrauhcas e Hidrossanitãrias; 
Execuçao de Pintura geral. 

A UNIDADE ENCONTRA-SE EM FUNCTONAMENTO. 

DATATASSENATURVEN 

Salvador, 03 de Agosto 	de 2016. 

LUIZ PERVIRA qMA 
Engenheiro Civil CREA 140 : 	14.767-P 

Cadastro: 19.327.253-2 

Ref.1789318-90
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SECRETARIA VA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA/ SESAB 

a FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - 

CON VENIO 034/2012 - ABAIRA - BA 

MEMORIAL FOTOGRAFICO —25 a 30/07/2016 

Ref.1789318-91
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Ref.1789318-92
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COVERNO DO ESTADO DA BAHIA  td 	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAUM- SESAB 
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DA RAffiA- FESBA 
DIRETORIA DE CONVtNIOS/COORDENAçA0 DE ACOMANHAMENTO 

NoTlrlcAcAo NO 096 /2017 

Salvador. lOde Abril de 2017 

Prezado Prefeito, 

Por determinaçâo da Diretoria de Convénios do FES/BA, fica V. s. notificado a atender ao solicitado 
na relaçao abaixo, referente ao Convenlo n°  034/2012 a seguir discriniinado, que Se encontra a 
disposiçào para eventuais consultas, na Diretoria de Convénios, Telefone (71) 3115-8406, ora em 
funcionamento no 40  andar, sala 402, Secretaria da SaUde, Centro Administrativo da Bahia - CAB, 
das 14:00 as 18:00hs, para atendimento ao pUblico. 

CONVENIO N°: 034/2012 
OBJETO: Refornia eAmpliaçao do Hospital Municipal Odin Melo localizado na Sede Municipal. 
ORIGEM: Prefeitura Municipal deAbaira 
RESPONSAVEL Edval Luz Silva - Prefeito 
TELEFONE(S): (77) 3476-2220 
EMAIL: 

Informamos que, apôs inspeçâo técnica "/n boo" realizada pela Gerencia de Auditoria D da 2a 
Coordenadoria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado da Bahia-TCE /Ba em agosto 
de 2016 no Hospital Municipal Odim Melo foi constatado quo a obra apesar de concluida nâo 
encontrava-se ainda em funcionamento e apresentava as pendencias abaixo elencadas conforme 
Relatorio Técnico de Engenharia e Memorial Fotográfico apresentado: 

-Entupimento de ralos; 
-Armazenamento de material danificado na enfermaria; 
-Enfermaria servindo como area do varal; 
-Vazamento e infiltração nas paredes. 

Registramos a necessidade de adotar medidas para correção das irregularidades e/ou 
inconformidades elencadas no referido Relatorio emitido pela Gerência de Auditoria/TCE-Ba 
respondendo a esta notificaçâo indicando a nUmero deste documento, contendo as medidas 
saneadoras adotadas e memorial fotografico no prazo do 07 (sete) dias corridos, contados a 
partir da data do recebimento. 

Pelo exposto, inforniamos que, em cumprimento as normativas legais vigentes e as orientaçaes da 
Resolução TCE NO 144/2013 (www.tce.ba.pov.brflegislacao-tce/resolucoes-normativas), 0 municlpio 
devera viabilizar a regularizago das pendéncias, conforme descrito acima, em conformidade com a 
pacto do referido ajuste. 

A DICONV encontra-se a disposiçâo para quaisquer esciarecimentos complernentares através da 
Coordenação de Acompanhamento de Convênios, via agendamento prèvio em horário acima 
informado, 

Atenciosamente, 

°k 4ertcw4 
Tais Bitencourt 
	

lvonildo Dourado Bastos 
Coordenadora de Acompanhamento 

	
Diretdr do Convenios 

Ref.1789318-94
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, 	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
jJ SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB 

FU}4D0 ESTADUAL DE SAUDE DA BAHIA - FESBA 
.:_ DIRETORL& DE CONVENIOS 

PROCESSO N°: 0300120317877 PARECER N°: 017/2016 

PARECER TECNICO CONCLUSIVO DA EXECUcA0 FISICA - FINANCEIRA 

Convênio N° 013/2013 

Concedente GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA/ SECRETARIA DA 
SAUDE DO ESTADO DA BAHIA— SESAB/ FUNDO 

___________ ESTADUAL DA SAUDE - FESBA 
Convenente ASSOCIAçAO DE PROTEçAO A MATERNIDADE E A 

__________ INFANCIA DE CASTRO ALVES1  
Responsável Luiz Alberto Hilariao da Silva — Presidente da UHSF 

Tratam os autos da prestaçao de contas dos recursos repassados por rneio do 

o convênio NO. 013/2013, publicado em Diário Oficial do Estado — D.O.E. em 

1906.2013, firmado entre a Secretaria da SaUde do Estado da Bahia - SESAB, par 

meio do Fundo Estadual de SaUde - FESBA e a Associaçao de Proteção 

Maternidade e a Infância de Castro Alves, manteriedora do Hospital São Francisco, 

em 02 (duas) parcelas, no valor total de R$ 200.14250 (duzentos mil, cento e 

quarenta e dois reais e cinquenta centavos), sendo a integralidade deste valor a ser 

desembolsado por parte do Concedente, näo havendo desembolso a titulo de 

contrapartida por parte do Convenente, cujo objeto é a "Aquisiçao de Equipamentos 

e Materials Permanentes para lmplementaçao dos Serviços Ofertados pela APMI"; 

Considerando o repasse dos recursos pactuados realizados em conta 

exclusiva, informamos que houve desembolso da P parcela segundo tabela 01. 

Tabela 01. Demonstrativo do desembolso financeiro do objeto do convenlo. 

*N%DAPARCELA' 4rfNOBKN0 ,w:t ' rMVALOR:(R$)h!i %RthSsi&rvE DESEMBOLSOIjL 
P Parcela 1 	3448-1 1 	02/08/2013 1 	R$ 100,142,50 

0 desembolso previsto, referente & 2a  pamela, no valor de R$ 100.000,00 

(cem mil reais) não foi repassado pelo CONCEDENTE, devido ao fato do 

CONVENENTE ter apresentado pendências durante a execuçäo do objeto, 

apontadas através do Relatório de Vistoria Técnica realizada em 29.01.2014, e 

4 AvenidB, N° 400, Plalalorma 6 Lado S - Centro Adnlin]sl,oIIvo da Ballia - Salvador - Balila - CEP 41 .745'CO2 	' 
Te(eIones: 71)3115.4222 / 840014300- Fax (71)31154337 	 I' 
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a/ 	GOVERNO DO ESTADO DABAHIA 
J SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB 

j7 	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DA BAHIA-FESBA 
DIRETORIA DE CONVENIOS 

encaminhadas por meio da Notificaçao NO. 014/2014, sern haver 0 saneamento ate a 

data do término da vigéncia deste convénlo. 

Dessa fornia, a ariálise da prestaçäo de contas assim como tambérn a 

execuçäo do objeto do convênio em epigrafe, correspondern corn a integrahdade do 

recurso repassado na primeira parcela do ajuste. 

Considerando a execuçao fisica, corn base nos Relatórios de Vistoria monica 

cM Equipamentos - RVTE, realizadas "in loco". Destacamos que foi reahzada 01 

(urna) vistoria técnica, conforme dernoristrativo abaixo: 

Tabela 03. Dornonstrativo do acomoanhamento da execucao fisica do convénin. -- 
jTI'Tt 

- 
tie Ordem& A- J .,.. 

- 	- J 	Data daVisithjjl6 
01 23.01.2014 

Corn base no reiatOrio do vistoria técnica, emitido pela servidora Bruna 

Rocha, do total de 05 (cinco), forarn adquiridos 04 (quatro) equiparnentos, restado 

apenas a aquisiçao de 01 (urn) Apareiho de Raio-X, corn valor unitário R$ 

165.80000 (cento e sessenta e cirico rnil e oitocentos reals) indicado no Piano de 

Trabaiho (Tabela 4). 

Tabela 04, PIano do Trabaiho do Termo de Convênio NO. 01312013. 
ñutia! 

Apareiho do Raio-X 01 R$ 165.80000 

Processadora Automâtica para 
01 R$ 13.98000 

_ 
Filnies do Raio-X 

Bisturi Elétrico 01 R$ 16.003,50 

Carro do Emergéncia 02 R$ 4.35900 

ro1ALr;c'T7T rr.:osr7r C4, 	R$ff20:o! 425wrn-tT.. 

Contudo, apôs a inspeçäo "in loco", foi constatado que dos 04 (quatro) 

equipamentos adquiridos peio CONVENENTE, 03 (tres) nao atendiam as 

especificaçoes técnicas pactuadas em piano de trabaiho do Termo de Convenlo 

quais sejarn: 

1 - Processadora Automática para flumes de Raio-X; 

2 - Carro de Emergencia (dois equiparnentos); 

41Avenida N' 400, Plalarorma 6 Lodo B CentroAdministrativo da Baa - Sevadoc - Balilo - CEP 41.146.002 
TSofon5: (71)3115-4222 / 640014300- F. 71)31154337 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHLk 
ZJ SECRETARIA DA SACJDE DO ESTADO DA BA}IIA - SESAB 
j'Jfl FUNDO ESTADUAL DE SAUDE tIM BAHIA - FESBA 

DIRETORIA DE CONVENTOS 

Corn isso, apenas o Bisturi Eletrico, encontrava-se instalado e em 

funcionamento na unidade, atendendo aos fins propostos, no rnornento da vistoria. 

Por tais razOes, a Diretoi-ja de Convénios encaminhou em 31.01.2014 a 

Notificaçao NO. 014/2014, solicitando ao CONVENENTE, 0 sanearnento das 

irregularidades apontas no RVTE. 

o Convenente em resposta a notificação supracitada, informou por rneio do 

Oflcio No. 010/2015, que estavam adotando as providencias necessárias para 0 

saneamento das pendéncias encontradas. 

Outrossirn, cumpre informar que o Convenente, solicitou 03 (trés) vezes a 

prorrogaçao do prazo de vigéncia do referido convénio, tendo corno justificativas que 

estariam regularizando a situaçao dos equipamentos adquiridos corn nâo 

conformidade junto a ernpresa por melo de Termos Aditivos, os quals foram 

publicados no D.O.E. (conforme documentos anexos). 

Todavia, devido ao fato das irregularidades nào terern sido resolvidas, ao 

longo da vigência do convénlo, a Diretoria de Convénios procedeu corn a suspensão 

do recurso relativo a segunda parcela no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reals), 

respaldado nos critérios estabelecidos no Terrno de Convénio pactuado entre as 

partes, Cláusula Terceira - iDa Liberaçao do Recurso Financeiro, Paragrafo Nono, 

alineas "a" e "c", citados abaixo: 

PARAGRAFO NONO - 0 repasse dos recursos previstos nesta clausula 
ficara automaticamente suspenso e retidos as valores respectivos, at(§ a 
saneamento da irregularidade, caso haja inadimplemento de quaisquer das 
obrigaçOes previstas neste convenia, especialmente: 

quando não tiver havido comprovaçao da boa e regular aplicaçâo da 
parcela anteriormente recebida, na forma da Iegislaçâo aplicavel, 
inclusive mediante procedimentos de fiscalizaçao local, realizados 
periodicamente pelo CONCEDENTE ou pelos orgâo competentes do 
controle interno daAdministraçao; 
quando verificado desvio de finalidade na aplicaçao dos recursos, 
atrasos näo justificados no cumprimento das etapas e/ou fases 
programadas, práticas atentatorias SOS principios fundamentals de 
Administraçao PUblica nas contrataçoes e denials atos praticados na 
execuçao do convenia, ou o inadimplemento da CONVENENTE 
relativamente a outras clausulas do convenio; 
quando a CONVENENTE deixar de adotar as medidas saneadoras 
apontadas pelo CONCEDENTE Cu pelos orgâos competentes do 
controle interno daAdministraçao. 

Considerando tarnbém a Resoluçao TCE NO. 144 de dezembro de 2013, Art. 

40  parágrafo Ill: 

4 Avenida, N 400, PIaIaIom,a 6, Lndo 6— Csnt,o AdminIstmUo an BnhEa - SnIador - eahia - CEP 41.745-002. 
Telefones: (71) 3 11 5-4222 1 MOO / 43® - Far (71) 3115.4337 
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\ COVERNO DO ESTADO DA BAIIL4 
SECRETA]tJA DA SAUDE DO ESTADO DA BAUTA— SESAB 

P2W1 FUNDO ESTADUAL DE SAtJDE DA BAHIA - FESBA 
DIRETORIA DE CONVENTOS 

Art. 4° Compete aos Orgâos ou entidades repassadores dos recursos: 

Iii - suspender a Iiberaçao de parcelas ou de novas concessOes aos 
inadimplentes, quando decorrldo 0 prazo estabelecido para a prestaçao de 
contas sem a devida apresentaçao out regularizaçao, e/ou quando 
verificados desvios de finalidade na aplicaçao dos recursos ou práticas 
ateritatorias 30$ princlpios fundamentals da Administraçao PUbilca, 
comunicando tais fatos a autoridade competente, no prazo mãximo de 30 
(trinta) dias; 

Considerando que nao havia sido apresentada a prestaçâo de contas da 

execuçäo financeira, referente ao repasse do recurso efetuado pela SESAB/FES-BA 

da V (primeira) de 02 (duas) parcelas no valor de R$ 10014250 (cern mu, cento e 

quarenta e dois reais e cinquenta centavos) ate o periodo prOximo do término de 

vigéncia do referido convênio, assirn como também nenhuma solicitaçâo formal de 

prorrogaçao do prazo de vigéncia, a Coordenaçao de Prestaçao de Contas, por meio 

da Diretoria de Convenios, ernitiu em 14.062016, a Notificaçao NO. 03312016, 

solicitando ao Convenente que fossem encaminhados os documentos devidamente 

formalizados relativos a prestaçao de contas da citada parcela ou a devoluçao do 

recurso, corn as devidas correçôes (Art. 40, VII, da Resoluçao TICE NO. 144 de 

dezembro de 2013). 

Art. 40 Compete aos orgos ou entidades repassadores dos recursos: 

VII - exigir do convenente a ressarcimento de eventuals saldos apurados e/ 
ou valores irregularmente aplicados; 

0 Convenente em resposta a notificaçao mencionada acirna, encarninhou em 

16.06.2016, através do Processo NO. 0300160420972, Oficlo NO. 0048/2016, 

justificativa relativa a falta da prestaçao de contas, assim como tambem solicitou a 

extinçao do convênio, se cornprometendo a restituir ao erário o valor integral 

repassado pela SESAB/FES-BA, conforrne transcriçao abaixo: 

"Em resposta a notificaçâo no 03312016, referente ao canvOnlo no 01312013, 
informamos qué nao foi procedida a prestação de contas da parcela 
recebida, em face das inconsistencias identificadas nos equiparnentos 
adquirldos nos quals houve divergencia entre as especificaçôes contidas no 
piano do trabalho 00$ bens adquiridos. 

Registrarnos que foram reahzadas diversas tentativas junto aos 
fornecedores no sentido de sanear as nâo conformidades Sam qua essas 
tentativas tenham logrado exito. 

Nesse sentida, amparado na clausula oltava, paragrafo phmeiro, do TERMO 
DE CONVENIO, celebrado entre as partes, vimos atraves deste, solicitar a 

4 Menlda, N 4, Plathlorma Lsdo B - Centro Mministraljvo da Bahia - Salvador - Bahia - CEP 41.745002. 
Telfifones: 71 3115-4222/8400 I 4300 - Fax (71) 3115.4337 	 - 
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f. GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
fj SECRETARIA DA SACIDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB 

FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DA BAHIA - FESBA 
DIRETORIA DE CONVENIOS 

EXTINçA0 do referido CONVNIO, nos comprometendo em urn prazo de 
10 (dez) dias, proceder a devoluçao integral dos recursos repassados, corn 
as devidas correçöes, tendo em vista que no decorrer do tempo do ajuste 
convenial não conseguirnos executar 0 objeto pactuado, contribuindo assim 
nas inconformidades apresentadas." 

Diante do exposto, a convenente encaminhou em 30.06.2016, atraves do 

Processo NO. 0300160444960 Oficio NO. 0056/2016, os Docurnentos de 

Arrecadaçao Estadual - DAE, referentes a integralidade do recurso repassado (DAE 

NO. 1603406226) no valor de R$ 100.142,50 (cern mu, cerito e quarenta e dois reais 

e cinquenta centavos), assini como tambem o valor relativo a aplicaçao financeira 

(DAE NO. 1603406343) no valor de R$ 22.82000 (vinte dois mil e oitocentos e vinte 

reais), conforme dernonstrativo anexado ao processo página 04 (quatro). 

Considerando que 0 processo contendo os documentos comprobatorios de 

devoluçao do recurso ao erãrio somente forarn protocolados nesta SESAB no dia 

30,06.2016, ültimo de vigOncia do convênio em epigrafe, nao restou tempo hábil a 

Diretoria de Convénios para que fosse realizado o distrato do convênio e sua 

posterior publicaçao em Diârio Oficial do Estado - D.O.E. 

Por tais razOes, a Diretoria de Convénios, por meio da Coordenaçao de 

Prestaçao de Contas, efetuou os devidos lançamentos da prestaçao de contas no 

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças - FIPLAN, 

procedendo corn a Prestaçäo de Contas Total - PCT NO. 19601.0001.16.0000040-4. 

Dessa fornia, consoante a soiicitação GCS n°. 06/2016, Ordem de Serviço NO 

088/2016, dessa Egrégia Corte, quanto ao encaminharnento de processos de 

prestaçao de contas de convênia, que tern por objeto a auditoria das contas, 

aprazando o encaminharnento deste, contendo análise da execuçâo fisica e 

financeira do convGnio em epigrafe. 

ApOs diversas diligéncias ao responsavel pela apresentaçao das contas, 

restararn as seguintes irregularidades: 

OBJETO: Falta da execuçäo total do objeto pactuado em Piano de 

Trabaiho referente aos equipanientos: Apareiho de Raio-X, 

Processadora Autornâtica para Fumes de Raio-X, Carro de 

Erne rgê ncia; 

Da análise do processo de prestaçao de contas em epigrafe constatou-se a 

presença de todos os elementos -e formalidades exigidos pela iegislaçäo vigente. o'J 

4Aveda M 400, PiMaforma 6, Lado B - Conhro AdmFnsIratio da Botila - Salvador - 	- CEP 41.745.002- 
Telefonos: (71) 3115.4222 1 6400 14300- Fax: (71) 311 s4a37 
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? 	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	- 
J SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB 

	

1J 	FUNDO ESTADUAL DE SACIDE DA BAHIA - FESBA 
DIRETORIA DE CONVENIOS 

Apesar dos apontamentos feitos pela equipe técnica, verifica-se que tais restriçoes 

decorrem da inobservancia de exigéncias meramente formais, as quais nao 

configuram maiversaçao dos recursos pablicos nem prejuIzo ao erário, uma vez que 

as recursos relativos aos eqthpamentos do Piano de Trabaiho foram devoividos, 

devidamente corrigidos aos cofres pübhcos. 

Sendo assim, face a ocorréncia da devoluçao integral dos recursos 

repassados acrescidos da correçäo financeira, opina-se peia REGULARIDADE em 

forma e conteUdo da presente prestaçao de contas, posto que, não foram 

observadas faihas relevantes que indicassem ocorréncia de ato de gestao iiegai ou 

de injustificado dano ao erário/patrimOriio pQblico. 

Sendo estas as consideraçôes, submetem-se os autos a apreciação de Vossa 

Senhoria, para a adoçao de providéncias reiacionadas ao julgamerito das contas por 

parte do Egrégio Tribunal de Contas do Estado da Bahia - ICE-BA. 

Salvador, 05 de agosto de 2016, 

fl2/- 
Victortilipe Garcia B. da Silva 

Coordenador de Prestação de Contas 
Tais Alice Méndes Bitencourt 

Coordenadora de Acompanhamento 

4 Avarda N' 400 PIalsforTnn 6 Lado B - Centre Administralivo da Baum - Salvador— Onhila - CEP 41.745-002. 
Tololones; (71)3115-4222 / 0400 4fl0 - Far 71) 3115.4337 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA -SESAB 

RELATORIO TECNICO DE ENGENILARIA 

NUMERODOCoNflNIQ 	 VMORTRS) - 
135/2010 	 117.083,97 

- - 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL - BA 

PARCELKDEREFERtNCIA ThTJMERO DO I'ROCESSO DE PRESTAçAffDEtOrqTAS 

DUAS PARCELAS DE 

- 	- - 

3 
- 	 -- 	 -. 	

OBJETO 	 - - - - 

rONSTR;1'4~ Ao DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO 
UNICIO DE BONINAL - BA, NO DISTRITO DE CEDRO , ZONA RURAL 

- 	 - 	

- 	PLANOOYAPLICAçAObOS RECHRSOS FINANCEIROS 	- 

PREVISTOS- 	 - - 	 - 	 - REPASSADOS - 

PARCELA - _VALOR(RS) DATA .. _- _VALOR9LSy 
- DATA 

__________ 11.708,40  11.708,40 
_ 

Contrapartida 
 35.125,19  35.125,19 06/07/2011 
 35.125,19  35.125,19 12/09/2013 

3. 35.125119  35.125,19  
TOTAL 117.083,97  117.083,97  

78,99 
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Veja Continuaçao no verso 
GOVERNO DO ESTADO DA BAHL4L a SECR}TARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA -SESAB 

Foi realizada visita no municIpio de BONINAL - BA, no dia 20 de Abril de 2016, corn a 
objetivo de inspecionar 	a Construção 	de uma Unidade Basica de SaMe da Farnilia, 
Localjzada no Distrjto do Cedro, zona rural, coino objeto do Convênio No 135 /2010. 

Foram utilizados como referenciais para se proceder a Vistoria as seguintes documentos: 
Projetos arquitetônicos aprovados pela Secretaria da Saüde do Estado da Bahia - 
SESAB, Cronograma fisico-financeiro, Memorial Descritivo da Obra, Piano de 
Trabalho e a Planilha Orçamentaria. 

Inspecionando as instalaçoes da constniçAo, foram observados os 	aspectos 	que são 
destacados a seguir: 

0 padrao construtivo, assirn como as materials utihzados obedecem as disposiçoes 
da Resoluçao RDC 50 da ANVISA e as norrnas técnicas da ABNT; 
Foram executados os serviços de infraestrutura, superestrutura, alvenaria de 
vedaçAo, cobertura, integralmente; 
As alvenarias foram executadas corn bloco ceramico de 6 furos, obedecendo prumo 
e esquadro e estAo revestidas em massa inica; 
A cobertura foi executada em telha ceránñca colonial de boa qualidade, sobre 
madeiramento de lei sem ernboço nos beirais e cumeeira; 
Executado forro de plastico PVC corn gradeamento em madeira; 
0 revestirnento de piso foi executado em cerâmiea de alta resisténcia PEI 4, corn 
roda-pé do mesmo material; 
Executado passelo no entomo do prédio, em concreto corn superficie desempolada, 
corn juntas de dilataçao em madeira; 
As esquadrias extenias são em alurnInio e vidros e as intemas são em madeira semi- 
oca; 

Salvador, 20 de Abril de 2016. 

LUIZP 	I 	LIMA 
Engenheiro Civil CRE 	N°: 	14.767-P 

Cadastro: 19.327.253-2 
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SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB 

FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESBA 

CONVNIO 135/2010 - BONINAL 

Memorial Fotográfico 

Ref.1789318-104
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11/04/2017 	 Cnes - Cadasfro Nacicx,aI de Estabelecirnentos de Sáude 

MINISIERIO DA SAUDE 
	

11/4/20 17 
SECRETARIA DE ATENCAO A SAUCE 

	
U ATA S U S 

CNES - CADASTRO NACIONAL DE ESTABELEC(MENTOS DE SAUDE 

IMPRESSAC CA FICHA REDUZIDA 

Identificaçao 
CADASTRADO NO CNES EM: 3/10/2003 	ULTIMA ATUALIzAcA0 EM: 1/4/2017 

Name: CNES: CNPJ: 

4022777 

Name Empresarial: CPF: Personalidade: 

UN4PøS€8GFllNA -- JURIDICA 

Logradouro: Nümero: 

POVOADO DE CEDRO S/N 

Complemento: Bairro: CEP: Municipio: UF: 

CASA POV CEDRO 46740000 BONINAL BA 

Tipo Unidade: Sub Tipo Unidade: Gestâo: Dependéncia: 

CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA MUNICIPAL MANTIDA 

PROFISSIONAIS NAO SUS 

Total 	 lo 

Atendimente Prestado 
ripe de Atendimento: Convênio: 

AMBULATORIAL Isus 

Fluxo de Clientela: 

ATENDIMENTO DE DEMANDA ESPONTANEA E REFERENCIADA 

Leitos 

Estabelecimento nâo possul Letos Cadastrados 

Equipamentos 
EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA 

Equipamento: 	 lExistente: 	 lEm Usa: 	 Isus: 
FQ-U—IPO 	 4i 

Re S Id u as! Reje ito 

rnstal t-as.aa,AssjsS%c-ie 
AMBU LA TO R IA 

Qtde. / Consultôrio: Leitos/ Equlpos: 

AS 1 0 

1 0 

LTORIOS NAD MEDICOS 

V!2'21a~52,, 

1 0 

IVO 1 0 

(SERVICOS) 1 0 

ZACAO 1 0 

http://cnes2.datasusgov.fr/Cabecalbo_reduzido_lm  ressasp 	 112 
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11/02017 	
Cn- Ca NjaI do Estaimt deSe 

Serviços de Apoio 
Se rvico: 

jca ractei-jstjca: 
AMBULANCIA 

TERCEIRIZADO 
CE4TRAL DE ESTERILIZACAQ DE MATERIAlS 

PROPRIO 
SAME, OU SR.P.(SERVIcO DE PRONTUARIO DE PACIENTE) PROPRIO 
SERVICO DE NIANUTENCAO DE EQUIPAMENIQS 

'TERCEIRIZADO 

Servicos Esoecializadnc 

Cod.:ISejco: Iracteristica: 
lAmbulatorial: 
lAmb.:J 	SUS: 

Hospitalar; 

Hosp.: 	SUS: 
101 DE SAUDE DA FAMILIA PROPRIO INAO SIM MO NAG 
112 

rTRATEGIA 

SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, 
PARTO E NASCIMENTO PR0PRIO NAO J SIM NAO NAG 

160 ELECONSULTORIA PROPRIG MC SIM MO NAG 
Serviços e Classificaçao 

- -- 	- 
I CI 	u,u; tI'lca; 

101 - 002 ESTRATEGIA DE SAUDE DA EAMILIA SAUDE BUCAL Mt NAG AQ 
INFO RMADO 

112 	001 SERVICO DE ATENCAO AG PRE-NATAL 
PARTO E NASCIMENTO 

ACOMPANHAMENTO DO PRE-NATAL DE 
RISCO HABITUAL Mo NAO 

INFORMADO 
160 - 002 TELECONSULTORIA TELECONSULTORIA SINCRONA NAO NAO  

INFORMADO 
160- 003 ftLECONSULTORIA SEGUNDA OPINIAO FORMATIVA NAG NAO  

INFORMADO 
160 - 001 FELECONSULTrJRIA FELECONSULTORIA ASSINCRONA NAG INAO 

NFORMADO 

(3 

http:/Icnes2datasusgovbr/Cabecarboreduzidoum pi-essao.asp 	 2/2 
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Consulta Estabelecimerito Module ProfIssional Prorissionais por Estabeleciniento 

rpJI 35 'UI I 

I 	 I 	 I 	F 	 I 

Esoorto tL5 

Mostmr 	rcgistros 
	

Buscar: 
* Ntl lnfnrm.clo Irti sendo .present.d. SP.?,aS pars conhieciment do profissional. I 	Vinculo Einpre9aticio 

Nonle ottfl6a CNS CNS I ao CM CM OS Total Sus Vinciilaço TIPO Subtigo 
cnmfl. 

Master/Principal Atrlh4JEcSo Outros Amb. Mos. Oesativacao 

ELIARA 2236S - MILEA EMFERMEIRO DA VINCULO C0tTRAT0 
20/04/2013 8001519525l059 704101759 591582 21/05/2013 OHs. IONs. CoKe. 40H5. SIN POP PP_AZO PUSLICO Ativo MACEDO 

SANTOS 
FSTRATCGIA 05 
SAUDE DA FAMILIA SSSS_  

EMPRECAIICIO 
OrERMIMAD0 

ERACILDES 
A RAW 0 25/11/ I8 210371103970002 70070393551 2073 01/05/2007 

515105- AGENTE 
Co MUNITARID OF OHs. 40 Ms. OOH S. 40H5. SI IS VINCIJLO ESTATUTA RIO SERVIODR 

Ativo 
SANTOS 50U05  

EMPREGAIIClO PROPRIO 
j 

FAOIANO 225142 - MODICO DA CONTRAIt 
FELIX 0 A Il/C 1/2017 980016280019506 70 2O543430427 17/cl / 7008 ESTRATEG IA DE OH S. 40 Ml. 0CN$ 40Ms SIN VINCULO POR PRAZO PUSLICO AtN0 

ERRA SAUDE OA FAMILIA EMPREGAIICIO OrERMINADo 
JUCIL ONE 
OL.IVEIRA $15105 - AGENTS 

VINCL)L0 SERVIDOR 02/03/2007 210171 '05500001 709008871467017 01/05/2007 CONLJNrTARIO 05 OHs. 40M5. OOHS. 40H5. SIN FMPREGATICIO ESTAmTARIO 
PROPRIC Ativo 

SAUDE NODS 

EUCIA 2231q3 - coM,xro 
OLIVFIRA 24/03/2017 080016270660667 705106853411040 17/01/2008 CIRURGIAODENTISTA OHS 411H5. CONS. 4DH$. SIN VINCULO 

POP PRAZO PUBLICO ALh/o 
SOUZA DA ErPATEGIA 05 EMPRECAIICIO DrrERMIpOo SAUDEDAFANIILIA  
L.EVJLNA DE 51510! - AGENTS 
MATOS 26/It/lOSS 210171 06210009 703408365026100 01/06/2007 CDMUNITARIO Dr OHs. HONe. Oaks. 4OHs. Sin VINCULO ESTATUTARIO S ER V 100 5 

",'I 
XAVIER SAUDE  EMPREGAIICIO PPOPPID 

NEURIVAI .OA 
MARIA 515105 - ACEFUE 

VINCULO S FR VID OR 
MOREIRA 26/1 1/lOSS 210171106130005 700004450007406 01/06/2007 COMUNrARIO OF OHs- 4&Hs. CONS 40Hs. SIN F.MPREGAIICIO ESTATUTARIO PROPRID SAUDE OLIVEIRA 

PAThICIA 322245- TECNICO COHTRATO 
MArCS 05/01/2013 9801629769194 703402254068917 25107/1013 

DO ENFERHAGEM DA 
ESTRATEGIA OS OHS. daMs. 

I00 

40M1. SIN 
VINCLJLO 

POR PRAZO PUBLICO 
SELE5 EMPREGATICIO 

DETERMINADO 5AUOEDAFAMILIA 

PElANIA 322430 - AUXILIAR 
CONTRATO 

SANTOS 28/03/2017 98001 5296258523 70b00480 1896144 21/05/2013 
% SAUDE BUCAL DA OHs. 40H5. 40N5s. SIN VINCLILO FO PRAZO PUEL.ICO  gA 

TEIXEIRA FSTRATEGIA DE 10019 EMPREGAIICEO 
DETERMIP00 SAUDEDAFAMILIA 

SUlLY 372250 - AUXILIAR 

Al-yES 01/03/2007 210171109310004 700703919354080 01/06/2007 OF ENFORMAGEM DA 
OHS 0Hs. CHIHS, 40M5. SIN VINOJLO SERVIDOR 

NAC800 ESTRATECIA DE EMPREGATICIC PROPRIC 

Noms DtFotrd,i 045 	
I 	

(tI 	CM 	CII 	T trt t IISUS CIS 	 Cap Vucio 	flPo S*t>o Masher/Principal Atribuiclo 	 OUtrol And? 	Ho?p. 

o de 	2 reistros 	 I Prinieiro 	A nterior 	I SegIli nte r- It,mo 

stioc4o 

Mostrando de I ate 

http:/Icnes2.datasus.vbri1I1_ProfissionaIasp7VCo_LJnidade=29o44c22777 	 1/1 
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11/04/2017 	 Fiche Profissjoris 

Consulu EstabeIecmento - Modulo Profissional Profissionis par Estabelecirnento 

P1 oIi;s 	 0 	 F1II..IA DE. CEORCI 

rR
Prf!S. aIi ot(h I 	 ' 	 5 	C.!0e! ca 1 

b(portal XIS 

Mostrar [1 registros 
	

Buscar: 
* Esta inform.clo ..tI itido aprelpt5d 	•pecas para conh,ecimento d 	protissIonaI. 	 VincuIQ Eliipreg*tkio 

Nome Dt.ntrada Cr15 Cr15 
I 	

N O CM 01 TotsI 5US 	VincoIaco ripa Sohtpo Comp SItunco P0 Ft a 
Ooi utr A th Ho sp Desatvco 13' 

TELMA 51510! - 
MARIA 01/05/2000 110171106480006 7010e7S51 1796 01/06/2007 AGE.rE OHs. IOHI. OOHS. 40Hs. SIN 	VINCULQ ESTAT{JTA RIO SERVIDOR AEISO MOREIRA COMUNITARIO EMPRECAIICIO PROPRIO 
MACEDO DESAUDE 

322245 - 

VALD IRENE TECIfiCO DE COEffEATO 
ROSA DOS 16/11/2011 g80016289677008 702007360012530 23/12/2011 1 

ErJFER MAC EM 
DA STRAThG A OHS 4H5 OR 	

ZO  
U An- 

DE SAUDE DA 
DrERMIAOS 	 DO 

4D

C

Hs  OO

C

F

Hs 

. VEMIVNPI
C

n

RU

c

EL

o

GO O 

I

A

a cCo 

S

Nome 

 

L FAMIA 

A 

 

TRip Sub

L

t

C  

ipo 

 

OtEntrisda G1S 
0AK 

Ho. I 	I Master/PincipaI At Duo 	 ativio 

Aostnndo de II ate 12 de 12 registros 	 LPmeiroJ LArne0rJ U L2J Lu.ntcJ Ultimoj 

http://cnes2.datesLgov.br/I'lod_Profi  ssional asp?VCo_U nidade29044022777 	 1/1 

Ref.1789318-108
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'A 

GOVERNO DO ESTADO 04 BAHLA 

SECRETARIA BA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAI3 

PROCESSON 	 - FOU!AN 

0300140301829 
0300160457850 

DEcLARAçA0 DE ExEcucAo DE OBJETO DE CONVENIO 

CONVENIO N° - 	CONVENENTE  

093/2012 FUNDO MUNICIPAL DE SALJDE DE BOTUPORA 

OBJETO 
Projeto para Aquisiçao de equipamento para 0 Centro de Saüde AIipio Marques. 
Apresentando necessidades dos equipamentos, procedimentos realizados perth 
assistencial, especiflcaçôes e quantitativos, requisitos necessârios, caracteristicas 
elétricas e dimensionais e estimativa de preco. 

DATA DAA$SNAfllflj% 	 PARCELA VALOR (RS) 

30/06/2016 21/06/2012 	 03 R$ 390.459,02 
PARECER QUANTO A EXECUçAO FISICO-FINANCEIRA -. 

As açôes programadas foram exetutadas SIM .NAO x 
0 recebimento do objeto é detiriltivo SIM X NAO 
9_!Mtthdo final é satisfatóTlo 	 - SIM X NAO 

-. 	 - 	 LOCALEDATA 

SaIvador,33D6 MRç.o D 	9 PD' 
\J'JcCu5 OAKIN DC Outd coAn 

CAtASvC'O $.59&19og 

- 	 A$SINATIJRA E CARIMBO DO RESPONSAVEL - 

Ressalva: Açoes programadas em piano de trabaiho näo executadas: Os itens 04, 26, 36, 40, 71 não 
foram adquiridos, o quc totaliza R$ 9.114,54; e as Camas Fawler foram adquiridas fora da 
especificaçao pactuada no piano de trabaiho, no valor de R$12240,00. Entretanto, estes recursos 
foram devolvidos conforme DALE anexo, concluindo satisfatoriamente a exccucâo do convénlo. 

Ref.1789318-109
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IrE," EQIIIPAMENTO Vt"'. 

01 
Arniário do Aço corn duas 

12 
portas 

02 Armário Use Hospitalar Vitrinc 12 

03 AspiradorCirürgico Portatil 01 

04 Autoclave 01 

05 Armarlo alto tipo estante 04 

Aparelho do Raio X 
Fabricante: SHR 

06 Modelo: S11500F 01 
Nomero do strie: 0084 

Reg. Anvisa: 80383200001 - 

07 Aparclho TENSe FES postalil 01 

08 Aparclho Infravermelho 01 

09 Aparelho do Ultra-Som - 

Fabricante: IBRAMED 01 
Modelo: Sonopulse III I/3M - 

'ISLIALIZADOS 
CC ~SPECIV 

 
VXAo 

INSTALADOS (%) 

Sim. Avaliado no 

Sim relatOrioemitido Sim 100 

cm 15/07/2016  

Sim. Avaliado no 

Sim rclatorio crnitido Sim 100 

em_15/07(2016  
Sim. Avaliado no 

Sim relatorio emitido Sim 100 

cm 3010912014  
NAb adquirido. Recurso devolvido conforme DAE e 100 

anAlisc da PrcslaçAo do Conias anexos.  

Sim. Avaliado no 

Sim relatorio emitido Sim 100 

cm 15/07/2016  

Sim. Avaliado no 

Sim relatorio emitido Sim tOO 

cm 15/07/2016 

Sim. Avaliado no 

Sim relrnorio emitido Sim 100 

cm 30/09/2014  
Sim. Avaliado no 

Sim rclatorio emitido Sim 100 

cm 15/0712016 1 
Sim. Avaliado no 

Sim relatOrio emitido Sim 100 

cm 30/0912014  (4 

SECRETARIA DA SAITIDE DO ESTADO BA BAHIA - SESAB 
RELATORJO DE VISTORIA TECNICA / EQUIPAMENTOS 

NUMERO DOCONVCNIO VAlORTOTALDOCONVNIO (ItS) QTDE DEPARCELAS COWI1tAPARTIDA 

093/2012 390.459,02 1 	3 39.045,90 

FIJNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUPORA 	
I 

IDI2cr1F1cAcA0 DOOBJETO 

Projeto pam Aquisicâo de cquipamento pam o Centre de Saüde AIfpio Marquest Aprcscntando 

necessidades dos equipamentos, procedimentos realizados, perfil assistencial, cspecificacoes e 

guantitativos. reguisitos necessaries. caracteristicas elétricas e dimensionais e estimativa de preco. 

rIANO 1W Apl.ICAcAO DOS RECLIRSOS FINANCEIROS 
PACTUADO REPASSADOS 

PARCFLA VALOR(R$I DATA 	 \'ALOR(R$) 

1' 151.41 3,12 15/08/2012 	 151413.12 
r 100.000,00 23/04/2013 	 100.000,00 
3° 100.000,00 15/05/2015 	 100.000,00 

I 	 DATA PA ASSINAT(RA 	 I 	 VIGENCIA I7INAL 	 I 

Avaliaçao do Objeto do Convênio no 093/2012 celebrado pelo Estado da Bahia por 
intermédio da Secretaria de SaUde do Estado da Bahia - SESAB e o Fundo Municipal 
de SaUde de Botuoora. 

Ref.1789318-110
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- 

10 

SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO BA BAHIA - SESAB 
RELATORIO BE VISTORIA TECNICA / EQUIPAMENTOS 

NUmero de S&ie: 0089630001 - 
Reg._Anvisa:_10360310025  

Balança corn Esoala Sim. Avaliado no  
10 

Fabricante: Balmak 
03 Sim relatOrio emitido Sim 100 

Modelo: BK-200F em 15/07/2016 
 Portaria INMETRO: 023/99 

Sim. Avaliado no 
II BarraParalela 01 Sim relatorio emitido Sim IOU 

em_15/0712016  
Sim. Avaliado no 

12 Biombo de 03 panos 12 Sim relatOrio emitido Sim 100 
em_15/07/2016  

Sim. Avaliado no  
13 

Bebedouro Elêtrico 
02 Sim relatOrio emitido Sim 100 

IBBL BAG 40C 
em_30/09/2014  

Sim. Avaliado no 
14 Berço Hospitalar 03 Sim relatOrio emitido Sim 100 

em_15/07/2016  
Sim. Avaliado no 

15 Bela cravo 03 Sim relatOrio emitido Sim 100 
em 30/09/2014  
Mo confome. 

16 Cama Fawler Adulto 08 Sim 
Recurso devolvido 

Sim 100 
conforme DAE 

anexo. 
Sim. Avaliado no 

17 Cama Fawler Infantll 04 Sim relatório emitido Sim 100 
em_15/07/2016  

Sim. Avaliado no 
18 Cadeira de Rodas 02 Sim relatorio emitido Sim 100 

em_30/09/20 14  
Sim. Avaliado no 

19 Carro Maca lIospitalar 04 Sim relatório emitido Sim 100 
em_15/07/2016  

Sim. Avaliado no 
20 Carro de Curativo 01 Sim relatOrio emitido Sim 100 

em_15/07/2016  
Sim. Avaliado no 

21 
Caneleira I KG 01 Sim relatorio emitido Sim 100 

ISP em_30/09/2014  
Sim. 	no 

22 
Caneleira 2 KG 01 Sim relatório emitido Sim 100 

ISP em_30/09/2014  
Sim. Avaliado no 

23 
Caneleira 3 KG 0! Sim relatOrio emitido Sim 100 

ISP em_30/09/20 14  
Sim. Avaliado no 

24 Caneleira 4KG 01 Sim relatOrio emitido Sim 100 
em_30/09/2014  

Sim. Avaliado no 
25 Caneleira 5KG 01 Sim relatorio emitido Sim 100 

em_15/07/2016  
Nao adquirido. Recurso devolvido conforme DAE e 

26 Caneleira 6 KG 01 analise da Prestaco de Coritas anexos,  
100 

Sim. Avaliado no 
27 Cilindro de Oxigénio 10m3  01 Sim relatOrio emitido Sim 100 

em_15/07/2016  
Sim. Avaliado no 

28 Cilindro de Oxigënio 3m3  02 Sim relatorio emitido Slit 100 
em_30/09/20 14  

29 Cilindro de Oxigénio I m3  02 Sim Sim. Avaliado no Sim 100 
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SECRETARIA BA SAUDE DO ESTADO BA BAIHA - SESAB 
RELATORJO BE VISTORIA TECNICA / EQUIPAMENTOS 

relatOrio emitido 
em 30/09/2014  

30 Carro de emergëncia sen ECG 01 Sim Sim Sim 100 

Detector Fetal de mesa 
1) Fabricante: MEDPEJ 
Modelo: DF-7000 DB 

31 Reg. Anvisa: 80127840010 02 Sim Sim Sim 100 

2) Fabricante: MEDPEJ 
Modelo: DF-4000 D 

Reg._Anvisa:  
Desfibri)ador PortAtil 

Fabricante: Cmos Drake Slut Avaliado no 

32 Modelo: Life400 Futura 01 Sim relatOrio emitido Sim 100 	I 

NUmero de S&ie: 812126382 em 15/0712016 

Reg._Anvisa:_80058130008  

Eletrocardiografo 
Fabricante: Enai Sim. Avaliado no 

33 Modelo: EX-03 01 Sim relatorio emitido Sim 100 
NUmero de Sërie: 10EQ00835 em 30/09/2014 

Reg,_Anvisa:_80052640019  
Sim. Avaliado no 

34 Escada, use Hospitalar 12 Sim relatorio emitido Sim 100 
em_30/09/20 14  

Sim. Avaliado no 
35 EstetoscOpio Adulto 04 Sim relatorio emitido Sim 100 

em_30/0912014  
No adquirido. Recurso devolvido conforme DAE e 

36 EstetoscOpio de Pinard 02 100 
análise da Prestaço de Contas anexos,  

Sim. Avaliado no 

37 Equipamento de fisioterapia 01 Sim relatório emitido Sim 100 
em _30/09/2014  

Sim. Avaliado no 

38 
Exercitador de naos e dedos 

01 Sim relatorio emitido Sim 100 
1.5 lbs - 0,7 kg 

em 30/09/20 14  
Sim. Avaliado no 

39 
Exercitador de mäos e dedos 

01 Sim relatorio emitido Sim 100 
3,0 Ibs— 1,4 kg em 30/09/2014  

Exercitador de nos e dedos Não adquirido. Recurso devolvido confornie DAE e 
100 40 

5.0 lbs - 2,3 kg 
01 

 analise da Prestaçäo de Contasanexos.  

Sim. Avaliado no 

41 
Exercitador de mos e dedos 

01 
 

Sim relatOrio emitido Sim 100 
7.0 lbs - 3,2 kg em 30/09/2014  

Sim. Avaliado no 

42 
Exercitador de maos e dedos 

01 Sim relatorio emitido Sim 100 
9.0 lbs - 4, I kg em 30/09/2014  

Foco Parabolico Sim. Avaliado no 

43 
Fabricante: MEDPEJ 

04 Sim relatório emitido Sirn IOU 
Modelo: FC 3000 em 30/09/2014 

Reg._Anvisa:_80127849010 
Slim Avaliado no 

44  
Ffta Métrica Antropométrica 

03 Sim relatorio emitido Sim 100 
yonder can 15/07/2016  

Sim. Avaliado no 

45 
Glicosimetro 

Dl Sim relatOrio emitido Sim 100 
0 tech Free em 30/09/2014  

Sim. Avaliado no 

46 Halteres 72kg 02 Sim relatoro emitido Sim IOU 

em _30/09/2014  
Sim. Avaliado no 

47 Halteres I kg 02 Sim relatOrio emitido Sim 100 
em 30/09/2014  
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SECRETARIA PA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB 
--...- RELATORIO DE VISTORIA TECNICA / EQUIPAMENTOS 

Sim. Avaliado no 
48 Halteres 2kg 02 Sim relatOrio emitido Sim 100 

em_30/09/2014  
Sim, Avaliado no 

49 Halteres 3kg 02 Sim relatório emitido Sim IOU 
em_30/09/2014  

Sim. Avaliado no 
50 Halteres 4kg 02 Sim relatOrio emitido Sim 100 

em_30/09/20 14  
Sim. Avaliado no 

51 Halteres 5 kg 02 Sim relatario emitido Sim IOU 
em 15/07/2016  

Laser para fisioterapia Sim. Avaliado no 
52 Fabricante: Ibramed 01 Sim relatorio emitido Sim 100 

Modelo: Laser Pulse  em 30/09/2014  

Sim. Avaliado no 
53 Lanterna Clinica 04 Sim relatorio emitido Sim 100 

em_30/09/2014  
Sim. Avaliado no 

54 Laringoscópio 01 Sim relatorio emitido Sim 100 
em_30/09/2014  

Sim. Avaliado no 
55 Mesa Auxiliar 03 Sim relatOrio emitido Sim 100 

em 15/07/2016  
Sim. Avaliado no 

56 Mesa de Escritorio 08 Sim relatorio emitido Sim 100 
em 15/07/2016  

Sim. Avaliado no 
57 

Mesa T-lospitalar para exame 
06 Sim relatorio emitido Sim 100 

clinico fixa em 15/07/2016  
Sim. Avaliado no 

58 Mesa de Mayo 03 Sim relatOrio emitido Sim 100 
em 15/07/2016  

Sim, Avaliado no 

59 
Mesa Hospitalar para exame 

02 Sim relatorio emitido Sim IOU 
ginecolOgico em 15/07/2016  

Sim. Avaliado no 

60 Mesa hospitalar de cabeceira 09 Sim relatório emitido Sim IOU 
em 15/07/2016  

Sim, Avaliado no 

61 Mini cama elastica JUMP 01 Sim relatório emitido Sim 100 
em 15/07/2016  

Nebulizador Sim. Avaliado no 

62 
Fabricante: Olidef 

01 Sim relatorio emitido Sim 100 
Modelo; C71-PIus em 15/07/2016 

Reg._Anvisa:_10227180013 ____________ 
Sun. Avaliado no 

63 Negatoscópio de 2 corpos 02 Sim relatOrio emitido Sim I 00 
em_30/09/20 14  

Sim. Avaliado no 

64 Oftalmoscopio 01 Sim relatOrio emitido Sim 100 
em_30/09/2014  

Sim. Avaliado no 

65 OtoscOpio 01 Sim !elatoriO emitido Sim 100 
em_30/09/2014  

Oximetro de Pulso Portátil 
Fabricante: Rossmax Sim. Avaliado no 

66 
Modelo; SA2I0 

01 Sim relatOrio emitido Sim 100 
NOmero de Série: SF1208- enil5/07/2Ol6 I 

00185 
_____ Reg. Anvisa: 80070210011 1 
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SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA HAHIA - SESAB 
' 	RELATORIO 1W VISTORIA TECNICA I EQUIPAMENTOS 

Oculos de proteço para laser 
Sim. Avaliado no - 

67 
I35SC 38 

02 Sim relatório emitido Sim 100 
em 30/09/2014  

Sim. Avaliado no 
68 Suporte Bracadeira 03 Sim relatorio emitido Sim 100 

em 15107/2016  
Sim. Avaliado no 

69 Suporte pan saco Hamper 02 Sim relatOrin emitido Sim 100 
em 15/07/2016  

70 Suporte pan sore 16 Sim Sim Sim 100 

71 Tatanie em EVA. 01 
NAo adquirido. Recurso devolvido conforme DAE c 

100 
analuse da PrestaçAo de Contas anexos. 

Sim. Avaliado no 

72 Tensiometro Adulto 04 Sim relatorio emitido Sim 100 
em_30/09/20 14  

Sim. Avaliado no 
73 Tcnsiômetro Infantil 04 Sim relatorio emitido Sim 100 

em 15/07/2016  

Ultra-som Diagnostico 
Fabricante: Samsung 

Modelo: Sonoacce R3 Sim. Avaliado no 
74 Námcro de Série: 01 Sim relatorlo emitido Sim 100 

SOHFM3HD4000I8Z em 15/07/2016 
Reg. Anvisa: 10297490039 

Impressora_Sony_UP_897_MD 
214 100 

- - 

TOTAL DE EQUIPAMENTOS 214 
Media total de exccucào quanta 	

] 	
100 

aos Itens  

Total de equiparnentos nào adguiridos 	6 

Total de equipamentos corn recurso 	
14 

devolvido atravs de DAE  
Total de equipamentos corn execução 	

200 - 	concliifda satisfatoriamente  

Notas Explicativas 

Percentual total obtido corn a media aritmética da porcentagem de todos as itens. 

Para cada item percentual obtido baseado na divisao igualmente para as colunas de 

visualizados, conforme a especiflcação e instalados, tendo cada coluna referente a cada 

item urn percentual de no máximo 3333. Para a coluna de visualizados o percentual é 

adotado de acordo corn a quantidade visualizada limitado aos 33,33% destinado a esta 

coluna, 	ou 	seja, 	se 	adquirido 	a 	quantidade total 	do equiparnento 	pactuado 	em 

deterniinado item, o percentual desta coluna será o rnäxirno, 3333%; se adquirido a 

metade sera 1667%, rnetade. 

CONSIDERACOES nNAuS 

Entre os dias 21/11/2016 a 26/11/2016, foi realizada uma visita ao Centro de 

SaCide AIipio Marques, para avaliar a situaçao dos Equiparnentos adquiridos através dos 

recursos do Convénio Estadual n°  093/2012. A Sra. Elisângela Sousa, Coordenadora do 
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SECRETARIA PA SAtDE DO ESTADO BA BAHIA - SESAB 
RELATORIO BE VISTORIA TECNICA / EQUIPAMENTOS 

Centro de SaUde, acompanhou a vistoria demonstrando todos Os 

dquiridos através do referido convénio. 

No dia 23 de fevereiro de 2017 a Secretario de SaUde, Sr. Nivaido Machado, 

encaminhou côpia do DAE comprovando devoiuçáo do recurso referente abs 

equipamentos que estavam pendentes de reguiarizaçao. 

Observaçöes 

item 16— Cama Fawier Aduito: De acordo corn o pactuado no piano de trabaiho a 

especificaçao descrita sohcita a aquisiçäo de Carna Fawier que possuam: 

- Nao possui estrutura em materiai näo oxidávei; 

- Cabeceira e peseira removiveis; 

- Rodizios de 6 poiegadas; 

- Pára-Choque; 

- Suporte de soro acopiado. 

Houve a justificativa encaminhada peia Secretária de SaUde, Sra. Duicineia Viéira 

de Assunçao, através do Oficio 139/2016 em 27 de setembro de 2016. Acata-se a 

justificativa quanto ao rnateriai inoxidável, entretanto permanece a näo conformidade pals 

näo houve a substituiçäo do equipamento, ou a adequaçäo junto ao fornecedor 

acrescentando a: cabeceira e peseira removiveis; pâra-choque; suporte de soro; e 

substituindo as rodizios atuais par outros que possuam 6 poiegadas. Anexo ao Oficio, foi 

encaminhada a justificativa do fornecedor Medfisio ernitido em 12 de setenibro de 2617 

solicitando prazo de 30 dias para reguiarizar as pendências acirna citadas, entretanto, ate 

a presente data não houve informaçoes quanto a reguiarizaçäo deste equipamento, 

mesmo apOs contatos realizados via e-mail e teiefone. 

item 30 - Carro de emergéncia sem ECG: Acata-se a justificativa quanto a este 

item, pois se entende que a valor destinado a este equipamento no piano de trabaiho näo 

e suficiente para a aquisiçäo do Cardioversor, o quai consta na descriçao. 

Os itens citados abaixo, sohcitados no piano de trabaiho pactuado, não foram 

adquiridos como consta no Oficio 139/2016 emitido peia Secretaria de SaUde do 

Municipio de Botupora, e já houve devoiuçao do recurso conforme DAE anexo. 

item 04: Autoclave; 

item 26: Caneleira de 6Kg; 

Item 36: Estetoscápio de pinard; 

item 40: Exercitador de mäos e dedos 5.0 ibs - 2,3kg; 

6 
	

item 71: Tatame em EV.A 
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SECRETARIA BA SATIJDE DO ESTADO BA BAHIA - SESAB 
RELATORIO DL VISTORIA TECNICA / EQUIPAMENTOS 

Conclusao 

A Carna Fawler permanece corn a inconformidade, entretarito o recurso utilizado 

para a aquisiçao deste item foi devolvido conforrne DAE anexo, regularizando a 

pendencia de execuçao quanto a este item. 

Diante do exposto, conclui-se que o objetivo ao qual se propOe 0 referido convênio 

foi alcançado satisfatoriamente corn a ressalva da devoluçao de recurso dos 

equiparnentos não adquiridos e do não conforme a especificaçáo (Carna Fawler). 

Sendo assim, encarninha-se este relatOrio para conhecimento e providências. 

.T 	 DATA,ASStNATt]RAECARIMBO 

Atenciosamente, 

Salvador, 03 3,L EiOco 
?9il-l .  Vinicius ahia de Oliveira Fraga 

Técnico Eletrotécnico 
Diretoria de Convénios 

Coordenaçao de Acompanhamento 
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FONDO MUNICIPAL DE SAtBE DO MUNICIPIO DE BOTUPORA  

SECRETARIA MUNICIPAL BE SAUDE - 

RUA ARTLJR BATIsrA CRUZ —N°. 09— CEP 46.570.000 —BOUU  TUPORA BAIHA 

Botuporã, 23 do fevereiro de 2016 

011cm n° 010/17 
Do Gabrnete do Secretarlo MunzcLpaI de Saude 
A Dtretoria do Convêrnos I Coordenaço do Prestação do Contas 
Si Virneins Moura / Victor Garcia 

Prezado, 

Em rsposta a notifkaco 0064/2017 encaniinliotopiado DAE, em anew via e-mail, comb conipovaco 

dedevoh,cào de recurso especiticado no mesma. 

Certos do atnção a ser dispensada, agra&ço antecipadamente. 

I 	Atènciosannte, 

Nva!do do Ohveira Machadc 
Sec.retário Municipal de Saudi 

Decteto n° 007/2017 

Rua Artur Batista Ctuz, no. 09— Centro - Botupora-Bahia - CEP: 46570000. 
Fonefax 77/3678-2191/36782177 

Ref.1789318-120
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e'. 	COVER1NO DO ESTAOO O.k BAHM 	 - 
SECRETARIA OA SAUDE DO ESTADO DA 8AHiA-SC5AR 
F1NOO ESTADUAL. OE s&Ur)E DA UAHIA- tsl1. 
DI RKTORIA OE CONVE1IOSICO0ROE1AçAQ DE PRESTAcAO DE CONTAS 

NOTIPICAçA0 Na.  .064/2017 

Prezados Senhores, 

Par detern' naçao da Dp etoria de Conven os do FES/BA frcsm V 6a5  notlfleados atendorem ao 
solicitedo no relação abaixo, referente ao Pracesso a seguir discdn,inado que Se encontra a 	- 
dsposião pars everitusis ounsultas. 1)3 Diretoria de Convênios, Telefone (71)3115-422214337/8400, 	. I.  
are em fLincioflamenlo no 40  andar, sala 402. Seoretaria da SaUde, Contra Admitiistrativo da Bahia  
CAB, daO as 17:3Ohs. para atendimento an oüpHco, 

PROCESSO r4 0300160457850; 030014030182$  
CONVENIO 140: 
PARCELAS: 

093(2912 
1',  

OnJETO: 
___________ 

Aquis;ço de Equipamentos e Materials 
SaüdeAflpio Marques.  

Pernianontes pure 0 Centro de 

ORIGEM: de Botupora ..E!lir.1picIpaI . 
RESPONSAVEIS Otaviano Joaquini Fliho - Prefeito  
.IELEFONE(t_. 77) 3678-211  
EMAIL: ecsaudeboiuhotmaiLcom  

Considerando a anãlise da documentaçâo apresritada Our cficio n° 09012016de 03/11/2016. em 
atendimento a NoUficaçâo nV 111(2016 de 25/09!2D16, soficitarnos a regularzacào do item apontado 
a seguir, de acordo corn o Relatôrio de Vistora Tecnica/Equiparnenlos, datado de 15/02/2017 e 
Planilha da Prestacào do Contas. em anew: 

Equipan,entos näo adquir[dos 0/au nao Prestado Contas ................ ...9.114,54 
+ EquipamontosAdquiridos Ford da Especlflcaçao/No Instalados ..... R$12.240,O0 
+ Recurso refererite a aplicaçao tinanceira .................................. ..... R$ b3s5326 
- -Reourso Devo{vido atraves DAE ................... .... ... ....................... R$ 49.955,83 
= Valor a SM Restftuido ....................................................................5.151,97. 

Portanto, devera ser devohido polo Municipo, ac eraro, através do formuSrio 
I 
PAE, a valor de R5 

5.35197 (ciba mil trezentos e cinquenta e hum reek e noventa e sete centvos). dSdamente 
corrtgido corn cãlculos fornecido pale Ban:o 

Diante dos novas orientaçoes através da Resoluco n°. 144 do TCE publicada em 17)1212013 solicitamos 
a ease Municipio qLkc Se aposse do nr,rms e procedirnenjos neoessrios, pare viablizar a regularizaçâo 
dos gastos a a execucâo do objeto oriundos do pacto de convenios fww.icebaoov.bMegisIacao-
Lce1resoluooes-norrnavas). 

0 näo atendimento desla Noifioaçao, no plaza de (05) cnco diM. contados a pprlir do recobimerilo 
desta, a esgotado todas as medidas adrninistrativas, persstlndo as nconsisteñcias detectatas no 
Ftetação de Contas do CôThênio, esse municipLu eslaá sujeito a instaumoo do ramada de Conies, 
visando apurar as talus e identiricar as (espooséveis, quantifoar as danos e obter d ressarcimento dos 
valores repassados. 

Salvador, lade feveretro de 2017 

Akenciosarnente,, 	

c_ 
VICTbR dlA 	 VINiCtUS MOURA 

Coordenacjo, de Prestação de Contas 	 Diretor de Convèrlos 

Lt AFb.no sc,,t 0 	- 
- 

Página 2 de Anotaçes Nao Arquivadas 

Itc.t&: 	-trnt,t--.t:w 	 ... 	- 	- 	....... -. .................. 
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Pága ide I 

:L J 
23/02/2017 09:29:38 

23/02/2017 
- 	

- 1650901660 	 09.29.39  

C0~E DX AGEI4flMOIflQ 
I 

OLIENTg 	PREF Nt}N S0upon-flq_p 

- 

AGWCZX: 1660_a 	CONtA: 	12 019-7 EFETUADO POR: OTAVflNO 

- 

1 FitHo 

DA NT - MRIA 
0odigo da aarra. 	85090000053..o 	51970333201.a 7022317009.0 	30500030193..1 Data do paganGitto 

/02/2017 Valor Total 	
235.35197 

- 

seDrsentO agendado, 
- 

Atencac: Esta transaoao sera sau.1te a ava1jacc do 
o 	

snglranQa 0 	prooessada apo. nnáli,e. comproyante dafjnjtjv0 - 

- 	- 

sonente son OmittdQ apos a quitacac. - 

38609389 O 1'AVJj4NO JOAQIJIM PILHO öQ28:, I 
Traxisacao efeIuad corn sucosso 23/02/2017 09:29:38 - 

IZAO.htm 	
23/02/2017 

Ref.1789318-122
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Ref.1789318-124
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4' 	 GOVERNO DO ESTADO DA BANLA 
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHJA - SESAB 

DECLARAçAO bE EXECUçAO DE OBJETO DE CON VENiO 

CONVENTO N CONVENENTE 

161/10' Prefeitura Municipal de Caldeirao Grande 

- 	
- 	 OBJETO 	 I 	-. 

PSF - Construçao de uma Unidade Modalidade 2, para uma Equipe de SaUde da Famflia, e uma Equipe de Saüde 
Bucal, tocalizada no Zona Rural de Caldeirflo Grande 

V]CENCIA I DATA DAASSINAT'JRA I 	PARCELA VALOR (ItS) 

30/0612015 02/07/2010 3 P.S 17.08397 

As açôes programadas foram executadas SIM x NAO - 

o recebimento do objeto 6 definitivo SIM x NAO 
O resultado final 6 satisfatérlo 	 . 	 . SIM x NAO 

- 	 ...1.00ALEDATA 	- 

Salvador, 07 dejulho de 2016 

ASSINATURA E CARl DO DO('RESPONSA%'EL 

-. 	-. 	 Luk PwIdfld UuId .' 	. 	 Enit'o CMI /Ariast, Ttci*o. 	. 
-nc-fl.d.f OF-LI 

Cadasto: 19.3272534 
SUM 

Ref.1789318-125
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1 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA -SESAB 

RFLATORIO TE( 

NUMERO DO CONVNIO VALOR (R $) 

161 /2010 117.083,97 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE - BA 

DE 

OBJETO 
coNsTRuçAo DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMiLIA LOCAUZADA NO 
MUNICIPIO DE CALDEIRAO CRANDE - BA, NO POVOADO 1W BARAUNA, ZONA RURAL. 

PIANO DC APLICACAO DOS RECV9SOS pINArcF:uRos 
PREVISTOS 	 REPASSADOS 

PARCELA VALOR DATA VALOR (RN) DATA 

11.708
(RS
,40  11.708,40 Contrapartida 

V 35.125,19  35.125,19 27/09/2011 
2 35.125,19  35.125,19 17/09/2012 

35.125,19  35.125,19 07/04/2015 

TOTAL 117.083,97  117.083,97  

CRAI'ICO DFSENVOLVIMENIO DA ORRA ____ 
SERVIOS  ExECUCAO (%  

ITENS PARTE 
VI 

10 	20 	30 	40 	50 	60 	70 	80 	90 	'00 INSP. ACUM. 

LSERVIcOSPREUMINARES 158 C "±Lc '1* 
2.MOVIMENTODETERR& 0159 - - 0,59 2,17 
3.IN}ltA-ESTRUThRA 10,22 1O22 12,39 
4.SUPESThUTURA 4,25 - -[ 4,25 16,64 
s.ALvENARIADEVWAcA0 5,24 - - - 5,24 21,88 
6pAvnIENTAcAO 6,54 - ,. 

- 6.54 28,42 
7.REVESTIMENTO 12,42 . L'L.I_.1$ 

- 12.42 40,84 
S. COBERTURA 15,91 Li - - 1591 56,75 
OFORROS 4,18 - 4,18 60,93 
to. ESQUADRIAS 7,57 757 68,50 
ll.INSTALAcOESHIDRO- 

SANITARIASELOUCAAS  1049 10,49 
- 7899 

tIN TALA 	EICAS - 9,37 88,36 
I3.INSTALAESTELEFON1C 0,24 - 0,24 88,60 
II. PINTURA 8,46 

cOESLETR
- 

II 8.46 97,06 
I5..SERVICOSCOMPLE?4ENT 2,44 I 

2.44 99,50 
16. LIMPEZA FINAL 0,50 - 	- -- 	

- 0,50 100 

TOTAL 	100 100 
Paflkiçt do &nto v n0. 	 r ) Valor ,r.&ido nesM nipeç5o, 	 ("1 Valor medido ocumuloda 

AREA CONSTrnJ]DA F VALOR TOTAL. ESflMADO 

I AREA CONSTRUIDA: 147,76 m2 	IVALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 117.083,97 
Veja ContinuacO no Verso 

Ref.1789318-126
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[sJ. COVERN0 DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA -SESAB 

...- 	NOThSEOBSERVACOES 

Foi reajizada visita an municipio de CALDEIRAO GRANDE - BA, no dia 28 de Junho 
de 2016, corn o objetivo de inspccionar a Construçao de urna Unidade Básica de Saüde da 
Familia, localizada no Povoado de Baraüna, como objeto do Convênio No 161 I 2010. 

Foram utilizados corno referenciais para Se proceder a Vistoria os seguintes documentos: 
Projetos arquitetônicos aprovados pela Secretaria da SaUde do Estado da Bahia - 
SESAB, Cronograma fisico-financeiro, Memorial Descritivo da Obra, Piano de 
Trabaiho e a Planilba Orcamentárja. 

Inspecionando as instalaçOes da construçâo, foram observados os 	aspectos 	que são 
destacados a seguir: 

0 padrao construtivo, assirn como os materials utilizados obedecem as disposiçOes 
da Resoluçao ROC 50 da ANVJSA e as normas técnicas da ABNT; 
Foram 	executados 	todos 	os 	serviços 	previstos 	na 	Planilba 	Orcarnentaria, 
integrairnente; 

As alvenarias foram executadas corn bloco cerfimico de 6 Iliros, obedecendo prurno 
e esquadro; as alvenarias intcrnas dos banheiros On revestidas ern cerãrnica a altura 
de l,50m; 

A cobertura foi executada em telba cerãrnica colonial de boa qualidade, sobre 
madeiramento de lei, corn ernboço nos beirais e curneeira; 
Executado forro de p!ástico PVC corn gradeamento em madeira; 
Executado Corijunto de fossa séptica corn surnidouro; 
Executado passeio no entorno do prédlo, em concreto corn superficie desempolada, 
corn juntas de dilataçao em rnadeira; 
As esquadrias extenias são em alumInio e vidro fosco 4 mm e as internas são em 
madeira semi-oca; 

A UNIDADE ENCONTRA-SE EM FUNCIONAMENTO. 

- 	DATA.ASSINATUENUMERODEREGIRONOFA- -- 
Salvador, 05 de Julho 	de 2016. 

LUIZ PEREIVA LlfjA 
Engenbeiro Civil CREA N°: 	14.767-D 

Cadastro: 19.327.253-2 

Ref.1789318-127
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tTEM 	
J 

C VERNO DO ESTADO DA BAUM 

ADO DA 

PJCESSON?u,. :  

.:' 	.•:-.-•-•: 	J.. . 

- Salvador, 04 de 	 S 2015. 

---------------- 

IZ 
4. 	7-0 

Ref.1789318-128
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GOVEO DO ESTADO BA BArnA 
SECRETARJA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA -SESAB 

PRFFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL - BA 

Uk UMA 

CENTRAL - BA, NO POVOADO DE VEREDA, ZONA RURAL 

19 

81 

AL 	I 	too 

4,18 

TOTAL ESTIMADO: R$ 117 
no verso 

Ref.1789318-129
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40 DO ESTAO() DA RAffiA 

ARIA DA SAUDE DO ESTADO DA 

Em visita an municipio de CENTRAL - BA, no dia 26 de Agosto de 2015, corn o objetivo de 
inspecionar a Construçao de uma (inidade Básica de Saüde da Familia, Iocazada no Povoado de 
Vereda, zon t rural, conlo objeto do Convenjo No 082 / 2010, fbi contactado André Luis lie 
Oliveira Lin a, Eucarregado da obra, tendo este acompanhado a illspecào - 
Forani utiliz los como referenejais para Se proceder a Vistoria Os seguintes documentos; Projetos 
arquitetonjc s aprovados pela Secretaria da Sañde do Estado da Bahia - SESAB, Cronograma 
tisico-financ iro, Memorial Descritivo da Obra, Piano de Trabalho e a Planilba - 

Inspecionancip as instalacoes da construcão, foram observados os aspectos que são destacados a 
seguir: 

0 p drão construtivo, assim coma as materiais utilizados obedecem as disposicoes da 
Reso ução RDC SOda ANVISA e as normas técnicas da ABNT; 

Fora j executados os serviços de infraestrutura, superestrutura, alvenaria de vedaçao, 
reves imento, 	pavimentaçao, cobertura, fon-os, esquadrias, instalaçoes e pintura, 
;ntpa a 

As a venarias foram eecutadas corn bloco ceramico de 6 furos, obedecendo prurno e 
esqu dro e estao revestidas em massa Unica; 

As a! enarias dos banhefros, estão revesticlas em cerâmica a altura de 1,50 in; 
A C bertura foi executada em teiha ceramica colonial de boa quaiidade, sabre 
rnadc ramento de lei, corn emboço nos beirais e cumeeira; 

Exec itado forro de pléstico PVC corn gradeamento em madeira; 

0 re stirnento de piso foi executado em cerãmica de alta resistência PE! IV, corn roda-pe 
do m smo material; as soleiras e peitoris sao em granito; 

Exec itadas as instaiaçoes elétricas, hidrossanitarias e telefônicas; 

Exec tado Conjunto de fossa séptica corn sum idouro; 

Exec itado passeio no entomb do prédio, em concreto corn superuicie desempolada, corn 
junta de dilataçaa em rnadeira; 

Cons ruida cerca de arame liso no entonio para proteço da Unidade; 

As e quadrias externas são em aluminio e vidro temperado 8,0 mm e as intemas são em 
math ra semi-oca; 

Exec itada Pintura das alvenarias em tinta acrilica PVA latex sobre massa con-ida e das 
esqu drias em madeira em tinta a óleo 

DATA ASSINATURA E NUMERO DE RECiSTRO NO CREA 

Salvador, 04 di Setembro de 2015. - 

N 	I-. 

LUIZPEREIRA(.LLMA 

Engenheiro Civil CREA No : 	14.767-fl 
Cadastro: 19.327.253-2 

Ref.1789318-130
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01 

-- 

SECRETARL& DA SAUDE DO ESTADO DA BAJIJA - SESAB 

n__- npRocrssorcc:-- 	----- 	 FOLBAN' 
0300140064231 
0300150669913 

DECLARAçAO DE EXEcuçAo DE OBJETO DE cONVEflOJ 

CONVENlOw. - 	 TcoNvENENTE i --- 

053/2012 PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS 
OBJETO _Jfl_LflCfl_ 

coNsTRucAo DE UMA UNIDADE MODALIDADE 2, PARA UMA EQUIPE DE SAUDE 
DA FAMILIA, E UMA EQUIPE DE SAUDE BUCAL, SITUADA NO DISTRITO DE SANTO 
ANTONIO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE COCOS.  

VIGENCIA - DATADAMSINATURA :..,, PARCELA 	- 	VAI.OR (p3) 

30/06/2015 15/06/2012 	 03 	j 	R$ 185.000,00 
pAREcEJrguMToxExEcuçAcr1sIco-Fh'4cNcELRA' 

As acoos programadas foram oxocutadas SIM x NAC 
recoblmento do objeto 6 definitivo SIM x NAO 
resultado final 6 satisfatorio 	- 'SIM -. x NAO 

LOCALEDATA 

Salvador, 16 do Marco do 2016 

c:cr_ nc_rASSINATtJRAECARIMBODQ _SPONSAVECT. 

CadastO
tw
: 19.

a
321253-2 

Ref.1789318-131
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* 

[CONSTRUcAO DE UMA UNWADE BASICA DE SALWE BA FAMILIA LOCALIZADA 
2' C) MUNICWIO BE COCOS - BA, NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO, ZONA RURAL 

t&ssst - 

aEó'W, tokct$ 
:35.000,00 . 	. . 1 •:3&000,00.. . Contraaflidn 

:, 	:5000*00 - 	H 	. 	;.:: :50.000,00; 	. -.03/10/2013 
2' 1. 	50000,00  50000,00 04/12/2014 

50000,00  50000,00 17/04/2015 
TOTAL 185 000,00 185 000,00 

__ 	_ ....... . 

.4 e 	
p! si4i*;a 

WtSFt& 

II$12I 

p'flr',pi •i.rt.iirini,nar.. 

Ref.1789318-132
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cOVERNODOESTADODABAWA 
SECRETARIA PA SAUTW DO ESTADO PA BAfl4 'SESAB  

--- 	 - —t-- 

Em visits ao nunicipio de COCOS - BA, no dii 16 •dèMarç9 de 2016, corn ó objetivo de 
inspecioñar a Construçao 	de uma Unidade. Easica de Saáde da Familia, localizada no 
Distrito de Santo Antônio, zona 	rural, como objeto do Convênio N°  053/2012, bra 
contactado Guilhcrme Luz Barbosa, Secretario Municipa!  de Saüde, . tendo este 
acónipanhadoainspeçao. 	 .:.. . 	 . 

Forarn utihzados corno referenciais para se proceder a Vistoria os seguintes documentos 
Proj etos arquitetônic6s aprovados pela Secretaria .da Saüde do. Estado da Bahia - 
SESAB, Cronograma fisico-financeiro, Memorial De ritivo da Obra, Piano de 
Trabaiho e a Pianiiha Orçamentana 
JEpecioftandó as instalaçOes da conslruçäo, forni obseivados os 	aspecios 	que são 
destàcadosaseguir; 	 : . 	. 	• 	. 

e 	0 padrao consfrutivo, ai 	cwi9  05 materiais utilizados obedecem as disposiçOes 
dRluçao RDC SO da AISA easnoas&nicas daABNT; 
Foram 	executados 	todos 	os 	serviços 	previstos 	na 	Planiiha 	Orçamentaria, 
integralmente  
As alvenanas foram executadas corn bloco cerémico de 6 fliros, obedecendo prurno 
e esquadro e estão reVestidas em ntssa Unica; 	 . 

A cobertura foi execütada em telhàcerthnjdabolonial de boa qualidade, sobre 
rnadeiramentodelej; 	 : 

. 0. revesiimento de piso 101 executado em granilite de aita resisténcia, corn roda-pé e 
solefra do mesmo material. Peitoris em ináxmoS branco; 
Executado do passeio no entomo do pretho, em concreto corn superficie 
desem61ada, corn juntas de diiataçao em madeira; 

.. 	Executado conjunto de fossa sepitica, corn sämidOuEo; 
ó 	As esquadrias externas so em aiuininio evidro femperado 8,00mm e S internas 

emmadeirasemi — oca; 	 . 	 . . 	. 
Executada pintura das alvenarias em tinta acrilica PVA latex sobre massa corrida e 
dis esquadrias em madeira, em tinta a óleo. 

A Unidade encontra-se em funcionamento. 

Saivador,29deMarçode 2016. 	
. 	

.: 	
. 

LUIZVPREU LIMA 
Engenheiro Civil C 	N°: 	14.767-P U  

Cadasfro: 19.327.253-2 

Ref.1789318-133

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

. A
s 

as
si

na
tu

ra
s 

re
al

iz
ad

as
 e

st
ão

 li
st

ad
as

 e
m

 s
ua

 ú
lti

m
a 

pá
gi

na
.

S
ua

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
po

de
 s

er
 v

er
ifi

ca
da

 a
tr

av
és

 d
o 

en
de

re
ço

 h
ttp

://
w

w
w

.tc
e.

ba
.g

ov
.b

r/
au

te
nt

ic
ac

ao
co

pi
a,

 d
ig

ita
nd

o 
o 

có
di

go
 d

e 
au

te
nt

ic
aç

ão
: K

5M
D

Q
2N

T
C

0



S COVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
 

SECRETARIA DA SAtDE DO ESTADO Ilk BAHIA - SESAB 
FUNDO ESTADUAL BE SAUDE DA BAHIA - FESBA 
DHtETORIA DE CONVENIOSJCOORDENAcAO DE ACOMPANHAMENTO 

NOTIFICAçA0 No  097 /2017 

Salvador, lOde Abril de 2017 

Prezado Prefeito, 

Por determinaçâo da Diretoria de Convenios do FES/BA fica V. Sa.  notificado a atender ao solicitado 
na relaçao abaixo, referente ao Convenio n° 053/2012 a seguir discriminado, que se encontra a 
disposição para eventuais consultas, na Diretoria de Convénios, Telefone (71) 3115-8406, ora em 
funcionamento no 40  andar, sala 402, Secretaria da SaUde, Centro Administrativo da Bahia - CAB. 
das 14:00 as 18:00hs, para atendimento ao ptiblico. 

CONVENIO N°: 053/2012 
OBJETO: Construço de urna Unidade Modalidade 2 para urna Equipe de Saude da Familia e uma 

Eguipe de SaUde Bucal localizada no Distrito de Santo Antonio - Zona Rural. 
ORIGEM: Prefeitura Municipal de Cocos 
RESPONSAVEL Marcelo de Souza Emerenciano - Prefeito 
TELEFONE(S): 1 (77) 3489-1041 
EMAIL: 

Informamos que, apôs inspeçâo técnica "in loco" realizada pela Gerencia de Auditoria U da 2 
Coordenadoria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado da Bahia-ICE /Ba na Unidade 
de SaUde- PSF em tela , foi constatado que a obra apesar do concluida e inaugurada apresentava 
as pendências abaixo elencadas: 

4usência das barras de proteço no sanitârio para portadores de necessidades especiais; 
- Farniacia desativada; 
- Autoclave e dernais equipamentos necessérios ao funcionarnento da equipe de saCide bucal nâo 
hviam sido instaladosl. 

Registrarnos a necessidade do adotar medidas para correção das irregularidades e/ou 
inconforrnidades elencaclas no referido Relatorio emitido pela Gerencia de Auditoria/TCE-Ba p  
respondendo a esta notificação indicando a nümero deste documento, contendo as medidas 
saneadoras adotadas e memorial fotografico no prazo de 07 (sete) dias corridos, contados a 
partir da data do recebimento. 

Pelo exposto, informamos que, em cumprimento as normativas legais vigentes e as orientaçOes da 
Resoluçao TCE NO 144/2013 (wwtcebagov.br/legislacao-tce/resoIucoes-normativas)  0 municipio 
deverá viabilizar a regularizaçao das pendencias, conforme descrito acima, em conformidade corn o 
pacto do referido ajuste. 

A DICONV encontra-se a disposiçao para quaisquer esclarecimentos comptementares através da 
Coordenaçäo de Acompanhamento de Convênios, via agendarnento prévio em horário acima 
informado. 

Atenciosamente, 

Tais Bitencourt 
	

lvoniI, Dourado Bastos 
Coordenadora de Acompanhamento 

	
DirtOr de Convénios 

Ref.1789318-134
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GOVERPqO 00 ESTADO DA RAffiA 

SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB 

DECLARAçA0 DE EXECucAO DE OBJETO DE CONVENIO 
F 

CCONVENIO N°  

033/2012 -- PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS- BA. -- 	
- 	OBJETO 	- 

CONSTRUQAO DE UMA UNIDADE MODALIDADE 2, PARA UMA EQUIPE DE SAUDE 
DA FAMILtA, E UMA EQUIPE DE SACJDE BUCAL, SITUADA NA ZONA URBANA NO 
MUNICIPIO. 

DATA DA ASSLNATURAL 	PARCELA 	I 	VALOR (KS) -. 	'VIGENCIA TT 	- 	... 

30/12/2015 12/06/2012 	
03 	1 	185.000,00 -. 	 PARECER OUANTO A EXECUçAO rislco-FJrqANcEIIU. 	- 

M acOes progràmadás foiarn executadas 	 . SIM K I  NAO 
0 receblmento do objeto 6 definitivo 	 . 	-. SIM ,( I NAO 
0 resultadoflháI e satlófatório 	 -- 	 •. 	- NAG. 

- 	 : 	LOCALEDATA 

Salvador,OJde 	2c' de 2016. 

ASSINATURAECAR BOpORESPONSAVEL 

L1.IIZ PERE 	LIM 
Engenheiro Civil CR.EA N': 14.767-fl 

Cadastro: 19.327.253-2 

Ref.1789318-135
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Ref.1789318-136
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GOVERNO DO ESTADO DA BALLIA 
£ 	 • •T 

Em vjsitáao thuñicIpio de cpRDJROS - HA;, no clia 06de Janeiro de 2016, corn o 
rn objetivo de speelonar a ConstrucAo de uma UnMade Basica de Saude da Familia, 

localizada no Bairro Robéo .FiuéirE ó, zona nrbana, sede municipal, comm ôbjeto do 
Convénlo N° 033-! 2012, foram contactados José Roberto Oliveira, Chefe de Gabinete 
da Prefeitura Municipal; José . Roberto Freitas, RepresentafltC cia Empresa 
constnitora,tendo éstës aôornpnhadó a inspeço. 

Foram utilizados como refetehciaisPara se procedth a Vistoria os seguintes documentos: 
Projetos arquitétônicOs aprovados pela Secretaria da Saüde do Estado da Bahia - 
SESAB, Cronograma fisico-financeiro, Memorial Dcscritivo da Obra, Piano de 
Trabaiho, c a PlanilhaOrcarnefltãria.. 

Inspecioflando as in {alacOS da constmcao : foramj observados os aspectos que são 

destacados a següir 

0 	
O.padrAo cónststF'o,aSSim como os materiais utilizados obedecem as disposicöes 
da ResoluçAo RDC 50 da ANVISA e as normas tecmcas da ABNT, 
Foram executados os servicOs de infraestrutura, superestrutura, alvenaria de 
vedacão, Esqtiadnas, Revestimento, Pisos, Cobertura e Pintura, rntegraimente, 
As alvenarias foram executadas com bloco cerámico de 6 furos, obedecendo prumo 
e esquadrq e estAo ibvesti4as em massa tiica 
A cobertura- foi exeeutada em teiha cerâmica colonial de boa qualidade, sobre 

madeirametø delei; 
0 revStimèflto de piso foi executado em granilite de alta resistência.; 
As esquâdrias eiternas são em aluminio e vidro transparente e as internas são em 

madeira serni-oca.. 

...... : -- 

de -Jan irodé 	016 ..•. -- 	- ... -: - . 	- - 

LUll FEIflARA LJ/%IA 
- Eàgènhéiro Civil tREA N': 14.767-B 

- -. -. - - 	- Cadastro: 19.327.253-2 

Ref.1789318-137
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6 .2Qq. 9. 

&EEEITURA.MWIICIPAL.flE&PBQEIRO 
Praça Cel. José Moreira Cordeiro, 104— Cent 

CNPJ: 13.694.468/0001-75 FonefFax: (77) 3447 -21
ro. 
SJ 

14 
CEP: 46.280-000 - Cordeiros - Bahia 	 r: 

e-mail: prefeiturapordeircs©yahoo.com.br  

Of. No 192/2016. 
Rcf.: Oficio Geréncia 2 On° SGCJ 11/2016. 
Cordeiros (BA), 26 de setenibro de 2016 

A Sua Senhoria o Senhor 
PETER LUCIANO QUEIROZ DE MAGALFIAES 
Auditor Estadual de Controle Extcrno 
2' Coordenadoria de Controle Externo 
Geréncia 20 - TCMIBA 

limo Sr. 

Cumprimentando-o trazemos as seguintes informaçöcs e esciarecimen(os, rclativos a 
notificaçâo em epigrafe, nos termos scguintcs: 

I) A Unidade Básica de SaUde situada no l3airro Roberta Figucredo, na cidade de 
Cordeiros está em funcionaniento desde o dia 16 de seternbro/2016, conforme 
fotos que seguem abaixo: 

All 

SILVA Pr*1111)~ pal 

Ref.1789318-138
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS 
Praça Cel. José Moreira Cordeiro, 104— Centro. 

, 

CNPJ: 13.694.468/0001-75 Fone/Fax: (77 
CEP: 46.280-000 - Cordeiros - Bahia

) 3447-21 14 

e-mail: prefeitura_cordeiros@yahoo.com.br  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS 	 I 
Praça Cel. José Moreira Corcleiro, 104— Centro. 

CNPJ: 13.694.468/0001-75 Fone/Fax: (77) 3447-2114 
CEP: 46.280-000 - Cordeiros - Bahia  

t ON—W 0 	e-mail: prefeitura_cordeircs@yahoo.com.br  

IDA SILVA 
Ito Municipal 

Ref.1789318-140
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS 
Praça Cel. José Moreira Cordeiro, 104— Centro. 

CEP: 46.280-000 - Cordeiros - Bahia 	4= ----•- I 
CNPJ: 13.694.468/0001-75 Fone/Fax: (77) 3447-2114 	 I 

5111 
e-mail: prefeitura_cordeiros@yahoo.com.br  
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Ref.1789318-141
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS 
Praça Cel. José Moreira Cordeiro, 104— Centro. 

CNPJ: 13.694.468/0001-75 Fone/Fax: (77 
CEP: 46.280-000 - Cordeiros - Bahia 	 _____ 
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CEP: 46.280-000 - Cordeiros - Bahia  S .______ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CCRDEIRO~
Praça Cel. José Moreira Cordeiro, 104 - Centro. 

CEP: 46.280-000 - Cordeiros - Bahia  
CNPJ: 13.694.468/0001-75 Fone/Fax: (77) 3447-2114 

e-mail: prefeitura_cordeiros@yahoo.com.br  

Sem mais pam a momenta, estamos ao dispar pam esclarccimcntos adicionais que 
Se fizereni ncccssârios. 

Atcociosaniente, 	

Ea SILVA 
Prefito Municipal 

Ref.1789318-146
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GOVERNO DO ESTADO DA BAllEt 

SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAITIA - SESAB 

0300150678157 IT4SM&'I 

er 	 QNVEN ENTE 

024/2012 	PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA - BA 

CoNsTRucAo DE UMA UNIDADE MODALIDADE 2, PAPA UMA EQUIPE DE 
SACJDE DA FAMILIA, E UMA EQUIPE DE SAUDE BUCAL, SITUADA NA 
LOCALIDADE MASSACARA NAZONA RURAL DE EUCLIDES DA CUNHA 

t?DATIVDA'ASSINM1JRA rARcEtMy LSVALORRS)t 

30/12/2015 	07106/2012 03 R$ 185000,00 

$cQ 1SlM 	)<' Ns OJ 
SlM 	j( QJ 

SiM r )( NAOj 

SaIvador,aie j-&M"de 20 

LUIZ PEREIRALIMA 
Engenheiro Civil CREA N°: 	14.767-D 

Ref.1789318-147
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'SQ 
I 	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

gI.. SCRETARIA DA SAI5DE DO ESTADO BA BAHIA -SESAB 

RELATORLO TECMCO BE ENGENHARIA: 

NUf.$RODOCONVENIO VALOR (RS) 

1024 /2012 185.0.00,00 

CON VENENTE 

P 	FEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES BA CUNHA - BA 

PARC4LA DE REFERENdA NOMERO DO PROCESSO DE PRESTAçAO DE CONTAS 

L 	DUASIPARCELA BE 

OBJETO 
cor4slRuçAo 
MUNICINO DE 

)E UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILJIA LOCALIZADA NO 
UCLIDES DA CUNHA - BA, NO POVOADO DE MASSACARA, ZONA RURAL. 

t 

PLANO DE APLICAAO DOS RECIJRSOS FINANCUROS 
PREVISTOS  REPASSADOS 

PARCELA - VALOR IRS) DATA VALOR IRS) DATA 

35.000,00 Contrapartida 
V - 50.000,00  50.000,00 20/1112012 
2' 50.000,00  50.000,00 19/05/2014 

_______ - 50.000,00  - 
TOTAL - 185.000,00  135.000,00  

TEENS 

I PARTE 10 	20 	20 	40 	50 	60 	70 	0 	90 	100 INS?. 

I SERVICOS PRELIMIN RES 1,33 1,33 1,33 
2, MOVJMENTO DETER AS 0,84 H :, .1:,. 0.84 2,17 
3JNFRAESTRUTIJRA 10,50 ':2--- - :-.•-- 10,50 12,67 
4 SUPERESTRUTURA - 	5,52 

- 	.-- - H-, . - -:; 	- - 	- - 5,52 18,19 
5. PAREDES E PAINEIS 4,91 - - 	. 	. 1-:± 

1; --- 
-1 -- 	- 	- - 	- 	. - 	- -- 4.91 23,10 

6, ESQUADRIAS 11,59 .-•:-.; :- -: -H2 - - 	- 11.59 34,69 
7.REVESTIMENrC 13,89 :- .--: -::.- - - 	-- -- - 13,89 48,58 
.sos 5,89 

- 

H :- -- 5,89 54,47 
9. INSTALAc0ES HIDR ULICA 4.16 -- 	- 	- - -.:V-; -: - 	- -- - 4,16 58,63 
]OAPARELHOSEACE 

RIOS SANITARIOS 
0 6,07 . - K - - V 

- 	-: -- 	- - - - 6,07 64,70 
II. INSTALACOES ELE ICAS 8,55 2 	- -. -. -. 	--: - 

- 

- 

- 

- 8,55 73,25 
12- COBERTIJRA 11,31 ,1 - 	- :. ---- - - 11,31 84,56 
a. PINTURA 9.71 

- - 
T 9,77 94,33 

14.DIVERSOS 5,55 . :. r 5.55 99,88 
IS. UIMPEZAGERAL - 0,12 .H --. -. - 0,12 100 

TOTAL 100 100 100 
AREA CONSRUIDA: 187,24 m2 	I VALOR TOTAL ESTIMADO: RS 185.000,00 I 	Veja Continuaçäo no vorSO 

Ref.1789318-148
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DO ESTADO DA BAUM 
TA DA SAULW DO ESTA 

Em visita a, municipio de EUCLIDES DA CUNIIA - BA, no dia 13 de Janeiro de 
2016, corn objetivo de inspecionar a Construçao de uma Unidade Básica de Saüde da 
Familia, bc lizada no Povoado de Massacara, zona rural, como objeto do Convênio N° 
024 I 2012, foram contactados Risalva Alexandrina, Técnica de Enfermagem da 
Unidade; oaquirn Paulo Gonçalves, vizinho da Unidade, tendo este Ultimo 
acompatha a a inspeçäo. 
Foram mifi2 ados comm, referenciais para se iiroceder a Vistoria os seguintes documentos: 
Projetos ai piitetônicos aprovados pela Secretaria da Salute do Estado da Bahia - 
SESAB, C onograma fisico-financeiro, Memorial Descritivo da Obra, Piano ITIe 
Trabalho e tPlanilha Orçamentaria. 

/ 

Inspecionan .o as instalaçoes da construçäo, foram observados os aspectos que so 
destacados 2 seguir: 

0 p tdrdo construtivo, assim COflO os materiais utilizados obedecern as disposiçoes 
da R soluçao RDC 50 da ANVISA e as norrnas técnicas da ABNT; 
Fora n executados os serviços de infraestrutura, superestrutura, alvenaria de 
ved;do, revestirnento, pavirnentação, cobertura e esquadrias , integralmente; 
As a venarias forarn executadas corn bloco cerârnico de 6 furos, obedecendo pruno 
e es uadro e estão re-vestidas em massa ünica; as alvenarias internas dos banheiros, 
Dep silo de Material de Lirnpeza, Copa e Centro de Material Esterilizado são 
reve tidas ern cerárnica; 
A c bertura foi executada em teiha cerâmica colonial de boa qualidade, sabre 
mad irarnento de lei corn emboço nos beirais e cumeeira; 
Em xecuçào form de plastico PVC corn gradearnento em madeira; 
0 re tstiinento de piso foi executado em granilite de alta resisténcia, corn roda-pé 
do r esrno material, e soleiras peitoris em granito; 
Exec utado Conjunto de fossa séptica corn suinidouro; 
Exe utado passeio no entorrio do prédio, em concreto corn superficie desempolada, 
com untas de dilataçao em madeira; 

ConIsladeira 

rução de mum de protecão da Unidade; 
Asquadrias externas são em aluminio e vidro canelado 4 mm e as internas são 

setni-oca; 

DATA, ASSINATURA E NUMERO DE REGISTRO NO CREA 

Salvador, 25 i e .Jaueiro de 2016. 

LUIZ PEREIRA LIMA 
Engeuheiro Civil CREA N°: 	14.767-D 

Cadastro: 19.327.253-2 

Ref.1789318-149
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SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB 

RELAT6m0 DE VISTORJA TECNICA I EQUIPAMENTOS 

flNt1MERO DO COXVtrIO VALOR TOTAL DO CON\tNIO (R S) IOTDEDEPARCF.LAS CONTRAPARTIDA 

I 	023/2013 1 	511.280,00 1 	2 51.128,00 

FUNDO MUNICIPAL DE SACIDE DE EUNAPOLIS 

AquisiçAo de Equipamentos e Materiais Permanentes pan compor 10 leitos de U.T.I. do 
Hospital Professor José Maria de Magalhàes Neto do municipio de Eunápolis. 

PLANO DE APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS 
rAcflLAl)O REPASSADOS 

PARCEIA 	 VALOR (OS) DATA 	 VALOR(RS) 

jS 	 230.152,00 21/03/2014 	 230.152,00 

2 	 230.000,00 25/05/2015 	 230.000,00 

srlcNcIA IF 	DATA DA ASSINATIJRA VICENCIA FINAL 

31/1012013 30/12/2015 

Avaliaçao do Objeto do Convênio n° 023/2013, celebrado pelo Estado da Bahia por 
intermédjo da Secretaria de SaUde do Estado da Bahia - SESAB e 0 Fundo 

CRAFICO 1W AQUISIQA0 DE EQtIIPAMCNTOS - 

ITEM EQUIPAME'1O 
QtIAN•• V IS 114 LIZA I) OS CONFORMIt 

ESPECIFICACAO  INflAIADOS (%) 

Ventilador Pulmonar scm 
capnografia Sim. Avaliado no 

01 
Fabricantc: Drager 

10 Sim 
relatório emitido 

Sim 100 
Modelo: Savina 300 antenormenle em 

S/N: ASEJ-0101 16/06/2016 

Reg.Anvisa:_10407370098  

; Ventilador Pulmonar 

02 
Fabricante: Leistung 

02 Sim Sim Sim 100 
Modelo: Luft 3 

Reg. Anvisa: 80203470012  

CONSIDERACOES FINAlS 

Entre Os dias 13/06/2016 a 16/06/2016, fol realizada uma visita ao Hospital 

Municipal Professor José Maria de Magalhaes Neto no municipio de Eunápolis, para 

avaliar a situação dos Equipamentos adquiridos através dos recursos do Convénlo 

Estadual n° 023/2013. 0 Sr. José Nogueira, Diretor Adrninistrativo do Hospital, e as 

enferméiras Ciria e Patricia Rezende, acompanharam a vistoria demonstrando todos Os 

equiparrientos adquiridos através do referido convénio. 

Ref.1789318-150
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SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO BA BAHIA - SESAB 

RELATORIO DE VISTORJA TECMCA I EQUII'AMENTOS 

os ventiladores do item 2 estavam armazenados. I 

Atualmenté estão instalados e a disposiçao diunic1adeccmotonstaas imagens anexas 

a este relatário encarninhadas pela Enf. Patricia Rezende. 

Notas Explicativas 

Percentual total obtido corn a media aritrnética da porcentagem de todos os itens. 

Para cada item percentual obtido baseado na divisao igualmente para as colunas de 

visualizados, conforme a especificaçAo e instalados, tendo cada coluna referente a cada 

item urn percentual de no máximo 33,33. Para a coluna de visualizados o percentual e 

adotado de acordo corn a quantidade visualizada limitado aos 33,33% destinado a esta 

coluna, ou seja, se adquirido a quantidade total do equipamento pactuado em 

determinado item, o percentual desta coluna será o rnáximo, 33,33%; se adquirido a 

metade serã 16,67%, metade. 

Conclusão 

Diante do exposto, conclui-se que o objetivo ao qual se propöe o referido convenio 

foi alcançado plenamente, visto que o objeto proposto para 0 convênio foi concluido. Os 

equipamentos foram adquiridos de acordo cam a especificação e encontrarn-se 

instalados e a disposiçäo da população. 

Saliento que este relat6rio, mesmo nos itens conformes, nao e comprovante de 

que a equiparnento foi adquirido corn os recursos deste convOnio. Esta análise é 

efetuada pela Coordenaçäo da Prestaçao de Cantas desta Diretoria. 

Sendo assirn, encarninha-se este relatOrio para conhecirnento e providências. 

* - 	- 	•, - :DATA.ASSINATtjECARTMBO.  

Atenciosamente, 

cd 	rJo'JeMôav s)&&OJ&. 
Salvador, 

vinicius&iibkveira Fraga 
Técnico Eletrotecnico 

Diretoria de Convénios 
Coordenacäo de Acompanhamento 

2 
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: 	SECRETARIA BA SAIJDE DO ESTADO BA BAHIA - SESAB 

RELATORIO DE VISTORIA TECNICA / EQUIPAMENTOS 

'4 	 4 
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SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB 

racr.ssor, 	-  - - -------- 	 - - 
0300160174157 
0300140452606 

F 	DEcLARAçA0 DE ExEcucAo DE OBJETO DE CONVENIO 

CONVENION° CONVENENTE 	 . -- 

023/2013 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EUNAPOLIS 

OBJETO_  

Aquisicão de Equipamentos e Materiais Permanentes para compor 10 leitos de U.T.I. do Hospital 
Professor José Maria de Magalhäes Neto do municiplo de Eunépolis. 

- 	 DATADAASSI4TURA PARCELA 	- 'ALOR7RSC TT 

30/12/2015 	 31/10/2013 02 R$ 511.28000 
PARECKRQUANTO A EXECI'cAo FiStCO-FINACElRA 	 -. 

As aQOes programadas foram executadas SIM X NAO 
0 recebimento do objeto e definitivo SIM - 	X NAO 
0 resujltado final é satisfatorio 	 - 	- SIM I 	X INAO 

:._.L 	 LOCALEDATA 	 - 

alvador (Oil Dt t10V6Mc9O De X l G 
jg Qi..ueiOA QMGR 

cJkMsT1Lo: 49 51 cwo8 
- - - -------- - 

 
ASSINATURA E CARIMBO DO RESPONSAVEL 
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11/04/2017 	 Enc: Fotos UBS VEREDA- Diconv Acompanhamento 	

10 

Raimir Oliveira <sec.saudecentral@hotmail.com > 

ter 11/0412017 06:37 

-'aaDiCOnv Acornpanharnento <diconvacompanhamento©saude.ba.qovbr>, 

3 anexos (543 KB) 

IMG-20170410-WA0019jpg; IMG-2O17041OWAOU20.jpg; IMC-20170410-WA0021jpcj; 

Aft. TAIS ALICE, 

CONFORME soLIcITAcAo VIA TELEFONE ESTAMOS ENVIANDO FOTOS DAUBS 

DO POVOADO DE VEREDAJ_JN1tWIOtE.CENiRAL!BAONSTRUIDO PELO CONVENIO 

82/2010, E EM PLENO FUNCIONAMENTO DESDE 2015. 

ATE NCI OSAM E NTE, 

IMIR OLIVEIRA 

De: Raimir Oliveira csec.saudecentral@hotmail.com> 

Enviado: segunda-feira, lode abril de 2017 11:14 

Para: diconvacaompanhamento@saude.ba.gov.br  

Assunto: Enc; Fotos UBS VEREDA 

Atc: Tais Alice 

Fotos da Unidade Básica de VEREDA em pleno funcionamento. 

Piimir Oliviera/Secretario de SaUde do Municipio de CentrakBa 

De: Thiago Pereira da Silva cenfthiagopereira@gmail.con> 

Enviado: segunda-feira lode abril de 2017 11:11 

Para: sec.saudecentral@hotmail.com  

Assunto: Fotos UBS VEREDA 

Ref.1789318-155
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5-a- 
/ 	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB 
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DA BAHIA - FESBA 
DIRETORIA DE CONVENIOS 

PROCESSO N°: 0300120038277 
	

PARECER N°: 018/2016 

PARECER TECNICO CONCLUSIVO DA EXECUçAO FISICA - FINANCEIRA 

Convënio NO 016/2012 

Concedente GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA! SECRETARIA DA 
SAUDE DO ESTADO DA BAHIA— SESAB/ FUNDO 

ESTADUAL DA SAUDE -_FESBA 
Convenente PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR 

MANGABEIRN FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Responsével Domingas Souza da Paixao - Prefeita 

Nadjamena Moreira Ferreira da Silva - Secretaria Municipal 
da Sacide 

Tratam as autos da prestaçao de contas dos recursos repassados por meio do 

convênio NO. 016/2012, publicado em Diário Oficial do Estado - D.O.E. em 

17.05.2012, firmado entre a Secretaria da SaUde do Estado da Bahia - SESAB, por 

meio do Fundo Estadual de SaQde - FESBA e a Prefeitura Municipal de Governador 

Mangabeira/Fundo Municipal de Saüde, em 03 (trGs) parcelas, no valor total de R$ 

533.252,48 (quinhentos e trinta e trés mil, duzentos e cinquenta e dois reals e 

quarenta e oito centavos), sendo R$ 479.927,24 (quatrocentos e setenta e nove mil, 

novecentos e vinte e sete reals e vinte e quatro centavos) a ser desembolsado por 

parte do Concedente, e R$ 53.325,24 (cinquenta e trés mil, trezentos e vinte e cinco 

reais e vinte e quatro centavos) desembolsa a titulo de contrapartida por parte do 

Convenente, cujo objeto é a 'Aquisiçao de Equipamentos e Materlais Permanentes 

para Reestruturaçao e Ampliaçâo do Centro Medico Dr. Otto Alencar no Municlpio"; 

Considerando 0 repasse dos recursos pactuados realizados em conta 

exciusiva, informamos que houve desembolso da 1a  e 2a  parcelas segundo tabela 

01. 

Tabela 01. Demonstrativo do desembolso financeiro do obieto do convAnio. 

_±4 TI'tt SØ1%II hEM B6ISãW 2à 
i 3  Parcela 1 	300-11 1 	29.06.2012 1 	R$ 179.927,24 
2 Parcela 1 	058-5 29.04.2013 1 	R$ 150.000,00 

4 Avenãda. N 400, Ppatafo,ma 8 Lado B - Centro MrninFstntivo da B.N.-  Sawador - Bahia - CEP 41.745-002. 
Telntonns: 71)3115.422218400/4300 - FaK (II 3115.4337 
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f. GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
IJ SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAITIA - SESAB 

$!&.( FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DA BAIIIA - FESBA 
DIRETORIA DE CON VENIOS 

o desembolso previsto, reterénte a 34  parcela, no valor de R$ 15000000 

(cento e cinquenta mil reais) não foi repassado pelo CONCEDENTE, devido ao fato 

do CONVENENTE ter apresentado pendencias durante a execuçäo do objeto, 

apontadas através dos Relatários de Vistoria Técnica realizadas em 09.04.2013 e 

18.02.2014, e encaminhadas por meio das NotificaçOes NO. 06812013 e NO. 

036/2014, sern haver o saneamento das pendêricias apontadas. 

Dessa forma, a análise da prestação de contas assim como tambérn a 

execuçäo do objeto do convênio em epigrafe, correspondem acs recursos 

repassados na primeira e segunda parcelas do ajuste. 

Considerando a execuçao fisica, corn base nos RelatOrios de Vistoria Técnica 

de Equipamentos - RVTE, realizadas " in boo". Destacamos que foram realizadas 02 

(duas) vistorias técnicas, conforme demonstrativo abaixo: 

Tabela 03. Demonstrativo do acomDanharnento da execucao fisica do convênio, 
Nrdeomemsm..w 

Baseado no segundo reiatOrio de vistoria técnica, emitido pelo servidor Alan 

Lima, do total de 24 (vinte e quatro) itens constantes no piano de trabaiho, 08 (oito) 

possuiram o status de nâo conformes corn a especificaçao técnica pactuada no 

piano de trabaiho do Termo de Convênio, 03 (três) näo foram avahados por estarem 

ernbalados e sem uso na Unidade, 05 (cinco) não foram localizados na vistoria 

técnica e 08 (olto) atendiarn as especificaçoes técnicas. 

Todavia, dos 08 (oito) itens que estavam conformes as especificaçOes 

técnicas, apenas 03 (três), Cadeira para Coleta de Sangue, EletrocardiOgrafo e 

Maca, estavam em uso pela Unidade, atendendo aos fins propostos, estando Os 

demais embalados e sem uso, no momenta da vistoria. 

Por tais razöes, a Diretoria de Convênios encaminhou as Notificaçöes NO. 

068/2013, NO. 036/2014 e NO. 001/2016, ern 14.08.2013, 28.03.2014 e 15.01.2016 

respectivamente, solicitando ao CONVENENTE, o saneamento das irregularidades 

apontas no RVrE's. 

0 Convenente em resposta as notificaçOes supracitadas, informou que 

estavam adatando as providéncias necessárias para 0 saneamento das pendéncias 

encantradas. 

4' Avenida N 4°°  Ptataforma 6 Lot B - Centro Mmnisflhivo th GaHa - Salvador - Onhin - CEP 41 .14S2. 
Telelones: 71)3115.4222 18400 1 4X0 -. Fax: (71) 31154337 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
EMJ SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB 

P2WVL FWJDO ESTADUAL DE SACJDE DA BAHIA - FESBA 
DIRETORLA DE CONVENIOS 

Outrossim, cumpre informar que a Gonvenente, solicitou 04 (quatro) vezes a 

prorrogaçao do prazo de vigéncia do referido convénlo, tendo como justificativas que 

estariam regularizando a situaçao dos equipamentos adquiridos corn nao 

conformidade junto as empresas, assim como também realizando adequaçoes na 

estrutura fisicas da Unidade para colocar Os demais equipamentos ern 

funcionarnento, por melo de Termos Aditivos, Os quais forarn publicados no D.O.E. 

(Tabela 5). 

Tabela 05. TermosAditivos Publicado no D.O.E. 

1° TermoAditivo 17.04.2013 30.05.2014 
20  TermoAditivo 05.06.2014 31.12.2014 
30 TermoAditivo 31.12.2014 31.12.2015 
40  TermoAditivo 09.01.2016 30.06.2016 

Todavia, devido ao fato das irregularidades nâo terem sido resolvidas, ao 

longo da vigéncia do convênio, a Diretoria de Convénios procedeu corn a suspensão 

do repasse do recurso relativo a terceira e Ultima parcela no valor de R$ 150.000,00 

(cento e cinquenta mU reals), respaldado nos critérios estabelecidos no Termo de 

Convênio pactuado entre as partes, Cláusula Terceira — Da Liberação do Recurso 

Financeiro, Parágrafo Sétirno, alineas "a" e 'c', citados abaixo: 

PARAGRAFO SETIMO — 0 repasse dos recursos previstos nesta clausula 
ficara automaticamente suspenso e retidos Os valores respectivos, ate o 
saneamento da irregularidade, caso haja inadimplemento de qusisquer das 
obrigaçOes previstas neste convênio, especialmente: 

quando nao tiver havido comprovação da boa e regular aplicação da 
parcels anteriorrnente recebida, na torma da iegislaçào aplicavei, 
inclusive mediante procedimentos de fiscaIizaço local, realizados 
periodicamente pelo CONCEDENTE ou pelos organ competentes do 
controte interno daAdministraçao; 
quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, 
atrasos nan justificados no cumprimento das etapas e/ou fases 
programadas, préticas atentatorias aos principios fundamentals de 
Administração Publica nas contrataçOes e demais atos praticados na 
execuçâo do convenio, ou o inadimplemento da CONVENENTE 
relativarnente a outras clausulas do convenio; 
quando a CONVENENTE deixar de adotar as medidas saneadoras 
apontadas pelo CONCEDENTE ou pelos Orgãos competentes do 
controle interno daAdministração. 

Considerando também a ResoIuço TCE NO. 144 de dezembro de 2013, Art. 

40  parágrafo III: 

Art. 4°  Compete aos Orgãos ou entidades repassadores dos recursos: 

4AvenJd., N° 400, PFotofom,a 6. Lath A - Cenhto Adminlslrativo da Bahila - Salvador - Babia - CEP 41.745002. 
Telefortes: (71 31154222 1 840014300- F. (TI I 7115.4337 
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jL\ GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB 

)fl FUNDO ESTADUAL DE SACIDE DA BAHIA - FESDA 
DIRETORIA DE coNvENlos 

"I. Justificarnos que depois de varias tentativas administrativas para sanar 
as faihas apontadas nos exames efetuados na Prestaço de Contas da V 
Parcela e apontadas nas notificaçoes enviadas para esta Prefeitura, coma 
tambem, levando em consideraçàa a desvaiorização carnbial e a perda de 
valor do real durante a tempo, verificamos que o valor acordado não dar 
para comprar Os equiparnentos objeto do contrato de Canvenlo e 0 
declarado no piano de trabalho em 2012. For estas razöes estamos 
solicitando a extinçào e consequente devoiuçäo dos recebidos. 

ii. informamos que foi corrigido pelo Banco do Brasil o valor da V 
Parcela no valor de R$179.927,24, recebida em 04/07/2012, tendo urn saldo 
ate a presente data de R$286.25975 (duzentos e oitenta seis mu, duzentos 
e cinquenta e nave reais e vinte e quatro centavos). 

iv. Quanto a r parcela no valor de R$150.000,00 (Cento e Cinquenta MU 
Reals) e as R$23.325,24 (Vinte e Trés Mil Trezentos e Vinte e Cinco Reals e 
Vinte e Quatro Centavos) da contrapartida da 1°  Pamela estâo depositados 
na conta aplicação no 598-3, Banco do Brasil, tendo como saldo atual o 
valor de R$216.023,91 (Duzentos e Dezesseis Mil Vinte e tres Reals e 

$ 

	

	 Naventa e Urn Centavos), e consequentemente náo apresentamos a 
Prestação de Cantas da 20  pamela desembolsada. 

V. Solicitamos que sela concedido o parcelamento do valor R$286.259,75 
(duzentos e oitenta seis mu, duzentos e cinquenta e nave reals e setenta e 
cinco centavos) cordgidos pelo Banco do Brasil referente a V Pamela no 
valor de R$179.927,24, em 5 parcelas iguals no valor de 
R$57.251,95(Cinquenta e sete mU, Duzentos e Cinquenta e urn Reais e 
Noventa e Cinco Centavos), cam vencimento no dia 22 dos meses juiho, 
agosto, setembro, outubro e novembro de 2016... 

Diante do exposto, o convenente encaminhou em 30.06,2016, através do 

Processo NO. 0300160450790, to Documento de Arrecadaçao Estadual - DAE, 

referente a integralidade do recurso repassado na 2a  (segunda) parcela da SESAB, 

acrescidos da contrapartida do Convenente da ? (primeira) parcela, devidamente 

corrigidos, (DAE NO. 1603435207) no valor de R$ 216.023,91 (duzentos e dezesseis 

mu, vinte e trés reais e noventa e urn centavos). 

A SESAB, em resposta a solicitaçäo do parcelamento do valor de R$ 

286.259,75 (duzentos e oitenta seis mu, duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e 

quatro centavos) em 05 (cinco) parcelas iguals, Oficio DICONV NO. 277/2016, deferiu 

a solicitaçao, conforme transcrição abaixo: 

"Face a sahcitaçäo de parceiarnento da devoluçao, devido a situaçao atuai 
do crise econornica quo se encontra a Pals e, diante das diriculdades 
financeiras dos Municipios, a SESAB optou par autorizar 0 parcelamento do 
ressarcirnento ao erarlo, no modelo proposto pelo Municlpio: devoluço do 
saldo em 05 parcelas iguals, cam vencimento no dia 22 dos meses dejulho, 
agosto, setembro, outubro e novembro. " 

Ademais, cumpre informar que foi encaminhado a esta SESAB, através do 

Oficio NO. 240/2016, o pagamento relativo a P (primeira) parcela do acordo feito 

4 Avonda No 400 Pratafomia S. Lado B - Centro Mrnins&ativo do Bahia - Salvador - Bahio - CEP 41.745-002 
Teefones (71)3115-4222)0400(4300-_ Fax 91) 5115.4337 
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GOVERNO DO ESTADO DA IJAHIA 
frJ SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB 

FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DA BAHIA - FESBA 
DIRETORIA DE CONVENIOS 

ill - suspender a Iiberaçâo de parcelas ou do novas concessOes aDs 
inadimplentes, quando decorrido a prazo estabelecido para a prestação de 
contas sem a devida apresentaçäo ou reguIarizaço, e/ou quando 
verificados desvios de finalidade na aplicaçâo dos recursos ou praticas 
atentatorias aos princIpios fundamentals da Administraçao PUblica, 
comunicando tais fatos a autoridade competente, no prazo maximo de 30 
(trinta) dias; 

Considerando que nào foi apresentada a prestaçGo de contas da execuçâo 

financeira, referente ao repasse do recurso efetuado pela SESAB/FES-BA da 2a 

(segunda) de 03 (tres) parcelas no valor de R$ 150.00000 (cento e cinquenta mil 

reais) ate o perlodo prOximo do término de vigência do referido convênio, a 

Coordenaçao de Prestaçao de Contas, por meio da Diretoria de Convenios, emitiu 

em 11.08.2015, a Notificaçao NO. 038/2015, solicitando ao Convenente que fossem 

encaminhados Os documentos devidamente fomializados relativos a prestaçao de 

contas da citada parcela ou a devoluçâo do recurso, corn as devidas correçOes, sem 

que houvesse atendirnento (Art. 40, VII, da Resolução TCE NO. 144 de dezembro de 

2013). 

Art. 4° Compete aos Orgaos ou entidades repassadores dos recursos: 

VII - exigir do convenente o ressarcimento de eventuais saldos apurados e/ 
ou valores irregularmente aplicados; 

Face as inconsistencias relacionadas a execução do ajuste e pendencias na 

comprovaçäo dos gastos, atraves da apresentaçao da prestaçao de contas, a 

SESAB, através da DICONV, convocou o rnunicipio para reunião, onde foi 

cornunicada acerca da não prorrogaçäo do ajuste, considerando a recorrência de 

aditivos sem que as providéncias necessárias tenham sido adotadas pelo 

convenente. 

Em resposta a reuniâo mencionada acima, 0 Gestor municipal encaminhou 

em 30.06.2016, atraves do Procésso NO. 0300160450790, Oficlo NO. 35612016 e 

Oficlo NO. 349/2016, justificativa relativa a falta da prestaçao de contas, assim como 

também solicitou a extinçào do convênio, se comprornetendo a restituir ao erário o 

valor integral repassado pela SESAB/FES-BA, acrescidos da contrapartida 

proporcional as parcelas desembolsadas e com a devida correção financeira, 

conforme transcrição dos trechos abaixo: 	 0yJ 

4Avonid, N' 400, Plalaronila 6. Lado 0— Cen&o Administvauvo da Bahia - Salvador - 	- CEP 41.745-002. 
Tatelones: 71)3115.4222184001 43 - Fax (71)31154337 

Ref.1789318-162
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ej\ GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB 
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DA BAHIA - FESBA 
DIRETORIA DE CONVENIOS 

entre a SESAB/FES-BA e a Prefeitura Municipal de Governador Mangabefta, 

referente a restituiçao do recurso da l  (primeira) parcela repassada pela SESAB, 

devidamente corrigida, (DAE NO. 1603766775) no valor de R$ 57.251,95 (cinquenta 

e sete mil, duzentos e cinquenta e urn reais e noventa e cinco centavos), conforme 

documentos anexados ao processo. 

Considerando que a processo contendo os documentos comprobatOrios de 

devoluçao do recurso ao erário somente foram protocolados nesta SESAB no dia 

30.06.2016, Ultimo de vigência do convênio ern epigrafe, e considerando que restam 

ainda o pagamento de 4 (quatro) parcelas no valor de R$ 57.251,95 (cinquenta e 

sete mil, duzentos e cinquenta e urn reais e noventa e cinco centavos) para 

devoluçao integral do recurso pactuado, não foi possivel realizar o distrato do 

convênio e sua posterior publicaçao em Diário Oficial do Estado - DOE, 

considerando que esta açäo somente pode ser viabilizada quando da devolução total 

do recurso. 

Por tais razöes, a Diretoria de Convênios, por rneio da Coordenaçao de 

Prestaçao de Contas, está acompanhando as devidas restituiçoes dos recursos para 

posterior lançarnento da prestaçao de contas no Sistema Integrado de 

Planejamento, Contabilidade e Finanças - FIPLAN, procedendo äó final, corn a 

Prestaçao de Contas Total - PCI. 

Dessa forma, consoante a solicitaçao GCS n°. 0612016, Ordem de Serviço NO 

088/2016, dessa Egrégia Corte, quanto ao encamnhamento de processes de 

prestaçâo de contas de convenio, que tern por objeto a auditoria das contas, 

aprazando o encaminhamento deste, contendo análise da execuçao fisica e 

financeira do convônio ern epigrafe. 

Após diversas diligências ao responsávei pela apresentaçâo das contas, 

restaram as seguintes irregularidades: 

1. 	OBJETO: Falta da execuçäo total do objeto pactuado em Piano de 

Trabaiho; 

Da anákse do processo de prestaçáo de contas em epigrafe constatou-se a 

presença de todos os elementos e forrnahdades exigidos pela iegislaçao vigente. 

Apesar dos apontamentos feitos pela equipe técnica, verifica-se que tais restriçôes 

decorrern da inobservância de exigências meramente formais, as quais näo 

4 A.N. W 400 Plalafom,a 6 L.O. e Csntro Adm'n'strabvo th Bah'a Salvador eshla CEP 41 745-002 
TeIefonns( (71) 3115-4222 (8400 / 4300— Fax (71)31154337 
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\ GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETAR!A DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB 
FUNDO ESTADUAL DE SAtJDE DA BAHIA - FESBA 
DIRETORIA DE CONVENToS 

configuram maiversaçao dos recursos püblicos nem prejuizo ao erário, uma vez que 

Os recursos relativos aos equipamentos do Piano de Trabaiho estao sendo 

devolvidos, devidarnente corrigidos aos cofres pübhcos. 

Sendo assirn, apOs confirrnada a ocorréncia do devoluçao integral dos 

recursos repassados, acrescidos do correçao financeira, opinar-se-á pela 

REGULARIDADE em forma e conteüdo do présente prestaçao de contas, posto 

que, nào foram observadas faihas relevantes que indicassem ocorréncia de ato de 

gestäo ilegal ou de injustificado dano ao erário/patrirnonio pübhco. 

Finalizadas as observaçOes necessárias, corn base em tudo quanta fora 

relatado supra, espera a SESAB ter apresentado Os esclarecirnentos necessários a 

análise deste Tribunal de Contas, sendo imprescindivel, posterior retorno deste 

instrurnento para que possamos dar andarnento a anélise e instruçao final. 

Sendo estas as corisideraçoes, submetem-se os autos a apreciação de Vossa 

Senhoria, para a adoçào de providências relacionadas ao julgamento das contas por 

parte do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Bahia - TCE-BA. 

Salvador, 05 de agosto de 2016. 

441- 
Victor FiLife Garcia B. do Silva 

Coordenador de Prestação de Contas 
Tais Alice Mendes Bitencourt 

Coordenadora de Acompanhamento 

4 Avonidn. N' 400 Plalafom,a 6. Lado B - Centro Mnhlnlsflhjvo da B.N. - Salvadcr - B.M. - CE; 41745-002. 
Tepolones: (11)3115-4222 840014300— FaK (71) 311 S4337 
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Em visita ao muniefpj0 de MoEos 
objeti qTO vo de inspecjoflm. a Reforma e Adequaçuo 

 do Hospitaj Municipal Iocajjzado  na sede do 
como objeto do Conyj0  N° 104 I 2012 fora concdo Danjj0  Bravi; Diretor da 

UnMade, tendo este acomphado a inspeçao 

Foram UtiIjzdos como rcferencjajs pam se proceder a Vistoria as sein documentos. Projeto3 arquitetj08 aprovados pela Secretari
a 
 da Saude do Estado da Bajija - SESss, Cronog,.ma 

fisicoflnancejro, 
Memorjai Descrjtj 0  da Obra, Piano 

 de Trabaiho e a PlanjIha 
Orcamentt.ja  

Seguir: 
Inspecionando instaJaç S 

 da 0OnSfrUcAO font obseados as aspectos que são deseados a 
0 pada 
Resoluçao CODstivo 
	S s coma os mateHais 

ROc 50 da AISA c as 110as t Uti1idos obedecem 	disposj95 da 
For exccudos todos os scM905 pmvjstos n dcnjcas da 

a Pianjlha Orcamentja tais como: Servjço5 PreJimjns. Fundacoes; 
Execuço de Estrutun 
Execuçao  de Paredes  e Pain6i5, Exeeuçao  de Cabertui.a, Esquadrj Vidros; 
Exeeutaaas seMço de Revestimeuto de Pisos, 
Executado5 servi9o5 de Revestimento de Paredes e Teto,,-
Executadas as Instalacoes de gases Instalacoes hdrauIjc. Execuç o 

 das Instalacoes El&jcas e teJefonjc. 
Colacaçao dos aparclhos IOU
Constnacao  do Ab 	

sanj 	e acessorios; 
ñga de Residuos; Execucao 

 da Pthtura Acabamentos Limpeza c Scj9o5 Divers05 

1AUnidadeenc 	
em funcionamento 

de 

LIMA  
Engenjij0 Civil CREjA N° ; 14.767.J) 
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CONVENJo 104 /2012 - MEDEIROS NETO - BA 
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SECRETA1UA DA SAtJI)E DO ESTADO DA BAIIIA - SESAB 

104/2012 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIRÔS NETO 

REFORMA E ADEQUAQAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MEDEIROS NETO. 

30/06/2016 	I 	.29/06/2012 05 	J R$ 916.711,06 

x 	NAO 
S IM x  

4(S1Mt 
_ 
_x 	NAOI 

Salvador, 03 de Agosto de 2016 

enXma. 
.i4sza itcix 

T-I) 
C.t.o: 932.253 

Ref.1789318-170
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I 	- 	
G0VEO DO ESTADO DA BAIJIA 

SECRETARIA 1)A SAUDE 1)0 ESTADO DA BAHIA - SESAB 

-PROCISSON' 	 FOLIIAN 
0300120697742 
0300140491873 

DECLARAçA0 DE EXECUçA0 DE OBJETO DE CONVENIO 

CONVENIO 

No 

CONVENENTE 
028/2012 	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGE 

OBJETO 

Construçao de uma Modalldade 2, para uma Equipe de SaUde da Familia e uma 
Equipe de SaUde Bucal, Iocalizada na Rua Travessa do Hospital S/N Centro 
Histórico, Zona Urbana. 

VICENCIA 	- 	DATA DAASSINATURA 	I 	PARCEIA 	- 	- 	VALOR (RS) 

30/12/2015 	1 	07/06/2012 	 03 	1 	R$ 185.0000 
PARECER QUANTO A EXECUCAO FISICO-FINANCEIRA 

As açöes proramadas foram executadas 	 - 	 SIM 	' 	NAO 
recebimento do objeto é defihitivo 	 . 	 SIM '7 	NAO. 
resuiltado final é satisfatorjo 	 SIM 	'j 	NAOI 

LOCALEDATA 	 1. 

Salvador, 31 de Agosto de 2015. 

ASSINATURA E CARIMBO 0 RESPONSAVEL 

4s. 

Ref.1789318-171
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COVERNO 00 ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA BA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA -SESAB 

RELATORIO TECNICO DE ENCJCNHARIA 

CON V EN ENTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGE - BA 

WFWSIJ(tJAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMJLIA LOCALIZADA NO 
MUNICIPIO DE M1JCUC - BA, NA RUA TRAVESSA DO HOSPITAL, SIN°, CENTRO 
I{!STORICO, ZONA URBANA, SEDE MUNICIPAL 

PLANO lIE API.ICAcAQ DOS RECIJRSOS FIr4ANCEIROS 	 - 
PRF.VISTOS 	_________________ 

PARCEIA 	 VAlOR (RS) 	 DATA 
REPASSADOS 

VALOR (115) DATA 
____ 35.000,00  35.000,00 

- 
Contrapartida 

V 50.000,00  50.000,00 15/08/2012 ____ 50.000,00  50.000,00 07105/2013 1. 
 50.000,00  
TOTAL 185.000,00  135.000,00  

CRAYICO DESNVOLVlMENTO BA ORRA 
SERvIc0S 	______ r.XgCucAo  ITENS PARTE 

(%) 	( 10 	20 	30 	40 	50 	60 	70 	80 	90 	IN INSP. ACUM. 
l.SERVICOSPRELIMINAPES 

ZMOVTh4ENTODETERRAS 
1,33 
0,84 

- - ' -= - - -4 
1,33 
044 

." 

1,33 
2,17 

3,JNFRAESTRLmJRA 10.50 1050 12,67 
4SLJPERES'flUtrURA 

S.PMEDESEPAINEIS 

6.ESQUADRIAS 
7REVESIIMENIO 

8, P1505 

5,52 
4,91 

11,59 
13,89 
5,89 
- 

- 

- 
- 

5,52 
4,91 

11,59 
13,29

5,89 

18,19 
23,10 
34,69 
48,58 
54,47 9.FNSTAIACêESHIDRAULICA 4,16 4,16 58,63 0. APARELHOS E ACESSO- 

rn 	AN ossrrARIos 6,07 
____ 6,07 64 70 

1. LNSTAIAçOESErR aicAs 8,55 
7335 I2.COBERTURA 11,31 11,31 84,56 

13.PINTQRA 977 - - 

- 

- - - 977 9 4,33 
4, DIVERSOS 5,55 - - - ,- I 99,88 

'SLIMPEZAOERAL 0,12 - - - 0,12 100 
TOTAL 	100 -I00J100 r) Pankipoçoo 4, 	o, c10, 	 r ) Valor meth* wita !n.cpeØo. 	 (") Valor md!* ovtmulado. 

AREA CONSTROIDA / VALOR TOTAL ESI1MADO 
AREA CONSTRUIDA: 187,24 rn1 	VALOR TOTAL JSTiMADO: ItS 185.000,00 

veja '.Oflhifluaçao no verso 

/ 

Ref.1789318-172
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- 
COVERNO DO ESTADO DA RAffIA 

j4 	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA -SESAB - 	- 	NOTASEOBSERVAçOES 	. 	. 	 .. 

Em visita ao municlpio de MUCUGE- BA, no dia 18 de Agosto de 2015, corn o objetivo 
de inspecionar a Conslruçao de uma Uriidade Bésica de Sailde da Familia, localizada na 
Rua Travessa do Hospital, SIN°, Centro Bistórico, zona 	urbana, sede do municfpio, 
corno objeto do Convênio N°  028 / 2012, foram 	contactados Silvana Silva Mcdrado, 
Secretãria Municipal da Saáde; Adailton Pereira Cristo, Encarregado da obra; 
Cristiane Leite do Carmo, Coordenadora da Atcnção Básica da Secretaria Municipal 
da Saüde, tendo 	estes dois ültimos 	acompanhado a inspeçAo. Foram utilizados como 
referenciais para se proceder a Vistoria os seguintes documentos: Projetos arquitetônicos 
aprovados pela Secretaria da Sañde do Estado da Bahia - SESAB, Cronograma fisico- 
financeiro, 	Memorial 	Descritivo 	da 	Obra, 	Piano 	de 	Trabalho 	e 	a 	Pianilha 
Orçamentaria. 

Inspecionando as instalaçOes da construçAo, foram observados os 	aspectos 	que são 
destacados a seguir: 

0 padrAc construtivo, assim como os materiais utilizados obedecem as disposiçoes 
da ResoluçAo RDC SO da ANVISA e as normas tëcnicas da ABNT; 
Foram executados todos os serviços de infraestrutura, superestrutura, alvenaria de 
vedaçâo, revestimento, pavimentaço, cobertura c esquadrias , integralmente; 
As alvenarias foram executdas coin bloco cerâmico de 6 tbros, obedecendo prumo 
e esquadro e estão revestidas em massa Unica; as alvenarias internas dos banheiros 
são revestidas em cerãznica; 
A cobertura fol executada can teiha cerâmica colonial de boa qualidade, sobre 
madeiramento de lei corn emboço nos beirais e cumeeira; 
Em execução forro de plástico PVC corn gradearnento em madeira; 
0 revestimento de piso foi executado em 	granilite de alta resisténcia PEI 4, corn 
roda-pé do mesmo material, e soiciras peitoris em márznore branco; 
Executado Conjunto de fossa séptica corn sumidouro; 
Executado passeio no entomo do prédio, em concreto corn superficie desempolada, 
corn juntas de dilataçao em madeira; 
As esquadrias externas säo em aluminia e vidro canelado 4 mm e as intemas são 
can madeira semi-oca; 

.- 	DATAASSATUAENU'1ERODEGIRONOCRI 	 . -. 
Salvador, 31 de Agosto de 2015. 

LtMA 
Engenheiro Civil CRE 	N°: 	14.767-fl 

Cadastro: 19.327.253-2 

Ref.1789318-173
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PROCESSO N°: 0300120229668 
	

PARECER N°: 02012016 

PARECER TECNICO CONCLUSIVO DA EXECucA0 FISICA - FINANCEIRA 

Convénlo NO 125/2012 

Concedonte GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA/ SECRETARIA DA 
SAUDE DO ESTADO DA BAHIA— SESAB/ FUNDO 

ESTADUAL DA SALDDE - FESBA 
Convenente ORGANIZAçAO SOCIAL DE SAUDE DA BAHIA HOSPITAL 

ANGELO MARTINS 
Responsável Eliana Silva Cerqueira - Diretora 

Tratam as autos da prestaçao de contas dos recursos repassados por meio do 

o convenio NO. 125/2012, publicado em Diáro Oficial do Estado - DOE em 

26.12.2012, firmado entre esta SESAB e a Organizaço Social de SaUde da Bahia - 

OSBI  rnantenedora do Hospital Angelo Martins, em 03 (trés) parcelas, no valor total 

de R$ 652.15528 (seiscentos e cinqUenta e dois mil e cento e cinquenta e cinco 

reais e vinte e oito centavos), cam integralidade deste valor a ser desembolsado por 

parte da Concedente, sem desembolso previsto a tItulo de contrapartida, cujo ob]eto 

e a "Aquisiçao de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Hospital Angelo 

Martins'; 

0 Convênio teve seu prazo de vigência prorrogado 02 (duas) vezes, através 

da publicaçao de Termos Aditivos, corn vigOncia final ate 30.062015. 

Considerando a repasse dos recursos pactuados realizados em conta 

exclusiva, inforniamos que houve desembolso das parcelas segundo tabela 01. 

Tabela 01. Demonstrativo do desembolso financeiro do obieto do convênio. 

RcAT NOB No 

V Parcela 0043-7 23/04/2013 R$ 222.155,28 
2a Parcela 0076-0 16/04/2014 R$ 220.000,00 
3a Parcela 2217-5 15/06/2015 R$ 210.00000 

4X9V 

Tendo em vista que foram apresentadas as comprovaçUes dos gastos dos 

recursos depositados, através das prestaçOes de contas da V parcela (Processo n°: 

0300130579101) em 03.10.2013, e, da 2  e 3a parcelas (Processo n°: 

4' Avnid; N' 400!  I'PaLnlwrna 6 Lado 3-Contra Adohini5tmCivo th hia - Slvad - Bahia - CEP 41 .74&Z 
Thlofones: (71) 2115-4222 / MOO / 4000- Fac 71) OIl 5.*7 	 )(ç7Jt 

Ref.1789318-174
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GOVERNO DO ESTADO DA BAIHA 
- 	 SECRETARIA DA SACJDE DO ESTADO DA DAHIA- SESAB 

FUNDO ESTADUAL DE SACIDE DA BAHIA- FESBA 
DIRETORIADE CONVENIOS 

0300150522025) do total de 03 parcelas repassadas, conforrne planilha "Exame da 

Prestaçao de Contas do CortvOnio", em anexo páginas 70-71. 

Considerando a execução fisica, corn base nos Relatórios de Vistoria Técnica 

de Equiparnentos - RVTE, realizadas in loco" destacamos urn total de 02 (duas) 

vistorias técnicas, conforme demonstrativo abaixo: 

Tabela 03. Demonstrativo do acomD3nh2mentn d2 eyecticn fisirn dn r.nnuAnin 

17.12.2013 01 
02 21.05.2015 

Corn base no ültimo relatOrio de vistoria tècnica, todos os itens constantes no 

Piano de Trabalho, publicado no D.O.E., em 28 de dezernbro de 2012, encontram-se 

instalados e em funcionamento na Unidade, atenderido aos fins propostos, 

apresentando resultado final satisfatôrio, atestado no documento "Declaraçao de 

Execuçäo de Objeto do Convênio", em anexo na página 96, do processo da 

prestaçao de cantas da 10  parcela do recurso repassado. 

Considerando a análise da prestação de contas referente 6 P, 23  e 3a  

parcelas, corn repasse pela Concedente no valor total de R$ 652.155,28 (seiscentos 

e cinq(jenta e dois mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos), corn 

rendimento de apiicaçäo financeira de R$ 925,01 (novecentos e vinte e cinco reais e 

urn centavo), depóslto do recurso próprio do Convenente no valor de R$ 77.986,68 

(setenta e sete mil, novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos) 

resultando na receita total de R$ 731066,97 (setecentos e trinta e urn mil, sessenta 

e seis reais e noventa e sete centavos). 

Considerando as Notas Fiscais, Comprovantes de Pagamentos e Extratos 

Bancários, apresentados, forarn identificadas despesas no valor total de R$ 

729.552,35 (setecentos e vinte e -iove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e 

trinta e cinco centavos), resultando em saldo no valor de R$ 1.514,62 (urn mil, 

quinhentos e quatorze reais e sessenta e dois centavos). 

Diante do exposto foram apresentados Os Documentos de Arrecadaçao 

Estadual — DAE e dos comprovantes de pagarnento ao Banco, de devoluçao ao 

erário no valor de R$ 762,04 (setecentos e sessenta e dois reais e quatro centavos) 

e R$ 4,15 (quatro reais e quinze centavos). 

4 Avcr,ida. N' 400, Platalorma 6, Lado 3- Contra Mmnistratvo da B. - Salvadcq - Bahia - CEP 41,745-002. 
ThIoron.; (71)311 5-4222 / 8400/4300 Fax: (71) 3115.4337 

Ref.1789318-175
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(j 	GOVERNO DO ESTADO DA I3AIIIA 
SECRETARIA DA SAODE DO ESTADO DA DAHIA- SESAB 
FLJNDO ESTADUAL DE SACJDE DA BAHIA- FESBA 
DIRETORIA IDE CONVENIOS 

Outrossim, cumpre informar que apôs anâlise parcial dos contas a DICONV 

encaminhou 02 (duas) Notificaçoes NO. 023/2015 e NO. 050/2015, solicitando o 

sanearnento das pendOncias constatadas, as quais foram atendidas através do 

Processo no. 0300150585400, em 07 de outubro de 2015. 

Corn base no exame da prestaçao de contas total, foram identificadas 

algumas irregularidades/pendências, sendo encaminhado ao Convenente através da 

Notificaço NO. 028/2016, em 23 de maio de 2016. 

Em atendimento a notificaçao supracitada, a Entidade encaminhou em 21 de 

junho de 2016 (Processo n°. 0300160441473) corn as devidas justificativas/ 

esclarecimentos, assim corno tamberri os documentos necessários a regularizaçao 

do convênio, as quais foram analisadas pela equipe técnica desta DICONV. 

Apesar dos apontamentos feitos pela equipe técnica, verificase que tais 

restriçôes decorrem da inobservârtcia de exigências meramente formais, as quais 

não configuram malversaçao dos recursos póblicos nem prejuize ao erário, 

tampouco comprometerarn a execuçäo do objeto pretendido pelo repasse dos 

recursos. Cabe registrar que os equipamentos pactuados no piano de trabaiho foram 

adquiridos, encontrando-se em funcionarnento e atendendo aos fins propostos. 

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesrnos comprovam 

adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram 

concedidos. 

Sendo assim, opina-se pela REGULARIDADE COM RESSALVA, em forrna e 

conteüdo da presente prestaçao de contas, posto que, não foram observadas falhas 

relevantes que indicassern ocorréncia de ato de gestão ilegal ou de injustificado 

dano ao erario/patrimônio pUblico. 

Sendo estas as consideraçöes, submetem-se os autos a apreciaçäo de Vossa 

Senhoria. 

Salvador, 17 de agosto de 2016. 

VICTOR FIL4PE GARCIA B. DA SILVA 
Coordenador de Prestacào do Contas 

TAIS ALICE MENDES BITENCOURT 
Coordenadora de Acompanhamento 

4 	venida, N 400, Plolatorma 6 Ledo B 	Contro Mmin5trativO do Bahia - Sajvad 	- Bahia - CEP 41 .7452. 

TeleforioS: 71)3115-4222 151. 1 4300. Fax (71) 31154337  

Ref.1789318-176
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Val 

SECRETARJA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB 
S.. 

- TnOCESSON 	 FOEHM 

0300140494694 -- 

--- 	-.-.---- -,- -.-.-' ••r- 

DECLARAQAO DE EXECUcAC oEàTo bEçONVENIO .71 

CONVENIO.N° 	-- . 	 . 	CONVENENTE 	- 	- 

056/2012 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO 
- ___--. 	--.-. 	oBaEToi,.j4jr .--- 

Construçâo de uma Unidade Modalidade 2, pra uma Equipe de Saüde da 
Familia, e uma Equipe de SaUde Bucal, Situada.no  Distrito de Umbaóba, Zona 

Rural. ____________________________________ 
WGNC1C 	DATA DflSSINATURA - j4PARCELt  

30/06/2015 	15/06/2012 - 	S R$ 185.000,00 

IPARECERQUANTO A ExECUçAO FIst?OMNANCEflA  
As açoes programadas foram executadas 	 SIM. 	. NAO 

0 receblmento do objeto e definitivo 	 WAIWV,% SIM 11 )( NAO 

0 resultado final é stisfatario -- 	. Sit . NAO 

-- 	. .LocALE.DATA. t% .....  

Salvador, /'41e 	 2015. 

ASSINATURAE, ARIMB000RESPONSAVEL 

- U 
Liii Parel 	t

ma 

RM .327.2 Cadasuo: 1953-2 

Ref.1789318-177
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..J. 

it 

sECRETAmA DA SAUDE DO ESTADO DA BARTh -SESAB 

RELATORLO TECNICO DE ENCENHARIA 

PREFEITURA MUNJCz:;;O ANTONI0.BA 

SADA FM 	LOco4stnucAo DEUMA JNIDADE BASICA Dt 	 ALIZADA 

L 
	 O DISTRITO DE UBAU BNAO,DEMUNCIPIO 	R 	' I 

NA RURA 

 

- 

pLA?4o DE APUCAcAO DOS BJRFTNANCIROS 	 - 	- 

- 	- 	PBEVISTOS 	- 	 - '. 	
REPASSADOS - 

PARCflA - VALORIRS) I 	DATAr VALOR(U 	" 

35.000,00  M 35.000,00 Contrapartida 

1 50.000,00  50.000,00 25/04/2013 
2' 50.000,00  50.000,00 1 	17/12/2013 
Y 50.000,00  - 15/04/2015 

TOTAL 185.000,00 
 4 185.000,00 1 

- 	- 	- 	 Cn 	OESWOUM 	flAOBA' 

PARTE 	'IO 	20 	jO 	0 	50 	60.- - 70 	V$O:t'pQ L 	I?G. ACUM. 

I.SERVICOSPREUMINARES 1p3 	 1.33 1,33 
1.MDVIM&4TODEThRRAS 084 	 0,84 

3. 10250 	 10.50 
4. SUThRflThUIURA 

	

5,52 	 5.52 

	

491 	 4,91 

	

1159 	 11.59 

139  

£PMIEDESEPAD1EIS 

&QUAOR1AS 

7.REVTO1ENTO 

S.PISOS 589 	 5.89 

4,16 	 4,46 9n4STALAcES HIDRAULICA 

lO.APAREUiOSEACESSO. 607 	 6.07 
mOSSANrTARIOS ' 	 -. 

II. NSTAIAcCESaEmICAS 8255 	
8,55 

ILCtBERIURA 11,31 	 11,31 

14. DIVflSOS 

 I). PIMIURA 

5z 5 
- 0,12 	 0,42 

100 .-TOTAL?-:H2ioGt.H  
100 
100 

C) Pw1k*~c * &r,*s ow fl 	 (") Vdo. ecth* nno 	 rJ Vdo, m.dI* .ctjbt 
, 	ARtACONSTRUIDA I VALORTOTAI 	1MADOtC 	- 	tu_.0 - - 

AREA CONSTRUIDA: 187,24 m' 	IvtORTbTALEST1MAD0: R185.000,00 
veja LOflunUaçao no versa 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAIIIA 	7 
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAIHA -SESAB 

Foi Realizada visita an municipio de RIO DO ANTONiO - BA, no dia 06 de Outubro 
de 2015, corn o objetivo de inspecionar a ConstrUo de uma Unidade Bésica de Saüde da 
Familia, localizada no Distrito de Uinbaóba, zda rural, como objeto do Convénio N° 
056/2012. 	 4 

Foram utilizados como referenciais pan se prOceder a Vistoria os seguintes documentos: 
Frojetos arquitetônicos .aprovadOs pela Secrctdria da Saüde do Estado da Bahia - 
SESAB, Cronograma flsico-ftnanceiro, Memorial Descritivo da Obra, Piano de 
Trabalbo e a Planilha Orçamentária. 

Inspecionando as instalaçöes da construçAo, foTth observados os 	aspectos 	que são 

destacados a seguir 

disposiçoes 0 padrao construtivo, asstm como os mat&iaiutilizados obedecem as 
da Resaluçäo RDC 50 da ANVISA e as no&aktecthcas da ABNT; 
Fomm executados os serviços de infraestni 	%uperestnitura, alvenaria devedacào 
e revestiniento, integralmente; 
As alvenarias foram executadas corn bloco!ceramico de 6 furos, abedecendo prumo 
e esquadro e .estâo revestidas em massa unika; 
A coberpira foi executada em teiha cerâmica colonial de boa qualidade, sobre 
madeiramento de lei; 
Executado forro de pléstico PVC corn gTad4amentb em madeira; 
0 revestirnento de piso föi executado em peramica de alta resistncia PET 4, corn 
roda-pé do mesmo material, e soleiras peitoris em mármore branco; 
Executado Conjunto de fOssa séptica corn surnidour; 
Executado passeio no entomo do prédio, S concreto corn supçrficie desempolada, 
corn juntas de dilatação em madeira, 
As esquadrias extemas estão sendo execu&das em aluminio e vidro canelado e as 
interñas em madeira serni-oca; 

I. 	-ff- 

zrns 
USSINA 	NURO DE$flTRO 

Salvador, 14 de Outubra de 2015. 

LUIZ PERE11K LiM4 - Cadastro: 19.327.253-2 
Engenheiro Civil 	REA N°: 	14.767-D 

Ref.1789318-179
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soc. o3oo3o 4w4J4s5.3 4_ im 

c UVIRdO DA C. I. N° :555 
DATA: 23.09.15 	F Bahia 

J]fl.\I! DIRETORJA HE COWENIOS - DICONV rol,oj 

FOLHA(s): 1/1 

I COMU 	cA NIcAQ INTERNA 

Destin

SCLAUEDIOGU~I]MEARAES 

IIVA DO FES/BA 

Dr.LUI rjQzA 

Considerando que 101 pactuado o convénlo no. 121/2010 firmado entre 0 Estado da Bahia 
por intermédio da SESAB e a Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa, em 04 (quatro) parcelas, 
no valor total de R$ 461.99763 (quatrocentos e sessenta e urn mil, novecentos C noventa e 
sete reals e sessent a e trés centavos), sendo R$ 415.797,87 (quatrocentos e quinze mil, 
setecentos e noventa e sete reais e oltenta e sete centavos) a ser desembolsado por parte 
do Concedente e R$ 46.199,76 (quarenta e seis mil, cento e noventa e nove reals e setenta 
e seis centavos) a titulo de contrapartida por parte do Convenente, cujo objeto é a 
"REFORMA E AMPLIAcAO DO P0810 DE SAUDE PARA ADEQUAQAO EM UNIDADE 
POLICLINICA A SER IMPLANTADA No BAIRRO JARDIM BRASILIA SEDE MUNICIPAL; 

Considerando que a convérdo teve o prazo de vigência expirado em 30.12.2014, sern 
prorrogaçâo por não bayer manifestação expressa por parte do Concedente, e, sern a 
conclusao plena do objeto pactuado, atraves do Relatorio Técnico de Engenharia acusando 
100% e a Declaração de Execuçâo do Objeto corn indicaçao de resultado satisfatorio; 

Considerando o repasse do recurso efetuado no periodo: 1a• Parcela 12.07.10; 2a parcela 
16.02.11; 3 parcela 18.04.11; 4 parcela 27.08.12, tendo sido apresentado a comprovaçâo 
dos gastos atraves da prestaçao de contas dos recursos total repassado, corn pendencias 
na notificacao no 153/2012; 

Considerando que houve apresentaçao da comprovaçao dos gastos dos recursos 
repassados, através da prestaço de contas da p 283a e 4a•, das 04 parcelas, tendo sido 
pré-analisadas, aguardando anélise final de todas as parcelas e notificaçoes no 020/2014, 
003/15 ao Municiplo, corn prazo de 30 (trinta) dias para apresentaçâo da docurnentaçao 
complementar; 

Considerando o avancarnento não ter aicancado o rninirno desejávei dos serviços 
executados, apresentando 80,14% na Ultima vistoria, de acordo com a vistoria técnica 
realizada pelo Sr. Luiz Pereira Lima, cadastro no 19.327.253-2 conforme dernonstrativo 
abaixo: 

No de Ordem 
01 

Data da Visita "in Joco" 
12.08.2010 

Execuçao Fisica 
33,60% 

02 28.05.2011 4710% 
03 30.10.2011 50,08% 
04 
05 

14.05.2012 
21.08.2013 

57,90% 
5005% 

06 16.12.2013 57,90% 
07 01.09.2014 63,02% 
08 	1 17.08.2015 80,14% 

End.; 4 AVeni* 400, PJalarorma 6, edo B. CenIro Admstrativo da earl E; 74SO 
sa'a 310 TeL 3115.4300 Fax 3371.1013— E-mau: fesba S 
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UBahia 
I•P. 	0!. 	tOO 

I 

DIRETORIA DE COENJOS - DICONV 

I C.A. Nb 	 I 

DATA: 23.09.15 

I FOLHA(s): 1/1  

L 	COMUNIcAcAO INTERNA 

Diante dos itens apontados nos Relatorios do Vistoria Técnica do Convênio - RVTC foram 
emitidas 03 (trés) notificaçOes ao convenente, solicitando sanearnento das pendéncias, 
conforme demonstratjvo abaixo: 

N° da Notifucacao I 	 Data 	 I 
008/2014 23.01.14 
081/2014 F 	 18.06.14 
208/2014 19.11.14 

Considerando quo foram exauridas as medidas administrativas cabiveis para 0 fiel 
cumprirnorito do objeto, caracterizando inexecuçao, persistindo nas inconformidades 
contábeis a do execuçao, som manifestaçao polo Municipio quanto as niedidas adotadas 
para o saneamento das pendéncias e, considerando a notiuicação do Tribunal de Contas do 
Estado - TCE, através do relatorjo de auditoria, deterniinando 30 FESBNSESAB, açoes 
junto ao Municipic para a conclusao definitiva do objeto pactuado, bern como a 
regularizaçao contâbil, solicitamos providencias quanto a instauraçao da Toniada do Contas, 
do acordo corn as disposiçoes contidas na Resoluçao no. 144 do TCE publicada em 
12/12/2013. 

Atenciosamente 

Nascimento 
Coordenadora do Análise e Elaboraçao 

- 	Elza Lopes Ferreira 
Coordenadora de Prestacao de Contas 

SeIr&1Almoida 
Coordénadora de Acompanhamento 

Vinicius Moura Lomanto 
Diretor do Convénios 

End: 4 Avenda 4), P'atafn,a 6. Lath B Cencro Adm'ns*rativo da Bahia - SaPvador. CEP 4l745.O 
sala 310 TeL, 3115 4300 Far 3371-l0l3_ Entail feSba(saude.ba,gov br 

Ref.1789318-181
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24 EXECUTIVO 	 ffiA' DIARIO OFICIAL 

M&URMM24tEkOWMUoOt2O-,AkiC-M?U23 

E RECURSOS HIDRICOS INEMA. oom Mor* nit ibibiulcoms • comp•linis no. En 
IOnnt 4.u.o.das no Lii !dinI it i2l2jl i • Lel AI - In flifl! .it..t tib 

d2sLqn.uG do Vig.I.* iifta, tflciIda nesnte Podu NEW n 
.t O4/I2i20l5 • RICARDO JEIXEPRA POSSES, Inscrito no CPF lob, it 

ni 4.. do 9&42 on. - eSa tat. 44' 41I1, Lorc. 
I.A.U.Inh. Mm.. ITIBAI 2G, no n,unIi. do6,ir,n,. j1. r. 0 

SECRETARIA DA SAUDE 
tEflViQO POOL1CO £SThDUAL 

POftIARLkrf 13154i lode 'nonmbfD *201St 

MIld I Ccnilaao rnpou,shii In ThnlIdl do Can!nE.i IW AMNI Canvinid 
itI2iaDo, cebbmdo mItt 0 I.Iido a. Bis.. por inlojfruótho 

 do 
SicMauI. di s.de, a 

N* Mitipodi 	6urba, 06001151. ama pindpalt tMbulyoos 

SECRETARIO DA SACDE 00 ES1ADO 0* EAHIA- SESAB- no uo dam ,tm. lL,iI 
E,flfsqams cont.ieo Deahla SrnipI...puSic.4, no 0!Sulo 0flcIdo Psadada 8aIüi omos 
di ii it. hc 5201 5 i 
0onSmnrsoaRnaarLucioTCEnll4.ds I2thdnembcodioflqo,oI,cuntorr;; 
I procidimenios pali 0 eanIrale nusiw do. canvéSo., .o0,do,, enh.s C .euiun,snros 
con4n.ss dSr,.do. a d.uc&nàclo di rsano* SSttaIE 
CennisrS* a Co.wëulo II cik.do oI Esado di Pasi. pot Int.imèdb d 
Glottis,!, dl siód• •5 MoltIadi Ri±yesib4n, outdo perottbl REF0RkM AMflJAQAO 
DO POTO Oi 540DB PARAADEOIJAcAO EM UNEDADE POUCUMOAA 3E iMPLANTADA 
110 BAIRRO JARDIM BRASIUA SEDE MLjN1C1PAI; 
CoiiAd,r.rtd, OS NiIlt Itnintela. rflhilid4I* Pal, Elloodo do yiN. to E. Mulii*iI M. 
oon,.aodoobSo oonvrdo, a Motion do con!.. ouplriloaflod. A. 

RESO.YE: 
frjl. 1. Inilluir a ComIlo ioucn.SviI pus ibiliada do Cctiiis Espedal a tar .sIa no 
Convinjo it 12112010 ocIchoado audio, Estado da tahiti, pee meb di Setei.r di Sade, 

b&nICIpb di Ripj Barbos. 

All, 2. A Cojiit.slo A. lbimda no Coniel E$paS* no mtFo di Rtty 0110GM. 'era 

KtCUNSDS HIORICOS - FNEML corn ItJao An, .h1b,ui • compuiênc.s qLiS the 
aiim d.IagMn p.M Lii Boni ir 12212JIi I Lel Edad'mI I? lfl.43t1* flur.d. piLe 
L1 i.12,3ThI1 r.guhlnlemadj paid Deaolo Ellisuil rr 140241121. WMOaM visa quo 
Con.!, do Ptcc.. & 201t0C1.00I654INEMMJO.01654. RE$QLVC; Al 	tcno.d.t 
PRORROGAcAO DOP*200E WU0Abj&O2(doI. .noflpld4d$Ii doencImuio 
do Auiot4cb S S'pOlio di Vntt.clo NIhyl, toric.di U.M.m 	PI INStA it 
I4III3. ,gLdi .14 04IlOIt a ZDENKA CERNY. Ijiscrfla 10 CPF sob, ri' ?.070.70& 
70 leIstiva. unli "on on WJ&34 hi, .obeaeISilSd. LII. 14 1 2W, Lout9 1108 1! tel 
Fazinda. SbRIii 	I1.54 m.kItiui 20j80. 20L7Q. no miticipio di 3.rta.,t All. 
P - 0 reidmeso di irnetirlal nha.o ni e.audo tErn I1fl 5SD rn' Cli I9.5,5775 
0385.' 925 undo. Aut 3 	iIa Porleci. -no.Sm vor na data de So. Pi±l.çit. MARCIA 
CRISTINA IflLES DE JA1JO Lfl* Drew. C.,.! 

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO 
POTAfliANOM bE 23 bE NOVWBROOE2O$ 

SECRETAI0 DO PIANFJMd5NTO, no Is d aujas iiruiç5na a. ccltmIe provl a Vt, On 
So Id, do Co. it 103* d. 23 di nh dt 20W 
NESI 
oonsdnr dasrodacom ak's a partsdn lfl.l1.2015. a ierMora k%RATERWBACELAR 
DE SOUZA pars MIAPHIN,peIo e"donri do superIdtiIdtuuoI. deorurneoLo Puib&o des. 
Seael.Ia do FIen.j.meSo, 'nando.. a PonauI. I . do Ed de ne.smbi, do 2015 

JOAO tcAo 
swill rio do P1.n*miso 

Supedntendêuida de Estudos 
Econâmicos e Socials da Bahia- SEI 

RESUMO 043 PUHLICAcCES 0* DIRETORLA GERAL 04 SEt 
PORt N 152i2015 - Cva .,* 	OER1 T a R0 	MOUES PEREIRA. m.lrIo 0' 37000250 
a Auxil., Admir.lrgvo. I uraWicid, idon.I d' • 3%, M.tflndo 3% •obø v.10, do 
im,rna4.!c0oocMvnc0mpWId030N...n,ne..l.Fok..plt 022015, 

PC(TARIA Pr l53iOIS A biREtOA GEAAL 0* sERI,flENoENCtA DE EBIUDOS 
ECONOMICOS E 5001410 0* !ANIASE1! no unt do sues llrIbvn. S And Sflt "Ina 0 
cans'S, no p,.o.uo i, I 40I1I047I, ABS CLV E: 

.conh.o., a CARLOS AISEPTO LO?ES CE CAR'LMLHO. malricula To 3700CQ2L1, 
Anirn T4a,o. . ratIfni0 	0n11 psi •l,ço 4. io,}ço de On M.flndo 34% I!i,i 

qu.iro porcINE 100(00 ysor do tçe Iwo o.r0 porhavit cainpialado 341n04 & ..njlço 
pubic. em OO2,10i4 di scordo CoM 0 lubE 64 tb IiD jiLl' dl LaL 6877194. 
ELIAtA UMIA SAN 105 BOAVEflURA 
Direinra Gnu 

F4O VuIt.*nl ?nO 
S.crharlu An S.d, 

PORTAPIA N iride 10do atsublo do 2015 

SECRETARIO DE SAUDE DO ESIADO 0* OAHIA. no tao das .Ipbtóçtei le.ll q,a mc 
conrer. C&Milt Sdi pubCodn noTrIOtLel doEdado on Dade Janthrode20I5 

RESOLVE: 
kt. P D..lçnir no profluIonhI. asks .Fidon.do. purl 'ob s urnldt,cIa do pnrnclro. 
coniporin, I CaMISSkO DE 4EU1.01,OIA DO COMPONENTE ESPECINUIDADO 0* 
AsS!SIENC1AVMMACEVTECAc.n,sntcicindi aliniorimenlc I Patton. d.Aanii*inci. 
Fsn,acIijlk.. no. piocan do dMio.cai do ptaeio. dlnLcoi i en.Io da psrt,.0 
4 t 	cot do modo S lii blidlal I, l~ll dl ,t.dim daiGIiS. 

Atom, do Satin M.b - ?ffihiroioflh. HUPESJEBSEROI 
M.,.ln F innd.z LAI N*d,dbOht HUPESIEBSERM 
La' 	MaSOo Lobe Mi"i2n - N.urop.dI.In IWPESIE&SERH 
Moillol i4ijpseI Frank - Gthan CAEASIfSESAD 
ba. Urns M*Mee,du -NtLIoIt9i5o HUP0SjBSERH 
Macheoc S.rtto, SI - F.rmaoIico DASFISEMB 

An. P 0dm Pout.th at. in, or us dill di no. p,jbi;.;jo, 

FAEIO V1LAS OAS PINTO 
Smc,.ISt 4. bOd' 

PORTARIA ASSINADA pao SR SECRETAR1O On SAOOE 

PLAM., idHONNE 
0 SECRETMFO 04 IUI DO ESTADO 0* BAHIA no no to suit sidbuic5.s: 
RESOLVE: 
P'Jcar I cocududu do PToca500 AdnhIlvSI,.nvo 0L,dlr,irtorTt.da tono o', 0ZOCl10?475. 
Ir,t.tr'& alr.,,it di Foubni rf. 50 di 111*2014, pobk.da to Clark Ofldai do Ectido 
do I2)S0I1 Not lay. coma o$,.bwo do P,otiurido,ll Gull do Enda • POEt wlci* 
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2
5. 2 QljgØ 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIAL  DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA -SESAB 

RELATORIO TECNICO DE ENGENHARJA 

PREFEITURA MJJMCIPa DE CONCEICAO DO ALMEIDA - BA 

TOTAL 

----------------------------aJtflIJILJtsnfl 
 

MIJNICIPJO DE CONcEIçA0 DO ALMEIDA - DA, NO DISTRITO DE COMERCIO DE 
JAGIJARIPE , ZONA RURAL. 

-- NO O 	APLIayAo 	S RECI'OS FINANCEIROS 
____________ OS- - 	- 	 REPASSADOS L _PARCELA 	 DA TA- 	 .VALOR(RS) 	_- 	DATh _- 
__________  	35.000,00 	Contraparticla 

C.- 50.000,00 	02/04/2013 
   

V  
TOTAL   

PICO. - 	 - 	.CRAFICO.DEsrJwoLvjMnro DA OBRA  
- SgRvIcos - EXECUCAO(%l  

- 	lIENS 	 PARTE 	10 	20 	30 	40- 	5 	60 	70. 	SQ 	90 	'00 	INSP. I ACUM. 
r.) 	() l,SERVIcOS PRELIMINARES 	1,33 

MOVIMENTO DE TUNAS 	0,84 
IN}XAESTRUWRA 	 10,50 

1,33 	1,33 
0,84 	2,17 

SUPERESIRUTURA 	 5,52 II 	 ______ 3.PAREDESEPAINSS 	 4,91 _4,91 23,10 
6.ESQUADRIAS 	 11,59 	 1149 	34,69 
7.REVESTIMENTO 	 13,89 	 13$9 	48,58 

	

10,50 	12,67 

	

5,52 	18,19 

5,89 	 III 	] 	
5,89 	54,47 

9.INSTALA0HIDRAUUCA 	4,16 	 4,16 	58,63 
RIOS SANITARIOS 	 - 

0. APARaKOS EACESSO- 	6,07 	 6,07 	64,70 
lIINSTAIAcOESatIRIcAS 	8,55 	855 	73,25 
12.0011ERTURA 	 11,31 	 11,31 	84,56 
3.PIN11.JRA 	 9,77 	 9.77 	94,33 
4. DIVERSOS 	 5,55 	 55 	99,88 

LMPEZAGERAL 	-0,12 	 0,12 	100 
TOTAL 	10 

	
JOD 0 	- 	-, 	 100 

?')Partidpoøo 

I 	

ARF CONSTRU 
&,&,Wçoovna r Vofo, methdo nesia b, Ø&_ 	_Valor m&jco oc,,,&odo. --  

- 	. - - ID4 I VALORTOT L E AIMA 	- (' ----- 

AREACONSTRUIDA:187,24 m' IVALORTOTALESTIMADO: RS185.000,00 
Veja Continuaçâo no verso 

Ref.1789318-183
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Em visita no municipio de CONCEIcAO DO ALMEIDA - BA, no dia 30 de JULHO 
de 2016, corn o objetivo de inspecionar a Construçao de uma Unidade Básica de SaUde da 
FamIlia, localizada no Distrito de Comercio de Jaguaripe, zona rural, como objeto do 
Convénlo N° 067 2012, fbi contactada Barbara Borges dos Santos, Auxiliar de 
Enfermagem da Unidade, tendo esta acompanhado a inspeço. 

Foram utilizados como referenclais para Se proceder a Vistoria os seguintes documentos: 
Projetos arquitctônicos aprovados pela Secretaria da Saüde do Estado da Bahia - 
SESAB, Cronograma fIsico-financeji-o, Memorial Descritivo da Obra, Piano de 
Trabaiho e a Planitha Orcamentarja. 

Inspecionando as instalaçoes da construção, loran observados os aspectos qua so 
destacados a seguir: 

0 padro construtivo, assim como os materiajs utilizados obedecem as disposiçoes 
da Resoluçao RDC 50 da ANVISA e as normas técnicas da AENT; 
Foram executados todos os serviços de in±Iaestrutura, superestrutura, alvenaria de 
vedaçao, revestimento, integralmente; 
As alvenarias foram executadas corn bloco cerâmico de 6 thros, obedecendo prumo 
e esquadro e estAo revestidas em massa Unica; 
A cobertura está sendo executada em telha ceramica colonial de boa qualidade, 
sobre madeiranento de Id, sen emboço nos beirais e cumeeira; 
Executado passeio no entorno do prédio, em conereto corn superficie desempolada, 
corn j untas de dilataçao em madeira; 

Recomendou-se a coiocaçao de barras metálicas de proteçäo nos dais banheiros 
dos usuários; 

OHS.: A UNIDADE ENCONTRA-SE EM FUNCJONAMENTO. 

de Agosto de 2016. 

LUtZPEI4IRA 14"MA 
Engenheiro Civil CREA N°: 14.767-D 

Cadastro: 19.327.253-2 

Ref.1789318-184
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Ref.1789318-185
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Ref.1789318-186
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17/04/2017 	 Cnes - Cadastro NacionS de Estabetec'mentos de Saude 

MINiISTERIO CA SAUCE 
	

17/4/2017 
SECRETARIA DE ATENCAG A SAUDE 

	
DATA S U S 

GNES - CACASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUCE 

MPRESSAO CA FICHA REDUZIDA 

Identificaçäo 
CADASTRADO NO CNES EM: 27/512003 	ULTIIIA ATUALIZAçAC EM: 2/4/2017 

Nome: CNES: CNPJ: 

USF COMEkCIO DE JAGUARIPE 04 2389606 

Nome Empresarial: CPF: PersonaIidade 

PREFEITURA I'IUNICIPAL DE CONICEICAC DO ALMEIDA -- ]URTDICA 

Logradouro: Nümero: 

COMERCIO DE JAGUARIPE S/N 

Coinpiemento: Bairro: CEP: Municiplo: UF: 

ZON}A RURAL 44540000 CONCEICAO DO ALMEIDA IBA 

TipoUnidade: - SubTipo Unidade: Gestâo: Dependéncia: 

CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA I IMUNICIPAL,MAVIDA 

Atendimento Prestado 

Tipo de Atendimento: Convênio: 

AMBULATORIAL SUS 

Fluxo de Clientela: 

ATENDIMENITO DE DEMANDA ESPONTANEA 

Leitos 

Fstabelecimento não Dossul Leitos Cadastrados 

Equipamentos 

EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA 

Equipamento: lExistente,  lEm Usa: 	 SUS: 

EQUIPO ODONTOLOGICO 1 1 	 SIM 

Re s Id uo 5/ Reje I tos 

cöes Fsicas para Assistência 

ORIAL 

5o: Qtde./Consultório: Leitos/Equipos: 

S BASICAS 1 0 

JELATORIAL 

CURATIVO 1 0 

ENFERMAGEM (SERVICOS) 1 0 

os de Apoio 

Icaracteristica: 

CE ESTERILIZACAO DE MATERIAlS IPROPR1O 

http:/Icnes2.datasus.gov.br/Cabecalhoreduzidolrn  vessaoasp 	 112 

Ref.1789318-187
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17/04/2017 	 Cnes - Cadastra NacionS de Eslab&ecimerito€ de Sâude 

SAME. CU s.p.P.(sERvlco DE PRONTLJARIO DE PACIENTE) 	 PROPRIO 

SERVICO DE MANUIENJCAO CE EQUIPAMENTOS 	 TERCEIRIZADO 

Servicos Especializados 
lAnibulatoriak Hospitalar: 

Cod.:lServico: Caracteristica: 	1Amb.: SUS: Hasp.: SUS: 

101 	IESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMJLIA 	IPRCPRIO INAO I 	SIM NAO NAO 

112  
SERVICO DE ATENCAG AO PRE-NATAL,I 
PARTO E INASCIMENTO 	 1PROPRIO NAO SIM NAO SIM 

160 ITELECONSULTORIA PROPRIO NAG SIM NAO NAO 

Serviços e Classificação 
Codigo: Serviço: 	 Classificacâo: 	 terceiro: CNES: 

101 - 002 ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA SAUDE BUCAL MI NAO 
NAO 
INFORMADO 

SERVICe DE ATENCAO AO PRE-NATAL, ACONIPANHAMENTC DO PRE-NATAL DE NAO 112 - 001 
PARTO E NASCIMENTO RISCO HABITUAL 

NAO 
INFORMADO 

160- 002 TELECONSULTORIA TELECONSULTORIA SINCRONA NAO 
NAO 
INFORMADO 

160- 003 TELECONSULTORIA SEGUNDA OPINIAC FORMATIVA NAO NAO 
INFORMADO 

160 - 001 TELECONSULTORIA TELECONSULTORIA ASSINCRONA NAC 
NAO  
INFORMADO 

btlp://cnes2.datasusgov.br/Cabeca1bo_reduzido_Irn  vessao.asp 	 2/2 

Ref.1789318-188
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17/04/2017 
Fiche Profissiaiais 

Consulto Estabelecimento - Modulo Profissional ProfissionaFs por Estabelecimenth 

P rofi SS U i0 	 LY F COM R U0 1* I A<,L AP7 V 

LEI  

Mosirar 	J registros 
	

Bus car: 

* Esta infsrmnco estâ snSdo a pr.sentd. apenas pa,a conh.cim.,,to do pronnionap. I 	VUFo 1,11  

4ome 
DtffMrad3D 

CNS I 	cns I 	OS. 
Atribuiçà4 CEO 

Cli CR ER 
[H 

Total SUS 
[ 

Vlnculaç3o 	I TIPO SubUon c 0 
Amh. Deaatwacgo 134 

- 1 ANAL.TCF 
VINCULO 

A TOS 
00 016007741 7026912647063 7/05/7007 HS 0Hs OOHS lOHs 

FsEvroo R 
PROPRIO 

AIV IF 

] SAUDE S-

IN 

kNGELA 
MARAVAZ 16/05/1995 00 70040149359740 01/02007 

551D 
ASENt 

CDOE M

N
UN

E 

 I-

T A 
RIO 

0115 OOH5 40Hs SIN 

 E_MP_RE_G_A

A

T

T_

IC_IO 
 
 

VICULO 

E_S_
ATA_RI_ 

 EslArurAslo SERVID0R F 
VU  

SATOS C 	RO ONUNIrA 
DESAUDE  

EMPRES 	ICIO PROPRID 

F 

 

liLa 515105 - 
SIDA AGENIr VINCLJLO SEVIDDR F 

- 30/06/2005 980010282825143 7000031 26580208 12/09/2000 
CDMUNrTARI0 

OHs 40H OOHs 4OHs SIN FMPREGATICIO  E5TATUTARIO  PROPR1D 
At•ID 

DESAUDE ___I_____ J ------ t 
515105- 

DULCIIEIA AGEPJIt VINCULO SEV(DoRF F 
PEREIPA 15/05/1996 F 1071776143! 0006 709801557754219 01/06/7007 

CD MUMflA RIO 
OHs 40155 00155. 40H5 SIN EMPREGATICIO  ESTATIJTARIO  PROPRID F 

COMES 

32224!- 
TECNICO Do 

OLIENE ENEERMAGEM CONTRATO 
CERQUEIRA 02/01/2017 1150424298180006  702609795123543 01/06/7007 OA OHS. 40155. 00155 40155. SI. N - 

VII1CULD 
POR PRAZO PUBUCO 111- 

08 I ESUS ESTR4TEGIA 
EMPREGATICIO 

DETERMINADO 
DE SAUDE 04 
FAMILIA - 

F 515105- 
LIZ5I 6 

SIN 
VINULO  

ESTATUTARIO 
SERDO R PV 

A IR 19/01201 191! 3899400 708505388529172 01/06/7007 
AG ENTE 
coMUNITARIO 

Ols 4 015 OG 4Hs ROPRID 
 

CASTRO 
DESAUD 

EMPRFGAT 
 

ICIDFI 

322410 - 
AUXILIAR EM 

FERNANDA SAUDE El/CAL CONflRAT0 
06 50L)ZA 17/03/2017 700300916075933 30/03/2017 04 OHs. 40Hs. OOfrl,. 40Hs, SIN 

VINCLILD 
EMPREGKrICIO 

HER PRAZD I  PUBLICO 
NASCIFIE.'tTO ESTRATEGIA I F DETERMIDO 

DESAUDEDA I 
FAMILLA  

JACIEHE 06 
IESUS 10/04001 /2 102347502230002 704207270856464 01/05/2007 

515105- 
AGENTE 

I 

OHS . 4OHs . OOHs. 4015s. SIN VINCULO ESTATUTARIO 
IISERVIDOR 

Abso 
COMUNrTARIO  EMPREGAIICIO I1 PROpRIO 

SOLJ7A 
DESAUDE  

II Isisros - — - 
IACEIUE VINCIILO S&RVIDOR 

E5US 1995 170665933570003 706905155221730 01/00/2007 OHS. 40H5. OOHS. 4011s. SIN EMPREGATICIO 
ESTATUTARI0 

PROPRIO 
Aliso 

S A NrANA 
I171071 

[COMJNITAPIO 
0! SAl/bE - 

- 
ISERVIDOIJ IC) j 

7o020644o44S824 01/05/2007 

150S 

AGEFITE 40Hs. 5IM 
VINCULO IESTAARI0 AIls 0 rrOS 161049579520001 

coMuNI1RIo 1PROPRIO 
!wSCIMENTO 

J0!/05/19% 
DE SAUDE 

IMIREGATIcID1 - 

1- 
CNS 

I 
St 

amh.Fp.IT0ta SOS Vincaco t 
M 

Subipo 
Conp, SftilUclio1[ Portarl 

CNS - 	- 
gai 

& 
 ¶ 34 

11 

hftpl/cnes2.datasm.gov.br/Mod 	.asp?VCo U nidede=283O23896 	 1/1 
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17/04/2017 	 Ficha ProtIssiccais 

Consulta Estabelecimento - Module Profissional - Proflssionais por Estabelecimento 

Pioiissjonas 	 USF COMERCIO DO JAC,L4VIPE 04 

	

I 	I 	 I 

Moctrar 1Ji::±i7 registros 
	

flu scar: 

55ta mfar-11. esta sendo apres.ntada anenas nar conhedme,.to do proflssional. -- 	Vincuto nipr 	tiw_ --  ________ 

CNS Dt. tao Ca 01 01 TOH1  VnCUIca III,O I II 	P 
starfprincipI At[ibin O!tros }Iosp. Deghaco 

223555- 
ITACYANE ENFERMECRO I corRATo 
I NOCUE]RA 01/02/2017 	9600151?7718687 ?OL&o72955O6B7 23/05/2007 DA 

S IRA T C C IA OHS. 40HS. Coils 40H0. VINCULO 
EMPRECAFICID POR PRAZCI PUOLICO Ativo 

SAM IA DE SAUDE I 0 ETERM F AO 0 

DA FAMILU I 
CNS CNS 	Master/ pnnloaI 	 ASA osA.HE 

CO.'Ip j VIncuIço 	Ilpo 	5ubtIo 'Detv, 

sirando She II ale II de I] registros 	 t Primeirojl Anterior 	I fl2 fl Seguinte  II Oltirno 

bttp://cnes2.datasus.gov.br/Mcd_Profl  ssional .asp?VCC_U nidade=283U238O6 	 1/1 

Ref.1789318-190
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ritfl 
3! 	NsJ uI'J*i V! uInsj ys:u M 

SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB 

---OCS0I  
0300130491581 
0300150241760 

DECLARAcA0 DE EXEcuçA0 DE OBJETO DE CONVENJO 

C0NVNIO N° - 	- 

010/2011 IJFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA E A FAPEX 

-- 	- 	 - 	 OBJETO T - 	-- 
IMPLEMENTAcAO DE AçOEs DE PREVENçAO DIAGNOSTICO, TRATAMENTO E 
REABILITAçA0 DE LER/DORT EM PESCADORES ARTESANAIS DA BAHIA DE 
TODOS Os SANTOS 

VIGNCIA DATA Dat ASSINATUR,t - PARCELA I VALOR (RS 

30/09/2016 10/05/2011 01 R$ 291.653,50 
- 	 PARECER QUAO A EXECUCAO FISICO-FINANCEIRA - 
As acOesprogmadas oram executadas X N O 
o recebimento dobjet6e defnitivo o M - 	 SM 

 
X NAO 

.0 resultado final 6 satêsfatorio 	 - - 	- 	.SIM X NAO 

- 	
LOCALEDATA 

Salvador, 06 do Seternbro de 2016 

- 	
• -. . ASSINATURA E CARIMBO DO RESPONSAVEL - 	- 

OBS: Alteraçao do Piano de Trabaiho corn reduçao de rnetas do convênio no. 010/2011, celebrado 
entre o Estado da Bahia, por intermédio da SESAB e a iiniversidade Federal da Bahia. UFBA e a 
Fundaço de Apoio a Pesquisa e Extensao - FAPEX, cujo objeto é a Implantaçao deAçäes de 
Prevençâo, IDiagnastico, tratarnento e Reabiiitaçâo de LERJDORT em pescadores da Bafa de 
Todos os Santos. 

Ref.1789318-191
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GOVERNO DO ESTADO DA BAIHA 
SECRETABJA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB 1( 
FUNDO ESTADUAL DE SACJDE DABAHIA- FESBA 
DIRETORIA DE CONVENJOS 

PROCESSO N°:0300100269531 	 PARECER N°: 00712016 

PARECER TECNIC0 CONCLUSIVO DA EXECucAO FISICA - FINANCEIRA 

renvenioN0 003/2013 
Concedente GOVERNO DO ESTADO DA BAHIAJ SECRETARIA DA 

SAUDE DO ESTADO DABAHIA— SESAB/ FUNDO 
ESTAD UAL DA SAUDE - F ES BA 

Convenente UNIAO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO 
Responsavej Renato JaymeAndrade e Souza - Presidente da UHSF 

Dorailcjes Ales Nunes Almeida Souza - Administracjora da 
!JHSF 	 I 

Tratam os autos da prestaçao de contas dos recursos repassados por meio do 

o convenjo NO. 003/2013, publicado em Diârio Oficial do Estado - DOE em 

03.04.2013, firmado entre esta SESAB e a Uniao Hospitalar Stho Francisco, 

mantenedora do Hospital São Francisco, em 03 (tres) parcelas, no valor total de R$ 

335.397,82 (trezentos e trinta e cinco mu, trezentos e noventa e sete reals, e oitenta 

e dois centavos), sendo a integralidade deste valor a ser desembolsado por parte do 

Concedente não havendo desembolso a titulo de contrapartida por parte do 

Convenente, cujo objeto é a "Aquisiçao de Equiparnentos e Materials 'Permanentes 

para Unidade de Cuidados lntermediários Neonatal do Hospital São Francisco'; 

Considerando 0 repasse dos recursos pactuados realizados em conta 

exclusiva, informarnos que houve desembolso da P parcela segundo tabeia 01. 

Cabé ressaltar que as desembolsos previstos referentes A 2 a  e 3a  parcelas, 

totalizando R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) foram excluidos após celebraçao do 
30  Termo Aditivo ao Convenia, publicado no Diãrio Oficia! do Estado - DOE em 

27.04.2016, corn a reduçao de metas. 

A reduçao de metas supracitada, fai pactuada apOs solicitaçao fOrmal pelo Sr. 

Renata Jayme Andrade Souza, a época, Presidente da Uniao Hospitalar São 

Francisco, atraves dos Processos n° 0300160063240 e 0300160063371, tendo 

como justificativa, a insuflciência de saldo financeiro, para a execuçao total do objeto 

do convënio, devido a variação cambial entre o periodo orçado e o prévisto para o 

desembolso das parcelas remanescentes, comprovados através de orçárnentos. 

4 Avenida, N O0, PIatforma 8, Lade B - Cenro Adminisirativo da Sah,a - SaIvdor - Bat,I - CEP 41 145002. 
Telerones (71) ll 4222 1 8400/4300- Fax: (71) 31154337 
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( 	COVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
jfJ SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB IIWSI 

FUNDO ESTADUAL DR SAUDE EM BAHIA - FESBA 
DIRETORIA DE CONVENjOS 

Dessa forma, a análise da prestaçao de contas assim corno tambérn a 

execuçao do objeto do convénlo em epigrafe, correspondem corn a integralidade do 

recurso repassado na primeira parcela do ajuste. 

Tabela 01 flemnntrti,n tin 	 -. - 
.a. %flsIIvcuIrIJ. 

N°DAPARCELA NOBNo I 	
DATADO I 

i 	VALOR (R$) 
I 	DESEMBOLSO I  

la Parc&a 0779-2 I 	05/0612013 I 	R$ 135.39752 

Tendo em vista que fol apresentada as comprovaçoes dos gastos dos 

recursos depositados, através das prestaçOes de contas da 18 parcela (Processo 
n°:0300160065129) em 17.02.2016 do urn total de 01 parcela repassada, 

registrarnos que houve apresentaçao da comprovaçao dos gastos dos recursos, 

conforme descriçao da Tabela 02: 

Tabela 02. ComDrovacão dos nctn nrnntn,1nc ne 	 4 ------- 

Descriçao do Item 
- 	. 	. 

Quantitativo 
. 

Valofdo Piano deaiorde 
Trabaiho (R$)t. Aguis,cao (R$) 

No da Nota 
.cFiscaI 

Monitor Multiparametrico 02 R$ 22.600,00 R$ 12.40000 N.F.:9.941 
Ventilador Pulmonar 01 R$ 3700000 R$ 35.000,00 N.F.:756 
Incubadora 
Intensivos 	

Cuidados 
02 R$ 37.30800 R$ 28.911199! N.F.:33.757 

BercoAquecido 03 R$26.700,00 R$ 25.830,01! N.F:33.757 

Apareiho Fototerapia 02 R$ 5.75800 R$ 9.910,00: N.F:33.757 
Incuoaaora 
transporte 	

de 
01 R$ 23.90000 R$ 23.345,81 N.F.:33.757 

- 	TOTALGERAL . 	05 R$ 153.266,00 !R$135.397,81 - 	- 	I 

Considerando a execuçäo fisica, corn base nos Relatorios de Vistoria Tecnica 

de Equiparnentos - RVTE, realizadas "in boo". Destacarnos que foram realizadas 

urn total de 03 vistorias técnicas, conforme demonstrativo abaixo: 

Tabela 03. Demonstrativo do rnnmnnnhDrnnntn do ava.'i,#Sn 	.4.-. .-.,.A.d-. 

N°deOëdem .. 	' Data daVisita in4ocar 	- .. 
01 20.01 .2014 

02 26.02.2014 

03 05.05.2016 

ue "us leIawruQs ae vistona iecnica, toaos Os itens constantes no 

Piano de Trabaiho do 30  Termo Aditivo de reduçao de metas, pubbicado no D.O.E. 

4'Anrd. N'4 PSI.orm. t L.do B - Ct*OMLTS*V1Y,d. Bt-&Snds- BS. -CEP 41.74S2, 
TS&,n: (7l)5ll5-42fl/54I4- Ftc (7l)3tIS.41 
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/t GOVEO DO ESTADO DA BAUIA 
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA- SESAB 
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DA BAHIA - FESBA 
DIRETORIA DR CONVENIOS 

em 17 de abril de 2016, encoritram-se instalados e em funcionamento na unidade, 

atendendo aos fins propostos, apresentando resultado satisfatôrio. 

Considerando a anãlise da prestaçäo de contas referente ar parcela, corn 

repasse no valor de R$ 135397,82 (centro e trinta e cinco mu, trezentos e noventa e 

sete reais e oitenta e dais centavos), corn rendimenta de aplicaçäo financeira de R$ 

993,60 (novecentos e noventa e trés reals e sessenta centavos), corn repeita total no 

valor de R$ 136.39142 (cento e trinta e seis mil, trezentos e noventa e urn reals, e 

quarenta e dais centavos). 

Foram apresentados docurnentos de comprovaçao de despesas - Notas 

Fiscais - no valor de R$ 135.397,81 (centro e trinta e cinco mU, trezentos e noventa 

e sete reals e oitenta e urn centavos) e saldo no valor de R$ 993,60 (novecentos e 

noventa e trés reals e sessenta centavos) conforme extrato, quando da 

apresentação da prestaçao de contas. 

Diante do exposto foi apresentado 0 do Documento de Arrecadação Estadual 

- DAE e do comprovante de pagamento ao Banco, de devoluçäo ao erário no valor 

de R$ 1.20842 (urn mu, duzentos e aito reais e quarenta e dois centavos), referente 

ao saldo de aplicaçao devidamente corrigido pelo banco. 

Da anâlise do processo de prestaçao de contas em epigrafe constatou-se a 

presença de todos as elementos e formalidades exigidos pela Iegislaçao vigente. 

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que as mesmos comprovam 

adequadamente a aplicaçao dos recursos nas finalidades para as quals foram 

concedidos, bern como a realizaçao do objeto. Sendo assim opina-se pela 

REGULARIDADE em forma e conteüdo da presente prestaçao de contas, posto 

que, não foram observadas faihas relevantes que indicassem ocorrénia de ato de 

gestao ilegal ou de injustificado dana ao erario/patrimonio pUblico. 

Sendo estas as consideraçoes, submetem-se os autos a apreciaçao de Vossa 

Senhoria. 

Salvador. 20 de rnaio de 2016. 

Victor Filipe Garcia B. da Silva 	 Tais Alice Mendes Bitencourt 
Coordenador de Prestaçao de Contas Coordenadora de Acompanhamento 

41  Avenida, N OO, PPataforma 6, ado B - Cenhro Adminishrativo da Bah'a - Salvador - Bahia - CEP 41 745.002 
Telefones; (71)3115-4222184001 400 - Fax; (71) 3115.4337 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
Secretaria da SaUde do Estado da Bahia 
Fundo Estadual de SaUde da Bahia - FESBA 

Relatorio Final do Termo de Convénjo no  019/2014 firmado ontre 0 Estado da Bahia, 
atraves da Secrotaria da SaUde e 0 Conselho Estadual dos Secretarios Municipais de 
SaUde da Bahia - Cosems-Ba. 

Visando atondimento ao indicado no Ciausula Sexta- Do Acompanhamonto 0 da 
Fiscalizacao - Parágrafo Segundo do Termo de Convenio no 019/2014, estamos 
emitindo 0 Relatorio Conclusivo Final de Acompanhamento/ Fiscalizaçao e Execuçao 
das açöes o atividades oxecutadas pelo Coserns-Ba. 

Informamos quo após análise dos documontos apresentados pelo convenente nos 
processos de prestacaes de contas e das vistorias técnicas realizadas na sedo da 
entidade localizada no prédio da União das Profeituras da Bahia-UPB no Centro 
Administrativo da Bahia- CAB , foi constatado que não houve a exocução em sua 
totalidade dos recursos financeiros alocados nos Elernentos de Despesas acordados 
no Piano de Trabatho do convenio em tela ocasionando a não execucao plena das 
atividades programadas e pactuadas. 

o Cosems nao executou a totalidade dos recursos financeiros reforentes aos 
Elemontos de Despesas abaixo relacionados: 

339030- Material do Consumo, 339033- Passagens e despesas corn Locomocao, 
339039- Outros Serviços do Tercoiros Pessoa JurIdica 0449052- Equipamentos e 
Materials Perrnanentes. 

Saliontamos que 0 Cosems-Ba formalizou a dovoiuçao dos recursos financeiros nao 
executados a Sosab através dos documentos abaixo indicados: 

Documento de Arrecadacao Estadual- DAE no 1700857282 do 1911212016 no valor do 
R$ 1.763,63 ( hum mil setecontos e sessenta e tres reals e sessenta e tres contavos); 

Docurnento do Arrecadaçao Estadual-DAE no 1606841089 do 19112/2016 no valor de R$ 
77.033,38 ( setenta e sote mu, trinta e tres reals e trinta 0 oito centavos). 

Diante do quadro apresentado, conclui-so que houve uma oxecuçao satisfatoria do 
ajuste em tela porque apesar das açöos desenvoividas pelo Cosoms-Ba fortalocorern 
a consolidaçao e o aprimoramonto do Sistema Unico do Saüde -SUS no Estado da 
Bahia, descentralizando as açöes do saüde conforme preconuzado pelo SIJS, 
oferecendo instrumentos de apoio para qualificar as tomadas de decisoes dos 
municipios balanos, o convenente, durante a vigencia do convenio, nao oxecutou 
plenarnonte as acôes/atividaclos programadas no Piano do Trabalho porém 0 Cosoms-
Ba procedeu a devoluçao dos recursos financeiros nao utilizados, não causando 
dano ao erãrio. 

Centro Adnhinistrativo da Bahia - Salvador (BA) - CEP 41 .145.002. 
Tel. (71) 3115438514302 - Fax (71) 3115.4331. 

E-mail: diconv.aconpanhanlentoa,saude.ba.aovbr 

07 
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0 -- 	t 	 • 4. 

	

jfl 	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
Secrefaria da Saude do Estado da Bahia 
Fundo Estadual de SaUde da Bahia - FESBA 

	

Salvador, 2 	Marco do 2017. 

/ 

Olivenilso odrigues dos Santos 
Assessor TÔCniCO-ATAG/FESBA. 
Cad.19.255.966.4 

Luciano Ara(ijo Fontes Torres 
Analista Técnico FESBA/DICONV 
Cad. 19.315.929.7 

4 Avenida, n° 400, Plataforna 6, Lado B, Sala 310. 
Centro Administrativo da Bahia - Salvador (BA) - CEP 41.745-002. 

Tel. (71) 3115438514302— Fax (71) 31154337. 
E-mail: diconv.acompanhanentosaude.ba.gov.br  
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GOVERNO DO ESTADO DA BABIA 

SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB 

- 	 PROCFSSO N 	 - 	 . 	 FOLIM N' 

0300170125529/03001503842 
00/0300160526487/03001 601 
73 592/0300 160525286/0300 1 

60173592  

DECLARAçA0 DE EXEcuçA0 DE OBJETO DE CONVENIO 

CONVENIO N CONVENENTE - 

019/2014 
Conselbo Estadual dos Secretarios Municipais 

Ba 
de Saüdc -COSEMS- 

OBJETO 	 - 

Execuçao do Projeto - Contribuir pan o Fortalecimento da Gestao da Saiade dos 
Municipios Balanos. 

VU3FNClA 	-. DATA 1)4 ASSINATIIRA PARCEIA VALOR (RS) 

19/05/2016 18/06/2014 04 R$ 966.900,00 

!ARECER QUANTOA EXECUQAO FiSICO-FINANCEIRA 	- - 

rodas as açoes programadas foram executadas SIM NAO 
receblmento do objeto e definitivo SIM C NAO 
resultado final é satisfatorio SIM c I NAO 

LOCALE DATA 

Salvador, xo foa / 2011- 

ASSINATURA E CARIMBO DO RESPONSAVEL 

p l208&411L 	g4 L'/A% (LpLneorOV Toac 	ftC 

pp etu,lb,4L tA)b4tM A/C 	?&,wo 	b,c 	TAdAA.L/O 	'4Iji 

uto 	4,e04Po S FM4'ei;~0(tl& 

u1-I1,(Z3A0C, eufa,vAO b6A 	[0('/,,,1 	b,iv040 
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6. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RLIY BARBOSA 
SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

CNPJ: 10896.489/0001-85 

DECLARAcAO 

Cu Maristela Alencar de Alcântara Vieira Secretária Municipal de 

Saüde, portadora do CPF n2  357.822.265-87 RG nQ 02026306-68 declara 

para Os devidos fins, que a Unidade de Saüde da FamIlia da Paiha 

Convenjô.tflSisl2OflPse encontra em devido funcionamento desde 

dezembro de 2016. Segue em anexo fotos. 

Ruy Barbosa, lOde abril de 2017. 

Madgiala ACoeica, da Aecanta,a Woka 
Secretária Municipal de Saüde 

SECR] jJOt4.Df 5OE 

05L* 

Praca Cicero Alencar, n°  230-A, Centro, Ruy Bartosa, BA - CEP: 46.800-000-TeIIEax: (75) 3252-1778 

Ref.1789318-198
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1Ct4t2017 	 CnWth- Catro NthiS do EstaS&m&06 do Sat 

Consulta EsiabeiccimentO - MóduIo Equipes/ProfisSiDnals 

CNE5:75433?9 -- 	ma1JIDADE SAUDE 04 FAMILIA DA PAUlA.- tip Ewibo;OL 
Equ'pe: USE 04 PkUIA -- 6SF - EQUIPE DE sAUr* DA FAMRIA  

OS aO AtMdad* 
Equipt Carga Horâi-Ia 

Oatn 
Entrbda 

Data 
Destipamento Nome 

Ambulatorial Outras Direcandoda Comeme'ta'  

CELIA MEDICO DA 
ANCflJCA 702100739592797 225142 

ESTRATEGIA DE 0 40 0 N - N 18/ 09/2014 

BOLANOS SAUCE DA 
MIRANDA - FAMIUA  

SUDAN AGEHTh 
0 40 0 N N 18/0912014 

MiNES DA 980016001381416 SISIOS COMUNITARIO S 
SILVA x  DESAUDE  

GAB RI EI..A RECEMONISTA N 0 0 40 N N 04/01(2017 
SILVA DOS 706800266310121 2105 B4 GEML _______ __________ 

urns  
_________ 

C 	'IE - AGENTE - 
40 0 N N 18/09/2014 

12383867286000? $15105 COMUNI1ARID $ 0 
DOS DESAIDE  ____ 
SAUItS - 
IVONETE AGENTE 

0 40 0 N N 07/03/2017 
SANTANA Z0fl8426298004 515105 cOMUNI1ARIO S 

SILVA - DE SAUDE  

I'RJLEIDE AGENIt 
40 0 N N 18109/2014 

GUAI(DIANO 160301899920002 515105 COMUUI1AR10 5 0 

DA SILVA - - DESAUPE  

RARILEIDE AGEPflt 
0 40 0 N N 18)09/2014 

OLIVEIRA 1607681916300D5 515105 COMLINITARIC 5 

RIBEIRO - DE SAUCE  

AUXtLIAR DE 
NIRLEDE DE SWERMGEAI 

N N 02/01/2017 SOUZA 990016004920415 322250 DA ESTRATIEGIA S 0 40 0 

DE SAUDE DA 
FAMIUA EMS ; ENFERMORO DA 

ESThATEGiA DE 40 0 N N 02/0112017 
504146 223565 uDE DA 

FAMItIA  

Ref.1789318-199
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Ref.1789318-201
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1ifQ4f17 	 Cnes - Castro NaciiS do Eslabelecimeritos de Sáude 
 

MINISTERIO DA SAUDE 
	

111412017 
SECRETARFA DE ATENCAO A SAUDE 

	
DATA S U S 

CNES - CADASTRO NAGIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE 

IMPRESSAO DA FIGHA REDUZIDA 

CADASTRADO NO CNES EM: 
Identificaço 

11/11/2003 	ULTIMA .ATUALIzAcAO EM: 4/4/2017 

Nome: CNES: CNP): 

4033396 

Name Empresarial: CPF: Personalidade: 

JURIDICA 

Logradouro: Námero: 

POVOADO DE ESTREITO S/N 

Complemento: Bairro: CEP: Municipio: UP: 

ZONA RURAL 46350000 URANDI BA 

Tipo Unidade: ISub Tipo Unidade: Gestao: Dependéncia: 

POSTO DE SAUDE I IMUNTCIPAL MAiTIDA 

Atendimento Prestado 
lipo de Atendimento: Convênio: 

AMBULATORIAL SUS 

Fluxo de Clientela: 

ATENDIMENTO DE DEMANDA ESPONTANEA 

ILeitos 	 I 

Estabelecimento nâo possui Leitos Cadastrados 

Equipamentos 

Estabelecimento não possui Equipamentos Cadastrados 

6Fara.Ass4st6nd 
AMSULATORML  

rnstalacäo: Qtde./Consultorio: Leitos/Equpos: 

OUTROS CONSULTORIOS NIAO MEDICOS 1 0 

SALA DE CURATIVO 11 0 

SALA DE ENFERMAGEM (SERVICOS) 11 0 

SALA DE REPOUSO/OBSERVACAO - INDIFERENCIADO 11 12 

Serviços de Apoio 
Servico: Icracteristica: 

alizados 

htIp://cnes2.datasusv.br/CabecaIho_reduzi_Impressao.asp 	 1/2 
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11/64/2017 	 Cnes - Cadasho NaciiaI de Estab&ecinientos de Sáudo 

Codigo: Servlço: 	 Classiticaçao: 	 Terceiro: CNES: 

101 - 001 IESTRATEGIA  DE SAUDE DA FAMILIA 	SAUDE DA PAME 	
1NJAO 

I 	 lA 	 INAC 	I1FöRMADOI 

http://cnes2datasus.gov.br/Cabecal  ho_reduzido_Im pressaop 	 2/2 
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11/64/17 	 Cnesweb- CadastroNacianal do Estabecimentae deSa(e 

Consulta Estabelecimento - MAdulo Equipes/Profissionais 

Nome CNS CBO Atividade 
Equipe 

carga Ilorarla 
Data Data 

Minima Entrada Desligamento 

Hospitolar Ambulatorial Outras Diferenciada Complementar  

TEGNICO DE 

FLAVIA 
ENFERMAGEM 

APARECIDA 708600012234782 322245 DA  0 40 0 N N 11/05/2015 ESTRATEGIA 
A RA U] C DE SAUDE DA - FAMILIA - - 
JANE AGEF'ITE 
MOREIRA 204321201350002 515105 COMUNITARTO S 0 40 0 N N 11/05/2015 
GOMES - DESAUDE - - 
OANA DA AGENTE 

SILVA 204321202240006 515105 COMUNI1ARIO S 0 40 0 N N 11/05/2015 
SANTOS DESAUDE - - 
LUIZA AGENTE 
GOMES DE 980016283187566 515105 COMUNITARIC S 0 40 0 N N 11/05/2015 
OLIVEIRA - DE SAUDE - - 
MARIA JOSE AGENFE 
CERQUEIRA 204321200460009 515105 COMUNITARIC S 0 40 0 N N 11/05/2015 
GONCALVES - DESAUDE  

ENFERMEIRO 
MEIRE DA 
APARECrDA 980016285457617 223565 ESTRATEGIA S 0 40 0 N N 11/05/2015 
ROCHA DE SAUDE DA - FAMIL.IA - - 
NEYSI MEDICO DA 
LUISA 707002864860432 225142 ESTRATEGIA $ 0 40 0 N N 01/06/2015 SUAREZ CE SAUCE CA 
PEREZ FAMILIA 

htt:/Jcnes2.datsus.gcbr/M J EquipesProfpsssiiaI .asp?VU nidade29326O4O333%&Varea&VTi01 &VM unicipo=293260&VSeqEq6 	 1/1 
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TXSD JOVERIOth  
Zl3ahia 

I 	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
Secretaria da SaUde do Estado da Bahia 

I 	 Furido Estadual de Saude 
Diretoria de Convenios 

FOLHA(s) 
 

: 

I N°: 

DATA: 

s&retaiiadasS& 

ANEXOS RELATORIO DE AUDITORIA - CONTAS FES-BA 2016 

CON yEN ios 
CONCLUIDOS COM 

SIGNIFICATIVO ATRASO 

QUADRO -03 

Ref.1789318-207
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 INFQ?MACOES PAPA 0 PPOCL 
N 	Co Vt ocesso: 

0300160549150 
Apensos 

0300150705758 
(Ci 02 volumes) 
03001 20570980 

A 
Coordenação de Prestaçao de Contas, 

Informamos que foram aprosontados documento e justificativas para 0 atendimento a 
Notificaçao N° 071/2015-CPC do 14/12/2015, refererite ao Convenio no. 161/2012, 
firmado corn a Prefeitura Municipal de Caldeirao Grande, corn as disposiçôes abaixo: 

Itens atendidos: 03, 04, 06, 09, 11, 12 e 13; 

Item 13 - devoluçao ao erario a valor de R$3.049,40, forarn apresentados os 
forrnulários de DAE corn os comprovantes de pagarnentos ao banco nos valores 
de R$ 2.746,87 e de R$30053. Portanto, encontrando-se corn regularidade 
contabil. 

Itens justificados: 01 e 02; 
01 - 'o atraso deu-se por urn equivoco de comunicaçäo entre a Municipio e a 
SESAB, o que em momento algum existiu dolo ou ma-fe, no atraso da 
apresentação da prestaçao de contas". 
02 - '1nao podemos anexar os docurnentos ausentes, urna vez que dispornos do 
mesma documento que foi acostado, pela adrninistraçao anterior1  na prestação de 
contas da 1a  parcela". 

Itens nao atendidos: 05,07,08 e 10 

Salvador, 22 de abril de 2017. 

HERCILIA MARIA CANARIO DE MORAES 
Analista de Prestaçao de Contas 

Ref.1789318-208
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MERNODO ESTADO DA BAI-IIA 	 INFORMAcOES PARA 0 PROCESSO 
Secretaria da Saude do Estado da Bahia 
Diretoria de Convénios - DICONV 
Coordenação de Prestaçâo de Contas 

Processos: 
0300160549150 

Apensos 
0300150705758 

(C/Il VOL.) 
0300120570980 

A 
Coordenaçaa de Prestaçàc de Contas, 

Considerando a análise final na documentaçao de comprovação dos gastos através da 
Prestaçao de Contas da V. 28  e 38  das 03 parcelas, referente ao ConvOnio no. 161/2010 
firmado corn a Prefeitura Municipal de Caldeiro Grande, tendo coma objeto a 
CONSTRUQAO DE (01) UMA IJNIDADE BASICA MODALIDADE 2, PARA UMA (01) 
EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, E (01) UMA EQUIPE DE SAUDE BUCAL, EM AREA 
DA ZONA RURAL, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CALDEIRAO GRANDE - BAHIA, 
no valor de R$117.083,97 (cento e dezessete mil, citenta e três reais e noventa e sete 
centavos) corn vigéncia expirada em 30/06/2015. 

Foi apresentada justificativa quanta ao fracionarnento da licitaçao, "por näo ter encontrado 
qualquer indicativo de existéncia de processo adrninistrativo da gestào anterior, uma vez 
que só dispomos dos rnesmos docurnentos que foram acostados, na prestaçao de contas 
da V parcela" (fls.100 a 221). 

Considerando que foi apresentada uma receita no valor de R$119.576,06 (cento e 
dezenove mil, quinbentos e setenta e seis reais e seis centavos) e uma despesa no valor 
de R$116.526,66 (cento e dezesseis mil, quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e seis 
centavos) de acordo corn as notas fiscais apresentadas e urn saldo no valor de 
R$3.049,40 (tres mil e quarenta e nove reais e quarenta centavos) e, em atendirnento a 
Notificaçao no  071/2015-CPC, de 14-12-2015, fol devolvido ao erário o valor de R$ 
2.748,87 (dois mil, setecentos e quarenta e oito reals e oitenta e sete centavos), 
perrnanecendo ainda, uma diferença de saldo a ser devolvido, no valor de R$300,53 
(trezentos reais e cinquenta e trOs centavos); portanto, as contas apresentam regularidade 
contábil corn ressalvas. 

De acordo o despacho da Coordenaçao de Acompanharnento corn apresentação do 
RelatOrio Tecnico de Engenharia indicando 0 percentual de 100% de execuçao conforrne 
vistoria técnica realizada em 28/06/2016 e Declaraçäo de Execuçao do Objeto de Convênio 
corn o resultado final satisfatório conclui-se que houve plena execuçäo do objeto". 

Salvador, 08 de agosto de 2016. 

p 
HERCILIA MARIA CANARIO DE MORAES 
Analista de Prestaçâo de Contas 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 INF0RMAcOES PARA 0 PROCESSO 
Secretaria da SaUde do Estado da Baliia 
Diretoria de Convénios - DICONV 
Coordenação de Prestação de Contas 

Processo: 0300160.925.187 

A 
COORDENAQAO DE PRESTAçA0 DE CONTAS, 

Considerando a Resposta a Notificaçao no 106/2016, de 22/09/2016, através do Processo 
no 0300160.925.187, referente a V r e 3  /03 parcelas do ConvOnio 02412012, firmado 
corn a Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha no valor de R$ 185.000,00 (cento e 
oitenta e cinco mil reais), tendo como objeto a CONSTRUcAC DE UNIDADE BASICA DE 
SAUDE MODALIDADE 2 PARA (01) UMA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA E (01) UMA 
EQUIPE DE SAUDE BUCAL SITUADA NA LOCALIDADE DE MASSACARA, ZONA 
RURAL NO MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA - BAHIA, corn vigéncia expirada em 
31/12/201 5, ternos a informar 0 seguinte: 

Foram atendidos todos os itens, estando, portanto, as contas corn regularizaçâo contábil. 

Do exposto, e de acordo corn despacha da Coordenaçäo de Acompanhamento corn 
apresentaçao do Relatôrio Técnico de Engenharia realizado 'in loco" em 25/01/2016 e a 
Declaraçao de Execuçäo do Objeto do Convénio - DEOC em 01/02/2016, indicando o 
percentual de 100% de execuçäo, corn Memorial Fotografico, onde conclul-se que 
houve plena execuçäo do objeto conveniado". 

Salvador, 11 de janeiro de 2017 

MW"GL 
 Analista de Prestaçao de Contas 

Ref.1789318-210
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	INFORMAqOES PARA 0 PROCESSO 
Secretaria da SaUde do Esthdo da Bahia 
Diretoria de Convenios - DICONV 
Coordenaçao do Prestação de Contas 

0300140.247.182 
7 volumes 

Aperiso 
0300150.678.157 

2 volumes 

A 
DIRETORIA DE CONVENIOS 

Considerando a Solicitaçao No  088/2016-GCS de 16/07/2016, para cumprimento da 
Ordern de Serviço no  06/2016 e tendo em vista a analise final na documentaçao de 
cornprovaçao dos gastos, através da Prestaçao de Contas da 1a,  2a e 3a  parcelas, 
referente ao Convênio 24/2012, firmado corn a Prefeitura Municipal de Euclides da 
Cunha, no valor de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais), tendo como 
objeto a 'CONSTRUcAO DE UNIDADE BASICA DE SACJDE MODALIDADE 2 PARA (01) 
UMA EQUIPE DE SACJDE DA FAMiLIA E (01) UMA EQUIPE DE SALJDE BUCAL 
SITUADA NA LOCALIDADE DE MASSACARA, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE 
EUCLIDES DA CUNIIA - BAHIA. - BAHIA", corn vigéncia expirada em 30/12/2015. 

Considerando que a Convenente realizou licitaçäo para execução do convênio, na 
modalidade Tornada de Preço no 07/2013, acostando cópias dos documentos 
pertinentes ao certame e parecer juridico, publicaçdes em DO, Termos de 
Adjudicaçao e Hornologaçao e do extrato do contrato de prestação de serviço, sendo 
contratada a empresa ASS Construtora Transporte e Serviços Ltda - ME, no valor 
do R$ 164.655,90 (cento e sessenta e quatro rnil seiscentos e cinqUenta e cinco reais 
e noventa centavos). 

Considerando que a empresa ASS Construtora solicitou Rescisao Amigável, devido a 
Força Major, tendo sido acatada corn parecer juridico favoravel e publicada em DO, 
sendo o valor pago a empresa de R$ 43.690,95. 

Considerando que houve necessidade do novo certame licitatário, para conclusão da 
obra, sendo realizada nova licitaçao, TP 00312015, corn docurnentaçao pertinente, 
parecer juridico favorável, Terrnos de Adjudicaçäo, Homologação e Extrato do 
contrato publicados em DO, sendo a empresa ART e TECH Engenharia e Serviços 
Ltda - lYlE, contratada par Ernpreitada por Menor Preço Global, no valor de R$ 
152.894,34, tendo concluido a obra no valor de R$ 149.865,96. 

Considerando que näo foram anexados as cornprovantes de pagamento dos impostos 
referentes ao IR das NF n°s 117, 061, 063, 078, 084 e 123. 

4 
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j GOVERNO DO ESTADO DA BAI-IIA 	 INFORMAçOES FARA 0 PROCESSO 
Secretaria da SaUde do Estado da Bahia 

-j 	Diretoria de Convénios - DICONV 
Coordenaçâo de Prestaçâo de Contas 

0300140.247.182 
7 volumes 

Apenso 
03001 50.618.157 

2 volumes 

Considerando a execuçäo financeira, corn repasse efetuado pela SESAB da P 28  e 
32 parcelas, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), corn 
contrapartida no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e da aplicacao 
financeira de R$ 10.053,31 (dez mil cinquerita e trés reais e trinta e hum centavo) foi 
demonstrado urna receita no valor de R$ 195.053,31 (cento e noventa e cinco mil 
cinqUenta e trés reais e trinta e hum centavos) e despesa conforme notas fiscais 
apresentadas no valor de R$ 193.556,91 (cento e noventa e trés mil quinhentos e 
cinquenta e seis reais e noventa e hum centavos), sendo devolvido urn saldo R$ 
1.496,41 (hum mil quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e hum centavos). 

Do exposto, e de acordo corn despacho da Coordenaçao de Acompanhamento corn 
apresentaçao do RelatOrio Técnico de Engenharia realizado in loco" em 25/0112016 e 
Declaraçao de Execuçao do Objeto do Convênio - DEOC em 01/02/2016, indicando 
o percentual de 100% de execuçäo, corn Memorial Fotográfico, onde "conclui-se que 
houve plena execuçäo do objeto conveniado'. 

ApOs anâlise dos processos de Prestação de Contas da 1a,  2a e 3a  parcelas, foram 
apontadas pendências, constantes da Notificaçao n°  102/ 2016, corn prazo de 30 
(trinta) dias para apresentaçao da documentaçao complementar. 

Salvador, 22 de setenibro de 2016 
SABfFEi.i,CONV 

' 	

. "CaqâodeMos 
.150.5764 

VITOR FILIPE GARCIA BAR BOSA DA SILVA 
Analista de Preaçao do Contas 	 Coordenador de Prestaçao de Contas 

Ref.1789318-212
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
PROCESS 0 

NO dos Processos: 
0300160894362 
0300160419826 
0300140626604 
0300120564165 

A 
Coorderiaçao de Prestação de Contas, 

Inforniarnos que foram apresentados documentos e justificativa para 0 
atendimento aos itens constantes na Notificacão n° 103/2016 de 19/09/2016, 
referente ao Convênio no. 048/2012, firinado corn a Prefeitura Municipal de 
Eunápolis, corn as disposiçOes abaixo; 

Item 01; Este item foi atendido parcialmente, pois 0 Termo de Responsabilidade 
dos bens patrimonials adquiridos, assinado e identiuicado corn aposicao de 
carimbo, do funcionário do Municipio indicado pelo Gestor como responsavel pela 
execuçao do convênio, acostado ao processo refere-se a parte dos equipamentos 
no valor de R$ 570.16667, sendo que, foram adquiridos equiparnentos no valor 
total de R$ 1.130.791,67; 

Item 02; Este item foi atendido em parte, tendo sido acostados ao processo Os 

Dernonstrativos Financeiro e Orçamentário, Relaçao de Pagamentos e a 
Conciliaçâo Bancária, devidamente assinados pelo Contador da Prefeitura corn o 
n° do seu registro no Conseiho Regional de Contabilidade - CRC, referenteC 
apenas a prestaçao de contas da 42 parcela; 

Do exposto, as prestaçôes de contas apresentadas se encontram corn 
regularidade contâbil. 

Salvador, 18 de novembro de 2016.. 

'.kw 
Luiz(jberto Souto de Castro 
Analista de Prestaçao de Contas 

Ref.1789318-213
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ItT 
QOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 INFORMAQOES PARA 0 PROCESSO 
Secretaria da SaUde do Estado da Bahia 
Diretoria de Convenios - DICONV 
Coordenaçào de Prestaçao de Contas 

Processos: 
0300160419826 

Apensos 
030D1 4a626604 
0300120564165 

A 
DIRETORIA DE CONVNIOS, 

Considerando a Solicitaçao NO 06/2016-OCS de 28/07/2016, para cumprimento da Ordem de Serviço 
no  088/2016 e, tendo em vista a analise final na documentação de comprovaçâo dos gastos através 
da Prestaçao de Contas da p 2a 3a e 4' das 04 parcelas, referente aa Convènio no. 048/2011, 
firmado corn a Prefeitura Municipal de EUNAPOLIS, tendo coma objeto a "AQUISicAO DE 
EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA 0 HOSPITAL PROF. JOSE MARIA 
MAGALHAES NETO", no valor de R$ 875.66200 (oitocentos e setenta e cinco mil, seiscentos e 
sessenta e dois reais) corn vigéncia expirada em 30/05/2016; 

Foi acostado aos autos, os processos licitatarios Modalidade - Pregão Presencial n° 002/2012 (late 
01) en° 042/2015 (lotes 0205 e 06) e conformeAtas da Cornissão Permanente de Licitação, datadas 
de 07/03/2012 e 30106/2015, forarn vencedoras as seguintes empresas: 
- Lote 01 (aparelho toniOgrafo) Toshiba Medical do Brasil Ltda., no valor de R$ 575.000,00 
(quinhentos e setenta e cinco mil reais); 
-Lotes 02 e 05 (equipamentos para a centra cirUrgico) MD Material Hospitalar Ltda. ME no valor total 
de R$ 103.716,67 (cento e trés mil, setecentos e dezesseis reais e sessenta C sete centavos); 
Lote 06 (equipanientos de lavanderia hospitalar) Maltec Ind, Com. Maquinas Ltda., no valor de R$ 
220.500,00 (duzentos e vinte mil e quinhentos reais); 

Foi acostado aos autos do processo de Prestação de Contas da 4a  de 04 parcelas, 0 processo de 
Dispensa de Licitaçào n° 039/2015/FMS para aquisiçâa de 02 Carros deAnestesia, contratado corn a 
Drager Indüstria e Carnercio Ltda., no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); 

Ressaltamos que no processo de Dispensa de Licitaçâo, citado no item 2, consta 0 Parecer Juridico, 
elaborado pelo Dr. Eliornar de Melo Britto - Procurador Geral do Municipio - OAB/BA 7.595, no qual, 
e ressaltado; "estando o procedimento enquadrado no previsto no artigo 24, inciso VII, da Lei Federal 
8.666/93, tendo em vista a camprovação de que ocorreram duas sessöes, precedidas das 
publicaçoes, sendo que ambas as sessöes resultararn fracassadas, nãa senda passivel a espera 
para realizaçào de novo certame, conforme justificativa apresentada pela Caordenadora do 
departamento que solicitou a compra, havendo disponibilidade financeira e orçarnentâria para 
cumprimento da despesa, conforme artigo 14, do referido diploma legal e Lei 4.320/64 e estanda a 
prestador em regularidade corn a seguridade social, conforme artigo 195, da CF/88, canclui pela 
legalidade do presente procedirnento"; 

Cansiderando que foi apresentada a receita no valor total de R$ 1.189.392,89 (hum niilhão, cento e 
oitenta e nove mil, trezentos e noventa e dois reais e oitenta e nove centavos) e despesas de R$ 
1.130.791,67 (hum milhãa, cento e trinta mil, setecentos e noventa e hum reais e sessenta e sete 
centavos), conforme Notas Fistirapresentadas, corn saldo de R$ 58.601,22 (cinquenta e oito mil, 
seiscentos e hum reais e vite e dois centavos); Foi devolvido aa erário, ern 31/05/2016, a valor de R$ 
58.582,22 (cinquenta e alto mil, quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos), conforme 
DAE acostado ao processo n° 0300160419826; 

Mao foi acostado aos autos do processo de Prestação de Contas da 4a  de 04 parcelas, o Termo de 
Responsabilidade corn o nome e assinatura do fu,çcionária do Municpio, undicado pelo Gestor, corno 
responsável pelos bens patrirnoniais adquiridos; 

Ref.1789318-214

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

. A
s 

as
si

na
tu

ra
s 

re
al

iz
ad

as
 e

st
ão

 li
st

ad
as

 e
m

 s
ua

 ú
lti

m
a 

pá
gi

na
.

S
ua

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
po

de
 s

er
 v

er
ifi

ca
da

 a
tr

av
és

 d
o 

en
de

re
ço

 h
ttp

://
w

w
w

.tc
e.

ba
.g

ov
.b

r/
au

te
nt

ic
ac

ao
co

pi
a,

 d
ig

ita
nd

o 
o 

có
di

go
 d

e 
au

te
nt

ic
aç

ão
: K

5M
D

Q
2N

T
C

0



Nos Demonstrativos Financeiro e Orçamentário, Relação de Pagamentos e a Conciliaçâo Bancária, 
acostados aos processos, não consta a assinatura do Contador da Prefeitura corn o no do seu 
registro no Conseiho Regional de Contabilidade - CRC, conforme Clausula Setima - Paragrafo 
Primeiro, ahnea "g" do Termo de Convenio no 048/2011; 

De acordo corn informação da Coordenação de Acompanhamento, corn Relatôrio de Vistoria Tecnica 
/ Equiparnentos, apos inspeção técnica "in loco" realizada entre os dias 1310612016 a 16/06/2016, fol 
constatado 100% de execução do objeto pactuado, estando todos Os equiparnentos em 
conforrnidade corn a Piano de Trabaiho e ern uso na unidade destinada, tendo sido ernitida a 
Declaração de Execuçào de Objeto de Convénia, corn resultado favorável; 

Nesta data fol elaborada a Notificaçao no 103/2016 - DICONV-CPC e encarninhada a Prefeitura 
Municipal de Eunápolis, deterrninando prazo de 30 (trinta) dias, para a regularização das 
inconforrnidades para subsidiar a parecer final. 

Salvador, 19 de seternbro de 2016 	 ,ESABIFESBNDICON'd 
el - 	nAilo de Morae 

I 	A_COfl4i.1505b64 
LUIZ A ERTO SOUTO DE CASTRO 	 VICTOR FILIPE GARCIA BARBOSA DA SILVA 

Analista de Prestaçâo de Contas 	 I 	Coordenador de Prestaçao de Contas 

Ref.1789318-215
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 INF0RMAçOES PARA 0 PROCESSO 
Secretaria da SaUde do Estado da Bahia 
Diretoria de Convênios - DICONV 
Coordenação de Prestação de Contas 

Processo: 0300160.354.147 

A 
cooRoENAcAo DE PRESTAcA0 DE CONTAS, 

Considerando a Resposta da Notificaçao if 102 /2016, de 20/0912016, através de Oficio 
S/N° datado de 08/11/2016 referente ao Convenio 028/2012, firniado corn a Prefeitura 
Municipal de Mucugè no valor de R$ 185.000,00(cento e oitenta e cinco mil reais), tendo 
como objeto aCONSTRUcAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE MODALIDADE 2 PARA 
(01) UMA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA E (01) UMA EQUIPE DE SAUDE BUCAL 
SITUADA A RUA TRAVESSA DO HOSPITAL, SIN°  - CENTRO HISTORICO - ZONA 
URBANA - NO MUNICIPIO DE MUCUGE - BAHIA, corn vigéncia expirada em 30/12/2015, 
portanto corn 78 dias de atraso, temos a informar o seguinte: 	 - 

Considerando que foi devolvido ao erário em formulário DAE, do valor de R$ 4.335,63, 
estando as contas corn regularizaçao contábil. 

Do exposto, e de acordo do despacho da Coordenação de Acompanhamento corn 
apresentaçâo do RelatOrio Técnico de Engenharia realizado in loco" em 31/08/2015 
indicando 0 percentual de 100% de execução e Dectaraçao de Execuçâo do Objeto de 
Convenio corn o resultado final satisfatOrio em 31/08/2015, "conclui que houve plena 
execução do objeto pactuado". 

Salvador, 25 de novembro de 2016 

QkC 
GE LAA. D. DE CARVALHO 

Analista de Prestaçao de Contas 

Ref.1789318-216
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA INFORMAcOES PARA 0 PROCESSO 
Secretaria da SaUde do Estado da Bahia 
Diretoria de Convénios - DICONV 
Coordenaçao de Prestaço de Contas 

Processo: 0300120.697.742 
Apensos 

03001 40.491 .873 
2 volumes 

0300 160.258.652 

A 
DIRETORIA DE CON VENIOS, 

Considerando a Solicitaçao NO 088/2016-GCS de 16/07/2016, para cumprimento da Ordem 
de Serviço no 06/2016 a, tendo em vista a analise final na docurnentação de comprovação 
dos gastos, através da Prestaçâo de Contas da 1a,  28 e 03 parcelas, referente aD Convênio 
028/2012, firmado corn a Prefeitura Municipal de Mucugè no valor de R$ 185.000,00 (cento e 
oitenta e cinco mil reais), tendo como objeto aCONSTRUCAC DE UNIDADE BASICA DE 

corn 
em 3011212015. oortanto corn 

Considerando que a Convenente realizou urna licitação para execuçào do convénlo, na 
modalidade Toniada de Preço no 008/2012, acostou côpia da docunientação pertinente, tais 
como constituiçào de comissâo de licitação, edital, disponibilidade financeira, adjudicaçao e 
homologaçao corn parecer juridico favoravel, publicaçoes no Diârio Oficial do Municipio e do 
Estado, tendo sido contratada a empresa PP Serviços e Construçôes Ltda, no valor de R$ 
179.613,20 (cento e setenta e rove mil seiscentos e treze reais e vinte centavos). 

Considerando a execuçäo financeira, corn repasse efetuado pela SESAB da 1a,  2a e 

parcelas, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinqUenta mil reais), corn contrapartida no valor 
de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e de aplicacão financeira de R$ 3.526,26 (trés mil 
quinhento,e vinte seis reais e vinte seis centavos), foi demonstrado uma receita no valor de 
R$ 188.526,26 (cento e oitenta e oito mil quinhentos e vinte seis reais e vinte seis centavos), 
dernonstrando despesa conforme notas tiscais apresentadas no valor de R$ 183.898,43 
(cento e oitenta e trés mil oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e trés centavos), 
ficando corn urn saldo a devolver de R$ 4.627,83 (quatro mil seiscentos e vinte sete reais e 
oitenta e trés centavos). 

Considerando que foi devolvido o valor de R$ 4.335,63 (quatro mil trezentos e trinta e cinco 
reais e sessenta e trés centavos), faltarn devolver a diferença de R$ 292,20 (duzentos e 
noventa e dais reais e vinte centavos) para fechar o valor contabilizado de R$ 4.627,83 para 
devoluçao. 

Do exposto, e de acordo do despacho da Coordenacao de Acompanhamento corn 
apresentaçâo do Relatorio Tecnico de Engenharia realizado "in loco" em 31/08/2015 
indicando o percentual de 100% de execuçâo e Declaracão de Execuçao do Objeto de 
Convenio corn o resultado final satistatário em 31/08/2015, "conclui que houve plena 
execuçäo do objeto actuado".__— 

Ref.1789318-217
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Processo: 0300120.697.742 
Apensos 

03001 40 .491 .873 
2 volumes 

0300160.258.652 

ApOs anâlise dos processos de Prestaçäo de Contas da 1°, 2°  e 3a  parcelas, forarn apontadas 
pendencias constantes da Notificação n° 102/2016, de 19/09/2016, corn prazo de 30 (trinta) 
dias para apresentaçäo da documentaçao cornplementar, para parecer conclusivo. 

Salvador, 20 de setembro de 2016 
S E SA B/FE S SM) IC o N 
U 	liar 11erc±• ananouv Morne• 

4 11.150.576-3 

.Qesc&to 	[VlTOR FILI ABARBOSADASILVA 
Analista de Pre taçao de Contas 	 Coordenador de Prestaçao de Contas 

Ref.1789318-218
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GOVERNO DO ESTADO DA BA H/A 	 INF0RMAcOES PARA 0 PROCL 
Processo no. 

0300160024988 
Apenso 

0300140626817 
0300140626809 

02 volumes 

A 
Coordenaçao de Prestaçao de Coritas, 

Tendo em vista a análise final na documentaçao de comprovação dos gastos 
atraves da Prestação de Contas da 1a•,  2G e 3a  das 03 parcelas, referente ao 
Convênio no. 05412012, no valor de R$185.00,00 (cento e oitenta e cinco mil 
reals) firmado corn a Prefeitura Municipal de Teofilândia, tendo corn objeto a 
CONSTRUAO DE (01) IJMA UNIDADE BASICA MODALIDADE 2, PARA UMA 
(01) EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, E (01) UMA EQUIPE DE SAUDE BUCAL, 
SITUADA NO POVOADO DE LIMEIRA - ZONA RURAL - NO MUNICIPIO DE 
TEOFILANDIA - BAHIA, corn vigéncia em 30/12/2015 

Considerando a receita apresentada no valor de R$186.622,22 (cento e oitenta e 
seis mil, seiscentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos), despesa no valor 
de R$184.121,78 (cento e oitenta e quatro mil, cento e vinte e hum reals e setenta 
e oito centavos), conforrne Notas Fiscais apresentadas e saldo de R$2.500,44 
(dois mil, quinhentos reals e quarenta e quatro centavos), devolvido em 
formulârios DOCUMENTO DE ARRECADAcAO ESTADUAL - DAE, nos valores 
de R$889,09 e R$1.611,36, portanto, considerado com regularidade contábil. 

Considerando o atendirnento a Notificação NO 069/2016 de 05/08/2016, forarn 
apresentados documentos e justificativa solicitados. 

De acordo o despacho da Coordenação de Acompanhamento cam apresentaçao 
do Relatôrio Técnico de Engenharia indicando 0 percentual de 100% de execuçao 
conforrne vistoria tecnica realizada em 14/04/2016 e Declaracão de Execuço do 
Objeto de Convénlo corn a resultado final satisfatório 'conclui-se que houve plena 
execução do objeto conveniado". 

Salvador, 06 de marco de 2017. 

HERCILIA  

Analista de Prestaçao de Contas 

Ref.1789318-219
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 INFORMA90E5 PARA 0 PROCE 
Processo no. 

0300160024988 
Apenso 

0300140626817 
0300140626809 

02 volumes 

A 
Coordenaçao de Prestaçao de Contas, 

Considerando a Solicitaçao NO 06/2016-GCS de 28/07/2016, para cumprirnento da 
Ordern de Serviço no  086/2016 e, tendo em vista a análise final na documentação 
de cornprovaçâo dos gastos atraves da Prestaçao de Contas da 1a•,  2a e 38  das 
03 parcelas, referente ao Convênio no  054/2012, no valor de R$185.00,00 (cento 
e oltenta e cinco mil reals), firmado corn a Prefeitura Municipal de Teofilândia, 
tendo corn objeto a CONSTRI.JcAO DE (01) UMA UNIDADE BASICA 
MODALIDADE 2, PARA UMA (01) EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, E (01) 
UMA EQUIPE DE SACIDE BUCAL, SITUADA NO POVOADO DE LIMEIRA - 
ZONA RURAL - NO MUNICIPIO DE TEOFILANDIA - BAHIA, corn vigencia em 
30/12/2015 

Considerando que forarn acostados ao processo os documentos referentes a 
formalizaçao do processo licitatório, na rnodalidade Tornada de Preço, tipo Menor 
Preço, constatarnos a participaçao de apenas 01(uma) concorrente, sendo 
declarada corno vencedora a ernpresa JR EMPREENDIMENTOS LTDA., corn 
planilba orçamentária no valor de R$164.121,78, e "PARECER TOMADA DE 
PREO - 010/2012, do Assistente Juridico Rairnundo Moreira Reis JUnior - OAB 
15482-13A, justificando a legalidade do certame; "Verificarnos por tudo quanto 
consta do processo que a CPL adotou todas as medidas cabiveis para que 
fossern garantidos ao municipio os principios consagrados no artigo 30  da Lei'de 
licitaçoes e as licitantes o principio da isonornia, alcançando-se assim a próposta 
mais vantajosa para a adrninistraçao". "Assim sendo, verificamos que 0 processo 
licitatório percorreu todos os seus trarnites legais, a partir do edital ate a 
apresentaçao das propostas, tudo em consonancia corn o que estabelece a Lei 
8.666/93 corn as alteraçOes que Ihe foram introduzidas posteriorrnente, pelo que 
entendernos deva ser o rnesmo julgado no estado em que se encontra, adjudicado 
pelo municipio os bens apresentados pela empresa JR EMPREEDDIMENTO 
LTDA., nos rnoldes estabelecidos no edital, respeitando a tabela descrita na ata de 
abertura de processo licitatOrio. S.M.J. Este é 0 parecer". (115. 323 e 324 - DOC: 
0300140626809 — vol. 11); 

Considerando a receita apresentada no valor de R$186.622,22 (cento e oltenta e 
seis mil, seiscentos e vinte e dois reals e vinte e dois centavos), despesa no valor 
de R$184.121,78 (cento e oltenta e quatro mil, cento e vinte e hum reals e setenta 
e otto centavos), conforme Notas Fiscais apresentadas e saldo de R$2.500,44 
(dois mil, quinhentos reals e quarenta e quatro centavos) , foi juntado 20 processo 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 INF0RMAcOES PARA 0 PROCE 

0300160024988 
Apenso 

0300140626817 
0300140626809 

02 volumes 

de Prestaçao de Contas da 38  das 03 parcelas, 	DOCUMENTO IDE 
ARRECADAçAO ESTADUAL - DAE, de devoluçao ao erário no valor de R$ 
889,09 em desacordo corn o valor devido. 

Do exposto e, apos anälise nos processos de prestacão de contas foram 
apontadas as pendências constantes da Notificaçao 069/2015, de 05/06/2016 e 
solicitado devolução da diferença no valor de R$1.611,35 (hum mil seiscentos e 
onze reais e trinta e cinco centavos) corn o extrato bancário da Conta Corrente, 
demonstrando o fiel recoihimento do saldo remanescente do convênio pactuado 
para apresentação da docurnentaçao complementar para subsidiar o parecer 
quanto a regularidade contábil. 

De acordo o despacho da Coordenaçao de Acompanhamento corn apresentacão 
do Relatorio Técnico de Engenharia indicando o percentual de 100% de execuçao 
conforrre vistoria técnica realizada em 14/04/2016 e Declaraçâo de Execucão do 
Objeto de Convênio corn o resultado final satisfatório "conclui-se que houve plena 
execuçao do objeto conveniado". 

Salvador, 08 de agosto de 2016. 

HERCILIA MARIA CANARIO DE MORAES 
Analista de Prestaçao de Contas 

Ref.1789318-221
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	
flY: '..#I Iflry'.flw 

PROCESSO 

NO dos Processos: 
0300170125529 
0300160526487 
0300160525286 
0300160173592 
0300150421423 
0300150384200 

A 
Coordenaçao de Prestaçao de Contas, 

lnforrnamos que forarn apresentados documentos solicitados para 0 atendimento 
a Notificaçâo n° 023/2017 de 17/01/2017, sendo que todos os itens foram 
atendidos, referente ao Convênio n° 01 9/2014, firmado corn o Conseiho Estadual 
dos Secretarios Municipais de SaUde Bahia - COSEMS - BA; portanto as 
prestaçoes de contas da 18  28, 3a  e 4a  das 04 parcelas se encontrarn corn 
regularidade contábil. 

Em 20/03/2017 a Coordenação de Aconipanharnento, encarninhou a 
Coordenaçao de Prestaçao de Contas 0 relatOrio final e a DEOC satisfatOria. 

Salvador, 21 de marco de 2017 

%  Luiz @9erto Souto de Castro 
Analista de Prestaçao de Contas 

Ref.1789318-222
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
	

INF0RMAcOES PARAO PROCESSO 
Secretaria da SaUde do Estado da Bahia 
Diretoria do Convenios - DICONV 
Coordenaçao de Prestaçao de Contas 

Processos: 
0300160526487 

0300160525286 
0300160173592 
0300150421423 
0300150384200 

A 
c00RDENAcA0 DE PRE5TAcA0 DE CONTAS 

Tendo em vista a análise na documentaçao de cornprovaçâo dos gastos através da Prestação de 
Contas da 1a,  28 38 	48  das 04 parcelas, referente ao Convénlo n°. 019/2014, firmado corn o 
Conseiho Estadual dos Secretârios Municipais de SaUde Bahia - COSEMS— BA, tendo corno objeto 
o "FORTALECIMENTO DO SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE E DA GESTAO 
DESCENTRALIZADA DE SACJDE, A SER CELEBRADO ENTRE A SESAB E 0 CONSELHO 
ESTADUAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAIJDE DA BAHIA - COSEMS PARA 
EXECUcAO PC PROJETO CONTRIBUIR PARA 0 FORTALECIMENTO DA GESTAO DA SDAUDE 
DOS MUNICIPIOS BAIANOS", no valor de R$ 966.90000 (novecentos e sessenta e seis mil e 
novecentos reais), corn vigéncia expirada em 1910512016; 

Foi acostado aos autos a processo de Prestaçào de Contas da P das 04 parcelas, processo 
licitatorio Modalidade - Tomada de Pregos n° 01/2014, corn côpias das cotaçöes de preços das 
empresas Paraguassu Veiculos e Peças Ltda., no valor de R$ 133.000,00, REVEL- Irece Veiculos e 
Peças Ltda., no valor de R$ 139.000,00 e REVISA - Revendedores de Veiculos e Implementos de 
Salvador Ltda., no valor de R$ 142.725,50, sendo declarada vencedora a Paraguassu Veiculos e 
Peças, corn proposta no valor de R$ 133000,00; 

Foi acostada aos autos a Nota Fiscal n° 22049 emitida pela Marpel Corn. de Materials p/Escritário 
referente a aquisiçâo dos rnateriais de consurno, a Planilha Cornparativa de Preços Orçados, sem Os 

comprovantes das empresas Atlas e MV Papelaria; 

Quanta a Prestação de Services de Terceiros Pessoa Fisica, corn discrirninação dos Serviços de 
Assessoria TAcnica, Consultoria e Assessoria Juridica, Consultoria em SaUde Apolo Institucional e 
Consultoria do Comunicaçao", conforrne inforrnaçào do convenente, o critério utilizado para a 
seleção foi o de "analise de curriculos, base territorial de atuação e experiência comprovada na 
Gestào de Apoio"; 

Considerando o repasse efetuado pela SESAB da P, 28 38 e 4a  das 04 parcelas no valor total de Ps 
879.00000 a contrapartida no valor de Ps 60950,00 e Rendirnentos de Aplicaçoes Financeiras no 
valor de R$ 6.10936 foi demonstrado urna receita total de R$ 946.059,36 e despesas no valor de R$ 
894.212,35, corn saldo de PS 51.847,01; 

Has Demonstrativos Financeiro e Orçamentário, Relaçao do Pagamentos e a Conciliaçao Bancâria, 
acostados aos processos da prestação de contas da 18 2a 38 e 4a das 04 parcelas, não consta a 
assinatura do Contador do COSEMS corn o n° do seu registro no Consellio Regional de 
Contabilidade - CRC, contorme Cláusula Sétirna - Parágrafo Primeiro, alinea "g" do Terrno de 
Convènio n° 019/2014; 

Nào foi acostado aos autos do processo de Prestação do Contas da 48  das 04 parcelas,4ntificativa 
quanto ao atraso de 64 (sessenta e quatro) dias na apresentaçâo da prestação de contas, 

Ref.1789318-223
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a 
Conforme ReiatOrio de Vistoria TAcnica, datado de 19/09/2016, Notas Fiscais e documentação 
acostadas aos processos, foi elaborada a Planliha da Prestação de Contas, em anexo, onde 
constatamos que houve diferenças entre os Valores de Aquisiçao e do Piano de trabalho, no valor 
total a menor de R$ 72.68765; Ressaltanios que as Notas Fiscais do n°s 338213 e 338214 emitidas 
pelo Magazine Luiza S/A, estão datadas de 01/07/2016, após o tArmino da vigéncia do convénio que 
ocorreu em 19/05/2016; Portanto, deverá ser encaminhado justificativas sobre as inconsisténcias 
relatadas; 

Do acordo corn informaçao da Coordenação de Acompanhamento corn base no Relatorio do Vistoria 
TAcnica, emitido em 19/09/2016, apôs inspeção técnica in boo" realizada ern 10/08/2016, corn 
76,98% de execução, conclui, "que nâo houve a execução total do objeto, não sendo mais possivel a 
utilizaçao do saldo para conclusao das atividades pactuadas no Piano de Trabaiho, devido ao 
convênio nâo estar vigente, sendo seu resuitado insatisfatôrio"; 

Deverá ser restituido pelo Municipio, ao erârio, através de formulário DAE, o valor de R$ 1.763,63 
(hum mu, setecentos e sessenta e trés reais e sessenta e trés centavos), que deverA ser corrigido 
pelo INPC ate a data do seu recolhimento, conforme discriminação abaixo: 

Diferença entre o Valor de Aquisição edo Piano de Trabaiho...R$ 72.687,65 
+ Rendimentos deAplicaçôes Financeiras.. ... ......................... R$ 6.109,36 
- Devoluçao ao erârio conforme DAL de 19/12/2016 .................R$ 77.033,38 
= Valor a devolver ao erário.. ..... .......................................... R$ 	1.76363 

Nesta data fol elaborada a Notificaçâo n° 023/2017 - DICONV e encaminhada ao Conseiho Estadual 
dos Secretarios Municipais do SaUde Bahia - COSEMS-BA, determinando prazo de 30 dias (trinta) 
dias, para a regularizacao das inconformidades encontradas na prestação de contas da 1a,  2a 3-  e 
4a das 04 parcebas. 

Salvador, 17 do janeiro do 2017 

LU1Z ALBERTO SOUTO DE CASTRO 
Analista de Prestaçao de Contas 

Ref.1789318-224
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fOOVIRNOflA 

Bahia 
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

Secretaria cia SaUde do Estado da Bahia 
I 	 Fundo Estadual de SaUde 

Diretoria de Convenios 

INO 

DAEl FOLHA(s): 

ANEXOS RELATORIO DE AUDITORIA - CONTAS FES-BA 2016 

INADIMPLENCIAS 
VERIFICADAS 

QUANTO A 
ENTREGA DA 

PRESTAcAO DE 
CONTAS, ITEM 5.3 

ANEXO 03 

Ref.1789318-225
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óflVERNODA p 

D6DZ ,. 

I 	 GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
Secretaria da SaUde do Estado da Bahia 

Fundo Estadual de Saüde 
Diretoria de Convenios 

N° I 	: 
I__________ 

DATA. 

FOLHA(s): 

ANEXOS RELATORIO DE AUDITORIA - CONTAS FES-BA 2016 

CONVENIOS PENDENTES 
DE ENTREGA DE 

PRESTAçAO DE CONTAS 
AO FESBA/SESAB 

QUADRO -05 

Ref.1789318-226
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GOVERNO 00 ESTADO DA BAHIA 

SE0RErARIA DA SAUCE CO ES1ADC DA BAHIA 

FESBA - F(JNDO ESTADUAL DE SAUDE DA BAHIA 

DICOW - DIRETORIA DE CONNENIOS 

5.3 - QUADRO 05 - CONVENIOS PENDENTES DE ENTREGA DE 
pREsTAçA0 DE CONTAS 

$IGENCA 

5 3 - a 5 - I 34/1 
REFORk 	- Rafn],a 	anI! acac do Hoe pith 

30/06116 VIa 
ft rats/toll a prittaflo d 	contas di .....  cel. 

CUMPRIDO 
&niciaI O&m Mab Sm 1230912010. 000. 0300160007609 

PSF - 0cemc10 di 	n,a Lh,ldid. Midad, 
frri,entou a pre,ticao di contis di V par/eli 5 3 - 0 5 - 2 d1Jera 13)14 2. part tit 	Eqs p. di Saud. di Faralsa. a CUMPRIDO 

iI 	Equl pa di Saudi fl,cal 
em 00/1112016, 000.0300160800026 

PSE - Coe l'l'cio di Va! uiididi Modddide 
2. part It/a 	qSp. di Siudedi F.mii. e 

Apuintou a prietaflo da contas da r parcela 
5.3 - 0 .8 - 3 Pad 49112 ra Equi pa  di Saudi S/i/il, St/ia di ,,a 30106117' 2•I3 CUMPRIDO 

Traviesa Draracirie 0i'e,a sftr -Cerntro Ira am 12/12)2016:000 0300I60I4076: 

Zoia ti/ba Ira do Mjnhc lpio di Pad 

8 3 - 0 .8 - 4 Bircia 
R EF0RMA - 	npliaflo S RStorina do HoapIt, 

30/06/16 3•I3 
ftra.antcu a prsttaflô da cOntac di 3...... la 

CUMPRIDO 
&nIcIpiI Or. JosE Marta di 	 Nato. Sm 0910232017, OOC D3001 T2O27l 

ooNsmrJcAo - 01s1Nco di Mo&Io di 
Et.irado 40111 LIII - USda di diTimpqi Irrdeaaivi do HoIpital 3011112016 3•/4 

PQr.!edo/i 	 da on dia di 
2/

pristaci 
CUMPRIDO 

Professor D.I.-..a 
60674  661 pirnibim 112)2016. 	03001 

E0OIPMENTO - AqIi*to di FIpmaSot 
a Malarial. Parma.larte. pam o M&So an 

eserdou • preatacao di cordas dareS" Errjniado 13/12 CaSio CIr0rIco a do Carto di Reeep.raco 30/1212016 r e parcels em 2231 232010; 	: 03001 00740041 
CIA/P RF00 

Poe-Me.tatina - CRFA do Honpitir 	risor 
Miflae Nate 

7 Caamu 16112 
EauIpnAE!rOs-AqlA,icao di 

30000 
ApreI.rdou i prestipo di noedsi di 3' proS 

CtslPR 100 
Eq/u pimerdo. e Matirdils Petnianintes em 2010212017, 000, 0300 '70135600 

Conntnjpo di umi Uridada Modalidada 
pArs Uma Equlpa da 5./ida di Famili a, 

301W/lOIS VII 
4rieasom • preidaqSo di corals da, V parcel, 

CU/FR 100 
lima Eqspa da Sauda Rmnil. Iocal 	di Isa em 20101)2017: DOD 0300170 
anila aural da Caadrnl 

PSF - CO/I/Qac di uma Usdida Modalidada 

ooecago 
2. pAfa 	Fpa da Si/ida di Familla. a Aoreseldiv a Peista cad di nosa. di 	a 3' 

53 

Film 
IOS/12 .ma Eqspe da Sauda AnaI. Sihadi .,i Rca 20/12)2010 

_ 
parnelas em 70/1232016. DOt 	1 60924911 

CIA/PR 100 
Cicd Portia sin" - Cer,tIo Is, Zona tkba.la 
Musclpio di Coe'ontcp 0 di Fda 

PSF - 001 sInjcao di umi Usdide 

S I - 0 	- IC .6 Gala 42/10 
Modilidads 2, par! .Jma Ejipe do S.de di 

30/03/10 
4riiir&d.J a p.araa cáo di corals di 3' P1 reel. Ct/PR 100 

Famái, a sainu Eq/Api di Sicidi Sucil am 1&1112010 0300160607071 
Ioca 	di ni Zone Rural di Gltei 

PSF - Oonslniçao I. Lanra Uridlda Modilidida . Pa a preserie data. nSo rS ipeisaitada a NSTRIJQAO OF 

5.3 -0.6- II Ipipiar. 14/10 
2, pats lt 	Eq/Api di Saudi dl Famali. 3UJ0,l 6 "_ Presticao di Coedas di 3" parmali. ia/a raal 	di TilA0A OF 
cml Eq/Api da Saudi Eunil. IoI,.di Zcei . 'nstr,3q6o pars inidalnçao da Tomada da C0'TAS FM At 
Utana da Ipuplara Contas 50 C. 

C corr1Io 10 forlilildo em 2 parce, serido 
apriacriada a print. cáo di aortas di I • pares 
cm 14)0232017- Prosesso N 0800170006028. 

DOUIPAMEr1TOS AqlA&cSo da rataddo cors'urto tam o prlzo da it1i it 	i 
53 - 0 .5 - 12 Liplo 15414 Eq/u pamentos a Matirreis Pa,nana die para 20/0012017' 1 	2' 30/00/2017, eando 0 pra1 naidmo paea CU/PR '00 

0 Houptal LIfts Eduaro d 	N palts a, apresintapa 0 dl pratlaqao da comae da 2 a 
tins, pariah, ala lard, dias apos 	tarrnl no da 

a, 	rOnsa aslabataddo na Riaohjca 

POP - Conitrwao di ram tkndud. Modadadi 
oCoil/incIte iprieirtoi a priitaçao d. ooSls 

53-0.5 - 13 Mundo No'ao 75/12 2, pars cmi Fqc'ps di SIurte da F.mIa. a 30105/16 3•l3 oo.wmirtae di 3• paeosll, innordraldd-ea am 
aliali ii Co€1,2J1i0 ipresirti-si oom aaaucqSo 

uma Filpe di SaUdi Ouch 

Prisid. Tirsorido PSF - Constrsjc ode ini Ulidide Modadadi T0MDA DE 
3- a o - 14 

Nm/es 
37112 2 psr.  cm? Epii pa di S.Ude di FemIli. e 30)09)56 3"/3 Sara nstilnds To.medi do Cortas Sm ide 90 ale CONTAS EM AT 

mu Equipi da, Saudi sucil. DIAS 

PSI - Coetr 	so da cml th,ldida Modal dade I 
frrisa.dou a prasticno da anrdae da 3' parc.la 

5 3 - 0 5- IS Ruy Sirbo.i 56/I 2 2, part ursa Eq/I pa di SaUd. da Pa ma. 80)05/16 3.3 
em 14/1211016. DCC 030016091 454 

CUMPRIDO 
li/i Eql)p. da, Saudi Ruoal I 

6 3 - 0 	- IS .5 Serna do Ramalho 33/14 
RE FORMA - RifoesaAdeq /i

n
apao do 

/

i 
30106707 116  

i
c
acv a praeIIçio  di cdasdl I pare c  CUMPR100 

Hosplel Mwiopil Oilan Wadiy di FISC m 14106. 	C 031526056 

Not (1)0 Convenlo p0551l somente 2 (dijas) parcel,, de desembolso; 
Vigencia prorrogada straits do 4 termo AdIlho, publlcado no Dr 0ficI do Estado eni 27/12/2010; 
Ver,c procroada atraves do 0" Termo Aditwo, publicado no Dr 0ficl do Estido ml 30/1212016; 
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17/02/2017 	 Pcctal do Servidor 

qttvm fro de yrocessos 
	 SYu-Q.S- 'l 

N° do Processo: 0300160667609 
	

hk 

Orgão: 169/16 

Data Entrada: 12092016 

Cadllnsc: 000000000 

Rometente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIRA 

Requerente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIRA 

Quantidade: 002 
	

F 

Ad 	Data 	N de Paginas 
	 Desth,o 	 lk 

12092016 	0139 
	

S ESAB/DG El DAM/CS C/COP RO 
12092016 	0139 

	
S ESAB/F ES BNDI CON 

http:/fixpressbahiabegov.br1qress/protocoloi1este/Deci sao2?dumento03l 6676O9&dupIiceta=O&i mageField.x 36&imageFi dr6 	 1/1 

Ref.1789318-228
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r T/0n017 	 pni dosidor 

trcmitaçdo tie mcessas 

N° do Processo: 0300160890626 	
th 

Orgao: 159/16 

Data Entrada: 09112016 

Cad/Insc: 000000000 

Remetente: PREFEITURA MUNICU'AL DE ANGUERA 

Requerente: PREFEITURA MUNIC}PAL DE ANGUERA 

Quantidade: 002 	
IF 

Ad k 
Data N° de Paghias 	 Destino 

09112016 0085 	 S ESAB/DGE/DAM/CSG/COP RO 

09112016 0085 	 SESAB/FESBAJDICON 

httpf/ixpressbahia.tngov.brlixp.ess/protocclQ'test&DeCi saa29dacumento03001 6O89%26&dur icataO&i mageFieldie 32&irn ageFi dr 12 	 1/1 

Ref.1789318-229
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17/02/2017 	
Port doservidor 

; %Lmmitafdo tie processos 
S. B-Q.S-3 

N°doProcesso: 0300160914576 

Orgao: 230116 

Data Entrada: 12122016 

Cad/Insc: 000000000 

Rometerfte: PREFOTURA MUNICIPAL DE ARACI 

Requerente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI 

Quantidade: 002 

Ad 	Data 	N de Pâginas 	 Destino 

12122016 	0096 	 SESABIDGEIDAM/CSG/COPRO 
12122016 	0096 	 SESABIFESBNDICON 

1/1 

Ref.1789318-230
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I 

£ DIARIO OFICIAL 	EXECUTIVO 75 ¶t Rep lkoFedec4j.vdo&oui &tqdodoaaMo 	 - - 

ResUmo do 50 Tormo Aditivo aD Convênro .049/2312. Conve,rnnts 0 Estado do Sahia pot 
irerniedioda SESABIFESBA_ CI4PJ/MF N.° OSSIGGSOIOQbj_52e0 MunFcfpio daAraciJFundo 

- 	Municipal do Saüde, CNPJ/MF W. 09:291.55sl0001.04, Obeto:AiIemcao d.CIau&1S Décima 
Primsirà .- do Mgiiiqcla esuas modlkcacoes Prorioøar aba Vigênoia pa.a 30/0612011. Assinani: 
em29dedezemb,ode 201e, F.àbioVilas.3oaspinto5ecdasadecpFjlFNaag44lls 
87, Antonio Cawaiho do $ilva. 

N1. 
Mo - Peteitä Municipal. CPF/MP N.° 8023e3-355-34 Diogo 

OliveIra PimnteI. Sec. Municipal de Sacde. CPF/ME N.4  019A94:$55.26, 

Ref.1789318-231
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- / 	 GOVERNO DO ESTADO DA BAIJIA 
'V 	 J SECRETARIA DA SAIYDE DO ESTADO DA BAIJIA - SESAB 

IJ2II FLJNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES-BA 
DIRETORIA DE CONVENIOS - DICONV 

50  TERMO ADITIVO AO CONVENIO No. 049 / 
2012, QIJE ENTRE SI CELEBRAM 0 ESTADO 
DA llAmA, FOR HflDIO DA 
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA 

. 	BAIIIA - SESAB / flJNDO ESTADUAL DE 
SAUDE - FESBA E 0 MIJNJCIPIO ARACI / 

X 	 1?UNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 

o ESTADO DA BAHIA, per intermédio da SECRETARIA DA SA15DE DO ESTADO DA BAHL4L - 
SESAB / FIJNDO ESTADUAL DE SA1JDE - FESBA, cam sede na Avenida Luiz Viana Filho, 4 
Avenida, no. 400, Plataforma 06, Lado B, Centro Admiaistrativo da Bahia CAB, CE!' no. 41.745-
002, Salvador, Bahia, inscrito no CNPJ/MF sob no. 05.816.630/0001-52, doravante denominado de 
CONCEDENTE, representado neste are, pelo seu titular, Dr. FABJO VILAS-BOAS PINTO, 
portador de Identidade Civil no. 02.532.181-10, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob no. 
384.411.955-87, devidamente autorizado per Ato de Delegaflo de 02 de janeiro de 2015, e publicado 
no Diário Oficial do Estado da Bahia, no dia 08 dejaneiro de 2015, e o MUISICIFIO DE ARACIJ 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, sjtuada a Avenida 07 de Setembro, no. 730, Centro, CEP 48.760-
000, Araci, Bahia, inscrito no CNPJ/MF sob no. 09.291.555/0001-04, doravante denominado de 
CONVENENTE, representado neste ato pelo Sr. ANTOMO CARVALU 0 DA SILVA NETO - 
Prefeito Municipal, portador de Identidade Civil no. 09.399.153-32, expedida pela SSP/BA, inscrito no 
CPFIMF sob no. 802.383.355-34 e pelo Sr. DIOGO OLIVEIRA PIMENTEL - Secretário Municipal 
do SaUde, portador de Identidade Civil no. 07,779.337-48, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF 
sob no. 019.494.855-28, resolvem celebrar o presente 50  Termo Aditivo no Convênio no. 049/2012, nos 
termosadiante registrados, aplicando-se-lhe as normas e procedimentos ditados pelas Leis Federais n°5  

4.320/1964, 8.080/1990, 8.142/1990, 8.666/1993, Lei Complementar no. 101/2000, Lei Estadual no  

9.433/2005, Decreto Estadual no' 9.266/2004 e Resolução no. 144/2013 do Tribunal de Contas do Estado 
da Bahia, mediante as clausulas e condicôes abaixo. 

CLAUSUILA PIUMEIIIA -DO OBJETO 
0 presente Termo Aditivo tern por objeto a alteraçao da CLAUSIJLA DECIMAL PRI1VLEIRA -DA 
VIGENCL& E SUAS MonmIcAcoEs inerente ao Convênio no 049/2012. 

cLAusaA SEGUNDA - DA VJGENCJA 
Este Convênio terá vigôncia ate 30.06.2017, podendo 5cr prorrogado Cu denunciado por urn dos 

PARTICIPES desde que tal rnanifestacAo Se faça de forma fundamentada no prazo minimo de trinta 
(30) dias e aceita pelo outro PARTICIPE, on quando por inadimplência de qualquer de suas clausulas 

on condiçes decorrentes de superv.eniência de norma legal, que o tome material on forrna1iente 

incxeqUIvel. xx 

Ref.1789318-232
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a GOVERNO DO ESTADO DA RAffIA 

	

~t4 	SECRETARIA DA SACJDE DO ESTADO DA BARIA SSAB ttW FIJNDO ESTADUAL BE SAIITDE 
- FES-BA 

	

"- 	DIRETORIA BE CONVENIOS 
- DICONV 

CLAUSIJLA TERCEIIU. - DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
Em decorréneja da prorrogaçao da Vigéncia promovida pelo present; flea o CRONOGRAMA DE 
DESEMBOLSO ptevisto no item 6 do Piano de Trabalbo alterado, devendo 

0 repasse da parcela remanescente observar o intersticio estabelecido no ajuste. 	 - 

CLAUSULA QUARTA 
- DA PUELJCAcA0 

0 CONCEDEN'j'E providenciath a publicaçao do extrato deste Termo Aditivo no Diário Oficial do 
Estado, nos ternios do artigo 131 § 30, da Lei Estaduai no. 9.433/2005. 

CLAIJSIJLA QtJINTA 
- HAS DEMAIS CLAUSULAS E CONDJçOES 

Ficam mantidas as demais cláusulas que nAo colidam corn as eláusulas do instrumento originário. 

£ por estarern <Ia acordo, as partes firmam o presente Termo Aditivo no Convénlo, em 03 (trés) vias de 
iguit teor e forma, no presença de duas testemunfias que tambem o subserevem, para que produza seus 
efeitos juridicos e Iegàis. 

Sa!vador.....J. .... de .... d ..... ............... de 2OIó. 

FABJO VJLAS-BOASIPJN'rO 
SECRETARIO DA AUDE DO ESfrADO DA BAHL& 

(1IIAfr- C: - 

ANTONI* CARVALIIO DA SILVA TO 
FREEEITO MUNICIPAL HE AIIACI 

. OLIVEIRA PIMENTEL 
S5j4rMUNICJPAL DE SAUBE DE ARACI 

TESTEMUNIIAS: 

CPF.; 	 CPF.: 

-p - -a- 
- 

I,., 

Ref.1789318-233
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17/02/2017 	
PrW do Servt 

Ibm-mitoçaode urocessos 
	 5 

N° do Processo: 0300170020271 

Orgao or.iaoiii 

Data Entrada: 10022017 

Cadltnsc: 000000000 

Remetejite: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROCAS 

Requerente: JOS ALMIR ARAUJO QUEIROZ 

Quantidade: 002 
IF 

Ad 
Data N de Páginas 	 Destino 

10022017 0119 	 SESAB/DGE!DAMICSGJCOPRO 
10022017 0119 	 SESAB/FESBA/DICON 

htlp://ixpcss.bahia.ba.gov &/ixps@OtdMeteJDeCPSaO2?dOCfleflt003l 70020271&duplicata O&umageFi&dx23&inl ageFieldy= 3 	 1/I 

Ref.1789318-234
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1/1 

1710212017 	 Pcrtal doservidor 	 S - 	 - 

qhrum~6oe nrocessos 

N°doProcesso: 0300160876461 

Orgao: 178/16 

Data Entrada: 01112016 

Cad/Insc: 000000000 

Renietente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO 

Requerente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BR(JMADO 

Quantidade: 002 	

pr 

,19 	
Data 	N° de Páginas 	 Destino 

01112016 	0369 	 SESAB/DGE/DAMICSG/COPRO 
01112016 	0569 	 SESABIFESBNDICON 

Ref.1789318-235
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17/0212017 	
Porta! t Servidor 

StIrmita fro de processos 
	 6._Q.5- C 

N° do Processo: 0300160746541 
	 71 

Orgao: 204116 

Data Entrada: 22122016 

Cadllnsc: 000000000 

Remetente: PREFEITURA MUNICPAL DE BRUMADO 

Requerente: HOSPITAL PROFESSOR MAGALAHES NETO 

Quantidade: 002 
	

V 

Ad 	Data 	N° de Páginas 
	

Destkio 

22122016 	0462 
	

SESABIDGE/DAMICSG/COPRO 
22122016 	0462 

	
SE SAB/FESONDI CON 

btlp 1/i xpress.bahia.ba.gov  Tixpress/protocclo/testefDeci sao2?docuni ento=03001 6746541 &dup icata= 0&i mageFieldx42&irr egeFi eld.y2 	 1(1 

Ref.1789318-236
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COYERNODOESTADODABAHIA 	 53 ' 
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHJA - SESAB 
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DA BAHIA - FESBA 
DIRETORIA DE CONVENIOS 

NOTIFICAQAO No. 02412017 

Prezados Senhores, 

Por determinaçao da Diretoria de Canvénias do FES/BA, ficam V. 83s. notificados a atenderem ad 
solicitado na relaçao abaixo, referente 80 Processo a seguir discriminado, que Se encontra a 
disposiçao para eventuals consultas, na Diretaria de Convênios, Telefone (71) 3115-4222/4337/8400, 
ora em funcionamento no 40  andar, sala 402, Secretaria da SaCide, Centro Administrativo da Bahia 
CAB, das 14:00 as 17:30hs, para atendimento ao pUblico. 

PROCESSO N°: 0300140.480.090 /0300150.435.831 
CONVENIO N°: 04812012 
PARCELAS: i e 2a 103 parcelas 

OBJETO: 
AQUISIcA0 DE EQUIPAMENTOS E MATERIAlS 
PERMANENTES PARA A IMPLEMENTAcAO DO HOSPITAL 
MUNICIPAL DE CAMAMU — BAHIA. 

ORIGEM: PM DE CAMAMU 
RESPONSAVEIS: IONA QUEIROZ - PREFEITA 
TELEFONE(S): (73) 3255-1275 I 2245 
rMAII smscamamu@yahoo.com.br  

No que se refere a formalizaçao, ao recebimento c aplicaçao dos recursos do convênio temos 
registrar o seguinte: 

Não foi acostada ao processo da 1 e 2-  parcela a Ata do Pregâo Presencial 010PP/2013 è 
sim 0 julgamento da Iicitação; 

Nao foi anexada ao processo da 18  e 2a parcela a Adjudicacao do 01 OPP/201 3; 

Nao consta a assinatura e carimbo do Contador nos Anexos IV, V eVI; 

Não foram acostados ao processo da P e 2a  parcela, as originals das Notas Fiscais corno 
Atesto dos serviços prestados, n° do Convânio e da Licitaçâo; 

Reiterando as Notificaçbes de n° 048116 de 11107/2016 e n° 146/2016 de 03/11/2016, 
comprovar a despesa realizada corn a recurso referente a Y parcela do Convênio, corn 

vigéncia expirada em 30/06/201 6: 

Conforms Relatorio de Vistoria Técnica de Equiparnentos - RVTE, realizado no periodo àe 
26/09 a 01110/2016, datado de 18/1012016, foi atestada a execução de 77,50%, pelo Tecni6o 
da Coordenagâo de Acompanharnento / DICONV / FESBA. 

Considerando a recente auditoria do Tribunal 	9onts j1q Etada 	5Ste FES-BA, 
determinando a esta Secretaria açöes junto a 	 ä(rizçao definitia 
do objeto pactuado, solicitamos corn urgéncia 	 a eguir; 	> 

Ansisla: 
4 Avenida, N 400. PIalaforma 6, Lado B - CenfroAdmii 

I 

Na análise do processo, verificarnos que as prestaçöes de contas da P e 2a  Parcela forai4i 
encaminhadas a Secretaria da SaUde do Estado da Bahia - SESAB em 24/09/2014 e 18/08/2015, 
dentrodo prazo estabelecido no termo de convênio, ficando pendente a prestação de contas da V 
parcela corn vigéncia expirada cm 30106/2016. 

Ref.1789318-237
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,. COVERNODOESTADODABAHIA 
SECRETARIA DA SACDE DO ESTADO DA BAI-IIA— SESAB 
FUNDO ESTADUAL DE SAUJDE DA SAL-hA - FESBA 
DIRETORIA DE CONVENIOS 

Comprovaçao do gastos atraves da apresentaçao da prestação do contas da 33  das 03 
parcolas; 

0 fonnularlo Documento do Arrecadaçao Estadual - DAE, do devoluçao ao erârio, corn 
demonstrativo do cálculo fornecido pelo banco, em caso da rião comprovacao doe 
gastos dos recursos recebidos e inexecuçäo do objeto pactuado; 

Extratos bancarios da conta corrente e da aplicaçao financeira especifuca do Convênió. 

Diante das novas orientaçöes através da Resoluçâo no. 144 do ICE publicada cm 12/12/2013 
solicitamos a esse Municiplo quo so aposse das norrnas e procedinientos necessãrios, para viabilizat 
a regularizaçao dos gastos e a execuçäo do objeto oriundos do pacto do convénio 
(ww.tce.ba.govbrflegisIacao-tce/resolucoes-normativas).  

0 näo atendimento desta Notificaçao, no prazo do 08 (oito) dias, contados a partir do recebimentd 
desta, e esgotado todas as modidas adniinistrativas, persistindo as inconstâncias dotectadas no 
Prestaçâo do Contas do convenio, esse municipio estará sujeito a instauraçâo do Tomada do 
Contas, visando apurar os fatos e identificar os responsáveis, quantiticar os danos e obter P 
ressarcimento dos valores repassados. 

E imprescindivel que conste da sua resposta o nUmero desta Notificaçao e do Processo 80 qual esth 
so refere. 

Salvador, 19 do janeiro do 2017. 

VITOR GARCIA tPJIe J?Canatiode Norae: 
CoordWiadorde Prostaçao dd615057&3 

DICONV/FES-BA 

VINICIUS MOURA 
Diretor do Convénios 

DICONVIFES-BA 

Victor Ahipe Garcia B. da Silva 
Cad 19.508.768-2 

Coord Prethço dQ conths 

Anal'sta. Maria Angela A. 0. de Cn,&ho 
4 Avenida N' 400 Plalaforyna C Lado C - Caniro Adminlahativo da BaNe - Salvador - Sahia - CEF 41.745-002- 4' Ander, Sala 02. 

Telefones: (71)21154222 1 8400/4300 

Ref.1789318-238
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. 	GOVERNO DO ESTADO DA BAWA 	 IfYThUCULOI 
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DADAHIA- SESAB 	 rfl 
FUNDO ESTADUAL DE SAÜDE DA BAHIA- FESBA 	 u 	Rr,U . 
DIRETORIADE CONVENIOS 

NOTIFICAQAO No. 043/2017 

Prezados Senhores, 

Por determinaço da Diretoria de Convénios do FES/BA, ficam V. Sas.  notificados a 
atenderern ao solicitado na relaçao abaixo, referente ao Processo a seguir discriminado, que 
se encontra a thsposiçao para eventuaisconsultas, na Diretoria de ConvOnios, Telefone (71) 
3115-4222/4337/8400, ora em funcionamento no 40  andar, sala 402, Secretaria da Saide, 
Centro Administrativo da Bahia - CAB, das 14:00 as 17:30hs, para atendimento ao 
püblico. 

PROCESSO N°: 0300100430286/0300120405393 
CON VENIO N°: 108212010 
PARCELAS: 1 V e 28103 
OBJETO: CONSTRUAO 	DE 	(01) 	UMA 	UNIDADE 	BASICA 

MODALIDADE 2, PARA UMA (01) EQUIPE DE SACJDE DA 
FAMILIA, E (01) UMA EQUIPE DE SAUDE BUCAL, SITUADA 
NAZONA RURAL NO MUNICIPIO DE CENTRAL - BAHIA. 

ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL 
RESPONSAVEIS: UILSON MONTEIRO DA SILVA - PREPEITO 
TELEFONE(S): (74) 3655-1647 
EMAIL: I 

Considerando a análise na documentaçao de comprovaçâo dos gastos através da Prestaçao 
de Contas da P. e 2a  das 03 parcelas, realizada em 30/11/2015, referente ao Convênio 
082/201, e encaminhados a Secretaria da Sa'3de do Estado da Bahia - SESAB em 

'. 14/09/2010 e 06/0812012, dentro do prazo estabelecido no termo de convênio corn vigéncia 
- 	em 30/06/2016 

No que se refere a formalizaçao, ao recebimento e aplicaçao dos recursos do convênio 
ternos a registrar o seguinte: 

Foi acostado aos autos do processo de Prestaçao de Contas da 1°. e 2°. das 
03 parcelas, os formulários ANEXOS IV - EXECUcAO DA RECEITA E 
DESPESA, V - RaAcAo DE PAGAMENTOS, VI - RELAcA0 DE BENS, VII - 
coNclLlAçAo BANCARIA F DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS, corn 
assinatura do responsávet pela Execuço sem constar 0 if do CRC do 
Contador da Prefeitura; 
Foi acostado aos autos do processo de Prestaçao de Contas da 1°. das 03 
parcelas, cópias do processo Iicitatório, constando como modalidade Carta 
Convite no. 006-C12010, tipo Menor Preço Global, em desacordo, quanto a 
obrigatoriedade de Tomada de Preços, (Lei de Licitaçao Estadual), para o valor 
pactuado através do convènio; 

AnIis(e Hercllia Maria Canario de Morass 
4 Avenide, N' CO. Platafom,a S Lado B - Osritro Admiclistralivo da Sahia - SaL,,ndor _- Bahia - CEP 41 ,745•002. 4Pjidar, Sale 402. 

te]etons: 71 311542221840014300 

Ref.1789318-239
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Th 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
J SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB 

$( FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DA BAHIA - FESBA 
DIRETORIA DE CONVENIOS 

Näo foi acostado aos autos do processo de Prestaçao de Contas da P. das 03 
parcelas, copias dos documentos dos SOcios das empresas participantes do 
processo licitatOrio; 
Fol acostado aos autos do processo da Prestaçao de Contas da V. das 03 
parcelas, o formulario GPS no valor de R$ 203,65, referente ao recolhimento 
do INSS dos serviços descritos na Nota Fisca no. 0104 em desacordo: portanto, 
deverA ser apresentado o formulário de GPS - INSS da diferença no valor de 
R$2.000,96; 
Foi acostado aos autos do processo da Prestaçâo de Contas da 1a•  de 03 
parcelas o Iormulário de DAM do recolhimento do IRRF no valor de R$30063, 
dos serviços descritos na nota fiscal no. 0104 em desacordo; portanto, deverá 
ser apresentado 0 formulário DARF - IRRF, do pagamento da diferença, no 
valor de R$300,62; 
Nao foram acostados aos autos do processo de Prestaçao de Contas da P. e 
2a das 03 parcelas os Boletins de MediçOes conforme descriçOes das Notas 
Fiscais ifs. 0104 e 00165 cada uma nos valores de R$ 40083,97; 
Nao foram acostados aos autos do processo da Prestação de Contas da IS, 2a 

das 03 parcelas 0 Cronograma Fisico-Financeiro dos serviços executados 
conforme valores constantes nas Notas Fiscais apresentadas; 
Nao foi acostado aos autos do processo de Prestaçäo de Contas da V. e 2a 
das 03 parcelas o Termo de Acompanhamento da Obra; 
Nao foi acostado aos autos do processo de Prestaçâo de Contas da 2a  das 03 
parcelas o formulário de DAM no valor de R$1.002,09, do recolhimento do 
ISSON dos serviços descritos na Nota Fiscal n°. 00165; 
Nao foi acostado aos autos do processo da Prestaçao de Contas da 2' das 03 
parcelas o formulário DARF no valor de R$601,25 referente ao recolhimento 
do IRRF na aliquota de 1,5 sobre os serviços descritos na da Nota Fiscal no. 
00165; 
Nao foi acostado aos autos do processo da Prestaçäo de Contas da 2.  das 03 
parcelas 0 forrnulario de GPS no valor de R$2.204,61, referente ao 
recolhimento do INSS dos serviços descritos na Nota Fiscal n°. 00165; 
Näo fol acostado aos autos do Processo de Prestaçào de Contas da 1a,  e 2a 

das 03 parcelas cópia do Memorial Descritivo da Obra; 

Reiterando as NotificaçOes NO. 028/2015 de 0510812015, No 09812016 de 13/09/2016, 2 

NO 141/2016 de 22/11/2016 e NO 016/2017 de 13/01/2017, e considerando que não foi 
apreseritada a prestaçao de contas da 3a•  das 03 parcelas, com vigência expirada em 
30/06/2016; 

Considerando que o objeto do convOnlo pactuado se encontra com 100% de execuçäo da 
obra, com vistoria tecnica realizada em 26/0812015 e com Declaraçao de Execuçao do 
Objeto do Convénlo com resultado final satisfatOrio; 

Considerando a recente auditoria do Tribunal de Contas do Estado a este FES/BA, 
determinando a esta Secretaria açOes junto ao Municiplo para a regularizaçao definitiva 
do objeto pactuado, solicitamos com urgéncia apresentacão dos documentos a segui 

Mapisla. Hercilia Said Canario de Moroes 
4. Avenida N 400, Platatornia 6 Lado B - Cantro Administrativo da Babia - Salvador - Bahia - CEP 41 745-2. 4' Andar, Sala 402. 

Telefones: (71)3115-422218400 14300 

Ref.1789318-240
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eJN GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
J SECRETARIA DA SACfDE DO ESTADO DA BAHIA— SESAB 

1J 	FIJNDO ESTADUAL DE SAUDE DA DAHIA— FESBA 
DIRETORJA DE CONVENIOS 

Comprovaçao dos gastos através da apresentaçao da prestaçao do contas 
da 3a,03 parcelas; 

Formularjo Documento do Arrecadaçao Estadual - DAE do devoluçao eràrio 
corn Dernonstrativo do cálculo corrigido pelo Indice Nacional do Preços 
ao Consumidor - INPC, em caso da não comprovaçâo dos gastos dos 
recursos recebidos; 

Extratos bancãrios da conta corrente e aplicaçao financeira especifica do 
convénio; 

Diante das novas orientaçoes atraves da Resoluçao no. 144 do ICE publicada em 
12/12/2013 solicitamos a esse Municipio que se aposse das normas e procedimentos 

'• necessários, para viabilizar a regularizaçao dos gastos e a execuçao do objeto oriundos do 
pacto do convénios (www.Ice.ba.gov.br/legislacao-fce/resolucoesnormatjvas)  

o não atendimento desta Notificaçao no prazo do (15) quinze dias, contados a partir do 
recebimento desta, e esgotado todas as medidas administrativas, persistindo as 
inconsisténcias detectadas na Prestaçao do Contas do convênio, esse municipio estarã 
sujeito a instauraçao do Tomada do Contas, visando apurar Os fatos e identificar os 
responsâveis, quantificar as danos e obter o ressarcimento dos valores repassados. 

E imprescindivel que conste da sua resposta a nUmero desta Notificação e do Processo ao 
qual esta se refere. 

Salvador, 27 dejaneiro do 2017. 

Coordt 	
?/ VINICIIJS MOURA 

ador de Prestaçao do Contas 	 Diretor do ConvOnios 

	

DICONVIFES-BA 	 DICONV/FES-BA 
,$Ae)Ee5BUC0F .  

	

icr 	'° Calano dt LomeI 	 Vctcr Filipe Garcia B. da Silva ,.i50.5à4 
Cad. 19.508.768-2 

Coord. PrestacAo de Conta 

Analisla Hercilia Merle Canario de Morass 
I Avelids N 400 Plalaforrna C Lado B - Centro Adohinistralivo da Bahia - Salvador - Bahia - CEP 41 7462 4' Andar, Sala 402 

TePsiones; 71)31154222/840014300 

Ref.1789318-241
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1/1 

17102/2017 PalS 60 Sor* cr  

qftam~itadode processos 
 

N° do Processo: 0300160924911 	 IL 

Orgao: 64116 

Data Entrada: 29122016 

Cad!I nsc: 000000000 

Remetente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA FEI 

Requerente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA FEI 

Quantidade: 002 

Data 	N° de Páginas 	 Destino 

29122016 	0666 	 8 ESAB!DGE/DAM/CSG/COPRO 
29122016 	0666 	 SESAB/FESBNDICON 

Ref.1789318-242
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17/OZ'2017 

4fr-a-ml~fado e 
	 th Servi dot 	

S. 

N° do Procosso: 0300160897671 	 IL 

Orgao: 751/16 

Data Entrada: 16112016 

Cadllnsc: 000000000 

Remotento: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA 

Requerente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA 

Quanbdado: 002 

Data 	N° do Páginas 	 Destino 

16112016 	0252 	 SESABIDGEJDAM/CSG/cOpRO 
16112016 	0252 	 SESABIFESBNDICON 

Ref.1789318-243
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c 	GOVERNO DO ESTADO DA J3AHIA 	 T. 3 - 	- 
-YTrj SECRETARIA DA SAI[JDE Do ESTADO DA BAHIA— SESAB 

FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DA flAHIA— FESBA  
DIRETORIA DE CONVENIOS 	 I 	 t' 

NOTIFIcAçA0 No. 03612017 
Prezados Senhores, 	 Ass-: 

For determinaçao da Diretoria de Convénios do FES/BA, ficam V. Sos. notificados 
atenderem ao solicitado na relaçäo abaixo, referente ao Processo a seguir discriminado, q 
se encontra a disposiçao para eventuais consultas, na Diretoria de Convénios, Telefone ( 
3115-4222/4337/8400, ora em funcionarnento no 40  andar, sala 402, Secretaria da SaU 
Centro Administrativo da Bahia - CAB, das 14:00 as 11:30hs. para atendimento 
püblico. 

PROCESSO N°:: 030013049811010300130498101 
CONVENIO N°: 014/2010 
PARCELAS: la e 2a 
OBJETO: CONSTRUCAO DE 101 	UMA LJNIDADE BASICA DE SAUDE 

MODALIDADE 2, PARA UMA (01)EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, E 
(01) UMA EQUIPE DE SAUDE BUCAL, SITUADA ZONA URBANA - 
NO MUNICIPIO DE IPUPIARA - BAHIA 

ORIGEM: PM DE IPUPIARA 
RESPONSAVEIS: ASCIR LEITE SANTOS - PREFEITO 
TELEFONE(S): 1 (77) 3646-1067 
EMAIL: 

Reiterando a Notificaçâo de no  10112016 de 21/09/2016 referente a arIise do processo 

- prestacao(Oes) de conta(s) da to  e 2a das 03 Parcelas encaminhadas a Secretaria 
SaUde do Estado da Bahia - SESAB em 28/08/2013, dentro do prazo estabelecido no ten 
de convenio corn vigência em 3010612016. 

No que se refere a fornializaçäo, ao recebimento e aplicaçao dos recursos do convO 
temos a registrar o seguinte: 

1 Forarn acostados aos autos do processo da prestacão de contas, referente a n 

fiscal no  0000ii no valor de R$ 40.083,97 os formulários corn os cornprovanteS 
pagamento ao banco: DARF / IRRF, INSS / GPS, DAM / ISS. 

INSS / GPS foi pago R$ 1.163,70, quando deveria ser pago R$ 2.204, 
deverá recoiher a diferenca de R$440,92  

DAM! ISS foi pago R$ 801,68, tendo que pagar urna diferença de R$ 200, 
para fecha o valor de R$1.002,10. 

2. Foram acostados aos autos do processo da prestaçàO de contas, referente a r 
fiscal no 000015 no valor de R$ 38.500,00, os forrnulários com os comprovantes 
pagamento ao banco: DARF I IRRF, INSS / GPS, DAM / 155. 

INSS / GPS era para ser pago R$ 1.694,00, quando deveria pagar 
2.117,50, deverã recoiher a diferenca de R$ 423,50. 

DAM I ISS foi pago R$ 170,00, devendo que pagar urna diferenca de 
192,60, para fecha o valor de R$962c..__ 

Ana]ist: HercjIi Marie Cnnário do Moran, 
4 Avenida N' 400, Plnlafoniis B ado B - CentroAdministlathlo da Bahia - SaLvador - Bahia - CEP 4 745-002- 4 N,dar Sala 402- 

TeIefDneS: (71) 3115-4222 1 6400 1 43 

Ref.1789318-244
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
-.at2s j5J SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB -: 	

$4 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DA BAHIA - FESBA 
- DIRETO}tjA DE CONVENIOS 

Nao foi acostado aos autos do processo 0 parecer do responsavel pela uiscalizaçao 
da obra. 
Foram acostadas aos autos dos processos de Prestaçao de Contas da 1° e 20  
parcelas. Notas Fiscais sern constar a aposiçao de carimbo, corn assinatura do 
responsável declarando que Os serviços foram prestados, constando 0 nUmero do 
convénlo e o nUmero da lictaçao; portanto, deverá ser encaminhado urn 
representante da instituigao, devidarnente habilitado, para a declaraçao das referidas 
notas fiscais, corno estabelece a legislaçao; 

Nao foram acostados aos autos do processo 0 demonstrativo dos rendimentos 
decorrentes de aplicaçao financeira, assinado pelo contadot 

Não foram acostados aos autos dos processos a via da gula da receita do ingresso 
dos recursos estaduais, no erário municipal ou na conta da entidade. 

Nâo foram acostados aos autos do processo o cronograrna do fisico - financeiro da 
obra do que foi executado nas etapas. 

Não foram acostados aos autos do processo Os extratos bancários. 

Nao foram acostados Os termos de acornpanharnento da obra, assinados pelo 
engenheiro responsavel pela execuçâo da obra. 

Foram acostados aos autos dos processos os anexos IV, V, Vie Vii, da prestaçao de 
contas, respectivamente assinados, sern constar o carimbo para identificar gestor e 0 
contador; 

11.Reiterando a 28  Notificaçao no 14012016 de 0111112016 e considerando que nao foi 
apresentada a prestaçao de contas da 3  das 03 parcelas do Convénlo no. 014/10, 
firmado corn esse Municipio, com vigéncia expirada em 30106/2016. 

Considerando que 0 objeto pactuado encontra-se corn 100% de execuçâo; 

L 	 Considerando a recente auditoria do Tribunal de Contas do Estado a este FES/BA, 
deterrninando a esta Secretaria açöes junto a esse Municipio para a regularizaçao 
definitiva do objeto pactuado, solicitamos corn urgencia apresentaçao dos 
docunientos a seguir: 

r. curiiprovaçaodos gastos atraves da apresentaçâo da prestacâo de contas da 
30• das 03 parcelas; 

0 forrnulário Documento de Arrecadação Estadual - DAE, de devoluçao ao 
erário, corn demonstrativo de cálculo fornecido pelo banco, em caso da nâo 
comprovaçâo dos gastos dos recursos recebidos e inexecução do objeto 
pactuado. 

Extratos bancários da conta corrente e da aplicação financeira especifica do 
Convenio. 

Mast.: Ft Mfl Cetio de 
4'AyetIda W40, P1aTT.6. SoB -Ctln Mntftfljvo t BaIs-Svada - BaJa -CEP 41 .7dS-. 4S. SS42 

w.qa,er (1l)3115-dmi MI4 

Ref.1789318-245
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-- 	COVERNO DO ESTADO DA RAHIA 
SECRETARJA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB 
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DABAUIA—FESBA 
DIRETORIA DE CONVENIOS 

Diante das novas orentaçoes através da Resoiuçao no, 144 do ICE publicada 
12/12/2013 solicitarrios a esse Municiplo que se aposse das norrnas e procedimen 
necessärios, para viabilizar a regularizaçao dos gastos e a execuçào do obleto oriuridos 
pacto de convénios (w½w.tce.ba.aov.br/Jeeislacao4celresolucoesflormatjvas)  

o nâo atendimento desta Notificaçao, no prazo de (15) quinze dias, contados a partir dà 
recebimento desta, e esgotado todas as medidas adrninistraUvas, persistindo as 
inconsistências detectadas na Prestaçao de Contas do convOnio, esse municipio estará 
sujeito a instauraçao de Tomadas de Contas, visando apurar Os fatos e identificar o 
responsáveis quantificar Os danos e obter 0 ressarcimento dos valores repassados. 

E imprescindivel que conste da sua resposta o nUmero desta Notificaçao e do Processo a 
qual esta se refere. 	 I  

Salvador, 23 delaneiro de 2017. 

V 
I 

-19! ICTOR GARCIA 
Coorderlador de Prestaçao de Contas 

DICONV/ 
' enqano dt t4OraCS 

' 	-- 	...isO.5; .4 

. 7 VINICJUS MOURA 
Diretor de Convênios 

DICONV/ FES-BA 

Victor Filipe Carcia B. da Silva 
Cad. 19,508.768-2 

Coord. PFestac@ d€ Contas 

Pnalista: Heretlin Maria Canário de Morees 
C Avenida, N.  400. PbIa!orrna 6, Lado B - Cenhro Adnhlnistravo da Bahia - Salvadcc - eata - CE? .1.7., 4 Mdar, SEa 40Z 

Telefones (711 3115.4222' 840014300 

Ref.1789318-246
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11/0212017 	 Portal Servkb- 

Wrvmifvffio~derw~essos 

N° do Processo: 0300170096928 
	 11, 

Orgao: 36117 

Data Entrada: 14022017 

Cad/Insc: 000000000 

Remetente: PREFEITURA M DE LAPAC 

Requerente: HOSPITAL M CE LUtZ EUARDO MAGALHAES 

Quantidade: 002 

Ad 	
Data 	N° de Pâginas 	 Destino 

14022017 	0184 
	

S ESABIDGE/DAM/CSGICOPRO 
14022017 	0184 

	
SESABIFESBNDICON 

- 

maqeFidd.r6 	 1/1 

Ref.1789318-247
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a DIARIO OFICIAL 
ReØb&dkdeiotSdoESit-Estadodos,hio 

£4WAQOft;naçA.FflR& 2DEOEZ(MBROD120I6-ANaciN'z2.1)83. 

eurnA do 4° Termo Aditio oo convenS n. 01512014. CoSnàhtn: 0 Estádo 4a Dahia. 
porinierniedlode SESAB - CNPJ/MF ND  05.8166301000I:52 e o MnlcipIodeitpâo/Fundo 
Municipal deSä&dé. CNPJ)MF r&°ii 339.61a001-27Obeto: !tQraçoda.CáusiJIa DÔCtha 
Tércéira ..daVi4ncia e.ivas nodiflcacôes edb Cronograna de.Desenibotso Projroar sua 
Vigencia pam 3010612017 Assinan em 26de dezemb,o do 2016 Fábio Vilas BoasPInIQ Sec 
de Saie, CPF/MF N.? 38441195547 Jos& RcadRodrigues Sárbosa - PreleitoMirnicipaf 
CP/MF N.°485:o54.aos.g7.Ana Lia Seixas OIvelra- Sec. Munthipale$aUde.CPFIMF N.° 
56611.3bSLQl, 

Ref.1789318-248
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB 

FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES-DA 
-, 	DIRETORIA DE CONVENIOS - DICONV 

40  TERMO ADITIVO AU CONVENLO No. 
015/2014, QUL ENTRE Si CELEBRAM 0 

	

Q,. 	 ESTADO DA BAHIA, P011 INTEIIMEDI0 DA 

	

çf' •,Y 	 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA 
BAHIA - SESAB / FUNDO ESTADUAL DE 

$2' 

	

	 SAUDE - FESBA E 0 MUNIC!P1O DE LAPAO/ 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 

0 ESTADO DA BAHIA, por intermédio da SECRETARIA DA SAIJDE DO ESTADO DA BAHIA - 
SESAB / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESBA, corn sede no Avenida Luiz Viana Filho, 44 
Avenida, nu.  400, Plataforma 06, Lado B, Centro Administrativo da Bahia - CAB, CEP n°, 41.745-002, 
Salvador, Bahia, inscrito no CNPJ/IvIF sob no. 05.816,630/0001-52, doravante denominado de 
CONCEDENTE, representado neste ato, pelo seu titular, Dr. FABIO VILAS-BOAS PINTO, portador de 
Identidade Civil n°. 02.532.181-10, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob n°. 384411955-87. 
devidarnente autorizado por Mo de Delegaçao de 02 de janeiro de 2015, e publicado no Diário Oficial do 
Estado its Bahia, no dia 08 de janeiro de 2015, e o MUNICJPIO DE LAPAO / FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE, situado a Avenida Justiniano de Castro Dourado, s/n°—Centro, CEP no, 44.905-000, Lapäo, 

	

Bahia, inscrito no CNPJ/MF sob 	tl,339.813/0001-27, doravante denominado de CONVENENTE, 
representado neste are pelo Sr. JOSE RICAEDO RODIIIGUES BARBOSA - Prefeito Municipal, 
portador de Identidade Civil n°. 03.894.960-14, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob n°. 
485.054.805-97 e pela Sr. ANA LUCIA SEIXAS OLIVEIRA - Secretária Municipal de Saáde, 
portadora de Identidade Civil no. 2.308.945-85, expedida pela SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob 
no. 156.611.305-97, resolvem celebrar o presente 4 Termo AdUivo ao Convênio no 015/2014, nos ternios 
adiante registrados, ap!icando-se-lhe as nomias e procedinientos ditados pelas Leis Federais n 4.320/1964, 
8.08011990, 8.142/1990, 8.666/1993, Lei Coniplernentar n°. 101/2000, Lei Estadual no 9.433/2005, 
Decretos Estaduais i? 9.266/2004, 9.283/2004 e Resoluyão n°. 144/2013 do Tribunal de Contas do Estado 
da Bahia, mediante as ciAusulas e condiçOes abaixo. 

CLAUSULA PRIMEII1A -DO OBJETO 
0 presente Termo Aditivo tern por objeto a alteração da CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA 
VIGENCIA E SUAS MODIflCAçOES integrante do Convênio no. 015/2014. 

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA 
&te Convênio teré vigéncia ate 30.06.2017, podendo ser prorrogado on 
PARTICIPES desde que ml manifestação se faça de forma ftndamentada no 
dias e aceita pelo outro PARTICIPA  ou quando por inadimpléncia de qu: 
condiçöes decorrentes de superveniênbit de norma legal, que o torne1rnaterial 0 

denunciado por urna dos 
razo mInirno de trinta (30) 
quer de suas cláusulas on 
formalniente inexeqUivel. 

 

Ref.1789318-249
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?\ 	GOVERNO DO ESTADO DA RAffiA 
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB 

- 	FIJNDO ESTADUAL DE SAUDE - FF5-BA 
DIRETORIA DE CONVENIOS - DICONV 

CLAUSULA TERCEIRA - DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
o cronograma de desembolso, itern 6 do Piano de Traballio, instrurnento que integra 0 convênio no 
015/2014, näo seth aiterado, considerando que as parcelas correspondentes a este temo já forarn liberadas 
e repassadas pela CONCEDENTE. 

CLAUSULA QUARTA - DA euELlcAçAo 
0 CONCEDENTE providenciará a publicaçào do extrato deste Termo Aditivo no Diana Oficial do 
Estado, nos termos do artigo 131 § 30, da Let Estadual no. 9.433/2005. 

CLAUSULA QUTNTA - DAS DEMAIS CLAUSULAS E coNrnçOEs 
Ficarn mantidas as demais cláusulas que nâo colidam corn as cláusulas do instrumento originário. 

B per estarem de acordo, as partes firmarn o presente Termo Aditivo ao Convênio, em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, on presença de duas testemurthas que tambérn o subserevem, para que produza seus 
efeitos juridicos e legais. 

	

Salvador, 	de p6te7-t p)122 	de2016. 

+DSIAODSE
OAS PINTO 
O ESTADO DA EAHLA 

(4)L. U\,/ 
W CARDO RODRIGUES BAEBOSA 
PR FELTO MUNICIPAL DE LAPAO 

ANA IXASOLIVE1RA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAIJDE DE LAPAO 

TESTEMUNHAS: 

lolww 
CPF

Jt 
CPF 	 -- 

Ref.1789318-250
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' 	22102'2017 	 Portal do ServicSor 

tmmitaçao do pracessos 
UIF  

N do Processo: 0300160369268 

Orgao: 106/16 

Data Entrada: 18052016 

Cad/Insc: 000000000 

Remetente: PREFEITURA M DE MUNDO NOVO 

Requerente: PREFEITURA M DE MUNDO NOVO 

Quantidade: 002 

Ad 	Data 	N do Pâginas 
	

Destino 	
IL 

18052016 	0041 
	

SESAB/DGEIDAM/CSG/COPRO 

18052016 	0041 
	

SESABIFESBAJDICON 

hk 

V 

Iittp://ixpress .baHa.bagovIx/ixpresslpatcth&testeIDecisao2?documer1toO3OO1 60369268&duplicata O&imageField.x38&i mageFid.r 7 	 1/1 

Ref.1789318-251
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
LW 	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA- SESAB 
fJ( 	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DA BAHIA- FESBA 

DIRETORIA DE CONVENIOS/COORDENAAO DE FRESTAçA0 DE CONTAS 

N0TIFIcAcAO No. 07012017 

Prezados Senhores, 

Par deterrninaçao da Diretoria do Convénios do FES/BA, ficani V. Ss.  notificados a atenderem ao 
solicitado na relaçao abaixo, referente ao Processo a seguir discriminado, que se encontra a 
disposiçâo para eventuais consultas, na Diretoria de Convenios, Telefone (71) 3115-4222/4337/8400, 
ora em funcionamento no 40  andar, sala 402, Secretaria da Saude, Contra Administrative da Bahia - 
CAB, das 14:00 as 17:30hs, para atendimento ao pUblico. 

PROCESSO No: 0300160369268 
CCNVENIO N°: 075/2012 	 - 
PARCELAS: 3f3 	 - 
OBJETO: Construçao do (01) uma Unidade Basica do SaUde Modalidade 2, para uma 

(01) Equipe do SaUde da Familia, e (01) uma Equipe do SaUde Bucal, situada 
na Colonia Agricola Dr. Ruperto Hufgnagl, Distrito do Indal - Zona Rural - no 
M2unicipio_do_Mundo_Novo -Bahia. 

ORIGEM: Prefeitura Municipal do Mundo Novo 
RESPONSAVEIS José Adriano da Silva - Prefeito 
TELEFONE(S): (74) 3626-18 	 - 
EMAIL: I mundonovo

21
292210.smshotmail.com.br  

Na anâlise do processo, verificamos que a(s) prestaco(oes) de conta(s) da 3a das 03 parcelas foi 
encaminhada a Secretaria da SaUde do Estado da Bahia - SESAB, em 18/05/2016, corn vigencth 
expirada cm 30/05/2016. 

No que so refere A formalizaço, ao recebimento e aplicaçâo dos recursos do convênio temos a 
registrar o seguinte: 

Verificou-se conforme extratos acostados aos autos do processo no 0300160929107, que na 
Conta Corrente e na do Investimentos do no 16760-6 do Banco Brasil, Agenda no 109-0:, 
especificas do convênio no 075/2012, houve rnovirnentação bancAria meses antes da 
liberaçao pela SESAB da P parcela do convénlo no valor de R$ 50000,00, ocorrida em 
19/12/2013, em desacordo com a legislacão; portanto, deverá ser encarninhada justificativa 
para a ocorrência citada; 

Consta nos extratos da Conta Corrente o pagamento em 21/01/2016 e 17/03/2016 dos 
valores de R$ 14.999,27 e R$ 4.900,00, respectivamente, referentes aos pagamentos de 
Notas Fiscais e dos seus irnpostos correspondentes, sem as devidas comprovaçoS; 
portanto, deverã ser encaminhado os originais das referidas Notas Fiscais, fazendo constara 
aposiço de carimbo, corn assinatura do responsável, declarando que os serviços/rnateriais 
foram 	executados/recebidos, 	bern 	corno, 	cOpia 	da 	documentaçâo 	cornprovando 	io 
recoihimento dos referidos impostos; 

C 

Mao foram acostados aos autos do processo de Prestaçâo do Contas da 3a  das 03 parcelas 
os boletins de mediçao correspondentes aos pagamentos das Notas Fiscais nos valores de 
R$ 14.999,27 e R$ 4.900,00; portanto, devera ser encarninhado os referidos boletins; 

Não foram acostados aos autos do processo do Prestaçâo de Contas da 3a  das 03 parcelas 
os Dernonstrativos Financeiro e Orçanientario, Rclaçâo de Pagarnentos e a Conciliaçäo . 
Bancaria (anexos IV, V, VI e VII), devidamente assinados pelo Contador do Municiplo corn o 
no do seu registro no Conseiho Regional de Contabilidade - CRC conforme Cláusula Setirna 
- Paragrafo Primeiro, alinea "g" do Termo de Convenio no 075/12;__ 

Alboito Souto de Castro 
4 Averts N 400. FI1sknn 6, Lao U - cernro AdmInIstatdo da Dihis - Sh:0t - fl,lib - CEP 41 j4s-2- 4• Anat Sa!e 402 

T.Iifnns: (7t  311 S4fl2 I 400 I 4300 

Ref.1789318-252
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etj\ COVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
\ 	'J SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA— SESAB 

WI 	FUNDO ESTADUAL DE SAtDE DA BAHIA— FESBA 
DIRETORIA DL CONVENIOS/COORDENAçAO DL PRESTAçAO DE CONTAS 

Encaminhar, cOpia dos extratos bancários da conta corrente e das aplicaçoos 
especificas do convênio, a partirde novémbro de 2016; 

Nao fol acostado aos autos do processo do Prestaçao do Contas da 33  das 03 parcelas 
Parecer de Conclusëo e Recebimento das obras civis, elaborado pelo engenhei 
responsâvel pela sua execução; 

Deverâ ser restituido pelo Municipio, ao erário, através do formulário DAF, a valor do 
9.929,25 (nave mu, novecentos e vinte e nove reals e vinte e cinco centavos), quo deverá 
corrigido pelo Banco, ate a data do seu recoihimento; 

Diante das novas orientaçöes atraves da Resoluçao n°. 144 do TCE publicada em 12112/2013 solicitamos 
a esse Municiplo que Se aposse das normas e procedimentos necessârios, pam viabilizar a regularizaçãd 
dos gastos e a execução do objeto oriundos do pacto do convênios (.tce.ba.aov.br/IeaisIacao-
tce/resolucoes-normativas). 

o näo atendiniento desta Notiflcação, no prazo de (15) quinze dias, contados a partir do recebimento 
desta, e esgotado todas as medidas administrativas, persistindo as inconsistencias detectadas nA 
Prestaço de Contas do Convénlo, esse municipic estará sujeito a instauraçao do Tomada do Contas!, 
visando apurar as fatos e identificar as responsaveis, quantificar os danos e obter o ressarcimento do 
valores repassados. 

Salvador, 20 de fevereiro do 2017 

Atenciosamente, 

VICTOR GARCIA 
	

VINICIUS MOURA 
Coordenador de Prestaçao de Contas 

	 Diretor de ConvAnios 

Luiz Alberto Souto de Castro 
4'Avei,a. N 4* flnrorm 6. Ledo B - Centro AthnirlsUaIb,n da flahi. - STh,.dor- Bifihia— CEP 41.741002- 4MJ(, Sala 402 

1IeIo flea. q1) 15-42221 MOOt 4300 

Ref.1789318-253
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17102/2017 	 PartaP & Servidor 

q fra~mftc~demc~essos 
	 c35Qj5 -vS 

N° do Processo: 0300160919454 

Orgao: 328116 

Data Entrada: 14122016 

Cadllnsc: 000000000 

Remetente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARROSA 

Requerente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA 

Quantidade: 002 

Ad 	Data 	N° de Paginas 
	

Destino 

14122016 	0086 
	

SESAB/DGEIDAMICSGICOPRO 
14122016 	0086 

	
S ESAB/F ES BNDI CON 

1; 

http://ixpressbahia.ba.gov.Lrhxpress/p-ctocQkestefDecLsao2?duniento=O30U1  6091 9454&dupl icata 0&i mageFid.x=40&i mageFiSd. 8 	 111 

Ref.1789318-254
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17102f2017 	 Portal doservidor 
 

tramiteçdo de processos 

N° do Processo: 0300160828858 	
Ih 

Orgao: 244116 

Data Entrada: 14102016 

Cad/Insc: 000000000 

Remetente: PREFEITURA M DE SERRA DO RAMALIIO 

Requerente: PREFEITURA M DE SERRA DO RAMALNO 

Quantidade: 002 	
pr 

Ad 	Data 	N' de Paginas 	 Destino 	
Ih 

14102016 	0765 	 SESABIDGEIDAMICSGICOPRO 

14102016 	0765 	 SESABIFESBA/DICON 

031 6O828858&duplicata O&imageFid.x=4O&i mageFiSdy=8 	 1/I 

Ref.1789318-255

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

. A
s 

as
si

na
tu

ra
s 

re
al

iz
ad

as
 e

st
ão

 li
st

ad
as

 e
m

 s
ua

 ú
lti

m
a 

pá
gi

na
.

S
ua

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
po

de
 s

er
 v

er
ifi

ca
da

 a
tr

av
és

 d
o 

en
de

re
ço

 h
ttp

://
w

w
w

.tc
e.

ba
.g

ov
.b

r/
au

te
nt

ic
ac

ao
co

pi
a,

 d
ig

ita
nd

o 
o 

có
di

go
 d

e 
au

te
nt

ic
aç

ão
: K

5M
D

Q
2N

T
C

0



'A
fOOYFRNODA 

.IBahia I 	OC.T•000Z 	os 

I 	 GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
Secretaria da Saude do Estado da Bahia 

Fundo Estadual de SaUde 
Diretoria de Convenios 

NO .  

DATA. 

I FOLFIA(s): 

I I 
ANEXOS RELATORIO DE AUDITORIA - CONTAS FES-BA 2016 

CONVENIOS COM 
RECURSOS 

PENDENTES DE 
oEvoLuçAo AO 

ERARIO, ITEM - 5.4 

ANEXO 04 

Ref.1789318-256
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a 
tflA O[:TDDOI 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
Secretaria da SaUde do Estado da Bahia 

Fundo Estadual de Saude 
Diretoria de Convénios 

DATA 

FOLHA(s). 
Sattathdns&k 

ANEXOS RELATORIO DE AUDITORIA - CONTAS FES-BA 2016 

N 

ACOM PAN HAM ENTO 
DAS DETERMINAçOES 

DESTE TRIBUNAL, 
ITEM 5.5 

ANEXO 05 
5.5.1 

Ref.1789318-257
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DI lCsI ilsi I VIP!') i75:L Ii 

SECRETARIAt DA SAUDE DO ESTADO DA BA}LIA — SESAB 

1' 

0,NVF N 10, N44''Velj CCCNVEtJENTEcRIc kr44 

074/2012 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA 

Construçao de uma Unidade Modalldade 2, para uma Equipe de SaUde da Familia, e 
uma Equipe de SaUde Bucal ,Iocalidade Alto do Cruzeiro RUA "H" SIN° na Zona Urbana 

do Municipio de Ibotirama. 	 - - 
nDATA'DAASSINATLJRMÔ4!P 

30/06/2015 20/06/2012 	 03 	 R$ 185.00000 

SVSIMK X NftO 
iSIM X IcNA011  
SiM 11 X  11NAM 

Salvador, 03 de Agosto de 2016 

OIRESRONSAVELC41rW1 

'era Uma 
ui \?aefl1ttr#c. 

Rti: l.tJ&iU 
19.327.253-2 

SEMS 

Ref.1789318-258
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- 	 - 	S 	 -;-- 	 •r- . 	--'--------- ,- 

GOVERNO DO ESTADO PA BAHIA 
SECRETARIA DA SAtJDE DO ESTADO PA BAHIA -SESAB 

RELATORTO TECMCO DE ENGENHARIA 

PREFEITUT(A MUNICIPAL DE IBOTIRAMA - BA 

TOTAL (FRES PARCELAS DE 3)  
OBJETO !? flj u 

CONSTRIJcAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SA(JDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO 
MUNICIPIO DE IBOTfflAMA - BA, A RUA H, BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, 
ZONA UREANA, SEDE MUNICIPAL 

__________ 	 PR EVISTOS 
4tPARCEtLAtat1 Ir&4vALORiRsp 

____ 	 35.000,00 

hr*ia.;i 	eS 	 SSAUOS 
* 	DATMuJ7 	a.ZoSVALOR (RSY4W&iV 

 35.000,00 

C 	&YLt 
!DATAI1Ct3,A;: 

Contrapartida 
 50.000,00  50.000,00 02/04/2013 
 50.000,00  50.000,00 21/03/2014 

P 50.000,00  50.000,00 25/03/2015 
TOTAL 185.000,00  

'4 	aqnai&;pj,g 

frIMRTE 

1,331 

y 	1 
fd0 

Fl CO 
r;at - 

DES I N VO IVIMI 
e4e*j.i 

Izja 

5,52~ 
 

t*4cAI 

oAjOnpnwJer 
cWx P.CuCAO; 

r 
7OjsQDa,,.:iogr; 

J 
1%) 

rjqjff,j 

ISP.I ACUMti 

i 4 'cgsI:Rvcos'Jf, 
ITES!jc4j .4 

LSERVIQOS PRELIMINARES 

'Ik [2 
1,33 

OM 
1,33 
2,17 

2 MOWMENTODETERBAS 0,84 
3 1?PESThU1bM 10,50 th 

&IR 

52 
542 

12,67 
18,19 

4 SUPERESTRUTUPA 

PARRDESE PANElS 4,91  4I 23,10 
6 ESQUADRIAS, 

____ - VW1, 11,59 34,69 
7REVES11MEN1t '13,89 

_______________ 

LJ- C4I 2L9 48,58 
5$9 4,47 

9P'P'-P'9 4.16 W4 4J6 58,63 
10 APAREthOSEAC5S 

6,07 64,70 

:u:coERrm 
84,56 

13 PINTUBA 9,77' 
94,33 

!4t'Y50! 	• :'a Td43 99,88 
IS UMPEZAOERAJ. 	' 0,12 

Ks 
äc; fl 

• 

0,12 100 
TOTXL1rJ11OO1 i&ttC 100 100 

(1 Parfkfpocoo do&rviçoo# es. rJ V&o, m,thdo nesta Mspecdo. 	 (") V&o,nn*do ocvmutada 

AREA CONSTRUIDA: 187,24 m2 
wx lcwr 

I VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 185.000,00 
Veja Lontinuaçao no verso 

r 

Ref.1789318-259
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GOVERNO DO 
RAffiA 

Fol realizada visita ao municiplo de IBOTmAMA - BA, no dia 28 de Juiho de 2016, corn 0 
objetivo de inspecionar a Construçno de uma Unidade Básica de Saüde da Familia, localizada no 
Bairro Alto do Cruzeiro, Itua H, zona urbana, sede municipal, como objeto do Convênio NO 
074 / 2012, fol contactado José Geraldo Baraüna de Souza, Vigilante da Prefeitura Municipal, 
tendo este acompanhado a inspeção. 

Foram utilizadas como referenciais para se proceder a Vistoria os seguintes dacumentos: Projetos 
arquitetônicos aprovados pela Secretaria da Sañde do Estado da Bahia - SESAB, Cronograma 
fisico-fitianceiro, Memorial Descritivo da Obra, Piano de Trabaiho e a Planilha 
Orcamentarja. 

Inspecionando as instalaçôes da construção, foram observados os aspectos que são destacados a 
Seguir: 

0 padrao construtivo, assim coma as materiais utilizados obedecem as disposiçoes da 
Resolncao RDC 50 da ANVISA e as normas técnjcas da ABNT; 
As alvenarias foram executadas corn bloco ceramico de 6 fliros, obedecendo prumo e 
esquadro e estão revestidas em massa ñnica; 

A cobertura fol executada em teiha ceramica colonial de boa qualidade, sabre 
madeiramento de lei; 

Executada forro de plástico PVC corn gradeamento em madeira; 
0 revestimento de piso fol executado em granilite de alta resistência, corn roda-pe do 
mesmo material; 
0 sistema de esgotamento sanitario é destinado a rede pUblica de esgotos; 
Executado passeio no entorno do prédio, em concreto corn superficie desempolada, corn 
juntas de dilataço em madeira; 

As esquadrias externas são em aluminia e vidro temperado 8,00 mm e as intemas säo em 
madeira semi-oca; 

Executada Pintura das alvenarjas em tinta acrilica PVA latex sobre massa corrida e das 
esquadrias em madeira em tinta a óleo; 

03 de Agosto de 

LUIZ PEflIIR(& LIMA - Cad.: 19.327.253-2 
Engenlieiro tivii CREA No: 14.767-D 

r 
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COVERNO DO ESTADO DA BAIIJA 

SECRETARJA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB 

PROCESSON' -. .- 

0300160174157 
0300140452606 

DECLARAçAQ DE ExEcuçAo DE OBJETO DE CONVENIC 

CONVENION° 	-- - 	- 	..•. 	CONVENENTE 

023/2013 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EUNAPOLIS 

- 	 OETO 

AquisiçAo de Equipamentos e Materiais Pcrmanentes pan compor 10 Icitos de U.T.I. do Hospital 
Professor José Maria cM Magalhâes Neto do municipio de Eunapolis. 

VICENCIA DATADA4SS7MfljR4 PARCEL.A 	- - 	VALOR (RS) 

30/12/2015 31/10/2013 02 R$ 511.28000 - 	
• PARECEROtJANTOAFXECvrAoruslcoIrINANcFJt 

As açOes programadas foram exocutadas 	 SIM 	X 	NAO 
rocebimento do objeto e dofinftivo - SIM X NAO 
resultado final é satisfatórjo 	 • SIM • X INA01  

LOCALEDATA - 
	 - 

alvadorDE NOUEMe,no j€ i  

DC CG,JeiM cMGA 
ccsrlto: 4.513.9X- 	- 

ASSINATURA E CARIMBO DO RESPONSAVEL 

Ref.1789318-261
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- 	- 

SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO BA BAIl IA - SESAB 

RELATORIO DE VISTORIA TECNICA I EQUIPAMENTOS 

NUMF.R0 DO CONflNIO VALOR TOTAL DO CONVENIO (RSI QTDE DE PARcI:LAs COcTRAPARTlDA 
023/2013 511.280,00 2 51.128,00 

corvKNEN-rE 

FIJNDO MUNICIPAL DE SACIDE DE EUNAPOLIS 

IDENTIFIcACA0flOogJgr 
Aquisição de Equipamentos e Materials Permanentes para coinpor 10 leitos de U.T.I. do 
Hospital Professor José Maria de Magalhaes Neto do municipia de Eunäpolis. 

- 	 VIC,ENCIA 
DAtA BA ASSINiVILJRA 	 VIGNClA FINAl, 

31/10/2013 	 30/12/2015 

ORJttlVO hA VISITA 

Avaliaçao do Objeto do ConvOnlo no  023/2013, celebrado pelo Estado da Bahia pot 
intern,édjo da Secretaria de SaQcJe do Estado da Bahia - SESAB e 0 Fundo 

i Municipal de Saude de Eunápolis. 

- 	 CONSIDERAçOE$ EINAIS 	 1 

Entre Os dias 13/06/2016 a 16/06/2016, fol realizada uma visita ao Hospital 

Municipal Professor José Maria de Magalhaes Neto no municipio de Eunapolis, para 

avaliar a situaçâo dos Equipamentos adquiridos através dos recursos do Convenio 

Estadual no  023/2013. 0 Sr. José Nogueira Diretor Administrativo do Hospital, e as 

enferméiras Ciria e Patricia Rezende, acompanharam a vistoria demonstrando todos Os 

equipamentos adquiridos atraves do referido convenio. 

PLANO BE APLICAQAO DOS RECURSOS FINANCEIROS 
PACIUADO REPASSADOS PARCEIA VALOR (KS) DATA 	 VALOR (RS) 

I' 230.15200 21/03/2014 	 230.152,00 
2 230.000,00 25/05/2015 	 230.000,00 

CRAFICO DCAOIJ1SIcAOBEEOIIIPAMEr.rrOS 
ITEM MErnO 

J
QIJANT. 

'VT. VISUALI7,ADOS I CINFORMK IrALADos _______ rsPEcwIcAç.o 
ulmonar sem 

_______ 

grafia =77 Sim. Avaliado no 
01 te: Drager 

10 relatorio emitido 
avina 300 Sim Sm 100 anterjoi-mcntc Cm 

 EJ-O101 16/06/2016 
10407370098 ________ 

Ventilador Pulmonar 

02 Fabricante: Leistung 
Modelo: Luft 3 02 Sim Sim Sim 100 

_____ Reg. Anvisa: 80203470012 

wj 
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SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAIHA - SESAB 
I. 

RELATORIO BE VISTOIUA TECNICA / EQUIPAMENTOS 

Ao tempo da vistoria, Os ventiladores do item 2 estavarn armazenados. 

Atualmente estao instalados e a disposiçao da unidade, como consta as imagens anexas 

a este relatOrio encaminhadas pela Enf. Patricia Rezende. 

Notas Explicativas 

Percentual total obtido corn a media aritmetica da porcentagem de toiios as liens. 

Para cada item percentual obtido baseado na divisao igualmenie para as colunas de 

visualizados, conforme a especificaçao e instalados, tendo cada coluna referente a cada 

item urn percentual de no máxirno 33,33. Para a coluna de visualizados 0 percentual é 

adotado de acordo corn a quantidade visualizada lirnitado aos 33,33% destinado a esta 

coluna, ou seja, se adquirido a quantidade total do equiparnento pactuado em 

determjnarjo item, o percentual desta coluna será o rnáximo, 33,33%; se adquirido a 

metade será 1667%, metade. 

Conclusao 

Diante do exposto, cortclui-se que a objetivo ao qual se propOe a referido convénio 

foi alcançado plenamente, vista que 0 objeto proposto para a convOnio foi concluido. Os 

equipamenios foram adquiridos de acordo corn a especificaçao e encontram-se 

instalados e a disposiçao da populaçao. 

Saliento que este relatOrio, mesmo nos itens conformes, nao e comprovante de 
que 0 equipamento foi adquirido com as recursos deste convOnio. Esta analise e 
efetuada pela Coordenaçao da Prestaçao de Contas desta Diretoria. 

Sendo assim, encaminha-se este reiatOrio para conhecirnento e providências. 

- 	 - 	DATA.ASSINAT1TRAECARIMBO 	 - - 
Atenciosamente, 

Salvador, Oi p 	O'-'&N6flv DOJ6. 

Fraga 
Teenico Eletroiécnico 

Djetorja de Convenjos 
Coordenaçao de Acompanhamento 

7 
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4, 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHL( 

SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHLA - SESAB 

t7M' PROCF.SSO NI 	-Lcrw*,1r 
0300150585230 

3CONVENICN°.I1t 

033/2012 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS— BA. 
t 	 45.4r-c% 	4iyJOBJETO, 

CONSTRUçAO DE UMA UNIDADE MODALIDADE 2, PARA UMA EQUIPE DE SAUDE 
DA FAMILIA, E UMA EQUIPE DE SACJDE BUCAL, SITUADA NA ZONA URBANA NO 
MUNICIPIO. 

30/12/2015 	12/06/2012 
03 	 18500000 

SIM 4' jNAO$ 
SIM ( J4AO 

t!M ,X il 

E 

Salvador,OJde fiiti 	de 2016. 

LUTZ PERE 	LIM 
Engenheiro Civil CREA N°: 	14.767-D 

Cadastro: 19.327.253-2 

Ref.1789318-264
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Ref.1789318-265
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:gJGoVERNoDoESTADODABAWA 	H 

SECRflARIA DA SAI5DE DO ESTADO DA BARIA -SESAB 

Em visita ao mumeiplo de CO14DEIROS - BA, no dia 06 de Janciro de 2016, corn o 

objetivo de mspeclonar a Construção 	de uma Umdade Basica de Saude da Familia, 
localizada no Eairio RobertoFigueiredó, zouà nrbana, scde municipal, como àbjetodo 

Convênio No  033 I 2012, foram cohtactados José Roberto Oliveira, Chefe de Gabinete 

da 	?rcfeitura 	Municipal; 	José 	Roberto 	Freitas, 	Representante 	da 	Empresa 

construtora, tendo estes acompanhado a inspeçao 

Foram utilizados como refer&nciiis 	ara se prbeeder a Vistoria as seguintes dócumèntos: 
Projetos arquitetônicos aprovados pela Secretaria da Saide do Estado da Bahia - 
SESAB, Cronograma flsico-fmanceiro, Memorial Descritivo da Obra, Piano de 
Trabaiho. e aPiinilhaOicafl1efltária.. 

Inspecionando as instalaçOes da eonstruço, forani observados os 	aspectos 	que são 

destacados aseguir  

0 padraoconstruti'Q,aSSim cothd os rnateriais utilizados dbedecem as disposiçöes 
da ResolucAo RDC 50 du ANVJSA e as normas teenicas da ABNT, 
Foram executado; os serviços de rnfraestrutura, superestrutura, 	alvenaria de 
vedaçào, Esqttadnas, Revestimento, Pisos, Cobertura e Pintura, integralmente, 
As alvenarias forani executadas born blodo cedrnico de 6 furos, obedecendo prumo 
e esquadrçe stão Yevestiasem massa üniea 
A cobettüfa for .éxeu*ada. em teiha cerâmica colonial de boa qualidade, Sbre 
madeiramentd de fçj;. 
0 revestimënto dé piso fai éxecutado em granilite de aDa resistência; 
As esquadrias extenias 	.o eth alumfnio e vidro transparente e as internas são em 

madeira semi-oca 

Salvador, 25 de Janeirode 101C 

EN , 14 EngenheLrod REA 	767-D 
• Cadastro: 19.327.253-2 

Ref.1789318-266
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COVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARTA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHL4 - SESAB 

DECLARAQAO DE ExEcuçAo DE OBJETO DE CONVENIO 

r-. 

CONVENIO N . 	.CONVENENIE 	...H 

053/2012 PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS . 
CONSTRUQAO DE UMA UNIDADE MODALIDADE 2, PARA UMA EQUIPE DE SAUDE 
DA FAMILIA, E UMA EQUIPE DE SAUDE BUCAL, SITUADA NO DISTRITO DE SANTO 
ANTONIO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE COCOS. 

VIGE."CIA . 	DATA DA ASSTN?tTURA 	- 	PM(CRLA 	- 	-•VALOR (PS) - 	 - 
30106/2015 	 15/06/2012 	 03 	1 	R$ 185.000,00 

pAnEcEgpuAnoAExEcucAoFis1co:rINANcErnA - 	As açoos programadas foram executada I 	SIM x NAO 
receblmento do objoto 6 definitivo I.  SIM x -NAO 
resijltado final é satisfatorlo SIM x INAOI  

... . tOCAUEDATA- - 
Salvador. 16 de Marco de 2016 

-. 	 ASSINATURA E CARIMBODO fWSP0NSAVEL 

J.  

CadastoSaAB: 19.327253-2 

01. 

Ref.1789318-267
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- 	 GORNODOESTbUAEAA 
SECRETARIA BA SAE DO ESTADO DSBAIIIASES 

pELATORIO flcMco DEENGENRABIA. 

,4 	 •coSvtao flt4 . 
053/2012 

• '.VAEOR:(R ss .c-ii I 	, 	185000,00 

j• 	 '- ...= cfficSzti..r, th 	- - - rm 	 • , 

PREFLITURA MUNICIPAL DL COCOS - BA 

- rtln*ntra&W- pe. -v 	u•Ifløflsso SnstXcAo DtCONTAS 
DUAS zPARCELAS DE 3 

I 
coNSTRucAo DE IJMA UNIDADEBASICA DE SA(JDE-DA- FAMILIAL LOCALIZADA 
?' 0 MuNJcIPI0 DL COCOS - BA,.NdIDISTRITO DL SANTO ANTONIO, ZONA RURAL 

— -, 	- 	pIbThtZnrcteRb-oes RtucRsos1-nzo~1j.a.s=-a,.s_ _ WS-a, 

ARcmt - 	'4LORiRS Dn&ISj :p : 	 ____ nATA_iz.LS 

35.000,00 . 	 1-- .35.000,00: Coutrapartida 
p so.000;oo:.-- - ,:* :. - 

	•5,00,0 03/10/2013 
2'.: 	

• 50.000;00- -.. 	-. - 5O000,00 04/12/2014 - 

50.000,00: H. . 	50:000,00 17l04/2015 
TOTAL 1..:. 18500000 	.. 1*: 185.000,00  

I tCA- 	
.- 	 'Ct RA!ICO 'OFSE VO CI! ME 	&DA OBZ&. r K' 	 w.' fPt - 

-fl-• 1$j& 	 - - 	.. 	 4kti,$_.-., 

ntra  
°" 

10,50 ilZGi 
552 

ESERklNEIS1t I _____ 	

4,91 
1159 

23,10 
-34,69 
.48S8 13,89 

SP19ci$ !__ 4 
5,89 54,47 
4.16 CQ 

k.9TJJAçEfEte 7.w 
6,07 

 8,55 I 	Lit 	11.31 

r64,70 
i3,25 

i __cs' 84$6 
1ts4fl -__N__fl_9,77

5155 

00 

'943 

0,12 

(1 Participaçâo do Serviço ouetapa: 
(t,t)..Yáiqrmédido acumulado.-.  

- 	
- 	 (**).vaIor m•edido nesta inspeggo. - 

- 	 - 

I

• 

AREA-CONSTRUAt 187,24rn2 
I 
VALOR TOTAL ESTThIADO: RS 185.000,00 

--- 

Ref.1789318-268
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GOVERNO.D0ESLth0DABAJMA 	 . 

SECRETARIA DA SATIJIJE DO ESTADO DA RAffiA 'SESAR 
.' 	--- 

Em visita ad municIplo de COCOS - BA, no dia 16 dëMarçode 2016, comó objetivo de 
inspecionar a •  Cônstruçao 	de was, Unidadè. Básica de Saáde  da Familia, localizada no 
Distrito de Santo Antônio,:zona 	rura1 . como dbjeto do ConvêniO N° 053/2012, iota 
contactado Guillierme Luz Barbosá, Secretario Municipal  de Saide, tendo este 
acompánhadoa inspeçao. 

Forajii utilizados cornd referenciais patá se prodedet iVThtoriaos seguintes documSntos: 
Projetos arquitetônicos aprovados pela Secretaria da Saáde do. Estado da Raffia - 

SESAB, Cronograma fisico-financeiro, Memonal Descntxvo da Obra, Piano de 
Trahaiho e a Plantiha Orçamentana 
I±ipecionando as instalaçoes da ebnstrução, foram obseivados os 	aspectos 	que So 

destacados a seguir: 	. 	
•. 	•L 

0 pado conniflvo, assim came os mateñths ufilizdos obedecem as disposiçôes 
daResoluçad RDC Soda ANVISA e as noñnsteànieas daABNT; 
Foram 	executados 	todos 	os 	serviços 	previstos 	na 	Planilha 	Orçamentaria, 
mtegralmente, 
As alveiiarjas forath executadas cern bloào cerâmico de 6 füros, obedecendo prumo 

: 	e esquadro eestào re*stidas em thassa urn..... 
A cobertura foi executada em telhi cerathida colonial de boa qualidade, sobre : 
madeiraniento delei;  
brevestimento de piso foi executado em gahilhiè de altaresistênda, corn roda-pe e 
soleira do mesmo material. Peitoris em mármore bránco; 	H 

:•. Executado do passeio no entoino do prédio, em conéreto dom superficie 
dèsempolada, corn juntas de dilatacao em ±nadefra; 
Exécutado conjunto de fossa sépitica, corn thzmidoiEo; 	

•: 

o 	As esqurias externas são em aluhinio e vidro iemperado 8,00 mm e as intemas 
emmadeirasemi — oca; 	. 	• 	• 

Exeutja pjthnra das alvenarias em thta acrijjcaPVA latex sobre thassa corrIda e 
dasèsquadrias emmadeira, emtintaaáleo. 

A Unidade encontra-se em funcionarnento.  

Salvador,29deMarço de2O16 	. 	(.•• 	 •1 

LUIZP RE 	LIMA 
Eñgenheiro Civil CRAA N° : 14.767-D 

Cadastro: 193272532 
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GOVERN0 00ESTADODA BAflfl 

SECRETARIA DA SACJTLE DO ESTAt0 .DA BAHIA - SESAB 

LbEQCARAcAO DE?EXECL)A6bEO8JEtODECONVEN.. Ls.-t 	 - 

- 

.CONVENENTE 125/2012 	OSB — ORGAN!ZAcAO SOCIAL DE SAUDE DA BAHIA 
OBJETo - 	 - 

EQUIPAMENTO - AQUISIcAODE EQUIPAMENTOS E MATERIAlS 
PERMANENTES PARA 0 HOSPITAL ANGELO MARTINS 

SIvador, 03de Agosto de 2015. 

- :Ass,NATuRA:E 

S 
(,iAPo: I592 

Ref.1789318-270
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c' 
GOVERNO DO ESTADO DA 13A}IJA 

tI SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB 
21MI FU}4D0 ESTADUALDE SAUDE DA BAHIA- FESBA 

DIRETORIA DE CONVENIOS 

PROCESSO N°: 0300120229668 
	

PARECER N°: 02012016 

PARECER TECNICO CONCLUSIVO DA ExEcucAo FISICA - FINANCEIRA 

Convënio NO 125/2012 

Concedente GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA/ SECRETARIA DA 
SAUDE DO ESTADO DA BAHIA — SESAB/ FUNDO 

ESTADUAL DA SAUDE - FESBA 
Convenente ORGANIZAçAO SOCIAL DE SAUDE DA BAHIA HOSPITAL 

ANGELO MARTINS 
Responsável Eliana Silva Cerqueira - Diretora 

Tratarn Os autos da prestação de contas dos recursos repassados por melo do 

o convénlo NO. 125/2012, publicado em Diana Oficial do Estado - DOE em 

28.12.2012 firmado entre esta SESAB e a Organizaçäo Social de SaUde da Bahia - 

OSB, mantenedara do Hospital Angelo Martins, em 03 (trés) parcelas, no valor total 

de R$ 652.15528 (seiscentos e cinqUenta e dais mil e cento e cinqUenta e cinco 

reais e vinte e oito centavos), corn iritegralidade deste valor a ser desembolsado por 

parte da Concedente, sem desembolso previsto a titulo de contrapartida, cujo objeto 

é a Aquisiçao de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Hospital Angelo 

Martins"; 

0 Convenia teve seu prazo de vigéncia prorragado 02 (duas) vezes, através 

da publicaçao de Termos Aditivos, corn vigência final ate 30.06.2015. 

Considerando o repasse dos recursos pactuados realizados em conta 

exciusiva, informamas que houve desembolso das parcelas segundo tabela 01. 

Tabela 01. Denionstrativo do desembolso financeiro do obieto do convênio. 

PARCLA NOB N° 
r DE 	g0131, 

LS  
a 

P Parcela 0043-7 23/04/2013 R$ 222.15528 
r Parcela 0076-0 16/04/2014 R$ 220.000,00 
3a  Parcela 2217-5 15/06/2015 R$ 210.000,00 

Tendo em vista que foram apresentadas as comprovaçOes dos gastos dos 

recursos depositados, através das prestaçOes de contas da P parcela (Processa n°: 

0300130579101) em 03.10.2013, e, da 20  e 33  parcelas (Processo n°: 

4 Avanida, N 400, PlataIorm 6. Ud. B Centre Mminstm!iva da ahja - Salvador- Balija - CEP 41.745.002. 
Telelones (71)3115-422215400/4300 - Fax: (71) 3115.4337 	 .41- 
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M t[iI Iii Dia flhI,I Py:F3jJy 

SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB 

9 	PROESSON' 	 FOLIIAN• 
0300140508261 
0300150739741 

DECLARAçAO DEEXECUçA0 DE OBJETO DE CONVENIO 

CONVENIONO . .. ... CONVENENTE 	 - 

022/2014 Liga Alvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil - HOSPITAL 
MARTAGAO GESTEIRA 

OETO 	 - 
Aquisiçao cie Equipameritos hospitalares especificos para compor o serviço HomeCare 

no Hospital Martagao Gesteira. 
VIGNCA 	. 	DATA DA ASSINATURA -. 	- 	PARCELA VALOR (RS) 

30112/2015 	 28/06/2014 	 02 R$ 732.999,92 
PARECER QUAO A EcucAo FIsIco-nNANai 	. - 

As acoes:programadas foram executadas NAO 
0 recebimento do objeto e defiriltivo 	 . 	- SIM x NAO 
o resultadotinal esatistatorio 	 . 	- SIM x NAO 

A 	 - 	 LOCALEDATA 	. 

Salvador, 06 do junho de 2016 

\Jpc,c,MiA Of fll;/E;c - - 	. 	
- 	SStNATU A E CARIMBO DO RESPONSAVEL . 	.. 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
Secretaria da SaUde do Estado da Bahia 
Fundo Estadual de SaUde da Bahia - FESBA 
Diretorla de Convonios - DICONV 

Convénio n°022/2014 
Salvador 06 de Junho de 2016 

RELATORIO DE VISTORIA TECNICA 

OBJETIVO: Avaliaçao do objeto do Convenio no. 022/2014, celebrado pefo Es-
tado da Bahia par intermedlo da Secretaria da SaUde do Estado da Bahia - SE-
SAB e a Liga Alvaro Bahia Contra Mortalidade Infantii. 

IDENTIFIcAçA0 DO OBJETO: Aquisiçào do Equipamentos Hospitalares para 
compor 0 serviço de HomeCare do Hospital Martagao Gesteira, 

DATA DAVISITA: 09/05/2016 
I 

	

	
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: Em 09 de maio de 2016 foi realizada uma vi- 

sita ao Hospital Martagâo Gesteira em complemento as vistorias que ocorreram 

no dia 23 de outubro de 2014 e lBde dezembro do 2014 para avaliar a situa-

çao dos Equipamentos e Materiais Permanentes adquiridos atraves do Convd-

nio Estadual no  022/2014. 

Centro Admlnistrativo da Bahia - Salvador (BA) —CEP4I.745.002. 
Tel. (71) 3115-961518406 - Fax 171131154337. 

Ref.1789318-275
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
Secretaria da Saude do Estado da Bahia 
Fundo Estadual de Saude da Bahia - FESBA 
Dfrotorla de Convenios - OICOW 

Convénlo n0022t2014 
Salvador 06 de Junho de 2016 

ReIaco do Eauipamento de uso Permanente adaulrldos corn a recurso do Convênlo 022/2014 

EQUWAMENT QTD 
QTD nEscRIçAo DO slmAçAo sITuAçAo N. 

0 / MATERIAL PT visual EQUJPAMENTO - ANTERIOR 
ATUAL oBsERvAçAo 

-zada ADQUIRJDO 18/12/2014 

Aspirador de 12 12  Fabricante: Olidef 
confoe CONFORME EqUipamentO analisado 

SecrecOes -  Modelo: A-45 Plus  na vistoria anterior. 

2 Cama Fowler 12 12 - Conforme CONFORME  Equipamento analisado 
na vistoria anterior. 
Arniazenados na 

Cadeirade 
12 12 - Nao CONFORME  unMade, sendo 

Rodas Adquiridos utllizados conforme 
necessidade. 

Cadeira de Amiazenados na 

4 Rodas pam 12 12 Nan 
CONFORME unidade, sendo 

banho - Adquiridos utilizados conforme 
necessidade. 

Fabricanle: Lifemed 
5 Cardioversor I I Modelo: LifeShock Confornie CONFORME Equipamento analisado 

Pro no vistoria anterior. 

a Eletroencefalogr Fabricante: Icelera Nan Em uso pela 

• afo Modelo: lbluc52 Adqulridos CONFORME tomografia  ca 
unidade. 

Monitor - Fabricante: General Nan Em uso pela UTN da 7 MultiparamtTic 12 12 Meditech Adquiridos tqjoiuyt 
unidade - 0  Modelo: G31) 

Oximefro de Fabricante: General Nan Em uso distribuldos 
8 Pulso 12 12 Meditech 

Adquhidos CONFORME pela enferinaria e 
Modelo: GIR UTD da unMade. 

9 Suporte de Soro 12 12 - Conforme CONFORME ____________ 
 Equipamento analisado 

______ no vistoria anterior. 

rn Ventilador 
12 12 Fabricante: Drager 

Conforme CONFORME Equipamento analisado 
- Pulmonar -  Modelo: Carina  na vistoria anterior. 

ReIao dos Equlpamentos de use Permanente adqulridos corn o recurso do Convénlo 026/2014 apos 
assinatura do termo adltivo em 19/06/2015. 

N° EQUIPAMENT 
0/MATERIAL 

QTD 
PT 

QTID 
visáali 
-zada 

bEscmçA000 
EQUIPAME NTO 

. 	ADQU!RJOO: 

.sITuAçAo 
.. ATUAL onsERvAçAo 

Atende a especificaçao e 
01 Suporte de Soro 02 02 - CONFORME encontra-se em uso. Adguiridos 

como consla na NP 130. 
As divergéncias encontradas no 

implicam a finalidade e 

02 
Polfrona Comfort Clean Rcclinável utilizaço do equipamento. 

acompanhante 12 03 Modelo: MT 628 CONFORME ATENDE & necessidade da 
unidade e encontra-se em use. 
Adquiridocomo consta no NF 

5.153. 
P I - piano de trabaiho 

cb 
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:cjsl'A It1 ,l '1.1*1 S 'Jul'73 :7j1 :1 
Secretaria da SaUde do Estado da Bahia 
Fundo Esladual de SaUde da Bahia - FESBA 
Diretoria de Convenios - DICONV 

Convénia n°022120 14 
Salvador 06 de Junho de 2016 

CONSIDERAçOES FINAlS 

Diarite do exposto, reitera-se o parecer anterior quanto ao objetivo do Convenio 
022/2014 firmado corn a Liga Alvaro Bahia Contra Mortahdade Infantil - Hospital Martagao 
Gesteira - o qual foi concluido e o Hospital adquiriu todos os equipamentos e os mantém 
em uso na unidade. Todos os equipamentos estfio de acordo corn o solicitado no piano de 
trabaiho quanto a especificaçao. Analise técnica funcional realizada durante a visita em 
companhia do Sr. José Felipe, supervisor de engenharia cUnica. 

Os equipamentos que estavam ern conformidade na visita reahzada em 
18/12/2014 näo forarn pesquisados para a visualizaçâo, pernianecendo o sta-
tus do relatOrlo anterior. 

Sendo assim, encarninha-se este relatório para conhecimento e provi- 
dências. 

Segue as fotos dos equipamentos vistoriados para a apreciaço. 

Atenciosarnente, 

Vinicius"ai1t'Ohveira Fraga 
Técnico Eletrotécnico 

Diretoria de Convenios 
Coordenaçao de Acompanhamento 

3 
4 Avonida, n° 400, Plataforma 6, Lado B, Sala 402. 

Centre Administrative cia Bahia - Salvador (BA) - CEP 41745-002. 
Tel. (74) 3115-961518406 - Fax (71) 3115.4337. 

E-mail: dlconv.acompanhamento@saude.ba.govbr  

Ref.1789318-277
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COVERNO DO ESTAOO DA BAHIA 

SECRETARJA BA SAUDE DO ESTADO BA BAHIA - SESAB 

PROCKSSON' 	-. 	. 	-- 	 . - . 	. 	- 	FOUIAN 
0300110630135 
0300120128730 . 	- 

0300130135432 
0300150499180 
0300150599842 - 

0300 ] 60049018 
0300160049076 _______________________ 

r 	
.F 

DECLARAcA0 DE ExEcuçAo DE 0BJEJ-o DECONVENIb 

CONVENION° ... 	CONVENENTE 

115/2010 PREFEITIJRA MUNBCIPALDECATU 
I 	 - 	

.-.ono-. 	 . 

REFORMA AMPLIAcAO E ADEQUAçAO DO HOSPITAL MUNICIPAL IDE CATU-BA, 
LOCALIZADO NA SEDE DO MUNdPIOI  ZONA URBANA. 

VIGENCIA 	. 	. 	OATADAASSENATIJRA 	 PARCELA 	. 	I VALOR(RS) 

30/12/2015 	 29/06/2010 	 05 	 R$ 1.285.154,64 . . 
	 PARECEROIh%NTOAEXECUCA0FjSICO-F'JP4ANCEWA ....... 

AsacOesprograrnadasforamoxocutadas  
o rOcebimonto do objoto e dofinitivo 	. 	-j. 	-. 	. 	- 	 SMr .NAO 
Oresultado fina1

6, 
é s 	 . 	 • 	 •SIM, )( NAQ 

,-:-.• •• 	. 	 LOCALEDATA •'r 	r.' .: -:' 

Salvador, 09 do Abril de 2016 

-. 	. 	ASSNATUECMIMBODORESPONSAVEL 	- 

C39 	• 

SI.:..s 

Ref.1789318-278
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GOVERNO DOESTADO DA BAHJA 
SECRETARIA DA SAUTW DO ESTADO DA BAHIA -SESAB 

Mt 
RETATORIO T*n4Trn nil. ENCENHARIA 

tLiiVA[ORR$)Ié&!2ift*t+ 

115/2010 1.285.154,64 

tie.1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATU - BA 

I? 	7 1 	PARCElS DE RE 	RNClA9Tiflii{) NUMERODOPROCESSODEPRESTAcAODECQNrASr 

1'C2PARCELASDE5 

ji X 	 Cr0 	 C (M'.0 
REFOItMA, AMPLIAçAO E ADEQUAcA0 DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CATU - BA, 
LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, ZONA URBANA. 

pLANoogApLtCAçAo,00s1REcuRsOsFlNANcElRos;,n,, 94It4r,cnae 
t;n,ccrut&s."pREvIs1os'. I;':-.ttir. 	fl,t-t .i , , ,JC 
n.pAuCe4';.t,:.vALOR(Rs)'tq:.crs VALOR(RS).t 4' 	flDATAY :iiu 

P 185.154,64  185.154,64 13/07/2010 
2 220.000,00  220.000,00 06/06/2011 
3' 220.000,00  220.000,00 27/08/2012 
4.  330.000,00  330.000,00 12/04/2013 
S. 330.000,00  330.000,00 05/11/2015 

TOTAL 1.285.154,64  1.285.154,64  

yc.sERvIcos..vyc€4 :kS .. 	¶. 	:.i:a ------v'.'.J1zxgcIJror(%).fllrAs 

- 
'PARTE 
'%)1(')  

11I® INSP1 ACUM;t 

I.O.OBRAS CIVIS 
I 01 DEMOLIES RE71RADA 

2 2,55 
02 TAPUMES ALOJA2WIENTO 1,89 

111j1  'Zt .tQt' 5a WW 1,89 4,44 
103 CARGA DE MATERIAL 0,25 ;3 i4 ?J4 5t Wi 025 4,29 
I O4CARGATRANSPMANJJAL 083 kS* fl 4)) $4t 083 5,52 
l05.SERVIçOS FUWDAcOES 0,08 ji g A' fk 0.08 5,60 
I&NE1DlNflAESTR. 049 oJ 0.49 6,09 
IOICONcRErOSUPERESTR 130 LAS 30 7,39 
I Ot LAJES E PANElS PRE-FAB 0,08 7'' :,3- j && tm £',D 008 7,47 
I O9ALVEN/aIAVEDAcAO 054 0.54 8,01 
I IOaEMENTOSYAzAD0S 014 1A <h 014 8,15 
III PLACAS E DIVISORIAS 2 43 5j 243 10,58 

IZESQUADRIAS MADEIRA 16,36  26,94 
I 3 ESQUADPJAS METALICAS 3,08 't% t'1P a!t 5 4'1Z 3,08 30,02 
III VIDROS 

?d 1t ca 't4t '4' 31,43 
I SCOBERIURA 340 j4 p W% W 3,40 34,83 
336 'fl I flti Ct "3 38,56 
(•) PonJdpoco S Senlco ml P 	VcIo, mededo nesto inspecôa 	. 	("1 Vato, med/do octmu!odo. 

Vcja Continuaço 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIAL DA SAUDE DO ESTADO DA BAmA —SESAB 

PIU .ATAPTn TtCNTCfl ar rNnrrn SQl A 
c'V n?&VN(Th1ERO DocoNVNIO'*:r; WtVAL,OR(RS):1: rttJ 

115/2010 1.285.154,64 

jC: 	 pCONVENENTE 

PREFEITURA MUNICIPAL HE CATU - BA 

c;NOMERO DOPROCESSODEPRESTAçAODE CONTAS _____ 

Ye 2 PARCELAS 

V:j'j. t,ct,;j 	 tItt OBJ FrO:ad 	 Wth 
REFORMA, AMPLIAçA0 E ADEQuAçA0 DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CATU — BA, 
LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, ZONA URBANA. 

(CflNTINTTACAfl\ 
Nq 	'y! 	;tt'c-L-?5i dWIWI ' 
tca4j!SERvIcosc - 	'& .Q 	,-a,..e- I:A.L .c* 4AAt,tEXECIJCAO(%)'k -r\.%itfl.e VZ 
fla.4'4 pITENS ?t ¶PARTE fljlO 	20 	30 *- 40 5O -ur60 90 	'00 -f INSP ACUM 
_______________________ _______ _mvm; L•L 

• 6.44 
PAREDEThRNAS 

 $ 7.Ø * 
4 1. 4 45,00  	st  , 4 M2 

I 'BREVE 	MENTODE 048 -j"j p C  $&j Wti 048 45,48 1. 
119 PESOS INTERNOS 3,58 -W  358 49,06 
I.".pImmDEmmose 5,77 7 54,83 
I 2 272 4f 1 CJ 272 57,55 EXTERNAS 

22 PINI1JRA DE ESQUADRIA 0, '° <4 '3- 2hk 010 57,65 
I 2JPAvIMEWrAcA0 096 Cfl 

yj1 ,, C 4/l 096 58,61 
I24REFORMASDIVERSOS 250 45 250 61,11 
2.0.INsTALA9;6Es 

HIDRAUIICAS ____  
201 

DEA&INMENTO 012 r* 4ti cc4  Ji 012 61,23 AIRIA 
2.flOSENEXSOLDAV O.27 0 3 61,50 
201 REGISTROS E VALVuLAS 0,51 £4 PJ h'4i y 051 62,01 
204 EQUIPAJ4ENTOS (AGUA F 0 23 j4 fr F 'W %N' 023 62,24 
205 EQUIPM4 INCENDIO '37 jst rij iy %t 1 37 63,61 
206TUBOSCONEXOES PVC 141 WC t$' r t 141 65,02 REDEDEESGOTO ' g 
2OIAPARELHOSEMETACS 611 i1tf rc3f p 4 6,11 71,13 
3.o.IrcsTALAçOEs 

ELETRICAS  _____ 
3OI.RASGOEENCHIMEN1O 036 t'; ç; g.:-i 036 'vi 49 DEALVENARIA I re44 *J* IL, 
302.ELETRODUTECONEXOES 0.69 7i r" pg. T 069 72,18 REDEBAEXATENSAO $tt La%, UiI .t, c.n,ie . 
303 3.52 4. 14' -' 3.52 75,70 EDEBAJXAThNSAO 

AEI "° *%&Ø r,c hAl °° 76,20 
303 	 REDEDE SA~ 2,88 r4 c1it p '2&k Th 9,08 L7 
3O6TOMADASINThRRUPTO. 0,77 P4k' VJ4 Z5' 391 0,77 79,85 

149 307 LUMINARIAS  14 4i W.& ' 81,34 
(1 ParndpØo do Senlço Ov cicn (") Va/or medido ne4a k0. - 	- 	r ) '0/or med 	ccvm*da 

-ARFt4CONSTRUIDM/;VALOEFOTAL ESflMADO 	J;ct,~-'t'tr t.'4fl2.fl 
Veja Continuação 

S - 	t_k I____ 	 — 	 • 	a.*._ ! _ -- 	-s 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SA1J1E DO ESTADO DA BAHIA -SESAB 

UflAT(SOICb T*rrlTrn flP rNCONUAOTA 

- 	- 	 CONVENEE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATU - BA 

PARCELADEREFERENCiA 	. NUMER000 PROCCSSO DEPRESFAçAODECOWFAS 

l'e 2 PARCELAS 

OBJETO 

REFORMA, AMPLIAçA0 E ADEQUAçAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CATI! - BA, 
LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, ZONA URBANA. 

rnNp1N1 T A 1' X 
- 	

CRAFICO DF.SFJ1VOLVIMFJWTO OAOBRA 	 - 
SERVICOS . 	- 	exrcucAo m - 	- 

. 	tTENS 
-. 	- 

PARTE 
(S) 	(1 

ID 	20 	30 	40 	50 	60 	70 	so 	co 	too 
.rL_ _L 

INSP. 
JL 

ACUM. 
1•) 

3.OLLOGICA-APARELHOS 
EQUIPAMENTOS DIVERS 

074 • 
.- .. 

- - 
. - 

.. 
- 

074 • 8208 
4.o.REFRIGERAçA0 
4M1.INSTAL AR-cONDICION. 6,09 .-. :jj !1i i..::. 

- 609 88,17 
5.0. GASES 
&oI.mnALAcA0DEOASES 11,24 '' H -' -: 11,24 99,41 
6.0.LIMPEZA EDlFIcAc. 

0,39 . - - . 0,59 100 

TOTAL 	.100.- . 	.- 	 . 	• 100 100 
r, Ponkmvoç& do Sen4o ov 	 r) Valor mat/do nessa bunS 	 r 'I Valor ned/do ocsrmnSdo. - 	

AREA CONSTRUIDA / VALORTOTALESTJMADO 	 - 
AREA CONSTRUIDA: M2 

	
I VALOR TOTAL ESTJMADO: R$ 1.285.154,64 

Veja ContinuaçAo no verso 

Ref.1789318-281
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHJA -SESAB 

Em visita ao municiplo de CATU - BA, nodia 09 do Abril do 2016, corn o objetivo de 
inspecionar a Reforma, Ampliaçao e Adequaçao do flospitat Municipal do CATU - BA, 
localizado no sede do municIpio, zona urbana, como objeto do Convénlo N°  115 / 2010, 
foracontactada, Lidiane Adriana do Andrade Barbosa Santo; Diretora Administrativa 
da Unidade, tendo estaacompanhado a inspeçflo. 
Foram utilizados corno referenciais para Sc proceder a Vistoria os seguintes documentos: 
Projctos arquitetônicos aprovados pela Sceretaria da Saude do Estado da Bahia - SESAB, 
Cronograma fIsico-financeiro, Memorial Descritivo da Obra, Piano de Trabatho c a 
Planilba Orçamentária. 
Inspecionando as instalaçôes da Reforma, Ampliaçao e AdequaçAo, foram observados os 
aspectos que são destacados a seguir: 

0 padräo construtivo, assim coma os materials utilizados obedecem as disposiçôes 
da Resoluçao EDC 50 da ANVISA e as normas técnicas da ABNT; 
Foram executados todos os serviços previstos na Planilba Orçamentãria; 
Foi executado muro do proteçfto da unidade; 
Executado o abrigo da vigilancia (guarita); 
Foi executado ser-viço de pavimentação no patio externo e no estacionamento; 
Executados serviços de revisão e implantação de instalaçOes hidrAulicas pan água e 
esgoto; 
Realizada revisäo de telbado corn substituicAo do telhas em cimento amianto; 
Executados os serviços de substituiçâo e recuperaçAo de portas em madeira semi-
oca corn a colocaçào do formicas; 

• Foram substituldas esquadrias em madeira por janelas ern alumfnio anodizado e 
vidros; 
Executada a revisAo das instalaçOes elétricas corn substituicâo de elementos; 
Foi executada a colocaçAo de aparelhos do ar-condicionado; 
Executada Pintura acrilica sobre massa acrilica. 

A Unidade encontra-se em funcionamcnto. 

DATA,ASSINAAEN1ERODEGIflONOC 

Santo Antonio do Jesus, 14 dcAbril do 2016. 

LUll? I LIMA 
Engenheiro Civil 

CREA N° : 14.767-D 

Ref.1789318-282
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.4.',.. - 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB 

0300150385311 

cCONVENIONMThtI 

043/2012 	PREFEITURA MUNICIPAL DE PE DE SERRA- BA. 

CONSTRIJQAO DE UMA UNIDADE MODALIDADE 2, PARA UMA EQUIPE DE SAUDE 
DA FAMILIA, E UMA EQUIPE DE SAUDE BUCALI  SITUADA NA OTAVIO CARNEIRO 
RIOSS/N°. NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE PE DE SERRA. 
1flWIGtNCAd1S :1•tZePARCELAeSj 

30/06/2015 13/062012 	 03 	 185.00000 

jQruffebIñient&4o SIM )c NjO4 ______ 
9jéU ItäiIbTija I é iatfatorjqfl ')/ iNAo 

Salvador,OJde t&4-S€ 1_A-c' de 20 16. 

LULZ PEREIRA LIMA 
Y1e* Lu 

Ref.1789318-283

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

. A
s 

as
si

na
tu

ra
s 

re
al

iz
ad

as
 e

st
ão

 li
st

ad
as

 e
m

 s
ua

 ú
lti

m
a 

pá
gi

na
.

S
ua

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
po

de
 s

er
 v

er
ifi

ca
da

 a
tr

av
és

 d
o 

en
de

re
ço

 h
ttp

://
w

w
w

.tc
e.

ba
.g

ov
.b

r/
au

te
nt

ic
ac

ao
co

pi
a,

 d
ig

ita
nd

o 
o 

có
di

go
 d

e 
au

te
nt

ic
aç

ão
: K

5M
D

Q
2N

T
C

0



IGOVERNO DO ESTADO HA BAHIA 
SCRETARIA HA SAUDE DO ESTADO HA BAL-UA -SESAB 

RELATORIO TECNICO BE ENGENHARIA 

MUNICIPAL BE PE DE SERRA - BA 

PARC MERO DO PROCESSO DE PRESTAçA0 DE CONTAS 

TOTAL (T 
ADRE

C 

 
AL 

 
S P 	AE 

 

_______ OBJETO 
TRuçAo t)L UMA UNIDADE MODALIDADE 2, PARA UMA EQIJ!PE DE SAUDE DA 
LIA E UM4 ri EQUIPE DL SAUDE BUCAL, SITUADA NA RUA OTAVIO CARNEIRO RIOS, 
ONA URBNA, MUNICIPIO DE i'E DL SERRA - BA 

PIANO DE APUCACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS 
PREVISTOS  REPASADOS 

PARCELA VALOR(RS) DATA VALOR(RS) DATA 

35.000,00  35.000,00 Contrapartida 
V - 50.000,00  50.000,00 15/08/2012 

50.000,00  50.000,00 18/12/2013 
Y 50.000,00  50.000,00 15/04/2015 

TOTAL 185.000,00  185.000,00  

.GRAFICO_OESENVOLV!MENTO_DA_OBRA 
SERVIC )S  EXECIJCAO  

ITENS PARTE 
(V.) 

10 	70 	30 	40 	50 	60 	70 	80 	90 	OR 
j** - INSP. 

_()_ 
ACUM 
ri 

lsERvIcOSPRELIMN RES 1,33 : - - 1,33 1,33 
7.MOVIMENTODETEF W 0,84 -: - - 	:-. 	- - - - 0,84 2,17 
I INFRAESTRUTURA 10,50 H 	.-:: - :i - - 	- - H 1050 12,67 
4. SUPERESTRUTURA 5,52 ?--- - H -- 

7;: - - 5,52 18,19 
PAREDESEPAINE[S 4,91 H - ---- H - - - -- 4.91 23,Qj 

&ESQUADRIAS 11,59 :-:H ••- H-2*H - -- 11,59 34,69 
7. REVESTEMENTO - 13,89 - :->---. -: 	- - : 	- - 13,89 48,58 
"'SOS 5,89-:-.-.. - ;-:H :.. -. :- -: 5,89 54,47 
9.INSTALAcOESHIOR ULICA 4,16 

- 
- - -: - - 4,16 53,63 

I0.APARELHOSEACE! 
RIOS SANITARIOS 

SO- 607 :- 	- 
S - : 	. 2 	- 2 

:. 	- -- - - - -6,07 64,70 
II. INSTALAcOESELE ICAS 8,55 - 	- : 	- - 	- 	.. - -. -. - 8.55 73,25 
]2.COBERTURA 11,31 - 	- - -: - - 11,31 84,56 
13.P]NTURA 9,77--- 

- 
- - 9,77 9433 

I4DIVERSOS 5,557..:. 

N 
- 	H-.- ' 

- 

-- 555 99,88 
IS. LIMPEZAGEPAL 0,12 0,12 100 

TOTAL 100 - 100 100 

I AREA cONSRUIDA: 187,24 ni' 	VALOR TOTAL ESTIMADO: R$  185.000,00 

i 	Veja Continuacao no verso 

QL 
Ref.1789318-284
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Ut) ES lAIM) kM JJAUIA 
JA HA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA -SESAB 

Em visita a( municipio de pE DE SERRA - BA, no dia 14 de Janeiro de 2016;  corn o 
objetivo de inspecionar a Construçâo de uma Unidade Básica de Saüde da FamIlia, 
localizada ni Rua Otávio Carneiro Rios, S/N°, zona urbana, coma objeto doConvênio 
N° 043 / 2012, foi contactado Suzana Bittencourt, Enfermeira e Coordenadora da 
Unidade, te ido esta acompanhado a inspeção. 

Foram mili2ados como referenciais pan se proceder a Vistoria os seguintes docurnentos: 
Projetos at 1uitetônicos aprovados pela Secretaria da Saude do Estado da Bahia - 
SESAB, C onograma fisico-fmanceiro, Memorial Descritivo da Obra, Piano de 
Trabaiho e L Planilha Orçanientäria. 

Inspecionan .o as instalaçães da construção, foram observados as aspectos que são 
destacados a seguir: 

0 p  drão construtivo, assim como os materiais utilizados obedecem as disposiçOes 
da R soluçäo RDC 50 da ANVISA e as normas tëcriicas da ABNT; 
Fora n executados os serviços de infraestrutura, superestrutura, alvenaria de 
veda àø, revestimento, pavinentação, cobertura e esquadrias integralmente; 
As a venarias foram executadas corn bloco cerãrnico de 6 furos, obedecendo prumo 
e esc uadro e estäo revestidas em massa ünica; as alvenarias internas dos banheiros. 
Cent a de Material Esterilizado (CME) e Sala de Vacina são revestidas em 

A c• bertura foi executada em teiha cerâmica colonial de boa qualidade, sobre 
mad iramento de lei corn emboço nos beirais e dumeeira; 
Exec itado forro de plástico PVC corn gradeamento em madeira; 
U re 'estithento de piso foi executado em granilite de alta resisténcia PEI.4, corn 
roda pé do inesmo material, e soleiras peitoris em mármore branco; 
Exec itado Conjunto de fossa séptica corn surnidouro; 
Exec atado passeio no entomo do prédio, em concreto corn superficie desempolada, 
corn juntas de dilataçao em madeira; 
Asc ;quadrias externas säo em alurninio e vidro canelado 4 mm e as internas são 
em i jadeira semi-oca; 

DATA, ASSINAT1JRAE NUMEROBE REGISTRO NOCREA 

Salvador, 25 d Janeiro de 2016. 	- 

LUIZ PEREIRA LIMA 
Engenheiro Civil CREA No: 	14.767-0 

Cadastro: 19.327.253-2 

Ref.1789318-285
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F!i3ahja 
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

Secretaria da SaUde do Estado da Bahia 
Fundo Estadual de Saüde 

Diretoria de Convénios 

No : 
DATA: 

FOLHA(s) 

ANEXOS RELATORIO DE AUDITORIA - CONTAS FES-BA 2016 

CONVENIOS COM 
RECURSOS 

FINANCEIROS 
PENDENTES DE 

DEVOLUçAO AO ERARIO 
QUADRO -07 

Ref.1789318-286
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOA 

CNPJ no  13.906.789/0001-96 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANçAs 

OFICIO no 02412017 SEAN 

Barra do Choça/BA, 13 de marco de 2017 

!1 
Sr. Vitor Garcia 
Coordenador dé Prestaçâo de Contas 
DICONV!EES-BA 

Sr. Vinicius Moura 
Diretor de Convénios 
DICONV/FES-BA 

Ass u N TO: 

Prezados Srs., 

Atendndo a solicitaçao contahte na Nbtificaçäo no  067/2017 referente ao 

Processo no  0300160.552917, do Convônio no 030/2014, Objeto Reforma da 

Estrutura Fisica do Hospital Dr. José Maria de Magalhàes Netto, situado no 

nlunicipio de Barra do Choça - Bahia, encaminhamOs o comprovarite de devoluçao 

do recurso no valor de R$ 1690 (dezessels reals e noventa centavos), bern como o 

DAE devidamente pago. 

Sen mais, agradecenios C nos cofocanios a inteiro dispor desta Instituçao. 

Atenciosamente, 

I 

?4i51tP- 
Renata Patricia Bastos Games Belinato 
Secret64a Municipal de Finanças - SEF/N 

Avonda Getuijo V&gas, 451 - Centro - CEP 45.120-000 - Barra do Choca -Bahia 

Ref.1789318-288
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.111 	I 

D24 

'Al) 	L:F elM 	10 

E03(2017 

1.242.110I0001-86 

VCJ1N It 

[85820000000 7 N6900333201 570310170120845868024193 

t 	fl 	E C 	F 	R IA Oh C.iui 

.c'::..n:;.k; L. V 

8024 

2 IJAIAI)1 Vi titM]. 	10 

3UPE kIU 	EiIEucI 	06 ;oM 	I RIBIJTAP 09/0312017 

11.242.1lO/000186  

1111 	 IEI;In 	AoI,Rrc,J'A 	-- - 	- II 

1701204586 	 DEvoLuçAo DE CONVENIOS E OUTROS AJUSTES 

IC: l'E i&NCl.th. HRMA CL! FVJAO SUCLN. 5 CC 

F 11.242.1i0/0001-86 FIJNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 3ARFA DO CHOCA 

CETUL;O VARGAS. 648 

1a.11r241ir) 	 9 

ICENTRO 	 45
err  
.120-000 	 BARRA DO CHOCA 

12 	VO:lPAficO1 ,Jc-,:I 2l1AIO2 

,'... 1010312017. AiAi (:flaa 1Ai4 davv:i so 	IIoe,,L 00 OL,Lm Dao 
.IIIñIt ,j 	ill. IN I.RN!kI 	 - 

i. Uflth-!0(, B, ,st;no. l6o1,1 . P 	 0( undo (hsInij&ial , n.jcI .Ft:S:lP, - L,cc 	iB , b 	[)UNCLIJeAS 	 ,1 	DISC 
I1I)frV[EJtM:N1 

BC - cc<v dso:204 .. PROC. UWO1 60 5b2 9.1 

7.VArfli  

1690 

0,00 

0,00 

!o_MIli.IAl0II 'NFAcAc 

0,00 

1I-rC;ItL IIi]COLilcP 

16.90 

85820000000 7116900333201 6]703'101701208 4i 8024193 

12. JSC hA 	IlCfO 

I GrriFRnD DO ESTADO Oh BAF4IA 
9ECRETJ*lA DA FZEr4L,;I OrnLar 

SUPERIrJT ErJDENCIA DE 11DM. rEIIDU TARIA 

D&CUMEHTODE3PECDhç'D 

.4.' 	SIa:c  

701204586 DEVC[ LçAo DE CONVENIOS E OUTROS AJUSTES 

10 	IRMA U.. 	.VAC- SOC IA' 

742 ,ininnei-& 	FuNDC) MUN]CIPAL DL SAUDE DE BARR1 DO CHOCA 

GETULIO VARGAS, 648 - 

CENTRO 	 145.120-000 
........ ..........

DO  

-. 	-- --------.------ 

BARR
..

A 	CHOCA 

II 	•.:,'.::j,.i 	ci 

98101.1 
..- ----------.-.-- 
... 
1690 

or<MAcOn ()C!.'I i.I:-L4i AROS - 	- - l)ONL IARV. 

rIo [U'iCo do iircislSiA. 0,00 
10(03/2017. i\L:ó 	cSi.' darn 0000r 	liar rac 	OMada a e'rihido OLpiro :)aB .,, 

l' , n t d1111 	MLRI'tJ  

LJ:a.)0IiL'iCC1)4Li:lBO I-slEIdL':,I do Sa:cd - ,ISaA- aro l;bvol •Ir\O  VLk 	U_i: 	ARlFA I)LSL' 0,00 
- CONy O3S 14 	PROC. 030i O. S2 l 

10-ML)i lii POP i,.Ii1:.fO 

0,00 

.Iti.A . 

n:IDr'/lN:&rn3S.S0Ia/ .ba.g v.bri 	am II sFqILcmI,l::!..Dx A kl:iciao -  SISAl &V00120 A' 	SAfl SIck Dac- N I&SLQDA 	liii) C. 1 1.12r5D33P 	:2 
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Banco do BraSi 

*336091642737448013 

	

Emisso de comprovantes 	 09103/2011 1648:47 

51563 - SISTEMA DE INFORMCOE$ BANCO DO BRASIL 

09/03/2017 	ALITOATENDIMENTO 	- 16.48.47 
4517904517 	 SEGUNDA VIA 	 0001 

COMPROVANIE DE PAGNIENTO 

CLIE1IJIE; PM BARRA 00 CHOCA -ICMS 
AGENdA: 4517-9 CONTA: 	 7-646-5 

Convenio ME NT - BAHIA 
Codigo de 8arras 8$82e00000e-7 16900333201-6 

7031017e120-8 458680241938 
Data do pagarnento 	 09/0312817 

Valor Total 	 16.90 

DOCUMENTO: 030908 
AIUFMTICACAO SISBB: 	7. 5e5 .6EB. 685.A87 568 

Transacao efetuada corn sucesso por: JB525863 RENATA B G BELNATO 

hftps://aapj  bb.c Jx(aap/horneV2bb?tc1cenSeSS8o30tCe848a8a7fe763l 31 dl 3cd1125f# 	 I/l 

Ref.1789318-290
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858*0000063 992480333201 .1 61125160638 81441980241939  
- 	

- 12-USO DA REbRTIco 1-CODIGO DA RECEIIA 
8024 

GOVERNO DOESTADO DABAHIA  
2-DATAOEVB'ICIMENTO SECRETARIADAFAZENDA D. 	 Oodo,Vo 

SUPERIHTENDENCIADEADM. TRIBUTAIA 

I  25/1112016 
- 	 DOCUMENTO 0E4RRECADA0O Assinatura - 	 NAO TRIBUTARIA 

- 3-INéCRtçAOETADUAJJCF0U CNPJ 
13.922.612/0001.83 

13NDESHE 14-ESPECIFIC.cAODARECEITA 	 - 4-REFERENdA 
1606384419 DEvOLUçAO DE CONVENIOS E OUTROS AJUSTES 
1SONPJtCP 1B.NOME.FiRMAOUZAQsCCIAL SDOO.ORLOEM 
13.922612/0001-83 Municipiol do Boninal 
17.ENOEREcO 	 - 	-. 	- 	 - 	 - 6-C6OIGOUNIDSEGESTOftA 
RUA JOSE DE SOUZA GUEDES 98101.1 
IS-BAJRRO 	- 	- i9-CEP 	 I 2OMUNIC1PIO 7-L4i.ORFRlCIFd. 
CENTRO ]46.740-000 BON INAL 6.392,48 
2I-RIFORMAcOESCOMPI1MENT.ES O-CQRREQAOMONErAL o pagamonlo dovora tar ofotuado no Barwo do Brash S'A 	

. 0.00 
ngavel me: 25111/201t Apóo osta data dovota tsr rocalculado e en,itido citro Doe. 
i]tIdo via: iNTERNET 

nidade Destho 19501.1 - Fundo Estaduat do Sado 	FESBA - Encutora DovoIueo do SaCdo do Converilo rf 135/2010 
9ACREZ, MORATORIOE/OUJUROS 
0,00 

- 	 . 	
- 10.MULTAPtNFRAc$o 

0,00 

11TOTALAREOOLHER 
6.392,48 

85840000063 9192480333201 116112516063881441980241939 
	

AUTENI1CAcAO MECMIcA 

- 	 I 12-USODARaWTIcAO I.00131000ARECEITh 

8024 

2-DATADEVENCIMENTO 
25/11/2016 

SECRETARLADAFAZENDA 
SUPERINTENDNCIADE ADM, TRIBUTARIA S OOVERNDDOESTADODADAHIA  

Dgs 	 Ca'stio 
- 

DOCUMENTO 0EftRECDAço 
NAC TRIDUTMIA 

A 	-4 ra nsslflaiU 
3-IN$CRIQAO aSTUUCPF OW CNPJ 

• 13.922.612/0001-83 
,-N'DESERIE 

1606384419 
14-$pCClrICAAo0ARECElTA 

DEvoLuçAo DE CONVENIOS E OUTROS AJUSTES 
REFERENCIA 

15-CNPJJCPF 

13.922.612/0001-83 
lONOME,FIRMAOU 	Z4O5OCL6J. 	 - 

IMuniciplol de Boninal 
5-DOCORIEM 

IT-ENDEREcO 6-CODiGO DAUNIDADEGEBTORA 
RUA JOSE DE SOIJZA GUEDES 98101.1 
lB-BAJRRO 19-CE? 	- 20-MUNICIRO 7-V0LOR PRINCIR'& 
CENTRO 46.740M00 BONINAL 6.392,48 

- 2I-tFcRM.c0Esc0MPtJMaITMc$ 000RREcAO MONETM 
0 po9amento devon ser ofotuado no Banco do Brad S(A 

Pa9avoI ate: 2511i12016. Apo. eat. data devera sor recalcutodo a eniltido outro Dao. 
0100 

Emitido vie: INTERNET 
UnJadoDestino: 19601.1 	Fundo Estaual do Sthdo - PESBA - Exooutom Devoluçao do Saldo do Convenlo n 135/2010 

G-AORS MORATORIO BOW JUROS 

000 

- 10-MULTAPCRINFRAQO 
0,00 

li-TOTAl. A RECOLMER 

6.392,48 

1/2 

Ref.1789318-291
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Emissâo de comprovantes 
A330251 533525164008 

25111/20151 5:381 6 

SISBB - - SISTEMA SE TNFO?t4ACOES BANCO DO BRASIL 
25/11/2016 - 	AUTOATENDIMENTO 	- 15.38.13 
418070410 . 	SEGUNDA VIA - 	 0003 

COMPROVANTE SE PAGAMENTO 

CLIENTE Wa - UBS CONy EST RAffIA 
AGENdA: 4180-7 CON'fl; 	8.206-6 

Convenjo DAE NT - BANIA 
Codigo de Barras 	85840000063-9 	92480333201-1 - 	

- 	6112516038-8 	44198024193-9 
Data do pagamento 	 25/11/2015 
Valor Total 	 6.392,43  
------------------------------------------------
DOCr4ENTO: 112501 
AUTENTICACAO SISBB: 	L96E.833.D33.9CO3DEF 

Transacao efetuada corn sucesso par: J8997192 JANDERSON SILVA ALMEIDA. 

Ref.1789318-292
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jiMtolT 	 SEFAZ.SGAT  

85880000003 2 100530333201  9170310170122 460678024193 0 1 
12.UWDARETAO i-cabt000ApEcErA 

8024 

eOVERNO DO ESTDO DA flHIA 
SECRETARIA DA FAZENDA 
SUPERINTENDEMCIADE ADM. TRIOUTARIA S 

Dc4 	 CaSo 2-bPJAOflENCTMFNIO 

1411212015 
DOCUMENTO DEMREC/.DA4O 
NO TRIU1MPA 

Assinatura 
pNscRicAcEsmnuAbcPcou 

13.913.35510001-13 

flN OEStR 

1701226067 
14-rsPrcincAcAo DARECErIA 

oEvowçAo DE CONVtNIOS E OUTROS AJUSTES 
4REPERP4CIA 

I5.CNPJICPF 	- 
13913.35510001-13 

3&NOML FIRMAOUmAOS0CtAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALUEIRAO GRANDE 
500C. ORIGEM 

PRAA EDGAR PEREIRA 
e-cOoo UNID.DEOESTcA 

98101.1 

IM7PJRRO 10GW 1O-MUNIPtO 7-MtOR PR4CIPAL 

CENTRO 44.750-000 CALDEIRAO GRANDE 300,53 

2I4roRMAoos COMPtMENT$ !-CCRREcAO M!4flAIkIA 
O pagarnanto deverI so, otuado no Bonco do masa S/A 0,00 
pa,&ni ale, 10/03/2017, ?Øs esta data deve,t so' rocolculSo e emilido outro Dae.  

R-ACRE&MORATOHEOJJUROS  

0.00 
Emit}ao via: LNTERNET 
Usade Destiocn 	. Fun4oEtaduaI do Saude - FESBA 	Ezecijto?a DEVOLUQAOOESALDOFJNMJCEtRO 00 
CONVENJO Co 
NORME N' 006(2017  

IDMULTA POR P4FRA0 

0,00 

QTALARLC0()ER 

30 0. 53 

85880000003 2 100530333201 91 70310170122  4160618024193 0 
12-UsOoAREfiRTc4o -cOoco DA RECEfTA 

8024 

I's• 	OOVERNO DO ESIADO DA DAF3IA 
a 	SECRETARIA DAFAZENDA 

SUPERINTENDNCIADEADM. TRWLJTAPIA 

I 
0 	 0?ZO 2-DATAOEVENCMs4TO 

14/12t2015 
OOCtJ4th10 	ARRECA13" 
HAD 1RtDUTIA 

Assinatum 
s-INSCRIcAO ESTflUAUCPF 0(1 CNPJ 

13.913.355/0001-13 

fl.N D SRIE 

1701226067 
II4ESPECWICAQAODARECPJIA 

IDEV0LUcA0 DE CONVENIOS E OUTROS AJUSTES 
4RSERENC 

5'CNPJICfl 

13.9133551O001-13 
IsNcIf, FIR ScCIM

I  IPREFEITURA
MAOURAZAO 

MUNICPAL DE CALDEIRAO GRANDE 
SDOC,ORIM 

7-NDEREc0 

PRAçA EDGAR PEREIRA 
&COOPGO D UWWOE 
98101.1 

i$3AIRR0 

CENTRO 
lg.CEP 	 hO.MUNEIPC 

1.750-000 	 ICALDEIRAO GRANDE 
7-VALOR PRLSCPAJ, 

30053 

-lFc4I,\cOESCCMPLF)AATaES o.cogREcAOMETkRtA 
o pagâmcalo devort ser efeludo no Banco no Brasil S'A, 0,00 
Pagàvel ale: 10/03/2017. 46s esla dais deveno set recatoufado e erMido outro Dat  

flACRE$ MORA7(IOVV a)Ro 

0,00 
Eniit]&j yb: INTERNr 
Unidade Doslino: 19001.1- Furido Estadu,l no SaUde - FESBA- Execora DEVOLUQAO DE SALDO FI4N4CEIRO DO 
C0fJVNI0 CO 
NFORME N 00s2017. 

1oMUrTh nOR *JFRAQAD 

0.00 

Il-TOTAL APECaNER 

300,53 

1/2 
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:i 1QiGi3i7 

A33S101800928849013 
10/03/2017 16:25:57 

Pagaméntod4 nutros convénios 

SISBB 	SISTEM bE INFORMCOES BNCO 00 BMSIL 
10/03/2017 - A(JTO-ATEITMENTO - 16.25,57 
3 84 3 ie 3 84 3 

COIPROVMRE DE AGEpm&MENTO 

CLXENTE:COW PS; DE BAMIJNAS PNCG 
AGENCIA 3843-1 	CONTA: 	 8.654-1 
EFETUADO POR: ADRXNLA N PEREIRA 
. 	 SS 	 fltt r 

Convania DAE MT - BMMXA 
CodSgt 4. Barras 8s8g00003-2 00530333201-9 

7031G1701224 60678,024193 
Data do psgamento 	 10/03/2017 
Valor Total 	 300S3 
Pagamento agendidà. 
Atencäo: Esta transaflo esu suleita a aa1iacào 
de leguranca e sefl processada aods anãuse. 
0 co.uprovabte defiiitivo soiente sera emitido 
apu a quitacao 

As&nada par 	J0529645 MILEME DAIANE BEZERRA GA SILVA 	 10/03/2017 161008 
J85I5520ADRIANA MPEREIRA 	 10/0312017 16:25:57 

Transacão efetueda corn sijoeso. 

Trarisacao efotuada corn sucesso par J8515520 ADRIANA M PERERA. 

IttpsJ/aa*th.caTI .SAuueV2th?tsw,Sessa3b74cLi21dYl703747396lS~$te 	 lP 

Ref.1789318-294
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SEFAZ - SIGAT 

858100000030100530333201917033117013601020680391937  p o OP, 	e- &'d 	edkt 

12-USO DA REgncAo S-CODIGO DA RECEFTA 

8039 

DOESTADO DABAHIA 
SECRETASIA DA FAZENDA 
SUPERINTENDENCIADE ADM. TRIBUTARIA As
GOVERNO I 

Da 	 Cko 2-DATADEVENCIMENTO 

31/03/2017 
DOCUMENTO DeARMICADACAO 	

- Assinatura 
3-INSCRIcAO ESTADUMJCPF OLJ CNPJ NM TRIO UTAR IA 

13.913.355/000143 

3M DESERE I 14.ESPECIFICAAQ DARECEITA 4REFERNCIA 

1701360206 IRESTITUIQAO DE CONVENIOS E OUTROS AJUSTES 02/2017 
15-CNPJ ICPF I 16-NaME. FIRMACU RAZAOSCCIAL SOOC ORIGM 

13.913.355/0001-13 1PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE 
17-€NDEREc0 6-C60ICOUNrDADEGESTORA 

PRAQA EDGAR PEREIRA S/N° 98101.1 
l&AIRRO Iig-c& 7-VALORPRINCIRAI. 

CENTRO 144.750-000  CALDEIRAO GRANDE 300,53 
1-IWFORmMCOES CoMPLalEnrpJEs a-coRREcAoMcNakJA 
j pagarnento deverá aer efetua 	Bonco do BrasIl S/A. 0,00 

agaveI ate: 3110312017. A$s esta data dever 	ser recalculado e emitido outro Dae.  
EmIIICO via: INTERNET 
SALDO NAO APLICADO DO CONVNIO NAO INFORMADO 

CRESMCRATORIOE/OUJUROS 

0,00 

1O-MLjLTAPCR PIFRAcAD 

0,00 

11-T0t41.ARE000IER 

300,53 

85810000003 000530333201 9 170331170136  0102068039193 7 	 AUIENTICAcADMECMIICA 

12-USC DA REPrTIQAo 1-C6DISO DA RECErA 

8039 	 - 

GOVERNO DO ESTADO DA DAIIIA I 

,A 	SECRETARIA DA FAZEPIDA Dala 	 CasVo 
SUPERINTENDENCIADE ADM. TRIBUTARIA 31/03/2017 
DOCUMENTO OERECPDAAQ 

M TDIOIITMU% 
A 	Sum 

3-INSCRIcAO ESTAflUALJCPF OU CNPJ 

13.913.355/0001-13 

13-NDESIE I4.ESPECIFICAçAODARECErrA 4-REFERENdA 

1701360206 RE5TITUIçAO DE CONVENIOS E OUTROS AJIJSTES 02/2017 
I5-CNPJ(CPF 

13913.355/0001-13 
I l6AEFtMAOU RAflO SOCIAL 

IPREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE 
5-Dod ORIGEM 

17-ENDEREcO 6-CODICO DAUNOPDE flESTCRA 

PRAA EDGAR PEREIRA S/N° 98101.1 
18-BMRO 1-CEP i-MUNICIPIO 7-VALOR PRINCPAL 

CENTRO 44750-000 CALDEIRAO GRANDE 300,53 
21-INFoRMAcOEscoMPtEMENTEs a-coFrnEcAo MONETMIA 
0 pagamento devera ser.e!etuado no Banco do Brasil S/A. 

Pa9avel ate: 31/03/2017. Acids esta data deve,t ser recalcthado e omitido outro Doe. 
0,00 

9-ACRES. MORATORIC EJOU JUROS 

0 00 
Emitido via: INTERNET 
SALDO NAO PPLICADO DO CONVENIO NAO INFORMADO 

IO-MULTAPOR IIPRAQAO 

A. 
0,00 

OInL 300,53  

1/2 
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c. 	.T> FIPLA1J 

NOTA DE ORDEM BANCA1IJA ExTRA-0RçAMENTARIA 

NEX 
Data de EmissAo 17/03/2017  

19601.0001 .17.00000l9-1 Data de criacao do doct° 17/03/2017 

Unidade Orçamentária: 
19601 - Fundo Estadual de Saáde 

Unidade Gestora: 
19601.0001 - Fundo Estadual de SaUde - FESBA - Executora 

Códizo Baricário: 00001.00001 Regularizacao: 
Näo Banco + Azëncia + C/C: 001,3832.000000000929661-1 - 

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A 
DEBITO DA CONTA N° 00I.3832.000000000929661-I 

Codigo do Credor: 2013.00236-4 

Credor: PREFEITLJRA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE 
CPF/CNP.J: 13,913.355/0001-13 1 Municiplo UF: Caldeiräo Grande BA 

NOE; 19601.000I.17.0000019-3 DestinacAo tie Recurso: 0.888.000000 

Forum Recebirnento: Pagamento de Faturas 

Banco + Agenda + CIC: 

Valor da OperacAo (RS): 

- 
300,53 

Valor por Extenso: 

TREZENTOS REAlS F CINQUENTA E TRÉS CENTAVOS  
*4* *** *4* 4*4 *** *** 

ilistOrico I 
PROCESSO 0300170069793 PARA REG DAt NT 1701226067 CREDITADO 
COM CODIGO DA RECEITA JNDEVIDA. 

Os processos acima Se encontram em condiçao de pagamento. 
AUTORIZO 0 PAGAMENTO 

006463 - Romilton Da Silva Sousa 
ORDENADOR DE DESPESA 

Ms ervaçOes: 

SituaçAo da NEX: Nota de Ordem Bancâria Extra-Orçamentária (NEX) Normal 

17/03/2017 14:05 	 Pagina 1/2 Jailton Marcelino 
Da Silva 

Ref.1789318-296
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'C FIPLAN 

DETALHAMENTO.DO  PAGAMENTO BA FATURA 
Tipo Fatura Sobtipo Fftthra C6digoéid,B'das DT de Valor 

- 
- Vencimento 

Corn CodigodeBarras Contade 
I 

858100000030005303332019703311701360020680391937 31/03/2017 300,53 
- Consurno/Tributos - 

17/03/2017 14:05 	 Pagina 212 Jailton Marcelino 
Da Silva 
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ESTADO DA BAHIA 	 cots' 
r; MUNICIPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRATT  

PREFEITURA MUNICIPAL 

L. EQLJIPE DE TRANSICAO 

Governador Mangabeira, 14 de fevereiro de 2017. 

Referente: Notiflcação no. 033/2017 

Prezado Senhor Diretor de Convenios, 

Acusamos 0 recebimento das notificaçoes de riUmeros 106/2016 e 033/2017 
solicitando desta municipalidade a adoçao de providencias no sentido de regularizar 
As pendências:apontaclas por esta Diretoria de Convenios do FES/BA na prestaçao de 
contas da 1a,  2'  e 34  parcelas do convënio if. 134/2010. 

Ocorre que estamos completamente impossibilitados de atender as presentes 
notiflcaçoes, urna vez que nos trabaihos de transição nao nos foi repassado 
literalmente nada acerca do presente convënio, bern cotno, nada encontramos nos 
arquivos da Prefeitura Municipal. 

Em anexo, encaminhamos para conhecimento de Vossas Senhorias as notfficaçaes que 
encaminharnos a Senhora Domingas Souza da Paixao, exPrefeita Municipal e ao 
Senhor Odilon Cunha Rocha, ex-Secretario Municipal de Saude. 

Aproveitamos, do ensejo, para soicitar que nos sejam fornetidas cópias do Termo de 
Convênio e dos relatorios de prestacOes contas para que possamos adotar as medidas 
judiciais cábiveis para salvagüardar a adimplencia deste Municipio junto ao Governo 
do Estado da Bait. 

Atenciosamente, 

' 

Marce1o,áedred onça 
efeito Municipal 

Ilustrissinto Senhor 
VINICIUS MOURA 
DD. Diretor de Convenios DICONV/FES-BA 
Salvador - Bahia 
Nesta. 

Rua José Martins. 201 —Centro, Governador Mangabeira, CEP 44350-000 CNPJ 13.828,496/0001-38 
Acesse nosso Site: www.governadormangabeira.bagovbr 

Ref.1789318-298
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ESTADO DA BAHIA 

J 	MUNICIPIO DE GOVERNADOR MANGAEIRA 
PROCURADORIA GERAL DO MUN1CIPI9 I 

Governador Mangabeira, em 07 de fevereiro de 2017. 

Ofició N°: 007/2017 	 / 

Referente: Notificaçao no. 106/2016 

Prezada Senhora, 

Segué, em anexo, cópia da Notificaçao do DINCONV n°. 1O6/20i6,siicitado 
pela Ex-Prefeita Dorningas Souza da Paixäo, através do Ex Procuçádor do 
Municiplo de Governador Mangabeira Dr Sidney. 

( 	Ficainos no aguardo da manifestaçao por parte de Vossa Senhoria, a firn de evitar 
que se instaure a TOMADA DE CONTAS, visando apurar os fatos e identificar 
os repoñsáveis, quantificar os danos e obter o ressarcirnento dos . valores 
repassads. 	 . 
Atenciosárnente, 

VAISLA 	 L yES DM5 DE SOUZA 
PR CURADO DO MUNICIPIO 

r 

A SENHORA 
DOMINAS SOUZA DA PAIXAO 
OD. LX PREFEJTA MUNICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA 
NESTA. 

.: 	. 

....... 
LJ 

Prefeitura Municipal - Rua José Martins. 201- Centre - Governador Manabefraflà) 
Fone (75)63 8-23 10 / Fax (75)638-2351 

Ref.1789318-299
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Ref.1789318-300
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JR 09742492 9 BR 

ELi - EW. BRAS. flE COIIfIOS F TELURAFUS 

As: 830171 - E GUVEHPJ]OR MAMFIRR  

VERHAR FIUEIF 	 -BA 

cHPJ.... 3l21638flQ il•. 

Ins 1st.: 

ctRDVAt1IE EU CL! LUTE 

Movsnto..: 13/1/2!7 Dr -------: 152:21 

Caixo ...... .?5626 	flatrkfla.. 
ancantnto: 027 	AIediesiIo' 92015 

ModaLldaLl:; A Vith 	ID 110th. 12513S11 

C 
CUI3V CAETh LIJIERCI 	I 	0,00 

Valor thPorte(t).: 	2.3 

Cep Ostio: 	Ft35@--Wo (BA) 

Peso real (6)...... 

OBJEIO..........: $9712R 

AVISO FE RECE8tFN1U: 	i, 

REGISIkO MCIL 
Valor Aieloron..... 	1,00 
Valor teelandc(k$).: 

FnnqulaPrejiä 	11,95 

Ubi Pta& V6 horalo lie Not as. BIT 

Fepoiè da Kra) 

Wi Postãdo apos hx-ario lie pcI 

Dpois da ora) 

SERV. OS1AIS; llIIIUS E EWHES-Ei 08/78 

CC - CpRais e Reoldes Metiop. NOW 
Peas LocaliSes; tI272&? Si*josthos e 

clace: &?25eI-tj. ciieio co. ft 

VIA-ftIEhTE 	- 	- 	SEA ?.6.2 

Ref.1789318-301
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!jIJ ESTADO DA BAHIA 
MUNICIPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA 

tJ PROCURADORIA GERAL DO MUNICiPIO 

IV 
Governador Mangabeira, em 07 de fevereiro de 2017. 

OficioN° 005/2017 	 1 
Referente: Notificaçao no. 033/2017 

Prezada Senhora, 	
. 

Virnos; através do presente, notifica-ta do conteUdo da NOTIFICAçJkO .' 
033/2017, oriunda do FES/BA, dando prazo de 08 (olto) dias, para sanar as 
pendéncias verificadas na prestaçäo de comas do convênio no. 134/2010, que 
foram apresentadas fora de prazo e corn defasagern documental, corno já hàvia 
apontado a:notificaço no. 095/20 16 de 12 de setembro de 2016. 

Segue,emanexo, cópia da Notificaçao if. 033/2017 

Ficarnos no aguardo da manifestaçao por parte de Vossa Senhoria, a firn de evitar 
que se instaure a TOMADA DE CON'FAS, visando apurar os fatos e identificar 
os resonsáveis, quantificar os danos e obter o ressaritnento dos valores 
repassados. 
Atenciosamente, 

VAISLAN (Es DIAS DE SOUZA 
PROC A R DO MUNJCIPIO 

ASENHORA 
DOMINGAS SOUZA DA PAIXAO 
DD. EX PREFEITA MUNTCJPAL DE GOVERNADOR MANGABETRA 
NESTA. 

Prcfeitur• Municipal - Ruu José Martins. 201- Centro - Govemador MangaheiraBa) 
Foiie 751638-2310 / FaN (75)638-2351 

Ref.1789318-302
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I  ESTADO DA BAHIA 
MUNICIPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 

(. 
Governador Mangabeira, em 07 de fevereiro de 2017. 

Oficio No 006/2017 

Referente: Notiticaçao no. 033/2017 

PrezadaSenhor, 

Virnos, através do presente, notificá-lo do conteádo da NOTIFICAcAO °. 
03312011, oriunda do FES/BA, dando prazo de 08 (oito) dias, paràsanàr as 
pendências verificadas na prestaço de contas do convënio no. 134/2010, que 
foram apresentadas fora de prazo e corn defasagern documental, como já havia 
apontadd a notificaçao no. 095/20 16 de 12 de setembro de 2016. 

Segue, eM anexo, cópia da Notificaçao no. 033/2017. 

Ficamosno aguardo da manifestaço porparte de Vossa Senhoria, a fim de evitar 
que se iñstaure a TOMADA DE CONTAS, visando apurar os fatos e identificár 
as responsáveis, quantificar as danos e obter o ressarcimento dos vat6ts 
repassadbs. 

Atenci osmente, 

VAISLArL ?ES DIAS DE SOUZA 
PROC 	OR DO MUNICIPIO 

H 	; 

AOSENHOR 
OIMLON CUNHA ROCHA 
DO. EXSECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE 
GOVERNADOR MANGABEIRA - BAt-HA 
NESTA.! 

I'rcIitua Municipa' - Run Jos& Martins. 201- Ccnro - Governador Mangabéira (Ba) 
Fone (73)638-2310/Fax (75)638-2351 

Ref.1789318-303
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- L °:

7-Domingas S. da P. 

7 -Odilon Cunha 

7. Doniingas S. da P. 

GOVERAWOR M1GAZtl 	 -BA 

CIlIJ. . a4e831638135 lol. -

inbt.: UNdI9 

cCtThOYMTE AS tL![fl1E 

ovioiito..: ?/V2M1 Rora...... 
Coixa ...... .?962Ea 	jaIricüa..: NAM 
Lancivto. 	Atpdttonto: 

ModIidade.: A Vista 	IE licusto.: 122193331 

DESCRIN 	 QID. 	PR(CD(R) 

CARTA CUMERCIAL A V 	I 	tO, 95+ 

Valur do Portg(R$).. 	2,35 

rep tesuno: 	I4391-90 (BA) 

Peon real (C) ... i... 	40 

UBJIIO. ......... .,ffi72927thR 

nV1) IT f*EbllRTO: 	4. 

DIS1R0 FIACl{t ... : 1.30 

Fransujo rovio..... 	tø 

Seth ............ ...,: 11195 

£P1{IA CORCIAL A V 	I 

Valci do Prto(R$),,: 	2.35 

Cop Uos(In 	II35FO (BA) 

Paso real () ... .... 

(IB&TO .......... .R9?1292SthR 

AVISU IE (Th1tUI1O: 	4,30 

KEGhIRD ltl(*L ... :1,38 

irajiqula Pravia.... 

cki............... 

CARlA 01ERClAL A V 	I 	1L95 

Valor do Porie(R$).,: 	2,35 
Cp OelS: 	0U (BA) 

pnoo real (6)...... 
(IBJETU.........,: 470290 

AVISO BE 1(CEBIWIIIU: 	4,30  

E6IStRB tmClL..: 	4,30  

iranqula frevia.... 

elo................ 
------------ 

Volt Baclarato ma solicltodo(R$) 
No ode, da ob.jMo col valor, faca oauro, 

doolarando 0 valt do objoto. 

1oTacgu===> 	 32,8 

VALOR RECtB1NXIt$)> 	 32,85 

5EI. POSTAIS: tlWITOS [ LEvtPS-1El 653BRO 

CAt- Capitals ResIàec Metrop. 331 
tentn ocaIicIaS: eB?a57B2 Sustóos 0 

RoE:lncöes 	 hr 

VlA-ftCTE 	 SAIk 7.6i2 

Pagamento de Envelope, para ènvià 

deAR ° 	 . 

005/2017-Domingas S. da P. 

006/2017 -Odilon Cunha 	
•J 

007/2017- Domingas S. da P. 	. 

RCB() F 	 :Aoc,Rlft 
MAO COMPHO\iA PAGAMEFJTO 

ARMARLr4HO F PAPELARIA MANGAB IPENSE LT04. 
RUA JOSE MARTINS-Cl CENIRO CCV RrAOOR r1A 
NGASEIRABA 
C NPJ:04.909.6521000 1-02 C€P:44 35( 000 ToI:t75)3 
839-2510 DnIa:071021701 7 

clirnie.: 1-VENDAS NO BALCAO 	. 	CPEI 

CNPJ: 680.847.675-04 
Enloit'to: RUA AMANDO PAULO. 'St CENTRO 015-

3-2031 44:60M00 GOV. MANGABIE 
BA 

N di Dor 	In: 20912 	N r. Doc ii 'nej b F 

isral: 

Codigo - Deicricau - Quai,tidridu 	Unidade - 

Umiario 	V.Total 	 . 

7906 ENVELOPE SACO MG QURO 80 240X340 
3000UN X 0,55 165 . 	. 

= = = 	== = = = == 

Total do tens.: I 	Voune: 3 	Posi 0-kg 	total 
Pedido: 	1.65 

PAGTO:Dinheiro 50,00 I Troco: 48,35 

Vondador:15-HIRLANICE ARANDAC [ DS SANTOS, 

vededa 6 au. ticco doot 
doci1izionto - . 

Ref.1789318-304
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13'0212017 	 1
I 	 SEFAZ - SIGAT 

III III$IIII 	I I II I !ill! III ff11! 	 I 	if I I II I 1111ff II 1ff!! 	!I 

85890000008 5 143490333201  9170216170078141418024193  7 
12-USO DAREPARTIcAO 1-000I000A RECEI1A 

OUVERNO DO ESTADO DA OAH!A 

8024 
tt 	SECRETARIA DA FAZENDA 

SUPERINTENflNC!ADE ADIuI. TRI9UTARIA 

000UrUIENTU DEARRECADAçAD 	
I  - 	MAO TRIOUTARIA 

Data 	 Cndasrc 

I 
Assinatura  

2-OATADEVENCtMEW10 

16/02/2017 

1INSCRI9A0 ESTADL)AUCPF OLI 

10.556.18410001.24 
l3-N DE SRIE 

1700784141 
14.ESPECFFCAcAO DARECEITA 

DEV0LuçA0 DE CONVENIOS E OUTROS AJUSTES 
4-REFERNCIA 

l5-CNPJ I CPF 

l0.556.184/000t24 
15-NOME, FrRMAOU RAZAO S0CAL 

fundo muncFpaI de saUde Be iboirrarha 
ORJOEM 

l7-EI'IDEREQO 
 PçAIvES DE OLIVEIRA 	I o-coopoo UN!DADE GESTORA 

98101.1 
IB-BAIRRO 

CENTRO 
19-CEP 	 20-MuNrcIpIo 
47.520-000 	 . 	 JBOTIRAMA 

7-VALOR PRINCJPAL 

843,49 
2l-IN;oRI1AcOE$ COMPLEMENITARES 

arnento dever 	ser eletundo no Banco do Brasil S/A. 

vol ate: 16102/2017. 	pos esta data dverá ser recaleulado e em'ido outró Dae. 
ilido v to  INTERNET 

S-CORREQAO MONETARLA 

0,00 

Undade Dos tino: 19601.1 - Fundo Estadual de SaL1de - FESBA - Exeoulore conforme notificaçao 28/2016 A ORESMOTORou JUROS

000 

l0-MULTAPORINFRAcAO 

0,00 

CC€tTL@ . 11 	TARECOLHER 

85890000008 543490333201 9702161 70078 1,41418024193 7 AUTENTICAQAOMECkICA 

12-USO DAREPARTIcAO 1-CODIOD DA RECErFA 

DVERNO DO ESTADC DA DAHIA  

8024 

Gfi 	SECRETARFA DA FAZENDA 
SUPERINTENDENOJADE ADM TRIUTARrA 

Data 	 Cadascro 2-DATADEVENCIMENTO 

16/02/2017 
000UMEr4TO DE 	RECAnAqAo 
4o TRJDUTMJA Assinatua 

3-INSCRI9AO ESTAOUAUCPF OLJ CNPJ 

10. 556. 1841000 1-24 
13-N' DE SERIE 

1700784141 

110.556,18410001-24 

14-ESPEcIFICACA0 DARECEITA 	
. 

DEVOLUçA0 DE CONVENIOS E PUTROS AJUSTES 
4-REFERENdA 

l5-CNPJ I CPF le-NOME, FIRMA OLJ RAZAOSOCIftL 

fundo municipal de saUde de ibotFrama 
5-000. ORIGEM 

11EI4DEREc0 

pcA IVES DE OLIVEIRA o-CODGO OAUNDADE OESTORA 

98101.1 
1&BAIRRO 

CENtRO 
1J-CEP 

47.520-000 
20-MUNICJPIO 

IBOTIRAMA 
111A1 0R PRINOJPAL 

843,49 
21-INFORMAQ6ES COMPLEMENTES 
0 pegamento dever 	ser efetudo no Baico do Brasir S/A. 	 . 

s-coRREcAo MoNETALA 

. PagáVOJ 'ale: 16/02/2017. ApM esta data dever 	ser recaroulado e emitido outro Dee, 
0,00 

Emitido via INTERNET 
. 9-ACRES MORATORIOOU JUROS Unidade Destino: 19601 I - Fundo Estedual do Sade - FESBA - Executora conlorma notifioaçao 28/2016 

0,00 

lo-MULTAFOR INFRAcAO 

0,00 

11-TOTALARECOUER 

54349 

112 

Ref.1789318-305
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Ii 
Pagamento de outros convenios 

"4 

S15L2-s1STEMA DE INFORMACOES BANCO DO SRASII, 
111 (32/20i 	- 	AuTo-ATF,NDIMENTO 	- 	3.1.37.29 

C 0 1 

°OMPPOVAUTE DE AONDNL2TU 

OCr C1JTF 92 IROn RIA - FUS 
!AOENCm; 117-6 CONTA; 	 9.754-3 
rFJTIJADO POR CLAUDIR L OL,TVEIPA 

CL'ilveTIioDAE NT - BAflIA 
:odiqo de Rarras 	05890000008-9 	43490333201-9 

	

702161 /007-1 	11428024193-2 
F: a do pa0arqen LU 	 31 / 02 / 20 7 

T:F;aL 	 843,49 
tyeridado 

Esta I:ra:lsacsn estA suj ei Ca a aval iacão 
lose cr111-a Lca 	ser pr ocessada apCs ar11 I Se 

fl coruprovarite deiirLfrivcj soinenLe sea-a eriiitido 
a ,:fI;rtacao 

¼ 	

Assinada par 	JB538081 ADEMILTON MENDONCA SANTOS 	 14/0212017 11 32:02 
J8102793 CLAUDIA TERENCE LESSA WPES DE aLly 	 14/02/2017 11:37:50 

Traiisaçaa efetuada corn sucesso. 

Transaçao efetuada corn suoesso por: J8102793 CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIV. 

0 

Ref.1789318-306
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PODER EXECUTIVO 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 

PREFEIYIJRA DE 

',AGIMIRIM  - 	A nossa I ofco 4 o nosso povol 

Itagimirim, Bahia, 20 de Fevereiro de 2017. 
Oficio PGM n° 00912017. 

Senhor Diretor, 

r' 

Cumprimentando-o, enca 	oa.exo, -E6p1a 3 AçAO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA n° 	 por este Municlpio em C— 
desfavor do ex-Prefeito 	 em lace da ausencia de 
regularizaçao de pendencias apontadas na Prestac5o1 deJCotitas do Convênio n° 

,\ 	 1 
089/2012 confornie Nbtificaçâo

j1 
 n° 055/20i

'
$objetivando a exclusao deste Municiplo do 

	

' 	
Io 	Ut cadastro de inadimpl'!encia1.dd SICON doGove' modo Estado. 

	

$1! 	:\-1 Lu \ 4 
Tempestivo, encaniinh 

no valorde R$ 107,12, 
UAbque restitOl o saldo final verificado 

referido Cbnvênio n° 089/2012. 

Atenciosamente, 

I! 

ILMO. SENHOR 
V1NICIUS MOURA 
DIRETOR DE CON VENIOS 
SESAB — DIRETORIA DE CON VENIOS / FES-BA 
SALVADOR - BAHIA 

Ref.1789318-307
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SEFAZ - SIGAT 

85870000001 407120333201 51702221700928146380391931 
12-LISO DAREPARTIQAO 1-CODIGO DARECEITA 

8039 
GOVERNO DO ESTADS DA BAHIA 

2-DATADEVENCIMENTO SECREmRIA DA FZENDA OS 	 Cadastyo 
SUPERINTENDNCIACE ADM. TRfBUTARIA 22/02/2017 
DOCUMENTO OEARRIECADAqZD A 	- nsslnaLura ND TRISUTARIA 

3-INSCRFQAC ESTAOUAIJCFF Ott CNPJ 

14.010.629/0001-27 
13-N' OF SERIE 14-ESPECFFICPcAODARECEJTA - 4-REFERENdA 
1700921463 RESTITUIçAO DE CONVENIOS E OLJTROS AJUSTES 0112017 
15-CNPJ ICPF 16-NOME FIRMAOIJ RAZAO SOCIAL 5-DOG. ORIGEM 
14.010.629/0001-27 PM ITAGIMIRIM 

lY-aIDEREcO 5-CODIGO LJNIOAOEGESTORA 
PRAA CASTRO ALVES, S/N 98101.1 
lO-BAJRRO 19-CEP 20-MUNICIPIO 7-VALOR PRINCIPAL 
CENTRO 45.850-000 ITAGIMIRIM 107,12 
11-INFORMAcOES COMPLEMENTES 8-CORREçAO MONETARIA 

paamento deverá ser efetuado no Sanco do &asil S/A 000 
Pagável ate: 22/02/2017. Apes esta data deverA ser reaIcL,Pado e emilido outro Doe. I  
Emitido via: INTERNET 	

- Rest'Iuicao onundo do conv4nlo n089/2012 -ACRa MORATORIO LOU JUROS 

0,00 

IO-MULTAPORINFRAAO 

0,00 

11-TOTAL A R EGO LH ER 
107,12 

85870000001 407120333201 5 [ 22170092  81146380391931 	 AUTENTICACAOMECANICA 

12-LJSO DARErIçAn 1-CODICO DA REGEITA 
8039 

I 
2-DATADEVENCIMENTO SECRETARIA DA FZENDA D. 	 Cadoso 

i

GOVERN000ESTADCDAOAHIA 

SUPERINTENDNC!ADE ADM, IRIBUTARIA 22/02/2017 
DOCUMENTO OEREC.D.çAn 
NAn TRIBUT4RIA Assinatura 

3-INSCRIcAO ESTADUAL/CPF OLJ CNPJ 

14.01062910001-27 
13-N' DESERIE 	 - 14-ESeEGIFICAc4C DARECEFIA 4-REFERENdA 
1700921463 RESTITUI9AO DE CONVENIOS E OUTROS AJUSTES 01/2017 
IS-CNPJ CPF 	 - 16-NOME. F!RMAOU ftAZAO SOCIAL 5-DOC- ORIGEM 
14.010.629/0001-27 IPM ITAGIMIRIM 

17-ENDEREcO 	 - 6-c601c0 DA UNIDADE GESTORA 
PRAçA CASTRO ALVES, SIN 98101.1 
IB-SAIRRO lo-CEP 20-MUNICIPIO 7-VALOR PRINCIPtAL 
CENTRO 45.850-000 ITAGIMIRIM 107,12 
21-I14FORMAcOEa COMPLEMENTNLS BCORREcA0MONE7MUA o paganientodevera ser eletuado no Sanco do Brasil S/A 0,00 Pagàvel ate: 22102/2017. AØs esta data devera ser reoalculado e emltldo outro Das. 
Emitido via: INTERNET 	

- ReStItuIçao OritJndo do convênio n'08912012 9-ACRES. MORATORIO EJOU JUROS 
0,00 

IO-MULTAPORINFRAQAO 
• 0,00 

• 11-TOTAL A RECOWER 
107,12 

112 
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A33621 1120746306012 
21(0212017 11:22:59 

Pagamento de outros convenios 

SISEB - SISTEMA DE INFDPJ4ACOES BXC0 DO BRASIL 
21/02/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 1122.56 
0792700792 

COMPROVANTE DE AGENDPJ1ENTO 

CLIENTE: FUNDO MUUICflAL DE SAUDE 
AGENdA: 792-7 CONTA: 	51.915-8 
EPETUADO POR: LEOPOLDO RODRIGUES 

Conven±o DAE NT - DAHIA 
Codigo de Barras 	85870000001-4 	07120333201-5 

70222170092-2 14632039193-1 
Data do pagamento 	 21/02/2017 
Valor Total 	 107,12 
Pagamento agendado. 
Ateng&o7 Esta transaçao esti sujeita a ava]Jaçao 
de seguranca e sera processada apds análise. 
o comprovante definitivo somente nra emitido 
apos a quitacao. 

As&nada par 	 JB524906 DEVANIR BRILLANTINO 	 21102/2017 10:42:43 
J6538551 LEOPOLDO RODRIGUES 	 21/02/201711:22:59 

Transaçao efetuada corn sucesso. 

Transacio efetuada corn sucessa par. JB538551 LEOPOLDO RODRIGUES, 
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.. 	 . 	 .. 	
— 

l fllll III fi 	I lII fl I ll W 	 U 	iMII 

185800000023 21 11770333201 .*1014160554:06878802419 _8] 
2.UsOOARFflhawAO 	 - 	- 1oaDI000sOwTA 

- 	 - -. 8024 

OVERHO.QOESukpODAIA DM1 
SECREtMIAD,FAZENDA 
$UPERIftTENDNCRDEADM.TRIBUTARIA 

A 

. 	 I 
Canto 2.DAOVICThETflO 

14/1012016 
..OtUMENTODE.RCCP4O 
.NMTRIBUTMIA .Msir,sltra 

11.068.33910001-46 

jaW os OERIE 14.EsrccIràAçAc oARthEr 	• 4-PEFERENOA 

1605546870 oEvouJcAo DE cowENIos-E OUTROS AJUSTES  
icMP fF 

11;068;3390031.A8 
1*.NOSE. FIR\OU PAZ$C COCt 	 - 

FLJNDOMUNIC1PALbE SACJDEIDE ITAPETINGA  
5-OOC ORflEM 

IIOIOERcO 	 . 

POTIkAGUA, 33 . 
. 

eDIoOUNIos1tRA 

9S101.1 

CAMACA 
flap 
45.700r000 

MJNC[P 

It4PETINGA 	. 

T.bkCR FR*CIPM. 

2311,77 
21-1FCM~EsCneN1IRS 	 . 	 . 	

.. aoR€cAacNrML& 
0 posmtnId.wrSw.eIetuadono Ban000 9rII S!A 	 . 0,00 
PEgAvel .te.14/10/2016. P0, e.ta dalad.vert jar r 	almthdO 	.tTIjdocuIraDSe. 

-4aRES. ITOR 	LOU JUROS ftido 	 . 	 ..-- 

tkiidadoD..U,w:19601.I - Fuado E.ffithj&de Stde - FESBP - Ejwj!oro 0,00 

10- MU IA P 	INn%.co 

0,00 
11-TotAl.ARCCLHPR 

2.311,77 

18500000023 2111770333201- 661O14i605M O(6S1880241938i 

I2-UBODAREFR11QAO l-c5cooARECErA 

8024 

. 	GOVERNO DO ESMD PA SANtA 
I 	 SECRETARtADAFZENDA 	. 

SUPERIN1ENDNCIAbEAOM T-RIBUtARIA 

. I 
Dala 	 Cflsnt 

. 

2.DATaoEWNclIn1u 

14110/2016 
DOCUbIENIC DE PRREC*DAO 

-. 	 Mn TRIDUTMA 
- 	 — . 	- 

Asarnatura 
OCNPJ 

11s68.339100014e 

I N DaCRIt . I4-FSPECF!CAAQ Q RECEJTA. 

160554876 DEvowçAøbE.ccNNENIOS E OIJI1bS AJUSTES  
I5-CtPJ/CPV 1sNp*.oUprAosorn, 	 . 5-D0C.CffiGEM 

11:O683391000146 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETINGA  
IT4NDPREçO 	 . cO..IGODAUNIWOFGES1VRA 

POTIRGUA, 333 	 .. 	 . 	 — 98101.1 
cati.Jtcpio 7aflR 	lCWZ. 

CAMACA 45.700-000 	 . 	 - ITAPETINGA: 2.31177 
zlINFORMAçaES CCj*SE4i TIRES- 	.- - -coRRco CNEThRIA 
o pagaYTieflIO dev.o Sec efetuado no Banea do Bca,fl S/A 
PaaveI t; 14110!2016. hpOs esto dma de..r Sec rtala.lado C e,Tdo oidm Oat 

0,00 

9•ACRES.9ATORbEfll rnR 

0,00 
eiitidowa INIERIC 
Uiaaai DesIInö: l9OQ1(- aSo EsdüaI desaudo -ESOA- E,tciIore 

- 10-WLTAF0NWFMcAo 

0,00 

,ITOTLAREcOLIIER 

2.311,77 

ide] 	 . 	 11/10/2016 10:36 
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/0 Brasil 	 - 	https:iJoapj.bb;ooni.br/aapi/bomeV2.bb?tOlteflSeSSab968 6-  

A33G14OB241353400W 

E50 de ComproVanteS 
,4,,D/29160t27:54 

SXSn - sxsma fl2 rNroaôoZ naSco o;npasn. 
14/10/2016 -• 	AUtOATflIDfllEtn 	 .b8.27•54 
04]7000417 	;!XCZflOA VIA 	 0001; 

cecv.rz DE PAGAIIflO 	 - - 

CLIDTE PNS 0flZQ II? 
AGLNCTh 0117-0 CC)! A - 	35.732-4 

COAVGI'SO Our lIT 
codsqo da Barn. 	58000000232 117703332016 

10I4160554-0 -1878$fl41939 
Data do paqpaoo. 	 13/10f2016 
Vator Total 	 - 	 2311/77 

DOC1EMtO' 101301 	 - 
B.S2.6E8.9ESO05.i3A 

Trarisacão efewadacorn:-tIcaap0r J7160519 COSME LEONARDOCOUTINHO.DEALIflIDA. 

14/10/201608:28. 
1 do I 
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AGOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
Secretaria da Saüde do Estado da Bahia 
Fundo Estadual de Saude da Bahia - FESBA 
Diretoria do Convénios - DICONV 

Oficio DICONV no 280 /2016 
Salvador, 05 de agosto de 2016. 

llm°. Senhor, 
Glibson Carneiro  Souto 
Agente de Controle Externo 
Tribunal de Contas do Estado da Bahia - TCE-BA 

PrezadoSenhor, 

Ao cumprimentá-lo, em ateriçao a Ordem de Serviço no. 088/2016, encaminhada por 
e-mail no dia 16 dejulho de 2016, e reiterada pela Sohcitaçao GCS no. 06/2016, em 
28 de julho de 2016, solicitando a disponibilizaçao dos documentos e/ou 
esciarecimentos, para exames dos processos de prestaçao de contas conforme 
relaçäo i  anexa, explicitamos abaixo, esclarecimentos acerca dos pontos 
questionàdos no referido documento. 

Da Tempestividade: 

inicialmente, cumpre-nos informar que foram solicitados, em datas distintas, a 
disponibilizaçao para exame, de diversos processos por essa egregia code de 
contas cbnforme segue: 

1 - Atendimento aos pontos estabelecidos na ResoIuço NO 122/2015 Notiflcaçâo no 
00400212015, oriunda da egrégia Code de Contas, Processo no. TCE/013767/2014; 
que fol atendido e o piano de ação está sendo cumprido. 

2 - Fol ncaminhado através do Oficio GASEC no. 1061/2016, de 01 de juiho de 
2016, Processo NO TCE/004525/2016, a atendimento a Notificaçäo NO. 000493/2016 
e No. 000497/2016, do itens apontados por essa egrégia Cone de Contas, 
referentes ao RelatOrio dekpditoria Acompanharnento da Execuço de Convénios 
para Repasèe de Recursos £staduais (Processo NO. TCE/01 1356/2015) na qual foi 
encaminhada resposta, cam aproximadamente 1.113 laudas. 

3- Ordém de Serviço no  SGA— 080/2015, solicitaçäo no  PLQM 0112015, que solicita 
o envio de 15 (quinze) processos de Prestaçao de Contas dos convénios, para fins 
de instrüço e julgamento, salientando-se, também, a necessidade de adoçâo de 
providencias por parte desta SESAB para o saneamento das irregularidades. Em 
face da citada solicitaço, informamos que foram encaminhados 13 .Aeze) 
processos, ate a presente data, contendo parecer tècnico conclusivo, sendcwt2 
(dois) processos remanescentes em fase de conciusac e encaminhamento Jentro 
do prazo de ate so (trinta) dias. 

- 

Centro Administrativo da Bahia - Salvador (BA) - CEP 41.745-002.  

Tel. (71) 3116-4385/4302 - Fax (71) 3116-4337. 

I 
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44 GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
tsecretaria da Sa(zde do Estado da Bahia 

'Fundo Estadual de Saude da Bahia - FESBA 
Diretorla de Convenlos - OCCONV 

CONV* Y'N9! YAQRD9W ¼RROCESSOSLY1f1 
iEMTIDADEU tW! 'IC? FINAL ÔE1i6. 

gg Anguera 013114 PSF 28109/2016 R$ 150.000,00 

PROC. 0300150456898: (1°) 
Euclides 035114 Construcio 30106/2017 PROC. 0300150731791; (1') 

Il Un B .1t1tT.U,,W PROC. 0300180391980; (28) 

Sapeayu 017114 Reforma 30/06/2016 R$ 243.44200 PROC. 0300160414832; (1') 
PROC 

CamarnU 079/12 PSF 30/06/2016 R$ 150.000,00 ggggg 
CamamU 048/12 Equlpamentos 30(0612016 R$481.419.08 

4. Convênios corn devolução total do recurso: 

Considerando os corivénios que por motivos de inexecuçao total ou parcial do objeto 
pactuado e procederarn corn a devoluçao dos recursos ao erário através de 
Documento de Arrecadação Estadual - DAE, corn o intuito de ressarcir Os recursos 
aos cofres pUblicos, seguem Os convénios abaixo relacionados: 

£REFEIT;URASI tONV& VIGENCIA WAIORDOW' RCESSoSIFë 
4NOTIFAcAd1 doE~ N°t 9rj tWiNAL côNVENId 

APMI de Castro (V) gg gggg 013113 Equipamentos 30/06/2016 R$ 200.142,50 
Alves 
Govemador 016/12 Equipanenlos 30/06206 

PROC.ggg 	g;
Maingabelm 

R 	. 	, g 	:  

S. Processos jã encaminhados ao TCE-BA: 

o processo de prestaçäo de contas referentes a 11a e 20 parcelas do convGnjo no. 
107/2012 relacionado na solicitação csc n°. 0612016, já foi encaminhado a essa 
egrégia Corte de Contas em 23/02/2016 através do Oficlo ri°. 061/2016 de 22 de 
fevereiro de 2016, contendo a anélise parcial da prestaçâo de contas, em 
atendimento a Ordem de Serviço n°. SGA - 080/2015, Solicitaçao n° PLOM 
01/2015, conforme documentos em anexo. 

PREFEIjURASI \cONvm '$ VIGENCI VAL!CRDO 
icôñVErS 

OCESS0sI3U7" 
t1 "ENTIDAfih54  %999 NOT FICQAb' 

Brumado 107/12 Equlpamentos 30/12/2016 R$ 1.145.015,10 gg 	2 
,zE!'Z ct; 	fl 

Outrossim, solicitamos a essa egrégia corte compreensão, pois, tern-se despendido 
todo esforço possivel para atender as diligencias solicitadas, o que pode comprovar- 

r Avenlaa, M 4W), riataTornia o, i.auu o, can 

Contra Administrativo da Bahia - Salvador (BA) - CEP 41 745-002 
Tot. (71) 3115438514302— Fax (71) 3115.43371__,

tI, 

. 
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iI  GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
ESZ1L Secretaria da SaUde do Estado da Bahia 

Eundo Estadual de Saude da Bahia - FESBA 
Diretoria de Convénios - DICONV 

elaboradps pela Diretoria de Convénios e que estao em fase de implantaçao para 
atender aos procedimentos estabelecidos pela Resoluçäo TCE N° 144, de 
dezembro de 2013. 

T!M VJqpi- 
ENTI DAD Esf:? 4.tN 	? lfrc 	(*9: MFtNAL' CONVENIO3 $NOTl FIGA?AO 

003/13 Equipamentos 30/0412016 R$ 135.397,82 PROC. 03001160085129(11) 

PROC. 0300120570980; (11 

Caldeirao &rande 161/10 PSF 30/06/2015 R$ 105.375,57 gg: PR 	ggg 
PROC. 0300160549150; 
PROC. 0300140604384; (11) 

Itagimirim 089/12 PSF 30/06/2015 R$ 150.00000 PROC. 0300140604384; (2°) 
PROC. 0300150680666; (35) 

gg Pindobacu 002/14 Equipamentos 30/1212016 R$ 398.646,00 

PROC. 0300150043739; (1S) 

lbjcarai 065/12 PSF 30/06/2015 R$ 150.000,00 PROC. 03001 50043739; (2') 
PROC. 0300150577970; (35) 
PROC. 0300140626809; (1a) 

Teofilandia: 054/12 PSF 30112/2015 R$ 150.000,00 PROC. 0300140626817; (2°) 
PROC. 0300160024988: (3°) 

Os demais convenios supra relacionados possuem análise total das contas 
realizadás, coma pode ser observado através dos Exames das Prestaçoes de 
Contas (anexados aos processos), sendo identificados eventuais irregularidades nas 
comprovaçOes e emitidas notificaçoes ao convenente para que sejam sanados-os 
tens apontados, aguardando atendimento as notificaçOes para emissão de parecer 
final conclusivo. 

Nos casos em que o convenente não atenda e/ou justifique Os itens apontados pelo 
controle: interno desta DICONV, 0 processo será reanalisado e emitido Parecer 
Tecnic&Conclusivo da Execuçao Fisica-Financeira, opinando pela regularidade corn 
ressalvas ou irregularidade das contas. 

Outrossirn, cumpre informar que nos casos em que as contas do convénio 
possivelmente sejam consideradas irregulares, a Diretoria de Convénios ira 
proceder corn as açöes administrativas pertinentes, inclusive iristauraçäo do 
Processo de Tomada de Contas, corn vistas a apurar a responsabilidade, quantificar I 

o dano e identificar os responsâveis conlorme estabelecido no Art. 70,  da Resoluçao 

TCE NO 144/2013. 

3. Convênios corn anãlise parcial das contas 

Considerando os convénios que ainda vigentes ou corn térniino da vigéncia 
expiradós recentemente e que possuem análise parcial das contas, seguem os 
processos abaixo relacionados: 

4' Avonida, n° 400, Plataforma 6, Lado B, Sala 402. 
Centro Administrative da Bahia - Salvador (BA) - CEP 41.745-002. 

Tel. (71) 3115-4385(4302 - Fax (71) 31154337. 
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AGOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria da Saüde do Estado da Bahia 
Fundo Estadual de Saüde da Bahia - FESBA 
Diretoria do Convênos - DICCNV 

1. Convénios vigentes ou corn término de vigência recentes, dentro do prazo 
para anàlise (Resolucao TCE NO. 144 de 12 de dezembro de 2013, Art. 70  e 
Art. 9°): 

Considerando os convénios que tiveram 0 término da vigencia expirada 
recentemente, cumpre informar que: 

0 Convênio NO. 025/2014, referente ao municipio de Aurelino Leal, teve a vigéncia 
finalizada em 30/0612016, sendo o convenente notilicado (documentos em anexo) 
par parte desta diretoria para que fosse apresentada a prestação de contas 
conforme estabelecido no Art. 90, da Resoluçao TCE NO 144/2013, sem que 
houvesse ate a presente data a formalizaçao do processo no protocolo desta 
secretaria. Dessa forma, coma Ultima medida administrativa adotada por parte desta 
DICONVI  será encaminhada ao Convenente, re-notiflcaçao cam prazo de 30 (trinta) 
dias, para que o municlpio apresente a Prestação de Contas e/ou justifique o atraso 
do encaminhamento. 

A prestaçao dos contas dos Convénios NO. 021/2014, No  026/2014, NO. 030/2014 e 
NO. 020/2014, referentes aos municipios de Jacaraci, Andaral, Barra do Choca 
e Ituacü, respectivamente, foram encaminhados recentemente a está 
Secretaria, estando dentro do prazo para análise conforme estabelecido pela 
Resoluçao TCE NO. 144/2013. 

Dessa forma, em atençao a Solicitacão ocs no. 06/2016, seguem as prestaçOes 
de contas dos supracitados convénios, com posterior retorno para que possamos 
dar andamento a anélise e instruçao final. 

RREFEiflM'SJ coN flWM WIGENCi*t r 	L&RDpr 
?:EfTIoADsi CN? ? 	et FINL,' ôopivEpi6P NöTIFICAcAOi 

Jacaraci 021/14 Eguipamenlos 30/06/2016 R$ 1290.46.00 PROC. 0300160171395; (P) 

Andaral 026/14 Eguipamentos 30/06/2016 R$ 1746.47,00 PROC. 0300160509574; (1 

Earra doChoca 030114 Reforma 30/0612016 R$ 103.245,00 PRO,. 03001 60552917; (1) 

Aurelino Leal 025/14 Reforma 30/06/2016 R$ 156.370,00 NOT. N° 041/2016; 
PR 

gg ItuacU 020/14 PSF 30/12/2016 R$ 150.000,00 

¶ 	N:I T,2'tu Ac•±âi _________________________________ 

2. Convénios corn análise total dos contas e!ou parecer técnico conclusivo: 

Considerando os convénios que já possuem a análise total das contas, seguem OS 

convénios abaixo relacionados: 

o Convênio no. 003/2013, firmado corn a Uniâo Hospitalar São Francisco, possui 
Parecer Tecnico Conclusivo da Execuçao Fisica-Financeira NO. 007/2016, opinando-
se pela regularidade nas contas, dentro dos novos padroes de documentos 

1-  nvIuIua, II VY1  

Tel. (71) 3115438514302— Fax (71) 31154337. 
Centro Administrativo da Bahia - Salvador (BA) - CEP 41.745-002.  
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
1SSecretaria da SaUde do Estado da Bahia 

Fundo Estadual de Saude da Bahia - FESBA 
Diretoria de Convanios - DICOMV 

4— Solicitação GCS no. 0312016, enviada em 28 de juiho de 2016 e recebida por 
esta Diretoria em 29 de juiho de 2016, solicitando a disponibilizaçâo para exarne do 
processo de prestaçäo de contas de 43 convênios, que encontra-se em fase de 
resposta.. 

Cumpre informar, que a Diretoria de Convénios, objetivando fortalecer Os fluxos S 
trabaiho, corn novos mecanismos que venham a facilitar os controles, as anâlises 
dos processos, vistorias técnicas e auditorias, por rneio da nova equipe da 
Coordenaçâo de Prestaçao de Contas, elaborou urn Roteiro para Prestaçao de 
Contas dos Convénios, e que jé foi implementado. 

Salientamos ainda, que a Coordenaçao de Prestaçäo de Contas assume ainda 
atribuiçOes para atender a legislaçäo do Estado da Bahia, quanto: Solicitaçao AGE, 
Atualizaçäo do Sistema FIPLAN, Instruçâo dos Processos de Tomada de Contas, 
Solicitaçao do Ministério PUbtico de Contas do TCE, representacoeS do Ministerio 
Püblico dos Municipios, elaboraçao de Parecer Tecnico Conclusivo da Execuçao 
Fisica - Financeira, atendimento e orientaçâo diana aos convenentes, reuniöes, 
elaboraçâo de Relatôrios Gerenciais, respostas diánias as notificaçôes, 

atendimentos as demandas do Controle Interno, deslocamentos a SEFAZ e ao TCE, 
quando necessário para dirimir dUvidas, elaboração de Oflcios, Cl's, e denials 
suportes:à Diretoria de Convénios, dentre outnas. 

Os esciarecimentos acima denotarn que näo Be trata de niorosidade na instruçao 
dos processos de prestaçâo de contas, tao pouco descaso pelos servidores que 
exercem essa funçao, quanto ao atendimento das ordens de serviço, pois tern sido 
feito enôrme esforço nas tarefas diarias e diversas demandas, esciarecimentos e 
análise dos processos. Temos trabaihado no intuito de cumprir a vasta legislação 
que ncrteia a regularizaçao de convGnios no Estado da Bahia como também a 
Iegislaçao tnibutária. 

Resposta a Solicitacao: 

Estamos encaminhando nessa prirneira remessa, as docurnentos e/ou 
esclarecimentas de 20 (vinte) processos, contidos na relaçao anexa a Solicitacao 
GCS N°06/2016, para procedimento quanto a Auditoria de lnspeção nos convénios 
de repñse a Municipios e lnstituiçôes, por intermedio do FESBA, corn posterior 
retorno para que possarnos dan andamento a análise e instruçäo final, conforme 

segue: 

Centro Administrativo da Bahia - Salvador (BA) - CEP 41745-002. 
Tel. (71) 3115438614302 - Fax (71) 31154331. 

Ref.1789318-316
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a 
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

1Zt Secretaria da SaUde do Estado da Bahia 
Fundo Estadual de Saude da Bahia - FESBA 
Diretoria de Convénios - DICONV 

se matérialmente através dos processos ja encaminhados na forma prevista, 
gradativàmente, considerando a capacidade operacional existente. 

Finalizadas as observaçOes necessárias a elucidar todos Os apontarnentos, e haja 
vista qué esta secretaria sempre agiu em estrita observância as diretrizes legais, 
resta estejarn superadas todas as dUvidas que podiam, ainda, remanescer e que 
Vossa Sènhoria se digne em acolher esta justificativa. 

Face aoexposto, corn base em tudo quanto bra relatado supra, espera a SESAB 
ter apreentado os esclarecirnentos necessários a análise deste Tribunal de Contas, 
bern cotho ter atendido as suas recomendaçoes corn as medidas rnencionadas 
nesta oportunidade. 

Em casb de dUvidas ou necessidade de maiores esciarecimentos acerca das 
inforrnaçoes prestadas ou dos documentos encaminhados, estamos a disposiçäo 
por 	nwio 	do 	telefone 	(71) 	3115-4222 	ou 	pelo 	e-mail 

victor.baitosa@saude.ba.gov.br. 

Atenciosamente, 

Victor Filipe Garcia 	 Vinicius Moura 
Coordenador de Prestação de Contas 	 Diretor de Convénios 

1J,jz Cláudio Gthmaraes Souza 
Diretor Execu(ivo FES-BA 

Centro Administrativo da Bahia - Salvador (BA) - CEP 41145-002. 
Tel. (71) 3115438514302 - Fax (71) 31154337. 

Ref.1789318-317
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Cfi (-Th 
J\ 	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 3 - - 4 -J 
jJ 	SELCRETARIA DA SAkJDE DO ESTADO DA RAIIL&- SESAB 

FUNbO ESTADUALDE SAUDE DA BAHIA- FESBA 
DIRETORIA DE CONVENIOS/COORDENAçAO DE PRESTAçAO DE CONTAS 

Prezados Senhores, 

N0TIFIcAcA0 No. 

Por determinaçâo da Diretoria do Convênios do FES/BA, ficam V. 5a5  notificados a atenderem ao 
solicitado na relação abaixo, referente ao Processo a seguir discrirninado, que se encontra a 
disposição para eventuais consultas, na Diretoria de Convénios, Telefone (71) 3115-42221433718400, 
ora em funcionamento no 40  andar, sala 402, Secretaria da Saüde, Centro Administrativo da Bahia - 
CAB, das 14:00 as 17:30hs, para atendimento ao pUblico. 

PROCESSO N°: 0300160905852; 0300160425397; 0300160524085 
CONVENIO N°: 007/2013 

PARCELAS: 12 e2-/2 
OBJETO: Aquisiço de 	Equipamentos e 	Materlais 	Haspitalares 	Permanentes 	para as 

Unidades Basicas de SaUde Aroldo da Cruz e Jardim das Acacias, no Municipiode 
Luis Eduardo Magalhaes. 

ORIGEM: Prefeitura Municipal de Luls Eduardo Magalhaes 
RESPONSAVEIS Oziel Alves de Oliveira 
TELEFONE(S): (77) 3628-2444 
EMAIL: gabinete@pmlem.ba.gov.br  

Informamos que em 17/11/2016 foram apresentados docunientos e justificativas para 
atendimento aos itens constantes na Notificaçao no  118/2016 de 28/09/2016, porem, corn 
referencia aos itens 03 e 05 constatarnos inconsistências para a sua regularizaçao, sendo: 

Item 03: Foi acostado ao processo os quadros de Execuçao da Receita e Despesa (anexo 
IV), Relaçao de Pagamentos (anexo V)1  Relaçao de Bens (anexo VI) e Conciliaçao Bancária 
(anexo VII) corn a càrimbo do Contador da Prefeitura corn o no  do seu registro no Conselho 
Regional de Contabilidade - CRC, porém, não consta a sua assinatura: portanto deverá ser 
enviado os referidos anexos, devidarnente assinados pelo Contador da Prefeitura; 

Item 05: Foi devolvido ao erário, em 03/11/2016, o valor de R$ 62,40, confornie DAE 
acostado ao processo, porém, o valor do DAE deveria ser de R$ 189,29 referente a 
diferença no valor dos rendirnentos das aplicaçOes financeiras, pois, de acordo corn os 
extratos bancários acostados aos processos de Prestaçao de Contas da ? e 23/2  parcelas a 
valor e de R$ 8.212,21, sendo que o valor considerado nos quadros de Execuçào da 
Receita e Despesa acostados aos processos 6 de R$ R$ 8.022,92; portanto deveré ser 
restituido pelo Municfpio, através de formulário DAE, o valor de R$ 126,89 (cento e vinte e 
seis reais e oitenta e nave centavos); 

Diante das novas orientaçOes atravOs da Resoluçao n°. 144 do TCE publicada em 
12/12/2013 solicitamos a esse Municipio que se aposse das normas e procedimentos 
necessários, pam viabilizar a regularizaçao dos gastos e a execuçäo do objeto oriundos do 
pacto de convénios (wwwtce.ba.pov.br/Iegislacao-tce/resolucoes-norrnativas).  

0 não atendimento desta Notificaçäo, no prazo de (08) oito dias, contados a partir do 
recebimento desta, e esgotado todas as medidas d 	t t 	pistindo as 

Luiz Alberto Souto de Castro 	 .- 
4 Aven 	N 400 PIaLfom,a S Lado B - Ceniro Mrnn]ttratIvo da Bern, - SsIaor - Bach; - 	-01. 4 Andar. Sa lOt 	 I 

1*Iernesc (71) 3115-11221 NO 1 430 

Ref.1789318-318
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i;•' GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

A?MJ SE4RETARLA DA SAUDE DO ESTADO DABAHIA— SESAB 
EUNDO ESTADUALDE SAUDE IJABAHIA—FESBA 
DIRETORLA DE c0NvENIOsIC0ORDENAçA0 DE PRE5TAç40 DE CONTAS 

inconsisténcias detectadas na Prestaçao de. Contas do convênio, esse municipio estará 
sujeito a instauraçao de Tomada de Contas, visando apurar Os fatos e identificar Øs 
responsaveis, quantificar Os danos e obter o ressarcimento dos valores repassados. 

E imprescindivel que conste da sua resposta o nUmero desta Notificaçäo e do Processo ac 
qual esta se refere. 

Atenciosamente, 

Salvador (BA) 07 de fevereiro de 2017 

VICTO GARCIA 
Coordenador de Prestaçao de Contas 

Victor FUipe Garcia B. da SUva 
Cad. 9,50a.768-2 

Coord. Prestacao de Conta 

Diretor de Convénios 

W. Alberto Souto th Castro 
4 AnnMa N' 4O Platnthn-na Lsdo fl - 0eIio ASrftTIstrlIdo da Bahia - Sah,ador - flahI - CEP 4' .745-001. 4 AnO Sal' 01. 

Telelo flea: 71) 3115.4222i MOO 4300 

Ref.1789318-319
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LJ15 6QØb 
2 QOrItO1' 

i 	ii I I I I MI I II II N I II II Th I I II NI I I I I II II II II III 

85870000000 6162400333201  8161104160591  12410802419301  

12-USC DAREPARTIQAO 1-CODIGO DARECEITA 

8024 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
D. 	 CaasfrO 7-DATADEVENCIMENTO 

fl 	SECRETARIA DA EPZENDA 04/11/2016 
SUPERINTENDENCIADE ADM. TRIRUTARIA 

OOCUMENTODEPRRECOA$Q Assinatura 
a-INscRIcAo ESTAOUAUCPF Ou CNPI 

11.101.542/0001-77 

13-NDE SERIE 14ESPE0WIcAcAO DA RECEITA 
SREFERENCLA 

1605912410 oEvoLuçAo DE CONVENIOS E OUTROS AJUSTES  

15-ONPJ /OPE le-NOME. FIRMAOU RAZAO SOCIAL 
5-DOC. ORIGEM 

ll.101.54210001-77 fundo municipal de saude  
OCODIGO UNIDADE GESTORA 

11ENOEREQO 98101.1 RUA BARREIRAS;825 
IS-BAIRRO 19-CEP 20-MUNICIPIO 

LUIS EDUARDO MAGALHAES 
7-VALOR PRINCIPAL 

62,40 CENTRO 47.850-000 
s-00RREcAO MONETARIA 

2iINF0RMAcOESC0MPLEMEId1ARSS 
0 pagamento de',erá ser etetuado no Banco do 6csil S/A. 0,00 
pagâvel ate: 04/11/2016. A$s esta data devera ser recaloulado e ernitido outro can  

9-ACRES MORATORIOFJOLJ JLJROS 
Emitido via: INTERNET 
Unidade Destino: 19101.1 - Diretotia Geral da Sade devolucão de tarifas cobradas iridevidamente - 

polo banco 

ID-MIJLTA POR INrRAcA0 

0,00 

il-TOTALA RECOLUER 

62,40 

F85-870000000 6162400333201 861104160591 112419802419301 
	

AUTENVTICAcAO MECANICA 

12-USC DA REPARrçAo 1-00DIGO DA RECEFIA 

-. 8024 

GOVERNS DOESTADU 
DABAHIA  I 

Data 	 Cathstrn aj 	SECRETARIA DA FZENDA 
LTADEVENCIMENTO 04111/2016 SUPERINTENDENCIADE ADM. TRI9UTARIA - 

DOCUMENTO DEtREC.ADAIC Assinatura 
t? 	NtQ TRIBUTMFA -  3-IwscRIcAO ESTADUAL/CPF OIJ CNPJ 

11.101.54210001-77 

13-N DE SERIE 	 I 14_ESPECIFPCAcA0 DA RECEI1A I.REFERNCLA 160591 
241  0 IDEV0LUcAO DE CONVENIOS E OUTROSAJUSTES 

I Ib-CNPJ LOPE 	 I la-NOME. FIRMAOU RAZAO SOCIAL 
5DDC. ORIGEM 

11.101.542/0001-77 	Ifundo municipal de saude 
6-CODIGO DAUNIDADEGESrORA 

I 17-ENDEREcO 

RUA SARREIRAS;825 98101.1 

I lO-BAIRRO 	 IlO-CEP 2O-MUNlCFPIO 7-VALOR PRINCIPAL 

CENTRO l47.85o0o LUIS EDUARDO MAGALHAES 62,40 

21-INFORMAcOES C0PLEMENTARES 	 - SCORREçAO MONETARL 

00O 0 paganiento devera ser efetLjado no eanco th grasil S/A 

Pagavel ate: 04111/2016. Apes esta data devera ser recalculado e ernitido outro Dat  
9-ACRES MORATORIO EJtU JUROS 

En,itido via INTERNET 
Unldade Destino: 1910t1 - Diretoria Geral cia Saude devoluçao de tariras cobradas inclevldamente 0,00  
pelo baneo 

lo-MULTAPOR INFRAOAO - 

0,00 

1i-TQTALARECOLHER 

6240  

112 

Ref.1789318-320
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(AS 
,Lr_;ts 

sisse - SISTEMA DE INFCRNACOES BANCO DO BRASIL 
04/11/2016 - 	ATJTOATENDIMENTO 	- 09.53.22 
4624804624 	SEGUWDA VIA 	 doci 

PAGAMENTO 

FMS LEN FUS 
AGENdA: 4624-8 CONTA: 	 9.680-6 

Convonlo DAE NT - BAXIA 
Codigo do Barras 	8580000000-6 	62400333201-8 

€1104160591-1 24106024193-0 
Data do pagamento 	 03/11/2016 
Valor Total 	 6240 
------------------------------------------------
000tMENTO: 110302 
AUTENTICACAC SISBB: 	 6423.D6EF195F62 

Ref.1789318-321
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 " '' " I I 

PROCESSO 

NO dos Processos: 
0300160905852 
0300160425397 
0300160524085 

A 
Coordenaçao de Prestaçao de Contas, 

Inforrnarnos que forarn apresentados documentos e justificativas para 0 
atendimento aos itens constantes nas NotificaçOes n°s 118/2016 e 05212017 
datadas, respectivarnente, de 28/09/2016 e 0710212017, referentes ao Convénlo no 
007/2013, firmado corn a Prefeitura Municipal de Luis Eduardo Magalhães; 

(tens atendidos: 01,03 e 04 

Itens justificados: 02 e 05 

Item 02: - Foi acostada ao processo Declaração datada de 04/1112016, 
devidarnente assinada pelo Sr. Humberto Santa Cruz Filho - Prefeito Municipal, 
na qual consta; uDeclaramos  para os devidos fins de direito que as notas fiscais 
originais e documentos contábeis referentes ao Convênio no 007/2013, 
encontrarn-se guardados, arquivados ern boa ordern e coriservação, identificados 
e a disposição da SESAB. 
Estarnos enviando as cópias das notas fiscais corn o carimbo conferi corn original, 

fl 	conforme: LEI no 8.027, de 12 de abril de 1990 - que dispoe sobre norrnas de 
conduta dos servidores pUblicos da Liniao, das Autarquias e das FundaçOes 
PUblicas, e dá outras providéncias. 
Art. 30  So faltas administrativas, puniveis corn a pena de advertéricia por escrito: 
Ii - recusar fe a documentos püblicos"; 

Item 05: - Através e-mail foi encaminhado o Oficio no 101/2017, datado de 
21/02/2017, justificando; ¶01 solicitado a devoluçâo no valor de R$ 126,89 
referente a diferença dos rendimentos das aplicaçoes financeiras, porém a conta 
encontra-se zerada sern saldo para devolução. ApOs analise detalhada, conforme 
relatorlo corn as especificaçOes dos rendirnentos (anexo), chegarnos ao valor total 
de rendimentos de R$ 8.085,32. Verificamos que o extrato CDB/RDB do periodo 
de 01/05/2014 a 30/05/2014 o valor dos rendirnentos são em (19/05/2014 - 
140,30), 22/05/2014 - R$ 83,52) e (30/05/2014 - R$ 40,40), totalizando R$ 
26422. A SESAB considerou o valor do rendirnento do rnês 05/2014 seria de R$ 
39110, porern a diferença do valor de R$ 126,89 refere-se 80 saldo do més 
04/2014, menos os resgates do més de 05/2014. Diante do exposto informarnos 
que nâo existe a necessidade de devolver o saldo solicitado uma vez que 
constatamps conforrne extratqs e prestaçao de contas que todo saldo 
rernanescente já fol devolvido"; 

Ref.1789318-322
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PROCESSO 

OBS - De acordo corn o relatado e corn base na reanálise efetuada no extrato dos 
rendimentos das aplicaçoes financeiras CDB/RDB referentes ao més de maio de 
2014, constatarnos que de nossa parte houve urn equivoco quando considerarnos 
os rendimentos do mes de rnaio/2014 no valor de R$ 391,10, quando o correto e 
no valor de R$ 264,22. 0 valor de R$ 39110 refere-se ao saldo acurnulado nos 
rneses anteriores dos juros referentes ao saldo final de R$ 5.000,00, após os 
resgates efetuados no més de rnaio/2014; 
Do exposto 0 MunicIplo não possui nenhum saldo a devolver ao erário e as 
prestaçoes de contas apresentadas encontrarn-se corn regularidade contabil 

Salvador 02 de rnarço de 2017. 

LS Sstro 
Analista de Prestaçao de Contas 

Ref.1789318-323
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C 

I2.uSODARERRTcAo I.CtBODARECFJTA 
8039 

OQVRNODOESTADODAO4HtA 
ZD.A06d1NCIMENTO SECRETARIA DA FAZENDA 

SUPRIIJTEIJDEPICIA DE ADM. TRIBUtARPA 13/1212016 
OUCUMENTO OE .nRccAOAçn AsSinalUra NO rRpnurtlA 

-INscnlcAo ETADUAUCP CU CNPj 
10.651.489/0001-15 

IMD5ERE - WESflCIFIC.cAOARCETTA £RE79NCIA 
1606692337 RESTJTUIçA0 DE CONVNIOS E OUTROS AJUSTES 11/2016 

ISdNPJ ?C l&NOME FrnuAcxJ tAZAO COCPA4- 5-0°C ORIOM 

101651.489!000l-15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PE DE SERRA 

ll.E$oEREco .COOPflO UNEDflFGflTORA 
RQA JORGE LLJIZ DE OLIVEIRA SANTANA 98101.1 

IJRHO 'WCS' 20.MUNIC(Mfl 7.VMPRINCIflL 

CNTRO 44.655-000 PE DE SERRA 1.00000 

7ISoR,AAcOascMpta,Ern.aFs CORRtVAOMS4J1LA 
o pànisnta doert nor ofntuodo no Onco do BreII SA. 0.00 

gveJ aI& 1 311V2016. ftoàs eI. dnn de,iecá 	rcSculndo e n,tdo oulru One. 

E110
'NI ERNET ACR2. MQATIO EJCO JUROS 

oEvn.ucAo DE CONVtNIQ 0 00 

lOMULTA pcq rlwR*cAo 
0.00 

II.TOTAL, A PECaHR 
1.000,00 

Ref.1789318-324
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Bmicodo BiRsil 

A33612115711 6895010 
12/12/2016 12:00:30 

SISBB 	SIST(M DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 
2/12/2016 - AOTQ-ATOIDIMENTO - 12.00.30 

CIPR0VN4TE DE AGENOAJEFITO 

FUNDO flip' SAIJDE P SERRA 
684-X 	C0jTA 	 27.e89-1 

0 POUt EDGAR C MIRANDA 

tivenjo DAt NT • OAHIA 
d5n Se S,rr.c 	R%1OflOflfi1A-2 	0A0fl0333201 -2 

622131ee669-9 23378039193-3 
U do pag,ento 	 12/12/2016 
br Total 
geento agendsdo. 
enc5o: Esta transacão estd cujoita a avaliack 
seguranca e sert processada apos anflist. 

cocprovante dofinitivo somente sera emitlO 
Os a quitacac. 

corn sucosso. 

corn 5uceso por 

I/I 

Ref.1789318-325
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB '0 1/P 
FUNDO ESTADUALDE SAUDE DA BAHIA- FESBA  
DIRETORIADECONVENTOS 

 

NoTIrIcAçAo No. 057/2017 

Prezados Senhores, 

Por determinaçao da Diretoria de Convénios do FES/BA, ficam V. Sas.  notificados a atenderem ao 
solicitado na relaçao abaixo, referente ao Processo a seguir discriminado, que se encontra a 
disposição para eventuals consultas, na Diretoria de Convénios, Telefone (71) 3115-4222/4337/8400, 
ora em funcionamento no 40  andar, sala 402, Secretaria da SaUde, Centro Administrativo da Bahia - 
CAB, das 14:00 as 17:30hs. para atendimento ao publico. 

PROCESSO No: 030010061771810300120522055(0303120584778/0300120561662 
CONVENIO N°: 08212009 
PARCELAS: 10 2a e 3J03 

OBJETO: coNsTRuçAo DE (01) UMA UNIDADE BASICA MODALIDADE 2, PARA 
UMA (01) EQUIPE DE SAUDE DA FAMiLIA, E (01) UMA EQUIPE DE 
SAUDE BUCAL, SITUADA NA ZONA RURAL, DO MUNICIPIO DE RIO 
REAL- BAHIA 

ORIGEM: PIVIDERIOREAL 
RESPONSAVEIS: ANTONIO ALVES DOS SANTOS - PREFEITO 
TELEFONE(S): (75) 3426-1320 
EMAIL: 

Reiterando as notificaçOes no. 083/2013de 12/08/2013 e 090/2016 de 09/09/2016 pelo seli 
nao atendimento em tempo hábil, e considerando a analise dos processos, verificamos que 
a(s) prestaçäo(oes) de conta(s) da 3.  parcela foi encaminhada a Secretaria da SaUde do 
Estado da Bahia - SESAB em 26/10/2012, fora do prazo estabelecido no termo de convënio 
com vigência expirada em 30/06/2012. 

i No que se refere a formalizaçao, ao recebimento e aplicaçao dos recursos do convênio 
temos a registrar o seguinte: 

Näo foi acostado aos autos do processo de Prestaçao de Contas da 3a•  das 03 
parcelas, justificativa para o atraso de 86 (oitenta e cinco) dias para apresentaçao da 
prestaçäo de contas; 
Não foram acostados aos autos dos processos das PrestaçOes de Contas das V. 2a• 
e 3a•  das 03 parcelas Os documentos do Banco do Brasil, informando sobre a ingresso 
do recurso estadual no erário da lnstituição; 
Nao foi acostado aos autos do processo de Prestação de Contas da V. das 03 
parcelas o extrato bancário cam o demonstrativo de rendimento da aplicaçäo do 
recurso no mercado financeiro, referente ao periodo de junho de 2010, no valor de 
R$161,17; 
Foram acostados aos autos dos processos das PrestaçOes de Contas das V. 2a  e 3a 

das 03 parcelas cópias das Notas Fiscais: no. 0063 no valor de R$26.020,33, no. 
0090 no valor de R$14.098,64, no. 0139 no valor de R$ 33.544,19 e no. 000154 no 
valor de R$29.370,72, em desacordo; portanto, deverao 	apresentacto  

Anaista: Hercilia Maria Canàric de Moraes 
4 Avenida, N 400, Plaleforria 5, Ledo B - Centra Administralivo da Bahia - SaIvadN - Bah'a - CLP 41 745-002- 4 Andar, Sale 401 

Telelones: (71)3115-4222/840014300 

Ref.1789318-326
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e' GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
jJ SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB 

$WW FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DA BAHIA— FESBA 
DIRETORIA DE CONVENIOS 

Não foram acostados aos autos do processo da Prestaçao de Contas da p, 2a  e 
das 03 parcelas os formulários DARF nos valores de R$748,97, R$770,37, 
R$631,51, R$300,94 e R$310,01, referentes aos recolhimentos do IRRF na aliquota 
de 1,5 sobre os serviços descritos nas Notas Fiscais n°s. 000229, 020, 082, 094 e 
000106, nos valores de R$49.931,75, R$51358,07, R$42.101,33, R$ 20.063,20 e 
R$20667,43; 
Nao foi acostado aos autos do processo de Prestaçao de Contas da 3a•  das 03 
parcelas o Termo de Conclusao da Obra, devidarnente assinado pelo engenheiro 
responsável pela execuçäo da obra; 
Não foi acostado aos autos do processo de Prestaçao de Contas da 3a  03 parcelas, 0 

Termo de Recebimento Definitivo da Obra, devidarnente assinado pelo Gestor e pelo 
SecretArio Municipal de Obras, corn aposiçào de carimbo identificador; 
Foi acostado aos autos do processo de Prestaçao de Contas da 3a  das 03 parcelas, 

DOCUMENTO DE ARREcADAcA0 ESTADUAL - DAE, no valor de R$889,09 de 
devoluçào ao erário, ern desacordo quanto ao valor de R$2.500,44 referente ao saldo 
do convénio nâo utilizado; portanto, deverá ser devolvido a diferença de R$1.611,35, 
como preceitua a legislaçao; (diferencas da aplicaçao financeira e da contrapartida) 

8. Nao foi acostado aos autos do processo de Prestaçäo de Contas da 3" das 03 
parcelas o extrato bancário da Conta Corrente, denionstrando o fiel recolhirnento do 
saldo remanescente do Convênio pactuado. 

Diante das novas orientaçôes através da Resoluçâo no. 144 do ICE publicada em 12/12/2013 
solicitamos a esse Municipio que se aposse das norrnas e procedimentos necessários, para viabilizar 
a regularizaçao dos gastos e a execução do objeto oriundos do pacto de convénios 
(wwtce.ba.gov.br/lepisIacao-tce/resolucoes-normativas).  

não atendiniento desta Notificaçao no prazo de (08) oito dias, contados a partir do 
recebimento desta, e esgotado todas as medidas administrativas, persistindo as 
inconsisténcias detectadas na Prestaçao de Contas do convénio, esse rnunicipio estará 
sujeito a instauraçao de Tornada de Contas, visando apurar os fatos e identificar os 
responsáveis, quantificar os danos e obter o ressarcirnento dos valores repassados. 

E iniprescindivel que conste da sua resposta a nUmero desta Notificação e do Processo ao qual esta 
se refere. 

Salvador, 09 defevereiro de 2017. 

VICTOR k3ARCIA 
Coordenador do Prestaçao do Contas 

DICONV/FES-BA 

Victor Flipe Garcia B. da SIva 
Cad, 19.508.268-2 

Coord. Prestacão de Cont 

Diretor do Convênios 
DICONV/FES-BA 

Analisla Herc(Iia Maria Canáro do Moraes 
4 Avenlda N' 400, Plataforma 6. LaJO S - Ceritro Administr(Ivo da 6aha - Salvador - Bahia - CEP 41 .745-2. 4' Andar Sala 402 

Telefones. (71) 31154222 1114300 

Ref.1789318-327
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f ç  GOVERNO DO ESTADO DA BAJ-JIA 
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA DAHIA- SESAB 	- - 
FUNDO ESTADLIALDE SAUDE DABAHIA- FESBA 	 ki / flw 
DIRETORIA DE CONVENIOS 	 :. 

In 

N0TIFICAcA0 No. 03712017 	 1. 

Prezados Senhores, 

For determinação da Diretoria de Convénios do FES/BA, ficam V. Sas.  notificados a 
atenderem ao solicitado na reIaço abaixo, referente ao Processo a seguir discriminado, que 
se encontra a disposiçáo para eventuais consultas, na Diretoria de Convénios, Telefone (71) 
3115-4222/4337/8400, ora em funcionamento no 40  andar, sala 402, Secretaria da SaUde, 
Centro Administrativo da Bahia - CAB, das 14:00 as 17:30hs. para atendimento ao 
püblico. 

PROCESSO N°: 030010045828813001102650461300120660032 
CONVENIO N°: 05312010 

PARCELAS: 18,  28 e 3a/03 
OBJETO: CONSTRUcAO DE (01) UMA UNIDADE BASICA MODALIDADE 2, 

PARA UMA (01) EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, E (01) UMA 
EQUIPE DE SAUDE BUCAL, ZONA URBANA NO MUNICiPIO DE 
SANTA INES - BAHIA. 

ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DESANTA INES 
RESPONSAVEIS: HERMESON NOVAES ELOI - PREFEITO 
TELEFONE(S): (73) 3536-1 991 
EMAIL: I 

Reiterando as notificaçOes no. 062/2013 de 28/06/2013 e 094/2016 de 12/11/2016 pelo seu 
nào atendimento em tempo hábil e considerando a anélise dos processos, verificamos que 
a(s) prestaçao(Oes) de conta(s) da 1a,  2a e 30  das 03 Parcelas foram encaminhadas a 
Secretaria da Saüde do Estado da Bahia - SESAB em 23/09/2010, 06/06/2011 e 05/12/2012, 
corn vigência expirada em 31/05/2012. 

No que se refere a formalizaçäo, ao recebimento e aplicaçao dos recursos do convênio 
temos a registrar o seguinte: 

Náo foi acostado aos autos do processo de prestaçao de contas da 3a  das 03 
parcelas justificativa quanto ao atraso de (154) cento e cinqQenta e quatro dias para 
apresentaçao da prestaçäo de contas; 
Foram acostados aos autos dos processos de Prestação de Contas da 1a 2a e 3a 

das 03 parcelas os formulários ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE EXECUçAO DA 
RECEITA E DESPESA, ANEXO V - RELAçA0 DE PAGAMENTOS, ANEXO VI - 
RELAQAO DE BENS E ANEXO VII - coNcILIAcAo BANCARIA, sem constar as 
assinaturas do Executor e do Responsável pela Execuçao; 

a. Foram acostados aos autos dos processos da Prestação de Contas da V. e 2a das 03 
parcelas copias da Nota Fiscal no. iOSi (ilegIvel) no valor de R$ 34.706,98 e no. 
1091 no valor de R$ 35.672,00, em desacordo; portanto, deverao apresentar os 
originals das referidas notas fiscais corn aposição de carirnbo e assinatura do 
responsável, declarando que os serviços foram prestados, constando 0 nLrnero do 

MaIisa HercIlia Maria Oanãrio as Moraes 
4 AlIenida. N 4®, Plataforma 6! Lado B - Centro Adininistralivo da Bahia - Salvadci - Satija - CP 41 745-002. 4' Andair Sala ArXr 

TsIeIcne, 71)3115-4222 I 8400 14300 - 

Ref.1789318-328
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA— SESAB 
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DA BAHIA —FESBA 
DIRETORIA DE CONVENIOS 

corivênio e a niimero da licitaçao, de acordo corn o que estabelece o Decreto 
Estadual no. 9.266/2004; 

4. Fol acostado aos autos do processo da Prestaço de Contas da V. das 03 parcelas o 
formulario de GPS no valor total de R$1.527,10 referente ao recolhimento do INSS 
dos serviços descritos na Nota Fiscal no. 1051, em desacordo; portanto, deverá ser 
apresentado 0 formulário de GPS da diferença no valor de R$ 381,78; 

5, Foi acostado aos autos do processo de Prestaçao de Contas da V. das 03 parcelas 0 

formulario Documento de Arrecadaçao Municipal - DAM no valor de R$ 694,13, 
referente ao recolhimento do ISSQN dos serviços descritos na nota fiscal no. 1051, no 
valor de R$34.706,98, em desacordo; portanto, deverá ser apresentado o formulário 
DAM de pagamento da diferença no valor de R$ 17354; 
Nao foi acostado aos autos do processo da Prestaçao de Contas da 1a,  das 03 
parcelas 0 formulário DARE no valor de R$ 520,60 referente ao recolhimento de IRRF 
dos serviços descritos na Nota Fiscal no: 1051, referente a aliquota no percentual de 
15% sobre o valor total da Nota Fiscal, corno estabelece a legislaçào; 
Nao foi acostado aos autos da Prestaçao de Contas da V. das 03 parcelas, os 
documentos do processo licitatório, para a contrataçao dos serviços pactuados de 
acordo corn o que preceitua a Lei Estadual de Licitaçao 9433/2005; 
Forarn acostados aos autos do processo da Prestaçâo de Contas da V. das 03 
parcelas cópias dos documentos Ordern de Serviço e da publicaçao em Diário Oficial 
do Municipio de 21/07/2010 dos Atos Adjudicatário e de Hornologaçao em favor da 
ernpresa RIO ENGENHARIA LTDA, vencedora do processo Licitatório - modalidade 
Carta Convite no. 011/2010; 
Nao foi acostado aos autos do processo de Prestaçao de Contas da V. 2a  e 3a  das 

03 parcelas o Cronograrna Fisico-Financeiro, corn os valore demonstrados nas Notas 
Fiscais apresentadas; 
Nao foi acostado aos autos do processo de Prestaçao de Contas da V. das 03parcela 
o Termo de Acompanhamento da Obra; 
Nao foram acostados aos autos dos processos da Prestaçao de Contas da 2a,  e 3a 

das 03 parcelas os formulários de GPS no valor total de R$4.546,96 referente ao 
recolhimento do INSS dos serviços descritos nas Notas Fiscais: no. 1091, no valor de 
R$ 35.672,00, no. 1135 no valor de R$ 35000,00 en°. 1141 no valor de R$ 12.000,00; 
Não forarn acostados aos autos dos processos de Prestaçao de Contas da 2a•  e 3a• 

das 03 parcelas os forrnulários Docuniento de Arrecadação Municipal - DAM no valor 
de R$2.066,80, referente ao recolhimento do ISSQN dos serviços descritos nas notas 
fiscais n°s: 1091, 1135 e 1141; 
Nâo forarn acostados aos autos do processo da Prestaçao de Contas da 2a•  e 3a  das 
03 parcelas os formulãrios DARF no valor de R$ 1.240,00 referente ao recolhimento 
de IRRF dos serviços descritos nas Notas Fiscais n°s: 1091,1135 e 1141, referente a 
aliquota no percentual de 1,5% sobre o valor total da Nota Fiscal; 
Nao foi acostado aos autos do processo de PrestaçAo de Contas da 3a  das 03 
parcelas 0 Termo de Conclusao da Obra, assinado pelo engenheiro responsavel pela 
execuçäo; 
Nâo foi acostado aos autos do processo de Prestaçao de Contas da 3a  das 03 
parcelas o Termo de Recebimento Definitivo da Obra, devidarnente assinado pelo 
Gestor, com aposição de carimbo identificador; 	. 

Analista: HerciI[a Mr'a CanMio de Moroes 
4 A,ienida, N° 400, Patafcrma G. Lado B - Centre Adnhtnistralivo da Bahis -  Svador - sliia - CEP 41.145-002. 4 Andar. S&a 402, 	ly 

Telerones. UI) 3115-4222 / 400 14300 	 A 
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A 
ej 	GOYtRNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA- SESAB 
FUNDO ESTADUAL DE SACIDE DA BAHIA- FESBA 
DTRETORIA DE CONVENIOS 

16, Nao foi acostado aos autos do processo de Prestaçao de Contas da 3a•  das 03 
parcelas o formulário DAE - DOCUMENTO DE ARRECADAcAO ESTADUAL, de 
devoluçao ao erário, no valor de R$189,42 referente ao saldo remanescente do 
convênio; portanto, o referido deverá ser devolvido corrigido pelo Indice Nacional de 
Preços ao Consurnidor - INPC; 

Diante das novas orientaçOes através da Resoluçao no. 144 do TICE publicada em 
12/12/2013 solicitanios a esse Municipio que se aposse das norrnas e procedimentos 
necessãrios, para viabilizar a regularizaçao dos gastos e a execuçao do objeto oriundos do 
pacto de convenios (www.tce.ba.ciov.br/leaislacao-tcefresolucoes-normativas).  

0 não atendiniento desta Notificaçao no prazo de (08) oito dias, contadas a partir do 
recebimento desta, e esgotado todas as medidas administrativas, persistindo as 
inconsisténcias 
detectadas na Frestaçao de Contas do convênio, esse municipio estará sujeito a instauraçao 
de Tomada de Contas, visando apurar os fatos e identificar Os responsáveis, quantificar os 
danos e obter o ressarciniento dos valores repassados. 

E imprescindivel que conste da sua resposta o nUmero desta Notificaçao e do Processo ao 
qual esta se refere. 

Salvador, 23 de janeiro de 2017. 

SESAB/EESBNDJCQN. 

1

1' Canáño 
VICTORRCIA 	...150.5. 	' vINlci(Js MOURA 

Coordenador de Prestaçao de Contas 	 Diretor de Convénios 
DICONV/ FES-BA 	 DICONVI FES-BA 

Victor fflipe Garcia B. da Silva 
Cad. 19.508.768-2 

coord. Prestação de Cant? 

Analista; Hercilia Maria Canrlo de Moraes 
4 Avenida, N 400, Plataforma 6, Lath B - Centro Administrntivo da Babia - Salvador - Bahia - CEF 41,7452 4 Andar, Sala 402. 

Teloknes (711 3116422218400 / 

Ref.1789318-330
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	
I 

/j SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA- SESAB 	I 	itP CEE3IDO 
FUNDO ESTADUAL DE SACIOF DA BAHIA- FESBA 	 I 
DIRETORIADECONVENIOS 	

m, 	 — 

LA 
2 NOTIFICAAO No. 094/2016 

Prezados Senhores, 

For determirraçao da Diretoria de Convênios do FES/BA, ficarn V. 8%. notificados a atendereni 
ao solicitado na relaçao abaixo, referente ao Processo a seguir discriminado, que se encontra a 
disposiçào para eventuais consultas, na Diretoria de Convénios, Telefone (71) 3115-
4222/4337/8400, ora em funcionarnento no 4° andar, sala 402, Secretaria da SaUde, Centro 
Adrninistrativo da Bahia - CAB, das 14:00 as 17:30hs, para atendimento ao pUblico. 

PROCESSO N°: 03001 0045828810300110265046/03001 20660032 
CONVENIO N°: 06312010 
PARCELAS: Ia, r e 3I03 
OBJETO: CONSTRUAO DE (01) UMA UNIDADE BASICA MODALIDADE 2, 

PARA UMA (01) EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, E (01) UMA 
EQUIPE DE SACJDE BUCAL, ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE 
SANTA INES- BAHIA. 

ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DESANTA INES 
RESPONSAVEIS: JOSE AERANIO BRAGA PINIIEIRO - PREFEITO 

IZABEL SOUZA DA SILVA - SECRETARIA DE SACJDE 
TELEFONE(S): 1 (73) 3536-1 523 
EMAIL: I saudesantainêsgmaiI.com  

Reiterando a notificação n°. 062/2013 de 28/06/2013 pelo seu no atendimento em tempo hábil, e 
considerando a análise do processo, verificamos que a(s) prostacao(Oes) de conta(s) da 30  Parcela 
foi encamnhada A Secretaria da Saüde do Estado da Bahia - SESAB em 05/12/2012, fora do prazo 
estabelécido no termo de convenio com vigéncia expirada em 3110512012. 

No que as refere a formalizaçäo, ao recebimento e aplicaçâo dos recursos do convênio temos a 
registrar o seguinte: 

Nãc fol acostado aos autos do processo de prestaço de contas da 3a  das 03 parcelas 
justificativa quanto ao atraso de (154) cento e cinqUenta e quatro dias pam apresentacão da 
prestacâo do contas; 
Foram acostados aos autos dos processos do Prestaçâo de Contas da 1°. 20. e 3a,  das 03 
parcelas Os formulários ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE EXECUAO DA RECEITA E 
DESPESA, ANEXO V - RaAcAo DEPAGAMENTOS, ANEXO VI - RELAcA0 DE SENSE 
ANEXO VII - CONCILIAQAO BANCARIA, sem constar as assinaturas do Executor e do 
Responsavel pela Execuçâo; 
Foram acostados aos autos dos processos da Prestação de Contas da P. e 20  das 03 
parcelas côpias da Nota Fiscal n°. 1051 (ilegivel) no valor do R$ 34.706,98 e n°. 1091 no 
valor do R$ 3567200, em desacordo; portanto, deverâo apresentar os originais das referidas 
notas fuscais corn aposição do carimbo e assinatura do responsâvel, declarando que os 
serviços foram prestados, constando o nUmero do convênio e o nUmero da licitaçâo, de 
acordo cpm o que estabelece a Decreto Estadual n°. 9.266/2004; 
Foi acostado aos autos do processo da Prestaçao de Contas da P. das 03 parcelas o 
formulário de GPS no valor total do R$1 527,10 referente ao recolhimntolNSS 

Ansisla: Herc'E'a Maria CanarLo de Moraes 
4 Avenida, N' 400. Plalaforma 6. Lado B - Centro Mn,'nlstcalivo da Babia - Salvador - Rah'a - CEP 41745-002. 4 Andar. Sala 402. 

TsIfones 71 31154222' MOO 1 4300 
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GOVERNO DO ESTADO DA RAffiA 
SECRETARIA DA SAUDE Do ESTADO DA DAHIA- SESAB 
FU1'1D0 ESTADUAL DE SAUDE DA BAHIA - FESBA 
DIRETORIA IJE CONVENIOS 

Continuaçao da 2a Notfflcacào NO 09412016—PM de Santa Inés 

serviços descritos na Nota Fiscal no. 1051, em desacordo; portanto, devera ser apresentado 0 

iormulario do GPS da diferença no valor de R$ 381,78; 
Foi acostado aos autos do processo de Prestaçao de Contas da V. das 03 parcelas 0 

formulário Docurnento de Arrecadaçao Municipal - DAM no valor de R$ 694,13, referente 
ao recolhimento do ISSQN dos serviços descritos na nota fiscal no. 1051, no valor de 
R$3470698, em desacordo; portanto, deverá ser apresentado o formulário DAM de 
pagarnento da diferença no valor de R$ 173,54; 
Nao foi acostado aos autos do processo da Prestaçao de Contas da V. das 03 parcelas o 
forrnulário DARF no valor de R$ 52060 referente ao recolhimento de IRRF dos serviços 
descritos na Nota Fiscal no 1051, referente a aliquota no percentual do 11 5% sobre to 

valor total da Nota Fiscal, como estabelece a legislaçao; 
Nao foi acostado aos autos da Prestação do Contas da 1.  das 03 parcelas, os 
documentos do processo licitatôrio, para a contrataçâo dos serviços pactuados de acordo 
corn o que preceitua a Lei Estadual de Licitaçâo 9433/2005; 
Foram acostados aos autos do processo da Prestaçao de Contas da V. das 03 parcelas 
cápias dos documentos Ordem de Serviço e da publicacâo em Diârio Oficial do Municipia do 
21107/2010 dos Atos Adjudicatório e do Homologacao em favor da empresa RIO 
ENGENHARIA LTDA, vencedora do processo Licitatôrio - modalidade Carla Corivite no. 

01112010; 
Näo foi acostado aos autos do processo de Prestaçäo do Contas da V. 2a  a 32 das 03 

parcelas to Cronograma Fisico-Financeiro, corn os valore dernonstrados nas Notas Fiscais 
apresentadas; 
Nao foi acostado aos autos do processo de Prestaçao de Contas da P. das 03parceln to 
Termo de Acompanhamento da Obra; 
No foram acostados aos autos dos processos da Prestaçao de Contas da 28.  e 32  das 

03 parcelas os forrnularios de GPS no valor total de R$4.546,96  referente ao recolhimento 
do INSS dos serviços descritos nas Notas Fiscais: no. 1091, no valor de R$ 35.67200, no. 
1135 no valor de R$ 35.000,00 en°. 1141 no valor do R$ 12.000,00; 
Nao foram acostados aos autos dos processos de Prestaçäo de Contas da 22. 0 3a das 
03 parcelas os formulários Docurnento de Arrecadação Municipal - DAM no valor de 
R$2.066,80, referente ao recolhimento do ISSQN dos serviços descritos nas notas fiscais 
n°s: 1091, 1135e 1141; 
Nao foram acostados aos autos do processo da Prestaçâo de Contas da 22.  e 3a  das 03 
parcelas os formulários DARF no valor de R$ 124000 referente ao recolhimento de IRRF 
dos serviços descritos nas Notas Fiscais n°s: 1091,1135 e 1141, referente a aliquota no 

percentual do 1,5% sobre o valor total da Nota Fiscal; 
Näo foi acostado aos autos do processo de Prestaçao do Contas da 38  das 03 parcelas to 
Termo de Conclusao da Obra, assinado pelo engenheiro responsável pela execução; 
Nao foi acostado aos autos do processo de Prestaçäo do Contas da 3a  das 03 parcelas 
o Termo do Recebirnento Definitivo da Obra, devidamente assinado pelo Gestor, corn 
aposição do carirnbo identificador. 
Näo foi acostado aos autos do processo do Prestaçao do Contas da 32  das 03 parcelas to 
formulário DAE - DOCUMENTO DE ARRECADA(;AO ESTADUAL, do devoluçao ao 
erário, no valor de R$189,42 referente ao saldo rernanescente do convênio; portanto, o 
referido deveré ser devolvido corrigido pelo Indice Nacional de  

Analista. HercFIia Mana Canr'o the Morass 
4 Avonida, N' 400 Plalaforma 6, Lado B - Centro MministmbvO da Sahia - Salvadcq - Sahia - CEP 41.745002- 4 U1dar, Sala 402 

Telofones 71)31154222' Ba® / 4300 

Ref.1789318-332
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COVERNO DO ESTADO DA RAffiA 

4J SECRETARIA DA SAUDE DO ESTAI5O DA BAUIA±SESAB 
FUNDOESTADUALDESAUDE DABAHIA-FESBA 
DIRETORIA DE CONVENIOS 

Continuaçao da 2a Notificação NO 09412016— PM do Santa Inés 

Diante das novas orientaçOes através da Resoluçao no. 144 do TCE publicada em 12/12/2013 
sohcitamos a esse Municipio que se aposse das ncnnas e procedimentos necessários, para 
viabilizar a regularizaçao dos gastos e a execução do objeto oriundos do pacto de convénios 
(w.tce.ba.gov.br/IegisIacao-tce/resoIucoeS-flOrmatiVaS)  

o não atendimento desta Notificaçao no prazo de (24) vinte e quatro horas, contadas a partir do 
recebimento desta, e esgotado todas as niedidas adrninistrativas, persistindo as inconsisténcias 
detectadas r.a Prestaçao do Contas do convénio, esse municipio estarâ sujeito A instauraçâo de 
Tomada do Contas, visando apurar as fatos e identificar Os responsáveis, quantificar as clanos e 
obter o ressarcimento dos vatores repassados. 

E imprescindivel que conste da sua resposta 0 nUmero desta Notificação e do Processo ao qual 
esta se refere. 

Salvador, 12 de setembro de016. 

VINICIUS MOURA 
Diretor de Convenios 

Malisla: Hercilia Maria Canslo de Moraes 
4-  Avenida. N 400 Ppataforma 6 Lado a_ Ceniro Administrativo ds Bahis - 88!vadot - Bahia - CEP 41.745-002. 4 N,dar. Sala 432. 

Telelones. 71)3115-4222/8400/4300 

Ref.1789318-333
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Ref.1789318-334
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j Governo do Estado da Bahia 

Secretarla da Fazenda 

GEARC 

Emissão: 17/03/2017 15:13 

SIGAT - Sistema Integrado de Gestão da 

Administração Tributaria 

DOCUMENTO DE ARREcADAçA0 

Nono Ni.: 
Scu Niimero: 
Agente Arrocadador: 

Unidade de Arrccadacio: 
Tipo do Dot. Arrecadacio: 
Identifleador Emltnte: - 

Receita: 

InscricAo Estaduat: 

C1'F/CNPJ: 
Referenda: 
Data do vencimento: 
Data de pagamento: 
Data de procnsamento: 

Data Maxima do Pagamento: 
Mês/Ano Anec*daçlo: 

NSR: 
NSU: 
NSAJJte.nessa: 
Forma do Pagamento: 

Tipo do Fagamento: 

Tipo do Correcio: 

DAE Original: 
Fermite Correçio: 

Enviado Agente Arrec.: 

1605783058 

- BANCO DO BRASIL S/A 

4171-8 - TEOFILANDIA 	- 
DAE NT 

8039- REsTITUIcA0 DE CONVENIOS E OUTROS AJIJSTES 

13845.466/0001-30 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILANDIA 

0912016 
24/10/2016 
24/10/2016 
24/10/2016 00:00:00 

2411012016 00:00:00 
10/2016 

69 
F32fflB4230B4F633 

1178 
1-Cash 
0- Diriheiro 
ORIGINAL 

Projeto: projeto Internet I Innnet henna 

Arquivo do Arrecadacio 
Agente Arrecadador: 1 - BANCO DO BRASIL S/A 

Coavnio do ArrccadaçAo: 104263 

Seouendal do Arouivo: 37864 

RDI: 
Sequential Transsssâo: 

Doe Origem/flaca nit.: 

Doe Origem Expandido: 
Renavam: 	 Cota: 

MonicIpio: 
Unidade Nao Tributârla: 	398002 - DEPAT - GEFIN - SEORC 

Tipo de Emissao: 	 2 - Internet 

SIMBAHIA: 
Reccita Snita Acurnulada: 

ComprawAquisiçoes Acumuladas: 
Imposto Devido: 

Deducâo/IneentivO ao Etnprego: 

TEF: 
Lot.: 
ldentificac&o: 
Froduto Bandeira: 
Data Transaçio: 
Autorincâo: 
Timetamp cia Transaçio: 

Valor Principal: 
	 1.611,35 

Correcio Monethrla: 
Acresdmo Monetário c/on Juros: 
Multa por Infraço: 

Valor Total: 
	 1.611,35 

Froduto Convealo National: 

Nüinero do proc.sso: 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
Secretaria da SaUdo do Estado da 

Fuhdo Estadual de SaUde 
Diretoria de Convênios 

FOLHA(s): 
 

ANEXOS RELATORIO DE AUDITORIA - CONTAS FES-BA 2016 

ANEXO 06 

Ref.1789318-336
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SESAB - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO'DA BAHIA - TOMADA DE CONTAS 

a' DATA DC ':". CÁO 
>PÔRTARIA Wt 	PRA-ZO 

ORDEM S* _______ (( ABERTURØ et . N D.... 

Encaminhada ao TCE em 01/12/2016, esperendo retorno 

1 Ourlcan€es 13212010 300140595989 05(12/14 18/12/14 I6S1 do processo pare evio a POE 
Encamlhada ao TOE em 27/12/1016, esperendo retorno 

2 Camamli 11112010 30015013483' 25103/15 19105/15 502 do processo para eiIo a PG 
Encaminhade eQ ICE en, 01/12/2016, esperando retorno 

3 Nova be 08712009 300150134815 25103/15 19/05/15 501 do processo pare evio a PGE 

Enceminheda eQ ICE em 01/12/2016, esperando retorno 

4 Nova Ibiá 109/2010 300150134823 25/03/15 19/05/15 503 do processo pra evio a POE 

Encaminhada eo TOE em 01/12/2016, esperendo retorno 

5 Ubaltaba 110120M 300150214894 08/05/15 03/08/15 899 do processo pare evio a POE 
Encaminhada ao TCE em 01/12/2016, esperendo retorno 

5 Nova Fatima 018/2012 300150211860 08/05/15 19/06/15 685 do processo pare evio a POE 

Previsâo de Publiceçâo de Portarie em meio de 2017. corn 

Encamlnliado para CCI provthvel entre6e do Reratorio a POE ate novembro de 

7 Mensidäo 079/2008 300150214878 08/05/15 em 13/05/15 Asuerdendo 2017. 

Sac José do Previsao pare encarninher 0 RelatOrio a POE cm 20 de abril 

8 Jecuipe 047/2010 300150214851 08/05/15 17/09/15 1051 de 2017. 

Reletôrio da Tomade de Contas enviado a POE em 31 de 

9 Nova Triunfo 107/2009 300150231578 15/05/15 14/08/15 931 marco de 2017, pare ersalise e corshecimento. 
Encamihada cc TOE em 27/12/2016, esperendo retorno 

10 ltuberá 114/2009 300150231580 15/05/15 03/08/15 881 do processo pera edo a PG 

Encemihada ec ICE em 27/12/2016, esperando retorno 

Ii Riacho de Sanlana 093/2010 300150231535 15/05/15 27/10/15 1225 do processo 	are ewe a PG 

Processo enwedo a POE em 31 de marco de 2017. para 

12 Coraclo de Maria 058/2010 300140014560 18/12/14 23/02/16 169 anallse e conhecimento. 

13 Serrinhe 89/1006 300150444350 	1 08/10/15 23/03/2017 534 A Comissao encontre-se na fase de instrucao processual 

Encamhada eo ICE em 27/12/2016, esperando retorno 

14 Ituberé 146/2010 300150444121 23/09115 01/12/15 1358 do processo pare evio a POE 

A Comissao encontre-se na lace de nstsuçao processua, 

tom previs8o dde término dos trebeihos a posterior ewo 

IS 1 	Amargosa 091/2010 300150444342 08/1It5 17/05/16 532 a POE do RelatOrio em junho de 2017 
previs3o pare enceminher o Reletôrio a poE em 20 de abril 

16 
Piritibe 111/2010 300150444113 23/09/15 23/03/16 314 de 2017 

Previso pare enceminher o Retatôrio a PG E em 20 de abril 
17 

Ruy Rarbosa 121/2010 300150444148 23/09/15 19/11/15 1315 de 2017 

Relatório da Tomade de Contes enviedo a POE em 31 de 

18 Serrinhia 113/2010 300150444105 23/09/15 01/10/15 1147 marco de 1017, pare analise e canhecimento. 

Previsao pare encaniinhar 0 Reletório a POE em 20 de abril 

19 Nova Fatima 080/2009 3001501231543 15/05/0 20/06/15 684 de 2017. 

RelatOrio de Tomada de Contes enviedo a POE em Si de 

20 Almadlna 113/2005 300140458310 15/05/14 11/03/15 183 or, de 2017, 	are análise a conhecimento. 

21 MorparC 092/2006 300140022940 15/05/14 08/05/14 641 Relat&io do Tomeda de Contas en,iado eQ ICE em 2011 

Reletorlo do lomede de Corstas enwado a POE em 31 de 

22 Nova Fatima 014/2012 300150231551 15/05/15 20/06/15 583 marco de 2017, pare analke e conhecimento. 

Previsâo 	are encaminhar 0 Relat&io a POE em 20 de abril 

23 Teodoro Sampejo 154/2010 300140523508 10/12/14 05/09/15 1028 de 2017. 

Reletório de Tomada de Contes enviado a POE cm 31 de 

24 Serrinhe 44/2012 300150444156 23/09/15 01110/15 1146 marco de 2017, pare anáLise e corihecrmento. 

A Com'ssâo retornou a fase de instrucao processualapos 

feto novo, tom prewsla de termino dos trabaihos 

25 Castro Alves 29/2012 300150444024 22/09/15 15/04/15 498 posterior edo 	POE do ReletOrio em junho de 2017. 

Previsäo para encaminher 0 Reletorio a POE em 70 de abril 

26 Pelmeiras 037/2010 300150444130 23/09/15 15/04/16 440 de 7017. 
A Comisslo estè analisando a devolucao do saldo 

M. Sabastiao do Encaminhado para CCI remanescente,antesda publicacto da Porterlade 

27 Passé 007/2014 300160135727 11/04/16 em 10/04/16 Aguardando Tomeda de Contas, 

Previsao de Pubuicacac da Portaria em junho de 1017, 

Encaminhdo pare CCI em tom prováveI entrega do Relatorioa POE ate novembro 

28 TeieIra de Freltes 011/2009 300160063088 24/02/16 02/02/17 Aguerdando de 2017, 

Pre'lsao de Publicaç8o da Portarie em meio de 2017, corn 

Enceminhado para CCI provãvel entrege do ReletOrio a POE até novembro de 

29 Attn 003/2005 300160573175 28/11/16 cm 29/11/16 Aguardando 2017 

Previso de PubI'cecão de Portarla em mdc de 2017, 

Encaminhado pare CCI provével entrega do Relatôrio a POE ate novembro de 

30 MaCa$LIba 019/2010 300170067634 01/02/17 em 02/02/17 Auardando 2017. 

N de TC•s Pijblcedas 	 11 

N ae To's Pendentes de Pitcecao 

NdeTC'sConckjldes 	
I 

N de To's em Face Fpnel de Relatan an, 	1 
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Quadro de Assinaturas
Este documento foi assinado eletronicamente por:

Edson Oliveira Sena
SERV DA GEPRO. - Assinado em 18/04/2017

Sua autenticidade pode ser verificada através do endereço http://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia,
digitando o código de autenticação: K5MDQ2NTC0


