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Assunto: Alteragio do Contrato n® 460002268/2013 (Planilha de Ajustes e Desvios e Aditivo de Prazo) —

Processo n® 7495/2017

PARECER N° 1295/2017-PPJS

EMENTA: ADITIVO PARA MODIFICACAO DA
PLANILHA DO CONTRATO. FUNDAMENTADO
NO ART. 65, INCISO 1, ALINEA “A” DA LEI
8.666/93 — MODIFICACAO DO PROJETO OU DAS
ESPECIFICACOES, PARA MELHOR
ADEQUACAO TECNICA AOS SEUS OBJETIVOS,
NOS LIMITES PERMITIDOS PELA LEL
COMPATIBILIDADE LEGAL. ADITIVO DE
PRAZO (ART. § 1° 57, 1 ¢ V da Lei n.° 8.666/93).
DEFERIMENTO DO ADITIVO AO CONTRATO N°
460002268/2013.

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua Gltima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou enderego https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagéo: YYMTEYMZAO

I - RELATORIO

Trata-se de pedido formulado pelo Gerente de Expanséo do Interior- EX-1, através da Cl n.°
[11/2017. de 12/07/2017. acerca da possibilidade de se firmar aditivo para altera¢do da planilha e
aditivo de prazo ao Contrato n° 460002268/2013, firmado com a empresa CONSTRUCOES E
INCORPORACOES PEDRA LTDA., para exccugdo das obras de implantagio do Sistema de
Abastecimento de Agua de Morpara, com valor original de R$ 3.824.618,94 (trés milhdes, oitocentos e
vinte ¢ quatro reais e seiscentos ¢ dezoito reais e noventa e quatro centavos) e prazo original de 300

(trezentos) dias. iniciande-se a contagem com a emissdo da Ordem de Servigo (16 de setembro de 2013).
\
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A alteracdo da planilha do contrato representara uma redugdo de 14,22% (catorze virgula
vinte e dois por cento) e acréscimo de 14,22% (catorze virgula vinte e dois por cento), sem alteracdo do
valor do investimento que permanecera R$ 3.824.618,94 (trés milhdes, oitocentos e vinte e quatro mil,

seiscentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos).

O aditivo de prazo representaré dilatagdo do prazo por 150 (cento e cinquenta) dias,

passando o termo final de vigéncia de 26/08/17 para 23/01/18.

O Gerente de Expansio do Interior- EXI-1 justifica o pleito, conforme CI n°. 111/2017, que
se resume no fato de que esses ajustes tém como objetivo equacionar os quantitativos da planilha com

aqueles encontrados na realidade de campo.
Aduz em sintese:

v Houve atraso no repasse dos recursos por parte do orgdo financiador, impactando no
prazo de pagamento das faturas e, consequéntemente, na redu¢do no ritmo da obra.

v' Apesar de ja terem sido regularizadas as pendéncias financeiras, por se tratarem de
empresa de pequeno porte, houve necessidade de um tempo maior para
remobiliza¢io da obra e consequéntemente um aditamento no prazo de conclusdo da
obra;

v" Houve alterag@o no projeto na concepgdo do tratamento de lodo, fazendo a mudanga
de centrifuga de lodo para BAG. Essa mudanga exigiu um tempo maior para
elaboragdo do novo projeto com a inclusdo de novos servigos na planilha contratual,

demandando tempo para execucdo dos mesmos.

Informa ainda, que no PAD 01 houve supresséo de valor correspondente ao percentual de 5,24% e
acréscimo de 5.24%. Outras informagdes constam na C.I. 111/2017 que ¢ parte integrante do processo

independentemente de transcrigfo.

E o breve relatério, passamos a analise. L\/(

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua Gltima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou enderego https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagéo: YYMTEYMZAO



Ref.2001598-3

Ger1 4

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
HIDRICA E SANEAMENTO

GOVERNO DO ESTADO

Assunto: Alteragio do Contrato n® 460002263/2013 (Planilha de Ajustes e Desvios e Aditivo de Prazo) —

Processo n® 7495/ 2017
II - ANALISE JURIDICA

e Da alteracdo quantitativa

Inicialmente,  faz-se mister tecer algumas consideragdes acerca de

modificac@o/alteracio do contrato administrativo, substancialmente prevista no Art. 65 da Lei n°
8.666/93.

A alteragdo do contrato administrativo pode ser administrativa e consensual,
cabendo, na primeira hipotese, exclusiva e unilateralmente a Administragdo justificar eventual
aditivo e, na segunda hipdtese por acordo entre as partes contratantes ¢ permitida a alteragéo,

desde que a justificativa coadune com a disposicdio legal prevista. Vejamos o dispositivo:

Art. 65 - Os contratos regidos por esta Lei poderdo ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:

[ - unilateralmente pela Administracio:
(s
a) quando necessiria a modificaciio do projeto ou das especificagdes, para melhor

adequaciio técnica aos seus objetivos;
(...);

§ 1" - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso
particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50%
(cingiienta por cento) para os seus acréscimos.

Ressalta-se que o poder Publico poderd alterar o contrato por razdes de interesse
publico. notadamente quando necessaria a modifica¢do do valor contratual resultante de
majoracio ou reducio quantitativa de seu objeto. E possivel, também, a altera¢do contratual
para modificar o projeto ou suas especificagbes para melhor adequacgdo técnica aos
objetivos do contratoe. Tais alteracdes do contrato administrativo devem sempre ser justificadas,
sob pena de nulidade. Entretanto, a natureza do contrato deve ser sempre mantida de modo a
assegurar que 0 CONTRATADO fique obrigado a cumprir as novas condi¢des, tendo direito de

receber pelo que efetivamente foi prestado.

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua Gltima pagina.
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Da anélise das informagdes contempladas na CI n.°111/2017, concebe-se que ha a

efetiva necessidade de revisar a planilha original através da alteragdo/exclusio de item constante
na Planilha de Ajustes e Desvios, situacio que coaduna exatamente com o dispositivo legal

acima epigrafado.

Nessa perspectiva. para efeito de observancia dos limites de alteragdes contratuais
previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/03, deve-se considerar as reducdes ou supressdes de
quantitativos de forma isolada. ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de acréscimos
devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses
conjuntos individualmente e sem nenhum tipo de compensagio entre eles, os limites de alteragdo

estabelecidos no dispositivo legal.

Desse modo, conforme CI n® 111/2017 e demais documentos constante do presente
processo. as alteragOes implementadas ndo superam o limite global legalmente permitido.
Ademais, ndo representam Onus adicional para as partes, visto que ficario mantidos os precos e

as clausulas contratuais.

Sendo assim. tendo em vista as informagdes constantes na CI n® 111/2017, bem
como as consideragdes acima apontadas, observa-se que a solicitagio de aditivo é cabivel,
porquanto a situagdo coaduna com o disposto no inciso I, alinea “a” do dispositivo legal
supracitado, ressaltando-se que os acréscimos e/ou supressdes ndo excederam a 25% do valor

inicial atualizado do contrato.

Cumpre registrar que a publicagfio resumida do instrumento de contrato ou de seus

aditivos na imprensa oficial € condigdio indispensavel para a sua validade e eficacia.
e Do Aditivo de Prazo

A Lei n® 8.666/93 permite o aumento do prazo contratual, desde que haja motivo justificador

W

do atraso na execugio dos servicos contratados.

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua Gltima pagina.
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No paragrafo 1° Art. 57, I, V, da mencionada Lei, esta prevista a hipotese que autoriza a

prorrogacdo, no caso, por alteragdo do projeto e por fato de terceiro que gerou atraso na execucéo da obra.

“Art. 57 - A durag@o dos contratos regidos por esta Lei ficara adstrita 2 vigéncia
dos respectivos créditos orgamentarios, exceto quanto aos relativos:

I* Os prazos de inicio de etapas de execugiio, de conclusiio e de entrega admitem
prorrogac¢io, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutenc¢io
de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes
motivos, devidamente autuados em processo:

I - ateracfo do projeto ou especificagdes, pela Administracdo;

V- impedimento de execucio do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pela Administragfio em documento contemporineo 2 sua ocorréncia.

Saliente-se que os procedimentos para a formalizagdo de aditivos devem obedecer a regra

expressa pelo paragrafo tinico do art. 61 da Lei n® 8.666/93.

Il - CONCLUSAQ

Art. 61 — Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus
representantes, # finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o nimero do
processo da licitacdio, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujei¢io dos contratantes
as normas desta Lei e &s clidusulas contratuais:

Pardgrafo Gnico — A publica¢iio resumida do instrumento de contrato ou de seus
aditamentos na imprensa oficial, que é condigio indispensavel para sua eficicia,
serd providencizda pela Adminisiracdo até o quinto dia atil do més seguinte ao de
sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que
seja o seu valor, ainda que sem 6nus, ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei.

Diante do exposto neste parecer, considerando o quanto exposto na Comunicago

Interna n® 111/2017 nao vislumbramos 6bice & efetivacdo dos ajustes necessarios na Planilha de

Ajustes e Desvio PAD-02, bem assim aditivo de prazo. \
/

“
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E o parecer, que ora submetemos a aprovacio da autoridade competente, devendo o
extrato/resumo do aditivo. acaso aprovado ser publicado na Imprensa Oficial, em observancia ao

principio da publicidade que rege os contratos administrativos.
Salvador, 18 de julho de 2017

Maria de Fatima Téles Soares
OAB/EA 10316
PPJS

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua Gltima pagina.
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ASSUNTO: Submeter a DIREX para deliberagso, a seguinte proposigéo:

* Autorizar o aditivo de alteragdo da planilha contratual (PAD 02), com a inclusiolexclusdo de itens e
alteragdo de quantitativos e sem acréscimo de valor do Contrato 460002268/2013, firmado entre a
Empresa Baiana de Aguas e Saneamento S/A - EMBASA e empresa CONSTRUGOES E
INCORPORAGOES PEDRA LTDA., cujo objeto & a EXECUGAO DAS OBRAS DE AMPLIACAO DO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE MORPARA, e:

¢ O aditivo de prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, passando o final da vigéncia 26/08/2017 para
23/01/2018; e,

 Ratificar o prego inicial da proposta e demais clausulas contratuais, e que esta aceitagio nio implicara em
qualquer énus adicional para a EMBASA, inclusive revisio de precos decorrente de acordo, dissidio ou
convengao coletiva, com fundamento em desequilibrio econémico e financeiro do contrato, ressalvado o
reajuste anual conforme indice eleito.

JUSTIFICATIVAS:

* Os ajustes propostos tém como objetivo equacionar os quantitativos da planilha com aqueles
encontrados na realidade de campo;

e Segue abaixo quadro resumo comparativo com as alteragées previstas:

CONTRATADO
ITEM DESCRIGAO (R$) PAD 1 (R$) ACRESCIMO | SUPRESSAD | PAD2(RS) | ACREsCIMO | SUPRESSAD
0.0 |ENCARGOS ADICIONAIS 124 926,75 124.926,73 0,00% o,00%| 12492675 000% 0,00%
1.0 |CANTBRO DE OBRAS 124.015,4&' 124.015,46| 0,00% 0,00%| 12401546 0.00% 0,00%
20 |ADMINISTRACAD DE OBRA 149,866, 20| 149,866, 30| 0,00% 0,00%| 14986630 0,00% 0,00%
CAPTACAD (INSTALACAD DE DOIS
30 |RLUTUADORES) 49.611,24 66.483,66 0,44% 0,00% B6 48366 044% 0,00%
4.0  |SISTEMA DE ADUCAQ DE AGUA BRUTA 113 244 68| 139.150,71 0,75% 0,07%| 14032288 078% 0,07%
50 |ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA 2.377.99392| 2.488.844,61 3,83% 0,94%| 2338.709.94] 11,55% 12,58%
6.0 |REDEDEDISTRIBUIGAD 608.930,87 562.859,03 0,22% 1,42%| 60426465 1.44% 1,57%
7.0 | LIGAGOES PREDIAIS DE AGUA 179.474,75| 71.917,57 0,00% 2,81%| 17947475 0.00% 0,00%
80 |ELETRICO 06 554 87 96.554,87 0,00% 0,00% 96.554.87|  0,00% 0,00%
TOTAL GERAL 3.824.618,94 | 3.824.618,84 5,24% 5,24% 3.824.618,94 14,22% 14,22%

0.0 ENCARGOS ADICIONAIS: Nao Houve alteragao.

1.0 ADM LOCAL E CANTEIRO: N&o Houve alteragéo.

2.0 ADMINISTRACAO DE OBRA: N3o Houve alteragao

I

\.

MISSAO: Prestar servicos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario, com excéléncia e
sustentabilidade, contribuindo para a universalizagio e melhorando a qualidade de vida.

Filiadaa #" = *~ )

leshe
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3.0 CAPTACAO (INSTALACAOQ DE DOIS FLUTUADORES): Acréscimo de R$16.872,43.

Faz-se necessario a complementagao dos servigos para urbanizagdo da area da Estacéo Elevatéria de
Agua Bruta, que n&o estavam previstos na planilha contratual, através da inclusdo dos servigcos de

colocagéo de portdo para veiculos, cerca com tela de arame galvanizado e drenagem pluvial na area
da ETA.

4.0 SISTEMA DE ADUGAO DE AGUA BRUTA: Acréscimo de R$27.077,88.

Devido a caracterizagdo do material das escavagbes das valas em fungéo da realidade de campo
encontrada durante a execugdo dos servicos, havera a necessidade de adequagdo de quantitativos
dos itens de movimentacéo de terra, impactando em acréscimo dos servigos de escavagio de valas
em rocha branda e em rocha s& e redugdo nos quantitativos de escavacdo de valas em solo de 12

categoria e aterro em valas/pogos/cavas.

5.0 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA: Supressio de R$39.283,99

Havera redugéo no quantitativo dos seguintes itens:

v Adensador de lodo: a concepgao inicial prevista para o tratamento de lodo na ETA de Morpara
seria através da centrifuga de lodo. Devido as dificuldades operacionais, foi definida e
aprovada a mudanca para a utilizagdo de BAG's. Desse modo, serdo suprimidas da planilha os
servigos e equipamento para implantagao da centrifuga de lodo.

v' Ha a necessidade de acréscimo dos quantitativos dos itens de urbanizagdo da area da ETA
para adequar o projeto a realidade de campo, incluindo servigos de meio-fio, plantio de mudas
e revestimento de cascalho. Além disso, no projeto ndo estava previsto a drenagem das aguas
pluviais bem como do extravasor dos reservatorios, havendo a necessidade de aumentar os
quantitativos de. caixa de passagem, grelha, calha DN 300mm, canaletas retangulares e

alvenaria de pedra, bem como escavacdes, aterro, PV's, tampas e boca de bueiro.

v Caémara de chegada, floculador, decantador e filtros: Em funcdo das necessidades de campo,
havera acréscimo de quantidade dos seguintes itens: escavagdo manual de 12 cat, concreto
250 kg/m?, concreto 30 MPa, montagem de pegas, suporte de madeira de lei e escavagdo em
rocha branda. Incluséo também do servigo de demolicdo de concreto.

v Tanque de Agua Recuperada: Inclusdo da impermeabilizagdo do tanque de reuso e

0%

regularizacao do fundo com massa unica.

MISSAO: Prestar servicos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario, conf exceléncia e
sustentabilidade, contribuindo para a universalizagio e melhorando a qualidade de vid

\_ { Filiada & f—".‘.“; €J'b 4 -}
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v" RAD de 50 m*: em fungéo da adequag&o da planilha ao projeto, ha necessidade de acrescentar
os itens de escavagao de valas em rocha branda e mecanizada de pogos e cavas em solos de
2% categoria, bem como impermeabilizagao interna do reservatério.

v RAD de 350 m* em funcdo da adequagdo da planilha ao projeto, ha necessidade de
acrescentar os itens: concreto, forma e cimbramento, bem como impermeabilizagdo interna do
reservatorio.

v' BAG's: Houve mudanga no sistema de tratamento de lodo produzido na ETA, sendo necessaria

a incluséo dos servigos para implantagdo de BAG's e seus acessorios.

6.0 REDE DE DISTRIBUICAQ: Supressio de R$4.666,32.

Alguns itens na planilha orgamentaria devem sofrer redugbes nos seus respectivos quantitativos. A

saber:;

v Cerca de protecdo com sinalizag&o luminosa, passadico em madeira de lei e metalico, que ndo

foram necessarios durante a execugdo das redes.

v Redugéo do volume de aterro com material de empréstimo, uma vez que, devido as

caracteristicas do material, € possivel a utilizagdo de material proveniente da propria vala.

v’ Sera necessario ajuste no quantitativo dos servigos de escavacdo em terra e rocha, transporte
de solo, rocha e agregados, em razdc da corregdo das categorias de solos escavados em
campo.

DO ADITIVO DE PRAZO

E necessario aditivar o prazo em 150 (cento e cinquenta) dias, passando o final da vigéncia de
26/08/2017 para 23/01/2017, considerando que:

v Houve atraso no repasse dos recursos por parte do 6rg&o financiador, impactando no prazo de
pagamento das faturas e, conseqgientemente, na redug&o no ritmo da obra. Apesar de ja ter
sido regularizado as pendéncias financeiras, por se tratar de empresa de pequeno porte,
houve necessidade de um tempo maior para remobilizagéo da obra e consequentemente um

adiamento no prazo de conclusdo da obra.

v" Houve alterag&o no projeto na concepgdo do tratamento de lodo, fazendo a mudanga de
centrifuga de lodo para BAG. Essa mudanga exigiu um tempo maior para elaboragdo do

novo projeto com a inclus@o de novos servicos na planilha contratual demandando tempo

para execugdo dos mesmos. @
/

MISSAO: Prestar servicos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario, “cufﬁ xceléncia e
sustentabilidade, contribuindo para a universalizagdo e melhorando a gualidade de vida.

Filiada a ’ﬂ g‘s‘be

N,
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Diante do exposto, solicitamos aprovag&o da Planilha de Ajuste e Desvios — PAD N° 02, do
contrato n® 460002268/13, celebrado com a empresa CONSTRUGOES E INCORPORAGOES PEDRA
LTDA., sem Aditivo de Valor, sendo 14,22% de acréscimo e 14,22% de supressdo em relagdo ao
contrato original, permanecendo o Valor do contrato de R$ 3.824.618,94 (trés milhdes, oitocentos e

vinte e quatro mil, seiscentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos),

PARECER JURIDICO

1295/2017 - PPJS

DOCUMENTAGAO ANEXA

Cl n® 111/2017-EXI-l, datada de 12/07/2017;
Carta s/n® da

Incorporagdes Pedra, datada de

ERICNMEIRELES
OAB N° 19.687

APROVAGAO DA PROCURADORIA JURIDICA

bwaﬁ (i sl U @/ Decu .

06/07/2017.
Com base nas justificativas desta
Proposigdao, submeto o assunto a

apreciacao e deliberagdo da Direx.

L OS

DE CASSIA SARMENTO BON M
Diretora de Engenharia

N

MISSAO: Prestar servicos de abastecimento de &gua e esgotamento sanitario, com exceléncia e
sustentabilidade, contribuinde para a universalizagio e melhorando a qualidade de vida.
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en asa COMUNICAGAO
/—w INTERNA 111/2017
ASSUNTO: DATA:
ENCAMINHA SOLICITACAQ DE ADITIVO DE PRAZO E PAD 02 DA EX]ECUQI\O
DAS OBRAS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE 12/07/2017
MORPARA — CONTRATO N © 460002268/2013.

REMETENTE:

EXI-I

Fabio Cunha Alves

DESTINATARIO:

EXI

Christiano Bressy

Prezado Senhor,

Com a finalidade de darmos continuidade as obras de Ampliagdo do Sistema de Agua de
Morpara, contrato n® 460002268/13, serd necessaria a aprovagdo da Planilha de Ajuste e

Jesvio (PAD 02) sem aditivo de valor, de forma a adequar os quantitativos contratuais.

Estes ajustes tém como objetivo tornar a obra exequivel ajustando os quantitativos da planilha,

com aqueles encontrados em projeto/campo e inserindo novos servigos inerentes a obra.

Segue abaixo quadro resumo comparativo, com as alteragdes na planilha contratual e as

justificativas, dos principais ajustes realizados:

CONTRATADO
ITEM DESCRIGAO (RS) PAD 1 (R$) ACRESCIMO | SUPRESSAO PAD 2 (R$) ACRESCIMO | SUPRESSAOD
0.0 |ENCARGOS ADICIONAIS 124.926,75 124.926,73 0,00% 0,00% 124.926,75 0,00% 0.00%
1.0 |CANTEIRO DE OBRAS 124.015,46 124.015,46 0,00% 0,00%) 124.015,46 0,00% 0,00%
2.0 |ADMINISTRACAO DE OBRA 149 866,30 149.866,20 0,00% 0,00%| 149 866,30 0,00% 0.00%
CAPTACAQ (INSTALACAO DE DOIS
3.0 |FLUTUADORES) 49.611,24 66.483,66 0,44% 0,00% 66.483 66 0,44% 0,00%
4.0 |SISTEMA DE ADUCAOC DE AGUA BRUTA 113.244.68 139.150,71 0,75% 0,07% 140,322 56 0.78% 0,07%
5.0 |ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA 2.377.99392] 2.488.844,61 3,83% 0,94%| 2.338,709,94 11,55% 12.58%
6.0 REDE DE DISTRIBUIGAQ 608.930,97 562.859,03 0,22% 1,42% 604.264 65 1,44% 1.57%
7.0 LIGAGOES PREDIAIS DE AGUA 179.474,75 71,917,57 0,00% 2,81% 179.474,75 0,00% 0,00%
80 |ELETRICO 96.554 87 96,554,87 0,00% 0,00% 96.554,87 0,00% 0,00%
TOTAL GERAL 3.824.618,94 | s2a% | 524% 3.824.618,94 14,22% 14,22%

0.0 ENCARGOS ADICIONALIS - Nao Houve alteracao.

1.0 ADM LOCAL E CANTEIRO - Nao Houve alteragéo.

2.0 ADMINISTRACAO DE OBRA - Nio Houve alteragao.

MISSAO:Prestar servicos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario. com exceléncia g

sustentabilidade, contribuindo para a universalizagdo e melhorando a qualidade de vida.
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3.0 CAPTACAO (INSTALACAO DE DOIS FLUTUADORES) — Acréscimo de
R$ 16.872,43.

v' Faz-se necessario a complementagdo dos servicos para urbanizacdo da area da
Estagéo Elevatoria de Agua Bruta, que nao estavam previstos na planilha contratual,
atraves da inclusdo dos servicos de colocacédo de portao para veiculos, cerca com tela
de arame galvanizado e drenagem pluvial na area da ETA.

4.0 SISTEMA DE ADUCAO DE AGUA BRUTA - Acréscimo de R$ 27.077,88.

v" Devido a caracterizagdo do material das escavagées das valas em funcao da realidade
de campo encontrada durante a execucao dos servicos, havera a necessidade de
adequacao de quantitativos dos itens de movimentacdo de terra, impactando em
acrescimo dos servicos de escavagao de valas em rocha branda e em rocha sa e
redugéo nos quantitativos de escavacgao de valas em solo de 12 categoria e aterro em

valas/pogos/cavas.

50 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA - Reducio de R$ 39.283,99.

Havera redugao no quantitativo do seguinte item:

v Adensador de lodo: A concepg¢ao inicial prevista para o tratamento de lodo na ETA de
Morpara seria através da centrifuga de lodo. Devido as dificuldades operacionais, foi
definida e aprovada a mudanga para a utilizagdo de BAG's. Desse modo, serao
suprimidas da planilha os servigos e equipamento para implantagao da centrifuga de

lodo.

Além disso, haverd alteragcao no quantitativo dos seguintes itens:

v' Ha a necessidade de acréscimo dos quantitativos dos itens de urbanizacao da area da
ETA para adequar o projeto a realidade de campo, incluindo servicos de meio-fio,
plantio de mudas e revestimento de cascalho. Além disso, no projeto nao estava
previsto a drenagem das aguas pluviais bem como do extravasor dos reservatorios,
havendo a necessidade de aumentar os quantitativos de: caixa de passagem, grelha,

calha DN 300mm, canaletas retangulares e alvenaria de pedra, bem como escavacgoes,

Y,

MISSAO:Prestar servicos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario, com excglEifeid ey .o
sustentabilidade, contribuindo para a universalizagao e melhorando a gualidade de vida.

aterro, PV's, tampas e boca de bueiro.
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MISSAO:Prestar servigos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario, com exceléncgg, g1 de
sustentabilidade, contribuindo para a universalizacao e melhorando a qualidade de vida.

Camara de chegada, floculador, decantador e filtros: Em fungdo das necessidades de
campo, havera acréscimo de quantidade dos seguintes itens: escavagdo manual de 12
cat, concreto 250 kg/m?, concreto 30 MPa, montagem de pegas, suporte de madeira de
lei e escavacdo em rocha branda. Inclusdo também do servico de demoligao de
concreto.

Tanque de Agua Recuperada: Inclusdo da impermeabilizagdo do tanque de reuso e
regularizacao do fundo com massa unica.

RAD de 50 m* em fungdo da adequacao da planilha ao projeto, ha necessidade de
acrescentar os itens de escavacao de valas em rocha branda e mecanizada de pogos e
cavas em solos de 22 categoria, bem como impermeabilizagao interna do reservatério.
RAD de 350 m* em fun¢do da adequacgao da planilha ao projeto, ha necessidade de
acrescentar os itens: concreto, forma e cimbramento, bem como impermeabilizacao
interna do reservatério.

BAG's: Houve mudanga no sistema de tratamento de lodo produzido na ETA, sendo
necessaria a inclusao dos servigos para implantacao de BAG’s e seus acessorios.

6.0 REDE DE DISTRIBUICAO - Reducio de R$ 4.666,32.

Alguns itens na planilha orcamentaria devem sofrer redugdées nos seus respectivos

quantitativos. A saber:

Cerca de protecao com sinalizagao luminosa, passadico em madeira de lei e metalico,
que nao foram necessarios durante a execugao das redes.

Reducgao do volume de aterro com material de empréstimo, uma vez que, devido as
caracteristicas do material, & possivel a utilizacao de material proveniente da propria
vala.

Sera necessario ajuste no quantitativo dos servigos de escavacao em terra e rocha,
transporte de solo, rocha e agregados, em razao da corregcao das categorias de solos

escavados em campo.

Com a finalidade de darmos continuidade a execucédo das obras de Ampliagao do Sistema de
Abastecimento de Agua de Morpara, contrato n°® 460002268, sera necessario aditamento do
prazo contratual, considerando que:

v" Houve atraso no repasse dos recursos por parte do érgao financiador, impactando no

Fahio C 4
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Apesar de ja ter sido regularizado as pendéncias financeiras, por se tratar de empresa
de pequeno porte, houve necessidade de um tempo maior para remobilizagdo da obra
e consequentemente um adiamento no prazo de conclusao da obra.

v Houve alteragéo no projeto na concepgado do tratamento de lodo, fazendo a mudanca
de centrifuga de lodo para BAG. Essa mudanga exigiu um tempo maior para
elaboragao do novo projeto com a inclusao de novos servicos na planilha contratual,

demandando tempo para execucao dos mesmos.

Diante do exposto, solicitamos aprovagdo da Planilha de Ajuste e Desvios — PAD N° 02,
celebrado com a empresa CONSTRUGOES E INCORPORAGOES PEDRA LTDA, contrato n°
460002268, sem aditivo de valor, sendo o total acumulado de acréscimo de 14,22% e
supressdo de 14,22% sobre o contrato original, permanecendo o Valor do contrato de R$
3.824.618,94 (trés milhdes, oitocentos e vinte e quatro mil, seiscentos e dezoito reais e noventa
e quatro centavos). Além disso, solicitamos aprovacao de aditivo de prazo em 150 (cento e

cingiienta) dias, passando o final da vigéncia de 26/08/2017 para 23/01/2018.

Anexos:

¢ Planilha orcamentaria;

e Cronograma Fisico-Financeiro;

e Processo n® 7495 de 11/07/2017 — PAD 02;

e (Copia dos aditivos, contrato e ordem de servico.

e Aprovacgao Prego Vermelho BAG

Atenciosamente,

Fabio
GERENTE DE EXPANSAQ@ DO INTERIOR — EXI-1

MISSAO:Prestar servios de abastecimento de 4gua e esgotamento sanitario, com exceléncia e
sustentabilidade, contribuindo para a universalizacao e melhorando a qualidade de vida
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E'“basa RESOLUGAO DE DIRETORIA

NUMERO APROVAGAO PROPOSICAON® | FONTE DE RECURSOS PAGINA

078/2017 - DE PAC/OGU/ PROPRIOS 01/01

wIY

ih L 1] b JU 2001
A DIRETORIA EXECUTIVA DA EMBASA, NO USO DE SUAS ATRIBUIGOES ESTATUTARIAS,
E, CONSOANTE DECISAO ADOTADANA 7 REUNIAO ORDINARIA,

RESOLVE:

* Autorizar o aditivo de alteragdo da planilha contratual (PAD 02), com a inclusdol/exclusido de itens
e alteracao de quantitativos e sem acréscimo de valor, do Contrato 460002268/2013, firmado entre
a Empresa Baiana de Aguas e Saneamento S/A - EMBASA e empresa CONSTRUGOES E

INCORPORAGOES PEDRA LTDA., cujo objeto € a EXECUCAO DAS OBRAS DE AMPLIACAO DO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE MORPARA:

O aditivo de prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, passando o final da vigéncia 26/08/2017 para
23/01/2018; e,

Fica assegurado o preco inicial da proposta e demais clausulas contratuais, e que esta aceitacdo ndo
implicara em qualquer 6nus adicional para a EMBASA, inclusive revisdo de precos decorrente de
acordo, dissidio ou convengao coletiva, com fundamento em desequilibrio econémico e financeiro do
contrato, ressalvado o reajuste anual conforme indice eleito.

ROGERIO COSTA CEDRAZ
PRESIDENTE

—

/,

&

AR OLIVEIRA os
R FINANCEIRO E COMERCIAL

A [
- 1 i
MA o Mg éﬁm !‘é
|

DIRETQR DE GESTAO CORPORATIVA

Al

VL :
CESAR SILVARAMOS CARLOS/RAMIREZ M. DAO
DIRETOR TECN E DE PLANEJAMENTO DIRET RACAO DA RMS
7 . /
, = A & S B
SE UBMRATAN ZARDOSO MATOS RITA DE CASSIA SARMENTO BONFIN /
IRETOR DE OPERACAO DO INTERIOR DIRETORA DE ENGENHARIA

MISSAO: servicos de abastecimento de 4gua e esgotamento sanitario, com exceléncia e
sustentabilidade, contribuindo para a universalizagdo e melhorando a qualidade de vida.
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TERMO ADITIVON®  373-17
embasa CONTRATO N° 460002268

%

nonl:
TERMO ADITIVO Ne S 13717
PROC. N° 7.495/17 AO CONTRATO DE
RD N° 534/17 EMPREITADA POR PREGO UNITARIO N° 460002268
CN N° 117/12 ADITADO SOB OS N°s 378/14, 679/14, 140/15, 337/15,

616/15, 52/16, 404/16 e 132/17 QUE ENTRE S| CELEBRAM
A EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A -
EMBASA E A EMPRESA CONSTRUGOES E
INCORPORRAGOES PEDRA LTDA, NA FORMA ABAIXO:

A EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA, sociedade de economia mista
vinculada a Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento do Estado da Bahia, com sede nesta Capital,
no Centro Administrativo da Bahia, inscrita no CNPJ sob n.° 13.504.675/0001-10 e representada na forma
de seu Estatuto Social pelo Presidente Sr. Rogério Costa Cedraz e pela Diretora de Engenharia, Sra. Rita
1e Cassia Sarmento Bonfim, devidamente autorizada pela RD N.° 534/17, constante do Processo n°

..495/17, e a empresa CONSTRUGOES E INCORPORAGOES PEDRA LTDA, legalmente representada
pelo Sr. Vinicius de Araujo Pedra, inscrita no CNPJ sob n.° 13.261.417/0001-50, estabelecida na Rua
Senador Quintino, n° 1.116, Sala 02, na Cidade de Feira de Santana, no Estado da Bahia, doravante
denominadas respectivamente, EMBASA e CONTRATADA, resolveram aditar o CONTRATO DE
EMPREITADA POR PREGO UNITARIO N° 460002268, que assinaram em 02/03/15, a fim de estabelecer o
seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA

Fica prorrogado por mais 150 (cento e cingiienta) dias, passando o final de vigéncia de 26.08.17 para
23.01.18, o prazo do Contrato n°® 460002268, que tem por objeto a execugao das obras de ampliagao do
Sistema de Abastecimento de Agua de Morpara.

TLAUSULA SEGUNDA

Fica aditada a Clausula Segunda do mencionado contrato, para proceder alteragido na planilha
contratual (PAD 02), com a inclusido/exclusdo de itens e alteragido de quantitativos, conforme planilha
anexa, ndo havendo alteragado do valor originalmente contratado.

CLAUSULA TERCEIRA

Fica assegurado o preco inicial da proposta e esta aceitagéo n&o implicara em qualquer 6nus adicional para
a EMBASA, inclusive revisdo de pregos decorrente de acordo, dissidio ou convengdo coletiva, com
fundamento em desequilibrio econémico e financeiro do contrato, bem como indenizagdo, seja a que titulo
for, ressalvado o reajuste anual conforme indice eleito..

Andréia Falcongr C. Ribeiro e
da - c
Gerente de Coplratas- PLGCC Advogada - PLC
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TERMO ADITIVO N°

EMbasa CONTRATO N° 460002268
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CLAUSULA QUARTA

Ficam ratificadas as demais Clausulas e condi¢cdes do Contrato original, que n&o foram por este instrumento
modificadas.

Assim havendo ajustado, os representantes da EMBASA e da empresa CONSTRUGOES E

INCORPORAGOES PEDRA LTDA, assinam o presente Termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma,
perante 02 (duas) testemunhas para que produza os seus legais e juridicos efeitos.

Salvador, 1 5 160 M7

Pela EMBASA:

L L es

RITA DE CASSIA SARMENTO B@NFIM
Diretora de Engenharia

ROGERIO COSTA CEDRAZ
Presidente

Pela CONTRATADA: CONSTRUGOES E INCORP/O/RAGGES PE LTDA.
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Quadro de Assinaturas

Este documento foi assinado eletronicamente por:

Jorge Kidelmir Nascimento de Oliveira Filho
Advogado - Assinado em 16/04/2018
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