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5 TERMO ADITIVO N* AD CONTRATO DE

PROC. N° 5622117 EMPREITADA POR PREGO UNITARIO N° 460010677,

RD N° 44617 ADITADO SOB 0S N°S 041/17 E 219/17, QUE ENTRE S

CN N 035186 CELEERAM A EMPRESA BAIANA DE AGUAS E
SANEAMENTO S/A — EMBASA E A EMPRESA MS
CONSTRUGOES E SANEAMENTO LTDA., MA FORMA
ABAIND:

A EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTD S/A - EMBASA, sodedade de economia mista
vinculada a Secrelaria de Infragstrutura Hidrica e Saneamenis do Estado da Bahia, com sede nesta Capital,
no Centro Administralive da Bahia, inscrila ne CHPJ sob n.® 13.504 675/0001-10 & representada na forma
da seu Estaluty Sodal pelo Presidente Dr. Rogério Cosla Cedraz e pela Diretora de Engenharia Sra. Rita de
Cdssia Sarmendo Bonfim, devidamente autorizada pela RD N.° 446017, constanle do Processo n.® 562217,
e 82 M5 CONSTRUGOES E SANMEAMENTC LTDA., legalmente representoda pelo Sr. Jorge Cajado
Simbes, inzcrita no CHPJ sob M7 04,366 331/0001-09, estabelecida na Rua Vereador llamar D, Rodrigues,
133, Cajl, na Cidade de Lauro de Freltas, no Estado da Bahia, doravante denominadas respectivaments,
EMBASA = CONTRATADA, resalveram aditer o CONTRATO DE CONTRATO DE EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO N* 460010677, que assinaram em 180816, = fim de estabelecer o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA

Figa promogads par mais 60 (sessenta) dias, passando o final de vigéncia de 020TMT para OT0SMT, o
prazo do Contrate n® 460010677, que tem por obleto a execuclo das cbras complementarea de amplagis
do Sletemna Integrade de Abastecimento de Agua de Senhoer do Bonfim,

CLAUSULA SEGUNDA

Fica adilada a Clausula Segunda do mencionado Confralo, para proceder alteragho na planitha
contratual (PAD 02), com a Inclusaclexclusao de itens ¢ alteragio de guantitatives, conforme planilha
anexa, ndo havendo acrdscimo no valor originaiments conlratado.

CLAUSULA TERCEIRA

Fica asseguraddo o precs inicial da proposia @ demas cldusulas conlraluais & gue esla ateilagao nao
implicaré em qualquer dnus adicional para 8 EMBASA, Inclusive revisfo de precos decomente de acordo,
dissidie ou convencao coleliva, com lundamenie em desequilibrio econdmico e fnanceiro do confralo,
rassalvado o reajuste anual conforme Indice aleito,
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CLAUSULA QUARTA

Ficam ralificadas as demais Cléusulas & condighes do Canlralo eriginal, que nio forsm por este instrumeanto
modificadas

Assim havendo ajuslado, os representantes da EMBASA e da empresa MS CONSTRUCOES E
SANEAMENTO LTDA., assinam o presente Termo, em 02 (duas) vias de igual teor @ forma, perante 02
[duas) testemunhas para que produza 05 seus legais o juridicos afeitos.

Salvador, OF de Juthe de 2017.

Fela EMBASA;

s e OS5
RITA DE CASSIA SARMENTO BONFINM
Diretora de Engenharia

ROGERI
Presidents

COSTA CED

Pela CONTRATADA: M5 CONSTRUGOES E SANEAMENTO LTDA.

TESTEMUNHAS:

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua Gltima pagina.
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RESOLUCAOQ DE DIRETORIA

APROVAGAD PROPOSIGAC W* | FONTE DE RECUREOS BAGINA
N 97 067i2017 - DE BMDES/ PROPRIOS 0101

A DIRETORIA EXECUTIVA DA EMBASA,
E, CONSOANTE DECISAD ADOTADA NA

NO USO DE SUAS ATRIBUIGOES ESTATUTARIAS,

25

REUNIAD ORDINARIA,

RESOLVE:

= Aulorizar o aditivo de alteragdo da planilha contratual (PAD D2), com a inclusdofexclusio de itens
& alteracdo de quantitativos & sem acréscimo de valor, do Contrato 460010677/2016, firmado entre
@ Empresa Baiana de Aguas e Saneamento S/A - EMBASA g empresa MS CONSTRUGOES E
SANEAMENTO LTDA. cujp ohjetn & a EXECUCAQ DAS OBRAS COMPLEMENTARES DE
AMPLIAGAD DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMETO DE AGUA DE SENHOR DO BONFIM.

0O aditivo de prazo de 60 (sessenta) dias, passando o final da vigéncia 09/07/2017 para 07/09/2017
g

Fica assegurado o preco iniclal da proposts e demais clausulas confratuass, & que esta aceitagac nao
implicard em gualquer dnus adicional para @ EMBASA, inclusive revisio de precos decorrenta de
acorde, dissidio ocu convenglo coletiva, com fundaments am desequillbrio econdmico e financeino da
contrato, ressalvado o reajuste anual conforme indice eleita

| ]
C —

1. = |
ROGERIO COSTA CEDRAZ
PRESIDENTE

b,

MARCELD DANTAS VEIGA
DIRETOR DE GESTAD CORPORATIVA

CESAR SILVA RAMOS
DIRETCR TECNICO E DE PLAMEJAMENTO

JOSE umnﬁi;w CARDOSO MATOS
DIRETOR DE OPERACAE DO INTERIOR

-
MISSAD: Prestar sarvigis de abastecimarts da agea e esgotameno ssnildie, csm excelénce o
guslentabiidade. conbribuinds para a universaizacss & melhorando 2 qualidace de vida

DILEMAR OLIVEIRA MATOS
DIRETOR FINANCEIRO E COMERC 1AL

CARLOS RAMIREZ M. BRANDAD
HMRETOR DE OPERACAD DA RMS

RITA DE CASSIA SARMENTO BONFIM
DIRETORA DE ENGENFARLA

s Blesie
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ASSUNTO: Submeter & DIREX para defberacio, a seguinle proposiglo:

= fulorizar o aditivo |_h elteragio da planilha contratual (PAD DZ), com a inclusdiclexclusio de tens e
alteragho de gquantitativos & sem acréscimo de valor do Contrato 4600106772016, firmado entie &
Empresa Bamna de Aguas e Saneemenic SA - EMBASA & empresa MS CONSTRUCOES E

SANEAMENTO LTDA., cujo chieto @ a EXECUCAD DAS OBRAS COMPLEMENTARES DE AMPLIAGAD
DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMETO DE AGUA DE SENHOR DO BOMFIM, &

* O aditivo de prazo de 60 (sessenta) dias, passando o final éa vigéncia 08072017 para 07092047, &

Falibcar o prago iricial da proposta e demais cldusulas conlraluais, e que esta aceitacSo ndo implicard em
qualquer énug adiconal para a EMBASA, inclusive revielio de prapos. secoffeénts de acordn, dissidio ou
comvencdo colaliva, com fundamanto em desequilibio econdmico e financeire do contrats, ressahado o

reajusie anug conforme indice elaito

JUSTIFICATIVAS:

= Os ajustes propostos tém como objetivo equacionar os Quantitativas da planiha com agueles
ancontrados na realidade de campa:;

s Segue abaixo quadro resumo comparative com as slteracles previstas;

"

FIHARCEIRO PERCENTUAL ADITIVOD
ITEW | UMIDADES OO SISTEMA UKl GUMTRATADD | ATUALEADO | ACRESCIMDS | SUPHESSAD '
b [[T]] PAD 3 (R (i 1] M5 mnﬁ;nm i |:|.r|-1l|-:I
PLAMILHA DE SERWIGOS
01 | CANTEIRD f ADM LOCAL VE
B 71033 218 710,32 . o0 0,0
0 | ETA PONTO NOWD Vi
i 00 378 Al B54.427 73 | 1seerree | sovisan BN B0F%
| ETL PONTO 8080 VB
000183 | ey 3m0s rrrizos | s 1,30% 60
o1 | ADuTCRAS DE Acua i 3
TRATADA 243 732 03 fi3Bras | gsosmoan | saomn7e 5.A0% 2 21%
ESTAGOES T - ' - ' =
03 | ELEVATORIAS OE AGUA vE
L TRATADA 145.024,08 138 128 77 sivenin | emrmaam 213% 3 5%
[} RESERVALAD Ve
148, £24 57 170 735,45 B2 91434 | 2082408 3 50 1,5a%
07 | BEMICOS ELETRICOS VB
| 450 429 4 230 445 &7 Ad0dans | 1BRT4ATE | 1z 7%
TOTAS | 2aima7aes | s0dazass | sonezess | semt | gemes
CANTEIRO / ADM LOCAL M&0 houve alteracin —
\ [
.
’ i
- -.r.ll.
/
MISSA0: Prestar servigos de abasteciverts de dgus @ esgofomenta sanitdno, comp)eacslncia =

sustantabilidade, contibuinga para a unlverssizachs & mehomnde 5 guelicade de vida |

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua Gltima pagina.
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PROCESS05 RECQUISICAD DE ORCAMENTO FONTE DE RECURS0S PAGINA
COMPRAS BASICO
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ETA PONTO NOVQ: Supressio de R$84.037 48

» InclusBo dos servigos de formeciments e colecacdc de suporte de madera de lel para os

madulos tubulares do Decantadar, em substiluicio da estrutura existente, que & adeguada para
O pESo dos modulos

Inclus@e des servigos de fornecimento e Instalacao de rede distribuidars para fundo de filtro tipo
espinha de peixe e demoliclo manual de concreto das estruturas antigas;

Para a Casa de Quimica. & necessaria a instalagio dos conjuntos mato-bomba @ reservatorio

Hala armazenamento de produtos quimicos, bem como acréscimo nos quantitativos dos
seniQos de pavimentacio e endaime,

Forém, alguns itens na planitha orcamentdna necessitam que haa reduches nos seus respectivos
quantifativos. & saber;

* Reservaltrios de sulfate de aluminio. supressdo dos sanicos de ratirada e recolocacdo de 01
(urn) reservatino de fibra de vidro de 20m®, e de fomeciments & assentamenta da 02 {dois)

resarvattries de fibra de vidro de 50m?, & que a operac8oc da EMBASA-UNS consegquird o
fornecimento junto ao fomecedor de sulfato de aluminic.

» Urbarizagio: supressda dos servicos de plantio de grama e fechamento de tela para viveiros
&m adequagio & realidade de campo

ETL PONTO NOVOQ: Acréscimo de RS63 194 04

Alguns servigos ndo constam na planilha contratual & ha necessidade de acréseimo:

* Reservaldrio de lodo) inclusao dos servigos de concreto, fornecimenta de mangole & estrutura
metalca

= Tanque de adensamento. inclus8o dos servicas de: carga e descargs de lubos, momento e
franspone de lubos; assentamento de tubos caixa de tijola macico e bloco de ancoragem, para
& execucao das inferligaches hidriulicas

ADUTORAS DE AGUA TRATADA Acréscimo de R34 76,190,654

= AAT-04 e AAT-01 Houve necessidade de adeguacdo dos guantitativos de planilna em relacio &
reafidade de campe, através da inclusBo dos matenals hidravlicos e aumento dos guantitativas
dos servigos para execugdo de todos os 23 trechos e antroncamenios levantados em Campa, 05
qualg nao estavam pravistos na planiha contratual. Os tens mais significativos foram Tubos e
conextas nos didmetros 300mm a 400mm;

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua l’JItima_ pagina. ! o
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou enderego https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o codigo de autenticagéo: MXMZE5MDK5

Alem disse, alguns itens na planiha orcamentaria devem sofer reduces nos seus respectivos
quantitativos, A saber

= Caixa de passagem 01 diminuigéo dos serviges oe edificagBes; massa Gnica, alvenaria, chapisco,
B lungac da sua ndo necassidade.

* Adutora de Iticha supressfo de todos os eerviges visto que NSs Serlo e 005 ND presenis
contrate. |

WISEA0: Presiar servigos de abastecimerts de dfua @ esgolmmenta saniding, com exoRIENCE

[ c
L_ _.-"
sustentabilidade, contribuinda para a universaizecio & melhomEndo & ouaktads de vida t\_ H.!‘ ‘Eﬁff)ﬁ
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ESTA ELEVAT S DE AGUA TRATADA Supressio de R$34.937,03

* Inclusdo ce execucdo de muro e revestmenio em chapisco da Estagao Elevatdria aque ndo
aslavam previsios na planilha cortratual:

= Supressio dos servigos de estrutura, fundaghes e edificagies da Estagdo Elevataria, uma vez
que ja exisle um booster executado pela operacdo,

RESERVACAO: Acréscimo de RS 24,289 68

= Drenagem extema do RAD 2000 m3: acréscimos dos guantitativos de pianilha em adeguagdo a

realidade de campo, dos quass os mais significatives foram: ESCAVaCA0. execucao de alermo, carga
€ descarga de sol0 @ PV's de concreto

* Alguns quantitativos de urbanizaglo e plantio de gramas, arvores e arbustos serdo suprmidos para
atender as solicitagdes da operagdo,

SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS: Supressdo de RE144.700,74

= Readequacio do orcamento em funclo dos projptos elétricos, sendo necesséro aumento na
exienss0 de cabos de cobre;

* Supressso de materiais elétricos da elevattnia EEAT-04, dentre os quais estio o quadro de
comando Soft Starter, os Cabos de cobre & oz Elgtrodutos.

DO ADITIVO DE PRAZO

E necessario aditivar o praza em 60 (sessenta) dias, passande o final da vigéncia de 0HO7/2017
para OFI092017, considerando que

¥ A exECUGAD de servigos ndo constanies no escopo ariging do projeto depende de aprovacio
da PAD 02

¥ Permanece a necessicade de realizagio de sondagens em diverses pantos para identificaglo
des trechos de sub adutora ndo executados em contratos anteriores devide & auséncia de
cadaslro, fato gue esta comprometendo a conclusio destes servicos no prazo inical previsto;

¥ N30 haverd tempo habil para realizagc de startup e testes pré-operacionais no atual prazo
contratual .

+
MISSAD: Prastar sorvigos de sbaslecimentc de dgua o esgetamento sanita L:lm exaldntia =
sustentabilidade. confribesnca para a whiversaizagio & metoranda a gualdacs dT}l!da

s Mesie

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua Gltima pagina.
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Diante do exposto, solicitamos aprovacdo da Planilha de Ajuste & Desvios — PAD N® 02, do
contrate r® 460010677/16, celebrado com a MS COMSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA. sem
Aditivo de Valor, sendo 24,25% de acréscimo e 24,85% de supressao em refagdo ao contrato onginal,
permanecends o Valor do contrato de RS 2.428.373 .46 [dois mihdes, qualrocentos e vinte & oito mil,

frezentos @ setenta e irés reais & quarenta e seis cantaves).

DOCUMENTAGAO ANEXA
. Cln® OBE2017-EXI-l, datada de DEADEZ0AT:
GETI2017 = PPJS L Carta n® 112017 da ME, dateda de 230082017,

PARECER JURIDICO

APROVAGAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Com base nas justificalivas desta Proposicio,
submeto o assunto & apreciagdo e
deliberagio da Direx.

_,/ ' "'f '.'H(

p Ech uElhELEs m'rrﬁE l::issm SARMENTO E nn
OAB N°® 15.687 Diretara de Engenharia

",

suglantabdidade, contribuinda pars a wniversalizacio o mehorants & qualitade o vida.

MISSAD: Prestar sandcos de abastecimento de dgua e esgolamentio sanibisio, com excelncs e ﬁ}
Filliada & E:J"fz E

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua Gltima pagina.
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ASSUNTO: ALTERACAD CONTRATUAL E PRORROGACAC DO PRAZD DE EXECUCACD DO
CONTRATO N° 460010677, FIRMADO COM A EMPRESA MS CONSTRUGCOES E SANEAMENTO LTDA

PROCESSO N.° 562212017

EMENTA: ADITIVO. AJUSTE DE PLANILHA E
PRORROGAGAO DE PRAZO COM FUNDAMENTO
NO ART. 85, INCISO |, ALINEA “A” E 57 §1° AMBOS
DA LE! 8.666/93 -~ MODIFICACAQ DO VALOR
CONTRATUAL COM O OBJETIVO DE EQUACIONAR
OS QUANTITATIVOS DA PLANILHA COM AQUELES
ENCONTRADOS NA REALIDADE DE CAMPO, NOS
LIMITES PERMITIDOS FELA LEL.
COMPATIBILIDADE LEGAL. DEFERIMENTO DO
ADITIVO DE VALOR E PRAZO AD CONTRATO N°
460010677

PARECER N" 357/2017 - PPJS
1 - RELATORIO

A EMBASA & o MS CONSTRUGOES E SANEAMENTO LTDA. firmaram o contrato n.®
460010677, resultante da Concorréncia MNacional n® 0355, tendo como objeto a
execuan das obras complementares de ampliagio do Sistema Integrado de
Abastecimento de agua de Senhor do Bonfim, sob a regéncia da Lei Federal n.* B.666/93.

O valor nominal do contrato @ de R$ 2.428.373,46 (dois milhdes, quatrocentos e vinte e
oito mil, trezentos e setenta & trés reais e quarenta e seis centavos) e no prazo original de
240 (duzentos e quarenta) dias, iniciando-se a contagem com a emissdo da Ordem de
Senvigo.

Alraves da Comunicagao Intermna n.® 0868/2017- EXI-IVEXI, datada de 06.06.17, solicitou-se
a revisao dos guantitativos originalmente previstos na Planilha de Orgamento anexa, sem
qualguer alteracado do valor ou prazo inicialmente contratado, diante da necessidade de
adequagao com a realidade encontrada em campao.

O Gerente de Expansao do Interior — EXI-1, na referida Comunicagio Interna, conclui e
informa o que se segue: “Diante do exposto, solicitamoes aprovagao da Planilha de Ajustes
e Desvios — PAD N® D2, celebrade com a MS Construcoes e Saneamento Lida, contrato
n® 460010677/16, sem aditive de Valor, sendo o total acumulado de 24 85% de
acréscimo e 24,85% de supressdo em relacao ac confrato original, permanecendo o

i '\.\.“..I [
&

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua Gltima pagina.
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ASSUNTD: ALTERAGAC CONTRATUAL E PRCRROGACAD DO PRAZD DE EXECUCAD DO
CONTRATO N° 450010677, FIRMADO COM A EMPRESA MS CONSTRUGOES E SANEAMENTO LTDA

Valor do contrato de RS 2.428 373 46 (dois milhdes, guatrocentos e vinle e oito mil,
trezentos e setenta e trés reais e quarenta e seis centavos).” grifamos

E o breve relatorio, passamos & analise

Il - DA ANALISE

Inicialmente, & imperioso informar acerca da abrangéncia da presente analise juridica.

A presente manifestacdo juridica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no
controle intemao da legalidade administrativa dos atos a serem praticados ou ja efetivados.

Cabe a analise juridica apontar possivels riscos do ponto de vista juridico e recomendar
providéncias, para salvaguardar a autoridade assessorada, a quem compete avabar a real
dimensao do risco e a necessidade de se adotar ou ndo a precaucao recomendada.

Importante salientar, que o exame dos autos processuais restringe-se aos seus aspectos
juridicos, excluidos, portanto, aqueles de natureza técnica. Em relagdo a estes,
partiremos da premissa de que a autoridade competente municiou-se dos conhecimentos
especificos imprescindiveis para a sua adequacao as necessidades da Administragao,
observando os requisitos legalments impostos.

De fato, presuma-se que as especificagdes técnicas contidas no presente processo,
inclusive guanto ao detalhamento do objelc da contratacio, suas caracteristicas,
requisitos e avaliacio do prego estimado, tenham sido regularmente determinadas pelo
setor competente do orgao, com base em pardmetros técnicos objetivos, para a melhor
consecucao do interesse publico.

Finalmente, & nosso dever salientar que determinadas observagdes sao feitas sem
carater vinculative, mas em prol da seguranga da propria autoridade assessorada a quem
incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhe & conferida pela lel, avaliar
acatar, ou nao, tais ponderagbes. N&o cbstante, as gquestdes relacionadas a legalidade
serao apontadas para fins de sua corregdo. O prosseguimento do feito sem a observancia
destes apontamentos sera de responsabilidade exclusiva da Administragao.

Fois b=m.

Faz-se mister tecer algumas consideracfes acerca de medificagao/alleragao do contrato
administrativo, substancialmente prevista no Art. 65 da Lei n® B.666/93.

A alteraco do contrato administrativo pode ser administrativa e consensual, cabendo, na
primeira hipotese, exclusiva e unilateralmente a Administracao justificar eventual aditivo e,
na segunda hipdtese por acordo entre as partes contratantes € permitida a alteracao,
desde que a justificativa coadune com a disposicao legal prevista. Vejamos o dispositivo:

2

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua Gltima pagina.
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% HIDRICA E BANEAMENTO

GOVERNO DO ESTADOD

ASSUNTO. ALTERAGAD CONTRATUAL E PRORROGACAD DO PRAZO DE EXECUGAD DO
CONTRATO N° 450010677, FIRMADO COM & EMPRESA MS CONSTRUGOES E SANEAMENTO LTDA.

Art. 65 - Os conlralos regidos por esta Lei poderdo ser alterados. com as devidas
jushificatvas, nos seguinies casos:

| - unilateralmenta pela Adminstrachor

a) quando necessaria a modificacdo do projeto ou das especificagdes, para
melhor adequagio tecnica aos seus objetivos;

L )

& 1° - O comtratado fica ocbrigado a aceitar, nas mesmas condigdes
contratuais, 0% acrescimos ou supressfes gue se fizerem nas obras,
sBrvigos ou compras, até 25% (vinle e cinco por cento} do walor inicial
atualicado do contrato, ¢, no caso particular de reforma de edificio ou de

cquipamento, até o limite de 50% (cinglienta por cento) para os seus
acréscimos,

Ressalta-se que o poder Publico podera alterar o contrato por razoes de interesse publico,
notadamente quande necessaria a modificagdo do valor contratual resultante de
majoracdo ou reducio guantitativa de seu objeto. E possivel, também, a alteracio
contratual para medificar o projeto ou suas especificagdes para melhor adequagao
técnica aos objetivos do contrato. Tais alteracfes do contralo administrative devem
sempre ser justificadas, sob pena de nulidade. Entretanto, a natureza do contrato deve
ser sempre mantida de modo a assegurar que o CONTRATADO figque obngado a cumprir
as novas condigies, tendo direito de receber pelo que efetivamente foi prestado,

Da analise das informagies contempladas na Cl n® 088/72017- EXI-WEXI, datada de
06.06.17, concebe-se que ha a efetiva necessidade de revisar a planilha original através
da alteracao/exclusio de iterm constante na Planilha de Ajustes & Desvios, situacido que
coaduna exatamente com o dispositivo legal acima epigrafado.

MNessa perspectiva, para efeilo de observancia dos lmites de alteragbes contratuais
previstos no art. 65 da Lei n® 8.666/03, deve-se considerar as redughes ou supressoes de
quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de
acrescimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-ze
a cada um desses conjunfos individualmente e sem nenhum tipo de compensacio entre
eles, os limites de alteracio estabelecidos no dispositive legal.

sendo assim, lendo em vista as informagdes constantes na Cl n.® 0BB/2017- EXI-IVEXI,

dalada de 065.06.17, bem como as consideragcoes acima apontadas, observa-se que a
solicitagao de aditivo & cabivel, porquante a situaco coaduna com o disposto no inciso |,

3
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ASSUNTO: ALTERACAD CONTRATUAL E PRORROGACAQ DO PRAZO DE EXECUCAQ DO
CONTRATO N° 480010677, FIRMADO COM A EMPRESA MS CONSTRUGOES E SANEAMENTO LTDA

GOYVERNO DO ESTADOD

E o parecer, que ora submetemos a aprovacao da autoridade competente, devendo o
axtrato/resumo do aditivo, acaso aprovado por esse orgic colegiado ser publicade na
Imprensa Oficial, em observancia ao principio da publicidade que rege os contratos
administrativos.

Salvador, 08 de junho de 2017,

- ,1'; .' k)
Elisa Régo Pires
Advogada - PPJS
OAB/BA N 17.913
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embasa COMUNICAGAO

ASSUNTO: DATA;
ENCAMINHA PAD 02 DAS OBRAS COMPLEMENTARES DO SISTEMA

INTEGRADC DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE SENHOR DO BONFIM - | 06/06/2017
CONTRATOC N © 460010677

REMETENTE: DESTINATARIO:

EXl-I
Fahio Cunha Alvas

EXI
Christiano Brassy

Prezado Senhor,

Com a finalidade de darmos continuidade as obras Complementares do Sistema Integrado de
At agtasimenta de Agua de Senhor do Bonfim, contrato n® 460010677, serda necessaria a
aprovagac ca Planiha de Ajuste e Desvio (PAD 02). de forma a adequar os quantitativos
contratuais. =

Estes ajustes t€m como objetivo tornar a obra exeqgulivel ajustando os quantitativos da planilha,
com aguelas enconfrados em orojeto/campo e inserindo novos senvigos inerentes a obra

Segue abaixo quadro resumo comparativo, com as alteragdes na planilha contratual e as

justificativas, dos principais ajustes realizados:

PERCENTUAL ATIVD
COMTRATADD | ATUALIZADD | ACRESCIMOS | SUPRESSAQ % %
I7 1 oy FRISTE I [
o P ol et tud s A i 3] PAD 02 (15} "5 iR8] | ACRESCMOS | BUPRESSAD
FLANLHA OE SERVICOS
07 | CAMTESD (ADN LOECAL Wil
i ] T B TIRIE 1B.718as 0.00% 0.00%
@ | =T PONTOROVD N
L e | iy 850 3TE 48 B 43773 R T 7 A I - kAT T Sk Hoat
03 | ETL PONTOHCAD Wi
! 220 551,83 T3ip0r | TRTiROM 1451711 3.20% 0.80%
g | ADUTORAS DE AGUR i
TRATADA | : :
N 0, i o R g 280 T3ZE0 £43.602.32 23020038 | 5408874 B.4% 2%
ps | ESTAGOES ELEVATORIAS DE i [
| O TRATADW = | Z 140 E¥4 0 139.435,72 BNTERIE | BB TIIE E1A% k)
05 | RESERWACED Wh
el e 0| tessaway 170,740,488 E2.814. 34 8624 56 Z.80% 155
| 5= LETRECOS W
Fi | AL " | i AED 42524 0. Aab B A4 044 0 188 744,78 1,82% T
1A 24.85% -24,85%
=
=
Iq: :
V3
, _Wapgh Of
w. 1_g
g _,_E.‘//
MUSSA0Pesia  sevicos ol abaslecementa ge Agua = esgolamento  saniano, como edoelsnos 8
suzlsalabietiade coninbains gpank & dnbaarsphzacao @ meinarsndo a qualdade de vida ﬂf&
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[ 01 CANTEIRO | ADM LOGAL - Nao Houve alteracio.

A

02 ETA PONTO NOVO - Redugio de R$ 84.037 49,

v Inclusao dos servigos de fornecimento e colocagdo de supore de madeira de lei para os
médulos tubulares do Decantador, em substituicBo da estrutura existente, que é
adequada para o peso dos madulos,

v Ineluszo dos servigos de formecimento e instalaga@o de rede distribuidora para fundo de
filtro tipo espinha de peixe e demoeligdo manual de concreto das estruturas antigas,

v Para a Casa de Ouimica, & necessana a instalacioe dos conjuntos moto-bomba e
reservatonio para amazenamenta de produtos quimicos, bem como acrescimo nos
guantitativos dos senvigos de pavimentagao e andaime.

Forém, alguns iters na planilha orgamentaria necessitam que haja redugbes nos seus

respectivos quaniitatives. A saber;

v Resarvatorios de sulfato de aluminio: supressao dos servicos de retirada e recolocagdo
de 01 (um) resarvalono de fibra de vidro de 20m?, e de fornecimento e assentamento de
02 {dois) reservatonos de fibra de vidro de 50m?, j& que a operagdo da EMBASA-UNS
conseguira o fornecimenio junto ao fomecedor de sulfato de aluminio.

v Urbanizagéo: supressdo dos servigos de plantio de grama e fechamento de tela para
viveirns @m adequacac a realidade de campo.

03 ETL PONTO NOVO - Acréscimo de R$ 63.194 94,

Alguns sarvices nio constam na planilha contratual & ha necessidade de acréscimo:

v Resanvatorio de lode: inclus@o dos servigos de concreto, fornecimento de mangote e
estrutura metahca

¥ Tangue de adensamento inclusao dos servigos de! carga e descarga de fubos;
moments & transporte de tubos; assentamento de tubos; caixa de tijolo macico e bloco
de ancoragem, para a execugdo das interlhigagdes hidraulicas.

04 ADUTORAS DE ACUA TRATADA - Acréscimo de RS 176.190,64,

v AAT-D4 & AAT-D1: Houve necessidade de adequacgdo dos quantitativos de planilha em
relagao & realidade de campo, através da inclusdo dos materiais hidraulicos e aumento
dos quantitativos dos servicos para execugao de todos os 23 fre e entroncamentos

4 o
MISSAD:Freqor serncos o abasieoments de ages e esgolamenta  sanddns. com  adoalincn G
sipsweniaiibdade . conteibuinde pam a unnersalizacho & mabarande & quabdade de vida Eﬂj'éf‘
| Filiada a &= w210 =,
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r- levantadcs em campo, os quais nao estavam previsios na planilha contratual. Os itens

mais significativos foram Tubos e conexfes nos didmetros 200mm e 400mm,

Além disso, algune tens na planilha orgcamentana devem sofrer redugdes nos seus

respectivos guantitativos. A saber:

v Caixa de passagem 01: diminuigao dos servigos de edificagtes; massa unica, alvenara,
chapisco, em fungéo da sua ndo necessidade.

v Adutera de lhoba: supressio de todos os sarvigos, visto que ndo serdo executados no
presente contrato.

05 ESTAGCOES ELEVATORIAS DE AGUA TRATADA - Redugéo de RS 34.937,03.

¥ Inclusdo de execucdo de muro e revestimento em chapisco da Estagao Elevatoria que
nao sstavamn previstos na planilha contratual,

v Supressac dos servigos de estrutura, fundagoes e edificagbes da Estagio Elevatoria,
uma vez gue ja existe um booster executado pela operacao.

068 RESERVAGCAOQ - Acréscimo de R$ 24.289.68.

v Drenagem externa do RAD 2000 m3: acrescimos dos quantitativos de planilha em
adequacso a realidade de campo, dos quais os mais significatives foram: escavacgao,
execucac de aterro, carga & descarga de solo e P\V's de concreto;

v Alguns guantitatvos de urbanizagdo e plantio de gramas. arvores e arbustos serao
suprnimidos para awender as solicitagoes da operagao.

07 SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS - Redugdo de RS 144.700,74.

v Readeguagao do orcamento em fungdo dos projetos elétricos, sendo necessarno
aumenic na extensdo de cabos de cobre;

¥ Supressac de materiais elétricos da elevatona EEAT-04, dentre os quais estao o quadro
de comando Soft Starter, os Cabos de cobre & os Eletrodutos.

Com a finaidade de darmos continuidade a execucdo das cbras complementares do Sistema
Integrado de Abastecimentc de Agua de Senhor do Bonfim, contrate n® 460010677, sera
necessario aditamento do prazo contratual, considerando que:

MERAOFresar  serdgns O abastecimerndo de agua e esgolmmento  samlEno,

suidlzatabdnats, coatrbuirdn pam & imsarsRizacio o medhoranda a qualidade de vida . ‘&r&e
Filada a
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v A execucao de servicos nao constantes no escopo original do projeto depende de
aprovacgao da PAD 02;

v Permansce a necessidade de realizacio de sondagens em diversos pontos para
ientficacdo dos trechos de sub adutora ndo executados em contratos anteriores
devido a ausencia de cadastro, fato que esta comprometendo a conclusdo destes
SENVICOS NC prazo inicial previsto,

¥ MNao haverd tempo habil para realizacio de startup e testes pré-operacionais no atual
prazo contratual

Uiante do exposto, solicitamos aprovagdo da Planilha de Ajuste e Desvios — PAD N® 02,
calebrade com a MS Construgies e Saneamento Ltda, contrato n® 48001067716, ;;m
Aditivo de Valor, sendo o tetzl acumulado de 24 85% de acréscimo e 24 85% de Supr&ssﬁc;;'l
relagac ao contrato onginal, permanecendo o Valor do contrato de R$ 2.428.373,46 (Dois

mihées, quatrocentos e wvintz e oito mil, frezentos e setenta e trés reais e guarenta e seis

centavos). Alem disso, solicitamos aprovacdo de aditive de prazo em 60 (sessenta) dias,
passando o final da vigéncia de 09/07/2017 para 07/08/2017.

Ansxos:

s Planilha orgamentarnia;
=  Cronograma Figsico-financeiro;
» Processo n® 5.622 de 24/05/2017 - PAD 02;

s  Copia dos termos aditivas, contrato e ordem de senvigo.

Atanciosaments,

Fabio n Ives
GERENTH DE EXPANSAC DO INTERIOR - EXI-1

MISSAM0Fesie servicns o2 abasizomenle de dqua o esgolaments  Sengads.  com  esceldncia @

rusiEndabiicace cooiriisngo pasa a unyersalizacis & walhorande 8 quabkdade da vida ‘ﬂ%’
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Este documento foi assinado eletronicamente por:

Jorge Kidelmir Nascimento de Oliveira Filho
Advogado - Assinado em 16/04/2018
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