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RESOLUGAO N° 199/2017

O CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E
SANEAMENTO S/A - EMBASA NO USO DE SuAs ATRIBUICOES

ESTATUTARIAS E TENDO EM VISTA O DELIBERADO NA REUNIAO
ORDINARIA REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2017.

RESOLVE:

Autorizar o aditivo de alteracdo da planilha contratual (PAD 02), com a
inclusaofexclusap de itens e alteracio de quantitativos e acréscimo de valor de
RS 396.714,77 "(trezentos € noventa e seis mil, setecentos e quatorze reais e
setenta e sete centavos), correspondente ao acréscimo financeiro de 10,04% (dez
virgula quatro por cento), totalizando um acréscimo acumulado de 24 56% (vinte e
quatro virgula cinquenta e seis por cento) e uma supressdo acumulada de 6,93%
(seis virgula noventa e trés por cento) em relagdo ao valor original do Contrato

460011403/2016, firmado com a ESCAVE BAHIA ENGENHARIA E
EQUIPAMENTOS LTDA.,

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estao Iistada; em sua flltim‘a.pag(;na. eigo de autentiagdo: ESMZUAMINS
S tenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou enderego https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédig
ua autentic

cujo objeto é a execugdio das obras e servigos

complementares do Sistema de Esgotamento Sanitaric de Vera Cruz e
localidades.

Salvador, 19 de setembro de 2017.

%%;3’-5425 ;/'t;‘?'f';” (’fj’ﬁ—-ﬂ'
Cassio Ramos Peixoto
Presidente do Conselho de Administracio
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 Fica assegurado o prego inicial da proposta e demais clausulas contratuais, e que esta aceitagdo ndo
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MISSAD: Prestar servicos de abastecimento de 4dgus e esgotamento sanitdno, com exceléncia e
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RESOLUCAO DE DIRETORIA

NUMERO APROVAGAG PROPOSIGAC N° | FONTE DE RECURSOS SAGNA
592717 09 AGD 27 088/2017 - DE PROPRIOS 01/01

A DIRETORIA EXECUTIVA DA EMBASA, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES ESTATUTARIAS,
E, CONSOANTE DECISAOQ ADOTADA NA REUNIAQ ORDINARIA,

RESOLVE: Submeter ac Conselho de Administrac@o quanto a:

° Autorizar ¢ aditivo de alterago da planilha contratual (PAD 02), com a inclusaolexclusio de itens
e alteragao de quantitativos e acréscimo de valor de R$396.714,77 (trezentos e noventa e seis mil,
setecentos e quatorze reais e setenta e sete centavos), correspondente ao acréscimo financeiro de
10,04% (dez virgula quatro por cento), totalizando um acréscimo acumulado de 24,56% (vinte e
quatro virgula cinquenta e seis por cento) e uma supressdo acumulada de 6,93% (seis virgula
noventa e trés por cento) em relagdo ao valor original do Contrato 460011403/2016, firmado entre 3
Empresa Baiana de Aguas e Saneamento S/A - EMBASA e 3 empresa ESCAVE BAHIA
ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA., cujo objeto ¢ a EXECUCAQ DAS OBRAS E SERVICOS

COMPLEMENTARES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE VERA CRUZ E
LOCALIDADES, ¢;

implicard em qualquer énus adicional para a EMBASA, inclusive revisdo de pregos decorrente de
acordo, dissidic ou convengdo coletiva, com fundamento em desequilibrio econdmico e financeiro do
contrato, ressalvado o reajuste anual conferme Indice eleito.

MATOS
COMERCIAL

mgﬁ‘&’ew DANTAS V

DIRETQR DE GESTAQO CORP

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina. . .
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emb as a NUMERO

‘\v PROPOSICKO 098/2017-DE

DATA
01/08/2017
PROCESSOS REQUISIGAC DE ORGAMENTO FONTE DE RECURSOS PAGINA
COMPRAS BASICO
8294/2017 - - PROPRIOS 01/02

ASSUNTO: Solicitar 4 DIREX que submeta ao Conselho de Administragao:
* O aditivo de alteragio da planilha contratual (PAD 02), com a inclusdolexclusio de itens e alteragao de
quantitativos e acréscimo de valor de R$ 396.714,77 (trezentos e noventa e seis mil, setecentos e
quatorze reais e setenta e sete centavos), correspondente ao acréscimo financeiro de 10,04% (dez virgula
quatro por cento), totalizando um acréscimo acumulado de 24,56% (vinte e quatro virgula cinquenta e seis
por cento) e uma supressio de 6,93% (seis virgula noventa e trés por cento) do valor original do Contrato
460011403/2016, firmado entre a Empresa Baiana de Aguas e Saneamento S/A — EMBASA e a empresa

ESCAVE BAHIA ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA., cujo objeto é a EXECUGAO DAS OBRAS E

SERVICOS COMPLEMENTARES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE VERA CRUZ E
LOCALIDADES, e;

* Raltificar o precgo inicial da proposta e demais clausulas contratuais, e que esta aceitagéo ndo implicara em

qualquer 6nus adicional para a EMBASA, inclusive revisdo de precos decorrente de acordo, dissidio ou
convencao coletiva, com fundamento em desequilibrio econémico e financei

ro do contrato, ressalvado o
reajuste anual conforme indice eleito.

ITEM 1.0 - CANTEIRO DE OBRA E ADMINISTRACAO LOCAL: SUPRESSAO DE RS 12.319,52

ITEM 2.0 - ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO: ACRESCIMO DE RS 285, 772,89

JUSTIFICATIVAS:

Os ajustes propostos tém como objetivo equacionar os quantitativos da planilha com aqueles
encontrados na realidade de campo, conforme planilha e justificativas abaixo:

GUA_BRB:IE_SUHO FINANCEIRO
ITEM UNIDADES CONTRATADO|  PADM  |ACRESCINO|SUPRESSAO|  PAD22 ACRESCING | SUPRESSAQ
1 CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRACAO LOCAL 28007415 28007415 0.00% 000%| 26775483 000%  031%
2 |ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO IWSe00| 22048902  0m s34 2172 209%  485%
3 |ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO 127008576 1.3% 20188 320% 000%| 13024655 31 010%
4 |REDES, RAMAIS E POCOS DE VISITA 4358041 | 44358941 0.00% 000%|  7440% 16 0% -167%

TOTAL GERAL | ausssums]| L seomn] um{ s

Ajustada a area total a medir referente as placas de identificagdo da obra para compatibilizar com o
realizado, ja que a mesma encontra-se concluida.

Foi necessario acrescentar os servicos de recuperagdo dos decantadores,

incluindo reforgo
estrutural,

escoramentos, esgotamento e rebaixamento do lengol freatico, além da inclusdo dos
servicos de urbanizagdo, assentamento de paralelo e meio fio e da

regularizacdo final da laje de
cobertura dos DAFAS, 4 '
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embasa
Iy 098/2017-DE
01/08/2017
PROCESSOS REQUISICAO DE ORGAMENTO FONTE DE REERSDS PAGINA
COMPRAS BASICO
8294/2017 = e PROPRIOS 02/02

ITEM 3.0 ~ ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO: ACRESCIMO DE RS 122.369,76

Foram incluidos os servigos de escoramentos e rebaixamento do lencol freatico das estagbes
elevatorias, que n&o haviam sido contemplados, sendo necessarios para execucao destas unidades
devido ao Lencol Freatico ser bastante superficial e sofrer infludncia da Maré.

ITEM 4.0 - REDES, RAMAIS E POCOS DE VISITA: ACRESCIMO DE RS 300.506,75
Foram necessarios ajustes das quantidades previstas para a realizacdo dos servigos de lavagem e
recuperagao de rede coletora, limpeza e recuperagao de ramais e pocos de visita, e incremento nos
quantitativos de escavagdes manuais. Devido a grande quantidade de obstrugdes e trechos de rede
quebrados, que s6 puderam ser identificados apés o inicio das atividades.

Diante do exposto, solicitamos aprovagéo da Planilha de Ajustes e Desvios — PAD 02, ressaltando
que o valor de Investimento, fica alterado de R$4.249.334,46 (quatro milhdes, duzentos e
quarenta e nove mil, trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos) para R$
4.646.049,23 (quatro milhGes, seiscentos e quarenta e seis mil, quarenta e nove reais e vinte e
trés centavos), tendo um acréscimo de R$396.714,77 (trezentos e noventa e seis mil, setecentos
e quatorze reais e setenta e sete centavos), o que corresponde ao acréscimo financeiro de
10,04% (dez virgula quatro por cento), totalizando um acréscimo de 24,56% (vinte e quatro
virgula cinquenta e seis por cento) e uma supressdo de 6,93% (seis virgula noventa e trés por
cento), em relagao ao valor original do Contrato n.° 460011403/2016, firmado entra a Empresa
Baiana de Aguas e Saneamento S/A — EMBASA e a empresa ESCAVE BAHIA ENGENHARIA E
EQUIPAMENTOS LTDA. cujo objeto € a EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS

COMPLEMENTARES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE VERA CRUZ E
LOCALIDADES.

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina. .
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou enderego https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o codigo de autenticagéo: E3MZU4MIM3

PARECER JURIDICO DOCUMENTAGAO ANEXA
. Cl n® 103/2017-EXI-ll, datada de 28/07/2017;

1439/2017 - PPJ-S e Corespondéncia s/n da ESCAVE, datada de 26/07/17.

APROVACAO DA PROCURADORIA Com base nas justificativas desta Proposigio,
JURIDICA submeto o assunto a apreciagio e deliberagio da
Direx. /
. i/ [ ¢ ed {1 = : caffl
L Aply L&d .m\.LL\ [i{ ‘.,‘h‘r W, I . Ay -.. ’ "‘;lj' (‘ ‘;I {
ERICA MEIRELES - RITA DE CASSIA SARMENTO BONFIM";_f
OAB N° 19.687 Diretora de Engenharia /A

MISSAO: Prestar servigos de abastecimento de 4gua e esgotamento Sanitdrio, com exceléncia e
sustentabilidade, contribuindo para a universalizag3o e melhorando a qualidade de vida.
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embasa | comuncacao [
A‘V INTERNA 103/2017

ASSUNTO DATA
PAD-2 — SERVIGOS COMPLEMENTARES
DO SES DE VERA CRUZ — CT. N° 460011403/16 280772017
REMETENTE DESTINATARIO
EXI-II EXI
Gusttavo Moreira Christiano Bressy

complementares do Sistema de Esgotamento Sanitario de Vera Cruz e Localidades,
contrato n® 460011403/16, sera necessaria a aprovacao da Planilha de Ajuste e Desvio

(PAD-2) com aditivo de valor de R$ 396.714,77, de forma a adequar os quantitativos
contratuais.

Estes ajustes tém como objetivo tornar a obra exequivel ajustando os quantitativos da

planilha, com aqueles encontrados em projeto/campo e inserindo novos servigos
inerentes a obra.

Segue abaixo quadro resumo comparativo, com as alteracdes na planilha contratual e
as justificativas por etapa, dos principais ajustes realizados:

QUADRO RESUMO FINANCEIRO
ITEM UNIDADES CONTRATADO| PAD1  |ACRESCIMO|SUPRESSAO| PAD-2  [ACRESCIMO| SUPRESSAD
1 |CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRACAO LOCAL 28007415| 28007415 0,00% 000%] 26775463 0,00% 031%
2 |ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 195596003 | 212948902 10.73% £34%| 2241729 12,00% 485%
3 |ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO 127009576 | 1.306.201,88 320% 000%] 139246552 3,19% 0,10%
4 |REDES, RAMAIS E POCOS DE VISITA 44358041 44358941 0,00% 0,00%|  744.096,16 9.28% 16T%
| TOTAL GERAL 3943.719,35| 4.249.33445 13.83% 534%| 4.646.049,23 24,56% 5,93%

1. CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRACAO LOCAL - Supressio de
R$ 12.319,52

Ajustada a area total a medir referente as placas de identificacdo da obra para

compatibilizar com o realizado, j& que a mesma encontra-se concluida. AT Y

Gusttavo Santés Mor
Gerenté de Expansa

do Interior - EXI-1i

Mat.. 34.407-9 / EmbA|

x Filiada &/

MISSAQ: Prestar servigos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario, com exceléncia e

sustentabilidade, contribuindo para universalizacio e melhorando a qualidade de vida.

.
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embasa | comunicacio

% INTERNA 103/2017

ASSUNTO DATA
PAD-2 — SERVICOS COMPLEMENTARES

DO SES DE VERA CRUZ — CT. N° 460011403/16 28/07/2017
REMETENTE DESTINATARIO
EXI-II EXI
Gusttavo Moreira Christiano Bressy

2. ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - Acréscimo de R$ 285.772,89

Foi necessario acrescentar os servigcos de recuperacdo dos decantadores, incluindo reforgo
estrutural, escoramentos, esgotamento e rebaixamento do lengol freatico, além da inclusao
dos servicos de urbanizagao, assentamento de paralelo e meio fio e da regularizagao final
da laje de cobertura dos DAFAS.

3. ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO — Acréscimo de R$ 122.369,76

Foram incluidos os servigos de escoramentos e rebaixamento do lengol freatico das
estagbes elevatérias, que naoc haviam sido contemplados, sendo necessarios para
execucao destas unidades devido ao Lencol Freatico ser bastante superficial e sofrer

influéncia da Mareé.
4. REDES, RAMAIS E POCOS DE VISITA - Acréscimo de R$ 300.506,75

Foram necessarios ajustes das quantidades previstas para a realizagao dos servigos de
lavagem e recuperacao de rede coletora, limpeza e recuperagao de ramais e pogos de
visita, e incremento nos quantitativos de escavagdes manuais. Devido a grande quantidade
de obstrugdes e trechos de rede quebrados, que s6 puderam ser identificados apés o inicio
das atividades.

Informamos que todos os valores de acréscimo e supressao sdo sempre calculados em
relacdo ao PAD a ser aprovado com a planilha do contrato original. Este PAD -02
atende & simula do TCU, pois o total de acréscimo corresponde a 24,56%; e a

4

supressao corresponde a 6,93%. [

Gus!_r_ayo’,s_anms Moré
Geventa de Expansid
ao Inmerior - EXI-I1

Mat.. 3{?&;& QEmba
MISSAO: Prestar servicos de abastecimento de agua e esgotamento sanitdrio, com exceléncia e

sustentabilidade, contribuindo para universalizagdo e melhorando a qualidade de vida. g b
L Rlesbe

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
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/V INTERNA 103/2017

ASSUNTO DATA
PAD-2 - SERVICOS COMPLEMENTARES
DO SES DE VERA CRUZ — CT. N° 460011403/16 “EnTR0NT
REMETENTE DESTINATARIO
EXI-II EXI
Gusttavo Moreira Christiano Bressy

Diante do exposto, solicitamos aprovagao da Planilha de Ajuste e Desvios — PAD-2
com Aditivo de Valor ao contrato de n° 46001 1403/16, celebrado com a empresa
Escave Bahia Engenharia e Equipamentos LTDA no valor de R$ 396.714,77 (trezentos
€ noventa e seis mil, setecentos e quatorze reais e setenta e sete centavos)
atualizando o valor do investimento de R$ 4.249.334 46 (quatro milhdes, duzentos e
quarenta e nove mil, trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos) para
R$ 4.646.049,23 (quatro milhdes, seiscentos e quarenta e seis mil, quarenta e nove
reais e vinte e trés centavos), havendo um acréscimo acumulado de 24,56% e uma

supressdo acumulada de 6,93%, ambas em relagdo ao contrato original, com um
aditivo de valor de 10,04%.

Anexos:

. Processo (PAD-2) n° 8.294/17 de 26/07/2017:
- Dados do contrato n® 460011403/16;

° Cépia do contrato n° 460011403/16;

° Ordem de servigo n° 019/16:

° Termo Aditivo 181/17.

Atenciosamente, Ir"

A —

A7 N

7 o,
GUSTT&YO/SAJN/TOS MOREIRA

Gerente de ExhansE)o do Interior Il — EXI-II

Filiada &/
MISSAO: Prestar servigos de abastecimento de &gua e esgotamento sanitério, com exceléncia e

sustentabilidade. contribuindo para universalizagiio e melhorando a qualidade de vida. 4 e ‘S‘be
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TERMO ADITIVON® L78-11
embasa CONTRATOIN 48001 1408
/——\/

PROC. N° 8294/17 TERMO ADITIVON® 78 -17 AOCONTRATO

RC N° 199/17 DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO N°

RD N° 592/17 460011403 ADITADO SOB O N° 181/17 QUE ENTRE

REQC 8000028499 Sl CELEBRAM A EMPRESA BAIANA DE AGUAS E

SPE.17/083 SANEAMENTO S/A — EMBASA E A ESCAVE BAHIA

CN N° 048/16 ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA., NA
FORMA ABAIXO:

A EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA, sociedade de economia
mista vinculada a Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento do Estado da Bahia, com
sede nesta Capital, no Centro Administrativo da Bahia, inscrita no CNPJ sob n.° 13.504.675/0001-
10 e representada na forma de seu Estatuto Social pelo Presidente Sr. ROGERIO COSTA
CEDRAZ e pela Diretora de Engenharia, RITA DE CASSIA SARMENTO BONFIM devidamente
autorizada pela RD N.° 592/17, constante do Processo n.° 8294/17, e a empresa ESCAVE
BAHIA ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA, legaimente representada pelo Sr. Marcelo
Adorno Farias, inscrita no CNPJ sob n.° 08.389.498/0001-38, estabelecida na Rua Jacobina, 160,
Rio Vermelho, na Cidade de Salvador no Estado da Bahia, doravante denominadas
respectivamente, EMBASA e CONTRATADA, resolveram aditar o CONTRATO DE

EMPREITADA POR PREGO UNITARIO N° 460011403, que assinaram em 20/10/16, a fim de
estabelecer o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA

Fica aditada a Clausula Segunda do Contrato n® 460011403, que tem por objeto a execugio das
obras e servicos complementares do Sistema de Esgotamento Sanitario de Vera Cruz e
localidades, para proceder alteragéo da planilha contratual (PAD 2) com a inclusdo/exclusio
de itens e alteragdo de quantitativos, conforme planilha anexa.

CLAUSULA SEGUNDA

Fica aditada a Clausula Quarta do mencionado contrato, para acrescer ao seu valor a
importancia de R$ 396.714,77 (trezentos e noventa e seis mil, setecentos e catorze reais e
setenta e sete centavos), correspondente a 10,04% (dez virgula zero quatro por cento) do
valor originalmente contratado, totalizando um acréscimo acumulado de 24,56 (vinte e quatro

virgula cinquenta e seis por cento) e uma supressdo acumulada de 6,93% (seis virgula noventa e
trés por cento).

Paragrafo Unico — Fica fixado em R$ 4.646.049,23 (quatro milhdes, seiscentos e quarenta e
seis mil, quarenta e nove reais e vinte e trés centavos), o valor total do Contrato ora aditado.

CLAUSULA TERCEIRA

Fica assegurado o prego inicial da proposta e esta aceitagdo ndo implicard em qualquer 6nus
adicional para a EMBASA, inclusive revisdo de pregos decorrente acordo, dissidio ou

xﬁuu

Gerente de Qonhiatos- PLGC Advogada - PLCC

12

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou enderego https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o codigo de autenticagéo: E3MZU4MIM3
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embasa

CONTRATO N° 460011403
e :

convengdo coletiva, com fundamento em desequilibrio econdmico e financeiro do contrato, bem
como indenizagéo, seja a que titulo for, ressalvado o reajuste anual conforme indice eleito.

CLAUSULA QUARTA

Ficam ratificadas as demais Clausulas e condigdes do Contrato original, que néo foram por este
instrumento modificadas.

Assim havendo ajustado, os representantes da EMBASA e da empresa ESCAVE BAHIA
ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA., assinam o presente Termo, em 02 (duas).was. de
igual teor e forma, perante 02 (duas) testemunhas para que produza os seus legais e juridicos
efeitos.

Salvador, 1 6oyt 2017

Pela EMBASA:

C@v %Q C S
RITA DE CASSIA SARMENTO NFIM

Presidente Diretora de Engenharia

Pela CONTRATADA: IPAMENTOS LTDA.

TESTEMUNHAS:
TR TTY/% )

K@L
e L-\..:k_, . -
N uf‘g‘éﬂaﬂm,- o

Andréia Falgonen C. Ribeiro
Gerenle deConttatos- PLCC Advogada - PLCC

Lt

22

TERMO ADITIVON® 478 - 17

ua ul
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EMENTA: ALTERAGAO CONTRATUAL - PAD-2
COM ADITIVO DE VALOR. FUNDAMENTO NO
ART. 143, INCISO |, ALINEA “B” DA LEI 9.433/05 —
MODIFICAGAO DO VALOR CONTRATUAL EM
DECORRENCIA DE AUMENTO QUANTITATIVO
DO OBJETO, NOS LIMITES PERMITIDOS PELA
LEI. COMPATIBILIDADE LEGAL. DEFERIMENTO
DO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO N°
460011403/16 CELEBRADO COM A ESCAVE
BAHIA ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA.
PROCESSO N.8294/2017.

1. RELATORIO

Cuida o expediente de solicitagdo de aditivo para alterar a planilha gerando valor
do contrato n° 460011403/2016, firmado entre a EMPRESA BAIANA DE AGUAS E
SANEAMENTO S.A EMBASA e a empresa ESCAVE BAHIA ENGENHARIA E
EQUIPAMENTOS LTDA. tendo como objeto a execugdo das obras e servicos
complementares do Sistema de Esgotamento Sanitario de Vera Cruz e localidades, sob
a regéncia da Lei Estadual n® 9.433/05.

O valor nominal do contrato € de R$ 3.949.719,35 (trés milhdes, novecentos e
guarenta e nove mil, setecentos e dezenove reais e trinta e cinco centavos) e prazo de
180(cento e oitenta) dias. O final de vigéncia do contrato previsto inicialmente foi em
22/04/2017. O prazo foi prorrogado através de termo aditivo 181/2017, conforme
informado

Através da Comunicagéo Interna n°® 103/2017-EXI-Il, datada de 28 07 2017. o
Gerente de Expanséao do Interior I, justifica a alteracdo do contrato, em sintese. em
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decorréncia da necessidade de modificagdes nos quantitativos dos servigos inerentes ao

contrato, para adequar-se a realidade de campo.

Consta dos autos, ainda, planilha que informa o valor acrescido de
R$696.329,88(seiscentos e noventa e seis mil trezentos e vinte e nove reais e oitenta e

oito centavos).

E o Relatério. Passo a opinar com as consideracdes apresentadas.
Il - ANALISE JURIDICA

Inicialmente, & imperioso informar acerca da abrangéncia da presente analise

juridica.

A presente manifestacdo juridica tem o escopo de assistir a autoridade
assessorada no controle interno da legalidade administrativa dos atos a serem

praticados ou ja efetivados.

Cabe a analise juridica apontar possiveis riscos do ponto de vista juridico e
recomendar providéncias, para salvaguardar a autoridade assessorada, a quem
compete avaliar a real dimensdo do risco e a necessidade de se adotar ou nao a

precaucgao recomendada.

Importante salientar, que o exame dos autos processuais restringe-se aos seus
aspectos juridicos, excluidos, portanto, aqueles de natureza técnica. Em relagao a
estes, partiremos da premissa de que a autoridade competente municiou-se dos
conhecimentos especificos imprescindiveis para a sua adequacgao as necessidades da

Administracéo, observando os requisitos legalmente impostos.

De fato, presume-se que as especificagdes tecnicas contidas no presente
processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratagdo. suas
caracteristicas, requisitos e avaliagdo do pregco estimado, tenham sido regularmente
determinadas pelo setor competente do o6rgdo, com base em parametros técnicos

objetivos, para a melhor consecucao do interesse publico. -
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h "Fi‘h'élt}néhfé.ﬂé nosso dever salientar que determinadas observacées sao feitas
sem carater vinculativo, mas em prol da seguranca da propria autoridade assessorada a
quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei.
avaliar e acatar, ou ndo, tais ponderacdes. Nao obstante as questoes relacionadas a
legalidade serdo apontadas para fins de sua correcdo. O prosseguimento do feito sem a
observancia destes apontamentos sera de responsabilidade exclusiva da Administracao.

Pois bem.

Faz-se mister tecer algumas consideracées acerca de modificagdo/alteracéo do

contrato administrativo, substancialmente prevista no Art. 143 da Lei Estadual n°
9.433/05.

A alteragdo do contrato administrativo pode ser administrativa e consensual,
cabendo, na primeira hipétese, exclusiva e unilateralmente a Administracao justificar
eventual aditivo e, na segunda hipotese por acordo entre as partes contratantes &

permitida a alterag@o, desde que a justificativa coadune com a disposicao legal prevista.
Vejamos o dispositivo:

Art. 143 - Os contratos regidos por esta Lei poderdo ser alterados. com as
devidas justificativas, nos seguintes casos:

| - unilateralmente pela Administracao:

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de

majoracao ou reducdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos

por esta Lei;

()

§ 1° - o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais,
0s acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras, servigos ou compras.,
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. e, no
caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50%
(cingiienta por cento) para os seus acréscimos.

Ressalta-se que o poder Publico podera alterar o contrato por razdes de
interesse publico, notadamente quando necessaria a modificagado do valor contratual
resultante de majoragao ou redugao quantitativa de seu objeto. E possivel, também.
a alteracao contratual para modificar o projeto ou suas especificagoes para melhor
adequagao técnica aos objetivos do contrato. Tais alteragbes do contrato
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administrativo devem sempre ser justificadas, sob pena de nulidade. Entretanto, a
natureza do contrato deve ser sempre mantida de modo a assegurar que o
CONTRATADO fique obrigado a cumprir as novas condigoes, tendo direito de receber

pelo que efetivamente foi prestado.

Nessa perspectiva, para efeito de observancia dos limites de alteracoes
contratuais previstos no art. 143 da Lei n® 9.433/05, deve-se considerar as reducdes ou
supressdes de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o
conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato,
aplicando-se a cada um desses conjuntos individualmente e sem nenhum tipo de

compensagao entre eles, os limites de alteragao estabelecidos no dispositivo legal.

No caso em comento, houve necessidade de acréscimo de valor em decorréncia

de aumento de quantitativos.

Sendo assim, tendo em vista as informagdes constantes na Comunicagao
Interna n.103/2017, datada de 28.07.2017 da EX-Il, bem como as consideracbes acima
apontadas, observa-se que a solicitacdo de aditivo & cabivel, porquanto a situacao
coaduna com o disposto no inciso |, alinea “b” do dispositivo legal supracitado, e desde
que 0s acréscimos e/ou supressées nao excedam a 25% do valor inicial atualizado do
contrato e que ndo seja alterado o objeto do contrato.

Cumpre registrar que a publicagdo resumida do instrumento de contrato ou de

seus aditivos na imprensa oficial € condi¢ao indispensavel para a sua validade e eficacia.

Ademais, conforme estabelece a clausula sexta do contrato em questao, a
garantia devera ser complementada como condi¢do para o pagamento das proximas
faturas. A falta de reforgco da garantia contratual € causa de rescisao do contrato.

I1l - CONCLUSAQO

Diante do exposto, tendo em vista as consideragdes apontadas na Comunicagao
Interna n.° 103/2017- EXI-Il datada de 28.07.2017, a consolidacdo do ADITIVO, ora
solicitado, coaduna com o dispositivo legal, consequentemente, n&o vislumbro obice ao
deferimento do pedido de Aditivo ao Contrato n® 460011403/2016, considerando o
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percentual mformado na planilha acostada aos autos, e desde que nao seja alterado o
objeto do contrato.

E o parecer, que ora submetemos a aprovacao da autoridade competente.
devendo o extrato/resumo do aditivo. acaso aprovado por esse o6rgdo colegiado ser

publicado na Imprensa Oficial, em observancia ao principio da publicidade que rege os
contratos administrativos.

Salvador, 01 de agosto de 2017. \

|
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Maria de Fitims 'Yeles Soares
OAB/BA 10316
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