



Governo do Estado da Bahia
Gabinete do Governador
Chefia de Gabinete do Governador

1929

Ofício nº. 00017/2016/CGG
Protocolo nº. 8510150073976

Salvador, 21 de janeiro de 2016

A Sua Excelência o Senhor
Inaldo da Paixão Santos Araújo
Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia
inaldo@tce.ba.gov.br / anna@tce.ba.gov.br

Assunto: **Ofício nº 001880/2015 /TCE/GAPRE/SEG - Notificação - Processo TCE/007741/2015, Relatório de Auditoria Operacional alusivo à Sistemática de Elaboração, Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação do PPA 2012-2015 e de Elaboração do PPA 2016-2019.**


Senhor Presidente,

Em atenção ao ofício em epígrafe, encaminhamos em anexo a documentação enviada pela Secretaria do Planejamento, dando conta das providências adotadas no sentido de atender às recomendações exaradas pela Egrégia Corte de Contas Estadual.

Aproveito o ensejo para renovar os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Cícero Monteiro
Chefe de Gabinete do Governador





PLANO DE AÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES DO TCE

Auditoria Operacional: OS Nº 012/2015

Recomendação (descrição, item e página do Relatório)	Responsável (principal)	Ação (descrição da Ação a realizar e realizada)	Previsão (conclusão)
<p>À Seplan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ajustar o cronograma da realização da escuta social para que as demandas dela advindas sejam disponibilizadas aos órgãos e entidades antes da realização das mesas temáticas em tempo hábil para apreciação no planejamento de suas intervenções. (itens 1.1 e 1.3; pag 15 e 24)	Seplan/SPE	<p>Ação Realizada:</p> <p>Para o PPA, a versão revisada e final do referido fluxo, vide Manual de Processo – Elaborar Plano Plurianual – PPA, disponível no site institucional da Seplan, opção “Publicações/Planejamento/Outras Publicações”, prevê a realização de Mesas Temáticas, para a discussão e validação da versão final da Matriz Programática, contemplando Eixos, Temas, Diretrizes e Programas.</p> <p>Pela definição do processo, a realização da Escuta deve ocorrer após a definição da Matriz, sendo isto insumo para a oitiva nos Territórios. Finalizada a Escuta, as propostas consolidadas são cadastradas no Fiplan, possibilitando, então, o início da etapa de elaboração das propostas setoriais, onde devem ser definidos detalhadamente os Compromissos, Metas e Iniciativas, e realizada a associação das propostas da escuta às Metas Territorializadas, demonstrando a programação para o seu atendimento.</p> <p>Assim, a recomendação está atendida, considerando que o cronograma do projeto de elaboração de qualquer dos instrumentos (PPA, LDO e LOA) é definido observando a sequencia e sincronismo das atividades estabelecidas no fluxo do respectivo processo.</p>	-
<p>À Seplan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Divulgar demonstrativo que evidencie os		<p>Da forma como foi definido o processo, as Propostas pactuadas na Escuta Social foram cadastradas e disponibilizadas no Fiplan para, quando atendidas, serem associadas com as Metas Territorializadas dos Compromissos, e quando não atendidas terem inseridas a justificativa do</p>	



PLANO DE AÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES DO TCE

Auditoria Operacional: OS Nº 012/2015

compromissos, metas e entregas /iniciativas advindos das propostas validadas na escuta social. (item 1.1; pag 15)	Seplan/DPT	<p>não atendimento.</p> <p>Ação a Realizar :</p> <ol style="list-style-type: none">1. A partir das informações do Fiplan, elaborar e publicar no site da Seplan o Demonstrativo do Atendimento das Propostas da Escuta Social no PPA, detalhando-se, por Proposta, as metas associadas ao atendimento ou as justificativas do não atendimento.	Dez/2015
<p>Aos Órgãos e Entidades:</p> <ul style="list-style-type: none">• Elaborar demonstrativo que evidencie os compromissos metas e entregas/iniciativas advindos das propostas validadas na escuta social. (item 1.1; pag 16) <p>À Seplan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Apresentar nas devolutivas para a sociedade:<ul style="list-style-type: none">– correlação das propostas validadas na escuta social com os compromissos, metas e entregas/iniciativas delas advindas;– justificativas para propostas não incorporadas. (item 1.2; pag 17)	APG ou Equivalente Seplan/APG	<p>A metodologia do PPA 2016-2019, em relação ao 2012-2015, foi aperfeiçoada de forma que os órgãos, no momento da territorialização da Meta do Compromisso, puderam associar a (s) Proposta (s) da Escuta Social que seriam atendidas, com a opção para justificar o atendimento parcial ou o não atendimento.</p> <p>A partir desta informação, já disponível na base de dados do Fiplan, é possível produzir, de forma centralizada, relatórios demonstrativos para a alta administração, órgãos de controle ou sociedade.</p> <p>Ação a Realizar:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Complementar as justificativas do não atendimento ou atendimento parcial às Propostas da Escuta.2. Implementar o demonstrativo a ser elaborado no item 1.1 anterior como relatório do Fiplan, com opção de filtro por órgão/entidade.	Fev/2016 Fev/2016



PLANO DE AÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES DO TCE

Auditoria Operacional: OS Nº 012/2015

<p>À Seplan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rever e antecipar o início das atividades de planejamento ligadas ao processo de elaboração do PPA, de modo que o tempo disponibilizado para discussão entre os envolvidos seja compatível com a complexidade do processo. (item 1.3; pag 25)• Desenvolver, formalizar e disponibilizar sistemática padrão (fluxo, manual, modelo lógico de construção e procedimentos) para os órgãos e entidades, que garanta orientação à construção de programas com clareza e encadeamento lógico entre componentes, bem como indicadores adequados à mensuração de desempenho. (item 1.4; pag 33)• Definir Metodologia para elaboração do PPA que garanta na sua estrutura elementos para viabilizar o monitoramento e avaliação das metas e dos indicadores previstos, como: quantificação anual das metas previstas para os compromissos, quantificação anual, fonte de informação, natureza (efeito ou resultado) e responsáveis para os indicadores. (item 1.4; pag 33)• Aprimorar o processo de elaboração do PPA para dirimir a ocorrência de falhas na concepção dos programas e indicadores que comprometam o M&A do PPA. (item 2.4; pag 66)	<p>O PPA 2016-2019 foi elaborado aplicando-se o fluxo do processo documentado no Manual de Processo – Elaborar Plano Plurianual – PPA, disponível no site, e que resultou da análise e melhoria do processo realizado na elaboração do PPA 2012-2015.</p> <p>Ação a Realizar:</p> <p>1. Realizar um novo ciclo de análise e melhoria do processo de elaboração do PPA, do modelo de organização do instrumento e metodologia para a formulação dos seus componentes (programa, indicador de programa, compromisso, meta de compromisso e iniciativa), visando:<ul style="list-style-type: none">– a antecipação do início das atividades, tendo em vista a disponibilização de prazos mais amplos para as atividades de capacitação e elaboração das propostas pelas setoriais;– a construção de programas com clareza e encadeamento lógico entre os componentes programáticos, bem como indicadores adequados à mensuração de desempenho;– adequação e suficiência das metas e indicadores, de forma a viabilizar o monitoramento e avaliação .</p> <p>2. Atualizar o Manual de Processo de Elaboração do PPA e disponibilizá-lo no site da Seplan.</p>	Mar/2018
		Abr/2018



PLANO DE AÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES DO TCE

Auditoria Operacional: OS Nº 012/2015

À Seplan: <ul style="list-style-type: none">Identificar as necessidades de capacitação dos técnicos da SEPLAN participantes da elaboração do PPA, de modo que sejam oferecidos conhecimentos necessários à construção do PPA. (item 1.3; pag 25)Identificar as necessidades de capacitação dos participantes dos órgãos e entidades e ofertar capacitação adequada para a elaboração do PPA, garantindo, dentre outros, conhecimento sobre os objetivos estratégicos do estado e lógica para elaboração de programas e indicadores de desempenho. (item 1.4; pag 33)Ofertar aos técnicos da SEPLAN participantes da elaboração do PPA, capacitação adequada à construção do PPA, englobando, dentre outros, conhecimentos sobre a situação atual do estado e suas necessidades, bem como em lógica para construção de programas e indicadores (a exemplo de matriz de marco lógico). (item 1.3; pag 25)Capacitar as equipes responsáveis pela elaboração do PPA na construção de programas e indicadores, de forma a garantir a obtenção de produtos satisfatórios à realização das atividades de M&A do PPA. (item 2.4; pag 66)	Ação a Realizar: <p>Seplan/DG/UCS</p> <ol style="list-style-type: none">Elaborar (e revisar anualmente), em parceria com a SPE, SEI e APG, programa de capacitação, para o corpo técnico e gerencial da Seplan e dos órgãos e entidades participantes, abordando todos os aspectos conceituais, metodológicos, de processos e de sistemas, visando desenvolver conhecimentos e habilidades necessários à elaboração e revisão do PPA.<ul style="list-style-type: none">O programa de capacitação a ser elaborado deverá dar cobertura a todos os aspectos observados nas recomendações destacadas ao lado, exceto no tocante à Indicadores, que será tratado em programa de capacitação específico que integra o conjunto de Ações para as recomendações do item 1.7, pag 44 do Relatório de Auditoria, descrito na página 9 deste Plano de Ação.Promover, anualmente, a capacitação conforme programada. <p>Seplan/DG/UCS</p>	Mar/2016
--	--	----------



PLANO DE AÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES DO TCE

Auditoria Operacional: OS Nº 012/2015

Aos Órgãos e Entidades:	Órgão ou Entidade / APG ou Equivalente	Ação a Realizar:	
<ul style="list-style-type: none">Ofertar capacitações específicas relacionadas à metodologia para construção de programas e para definição/construção de indicadores, voltados à área de atuação do órgão/entidade, aos participantes do processo de elaboração do PPA. (item 1.5; pag 37)		<p>1. Elaborar, e revisar anualmente, programa regular de capacitação, voltado à área de atuação do órgão/entidade, abordando aspectos conceituais e metodológicos aplicáveis para a construção/formulação de programas e indicadores do PPA.</p> <p>O programa de capacitação do órgão/entidade, de âmbito setorial, tem caráter complementar, devendo estar em conexão com o programa de capacitação a ser oferecido pela Seplan que tem como foco os aspectos metodológicos para a construção/formulação de Programas e Indicadores do PPA, <u>no sentido da definição do conteúdo programático a ser desenvolvido para a implementação da política pública no âmbito setorial</u>. Os aspectos ligados à forma, modelo ou estruturação do Programa/Indicadores são exclusivos da capacitação oferecida pela Seplan.</p> <p>2. Realizar, anualmente, a capacitação para o corpo técnico e gerencial participante do processo de elaboração do PPA.</p>	Abr/2017
<p>À Seplan:</p> <ul style="list-style-type: none">Definir núcleo permanente de técnicos voltados a elaboração do PPA. (item 1.3; pag 25)	Seplan	<p>Ação Realizada:</p> <p>O Governo do Estado da Bahia aderiu em 2011 ao novo modelo concebido pela União para a elaboração do Plano Plurianual – PPA. Este modelo inovador promoveu mudanças significativas nos processos de planejamento governamental e restabeleceu a integração das suas três dimensões (estratégica, tática e operacional), fortalecendo a dimensão estratégica do PPA, afastando-o da condição de “Orçamento Plurianual” ou “Macro Orçamento”. Nesta concepção, o Programa Temático (não mais</p>	-



PLANO DE AÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES DO TCE

Auditoria Operacional: OS Nº 012/2015

		<p>para a solução de um problema ou atendimento de uma demanda) e de Governo (não mais setorial), passou a ser formulado para dar transparência e fazer cumprir, no quadriênio, as diretrizes estratégicas estabelecidas para determinada área de Política Pública (tema estratégico).</p> <p>Em face do novo modelo adotado, em 2012 foi tomada a decisão de transferir a competência de elaboração e revisão do PPA da Superintendência de Orçamento Público - SPO para a Superintendência de Planejamento Estratégico – SPE.</p> <p>Em 2015 esta determinação foi cumprida, com a elaboração do PPA 2016-2019 sob a coordenação da SPE e a formalização desta unidade no Regimento da Seplan como a competente para a elaboração e revisão deste instrumento.</p>	
<p>À Seplan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Desenvolver e atualizar periodicamente plano, estudo e diagnóstico estratégico do estado que fundamente a construção dos planos plurianuais. (item 1.3; pag 25)• Elaborar estudos/diagnósticos que auxiliem na elaboração do Planejamento Estratégico do Estado da Bahia. (item 1.6; pag 41) <p>Aos Órgãos e Entidades:</p> <ul style="list-style-type: none">• Definir, no âmbito das secretarias/órgãos/entidades, responsáveis pela	<p>Seplan/SPE</p>	<p>Consoante o Regimento da Seplan, a Superintendência de Planejamento Estratégico – SPE e a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia – SEI são as unidades de negócio competentes para desenvolver e atualizar periodicamente estudos técnicos e temáticos pertinentes para o embasamento do planejamento do Estado, e desenvolvem estas atividades regularmente a partir de 2015 para subsidiar a construção dos planos plurianuais.</p> <p>Ação a Realizar:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Articular-se com a SEI e APG (ou equivalente) para a definição da programação de estudos/diagnósticos sobre temas de políticas públicas para subsidiar o planejamento do Estado, considerando:<ul style="list-style-type: none">– As especificidades e integração dos instrumentos de planejamento;– A identificação dos prazos e responsáveis para cada	Abr/2016
			Página 6 1235



PLANO DE AÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES DO TCE

Auditoria Operacional: OS Nº 012/2015

<p>produção de estudos/diagnósticos que suportem a elaboração dos compromissos, metas e entregas/iniciativas do PPA. (item 1.6; pag 41)</p> <ul style="list-style-type: none">• Elaborar estudos/diagnósticos territorializados da realidade do Estado, no âmbito de suas respectivas áreas de atuação, contendo dentre outros aspectos: análise de público alvo a atender, análise do contexto econômico regional, análise da participação social. Tais estudos/diagnósticos devem ser estruturados de modo a fundamentar e evidenciar as estimativas das metas e suas regionalizações para cada compromisso assumido.		<ul style="list-style-type: none">- estudo/diagnóstico programado;- A conexão e/ou complementariedade entre os estudos de âmbito estadual e setorial;- As especificidades territoriais;- No âmbito setorial, nas respectivas áreas de atuação, contemplar a análise do público alvo, do contexto econômico regional e da participação social, de modo a fundamentar e evidenciar as estimativas das metas e suas regionalizações para cada compromisso assumido. <p>Seplan/SPE</p> <ol style="list-style-type: none">2. Definir e publicar no site da Seplan a programação definida no item 1 acima que serão realizados no quadriênio.3. Publicar no site da Seplan e dos órgãos/entidades responsáveis os estudos realizados, quando concluídos.4. Elaborar o Plano Estratégico do Estado <p>Seplan/SPE</p> <p>Seplan/SPE</p> <p>Jun/2016</p> <p>Jul/2018</p>	
<p>Ao Governo do Estado:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fomentar discussão e elaborar, em conjunto com a Casa Civil, Seplan e outros atores que se façam necessários, projeto de Lei Complementar que disponha sobre a elaboração e organização do Plano	<p>Seplan</p>	<p>Ação a Realizar:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Articular-se com a Casa Civil e outros atores que se façam necessários, para a discussão e, conforme o entendimento, a elaboração da minuta do projeto de lei complementar.	<p>Abr/2018</p>



PLANO DE AÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES DO TCE

Auditoria Operacional: OS Nº 012/2015

Plurianual, conforme estabelecido no artigo 159 da Constituição Estadual, estabelecendo critérios sobre elaboração e organização do PPA, que garantam um instrumento aderente às necessidades do estado, com elementos direcionadores das ações a serem executadas e encadeamento lógico adequado, bem como requisitos para ser monitorado e avaliado. (item 1.4; pag 32)				
À Seplan: <ul style="list-style-type: none">Desenvolver formalizar e definir responsáveis e implementar procedimentos de revisão dos programas e indicadores estabelecidos para o PPA, que incluem a revisão da correlação entre as propostas advindas da escuta social e os programas estabelecidos. (item 1.4; pag 33)	Ação a Realizar: Seplan/SPE Seplan/APG Seplan/SPE	<ol style="list-style-type: none">Definir os requisitos de negócio para a implementação das funcionalidades do Fiplan de suporte ao processo de Revisão do PPA, considerando o estabelecido na Lei do PPA.Implementar no Fiplan funcionalidades de suporte à Revisão do PPA.Elaborar e disponibilizar o Manual com fluxo e descritivo detalhado dos procedimentos estabelecidos.	Dez/2015 Mai/2016 Jun/2016	
Aos Órgãos e Entidades: <ul style="list-style-type: none">Designar e atribuir competências, no âmbito do órgão ou entidade, aos responsáveis pelo planejamento das atividades relacionadas à elaboração do PPA. (item 1.5; pag 37)Definir núcleo permanente de técnicos voltados ao processo de elaboração do PPA. (item 1.5; pag 37)	Seplan	Ação Realizada: As Assessorias de Planejamento e Gestão – APG foram criadas na estrutura dos órgãos do Estado, pela Lei 13.204, de 11/12/2014, para as competências de gestão organizacional, do planejamento estratégico, do orçamento e de tecnologias da informação e comunicação – TIC, no âmbito setorial. Nos Regimentos de todos os órgãos, atualizados em face da Lei 13.204,	-	



PLANO DE AÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES DO TCE

Auditoria Operacional: OS Nº 012/2015

		<p>consta a APG como a competente para e elaboração do PPA, no âmbito setorial.</p> <p>Corroborando com a recomendação ofertada, a versão revisada e final do processo de elaboração do PPA, vide Manual de Processo – Elaborar Plano Plurianual – PPA, disponível no site, formaliza a participação da APG como órgão setorial de planejamento e responsável pela articulação, consolidação e cadastramento da proposta setorial.</p>	
Aos Órgãos e Entidades: <ul style="list-style-type: none">• Formalizar as informações dos indicadores dos programas do PPA, de forma a conter, pelo menos: natureza do indicador (resultado ou efeito), índices de referência, índices esperados anuais, forma de cálculo, fonte das informações e indicação dos responsáveis. (item 1.7; pag 44)• Sistematizar dados e informações que subsidiem a elaboração/seleção de indicadores para os programas. (item 1.7; pag 44)• Aumentar a oferta de capacitação relacionada à metodologia de construção de indicadores, voltados à área de atuação do órgão/entidade. (item 1.7; pag 44)	Seplan	<p>As informações sobre os indicadores dos Programas do PPA estão formalizadas em anexo específico do Projeto de Lei do PPA 2016-2019, onde estão detalhados com nome, unidade de medida, valor de referência, fonte e fórmula de cálculo.</p> <p>Ação a Realizar:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instituir o Grupo Técnico – Indicadores de Planejamento e Gestão Estratégica (GT-IPGE), com atribuições e competências para atuar em todas as atividades desenvolvidas para a definição, coleta de dados e sistematização de informações, mensuração e divulgação de indicadores utilizados no ciclo do planejamento e gestão estratégica, de caráter permanente, constituído por integrantes das unidades SPE, SMA, SEI, e órgãos e entidades que realizem atividades correlatas em âmbito setorial.2. Elaborar (e revisar anualmente), em parceria com o GT-IPGE, programa de capacitação especializada para o desenvolvimento das competências do GT-IPGE.3. Promover, anualmente, a capacitação conforme programada.	Jul/2016
	Seplan/DG/UCS		Ago/2016
	Seplan/DG/UCS		-



PLANO DE AÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES DO TCE

Auditoria Operacional: OS Nº 012/2015

	GT-IPGE	4. Revisar a definição dos atributos dos indicadores dos temas estratégicos e programas do PPA 2016-2019, complementando as informações constantes das "Tabelas Anexas", página 547 do caderno Projeto de Lei do PPA 2016-2019, conforme a recomendação ora ofertada, exceto o índice esperado anual, que entendemos não aderente ao modelo conceitual estabelecido.	Set/2016
	GT - IPGE	5. Mensurar os indicadores de temas estratégicos e programas do PPA, conforme a periodicidade estabelecida para cada um.	-
	GT - IPGE	6. Divulgar informações da mensuração dos indicadores de temas estratégicos e de programas do PPA nos sites da Seplan, SEI e outros órgãos/entidades parceiros.	-
	Seplan/APG	7. Customizar o Fiplan para inclusão dos novos atributos dos indicadores.	Mai/2017
	Seplan/SPE	8. Cadastrar no sistema os novos atributos dos indicadores.	Jun/2017
	Seplan/SPE	9. Elaborar e disponibilizar no site da Seplan quadro atualizado dos indicadores.	Jun/2017
À Seplan: <ul style="list-style-type: none">• Dar publicidade aos vínculos entre as ações orçamentárias e as entregas/iniciativas do PPA, de modo a evidenciar a compatibilidade entre os orçamentos anuais e o plano plurianual. (item 2.1; pag 46)	Seplan/SPO	Ação a Realizar: 1. Definir requisitos de negócio para o desenvolvimento e disponibilização de relatório demonstrativo da vinculação da ação orçamentária com a iniciativa do PPA.	Fev/ 2016
	Seplan/APG	2. Implementar relatório no Fiplan para demonstrar a vinculação da ação orçamentária com a iniciativa do PPA, evidenciando a compatibilidade	Mai/2016



PLANO DE AÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES DO TCE

Auditoria Operacional: OS Nº 012/2015

	Seplan/APG Seplan/SPO	entre o Orçamento e o Plano Plurianual. 3. Disponibilizar o relatório referente à LOA 2016 no site da Seplan. 4. Incluir o relatório como anexo da LOA de 2017.	Mai/2016 Set/2016
Ao Governo do Estado: <ul style="list-style-type: none">• Revisar, em conjunto com os atores envolvidos, o modelo de governança estabelecido no Decreto nº 14.219/2012. (item 2.2; pag 48)• Implementar um modelo de Governança pactuado entre as instâncias envolvidas. (item 2.2; pag 48)	Seplan e Casa Civil	O Decreto nº 14.219 de 2012 estabelece o modelo de governança para o PPA, genericamente, sem explicitar que o modelo é aplicável ao PPA 2012-2015, entretanto remete-se à estrutura temática e pontuação própria do PPA 2012-2015. Ação a Realizar: <ol style="list-style-type: none">1. Publicar Decreto regulamentando as competências e procedimentos para a gestão do PPA 2016-2019, <u>até 30 dias da abertura do exercício financeiro de 2016 ou da publicação da Lei do PPA 2016-2019, considerando o que ocorrer depois.</u>2. Revogar o Decreto 14.219 de 2012.	-
À Seplan: <ul style="list-style-type: none">• Realizar ações de sensibilização nos órgãos e entidades sobre a importância da correta alimentação no FIPLAN. (item 2.3; pag 54).• Desenvolver, formalizar, definir responsáveis e implementar procedimentos controles para validação dos dados registrados pelos órgãos e entidades no FIPLAN. (item 2.3; pag 54)		Em outubro de 2015 foi concluída a análise e melhoria do processo de Acompanhamento da Ação de Governo, que identificou e definiu requisitos para uma série de melhorias e correções de problemas, com adequação às inovações do PPA 2016-2019, que são objeto de um pacote de customizações do submódulo de Acompanhamento do Fiplan, com previsão de implantação em etapas, cuja primeira está prevista para março de 2016. As Assessorias de Planejamento e Gestão – APG foram criadas na estrutura dos órgãos do Estado, pela Lei 13.204, de 11/12/2014, para as	

35/25



PLANO DE AÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES DO TCE

Auditoria Operacional: OS Nº 012/2015

<ul style="list-style-type: none">Criar mecanismos para responsabilização pela ausência ou intempestividade dos registros, no FIPLAN, de dados relativos à execução física das ações orçamentárias. (item 2.3; pag 54) <p>Aos Órgãos e Entidades:</p> <ul style="list-style-type: none">Definir responsáveis pelos dados registrados /informados sobre a execução física das ações orçamentárias. (item 2.3; pag 54)		<p>competências de gestão organizacional, do planejamento estratégico, do orçamento e de tecnologias da informação e comunicação – TIC, no âmbito setorial.</p> <p>Na análise e melhoria do processo realizada foi definido que o registro da situação da execução física da ação deverá ser realizado pela unidade responsável pela execução (USP) e validado pela APG.</p> <p>Ação a Realizar:</p> <ol style="list-style-type: none">Realizar ciclos de reuniões com as setoriais para atualização sobre as melhorias implementadas e sensibilização quanto a importância da correta alimentação das informações referentes a execução física no Fiplan.Implementar no processo de Acompanhamento, e respectivo submódulo do Fiplan, controle para validação pela APG dos registros da situação física cadastrados pela unidade responsável no órgão e suas entidades vinculadas (Unidade Setorial de Planejamento – USP).Customizar no processo de Acompanhamento, e respectivo submódulo do Fiplan, a rotina para o envio automático de e-mails aos responsáveis na APG e USP ressaltando a pendência e cobrando a atualização tempestiva da situação da execução física das ações.Implementar no Processo de Modificação Orçamentária (PMO), e respectivo módulo do Fiplan, bloqueio da confirmação do PMO, quando detectada a pendência de atualização das informações da situação da execução física das ações.	Fev/2016 Mar/2016 Jun/2016 Jun/2016
---	--	--	--



PLANO DE AÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES DO TCE

Auditoria Operacional: OS Nº 012/2015

Aos Órgãos e Entidades:	Órgão ou Entidade / APG/Equivalente	Ação a Realizar:	
<ul style="list-style-type: none">Registrar/informar tempestivamente as informações de execução física das ações orçamentárias. (item 2.3; pag 54)		<ol style="list-style-type: none">Manter, continuamente, a tempestividade e qualidade do registro da situação da execução física das Ações programadas pelas Unidades Orçamentárias do Órgão Seplan.	-
À Seplan: <ul style="list-style-type: none">Formalizar, definir responsáveis e implementar sistemática de M&A dos programas e indicadores do PPA, elaborando fluxo e manual que estabeleça responsáveis pelos procedimentos a serem executados, aspectos a serem monitorados e avaliados, sua periodicidade, mecanismos e instrumentos a serem utilizados para o M&A. (item 2.4; pag 66)Promover atividades de sensibilização dos órgãos e entidades quanto à importância do M&A para o planejamento e operacionalização das políticas públicas. (item 2.4; pag 66)Capacitar os órgãos e entidades para implantação da sistemática de M&A formalizada. (item 2.4; pag 66)Realizar capacitação continuada em avaliação de programas e de políticas públicas e análise de indicadores à equipe responsável pelo monitoramento do M&A. (item 2.4; pag 66)	Seplan/SMA Seplan/DPT Seplan/SMA Seplan/SMA Seplan/APG Seplan/DG/UCS	Ação a Realizar: <ol style="list-style-type: none">Especificiar o processo de Monitoramento de Programas do PPA. Com previsão de automação no sistema Fiplan, formalização por meio do Decreto regulamentar, identificação dos seus produtos, desritivo dos procedimentos, identificação dos responsáveis, periodicidade de execução, mecanismos e instrumentos aplicáveis.Articular-se com a SMA para a definição da forma como se dará a participação social nos processos de M&A, identificando e incorporando melhorias que promovam a participação da sociedade civil nas dimensões territorial e setorial (CODETER, CEDETER e entidades representativas do setor produtivo).Definir os requisitos do módulo de Monitoramento do Fiplan – 1ª etapa.Definir os requisitos do módulo de Monitoramento do Fiplan – 2ª etapa.Implantar o módulo de Monitoramento do Fiplan – 1ª etapa.Elaborar (e revisar anualmente), em parceria com a SMA e APG, programa regular de capacitação, para o corpo técnico e gerencial da Seplan e dos órgãos e entidades participantes, abordando aspectos	Dez/2015 Dez/2015 Dez/2015 Fev/2016 Mar/2016 Fev/2016

O
C
E
L
P
C
E
L



PLANO DE AÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES DO TCE

Auditoria Operacional: OS Nº 012/2015

<ul style="list-style-type: none">Desenvolver, formalizar, definir responsáveis e implementar um modelo de M&A do PPA que promova a participação da sociedade civil nas dimensões territorial e setorial (CODETER, CEDETER e entidades representativas do setor produtivo). (item 2.5; pag 71)		<p>conceituais, de processos e de sistemas, visando desenvolver conhecimentos e habilidades necessárias para atuação no processo de Monitoramento.</p> <p>Contemplar a sensibilização quanto a importância do M&A para o planejamento e operacionalização das políticas públicas.</p>	
<ul style="list-style-type: none">Desenvolver no âmbito do Relatório de Avaliação Parcial do PPA - RAPPA análises de desempenho dos programas nas dimensões estratégica, tática e operacional. (item 2.4; pag 66)	Seplan/DG/UCS Seplan/SMA	<p>7. Promover, anualmente, a capacitação conforme programada.</p> <p>8. Implementar o processo de Monitoramento, com respectivo módulo de automação no sistema Fiplan, formalizado por meio do Decreto regulamentar (vide resposta à recomendação do item 2.2).</p>	Mar/2016
	Seplan/APG	<p>Realizar a sensibilização quanto a importância do M&A para o planejamento e operacionalização das políticas públicas em todas as reuniões de monitoramento a serem realizadas conforme previsão do respectivo processo.</p> <p>9. Elaborar e publicar no site da Seplan o Manual do Processo de Monitoramento de Programas, contemplando a identificação dos seus produtos, o fluxo e descritivo dos procedimentos, com identificação dos responsáveis, periodicidade de execução, mecanismos e instrumentos aplicáveis.</p>	Fev/2016
	Seplan/APG Seplan/SMA	<p>10. Implementar o módulo de Monitoramento do Fiplan – 2ª etapa.</p> <p>11. Implementar o processo de Avaliação de Programas do PPA, com respectivo módulo de automação no sistema Fiplan, formalizado por meio do Decreto regulamentar (vide resposta à recomendação do item 2.2) e de Manual do Processo específico, a ser publicado no site da Seplan, contemplando a identificação dos seus produtos, o fluxo e</p>	Jun/2016 Dez/2017



PLANO DE AÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES DO TCE

Auditoria Operacional: OS Nº 012/2015

		<p>descritivo dos procedimentos, com identificação dos responsáveis, periodicidade de execução, mecanismos e instrumentos aplicáveis.</p> <p>No contexto acima, revisar e implantar melhorias no Relatório de Avaliação Parcial do PPA – RAPPA, tendo em vista a sua adequação como instrumento para análise de desempenho dos programas nas dimensões estratégica, tática e operacional.</p>	
<p>À Seplan:</p> <ul style="list-style-type: none">Implantar, em sua totalidade, os sub-módulos do FIPLAN específicos para o M&A do PPA. (item 2.4; pag 65)	<p>Seplan/APG</p> <p>Seplan/APG</p> <p>Seplan/APG</p> <p>Seplan/APG</p> <p>Seplan/APG</p> <p>Seplan/APG</p>	<p>Ação a Realizar:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Implantar customizações para melhoria do submódulo de Acompanhamento – 1ª etapa.2. Implantar customizações para melhoria do submódulo de Acompanhamento – 2ª etapa.3. Implantar as funcionalidades para suporte ao processo de Monitoramento de Programas do PPA – 1ª etapa.4. Implantar as funcionalidades para suporte ao processo de Monitoramento de Programas do PPA – 2ª etapa.5. Implantar as funcionalidades para suporte ao processo de Avaliação de Programas do PPA – 1ª etapa6. Implantar as funcionalidades para suporte ao processo de Avaliação de Programas do PPA – 2ª etapa.	<p>Mar/2016</p> <p>Jun/2016</p> <p>Mar/2016</p> <p>Jun/2016</p> <p>Jul/2017</p> <p>Dez/2017</p>

19/04/2017



PLANO DE AÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES DO TCE

Auditoria Operacional: OS Nº 012/2015

<p>À Seplan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ampliar os mecanismos e ações de divulgação das informações da execução do PPA e os canais de participação social. (item 2.5; pag 71)	<p>Seplan /SMA</p> <p>Seplan/SMA</p>	<p>Ação a Realizar:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Analisar e identificar no curso das atividades de análise e melhoria dos processos do ciclo de planejamento, a serem desenvolvidos no curso do exercício de 2016 e 2017, as oportunidades para ampliação dos mecanismos e ações de divulgação das informações da execução do PPA e os canais de participação social.2. Implementar mecanismos e ações de divulgação das informações da execução do PPA e os canais de participação social.	Dez/2017
<p>À Seplan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Aperfeiçoar o processo de elaboração da LOA de modo a garantir o estabelecimento de ações orçamentárias e produtos que especifiquem em linguagem clara o que será realizado e ofertado. (item 2.5; pag 71)	<p>Seplan/APG</p> <p>Seplan/DG/UCS</p>	<p>Em 2014, visando a correção de desvios identificados, bem como a preparação para o novo ciclo de planejamento iniciado com o PPA 2016-2019, foi realizado o projeto Qualificação da Programação Orçamentária, com a participação da SPO, SMA e SPE, que, dentre outros objetivos, atuou fortemente na revisão do produto da ação orçamentária para a objetividade e clareza na identificação do bem ou serviço ofertado.</p> <p>Ação a Realizar:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Revisar, atualizar e disponibilizar no site da Seplan o Manual de Elaboração da LOA com os conceitos e regras aplicados no projeto QPO.2. Elaborar (e revisar anualmente), em parceria com a SPO e a APG, programa de capacitação, para o corpo técnico e gerencial da Seplan e dos órgãos e entidades participantes, abordando aspectos conceituais, de processos e de sistemas, visando desenvolver conhecimentos e habilidades necessárias para atuação no processo de programação e	<p>Mar/2016</p> <p>Abr/2016</p>

125



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

PLANO DE AÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES DO TCE

Auditoria Operacional: OS Nº 012/2015

		gestão orçamentária.
Seplan/DG/UCS	3.	Promover, anualmente, a capacitação conforme programada.