

DOC. 06

METODOLOGIA IMPLANTAÇÃO- CIGAM

Aceite de Entrega



Projeto de Implementação CIGAM - 450900

Preparado por	Thays Maziero	07/02/2017
Revisado por		Versão: 1.0

Declaração de Aceitação da Entrega

A seção abaixo demonstra a aceitação dos seguintes módulos:

- Gestão financeira
- Gestão de serviços
- Faturamento/Pedidos
- Contabilidade/Custos contábeis/Escrita Fiscal

Aceitação

Salientamos que mesmo estando 100% implantado e em pleno funcionamento ainda existem pendências de algumas funcionalidades as quais necessitaram envolvimento da equipe de customização da CIGAM Corporativa e sendo assim não exime de responsabilidade a equipe de implementação nos módulos mencionados acima.


Aceitação do Patrocinador da Entrega: () Aceito () Não aceito

Justificativa se não aceito:

De acordo em 07/02/2017

Aprovações


 Coordenador do Projeto
 Adalberto Junior


 Gerente de TI
 Marcelo Fukushima

Quadro de Assinaturas

Este documento foi assinado eletronicamente por:

Gabriel Peregrino Martins
Servidor da GEPRO - Assinado em 26/03/2018



Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço <https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia>, digitando o código de autenticação: UXODQ1NZK2