



		Paisagismo; 4 – Iluminação Externa; 5 – Acessos e Sinalização; 6 – Sistema de Frios e Congelamento e; 7 – Sistema de Refrigeração				
Objetivo Específico: 02. Equipar o CVTT do Pescado com bens e materiais de consumo necessários a execução das atividades previstas no projeto						
Meta	Etapa/Fase	Especificação	Unidade de Medida	Qtde	Início	Término
02		Aquisição de Equipamentos e materiais	ativ	1,00	06/2014	12/2014
Resultados Esperados: Equipamentos, materiais e serviços recebidos/executados, testados, aprovados, instalados e configurados de acordo com as normas/procedimentos técnicos e o layout do CVTT			Metodologia: Todos os equipamentos, materiais e serviços serão contratados de acordo com a Lei das Licitações e com os procedimentos formais previstos para aquisição de bens e serviços públicos adotados pela administração pública.			
	02.01	Licitação de Equipamentos e Materiais Permanentes	ativ	1,00	04/2014	05/2014
	02.02	Contratação para aquisição do Material de Consumo	ativ	1,00	08/2014	12/2014
Objetivo Específico: 03. Implementação e operação da rede de comunicação de dados, voz e imagem e do suporte técnico e administrativo						
Meta	Etapa/Fase	Especificação	Unidade de Medida	Qtde	Início	Término
03		Contratação dos Serviços Técnicos de Implantação, Operação e Suporte Técnico e Administrativo	ativ	2,00	08/2014	12/2014
Resultados esperados: Serviços de Comunicação de Voz, Dados e Imagem implantados em operação. Quadro de Pessoa do CVTT do Pescado (Gestores, Técnicos, Multiplicadores e Apoio Técnico e Administrativo) alocados e disponíveis para as capacitações			Metodologia: Os recursos humanos e serviços serão contratados de acordo com a Lei das Licitações e com os procedimentos normais previstos para aquisição de bens e serviços públicos adotados pela administração pública			
	03.01	Contratação dos serviços de implantação, gestão e manutenção da rede de TIC do CVTT – Gestão Operacional da Rede de Comunicação de Dados Voz e Imagem do CVTT	ativ	1,00	08/2014	12/2014
	03.02	Serviço de Apoio Técnico Operacional – Quadro de Pessoal (seleção, contratação de mão-de-obra, via pessoa jurídica para suporte administrativo, técnico, auditoria, gerenciamento e apoio logístico às atividades do CVTT.)	ativ	1,00	08/2014	12/2015
	03.03	Execução dos Serviços de Operacional da Rede de Comunicação e Apoio Técnico Operacional	ativ	2,00	08/2014	12/2015



[Handwritten signature]



Objetivo Específico: 04. Implementação do Programa de Capacitação dos Gestores, Técnicos e Multiplicadores da cadeia produtiva do pescado e dos Sistemas Gerencial e Operacional do CVTT de Tecnologia do Pescado						
Meta	Etapa/Fase	Especificação	Unidade de Medida	Qtde	Início	Término
04		Capacitação dos Gestores e Técnicos do CVTT e dos Multiplicadores da Cadeia Produtiva do Pescado	pessoas	60,00	08/2014	12/2015
<p>Resultados Esperados:</p> <p>PRIMEIRA ETAPA: Fundamentar a integração pesquisa – setor produtivo. Fundamentar o desenvolvimento tecnológico. Fundamentar a sustentabilidade. ETAPA INTERMEDIÁRIA: Viabilizar a extensão, tendo em vista que a presença de técnicos treinados para oferecer orientação abrangente que resulte em aumento de produção e produtividade, além de assegurar a estabilidade do empreendimento, é uma condição essencial para garantir o retorno do investimento público em pesquisa e na sustentabilidade do CVTT. Estimular e captar demandas para as linhas de pesquisa. Manter os diagnósticos atualizados. Subsidiar as ações derivadas contínuas (ou seja, a dinâmica de pesquisa). Transformar o CVTT de Tecnologia do Pescado em um Centro de referência para a geração de políticas públicas de desenvolvimento do agronegócio pesqueiro. PROCESSO CONTÍNUO: Aumento da produção e da produtividade pesqueiras; Agregação de valor à produção. Transformar as potencialidades regionais em realidades competitivas. Garantir a sustentabilidade das atividades do agronegócio do pescado; Proporcionar orientação segura para o estabelecimento de políticas públicas realistas e eficazes (que levem em conta todos os aspectos da cadeia de produção, incluindo, além dos econômicos, os sociais, os ambientais entre outros.) Dessa forma o Projeto visa ter como resultado efetivo: multiplicadores capacitados para trabalhar as devidas áreas do processo produtivo do processamento do pescado com aplicação de tecnologias desde a área da sanidade até a comercialização para o mercado local, regional e estadual. PARA A ÁREA DAS EMPRESAS INCUBADAS: Incubar 3 empresas com base tecnológica voltadas para o pescado baiano pelo período de 21 meses no CVTT, a cada ano. No primeiro ano de implantação do projeto pretende-se atingir até 30% a mais da população baiana no consumo do pescado. As bases tecnológicas das empresas incubadas devem estar voltadas para novos processos que agreguem valor.</p>			<p>Metodologia:</p> <p>PARA A ÁREA DA TECNOLOGIA DO PESCADO: CURSO DE CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES MINISTRADOS POR ESPECIALISTAS COM DOUTORADO, CONFORME SEGUE: 03 Turmas de 20 (vinte) multiplicadores; Palestras de 2 horas – 2 vezes por mês; Duração do curso para cada turma de multiplicadores: 06 meses, iniciando a turma seguinte 1 mês antes do término da anterior; 01 semana por mês de curso com duração de 4 horas diárias. PROGRAMAÇÃO DO CURSO: PRIMEIRA ETAPA Diagnóstico da tecnologia do pescado: Conhecer as cadeias produtivas regionais. Conhecer as estruturas sociais. Caracterizar a estrutura ambiental referente à atividade pesqueira. Identificar atividades conflitantes intra e inter setorial. Caracterizar potencialidades regionais para a atividade pesqueira. Divulgação e interpretação da legislação pertinente. O objetivo da Primeira Etapa é de elaborar um levantamento minucioso da realidade da cadeia produtiva pesqueira no Estado da Bahia, não descuidando do ambiente sócio-cultural, econômico e natural no qual essa cadeia está enraizada. ETAPA INTERMEDIÁRIA: Criação de mecanismo permanente de interação pesquisa-setor produtivo. Difusão Tecnológica e Divulgação das novas tecnologias a serem aplicadas e das ações implementadas pelo Centro Vocacional Tecnológico Territorial de Tecnologia do Pescado. PROCESSO CONTÍNUO: Desenvolvimento de novas oportunidades. Criar alternativas para o desenvolvimento sustentado da cadeia de produção do pescado pela geração de novos conhecimentos e disponibilização de novas tecnologias para: Aprimoramento tecnológico; avaliação de impacto ambiental da pesca; técnicas de gestão de Sustentabilidade. Criar a base informacional e desenvolver estimativas de produção sustentável, total e por unidade produtiva, por espécie sob exploração ou cultivo, visando ao aprimoramento e à estabilidade da cadeia de produção do pescado PARA AS INCUBADORAS DE EMPRESAS: Implantação no Estado de um Programa Estadual de Apoio ao CVTT para as Empresas Incubadas. Este Programa buscará gerenciar esforços institucionais e financeiros de suporte a este tipo de empreendimento no espaço CVTT. As Empresas incubadas serão de cunho tecnológico e sua incubação será efetiva mediante chamada por Edital.</p>			
	04.01	Aquisição dos serviços técnicos especializados e serviços de passagens e deslocamento	ativ	1,00	08/2014	12/2015





04.02	Fase 1 da Capacitação - Serviços Técnicos Especializados (Detalhamento, Organização e Execução das Atividades da fase.)	ativ	1,00	08/2014	12/2015
04.03	Fase 2 da Capacitação - Serviços Técnicos Especializados (Detalhamento, Organização e Execução das Atividades da fase.)	ativ	1,00	08/2014	12/2015
04.04	Fase 3 da Capacitação - Serviços Técnicos Especializados (Detalhamento, Organização e Execução das Atividades da fase.)	ativ	1,00	08/2014	10/2015

5 - ORÇAMENTO - DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Imprimir memória de caçulo

Natureza	Discriminação	Valor	
		Recursos (MCT)	Contrapartida
3390.30	Material de Consumo	0,00	0,00
3390.33	Passagens e despesa de deslocamento	0,00	40.000,00
3390.39	Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	770.680,61
4490.51	Obras e instalações	4.319.354,64	0,00
4490.52	Equipamentos e material permanente	2.316.863,64	0,00
	Subtotais	6.636.218,28	810.680,61
	Valor total:		7.446.898,89

Salvador, 21/09/2014

[Handwritten Signature]

Local e Data

Assessor Financeiro Proponente
 Diretor Presidente
 Bahia Pesca S/A

Romualdo Pereira
 Diretor Administrativo - Financeiro
 BAHIA PESCA S/A



Quadro de Assinaturas

Este documento foi assinado eletronicamente por:

Vitor Negreiros Oliveira Teixeira
Advogado - Assinado em 16/03/2018



Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço <https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia>, digitando o código de autenticação: G4NTKXNDE5