

DOC. 06

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA**BAHIA**
GOVERNO DO ESTADO

Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

FOLHA DE INFORMAÇÃO

Riachão do Jacuípe, 06 de Março de 2017.


Ao Eng.º Gilvaldo de Moraes
Gerente GENOR I - DCM - CCO - SIT

Senhor Gerente,

Estamos encaminhando a VS^a, a **5ª Medição Acumulada de Conclusão** dos serviços de Restauração e Pavimentação em TSD com Capa Selante na rodovia BA.120, Riachão do Jacuípe -Conceição do Coité, ext. 28,00 km, contrato SEINFRA 020 - CT 089/16 , serviços a cargo da Augúrio Construções e Terraplenagem Ltda, período: **01/02/2017 a 28/02/2017.**

Valor do Contrato:	R\$ 11.318.627,24
Valor Medido Acumulado:	R\$ 11.318.071,16
Valor desta medição:	R\$ 2.581.573,15
Saldo do contrato:	R\$ 556,08

Atenciosamente,




Eng Antonio Cláudio C. Silva
CAD. 420827-6
Eng.º Fiscal da SIT

A CCR
PARA OS SERVIÇOS
DIMS 11/04/17

Eng.º Antonio Cláudio
Especialista em Obras Públicas
Cad. 47.420827-6

A CCMED
EM 11/04/17


ROBERTO PEREIRA E ALMEIDA
Coordenador Técnico
DCM-CCO

Parâmetros

Título : CE020-CT089/16 Rodovia BA.120, trecho : RIACHÃO DO JACUIPE - CONCEIÇÃO DO COITE, execução dos s

Credor : 079506 - AUGURIO Construções e Terraplenagem LTDA

Diretoria : GENOR1 - Gerência de Construção Norte I

Programa : 04 - Tesouro Estadual

Título : CE020-CT089/16 - RIACHÃO DO JACUIPE - CONCEIÇÃO DO COITE

Valor Inicial : 9.376.354,78

Aditivos : 1.942.272,46

Total Medido (PI) : 11.318.071,16

Saldo a Medir (PI + Aditivos - Medições a PI) : 556,08

Saldo a Faturar (PI + Aditivos - Faturamento a PI) : 556,08

Processo : 2016/1

Período : 28/10/2016 a 23/10/2017

Total : 11.318.627,24

Total Medido Reajuste : 192.443,85

Medido a Pagar : 0,00

Faturado a Pagar : 0,00

Med	Período	Doc	NF	Cal	SubClas	Tipo	Fle	Valor Faturado	Data Docto	Data Vencido	Parc	Data Pagto	Processo	Valor Pago	Fat a Pagar
001	28/10/16 a 31/10/16	1	176	DE		FPI	0146	995.215,63	31/10/2016	10/11/2016	01	06/12/2016	2016/23206	2.683,61	0,00
											02	06/12/2016	2016/23206	990.239,55	
											03	06/12/2016	2016/23206	2.292,47	
002	01/11/16 a 30/11/16	2	177	DE		FPI	0146	3.495.650,92	30/11/2016	06/12/2016	01	15/12/2016	2016/26841	3.478.172,66	0,00
											02	15/12/2016	2016/26841	9.426,04	
											03	15/12/2016	2016/26841	8.052,22	
003	01/12/16 a 31/12/16	3	179	DA		FPI	0146	961.722,92	31/12/2016	31/12/2016	01	07/02/2017	2017/253	956.914,30	0,00
											02	07/02/2017	2017/253	2.215,34	
											03	07/02/2017	2017/253	2.593,28	
004	01/01/17 a 31/01/17	4	184	DE		FPI	0146	3.283.908,54	31/01/2017	13/02/2017	01	02/03/2017	2017/6285	8.836,99	0,00
											02	02/03/2017	2017/6285	7.582,55	
											03	02/03/2017	2017/6285	3.267.489,00	
004	Reajuste em 31/01/17	5	191	DE		FRA	0146	90.401,12	31/01/2017	07/03/2017	01	22/05/2017	2017/8115	207,92	0,00
											02	22/05/2017	2017/8115	89.949,11	
											03	22/05/2017	2017/8115	244,09	
		8	186		FRA	0146	102.042,73	12/04/2017	01/02/2017	01	22/05/2017		275,51	0,00	
										02	22/05/2017		101.532,52		
										03	22/05/2017		234,70		
*005	01/02/17 a 28/02/17	6	190	DE		FPI	0146	2.581.573,15	28/02/2017	25/04/2017	01	22/05/2017	2017/14287	6.947,00	0,00
											02	22/05/2017	2017/14287	2.568.665,28	
											03	22/05/2017	2017/14287	5.960,87	
Total Título :								11.510.515,01			11.510.515,01		0,00		

* Medição final executada

Total Programa : 11.510.515,01

11.510.515,01

0,00

Total Setor : 11.510.515,01

11.510.515,01

0,00

Total Credor : 11.510.515,01

11.510.515,01

0,00

Total Geral : 11.510.515,01

11.510.515,01

0,00

Fonte	PI			RA		
	Faturamento	Pago	Saldo	Faturamento	Pago	Saldo
0146	11.318.071,16	11.318.071,16	0,00	192.443,85	192.443,85	0,00
Total	11.318.071,16	11.318.071,16	0,00	192.443,85	192.443,85	0,00

Quadro de Assinaturas

Este documento foi assinado eletronicamente por:

Gabriel Peregrino Martins
Servidor da GEPRO - Assinado em 16/04/2018



Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço
<https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia>, digitando o código de autenticação: I1NTAZNZE1