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INTRODUGAO

O presente relatério refere-se a auditoria do Programa Nacional de Desenvolvimento do
Turismo na Bahia (Prodetur Nacional — Bahia), relativo ao exercicio de 2018. O Programa
foi financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento — BID, por meio do
Contrato de Empréstimo n°® 2912/0OC-BR, celebrado em 23/04/2014, com prazo de
desembolso de cinco anos a partir da data de entrada em vigor deste Contrato.

O custo total do Programa é de US$84,704,841.00 (oitenta e quatro milhdes, setecentos e
quatro mil oitocentos e quarenta e um dolares), dos quais o Banco financiara até
US$50,822,905.00 (cinquenta milhdes oitocentos e vinte e dois mil e novecentos e cinco
délares). Os recursos da contrapartida, por um valor estimado de US$33,881.936.00
(trinta e trés milhGes, oitocentos e oitenta e um mil novecentos e trinta e seis ddlares),
seréo aportados pelo Estado da Bahia.

O Prodetur Nacional € um programa voltado para o crescimento desse segmento
econdmico, onde, a partir da organizagdo de intervencdes publicas abrangendo o
planejamento de agbes nas areas turisticas prioritarias, sdo elaboradas propostas que
viabilizem a consolidagdo do turismo como uma alternativa econémica geradora de
emprego e renda, principalmente para a populacao local.

No Estado da Bahia, o Prodetur Nacional viabilizara um conjunto de projetos na zona
turistica Baia de Todos-os-Santos — BTS, na perspectiva de contribuir para o

desenvolvimento dessa regido, consolidando-a como destino de turismo nautico e
cultural.

Para alcancar tais objetivos e abordar os desafios identificados no setor turistico baiano, o
programa financiara estudos, desenhos finais, obras, equipamentos e assisténcia técnica.
O programa contara com cinco componentes: (i) Estratégia de Produto turistico: (ii)
Estratégia de Comercializagao; (iii) Fortalecimento Institucional; (iv) Servicos Basicos: e
(v) Gestédo Socioambiental.

Até o exercicio findo em 2018, foram desembolsados pelo BID, para a execucao do
Programa, o valor de US$7,709,415.70 equivalentes a R$28.767.018,12, apos sua
internalizagdo em 20/09/2018. Cabe informar que, até o exercicio em questdo, os
desembolsos acumulados representam aproximadamente 15,17% do financiamento.

Os investimentos realizados até o exercicio findo em 2018 totalizaram US$22,926,666.05,
correspondentes a R$60.153.131,58, sendo R$17.058.043,33 recursos oriundos do BID e
R$43.095.088,25 da SETUR. Os investimentos acumulados representam
aproximadamente 27,07% do custo total do Programa.

A seguir serdo apresentados os produtos desta auditoria. Sdo eles: o Relatério dos
Auditores Independentes sobre as Demonstragées Financeiras e o Relatério dos
Auditores Independentes sobre o Sistema de Controle Interno associado a Auditoria das
Demonstragdes Financeiras.
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RELATORIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAGOES
FINANCEIRAS BASICAS DO PROGRAMA

Fausto de Abreu Franco
Secretario de Turismo do Estado da Bahia

Marcio Franco
Coordenador Geral da UCP

Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo na Bahia - Prodetur Nacional — Bahia

Opiniao sem ressalva

Examinamos as demonstragées financeiras anexas da Secretaria de Turismo do Estado
da Bahia, que compreendem a Demonstracdo de Fluxos de Caixa para o periodo findo
em 31 de dezembro de 2018 e a Demonstracdo de Investimentos Acumulados para o
exercicio findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o
resumo das principais politicas contabeis, correspondentes ao Programa Prodetur
Nacional — Bahia, financiado com recursos do Contrato de Empréstimo n°® 2912/0C-BR do
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e com aportes do Governo do Estado,
em atendimento ao disposto na Clausula 2.02, das Disposi¢des Especiais, do referido
Contrato de Empréstimo.

Em nossa opinido, as demonstragdes financeiras acima referidas apresentam
razoavelmente, em todos os aspectos relevantes, os recebimentos e os pagamentos do
Programa em 31 de dezembro de 2018, de conformidade com o critério contabil de caixa
descrito na Nota (2).

Base para opiniao

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com os estabelecidos no Manual de Auditoria do
Tribunal de Contas do Estado da Bahia, que estdo baseados nas Normas Internacionais
das Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAls, por sua sigla em inglés), desenvolvidas
pela Organizacao Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), que
sao convergentes — com as adequagbes de concordancia — com as Normas
Internacionais de Auditoria (ISA, por sua sigla em inglés), emitidas pela Federacdo
Internacional de Contadores (IFAC), e requerimentos especificos do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID). Nossas responsabilidades, em conformidade
com tais normas, estao descritas na sec¢ao a seguir, intitulada “Responsabilidades dos
auditores pela auditoria das demonstragbes financeiras”. Somos independentes em
relagdo ao Programa, de acordo com os principios éticos relevantes para nossa auditoria
de demonstragées financeiras previstos no Cédigo de Etica deste Tribunal de Contas e da
INTOSAI, e cumprimos com as demais responsabilidades de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidéncia de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opiniao.
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Bases contabeis:

A Nota Explicativa n° 02 as demonstracdes financeiras descreve a base de elaboragao e
apresentacdo dessas demonstracoes financeiras basicas, elaboradas para auxiliar o
programa de Desenvolvimento do Turismo da Bahia (Prodetur Nacional — Bahia) a
demonstrar o cumprimento da Clausula 5.04 das Disposigoes Especiais do Contrato de
Empreéstimo 2912/0C-BR. As demonstragdes financeiras foram elaboradas para fornecer
informacdes para a Secretaria de Turismo do Estado da Bahia € para o BID.
Consequentemente, as demonstragdes financeiras podem nao servir para outras
finalidades.

Contingéncias:

A Nota Explicativa n° 15 as demonstragoes financeiras revela que nédo houve registro de
demandas judiciais ou extrajudiciais, quer na defesa de direitos, quer contra a
administragao do Programa, até 31/12/2018.

Outros assuntos

Durante o exercicio de 2018, iniciou-se o pagamento de amortizacao, efetuado pelo
mutuario fora do Programa, conforme previsto no Anexo Unico do Contrato de
Empréstimo 2912/0C-BR.

Responsabilidade da administracdo e da governanga pelas demonstracoes
financeiras

A administracdo do Programa é responsavel pela elaboragao e adequada apresentacéo
das demonstragdes financeiras de acordo com o critério contabil de caixa descrita na Nota
(2), o qual inclui determinar que o critério de caixa constitui uma base contabil aceitavel
para a preparagao das demonstragdes financeiras nas circunsténcias e pelos controles
internos que ela determinou como necessarios para permitir a elaboracdo de
demonstracées financeiras livres de distorgcao relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro. A base contabil de fundos reconhece as transacoes e os fatos somente
quando os recursos (incluindo o equivalente aos fundos) sado recebidos ou pagos pelo
Programa e nao quando resultam, auferem ou se originam de direitos ou obrigagdes,
ainda que nao se tenha produzido uma movimentagao de fundos (caixa).

Os responsaveis pela governanga do Programa sao aqueles com responsabilidade pela
supervisao do processo de elaboracao das demonstragées financeiras do Programa.

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrag¢oes financeiras

Nossos objetivos sdo obter seguranga razoavel de que as demonstragdes financeiras,
tomadas em conjunto, estao livres de distor¢ao relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro, e emitir relatério de auditoria contendo nossa opinido. Seguranca
razoavel € um alto nivel de segurang¢a, mas nao uma garantia de que a auditoria realizada
de acordo com as normas internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais
distorgOes relevantes existentes. As distorgdoes podem ser decorrentes de fraude ou erro e

T.G. E.

03

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua Gltima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagdo: GWMZY4NDUX



Ref.2212054-7

VA TCE

TERCEIRA COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO

sao consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar,
dentro de uma perspectiva razoavel, as decisées econémicas dos usuarios tomadas com
base nas referidas demonstragdes financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com o Manual de Auditoria do Tribunal de
Contas do Estado da Bahia, que estdo baseados nas Normas Internacionais das
Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAls), desenvolvidas pela Organizacédo
Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), exercemos julgamento
profissional € mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

e |dentificamos e avaliamos os riscos de distorgdo relevante nas demonstracées
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos
evidéncia de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinido. O risco
de ndo detecgdo de distorgao relevante resultante de fraude € maior do que o
proveniente de erro, ja que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
internos, conluio, falsificagdo, omissado ou representagdes falsas intencionais.

¢ Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados as circunstancias, mas, nao, com

0 objetivo de expressarmos opinido sobre a eficacia dos controles internos da
Secretaria.

e Avaliamos a adequagdo das politicas contabeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contabeis e respectivas divulgagdes feitas pela administracgao.

e Avaliamos a apresentacdo geral, a estrutura e conteido das demonstracées
financeiras, inclusive as divulgagdes e se as demonstragées financeiras representam
as correspondentes transagées e eventos subjacentes de forma a alcangar a
apresentagao adequada.

Comunicamo-nos com os responsaveis pela governanga a respeito, entre outros
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatagées significativas
de auditoria, inclusive as eventuais deficiéncias significativas nos controles internos que
identificamos durante nossos trabalhos.

Relatorio sobre outros requisitos legais e/ou regulatérios

N&o foram observadas situagdes que indiquem descumprimento das clausulas financeiras
do contrato de empréstimo n° 2912/0C-BR do Banco Interamericano de Desenvolvimento
durante o periodo submetido a nossa auditoria.

f Salvador, 15 de abril de 2019

7= )
Cncishone  Vesson,
MARTINS ALVES CHRISTIANE GRISI PESSOA SILVA

Coorde r de Controle Externo Gerente de Auditoria
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DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS ACUMULADOS
Exercicio: 2018

Expresso em RS reais
Orgamento Vigente Acumuledo até o Excreicip 2017 | AlustedoM -m? do Exercicio | Acumulad ”*:j:;‘t:s"'d”m”“““' Muvimento do Exercicio 2018
Cmtegorias de Investiment .
PROJETO BID Tocar | Promro | s |Vl promrro | B | YORIE} prosgro | e oot | ProvETO BID ey
Administragh | 13.55970000] 13582000 5.423.880,00] 3.109.666,16] 3.109.666,16]  0,00] -357.50829) 357.59829 0,00 2.752.067.87] 275206787 000] 3.254971,71] 3.095272,62|  219.699,09|
| 2 |CustosDiretos 310.253.68440  186.155310,00 ‘”0*3"‘-:‘.‘1.‘;@5@?@ 160560562 000 5250000 5250000  0.00] 165810562 1.658.105.62  0,00] 95.486.669,81) 9.567.197.22] 85.919.472,
2.1 |Produto Turistico 245.043.150.00| 162.871368,00] $2.171.782,00] 1.523.269.00] 1523.269.00] 0,00 5250000 5250000 0,00 1.575.769,00] 1.575.769,00  0,00] 93.147.00222] 7.227.529,63| 85.919.472,5
22 |Comersializaglo 0.736.9%.00  8.135.820,00] 24.601.170,00) 0.00 000, ool 000 000, o000l o oo0] o000l 70630629 70630629 o
| 920808000 387420000 5425.880.00] 8233662 8233662 0,00] 0,00 0000 060] 8233662 8233662 0,00] 22411558 22411538 0.00]
| 77840000]  4.649.04000|  3.099.360.00 000 000 0.00f 0,00| 000 0.0 0,00| 0,00 000] 15450000  154.50000 0,00]
| 15427.064,40| 6624.88200{ 8s0z18240]  0.00 000  0.00f 0.00 000 o0 0.00 000  000] 125474572) 1254745720 o
ftoria | 232452000 1.394.?1;.94_)__“__?:9‘mmt 0,00 000 o, 0,00 0,00 01:3'”' o0 000 oo 380000 3840000 0.0
| 20550060 121235655 81333405 700000  7.00000 0,00 0.00 000, o 7.00000  7.00000  0.00f 0,00 0,00 0,
' 1 AR ! i [ N
28.163.495.00 Lgﬁ_‘m.m.si 13I,265.396,~|S] 4.722.271,78 -I.TE.!TI.TR lLGOJ_JﬂS.ﬂgS.lQ -305.098,29 0,00F 4.417.173,49 4.417.173,49 0,04 98.?30.04]& 12.6440.869,84 B&ISQ.ITlidal

As notas anexas fazem parte integrante destas Demonstragies Financciras

1. A descrigio desta D fio deve ponder, como um minima, 208 comy & sub-comp p dos no Ancxo A do contrato de empréstimo.
2. O valor da taxa do dolar para a coluna "Orgar
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NOME DO EXECUTOR: SECRETARIA DE TURISMO DA BAHIA - SETUR
PROGRAMA: PROGRAMA NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO DE EMPRESTIMO: 2912/0C-BR

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS ACUMULADOS
Exercicio: 2018
Expresso em RS reais

Ajuste do Movimento do Exercicio I ) _ X
2018 Movimento do Exercicio 2018 apis Ajuste Acumulado até o Exercicio 2018 com A justes Disponivel para aplicacio
Categorias de Investimento
prosito [Bin| ORI | proseTo BID ol | promTo BID o | Prosero BID iy
1 Administragio 0,00 0,00 000] 325497171 303527262 219.699,09 6.007.039.58 S787.34049  219.69909] 7.552.66042 234547951  5.204.180,91|
2 | Custos Diretos ~43.044.083,43) 0,00| 43.044.083,43| 244258638  9.567.19722 42.875.389.16] 54.100.692,00 1122530284 42.875.389,16] 256.152.992,40 174.930.007,16, $1.222.98524]
2.1, |Produto Turistico ~43.044.083,43| 0,00] -43.044.083,43] 5010291879 722752963 4287538916 S1.678.687,79 8.803.298,63| 42875.389,16] 193364.46221) 154.068.069,37 39.296 392,84
2.2, | Comercializagio 0,00, 0,00 000 70630629 70630629 000f 70630629  706.306.29 000 3203068371 742051371 2460117000
| 2.3, [Fortalecimento Institucional 0,00] 0,00 0.00f 22411558 22411558 0.00]  306.452,20  306.452,20 0.00] 8991627.80]  3.567.747,80| 5.423.880.00
24. [Servigos Bdsicos ~ 0.00] 0,00 000 15450000  154.500,00 0.00f 15450000  154.500,00 0,00 759390000 449454000 3.099.360,00)
25, |Gestio Sociommbiental | 0.00] 0,00 0.00| 125474572 125474572 000] 125a74572) 125474572  000] 1417231868]  5370.136,28) 8802 182.40|
3 Manutengio, Avaliagioe Auditoa | 0000000 000 3840000 3840000 000 3840000  38.400.00 000 228612000 135631200 929808,
4 Imprevistos oo0loe  owl 0,00 0,00 nml 700000 7.00000 0,00 z.ow.sau.aj;_ﬂzﬁé.zsﬁs; 81333408
| .
A | Subtotal 43.044.083.43] 0,00 _43.044.083.43] 5573595809 12.640.869.84] 43.095.058.25] 60.153.131.58] 17.055.043,33 43.09&093._2_;} 265.010.363.42]_179.890.055.22]_88.170.308.20

As notas anexas fazem parie integrante destas Demonstragdes Financeiras
1. A descrigio desta Demonstragio deve corresponder, como um minime, aos componentes e sub-companentes apresentados no Anexo A do contrato de empréstimo.

2. O valor da taxa do dolar para 4 eoluna "Orgam:

~Mircio Franco

~=TCoordenagio Geral da UCP
PRODETUR Nacional Bahia

il il ——

“Marcos M. Diniz Gongalves
Coordenagio Adm. Financeira
PRODETUR Nacional Bahia
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Ref.2212054-13

NOME DO EXECUTOR: SECRETARIA DE TURISMO DA BAHIA - SETUR 5

a)

PROGRAMA: PROGRAMA NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADD DA BAHIA z

CONTRATO DE EMPRESTIMO: 2912/0C-BR g

2

DEMONSTRATIVO DE FLUXD DE CAIXA ©

[=}

Expresso em USS dolar ks

[+

o

Periodo terminado em 2018 Perigdo terminado em 2017 g

(Data do encerramento do periodo, atual) (Data do encerramento do periodo, anterior) g

M BID CONTRAPARTIDA TOTAL BID CONTRAPARTIDA TOTAL 3

o

IRECURSOS RECEBIDOS %’

|Acumulade no inicio do periodo 3.264.725,44 77.112,75 3.341.838,19 409.000,00 27.389,58 436.389,58 S

129 =i L | EiSBy = Lol & o

£ o

) — +— = - > T

Durante o periodo 4.444.690,26 18.265.181,05 22.709.871,31 2.855.725,44 49.723,17 | 2.905.448,61 85

. Desembolsos (Antecipagfes/Funde s g

_ { 5 i 4.444.690,26 30.441.713,B0 | 34.886.404,06 2.855.725,44 - 2.855.725,44 g ©

Rotativa, reembolsos, pagto diretos) S8

= — -— - — © Q

. Glosa (gastos de contrapartida de aporte S §

suplementar do Governo do Estado item - 12.294.678,53 |- 12.294.678,53 = 5 3

I18.02 da Nota Explicativa) 2 .§

T c

. Juros recebidos - rendimento aplicagdo 195.258,54 195.258,54 77.517,71 77.517,71 ﬁ %

— o8

. Ajuste de Exercicios Anteriores (Variagao —— p— z§ a8

cambial do ano de 2016) ) g ' 83

Ajuste de Exercicios Anteriores (Ajuste do § g

rendimento da aplicagdo acumulado, Item 77.112,75 |- 77.112.75 27.389.58 27.389,58 % g

8.01 Nota Explicativa) <] g

Total de Recursos Recebidos 7.705.415,70 18.342.293,80 | 26.051.709,50 3.264.725,44 77.112,75 3.341.838,19 § <

53

- u

|DESEMBOLSOS EFETUADOS £g

Acumulado no inicio do periodo 1.469.074,08 = 1.469.074,08 130.106,90 130.106,90 @ 8,

Ll a e =il 2

25

5 O

|Durante o periodo 3.310.556,70 18.147.035,27 | 21.457.591,97 1.338.967,18 1.338.967,18 ERS

. Solicitagao/Justificativa de desembolso £ 3

kit b & 1.749.021,97 30.385.237,33 | 32.134.259,30 1.093.230,72 1.093.230,72 £3

apresentada ao BID = 23

. Ajuste de E;Iterclicios Anteriores (item B.03 92.424.23 94.42423 g % %

da Nota Explicativa) OOJ °

, Glosa (gastos de contrapartida de aporte B ;
R

lsuplementar do Governo do Estado item 8.02 - 12.294.678,53 |- 12.294.678,53 23

da Nota Explicativa) B | N o i - - .g 5

. Pagtos por Bens e Servigos Pendentes de o

nadisateabys 1.807.271,19 56.476,46 | 1.863.747,65 245.736,46 245.736,46 2

comprovagdo/justificativa OEJ ‘,3

. Outras (valores pagos no exercicio de 2017 § 8

e justificados no exercicio de 2018} (item - 151.312,23 151.312,23 = 8 @

|B.04 da Nota Explicativa) g8

o

Total Desembolsado 4.779.630,78 18.147.035,27 | 22.926.666,05 1.469.074,08 - 1.469.074,08 é

=]

4 - [+]

SALDO DISPONIVEL AO FINAL DO PERIODO | 2.929.784,92 195.258,54 3.125.043,46 1.795.651,36 77.112,75 | 1.872.764,11 £

@

As notas anexas sao parte integrante destas Demonstragbes Financeiras g

2]

(1] Quande se wtilize o contabilidade com bose em rogims de fncia deverdo ser reaizadas 03 aj el @ nomenaciatura dos conceitos utitzodos nesta Demonstrogio %

/u-'!/ =

ey [}

" Marcio Franco ~~  MarcgsA@. Diniz Gongalves 5

—————" Coordenagéo Geral da UCP Coordenagao Adm. Financeira T_ c. E. 3

PRODETUR Nacional Bahia PRODETUR Nacional Bahia %

e IO




NOME DO EXECUTOR: SECRETARIA DE TURISMO DA BAHIA - SETUR

PROGRAMA: PROGRANMA NACIONAL DD DESENVOLVIMENTO DD TURISMO NO ESTADD DA BAHIA

CONTRATO DE EMPRESTIME: 2912/0C-BR

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA
Expresso em RS reais

Perindo terminado em 2018
(Data do encerramento do periodo, atual)

Pericdo terminade em 2017

{Data do encerramento do periodo, anterior)

I BID CONTRAPARTIDA TOTAL BID CONTRAPARTIDA TOTAL
[RecuRrsOS RECEBIDOS - i -
|Acumulado no inicio do periodeo 10.777.618,12 256.382,09 | 11.034.000,21 1.451.132,00 89.248,94 | 1.540.380,94
[ourante o periodo | 17.989.a00,00| 43.595.176,79 | 61.584.576,79 9.326.486,12 |  167.133,15 | 9.493.619,27
- Desembolsos (Antecipacbes/Fundo Rotativo, | 1, gq 400 00|  86.130.171,68 | 100.1285571,68 9.311.698,37 - | 931160837
reembolsos, pagto diretos)
. Glosa (gastos de contrapartida de aporte
suplementar do Geverno do Estado item 8.02 - 43.044.083,43 |- 43.044.083,43 -
da Nota Explicativa)
! i -ren li
g racebinge -~ sepdimanto;de alicache 756.470,63 756.470,63 256.382,09 |  256.382,09
acumulado
Ajuste de Exercicio Anterior - internalizacdo do
- 14.787,75 14.787,75
recurso em 2017 (Item 8.05 Nota Explicativa)
. Ajuste de Exercicios Anteriores -Rendimento B - B N n - i )
de Aplicacao Acumulado (ltem B.01 Nota 256,382,09 |- 256.382,09 89.248,94 |- 89.248,84
\Explicativa)l”
[total de Recursos Recebidos 28.767.018,12| 43.851.558,88 72.618.577,00 10.777.618,12 256.382,09 | 11.034.000,21
DESEMBOLSOS EFETUADOS T } B i - =] - | -
iAcumulado no inicio do periodo 4.722.271,78 - 4.722.271,78 437.945,12 437.945,12
Durante o periodo 12.335.771,55| 43.095.088,25 | 55.430.859,80 4.284.326,66 - 4.284.326,66
panlictagio/lustifcaitive de desembole 6.249.405,78 | 85919.472,50| 92.168.878,37 3.480336,78 3.480.336,78
apresentada ac BID
. Aj ici i item 8.03 d
Ajuste dtlz Exlernclos Anteriores (item 8.02 da . 305.008,29 y 305.098,29 )
Nota Explicativa)
. Glosa (gastos de contrapartida de aporte
suplementar do Governo de Estado / item 8.02 43.044.083,43 |- 43.044.083,43
da Nota Explicativa) — El 8 - | — = — = o =
< parfeass Swuins Condptes £.890.355,65 219.690,00 | 7.110.054,74 £03.989,88 203.089,28
comprovacio/justificativa
. Outros (valores pagos no exercicio de 2017 e
liustificados no exercicio de 2018) (item B.04da |- 498.891,59 - 498.891,59 -
Nota Explicativa)
Total Desembolsado 17.058.043,33 | 43.095.088,25 | 60.153.131,58 4.722.271,78 - 4.722.271,78
SALDO DISPONIVEL AO FINAL DO PERIODO 11.708.974,79 756.470,63 | 12.465.445,42 6.055.346,34 256.382,09 | 6.311.728,43

A5 notas anexas sdo parte | destas D

agibes F

(1] Quando se utdiza o contabilidade com base em regime de compets

\a deverdo ser

d Wm')tun

Marcio Franco

-Eoordenagao Geral da UCP
PRODETUR Nacional Bahia

dos conceitos uhizodes nesta Demon tragdo

/ Marcos . Diniz Gongalves—
Coordenagao Adm. Financeira
PRODETUR Nacional Bahia

FL.
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T.C.E.

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagcdo: GWMZY4NDUX



Ref.2212054-15

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Secretaria de Turismo da Bahia— SETUR

Programa Nacional do Desenvolvimento do Turismo no Estado da
Bahia - PRODETUR

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAGOES FINANCEIRAS DO PROGRAMA
NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DA BAHIA -
PRODETUR _

CONTRATO DE EMPRESTIMO N° 2912/0C-BR

EXERCICIO 2018

1. Descrigdo do Projeto

O Programa de Desenvolvimento do Turismo da Bahia - PRODETUR Nacional
Bahia foi firmado pelo Governo do Estado com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), por meio do contrato de empréstimo (N° 2.912/0C-BR) no valor
de US$ 84,7 milhdes, para serem investidos na Baia de Todos-os-Santos, sendo
US$ 50,9 milhGes de recursos do financiamento do BID e US$ 33,8 milhdes de recursos
da contrapartida local.

O programa tem como objetivo a expanséo do emprego formal e da renda gerada pela
atividade turistica na regi&o, bem como a insergao das populagdes desfavorecidas nas
oportunidades geradas pelo turismo.

Para alcancar seus objetivos e abordar os desafios identificados no setor turistico
baiano, o programa financiara estudos, projetos executivos, obras, equipamentos, e
assisténcia técnica distribuidos em 05 componentes:

Componente 1. Estratégia de produto turistico — execucéo de acées voltadas
diversificacdo da oferta turistica, através de produtos relacionados com o turismo
nautico e cultural criativo na BTS.

Componente 2. Estratégia de comercializagdo - busca aumentar a eficacia da
promogdo do turismo no estado, medida pela proporgdo de turistas que sdo
influenciados pelo site do turismo oficial.

Componente 3. Fortalecimento institucional - visa capacitar a coordenacéo nos
niveis estaduais e municipais, além de melhorar a qualidade das informacées basicas
disponiveis para medi¢ao e andlise da atividade turistica da Bahia.

Componente 4. Servigos basicos — voltado para o desenvolvimento de Planos de
Gestéao de Residuos sdélidos, a fim de que seja reduzido do percentual de turistas que
apontam a limpeza pulblica como um aspecto negativo da sua visita nas pesquisas
realizadas periodicamente pela SETUR.

Componente 5. Gestdao socioambiental —tem por objetivo reduzir desafios
socioambientais identificados e sera medido através do numero de municipios que
incluem um sistema de indicadores socioambientais vinculados a atividade turistica em
seu modelo de gestao. Ele contribui diretamente para os objetivos de conservacéo e
protecao da APA da BTS, promulgada pelo Decreto n ° Estado 7595/1999.

2. Principais Politicas Contabeis

As demonstracdes financeiras foram elaboradas sobre a base contabil de caixa,
registrando-se as receitas quando do recebimento dos fundos (recursos) e
reconhecendo-se as despesas quando estas efetivamente representam despesas
pagas em dinheiro (caixa).

Os registros do Programa séo feitos em moeda local e em délares dos Estados Unidos.

Para o calculo da equivaléncia em ddlares dos Estados Unidos da América, do recurso /ﬁ

|FL.

T.C.E. { Pagina 1 de 14
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Bahia - PRODETUR

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo da Bahia — SETUR
Programa Nacional do Desenvolvimento do Turismo no Estado da

Ref.2212054-16

recebido em moeda nacional na conta especifica do banco comercial, utiliza-se a taxa
de cambio vigente no dia em que o Mutudrio efetue os respectivos pagamentos a favor

do contratado ou fornecedor, bem como para os pagamentos do Aporte Local.

3. Fundos Disponiveis

Os fundos disponiveis em 31 de dezembro de 2018 estdo depositados nas contas

bancarias do Programa e incluem as receitas geradas por juros e ganhos cambiais.

R$ Us$
Conta Unica do Tesouro Banco do Brasil N° 11.529.297 47 | 2,975,916.95
993.212-7 Agéncia: 3832-6
Conta Unica do Estado - CUTE / Conta Contabil 3.628,39 936.55
1.1.1.1.1.02.01.00 / Fonte 0325800054 - FIP 630 -
Conta Unica do Estado - CUTE / Conta Contabil 175.449,83 45 286.73
1.1.1.1.1.02.01.00 / Fonte 0125800054 - FIP 630
Total 11.708.375,69 | 3,022,140.23

Fontes: Conta Contabil - FIPLAN / Contrato de Cambio - Banco do Brasil

Em 31 de dezembro de 2018 os saldos acumulados das receitas provenientes de juros

na moeda em real foram de R$ 756.470,63 e na moeda em délar de US$ 195,258.54,

conforme extrato das aplicagées da Secretaria da Fazenda da Bahia — SEFAZ. E os

ganhos por diferenca cambial no total de US$ 92.355,31.

4. Adiantamentos Pendentes de Justificacao

Em 31 de dezembro de 2018 o saldo pendente de justificacdo ao BID & de
US$ 1,807,271.19, e esta representado na relagdo de pagamentos, do periodo de

31/08/2018 a 20/12/2018 dos gastos efetuados ndo incluidos na solicitacdo de

desembolso.
R$ US$
Solicitacdo de Desembolso Pendente de 11.708.974,79| 2,929,784.92
Tramitagéo . B
Gastos pagos nao incluidos na Solicitagdo de 6.890.35565| 1,807,271.19
Desembolso
Total 18.599.330,44| 4,737,056.11
Fonte: Conforme Demonstragao do Fluxo de Caixa de 2018 e LMS1.
5. Adiantamentos e justificativas
Ano: 2018
R$ US$
Saldo de adiantamentos no inicio do periodo 10.777.618,12 3,264,725.44
(-) Adiantamentos legalizados durante o periodo 17.058.043,33| 4,779,630.78
(+) Adiantamentos recebidos durante o periodo 1 17.989.400,00| 4,444 ,690.26

(=) Saldo de adiantamentos no encerramento do
periodo

|
11.708.974,79

Fonte: Fluxo de Caixa de 2018

T.C.E.
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo da Bahia — SETUR

Bahia - PRODETUR

Ref.2212054-17

Programa Nacional do Desenvolvimento do Turismo no Estado da

6. Fundo Rotativo

Nao aplicavel.

7. Fundos de Contrapartida Nacional

O Governo da Bahia assumiu o compromisso de contribuir com a importancia de
US$ 33,881,936.00, como contrapartida local. Até 31 de dezembro de 2018, o Governo
efetuou desembolsos de contrapartida na importancia de US$ 18,147,035.27
(correspondentes a requalificagdo da Concha Acustica do Novo Teatro Castro Alves e
ao pagamento do contrato referente aos servicos de apoio ao gerenciamento do
programa), equivalente a 54% do total comprometido, conforme Demonstracdes dos
Investimentos Acumulados até 31.12.2018.

8. Ajustes
8.01 - Ajustes nos Rendimentos Acumulados de Exercicios Anteriores

O documento apresentado na auditoria de 2017, na planilha “demonstracéo de fluxo de
caixa 2017 PRODETUR’, informa que o valor do rendimento da aplicagédo durante o
periodo de 2016 foi de R$ 89.248,94, em 2017 o valor apurado foi de R$ R$ 256.382,09
e o valor total acumulado dos respectivos exercicios foram de R$ 345.631,03.

No entanto o valor de R$ 256.382,09 refere-se ao valor acumulado do exercicio 2016
até o final do exercicio 2017.

Conforme orientacéo do BID, no exercicio 2018 visando efetuar o devido ajuste e a
modificagc&o de procedimento, acarretou a necessidade de se ajustar o fluxo de caixa

no periodo terminado de 2017, de forma a apresentar o valor acumulado até o respectivo
exercicio.

Assim sendo, no ano de 2018 foi inserida no Demonstrativo de Fluxo de Caixa a linha
‘Ajuste de Exercicios Anteriores — Rendimento de Aplicagdo Acumulado (Item 8.01 Nota
Explicativa)”, apresentando o valor de - R$ 89.248 94 inserido no “Periodo terminado
em 2017" que corresponde a diferenca para que o valor total acumulado no respectivo
periodo seja o de R$ 256.382,09, conforme mencionado acima.

Dessa forma, o demonstrativo no “Periodo terminado em 2018" apresenta o valor de
R$ 756.470,63 correspondentes aos rendimentos de aplicagdo acumulado desde o
exercicio 2016 até o final do exercicio 2018 e o valor de - R$ 256.382,09
correspondentes aos rendimentos acumulados dos exercicios anteriores. Adotando-se
esse procedimento se mantém a integridade dos valores disponiveis ao final do periodo
que corresponde a R$ 756.470,63.

8.02 - Ajuste de Contrapartida do Exercicio 2018
Na solicitagdo de desembolso n° 8 foi justificado ao BID o valor de US$ 30,385,237.33

Alves. No entanto, cabe ressaltar que somente US$ 18,090,558.81 (correspondente ay

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua Gltima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagdo: GWMZY4NDUX
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soma dos valores das medi¢coes de 3 a 13) receberam elegibilidade por parte do BID
para serem aportados no Programa a débito de contrapartida. Assim sendo, os
US$ 12,294.678.53 restantes deveriam configurar como aporte suplementar de
contrapartida do Governo do Estado a ser contabilizado no final do Programa.

Entretanto, no dia 22/02/2019 a Secretaria de Turismo do Estado da Bahia - SETUR
recebeu a CBR 346/2019 do BID solicitando a glosa do aporte suplementar constante
da solicitacdo de desembolso n°® 8. A referida glosa sera regularizada contabilmente
quando da proxima solicitagao de desembolso ao BID.

8.03 - Ajustes nos Pagamentos de Exercicios Anteriores

Na planilha denominada “Demonstrativo de Fluxo de Caixa” — no item que trata
dos Desembolsos Efetuados referentes aos recursos do BID, no exercicio 2017, foi
constatado que:

a. Os valores dos pagamentos efetuados em 26/10/2017, no montante de
US$ 118.612,16 foram aportados em duplicidade, pois constam tanto dos
recursos solicitados e ndo justificados quanto dos recursos justificados;

b. N&o foram contabilizados pela SETUR os valores relativos a alguns
pagamentos e consignagdes, equivalentes a um montante de US$ 24.187,93.

Assim sendo, o valor constante na planilha “demonstragdo de fluxo de caixa 2018
PRODETUR" referente a US$ 94.424 23 diz respeito ao valor de US$ 245,736.46 mais
o valor de US$ 24.187,93 (pagamentos ndo contabilizados) menos o valor de
US$ 118.612,16 (pagamento em duplicidade). Esse ajuste estara refletido, também, na
planilha "demonstrativo de investimentos acumulados, na coluna ajuste do movimento
do exercicio 2017. Conforme memoéria de calculo apresentada a seguir:

Descrigdo ; Valor R$ Valor US$ Observagbes
Pagtos por Bens e Servigos Valores informados
Pendentes de R$ 803.989,88 $ 245,736.46 do exercicio 2017
comprovacao/justificativa (2017) (a) | ~ (néo justificados)
(contabilizados em
Valores em duplicidade (b) R$ 384.754,11 $118,612.16  justificado e ndo
) justificado)
(pago, néo
Valores pagos ndo contabilizado (c) R$ 79.655,82 $ 24187.93 justificado e ndo
o | contabilizado)
Valores a corrigir
em "Pagtos por
= Bens e Servigos
Total (d=a-b +c) R$ 498.891,59 $1561,312.23 Ganibidendo
’ comprovagao/justific
o R o ) ‘ | ativa" de 2017
AJUSTE DO EXERCICIO |
ANTERIOR (e = d - a) -R$ 305.098,29 $ 94,424.23

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua ultima pagina.
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A

[FL.

T.C.E. Pagina 4 de 14

Oy

/



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Turismo da Bahia — SETUR

Bahia - PRODETUR

Programa Nacional do Desenvolvimento do Turismo no Estado da

VALORES FINAIS APOS CORRECAO - Acumulado 2016/2017
| Descrigdo | Valor R$ Valor US$ i
Valor Total 2016 R$ 437.94512 $ 130,106.90
Valor Total 2017 | R$3979.22837  $1,244542.95
Total acumulado corrigido (2016/2017) R$ 4.417.173,49 $ 1,374,649.85
Valor apresentadz({));lsa;;??tagao de Contas .i R$ 4.722.271,78 | $ 1,469,074.08

8.04 - Ajustes nos valores pagos em 2017 e justificados em 2018

Foi verificado que na planilha denominada “Demonstrativo de Fluxo de Caixa” no item
que trata dos Desembolsos Efetuados referentes aos recursos do BID os valores
constantes da linha - Pagamentos por bens e servigos pendentes de comprovacéo e
justificativa do ano de 2017 migram automaticamente para a linha - Acumulado no
inicio do periodo ano 2018. Entretanto este mesmo valor é solicitado novamente na
linha — Solicitagao/justificativa de desembolso apresentada ao BID, desta forma
observamos que o valor refletido como Total Desembolsado contera em duplicidade o
valor da linha - Pagamentos por bens e servicos pendentes de comprovacéo e
justificativa do ano de 2017.

Neste caso a linha — Outros (valores pagos no exercicio de 2017 e justificado no
exercicio de 2018) informa o valor aplicado em duplicidade como negativo, qual seja

US$ 151.312,23. Este valor pode ser comprovado na solicitacdo de desembolsos de
n° 08.

Em tempo, cabe ressaltar que nado foram encontradas divergéncias nas demais
solicitacbes de desembolsos enviadas ao BID (N° 02 e 04).

8.05 - Ajustes na internalizagdo do recurso em 2017

No exercicio de 2017 ocorreram duas solicitacdes de adiantamento de recursos
através das solicitagées de desemboiso n°® 02 e 05. No primeiro adiantamento de
recurso no valor de US$ 972.878,56, o contrato de cdmbio teve a internalizagéo do
recurso no dia 02/05/2017 no valor da moeda em real de R$ 3.088.889,43, acontece
que no dia 08/05/2017 o recurso ingressou na conta do Projeto de n°® 993.212-7 do
Banco do Brasil no valor de R$ 3.103.677,18.

No segundo adiantamento de recurso no valor de US$ 1.882.846,88, a internalizacéo
ocorreu na moeda em real de R$ 6.222.808,94, valores de acordo com o contrato de
cambio e extrato da conta do Projeto. Totalizando no final do exercicio 2017 um
desembolso no valor de US$ 2.855.725,44 e na moeda em real de R$ 9.326.486,12.
Acontece que no Demonstrativo de Fluxo de Caixa de 2017 consta o valor de
R$ 9.311.698,37. Portanto verificou-se a necessidade de ajuste no exercicio 2018

em 2017 (Item 8.05 Nota Explicativa)’ com valor de R$ 14.787,75.

inserindo a linha denominada “Ajuste de Exercicio Anterior - internalizacéo do remﬁ%
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8.06 - Ajustes na taxa de cambio e pagamento semestral de juros e
comisséo de 2016 e 2017

De acordo com as informagdes fornecidas pela Geréncia da Divida Publica — GEPUB
da Diretoria do Tesouro — DEPAT da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia —
SEFAZ, o pagamento dos encargos de juros e comissdo ocorrem duas vezes ao ano,
com periodo semestral. Quanto a taxa de cambio utilizada que consta na planilha
denominada “BID PRODETUR NAC 2912 OC BR TA 641193" refere-se a cotacao

realizada através de leildo com 03 bancos, a qual é escolhida a taxa de cambio de menor
valor.

No documento apresentado na auditoria de 2017, no item 18. Outras Consideracdes /

Esclarecimentos as taxas de cambio utilizadas foram as taxas das datas do final dos
exercicios 2016 e 2017.

Visando efetuar os devidos ajustes referentes a taxa de cambio e a complementacao
dos pagamentos semestrais, acarretou a necessidade de se ajustar as informacdes
mencionadas acima referente aos periodos dos exercicios 2016 e 2017, de forma a
apresentar os valores de acordo com o documento apresentado pela SEFAZ

denominado “Relatério de Dispéndios por Contratos” do periodo 01/01/2016 3
31/12/2016.

Ano 2016

RESUMO PAGAMENTO - BID 2912/0C-BR
(PRODETUR NACIONAL)

PAGAMENTO EM 13/05/2016 (VENCIM. 15/05/16)

USD$ R$
COMISSAQ 156.642 42 543.784,17
COMISSAQ RP 17.499,93 60.751,00

| TOTAL 174.142,35 604.535,17 |
RS$/USDS 3,4715
Ano 2016
RESUMO PAGAMENTO - BID 2912/0C-BR
(PRODETUR NACIONAL)
PAGAMENTO EM 11/11/2016 (VENCIM. 15/11/16)
USD$ R$

JUROS 3.952,44 13.602,32
COMISSAQ 126.712,31 436.080,41
| TOTAL 130.664,75 449.682,73 | F

R$/USDS 3,441%’
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Ano 2017

(PRODETUR NACIONAL)

RESUMO PAGAMENTO - BID 2912/0C-BR

PAGAMENTO EM 13/05/2017 (VENCIM. 15/05/17)

uUsSD$ R$
TOTAL JUROS 4.222.65 13.316,13
JUROS 3.149.49 9.931,92
JUROS RP 1.073,16 3.384,21
TOTAL COMISSAO 124.910,17 393.904,23
COMISSAO 108.132,70 340.996,47
COMISSAO RP 16.777,47 52.907,76

|  TOTAL 129.132,82 407.220,36 |
R$/USDS 3,1635

Ano 2017

(PRODETUR NACIONAL)

RESUMO PAGAMENTO - BID 2912/0C-BR

PAGAMENTO EM 10/11/2017 (VENCIM. 15/11/17)

uUsSD$ R$
JUROS 16.496.96 53.844 43
COMISSAO 124.365,27 405.915,80
| TOTAL 140.862,23 459.760,23 |
R$/USDS$ 3,2639

9. Aquisicdo de Bens e Servigos

As aquisicdes de bens e servigos foram efetuadas com observancia as normas do BID
- Politicas para Aquisicdo de Bens e Contratacdo de Obras Financiadas pelo Banco
Interamericano de Desenvolvimento GN-2349-9 e disposi¢des da Lei 8.666.

Para aquisicéo de Bens foi utilizada a modalidade de Pregéo Eletrénico (no exercicio
2017) com recursos 100% BID. Os bens adquiridos na modalidade de Pregao Eletrdnico
estdo devidamente inventariados e com Vistoria realizada em 21/12/2018. Até a

presente data ndo foram adquiridos servicos.

LC.E.

FL. _351
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10. Categorias de Inversao

Em US$

Categorias de Investimento

Or¢amento Vigente

APORTE
PROJETO BID
LOCAL
1 |Administragio 3.500.000,00{ > 100.000.00| 1.400.000.00
Custos Diretos 80.082.000,00| 48.050.000,00] 32.032.000.00
2.1 Produto Turistico 63.250.000,00| 42.040.000,00| 21.210.000,00
2.2 Comercializagdo 8.450.000.00 2.100.000,00 6.350.000,00
2.3. |Fortalecimento Institucional 2.400.000.00 1.000.000,00] 1.400.000,00
2.4. |Servicos Basicos 2.000.000,00 1.200.000,00 800.000.00
2.5. |Gestdo Socioambiental 3.982.000,00 1.710,000,00f 2.272.000,00
Manutencio, Avaliacao
3 3
Auditoria HOL-000/00 360.000.00 240.000.00
4 Imprevistos 522.841,00 312.905,00 209.936,00
A Subtotal 84.704.841,00| 50.822.905,00| 33.881.936,00

Fonte: Contrato de Empréstimo por Categoria de Inverséo.
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br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagdo: GWMZY4NDUX

Em US$
C i i

““""“"*’“";f:; I e Movimento do Exercicio 2018 Ajuste do Movimento do Exercicio 2018 | Movimento do Exercicio 2018 apés Ajuste | Acumulado até o Exercicio 2018 com Ajustes

SR = APORTE APORTE APORTE APORTE O

PROJETO |  BID LocAL | PROFETO BID locaL | PROVETO | BD Locar | PrRO%ETO BID AL | PROJETO BID wear, |

1 Administragio 862.612,22| 862.612,22 0,00 87681198 820.33552 56.476,46 0,00 0,00 0,60| 876.811,98 820.335,52 56.476,46 1.739.424,21 1.682.947,74 56.476,-!4

2 |Custos Diretos 51002392 510.023,92 0,00] 32.958.240,67] 2.573.003,34] 30.385.237,33| -12.294.678,53 0,00 -12294.678,53| 20.663.562,14 2.573.00334 1809055881 21.173.586,07]  3.083.027.26 18.090.558,8
21 |Produto Turist 484.836,13| 484.836,13 0,00] 32293.121,73| 1.907 884.40| 30.385.237 33| -12.294.678,53 0,00] -12294678,53| 1999844320 190788440 18.000.558,81| 2048327934  2.392.720,53| IRO905588K} -

22 [Comercializagao 0.00 0,00 0,00 19227692 19237692 0,00 0,00 0.00 0.00] 19237692 192276, 000 19227692 192.276,92 0.0
23, |Fortalccimento Institucional 25.187.79] 2518179 000 _ 10335224] 10535224 5,00 0.00 0.00 0,00] 10535224 1053524 0.00]  130.540,03 130.540.03 0.0 5

| 24 [Servigos Basicos 000 000 0.00]  40.195.64]  40.195.64 000 000 000 000 40.19564  40.195.64 0.00]  40.195,64 30.195.64 X

25, |Gestio Socioambiental 0,00 0,00 0.00] 32720414 32729414 0.00 0,00 0.00 0.00] 32729414 32729414 000]  327294.14 327.294,14 0,00

1} B

3 :’:;:;‘:““ b 20870 20370 000  1L64207 1164207 0,00 0,00 200 e T 000 136557 13.65577 wodf

4 [Imprevistas 0,00/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00{ 0,00 0,00 000 e 0,00 u.na

A Subtotal 1.374.649,85] 1.374,649,85 0,00] 33.846.694,72| 3.404.980,93| 30.441.713.80| -12.294.678,53 0,00/ -12.294.678,53| 21.552.016,20] 3.40498095] 18.147.035,27| 22.926.666,05|  4.779.630,78| 18.147.03527¢

Fonte: Demonstragao de Investimento Acumulado 2018.

T.C.E.
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12. Conciliagdo entre a Demonstracao de Fluxos de Caixa e a Demonstracao de

13.

Investimentos Acumulados.

Em US$
DESCRICAO BID LOCAL TOTAL
Demonstracio dé FR08 de CaIXA = | . oo ann val 16 447 ase a5 | o aas BoE Re
(Desembolsos Efetuados/Gastos) ATTRRENIB] IR HELSAr | 20 SRE008.00,
Demonstrativo de lnvestimentos__ o 4.779.630,78| 18.147.035,27 22,926,56_6_._05
Diferenca “ . ’

~ Fontes: Demonstragdes de Fluxo de Caixa e de Investimentos de 2018

Conciliagdo dos Registros do Programa com os Registros do BID (LMS-1

Disbursed Life), por Categorias de Inversao.

Em US$
) ) Demuns!.rm;(‘ies de LMS 1 _
Categorias de Investimento Investimentos Disbursed Life Diferenca
Acumulados 2018

Administracio 1.682.947,74 1.497.373,31 185574,43

2 Custos Diretos 3.083.027,26 1.461.330,51 = 1.621.696,75
2.1. | Produto Turistico 2.392.720,53 1.234.996,67 1.157.723 86
2.2. | Comercializagdo 192276.92 9R8.743.31 03.533,61
2.3. | Fortalecimento Institucional 130.540,03 69.878.05 60.661,98
2.4. | Servigos Bésicos 40.195.64 0,00 s 40.195,64
2.5. | Gestdo Socioambiental 327.294,14 57.71248 269.581,66
3 o Aviacke 13.655,77 13.655,77 0.00
4 | Imprevistos 0,00 0,00 0,00
A | Subtotal 4.779.630,78 2.972.359.59 1.807.271,19

Fontes: Demonstragdes de Investimentos Acumulados de 2018 e Registros do BID (LMS-1), por

Categorias de Inversdo.

A diferenca no valor de US$ 1.807.271,19 corresponde aos gastos pagos no exercicio
2018 pendentes de justificacéo ao BID.

14. Conciliagdo do Passivo a Favor do BID entre o montante registrado no
campo “Disbursed life” do LMS-1 e o registrado no campo “Recursos
Recebidos ~ BID da Demonstragao de Fluxos de Caixa.

Fontes: Demonstracéo do Fluxo de Caixa 2018 e LMS1

9/

LG E.

S EmUS$
DESCRIGAO TOTAL
Demonstracao de Fluxos de Caixa (Recursos Recebidos: 7,709,415.70
Desembolsos + FIV) o
WLMS - 1 (Disbursed Life) 7,709,415.70
Diferenca ) 0,00
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15. Contingencias

N2o ha registros de demandas judiciais ou extrajudiciais, quer na defesa dos direitos
que contra a administragao do Programa até data base de 31/12/2018, e até a data da
elaboracao/aprovacgéao das demonstracdes financeiras.

16. Eventos Subsequentes

Apds a revisdo de carteira ocorrida em 25/10/2018 foi definido que ocorreriam
alteragbes contratuais referentes a supressao de valores dos recursos de empréstimo
e prorrogacao do seu respectivo prazo de vigéncia.

Com base na anuéncia da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para 2? alteragéo
Contratual do Programa, conforme Parecer SEI N° 180/2018/COF/PGACFFS/PGFN-
ME de 14/01/19, foram validadas as seguintes alteracdes:

a) cancelamento de US$ 4.000.000,00 do valor do empréstimo e supressdo de
parcela proporcional do valor de contrapartida (US$ 2.666.666,00), entéo o valor
total do contrato passa a ser de US$ 78,04 milhdes, sendo US$ 46,82 milhdes
provenientes do empréstimo e US$ 31,22 milhGes de contrapartida local, com
participagdo nos investimentos prevista em 60% (Outorgante) versus 40%
(Mutuario).

b} o prazo para o inicio material de obras passa de 4,5 anos para 6,5 anos; a data
de encerramento de desembolsos € prorrogada em 24 meses; a data Vigente
para o Ultimo desembolso passa a ser 23/04/2021.

Visto que s € possivel contabilizar valores publicados no site Extranet do BID, na
presente data aguarda-se, ainda, a finalizagdo do processo de aditivo e a respectiva
publicac@o dos novos valores contratuais.

17. Situagdo dos ajustes originados de opinides diferente do padréo por parte
dos auditores independentes no ano ou periodos anteriores.

Ndo houve modificacées que afetem o periodo em curso e que reflitam nas
demonstragées financeiras do periodo anterior, utilizados no presente relatério para fins
de comparagao.

18. Outras Consideragdes / Esclarecimentos

18.1 Pagamento de Juros

Durante o exercicio de 2018, ocorreram pagamentos de Juros, Comisséo e
Amortizagéo. Estes valores foram pagos pelo mutuario fora do Programa, conforme
previsto no Anexo Unico do Contrato de Empréstimo 2912/0C-BR. Esta apresentada

abaixo, a planilha “Resumo Pagamento — BID 2912/0C-BR (PRODETUR)” fornecida

que constam também no documento “Relatério de Dispéndios por Contratos”.

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
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Ano 2018
RESUMO PAGAMENTO - BID 2912/0C-BR (PRODETUR
NACIONAL)
PAGAMENTO EM 12/05/2018 (VENCIM. 15/05/18)
UsD$ R$
PRINCIPAL 32.647,25 115.914,06
TOTAL JUROS 40.250,80 142.910,47
JUROS 32.675,21 116.013,33
JUROS RP 7.575,59 26.897,14
TOTAL COMISSAD 118.227,73 419.767,56
COMISSAO 104.256,42 370.162,45
COMISSAD RP 13.971,30 49.605,11
([TOTAL 191.125,78 678.592,09 |
R$/USD$ 3,5505

RESUMO PAGAMENTO - BID 2912/0C-BR PRODETUR
NACIONAL)

PAGAMENTO EM 12/11/2018 (VENCIM. 15/11/18)

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: GWMZY4NDUX

UsSD$ R$
PRINCIPAL 77.317,25 289.939,69
JUROS 79.145,22 296.794,58
COMISSAO 116.295,39 436.107,71
[TOTAL 272.757,85 1.022.841,98 |
R$/USD$ 3,7500

18.2 Pagamento direto ao Fornecedor

Referente ao Contrato 013/2018 - Revisdo do Plano de Reestruturacdo do SIET,
elaboracéo de Projetos para sua implantacdo e definicdo de indicadores ambientais,
firmado no &mbito do PRODETUR-BA entre a Unidade Executora do Programa e a
contratada INROUTE REDE INTERNACIONAL DE ESPECIALISTAS EM ECONOMIA
REGIONAL MOBILIDADE E TURISMO, empresa domiciliada no exterior, com sede na
Espanha e sem representacéo no Brasil, informamos que os pagamentos do contrato
foram feitos na moeda que consta no contrato assinado, em délar, e pagos diretamente
ao fornecedor pelo BID.

Considerando que o BID néo faz recolhimento de imposto, as contabilizagdes feitas em
real no Sistema Integrado de Planejamento e Finangas do Estado da Bahia — FIPLAN, #
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Secretaria de Turismo da Bahia — SETUR

Programa Nacional do Desenvolvimento do Turismo no Estado da
Bahia — PRODETUR

nos valores de R$ 91.617,27 (noventa e um mil, seiscentos e dezessete reais e vinte e
sete centavos) e R$ 82.605,48 (oitenta e dois mil, seiscentos e cinco reais e quarenta
e oito centavos) referem-se aos pagamentos feitos ao fornecedor. As referidas
regularizacbes servem apenas como parametro para o procedimento relativo a
retencéo, pela unidade executora, do imposto devido (Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ).

-
//‘

e Marcio Franco - Marcos M. Diniz Gongalves
Coordenacgéo Geral da UCP Coordenagdo Administrativa
PRODETUR Nacional Bahia Financeira PRODETUR

Nacional Bahia
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Secretaria de Turismo da Bahia — SETUR

Programa Nacional do Desenvolvimento do Turismo no Estado da
Bahia - PRODETUR

Anexo Unico

1. Solicitagdo de Desembolso N ° 08 (alteragdo de nimero conforme e-mail do
BID em anexo)

W) BI

AN A
i T

CONCILIAGAC DOS RECURSOS DO BANCO

NOME DO ORGANIBMO EXECUTOR: Socrtaria do Turismo - SETUR
N® do G de Empristimo ou Convinio de C cio Tacni 201240C8R

P

N* da Solicitagao: 07
Data: 28/08/20118

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: GWMZY4NDUX

<
£
|I SALDO DISPONIVEL DO FUNDO ROTATIVO OU ADIANTAMENTOS (2) —[ 266.222 95 g
£
=
= P Mantands na Moeds do ©
‘ Informaghes bancarias Mondante (RS) Taxa de Ciimbio ContratalComvénio (Uf) 2
1=
[Saido Disponivel na Conta na Moeda Local em: 28/08/2018 o
Banco do Brasil 607.197.47 41186 147.428,12 g
N° da Conta: 993.212-7 Ag.: 38326 &
(=}
Saldo resuitante de Aplicaclo Financeira em 31/07/2018: )
!&;r:la feréncia 9932127 489 268,36 4.1188 118. 794,82 2
(2]
| T S == - - e S s §
N
K
III GASTOS OU PAGAMENTOS PENDENTES DE APRESENTACAGC AOQ BID 1.704.331,T1 %
3
g
Gastos ou Pag F de Ap ¢80 a0 Banco nesta Solicitacs 1.704.331,71 'g
[2]
Castos ou Pag tos P de Ap ¢80 8o Banco nBo induidos nesta Solicita fo, ct 0 do projeto f;
5
£
8
|!II TOTAL DO FUNDO ROTATIVO OU DE ADIANTAMENTOS PENDENTES DE APRESENTACAO AO BID (1+1) I 1.970. !54.66] é
K
o
g
F SALDO DO FUNDO ROTATIVO OU ADIANTAMENTOS SEGUNDO A CONTABILIDADE DO BID (LMS 1) | zw.arr,nl 'g
o
Porcantsgem Jiatifcada ao Banco a% o
5]
|V DIFERENCAS (1v4il) l mus.ssl g
i
IYT IDENTIFICACAO DAS DIFERENCAS I mmss]
Descricio Montante Taxa do Cambia Sl Bonasta do
Diferenca identiicada por vanagio cambial (781.001,84) 41188 (189 677,99)
Saldo resultante de Aplicaco Financeira em 31/07/2018:
{: R e e 489.268,36 41186 118.794,82
Celiicamos que: a} os gaslos especifcados no item B foram efeluados para os ins eslip neo Contrala/ Convénio; e b a d a0 que apoia os gastos
com 08 p do Fundo Rotativo ou Adiantamentos ainda nllo justifcados esta disponivel para ins de Inspec 80 do BID.
Dbservagies

1) A conta comente & exclusha para o Fundo Rotativo ou Adiantamentos? SIM

2) Anexar copla dos extratos bancédnios das contas bancdrias em que estiio depositados os recursos do Fundo Rotativo ou Adlantamentos, suas respectivas
3) Anexar o detaihe dos gastos ou pagamentos efetuados com recursos do Fundo Rotativo ou Adlantamentos mas ainda nao apresentados/justificades.

4) Em caso de diferenca, ancxar conciliac8o e explicacBo.
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Ref.2212054-29

e BlD CONCILIAGAO DOS RECURSOS ANTECIPADOS PELO BANCO

NOME DO ORGANISMO EXECUTOR: SETUR/BA
N° do © de Empréstimo ou Convénio de C
N° da Solicitagdo:

Data: INHz2018

peragao Tecnica: 2812/0C-BR

| SALDO DISPONIVEL DE FUNDO ROTATIVO OU ADIANTAMENTO DE RECURSOS (2) (na moeda da Operacao) 3.217.388,77

Detalhe Vilist ‘Iaxa da Valor na Moeda da
Cambio Operagao

Saldo Disponivel em Conta na Moeda Local em 31/12/2018

Banco: Banco do Brasil _N° da Conta: 993.212-7 s e i iy

Conta Unica do Estado - CUTE / Conta Contabil 1.1.1.1.1.02.01.00 / Fonte

0325800054 - FIP 630 3.628,39 38742 936,55

Conta Unica do Estado - CUTE / Conta Contabil 1.7.1.1,1,02.01.00 / Fonte

o1 - FIP 830 175.449,83 38742 45.286,73

Saldo resultante de Aplicagdo Financeira em 31/12/2018:

Conta referéncia: 993.212.7 756.470,63 3,8742 195.258,54

IL GASTOS OU PAGAMENTOS PENDENTES DE APRESENTAGAO AO BID /3 1.807.271,19

Gastos ou Pagamentos Pendentes de Apr tagdo ao Banco, Incluidos nesta Solicitagiio a

Gastos ou Pagamentos Pendentes de Apresentagéio ac Banco, ndo incluidos nesta Solicitagao, conf. registros contabeis do projeto 1.807.271,18

TOTAL DO FUNDO ROTATIVO OU DOS ADIANTAMENTOS DE RECURSOS, PENDENTE DE APRESENTAGAO AO BID

n (1+h) 5.024.669,06
v SALDO DO FUNDO ROTATIVO OU ADIANTAMENTO DE RECURSOS CONFORME O BID (RELATORIO LMS-1) 4.737.066,11 | b
Percentual justificadoe perante o Banco 0% ab
[v DIFERENCAS (IV-lii) / 4 I (281!13.85)]
|v| IDENTIFICAGAO DOS CONCEITOS CONTIDOS NA DIFERENGA APURADA /4 | ;zsr.sn.sa)‘
I P
. Tana de Tquivartncia na Motda
Detalhamento da Diferenca ( Por exemplo:) Valor (Moeda Local) Cambio da Operagdo
Diferenga decorrente de variagdo cambial (se aplicdvel) -357.802,94 38742 -92.355,31
Saldo resultante de Aplicagdo Financeira em 31/12/2018:
Conta ref la: 003212.7 -756.470,63 38742 -195.258 54
Outras diferencas (detalhar)

Certificamos que: a) os gaslos especificados no item |l foram realizados para os fine especificados no Contrato/Convénio; b) a documentagao que respalda os gastos
efetuados com o& recursos provenientes do Fundo Rotativo ou Adiantamento de Recursos ainda ndo justificados estd disponivel para fins de inspecdo do BID.

Mércio Franco
Coordenador Geral

/ UCP-PRODETUR BAHIA
< SUINVEST/SETUR
/—/ —_—\.-/
/,)Nnﬁ:ra(a) Autorizada(s) Nome(s) e Cargo(s)

Notas:
1) A conla comenle & exclusiva para o Fundo Rotativo ou Adiamtamentos de Recursos? SM_X_ NAO

2)-Anssear cdple-doc auteatoc doc contae hanodrias ¢ sdsl i 3-ofm qua ootdo dopociiadoc oc rostrzoc-do Funde Rotative ou -Adi gntoc.ds B + SUBC
respeciivas conciliagdes e o saldo disponivel do Aporte Local caso esteja deposilado na mesma conta.

2) Anexar o detalhamento dos gastos ou pagamentos efeluados com recursos do Fundo Ralativo ou Adi de R s ainda nido apr jos/|ustificados.

4) Em caso de diferenga, anexar iliagio e nota

P

(") Titulos idos, A ser adequado ao contexlo do programa

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: GWMZY4NDUX
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VA TCE

TERCEIRA COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO

RELATORIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE O SISTEMA DE
CONTROLE INTERNO ASSOCIADO A AUDITORIA DAS DEMONSTRACOES
FINANCEIRAS

Fausto de Abreu Franco
Secretario de Turismo do Estado da Bahia

Marcio Franco
Coordenador Geral da UCP

Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo - Prodetur Nacional Bahia

Realizamos a auditoria da Demonstracdo de Fluxos de Caixa e da Demonstracdo de
Investimentos Acumulados, ambas com data-base 31 de dezembro de 2018, do Programa
Nacional de Desenvolvimento do Turismo - Prodetur Nacional Bahia. Este & financiado
com recursos provenientes do Banco Interamericano de Desenvolvimento, conforme o
Contrato de Empréstimo n® 2912, e do aporte local do Governo do Estado da Bahia,
sendo executado pela Secretaria do Turismo do Estado da Bahia — Setur. Emitimos
nossos respectivos relatérios sobre as mesmas, com data de 01 de abril de 2019.

Este relatério € complementar ao nosso parecer sobre as Demonstragées Financeiras
mencionadas.

A Setur € responsavel por estabelecer e manter um sistema de controle interno suficiente
para mitigar os riscos de distorcao das informacgdes financeiras e proteger os ativos sob a
custddia do projeto, incluindo as obras construidas e outros bens adquiridos. Para cumprir
com essa responsabilidade, sao requeridos juizos e estimativas da administragao para
avaliar os beneficios esperados e os custos relativos as politicas e procedimentos do
sistema de controle interno. Os objetivos de um sistema de controle interno sao fornecer a
administragdo uma seguranga razoavel, porém nao absoluta, de que os ativos estao
protegidos contra perdas decorrentes de usos ou disposigdes ndo autorizadas, que as
transacgoes sao realizadas de acordo com as autorizagées da administracédo e os termos
do contrato e estdo adequadamente registradas para permitir a elaboragdao de
demonstracoes financeiras confiaveis. Devido as limitagdes inerentes a qualquer sistema
de controle interno, podem ocorrer erros ou irregularidades que ndo sejam detectados.
Alem disso, as projecdes de qualquer avaliagdo da estrutura de periodos futuros estao
sujeitas ao risco de que os procedimentos possam mostrar-se inadequados devido a
mudancas nas condigbes, ou que a eficacia do desenho e operagédo das politicas e dos
procedimentos possa se deteriorar.

Ao planejar e desenvolver nossa auditoria das Demonstragdes Financeiras do Programa
referentes ao exercicio findo em 31 de dezembro de 2018, obtivemos um entendimento
do sistema de controle interno vigente e avaliamos o risco de controle para determinar os
procedimentos de auditoria, com o propésito de expressar uma opinido sobre as
Demonstra¢des Financeiras do Programa, e ndo para opinar sobre a eficacia do sistema
de controle interno, motivo pelo qual ndo a expressamos.

A nossa auditoria, relativa ao ano encerrado em 31 de dezembro de 2018, nao revelou
deficiéncias significativas que, em nossa opinido, poderiam afetar adversamente a

T.C.E.
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VA TCE

TERCEIRA COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO

capacidade do Prodetur para registrar, processar, resumir e apresentar informacoes
financeiras de forma consistente com as afirmacdes da administragao nas Demonstragoes
de Fluxos de Caixa e de Investimentos Acumulados.

Uma deficiéncia significativa € uma condigdo em que o desenho ou a operacao de um ou
mais elementos do sistema de controle interno ndo reduz, a um nivel relativamente baixo,
o risco de que possam ocorrer erros ou irregularidades em valores que poderiam ser
significativos em relagdo as Demonstragdes Financeiras do Programa, e que poderiam
nao ser detectados oportunamente pelos empregados no desempenho normal das
funcbes para as quais foram designados.

Salvador, 15 de abril de 2019

Caa s;ﬂc\m/—\%ﬁﬂfu
RTINS ALVES CHRISTIANE GRISI PESSOA SILVA
‘_Auditoria

ollin =
ANA CR] RIBEIRO DE SANTANA ANTONIO JO OS SANTOS NUNES

Auditor de Contas Publicas v Audito Contas Publicas
_ |
631/1/ (L B&\.’({‘}‘ Q.é K«l.-‘.-. M.r\.fa..-— w L W (4Lh_ ] ) {
SE JORGE DANTAS DE LIMA JUNIOR MARIZA SANTOS DE ANDRADE
“" Auditor Estadual de Controle Externo " Auditor Estadual de Controle Externo

A
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VA TCE

TERCEIRA COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO

COMENTARIOS E OBSERVAGOES SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

1 CONTROLE INTERNO DO PROJETO

Os comentérios e observagoes sobre o sistema de controle interno do Prodetur Nacional
— Bahia referem-se ao ano de 2018.

Conforme o Manual Operacional do Prodetur Nacional Bahia, a estrutura basica para a
execucgao do Programa esta organizada em trés niveis:

1° Nivel — Estratégico:

A Secretaria do Turismo do Estado de Bahia — Setur é o 6rgdo executor central do
programa e atuara como organismo de ligagdo entre o governo do Estado da Bahia, o BID

e outras organizagbes publicas e privadas que estardo envolvidas na execucdo do
programa.

A Secretaria € responsavel pelo planejamento, gestéo técnica e fiduciaria e avaliagao do
programa, apoiada pela Rede de Relacionamento, visando ao delineamento e a condugao
estratégica do programa, de forma a alinhar os interesses dos diversos projetos a politica
estabelecida para o segmento de turismo, tanto em nivel local quanto estadual e nacional.

2° Nivel — Coordenagéao, Gestao e Execucgéo

No nivel de coordenagéo, gestdo e execucgdo encontra-se a Unidade de Coordenacdo de
Projetos — UCP, instituida pelo Decreto n® 12.907, de 17 de maio de 2011, no ambito da
Setur, com a finalidade de gerenciar todas as agdes requeridas para a implantagdo e
operacionalizagéo do Prodetur Nacional — Bahia, incluindo a articulagdo com as entidades
setoriais do Poder Publico Estadual nas atividades transversais e correlatas com o
desenvolvimento do turismo.

O desenho organizacional da UCP é composto pelas seguintes unidades: Coordenagao
Geral, Comissdo Especial de Licitagdo, Assessoria Institucional, Assessoria de
Planejamento, Assessoria de Monitoramento e Avaliagdo, Assessoria Juridica, Apoio
Administrativo, Apoio de Tecnologia da Informagéo, Coordenacdo de Projetos Turisticos,
Coordenagdo de Infraestrutura, Coordenagdo Social, Coordenacdo Ambiental,
Coordenagao Administrativa e Financeira, Coordenagao de Aquisigdes e Contratos.

A UCP é apoiada pela Comissdo Técnica de Acompanhamento que é uma instancia
colegiada de consulta, acompanhamento e avaliacdo do programa, com finalidade
preventiva e de solugao das dificuldades inerentes ao processo de implementacédo do
programa.

3° Nivel — Nivel de Apoio Técnico a Execugao:

A Setur contard com o suporte direto de uma empresa de apoio ao Gerenciamento do

Programa e de uma Supervisora de Obras, a serem contratadas especialmente para
essas fungdes.

T.C.E
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TERCEIRA COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO

A prestagao de assessoria @ UCP nos procedimentos necessarios a implantagao e
operacionalizagao do Prodetur Nacional Bahia, inicialmente, era realizada pelo Consorcio
Projetec/S. Pro, formado pelas empresas Projetos Técnicos Ltda. - Projetec, e S Pro
Consultoria Empresarial Ltda, por meio do contrato n° 025/2016, com prazo de vigéncia
de 35 meses, contados a partir de 27 de setembro de 2016. Contudo, em 27 de novembro
de 2017, houve dissolugdo e distrato de termo de constituicido de Consércio. Assim a
Projetec, cuja razéo social, em 11 de outubro de 2016, foi modificada para TPF
Engenharia Ltda., assumiu como Unica entidade responsavel para dar continuidade as
atividades de assessoria.

Para a supervisdo das obras, foi realizada a contratacdo do Consoércio Eicomnor e
Quadra, por meio da Selegdo Baseada na Qualidade e Custo - SBQC, cujo objeto é a
realizacao de servicos de consultoria especializada para apoio a fiscalizagio e supervisao
técnica e ambiental de obras referentes as intervengées previstas no Prodetur.

2 AVALIACAO DOS CONTROLES INTERNOS

a) Estrutura Organizacional

A UCP dispde de uma estrutura organizacional satisfatéria para execucao,
acompanhamento e controle das atividades relacionadas ao Programa, possui linhas de
responsabilidade bem definidas e quadro de pessoal habilitado para atender com relativa
presteza as demandas do Contrato de Empréstimo n° 2.912/0C-BR.

Em termos quantitativos, foi constatado na auditoria anterior que o niimero de pessoas
era insuficiente para o desenvolvimento de todas as agdes que compdem o Prodetur.

Nesta auditoria, mediante o Oficio n°® 015/2019 — UCP/SUINVEST, de 14/03/2018, a UCP
informou que foram agregados técnicos capacitados e especialistas nas diversas areas, a

exemplo das Coordenacgdes de Infraestrutura, de Projetos Sociais, Ambiental e de
Aquisicao e Contratos.

No que se refere a qualificagao de pessoal, os membros da UCP informaram & auditoria
anterior que a capacitagdo dada pelo BID, inclusive com a disponibilizagao de cursos, a
participagéo das missoes e as reunibes semanais por teleconferéncia com o Banco, eram
suficientes para se familiarizarem com os procedimentos e formularios do BID. Entretanto,
relataram que o satisfatério seria a presenca de profissionais de assuntos especificos
para apoiar as Coordenagdes. A exemplo, foram citados os seguintes profissionais:
Socidlogos, Historiadores, Antropdlogos e Turismoélogos.

Nesta auditoria, ainda por meio do citado Oficio n® 015/2019, a UCP declarou que houve a
integracao de varios especialistas nas Coordenacées, conforme quadro reproduzido a
seguir. Além disso, foram ampliados para outros setores da Setur (Diretoria Financeira,

Diretoria de Orgamento, Assessoria Técnica, entre outros) a capacitacao oferecida pelo
BID.

T. G. E.
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QUADRO 1: Especialistas integrados nas coorden

COORDENAGAO NOME .
Geral Marcio Franco Gestao de Projetos
i _ i Daniella Reboucas Musedloga
Rt . Feli;ge Moraes [ — Arquitetc? ]
Emilson Lopes Engenheiro Civil
Adailton Mascarenhas —Engenheiro Eletric@
I Projetos%ais | Divaldo Gongalves Turismélogo
o éruno Leao Administrador
Aurea Mascarenhas Assistente Social
Tamara Azevedo Sociologa
Ambiental Jodo Santana Junior | Engenheiro Ambiental |
Aquisi¢des e Contratos o Marta _Martins Administradora
Administrativa e Financeira Ma-rcos Diniz Gongalves_ - Gestéo Ambiental
Assessoria e Planejamento _—R‘ita Egcolastica Carneiro _ éacherel em Letras
Projetos Turisticos Luiz Fernando Costa Filho Especiaiista em Pesquisas
Rodrigo Cruz Lopes | Estatistico

Fonte: Oficio n® 015/2019 — UCP/SUINVEST

Assim, a Auditoria devera acompanhar a integragdo desses especialistas nas referidas
coordenagées, a fim de avaliar a ocorréncia de melhorias para a condugio do Programa.

Também, nos exercicios de 2016 e 2017, passaram pela UCP trés Coordenadores Gerais
do Programa, havendo, ainda, mudanga nos demais cargos da UCP. Estas sucessivas
mudancas de responsaveis e titulares de postos-chave representaram interferéncias no
desempenho do Programa. Em 2018, embora em menor nimero de ocorréncias, as
mudancas de titulares em postos chaves continuaram ocorrendo, consoante descrito no
item 3.1 deste relatorio.

Quanto ao espaco fisico que a UCP ocupa na Setur, observou-se que as alteragcdes que
estavam ocorrendo no ano passado, para adequa-lo ao quadro de pessoal direta e
indiretamente relacionado a execugao do Prodetur, foram concluidas.

b) Avaliagao de Risco e Procedimentos de Controle

A avaliacao de risco, enquanto componente do controle interno, exerce um papel
essencial na selegdo dos procedimentos apropriados de controle que devem ser
realizados.

As informagbes sobre identificagdo do risco, tipo e probabilidade de ocorréncia sdo
elaboradas pela equipe do BID, juntamente aos integrantes da UCP, durante as Missdes
do Banco e demonstradas nos Relatérios Semestrais de Progresso.

Os riscos constantes dos Relatérios Semestrais n® 05 e 06 (1° e 2° semestres de 2018)
sao os ja mencionados nos relatérios anteriores e reproduzidos a seguir, acrescidos dos
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procedimentos de controle visando reduzi-los, informados pela UCP por ocasido da
auditoria ocorrida em 2018.

QUADRO 2: Procedimentos de controle de acordo com os riscos identificados

RISCOS IDENTIFICADOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE
Perda de competitividade em relacdo a Elaboragdo de TDRs* contemplando estudos e diagnésticos a
outros destinos. respeito da demanda para a BTS, assim como para
elaboragdo de um plano de marketing especifico para a regido.
Baixo nivel de Elaboragcdo de TDRs contemplando estudos e diagnésticos a
empregabilidade/empreendedorismo nas respeito das causas da informalidade nos segmentos do
comunidades locais. turismo nautico e cultural e suas possiveis medidas corretivas.

Reagdo negativa por parte dos| |dentificagdo e inclusdo dos beneficiarios e dos atores locais, |
beneficiarios e atores locais. mediante realizagdo de oficinas publicas, ja a partir do
momento de construgdo dos destinos e roteiros a serem
trabalhados no programa.

Diminuicéo da qualidade ambiental. Em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado da

Bahia — SEMA foi viabilizado o TDR para contratacdo de
consultoria especializada visando a construgao de indicadores
para o monitoramento e controle das condigdes ambientais
advindas da pratica da atividade turistica na BTS.

Reduzida capacidade de controle das|Inclus&o do Prodetur-BA no conjunto das agdes prioritarias do
variaveis que influenciam os processos | Governo do Estado. Elaboragdo de pareceres sistémicos por
licitatérios do BID. parte da PGE e inclusdo de um médulo especifico para
aquisicoes e contratos no Sistema de Informacgdes Integradas
de Gestado do Programa.

Dificuldade de articulagao interinstitucionai. Alinhamento entre as atuais gestdes. Assinatura de termos de_
da SETUR com a rede de atores|cooperagdo técnica com 14 6rgéos. Assinatura de termos de
| estrategicos para o Programa. adesdo municipal com 17 municipios da BTS.

| |

Fonte: Relatério Semestral de Progresso n° 05 e 06 e Relatorio da Auditoria de 2018,
* Termos de Referéncia

Contudo, embora tenham sido informados pela UCP, mediante Oficio n°® 046/2018 —
UCP/SUINVEST, em 27/03/2018, esses procedimentos nido constam nos Relatérios
referentes ao 1° e 2° semestres de 2018, que foram elaborados apds a emissdo do citado
oficio.

Em atendimento & solicitacdo de esclarecimentos quanto a efetivacdo de tais
procedimentos de controle e a auséncia de informacdo sobre estes nos Relatorios
Semestrais, por meio do Oficio n°® 015/2019 — UCP/SUINVEST, de 14/03/2018, a UCP
declarou que os procedimentos foram consolidados em contratagdes que visam atender
os objetivos previstos e implementados, inclusive com melhorias, a exemplo dos médulos
adicionais, implantados no Sistema de Informagdes Integradas de Gestdo do Programa —
SIGP, denominados de Monitoramento e Controle, e dos constantes alinhamentos com a
Casa Civil do Governo do Estado da Bahia para articulagdo e envolvimento dos
stakeholders estratégicos do programa. Além disso, apresentou um quadro detalhando as
atividades realizadas para implementagao desses procedimentos.

BG E.
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A UCP informou, ainda, que atentara para que seja procedida a incorporagao dessas
informacgdes aos Relatérios Semestrais que serdao emitidos a partir dessa data, devendo a
auditoria acompanhar essa situagdo, inclusive avaliando a implantagdo dos
procedimentos de controle mencionados no Quadro 2.

c) Sistema de Informacao

Atualmente, a UCP dispde de um Sistema Integrado de Gestao do Programa — SIGP, que
foi concebido visando a automatizacao da elaboracao dos relatérios solicitados pelo BID e
o0 acompanhamento das agdes do Prodetur Nacional Bahia.

O SIGP foi desenvolvido pela TPF Engenharia Ltda., que presta assessoria @ UCP, com o
apoio da Setur, e esta estruturado em quatro moédulos de execugdo: Licitatério e de
Aquisicdes, Administrativo-Financeiro, Execugdo e Monitoramento e Consultas por Ag¢do.

Entendemos que o processamento dos dados realizado pela UCP foi capaz de registrar e
manter informagées adequadas, produzindo informagbes operacionais, financeiras e
contabeis oportunas e confiaveis.

d) Monitoramento

O monitoramento € um processo sistematico e periédico de analise da gestéo,
funcionamento e desempenho de programas e projetos. Tem como objetivo identificar
desvios na execugao das agdes, entre o programado e o executado, diagnosticando suas
causas e propondo ajustes operacionais, com vistas a adequacao entre o plano e sua
implementacao.

Verificamos, por meio de entrevistas e esclarecimentos prestados pelos membros da
UCP, que a Unidade realiza uma adequada monitorizagdao do Projeto. Semanalmente, ha
Reunides de Monitoramento para verificar o cumprimento dos prazos das acoes, para
realizar uma avaliacao coletiva das mesmas e para debater sobre solugées e alternativas
para o enfrentamento das dificuldades encontradas. Além disso, semanalmente, também,
sao realizadas reunides com o BID, por meio de teleconferéncia, para monitoramento,
avaliacao e orientagdes fornecidas pelo equipe do Banco.

3 OBSERVAGOES/ACHADOS DE AUDITORIA, RECOMENDAGOES E COMENTARIOS
DO MUTUARIO / ENTE EXECUTOR

Visando contribuir para um melhor desempenho, acompanhamento e controle do
Programa, recomendamos a adogao de providéncias relativas a ocorréncia a seguir
discriminada, com os respectivos comentarios/respostas do Mutuario/Ente Executor, a
saber:

3.1 Constantes alteragoes dos titulares dos postos-chave da UCP durante um curto
periodo de execucao do Programa

O relatério da Auditoria anterior apontou que, em 2016/2017, houve diversas mudancgas
dos titulares dos postos-chave da Unidade de Coordenagao do Programa (UCP), o que

FL. \3:?‘
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provocou desvantagens no que diz respeito 4 adaptagao de pessoal para novos postos,
impactando na aquisicdo de competéncias e assimilagdo da concepcdo do modelo de
contratos de empréstimo com Bancos Internacionais.

Da analise do quadro de pessoal fornecido pela UCP nesta Auditoria, foi observado que
em 2018, embora em menor nimero, as substituigdes de titulares persistiram, conforme
demonstrado a seguir:

QUADRO 3 — Coordenagées com substituicdes de titulares em 2018

__ TITULAR DA FUNGAO _PORTARIA| INiCIO | FiM |
GIULLIANA BRITO 017/2017 | 19/04/2017 | 18/07/2018 |
COORDENADOR GERAL — —
MARCIO FRANCO 033/2018 | 19/07/2018 )
PEDRO SALLENAVE PEREIRA LEITE 037/2017 | 18/10/2017 | 09/03/2018
GRIURHENADOR RENATO KLEBER BORGES DE| 0122018 | 10/03/2018 | 18/07/2018
ADMINISTRATIVO bl P
FINANCEIRO | SR Y | L || -
MARCOS MIRANDA DINIZ GONGCALVES | 033/2018 = 19/07/2018 *
REINALDO MOREIRA DANTAS 017/2017 | 19/04/2017 = 18/07/2018
COORDENADOR AMBIENTAL —————— , — — ~
' JOAO DOS SANTOS SANTANA JUNIOR | 033/2018  19/07/2018 *)
ASSESSORIA RITA CONCEICAO COSTA CERQUEIRA = 045/2016  22/09/2016 = 18/07/2018
DE PLANEJAMENTO RITA ESCOLASTICA CARNEIRO 033/2018  19/07/2018 ¢t |

(*) Titular da funcgéo até o presente momento.

Por meio do Oficio n® 015/2019 — UCP/SUINVEST, de 14/03/2019, a Setur declarou que
as substituicées dos titulares de algumas funcdes da UCP foram realizadas com o
objetivo de buscar maior dinamismo e celeridade ao Prodetur, e também decorrentes de
substituigdes de profissionais que se desligaram da Setur.

Ante o exposto, reitera-se a recomendagao de aprimoramento da gestdo de pessoas da
Setur, além de capacitagdo continuada e da manutencdo de um quadro minimo de
pessoal, a fim de evitar que ocorra descontinuidade nos servicos e consequente prejuizo
no desempenho do Programa.

Cabe, ainda, enfatizar as observagdes constantes no Relatério de Avaliacao Intermediaria
do PRODETUR Nacional Bahia (fls. 62), que, objetivando evitar a perda de informagdes
quando da troca de integrantes das equipes do BID ou UCP/SETUR, recomenda a
adogao de instrumentos de registro e controle de informagdes, tais como: Atas, Ajuda
Memoaria, entre outros, que favoregam a guarda e arquivamento de informacdes, decisdes
e acordos, facilitando a gestao quando da mudanca de integrantes de ambas as equipes.

Nas atividades de planejamento, controle e execugdo dos contratos de empréstimo,
espera-se que a administragdo publica disponha e mantenha equipe técnica com a devida
qualificagado, comprometimento e motivagdo, a fim de dar cumprimento as exigéncias
peculiares do BID e aos principios que regem a administragdo publica, como o principio
da eficiéncia, que exige dos 6rgaos publicos um modo racional de organizagéo, de forma
a alcangar o melhor desempenho possivel de suas atuagées e atribuigées, visando atingir
os resultados pretendidos.
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4 SITUACOES ENCONTRADAS DURANTE VISITA FiSICA A PROJETOS OU
SUBPROJETOS

Nao houve visita a projetos ou subprojetos pois os gastos em 2018 corresponderam a
estudos e planos de acao.

5 SITUACAO DE IMPLEMENTAGAO DE RECOMENDAGOES DE CONTROLE
INTERNO DE PERIODOS ANTERIORES

O Relatorio da Avaliagdo intermediaria realizada em julho de 2017 (fls.58) apontou
inconsisténcias de informacdes no Manual Operacional do Prodetur — MOP, ao mesmo
tempo que informou a sua revisédo pela Assessoria de Planejamento da UCP. Diante
disso, esta auditoria solicitou maiores informagdes sobre os trabalhos no MOP. Por meio
do Oficio n® 015/2019 — UCP/SUINVEST, de 14/03/2019, a Setur informou que o MOP foi
revisado, todavia novos ajustes foram necessarios objetivando reduzir os fluxos
procedimentais a fim de imprimir maior celeridade ao programa e cumprir as metas
pactuadas com o BID. A Setur estima a finalizacdo dos trabalhos no MOP em maio de
2019.

6 SITUACAO DE IMPLEMENTAGAO DE RECOMENDAGOES DA AUDITORIA
ANTERIOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE)

As ocorréncias relacionadas a seguir foram apontados no Relatério da Auditoria referente
aos exercicios 2016/2017 deste TCE.

Auséncia de pagamentos realizados com recursos da contrapartida do
Estado da Bahia (desproporcao do pari passu)

Na auditoria anterior foi observado que até o exercicio findo em 2017, ndo houve
desembolso da contrapartida do Governo do Estado da Bahia. Por conseguinte, a
auditoria recomendou que nos proximos exercicios, o Governo realizasse seus aportes
financeiros de acordo com o Cronograma de Desembolso, mantendo, o quanto for
possivel, a propor¢ao do que foi acordado no Contrato.

No exercicio de 2018, mediante a CBR 2362/2018, de 18/07/2018, o BID manifestou a
nao objecao a elegibilidade da obra da Concha Acustica para o reconhecimento de
contrapartida do Estado e recomendou a Setur proceder com a sua devida prestacao de
contas, sendo, assim, reconhecido pelo Banco como elegivel, o valor de
US$18,090,558.81 de contrapartida do Estado.

Considerando o Demonstrativo de Investimentos Acumulados, exercicio de 2018,
apresentado pela UCP, o total acumulado desembolsado pelo BID foi de U$4,779.630,78
e a contrapartida do Estado totalizou U$18,147.035,27. Dessa forma, o montante
desembolsado pelo Estado representa, aproximadamente, 53,56% do total da
contrapartida inicialmente acordado (U$33,881.936,00), enquanto o montante
desembolsado pelo BID representa 9,40% do valor total do empréstimo inicialmente

financiado (R$50.822.905,00).
TG E.
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Cabe ressaltar que, mediante a CBR — 3601/2018, de 16/11/2018, o BID manifesta a sua
anuéncia a justificativa da Setur para realizar alteragdes contratuais referentes ao
cancelamento parcial de recursos (financiamento/contrapartida), conforme acordado na
revisdo de carteira, extensdo de prazo contratual de 24 meses e remanejamento de
recursos e ajustes para manutencao do pari passu.

Atraso na execugao do Programa

Na auditoria anterior foi observado que, apesar de o Contrato de Empréstimo em questéo
ter sido assinado em 23 de abril de 2014, o primeiro desembolso ocorreu apenas em 12
de julho de 2016. Ademais, até 2017 s6 havia sido gastos 20,82% do valor previsto no
Cronograma de Desembolso.

Considerando que o Contrato de Empréstimo estabelece, em sua Clausula 1.04 das
Disposigbes Especiais, que o prazo para desembolsos sera de 5 anos contados a partir
da data de entrada em vigor do mesmo, aquela auditoria recomendou um maior empenho
e agilidade na resolugado e superacao dos fatos que ensejaram o atraso, para que fosse
possivel o cumprimento total das agbes planejadas sem que houvesse a necessidade de
dilatagé@o de prazo na execugao do Programa.

Nao obstante a recomendacao da auditoria anterior, o BID manifestou anuéncia ao pedido
da Setur (Oficios n° 119 e 120/2018) para prorrogar a vigéncia do citado Contrato por
mais 24 meses, conforme ja mencionado anteriormente.

Fragilidades na fiscalizagcdao do Contrato n°025/2016

O Contrato n° 025/2016 tem como objeto a prestagdo de assessoria @ UCP nos
procedimentos necessarios a implantagdo e operacionalizacdo do Prodetur Nacional
Bahia. Durante a Auditoria anterior, foi apontado que os pareceres técnicos emitidos pelo
fiscal do referido contrato ndo apresentavam uma avaliagdo substancial dos trabalhos da
contratada. Diante dessa fragilidade na fiscalizagdo e considerando que no periodo
examinado houve trés mudangas do fiscal do contrato, aquela auditoria recomendou que
a escolha do fiscal deveria recair sobre uma pessoa que tivesse conhecimento técnico
suficiente do objeto fiscalizado.

Nesta auditoria, examinamos dois processos de pagamento referentes ao citado Contrato
e observamos maior efetividade na fiscalizagdo da despesa, tendo em vista que os
pareceres do fiscal encontram-se mais detalhados, bem como, constam avaliagbes
formais realizadas por todas coordenagdes que compdem a UCP, quanto as atividades
desenvolvidas pela consultoria contratada.

7. RELATORIO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E/OU REGULATORIOS

Analisamos o cumprimento das clausulas do Contrato de Empréstimo n°® 2.912/0C-BR e
nao foram observadas situacées de descumprimento.

T.C. E.
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NARTINS ALVES
Controle Externo

Auditor de Contas Publicas

s D o Loes, el
RGE DANTAS DE LIMA JUNIOR
itor Estadual de Controle Externo

Salvador, 15 de abril de 2019
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CHRISTIANE GRISI PESSOA SILVA
Gerente de Auditoria
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ANTONIO JO§E DOS SANTOS NUNES
f\ Auditor'de Contas Publicas
- : f \
/ MARIZA SANTOS DE ANDRADE
" Auditor Estadual de Controle Externo
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QUADRO RESUMO DA SOLICITACAO DE DESEMBOLSO

PERIODO DE JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018
(Expresso em Délar dos Estados Unidos)

| PAGAMENTOS REALIZADOS ENTRE 2014E |  PAGAMENTOS ANALISADOS NESTA | % DOS PAGAMENTOS
N° DA SOLICITACAO | 2018 E JUSTIFICADOS EM 2018 AUDITORIA - = ANALISADOS
| BID . LOCAL TOTAL BID | LOCAL TOTAL | BID | LOCAL | TOTAL
06 22.345,13 0,00 22.345,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 1, 704 331,71 18.090.558,81 19.794.89052 80438263 832538600 912976863 47,20 46,02 46,12
10 \ 22.345, 13 0,00 2234513 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00 0,00

Conforme o item 4 da Nota Explicativa as Demonstracdes Financeiras do Prodetur, em 31 de dezembro/2018 o saldo pendente de
justificagé@o ao BID é de US$1,807,271.19, esta representado na Relagdo de Pagamentos, do periodo de 01/01/2018 a 31/12/2018.

Salvador-BA, 15 de abril de 2019

Q\\Q’J D\-\h-g '\@__/;‘)-’ = "a =
ARTINS ALVES CHRISTIANE GRISI PESSOA SILVA

Coordeng e Controle Externo Gerente {kuditoria
A ) J ,y_‘,.-«'i? !
ANA STINA RIBEIRO DE SANTANA ANTONIO J JPOS SANTOS NUNES
Auditor de Contas Publicas Auditor de Contas Publicas
" f N
ol Dty ch Lo of i \TOTN Db e Udishy
SE J DANTAS DE LIMA JUNAOR MAR SANTOS DE ANDRADE
Auditor Estadual de Controle Externo ’ Audltor stadual de Controle Externo

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou enderego https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cddigo de autenticagdo: GWMZY4NDUX



Ref.2212054-43

NOTAS SOBRE OS PROCEDIMENTOS UTILIZADOS NA REVISAO

Os pagamentos foram registrados pelo regime de caixa, reconhecendo-se as
despesas quando estas efetivamente representarem aplicagées de fundos. Essa
pratica contabil difere do principio de contabilidade geralmente aceito, segundo o
qual as transacdes devem ser registradas na medida em que ocorrerem e nao

Para elaborar a amostra do presente trabalho, foi utilizado como base o
Demonstrativo de Gastos e Pagamentos n° 07, que totalizou gastos realizados
entre 2014 e 2018 no valor de US$19.794.890,52. A amostra (US$9.129.768,63)
correspondeu a 46,12% desse total e englobou despesas com recursos originarios

Para a analise financeira das aquisigées, foi elaborada uma amostra com base nos
maiores credores referentes aos aportes feitos pelo BID, bem como da

1.
quando elas sao pagas.
2
do BID e da SETUR.
3.
contrapartida local.
4.

Para analise dos processos licitatérios que embasaram as contratacoes, foi
utilizada a seguinte amostra:

Quadro 01 - Processos licitatérios analisados pela auditoria

CONTRATO :

Elaboragdo do Plano Estratégico de SBQC-Selecao

Marketing Turistico para a implantagéo do o : Baseada na

primeiro plano operacional de marketing e Promo Inteligéncia Turistica LTDA. 043/2018 Qualidade & BID
comunicagao da Baia de Todos os Santos. Custo

Consultoria técnica e ambiental Consorcio Eicomor Engenharia

especializada  para  fiscalizagdo e  Impermeabilizagido Comércio do Sg;}s{;ﬁﬂeﬁ:o

superviséo das obras previstas no dmbito  Nordeste LTDA/ Quadra Restauro e 01/2018 Oirslidedd a BID
do PRODETUR. | Arquitetura/Simone Arruda T

Arquitetura LTDA ME.

Consultoria especializada para elaborago

de ; estu@o_ de V'ab"!dade, Wecnica, Consoércio Domo Arquitetura SBQC-Selecao
Socweconamics @ ambental projatos Engenharia e Projetos Culturais Baseada na

executivos de arquitetura e restauragio; ETDN Sotero;—':r r— 07/2018 Gualidene ¢ BID
projetos complementares de engenharia, Urbanismo(ETDA Custo

paisagismo e conservacdo de bens

moveis.

Consultoria especializada para elaboracéao

de estudos de viabilidade, projetos URBE Planejamento Urbano/ SBQC-Selecao

executivos e estudos ambientais para R. Peotta Engenharia LTDA/ 12/2018 Baseada na BID
implantagdo  efou requalificacdo de Biomonitoramento e Meio Ambiente Qualidade e
infraestruturas nauticas na baia de todos LTDA Custo
| 0s santos.

Consultoria técnica especializada para [
elaboragéo e implantago de programa de | D'AVENTURA esportes e turismo Sgg};—;&;en;aéo
fortalecimento da produgao associada ao | LTDA/ GKS negdcios sustentaveis 14/2018 Bralidades BID
|turismo cultural nos Municipio da Zona LTDA Cust
| Turistica da Baia de Todos os Santos. %

5. Durante os exames, ndo nos foi imposta qualquer restrigdo quanto ao método ou a

extensdo de nossos trabalhos, tendo sido facilitado o acesso a registros e
documentos, bem como prestadas todas as informacées e explicagdes solicitadas.
Para revisao das despesas foram utilizados os seguintes procedimentos:
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Avaliagdo do sistema de controle interno referente ao Programa, a qual
compreendeu a concepcao e o funcionamento do referido sistema, os quais
incluem: (i) o ambiente de controle; (ii) a avaliagao de risco; (iii) as atividades
de controle; (iv) as informagdes e comunicacao; e (v) o monitoramento;

Exame das transacdes financeiras e dos registros contabeis para opinar se
as informagdes financeiras (demonstragéo de fluxo de caixa e demonstragao
de investimentos acumulados) do Programa sdo apresentadas de forma
razoavel e se foram elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de
Contabilidade para o Setor Publico e com os requisitos do Banco.

Exame do cumprimento de clausulas contratuais de carater contabil
financeiros;

Exame, por amostragem, dos processos licitatorios e de pagamento.

Salvador-BA, 15 de abril de 2019

YURI MOIS RTINS ALVES CHRISTIANE GRISI PESSOA SILVA

Coordena'@r e Controle Externo Gerenterdg Auditoria

ANA cmﬂﬁ%ﬁ‘@mo DE SANTANA ANTONIO JQSEHOS SANTOS NUNES

Auditor de Contas Publicas < Auditor d&’ Contas Publicas

i Lo I_&m& fvusids duQLiQ‘l‘L

RG‘EITANTAS DE LIM NIOR ' SANTOS DE ANDRADE
Auditor Estadual de Controle Externo “ Auditor Estadual de Controle Externo

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagdo: GWMZY4NDUX



Ref.2212054-45

x

3

g

s

=

s

©

g

g

DETALHAMENTO DAS DESPESAS REVISADAS g

PERIODO DE JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 3

(Expresso em Délar dos Estados Unidos) §

SOLICITACAO DE DESEMBOLSO N° 6 g

R U o : —— e g o
COMPONENTE DE INVESTIMENTO | VALOR BID | A?(I)_gpe ‘ . Total s Deee s PESPESAS NAODLEGIES | 2%

| of [ . i T £

| EXAMINADO |, 0y~ | EXAMINADO |EXAMINADG |~ i |LOCAL| TOTAL BID | LOCAL | TOTAL £3

i S e = . | . : R s RO boilions £3
01 Administragdo do Programa | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 ER
02 Custos Diretos | 2234513 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2234513 000 2234513 0,00 0,00 0,00 s g
02.01 Produto Turistico 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 000 000 000 000 55
02.02 Comercializagao 0.00; 0,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0_.00' 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00 é %
02.03 Fortalecimento Institucional 2234513 0,00 0,00/ 0,00 0,00 000 2234513 0,00 22.345,13)| 0,00 0,00/ 0,00 FE

| 02.04 Servigos Bésicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83
02.05 Gestao Socioambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000 0,00 000 000 0,00 g §
03 Manutengéo, Avaliagéo e Auditoria | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000 0,00 0,00 000 0,00 £g
04 Imprevistos [ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00 é g’
Total [ 2234513 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2234513 0,00 22.34513 0,00 0,00 0,00 g3
L - - - - -— - il S— - - — % §
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DETALHAMENTO DAS DESPESAS REVISADAS
PERIODO DE MARG0/2014 A DEZEMBRO/2018

(Expresso em Dolar dos Estados Unidos)
SOLICITACAQ DE DESEMBOLSO N° 7
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R Tent o _|_ =  DESPESAS NAO g
COMPONENTE DE INVESTIMENTO | VALOR BID | gy anie oo APORTE a0t 1 Total | yanit o0 SPESASELEOWES ELEGIVEIS ¢
= : LOCAL | = __ BID LOCAL. | TOTAL BID | LOCAL |TOTAL 3
|01 Administragao do Programa 760.791,40 2518 0,00 000 760791 40 2518 760.791,40 000 76079140 0,00 0,00 0,00 £2
= 1 . ! GO | 1 - | ‘g E
02 Custos Diretos 931.898,24 65,76 18.090.558,81 46,02/19.022.457,05 4699 931.898, 24 13 090.558,81) 19.022.457,05| 0,00 0,000 0,00 £s
= . - = | g <
02.01 Produto Turistico 766.129,15 59,57 18.090.558,81 46,02|18.856.687,95 46,57 766.128, 15 18.000.558,81 18.856.687,95 0,00 0,000 0,00 $8
1 — L] | ) — | c %
02.02 Comercializagéo 98.743,31 100,00 0,00 0,00] 98.74331 100,00  96.74331 000, 9874331 0,00 0,00, 0,00 g §
- S | — — E §
02.03 Fortatecmemo Institucional 9.313,30 0,00 0,00 0,00 9.313,30 0,00 9.313,30 0,00 9.313,30, 0,00 0,00 0,00 7";’ E
e | . 1 | - | | = 1 == ] _‘5
02.04 Senvigos Basicos 0,00/ 0,00 0,00, 0,00 o.oo 0,00/ 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00, 0,00 g g
] " T = + | S { = g
S &
02.05 Gestao Socioambiental 57.712,48 100,00/ 0,00 0,00, 57.712.48 100,00 57.712,48 000  57.71248 0,00 0,00 0,00 2 g
i | | I =1 2
03 Manutengao, Avaliagdo e Auditoria | 11.642,07 0,00 0,00 0,00  11.642,07 0,00 11.642,07| 0,00 1164207 0,00 0,00/ 0,00 £s
- — = : : e
|04 Imprewstos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 83
Total 1.704.331,71 47,20/ 18.090.558,81 46,02 19.794.890,52 46,12 1.704.331,71) 18. 090.558,81 1. 794.890,52 0,00 0,00 0,00 § %
Salvador-BA, 15 de abril de 2019 g g
£
fj_ s 5
COashcme \essaa g<
YURI MOI ARTINS ALVES CHRISTIANE GRISI PESSOA SILVA 58
Coordenadoy de/ Controle Externo \ §3
o2&
- =
ANA CRISTINA RIBEIRO DE SANTANA :Zj
g
E
©
3




Ref.2212054-47

DETALHAMENTO DAS DESPESAS REVISADAS
PERIODO DE JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

(Expresso em Dolar dos Estados Unidos)

SOLICITAGCAO DE DESEMBOLSO N° 10

= e Vo S e % | DESPESASELEGIVEIS | DESPESAS NAOELEGIVEIS

COMPONENTE DE INVESTIMENTO | VALORBID | gyayinao| APORTE | examinao ™! |Examinano L e o e
01 Admlmstragao do Programa 0,00 0,00 0,00 0,('_!0r - _0_00 S __Cl_.OD 0.00_ 0 0_05 e _0.607 0,00 0, 00 0,00
02 Custos Diretos 2234513 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 2234513 000 2234513 000, 000 00|
02,01 Produto Turistico 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00) 000 0,00 000 o000 000 000
02.02 Comercializago ] 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 o000 _oﬁoi 0,00 000 0,00
02.03 Fortalecimento Institucional 2234513 0,00 0,00 0,00 000 000 2234513 000 2234513 0,00 000 000
02.04 Servigos Basicos 000 0,00, 000 000 0,00 0,00 000 0,00 000 000 000 000
02.05 Gesto Socioambiental 0,00 000 000 0,00 0,00 0,00 000 0,00 000 0,00 000 000
03 Manutengéo, Avaliagio eAucilti;na_ ) 0,00 O,DOI 0.00 0,00 . 0_00_ - 0,00 0,00 T _‘00 O,OOI 0,00: 0,00 0,00
04 Imprevistos 0,00 0,00 0,00 000 0.00 0,00 000, o000 o000 000 000 000
Total | 2234513 0,00 0,00 0,00 0,00 000 2234513 000 2234513 000 000 000
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