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ABREVIATURAS

APA Área de Proteção Ambiental
APP Área de Preservação Permanente
BID Banco Interamericano de Desenvolvimento

CEFIR Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais
CERH Cadastro Estadual de Recursos Hídricos

COAES Coordenação de Assuntos Estratégicos
CI Consultor Individual

EAD Educação a Distância

FIPLAN Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
GAC Programa Estadual de Gestão Compartilhada
IFAC Federação Internacional de Contadores 

INTOSAI Organização Internacional de Instituições Fiscalizadoras Superiores
INEMA Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

ISA Normas Internacionais de Auditoria
ISSAI Normas Internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores

MOP Manual Operacional do Programa
MPBA Ministério Público da Bahia
MPF Ministério Público Federal
PDA Programa de Desenvolvimento Ambiental da Bahia 
PPA Plano Plurianual
RL Reserva Legal

RMS Região Metropolitana de Salvador
SEI Sistema Eletrônico de Informações

SEIA Sistema Estadual de Informações Ambientais da Bahia 
SEMA Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia
SPGP Sistema de Planejamento e Gestão de Programas

TCE Tribunal de Contas do Estado da Bahia
UEP Unidade de Execução do Programa

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA
Avenida 4, n.º 495, Plataforma V, CAB, Salvador-BA – CEP 41.475-002 

2

Ref.2085359-2

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

. A
s 

as
si

na
tu

ra
s 

re
al

iz
ad

as
 e

st
ão

 li
st

ad
as

 e
m

 s
ua

 ú
lti

m
a 

pá
gi

na
.

S
ua

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
po

de
 s

er
 v

er
ifi

ca
da

 n
o 

P
or

ta
l d

o 
T

C
E

/B
A

 a
tr

av
és

 d
o 

Q
R

C
od

e 
ou

 e
nd

er
eç

o 
ht

tp
s:

//w
w

w
.tc

e.
ba

.g
ov

.b
r/

au
te

nt
ic

ac
ao

co
pi

a,
 d

ig
ita

nd
o 

o 
có

di
go

 d
e 

au
te

nt
ic

aç
ão

: C
X

N
D

U
Z

M
JM

Y



4ª Coordenadoria de Controle Externo -Gerência 4A
PDA –  Contrato de Empréstimo nº 2295/OC-BR

ÍNDICE

INTRODUÇÃO....................................................................................................... 04

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS BÁSICAS

Relatório  dos  Auditores  Independentes  sobre  as  Demonstrações
Financeiras Básicas do Programa.................................................................. 05

Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas.......................................... 08

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Relatório dos Auditores Independentes sobre o Sistema de Controle 
Interno Associado à Auditoria das Demonstrações Financeiras.................... 38

Comentários e Observações sobre o Sistema de Controle Interno................ 41

ANEXOS................................................................................................................ 49

• Tabela de Detalhamento das Despesas Revisadas………………………… 50

• Notas sobre os Procedimentos Utilizados na Revisão................................ 51

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA
Avenida 4, n.º 495, Plataforma V, CAB, Salvador-BA – CEP 41.475-002 

3

Ref.2085359-3

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

. A
s 

as
si

na
tu

ra
s 

re
al

iz
ad

as
 e

st
ão

 li
st

ad
as

 e
m

 s
ua

 ú
lti

m
a 

pá
gi

na
.

S
ua

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
po

de
 s

er
 v

er
ifi

ca
da

 n
o 

P
or

ta
l d

o 
T

C
E

/B
A

 a
tr

av
és

 d
o 

Q
R

C
od

e 
ou

 e
nd

er
eç

o 
ht

tp
s:

//w
w

w
.tc

e.
ba

.g
ov

.b
r/

au
te

nt
ic

ac
ao

co
pi

a,
 d

ig
ita

nd
o 

o 
có

di
go

 d
e 

au
te

nt
ic

aç
ão

: C
X

N
D

U
Z

M
JM

Y



4ª Coordenadoria de Controle Externo -Gerência 4A
PDA –  Contrato de Empréstimo nº 2295/OC-BR

INTRODUÇÃO 

O  presente  relatório  refere-se  à  auditoria  no  Programa  de  Desenvolvimento
Ambiental da Bahia (PDA)  relativo ao período de 01/01/17 a 27/04/18, incluindo o
período  de  graça  de  28/04  a  27/07/18,  financiado  parcialmente  pelo  Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), por meio do Contrato de Empréstimo nº
2295/OC-BR. De acordo com o Marco de Entendimento entre o BID e o TCE/BA, o
Banco considera  o  Tribunal  elegível  para  a  realização dos serviços  de auditoria
externa desses tipos de contratos de empréstimos.

O Contrato em análise foi assinado em 27 de junho de 2012, entre o BID e o Estado
da Bahia. A execução do Programa é realizada pela Secretaria do Meio Ambiente do
Estado da Bahia (SEMA).

O Programa visa o financiamento de um conjunto de ações de gestão e projetos,
articulados e participativos, em áreas de especial  interesse ambiental  do Estado,
organizados em dois componentes:

1. Fortalecimento da SEMA; e

2. Gestão ambiental para o desenvolvimento sustentável em Área de 
Proteção Ambiental (APA).

O  custo  total  do  Programa  foi  estimado  em  US$16,700,000.00,  sendo
US$10,000,000.00 financiados pelo BID e US$6,700,000.00 com recursos adicionais
do Governo do Estado da Bahia; desta forma o Programa é financiado com 60% de
aporte do BID e 40% de aporte local.

A seguir serão apresentados os produtos dessa auditoria. São eles: o Relatório dos
Auditores  Independentes  sobre  as  Demonstrações  Financeiras  Básicas  do
Programa e o Relatório dos Auditores Independentes sobre o Sistema de Controle
Interno associado à Auditoria das Demonstrações Financeiras.
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RELATÓRIO  DOS  AUDITORES  INDEPENDENTES  SOBRE  O  SISTEMA  DE
CONTROLE  INTERNO  ASSOCIADO  À  AUDITORIA  DAS  DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS

À Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia
Programa de Desenvolvimento Ambiental da Bahia (PDA)

Examinamos as demonstrações financeiras anexas da Secretaria do Meio Ambiente
do Estado da Bahia (SEMA), por meio da Unidade de Execução do Programa (UEP),
que  compreendem  a  Demonstração  de  Fluxos  de  Caixa  e  a  Demonstração  de
Investimentos  Acumulados  para  o período  de  01/01/17  a  27/04/18,  incluindo  o
período  de  graça  de  28/04  a  27/07/18, bem  como  as  correspondentes  Notas
Explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis, correspondentes
ao  Programa  de  Desenvolvimento  Ambiental  da  Bahia  (PDA),  financiado  com
recursos do Contrato de Empréstimo nº  2295/OC-BR, do Banco Interamericano de
Desenvolvimento  (BID)  e  com  aportes  do  Governo  do  Estado  da  Bahia,  em
atendimento ao disposto na Cláusula 1.04,  das Disposições Especiais, do referido
Contrato de Empréstimo.

Em  nossa  opinião,  as  demonstrações  financeiras  acima  referidas  apresentam
razoavelmente, em todos os aspectos relevantes, os recebimentos e os pagamentos
do Programa no  período de 01/01/17 a 27/04/18, incluindo o período de graça de
28/04 a 27/07/18, em conformidade com o critério contábil de caixa descrito na Nota
nº  02  “Principais  Políticas  Contábeis”,  das  Notas  Explicativas  às  Demonstrações
Financeiras do Programa dos exercícios financeiros de 2017 e 2018.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas estabelecidas no Manual de
Auditoria  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  da  Bahia,  que  estão  baseados  nas
Normas Internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAIs,  por  sua
sigla  em  inglês),  desenvolvidas  pela  Organização  Internacional  das  Entidades
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), que são convergentes – com as adequações
de concordância – com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA, por sua sigla em
inglês),  emitidas  pela  Federação  Internacional  de  Contadores  (IFAC),  e
requerimentos  específicos  do  Banco  Interamericano  de  Desenvolvimento  (BID).
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na
seção  a  seguir,  intitulada  “Responsabilidades  dos  auditores  pela  auditoria  das
demonstrações  financeiras”.  Somos independentes  em relação  ao  Programa,  de
acordo com os princípios éticos relevantes para nossa auditoria de demonstrações
financeiras previstos no Código de Ética deste Tribunal de Contas e da INTOSAI, e
cumprimos  com  as  demais  responsabilidades  de  acordo  com  essas  normas.
Acreditamos que as evidências de auditoria obtidas são suficientes e apropriadas
para fundamentar nossa opinião. 
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Responsabilidade  da  administração  e  da  governança  pelas  demonstrações
financeiras

A administração  do  Programa de  Desenvolvimento  Ambiental  da  Bahia  (PDA)  é
responsável  pela  elaboração  e  adequada  apresentação  das  demonstrações
financeiras de acordo com o critério contábil de caixa descrita nas Notas Explicativas
(Item 2), o qual inclui determinar que o critério de caixa constitui uma base contábil
aceitável  para a preparação das demonstrações financeiras nas circunstâncias e
pelos  controles  internos  que  ela  determinou  como  necessários  para  permitir  a
elaboração  de  demonstrações  financeiras  livres  de  distorção  relevante,
independentemente  se  causada  por  fraude  ou  erro.  A base  contábil  de  fundos
reconhece  as  transações  e  os  fatos  somente  quando  os  recursos  (incluindo  o
equivalente  aos  fundos)  são  recebidos  ou  pagos  pelo  Programa  e  não  quando
resultam, auferem ou se originam de direitos ou obrigações, ainda que não se tenha
produzido uma movimentação de fundos (caixa). 

Os responsáveis pela governança do Programa são aqueles com responsabilidade
pela  supervisão  do  processo  de  elaboração  das  demonstrações  financeiras  do
Programa.

Responsabilidade dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos  objetivos  são  obter  segurança  razoável  de  que  as  demonstrações
financeiras,  tomadas  em  conjunto,  estão  livres  de  distorção  relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir  relatório de auditoria
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não
uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas internacionais
de  auditoria  sempre  detecta  as  eventuais  distorções  relevantes  existentes.  As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes
quando,  individualmente  ou  em  conjunto,  possam  influenciar,  dentro  de  uma
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas
referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com o Manual de Auditoria do Tribunal
de Contas do Estado da Bahia, que estão baseados nas Normas Internacionais das
Entidades  Fiscalizadoras  Superiores  (ISSAIs),  desenvolvidas  pela  Organização
Internacional  das  Entidades  Fiscalizadoras  Superiores  (INTOSAI),  exercemos
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. 
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Além disso:

• Identificamos  e  avaliamos  os  riscos  de  distorção  relevante  nas
demonstrações  financeiras,  independentemente  se  causada  por  fraude  ou
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais
riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente
para  fundamentar  nossa  opinião.  O  risco  de  não  detecção  de  distorção
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a
fraude  pode  envolver  o  ato  de  burlar  os  controles  internos,  conluio,
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias,  mas não com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Secretaria.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
das  estimativas  contábeis  e  respectivas  divulgações  feitas  pela
administração.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e conteúdo das demonstrações
financeiras,  inclusive  as  divulgações  e  se  as  demonstrações  financeiras
representam as correspondentes transações e eventos subjacentes de forma
a alcançar a apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito,  entre  outros
aspectos,  do  alcance  planejado,  da  época  da  auditoria  e  das  constatações
significativas  de  auditoria,  inclusive  as  eventuais  deficiências  significativas  nos
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Salvador-BA, 18 de setembro de 2018

Antonio Luiz Carneiro Roberto Vasconcelos Prazeres

Auditor Estadual de Controle Externo Auditor Estadual de Controle Externo

Coordenador – CRC/BA nº 18.847 Gerente de Auditoria 

Teresa Cristina Gantois Martinelli Braga Mardilli de Angelis Baqueiro Costa

Auditora Estadual de Controle Externo Auditora Estadual de Controle Externo

Mirian Santos Braga 

Auditora Estadual de Controle Externo
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NOMEDOEXECUTOR:Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia. SEMA
PROGRAMA:Programa de Desenvolvimento Ambiental - POA

CONTRATODEEMPRÉsnMO: 2295/0C.SR

DEMONSTRAnvo DEFLUXODECAIXA
(E}(presso em US$ dólares)

Período terminado em 2017
Data do encerramento do errado anterior

Período terminado em 2016
(Data do encerramento do oeriodo anteriorl

.'D CONTRAPARTIDA TOTAL

~?0.700,00 _~4.6~
,~

3.645.305,~3-

--'-= _._---2.483.~~ __ 962.995,~C!..---ª.:¥5.995,50

2.088.000,00 964.021,77 3.052.021,17
---- ._--

--- -- ---
- --- 1.026,27 . ---!:..O~

395.000,00 395.000,00
4.403.700,00 2.687.601,42 7.091.301,42

-
~.- ----.= --._---
1.861.~~ ___ 1.724.605,~~ __ 3_.585.861,57

- 1.658.842,14 962.995,50 2.621.837,64

1.573.031,24 904.810,40 2.477.841,64
_. .-

85.810,90 91.239,79 177.050,69
----- -_. .- ---

33.054,6~_ _-__ H~

3.520.097,79 2.687.601,42 6.207.699,21
883.602,21 - 883.602,21

TOTALCONTRAPARTIDA.'D
~~3.7OO,OO _2.687.601,42 7.091.301,4~_

-------_.
3.847.000~O ~~6.977,60 ~73.:977,60

3.847.000,00 1.159.041,15 5.006.041,15
-----

159.176,24 159.176,24
--- ----

91.239,~ ~.239,79

8.250.700,00 3.914.579,02

3.520.097, ?9 2.687.601,42 6.207.699,21

3.?51.094,45 1.067.801,36 4.818.895,81

2.819.671,58 819.890,59 3.639.562,17

1.017.233,77 339.150,56 1.356.384,33

85.810,90 91.239,79 __ !Z?.050,69

7.271.192,24 3.755.402,78 11.026.595,02
979.507,76 159.176,24 1.138.684,00

Perlodo terminado em 2018
(Oata do encerramento do nerlodo atuall

.'D CONTRAPARTIDA TOTAL

~~S RECEBIDOS
8.250.700,00 3.914.579,02 12.165.279,02Acumulado no inIciodo perlod~

Durante o perfod~. 1.624.300,00 2:703.823,02 4.~28.123,02
. Desembolsos (AntecipaçõeS/Fundo 1.624.300,00 3.034.993,76 4.659.293,76
Rotativo, reembolsos, pagto diretos)

- --- ---
. Juros recebidos - Rendimentos da Aplicaç:lo 7.979,82 7.979,82

. Ajustes de Desembol~os anteriores - - 339.1.50,56 339~

. Outros (detalhar) 1

atai de Recursos Recebidos 9.875.000,00 6.618.402,04 16.493.402,04

DESEMBOlSOSEFETUADOS
cumulado no infc~~do período 7.271.192,24 3.755..402,78 11:026.595,02

..~
Durante o periodo - 2.362.893,04.. 2.695.843,29 5.058.736,~
. Solicitaç:io/Justificativa de desembolso 3.380.126,81 3.034.993,76 6.415.120,57
apresentada ao BID
. Pagtos por Bens e Serviços Pendentes de
comprovação/justificativa
. Ajuste de Exerclc10sAnteriores 1.017.23~ ~:1~ ~6~
. Outros (detalhar)
atai Desembolsado 9.634.085,28 6.451.245,98 16.085.331,26
SALDODISPONlvELAOFINAL00 PERíODO 240.914,72 167.156,06 408.070,78
ASnotas anexas sOoparte integrante destas Demonstraç6es Financeiras

lO Valor de U$ 395,000.00 (período 2016) consta na LM510como efetuado em 19/12/2016, porém este valor foi internalizado em 31/01/2017.

~~
Ivone Carvalho

Coordenadora Geral do POA

!~

Cláudia Caldas
Coordenadora Administrativa Financeira do POA
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TOTAL

3.179.789,36 10.893,019,96
-- -_•.•-- ---_._ ..••

" ------.::-
- 1.231.610,00

8.342.261,44 22.903.Sn,66

. ._----'--
8.342.261,44 20.020.487,18

- 2.883.085,48

CONTRAPARTIDA

Perrodo terminado em 2016
(Data do encerramento do perfodo, anterior)

.'0

7.713.230,60

6,002.715,02 2,882.484,53 8.885.199,55
............. _."..... _._._.".. .

290.040,83 297.304,83 587.345,66

1.231.610,00
14.561.311,22

11.678.225,74
2.883.085,48

-
__._~.385~6..?~~2.._ ...2..:l~~:~?~~8_~Q~?,_94~~~.?_

__..._~:o~~2~?~~~_._.__._..__~!?~.782.~~. __o .~.~.?~o545,.2.!..

Cláudia caldas
Coordenadora Administrativa Financeira do PDA

Perlodo terminado em 2017
(Data do encerramento do período anterior)

.'0 CONTRAPARTIDA TOTAL

...~.~.:o?~.!.:.~.!.!~.~.?.. _........~:.¥?:.3.~.;.!~....~~.:.9g~.:?!..?o!.~.~.
-

.~~~.~.~:.~.~.~~85}~..~.3.~:.~~~.~~...............• ._~.:~o~.~'.~'.~?
12.426.095,50 3.412.428,87 15.838.524,37
--

--526,459;48" -----. 526.459,48
-

. . .

26.987.406,72 12.281.149,79 39.268.556,51

."'" -- ..... .................. _ .•... ......•..•.• ••••••••• _0 •

-
~_~:..342~!i.!!44 _ 20.0?.Q:.~7,1~_1l.6..?~,225,74 I-

-_.~3:..~?_~.:~3?!.~~___.._~:.~!2:~~~~.~.?_...]-3.:~.~~?~~!.?.~
8.982.186,32 2.588,027,13 11.570.213,45

..• ............ .......... "•... ...... "- ._"..

3.359.682,40 1.121.706,57 4.481.388,97
._- ----- -- ._------ ------_._--. 290.040,83 . .._~7.304,83 . 587.345,66

. .

23.730.053,63 11.754.690,31 35.484.743,94
3.257.353,09 526.459,48 3.783.812,57

DEMONSTRATIVODEFLUXODECAIXA
(Expresso em R$ Reais)

Período terminado em 2018
(Data do encerramento do período, atual)

NOMEDOEXECUTOR:Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia - SEMA
PROGRAMA: Programa de Desenvolvimento Ambiental- PDA

CONTRATODEEMPRÉSTIMO:2295/0C-BR

As notas anexas são parte integrante destas Demonstrações Financeiras

10 Valor de R$ 1.231.610,00 (período 2016) consta na lM510 como efet o em 19/12/2016, porém este valor foi internalizado em 31/01/2017,

--.'0 CONTRAPARTIDA TOTAL
RECURSOSRECEBIDOS

'~E~~ ulado ~o~o.oi.~.í.~.~o~...~.!?.E~.~~.~.~?_o... ~.~'~~?'.<l~~I??..... ......~.~.:.~.~.~.:..~.~.~.~.?~..}~.:.3_~_~.:~~,~?~.
-
15.235.,~.~.?!.?p....Durante o perlodo ...._ ..• .~:3.~~:o~~~.~~.." '--'-

9.963.734,60
'-'Desembolsos'.iAni:e~iP'ãçÕesiFu'ndo-'-

-- ._.•.•...... -

5.272.205,30 9.842.648,20 15.114.853,50
~.iyo, reembolsos, pagto diretos.) ---1----.--- -- --_ ..-----=--~ --.-
. Juros recebido~endlmentos da - 121.086,40 121.086,40
. Outros fdetalharl1 - .
atai de Recursos Recebidos 32.259.612,02 22.244.884,39 54.504.496,41

...........•...•....• .....•....•.• •.......... .. .......•.•.•..•.•.•....•.... - ..... .._ ..- ...•..•..... -•..•.... . . .....• .. ...•.
~~OLSOS EFETUADOS . ..-
cumulado no inído_~o período ----- ~:.?~:g~3,63 __ '_1_.?~~.?90,3~_ 35.484.743,94

-- - -
Durante o período -,._._ ...... .?:.?~~.'!~.S.!P.l_ ...._?:~.~.~:.~~.!.~~.17.579.356,21
'--s~'iicitaçãojj'üsti'ficati;;~"d~"desem bolso

11.096.390,41 10.96<1-,354,77 22.060.745,18
apresentada ao BID .•.• •..........•....•.......•....•.•..... ._ .. •••• -0 •• - --,o.. -- .. ......... -- ....••...•......•....
.-pãgt'~o;põr-Be~-~.;.seNiços-.pendenOte..s..de

-
~~~aç~/j~~!ificativa ._______ ------- - --------== - ----.._----
, Ajuste de Exercidos Anteriores - . 3.359.682,40 - 1.121.706,57 4.481.388,97
. Outros Idetalharl . .

atai Desembolsado 31.466.761,64 21.591.338,51 53.064.100,15
SALDODI5PONVELAOFINALDOPER000 192.850,38 641.545,88 1.440.396,26

Ref.2085359-9
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NOME DO EXRCUTOR: Se<:rrtllrlodo Melo Ambiente do Estado dn 8ohio. SEMA
PROGRAMA: Programa de Desenvolvimento Ambienlnl. PDA

CONTRATO DE EMPRF.snMO: 229S/OC-BR

DEMONSTRATIVO DE 1J'I,'VESl'IMENTOS ACUMUlADOS
Exen;:lcio: 2017
(f:XPfCSSOem USS d6lares)

Or('ll-..to "luelll~ A(omulndo do Et(rri(lo2DI6 MoYIllH'lItn do };urrido 2017 Aallftllbl!odo ElIrrrirlo 2011 D1SJ1O!1h'I"IPII",.~C.t"l:Of"llllok h"'n:lIllH'lItll

PROJl.''O .m Af'ORTr.I.ocAL PRO.,II;TO mD Al'ORTF. LOCAI, PROJF.TO .m APORTF: 1.ocA1, '.<»Em .m APORTF: I.o<:AL "<»Em B1D APORTF: LOCAI.

, AltmllllJtnftlafGerllo do ProJtto 1.-400.000.00 900.000,00 500.600.. 66SJS-4,611 -420.006,!-4 24!.)-47,6-4 320J8M9 1-48.767.86 17l.611.2J 988.139,11 ~.114,10 -419.96Ml -411.260.23 331,21$,3 80.0)4,9)

, CUSTOS OIRJ:TOS IS.IOS.26S~1-4 9.000.000.00 6.IOS.26S,J4 jJ ••.•.(,I0,20 3.000.090,94 2..'Wol-S19,26 4..c98.jIO.611 J.602.326J6 8%,IS-4,12 9.8-43.120,88 6.602.-417-'0 3.2-40.103,3li .1.262.H4,-46 2.l91.S82,SO 2,RM.j6I,96

2.1. roru~daSatll 7.378JIII,-49 -4.400.0CI0.00 2.978.318,4 3.091.4-4J,ii6 t.7-46JJR.S9 1.34-4.~,0 2.015.21.1,3-4 1.8-4Q.US,6B 1(;8.-416# .1.106.719,00 :tS9).)91,27 r.sl)j21,13 2.21IJ99,-49 806.602,13 1.-4604.996,76

U G~:mimlJ.I(De!mvoIvilrK!ttD 1.126.946,&$ '.600.000.• ).126.9-46.11..1 2.2.1).IM.S-4 l.2jJ.j.12,3.1 999.614.19 2.4lil.2H,3-4 1.7j.1.-46Uli 127.161,'" 4.1)6.401,88 3.009.020,23 1.721.381,/>.1 2.990 ..144,111 1-S90.919,17 1J99J6S,lO

J
AC'OmPII:lt!nImntto. AYllIIatlo 194,13-4.66 100.000.00 94.13-4,66 194.73-4,66 100.000,00 9-4.13-4,66 .00 0.00 '00 19-4.7.'1-4,66 100.000.00 ~.l34,c. D.OO 0.00 ••Aadllor-lll.

A Sllbtotlll 16,100,000,00 10.000,000,00 6.100.000.00 6.201.699,s4 3.510.091,78 1.681,601,76 ".8Ul.89~77 :J,1!i1,094,42 1.G61.801~'!i 1l.026.S9~'J 7,211,192,10 :J.7S~OCO:J.1I M13.oCCI4,69 2,1l8.1lO1Jll 1,944.596,89

As rI,JlJ$ &llO.1I5 &:7.cm lIDfU: llIq:rmr cksla$ ~ FInIIn:dras

Notas:
I.Adc:scriçiodcmOamn'<ttaçIode\-'e~, cnrromn rm.;rro,aos~., llIb~o ~ roAnctoAdo«'4llnllOdc~nn.

@J
Ivone Cnn'lllho

Coordenadora Gemi do rOA

~
::> CI.6udin Caldns

Coordenndora Administrllliva. Finance1Tl1do rDA
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NOMR 00 RX~:ClrroR: S~ do Mdo Ambiau do t'.stado daBahia. SEMA

PROGRAMA: ProgrurnllGe Dc$envolvlmento Ambimbll" PDA
CO;"ITRATO DE F,MPRF.snMO: 22951OC-DR

DDiONSTRATIVO DE IN"£STIM~:NTOS ACUMULADOS
&m:k.io: 2017
(Expre!SO em RS Rt'IIis)

Ortomrtll. \".,.", /I.~"P. •.•nfd.1flI' M..-lmnd ••• I;;.~ 1017 /I..-_ ••F:l....:fm;1fl17 DI~J'H.~
e.ttpri •• '" I~t.

PROIT.TO "O APOR1T. LOCAl, MlOJI:TO ,ro M'()IlTF.1.OCAl. rlllll.~ro Bm AI"ORn: UlCAl, PRnn~ro ,ro APORTF.I.ltI',AI. rROIF.TO oro /l.PtlllT¥.

, AdalbIlm~' t'_ ••• 1'httt. ".6'lO.360h 2.~6.660.oo l.6Sl.7lIO,l] un.m ..• 1.190.«-M 6S!.06IJt~ I.021.(;J9,35 "77.(MO.79 ,.u'"" U94.)44.8: 1.661.104.4(; 1,226,6«1.) I.m,01,~,I~ I.)OUSS,sl 427.GS9hl

, ClNTfl'lllnU~rOO 49,959-150'.5' 29.7~.~.oo 2O,I9'JSo'.s 17.G76.69l.JJ IG,212.'J02JH 1M1l,0)Q(l.2'l 1.f,.•.•:.6)1J 11.514.'n1,oti 2.WJlSll.ll '2.119329.10 2l.8A7.4n.10 IO.271.l10t0.6 11.I)<),!24.1! 7.919.110:9 9.920,7Il,~

2,1. For\Ilccln:u-JIod:.!\mn 24.40),050$ 14S~1.S60.oo 9,8S0."9(l.~ 1lI011.\IIJ,6J S,947,6~1» 4,%4':61.00 6,419 .79,5 $$7H71,s )44,70'.0 164]I.m.20 II$lHll.1B ".6M,971,(1 7,971.1S7.n 2.129,737,112 S.24l.519.~~

U
(:c.llJo~14 15.,,56 1O.f.lll IS':14.040.oo 10.'I42OMh1 7.664,m,1O 4.32S.0S1."1 J3~9,727.2 JOll.157JO S699.6IS,51 2.J2)J4U IS.6lI7.$36,SO 10,024666.92 H6Utí9.5 9.IM,,%7,51 S.l".lT.l,ot 4,679,1'101,4)
rrnAl'A

, AHorI:lpfllÍh_o.. .Anll.çh (,4406S,41 )'1O.7.f(1.oo J13.325,41 47l.069.)o1 21H(,(I,oo ''''''''-'' "" "" •• "7IJl6'1.)4 21.• t60.oo "'-"'.' m.996,l] 115,«0.00 57.116,t1.•.•.•....
A ,.....• 5!\.lJl51O,OO 33.07" " 21,1!\95110.00 20.1120.48114 11.61l.l2~71 '.)oU.261,43 1!\,46oU56,72 12.0!\1A21,&5 3,412"'21,1'7 35 ••••..., .•3 , 23.130,053..'% 1l.754.6'}(I~'0 19.1 .•• .!J6,14 ~J4l,9<l6, .•4 10,404,819,10

~nous_~~~kll~d_~F'~.•.."
I." d.-içAodc:ltlll~deft~, gnm,ummlrrill'oJ, 1OS1:OI11"JlICIll~ out>o~elo~""""""" """cmtrIIOd~~ ••
2, O QIor da wa60 d6\;r J'CII I cdurto ~ ~e" ~ Ile RS 3.J074 (~ do dio 2'111UlOI7). r(lnle: BAC:EN,
J. 0s.'Ikns da _ do dõIIr f'CI"Il ~ ~dD Eurddo 201r doi d~R$ J.Im. RSJ,2!1 a, RSJ,14SI.1l$ '.IJ~. RS J.l m. RS .1,21:lO(crr.cn Il1tIIllItfl<o' I ~dol.l'~ "J\oIlIl'Qr;todol-\IDdllRmlI\o" N"20. N"2.2,N"24, NO25. N":n e N":Ml)
r_:nM:EN,

lvoroe Carvalho
Coorde7Ddora 0cn1 do PDA

~
C1iudi.1CalIm

Coonkn3dll'fl Adminimlllr.'lI FIJI3llCeinl do PDA
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NOME DO EX~:CUTOR: Secretaria do Meio Ambiente do &lado da RaMa - SEMA
PROGRAMA: Programa de Desenvolvimento Ambiental- PDA

CONTRATO DE EMPR~-STIMO: 229S/0(>DR

DEMONSTRATIVO DE INVRSfIMENTOS ACUM1n..AOOS
ElCeJcleio: 20lR
(E:cpres5o em US$ dólares)

Or(amr1lto \'~dt~ Aeemallldo do F.~t'rrido U1l7 MovImt'dto do F.urt'ft'lo ]018 Ammnlado do F.nrddo ]018 DIlp<I!dvt'l pll'1l npl1tll(toClltt"l[Of1llJd~ I,".t:lll_o

PR()Jt.:TO A1D APORTF, U}CAL PROJF.TO 810 APORTE LOCAI. ""'OITO A1D IAPOR'I't: LOCU PROIETO 810 APORTEI.()("..AL PROllrrO A1D APOR"Il!.I,QCAL, Admlllht •.•çlnl Galkl eloProjeto 1.-400.000.00 9OO.OOll,OO '00.000.0( 988.739.77 ~8.77.(.70 .(19.%'-07 12M06J5 109.106,1] I7.SOO,22 1.11$.].(6.12 677.88O,S3 .(]7.'(1I',29 2S4M3,~8 222,IISI.17 62.534,71

, CUSTOS DIIU:ros IS.l<n.26'J.( 9.000.000,00 6.1OS.26SJ.( 9~O.12o.s8 6.602AI7.~ 3240.7m~1~ 4.932.129,U 2.ll3.1!iVll 2,61R.J42.'íl7 14.71'.250,72 U~.2lW.l1 '-919.046,3$ 330.014.62 I.().79S,63 IU.21a,99

2.l. Fonnkcinimo da Scm:l 7J7B.JIR,49 4..(00.000,00 2.97BJIS,.(SI S.HlIi.71S1.00 3-'93-197.21 un.J21,7J 2.011.,(69,17 732.691,!9 1.27R.711.1! 1.II8.1RR,17 .(,326.0l!8,66 2.792,(1')9.'1 260.130,.32 73.911.34 186.218.9S

2.2. ~:ntJictul e DelmYo~ 7.126.9-l~ 4.600.000.00 J.126.9ol6,SS 4.736.401,88 3.()l)9.02Q,2..1 1.727.3BI.(.S 2.920.660.67 1.nU:l9S,4K 1,399-SM,1 7.631.0f>2,SS UJD.IU.11 3.126,946,84 M.8M,30 69."4,29 '", AeomptI"b.rl'lt'ato, Avallt(lo 194,7:14,66 100.000.00 94,734,66 194.134.66 100.000.00 !U.7:14,~ .00 '00 ." 1904.734.661 100.000.001 94.73-4.66 0.00 O."AtH!llorlu '00

A Sab1lllnl 16.700.000,00 10,000.000.00 6.700.000,00 11.026.S!J5,J1 7.271.191.20 3.755.403.11 S.0S8. 7~, 19 2.36Z.Il93.00 1 1.69!'i.84).19 16.08!'i.:m.SO 9.634.08 O 6A!'i1.246,J0 6U.668.M 365.9f.UO 248.753.70

IUmwlncM!famnP=rtt'imq:n;nlc~~r~
NOb$:

I. A drzcriçlodc:5tl ~ ~~. anmUlllmlnirm,1lOll ~ t'MJ-WlliplAlUlIu ~ li) Alll::l.oA do amtrIlOde~.

{bJ4Y
h"One Carvalho

Coordenadofll GemI do PDA

(~

O'udia Caldu
Coordcnlldofll AdministmlivlI Financeira do PDA

Ref.2085359-12
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Meio Ambiente da Bahia - SEMA
Programa de Desenvolvimento Ambiental- PDA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO PROGRAMA

1. Descrição do Projeto

o programa visa melhorar a eficiência, eficácia e efetividade do sistema de gestão
ambiental do Estado da Bahia, segundo estabelecido na Lei nº 10.431, de 20 de
dezembro de 2006, contribuindo para a conservação e utilização sustentável dos
recursos naturais do Estado, em particular dos recursos hídricos, e financiará um
conjunto de ações de gestão e projetos de apoio, articulados e participativos, em áreas
de especial interesse ambiental no Estado, organizado em dois componentes:

Componente 1: Fortalecimento Institucional visando melhorar a capacidade de
planejamento e gestão ambiental da Secretaria do Meio Ambiente (SEMA);

Componente 2: Gestão ambiental para o desenvolvimento sustentável em áreas
protegidas e, em especial, nas áreas dos mananciais de abastecimento da RMS e Bacia
do Leste.

Custo do Programa: US$ 16,700,000.00 (dezesseis milhões e setecentos mil dólares),
sendo US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares) de recursos do financiamento do
BID e US$ 6,700,000.00 (seis milhões e setecentos mil dólares) de recursos da
contrapartida local.

A SEMA é o órgão executor do Programa de Desenvolvimento Ambiental da Bahia
(PDA) com a função de coordenar, supervisionar e gerir operacional e financeiramente
o Programa. O contrato de empréstimo para execução do Programa foi celebrado entre
o Estado da Bahia e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BIO), em 27 de
junho de 2012.

2. Principais Políticas Contábeis

As demonstrações financeiras foram elaboradas sobre a base contábil de caixa,
registrando-se as receitas quando do recebimento dos fundos (recursos) e
reconhecendo-se as despesas quando estas efetivamente representam despesas pagas
em dinheiro (caixa).

Os registros do Programa são feitos em moeda local e em dólares dos Estados Unidos.
Para o cálculo da equivalência em dólares dos Estados Unidos da América, do recurso
recebido em moeda nacional na conta específica do banco comercial, utiliza-se a taxa
de câmbio utilizada para a conversão para Moeda Local dos recursos desembolsados
na Moeda do Financiamento.
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Meio Ambiente da Bahia - SEMA
Programa de Desenvolvimento Ambiental- PDA

Para o cálculo da equivalência em dólares dos Estados Unidos da América dos
pagamentos do Aporte Local, a taxa de câmbio utilizada será a da véspera da
Justificação apresentada ao Banco.

3. Fundos Disponíveis

Os fundos disponíveis em 31 de dezembro de 2017 estão depositados nas contas
bancárias do Programa e incluem as receitas geradas por juros e ganhos cambiais.

Contas Bancárias R$ US$
Conta BancáriaBancodo Brasil- NQ13937073 Agência: 0,00 0.00
1608 - GECEXBrasilia
Conta Contábil- FIPLAN1.1.1.1.1.05.01.00/ Conta Única 3.189.713,89 959,168.21
do Tesouro Bancodo Brasil NQ992.811-1 Agência: 3832-6
Conta Contábil - FIPLAN1.1.1.1.2.01.01.00 1.522,29 457.76

Conta Contábil- FIPLAN1.1.1.1.2.01.01.00 66.116,95 19,881.81

Total 3.257.353,13 979,507.78
Fontes: Conta Contábil. FIPLAN / Contrato de Câmbio - Banco do Brasil

Em 29 de dezembro de 2017 o saldo da receitas proveniente de juros foi de R$
526.459,48, conforme extrato das aplicações dezembro 2017 - SEFAZ.

4. Adiantamentos (Antecipos) Pendentes de Justificação

Em 31 de dezembro de 2017 o saldo pendente de justificação ao BID é de US$
1,017,233.77.

R$ US$
Solicitação de Desembolso Pendente de Tramitação 3.359.682,40 1,017,233.77
Gastospagos não incluídos na Solicitação de

0.00 0.00
Desembolso

Total 3.359.682,40 1,017,233.77
Fontes: Demonstrativo do Fluxo de Caixa 2017 e lMS1.
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Meio Ambiente da Bahia - SEMA
Programa de Desenvolvimento Ambiental - PDA

5. Adiantamentos (antecipos) e justificativas

Saldo de adiantamentos no início do período
(-) Adiantamentos legalizadosdurante o período
(+) Adiantamentos recebidos durante o período

(=) Saldo de adiantamentos no encerramento do período

Fonte: Demonstrativo do Fluxo de Caixa de 2017

6. Fundo Rotativo

US$

4,403,700.00
7,271,192.24
3,847,000.00

979,507.76

De acordo com o contrato de empréstimo nº 2295/0C-BR estabeleceu-se um fundo
rotativo equivalente a 5 % do valor do financiamento, porém segundo a LMS1
(documento BID) este percentual é de 25% do valor do financiamento o qual é de US$
2,500,000.00, sendo seu saldo em 31 de dezembro de 2017 de US$ 1,996,741.56.

7. Fundos de Contrapartida Nacional

o Governo da Bahia assumiu o compromisso de contribuir com a importância de US$
6,700,000.00, como contrapartida local. Até 31 de dezembro de 2017, o Governo
contribuiu com a importância de US$ 3,755,403.11, equivalente a 56,05% do total
comprometido. Conforme Demonstrações dos Investimentos Acumulados até
31.12.2017.

8. Ajustes de Períodos Anteriores

A Demonstração do Fluxo de Caixa de 2016, Pagamentos por Bens e Serviços
Pendentes de comprovação/justificativa, informa o valor de US$ 91,239.79
Desembolsos Efetuados (Aporte Local) a taxa de câmbio de compra em 30/12/2016 de
R$ 3,2585.

No Fluxo de Caixa de 2017, como retificação, o valor de US$ 91,239.79 foi inserido
negativo na linha Ajuste de Exercícios Anteriores e o valor de US$ 94,994.67 foi inserido
ajustado a taxa de câmbio de R$ 3,1297, que corresponde a taxa da Solicitação de
Desembolso Nº 20.
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Meio Ambiente da Bahia - SEMA
Programa de Desenvolvimento Ambientai- PDA

9. Aquisição de Bens e Serviços

(i) as aquisições de bens e serviços foram efetuadas com observância às normas do
BID - Políticas para Aquisição de Bens e Contratação de Obras Financiadas pelo Banco
Interamericano de Desenvolvimento GN-2349-9 e disposições da Lei 8.666. Para estas
aquisições foram utilizadas a Modalidade de Pregão Eletrônico, Registro de Preço e
Dispensa de Licitação;

(ii) os bens estão devidamente inventariados e com vistoria realizada durante o 1º e
2º semestre de 2017;

(iii) os serviços foram devidamente prestados e atestados nas suas respectivas Notas
Fiscais que integram os processos de pagamento.

10. Categorias de Inversão
Em US$

ORÇAMENTO VIGENTE

CATEGORIAS DE INVESTIMENTO PROJETO 810 APORTE LOCAL

1. Administração do Programa 1,400,000 900,000 500,000
2. Custos Diretos 15,105,265.34 9,000,000 6,105,265.34
2.1 Fortalecimento da 5EMA 7,378,318.49 4,400,000 2,978,318.49
2.2 Gestão Ambiental e Desenvolvimento

7,726,946.85
emAPA

4,600,000 3,126,946,85

3. Acompanhamento, Avaliação e
194,734.66

Auditorias
100,000 94,734.66

4. Custos Financeiros 0.00 0.00 0,00
TOTAL 16,700,000 10,000,000 6,700,000

Fonte: Contrato de Empréstimo por categoria de Inversão e CBR-260l/l018 BIO.

11. Desembolsos Efetuados
Em U5$

Movimento do Exercício 2017
Categorias de Investimento

PROJETO 810 APORTE LOCAL

1 Administração/ Gestão do Projeto 320,385.09 148,767.86 171,617.23

2 CUSTOS DIRETOS 4,498,510.68 3,602,326.56 896,184.12
2.1. Fortalecimento da Sema 2,015,275.34 1,846,858.68 168,416.66

2,2. Gestão Ambiental e Desenvolvimento em APA 2,483,235.34 1,755,467.88 727,767.46

3 Acompanhamento, Avaliação e Auditorias 0.00 0.00 0.00

A Subtotal 4,818,895,77 3,751,094.42 1,067,801.35

Fonte: Demonstrativo de Investimento Acumulado 2017.
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Meio Ambiente da Bahia - SEMA
Programa de Desenvolvimento Ambiental- PDA

12. Conciliação entre a Demonstração de Fluxos de Caixa e a Demonstração de
Investimentos Acumulados.

EmUS$

DESCRIÇÃO BID LOCAL TOTAL

Demonstração de Fluxos de Caixa
3,751,094.45 1,067,801.36 4,818,895.81

(Desembolsos Efetuados/Gastos)

Demonstrativo de Investimentos 3,751,094.42 1,067,801.35 4,818,895.77

Diferença 0.03 0.01 0.04

Fontes: Demonstrativos de Fluxo de Caixa e de Investimentos de 2017.

A diferença corresponde a aproximação de casas decimais dos cálculos em planilha
excel.

13. Conciliação dos Registros do Programa com os Registros do BID (LMS-1
Disbursed Life), por Categorias de Inversão.

Em US$

Demonstrativo de WLMS-1
Categorias de Inversão Investimentos Disbursed Amount Diferença

Acumulado (DESEMBOLSADO)

Administração do Programa 568,774.70 530,474.37 38,300.33

Custos Diretos 6,602,417.50 5,623,484.07 978,933.43

Fortalecimento da 5EMA 3,593,397.27 3,111,839.17 481,558.10

Gestão Ambiental e Desenvolvimento em APA 3,009,020.23 2,511,644.90 497,375.33

Acompanhamento, Avaliação e Auditorias 100,000.00 100,000.00 0.00

Custos Financeiros 0.00 0.00 0.00

TOTAL 7,271,192.20 6,253,958.44 1,017,233.76
Fontes: Demonstrativos de Investimentos Acumulados de 2017 e Registros do BIO (LMS-l), par Categorias de
Inversão.

A diferença no valor de U$ 1,017,233.76 corresponde aos gastos pagos pendentes
de justificação ao BID.

14. Conciliação do Passivo a Favor do BID (entre o montante registrado no campo
"Disbursed Iife" do LMS-1 e o registrado no campo "Recursos Recebidos - BID
da Demonstração de Fluxos de caixa).

Em US$
DESCRIÇÃO TOTAL

Demonstração de Fluxos de Caixa (Recursos Recebidos: Desembolsos + FIV) 8,250,700.00

WLM5 - 1 (Disbursed Life) 8,250,700.00

Diferença 0.00

Fontes: Demonstrativo do Fluxo de Caixa 2017 e lMSl de 31/12/2017
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Meio Ambiente da Bahia - SEMA
Programa de Desenvolvimento Ambiental- PDA

1S. Contingências

Não há registros de demandas judiciais ou extrajudiciais, quer na defesa dos direitos
que contra a administração do Programa até data base de 31/1]/2017, e até a data da
elaboração/aprovação das demonstrações financeiras.

16. Eventos Subsequentes

Não ocorreram eventos entre a data do encerramento do exerCIClOe a data da
elaboração das demonstrações financeiras que possam afetar a situação financeira do
Programa.

17. Situação dos ajustes originados de opiniões diferentes do padrão por parte dos
auditores independentes no ano ou períodos anteriores.

Não houve modificações que afetem o período em curso e que refletem nas
demonstrações financeiras do período anterior, utilizados no presente relatório para
fins de comparação.

18. Outras Considerações / Esclarecimentos

Durante o ano de 2017, houve pagamentos de Juros e Outros Encargos.
Estes valores são pagos pelo mutuário fora do Programa, conforme previsto no Anexo
Único do Contrato de Empréstimo 229~OC-BR.
Apresentada abaixo, planilha "Juros e Amortização PDASEMADEPAT2017", fornecida
pela Secretaria da Fazenda, com os respectivos valores.

SECRETARIA DA FAZENDA
SAF/DEPAT/GEPUB

RESUMO PAGAMENTO - BID 2295/0C-BR(PllA) .
PAGAMENTO EM 13/06/2017 (VENCIM •.15/06/2017).

PRINCIPAL

TOTALJUR05
JUROS
JUROS RP

TOTALENCARG05
ENCARGOS
ENCARGOS RP

TOTAL

120.334,90

47.874,21
43.665,49
4208,72

13.050,33
12.844,77

20S,57

181.259,45

R$/USD$

39S.853,69

157.487,00
143.642,00
13.845,00

42.930,40
42.2S4,17

676,23

596.271,09 j
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Meio Ambiente da Bahia - SEMA
Programa de Desenvolvimento Ambiental- PDA

SECRETARIADA FAZENDA
5AF/DEPAT/GEPUB

RESUMO PAGAMENTO- BID2295/OC-BR (PDA)
PAGAMENTOEM 13/12/2017 (VENCIM. 15/12/2017)

PRINCIPAL 164.334,90 544.244,32

JUROS 67.071,17 222.126,30

ENCARGOS 9.809,08 32.485,71

I
TOTAL 241.215,15 . 798.856,33

R$/USD$ 3,3118

------Iv-o-n-.~-'-----

Coordenadora Geral do PDA

~
./ Cláudia Caldas

Coordenadora Adrn./ Financeira do PDA

Ref.2085359-20
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I GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Meio Ambiente da Bahia - SEMA
Programa de Desenvolvimento Ambiental- PDA

ANEXO ÚNICO
Conciliações do Recurso do Banco

CONCIUAÇÃO DOS RECURSOS 00 BANCO

!'tOI&f.DO 0R0ANlSM0 EXECUTOR: 5ec:nWrt. de) llIWo Amlllm~. $EMA
trdocont1á" EmprhtImo ou Con¥tnlodt ~ Técnka: mlllOC-BR
rrdlo~20
~ 2tlDJml17

SALDO orspONlVEL DO FUNDO ROl ATtVO OU ADIANTAMENTOS (2) 540.sn,U I
InformaçOH bandrlas Montante lUZI de Câmbio Monllmhl na MOllda do

Contr'.lltolCorwf:nlo

Saldo DIsponIvel na Conta na Moeda local em: 29111na16
Banco: FIPlAN
I'r da Conta: 98101_'2580002.2_1.1.1.1.1.05.01.00 1.112.701,40 3,1180 356.863,82
N- da Canta: 98101_'258000220_1.1.1.1.2.01,01.00
NOd8C0nt8: 27101 32.58000221 1.1.1.1.2.01.01.00

S8ldo rnsu!tllrte de ~ Fln8noei'lI em 2.wJ12017: 574.969,75 3,1297 183.714,01
Conta re1cfêncIa: 981010D00000010325&1OO220

612.549,29

612.549.29 •
.

1.153.121,12

969.413,11 b

.". ""

(183.714.01)1

(153.714m>1

GASTOS OU PAGAMENTOS PENDENTeS DE APRESENTAÇÃO AO BIO

Gastos ou Pogamentos Pendentes de Apresentllçâo ao Banco Induldos nesttI SotdteçAa
GastoS ou Pagamentos Pendentes <leApreser(açio ao Bancc não R:l.rIdos nestlI So!lclt8çto. conforme ~
_ <lo •••••••

lU TOTAL DO FUNDO ROTATIVO OU DEAOlANTAMENTOS PENDENTES DE APRESENTAÇlOUJ elO (

IV SALDO DO FUNDO ROTATlVO ou AOWfTAAlENTOS SEGUNDO A CONTABlUDADE OOBIO (LMS 1)

F DlFERENÇAS (lV-lII}

F IDEtmFJCAÇÃO'DAS DIFERENÇAS

0""'_ Momento Tua de CAmbIo Total na Moeda do

Olrcrença /cIcntjlicada por vattac;ao cambial

OUtras difarençes: Saldo resutante de Aplcaçêo Rnancelra em
24tU31201~. 574.969,75 3,1297 183.714,01

~que: al~ ~ ~ nolem aI(qrn~ pn os1':'1$~ no~...orwenb; eb}a~CJIllIp6ll OIglIStm
~ cem OISreanm ~ elOFlll'K1DRrlUltvo ou ~ lin:ianio.".~ esttcillpenh'fl Cl'!'afinsde insPeçio cbBID.

Nome: CLÁUDtA CALOAS
ntulo: COOROENADORA AO'" F1NAHCEJRA 00 POA

~,
I)A lXIrltl CCIIffJ'Ke6 e>:ó.lsNa l*a o FUl'ICb RolIl.IYO ou ~.:rs1 SIM

2) AneQl' c6tia dOlI exlJaIos bllnc6rIos das contt:s b8tIctIIa em q,oe esIIIo deposIt8llos os reanm elo FUllCb RtVIl'ftl ou Attanta:nelltcs, lJIlaS~
CO"ICI1IçõeI e o uklo dlspol'lM.l de ApoIte L.ocaI wo UjlIIIIIzalb, • mesma CCllUI Olll'mIIa clo FUl1dIl RI.UlIYo ou ManlamemDs.

3) NIf!.Uf o de!zIlho dos gasIIl5ou pagllTleM«l efet\ladO$ con ~ do Fundo RDtt!Ilvll ou MaIIUl~ mas eInda nIo ~.
4)EmtUOliac£ferença._r lXI:'lCfiaÇâDe~.
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Meio Ambiente da Bahia - SEMA
Programa de Desenvolvimento Ambiental- PDA

,"BIO=-...=-
CONCIUAÇÃO DOS RECURSOS DO BANCO

NOME DO OROAMSMO EXEaITOR: 5KrwtaIbdoMaIo~ .1leAA
N"do~"EmprtsIImoOg~dI~Tknk:t;~
N"di 8oIctI8çIo; 12
o.u:2&'ll!J2O'l7

I' SALDO DISPONtVEL 00 FUNDO ROTATIVO ou ADIANTAMENTOS (2)

Sa1ctoDlsponlvcll'l8 Con!II na Moed8 Locul em: 2s.ust2017
Banco: FIPI.AN
N- 4a CClnlll: 9810'_125800022_1.1.1.1.1.05.0Ul(I
N" Gil Conta: 98101_325800022_1.1.1.1.2.01.oUXl
N" daCorU: 2noC325800022IU.l.l.1.2.01.01.00

SM:» resuIaI:'b de ApicaçAo FRn::elra em 24~3t2017:
CcnII nd'llrêrda: 98101000lXl00010325ll000220

Montante

1.i20.320,72

574.969,15

Taxa de CAmbio

3,1200

3.2818

Mont\ltlte na MoodI do
ContnllotConvtnlo

423.17tl.n

175.1119,51

I. GASTOS OU PAGAMENTOS PENDENTES DEAPRESENTAÇÃOAIJ BlD

IGastos ou p~ Pendontes de ApresmaçAo no Banco h:tlklClS nesta Sotcfta;OD

GastosOJPa~ Pend8I'ltMde ~nlaçAo ao BanconAonctuIdos nem Soik:IlllçOO. c:onfr.nne registros
_do;"""

Im TOTAL DO fUNDO ROTArrvO ou DE ADIANTAMEtfTOS PENDENTES DE APRESENTAÇÃO AO BID (t1

IIV 6ALDODO FUNOOROUllVOOU ADlANTAMENTOSSEGUWDO ÁCOHTABlUDADE DOBfD(lMS 1) I
~ Justl/fa(Uao Bmeo

Iv DIfERENÇAS (N.flI)

F lDENltACAÇ.lO Oil.S DIFERENÇAS

543.684,11 I
5013.633,27 a

20.83

1.142..063.331

••......,I b

••.. ""

(1711.199.50)1

Doscrlç'o

D!ferftrçllldenll5cada por 'IDI1aI;AocarréliiIl

Oulras6:en!nças: SlII~ ~ de ~o Fk1aneelnIem

1~7; •...•.•.

,~
~: CLÁUDIA CALDAS
TTlUto: COORDEHAOORA ADM. FIN. DO PCA

514.989,75 3.2818

latll na Moedado

17~.199.51

~,
I)A_ CO'IWlte6~ •• oFurdoRcu!I¥oou~? SN

21~ o6c" Q ex!Tn:I!I ~ em eoc'U3~ _ qlMestio ~ 11$ ~ elo F~ R:liaIlYo ou A6IIntImWllol. ~ ~
~eOf;llldo~doA;Jolmloea!eao •• ~. mesfftill;CWQ~ctlf'U"dD~.IIlCll~

3J"-Odett'bllllCl$gnt:IIOll~ ~cantealftlOSllO~~ou~ masIbUntoo_W1 m
4)em easode ~ ...- CO'lCIIIçb 11e:>;IIat;h
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Meio Ambiente da Bahia - SEMA
Programa de Desenvolvimento Ambiental - PDA

,"BID===-
CONCilIAÇÃO DOS RECURSOS DO BANCO

NOME00 ORGANTSMOEXECUTOR: Sec:reta18 do Melo Ambtente _ saM.
N"do ConIr.toft EmprtstImo ou ~. ~ Tknlr;:a:mwc-BR
••••dllS~24
Data: 31/07n011

I' SALDO OISPONlvEL 00 FUNDO ROTATIVO OU ADIANTAMENTOS (Z) I .'1.460"'1
Infonnaç60s bancãtlu MontaMO Taxo do C6mblo Montanto na M08da do

ContrlltolConvfInlo

Sakfo 0Isp0n1Ye! na Conta na Moeda LocaI@m:311l)7flQ17
Baneo: FIPLAN
NOda Conta: 9810'_125S000n_'1.1.1.1.1.0S.o1.00 '"de Contll: 98101_325800022_'.1.1.1.1.05.01.00 "'da 528.114,25 3,1200 168.645,59
Coria: 98101_'25800022_1.1.1.1.2.01.01.00
NOda Corta: 9810'_325800022_'.1.1.1.2.01.01.00
NOda Conta: 27701_3258000220_'.1.1.1.2.01.01.00
Seldo DISPOnIvel na Conta na Moeda Local em: 31/07flO17
B8nc0: FFlAN

1.192.422.00 3,1«e 570.000.00NOda ConlD: 98101_125800D22_1.1.1.1.1.05.01,OO

S8kro resutllnte de Aplcaçâo FInancelra em 204J0312017:
574.969.75 3,1451 182.814,45Corta refer!nda: 981010000000D103256000220

I' GASTOS OU PAGAMENTOS PENDENTES DE APRESENTAÇÃO /ltJ BJD I 254..554.961

Gastos ou Pagamentos Perdentes de Aprese. dação ao Banco lnc:Mdos nnsta SoidIaçAo 254.554.96 •
Ga5tos ou Pagamentas Pendentes de ~ 90 Banoo nAo lnc:tJidos nes~ SoIlcbçto. oonfon'ntt ~
_do~

I" TOTAL ,DO FUNDO ROTATIVO OU DE ADIANTAMENTOS PENDENTES OE APRESENTAÇÃO AO BIO tt+d 1.176.015,00 I

IIV &A1.DO 00 FUNDO ROTATlVO OU ADIANTAMENTOS SEGUNDO A CONTABIUDADE DO BtD(LMS 11 993.200,561 b

Pon:ttlt~gem JcntfllcMU ao S.nco ,." .",
Iv DIFERENÇAS (IV-DI)

I (182.814,44)1

IVI IDENTIFICAÇÃO DAS OIFERENÇAS I (1S2.814M)1

lmcrlçOo Montante Taxa do Cambio T<Qf na Moeda do

Olfemnça ldentlIlc:ada por val1açAo cambial

Outm!l diferenças: Saldo restltanle de ~eaçao Financei1I em~=~, 574.969,75 3,1451 182.814,45

Cer1!!lcamo5 qJlX o) os ~ e:specl!icacbs no Item n lorlm ~ para OI Im ~ no ~ e tl)e ~ que a;lÕb os g~
ltIIuadol o:m as ~ ~ do F\n1tI RgO.s!i¥o0tI AIiantamertDs a!tIda nIo justI".acb$ ~ dlsponlvel paq lIns clIlllnspeçlo cio 610-

~ _L~.
Nome: CLÁUOIACALDAS Nome: IVONECARVALHO
TlMo; COORDENADORAADM.RN. 00 PD,I, TItulo: COORDENADORAGERAL.DO PDA

OtItInrvaç&ts:

1),1,c:cnlll~ é cxdusNa p.re o F~ RDtaIivDou Adlert:amentos? SIM
2) AI'IeXIIrC4Q ~ e>:n:oI blIl'drlos ÓlIS eo"I2s banI;6llllS em que eslAo deposl\adoS os teCU'SOIldo Fundo ~ ou AdI~ suas ~
~ e o .saldo <bponIveI do Aporto ltaf tlISOsl$l utal:eda 11me5IT1IIallltl ccrmce l!OFuncb Rotal:M:Iou Adllll'ltllr'nellm.
3) Meurodelall'le dei vastos ou ~ efetuados cem l'lla.II'SOSdo FUMORcutIvo ou Acb!rtIlnI!ntos mas ahla nIo ~
4} Em caso ele~, ~concIbçIo 11eqbçAo.
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Meio Ambiente da Bahia - SEMA
Programa de Desenvolvimento Ambiental- PDA

,-,SIO
===-

CONCILIAÇÃO DOS RECURSOS DO BANCO

NOME DO0R0NnSN0 ElCECUTOR:5eetmrtl do Melo Ambll:rM •seM
H"doCOl'ltl'atode EmprátImocu ConYtnlodll ~ T6l::na: mstOC8R
N" da SOIdlaçIo: 25
D8t1: zwat%017

SALDO DrsPONtvEL 00 FUNDO ROTATIVO ou ADIANTAMEtfTOS (2) 618.968.19

Intonna~otI bendiria Montanle Taxe de cambio Mom.nte na Moeda do
ContnltolCcn ••••nlo

5akIo DIsponIveII'll'I Conta na Moeda LocDI em: 22I08J2017
Banco: F1PlAN 1.370.558,64 3.'446 435.845,14
N- da Conta: 9810C 125800022_1.1.1.1.1.os.Q1.oo

S8Jdo múlant8 de ApIIcaçIo Anancelm em 24I03I2017: 574.969.75 3.13SB 183.123.05
COI'llDre!erêrQI: as 101000000001032580C022O

la GASTOS ou PAGAMENTOS PENDENTES DE APRESENTAÇÃO AO BIO

Gastos cu Pagamertos PenderMS de ~o 80 BlInc:olnc::Mdo$nesta SotidtaçAo 302.800,46

08'10$ ou=co, Pendent&s de ~ntaçAo 80 Bl3nconAoncMdos nesta SolIdtaçio. c:orrfonnBruglsb'O!
_do

•

TOTAL DO FUNDO ROTATIVO OU DE AtXANTAM-ENTOS PENDENTES DE APRESENTAÇÃO AO BlD ~

rv SALDO DO FUNDO ROTATIVO OU ADIANTAMENTOS SEOUNDO A COHTABIlJOADE DO BID(U/lS 1)

F DrFEREHÇAS (rv.m)

IVI IDENTIFICAÇAO DAS DIFERENÇAS

921.768,66

738.645,61 •
"" '"

(183.123.05)1

(183.123,0511

O",,,,,,,, Montanto Taxa de CAmbio Total na Moecbldo

DIferença IdenlIllcllda por varioçâo camblal

0LC1l:5 dfCrenÇaS: Sotclo ~ ele Aplic3y!o Flnanc:ehI em
2410312017: 574.969,75 3,1398 183.123,05

Obnrvaç6n:
lIA ctrQ <:orTa"Ile4I e:musMlPIRo Funao RlU.lYoou ~ SIM
2) Aneqr ~ dos ~ ~ ~ aJI'llaS tlIflC*1n lIIIl que l!IS\io deposf\MIOS os retlnOS do R.rldo Rcati-.o ou M~. sua ~
CIDndb;Oe:s ti o U!dD ~ do Aporte loc8I caso S$1IIJtzada a mtlSll'III ctn1I cornrtte do FI.ndo FIl:UtIwo ou ~.
3}Aneuro~dl»llastos OUlll9l1t1'1e'ltOS~ tor:I ~ do Fundo RDlB'Jvoou Alia'ltlImentos mas mda nIo 1IJII"tIS~.
4} Em CD!IOde dlfer1lrtÇa. ~~ a eo:pklçlo.
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Meio Ambiente da Bahia - SEMA
Programa de Desenvolvimento Ambiental - PDA

,"BID===-
CONCIUAÇÃO DOS RECURSOS DO BANCO

NOME DO OROANISMO EXECUTOR: SecrNrbi do u.to Amtlt~ • SEMA
H" do COlltm:oct. ErnprUUmoou Oonvtnlo dt Coopweç.IoTknlea: ~
If" cb SoIc::1tIçIo: 21
Data: W1(L12017

SALOO OlsPONlvEl DO FUNDO ROTATlYO OU ADIANTAMENTOS (2) . 519.126,43

ln1onnaç6es bllncMlas Monta"", TelU! de CAmbio
Montante nu MocdlI do
Contr8toJConvtnlO

SuldoOlspOl'llvel naCorU na Moeda local em: 05/1012017
Banco: FIPlAN
N"'da cora: 98101_125800021_1.1.1.1.1.05.01.00 ,., 1.140.241,07 3,1280 364527,20
dl!IConta: 9810'_325800022_1.1.1.1.2.01.01.00 ,.,..
Conta: 27101 325BOOO22 1.1.1.1.2.01.01.00
S8ldo resuttante 00 AplIcaçAoFlnancoIm em 29J09/2017: 484.034.75 3,1309 154.599,24
Conta rnfcrt:nel8: 9810100000000103258000220

D GASTOS OU PAGAMENTOS PENDENTES DE APRESENTAÇÃO AD BIO 631.317.95

Ga5tos ou Paoemmtos Pendcntos do Aptosomaçâo ao Banco lncItiIdosnesta SolicitDçIo 631.317.95

Gastos ou Pagamentos Pendentell de ApresenIaçao ao Banco nIo Inelu\dos nesta SoIcltaçêo. conbme resjstros
c:ot.abes do ÓroIeIo

•

II TOTAL 00 FUNDO ROTATlVOOU DEAOJANTAMENTOS PENDENTES DE APRESENTAÇÃO AO BJO

IV SALDO DO FUNDO ROTATNOOU ADIANTAMENTOS SEGUNDO ACONTABIUDADE DO aIO (lMS 11

~ Ju.rJ!lcIIda 410Banco

F DeJ:ERENÇAS (IV-tn)

F IDENTlFICAÇÃO DAS DIFERENÇAS

1.150.444.38

995.845.15 b

.'" •••

(154.59'9.2411

(154.599.2411

DO'!lcrtçAo Montanto Tua d1t Cambio IOf.1 na Moeda do

Diferença ldentIfIcoda por variaçIo cambiai

~ dlferenças: 8alcIo restttanle dO ApIicaçAo Financek'a em
2tW912011: 4$4.034,15 3,1309 154.599,2"

CeTtil'arnos que: a) os g~ ~ no Item ti fcnm e!etuedos pat8 os 1ft! ~ 1'lO~: e b} 11~ que apSa os gastos
efetuados QClIIlos n:tQIIU$ ~ ~ Fundo RalIawo ou AcfmtamenlDS lIinl:I:llnIo Jusllflcados esUI dlsponfYel prm EM de r.speçio do elO.

~
Nam.: ClÁUDIA CALCAS
riMo: COORDENADORA AOM. FIM, DO PDA

Nome: JABSON PRADO
Titulo: DIRETOR GERAL DA SEMA

O2nItMtÇ60s:

1) A ~ (:(lI'I"tI1te 61!lldus!Y1 PII1I o Fvndo Aol.:M:l ou AcbntJmenlos? SIM

2) AI'ttt!aI eóclla dos extratos ~ <Ias contas bo!dr1as em ~ estflo lhposltactos 0:1 recunm do Furdo RotDtMI ou Ad1IntamenIos, lIUts ~
CCI"'dbç6es 11o UIfo ~ do A,por1e LoeaI ano IMíI uU!zadIIa rnesrr •• cm!a commtlI do Fundo RDtat!vo ou AdiaràmenIOS.

3).-.nex. o 4etI!lIl da:5 gaslos ou pagamentos etetulltlos oom tllCUl80SÓCIFundo RotatIYo ou AltItltanen\os mas a'nda l'lIo ~a605.
4) Em caso de ~ enexar CC!ldID;fo Q~.
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CONCIUAÇÃO DOS RECURSOS DO BANCO

NOME DO 0RQ.t.HlSM0 EXECUTOR: SKrttatta do Melo ~. S£MA
••• do COnua:o ele EmprbtItno ou ConvtnIo eM~ T6tnlca: 229WC.eR
H" da SokItaçIo: JO
DN::lQI1tm1l'

li sALDO OISPONtvEl DO FUNDO ROTATIVO OU ADtAHTAMENT06 (l) I il10.390,40 I

tnfonnaçe •• bMc"'" Montante TaJ-a de Cftmbio
t/lonlantl fUI Moeda do
ContratOlCcrwlltlio

5aIdo Dl5ponfvtl na eorn.l"II Moeda l.oe8I em: 27111J2Õ17
Banco: FFt.AN R$ UOSln,03 3,2810 519,7.&.1..55
N" da Conte: 981D1_125BOD022_'.1.1,1.1.05.D1.00 '"da COrta: 98101_125800022_ 1,1.1.1.2.01.oUIO

Sllfóo reaJltal"le dO ApIlcaçIo Fhancen em 29JDS12017: A$ 490(.034,15 3..2130 150,B48,l15
Cort.a 1'llb'&d:J: 9810100000lXl01Q:325BOQ022{)

I. GAStOS OU PAGAMEHTOS PEHOENTES DE APRESENTAÇÃO AO EnO I 47"-785.651

Gastes ou Pagamemos Pen:lent!S -d$ ~l'i8ÇIO 80 BMco h:tJkbs nesla SaIcllaç:5o 474]85.65 •
G9:$tt:iS ou Pa;all6illOS PendenlM :2eA:nw:ur;lo ao Banco n&olncUdos nesta SORdtaçAo, ambrmG t~•..........>- '
Im TOTAL DO FUNDO ROTATIVO OU DE ADWO'AMEHTOS PENDENTES DE APRESENTAÇAOAO BID {Io<t ,,' .••. " ••• ' I

IIV SALDO 00 FUNDO ROTATNO ou ADwnNt1emOS SEGUNDO A CONTASfUDADE DO BID (U1181) I •••• &27,20 I b

~V112gem~ lO8a'neo ..,. •••
Iv DIFERENÇAS (IV.fU) I 1150.648,85)1

F IDENTlFlCAÇAo DAS DfFERENÇAS I (150.6Cà.eJI

DcogIçOo Montante Tua de c&nblo TobIf na Moeda do

~ 1cIerd'J:.ede por vorieçAo C8lTlbIaI

Cll.ons dl1emvas: Saldo rvNtamg do ApIlcal;to FinanDeita em
2'2!09f2017: 484.Q3.4.75 3,2130 150.64a,e5

C'MIflc.a-':'05 Q111:11)os gastOS ~ ~ Item o b'&'n Il!~ tlilJI os fJ1t cU~ MlCCtIntflICon.~ e b). ~ qtjllrrptiII ~ ~
~ COll os ~ ~ dDFur.dc ~0Il AodlliiGilf:liD ahcla"bp~ mil~nM:Ipnh d. hsfleçtadD 81),

~
~x

No1De: 1VOtf:l!CARVALHO
~; COORDEICADORA .:na. AN. 00 POA T111J1a:COOA:DatADOlll GEAAL 00 POA

ObIiI:lVlÇO.:

11A cetlU COI'n!lIte6 excttmw DZll o R.rldo Rct!tM: cu~? SIM

2} Me.,. Cl\Ql8 lS:2S~ l:lrrdTt:zs em CO"Ill5 blll'Ictms em 0J8 ~ ~ CllotllCUltiO&cIci Funclo ~ CJoI•••.•• 'Ml\tl:It, IWS rullOClh'1S
eetldItç~ IlCIlfIIdo dIspoIIl'" dDAIlol'lII Lcqil cmocoj. 1.'tI.l2I;l 11ma;n1I;I CO'Ui CD!fll~ do !=urdo Itotr.rvo /lUAo;b •••••.= .•.•.
3}~o1Matle«llS.gasaou ~ ~ cem!1!Olllm dc f'urdgRt:Q1twç ou Ad&"rlI.-nertm mas *dtt nkllO'llStn~-stII'iceáos,

4:) Em caso ce csrerençe, ~ ~e~

Ref.2085359-26

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

. A
s 

as
si

na
tu

ra
s 

re
al

iz
ad

as
 e

st
ão

 li
st

ad
as

 e
m

 s
ua

 ú
lti

m
a 

pá
gi

na
.

S
ua

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
po

de
 s

er
 v

er
ifi

ca
da

 n
o 

P
or

ta
l d

o 
T

C
E

/B
A

 a
tr

av
és

 d
o 

Q
R

C
od

e 
ou

 e
nd

er
eç

o 
ht

tp
s:

//w
w

w
.tc

e.
ba

.g
ov

.b
r/

au
te

nt
ic

ac
ao

co
pi

a,
 d

ig
ita

nd
o 

o 
có

di
go

 d
e 

au
te

nt
ic

aç
ão

: C
X

N
D

U
Z

M
JM

Y



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Meio Ambiente da Bahia - SEMA
Programa de Desenvolvimento Ambiental - PDA

CONCILIAÇÃO DOS RECURSOS DO BANCO

HOI!£ DOORGNI$MO EXECUTOR:StcnUrtI do MtIo Ambltntt • SEllA
.,.etoc:onnto OI ~ ou COIWtnkldt ~ TkI*a: 22»'OCoGR
H"d8~:32
Oâa:~tr101e

6A1.DO DISPOMveL DO FUNDO ROTATIVO OU ADIANTAMENTOS (2) 1.142.437.80

tnfonnaç6n bane.tltas uontam. (RS) Taxa dt Ctmtllo Monunttl na MOéda do
ContralolConv!nb (U$)

SaIdoDlsponhoel na Celta na ~ Loc:alem: 3111212017
BMr.o: FlPlAN
H'"da conca: 9&10U25800D22_'.1.1.1.2.01.01.00 ti' 3.257.353,13 3,32SS g79.501.78
cfllContll: 9810'U25800D22_'.1.1.1.1.05.01.00 ti' d.
Cofta: 2710'_'2.58000221 1.1.1.1.2.01.01.00

SaItJo ~& de ~ Rrlanoe!r.l em 2;/1212017: ,526.459,48 3,2312 15:2.930.02CofU~: 9810100000000103258OOD22O

I" GASTOS OU PAGAMENTOS PENDENTES DE APRESENTAÇÃO AO 8tO 1.011.ns,n I
Gastos ou Pagatnel'ltM Perdeft!'5 CfI ApruentaçIoao BafEO Inr::Mdos nesta SoIldtaçat) 1.017.233,77

Gà!406 ou P&g:alTltll'lttl$ PM:Settes de Apresertac;Ao ao Banco NO 1ncU:I06 nesta SoIltitaç,ao, CCl!'Iforrneregb!1OS
lXIidbeis do projnIo

•

m TOTAl DO FUNDO ROTATIVO OU DE ADWfTAMENTOS PENDanE8 DE APRESENTAÇAO AO BIO (1+11)

JY SAlDO DO FUNDO ROTATIVO OU ADIANTAMENTOS S'fGUNDO A CON'ABIUOAOE DO 8tD (t.MS 1)

PomMmgem Ju:;ttrK:tJd:J ao &nco

Iv OfFERENCAS (lV-IJij

IVI lDENTIFlCAçAo DAS DIFERENÇAS

1.996.1&1.56 b

51% 8Ib

(162.930.0111

Dncrtçla Monlante Tua d. ctmblo Total nl MOICIa do

DIferença ldel'dfad. por '4l1açAo camti.,

Satcb AlSl.Itanl.d. AplIcação Flnal'lalln em 2911212017: .526 ..(59.&8 3.2312 162.93I'J.02
CofU~' 98101000000oo103258000220

Ctrftlmos QIJe~')OI ~ esc:dc.:los:ctom I fereml\'IItLIldos l:8I'a0I1tI!I ~lllaoos noOonlralll.lf.,omtrio:. b). c~;GOQlil! _ csoasios e!etUedos
CO'TlCll'~ ~ cbflnla RatflS¥o culdlr'â""""" eilda •.• ~ ~ ~vd •• rns dIl1nspoç43do !tO

,dcg.tdgj
~: ct...lurn .•.CAI.DA.S -
Tllu'b: COOfl:OEMADORAAOM, flN. 00 POA

Oblet\l'lÇ6n:

'1" a;JI'Caccmmto:l'~ P=I oAlnIiD~Ol;II<~ SlW

i)MtItM ~clOl iIXt'lIIloll~ dn cora:I ~ltM em ~ e:ltIo ~ ~ /'ClUtCI:Ict:) ~II'IIO~ cu AlHI.la.WJ.lw, cua ~n ccn:IiaçCe!l o
oUbo~clo~ Lcw:"_HP1t.1uéI.~ CO"Uc:oll'tltlleel3f\!r'.30RtQ!.'Y3O'JAcl~
3) AnIQf oclltlN elo:-.galoI cu ~ ~ oam~ do l'\r.dIl RdaWoOll~~ elmb nto 1:I!WUU~)at.'btra.
",)emClsode~,IfltQf~.~
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Meio Ambiente da Bahia - SEMA
Programa de Desenvolvimento Ambiental- PDA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO PROGRAMA

1. Descrição do Projeto

o programa visa melhorar a eficiência, eficácia e efetividade do sistema de gestão
ambiental do Estado da Bahia, segundo estabelecido na lei nQ 10.431, de 20 de
dezembro de 2006, contribuindo para a conservação e utilização sustentável dos
recursos naturais do Estado, em particular dos recursos hídricos, e financiará um
conjunto de ações de gestão e projetos de apoio, articulados e participativos, em áreas
de especial interesse ambiental no Estado, organizado em dois componentes:

Componente 1: Fortalecimento Institucional visando melhorar a capacidade de
planejamento e gestão ambiental da Secretaria do Meio Ambiente (SEMA);

Componente 2: Gestão ambiental para o desenvolvimento sustentável em áreas
protegidas e, em especial, nas áreas dos mananciais de abastecimento da RMS e Bacia
do leste.

Custo do Programa: US$ 16,700,000.00 (dezesseis milhões e setecentos mil dólares),
sendo US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares) de recursos do financiamento do
BID e US$ 6,700,000.00 (seis milhões e setecentos mil dólares) de recursos da
contrapartida local.

A SEMA é o órgão executor do Programa de Desenvolvimento Ambiental da Bahia
(PDA) com a função de coordenar, supervisionar e gerir operacional e financeiramente
o Programa. O contrato de empréstimo para execução do Programa foi celebrado entre
o Estado da Bahia e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em 27 de
junho de 2012.

2. Principais Políticas Contábeis

As demonstrações financeiras foram elaboradas sobre a base contábil de caixa,
registrando-se as receitas quando do recebimento dos fundos (recursos) e
reconhecendo-se as despesas quando estas efetivamente representam despesas pagas
em dinheiro (caixa).

Os registros do Programa são feitos em moeda local e em dólares dos Estados Unidos.
Para o cálculo da equivalência em dólares dos Estados Unidos da América, do recurso
recebido em moeda nacional na conta específica do banco comercial, utiliza-se a taxa
de câmbio utilizada para a conversão para Moeda local dos recursos desembolsados
na Moeda do Financiamento.
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ti GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Meio Ambiente da Bahia - SEMA
Programa de Desenvolvimento Ambiental - PDA

Para o cálculo da equivalência em dólares dos Estados Unidos da América dos
pagamentos do Aporte Local, a taxa de câmbio utilizada será a da véspera da

Justificação apresentada ao Banco.

3. Fundos Disponíveis

Os fundos disponíveis em 27 de julho de 2018 estão depositados nas contas bancárias
do Programa e incluem as receitas geradas por juros e ganhos cambiais.

Contas Bancárias R$ US$

Conta Bancária Banco do Brasil- Nº 13937073 Agência: - -
1608 - GECEXBrasilia

Conta Contábil - FIPLAN 1.1.1.1.1.05.01.00/ Conta
Única do Tesouro Banco do Brasil Nº 992.811-1 722.919,19 219,665.51
Agência: 3832-6

Conta Contábil - FIPLAN 1.1.1.1.2.01.01.00 907,51 275.76

Conta Contábil- FIPLAN 1.1.1.1.2.01.01.00 69.023,78 20,973.50

Total 792.8S0,48 240,914.76

Fontes: Conta Contábil. FIPLAN / Contrato de Câmbio. Banco do Brasil

Em 16 de julho de 2018 o saldo da receitas proveniente de juros foi de R$ 647.545,88
conforme extrato das aplicações julho 2018 - 5EFAZ.

4. Adiantamentos (Antecipos) Pendentes de Justificação

Em 27 de julho de 2018 o programa não possuía saldo pendente de justificação ao BID,
uma vez que a última Justificação de Fundo Rotativo (Solicitação de Desembolso Nº 37)
foi encaminhada ao Banco em 1&07/2018.

5. Adiantamentos (antecipos) e justificativas

US$

Saldo de adiantamentos no início do período 8,250,700.00

(-) Adiantamentos legalizados durante o período 9,634,085.28
(+) Adiantamentos recebidos durante o período 1,624,300.00

(=) Saldo de adiantamentos no encerramento do período 240,914.72

Fonte: Demostratlvo Fluxo de Caixa de 2018
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Meio Ambiente da Bahia - SEMA
Programa de Desenvolvimento Ambiental- PDA

6. Fundo Rotativo

De acordo com o contrato de empréstimo nº 229!:y'OC-BRestabeleceu-se um fundo
rotativo equivalente a 5 % do valor do financiamento, porém segundo a LMS1
(documento BID) este percentual é de 25% do valor do financiamento o qual é de US$
2,500,000.00, sendo seu saldo em 27 de julho de 2017 de US$ US$ 240,914.72.

7. Fundos de Contrapartida Nacional

o Governo da Bahia assumiu o compromisso de contribuir com a importância de US$
6,700,000.00, como contrapartida local. Até 27 de julho de 2018, o Governo contribuiu
com a importância de US$ 6,451,246.30, equivalente a 96,29% do total comprometido.
Conforme Demonstrações dos Investimentos Acumulados até 27.07.2018.

8. Ajustes de Períodos Anteriores

A Demonstração do Fluxo de Caixa de 2017, Pagamentos por Bens e Serviços
Pendentes de comprovação/justificativa, informa o valor de US$ 339,150.56
Desembolsos Efetuados (Aporte Local) a taxa de cambio de compra em 29/12/l017de
R$ 3,3074.

No Fluxo de Caixa de 2018, como retificação, o valor de US$ 339,150.56 foi inserido
negativo na linha Ajuste de Exercícios Anteriores. Já o valor de US$ 347,148.60, que
correspondente à Solicitação de Desembolso Nº 32, ajustado a taxa de R$ 3,2312, está
contido no montante de US$3,034,993.76, referente a linha "Solicitação/Justificativa de
desembolso, apresentada ao BIO".

9. Aquisição de Bens e Serviços

(i) as aquisições de bens e serviços foram efetuadas com observância às normas do
BID - Políticas para Aquisição de Bens e Contratação de Obras Financiadas pelo Banco
Interamericano de Desenvolvimento GN-2349-9 e disposições da Lei 8.666. Para estas
aquisições foram utilizadas a Modalidade de Pregão Eletrônico, Registro de Preço e
Dispensa de Licitação;

(li) os bens estão devidamente inventariados e com vistoria realizada durante o 1º
semestre de 2018;

(iii) os serviços foram devidamente prestados e atestados nas suas respectivas Notas ~~\
Fiscais que integram os processos de pagamento. ~ r
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Meio Ambiente da Bahia - SEMA
Programa de Desenvolvimento Ambiental- PDA

10. Categorias de Inversão
Em US$

ORÇAMENTOVIGENTE

CATEGORIASDE INVESTIMENTO PROJETO BID APORTELOCAL
1. Administração do Programa 1,400,000 900,000 500,000
2. Custos Diretos 15,105,265.34 9,000,000 6,105,265.34
2.1 Fortalecimento da 5EMA 7,378,318.49 4,400,000 2,978,318.49
2.2 Gestão Ambiental e Desenvolvimento 7,726,946.85 4,600,000 3,126,946,85

emAPA
3. Acompanhamento, Avaliação e

194,734.66 100,000 94,734.66
Auditorias

4. Custos Financeiros O O O
TOTAL 16,700,000 10,000,000 6,700,000

Fonte: Contrato de Empréstimo por Categoria de Inversão e CBR~2601/2018 BIO,

11. Desembolsos Efetuados
Em US$

Movimento do Exercício 2018
Categorias de Investimento

PROJETO BID APORTELOCAL

1 Administração/ Gestão do Projeto 126,606.35 109,106.13 17,500.22

2 CUSTOSDIRETOS 4,932,129.84 2,253,786.87 2,678,342.97

2.1. Fortalecimento da 5ema 2,011,469.17 732,691.39 1,278,777.78

2.2. Gestão Ambiental e Desenvolvimento em APA 2,920,660.67 1,521,095.48 1,399,565.19

3 Acompanhamento, Avaliação e Auditorias - - .
A Subtotal 5,058,736.19 2,362,893.00 2,695,843.19

Fonte: Demonstrativo de Investimento Acumulado 2018

12. Conciliação entre a Demonstração de Fluxos de Caixa e a Demonstração de
Investimentos Acumulados.

EmUS$

DESCRIÇÃO BID LOCAL TOTAL
Demonstrativo de Fluxos de Caixa

9,634,085.28 6,451,245.98 16,085,331.26(Desembolsos Efetuados/Gastos)
Demonstrativo de Investimentos 9,634,085.20 6,451,246.30 16,085,331.50
Diferença 0.08 • 0.32 .0.24

Fontes: Demonstrativos de Fluxo de Caixa e de Investimentos de 2018.

A diferença corresponde a aproximação de casas decimais dos cálculos em planilha
excel.
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Meio Ambiente da Bahia - SEMA
Programa de Desenvolvimento Ambiental - POA

13. Conciliação dos Registros do Programa com os Registros do BIO (lMS-1
Oisbursed life), por categorias de Inversão.

Em US$
Demonstrativo de WlMS-l Disbursed

Categorias de Inversão Investimentos Amount Diferença
Acumulado (DESEMBOLSADO)

Administração do Programa 677,880.83 677,880.84 .0.01
Custos Diretos 8,856,204.37 8,856,204.36 0.01
Fortalecimento da 5EMA 4,326,088.66 4,326,088.66 -
Gestão Ambiental e Desenvolvimento em APA 4,530,115.71 4,530,115.70 0.01
Acompanhamento, Avaliação e Auditorias 100,000.00 100,000.00 .
Custos Financeiros - - -
TOTAL 9,634,085.20 9,634,085.20 0.00

Fontes: Demonstrativos de Investimentos Acumulados de 2018 e Registros do 810 (lMS-l), por categorias de
Inversão.

14. Conciliação do Passivo a Favor do BIO (entre o montante registrado no campo
"Oisbursed life" do lMS-1 e o registrado no campo "Recursos Recebidos - BIO
da Demonstração de Fluxos de Caixa.

Em US$
DESCRIÇÃO TOTAL

Demonstração de Fluxos de Caixa (Recursos Recebidos: Desembolsos + FIV) 9,875,000.00

WLM5. 1 (Disbursed life) 9,875,000.00

Diferença 0.00

Fontes: Demonstrativo do Fluxo de Caixa 2018 e LMSl de 0?t\l!V2018

15. Contingências

Não há registros de demandas judiciais ou extrajudiciais, quer na defesa dos direitos
que contra a administração do Programa até data base de 27,{J7/2018, e até a data da
elaboração/aprovação das demonstrações financeiras.

16. Eventos Subsequentes

Não ocorreram eventos entre a data do encerramento do exerclclo e a data da
elaboração das demonstrações financeiras que possam afetar a situação financeira do
Programa.
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Meio Ambiente da Bahia - SEMA
Programa de Desenvolvimento Ambiental- PDA

17. Situação dos ajustes originados de opiniões diferentes do padrão por parte dos
auditores independentes no ano ou períodos anteriores.

Não houve modificações que afetem o período em curso e que refletem nas
demonstrações financeiras do período anterior, utilizados no presente relatório para
fins de comparação.

18. Outras Considerações I Esclarecimentos

18.1 Durante o ano de 2018, houve pagamentos de Juros e Outros Encargos.
Estes valores são pagos pelo mutuário fora do Programa, conforme previsto no Anexo
Único do Contrato de Empréstimo 229~OC-BR.
Apresentada abaixo, planilha "Juros e Amortização PDA SEMA DEPAT2018", fornecida
pela Secretaria da Fazenda, com os respectivos valores.

SAF/DEPAT/GEPUB

RESUMO PAGAMENTO - BID 229S/0C-BR (PDA)
PAGAMENTO EM 13/06/2018 (VENCIM. lS/06/2018)

PRINCIPAL 244.005,41 903.186,03

TOTALJUROS 129.664,86 479.954,48

JUROS 124.588,49 461.164,28
JUROS RP 5.076,37 18.790,20

TOTAL ENCARGOS 1.526,28 5.649,53
ENCARGOS 1.392,10 5.152,86
ENCARGOS RP 134,18 496,67

TOTAL 375.196,55 1.388.790,041
R$/USD$ 3,701S

18,2 Rendimento da Aplicação Financeira

Em 16 de julho de 2018 o saldo da receitas proveniente de juros foi de R$ 647.545,88
conforme extrato das aplicações julho 2018 - SEFAZ.
Conforme orientação do Banco no seu Guia de Desembolso- Anexo 4 - Fundo Rotativo,
d. página, 21" Se os depósitos do Fundo Rotativo em contas bancórias gerarem juros,
comissões, etc., essas receitas deverão ser investidas no projeto, como parte do aporte
local de contrapartida. Esses fundos poderão ser usados para gastas semelhantes e/ou
complementares para o projeto financiado pelo Banco". Diante disso e da necessidade
da contratação dos serviços de reforma, modernização e atualização tecnológica em 04
(quatro) elevadores instalados na sede desta Secretaria localizados no CAB em

5,I"d,,/8A., modem;~"od" el",d,,~ d, 5em,.'" ""q",d~"rl~.
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ti GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do.Meio Ambiente da Bahia - SEMA
Programa de Desenvolvimento Ambiental - PDA

como investimento complementar do escopo do POA-Bahia, em acordo com o
estabelecido no citado item 1.4.2.1 - Requalificação Predial, estando portanto apto a
ser financiado com os recursos provenientes dos rendimentos de aplicação do
Programa, conforme descrito no Processo SEInº 027.1442.2018.0000953-80.

18.3 Devolução de Recurso ao BID

o Programa possui o saldo de U$ 240,914.80 para devolução ao BID,conforme LMS1
de 0¥J!V2018. Até a data da apresentação destas Demonstrações Financeiras o Banco
não encaminhou a solicitação de devolução de recurso.

~
Ivone Carv~lho

Coordenadora Geral do PDA

~
CláudiaCaldas

Coordenadora Adm.! Financeira do PDA
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ANEXO ÚNICO

CONCIUAÇÃO DOS RECURSOS DO BANCO

lII)JiI!!DO ostCWn!lIO EXÊCuroR:S«rMa1b CIDM* Aonbln.. ll8IA
"'docomaode~eu~lleCooper"Tknb:~
••• ela ScIlcIIacto: J4
Dita: n/D2QDt1

I' SAlD() DtaPONiva DO FUNDO ROTATIVO ou ADIANTAMENTOS (2) I 1.217.497.831

s.oDilporivol •.• Corta na MoetliI Loc81 em 2S1t1212018,
Ben:O~ FlPlAN

-(lU)

In GASTOS ou PAGAMENTOS PeNDl:NTES DE APRESENT4ÇÀO AO BID

Gll9tosou Pagamemos PllndMteSde ~M!âçlkllO a.ncaltUllcb! l"II!ISlI'I SolícitlÇBo

Gatosou ~1oI PtncImesdlI~ !oSItICClr.lolrdlldosMStaSclleiaç;.'lo. CJJI'tMne~ros....••.•"'-

'"••••
tf"!tll CotCll: 98101_325&:lOO21_1.1.1.1.2.01.O1.00
ciDCora: 98101_S25aOOCl~_1.1.1.1.1.05.o1.00
COnta: 27101_325llOOO221_ 1 .1.1,1.2.01 .01.00

S*O DbpcrIveI n. CorâIl'l!l Ltoeda Ux:aI em: 2&'Q2I201!,
Banco: FtPlAN
N"'dI Cot!!3: 9810Cl2S8ll0022_'.U.1.1.o1.o1.oo N"
lia CfraI: ~10C125llOOB22..1.1.1.1.1,CS.01.oo

511:111OlIpClnl¥llII1llCorblIlll Uoeda loca! em: 2G#01f2018,
81noo: F1PlAN
N"dIlCorn:: 88101_1258lXlO22_'.1.1,1,2.o1.01,OO N"
dllCorta: 9810112.580)022.,1.1.1.1.1.05.01,00

S~ nl£l.brte da ApIicaç40 FilW'Clll12em ~1/01J2l)1$:
Cor!:D refeItnciB: 9B101000DD00D103258000220

1.-4M.5lW,OO

gn,120,OO

287.993,-81

3,1572 470.000.00

••••• ~.OOO.OJ

3>3" 169504,Q2

I 811.513,971

119'\..51$,97 •

Im TOT"l DO.FUNDO RQT"nvo ou OE ADiANTAMENTOS PENDENTES DE APRESElfTAÇÃO AO BlD ~.iJ,

frv SAlDO DO FUNDO ROTA,11YO ou ADIANTAMENTOS SEGUNDO A COtlTA8Jl..IJADE.DO BID (LMS 1)

PbrUnagtrn .hnt/fiQ(M ~ BMeo

E 01FER£NÇAS (lV~l)

F ID9fTlRCAÇÃO DAS OlFaIDIÇAS

I

un9,011,so I

1.749.501,80 I b-.~
Delcr\elo

Oi~ IdmlflÇlldllpc:~ cambllt

~rnutl!Ilte de A.t*a';Io ~ em3110112011
CotCa refel!nda: 911101t'OJOOOOO103258OOO22C

Mant ••••

64e.2G0.74

Tu. de CambIo

3>3"

TClbI NI rAOIda do

Observaç6es:
1)Accr-tl__ Ó~p:II"IIDFlJ'lllDAl:aIh'De ••~ SIM

21"""-'COCIIdDl ~WdrU4Il. eartJI bIn::itIIie ••••OW='.iD~1Iw:!0lI 0lI~ do FII'Ó:)RctdwoDllAdi~ tull ~Q)'lCillCte!..
(I,*,,~.cb~~Q1CI"t.lIlbG afllesn.CO'ltIlCI:IT•.• doFlnloRc:JlilroDOJ~
~lNtt;QlO~dllD llll'Q CIJ~~K2I etm ~'QF\I1OO ~1U~ll9$ ..-o.nIa~doI."prt~x.
~JEm_óea--<9',enear~ee~
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CONCIUAÇAo DOS RECURSOS DO BANCO

NOUE DO 0RGAHlSII0 EXEaITOR: &ecmIl\lI do MtIo Atnt1IInhI. SEMA
M'dOÇcnmIo. ~cuConYenlo deCooper'do T~: 22i5/CÇ.8R
W• &*/tII;Io: 1&
DIIta: Ull)4f20'I~

)1 SAlDO OIS!'ONlvE1. 00 fUNDO ROTATIVO ou ADtANTAMBfTOS (.2) 13Z1A22,1I81

Infarmlç6n blncif'b.a Montam. (AS) Tua d.CAmbIo Montante na Moeda do
CcntmoIComrInlo (UI)

Sllldo Disl'l)t'ftel na Ca1tlI MI Moeda Lacal em: lJ1D.l:!2U18.
Banco: FlF"t.AN
~da Cori8: 9810C'25S0D022_1,U.1.2,OUI1.oo 963,623,42 ..."'. 297.311,92
~da Conta:£le101_125S00022_'.1.1.1.1.05.Dl.oo
N' da Cort8: 21101 •.:125S000221_'.1.1.1.2,01.01.oo

Sa!do Dbponlvel na CmQl n& Moede Local em: 131D412018.
Bllnco:Fl?l.AN
,....ela Conta: 98101_129000ZU.1.1.1.2.01.Ql.00 2.8H.5ltl,3t 3.2910 ••• .3GO•••
N"'da Cora: 99101_"2!5SOOCl22_'.1.1.t 1.05.01.co
N" d3 contl: 2710'_"2:5!lOOO22'_'.1.1.1.Z.01.0UIO

811::10lftl.IItanttl do AplicaçAo Flnanoail1'l em 29.r'0312018: 594.931.03 ""'2 175.744,96CorU referênclfI: 98101000000001Q3.2:5S(100220

GASTOS OU PAGAMENTOS PENDENTES DE APRESENTAÇi>I;J AO elO

Ga=s ou P8game:t0s Pemen:" de A,pres~ 80 8encolrdlldc3 nesta Sol1cfteç:!o 7OO.fM:S.92

G~ ou p~l'tD, ~ eleAprennt8ÇlO l!lOBanoo ntCIltduldo$ Ma SofieJo.açlo, confol"mê reglstros
mntAbEIls do projoto

•

Dl TOTAl. DO 'FUNDO ROTATIVO ou DE AOIANTAMSfTOS PENDENTES DE APRESENTAÇÃO AO elO (ttfI)

JY SALDO DO FUNDO ROTATlYO OU ALlIAHTAMEN1O! SEOUNDOA CONTAB111DADE 00 ero [lMS 1)

Pcreem.gem JustJfbdl ao Banco

F DIFERENÇAS (fVo/I)

IV! IDENTlFICAÇAo DAs OfFERENÇAS

2.DSI.O!&,!O

Ul2..29),84 ,
.'" ""

(115.144,96l1

(175.144,.96)1

Do._ _ ... Taxa d. Clmtllo Total N Moecb do

Of!el'ençaIderdftcede por~tteambllll

5akSo rmhlu de A;lIlcaçta Flnenceml em 29100/2018: 594.9'31,83 3.3652 ;75.144.9flConm refetên:lll: 9S1010000000010325S000220

~ql»:')OIlgslos~notun.fnmCllaUdotl*lll:lh~n:l~~eblll(l~OJe~Cit~~
CO'l\tIIrtl:ln0511~da!"l.ni:J RlIt!lW:lw.rd'rbll8U Ih:a rélpsl!cri:lJd ~ J*1Ihde ~ cio Im_

=~J....._ceb -

1JACIOIIlICIOI'I'«l1eé~prao FVIdDRcálIr>'oou AlI!Ir.ta"l'lenlos? SIM

2iMtt:clld4QÓCl..arrils bardr.:.s daiconlIlI ~~ tm~.:Jo~ ot ~ di:Fi.n:o Rcl2li¥o ouAd~.~ ~ ~ li
oulllO CIêII:OM.• cio~~eno.t!. ~. n-eimaeorr\ll~dg F\nl:>RotaiMl«t ~lJI'/WllOI..
3jA..••• odlilltll'ClCD u-tos 11I~ ntu.r:c. CO'l\r--. dtl FVIClo~ou A&'tRfrQnloImM-.:a nSc~
41)etnamdlt~.ça. _.retr'(::la;loll e;(ctÇIo.
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4ª Coordenadoria de Controle Externo -Gerência 4A
PDA –  Contrato de Empréstimo nº 2295/OC-BR

RELATÓRIO  DOS  AUDITORES  INDEPENDENTES  SOBRE  O  SISTEMA  DE
CONTROLE  INTERNO  ASSOCIADO  À  AUDITORIA  DAS  DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS

À
Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia
Programa de Desenvolvimento Ambiental da Bahia (PDA)

Realizamos a auditoria da Demonstração de Fluxos de Caixa e da Demonstração de
Investimentos  Acumulados,  para  o período  de  01/01/17  a  27/04/18,  incluindo  o
período de graça de 28/04 a 27/07/18, do Programa de Desenvolvimento Ambiental
da Bahia (PDA), financiado com recursos provenientes do Banco Interamericano de
Desenvolvimento, conforme o Contrato de Empréstimo nº 2295/OC-BR e do aporte
local do Governo do Estado da Bahia, executado pela Secretaria Estadual do Meio
Ambiente  (SEMA),  por  meio  da  Unidade  de  Execução  do  Programa  (UEP)  e
emitimos  nossos  respectivos  relatórios  sobre  os  mesmos,  com  data  de  18  de
setembro de 2018.

Este  relatório  é  complementar  ao  nosso  parecer  sobre  as  Demonstrações
Financeiras mencionadas.

A Administração da SEMA, com apoio da UEP do Programa PDA, é responsável por
estabelecer e manter um sistema de controle interno suficiente para mitigar os riscos
de distorção das informações financeiras e proteger os ativos sob a custódia do
Programa, incluindo as obras construídas e outros bens adquiridos. Para cumprir
com essa responsabilidade, se requer juízos e estimativas da administração para
avaliar os benefícios esperados e os custos relativos às políticas e procedimentos do
sistema de controle interno. Os objetivos de um sistema de controle interno são: a)
fornecer à administração uma segurança razoável, porém não absoluta, de que os
ativos  estão  protegidos  contra  perdas  decorrentes  de  usos  ou  disposições  não
autorizadas; e b) assegurar que as transações são realizadas de acordo com as
autorizações  da  administração  e  que  os  termos  do  Contrato  estejam
adequadamente  registrados  para  permitir  a  elaboração  de  Demonstrações
Financeiras confiáveis. 
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4ª Coordenadoria de Controle Externo -Gerência 4A
PDA –  Contrato de Empréstimo nº 2295/OC-BR

Devido  às  limitações  inerentes  a  qualquer  sistema  de  controle  interno,  podem
ocorrer erros ou irregularidades que não sejam detectados. Além disso, as projeções
de qualquer avaliação da estrutura de períodos futuros estão sujeitas ao risco de
que  os  procedimentos  possam mostrar-se  inadequados  devido  a  mudanças  nas
condições,  ou  que  a  eficácia  do  desenho  e  operação  das  políticas  e  dos
procedimentos possa se deteriorar.

Ao  planejar  e  desenvolver  nossa  auditoria  das  Demonstrações  Financeiras  do
Programa referentes  ao período de 01/01/17 a  27/04/18,  incluindo o  período de
graça de  28/04  a  27/07/18, obtivemos um entendimento  do sistema de  controle
interno vigente e avaliamos o risco de controle para determinar os procedimentos de
auditoria,  com  o  propósito  de  expressar  uma  opinião  sobre  as  demonstrações
financeiras do Programa, e não para opinar sobre a eficácia do sistema de controle
interno, motivo pelo qual não a expressamos.

A nossa auditoria relativa ao período de 01/01/17 a 27/04/18, incluindo o período de
graça de 28/04 a 27/07/18, não revelou deficiências significativas que, em nossa
opinião,  poderiam  afetar  adversamente  a  capacidade  do  PDA  para  registrar,
processar, resumir e apresentar informações financeiras de forma consistente com
as  afirmações  da  administração  nas  Demonstrações  de  Fluxos  de  Caixa  e  de
Investimentos Acumulados.

Uma deficiência significativa é uma condição em que o desenho ou a operação de
um  ou  mais  elementos  do  sistema  de  controle  interno  não  reduz,  a  um  nível
relativamente baixo,  o  risco de que possam ocorrer  erros ou irregularidades em
valores que poderiam ser significativos em relação às Demonstrações Financeiras
do Programa, e que poderiam não ser detectados oportunamente pelos empregados
no desempenho normal das funções para as quais foram designados.
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4ª Coordenadoria de Controle Externo -Gerência 4A
PDA –  Contrato de Empréstimo nº 2295/OC-BR

Relatório sobre outros requisitos legais e/ou regulatórios

Não  foram  observadas  situações  que  indiquem  descumprimento  das  cláusulas
financeiras do Contrato de Empréstimo n° 2295/OC-BR, do Banco Interamericano de
Desenvolvimento, durante o período submetido à nossa auditoria.

Salvador-BA, 18 de setembro de 2018

Antonio Luiz Carneiro Roberto Vasconcelos Prazeres

Auditor Estadual de Controle Externo Auditor Estadual de Controle Externo

Coordenador – CRC/BA nº 18.847 Gerente de Auditoria 

Teresa Cristina Gantois Martinelli Braga Mardilli de Angelis Baqueiro Costa

Auditora Estadual de Controle Externo Auditora Estadual de Controle Externo

Mirian Santos Braga 

Auditora Estadual de Controle Externo
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4ª Coordenadoria de Controle Externo -Gerência 4A
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COMENTÁRIOS E OBSERVAÇÕES SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Avaliação do Sistema de Controle Interno

Durante toda a duração do Programa PDA, a SEMA, por intermédio da Unidade de
Execução do Projeto (UEP), foi a responsável por estabelecer e manter um sistema
de controle  interno suficiente para mitigar os riscos de distorção das informações
financeiras e proteger os ativos sob a custódia do Programa, incluindo as obras
construídas e outros bens adquiridos.  No entanto, esta avaliação sobre o controle
interno teve foco na UEP, onde não observamos alteração significativa em relação
ao ano anterior. A seguir serão descritas as impressões sobre cada componente do
Controle Interno.

1. Ambiente de Controle

1.1 Estrutura Organizacional

O modelo de gestão e execução do Programa era constituído por três instâncias
complementares:  Nível Estratégico; Nível de Coordenação, Gestão e Execução; e
Nível  de  Apoio  à  Gestão  e  Execução  Técnica  Operativa,  conforme  ilustrado  no
organograma a seguir:

Fonte: Manual Operacional do Programa PDA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA
Avenida 4, n.º 495, Plataforma V, CAB, Salvador-BA – CEP 41.475-002 

41

Ref.2085359-41

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

. A
s 

as
si

na
tu

ra
s 

re
al

iz
ad

as
 e

st
ão

 li
st

ad
as

 e
m

 s
ua

 ú
lti

m
a 

pá
gi

na
.

S
ua

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
po

de
 s

er
 v

er
ifi

ca
da

 n
o 

P
or

ta
l d

o 
T

C
E

/B
A

 a
tr

av
és

 d
o 

Q
R

C
od

e 
ou

 e
nd

er
eç

o 
ht

tp
s:

//w
w

w
.tc

e.
ba

.g
ov

.b
r/

au
te

nt
ic

ac
ao

co
pi

a,
 d

ig
ita

nd
o 

o 
có

di
go

 d
e 

au
te

nt
ic

aç
ão

: C
X

N
D

U
Z

M
JM

Y



4ª Coordenadoria de Controle Externo -Gerência 4A
PDA –  Contrato de Empréstimo nº 2295/OC-BR

Detalhamento da Estrutura da UEP

Conforme o Manual Operacional do Programa, a estrutura da UEP era composta por
um  Coordenador  Geral,  um  Coordenador  Administrativo-Financeiro  e  um
Coordenador de Licitações e Contratos. A UEP contou ainda com o apoio de três
consultores individuais. Cabe ressaltar que praticamente não ocorreram alterações
na estrutura da UEP durante a execução do Programa, somente a Coordenação de
Licitação e Contratos foi  alterada.  O quadro a seguir  demonstra a sua estrutura
completa:

Quadro 01: Detalhamento da Estrutura da UEP

ESTRUTURA INTEGRANTES DESIGNAÇÃO VINCULAÇÃO

Coordenação

Geral

Coordenador Geral Ivone Carvalho SEMA

Especialista em Gestão

Ambiental 
Patrícia Nascimento 

Consultor Individual

(CI)

Coordenação

Administrativo-

Financeira

Coordenador Administrativo-

Financeiro
Cláudia Nascimento Caldas SEMA

Especialista Administrativo-

Financeiro
Flávia de Oliveira Fernandes

Consultor Individual

(CI)

Coordenação de

Licitação e

Contratos

Coordenador de Licitação e

Contratos
Ana Raquel Rocha Cruz SEMA

Especialista em Aquisição e

Contratos
Viviane Lantyer Oliveira 

Consultor Individual

(CI)
Fonte: Manual Operacional do Programa PDA

As  atribuições  inerentes  aos  setores/divisões  responsáveis  pela  execução  direta
e/ou indireta do Programa constavam no Manual Operacional do Programa (MOP),
assim como a descrição das principais atividades das Coordenações da UEP. 

1.2 Competências

As Coordenadoras da UEP eram servidoras designadas pela SEMA. Por sua vez, as
contratadas como consultoras  individuais  para  atuar  na  UEP foram aquelas  que
obtiveram maior pontuação na seleção e atendem às qualificações requeridas no
termo  de  referência  de  cada  cargo.  Desta  forma,  até  onde  esta  auditoria  pôde
avaliar,  a  equipe da UEP detinha conhecimento e habilidade satisfatórias para o
desempenho das tarefas do Programa. 

1.3 Estrutura Administrativa

A estrutura administrativa era compatível com as atividades de execução do Projeto,
no que se refere aos equipamentos e ao espaço físico da UEP.
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2. Avaliação de Risco

Os objetivos do Programa foram acordados em missões do BID com a participação
da  UEP  e  dos  responsáveis  técnicos  pelas  ações  dos  componentes  e
subcomponentes  do  PDA.  Os  objetivos  eram  de  conhecimento  de  todos  os
envolvidos e estavam disponíveis no Marco de Resultados, no Plano de Aquisições
e no Plano Operativo Anual do Programa. 

A UEP não reavaliava o diagnóstico  dos riscos.  A Matriz  de  Riscos foi  revisada
durante a Missão de Arranque do PDA, considerando os ajustes acordados quanto
aos produtos do Programa. 

3. Procedimentos de Controle

O Manual Operacional  do Programa (MOP) funcionou como manual de rotinas e
procedimentos devidamente formalizado.

Embora  não  existisse  uma  unidade  formal  de  controle  interno  para  o  PDA,  as
atividades  de  controle  administrativo,  financeiro  e  contábil  do  Programa  eram
executadas  pela  UEP.  Ressalte-se,  contudo,  que  por  força  da  Lei  Estadual  nº
13.204/14, foi criada, no âmbito da estrutura organizacional da Secretaria Estadual
de  Meio  Ambiente,  a  Coordenação  de  Controle  Interno,  tendo  por  finalidade
desempenhar as funções de acompanhamento, controle e fiscalização da execução
orçamentária, financeira e patrimonial da SEMA.

Até onde pudemos observar, o sistema contábil do PDA estava organizado de modo
a prover  a  documentação necessária  para  verificar  as  transações e  a  facilitar  a
preparação  das  demonstrações  financeiras  e  relatórios,  além  de  ajudar  na
conciliação  das  contas  bancárias  e  com  as  contas  do  Sistema  Integrado  de
Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia (FIPLAN).

O controle dos bens era efetuado pela SEMA, que realizava inventário anual  de
bens  e  valores.  Além  disso,  a  UEP  realizava  o  acompanhamento  das  obras
executadas e equipamentos adquiridos com recursos do PDA, apresentando esses
dados ao BID por meio da entrega do Relatório sobre o Estado das Obras, Bens e
Equipamentos Adquiridos. Informava, ainda, sobre o estado das instalações físicas
das  obras,  bens  e  equipamentos  adquiridos  pelo  PDA  e  disponibilizados  às
entidades  beneficiadas.  Constam  como  anexos  do  citado  Relatório:  Quadro  de
Verificação de Bens; Plano de Manutenção de Instalações e Equipamentos; Termos
de Cessão de Uso; e Termos de Responsabilidade por Localização. Após o fim da
vigência do Contrato, os bens serão doados e a responsabilidade passará a ser dos
donatários.
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4ª Coordenadoria de Controle Externo -Gerência 4A
PDA –  Contrato de Empréstimo nº 2295/OC-BR

4. Informação e Comunicação

A UEP utilizava o Sistema de Planejamento e Gestão de Programas (SPGP). Trata-
se de um sistema de processamento de dados para produzir informações oportunas
e  confiáveis  nas  áreas  operacional,  financeira  e  contábil,  desenvolvido
especialmente para o PDA. 

Embora  não  existisse  integração  entre  o  SPGP  e  o  FIPLAN,  as  informações
contábeis e financeiras do Estado, relacionadas ao PDA, constantes no FIPLAN,
eram revisadas e inseridas no SPGP.

5. Monitoramento

Segundo o  MOP,  a  UEP tinha  o  dever  de  manter  o  Sistema de  Monitoramento
atualizado  e  este  deveria  estar  organizado  de  modo  a  prover  a  documentação
necessária  para  verificar  as  transações  e  a  facilitar  a  oportuna  preparação  das
demonstrações financeiras e dos relatórios de execução. Os registros do Programa
deviam ser mantidos de modo a: (a) permitir a identificação das quantias recebidas
das diferentes fontes; (b) consignar, em conformidade com o registro de contas, que
o Banco tenha aprovado os investimentos no Programa, tanto com os recursos do
Empréstimo como com os demais recursos cuja contribuição é prevista para sua
total execução; (c) conter os pormenores necessários para a identificação dos bens
adquiridos e dos serviços contratados, bem como a utilização dos referidos bens e
serviços;  e  (d)  demonstrar  o  custo  dos  investimentos  em  cada  categoria  e  o
progresso  das  obras  e  serviços  de  consultoria  contratados.  Até  onde  pudemos
verificar, o Sistema de Monitoramento da UEP funcionou corretamente.

Segundo  o  Relatório  Final  de  Avaliação  do  PDA,  elaborado  por  consultor
independente,  o  Programa  alcançou  ou  superou  todas  as  metas  de  todos  os
indicadores, conforme quadros apresentados a seguir:

Quadro 02: Matriz de Resultados Alcançados (Indicadores de Impacto)

Indicador de Resultado
Unidade

de
Medida 

Linha de Base Metas e
Real

Alcançado 

%
Alcan-
çado 

Meios de 
Verificação Valor Ano

Impactos: Dois anos depois de finalizado o Projeto, o processo de degradação ambiental no território
das áreas protegidas do Programa tem sido reduzido.

Nas  áreas  protegidas  do
Programa,  áreas  de  APP  e  RL
sujeitas  a  processos  de
degradação,  que  estão
cadastradas.

ha 2.013 2013

P 40

122

Sistema  Estadual
Informações  Ambientais
e  Recursos  Hídricos
Estado  (SEIA);  e  o
Sistema  de
Monitoramento Avaliação
do PDA.

P(a) 25.461

A 30.621
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4ª Coordenadoria de Controle Externo -Gerência 4A
PDA –  Contrato de Empréstimo nº 2295/OC-BR

Continuação do Quadro 02: Matriz de Resultados Alcançados (Indicadores de Impacto)

Indicador de Resultado
Unidade

de
Medida 

Linha de Base
Metas e

Real
Alcançado 

%
Alcan-
çado 

Meios de 
Verificação 

Impactos: Dois anos depois de finalizado o Projeto, o processo de degradação ambiental no território
das áreas protegidas do Programa tem sido reduzido.
Nas  áreas  protegidas  do
Programa,  áreas  de  APP  e  RL
sujeitas  a  processos  de
degradação,  que  estão  com
planos  de  recuperação
apresentados.

ha 261,05 2013

P -

121

SEIA  e  o  Sistema  de
Monitoramento  e
Avaliação do PDA-Bahia.

P(a) 12.730

A 15.359

Propriedades  rurais  em processo
de  regularização  ambiental
(CEFIR).

% 15 2013

P 90

113
P(a) 90

A 100
Beneficiários  diretos  de  uma
melhor  gestão  e  uso  sustentável
do capital natural como resultado
do  Programa,  em  particular  dos
recursos  hídricos que abastecem
a  Região  Metropolitana  de
Salvador  (RMS)  e  na  Bacia  do
Leste.

Benefi-
ciários

0 2012

P -

100

P(a) 22.980

A 22.980

Onde P = Plano de Inicialização; P (a) = Alvo anual revisado; A = Real.
Fonte: Relatório de Avaliação Final do Programa. Abril de 2018.

Quadro 03: Matriz de Resultados Alcançados (Indicadores de Resultado) 

Indicador de Resultado
Unidade

de
Medida 

Linha de
Base Metas e Real

Alcançado 
%

Alcançado 
Meios de Verificação 

Valor Ano
Resultado 1: Os processos de licenciamento ambiental são tramitados em relação aos prazos definidos
na lei vigente.

%  de  permissões  e  licenças
processadas dentro dos prazos
estabelecidos.

% 64,14 2013

P 100

100
SEIA  e  Sistema  de
Monitoramento  e
Avaliação do PDA-Bahia.

P(a) 100

A 100

Resultado 1a:  O Sistema SEMA conta com a informação e  um conjunto  de instrumentos e normas
integrados de planejamento, controle ambiental e manejo de recursos naturais, implementados e em
vigência, que o permita cumprir seu mandato.

%  dos  processos
administrativos  e finalísticos da
SEMA e INEMA executados sob
um único  sistema integrado de
informação e gestão ambiental.

% 13,64 2013

P 100

100
SEIA  e  Sistema  de
Monitoramento  e
Avaliação do PDA-Bahia.

P(a) 100

A 100

Resultado 1b: O número de municípios que exercem sua competência para emitir atos autorizativos e de
controle ambiental local tem aumentado.

Número  de  municípios  que
exercem sua competência para
emitir  atos  autorizativos  e  de
controle ambiental local.

Município 76 2013

P 100

190

Coordenação  do
Programa  e  Gestão
Ambiental Compartilhada
(GAC)  e  Sistema  de
Monitoramento  e
Avaliação do PDA-Bahia.

P(a) 176

A 266
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4ª Coordenadoria de Controle Externo -Gerência 4A
PDA –  Contrato de Empréstimo nº 2295/OC-BR

Continuação do Quadro 03: Matriz de Resultados Alcançados (Indicadores de Resultado) 

Indicador de Resultado
Unidade

de
Medida 

Linha de
Base

Metas e Real
Alcançado 

%
Alcançado 

Meios de Verificação 

Resultado  2:  O  nível  de  satisfação  dos  beneficiários  com  relação  aos  serviços  prestados  pelos
organismos ambientais do Estado.

% de beneficiários “plenamente
satisfeitos”  com os serviços de
licenciamento,  permissões  e
autorizações de uso de recursos
hídricos.

% 4,79
2013

P 0

145
Pesquisa  de  satisfação
com Cidadãos, realizada
pela  Coordenação  de
Assuntos Estratégicos do
INEMA  (COAES  /
INEMA)  e  Sistema  de
Monitoramento  e
Avaliação do PDA-Bahia.

P(a) 7

A 8

%  de  beneficiários
“extremamente  insatisfeitos”
com  os  serviços  de
licenciamento,  permissões  e
autorizações de uso de recursos
hídricos.

% 21,41 2013

P 0

157
P(a) 11

A 5

Resultado  2a:  Maior  controle  da  SEMA sobre  as  atividades  potencialmente  poluidoras  de  recursos
hídricos nas áreas priorizadas do Programa, de acordo com a legislação vigente.
%  das  atividades
potencialmente  poluidoras  de
recursos  hídricos  nas  áreas
priorizadas  do  Programa  sob
controle ambiental.

% 10 2013

P 100

100

Módulo  do  SEIA  -
Cadastro  Estadual  de
Recursos  Hídricos
(CERH/SEIA).

P(a) 100

A 100

Resultado 2b: O tempo entre o registro e a resposta às denúncias de infrações e reclamações nas áreas
protegidas do Programa tem sido reduzido.

Tempo  médio  (em  dias)  entre
registro e resposta a denúncias,
infrações  e  reclamações  nas
áreas protegidas do Programa -
Processos MPBA e MPF.

Dias 88,69 2012

P 50

111

SEIA;  Sistema  de
Monitoramento  e
Avaliações;  Relatórios
semestrais de progresso;
e  avaliações
intermediária e final.

P(a) 44

A 39

Tempo  médio  (em  dias)  entre
registro e resposta a denúncias,
infrações  e  reclamações  nas
áreas protegidas do Programa -
Processos de denúncia direta.

Dias 96,48 2012

P 0

135

SEIA  e  Sistema  de
Monitoramento  e
Avaliações;  Relatórios
semestrais de progresso;
e  avaliações
intermediária  e  final.
Responsabilidade  da
UEP.

P(a) 48

A 31

Resultado 3: Existe continuidade na execução das ações de gestão nas áreas priorizadas do Programa.
Planejamentos  orçamentários
(PPA)  que  incorporam  os
projetos e ações estratégicas de
gestão  ambiental  nas  áreas
protegidas do Programa.

Número 1,00 2013

P 1

200

Plano  Plurianual  (PPA);
SEIA  e  Sistema  de
Monitoramento  e
Avaliação do PDA-BA.

P(a) 1

A 2

Onde P = Plano de Inicialização; P (a) = Alvo anual revisado; A = Real. 
Fonte: Relatório de Avaliação Final do Programa. Abril de 2018.
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4ª Coordenadoria de Controle Externo -Gerência 4A
PDA –  Contrato de Empréstimo nº 2295/OC-BR

Quadro 4: Matriz de Resultados Alcançados (Indicadores de Produtos) 

Indicador de Resultado
Unidade de

Medida 
Linha de

Base Metas e Real
Alcançado 

%
Alcançado 

Resultado
Valor Ano

Componente1: Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) Fortalecida.

Pessoas  da  SEMA  e  INEMA
capacitadas  por  meio  do
Programa (presencial e EAD).

Pessoas 0,00 2012

P 800

117 CONCLUÍDOP(a) 950

A 1114
Mapa  de  conhecimentos
essenciais  para  técnicos  e
gestores  do  Sistema  SEMA
elaborado.

Mapa 0,00 2012

P 1

100
CONCLUÍDO

PRELIMINARMENTE
P(a) 1

A 1

Sistema  Integral  de  Processos
de  Controle  Ambiental  e
Licenciamento implantado.

Sistema 0,00 2012

P 1

100

CONCLUÍDO

P(a) 1

A 1

Pontos  de  funções  para  o
funcionamento  do  SEIA
implantados.

Pontos de
Funções

0,00 2012

P 3150

130P(a) 3150

A 4108

Pessoas  capacitadas  no
Sistema  de  Gestão  Ambiental
Compartilhada (GAC).

Pessoas 0,00 2012

P 300

100P(a) 300

A 300

Municípios  que  têm  recebido
assistência técnica por meio do
Programa.

Municípios 0,00

2012 P 100

103P(a) 100

A 103

Municípios  com  Unidades
Ambientais equipadas.

Municípios 0,00 2012
P 100

103P(a) 100
A 103

Metodologia  para  inserção  da
gestão  ambiental  consorciada
desenvolvida.

Metodologia 0,00 2012
P 1

100P(a) 1
A 1

Componente  2:  Gestão  Ambiental  para  o  Desenvolvimento  Sustentável  em  áreas  protegidas
desenvolvida.
Redes  de  monitoramento  do
Sistema  de  Monitoramento  da
qualidade  ambiental  nas  áreas
de  proteção  priorizadas,
modernizadas e implantadas.

Redes 0 2012

P 3

100

CONCLUÍDO

P(a) 6

A 6

Sistemas  de  cobertura  de
outorga  de  água  dos
reservatórios  da  RMS
implantado.

Sistema 0 2012

P 3

100P(a) 3

A 3

Projetos  pilotos  de  restauração
florestal nas áreas protegidas da
Região  Metropolitana  de
Salvador.

Projetos
Pilotos

0 2012

P 3

100P(a) 3

A 3

Unidades  Ambientais
descentralizadas  em
funcionamento. 

Unidades 0 2012

P 4

100P(a) 4

A 4
Folhas  temáticas  (escala
1:50.000)  do  Mapeamento  da
cobertura  vegetal  da  Mata
Atlântica  validadas  e  em  uso
pelos  órgãos  ambientais  e
usuários.

Folhas 0 2012

P 213

101
P(a) 213

A 216
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4ª Coordenadoria de Controle Externo -Gerência 4A
PDA –  Contrato de Empréstimo nº 2295/OC-BR

Continuação do Quadro 4: Matriz de Resultados Alcançados (Indicadores de Produtos) 

Indicador de Resultado
Unidade de

Medida 
Linha de

Base
Metas e Real
Alcançado 

%
Alcançado 

Resultado 

Componente  2:  Gestão  Ambiental  para  o  Desenvolvimento  Sustentável  em  áreas  protegidas
desenvolvida.

Relatório  de  Validação  do
Mapeamento  da  Cobertura
vegetal da Mata Atlântica.

Relatório 0 2012

P 1

100

CONCLUÍDO

P(a) 1

A 1
Plano  estratégico  de
revitalização  (com  banco  de
projetos)  para  a  bacia  do
Cachoeira elaborado.

Plano 0 2012

P 1

100P(a) 1

A 1

Áreas  de  APP  no  Alto  Rio
Cachoeira restaurada.

ha 0 2012

P 60

250P(a) 60

A 150
Onde P = Plano de Inicialização; P (a) = Alvo anual revisado; A = Real. 
Fonte: Relatório de Avaliação final do Programa. Abril de 2018.

Quanto ao percentual  de execução do Projeto,  durante toda sua vigência,  foram
investidos 96,34% dos US$ 10 milhões de dólares emprestados pelo BID e 96,29%
dos US$ 6,7 milhões da contrapartida do Estado..

Salvador-BA, 18 de setembro de 2018

Antonio Luiz Carneiro Roberto Vasconcelos Prazeres

Auditor Estadual de Controle Externo Auditor Estadual de Controle Externo

Coordenador – CRC/BA nº 18.847 Gerente de Auditoria 

Mardilli de Angelis Baqueiro Costa

Auditora Estadual de Controle Externo
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ANEXOS
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4ª Coordenadoria de Controle Externo -Gerência 4A
PDA –  Contrato de Empréstimo nº 2295/OC-BR

TABELA DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS REVISADAS
SOLICITAÇÕES DE DESEMBOLSO DAS JUSTIFICAÇÕES DE FUNDO ROTATIVO
PAGAMENTOS JUSTIFICADOS AO BID NO PERÍODO DE JANEIRO/17 A JUL/2018

(Expresso em Dólar dos Estados Unidos)

CATEGORIA DE INVESTIMENTO 
VALOR 

BID
AMOSTRA

%
EXAMINADO

VALOR APORTE
LOCAL

AMOSTRA
%

EXAMINADO
TOTAL AMOSTRA

%
EXAMINADO

01 Administração do Programa 806.680,42 - -  1.269.293,71 106.505,84
8,39%

2.075.974,13 106.505,84 5,13%

02.01 Fortalecimento da SEMA 2.812.359,40 473.708,10 16,84% 939.801,92 103.391,23 11,00% 3.752.161,32 577.099,33 15,38%

02.02 Gestão Ambiental 2.580.758,54 1.482.836,78 57,46% 1.645.788,74 448.266,57 27,24% 4.226.547,28 1.931.103,35 45,69%

03. Acompanhamento, Avaliação e Auditorias  -  - - - - - - - -

TOTAL 6.199.798,36 1.956.544,88 31,56% 3.854.884,37 658.163,64 17,07% 10.054.682,73 2.614.708,52 26,00%

Salvador-BA, 18 de setembro de 2018

Antonio Luiz Carneiro Roberto Vasconcelos Prazeres

Auditor Estadual de Controle Externo Auditor Estadual de Controle Externo

Coordenador – CRC/BA nº 18.847 Gerente de Auditoria 

Mardilli de Angelis Baqueiro Costa

Auditora Estadual de Controle Externo
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4ª Coordenadoria de Controle Externo -Gerência 4A
PDA –  Contrato de Empréstimo nº 2295/OC-BR

NOTAS SOBRE OS PROCEDIMENTOS UTILIZADOS NA REVISÃO

1. Os pagamentos foram registrados pelo regime de caixa, reconhecendo-se as
despesas quando  estas  efetivamente  representarem aplicações  de  fundos.  Essa
prática contábil  difere do princípio de contabilidade geralmente aceito, segundo o
qual  as  transações  devem ser  registradas  na medida  em que ocorrerem e não
quando elas são pagas.

2. Fazem parte da amostra, tanto despesas realizadas com recursos originários
do BID quanto com recursos locais,  totalizando US$2,614,708.52 (equivalentes a
R$8.201.925,84) que representam 26,00% do universo das despesas justificadas ao
BID nos anos de 2017 e 2018.

3. Para análise dos processos licitatórios e contratos foi elaborada uma amostra
com base  no critério  de  maior  valor  estimado para  licitações  e  maior  valor  das
contratações.  No  período,  foram  homologados  27  procedimentos  licitatórios  e
celebrados 51 instrumentos  contratuais,  objetivando a implementação das ações
integrantes do Programa de Desenvolvimento Ambiental da Bahia (PDA), no âmbito
do Contrato de Empréstimo nº 2295/OC-BR.

a) Licitações:

Selecionamos para análise, pelo critério de maior valor estimado, 04 (quatro) desses
procedimentos  que,  somados,  alcançaram  um  total  de  R$6.201.652,70  e  que
correspondem a 37,57% do valor estimado das licitações homologadas, conforme
demonstrado na Tabela a seguir:

TABELA 01: Processos licitatórios e contratos analisados pela Auditoria

Atividade/Objeto Nº Licitação
Desembolso

Categoria
Origem/

Recursos
Valor em R$

Elaboração do Plano de Ações Estratégicas
para Gerenciamento dos Recursos Hídricos
das Bacias Hidrográficas do Rio Paraguaçu
e do Recôncavo Norte e Inhambupe

SBQC nº 001/2017 Consultoria 100% BID 2.945.104,20

Cadastramento,  retificação  ou  ratificação
dos  dados  dos  usos  e  dos  usuários  de
recursos hídricos

LPN nº 001/2016 
Serviços

diversos de
consultoria

100% BID 1.216.771,50

Equipamentos  para  Monitoramento
Meteorológico na área do RPGA do Leste e
na área dos reservatórios que abastecem a
cidade de Salvador e RMS

P. Eletrônico nº
011/2017

Bens 100% BID 1.049.978,00

Equipamentos  para  Monitoramento
Meteorológico na área do RPGA do Leste e
na área dos reservatórios que abastecem a
cidade de Salvador e RMS

P. Eletrônico nº
007/2016 

Bens 100% BID 989.799,00

TOTAL 6.201.652,70

Fonte: Demonstrativo de Aquisições de Bens e Serviços nos exercícios 2017/2018 apresentado pela UEP  - (SEMA).
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4ª Coordenadoria de Controle Externo -Gerência 4A
PDA –  Contrato de Empréstimo nº 2295/OC-BR

b) Contratos:

Em  relação  aos  contratos,  selecionamos  para  análise  e  acompanhamento  das
respectivas despesas, em razão dos maiores valores contratados, 10 desses ajustes
que  juntos  somaram  R$14.718.569,08,  correspondentes  a  38,49%,  do  total
contratado, conforme tabela a seguir:

TABELA 02: Contratos e Termos Aditivos analisados pela Auditoria

Modalidade
da Licitação

Nº
Nº do

Contrato
Contratado Nº PRISM

Valor do
Contrato em

R$

SBQC 001/17 013/2017
Consórcio  Hydros  Engenharia  e
Planejamento  S/A  /  Engeplus
Engenharia e Consultoria Ltda.

BR11825 2.945.104,20

LPN 001/16 003/2017
Ambientagro Engenharia LTDA - EPP

N/A 1.216.771,50

P. Eletrônico 011/17 017/2017 Campbell Scientific do Brasil Ltda. N/A 1.049.978,00

P. Eletrônico 007/16 007/2017
Campbell Scientific do Brasil Ltda.

N/A 989.799,00

P. Eletrônico 016/16
005/2017 CHIPCIA Informática Ltda N/A 468.000,00

006/2017
Brit  Soluções  Integradas  de
Tecnologia Ltda

N/A 118.140,00

SBQC 001/15 004/2016

Consórcio  Key  Consultoria  e
Treinamento  Ltda.  e  Edutech
Treinamento  e  Desenvolvimento
Ambiental Eireli - ME

BR11477 1.767.614,34

SBQC 001/16 004/2016
Ernst  &  Young  Asses.  Empresarial
Ltda BRB3628 1.040.076,74

SQC 001/17 012/2017
NTConsult  Tecnologia  e  Consultoria
Ltda

N/A 805.585,30

CD 001/16 001/2016
Companhia  de  Processamento  de
Dados  do  Estado  da  Bahia  -
PRODEB

BR11408 4.317.500,00

TOTAL 14.718.569,08
Fonte: Demonstrativo de contratos vigentes nos exercícios 2017/2018, apresentado pela UEP - Secretaria do Meio Ambiente
(SEMA).

4. Para  a  análise  financeira  das  aquisições,  selecionamos  pagamentos  no
montante de US$2,614,708.52 (equivalentes a R$8.201.925,84) relacionados
na tabela a seguir:
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4ª Coordenadoria de Controle Externo -Gerência 4A
PDA –  Contrato de Empréstimo nº 2295/OC-BR

TABELA 03: Processos de pagamento analisados pela Auditoria

Conceito  do  Gasto  ou
Pagamento  e  Nome  do
Recebedor 

Justificação
de Fundo

Rotativo Nº

Nº de Registro
do Contrato
outorgado
pelo BID

Nº do
Comprovante
Contábil do

Gasto ou
Pagamento

Data de
Pagamento

Valor do
Pagamento
(em Reais)

Seal  Telecom  Comércio  de
Serviços  de  Telecomunicações
Ltda. / Aquisição de equipamentos
de  video  Conferencia  (Inema  /
Sema e regionais).

20  BR11691
27101.0001.17.

0000543-3
27/03/2017 1.282.365,00 

Chipcia  Informática  Ltda.  -  EPP -
Equipamentos  de  TI  para
fortalecimento  do  Data  Center
(MAP-GEOBAHIA)  do  Inema  /
Licença de software

22 N/A
27101.0001.17.

0001110-7
25/05/2017 468.000,00 

Suçuarana Florestal Ltda. - EPP /
Referente ao 3º Produto: Relatório
Final

25 BRB3057
27101.0001.17.

0002093-9
23/08/2017 234.211,99 

Login  Informática  Comércio  e
representação Ltda.. / Referente a
aquisição  de  100  (cem)
microcomputadores  para
Modernização  e  integração  de
Sistemas

30 N/A
27101.0001.17.

0003192-2
23/11/2017 298.000,00 

Ambientagro  Engenharia  Ltda  -
EPP  /  Referente  ao  Produto  6  -
Cadastros finalizados – RTA mês 5

30 N/A

27101.0001.17.
0003024-1

14/11/2017

217.837,78 
16.999,12 

27101.0001.17.
0003025-1

4.867,09 

27101.0001.17.
0003026-8

3.650,31 

Consórcio  GEOBAHIA /  Referente
aos Lotes 4 e 5 Bioma Caatinga -
GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS

30 BR10435

27301.0001.17.
0009056-6

05/09/2017
234.118,16 

27301.0001.17.
0009058-2

3.565,26 

Consórcio  GEOBAHIA /  Referente
aos Lotes 4 e 5 Bioma Caatinga -
GEOJA MAPAS DIGITAIS LTDA. -
EPP

30 BR10435

27301.0001.17.
0009712-9

19/09/2017
234.118,16 

27301.0001.17.
0009713-7

3.565,26 

Ernst  &  Yong  Assessoria
Empresarial  Ltda.  /  Referente  ao
Produto  3  -  Redesenho  dos
Procedimentos Administrativos

32 BRB 3628
27101.0001.17.

0003655-1
19/12/2017 271.356,73 

Campbell Scientific do Brasil Ltda. /
Referente  ao  Monitoramento
Meteorológico  na  área  do  RPGA
do  Leste  e  na  área  dos
reservatórios  que  abastecem  a
cidade de Salvador e RMS – PCDs

32 N/A
27101.0001.17.

0003756-4
22/12/2017 989.798,99 

Ambientagro  Engenharia  Ltda.  -
EPP  /  Referente  ao  Produto  7  -
Cadastros finalizados – RTA mês 6
(estimativa de 1350 cadastros)

32 N/A

27101.0001.17.
0003652-5

19/12/2017

234.836,90 

27101.0001.17.
0003653-3

3.650,31 

27101.0001.17.
0003654-1

4.867,09
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4ª Coordenadoria de Controle Externo -Gerência 4A
PDA –  Contrato de Empréstimo nº 2295/OC-BR

Continuação da TABELA 03: Processos de pagamento analisados pela Auditoria

Conceito  do  Gasto  ou
Pagamento  e  Nome  do
Recebedor 

Justificação
de Fundo

Rotativo Nº

Nº de Registro
do Contrato
outorgado
pelo BID

Nº do
Comprovante
Contábil do

Gasto ou
Pagamento

Data de
Pagamento

Valor do
Pagamento
(em Reais)

Hydros  Engenharia  e
Planejamento  S/A /  Referente  ao
Produto  1:  Relatório  Parcial  /
Macro Atividade 2 - Notas Técnicas
1

32 BR11825

27101.0001.17.
0003763-7

22/12/2017

227.422,35 

27101.0001.17.
0003764-5

3.648,49 

27101.0001.17.
0003765-3

12.161,62 

Companhia de Processamento de
Dados  do  Estado  da  Bahia  –
PRODEB  /  Referente  ao  Produto
18 - Relatório de Acompanhamento

34 BR11408

27101.0002.18.
0000015-9

26/02/2018
460.406,71 

27101.0002.18.
0000017-5

24.231,93 

Hydros  Engenharia  e
Planejamento  S/A /  Referente  ao
Produto  3:  Notas  Técnicas  3  /
Produtos Parciais PP2B

34 BR11825

27101.0001.18.
0000250-2

26/02/2018

303.229,80 

27101.0001.18.
0000252-9

16.215,50 

27101.0001.18.
0000253-7

4.864,65 

Consórcio  GEOBAHIA /  Referente
aos  Lotes  1  e  3  Bioma  Mata
Atlântica  -  GEO  AMBIENTE
SENSORIAMENTO REMOTO

34 BR10435

27301.0001.17.
0013521-7

22/12/2017

171.958,36
166.799,60

27301.0001.17.
0013520-9

5.158,76 

VTECH  COMERCIO,  SERVIÇOS
E  EQUIPAMENTOS  DE
INFORMÁTICA  EIRELI  -  EPP  /
Referente  a  Aquisição  Firewall
para  Readequação da  nova  sede
da Sema.

36 N/A
27301.0001.18.

0001723-6
16/03/2018  350.000,00 

Campbell Scientific do Brasil Ltda. /
Referente  ao  Monitoramento
Meteorológico  na  área  do  RPGA
do  Leste  e  na  área  dos
reservatórios  que  abastecem  a
cidade  de  Salvador  e  RMS  -  10
(dez) PCDs

36 N/A
27101.0001.18.

0000504-8
02/04/2018  1.049.977,94

Ambientagro  Engenharia  Ltda.  -
EPP  /  Referente  ao  Produto  8  -
Cadastros finalizados – RTA mês 7
(estimativa de 1350 cadastros)

36 N/A

27101.0001.18.
0000621-4

12/04/2018

234.836,90 

27101.0001.18.
0000622-2

4.867,09 

27101.0001.18.
0000623-0

3.650,31 

Consórcio  GEOBAHIA /  Referente
a  Área  Contínua  do  Bioma
Caatinga  -  GEOJA  MAPAS
DIGITAIS LTDA. - EPP
 

36 BR10435

27301.0001.18.
0001997-2

04/04/2018

 204.853,40 

27301.0001.18.
0001999-9

 3.119,59 

Consórcio  GEOBAHIA /  Referente
a  Área  Contínua  do  Bioma
Caatinga  -  GEO  PIXEL
GEOTECNOLOGIAS 

36 BR10435

27301.0001.18.
0001887-9

26/03/2018
 204.853,40 

27301.0001.18.
0001889-5

 3.119,59 

Consórcio  GEOBAHIA /  Referente
a  Área  Contínua  do  Bioma
Caatinga  -  GEO  AMBIENTE
SENSORIAMENTO REMOTO

36 BR10435

27301.0001.18.
0001886-0

26/03/2018
 237.130,57 

27301.0001.18.
0001888-7

 3.611,13 

TOTAL 8.201.925,84
Fonte: Solicitações das Justificações de Fundo Rotativo. 
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4ª Coordenadoria de Controle Externo -Gerência 4A
PDA –  Contrato de Empréstimo nº 2295/OC-BR

5. Durante os exames não nos foi imposta qualquer restrição quanto ao método
ou a extensão de nossos trabalhos,  tendo sido facilitado o acesso a registros e
documentos, bem como prestadas todas as informações e explicações solicitadas.

Para revisão das despesas foram utilizados os seguintes procedimentos:

• Avaliação  do  sistema  de  controle  interno  referente  ao  Programa,
compreendendo  a  concepção  e  o  funcionamento  do  referido  sistema,
incluindo: (i) o ambiente de controle; (ii) a avaliação de risco; (iii) as atividades
de controle; (iv) as informações e comunicação; e (v) o monitoramento; 

• Exame das transações financeiras e dos registros contábeis para opinar se as
informações financeiras (Demonstração de Fluxo de Caixa e Demonstração
de  Investimentos  Acumulados)  do  Programa  são  apresentadas  de  forma
razoável e se foram elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de
Contabilidade para o Setor Público, conforme requisitos do Banco e do Termo
de Referência;

• Exame,  por  amostragem,  da  documentação  comprobatória  referente  aos
processos de aquisição de bens e contratação de serviços de consultoria e
outros  serviços  de  forma  integrada  com  as  respectivas  solicitações  de
desembolso  apresentadas  ao  Banco,  verificando  se  a  documentação
comprobatória:  a)  está  adequadamente  embasadas  por  comprovantes
fidedignos e mantida nos aquivos do executor; b) foi devidamente autorizada;
c) corresponde a despesas qualificadas de acordo com os termos de Contrato
de Empréstimo; e d) foi contabilizada corretamente.

Salvador-BA, 18 de setembro de 2018

Antonio Luiz Carneiro Roberto Vasconcelos Prazeres

Auditor Estadual de Controle Externo Auditor Estadual de Controle Externo

Coordenador – CRC/BA nº 18.847 Gerente de Auditoria 

Mirian Santos Braga Mardilli de Angelis Baqueiro Costa

Auditora Estadual de Controle Externo Auditora Estadual de Controle Externo

Teresa Cristina Gantois Martinelli Braga

Auditora Estadual de Controle Externo
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