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1. APRESENTAÇÃO

O presente Manual contempla regramento aplicável para contratos de compras; 
locação de bens; e contratação de obras e serviços de toda natureza em que o Tribunal 
de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), diretamente ou por meio de suas unidades 

descentralizadas, seja comprador, locatário ou tomador de produtos e serviços. Destarte, 
este documento deve ser seguido estritamente por todos os servidores e magistrados do 
Poder Judiciário do Estado da Bahia e pelas empresas contratadas, sob pena de responder 
civil, criminal e administrativamente, conforme o caso, quem o descumprir.

Este Manual trata-se de uma ferramenta de ajuda aos usuários, compradores e contratadores, 
bem como constitui um parâmetro norteador para a efetiva atuação dos servidores, 
magistrados e colaboradores. Outrossim, possui o intuito de complementar as disposições 
da Lei Estadual nº 9.433/05. Para tanto, também são disponibilizadas, pelo Judiciário baiano, 
cartilhas explicativas.

Vale salientar que este documento está alicerçado nas atuais boas práticas e diretrizes de 
gestão pública. Assim sendo, em caso de mudança de tais fundamentos, as informações 
contidas neste Manual estão susceptíveis a atualizações. À Controladoria do Judiciário, 
compete avaliar e promover revisões neste documento.

A colaboração de todos é bem-vinda. Os interessados em contribuir com a contínua 
efetividade deste documento podem apresentar indicações justificadas acerca de eventuais 
necessidades de ajuste. De posse das solicitações fundamentadas, antes da prática do 
ato de forma diversa do previsto neste Manual, a Controladoria do Judiciário possui a 
responsabilidade de, mediante prévia anuência da Consultoria Jurídica e Presidência no 
caso concreto, anuir os procedimentos não contemplados neste documento.

As dúvidas concernentes à interpretação deste instrumento devem ser apresentadas à 
Controladoria do Judiciário.

Na oportunidade, reiteramos a importância do contínuo engajamento de todos, magistrados, 
servidores e colaboradores, para a melhoria contínua dos processos de contratação do 
Judiciário baiano. Ademais, insta agradecer àqueles que viabilizaram a formatação e a 
atualização deste significativo instrumento.

Desembargador Augusto de Lima Bispo
Presidente em Exercício do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
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7PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA  |

2. DISPOSIÇÕES INICIAIS

2.1. ABRANGÊNCIA
Este manual abrange todas as etapas relacionadas a preparação, contratação e gestão de 
compras, locações de bens, contratações de obras e serviços.

2.2. LEGISLAÇÃO
Além deste Manual, deverão os envolvidos com as compras e contratações referidas neste 
observar primordialmente a Constituição Federal da República Federativa do Brasil, as 
Leis Estaduais da Bahia e as resoluções e indicações do Conselho Nacional de Justiça 
aplicáveis a cada caso, assim como todos os normativos internos do Poder Judiciário do 
Estado da Bahia.

2.3. SOLUÇÃO DE CONFLITOS
Eventuais leis federais ou estaduais conflitantes ao disposto neste Manual, que tenham 
aplicabilidade e sobreposição indiscutível na realidade do Tribunal de Justiça do Estado da 
Bahia, deverão ser respeitadas e determinarão modificação e adaptação do Manual no que 
couber. As demais normas, legais ou coletivas, serão avaliadas e aplicadas supletivamente 
ao disposto neste manual.

2.4. DEFINIÇÕES
Para fins de interpretação objetiva deste Manual, foi elaborado glossário com os conceitos 
essenciais utilizados e suas definições e disponibilizado ao final, na forma de anexo, 
devendo as palavras de sentido técnico ali elencadas receberem interpretação restritiva, 
de acordo com o significado definido neste documento, vinculando a todos os envolvidos 
ou interessados.

3. SURGIMENTO DA NECESSIDADE E PREPARAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO

3.1. IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE E PLANEJAMENTO 
PARA ATENDIMENTO

3.1.1. Toda aquisição, locação, obra e contratação de serviços deve ser justificada 
com identificação clara da necessidade original e descrição do objeto sugerido para 
seu atendimento.

3.1.2. Também exigem justificativa com base em efetiva necessidade a promoção de 
aditivos aos vínculos contratuais existentes.

3.1.3. Assim que identificada a necessidade, deve ser promovida uma breve descrição 
do objeto que a atenderia, abarcando no mínimo características técnicas e de resultado, 
quantidades, local(is), prazos e demais peculiaridades para atendimento.
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8 |  NORMA GERAL DE CONTRATAÇÕES

3.1.4. Antes da formalização de pedido interno para compra ou contratação, 
devem ser avaliadas formas alternativas de atendimento da carência original sem 
provocação de compra ou contratação, tais como remanejamento interno de 
materiais e equipamentos, compartilhamento de outras soluções existentes, e mesmo 
retardamento ou atendimento provisório por solução alternativa.

3.1.5. Não havendo outros meios de atendimento e confirmada a impreterível 
necessidade, deverá o demandante identificar a provocar a autoridade interna que 
entenda competente para promover a respectiva aquisição ou contratação, instruindo 
o pedido exclusivamente por meio on-line através do sistema eletrônico.

3.1.5.1. Caso o pedido seja encaminhado à autoridade incompetente para promoção 
do atendimento requerido, deverá esta remeter a quem teria a competência ou, em 
caso de dúvida de sua competência, à Secretaria de Administração do Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, que deverá esclarecer a competência e remeter a quem 
de direito.

3.1.6. Independem de provocação pela área demandante e merecem início do 
processo formal de contratação diretamente pelo Gerente do Contrato, Gestor de Ata 
de Registro de Preços, Unidade Gestora do Plano de Obras ou Unidade Gestora do 
Plano de Aquisições, respectivamente, as contratações de serviços continuados que 
mantenham necessidade, os registros de preços que mantenham demanda, as locações 
de bens que continuem necessários, a realização de obras programadas no Plano de 
Obras e as aquisições previstas no Plano de Aquisições.

3.1.6.1. Nesses casos, o responsável pela contratação deverá promover pesquisa de 
confirmação da necessidade e objeto a ser contratado diretamente junto a usuários 
finais, podendo fazê-lo por amostragem, salvo se tratar de planejamento para 
solução inédita, quando bastará a determinação de sua realização pela Secretaria 
competente e Presidência do Tribunal.

3.1.7. Cabe à unidade competente para aquisição ou contratação da solução promover 
preliminar crítica das especificações do objeto e sua correlação com a necessidade 
original, solicitando fundamentos e informações adicionais sobre a necessidade 
quando entender pertinente e buscar a eliminação de exigências ou características da 
solução que se mostrem incompatíveis com a necessidade original descrita.

3.1.7.1. Também deverá verificar se existem meios alternativos de atendimento da 
demanda sem desembolso e, caso existam, instruir a área demandante para esta 
solução mais econômica.

3.1.8. Para seguimento aos atos preparatórios da contratação, deverá ser aberto 
respectivo e específico processo administrativo dentro do sistema interno em meio 
digital e designado(s) responsável(is) específico(s) para o encargo.
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9PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA  |

3.1.8.1. Caso a pretensão indique para contratação inédita, de elevado valor ou 
de alta complexidade, deverá consultar previamente a respectiva Secretaria sobre 
a conveniência e oportunidade da pretensa contratação, para dar seguimento aos 
atos preparatórios, de modo a evitar eventual trabalho sem aproveitamento.

3.1.8.2. Caso a contratação pretendida não integre o planejamento de 
contratações da instituição, deverá ser referida esta situação nos autos do processo 
administrativo, consignando ainda de modo opinativo se deveria este objeto 
integrar ou não futuros planejamentos.

3.1.9. Os elementos de identificação da necessidade e as justificativas de adequação 
do objeto pretendido à necessidade descrita consistem em conteúdo essencial para o 
desenvolvimento regular da compra ou contratação de qualquer espécie.

3.1.9.1. Preferencialmente devem ser elaborados documentos específicos 
consistentes em Estudos Preliminares onde sejam assentados os fundamentos de 
ligação entre necessidade e objeto com suas especificações.

3.1.10. Deverá ser promovido estudo preliminar de cada demanda e respectivo 
objeto para atendimento, em essencial proximidade ou consulta à área demandante, 
abarcando, ao menos, quando aplicável, os seguintes aspectos, registrados no processo 
de contratação:

3.1.10.1. Real e inadiável necessidade de atendimento;

3.1.10.2. Possível alinhamento aos planos instituídos pelo órgão ou entidade tais 
como Plano de Desenvolvimento Institucional ou Planejamento Estratégico;

3.1.10.3. Requisitos para o bom atendimento;

3.1.10.4. Estimativa das quantidades, acompanhadas das memórias de cálculo e 
dos documentos que lhe dão suporte;

3.1.10.5. Indicação de soluções ofertadas pelo mercado e melhor alternativa para 
atendimento do Tribunal;

3.1.10.6. Descrição da solução como um todo;

3.1.10.7. Justificativas para o parcelamento ou não da solução, quando necessária 
para individualização do objeto;

3.1.10.8. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de 
economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais 
ou financeiros disponíveis;
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3.1.10.9. Providências para adequação do ambiente do Tribunal para receber a 
solução em estudo;

3.1.10.10. Contratações correlatas e/ou interdependentes; e

3.1.10.11. Avaliação da viabilidade ou não do atendimento da necessidade pela 
via indireta.

3.1.11. Deverá também ser promovido estudo e identificação de riscos para o 
atendimento de cada demanda com elaboração de mapa de riscos relacionado à fase de 
contratação e à fase de execução do contrato que deverá abranger, ao menos, quando 
aplicável, os seguintes aspectos:

3.1.11.1. Identificação dos principais riscos que possam comprometer a efetividade 
do Planejamento da Contratação e da Seleção do Fornecedor;

3.1.11.2. Identificação dos principais riscos que possam comprometer a Execução 
e Gestão Contratual ou que impeçam o alcance dos resultados que atendam às 
necessidades da contratação;

3.1.11.3. Avaliação dos riscos identificados, consistindo da mensuração da 
probabilidade de ocorrência e do impacto de cada risco;

3.1.11.4. Tratamento dos riscos considerados por meio da definição das ações 
para reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos ou suas consequências;

3.1.11.5. Definição das ações de contingência para o caso de os eventos 
correspondentes aos riscos se concretizarem;

3.1.11.6. Definição dos responsáveis pelas ações de tratamento dos riscos e das 
ações de contingência; e

3.1.11.7. Elaboração da matriz de riscos.

3.2. ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO

3.2.1. A elaboração do termo de referência ou projeto básico é obrigatória para 
qualquer tipo de compra ou contratação, independentemente da forma de seleção se 
dar por licitação, por contratação direta ou por adesão à ata de registro de preços, nos 
termos dos artigos 11 e 21 da Lei Estadual 9.433/05.

3.2.1.1. Se o objeto for simples ou de baixo valor, singelo será o termo de referência 
ou projeto básico, sem estrutura ou conteúdo mínimo, mas jamais dispensada sua 
elaboração e juntada nos autos do processo administrativo.
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3.2.1.2. No caso específico da adesão à Ata de Registro de Preços, poderá ser feita 
adaptação no termo de referência ou projeto básico para adequar ao registro que 
se pretenda aderir, desde que não desnature o objeto originalmente identificado 
como adequado.

3.2.2. Caberá à unidade responsável pela contratação, gerenciamento e fiscalização do 
contrato a elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico.

3.2.2.1. Tratando-se de objeto que exija conhecimentos técnicos específicos ou 
a instrução do processo não contemple Estudos Preliminares completos que 
permitam dali fazer o termo de referência ou projeto básico, poderá ser requisitada 
para elaborar este documento, em conjunto ou isoladamente, área técnica ou 
demandante, ou apenas para fornecer certas e determinadas informações.

3.2.2.2. Havendo dificuldade na elaboração do Termo de Referência ou Projeto 
Básico, e não encontrando profissional interno capacitado e disponível para 
apoiar este intento, poderá ser contratada consultoria externa para realização 
deste trabalho.

3.2.3. Conteúdo mínimo do Termo de Referência ou Projeto Básico

3.2.3.1. Objeto

3.2.3.1.1. O nível de detalhamento da descrição do objeto deverá representar 
a real necessidade, não se admitindo especificações que não agreguem valor 
ao resultado da contratação ou sejam superiores às necessidades identificadas, 
devendo garantir a satisfação de forma menos onerosa, tecnicamente viável e 
atualizada, eficaz e eficiente. Basicamente a descrição de mínimo necessário 
que garanta atendimento do máximo possível da demanda.

3.2.3.1.2. Na descrição de serviços, quando possível, deverá ser prevista forma 
de medição do resultado, de modo a se estabelecer parâmetros objetivos de 
avaliação dos serviços realizados e subsidiar ajustes no pagamento.

3.2.3.1.3. São vedadas descrições que direcionem ou favoreçam a contratação 
de um prestador específico, bem como definições restritivas, limitadoras 
de competitividade do certame, exceto quando textualmente relacionadas 
à necessidade descrita como única solução, e, neste caso, devendo esta 
especificação excepcional ser submetida à anuência da autoridade máxima 
da secretaria.

3.2.3.1.3.1. Em contratações repetitivas de outras anteriores de objeto que 
tenha merecido redação específica com análise e anuência da autoridade 
máxima da secretaria, fica dispensada nova anuência quanto ao descritivo 
do objeto se a anterior tiver sido lançada há menos de 2 (dois) anos.
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12 |  NORMA GERAL DE CONTRATAÇÕES

3.2.3.2. Justificativa/necessidade do objeto e objetivo

3.2.3.2.1. Deverá ser descrita a necessidade ou carência original que dá origem 
à demanda, com todos seus detalhes, bem como quais os possíveis resultados/
benefícios diretos e indiretos que resultarão da compra ou contratação, além 
dos quantitativos relacionados à necessidade que devem se basear no histórico 
de demanda.

3.2.3.2.2. Em alguns casos, principalmente aqueles que envolvam trabalhos 
intelectuais, consultorias e soluções em tecnologia da informação, deve ser 
apresentada a conexão entre a contratação e o planejamento existente.

3.2.3.3. Classificação do objeto

3.2.3.3.1. As classificações cuja natureza jurídica possa interferir na forma de 
licitação ou contratação devem ser desde já indicadas, especialmente quanto 
a tratar-se de bem ou serviço comum, se considerado serviço continuado ou 
não, com previsão ou não de cessão de mão de obra residente e, portanto, 
esclarecido que tipo jurídico contratual se pretende.

3.2.3.4. Parcelamento

3.2.3.4.1. Como regra para ampliar a competitividade e mesmo fomentar a 
participação de micro e pequenas empresas, os objetos de elevada abrangência 
ou elevado valor, desde que possível, deverão ser parcelados, devendo ser 
motivado o parcelamento porventura optado.

3.2.3.4.1.1. Mesmo na hipótese de parcelamento, deverá ser considerado 
para fins de classificação contratual e de modalidade licitatória o montante 
total somado das diversas contratações, de modo a afastar qualquer 
possibilidade de caracterização de fracionamento de despesa.

3.2.3.4.1.2. Também deverá ser motivada a opção pelo não parcelamento 
do objeto, tendo como principais justificativas o baixo preço do objeto 
total, a pertinência de concentração de responsabilidade técnica pela 
solução ou fornecimento completo, dificuldade e oneração excessiva para 
administrar diversos contratos ou fornecimentos, ou mesmo indicação de 
perda significativa de economia de escala ou geração de desinteresse no 
mercado e possível desatendimento.

3.2.3.5. Prazo de vigência

3.2.3.5.1. Deve prever o tempo de duração necessário do contrato para 
atendimento dos seus objetivos e a possível previsão de possível prorrogação.
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3.2.3.5.1.1. Pode excepcionalmente prever no termo de referência que 
serviços continuados e aluguel de equipamento ou utilização de programas 
de informática tenham prazo superior a 12 (doze) meses até o limite legal.

3.2.3.5.2. Importante indicar claramente o termo inicial de contagem dos 
prazos de vigência e de execução do contrato.

3.2.3.6. Local de entrega ou execução do objeto

3.2.3.6.1. Deverá ser esclarecido o local exato e final onde deverá ser entregue 
o objeto comprado, o bem locado ou executados os serviços contratados, 
bem como se existe possibilidade de modificação e regras para esta situação, 
caso ocorra.

3.2.3.7. Horários de entrega ou de execução

3.2.3.7.1. Em caso de compra ou bem locado a ser entregue, deverá ser indicado 
o período horário em que serão admitidas as entregas ou a necessidade de 
prévio agendamento para tal.

3.2.3.7.2. No caso da contratação de serviços, deverá ser esclarecido o horário 
em que os serviços poderão, ou deverão, ser executados ou disponibilizados.

3.2.3.8. Descrição e frequência de atividades

3.2.3.8.1. No caso da contratação de serviços, deverá descrever minuciosamente 
tudo o que compõe os mesmos, as atividades e os resultados esperados com 
qual frequência.

3.2.3.9. Forma de recebimento e medição

3.2.3.9.1. Deverá ser esclarecido como serão as circunstâncias de entrega e 
recebimento de produtos e serviços e os procedimentos de verificação que 
deverá a fornecedora ou contratada submeter ou aguardar.

3.2.3.10. Acordo de Níveis de Serviços ou Instrumento de Medição de Resultados

3.2.3.10.1. O Acordo de Níveis de Serviços (ANS) ou Instrumento de Medição 
de Resultado (IMR) consiste no estabelecimento de níveis ou faixas de 
mensuração e aceitação quantitativa e qualitativa do cumprimento contratual, 
com implicação econômica.

3.2.3.10.2. Para sua elaboração, é necessária a definição objetiva dos 
serviços e resultados desejados, bem como as variações admissíveis e 
respectivos impactos no pagamento do preço, cujos eventuais descontos 
terão natureza jurídica de glosa e não de multa, na medida em que se 
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desconta valor previamente convencionado pelo que deixou de receber 
qualitativa ou quantitativamente.

3.2.3.10.2.1. A execução do contrato dentro dos níveis de serviços 
admissíveis, por conta da medição dos respectivos atributos previamente 
estabelecidos para verificação, afasta a hipótese de sancionamento pelos 
mesmos aspectos, salvo na hipótese do item seguinte.

3.2.3.10.2.2. A indicação de nível de serviço na mais rebaixada faixa de medição 
deve ser redigida com indicação de possível sancionamento cumulativo, bem 
como facultativa rescisão do vínculo pelo Tribunal.

3.2.3.10.3. Em anexo ao termo de referência ou projeto básico devem ser 
juntados modelos documentais de acompanhamento e tratamento objetivo 
e auditável dos aspectos avaliados para o nível de serviços ou medição de 
resultados estabelecidos.

3.2.3.9.1. Deverá ser esclarecido como serão as circunstâncias de entrega e 
recebimento de produtos e serviços e os procedimentos de verificação que 
deverá a fornecedora ou contratada submeter ou aguardar.

3.2.3.10. Acordo de Níveis de Serviços ou Instrumento de Medição de Resultados

3.2.3.10.1. O Acordo de Níveis de Serviços (ANS) ou Instrumento de Medição 
de Resultado (IMR) consiste no estabelecimento de níveis ou faixas de 
mensuração e aceitação quantitativa e qualitativa do cumprimento contratual, 
com implicação econômica.

3.2.3.10.2. Para sua elaboração, é necessária a definição objetiva dos 
serviços e resultados desejados, bem como as variações admissíveis e 
respectivos impactos no pagamento do preço, cujos eventuais descontos 
terão natureza jurídica de glosa e não de multa, na medida em que se 
desconta valor previamente convencionado pelo que deixou de receber 
qualitativa ou quantitativamente.

3.2.3.10.2.1. A execução do contrato dentro dos níveis de serviços 
admissíveis, por conta da medição dos respectivos atributos previamente 
estabelecidos para verificação, afasta a hipótese de sancionamento pelos 
mesmos aspectos, salvo na hipótese do item seguinte.

3.2.3.10.2.2. A indicação de nível de serviço na mais rebaixada faixa de 
medição deve ser redigida com indicação de possível sancionamento 
cumulativo, bem como facultativa rescisão do vínculo pelo Tribunal.

3.2.3.10.3. Em anexo ao termo de referência ou projeto básico devem ser 
juntados modelos documentais de acompanhamento e tratamento objetivo 

Ref.2411227-14

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

. A
s 

as
si

na
tu

ra
s 

re
al

iz
ad

as
 e

st
ão

 li
st

ad
as

 e
m

 s
ua

 ú
lti

m
a 

pá
gi

na
.

S
ua

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
po

de
 s

er
 v

er
ifi

ca
da

 n
o 

P
or

ta
l d

o 
T

C
E

/B
A

 a
tr

av
és

 d
o 

Q
R

C
od

e 
ou

 e
nd

er
eç

o 
ht

tp
s:

//w
w

w
.tc

e.
ba

.g
ov

.b
r/

au
te

nt
ic

ac
ao

co
pi

a,
 d

ig
ita

nd
o 

o 
có

di
go

 d
e 

au
te

nt
ic

aç
ão

: K
W

M
Z

M
Y

O
D

G
X



15PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA  |

e auditável dos aspectos avaliados para o nível de serviços ou medição de 
resultados estabelecidos.

3.2.3.11. Uniformes e identificação dos colaboradores da contratada

3.2.3.11.1. Quando pertinente, deverá ser exigido uniforme e justificada a sua 
composição.

3.2.3.11.2. Sempre deverá prever a forma de identificação dos colaboradores 
dos fornecedores e contratados, sendo claro no sentido de que a identificação 
deverá ser aparente para os serviços executados dentro de instalações do 
Poder Judiciário do Estado da Bahia.

3.2.3.12. Requisitos profissionais

3.2.3.12.1. Quando pertinente, e somente no caso de contratação de serviços, 
deverá ser exigida qualificação mínima de toda ou parte da equipe da 
contratada, somente quando for essencial e justificada a exigência diante da 
complexidade do(s) objeto(s).

3.2.3.12.1.1. Pode ser exigida também ou somente a qualificação mínima 
justificável de profissional que assuma a responsabilidade técnica específica 
pelo serviço todo ou por entregas específicas.

3.2.3.13. Materiais, máquinas, equipamentos e utensílios

3.2.3.13.1. Somente quando essencial para a segurança ou eficácia da 
solução, poderá ser exigido algum recurso especial relativo a materiais, 
máquinas, equipamentos e utensílios, caso em que cada exigência deverá ser 
acompanhada de justificativa específica.

3.2.3.13.1.1. Caso incluída esta exigência, poderá ser exigido do licitante a 
declaração ou a comprovação de que terá disponibilidade sobre os mesmos 
no momento oportuno de necessidade, sendo vedado exigir comprovação 
de disponibilidade atual durante o processo de licitação.

3.2.3.14. Produtividade de referência

3.2.3.14.1. A descrição de serviços cuja execução envolva cessão de mão de 
obra residente e sejam contratados por resultado, sem indicação de quadro 
ou número de profissionais a contratar, deverá ser acompanhada de indicação 
de produtividade de referência - ou coeficiente de produtividade – que 
consiste na relação entre os tipos e número de profissionais considerados e 
as quantidades de serviços que sejam capazes de realizar dentro de lapso de 
tempo determinado.
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16 |  NORMA GERAL DE CONTRATAÇÕES

3.2.3.14.1.1. Esta indicação servirá como parâmetro para todos os 
licitantes e exigência de consideração pelos que não demonstrem 
indicadores de produtividade diversa.

3.2.3.15. Subcontratação

3.2.3.15.1. Deverá ser prevista a admissibilidade ou inadmissibilidade da 
subcontratação.

3.2.3.15.1.1. Caso seja prevista a admissibilidade, deverá haver desde já 
previsão condicional de autorização prévia pelo Tribunal, relacionada a 
parcelas técnicas admitidas, ou a representatividade máxima de parcelas 
repassadas, ou a perfil da subcontratada, sem prejuízo de outros critérios 
objetivos para admissão de subcontratação.

3.2.3.16. Fiscalização

3.2.3.16.1. Convém indicar no termo de referência ou projeto básico quais 
serão as prerrogativas do Tribunal e ações utilizadas para a fiscalização do 
cumprimento do contrato ou fornecimento.

3.2.3.16.1.1. Deve-se prever a obrigatoriedade da contratada de permitir 
aos representantes do Tribunal que tenham acesso e possam fiscalizar 
locais, pessoas, equipamentos, materiais, sistemas, e documentos.

3.2.3.17. Obrigações da contratada relacionadas ao objeto

3.2.3.17.1. Descrever neste item o que a contratada deve fazer ou entregar que 
não seja parcela do próprio objeto ou serviço, mas seja necessário para a boa 
entrega do bem, execução do serviço ou andamento do contrato.

3.2.3.17.1.1. O que representa o benefício direto almejado pelo Tribunal no 
contrato configura objeto e nele deve constar, ou nas suas especificações/
detalhamento de escopo.

3.2.3.18. Obrigações do contratante relacionadas à execução dos serviços

3.2.3.18.1. Descrever neste item o que o Tribunal se compromete disponibilizar 
ou fazer para a contratada bem executar os serviços ou para viabilizar a entrega 
com ou sem instalação de bem.

3.2.3.18.1.1. A obrigação de pagamento do preço do contrato estará 
prevista na cláusula de preço e condições de pagamento e não nas 
obrigações do Tribunal.

3.2.3.19. Sanções
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3.2.3.19.1. Importantíssimo que os responsáveis pela redação do termo de 
referência ou projeto básico já indiquem possíveis graduações de penalidade 
para antecipadamente expor de modo objetivo elementos para dosimetria 
na aplicação da pena, que podem ter qualquer parâmetro de escalonamento, 
como tipos de descumprimento relacionados a multas diferenciadas ou mesmo 
acréscimos por reincidência, respeitados os percentuais máximos de multa.

3.2.3.19.1.1. Para efeito de entendimento legal e aplicação deste manual, 
entende-se que a Lei Estadual 9.433/05 não estabelece quais multas serão 
aplicadas e seus parâmetros, mas apenas limites máximos para multas 
em casos específicos, de modo que a fonte normativa da multa será o 
instrumento convocatório ou o contrato e Decreto específico sobre sanções 
administrativas do Poder Judiciário do Estado da Bahia, não se aplicando a 
limitação de 10% nos casos de atraso na entrega ou descumprimento parcial 
(considerado este percentual máximo apenas para descumprimento total da 
obrigação contratada), que poderão receber graduações distintas.

3.2.3.20. Visita técnica nos locais da execução de prestação de serviços

3.2.3.20.1. A previsão de visita técnica deve ser evitada, por conta de incidir 
em gastos para o pretenso licitante, o que pode gerar retração do mercado 
e desinteresse no certame, e possivelmente atrapalhar um dos grandes 
atributos do pregão eletrônico - que consiste no anonimato até o momento 
da competição.

3.2.3.20.1.2. Caso pertinente a visita, prever preferencialmente de modo 
facultativo e fazer constar que a não realização desta faculdade impõe 
aceitação do trabalho e condições contratuais pela contratada nos espaços 
e condições que encontrar, não sendo admitido qualquer arguição de 
impedimento ou oneração adicional por conta de condições precárias 
ou que imponham ajustes operacionais ou encargos adicionais para a 
execução.

3.2.3.21. Custo estimado

3.2.3.21.1. Em regra, mencionar o valor estimado da contratação pretendida, 
e indicar o valor limite para a contratação.

3.2.3.22. Garantia a ser Exigida na Contratação

3.2.3.22.1. De acordo com o tipo de contratação pretendida ou mesmo o 
histórico do mercado fornecedor apresentar riscos financeiros ao Tribunal, 
deverá inserir exigência de prestação de garantia nos termos do Artigo 136 
da Lei Estadual de Licitações e Contratos do Estado da Bahia, mencionando 
desde já a base percentual de garantia a ser prestada, atentando-se para a 
exigência dos limites máximos legalmente admissíveis.
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3.2.3.22.1.1. Esta garantia, que pode ser considerada meramente 
financeira ou de plena execução, não se confunde com as garantias 
técnicas de durabilidade das soluções, as quais deverão estar insertas no 
detalhamento do objeto e contarão com identificação do prazo de validade 
e da forma de operacionalização em caso de defeitos constatados.

3.2.3.23. Exigência de Apresentação de Amostra

3.2.3.23.1. Para haver a solicitação de amostra, que é um recurso excepcional 
para melhor avaliação de produtos pretendidos e possível parametrização de 
entregas ou realizações futuras, deve ficar claro e objetivo quais os critérios e 
procedimentos para análise e quais os pontos de validação dos testes que serão 
executados.

3.2.3.23.1.1. Deverá ser informada se haverá a perda dos bens objeto 
de amostra, pois muitas vezes o bem é destruído no processo de análise, 
por isso a necessidade de informar sobre o descarte da amostra ou se ela 
será computada como antecipação de entrega, no caso do licitante ser 
contratado. Além disso, deverá detalhar o destino do descarte, se haverá 
ou não a obrigação do licitante retirar eventuais resíduos ou até mesmo do 
objeto inteiro inutilizado, sob pena de sancionamento.

3.3. PESQUISA DE PREÇOS E ESTIMATIVA DE VALOR

3.3.1. A pesquisa de preços é um procedimento prévio e obrigatório para qualquer 
contratação pública e visa a identificação do valor comumente praticado no mercado 
e, quando possível, sua composição.

3.3.2. Esta informação dará os parâmetros tanto para avaliação da exequibilidade 
dos preços no certame, quanto para futuras avaliações de equilíbrio econômico-
financeiro durante a contratação, além de servir para verificação de existência 
de recursos orçamentários suficientes para cobrir despesas decorrentes da 
contratação pretendida.

3.3.3. Nos casos em que a contratação importe em diferenciais custos relacionados à 
localidade, todos os preços cotados devem ser em valor bruto e total, com a solução 
posta ou disponibilizada no endereço de aplicação/utilização final pelo Tribunal;

3.3.4. Deve ser estendida a consulta de preços para comparação com objetos 
assemelhados de modo que, se apresentarem consistente diferença, permitam revisão 
dos termos do objeto para possível simplificação da solução para economia.

3.3.5. Esta pesquisa deve ser inserta nos processos administrativos de aquisições e 
contratações, devendo ser promovida com a máxima profundidade e atualidade, 
preferencialmente seguindo as seguintes fontes:
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3.3.5.1. Banco de Preços da Secretaria de Administração do Estado da Bahia – 
SAEB – www.comprasnet.ba.gov.br;

3.3.5.2. Portal de Compras Governamentais - www.comprasgovernamentais.gov.br;

3.3.5.3. Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados 
ou de domínio amplo, desde que comprovada a data e hora do acesso;

3.3.5.4. Contratações similares de outros entes públicos, em execução ou 
concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores da data da realização da 
pesquisa; e

3.3.5.5. Como último recurso de pesquisa, no insucesso das fontes acima 
elencadas, consulta com aos fornecedores, a denominada cotação, que deve 
ser instruída como pedido de proposta firme de atendimento por escrito com 
identificação completa dos dados do proponente e prazo de validade não inferior 
a 60 (sessenta) dias.

3.3.6. O valor indicado na pesquisa de preços deve ser o resultado da combinação de 
ao menos três fontes distintas de preço pesquisado, não importando ser da mesma 
modalidade de pesquisa os diversos preços considerados.

3.3.7. O valor indicado de estimativa para contratação deve ser a média dos 
preços pesquisados.

3.3.7.1. Para que este valor possa ser utilizado como preço máximo admitido 
no certame, a pesquisa deve indicar ao menos dois preços abaixo deste limite 
superior, de modo que se ainda não alcançado número que permita esta faixa de 
opções a pesquisa deve ser ampliada em número de consultas e base de cálculo 
para a média.

3.3.7.2. Os preços excessivamente baixos ou os excessivamente elevados 
deverão ser descartados, considerando-se nesta condição os que forem, 
respectivamente, inferiores ou superiores em mais de 30% (trinta por cento) 
da média.

3.3.7.3. Excepcionalmente, e mediante especial e aprofundada justificativa, o 
valor dos preços estimados pode sofrer acréscimo para atualização financeira 
projetada por estimativa antes do certame, quando em sua composição houver 
item de relevância isolada superior a 30% (trinta por cento), e este tiver sofrido 
ou estiver na iminência de sofrer antes da contratação relevante ajustamento por 
força externa inevitável.

3.3.8. Caso o processo de contratação, seja por licitação competitiva ou por contratação 
direta, se estenda por mais de 180 (cento e oitenta) dias, deverá ser refeita a pesquisa 
de preços.
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3.3.8.1. Se o certame ultrapassar o prazo de validade do preço oferecido pelos 
licitantes, deverão ser provocados os licitantes para revalidarem o preço oferecido, 
concedendo mais 60 (sessenta) dias de validade no preço revalidado.

3.3.8.1.1. Caso já tenha sido ultrapassada a fase de classificação, a revalidação 
do preço do primeiro colocado dispensa a busca de revalidação dos demais.

3.4. ANÁLISE DE PERTINÊNCIA, VERIFICAÇÃO DE PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA 
E AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO

3.4.1. Os Termos de Referência, Projetos Básicos ou justificativas de contratação 
direta, devidamente acompanhados da pesquisa de preços e estimativa de valor para 
contratação, devem ser avaliados em cada Diretoria contratante ou Unidade Gestora 
sob os aspectos de oportunidade e conveniência para a respectiva contratação.

3.4.2. A análise deve recair especialmente no tipo de necessidade a ser atendida e sua 
priorização dentro das demais necessidades do Tribunal e da área demandante, assim 
como no impacto financeiro em relação a outras demandas de mesma rubrica.

3.4.3. Nesta oportunidade, podem ser criticados os demais aspectos técnicos, 
jurídicos e financeiros, além da pertinência e sua relação possível com o planejamento 
estratégico do Tribunal.

3.4.4. Havendo avaliação de pertinência da contratação, deverá o ordenador de 
despesas verificar a disponibilidade da verba na respectiva rubrica orçamentária e seus 
impactos em exercícios seguintes, caso ocorram, avaliando sua cobertura, e deverá 
elaborar específica declaração de adequação orçamentária já com indicação da fonte 
para custeio do encargo respectivo à demanda posta.

3.4.5. A presidência do Tribunal deve ser previamente consultada antes da celebração 
de qualquer contratação, salvo contratações diretas por dispensa de baixo valor, 
podendo haver delegação desta atribuição.

4. PROMOÇÃO DA LICITAÇÃO PÚBLICA

4.1. REGRAS PARA ESCOLHA DOS FORNECEDORES E CONTRATADOS

4.1.1. Toda solução, seja de fornecimento ou locação de coisas e mesmo prestação 
de serviços ou obras terão como prioridade de método de escolha a competição 
entre interessados, de modo que o Tribunal possa avaliar e contratar a proposta mais 
vantajosa, seja por questão técnica e/ou de preço, nos termos da lei.
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4.2. LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO

4.2.1. Considera-se contratação qualquer relacionamento com instituições públicas 
ou privadas voltado ao atendimento de alguma necessidade do Tribunal com previsão 
de remuneração em contrapartida ao atendimento, sendo, pois, essencial para início 
de qualquer processo de licitação a prévia estimativa e reserva orçamentária.

4.2.2. A licitação, em que pese seja conduzida pelo Núcleo Central de Licitações - NCL, 
exige a participação de outras áreas do Tribunal, especialmente para apoio técnico, 
de modo que os demandantes e as áreas gestoras que participem do planejamento 
da contratação pretendida devem estar atentos e disponíveis para esclarecimentos e 
solução de controvérsias durante o certame, bem como para participação na análise 
de documentos.

4.2.2.1. Caso a área técnica não tenha participado das avaliações das propostas e 
documentos no certame, deverá ser provocada a emitir análise técnica do mesmo 
antes do encaminhamento à homologação e adjudicação.

4.2.2.1.1. De todo modo, qualquer decisão de cunho técnico no certame deve 
estar acompanhada de justificativa.

4.2.3. A escolha da modalidade e tipo de licitação, previstos nos artigos 50 e 57 da Lei 
Estadual de Licitações e Contratos da Bahia, é competência exclusiva do NCL, que 
deve fazê-lo com base nas características do objeto pretendido.

4.2.3.1. A modalidade preferencial no Tribunal será o pregão eletrônico, que 
se desenvolve exclusivamente pelo menor preço. Outras modalidades e tipos, 
contudo, são admitidos, desde que justificada esta escolha excepcional nos autos 
do processo administrativo.

4.2.3.2. As modalidades de proposta fechada, convite, tomada de preços e 
concorrência, devem ser adotadas quando o tipo de objeto for diferenciado – não 
comum e usual no mercado – ou quando o mercado fornecedor for sabidamente 
restrito e pouco competitivo.

4.2.3.3. Os tipos envolvendo técnica, seja melhor técnica ou técnica e preço serão 
utilizados para serviços de natureza predominantemente intelectual que admitam 
confronto objetivo, e devem ser previamente avaliados sob a possibilidade de exigir 
os elementos técnicos como requisito eliminatório em certame de menor preço.

4.2.3.4. Pode o termo de referência ou projeto básico ser elaborado com indicação 
de modalidade e tipo de licitação recomendada, caso em que necessariamente 
deve conter os elementos técnicos objetivos quando envolver indicação de tipo 
melhor técnica ou técnica e preço.
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4.2.3.4.1. Quando o termo de referência for instruído com indicação de 
modalidade e tipo recomendado ao certame, o NCL não se vincula à indicação, 
mas se adotar modalidade e tipo diverso deverá justificar nos autos do processo.

4.2.3.4.2. A escolha definitiva da modalidade e tipo será, contudo, do NCL, 
que conduzirá o certame.

4.2.4. A Consultoria Jurídica será demandada para vistoriar o edital e documentos 
que lhe instruem antes da publicação do aviso do certame, em qualquer modalidade 
de licitação.

4.2.5. No planejamento das licitações, podem ser utilizados prazos maiores de 
divulgação que os fixados no artigo 54 da Lei Estadual de Licitações e Contratos do 
Estado da Bahia, de modo a fomentar maior participação e concorrência.

4.2.5.1. A licitação com prazos mais extensos não poderá ser utilizada quando a 
necessidade puder ser prejudicada pelo retardo.

4.2.5.2. Mesmo quando utilizado o prazo mínimo legal da modalidade, há de se fixar 
datas que garantam o interregno integral de todos os dias previstos no prazo, prevendo 
abertura das propostas apenas no dia seguinte ao decurso do prazo mínimo.

4.2.5.3. Pode o NCL provocar os autores do projeto básico ou termo de referência 
para estenderem ou explicarem os prazos internos, especialmente os de primeiro 
fornecimento ou execução após a assinatura do contrato, quando entender que 
estes prazos podem ser muito curtos e prejudicar a competição entre interessados.

4.2.6. Nos editais de licitação para contratação de serviços por medida de resultado, 
em que haja a indicação de coeficiente de produtividade no Termo de Referência 
ou Projeto Básico, deve o Edital admitir participação de licitante com aplicação de 
coeficiente de produtividade diverso do indicado, situação em que, caso utilize 
coeficiente de melhor performance e menos utilização de mão-de-obra, deverá prever 
comprovação por atestado técnico de exercício anterior satisfatório na produtividade 
considerada e que, quando envolva adição de máquinas ou equipamentos para 
melhoria da performance, o compromisso de, sem ônus adicionais ao Tribunal, 
agregar tais máquinas e equipamentos ao contrato.

4.3. LICITAÇÃO PARA REGISTRAR PREÇOS

4.3.1. O Sistema de Registro de Preços será utilizado para seleção das melhores 
propostas de preço para registro, como limite máximo de valor, para aquisição de 
materiais, locação de bens e contratação de serviços de menor complexidade técnica.

4.3.1.1. Cabe às áreas gestoras e demandantes avaliarem a pertinência do registro 
de preços no caso pretendido e encaminharem pedido específico conforme 
normativo específico do Tribunal.
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4.3.2. Órgãos participantes e não participantes

4.3.2.1. Para contratações por Registro de Preço dar-se-á sempre preferência para 
Registros de Preços que o Tribunal figure como Órgão participante, ou seja, que 
tenha participado desde o planejamento do Registro de Preços, com inclusão de 
suas necessidades qualitativas e quantitativas.

4.3.2.2. Excepcionalmente, as contratações pretendidas serão mediante 
adesão a Registro de Preços alheio na condição de não participante, mediante 
justificativa da impertinência ou impossibilidade de fazê-lo dentro de Registro 
de Preços próprio ou mesmo por licitação para contratação, sobremodo 
avaliando a economicidade.

4.3.3. Formalização e Gestão da Ata de Registro de Preços

4.3.3.1. A Ata de Registro de Preços será instituída na licitação respectiva e será 
conduzida pelo NCL.

4.3.3.2. O gestor da Ata de Registro de Preços será da área gestora da demanda.

4.3.3.2.1. Cabe ao gestor da Ata de Registro de Preços, entre outras atribuições:

4.3.3.2.1.1. registrar intenções de registro de preços de quem pretenda 
ingressar como órgão participante;

4.3.3.2.1.2. consolidar informações relativas à estimativa individual e 
total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de 
referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos 
de padronização e racionalização;

4.3.3.2.1.3. promover atos necessários à instrução processual para a 
realização do procedimento licitatório, prestando ao NCL apoio irrestrito 
quanto aos esclarecimentos solicitados;

4.3.3.2.1.4. realizar pesquisa de mercado para identificação do valor 
estimado da licitação e consolidar os dados das pesquisas de mercado 
realizadas pelos órgãos e entidades participantes;

4.3.3.2.1.5. confirmar junto aos interessados participantes a sua 
concordância com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos 
e redação do termo de referência ou projeto básico;

4.3.3.2.1.6. conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;

4.3.3.2.1.7. promover a aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, 
das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na Ata de 
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Registro de Preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em 
relação às suas próprias contratações;

4.3.3.2.1.8. Promover a suspensão ou cancelamento do Registro de Preços.

4.4. FLUXO INTERNO DA LICITAÇÃO

4.4.1. A licitação será desenvolvida seguindo a ordem de ações a seguir dispostas:

4.4.2. Identificação de quem será o responsável pela licitação no NCL - presidente da 
Comissão Permanente de Licitação (CPL) ou Pregoeiro;

4.4.3. Identificação de quem será o responsável pela elaboração do edital – avaliação 
da habilidade, experiência e disponibilidade de cada coordenador para designação 
interna no NCL;

4.4.4. Avaliação da completitude do Termo de Referência ou Projeto Básico - se 
houver carência ou confusão, deve provocar direto a área demandante ou gestora para 
esclarecimentos e complementações;

4.4.5. Encaminhamento do Edital completo para vistoria primeiro pela área 
demandante e depois para a Consultoria Jurídica.

4.4.5.1. Qualquer necessidade de ajuste, percebida pela área consultada, deve ser 
encaminhada para o NCL;

4.4.6. Inserção no sistema eletrônico utilizado para a licitação;

4.4.7. Designação da data inicial do certame, evitando dias em meio 
a feriados, épocas festivas e, enfim, avaliar datas de normal atividade 
comercial e provável maior participação de interessados e competitividade;

4.4.8. Publicação do aviso de licitação;

4.4.8.1. Registro, no sistema, da informação de que já foi publicado.

4.4.9. Se houver pedido de esclarecimento ou impugnação ao edital, poderá o condutor 
do certame junto à NCL requisitar a área demandante para oferta de elementos 
técnicos da resposta, ou mesmo a Consultoria Jurídica para avaliação de argumentos 
relacionados à legalidade e adequação jurídica;

4.4.9.1. Na dúvida se determinado esclarecimento afeta ou não a formulação das 
propostas, deverá ser reposto o prazo integral mínimo da modalidade e tipo de licitação 
intentada para apresentação de proposta pelos interessados e publicada esta decisão e 
alteração no certame, com republicação do edital respectivo, pois com a modificação 
nos termos do certame podem outros interessados pretenderem participar;
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4.4.10. Ao final do certame, depois de classificadas as propostas e avaliada 
a habilitação, o responsável pela licitação deve promover uma avaliação das 
condições obtidas no certame e encaminhar negociação final para melhoria de 
condições ao Tribunal;

4.4.11. Encerrada a negociação, as licitações para contratação seguirão para 
adjudicação, ao passo que as de Registro de Preços merecerão elaboração da Ata de 
Registro de Preços.

4.5. A Adjudicação deve ser promovida pelo responsável da licitação que em seguida 
deve encaminhar o certame para a Secretaria respectiva da área demandante para 
providência de homologação.

4.5.1. A etapa de homologação pressupõe análise de conveniência e oportunidade 
da contratação pretendida – cuja avaliação negativa deve determinar revogação 
do certame - além dos aspectos jurídicos que estejam ao alcance da avaliação do 
homologador - cuja avaliação negativa deve determinar anulação do certame.

4.6. Homologado o certame, o processo deve ser reencaminhado ao demandante 
original, que vai preencher o instrumento final de contratação e convocar o adjudicado 
para assinatura do contrato.

4.7. Após a formalização do contrato, deverá de imediato ser promovida a publicação 
do extrato do mesmo, iniciando-se somente a partir daí a fase de execução do contrato 
ou da Ata de Registro de Preços.

5. CONTRATAÇÃO DIRETA

5.1. DISPENSA DE LICITAÇÃO

5.1.1. A dispensa de licitação será cabível nos termos do artigo 59 da Lei Estadual de 
Licitações e Contratos, sem prejuízo do atendimento dos requisitos legais de correto 
e completo enquadramento, e merece cuidado especial ainda nas seguintes situações 
de enquadramento:

5.1.1.1. Nas dispensas por baixo valor, incisos I e II, deve ser observada a vedação 
de dispensas sucessivas de licitação com objeto contratual idêntico ou similar 
realizadas em prazo inferior a 60 (sessenta) dias, que somadas possam ultrapassar 
o limite legal que autorizou a dispensa;

5.1.1.2. Nas dispensas por emergência ou calamidade pública, é essencial que seja 
exposta a situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de 
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, 
bem como a limitação do objeto contratado nesta forma dispensada ao essencial 
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para atendimento da situação emergencial ou calamitosa, desde que possa ser 
entregue ou executado no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos 
e ininterruptos;

5.1.1.3. Na compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades 
do Tribunal, deverá ser justificada a necessidade de instalação e localização pelas 
atividades que se planeja instalar na unidade;

5.1.1.4. Na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, a 
manutenção das mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor inclui as 
possibilidades de atualização financeira e prorrogação da contratação.

5.2. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

5.2.1. A inexigibilidade de licitação será cabível nos termos do artigo 60 da Lei 
Estadual de Licitações e Contratos, sem prejuízo do atendimento dos requisitos 
legais de correto e completo enquadramento, e merece cuidado especial nas seguintes 
situações de enquadramento:

5.2.1.1. A exclusividade da empresa ou representante comercial deve ser comprovada 
através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em 
que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou 
Confederação Patronal, quando seja o caso, ou pelas entidades de classe equivalentes, 
não bastando informação de mercado não certificada ou ausência de licitantes em 
processo aberto, que remeteria à contratação direta por licitação frustrada, prevista 
no inciso 59 da mesma Lei, e não dedução de exclusividade;

5.2.1.2. A justificativa do inciso II não tem por fundamento principal a notoriedade 
do contratado, mas sim a singularidade dos serviços pretendidos, que significa sua 
peculiaridade e diferenciação em relação às ofertas comuns do mercado, também 
não exigindo ou se confundindo com o inciso primeiro, de modo que a existência 
de mais de um profissional ou empresa de notório conhecimento apto ao singular 
serviço pretendido não descaracteriza a hipótese de inexigibilidade.

5.3. INSTRUÇÃO DA CONTRATAÇÃO DIRETA

5.3.1. Cabe à área gestora da demanda instruir o processo de contratação direta com 
sua respectiva secretaria e Consultoria Jurídica, devendo atender ao disposto no 
artigo 65 da Lei Estadual de Licitações e Contratos, especialmente quanto ao correto 
enquadramento da exceção à licitação, das razões de escolha do contratado e da 
comprovada vantajosidade.

5.3.2. A Consultoria Jurídica promoverá prévia avaliação conjunta dos motivos 
para contratação direta e termos da contratação pretendida, em única análise com 
foco em correção de enquadramento, sem responsabilidade pelas premissas fáticas e 
informações que sejam adicionadas ao processo pelas áreas demandante e gestora.
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5.3.2.1. Nas contratações enquadradas nos respectivos valores dos incisos I e II 
do artigo 59 da Lei Estadual de Licitações e Contratos, conforme o objeto, ficam 
dispensadas de parecer jurídico.

5.3.3. O instrumento de contrato não precisará ser novamente revisto pela 
Consultoria Jurídica se somente preenchido nas lacunas previamente indicadas para 
preenchimento, de que não resulte alteração da natureza jurídica da contratação.

5.3.4. Os contratos derivados de contratação direta deverão ser assinados e arquivados 
na área demandante.

5.3.4.1. Quem obtém as assinaturas no contrato deve encaminhar o pedido de 
Publicação respectiva do extrato.

6. DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

6.1. CONCEITO E PECULIARIDADES

6.1.1. Contrato Administrativo é um acordo entre as partes para a consecução de 
objetivos de interesse público, que pressupõe atendimento a necessidade identificada, 
nas condições estabelecidas especialmente no instrumento contratual e seus anexos, 
além das cláusulas exorbitantes que estão expressas em lei.

6.1.2. O contrato administrativo deve ser estruturado de acordo com o conteúdo 
mínimo do artigo 126 da Lei Estadual de Licitações e Contratos.

6.1.3. Quando se tratar da contratação de serviço continuado com mão de obra 
exclusiva e residente nas dependências do Tribunal, deverá ser acrescida cláusula de 
instituição de pagamento mensal mediante depósito parcial mensal em conta corrente 
vinculada, bloqueada para movimentação.

6.1.3.1. Deverá ser aberta a conta vinculada, bloqueada para movimentação, 
pela empresa contratada, com assinatura de autorização para que o órgão 
ou a entidade contratante tenha acesso aos saldos, extratos e do termo de 
vinculação da movimentação dos valores depositados à prévia autorização do 
Poder Público.

6.1.4. A formalização de instrumento de contrato é a regra de formalização para 
todos os contratos, admitida a exceção prevista no artigo 132 da Lei Estadual de 
Licitações e Contratos, caso em que, além de justificada a opção de não elaborar 
instrumento de contrato propriamente dito, mas sim “outro instrumento hábil”, 
deverá este instrumento substituto, ou mesmo o edital, conter as regras mínimas 
que garantam a adequada solução e garantias relacionadas ao suprimento das 
necessidades originais.
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6.1.5. As contratações repetitivas merecerão minutas padrão, a serem 
previamente revisadas e aprovadas pelas unidades gestoras usuárias e validadas 
pela Consultoria Jurídica.

6.1.5.1. Na instituição do padrão de minuta, poderá a Consultoria Jurídica indicar 
prazo de validade do padrão, período em que poderá ser utilizada naqueles 
mesmos tipos de contratos sem necessidade de nova avaliação jurídica, podendo, 
contudo, a Consultoria Jurídica revogar a qualquer tempo o padrão anteriormente 
instituído, podendo substituir por mais moderno texto.

6.2. PRERROGATIVAS DO TRIBUNAL

6.2.1. Nos termos da legislação aplicável, mormente a Lei Estadual de Licitações e 
Contratos, entre outras prerrogativas, o Tribunal tem poderes impositivos sobre as 
contratadas, especialmente quanto a:

6.2.1.1. Promover alterações unilaterais, nos termos do artigo 143, I, da Lei 
Estadual de Licitações e Contratos;

6.2.1.2. Rescindir unilateralmente e sem que a contratada tenha dado causa, 
por simples interesse justificado do Tribunal, nos termos do artigo 167, I, da Lei 
Estadual de Licitações e Contratos, e nos casos em que haja motivação externa, 
nos termos dos incisos II a XV, XX e XXI do mesmo artigo;

6.2.1.3. Fiscalizar a execução dos contratos, nos termos do artigo 154 e seguintes, 
da Lei Estadual de Licitações e Contratos;

6.2.1.4. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste, 
nos termos do artigo 186 e seguintes, da Lei Estadual de Licitações e Contratos, e 
Decreto próprio do Poder Judiciário do Estado da Bahia;

6.2.1.5. No caso de serviços essenciais que não possam sofrer solução de continuidade, 
ocupar e utilizar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados 
à execução do contrato, havendo necessidade de acautelar apuração administrativa de 
faltas contratuais, ou na hipótese de rescisão do contrato administrativo.

6.3. NECESSIDADE DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO

6.3.1. A Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos - Federal, em seu art. 67, 
adicionou às regras de gestão pública a obrigatoriedade de acompanhar e fiscalizar 
contratos administrativos, o que foi aprimorado no artigo 153 e seguintes da Lei 
Estadual de Licitações e Contratos.

6.3.2. Além dos normativos acima citados, de considerar a Sumula 331 do Tribunal 
Superior do Trabalho e o parágrafo 5º., do artigo 5-A, da Lei 6.019/74, que em conjunto 
impõe adicional responsabilidade trabalhista que determina fiscalização.
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6.3.3. As atividades de acompanhamento de contratos são essenciais para o controle 
da regularidade da execução contratual e expressam o compromisso do Tribunal com 
os recursos públicos aplicados.

6.3.4. Enquanto a fiscalização se concentra na execução das obrigações contratuais, o 
gerenciamento se concentra na relação do Tribunal com os contratados, abrangendo 
atividades que iniciam antes mesmo da contratação e se estendem até depois do seu 
término, pois trata da relação entre Administração e Contratadas.

6.3.5. Estas atividades são essenciais ao bom exercício do múnus público, e a forma de 
proceder na gestão de contratos deve ser padronizada, de modo a consolidar imagem 
uniforme enquanto instituição pública, razão justificadora deste manual, que objetiva 
igualmente a padronização de ações dos diversos gerentes e fiscais de contratos.

6.3.6. A terminologia gestão de contratos tem sido utilizada para indicar tanto 
gerenciamento, quanto fiscalização. Muitas referências inclusive normativas têm 
utilizado tanto gerenciamento, quanto fiscalização, como indicador genérico de 
gestão. Por questão de pertinência e aplicabilidade, este manual teve por técnica 
compilar todas as atribuições de gestão de contratos, indicando, em cada item, 
incumbências possivelmente divididas entre fiscal e gerente de contratos, partindo 
da ideia de no mínimo bipartição da atribuição, possibilitando, no entanto, que uma 
única pessoa seja a responsável por ambas as atribuições e mesmo que se aplique na 
prática subdivisão ainda maior na fiscalização, como tripartida, quadripartida, e até 
cinco subdivisões complementares, quando os diferentes fiscais seriam incumbidos 
de estritas diligências de itens próprios e complementares na condução do contrato.

6.4. OS PROFISSIONAIS GERENTES E FISCAIS DE CONTRATOS

6.4.1. Os Gerentes e fiscais de Contratos tem responsabilidade administrativo/
funcional, civil e penal sobre os atos que praticar, e respondem por seus atos nas 
esferas administrativa e judicial, sem prejuízo de outras responsabilidades cabíveis.

6.4.2. Em decorrência, poderão responder por improbidade administrativa, serem 
obrigados a ressarcir o dano causado aos cofres públicos, ter seus bens indisponíveis, 
perder tudo aquilo que foi adquirido por meios ilícitos, ser multado, perder seu cargo 
público, perder seus direitos políticos e mesmo ser proibido de realizar contratos junto 
ao poder público.

6.4.2.1. A responsabilidade penal não se limita aos crimes previstos relacionados 
ao servidor público, mas também aos crimes gerais imputáveis ao cidadão comum.

6.4.2.2. Para evitar responsabilizações indevidas, basta que os Gerentes e Fiscais 
de Contratos cumpram a Lei, respeitem as normas procedimentais aplicáveis e 
promovam a efetividade do teor do contrato.
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6.4.2.3. Também como medida preventiva de responsabilidades, profissionais 
designados para gestão ou fiscalização do contrato deverão protocolar, à autoridade 
superior, possível registro de impossibilidade ou dificuldade para o cumprimento 
de suas obrigações, com identificação dos elementos impeditivos do exercício da 
atividade, além das providências e sugestões que porventura entender cabíveis.

6.4.2.3.1. Neste caso, deverá a autoridade superior providenciar rápida 
resposta e solução para a dificuldade ou impedimento, inclusive viabilizar a 
capacitação do profissional.

6.4.2.3.1.1. A existência de dificuldade ou impeditivo à execução da 
atividade de gestão ou fiscalização não autoriza negativa de assunção da 
atribuição, somente afasta a responsabilidade caso após cientificada a 
autoridade superior esta não providenciar solução.

6.4.2.4. Tanto o gerente quanto o fiscal de contratos devem noticiar os casos de 
afastamento em virtude de férias, licenças ou outros motivos, para que o substituto 
possa assumir sua atribuição perante o contrato, jamais deixando uma contratação 
sem prévio aviso do substituto para ajuste de acompanhamento.

6.4.2.4.1. Caso não haja substituto previamente definido, deverá noticiar a 
autoridade superior sobre o afastamento para providência de designação de 
substituto ou assunção de atribuições.

6.4.3. Atribuições do Gerente de Contratos

6.4.3.1. As atividades dos Gerentes de Contratos consistem sobremodo em decidir 
consequências contratuais e rumos para a relação entre o Tribunal e as contratadas, 
e especialmente:

6.4.3.1.1. Planejar e orientar as contratações, especialmente para estabelecer 
diretrizes para a contratação e condução dos vínculos contratuais;

6.4.3.1.2. Ler e criticar os conteúdos contratuais, condições de contratação e 
respectivas obrigações e, caso seja complexo, elaborar quadro resumo;

6.4.3.1.3. Indicar Fiscal(is);

6.4.3.1.4. Solicitar ao Fiscal do Contrato que inicie a organização para início 
da execução;

6.4.3.1.5. Notificar a contratada da reunião inicial e coordena-la, nos casos 
pertinentes, podendo delegar esta condução ao fiscal do contrato;

6.4.3.1.6. Disponibilizar aos demandantes e usuários acesso ao teor do 
contrato e seus anexos, e, se disponível, uma síntese da contratação;
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6.4.3.1.7. Expedir ordem de serviços, autorização de fornecimento de 
materiais, ou documento equivalente para início da execução, caso previsto 
no contrato;

6.4.3.1.8. Manter fluxo de comunicação e administrar as relações com as 
contratadas, podendo delegar ao fiscais a manutenção do contato;

6.4.3.1.9. Acompanhar o andamento do contrato, especialmente 
cumprimentos e descumprimentos contratuais, conforme informações que 
receba do(s) fiscal(is) do contrato;

6.4.3.1.10. Analisar a correção dos valores da Nota Fiscal em relação às 
execuções e entregas e encaminhar para liquidação e pagamento;

6.4.3.1.11. Paralisar a execução do contrato por estar em desacordo com o 
pactuado ou diante de graves descumprimentos pelo fornecedor ou riscos 
para a Administração;

6.4.3.1.12. Provocar as pertinentes penalizações das contratadas infratoras, 
realizando os atos preparatórios e apoiando as ações da Comissão Permanente 
de Sanções Administrativas – CPSA;

6.4.3.1.13. Promover os pertinentes ajustes ou aditivos no contrato;

6.4.3.1.14. Manter controle da duração do contrato e possibilidades de 
prorrogação de modo a provocar as providências necessárias para evitar 
desatendimento de necessidades ou contratações emergenciais;

6.4.3.1.15. Avaliar e conduzir o encerramento do contrato;

6.4.3.1.16. Manter-se sempre informado de todas as ocorrências contratuais e 
repassar aos demandantes afetados proativamente aquelas que possam interferir 
nas suas atividades, de modo a permitir mais eficaz plano de contingência.

6.4.4. Atribuições do Fiscal de Contratos

6.4.4.1. As atividades dos fiscais de contratos consistem mais em pesquisar, 
acompanhar e informar do que decidir, e especialmente em:

6.4.4.1.1. Verificar os recursos materiais e humanos empregados na execução 
dos contratos;

6.4.4.1.2. Verificar a forma de execução do objeto do contrato;

6.4.4.1.3. Avaliar o cumprimento de todas as obrigações contratuais;
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6.4.4.1.4. Cobrar da contratada o cumprimento do contrato;

6.4.4.1.5. Manter contato com a contratada de modo a promover todo o tipo de 
interlocução operacional em nome do Tribunal, e registrar as comunicações havidas;

6.4.4.1.6. Paralisar a execução do contrato por estar em desacordo com 
o pactuado ou pondo em risco a saúde e segurança de pessoas ou o meio-
ambiente, informando imediatamente ao Gerente para tomada de providências;

6.4.4.1.7. Comunicar ao Gerente do contrato as ocorrências de cumprimento 
e de descumprimento contratual detectadas;

6.4.4.1.8. Promover o registro documentado de todas as ocorrências 
contratuais diretamente relacionadas às obrigações assentadas no contrato.

6.4.4.2. Subdivisão da atividade de fiscalização do contrato

6.4.4.2.1. Poderá haver multiplicidade de fiscais de contratos envolvidos em 
mesma(s) contratação(ões), situação em que cada um terá responsabilidades 
estritas às suas atribuições efetivas, tais como:

6.4.4.2.1.1. Fiscalização Técnica: é o acompanhamento com o objetivo de 
avaliar a execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir 
se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços estão 
compatíveis com os indicadores de níveis de desempenho estipulados 
no contrato, para efeito de pagamento conforme o resultado, podendo 
ser auxiliado por outros fiscais e mesmo pela constatação delegada 
formalmente a colega do Tribunal;

6.4.4.2.1.2. Fiscalização Administrativa: é o acompanhamento dos 
aspectos administrativos da execução dos serviços, especialmente 
recomendada nos contratos com regime de dedicação exclusiva de 
mão de obra residente quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e 
trabalhistas, bem como quanto às providências tempestivas nos casos de 
inadimplemento;

6.4.4.2.1.3. Fiscalização Setorial: é o acompanhamento da execução do 
contrato nos aspectos técnicos ou administrativos, quando a prestação dos 
serviços ocorrer concomitantemente em setores distintos ou em unidades 
desconcentradas do Poder Judiciário do Estado da Bahia; e

6.4.4.2.1.4. Fiscalização pelo Público Usuário: é o acompanhamento da 
execução contratual por pesquisa de satisfação junto ao usuário, com o 
objetivo de aferir os resultados da prestação dos serviços, os recursos materiais 
e os procedimentos utilizados pela contratada, quando for o caso, ou outro 
fator determinante para a avaliação dos aspectos qualitativos do objeto.
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6.4.5. Constituição de Comissão Especial para Gerenciamento e/ou Fiscalização 
do Contrato

6.4.5.1. Nas contratações de elevada complexidade, maior desafio institucional 
ou cujo objeto demande mais profundo acompanhamento e fiscalização, será 
constituída comissão especial para sua condução;

6.4.5.2. Esta comissão será constituída essencialmente por profissionais que, em 
conjunto, contemplem domínio técnico e administrativo da solução contratada;

6.4.5.3. A constituição se dará por ato da presidência ou de secretário do Tribunal.

6.4.6. Nomeação dos Gerentes e Fiscais de Contrato

6.4.6.1. O Gerente de Contratos será designado pela Diretoria Gestora ou o 
Responsável pela Unidade Gestora, podendo ser pessoa específica nomeada 
formalmente ou função.

6.4.6.2. O Fiscal de Contratos será designado formalmente, em documento próprio 
que identificará o(s) contrato(s) sob sua responsabilidade, preferencialmente 
mediante publicação de portaria específica, conforme Decreto próprio do Poder 
Judiciário do Estado da Bahia.

6.4.6.2.1. Excepcionalmente, mediante prévia autorização da respectiva 
Secretaria, poderá o(s) fiscal(is) ser(em) designados no próprio contrato ou em 
documento formal específico, merecendo em qualquer destes casos juntada 
prévia nos autos do processo de contratação antes do início das atividades.

6.4.6.3. Ambos serão escolhidos entre profissionais que detenham, potencialmente 
ou já desenvolvidas, as seguintes qualidades:

6.4.6.3.1. gozar de boa reputação ético-profissional;

6.4.6.3.2. senso crítico e bom senso;

6.4.6.3.3. capacidade de negociação;

6.4.6.3.4. proatividade;

6.4.6.3.5. discernimento de situações complexas e de risco;

6.4.6.3.6. conhecimentos específicos do objeto do contrato a ser acompanhado;

6.4.6.3.7. conhecimentos jurídicos nas áreas administrativa, trabalhista, 
previdenciária, fiscal/tributária, de medicina, higiene e segurança do 
trabalho;
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6.4.6.3.8. conhecimento documental, especialmente os referentes à 
constituição societária, certidões e documentos de rotinas trabalhistas.

6.4.6.4. Não poderá ser Gerente nem Fiscal de Contratos aquele que:

6.4.6.4.1. estiver respondendo a processo de sindicância ou processo 
administrativo disciplinar;

6.4.6.4.2. possuir em seus registros funcionais punições em decorrência da 
prática de atos lesivos ao patrimônio público, em qualquer esfera do governo;

6.4.6.4.3. houver sido responsabilizado por irregularidades junto aos Tribunais 
de Contas;

6.4.6.4.4. possuir condenação em processo criminal por crimes contra a 
Administração Pública, especialmente os capitulados no Título XI, Capítulo 
I, do Código Penal Brasileiro, na Lei Geral de Licitações e Contratos 
Administrativos, na Lei de Licitações e Contratos Administrativos do Estado 
da Bahia e Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia.

6.4.6.5. Caso o Gerente ou Fiscal de Contratos tenha alguma necessidade 
de treinamento específico para o exercício desta atribuição, deverá solicitar 
formalmente, bem como, se for o caso, a disponibilização de outros técnicos, do 
órgão ou mesmo de outras instituições públicas ou privadas, para auxiliá-lo.

6.4.7. Normas Básicas para conhecimento e aplicação pelo Gerente de Contratos, e 
seletivamente pelos Fiscais de Contratos:

6.4.7.1. Constituição Federal;

6.4.7.2. Leis Federais, especialmente:

6.4.7.2.1. Código Civil;

6.4.7.2.2. Consolidação das Leis do Trabalho;

6.4.7.2.3. Lei do Trabalho Temporário (que contém regras para Terceirização);

6.4.7.2.4. Código do Consumidor;

6.4.7.2.5. Código Tributário Nacional;

6.4.7.2.6. Lei Complementar do ISS;

6.4.7.2.7. Lei do Plano Real;
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6.4.7.2.8. Lei Complementar das Micro e Pequenas Empresas.

6.4.7.3. Resoluções do Conselho Nacional de Justiça, especialmente a 169, 183 e 
182, de 2013, e as que lhe sucedam;

6.4.7.4. Instruções Normativas Federais, especialmente a Instrução Número 
5/2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, sendo esta de 
aplicação facultativa, no que couber e houver conveniência e oportunidade.

6.4.7.5. Leis Estaduais, especialmente a Lei de Licitações e Contratos do Estado da 
Bahia, principal norma obrigatória de aplicação nos casos tratados neste manual, 
de necessário conhecimento integral por todos os gestores e fiscais de contratos.

6.4.7.6. Decretos específicos do Poder Judiciário do Estado da Bahia sobre:

6.4.7.6.1. Sistema de Registro de Preços;

6.4.7.6.2. Aplicação de Penalidades;

6.4.7.6.3. Conta Vinculada.

6.4.7.7. Instruções Normativas Estaduais, caso não haja normativo próprio do 
Tribunal tratando dos mesmos temas, especialmente:

6.4.7.7.1. De Orientações sobre contratação de serviços.

6.4.7.8. Cartilhas de contratação e gestão de contratos do Tribunal, significando 
estas referências executivas de aplicação obrigatória, especialmente:

6.4.7.8.1. Cartilha de Contratações de Serviços Continuados com Preço Fixo e 
atividades repetitivas com cessão de mão de obra/mão de obra residente - 1a;

6.4.7.8.2. Cartilha de Gestão de Contratos de Serviços Continuados com 
Preço Fixo e atividades repetitivas com cessão de mão de obra/mão de obra 
residente - 2a;

6.4.7.8.3. Cartilha de Contratações de Serviços Continuados com Preço 
Variável na proporção das demandas com cessão de mão de obra/mão de obra 
residente - 1b;

6.4.7.8.4. Cartilha de Gestão de Contratos de Serviços Continuados com 
Preço Variável na proporção das demandas com cessão de mão de obra/mão 
de obra residente - 2b;

6.4.7.8.5. Cartilha de Contratações de Serviços Continuados com Preço 

Ref.2411227-35

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

. A
s 

as
si

na
tu

ra
s 

re
al

iz
ad

as
 e

st
ão

 li
st

ad
as

 e
m

 s
ua

 ú
lti

m
a 

pá
gi

na
.

S
ua

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
po

de
 s

er
 v

er
ifi

ca
da

 n
o 

P
or

ta
l d

o 
T

C
E

/B
A

 a
tr

av
és

 d
o 

Q
R

C
od

e 
ou

 e
nd

er
eç

o 
ht

tp
s:

//w
w

w
.tc

e.
ba

.g
ov

.b
r/

au
te

nt
ic

ac
ao

co
pi

a,
 d

ig
ita

nd
o 

o 
có

di
go

 d
e 

au
te

nt
ic

aç
ão

: K
W

M
Z

M
Y

O
D

G
X



36 |  NORMA GERAL DE CONTRATAÇÕES

Variável na proporção das demandas sem cessão de mão de obra/mão de obra 
residente - 1c;

6.4.7.8.6. Cartilha de Gestão de Contratos de Serviços Continuados com 
Preço Variável na proporção das demandas sem cessão de mão de obra/mão 
de obra residente - 2c;

6.4.7.8.7. Cartilha de Contratações de Serviços Eventuais por Prazo - 1d;

6.4.7.8.8. Cartilha de Gestão de Contratos de Serviços Eventuais por Prazo - 2d;

6.4.7.8.9. Cartilha de Contratações de Serviços Eventuais por Escopo - 1e;

6.4.7.8.10. Cartilha de Gestão de Contratos de Serviços Eventuais por Escopo - 2e;

6.4.7.8.11. Cartilha de Contratações de Aquisições Comuns Ordinárias (SRP) - 1f;

6.4.7.8.12. Cartilha de Gestão de Contratos de Aquisições Comuns Ordinárias 
(SRP) - 2f;

6.4.7.8.13. Cartilha de Contratações de Aquisições Eventuais por Demanda - 1g;

6.4.7.8.14. Cartilha de Gestão de Contratos de Aquisições Eventuais por 
Demanda - 2g;

6.4.7.8.15. Cartilha de Aplicação de Penalidades - 3;

6.4.7.8.16. Cartilha de Aditivos em Contratos Administrativos - 4.

7. PROCEDIMENTOS ANTERIORES À EXECUÇÃO DO CONTRATO

7.1. ANÁLISE DOCUMENTAL

7.1.1. O Gerente de Contratos deverá acessar o processo licitatório, cópia do contrato, 
respectivos anexos e demais atos que deram origem à contratação, promover atenta 
leitura destes documentos, identificar e verificar ou providenciar a designação 
formal do(s) Fiscal(is) de Contratos mais adequado para esta contratação, dentre os 
disponíveis caso não encampe adicionalmente esta atribuição.

7.1.2. Juntamente com sua designação, deverá ser disponibilizado ao(s) Fiscal(is) de 
Contratos acesso ao processo de licitatório, cópia do contrato, respectivos anexos e 
acesso aos demais atos que deram origem à contratação.

7.1.3. Deverá o Fiscal de Contratos promover atenta leitura do instrumento contratual 
e de todos seus complementos anexados ou referenciados, identificar os documentos 
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essenciais que integram, ou que deveriam integrar os atos administrativos que 
antecederam a contratação e preencher o check-list de “Informações Contratuais” 
– Anexo IV e, quando tratar-se de obra, o documento de informações chamado 
“Resumo da Obra” – Anexo V, ambos anexos a este manual.

7.2. VERIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO SISTEMA

7.2.1. O Gerente de Contratos deverá verificar o lançamento das informações 
contratuais no sistema informatizado de gestão do Tribunal, responsabilizando-se 
pela sua inclusão caso não tenha sido feita, mesmo que seja por intermédio de outro 
profissional delegado para esta atribuição.

7.2.2. O Fiscal de Contratos (quando único), ou Fiscal Administrativo do Contrato 
(quando subdividido) deverá verificar se as informações foram devidamente lançadas 
no sistema e estão atualizadas. Em caso negativo, informar o Gerente de Contratos 
para tomada de providências e promover as retificações, caso autorizado para tal.

7.3. REUNIÃO INICIAL E PERIÓDICA

7.3.1. A reunião inicial tem o objetivo de alinhar os entendimentos sobre as pretendidas 
execuções e objetivos do contrato, bem como promover completa revisão documental 
do mesmo e programação de início.

7.3.2. O Gerente de Contratos deverá certificar-se que o(s) Fiscal(is) de Contratos 
promoverá(ão) reunião inicial antes do início da execução do contrato, podendo 
participar ativamente desta reunião onde serão esclarecidos todos os elementos da 
contratação e, preferencialmente, lido em conjunto todo o contrato e seus anexos.

7.3.3. O(s) Fiscal(is) de Contratos deverá(ão) promover reunião inicial, devidamente 
registrada em Ata, para dar início à execução dos serviços, com o esclarecimento das 
obrigações contratuais, salvo em caso de aquisições cuja entrega não envolva instalação 
ou outro tipo de complexidade.

7.3.4. Para esta reunião, deverão ser convocados:

7.3.4.1. o(s) representante(s) legal(is) da contratada;

7.3.4.2. o(s) responsável(is) técnico(s) da contratada;

7.3.4.3. representante(s) da unidade solicitante;

7.3.4.4. outros envolvidos no processo de contratação, em especial, técnicos que 
tenham participado da elaboração do termo de referência ou projeto básico ou que 
venham a participar do processo de recebimento e avaliação dos objetos contratados.

7.3.5. Na reunião, deverão ser esclarecidos todos os detalhes e metodologia(s) da 
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execução, além dos objetivos da contratação. Recomenda-se a leitura conjunta e 
integral do contrato e anexos. Caso haja alguma lacuna, ambiguidade, contradição 
ou dificuldade de compreensão das obrigações contratuais, tais itens serão definidos, 
de forma clara, através da inclusão, na ata da reunião, de disposições obrigacionais 
complementares que vincularão as partes. Não é permitida a redução de obrigações da 
contratada ou ampliação de obrigações e alcances pela Administração.

7.3.6. É recomendável que seja definido, na oportunidade da reunião inicial, 
cronograma ordinário para reuniões de acompanhamento, sem prejuízo da convocação 
de reuniões extraordinárias. Estas reuniões periódicas serão obrigatórias em contratos 
de obras ou projetos de informática ou intelectuais com duração estimada superior a 
dois meses, nos demais contratos com vigência superior há seis meses e nos contratos 
cujo valor total ou anual supere o limite da tomada de preços.

7.3.7. Caso trate-se de compras realizadas por pregão eletrônico, a reunião presencial 
poderá ser substituída por algum recurso tecnológico que permita às partes discutir 
o contrato mesmo à distância, como teleconferência, troca de e-mails criticando a 
contratação e demais recursos comprováveis de discussão prévia do escopo pretendido.

7.4. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO DA CONTRATADA

7.4.1. Quando da reunião inicial, deverá a contratada indicar, formalmente, o seu 
preposto como responsável pela execução do contrato, nos termos do artigo 156, da 
Lei n° 9.433/05.

7.4.1.1. Mesmo na excepcionalidade da contratação não contar com reunião 
inicial, a nomeação formal do preposto é mantida como exigência essencial antes 
do início da execução contratos de prestação de serviços.

7.4.2. O representante nomeado pela contratada deverá ter condições de coordenar a 
execução do contrato e ter poderes expressos para representá-la em todos os atos do 
contrato, especialmente para ajustes obrigacionais registrados em atas de reuniões, 
termos de recebimento ou recusa de objeto a ser entregue, notificações, ofícios, e todos 
os demais atos relacionados à execução do contrato.

7.4.3. Esta designação será escrita, assinada pelo representante da contratada – 
outorgante – e pelo próprio preposto indicado e deve constar na própria ata da reunião 
inicial ou em documento separado, devendo conter, no mínimo, as disposições do 
“Termo de Nomeação de Preposto”, modelo constante no Anexo VI deste Manual.

7.4.4. A representatividade exigida do preposto não se confunde com a exigência de 
uma pessoa a mais no grupo de trabalho, podendo esta responsabilidade ser atribuída a 
profissional executor, à critério da contratada, não podendo ser esta exigência arguida 
para efeito de cobrança de elevação de valor do contrato ou reequilíbrio econômico-
financeiro.
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7.5. PROVIDÊNCIAS DE INFRAESTRUTURA

7.5.1. O Gerente de Contratos deverá providenciar/solicitar a preparação do local que 
receberá os serviços e as condições e alcances comprometidos em contrato para que 
a Contratada consiga executar suas atividades e o Tribunal tenha cumprido com sua 
parte obrigacional.

7.5.2. O Fiscal de Contratos verificará se os elementos indispensáveis ao início da 
obra, serviço ou fornecimento, sob responsabilidade da Administração, encontram-se 
disponíveis, para a execução contratual, considerando o prazo legal de, no máximo, 10 
(dez) dias da assinatura do contrato (art. 151, da Lei n° 9.433/05). Caso haja qualquer 
impedimento ou indisponibilidade, deverá comunicar imediatamente à unidade 
responsável para tomada de providências.

7.5.2.1. A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para 
execução da obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como 
das fontes de matérias naturais especificadas no projeto pode ensejar rescisão 
contratual por culpa da contratante.

7.5.3. O Fiscal de Contratos verificará, também, se os recursos sob responsabilidade 
da contratada (humanos, materiais e equipamentos), previstos contratualmente, 
encontram-se quantitativa e qualitativamente em plenas condições operacionais, 
conforme previsto no contrato e constantes dos formulários “Verificação de Recursos 
Materiais” e “Verificação de Recursos Humanos”.

7.6. IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS EMPREGADOS

7.6.1. Recursos Materiais e Equipamentos

7.6.1.1. Deverá ser verificado se o fornecimento, aplicação ou utilização de 
materiais e equipamentos estão programados e posteriormente sendo atendidos 
conforme o somatório de atributos constantes na proposta da contratada, no 
contrato firmado com o Tribunal e nos eventuais ajustes acordados em reunião 
inicial ou periódica, como, exemplificativamente, instalações de canteiro de 
trabalho, máquinas, materiais de consumo e equipamentos especificados;

7.6.1.2. Para registro, deverão ser preenchidos todos os campos do formulário 
“Verificação de Recursos Materiais”, constante do modelo em anexo.

7.6.2. Recursos Humanos

7.6.2.1. Deverá ser verificada a mão-de-obra diretamente empregada na prestação 
dos serviços, se coerente ao contratado, especialmente:

7.6.2.1.1. Nas atividades realizadas em ambiente da contratante, local de 
propriedade ou posse da contratante ou onde ela tenha direitos a determinar 
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atividades para ali serem executadas, o Fiscal de Contratos exigirá relação 
nominal de todos os profissionais utilizados pela contratada, abrangendo 
empregados, sócios executores1, colaboradores de subcontratadas e 
estagiários1, se houver, indicando as atribuições individuais de cada um desses 
e respectiva alocação no objeto contratado.

7.6.2.1.2. A listagem exigida da contratada – que pode ser por meio físico 
ou eletrônico - deverá conter toda a mão-de-obra diretamente envolvida 
na execução do contrato, contendo para cada empregado, no mínimo, as 
seguintes informações:

7.6.2.1.2.1. nome completo;

7.6.2.1.2.2. número do CPF;

7.6.2.1.2.3. função exercida;

7.6.2.1.2.4. local onde executará suas atividades;

7.6.2.1.2.5. salário e adicionais remuneratórios;

7.6.2.1.2.6. gratificações e benefícios;

7.6.2.1.2.7. horário de trabalho;

7.6.2.1.2.8. período aquisitivo de férias;

7.6.2.1.2.9. licenças a que tenha direito;

7.6.2.1.2.10. causas incidentes de estabilidade de emprego.

7.6.2.2. No caso de utilização de serviços de terceiros pelo Contratado 
(subcontratação), a listagem deverá ser subdivida, em listas diversas, por cada 
grupo de empregados por subcontratada, devidamente identificada no relatório.

7.6.2.2.1. Para o caso de utilização de estagiários diretamente envolvidos na 
prestação dos serviços contratados, basta constar do relatório as seguintes 
informações:

7.6.2.2.1.1. nome completo;

7.6.2.2.1.2. número do CPF;

1 Observa-se que a utilização de subcontratados e estagiários é restrita. Os estagiários somente poderão ser 
envolvidos nas atividades afins ao seu curso e de acordo com o contrato de estágio, respeitando a Lei específica 
dos estagiários (LEI 11.788/2008 de 25 de Setembro de 2008).
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7.6.2.2.1.3. área de concentração do estágio;

7.6.2.2.1.4. local onde executará suas atividades;

7.6.2.2.1.5. bolsa-auxílio;

7.6.2.2.1.6. horário de trabalho.

7.6.2.2.2. Além das informações, também importa exigir e analisar cópia 
da carteira de trabalho de todos os empregados listados, especialmente da 
qualificação pessoal e a respectiva anotação do emprego, bem como outras 
disposições sobre o vínculo vigente.

7.6.2.2.3. O prazo concedido para a contratada fornecer tais documentos 
deve ser de até 48 (quarenta e oito) horas e deve ser previsto formalmente, 
incluindo ainda:

7.6.2.2.3.1. ficha de registro dos empregados listados anteriormente;

7.6.2.2.3.2. cópia das normas coletivas porventura aplicáveis a todo o 
grupo de empregados listados;

7.6.2.2.3.3. cópia do contrato de estágio de todos os estagiários porventura 
listados;

7.6.2.2.3.4. cópia do contrato com os subcontratados.

7.6.2.2.4. Esta verificação deverá ocorrer concomitantemente ao 
preenchimento do formulário “Verificação de Recursos Humanos”, Anexo 
VIII, ainda antes de iniciados os trabalhos.

7.6.2.2.4.1. Poderá o Tribunal solicitar outros documentos que julgar 
necessários para uma fiscalização ainda mais eficiente no caso concreto.

7.7. IDENTIFICAÇÃO DE CONDIÇÕES INSALUBRES E/OU DE PERICULOSIDADE

7.7.1. O Fiscal de Contratos deverá verificar se a condição de trabalho é insalubre ou 
periculosa, mediante pesquisa nos laudos fornecidos pelo Serviço Médico do Trabalho 
do Tribunal ou fornecidos pelo mesmo serviço da contratada e descritas na Norma 
Reguladora n°152 e suas atualizações.

7.7.2. Deverá certificar-se do cumprimento, pela contratada, das exigências legais 
quanto ao fornecimento, uso e fiscalização de Equipamentos de Proteção Individual - 
EPI e Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC.

2 Norma Reguladora n° 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES. Publicação. D.O.U. Portaria GM 
n.º 3.214, de 08 de junho de 1978. Ministério do Trabalho e Emprego.
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7.7.3. Nos casos em que não estejam expressas, no edital ou no contrato, condições 
de insalubridade ou periculosidade, ou situações que possam modificar as condições 
originalmente estabelecidas nos documentos citados, e estas vierem a ser identificadas 
durante a execução, o Fiscal de Contratos deverá informar à unidade responsável, com 
vistas a ser realizada uma nova análise das condições de trabalho.

7.8. CONFIRMAÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL PRESTADA

7.8.1. O Fiscal de Contratos deverá verificar se existe a previsão de prestação de 
garantia pela contratada e, caso positivo, se já foi regularizada, solicitando ao gerente 
providências neste sentido ainda antes de iniciar a execução do contrato.

7.8.1.1. Nenhum contrato que preveja garantia financeira (caução, fiança ou 
seguro) poderá ter início sem a confirmação de regular prestação desta.

8. PROCEDIMENTOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

8.1. VERIFICAÇÕES DE CUMPRIMENTO

8.1.1. Obras e Serviços

8.1.1.1. O Fiscal de Contratos deverá acompanhar a execução dos contratos e 
realizar constantes verificações de cumprimento das obrigações contratuais.

8.1.1.2. Nos contratos em que a prestação de serviços ocorrer em local de 
responsabilidade do Tribunal, realizar fiscalizações periódicas como descritas a seguir:

8.1.1.2.1. Fiscalização Diária

8.1.1.2.1.1. O Fiscal de Contratos fiscalizará, diariamente, os serviços 
prestados pela contratada a fim de obter melhores resultados, procedendo 
da seguinte forma:

8.1.1.2.1.1.1. Avaliar se a qualidade do serviço prestado está de acordo 
com as exigências especificadas no contrato. Caso contrário, o Fiscal 
de Contratos deverá notificar a contratada para regularização do(s) 
serviço(s), sem prejuízo de possíveis penalizações;

8.1.1.2.1.1.2. Comparar a listagem dos recursos humanos alocados 
com aqueles que estão efetivamente prestando serviços e em quais 
funções, verificando, pelo menos, uma amostragem mínima de 
10% (dez por cento) mensal do total de empregados da contratada 
utilizados no respectivo contrato, não podendo verificar o mesmo 
empregado até a exaustão do quadro de pessoal da contratação3;

3 Logo, para fiscalizar uma empresa com 30 empregados alocados a serviço do Tribunal basta a verificação de 
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8.1.1.2.1.1.3. verificar se os empregados da contratada cumprem a 
jornada de trabalho pactuada, checando ao menos duas vezes por semana, 
identificar a entrada e a saída de diferentes empregados, de modo a chegar 
no final do mês com ao menos 4 (quatro) informações reais de horários de 
saída e 4 (quatro) com horários de entrada. As faltas ou horas trabalhadas 
a menor deverão ser consolidadas em demonstrativo a ser encaminhado 
para o gerente de contratos, junto com as documentações mensais, para 
análise e adoção das medidas cabíveis;

8.1.1.2.1.1.4. verificar se as solicitações de serviços, por parte da 
Administração, são dirigidas somente ao preposto e coibir a ocorrência 
de ordens diretas a empregados da contratada;

8.1.1.2.1.1.5. caso haja alteração da forma de execução dos serviços, 
exigir, por escrito, a manutenção das condições previamente 
pactuadas, visto que modificações no modo de cumprir o contrato 
somente poderão ser praticadas mediante alteração contratual formal 
e sob a orientação do Fiscal do Contrato ou do Gerente do contrato.

8.1.1.2.2. Fiscalização Mensal

8.1.1.2.2.1. O Fiscal de Contratos deverá proceder da seguinte forma:

8.1.1.2.2.1.1. exigir e conferir os documentos da contratada, referentes 
ao mês findo, indicados a seguir:

8.1.1.2.2.1.1.1. relação nominal de todos os envolvidos na 
execução do contrato;

8.1.1.2.2.1.1.2. registro de frequência de todos os empregados da 
contratada utilizados diretamente na execução do contrato;

8.1.1.2.2.1.1.3. cópia da Relação de Tomadores/Obras - RET 
e Certificado de Regularidade do FGTS - CRF - exemplos 
constantes nos Anexos IX e X deste Manual - sempre que expire 
o prazo de validade;

8.1.1.2.2.1.2. exigir e conferir os documentos da contratada, 
referentes ao mês anterior ao findo (referentes ao mês findo nos 
casos em que se tratem de serviços faturados após o dia 15 de cada 
mês seguinte ao trabalhado), indicados a seguir:

1 empregado por dia de trabalho, que totalizará cerca de 22 por mês. Nos casos em que a empresa utilize 500 
empregados, deverá o mesmo fiscalizar mais um empregado em certos dias, de modo a superar 25 verificações 
no mês (5% de 500).
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8.1.1.2.2.1.2.1. comprovante de pagamentos dos profissionais que 
participaram diretamente da execução do contrato;

8.1.1.2.2.1.2.2. comprovante do pagamento dos benefícios e 
gratificações (vales-transportes, auxílio alimentação, etc.) a todos 
os empregados na execução do contrato;

8.1.1.2.2.1.2.3. cumprimento de eventuais obrigações adicionais 
constantes das normas coletivas;

8.1.1.2.2.1.2.4. comprovante do pagamento das eventuais horas 
extras trabalhadas a todos os empregados na execução do contrato;

8.1.1.2.2.1.2.5. cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, 
emitido pela Conectividade Social - SEFIP, Anexo XI, de todos 
os empregados utilizados diretamente na execução do contrato;

8.1.1.2.2.1.2.6. cópia da Guia de Recolhimento do FGTS – GRF, 
cujo exemplo de documento gerado do SEFOP encontra-se 
no Anexo XII, deste Manual, com a autenticação mecânica ou 
acompanhada do Comprovante de Pagamento ou o comprovante 
emitido quando recolhimento for efetuado pela Internet, dos 
empregados utilizados diretamente na execução do contrato, 
conforme exemplo constante do Anexo XI;

8.1.1.2.2.1.2.7. cópia da Relação dos Trabalhadores Constantes do 
Arquivo SEFIP - RE, dos empregados utilizados diretamente na 
execução do contrato, conforme exemplo constante no Anexo XIV;

8.1.1.2.2.1.2.8. cópia da Guia da Previdência Social - GPS, 
Anexo XV, com a autenticação mecânica ou acompanhada do 
comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido 
quando recolhimento for efetuado pela Internet, dos empregados 
utilizados diretamente na execução do contrato;

8.1.1.2.2.1.3. Verificar o grau de satisfação dos usuários, a partir de 
métricas estabelecidas no edital e no contrato, cobrando e recolhendo, 
quando aplicável, as listas de imperfeições e evidências de medição de 
resultados para preenchimento da tabela de efeitos remuneratórios;

8.1.1.2.2.1.4. Verificar se a documentação entregue pela contratada 
está de acordo com exigências mensais e promover o respectivo 
arquivamento destes documentos, de modo organizado;

8.1.1.2.2.1.5. Certificar e encaminhar para a autoridade competente, 
constatada divergência entre a previsão contratual e a efetiva execução do 

Ref.2411227-44

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

. A
s 

as
si

na
tu

ra
s 

re
al

iz
ad

as
 e

st
ão

 li
st

ad
as

 e
m

 s
ua

 ú
lti

m
a 

pá
gi

na
.

S
ua

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
po

de
 s

er
 v

er
ifi

ca
da

 n
o 

P
or

ta
l d

o 
T

C
E

/B
A

 a
tr

av
és

 d
o 

Q
R

C
od

e 
ou

 e
nd

er
eç

o 
ht

tp
s:

//w
w

w
.tc

e.
ba

.g
ov

.b
r/

au
te

nt
ic

ac
ao

co
pi

a,
 d

ig
ita

nd
o 

o 
có

di
go

 d
e 

au
te

nt
ic

aç
ão

: K
W

M
Z

M
Y

O
D

G
X



45PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA  |

contrato, a documentação que comprove o fato. (Ex: falta de empregados, 
horas trabalhadas a maior ou a menor, desvio de função, etc.);

8.1.1.2.2.1.6. Organizar as listas de verificações ou imperfeições, ou 
ainda os Instrumento de Medição de Resultados e preencher a tabela 
de efeitos remuneratórios e remeter ao gerente do contrato, quando 
previsto em contrato tais mecanismos de avaliação de serviços.

8.1.1.2.2.1.7. Em caso de obra, preencher o “Boletim de Obra”, 
conforme modelo do Anexo XVII.

8.1.1.2.3. Fiscalização Anual

8.1.1.2.3.1. O Fiscal de Contratos deverá:

8.1.1.2.3.1.1. Conferir se os valores dos salários e dos benefícios, 
definidos contratualmente e nas normas coletivas, foram incorporados 
à remuneração dos empregados da contratada, até dois meses após a 
definição dos ajustes remuneratórios;

8.1.1.2.3.1.2. Verificar a escala de férias e licenças dos empregados 
do prestador de serviços na planilha-resumo, de forma a constatar 
o efetivo gozo legal de férias e licenças, respectivas substituições, 
bem como se a contratada respeita as estabilidades provisórias de 
seus empregados (Ex. brigadistas, cipeiros, gestantes, estabilidades 
acidentárias, etc.), registrando e encaminhando à autoridade 
competente para providências, caso identifique alguma irregularidade.

8.1.1.3. Recebimento do Objeto

8.1.1.3.1. Para proceder ao recebimento do objeto, ao final de cada etapa 
da fiscalização (diária, mensal ou anual), o Fiscal de Contratos verificará 
se as obras e os serviços executados estão de acordo com o contrato, como 
cronogramas, atividades previstas para cada etapa, e demais exigências4, e 
deverá registrar falhas ou incorreções, ao mesmo tempo em que deverá exigir 
correção pela contratada.

8.1.1.3.2. O recebimento provisório de obras e serviços será efetuado pelo Fiscal 
de Contratos (quando subdividida a função, pelo Fiscal Técnico), mediante 
“Termo de Recebimento Provisório”, Anexo XVII para obra e XVIII para 
demais recebimentos provisórios, firmado pelas partes, preferencialmente em 
até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado.

4 De modo excepcional, nos contratos ainda mensurados por pessoa, poderão ser fiscalizados/medidos profis-
sionais engajados no trabalho, tanto em qualidade, quanto em quantidade e tempo de dedicação.
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8.1.1.3.3. Após o recebimento provisório, o Fiscal de Contratos providenciará, 
na máxima brevidade, a conferência técnica do(s) objeto(s) entregue(s), de 
modo a instrumentalizar o recebimento definitivo, que será promovido pelo 
gerente do contrato ou pela comissão especial de acompanhamento e gestão 
do contrato (quando constituída), para obras e serviços, em até 90 (noventa) 
dias, mediante “Termo de Recebimento Definitivo”, Anexo XIX para obra e XX 
para demais recebimentos definitivos.

8.1.1.3.4. Esta análise pode ter como base documentos técnicos preenchidos 
por outros representantes da Administração – que atrairão a responsabilidade 
jurídica pessoal caso tenham capacidade técnica específica para tais 
verificações - ou mesmo pela verificação “in loco” do objeto entregue, quando 
então o Gerente de Contratos assume integralmente a responsabilidade pelo 
respectivo recebimento.

8.1.1.3.5. O recebimento provisório poderá ser dispensado nos casos de 
serviços profissionais especializados, independente do valor, e nas demais 
contratações cujo limite de valor se enquadre na modalidade de convite.

8.1.1.3.6. Não pode ser dispensado o termo de recebimento nos casos de 
obras e serviços de engenharia, compra de aparelhos e equipamentos, bem 
como serviços de instalações sujeitos à verificação de funcionamento e 
produtividade.

8.1.1.3.7. O recebimento definitivo5 é de responsabilidade do Gerente do 
Contrato, cabendo ao Fiscal de Contratos exigir a adequação do objeto aos 
termos contratuais e legais e promover reavaliações até que se atinja a completa 
adequação do objeto entregue ao contratado.

8.1.1.3.8. Caso seja entregue objeto em desacordo com o contratado, mas de 
mesma natureza jurídica e utilidade ao Tribunal e sua imediata devolução 
possa representar risco de prejuízo irreparável à Administração, poderá o 
Gerente de Contratos optar pelo recebimento parcial, previsto no artigo 164 
da Lei Estadual 9.433/05, desde já identificando as deduções cabíveis, e sem 
afastar a hipótese de penalização pelo descumprimento.

8.1.1.3.9. Quando o valor do objeto for superior ao limite estabelecido para 
a modalidade de convite, o recebimento definitivo deverá ser promovido por 
uma comissão6 de, no mínimo, 03 (três) membros, devendo dela participar o 
fiscal e o gerente do contrato.

8.1.2. Compras e Locações

5 Que consiste em confirmação plena de conformidade da entrega do objeto do contrato, mesmo que dividido 
por etapas.
6 Conforme artigo 161, parágrafo 4º. da Lei Estadual da Bahia 9.433/2005.
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8.1.2.1. Especificação do Objeto

8.1.2.1.1. Deverá o Fiscal de Contratos identificar todos os elementos 
caracterizadores do objeto contratual, conferir a coincidência com a descrição 
na especificação do contrato e o objeto entregue. Se houver divergências, o 
Fiscal de Contratos não poderá fazer o recebimento do objeto enquanto não 
for regularizada a situação.

8.1.2.2. Documentação

8.1.2.2.1. Além da verificação de correção das especificações técnicas 
dos materiais e equipamentos, o Fiscal de Contratos deverá identificar os 
documentos que devem acompanhar o objeto e se os mesmos foram entregues, 
tais como manuais, certificado de garantia, etc.

8.1.2.2.2. Constatada qualquer falta, o Fiscal de Contratos deverá recusar o 
recebimento, que somente poderá ocorrer após a regularização.

8.1.2.3. Recebimento do Objeto

8.1.2.3.1. O Fiscal de Contratos deverá, no ato da entrega do material, conferir 
imediatamente item por item e efetuar o recebimento formal e provisório7, 
para posterior verificação da conformidade com a especificação.

8.1.2.3.1.1. Poderá ser delegada a atribuição de recebimento provisório, 
para conferência, a servidor alocado no almoxarifado.

8.1.2.3.2. O recebimento provisório poderá ser dispensado8 no caso de 
fornecimento de gêneros perecíveis e alimentação preparada e nas demais 
contratações cujo limite de valor se enquadre na modalidade de convite.

8.1.2.3.3. A conferência técnica para recebimento definitivo, a ser realizada 
após recebimento provisório, deverá ocorrer no prazo máximo preferencial 
de até 8 (oito) dias9.

8.1.2.3.4. O recebimento definitivo é de responsabilidade do gerente do 
contrato, cabendo ao Fiscal de Contratos (Fiscal Técnico quando subdividida a 
função) comprovar a adequação do objeto aos termos contratuais e legais. Nos 

7 Recebimento provisório difere do recebimento parcial. No primeiro, o que se está recebendo tem aparência 
de conformidade, mas será necessária a avaliação técnica em quantidade e qualidade. Já no recebimento 
parcial a entrega é sabidamente incompleta em relação ao contratado, mas definitiva em relação ao que se 
quiser receber. Neste caso, o Fiscal de Contratos não poderá fazer o recebimento. Haverá exceção, se houver 
conformidade documental das quantidades e qualidades e for devidamente ressalvada a falta, para efeito de 
imposição de penalidade ou rescisão.
8 Art. 162 da Lei 9433/05 do Estado da Bahia.
9 Deverá o Fiscal de Contratos promover esta verificação no menor prazo possível, podendo estender até 15 
(quinze) dias, em caráter excepcional e devidamente justificado.
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casos de compras com programação de entrega em locais específicos onde não 
esteja o fiscal ou gerente do contrato, poderá haver delegação formal, mediante 
instruções claras de procedimentos, à servidor(es) específico(s), como aqueles 
lotados no almoxarifado e estoque, por exemplo.

8.1.2.3.5. Quando o valor do objeto for superior a 10 (dez) vezes o valor limite 
para a modalidade de concorrência em compras, o recebimento será realizado 
mediante “Termo de Recebimento Definitivo”, e, nas demais, mediante recibo.

8.1.2.3.6. Quando o valor do objeto for superior a um quinto (1/5) do valor 
limite para a modalidade de concorrência em compras, o recebimento 
definitivo deverá ser promovido necessariamente por uma comissão de, 
no mínimo, 03 (três) membros, devendo dela participar o fiscal e o gerente 
do contrato.

8.1.2.3.7. Caso seja entregue objeto em desacordo com o contratado, mas de 
mesma natureza jurídica e utilidade ao Estado e sua imediata devolução possa 
representar risco de prejuízo irreparável à Administração, poderá o Gerente 
de Contratos optar pelo recebimento parcial, previsto no artigo 164 da Lei 
Estadual 9.433/05, desde já identificando as deduções cabíveis, e sem afastar a 
hipótese de penalização pelo descumprimento.

8.2. SUBCONTRATAÇÃO

8.2.1. A subcontratação é uma opção da contratada que somente será admitida se 
prevista no Edital ou Contrato Administrativo e conforme cláusula específica10.

8.2.2. A operacionalização da subcontratação respeitará à seguinte sequência de 
procedimentos:

8.2.2.1. Solicitação escrita da contratada para o Fiscal do Contrato (Fiscal Técnico 
quando subdividida a função) indicando:

8.2.2.1.1. Parcela pretendida a subcontratar e motivos para esta opção;

8.2.2.1.2. Qualificação da prestadora de serviços que se pretende subcontratar.

8.2.2.2. Avaliação preliminar de cabimento e pertinência técnica e operacional 
pelo Fiscal do Contrato (Fiscal Técnico quando subdividida a função) que:

8.2.2.2.1. Denegará de plano o pleito quando encontre vedação contratual ou 
riscos operacionais, devolvendo o pedido à contratada constando respectiva 
justificativa; ou

10 Os Gerentes de Contratos deverão fazer constar em todas minutas de contratos de serviços que prevejam 
subcontratação que esta só será admitida mediante prévia avaliação e autorização pelo Tribunal.
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8.2.2.2.2. Encaminhará o pedido ao Gerente do Contrato acompanhado de 
parecer sobre o pedido de subcontratação.

8.2.2.3. Análise aprofundada pelo Gerente do Contrato que:

8.2.2.3.1. Promoverá avaliação da subcontratada sob os aspectos da habilitação 
jurídica e regularidade fiscal; e

8.2.2.3.2. Verificará exigências técnicas formais no processo seletivo ou de 
contratação e, caso existentes para a parcela pretendida subcontratar, exigirá 
da contratada comprovação equivalente ou superior da pretensa subcontratada 
(exemplo: atestados técnicos específicos ou recursos essenciais exigidos na 
licitação ou processo de contratação direta);

8.2.2.3.3. Devolverá o pedido com denegação formal e justificada em caso de 
não atendimento dos itens anteriores;

8.2.2.3.4. Elaborará “Termo de Autorização de Subcontratação” conforme 
modelo do Anexo XXI;

8.2.2.3.5. Devolverá ao Fiscal do Contrato (Fiscal Administrativo quando 
subdividida a função) para que providencie as assinaturas ao termo e 
ressaltará ao mesmo as novas responsabilidades surgidas da admissão da 
nova subcontratada, especialmente a inclusão da subcontratada no rol de 
fiscalização rotineira de contratos do Tribunal.

8.2.2.3.5.1. A subcontratação solicitada pela contratada só poderá ser 
praticada após a formalização prevista neste item.

8.3. SUPERVISÃO DO CUMPRIMENTO

8.3.1. O Gerente de Contratos deverá supervisionar a execução dos contratos e 
analisar, por amostragem, as verificações de cumprimento das obrigações contratuais 
preenchidas pelos Fiscais de Contratos quanto à sua completitude e correção. A análise 
deve focar o cumprimento das obrigações pela contratada e a fiscalização do contrato 
exercida.

9. PROCEDIMENTOS PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

9.1. IDENTIFICAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS PELO ACORDO DE NÍVEL DE 
SERVIÇO OU INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO

9.1.1. Nos contratos em que haja medição de Acordo de Níveis de serviços 
ou Instrumento de Medição de Resultados, cabe ao Fiscal do Contrato (Fiscal 
Administrativo quando subdividida a função) logo no início do mês seguinte ao de 
prestação dos serviços recolher as listas de imperfeições oriundas de cada unidade 
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demandante e demais documentos de avaliação de nível de serviços e minutar o 
“Relatório de Serviços Verificados e Qualidade Percebida”, conforme o contrato, onde 
já constará a indicação do valor a ser pago à contratada, repassando, de imediato, ao 
Gerente do Contrato.

9.1.1.1. O preenchimento das listas de controle de execução, performance ou 
imperfeição é obrigatório em todas as periodicidades de serviços e faturamentos 
das contratadas, mesmo nos casos em que os fiscais ou usuários não tenham 
identificado qualquer ocorrência relevante, quando mesmo assim deve ser 
documentada esta situação.

9.1.2. O Gerente do Contrato promoverá avaliação crítica do conteúdo do relatório e 
repassará formalmente à contratada, necessariamente até o dia 7 (sete) do mês, para 
que ela, caso interesse, possa impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, devendo 
indicar cada item de sua discordância acompanhada de provas, e indicar o valor final 
para faturamento que entende adequado diante dos serviços efetivamente entregues. A 
não impugnação implica em aceitação do valor atribuído pelo Tribunal.

9.1.3. Caso haja impugnação, o Gerente do Contrato avaliará a mesma e poderá 
promover diligências inclusive probatórias, de modo a apresentar relatório final da 
avaliação da impugnação com indicação do efetivo e final valor devido até o dia 15 
(quinze) seguinte.

9.1.4. Caso a avaliação da impugnação não seja concluída até o dia 15 (quinze) do 
mês de sua apresentação, considerar-se-á, para efeito de emissão da Nota Fiscal 
para pagamento, o valor apontado originalmente pelo Tribunal. Caso o resultado da 
avaliação da impugnação, posteriormente obtido, contemple ajuste de valor em favor 
da contratada, esta poderá emitir Nota Fiscal complementar e apresentar ao Tribunal 
para pagamento das diferenças, devidamente atualizadas ou em seus valores históricos 
caso a contratada passe respectiva quitação dos mesmos.

9.2. RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL

9.2.1. Nos contratos em que haja medição de Acordo de Níveis de serviços ou Instrumento 
de Medição de Resultados, a contratada somente poderá emitir a nota fiscal de serviços 
após concluída a etapa de identificação do valor devido e a partir do dia 15 (quinze) do 
mês subsequente ao de execução dos serviços. Nos demais contratos, poderá apresentar 
a nota fiscal a partir do momento em que tenha ocorrido o recebimento definitivo do 
objeto respeitando os termos porventura fixados no Edital ou Contrato.

9.2.2. Em qualquer caso, a nota fiscal deverá ser encaminhada por e-mail, acompanhada 
de registro em PDF e arquivo XML da nota fiscal eletrônica, e nos excepcionais casos 
de nota fiscal física somente poderá ser entregue em mãos11 e diretamente ao fiscal 
do contrato que, no momento do seu recebimento, deve registrar a data de entrega/

11 Exceção apenas para vendas com entrega em local diverso do paradeiro do fiscal do contrato, cujas notas 
fiscais deverão acompanhar a mercadoria entregue.
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recebimento, para efeito de contagem de prazo para pagamento, e, logo a seguir, 
protocolar no sistema eletrônico interno - SIGA.

9.2.3. O Fiscal de Contratos somente promoverá o encaminhamento para pagamento 
da Nota Fiscal após verificar os seguintes requisitos essenciais:

9.2.3.1. adequação do objeto aos termos contratuais (análise técnica);

9.2.3.2. cumprimento das obrigações da contratada (análise documental); e

9.2.3.3. qualquer outro evento contratual cuja ocorrência esteja vinculada à 
emissão de documento de cobrança.

9.2.4. Imediatamente após o recebimento e prévia avaliação da Nota Fiscal, deverá 
o Fiscal do Contrato encaminhá-la ao Gerente do Contrato juntamente com a 
documentação comprobatória do integral cumprimento contratual respectivo.

9.2.5. O Gerente de Contratos observará o conteúdo da Nota Fiscal e confirmará 
as evidências de cumprimento contratual, podendo tomar por base os documentos 
fornecidos pelo Fiscal de Contratos.

9.2.6. Havendo pendências no cumprimento de obrigações do contrato, sejam elas 
de cunho técnico operacional ou documental de condição suspensiva12, o Gerente 
do Contrato promoverá a devolução formal da nota fiscal, por meio de entrega física 
de documentos mediante recibo ou envio de e-mail com comprovação de entrega/
recebimento, e providenciará a notificação da contratada da interrupção do prazo para 
pagamento e para regularização das pendências.

9.2.7. Composição da Nota Fiscal

9.2.7.1. Após confirmação das evidências de cumprimento do objeto, o Gerente de 
Contratos promoverá uma avaliação formal do conteúdo da Nota Fiscal, basicamente 
verificando se o tipo de nota (serviço ou material) está correto – exemplos nos Anexos 
XXIII e XXIV, validade da mesma (na excepcionalidade de ser nota fiscal física), se 
a qualificação das partes está correta, especialmente se confere o CNPJ do emitente 
com o da Contratada, se o valor, unidade de fornecimento e quantitativo do objeto 
conferem com o contratado, se houve motivo para glosa ou dedução de valores e se 
tais deduções já são definitivas e aplicáveis sobre o faturamento ordinário.

9.2.8. Conferência de Dados Bancários

9.2.8.1. O Fiscal de Contratos deverá conferir se os dados bancários constam do 
corpo da Nota Fiscal ou no formulário “Informações Bancárias”, constante do Anexo 
XXV, deste Manual. Caso contrário, solicitará formalmente a elaboração e entrega 
do respectivo formulário de imediato, sob pena de não recebimento da Nota Fiscal.

12 Como comprovantes de regularidade trabalhista.
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9.2.8.2. Poderá, contudo, o pagamento ser promovido diretamente pelo Tribunal 
através de boleto bancário e não depósito em conta bancária, nos casos excepcionais 
assim previstos no contrato, em anexo contratual ou aditivo.

9.2.8.3. Nos casos em que haja conta vinculada bloqueada para movimentação, 
cabe ao fiscal complementarmente verificar os dados completos de ambas as contas 
para depósito e a indicação exata de qual valor deve ser depositado em cada conta.

9.3. VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL

9.3.1. O Fiscal de Contratos deverá pesquisar a regularidade fiscal da contratada e 
juntar respectivos comprovantes à Nota Fiscal quando encaminhá-la ao Gerente 
do Contrato para pagamento, apostando sobre documentos impressos da internet 
carimbo e rubrica certificadores da conferência havida.

9.3.2. O Fiscal de Contratos deverá exigir da contratada, ou facultativamente obter 
diretamente pela internet, como requisito para encaminhamento da solicitação 
de liquidação e pagamento ao Gerente do Contrato, a atualização das Certidões 
Negativas, admitindo-se a possibilidade de certidões positivas com efeito de negativa, 
descritas abaixo:

9.3.2.1. de Tributos e Contribuições Federais e INSS – CND Conjunta,

9.3.2.2. de Tributos Estaduais;

9.3.2.3. de Tributos Municipais;

9.3.2.4. de regularidade do FGTS – CRF

9.3.2.5. CNDT.

9.3.3. Nos casos em que o Fiscal de Contratos identifique alguma pendência 
documental e não comprovada a regularidade fiscal, deverá comunicar a contratada e 
exigir a regularização como condição para o pagamento, devolvendo a nota fiscal ao 
mesmo tempo em que notifique a pendência de modo a interromper a contagem do 
prazo para respectivo pagamento.

9.4. Ateste

9.4.1. Atendidos todos os requisitos relativos à análise técnica e demais obrigações 
contratuais, com geração das evidências documentais de cumprimento, bem como o 
recolhimento de todos os documentos contratualmente exigidos com preenchimento 
correto e completo, o Gerente de Contratos deverá lançar seu ateste da Nota Fiscal e 
encaminhar para liquidação e pagamento à Diretoria Financeira.

Ref.2411227-52

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

. A
s 

as
si

na
tu

ra
s 

re
al

iz
ad

as
 e

st
ão

 li
st

ad
as

 e
m

 s
ua

 ú
lti

m
a 

pá
gi

na
.

S
ua

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
po

de
 s

er
 v

er
ifi

ca
da

 n
o 

P
or

ta
l d

o 
T

C
E

/B
A

 a
tr

av
és

 d
o 

Q
R

C
od

e 
ou

 e
nd

er
eç

o 
ht

tp
s:

//w
w

w
.tc

e.
ba

.g
ov

.b
r/

au
te

nt
ic

ac
ao

co
pi

a,
 d

ig
ita

nd
o 

o 
có

di
go

 d
e 

au
te

nt
ic

aç
ão

: K
W

M
Z

M
Y

O
D

G
X



53PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA  |

9.4.2. Tratando-se de Obra, deverá o Gerente do Contrato preencher e encaminhar 
conjuntamente o “Check List para Pagamento de Fatura” - Anexo XXVI e o “Laudo de 
Avaliação” – Anexo XXVII, assim como a Guia de Liquidação.

9.4.3. Caso exista alguma pendência penalizatória ou rescisória que importe em 
prevenção por retenção de pagamento, esta informação deve seguir junto com a 
documentação de liberação do pagamento, para providências integradas com a 
Área Financeira.

9.5. Pagamento

9.5.1. O pagamento será promovido pela Diretoria Financeira, que verificará antes 
do pagamento:

9.5.1.1. a existência de ateste e evidência de realização do objeto que se 
pretende pagar;

9.5.1.2. a comprovação de regularidade fiscal,

9.5.1.3. a existência de reserva orçamentária para o respectivo pagamento, e

9.5.1.4. a(s) conta(s) para pagamento – mantendo especial atenção para os casos 
de pagamento em duas partes para contas distintas – caso de instituição de 
pagamento parcial em conta vinculada bloqueada para movimentação.

10. APLICAÇÃO DE PENALIDADES

10.1. PERCEPÇÃO DA INFRAÇÃO

10.1.1. Qualquer servidor do TJBA e, em especial o Núcleo Central de Licitações e 
UG – Unidade Gestora, os gestores de ata de registro de preços, os Fiscais e o Gerente 
de Contratos, ao notarem qualquer cometimento de infração deverão registrar a 
ocorrência inclusive com especial indicação do momento da sua ocorrência, em 
processo licitatório – praticada pelo licitante, no desatendimento de Ata de Registro de 
Preços – praticada pelo titular do preço registrado, e no descumprimento contratual 
– praticada pelo contratado.

10.1.2. Deverá descrever a possível infração de forma pormenorizada correlacionando 
as ações e a cronologia dos fatos tidos como irregulares, juntando todos os documentos 
que comprovem os fatos narrados descumprimento contratual e comunicar o fato 
formalmente por meio eletrônico, via SIGA, para seu superior hierárquico, com o 
objetivo e que a comunicação chegue até o Núcleo Central de Licitações, ao Gestor 
da Ata de Registro de Preços, ou ao Fiscal ou Gerente do Contrato, conforme o caso - 
ou encaminhar diretamente a estes - para análise do comportamento aparentemente 
faltoso, com a indicação de provas que cabalmente confirmem o fato, que deverá ser 
descrito de forma contextualizada, com menção das pessoas envolvidas, dia, hora, 
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sequência dos fatos e todos os demais meios que demonstrem a ação inadequada para 
a devida instauração de procedimento penalizatório de parte do TJBA, através da 
abertura de Procedimento Preliminar de Apuração - PPA.

10.1.2.1. Observa-se que a omissão de gestores e fiscais de contrato em comunicar 
o ato aparentemente faltoso de Contratados poderá caracterizar cometimento de 
ato faltoso por aquele que omitiu a ocorrência.

10.1.3. Integrante do Núcleo Central de Licitações que tenha ciência do fato, Gestor da Ata 
de Registro de Preços, e mesmo Fiscais e Gerentes de Contratos devem fazer a comunicação 
conforme procedimentos previstos na Cartilha 3 – Cartilha de Aplicação de Penalidades.

10.1.4. Passada a fase licitatória, na existência do descumprimento contratual, 
além da abertura de Procedimento Preliminar de Apuração de Infração - PPA, 
será efetuada obrigatoriamente a Retenção Cautelar, na forma prevista no Decreto 
Judiciário de Aplicação de Penalidades, caso haja previsão contratual, em valores 
sobre faturamentos pendentes.

10.2. RECOLHIMENTO DE PROVAS

10.2.1. Em caso de qualquer descumprimento contratual, o Fiscal de Contratos deverá 
imediatamente recolher provas que evidenciem o(s) fato(s) identificado(s) como 
faltoso(s), tais como:

10.2.1.1. fotografias13;

10.2.1.2. gravações e filmagens14;

10.2.1.3. reclamações escritas das unidades que recebem o objeto contratual;

10.2.1.4. registro das ocorrências, assinado pelo Fiscal de Contratos e preposto 
da contratada e, em caso de recusa de parte do preposto em assinar o documento, 
coletar assinaturas de duas testemunhas desvinculadas ao contrato;

10.2.1.5. mensagem eletrônica enviada - com comprovação de recebimento ou 
concordância da contratada – com identificação de origem/remetente, devendo a 
mesma ser preservada em meio eletrônico;

10.2.1.6. mensagem eletrônica recebida - com comprovação – com identificação 
de origem/remetente devendo a mesma ser preservada em meio eletrônico;

13 Caso sejam fotografias digitais, deverá o Fiscal de Contratos providenciar sua impressão e inserção em do-
cumento aceito pela contratada ou sua rubrica na fotografia impressa. No caso de negativa de assinatura pela 
contratada, deverá o Fiscal de Contratos identificar testemunha(s) do ato faltoso e da negativa de registro. 
Deve-se dar preferência à vídeos, que podem ser feitos na mesma máquina fotográfica digital.
14 Cuidado para inserir nos contratos, e quando já firmado, em disposições obrigacionais seguintes, o aviso 
e concordância com as filmagens, indicando a possibilidade de serem utilizadas para fins de avaliação de 
cumprimento de obrigações contratuais, de modo a evitar possível arguição de caracterização de prova ilícita.

Ref.2411227-54

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

. A
s 

as
si

na
tu

ra
s 

re
al

iz
ad

as
 e

st
ão

 li
st

ad
as

 e
m

 s
ua

 ú
lti

m
a 

pá
gi

na
.

S
ua

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
po

de
 s

er
 v

er
ifi

ca
da

 n
o 

P
or

ta
l d

o 
T

C
E

/B
A

 a
tr

av
és

 d
o 

Q
R

C
od

e 
ou

 e
nd

er
eç

o 
ht

tp
s:

//w
w

w
.tc

e.
ba

.g
ov

.b
r/

au
te

nt
ic

ac
ao

co
pi

a,
 d

ig
ita

nd
o 

o 
có

di
go

 d
e 

au
te

nt
ic

aç
ão

: K
W

M
Z

M
Y

O
D

G
X



55PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA  |

10.2.1.7. amostra do material.

10.2.2. Após recolhimento de provas, o Fiscal de Contratos deverá encaminhá-las, 
preferencialmente por meio eletrônico, formalmente ao gerente de contratos para que 
sejam tomadas as providências cabíveis.

10.3. ENCAMINHAMENTOS

10.3.1. Após a abertura de Procedimento Preliminar de Apuração de Infração - PPA, 
para que haja validade do procedimento sancionatório, a parte infratora deverá 
ser notificada para o exercício do contraditório conforme indicativos do Decreto 
específico para aplicação de penalidades e instruções da Cartilha 3 – Cartilha de 
Aplicação de Penalidades.

10.3.2. Diante de eventual encaminhamento de processo administrativo para apuração 
de faltas e aplicação de sanções que inclua a rescisão do contrato, deverá o Gerente do 
Contrato concomitantemente avaliar formas de atendimento da necessidade após o 
desligamento da contratada e adiantar os respectivos processos para possível contratação 
de nova fornecedora/prestadora. Deve o gerente do contrato optar pela abertura de 
processo administrativo específico em separado para a rescisão do contrato, mesmo que 
concomitante ao processo administrativo de aplicação de penalidade.

10.3.3. Os Gerentes de Contratos, os Fiscais de Contratos, e os usuários/beneficiários 
internos dos contratos devem contribuir com a Comissão Permanente de Sanções 
Administrativas mediante fornecimento de informações e provas sobre as ocorrências 
contratuais, acompanhamento de perícias e levantamentos técnicos ou fáticos, e 
testemunho em Processos Administrativos e Judiciais.

11. AJUSTES E ADITIVOS NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

11.1. AJUSTES NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

11.1.1. Deverá o Fiscal de Contratos (Fiscal Técnico quando houver subdivisão) 
proceder constante avaliação das condições de execução e objetivos do contrato, de 
modo a avaliar constantemente a eficácia da contratação - entendida como solução da 
necessidade que deu origem à contratação.

11.1.2. Ao constatar potencial risco de não atendimento das necessidades originais 
por conta de carências qualitativas ou quantitativas do objeto contratado, ou excesso 
destas especificações, deverá indicar ao Gerente do Contrato, de forma justificada e 
específica, os ajustes que entenda adequados.

11.1.3. O Gerente do Contrato deverá estar constantemente atento ao andamento 
do contrato e atendimento de suas necessidades originais, bem como os relatos 
do(s) Fiscal(is) de Contratos e promover os ajustes que se façam necessários ao bom 
andamento dos contratos.
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11.1.4. Todos os aditivos serão minutados e encaminhados pelo Gerente do Contrato, 
acompanhado de respectiva justificativa, para avaliação jurídica antes de serem 
comprometidos e assinados.

11.1.5. Ao jurídico caberá a atribuição de verificar a possibilidade do ajuste pretendido 
e adequação legal do texto, juntando parecer.

11.1.5.1. Eventuais discordâncias com termos ou disposições do aditivo pretendido 
receberão parecer de vedação pelo jurídico, preferencialmente com indicação de 
soluções possíveis para o impedimento encontrado, e retornarão ao Gerente do 
Contrato.

11.1.5.1.1. O Gerente do Contrato, por sua vez, fará nova avaliação técnica 
e operacional, preferencialmente mediante constituição de comissão 
técnica específica, e promoverá a retificação do termo aditivo pretendido 
ou a desistência do mesmo, mediante reunião registrada em ata para novo 
encaminhamento.

11.1.6. Todos os aditivos devem ser celebrados formalmente, e já enviados à publicação, 
antes de serem levados a efeito na relação com as contratadas.

11.1.7. Não serão admitidos ajustes verbais ou mesmo aposição de atestes de 
objetos previstos em contrato para obtenção de benefícios diversos (receber outra 
coisa – mesmo melhor- atestando-se o recebimento de objeto diverso que permita 
pagamento), mesmo que benéficos ao Tribunal, cuja ocorrência ensejará apuração 
de responsabilidades de quem lhes tenha dado causa, pois o procedimento correto 
é antecipadamente promover na forma da lei e deste Manual o ajuste do objeto, para 
depois receber exatamente o previsto em contrato, mesmo que esta previsão tenha sido 
objeto de recente ajuste.

11.2. ALTERAÇÃO QUANTITATIVA

11.2.1. Os ajustes do objeto contratual podem ser impostos unilateralmente pelo 
Tribunal e deverão respeitar o impacto máximo de 25% (vinte e cinco por centro) do 
valor inicial atualizado do contrato, para mais ou para menos, em regra, considerando 
o somatório de todos os aditivos.

11.2.1.1. No caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, o limite 
para acréscimos, nos termos previsto no subitem anterior, serão de 50% (cinquenta 
por cento);

11.2.1.2. Pode-se, contudo, suprimir o contrato em mais de 25% (vinte e cinco por 
cento), mas neste caso mediante concordância da contratada.

11.2.2. O Fiscal de Contratos (Fiscal Técnico quando houver subdivisão), se 
constatar que o acréscimo pretendido supera os percentuais acima, deverá indicar, 
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justificadamente, o quantitativo exato para o atendimento da necessidade, juntamente 
com os demais requisitos qualitativos e operacionais ao Gerente de Contratos, para 
que este avalie outras alternativas para atendimento.

11.2.2.1. Neste caso, poderá o Gerente do Contrato, por sua vez, buscar o 
atendimento das necessidades inadiáveis e importantes da Administração por 
meio de aditivo complementado por nova contratação (possivelmente emergencial 
quando a carência e circunstância assim caracterizar) ou mesmo apenas por uma 
nova contratação, quando os prazos e valores disponíveis assim indicarem como 
melhor opção, à luz dos princípios da eficiência, eficácia e economicidade, sempre 
dentro das possibilidades legais.

11.2.3. Antes de requerer eventual supressão quantitativa, o(s) Fiscal(is) de Contratos 
deverá identificar os gastos havidos ou já comprometidos pela contratada para 
aplicação comprovada no contrato, que não tenham outra destinação possível fora 
do contrato, tais como aquisição de materiais necessários à execução e custos de 
mobilização e desmobilização ainda não amortizados, que possam vir a ser cobrados 
como indenização pela contratada. Neste caso, deverá instruir o pedido de supressão 
com a descrição e quantitativos destes materiais e a estimativa de valores a serem 
indenizados à contratada, inclusive os demais gastos comprometidos, devendo os 
valores indenizatórios ser calculados com base nos efetivos gastos comprováveis por 
Nota Fiscal, e não nos preços do contrato, e sempre mediante entrega dos respectivos 
materiais ao Tribunal.

11.2.4. O Gerente de Contratos, por sua vez, deverá avaliar os possíveis riscos de 
indenização da Contratada (por materiais já adquiridos ou mobilização e desmobilização 
não amortizadas), e obter concordância expressa com a supressão contendo renúncia 
de qualquer valor indenizatório pela contratada; se a contratada se recusar a admitir 
a supressão sem custo e a eventual indenização superar os ganhos com a redução 
pretendida, deverá o Gerente do Contrato evitar a providência de supressão.

11.3. ALTERAÇÃO QUALITATIVA

11.3.1. O Fiscal de Contratos, ao constatar que a alteração pretendida se refere 
às especificações qualitativas do objeto contratado, deverá indicar ao Gerente do 
Contrato, justificadamente, o ajuste necessário para o atendimento da necessidade, 
acompanhado da estimativa de custos para respectiva alteração.

11.3.2. Caso a necessidade seja de incremento qualitativo e a contratada admita 
fornecer sem ônus, poderá o(s) Fiscal(is) ou Gerente do Contrato, mediante prévio 
registro escrito deste ajuste (contendo necessária cláusula com renúncia expressa 
de remuneração, indenização ou qualquer outro tipo de contrapartida), exigir sua 
execução e cobrar o objeto de acordo com a nova especificação incrementada.

11.3.3. O Gerente de Contratos poderá promover alteração qualitativa do objeto 
contratado, desde que não modifique as características básicas do objeto contratado, 
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58 |  NORMA GERAL DE CONTRATAÇÕES

devendo instruir tal aditivo com a justificativa técnica da necessidade de tal modificação 
e com comprovação de adequação das eventuais modificações do preço do contrato.

11.3.3.1. Para análise e justificativa de eventuais modificações de preço do 
contrato, entre outras medidas, poderá ser promovida consulta aos licitantes 
preteridos na contratação original sobre os preços que praticariam para entrega 
desta nova especificação, de modo a justificar respectivo aditivo com comprovação 
de manutenção da vantagem do contrato mesmo com os ajustes promovidos. Esta 
pesquisa poderá ser substituída por indicação de preços registrados ou outra 
contratação similar e recente de outro órgão público.

11.4. MODIFICAÇÃO DE PRAZO

11.4.1. O(s) Fiscal(is) e o Gerente de Contratos deverão manter-se atentos ao 
andamento dos prazos contratuais e solicitar, o primeiro, e providenciar, o segundo, as 
necessárias modificações dos prazos contratuais, para mais ou para menos, durante a 
vigência contratual, quando ocorrer alguma das causas abaixo:

11.4.1.1. alteração qualitativa do projeto ou de suas especificações pelo Tribunal;

11.4.1.2. acontecimento de fato excepcional ou imprevisível, se previsível 
de consequências incalculáveis15, alheio à vontade das partes, e que altere 
fundamentalmente as condições da execução do contrato;

11.4.1.3. atraso na expedição da autorização da prestação de serviço ou de 
fornecimento de materiais;

11.4.1.4. interrupção da execução do contrato, redução ou aumento do ritmo 
do trabalho;

11.4.1.5. aumento ou redução das quantidades inicialmente previstas no contrato, 
nos limites legais16;

11.4.1.6. impedimento, total ou parcial, da execução do contrato por fato ou ato 
de terceiro;

11.4.1.7. omissão ou atraso de providências a cargo do Tribunal, quanto 
à disponibilização dos elementos indispensáveis ao início da obra, serviço 
ou fornecimento, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte 
impedimento ou retardamento na execução do contrato;

15 São incalculáveis os fatos cuja previsão de ocorrência não permita projetar impactos na execução do 
contrato, especialmente em eventual retardo da execução, pois quando são conhecidos, previstos e calculáveis 
os impactos de fatos excepcionais, estes deverão ser comportados no cronograma de execução do contrato, 
evitando-se prorrogação.
16 Art. 143, § 1º, da Lei 9.433/05.
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11.4.1.8. manutenção da necessidade de serviços continuados e vantagem na 
permanência da atual contratada, respeitados os limites legais, previstos no art. 
140, da Lei Estadual 9.433/05.

11.4.2. A prorrogação não consiste em direito da Contratada ou obrigação do Tribunal, 
sendo uma escolha técnica deste devidamente justificada;

11.4.3. Em qualquer hipótese de prorrogação do contrato, deverá ser justificada a 
manutenção da contratada por razões de desempenho, técnica e economicidade.

11.4.4. Deverá ainda o Gerente de Contratos realizar negociação contratual para a 
redução/eliminação dos custos fixos ou variáveis não renováveis que já tenham 
sido amortizados ou pagos no período anterior da contratação, sob pena de não 
prorrogação do contrato.

11.4.5. As prorrogações contratuais de serviços continuados, previstos no subitem 

11.4.1.8. deverão ser solicitadas com antecedência de, no mínimo, 60 (sessenta) 
dias do término da vigência do contrato.

11.4.6. Caso a Contratada tenha responsabilidade no atraso que enseje a necessidade da 
prorrogação, o Fiscal do contrato, antes ou simultaneamente à instrução da prorrogação, 
deverá produzir provas da motivação do atraso e instruir o Gerente do Contrato com 
elementos comprovadores da falha para tomada de providências de sancionamento.

11.4.7. O tardio pedido de prorrogação pela contratada não impõe automática 
prorrogação contratual enquanto estiver sendo avaliado.

11.4.8. O Gerente do Contrato deverá manter constante avaliação de adequação do prazo 
do contrato, provocando prorrogações e reduções de prazo que se façam pertinentes.

11.4.8.1. Caso constate total ou parcial extinção da necessidade do objeto 
contratado, deverá instruir ajuste redutivo de prazo e mesmo de rescisão 
antecipada, quando for o caso, de modo a evitar manutenção de contratação, e 
pagamento, de objeto que não mais se faz necessário.

11.5. AJUSTE DE VALOR17

11.5.1. As alterações do valor do contrato, em atualização financeira, admitem as 
modalidades de reajuste, repactuação e revisão de preços (reequilíbrio econômico-
financeiro).

11.5.2. Ao Fiscal do Contrato (Fiscal Administrativo quando houver subdivisão) caberá:

17 Em qualquer caso de atualização financeira por reajuste ou repactuação, há de se observar a exata data-
-base do orçamento conforme previsto/exigido/fixado no Edital de licitação e nas atualizações anteriores para 
início da contagem da anualidade mínima.
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11.5.2.1. no caso de reajuste, pesquisar preços de mercado para execução de objeto 
idêntico, remetendo esta informação ao Gerente do Contrato no mês que anteceda 
à data-base da atualização financeira;

11.5.2.2. no caso de repactuação, além da providência anterior, o Fiscal de Contratos 
deverá solicitar ao contratado as planilhas demonstrativas da composição de 
custos do contrato – da época da contratação ou última atualização financeira e do 
momento presente que se pretenda repactuar18 – e os comprovantes das alterações 
de custos alegadas e demonstrativo de cálculo, justificando os impactos efetivos e 
o novo valor pleiteado;

11.5.2.3. no caso de revisão de preço, pleiteada pela contratada, além das 
providências indicadas nos dois itens anteriores, solicitar provas da ocorrência 
do fato imprevisível ou incalculável, e do impacto retardador ou impeditivo da 
execução do contrato.

11.5.3. Ao Gerente de Contratos caberá:

11.5.3.1. no caso de reajuste, identificar com precisão a data-base e o índice 
aplicável e elaborar respectivo demonstrativo de cálculo para justificativa do novo 
valor, podendo produzir, a partir deste demonstrativo, apostila19 para registro 
único desta atualização, justificando também a adequação do novo preço ao 
mercado atual;

11.5.3.2. no caso de repactuação, promover avaliação das planilhas demonstrativas 
da composição de custos da época da contratação ou última atualização financeira 
e do momento presente que se pretenda repactuar (incluindo as supostas 
modificações de custos indicadas) de modo a encontrar o valor exato devido 
ante as modificações de custo de insumos e consumos que tenham sido indicadas 
e, mesmo que por amostragem, certificar-se da ocorrência das modificações 
financeiras alegadas;

11.5.3.3. no caso de revisão de preço (reequilíbrio econômico-financeiro), as 
mesmas providências indicadas no item anterior, e, quando se tratar de pleito 
da contratada, avaliar e arquivar a prova da ocorrência do fato imprevisível ou 
incalculável e do impacto retardador ou impeditivo da execução do contrato.

11.5.4. Antes de definir o valor final que constará da atualização financeira, 
independentemente de sua causa e comprovações, deverá o Gerente de Contratos 
negociar com a Contratada reduções, descontos e ajustes de preços, utilizando 

18 A data-base da repactuação seguirá a exata regra posta no contrato assinado e, na falta de disposição 
específica nele, a que constar no Edital de Licitação e, caso também ali não conste regra específica para iden-
tificação da data-base, será considerada a data limite para apresentação da proposta na licitação ou data 
de apresentação da proposta em contratações diretas. Em hipótese alguma será admitida repactuação com 
efeitos retroagindo antes da data-base de cada anualidade.
19 Apostilamento só é admitido para aplicação de reajuste na forma prevista no contrato. Qualquer outra 
hipótese de alteração de valor do contrato exige instrução por meio de aditivo.
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principalmente argumentos como economia de escala, preços atuais de mercado e 
custos fixos ou variáveis não renováveis amortizados ou pagos no período anterior 
da contratação.

11.5.5. Junto com a alteração de valor, por atualização financeira ou demais ajustes 
que incrementem o valor do contrato, deverá o Gerente de Contratos promover 
o reforço da garantia financeira contratual, quando não haja garantia prestada no 
exato ou superior percentual previsto contratualmente, considerando o novo valor 
do contrato.

11.5.6. Os aditivos relacionados a ajuste financeiro retroagirão ordinariamente até a 
data do protocolo.

11.5.6.1. Os reajustes e repactuações poderão retroagir até a data-base anterior 
desde quando poderiam ser pleiteados ou tenha ocorrido o fato gerador ou base 
do pedido, desde que não tenha ocorrido preclusão lógica20 do direito.

11.5.6.2. Excepcionalmente, poderá pedido de revisão de preço retroagir à data 
do fato ensejador e base da justificativa do pedido ocorrida antes do protocolo do 
pleito desde que não seja anterior a mais de 60 (sessenta) dias da data do protocolo.

11.5.7. Em qualquer dos casos previstos nos subitens anteriores, a previsão contratual 
deverá ser respeitada e praticada nos seus próprios termos, sendo soberana em relação 
à normas gerais.

12. ENCERRAMENTO E PROCEDIMENTOS RESCISÓRIOS DA CONTRATAÇÃO

12.1. PLANEJAMENTO DO TÉRMINO

12.1.1. O Gerente de Contratos deverá acompanhar todos os andamentos e prazos dos 
contratos sob sua responsabilidade, de modo a identificar previamente a proximidade 
do término destes vínculos, observando especialmente:

12.1.1.1. prazos dos contratos;

12.1.1.2. saldo existente e remanescente;

12.1.1.3. iminência de rescisão antecipada por falhas de execução.

12.1.2. Quando o término de vínculo contratual não prorrogável encontrar-se 
há menos de 6 (seis) meses, deverá o Gerente do Contrato avaliar se a necessidade 
extinguir-se-á ou se haverá a necessidade de nova contratação, caso em que deverá 
de imediato promover detalhamento da necessidade mantida e do respectivo objeto 
e encaminhar solicitação de nova contratação direta ou licitada ao órgão competente 

20 A preclusão lógica entende-se como formalização documental de qualquer tipo de aditivo, posterior à 
data-base, em que não haja ressalva de ajuste financeiro pendente.

Ref.2411227-61

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

. A
s 

as
si

na
tu

ra
s 

re
al

iz
ad

as
 e

st
ão

 li
st

ad
as

 e
m

 s
ua

 ú
lti

m
a 

pá
gi

na
.

S
ua

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
po

de
 s

er
 v

er
ifi

ca
da

 n
o 

P
or

ta
l d

o 
T

C
E

/B
A

 a
tr

av
és

 d
o 

Q
R

C
od

e 
ou

 e
nd

er
eç

o 
ht

tp
s:

//w
w

w
.tc

e.
ba

.g
ov

.b
r/

au
te

nt
ic

ac
ao

co
pi

a,
 d

ig
ita

nd
o 

o 
có

di
go

 d
e 

au
te

nt
ic

aç
ão

: K
W

M
Z

M
Y

O
D

G
X



62 |  NORMA GERAL DE CONTRATAÇÕES

com prazo igual ou superior à 4 (quatro) meses, de modo a viabilizar o procedimento 
ordinário de contratação.

12.1.3. O Gerente do Contrato, quando ingressar no último mês previsível de contrato, 
deverá provocar o(s) Fiscal(is) do Contrato para que promova ampla avaliação do 
mesmo a fim de verificar se realmente vai ser concluído ou se precisará de providências 
ainda durante a execução.

12.1.4. Esta avaliação, que será encaminhada por meio de relatório, deverá abranger 
o objeto, os documentos devidos pela contratada, os riscos trabalhistas, os processos 
administrativos relacionados ao contrato e ainda não finalizados (de penalização, de 
ajuste financeiro, de rescisão, ou qualquer outro), e eventuais pendências existentes 
deverão ser prontamente comunicadas ao Gerente do Contrato.

12.1.5. Caso o Gerente do Contrato identifique alguma pendência que possa gerar 
transtornos à Administração depois da extinção do vínculo, deverá:

12.1.5.1. Tomar todas as providências ao seu alcance para resolver tais pendências 
ainda durante a vigência do mesmo;

12.1.5.2. Prorrogar o vínculo, e a garantia, caso exista, se a solução demande mais 
tempo de contrato;

12.1.5.3. Quantificar e assegurar eventuais valores ou indenizações enquanto 
pender pagamentos e vigorar eventuais garantias apresentadas;

12.1.5.4. Garantir atendimentos essenciais enquanto houver contrato e vínculo 
jurídico válido com fornecedor habilitado.

12.2. PROMOÇÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO

12.2.1. Caso existam fatos comprovados de descumprimento contratual ou Processo 
Administrativo versando sobre hipóteses rescisórias por culpa da contratada, somente 
poderá o Fiscal de Contratos encaminhar sua rescisão após a solução do impasse 
administrativo ou se ocorrer termo final do contrato.

12.2.1.1. Em qualquer das hipóteses rescisórias, não será emitido Atestado de 
Capacidade Técnica enquanto não for resolvido o Processo Administrativo 
isentando a contratada de responsabilidade.

12.2.2. O Fiscal de Contratos (Fiscal Técnico quando houver subdivisão) poderá 
solicitar a rescisão contratual ao Gerente do Contrato, por julgar conveniente e 
oportuna, desde que encaminhe solicitação motivada, indique e comprove a ocorrência 
de ao menos uma das seguintes situações:

12.2.2.1. inexecução ou descumprimento das cláusulas do contrato;
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12.2.2.2. alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, 
que possa prejudicar a execução do contrato;

12.2.2.3. mora na execução contratual, levando o Tribunal a comprovar a 
impossibilidade da conclusão da obra, serviço ou fornecimento, nos prazos 
estipulados;

12.2.2.4. desatendimento reiterado às determinações regulares da fiscalização ou 
da autoridade superior;

12.2.2.5. subcontratação do seu objeto, transferência total ou parcial, não 
admitidas no edital e/ou no contrato;

12.2.2.6. cometimento reiterado de faltas anotadas na execução contratual;

12.2.2.7. descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
a menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

12.2.2.8. perecimento do objeto contratual, tornando impossível o prosseguimento 
da execução da avença;

12.2.2.9. ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do contrato;

12.2.2.10. perda da vantagem na contratação vigente e interesse público na 
rescisão, justificada pela oportunidade e conveniência da providência em 
termo específico.

12.2.3. Cabe ao Gerente do Contrato avaliar a rescisão indicada e, caso concorde com 
as razões expostas pelo Fiscal do Contrato, promover a instauração do respectivo 
processo administrativo.

12.2.4. O Gerente de Contratos, concomitantemente à providência de rescisão, deverá 
providenciar meios para a manutenção do atendimento das respectivas necessidades 
do Tribunal, caso não tenham cessado, inclusive por meio de encaminhamento de 
nova contratação, se necessário, como, por exemplo, dentre as possibilidades legais, a 
contratação dispensada de remanescente.

12.3. IDENTIFICAÇÃO DE PENDÊNCIAS NA EXECUÇÃO

12.3.1. O(s) Fiscal(is) de Contratos identificará(ão) se o objeto foi completamente 
entregue e se existe(m) pendência(s) que exija(m) correção ou complementação.

12.3.2. Caso haja alguma(s) pendência(s), o(s) Fiscal(is) de Contratos notificará(ão) 
formalmente a contratada para que regularize o cumprimento contratual, ao mesmo 
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tempo em que encaminhará ao Gerente do Contrato para encaminhamento à aplicação 
de penalidades em caso de descumprimento(s) só então percebido(s).

12.3.2.1. Nesta situação, o Fiscal de Contratos (Fiscal Técnico quando houver 
subdivisão na função) identificará possível necessidade de prorrogação da vigência 
e de extensão da garantia para concomitante solicitação ao Gerente do Contrato.

12.4. IDENTIFICAÇÃO DE PENDÊNCIAS DOCUMENTAIS

12.4.1. O(s) Fiscal(is) de Contratos verificará(ão) demais documentos que devem 
ser fornecidos junto ou após a entrega do objeto, constantes do contrato, tais como 
relatório(s) de manutenção, certificados de garantia, documentação de obras – as built.

12.4.1.1. Não tendo sido entregue(s), deverá exigir formalmente da contratada 
o cumprimento destas obrigações, sem prejuízo de encaminhar ao Gerente do 
Contrato para providências relacionadas à aplicação de penalidade.

12.5. IDENTIFICAÇÃO DE PENDÊNCIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

12.5.1. O Fiscal de Contratos verificará a existência de Processo Administrativo 
que tenha por objeto ocorrência contratual e que ainda não tenha sido encerrado, 
especialmente sobre as matérias seguintes:

12.5.1.1. Penalização

12.5.1.1.1. Tratando-se de Processo Administrativo relativo à aplicação de 
penalidade, o contrato poderá ser encerrado normalmente, mas a garantia 
deverá ser mantida total ou parcialmente, o suficiente para cobrir a sanção 
pecuniária possível, e não poderá ser emitido atestado de capacidade 
técnica.

12.5.1.1.1.1. O Termo de Encerramento deverá registrar esta pendência.

12.5.1.2. Pendência Financeira

12.5.1.2.1. Existindo Processo Administrativo que verse sobre pendência 
financeira (como diferenças por revisão de preços ou repactuação ainda não 
concluídas), poderá o Gerente do Contrato encerrar a execução, emitindo 
respectivo Termo de Encerramento e encaminhando solicitação para emissão 
do Atestado de Capacidade Técnica, sendo que a garantia só não será liberada, 
e deverá ser estendida, se o processo administrativo versar sobre devolução/
compensação de valores (no estrito caso de solicitação de rebaixamento de 
preço pelo Tribunal por conta de fatos externos relevantes que imporiam 
locupletamento pelo contratado).
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12.6. PREVENÇÃO DE RESPONSABILIDADES TRABALHISTAS

12.6.1. Tratando-se de contrato de prestação de serviços continuados, o Fiscal de 
Contratos (Fiscal Administrativo quando houver subdivisão) identificará o grupo de 
trabalhadores empregados de forma continuada desde o penúltimo mês até o momento 
final do contrato e, ao término da vigência, verificará os subitens abaixo, antes de 
promover o encerramento formal e liberação da garantia e do último pagamento.

12.6.2. Realocação de Pessoal noutro Contrato

12.6.2.1. Para minimizar a ocorrência de riscos trabalhistas e previdenciários, o 
Fiscal de Contratos exigirá da contratada Declaração de Realocação de Pessoal, 
daqueles que não estejam em processo demissional, através do modelo, constante 
no Anexo XXVIII, deste Manual.

12.6.2.2. O Fiscal de Contratos, de posse da declaração da contratada, diligenciará 
junto aos empregados abrangidos pela declaração, por amostragem, a sua efetiva 
alocação e manutenção da regularidade trabalhista – em condições iguais ou mais 
benéficas do que a condição de trabalho anterior – no novo contrato.

12.6.3. Quitação Rescisória

12.6.3.1. Em relação aos empregados que não haja a respectiva comprovação 
de realocação, exigirá o Fiscal de Contratos que a contratada comprove o regular 
pagamento das verbas rescisórias, mediante apresentação dos seguintes documentos:

12.6.3.1.1. Cópia dos avisos prévios, constando assinatura do empregado;

12.6.3.1.2. Cópia da baixa na carteira de trabalho;

12.6.3.1.3. Termo de Rescisão do Contrato de trabalho;

12.6.3.1.4. Recolhimento do FGTS, incluindo a multa rescisória em caso de 
demissão sem justa causa;

12.6.3.1.5. Comprovante de entrega das guias de seguro desemprego, 
quando devidas.

12.6.4. Reclamatórias Trabalhistas

12.6.4.1. O Fiscal de Contratos buscará informações sobre eventual existência 
de corresponsabilidade em reclamatória trabalhista movida por empregado da 
contratada, podendo estas informações ser obtidas junto à Consultoria Jurídica 
interna do Tribunal ou por qualquer outra fonte que porventura tenha este 
registro específico.
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12.6.4.2. Caso encontre, imediatamente verificará a validade da garantia 
contratual e tomará providência para sua manutenção ou extensão de prazo, bem 
como deverá inteirar-se dos procedimentos de defesa em andamento, de modo a 
colaborar com informações e documentos para a defesa do Tribunal.

12.7. TERMO DE ENCERRAMENTO CONTRATUAL

12.7.1. Quando do encerramento de contratos, o Gerente do Contrato deverá 
providenciar a emissão e assinaturas do “Termo de Encerramento Contratual”, 
conforme modelo constante do Anexo XXIX.

12.7.2. A assinatura deste instrumento é condição para liberar a garantia e emitir o 
Atestado de Capacidade Técnica da Contratada.

13. ACOMPANHAMENTO E CONTROLE GLOBAL SOBRE AS CONTRATAÇÕES

13.1. ACOMPANHAMENTO

13.1.1. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia promoverá acompanhamento 
sobre o andamento das contratações de modo a consolidar informações e 
indicadores relativos ao andamento das contratações referidas neste manual.

13.2. CONTROLE

13.2.1.1. O sistema de controle interno será ampliado de modo a comportar três 
linhas de defesa, exigindo a ação preventiva de todos os partícipes do processo de 
contratação que de qualquer forma gerem ou avaliem riscos ou tomem decisões 
em licitações ou contratações de qualquer tipo.

13.2.1.2. Todos os participantes de qualquer etapa ou processo de contratação 
estará exercendo atividades de controle interno na proporção dos atos e riscos 
que manuseie.
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Acordo de Nível de Serviço - ANS – parte do contrato em que se estabelece índices de 
desempenho considerando a qualidade da execução e da entrega do objeto contratado pelo TJBA.

Acordo – ajuste de vontades entre contratantes que cria ou altera o contrato, conforme art. 2°, 
parágrafo único da Lei Federal 8.666/93.

Adimplemento da obrigação contratual: Entrega ou execução conforme estabelecido em contrato.

Adjudicação - manifestação oficial da Administração que declara a proposta mais vantajosa, 
no processo licitatório.

Aferição de Preços - conjunto de procedimentos para constatar a prática financeira do mercado, 
sendo especialmente utilizada para avaliação da vantajosidade do preço para a Administração 
Pública em procedimentos licitatórios, contratos administrativos, prorrogações, repactuações, 
reequilíbrio econômico-financeiro.

Alienação – toda transferência de direitos ou propriedade de bens a terceiros.

Alteração contratual – mudança no contrato inicialmente firmado entre as partes ou do 
contrato de constituição da Pessoa Jurídica.

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - registro, para fins legais, dos responsáveis 
técnicos pelo projeto ou execução de obras ou serviços de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Anulação – ato de anular, de forma fundamentada, parte ou todo um ato, processo ou 
procedimento administrativo.

Apostilamento - é a anotação ou registro administrativo unilateral de modificações contratuais 
ordinárias, que não alteram as bases contratuais estabelecidas.

Arrematante – participante da licitação, declarado provisoriamente vencedor, após a fase da 
disputa do Pregão ou Leilão.

Ata de Registro de Preços – documento vinculativo em relação ao fornecedor, no qual preços 
e condições de contratação ficam registrados, para eventuais contratações futuras.

Atividade Fim - atividade relacionada às atribuições que constituem competência legal e 
intransferível do TJBA ou de outro ente público.

Atividade Meio - atividades de apoio do TJBA que podem ser executadas de forma indireta, 
quando lícito, oportuno e conveniente, para viabilizar a realização das atividades fim do TJBA.

Balanço Patrimonial - demonstração contábil destinada a evidenciar, qualitativa e 
quantitativamente, numa determinada data, a posição patrimonial e financeira de uma organização.

Bens ou serviços comuns – Descrição de objeto que seja praticada de forma assemelhada 
entre diversos fornecedores e prestadores de serviços do mercado.

Bloqueio Orçamentário - reserva de recursos orçamentários para a realização de uma despesa.
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Boletim de Medição - registro que descreve a especificação, o período, o quantitativo e o 
qualitativo de fornecimentos de bens, obras e serviços, para fins de aferição de cumprimento 
de obrigações contratuais.

Brigadista – é responsável por detectar riscos de incêndio ou qualquer outro acidente em 
seu local de trabalho, promover medidas de segurança dentro do estabelecimento e assumir o 
controle das situações de emergência até a chegada do Corpo de Bombeiros.

Cadastro de Fornecedores - banco de informações, organizado, de fornecedores de materiais 
ou prestadores de obras ou serviços.

Carona – forma apelidada de referir a contratação por Ata de Registro de Preços por outro órgão 
pertencente a Administração Pública mas não participante do processo de registro de preços.

Carta de fiança – garantia de instituição bancária que se responsabiliza economicamente pelo 
descumprimento de obrigações de parte de contratados do TJBA.

Caso fortuito – Ocorrência externa que não se possa evitar.

Certidão Negativa de Débito - CND – comprovante de estar o licitante ou contratado em dia 
com suas obrigações perante o emissor da Certidão ou ao que ela se refira.

Cipeiro – funcionário eleito que tem por função avaliar e evitar problemas de segurança 
do trabalho.

Classificação de proposta – fase do procedimento licitatório, na qual é verificada a adequação 
da proposta apresentada pelo licitante, em conformidade com o edital da licitação e ordenada 
de mais ao menos vantajoso segundo as regras do Edital.

Comissão de Licitação – equipe de servidores designada formalmente para processar licitações.

Comissão de Recebimento - grupo de servidores designado para receber e examinar o 
cumprimento integral do objeto contratado.

Comodato – empréstimo, temporário e gratuito, de bens, entre eles espaços físicos.

Composição de custos – Análise econômica do conjunto de itens utilizados para a produção 
de bens, obras ou serviços, usualmente, na forma de planilhas.

Compra – sinônimo de aquisição remunerada de bens e/ou serviços.

Contratação Direta – contratação, prevista pela Lei Baiana de Licitações, sem a realização de 
procedimento licitatório competitivo.

Contratado - pessoa física ou jurídica que é parte em contrato com o TJBA.

Contratante - O TJBA quando parte em um contrato.

Contrato Administrativo - todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração 
Pública e particulares ou Administração Pública, em que haja acordo de vontades para a 
formação de vínculo e estipulação de obrigações recíprocas.
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Contrato social – espécie de documento de criação de pessoa jurídica. Equivale a estatuto social.

Convênio - acordo de vontades, firmado pela Administração Pública, por meio do qual são 
conjugados esforços e/ou recursos, sem intuito lucrativo das partes, para o desempenho de 
competências administrativas, em regime de mútua cooperação.

Cotações de Preços - levantamento de prática de preços de mercado para balizar pesquisa no 
intuito de comprovar a adequação do preço contratado pelo TJBA quer de forma direta ou por 
procedimentos licitatórios, inclusive Pregão.

Credenciamento – fase que antecede a abertura dos procedimentos licitatórios na qual os 
interessados apresentam documentação exigida em edital.

Credor - são considerados credores, as pessoas físicas ou jurídicas que constam nos 
documentos orçamentários e financeiros, como favorecidos de obrigações contraídas pelas 
unidades gestoras.

Cronograma - previsão de tempo, total ou parcial, na realização de atividades.

Cronograma de desembolso - Previsão dos pagamentos dos recursos financeiros necessários 
para a execução da despesa ou investimento.

Cronograma Físico Financeiro - registro da quantidade, tempo e valores das obras, serviços 
ou fornecimentos a serem entregues, durante parte ou todo o período contratual.
Demanda - definição e quantificação do necessário a ser contratado pelo TJBA.

Depósito Caução - garantia econômica realizada pelo contratado, através de depósito 
bancário, para assegurar eventual descumprimento de suas obrigações.

Desempenho - eficiência e eficácia no desenvolvimento de uma atividade.

Desmobilização – consiste na desmontagem e retirada de todas as estruturas, construções 
e equipamentos do canteiro de obras ou local utilizado para prestação dos serviços. Estão 
incluídos neste item a desmobilização do pessoal, bem como a limpeza geral e reconstituição 
da área à sua situação original.

Despesa de Exercícios Anteriores - Art. 37 da Lei nº 4.320/64: As despesas de exercícios 
anteriores encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, 
com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem 
como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o 
encerramento do exercício correspondente, poderão ser pagos à conta de dotação específica 
consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a 
ordem cronológica.

Diário de Obra(s) - conjunto de registros efetuados de forma contínua e simultânea de eventos 
ocorridos no âmbito de obras ou serviços de engenharia.

Diligência – procedimento destinado a coletar e analisar informações de interesse do TJBA.

Diretor – aquele que exerce, por designação, a função de gerir uma das diretorias do TJBA.
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Diretoria – As diretorias do TJBA são previstas no Regimento dos Órgãos Auxiliares e de 
Apoio Técnico Administrativo da Justiça, bem como suas respectivas competências, sendo 
elas: Diretoria Geral da Presidência – DGP, Diretoria de Serviços Gerais – DSG, Diretoria 
de Assistência à Saúde – DAS, Diretoria de Suprimento e Patrimônio – DSP, Diretoria de 
Engenharia e Arquitetura – DEA, Diretoria de Finanças – DFA, Diretoria de Recursos 
Humanos – DRH, Diretoria de Programação e Orçamento – DPO, Diretoria de Informática – 
DIN, Diretoria de Modernização – DMO

Dispensa de Licitação - modalidade de contratação direta, sem licitação conforme previsão 
dos artigos 64 a 66, da Subseção IV, da Lei Baiana de Licitações.

Dotação Orçamentária - constitui-se no detalhamento da despesa incluída no orçamento 
público, sob a forma de item do programa de trabalho de um segmento da administração 
direta ou indireta (unidade orçamentária). Desta forma, o orçamento consigna dotações 
específicas para a realização de seu conjunto de projetos e/ou atividades, que identificam as 
ações a serem realizadas pelas unidades orçamentárias.

Edital - documento de convocação pública de potenciais fornecedores que descreve o 
conjunto de regras do procedimento licitatório, conforme art. 79 e seguintes da Seção II - do 
Instrumento Convocatório da Lei Baiana de Licitações.

Empenho da despesa - art. 58 da lei nº 4.320/64: O empenho da despesa é o ato emanado de 
autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de 
implemento de condição”, art. 60 da Lei nº 4.320/64: É vedado a realização de despesa sem 
prévio empenho; § 2º e 3º do art. 60 da Lei nº 4.320/64: será feito por estimativa o empenho da 
despesa cujo montante não se possa determinar; é permitido o empenho global de despesas 
contratuais e outras sujeitas a parcelamento.

Empreitada por preço global – quando o TJBA contrata a execução da obra ou do serviço por 
preço certo e total, conforme previsão da letra a, do inciso VIII, do Art. 8º, da Seção III - Das 
Definições, da Lei Baiana de Licitações.

Empreitada por preço unitário - quando o TJBA contrata a execução da obra ou do serviço por 
preço certo de unidades determinadas, dentro de um período previamente especificado, conforme 
previsão da letra a, do inciso VIII, do Art. 8º, da Seção III - Das Definições, da Lei Baiana de Licitações.

Emprenho estimativo – IN/DTN 10/91: quando se tratar de despesa cujo montante não se 
possa determinar.

Emprenho global – IN/DTN 10/91: quando se tratar de despesa contratual e outra de valor 
determinado, sujeitas a parcelamento”. (IN/DTN 10/91). O empenho importa deduzir seu 
valor da dotação adequada à despesa a realizar, por força do compromisso assumido. O valor 
do empenho não poderá exceder o saldo da dotação, são finalidades do empenho: firmar 
um compromisso, por isso, sempre prévio em relação à despesa; garantir de que os recursos 
utilizados serão apropriados às despesas, pois dele consta da classificação orçamentária; 
assegurar que o crédito próprio comporte a despesa. Depois da sua emissão, o saldo disponível 
para assumir novos compromissos fica diminuído de seu valor; servir de base à liquidação 
da despesa; contribuir para assegurar a validade dos contratos, convênios e outros ajustes 
financeiros, mediante sua indicação obrigatória em uma das cláusulas essenciais desses termos.
Emprenho ordinário – IN/DTN 10/91: quando se tratar de despesa de valor determinado e o 
pagamento deva ocorrer de uma só vez.
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Encargos sociais – Conjunto de obrigações sociais e trabalhistas, além dos salários dos 
empregados, previstas em lei, que devem ser honradas pelas empresas contratadas pelo 
TJBA, tendo o TJBA a obrigação de fiscalizar o cumprimento de tais obrigações, sob pena de 
corresponsabilidade, quando houver cessão de mão de obra.

Equipamento de Proteção Coletiva – EPC - equipamento utilizado para proteção, enquanto 
um grupo de pessoas realiza determinada atividade, ou exercício.

Equipamento de Proteção Individual – EPI - todo dispositivo ou produto, de uso individual, 
utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança 
e a saúde no trabalho.

Estabilidade Acidentária – direito a garantia do emprego de segurado, empregado, que tenha 
sofrido acidente do trabalho, por prazo determinado em lei.

Estatuto Social – espécie de documento de criação de pessoa jurídica. Vide Contrato Social.

Execução contratual – cumprimento de obrigações assumidas contratualmente pelas partes.

Execução direta – atividade realizada pelo TJBA, pelos seus próprios meios.

Execução indireta – atividade realizada, por terceiros para o TJBA, sob sua fiscalização.

Execução orçamentária - A execução orçamentária poderá processar-se mediante a 
descentralização de créditos entre unidades gestoras de um mesmo órgão/ministério ou 
entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, designando-se este 
procedimento de descentralização interna, o art. 2º e parágrafo único do Decreto nº 825, de 
28 de maio de 1993, que estabelece normas para a programação e execução orçamentária e 
financeira A descentralização entre unidades gestoras de órgão/ministério ou entidades de 
estruturas diferentes, designar-se-á descentralização externa.

Exequibilidade de preço – viabilidade da execução da obrigação contratual considerando os 
estritos recursos previstos (financeiros e demais insumos).

Extrato da Publicação - síntese do contrato ou termo aditivo, publicada no DJE (Diário de 
Justiça do Estado).

Fato do Príncipe - ocorrência imprevisível e, se previsível, em intensidade extraordinária, em 
consequência de uma ação de Estado que onere substancialmente a execução de contrato que 
poderá ou não provocar o reequilíbrio econômico-financeiro de contratos.

Fiança Bancária – garantia econômica realizada pelo contratado, através de carta fiança 
ou seguro garantia de instituição bancária, para assegurar eventual descumprimento de 
obrigações contratuais.

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da 
Bahia - Fiplan é produto do trabalho conjunto das Secretarias da Fazenda (Sefaz) e do 
Planejamento (Seplan), cujo objetivo é o aperfeiçoamento dos processos de planejamento, 
contabilidade, execução orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Pública 
do Estado da Bahia.
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Fiscal de Contratos - servidor indicado pelo Gerente do Contrato e designado pela Diretoria 
da Área Gestora para realizar a fiscalização da execução de contratos em apoio ao Gerente 
de Contratos, podendo ser assistido por terceiros especialmente contratados para esse fim, 
quando oportuno.

Força maior – Ocorrência externa que não se possa evitar.

Fornecedor de materiais – o contratado, comprovadamente idôneo, para atender às 
necessidades de suprimento.

Fornecedor de serviços – o contratado, comprovadamente especializado e idôneo, que tem 
gestão de seu negócio, cujos serviços foram contratados.

Fornecedor – licitante, detentor de preço de item registrado ou titular de contratação 
em vigência.

Franquia – limites de demanda definidos em contratos de prestações de serviços comumente 
utilizado em contratos de reprografia, serviços gráficos, telefonia, etc. Foro – local estipulado 
em contrato para dirimir conflitos dele decorrentes.

Garantia Contratual - instrumento econômico que, quando exigido, busca assegurar a plena 
execução do objeto contratual.

Gerente de Contratos - servidor designado pelo Diretoria da área Gestora para acompanhar 
os processos de contratação e coordenar a fiscalização da execução dos contratos.

Gestão de Contratos - conjunto de atos e procedimentos voltados ao controle da execução 
contratual.

Habilitação – condição reconhecida em fase do procedimento licitatório onde é identificada a 
adequação da documentação apresentada pelo licitante.

Homologação - ato de certificar a conformidade de todos os procedimentos praticados no 
âmbito do processo licitatório à legislação.

Horário Britânico - fraude no registro de frequência de empregados com a aposição uniforme 
do horário de entrada, saída e intervalos de trabalho.

Improbidade Administrativa - é o ato praticado por qualquer agente público, servidor ou não, 
de impor prejuízo ao Estado em sentido amplo, por dolo ou culpa, ou auferir qualquer tipo de 
vantagem indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade, contra 
a Administração em qualquer de seus Poderes, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

Inexigibilidade de Licitação - modalidade de contratação direta, mediante comprovação de 
inviabilidade de competição entre eventuais fornecedores, conforme art. 60, Seção III - Da 
Dispensa e da Inexigibilidade de Licitação, Lei Baiana de Licitações.

Instrumento contratual – documento escrito, conforme art. 55 da Lei 8.666/93.
Insumos - conjunto, preferencialmente mensurável, de itens utilizados para a produção de 
bens, obras ou serviços.
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Justificativa - motivação fundamentada e documentada das razões de conveniência, 
oportunidade, importância e necessidade da Administração Pública em praticar ou não 
determinado ato de gestão.

Lei Baiana de Licitações - Lei Estadual de nº 9.433/05, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, 
da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da Administração Pública 
no Estado da Bahia.

Lei orçamentária ou LOA ou Lei de Meios: Lei especial que contém a discriminação da receita 
e despesa pública, de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de 
trabalho do governo, obedecidos os princípios da unidade, universalidade e anualidade.

Licitação - conjunto de procedimentos legais e necessários à seleção de fornecedores da 
Administração Pública.

Licitação deserta - não comparecimento de proponentes ao procedimento licitatório.

Licitação fracassada - quando todas as propostas forem desclassificadas ou todos os 
proponentes forem inabilitados.

Liquidação da Despesa - processo de verificação do direito adquirido pelo credor da 
Administração tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

Liquidação de despesa - consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por 
base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

Liquidação: IN/DTN 10/91: quando há comprovação de que o credor cumpriu suas obrigações 
objeto de o empenho identificar: a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata 
a pagar; e a quem se deve pagar.

Livro de Ocorrências - conjunto de registros efetuado de forma contínua e simultânea dos 
eventos ocorridos no âmbito de uma obra ou serviço.

Matriz de risco – consolidação de riscos em análise combinada de impactos e probabilidades.

Medição - procedimento de verificação da especificação, do período, do quantitativo e do 
qualitativo de fornecimentos de bens, obras e serviços, para fins de aferição de cumprimento 
de obrigações contratuais.

Memória de Cálculo - demonstrativo detalhado dos cálculos efetuados para subsídio à medição.

Mobilização – consiste no conjunto de providências a serem adotadas visando o início das 
obras ou serviços. Incluem-se neste serviço a localização, o preparo e a disponibilização, no 
local da obra, de todos os equipamentos, mão-de-obra, materiais e instalações necessárias à 
execução dos serviços contratados.

Mora – atraso injustificável, culposo ou doloso, na entrega do objeto contratual.

Multa contratual – multa que tem por objetivo punir economicamente o descumprimento de 
obrigações contratuais.
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Nota de Empenho - documento que registra o comprometimento da despesa, nas formas: 
estimativo, global ou ordinário.

Nota de Empenho Estimativo - documento que registra o comprometimento da despesa, 
quando não há condições de apuração de seu exato valor.

Nota de Empenho Global - documento que registra o comprometimento da despesa 
conhecida, cujo pagamento é efetuado de forma parcelada.

Nota de Empenho Ordinário - documento que registra o comprometimento da despesa 
conhecida, cujo pagamento total é efetuado em uma única vez.

Nota de Empenho: art. 61 da Lei 4.320/64: Para cada empenho será extraído que indicará o 
nome do credor, a especificação e a importância da despesa, bem como a dedução desta do 
saldo da dotação própria; IN/DTN 10/91: empenho será formalizado no documento Nota 
de Empenho.

Nota de Subempenho - documento que registra o comprometimento parcial da despesa, com 
vistas à sua liquidação, nos casos de empenhamentos global e estimativo.

Notória especialização - profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, 
decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, 
aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, 
permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena 
satisfação do objeto do contrato.

Núcleo Central de Licitação – equipe de servidores designada formalmente para processar 
licitações do TJBA.

Responsabilidade subsidiária – extensão de responsabilidade a quem não deu causa, quando 
o responsável primário não conseguir mais atender aos compromissos, mormente aplicável 
quanto à direitos trabalhistas de empregados de terceiros quando a Administração faltar ou 
falhar na fiscalização correspondente.

Objeto do Contrato - finalidade do contrato que compreende: fornecimento, obra, serviço, etc.

Obra - atividade regulamentada pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia – Confea, que exija participação de profissionais habilitados, tais como: construção, 
reforma, fabricação, recuperação ou ampliação.

Orçamento Básico - registro preliminar dos custos de fornecimento, obra ou serviço, 
usualmente realizado através de planilhas.

Ordem de Serviço - ato de expedir determinações de execução do objeto contratado.

Ordenador de despesa (§ 1º do art. 80, DL 200/67: Ordenador de despesa é toda e qualquer 
autoridade de cujos atos resultarem emissão de empenho, autorização de pagamento, 
suprimento ou dispêndio e IN/DTN nº 10/91: autoridade com atribuições definidas em 
ato próprio, entre as quais as de movimentar créditos orçamentários, empenhar despesa e 
efetuar pagamentos.
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Padrão de qualidade - obrigação contratual a ser obtida, usualmente, em referência ao tempo, 
eficiência, eficácia, regularidade e forma, usualmente verificada pela adoção de ANS (ver 
Acordo de Nível de Serviço).

Pagamento - Terceiro estágio da despesa pública, ocorre pela emissão da ordem bancária em 
favor do credor. O pagamento da despesa só poderá ser efetuado, após sua regular liquidação, 
mediante ordem bancária de crédito ou de pagamento, facultado ao credor escolher a forma 
que melhor lhe convier”. (IN/DTN nº 10/91)

Pagamento - entrega do valor contratado ao credor, após a execução do objeto contratual.

Penalidade – aplicação de sanção, prevista em contrato ou em norma aplicável, por 
descumprimento de obrigações.

Planilha de custos – demonstrativo analítico do preço dos insumos do fornecimento, serviço 
ou obra, demonstrando a formação do preço.

Plano de Trabalho - estudo prévio do TJBA para justificar a contratação da execução indireta 
de atividade continuada, no qual deve constar o registro comprobatório de sua vantajosidade 
técnica e econômica e possível extinção de função em quadro próprio de servidores.

Prazos - período dentro do qual é previsto determinado ato, com implicações prejudiciais 
ao titular que não execute os respectivos atos dentro do prazo fixado. Conta-se mediante 
a exclusão do dia da notificação que lhe abra contagem e inclusão do período integral do 
último dia.

Preço de Referência - resultado do estudo de aferição de preços praticados no mercado que 
servirá de base para o TJBA contratar a aquisição de bens, obra ou serviço. Utilizado como 
sinônimo de valor estimado.

Pregão - modalidade de licitação para fornecimento de bens e serviços comuns em que a disputa 
é realizada em sessão pública, presencial ou eletrônica, por meio de propostas e lances, para 
classificação e habilitação da proposta mais vantajosa, no critério de menor preço, conforme Lei 
Baiana de Licitações, art. 50, inciso IV, das Modalidades, da Lei Baiana de Licitações.

Pregão Eletrônico - espécie de pregão realizada em meio informatizado, cuja fase de lances 
ocorre somente pela internet.

Pregão Presencial - espécie de pregão realizada com a presença ou não de licitantes, cuja fase 
de lances ocorre somente de forma presencial.

Preposto - representante do contratado, formalmente investido do poder de representá-lo, 
conforme Art. 156, Seção VII - Da Execução, da Fiscalização e do Recebimento do Objeto 
Contratual da Lei Baiana de Licitações.

Projeto Básico ou Termo de Referência – é o documento obrigatório em todas as licitações 
que deverá conter elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, 
diante de orçamento detalhado, considerando os preços praticados no mercado, a definição 
dos métodos, a estratégia de cumprimento e o prazo de execução do contrato.
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Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 
adequado, para especificar aquisições, obra ou serviço, objeto de contratação.

Projeto Executivo - conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da 
obra ou serviço de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas – ABNT.

Proposta de preços – oferta econômica de proponente para o fornecimento de bens, obra ou 
serviços a serem prestados ao TJBA.

Proposta Técnica – documento apresentado pelo proponente do modo técnico de realizar o 
fornecimento de bens, obra ou serviços a serem prestados ao TJBA.

Provisão - reserva de determinado valor para atender despesas futuras que tenham caráter de 
alta probabilidade virem a ocorrer.
Provisionamento – ato de fazer provisão.

Quadro de detalhamento da despesa – QDD: É o instrumento que detalha, a nível operacional, 
os projetos e atividades constantes do orçamento de um determinado exercício, especificando os 
elementos de despesa e respectivos desdobramentos e IN/DTN nº 10/91: Documento que indica, 
por ministério/órgão e em cada unidade orçamentária, a cotização dos elementos de despesa pelos 
projetos e/ou atividades, podendo ter sua dotação dividida por mais de um elemento de despesa.

Subordinação direta – ordens para execução de atividades emanadas diretamente de quem 
pretende o benefício a quem deve executar, devendo ser evitada da contratante sobre os 
empregados da prestadora de serviços terceirizados.

Quarteirização – não é sinônimo de subcontratação. Na subcontratação o contratado se faz 
substituir perante o contratante por outrem. Na quarteirização o contratante é quem se faz 
substituir por outrem, por exemplo a contratação de empresa terceirizada e especializada 
em fiscalização trabalhista ou de obras fiscalizando um terceiro do TJBA, isto é, um terceiro, 
parceiro do contratante na prática da terceirização.

Quitação – declaração entre partes contratantes de que a outra saldou sua obrigação ou dela 
se desobrigou. Pode ser recíproca ou unilateral.

Reajuste - alteração dos valores inicialmente ajustados, na periodicidade e índice pactuados, 
para preservar o valor inicial do contrato corroído pela variação de custo dos insumos básicos 
utilizados na sua execução ou pela perda do poder aquisitivo da moeda, decorrente da inflação, 
mediante aplicação de índice sobre preço.

Reequilíbrio Econômico-Financeiro - ato de repor o equilíbrio econômico financeiro do 
contrato original, através da análise de fatores econômicos extracontratuais, mas com efeitos 
diretos sobre o contrato.

Registro de Preços (Sistema de Registro de Preços - SRP) - conjunto de procedimentos 
para registro formal de preços relativos ao fornecimento de bens e prestação de serviços, para 
possíveis contratações futuras.

Repactuação – consiste na atualização do valor do contrato com base na comprovada variação 
de custo dos insumos de todo ou parte dele, conforme seja previamente ajustado no contrato, 
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observado o interregno mínimo de 01 (um) ano e a demonstração analítica da variação dos 
componentes dos seus custos, devidamente justificada, e a necessária pesquisa de mercado, 
de modo a não repactuar preços que se situem acima da média atual praticada no mercado.
Representante legal – pessoa física detentora de poderes de representação da parte que pode 
firmar, alterar ou extinguir contratos.

Rescisão – condição de romper um contrato por fundamentado motivo.

Restos a pagar: art. 36 da Lei nº 4.320/64, despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 
de dezembro, distinguindo-se as processadas das não-processadas

Retenção – ato de impedir, temporariamente, a entrega de determinada obrigação para a outra 
parte, a qual esta já detenha o direito.

Revisão de Preços - alteração do valor original do contrato, para recompor o preço que se 
tornou insuficiente ou excessivo, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 
inicialmente ajustado, em razão da superveniência de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém 
de consequências incalculáveis, que agravem o custo da execução do contrato, bem assim para 
reduzir o seu preço com vistas a compatibilizá-lo com os valores de mercado.

Revogação - ato pelo qual a Administração, por conveniência, torna sem efeito ato administrativo.

Risco – hipótese que pode determinar perdas operacionais, financeiras e de qualquer outra ordem.

Rotina de Procedimentos - lista de verificações a serem realizadas pelo TJBA, través de seus 
servidores, para comprovação da regularidade das fases contratuais.

Seguro garantia:
Serviço - atividade que envolva especialização do fornecedor e que se destina a obtenção de 
determinada utilidade ao contratante, tais como: vigilância, limpeza, transporte, reprografia, 
publicidade, seguro, que possuam ou não regulamentação própria.

Serviço de Engenharia - atividade regulamentada pelo Conselho Federal de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia – Confea, que exija participação de profissionais habilitados, 
tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, 
adaptação, manutenção, transporte ou trabalhos técnico-profissionais específicos.

Serviços Continuados – serviços auxiliares, necessários à Administração para o desempenho 
de suas atribuições, cuja interrupção possa comprometer a continuidade de suas atividades e 
cuja contratação deva estender-se por mais de um exercício financeiro.

Serviços Continuados com Dedicação Exclusiva da Mão de Obra – serviços continuados 
cujo grupo de trabalhadores utilizados na execução das atividades é fixo e exclusivo para o 
tomador, caracterizando, para efeitos previdenciários, típica cessão de mão de obra.

Serviços contínuos ou continuados – atividades de apoio executadas de forma indireta, 
necessárias ao TJBA, cuja interrupção possa comprometer a continuidade de suas funções ou 
cuja necessidade se renova constantemente, sem exaurir.

Servidor - aquele que exerce, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração, cargo, função 
junto ao TJBA.
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Solidariedade – ocorre quando existe mais de um responsável por determinada obrigação, 
sendo que o cumprimento integral desta poderá ser exigido de qualquer coobrigado.

Subcontratação - execução do objeto ou parte deste por terceiro que não foi inicialmente 
contratado. Observe-se que nos contratos da Administração Pública não é permitida a 
subcontratação integral.

Subsidiariedade - ocorre quando existe mais de um responsável por determinada obrigação, 
sendo que o devedor corresponsável – subsidiário - será chamado somente no caso de 
impossibilidade de adimplência do devedor titular.

Sujidade - sinônimo de sujeira. Caracteriza-se pela frequência, espécie, qualidade, quantidade.
Súmula – ementa com orientação jurisprudencial, que representa o entendimento dominante 
sobre um tema de um determinado tribunal.

Suprimento de Fundos - consiste na entrega do numerário a servidor, sempre precedida de 
empenho na dotação própria da despesa a ser realizar, podendo gerar contratos originalmente 
verbais nos limites da Lei.

Termo aditivo - documento elaborado durante a vigência de contratos, convênios ou acordos 
firmados pela Administração Pública, com a finalidade de alterá-los.

Termo de encerramento do contrato - documento em que as partes se concedem mutuamente 
quitação de todas as obrigações diretas e indiretas decorrentes deste contrato, não restando 
mais nada a reclamar de parte a parte.

Termo de Recebimento - documento emitido no momento do recebimento do fornecimento, 
obra e serviço, podendo ser provisório ou definitivo.

Termo de Recebimento - Ato formal de recebimento de objeto (obra, bem ou serviço) que 
pode ser provisório (quando apenas se admite o recebimento físico de algo, sem avaliação 
técnica) ou definitivo (quando se avalia e recebe o objeto sob os aspectos técnicos fixados no 
contrato, de modo que serve como ateste de correção de entrega e cumprimento contratual).

Termo de Recebimento Definitivo - documento antecedido pelo termo de Recebimento 
Provisório que comprove a adequação do objeto - fornecimento, obra e serviços complexos.

Termo de Recebimento Provisório - Documento que comprove a adequação do objeto - 
fornecimento, obra e serviços complexos ou não.

Termo de Referência - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 
adequado, para especificar fornecimento de bens ou serviços comuns, objeto de contratação.

Tipologia de serviços – definição de formas e padrões dos serviços a serem contratados.

Unidade Orçamentária - unidade da Administração Pública a quem o orçamento consigna 
dotações específicas para a realização de seus programas de trabalho

Valor estimado – resultado do estudo de aferição de preços praticados no mercado que servirá 
de base ao TJBA para contratações de fornecimento, obra ou serviço. Utilizado como sinônimo 
de preço de referência.
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Valor máximo - resultado do estudo de aferição de preços praticados no mercado que servirá 
de limite econômico ao TJBA para contratações de fornecimento, obra ou serviço.

Vantajosidade – característica que comprova a equação técnica e econômica mais vantajosa 
para realização do contrato administrativo e, quando for o caso, de sua manutenção.

Vigência – período de tempo durante o qual a contratação produzirá seus efeitos, gerando 
direitos e obrigações.

Vistoria Técnica - aferição presencial para tomada de ciência pelo proponente, licitante 
ou contratado, do local e das condições de execução do objeto contratual. Sinônimo de 
visita técnica.
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ANEXO II
MODELO DE MAPA DE RISCOS

Ref.2411227-81
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Critérios para avaliação e classificação de riscos:

Ref.2411227-83
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ANEXO III
MODELO DE MATRIZ 

SIMPLIFICADA DE RISCOS

Ref.2411227-84
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Ref.2411227-85
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ANEXO IV
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS
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Ref.2411227-87

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

. A
s 

as
si

na
tu

ra
s 

re
al

iz
ad

as
 e

st
ão

 li
st

ad
as

 e
m

 s
ua

 ú
lti

m
a 

pá
gi

na
.

S
ua

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
po

de
 s

er
 v

er
ifi

ca
da

 n
o 

P
or

ta
l d

o 
T

C
E

/B
A

 a
tr

av
és

 d
o 

Q
R

C
od

e 
ou

 e
nd

er
eç

o 
ht

tp
s:

//w
w

w
.tc

e.
ba

.g
ov

.b
r/

au
te

nt
ic

ac
ao

co
pi

a,
 d

ig
ita

nd
o 

o 
có

di
go

 d
e 

au
te

nt
ic

aç
ão

: K
W

M
Z

M
Y

O
D

G
X



ANEXO V
RESUMO DA OBRA

Ref.2411227-88
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ANEXO VI
TERMO DE NOMEAÇÃO

DE PREPOSTO
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Ref.2411227-91
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ANEXO VII
VERIFICAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS

Ref.2411227-92
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Ref.2411227-93
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ANEXO VIII
VERIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Ref.2411227-94
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Ref.2411227-95
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ANEXO IX
RELAÇÃO DE TOMADORES/OBRAS - RET

Ref.2411227-96
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Ref.2411227-97
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ANEXO X
CERTIFICADO DE REGULARIDADE

DO FGTS - CRF

Ref.2411227-98
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Ref.2411227-99
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ANEXO XI
PROTOCOLO DE ENVIO DE

ARQUIVOS – CONECTIVIDADE SOCIAL

Ref.2411227-100
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Ref.2411227-101
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ANEXO XII
GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

Ref.2411227-102
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Ref.2411227-103
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ANEXO XIII
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Ref.2411227-104
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Ref.2411227-105
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ANEXO XIV
RE

Ref.2411227-106
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Ref.2411227-107
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ANEXO XV
AGENDAMENTO / PAGAMENTO GPS

Ref.2411227-108
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Ref.2411227-109
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ANEXO XVI
BOLETIM DE OBRA

Ref.2411227-110

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

. A
s 

as
si

na
tu

ra
s 

re
al

iz
ad

as
 e

st
ão

 li
st

ad
as

 e
m

 s
ua

 ú
lti

m
a 

pá
gi

na
.

S
ua

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
po

de
 s

er
 v

er
ifi

ca
da

 n
o 

P
or

ta
l d

o 
T

C
E

/B
A

 a
tr

av
és

 d
o 

Q
R

C
od

e 
ou

 e
nd

er
eç

o 
ht

tp
s:

//w
w

w
.tc

e.
ba

.g
ov

.b
r/

au
te

nt
ic

ac
ao

co
pi

a,
 d

ig
ita

nd
o 

o 
có

di
go

 d
e 

au
te

nt
ic

aç
ão

: K
W

M
Z

M
Y

O
D

G
X



111PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA  |

Ref.2411227-111
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ANEXO XVII
RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE OBRA

Ref.2411227-112
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Ref.2411227-113
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ANEXO XVIII
RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Ref.2411227-114
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Ref.2411227-115
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ANEXO XIX
TERMO DE RECEBIMENTO

DEFINITIVO DE OBRA

Ref.2411227-116
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Ref.2411227-117
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ANEXO XX
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Ref.2411227-118
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Ref.2411227-119
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ANEXO XXI
TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

DE SUBCONTRATAÇÃO

Ref.2411227-120
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Ref.2411227-121
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ANEXO XXII
NOTIFICAÇÃO

Ref.2411227-122
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Ref.2411227-123
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ANEXO XXIII
MODELO DE NOTA FISCAL

DE MATERIAIS

Ref.2411227-124

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

. A
s 

as
si

na
tu

ra
s 

re
al

iz
ad

as
 e

st
ão

 li
st

ad
as

 e
m

 s
ua

 ú
lti

m
a 

pá
gi

na
.

S
ua

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
po

de
 s

er
 v

er
ifi

ca
da

 n
o 

P
or

ta
l d

o 
T

C
E

/B
A

 a
tr

av
és

 d
o 

Q
R

C
od

e 
ou

 e
nd

er
eç

o 
ht

tp
s:

//w
w

w
.tc

e.
ba

.g
ov

.b
r/

au
te

nt
ic

ac
ao

co
pi

a,
 d

ig
ita

nd
o 

o 
có

di
go

 d
e 

au
te

nt
ic

aç
ão

: K
W

M
Z

M
Y

O
D

G
X



125PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA  |

Ref.2411227-125
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ANEXO XXIV
MODELO DE NOTA FISCAL

DE SERVIÇOS

Ref.2411227-126
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Ref.2411227-127
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ANEXO XXV
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Ref.2411227-128
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Ref.2411227-129
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ANEXO XXVI
CHECK LIST

PAGAMENTO DE FATURA DE OBRA

Ref.2411227-130
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Ref.2411227-131
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ANEXO XXVII
LAUDO DE AVALIAÇÃO

Ref.2411227-132
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Ref.2411227-133
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DECLARAÇÃO DE REALOCAÇÃO
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TERMO DE ENCERRAMENTO CONTRATUAL

Ref.2411227-136
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Ref.2411227-137
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Ref.2411227-138
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