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ANEXO 01




Ref.2576416-2

¥ GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

001/2018 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUAQUARA

Reforma, Amphégao e Adequacao Fisica do Hospital
Municipal de Jaguagq

03/08/2021 R$ 6.130.279,80

DEOC emitida considerando-se que, a Prefeitura de Jaguaquara apresentou Oficio n°
013/2021 com justificativa técnica, conforme processo SE| 019.5120.2021.0032658-07,
para devolugdo dos itens de planitha 21.190 e 21.191 e que-conforme processc SE|
019.5120.2021.0009086-18, tendo o municipio atendido a devolugdo do recursos
financeiros referentes aos itens de planilha suprimidos, a obra encontra-se com 100% de

=

execucao.

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagéo: Y3OTUSNTCZ




Ref.257d918-3
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

SECRETARIA DA
SAUDE

GOVERNOC DO ESTADO Fundo Estadual de Saude — FES

Diretoria de Convénios - DICONV
RELATORIO TECNICO DE ENGENHARIA -
Wi e VALOR (RS)

RS 5.530.209,05

REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO ESPACO FISICO DO HOSPITAL
MUNICIPAL
PLANO DE ?LICAQA{)WRECURSQS !*‘NAECEB;OS ‘

“RemRAOS
VATOR 0 VALOR (R9)

o 652.125,00 62212500 1871272019

2 622.125,00 622.125,00 26/03/2020

3 622.125,00 622.125,00 21/05/2020

& 622.125,00 622.125,00 07/07/2020

5 622.125,00 622.125,00 24/08/2020

6 622.125,00 622.125,00 18/09/2020

7 622.125,00 622.125,00 21/10/2020

8 622.125,00 ‘ 622.125,00 09/12/2020
CONTRAPARTIDA 553.209,05
TOTAL 5.530.209,05

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua ultima pagina
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagéo: Y3OTUSNTCZ

1. SERVICOS PRELIMINARES

2. CARGA E TRANSPORTE 0,07 2,19

3. FUNDACAO 1,91 4,10




SEGRETARIA DA
SAUDE

GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETAFIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

Fundo Estadual de Saude — FES

4. ESTRUTURA

4,64

5. PAREDES E PAINEIS

368

351

6. ESQUADRIAS

7. REVESTIMENTOS E PAREDESE - 7,98
TETO ‘

8. PISOS 5,68
9. PINTURA . 5,26
10. FORRO DE GESSO

0,78

11, ARREMATES

0,95

12. BANCADAS 2,27
13. VIDROS | 0,01
14. FACHADA 2,99

‘15. COBERTURA

5,72

16. BIVERSOS

© 7,03

17. COMUNICACAO VISUAL/

0,53

HUMANIZACAO

18. LOUCAS E METAIS © 3,49
19. INSTALACOES 0,33
HIDROSSANITARIAS -~ AGUA FRIA

20. INSTALACOES { 0,58
HIDROSSANITARIAS — ESGOTO

21. INSTALACOES ELETRICAS 9,40
22. INSTALACOES DE GASES | 9,65
23. INSTALACOES DE . 812
CLIMATIZACAQ E EXAUSTAO

24. GERADOR 1,72
25, SPDA 13,18

26. SEGURANCA E INCENDIO

b 3,27

L]

ks

Diretoria de Convénios - DICONV

4,64
3,68
3,51
7,98
5,68
5,26
0,78
0,95
2,27
0,01
2,99
5,72
7,03
0,53
3,49
0,33
0,58
9,40
9,65
8,12
1,72
3,18

3,27

m
Ref 257651604

8,74
12,42
15,93
23,91
29,59
34,85
35,63
36,58
38,85
38,86
41,86

47,58

54,61

55,14

58,63

58,96

59,54
68,94

78,59

86,72

88,44

91,62

94,90

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagéo: Y3OTUSNTCZ



Ref.25764106:5

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRET/ 2IA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

BAHlﬁ Fundo Estadual de Saude — FES

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DA
SAUDE

Diretoria de Convénios - DICONV

27. INSTALACOES DE LOGICA / 4,41 4,41 99,31

TELEFONIA / TV

28. AGUAS PLUVIAIS 0,55 0,55 99,85

29, LIMPEZA FINAL 0,15 0,15 100,0
i

TOTAL - 100 100,0

(*) PERCENTUAL DO ITEM/SERVICO EM RELACAO A PLANILHA CONTRATUAL DE SERVICOS.
(**) PERCENTUAL ACUMULADO AFERIDO NAS INSPECOES. (***)PERCENTUAL AFERIDO ACUMULADO GERAL.

Em visita ao municipio de Jaguaquara - BA, no dia 11 de novembro de 2020, com o objetivo de
inspecionar a REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO ESPACO FISICO DO HOSPITAL
MUNICIPAL, objeto do Termo Aditivo Convénio N° 001/2018, fora contatado o Eng. Flavio
Santana, Tel.: 73-99941-7311, representando a prefeitura que nos acompanhou durante a
inspecgao. ;

Foi utilizado como referéncia para se proceder a vistoria os seguintes documentos: Projeto
Arquiteténico aprovado pela Secretaria da Saiude do Estado da Bahia / SESAB, e planilha
orgamentaria do termo de aditivo da obra.

Inspecionando as instalagdes da Construgao, foram observados os aspectos que sao destacados
a seguir:

O padréao construtivo, assim como os materiais utilizados obedecem as disposigbes da_Resolucao
RDC 50 da ANVISA e as normas técnicas da ABNT;

Foram verificados os seguintes SERVIGOS REALIZADOS:

. Execucao de demoligdes e retiradas;

) Execucao das alvenarias;

) Execugéo de esquadrias metalicas

° Revestimentos em argamassa, interna e externamente;
) Execugao de forro;

) Execucao de esquadrias de madeira;

. Execugéo de lastro de concreto;

) Execugao de piso de alta resisténcia;

. Execucéao de servigcos de pintura interna e externa;
) Execuc¢ao de bancadas;

. Execugao de revisao de cobertura;

. Execucgao de cobertura;

o Execucado de pavimentacdo em piso intertravado;

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagéo: Y3OTUSNTCZ




Ref.2576016-6

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

SECRETARIA DA
SAUDE

GOVERNO DO ESTADO Fundo Estadual de Saude — FES

Diretoria de Convénios - DICONV

. Instalagdo de divisérias em granito;
. Plantio de grama
. Instalacéo de lougas e acessorios sanitarios;

) Execugao de rede de gases!

. Execucao de servigos de climatizagao;

. Execucao de instalagdes hidrossanitarias;
. Execucao de instalagdes eléricas;

. Execucao do SPDA,;

. Execucéo do sistema de seguranga e combate a incéndio;
) Execugao de instalagbes de dados;
. Instalacao de rede de drenagem;

. Grupo gerador;
) Comunicagao visual,
) Limpeza da obra.

OBSERVAGOES/PONTOS DE ATENGAO:

. A fiscalizagdo do municipio atestou a execugdo dos servigos preliminares, fundagdes ,
revestimentos de base e infraestrutura de gases/hidraulica/elétrica/dados (tubulagdes e conexdes).
Os mesmos nao puderam ser identificados em sua totalidade haja visto que as etapas sucessoras
ja haviam sido concluidas.

. Os servigos executados e atestados pela fiscalizagdo conforme Relatério Técnico datado em
09/04/2019, pelo Eng. José Vilalva, foram desconsiderados em termos de andlise do percentual de
avango, uma vez que o Plano de trabalho aditivo ao convénio n° 01/2018 com alteragéo de
planilha orcamentéaria — metafisica com acréscimo de valor e prorrogagéo de vigéncia, apresenta
nova planilha orgamentaria, metas e parcelas de desembolso especificas aos servicos a serem
executados para conclusao da obra.

. Considerando-se que, a Prefeitura de Jaguaquara apresentou Oficio n® 013/2021 com
justificativa técnica, conforme processo SEI 019.5120.2021.0032658-07, para devolugdo dos itens
de planilha 21.190 e 21.191 e que conforme processo SEI 019.5120.2021.0009086-18, tendo o
municipio atendido a devolugdo do recursos financeiros referentes aos itens de planilha
suprimidos, a obra encontra-se com 100% de execugéo.

Salvador/Ba,a3'l de margo de’20”2’1. N

MURILO SPINOLA CONCHA BAHIENSE
: Engenheiro Civil
("g REA 54.193
CEM / CEIRF / SESAB

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagéo: Y3OTUSNTCZ



Ref.2576836-7

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SEERETAR:A LA
SAUDE

SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

GOVERNO DO ESTADO Fundo Estadual de Saude — FES

Diretoria de Convénios - DICONV

MEMORIAL FOTOGRAFICO:

Foto 1 - Servigos de pintura da fachada

Foto 3 — Manta e rodapé vinilico, pontos de gases
medicinais, luminarias, forro gesso, climatizacio e
pintura epéxi

Foto 5 — Pintura interna, forro, luminarias, bate
macas e corrimao

Foto 2 — Servicos de pintura da fachada,
paisagismo e piso intertravado

Foto 4 — Manta e rodapé vinilico, luminarias,
forro gesso, climatizacio e pintura epoxi

Foto 6 — Pintura interna, forro, luminarias, bate
macas e corrimao

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua ultima pagina
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagéo: Y3OTUSNTCZ




Ref.257€915-8

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA
SAUDE

SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

BAng Fundo Estadual de Saude — FES

GOVERNO DO ESTADO

Foto 9 — Box em aluminio, lougas, chuveiros,
metais e acessorios

Foto 13 — Policarbonato

Diretoria de Convénios - DICONV

Foto 10 — Box em aluminio, loucas, chuveiros,
metais e acessorios

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua ultima pagina
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagéo: Y3OTUSNTCZ

Foto 14 — Policarbonato




Ref.2576316-9

~ GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

GBovA«!-!!% Fundo Estadual de Saude - FES

Diretoria de Convénios - DICONV

SECRETARIA DA
SAUDE

=

Foto 20 - Difusores

Foto 21 — Portao metalico Foto 22 — Bloco auténomo

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagéo: Y3OTUSNTCZ




'

SECRETARIA DA
SAUDE

GOVERNO DO ESTADO

SRR

Foto 21 — Extintor

Salvador/Ba, 31 de marco de 2021

J/j— ,

MURILO S. C. BAHIENSE

Engenheiro Civil ,
CREA 54.193 i
CEM / CEIRF / SESAB

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Fundo Estadual de Saude — FES

Diretoria de Convénios - DICONV

SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

Ref.2576916-10

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagéo: Y3OTUSNTCZ
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ANEXO 03




Ref.257%§-17

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

007718 § PREFEITURA MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM

: - . - ]
REFORMA, ADAPTA(}AO E AMPLIACAO DO ESPACO !f!SiCO DO HOSPITAL
MUNICIPAL DOM ANTONIO MONTEIRO, PARA IMPLANTACAO DE LEITOS DE UTI
ADULTO E NEO.

3071172020 15/05/2018

DEOC emitida

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagéo: Y3OTUSNTCZ



SECHETARIA DA
SAUDE

GOVERNO DQ ESTADO

RELATORIO TECNICO DE ENGENHARIA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

VALOR (R9)_

0072018 "~ 5.846.561,61

1 SERVICOS PRELIMINARES

UTI ADULTO E NEO.

REFORMA, ADAPTACAO E AMPLIACAO DO ESPACO FiSIC(} DO HOSPITAL
MUNICIPAL DOM ANTONIO MONTEIRO, PARA IMPLANTACAO DE LEITOS DE

0,06%

0,06%

Ref.2576?]§-18

0,06%

2 MOBILIZACAO DE . 0
1,36%
CANTEIRO DE OBRAS 1,30% 1,30% °
3 DEMOLICOES E . o
2,59%

RETIRADAS 1,23% 1,23% o
4 REFORCO ESTRUTURAL | 4,94% 4,94% 7,53%
5 IMPERMEABILIZAGCAO 0,44% 0,44% 7,97%
6 PAREDES E PAINEIS 0,72% 0,72% 8,69%
7 COBERTURA 7,47% 7,47% 16,15%
8 REVESTIMENTOS 7.92% 7,92% 24,07%
PAREDESE TETOS
ilg\slﬁmMENTos DE 5,42% 5,42% 29,49%
10 PINTURA 3,08% 3,08% 32,57%
II\;OD;X‘IIS:;? / BANCADAS/ 2,28% 2,28% 34,85%
12 ESQUADRIAS 3,68% 3,68% 38,54%
13 VIDROS E ESPELHOS 0,27% 0,27% 38,81%
14 INSTALACAO ELETRICA] 18,91% 18,91% 57,72%
15 GAS MEDICINAL 6,85% 6,85% 64,57%
Ilﬁtl)iiruﬁgfw 10,68% 10,68% 75,25%
17 AR CONDICIONADO E o

23,83% 99,07%
EXAUSTAO 23,83% ° ’
18 COMUNICACAO VISUAL | 0,57% 0,57% 99,64%
11 ? LI;ES;ASBILIZACAO E 0.29% 0297 -
20 DIVERSOS 0,07% 0,07% 100,00%

TO TAL 100% 100,00%

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagéo: Y3OTUSNTCZ




Ref.2576f3§6-19

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIS DA

e SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

GOVERNO DO ESTADO
(*) Participagio do Servigo ou étapa. (**) Valor medido nesta inspe¢do. (***) Valor medido

.  NOTASE OBSERVACOES : ‘
Em visita ao munlmplo de Senhor do Bonfim - BA, no dia 04 de Margo de 2021 com o

objetivo de inspecionar a REFORMA, ADAPTAGCAO E AMPLIACAO DO ESPACO FisSICO
DO HOSPITAL MUNICIPAL DOM ANTONIO MONTEIRO, PARA IMPLANTACAO DE
LEITOS DE UTI ADULTO E NEO,‘objeto do Convenio N° 007/2018, informamos que:

Foi utilizado como referéncia para se proceder a vistoria os seguintes documentos: Projeto
Arquitetdnico aprovado pela Secretaria da Salde do Estado da Bahia / SESAB,
Cronograma fisico - financeiro, memorial descritivo da obra e planilha orgamentaria.

Inspecionando as instalagbes da Construgdo, foram observados os aspectos que s&o
destacados a seguir:

O padrao construtivo, assim como os materiais utilizados obedecem as disposigées da
Resolucdo RDC 50 da ANVISA e as normas técnicas da ABNT;

SERVIGOS EM EXECUGCAO:

e OBRA CONCLUIDA

OBSERVAGOES:

e Obra concluida e entregue

Avaliamos um desenvolvimento Fisico de execugéo de obras em 100,00%.

Salvador Ba“ 11 devmargo de 2021

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua ultima pagina
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagéo: Y3OTUSNTCZ

‘ /
Heni{q‘a&{:auérie
Engenneito Civi!
CREA-BA 66632
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

P'éiTJ\ﬁiA A

BES

BAS

O DA BAHIA - SESAB

’

SECRETARIA DA SAUDE DO ESTAD

GOVERNO DO ESTADO

BAHIAS

I'd

MEMORIAL FOTOGRAFICO
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

TARSA DA

SE%S;

GOVERNO DO ESTARO

SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB
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.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

TARIA DA

GOVERNO BQ ESTADO

R
ﬂ?)@l

SE
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Ref.257633&—24

SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

008/2018

mﬂciusao do objeto

%
DEOC emitida apos vastona conforme relatéric datado de

Municipio de Bom Jesus da Lapa

Salvador, 17 de novembro de 2020

losé Vilalva R. Neto
Engenheiro Msc.Civil

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagéo: Y3OTUSNTCZ




GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

GEQILTANIS DA
sadpe

GOVERNQ OO0 ESTADO

RELATORIO TECNICO DE ENGENHARIA

NUMERQ DO CONVENIO VALOR (RS}

008/2018 RS 1.326.635,17

CONVENENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA

PARCELAS DE REFERENCIA NUMERO DO PROCESSO DE PRESTACAO DE CONTAS

OBJETO

CONSTRUCAO DO CENTRO DE DIALISE NO HOSPITAL MUNICIPAL CARMELA DUTRA
NO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA.

PLANO DE APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS

PREVISTOS REPASSADOS
PARCELA VALOR (RS} DATA YALOR (RS) DATA
1* 200.000,00 200.000,00 36/05/18
2 200.000,00 200.000,00 27/03/19
32 200.000,00 200.000,00 24/03/20
4* 200.000,00 200.000,00 22/07/20
5* 200.000,00 200.000,00 01/10/20
CONTRAPARTIDA 326.635,‘ 7 — —
TOTAL 1.326.635,17 — -

GRAFICO DE DESENVOLVIMENTO DA OBRA

SERVICOS EXECUCAQO (%)
PART. | 18 26 30 40 50 60 0 80 %0 100 | INSP. JACUM.
ITENS 7% {**) % |y

1. SERVICOS PRELIMINARES 0.81 0,81 | 0,81
2 DPEMOLICOES MOVIMENTO DE 1,83 183 | 2,64
TERRA E RETIRADAS
B.INFRAESTRUTURA 5,11 58 | 7,78
4. SUPERESTRUTURAS 5,64 564 | 13,39
5. PAREDES E PAINEIS 6.3 6,33 | 1972
6. INSTALACOES ELETRICAS 1,70 1,70 | 2142
7INSTALACOES HIDRAULICAS 0,53 0,53 | 21,95
8. REDE LOGICA 2,43 2,43 124,38
9.ESTACAO DE TRATAMENTO DE 16,67 16,67 | 41,05
AGUA-OSMOSE REVERSA
10. ESQUADRIAS DE ALUMINIO £ 6.1 6,22 | 4727
MADEIRA
11. COBERTURA 1585 | 1585 | 63,12
12. REVESTIMENTOS 3,62 3,62 | 66,74
13. PISO/SOLEIRA/PEITORIL 12.25 12,26 | 79,00
14.PINTURA 17,90 17,90 | 96,90
15.LOUCAS E METAIS 30 3,00 | 99,90
15. SERV COMP LIMPEZA 0,10 T0.10 | 100

TOTAL 160 ! 160

% PERCENTUAL DO ITEM/SERVICO EM RELACAO A PLANILEA CONTRATUAL DE SERVICOS.

%% PERCENTUAL ACUMULADO AFERIDO NAS INSPECOES.

%% PERCENTUAL AFERIDO ACUMULADO GERAL.

Ref.25796-25

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua ultima pagina
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Ref.2576%%26

SOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

BEQAEYAA DA
SAOE

BAHIG:. SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

GOVERND DO ESTADO

N:)TAS E OBSERVACOES

Em visita ao municipio de Bom Jesus da Lapa - BA, no dia 05 de novembro de
2020, com o objetivo de vistoriar a CONSTRUGAO DO CENTRO DE DIALISE, NO
HOSPITAL MUNICIPAL CARMELA DUTRA, localizado na zona urbana, objeto do
Convenio N° 008/2018, foi contactado o engenheiro da prefeitura municipal, Sr°
Leonardo Ribeiro, Tel.: 61 - 9.8178.6503, que nos acompanhou.

Foi utilizado como referencia para se proceder a vistoria os seguintes documentos:
Projeto Arquiteténico aprovado pela Secretaria da Salde do Estado da Bahia / SESAB
e planilha orgamentaria.

Inspecionando a construcdo, foram observados os aspectos que sado destacados a
seguir:

O padrao construtivo, assim como os materiais utilizados obedecem as disposicdes
da Resolugdo RDC 50 da ANYISA e as normas técnicas da ABNT;

OBSERVAGOES/PONTOS DE ATENGAO:
v A obra foi concluida.

DATA/ ASSINATURA

Salvador/Ba, 09 de novembro de 2020.

s

JOSE VILALVA RIBEIRO NETO
Engrenerrn Civid Ms O
RN U30095366 1 2

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua ultima pagina
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagéo: Y3OTUSNTCZ




GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SETHETAA Oa
SAUOE

SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

GOVEANOD DO FTADO

MEMORIAL FOTOGRAFICO:

gemt dislise
Hemodia

Foto 2 ~ Recepgdo

Foto 3 - Salada de procedimentos Foto 4 - Salada de procedimentos

Salvador/Ba. 09 de novembro de 2020,

7

JOSE VILALYVA RIBEIRO NETOQ
Engenheiro Civil Ms.C.
BN OS0083661

Ref.2576%,§;27
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

Ref.257936-29
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
ffLM__ SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB
S 5O Fundo Estadual de Saide — FES

Diretoria de Convénios - DICONV

RELATORIO TECNICO DE ENGENHARIA

e

DOS CAMPOS

DE PRESTACAO DE CONTAS 41

rC—— 250.000,00 - 250.000,00 08/04/19
2° 250.000,00 250.000,00 12/08/19
3 250.000,00 250.000,00 11/11/19
4 250.000,00 | 250.000,00 04/05/20
CONTRAPARTIDA 163.417,62
TOTAL 1.163.417,62

1. SERVICOS INICIAIS

2. COBERTURA E LAJE 7407,1757 7 63,48

3. PINTURA PAREDES INTERNAS

4. PINTURA PAREDES EXTERNAS

5. CENTRO CIRURGICO, SALAS DE
PARTO E PRE-PARTO

Ref.25?‘f§9%§-30

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua ultima pagina.
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Ref.2576Q1$-31

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
A SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

Q,Quli!% Fundo Estadual de Saude — FES

Diretoria de Convénios - DICONV

6. VESTIARIOS DO CENTRO
CIRURGICO

7. SANITARIO DA DIRETORIA
GERAL

8. REFElT(')RIO, COZINHAE
DEPOSITO

9, VESTIARIOS DE FUNCIONARIOS

/10, HIGIENIZACAO E EXPURGO -
LAVANDERIA

11. REFORMA DO CME

12. REFORMA DO ANEXO

13. INSTALACOES ELETRICAS

14, PISOS EXTERNOS

15. SERVICOS COMPLEMENTARES
= SERVICOS FINAIS

TOTAL

(*) PERCENTUAL DO ITEM/SERVICO EM RELACAO A PLANILHA CONTRATUAL DE SERVICOS.
(**) PERCENTUAL ACUMULADO AFERIDO NAS INSPECOES. (***)PERCENTUAL AFERIDO ACUMULADO GERAL.

- NOTAS E OBSERVACOES

Em visita ao municipio de Sdo Gongalo dos Campos - BA, no dia 10 de novembro de 2020,
com o objetivo de inspecionar a REFORMA DO HOSPITAL GERAL DE SAO GONGALO DOS
CAMPOS, objeto do Convenio N° 013/2018, fora contactado a Engenheira Vitor Mascarenhas —
Chefe de Convénios, Tel.: 75-99109-3821, representando a prefeitura que nos acompanhou
durante a inspecgao.

Foi utilizado como referencia p'ara se proceder a vistoria os seguintes documentos: Projeto
Arquiteténico aprovado pela Secretaria da Saude do Estado da Bahia / SESAB, e planilha
orgamentaria da obra.

Inspecionando as instalagcbes da Construgdo, foram observados os aspectos que sao
destacados a seguir:

O padrdao construtivo, assim como os materiais utilizados obedecem as disposi¢cdes da
Resolucdo RDC 50 da ANVISA e as normas técnicas da ABNT;

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagéo: Y3OTUSNTCZ



SE%RETAR‘A DA
Sa0DE

Ref.257618-32

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
- SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

AH g Fundo Estadual de Saude — FES

Diretoria de Convénios - DICONV

Foi verificado os seguintes SERVICOS REALIZADOS:

Execugao de escritério/barracao;

Revisao da cobertura;

Execugéao de cobertura metalica;

Execucao de forro;

Execugdo de alvenaria e divisérias;
Execucgdo de esquadrias;
Impermeabilizagao de lajes;

Revestimentos em argamassa e ceramicos;
Contrapiso e revestimentos ceramicos em piso;
Servigos de elétrica e hidraulica;

Instalagao de bate macas e manta vinilica
Pintura de paredes internas e tetos;

OBSERVAGOES/PONTOS DE ATENGAO:

Considerando-se que, a Prefeitura de Sdo Gongalo dos Campos apresentou Oficio s/n°
com justificativa técnica, conforme processo SEI 019.5120.2021.0036546-17, a notificacéo
n® 074/2020 e que conforme eventos n°s 00029389320 e 00029389869, tendo o municipio
atendido a devolugéo do recursos financeiros referentes aos itens de planilha suprimidos, a
obra encontra-se com 100% de execucao.

Salvador/Ba, 15 de abril de 2021.

MURILO SPINOLA CONCHA BAHIENSE
Engenheiro Civil
CREA 54.193
CEM / CEIRF / SESAB

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagéo: Y3OTUSNTCZ




Ref. 2576316333

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SE%RETARIA A
sadDE

SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

g&ﬂ!ﬁ Fundo Estadual de Saude — FES

Diretoria de Convénios - DICONV

MEMORIAL FOTOGRAFICO:

Foto 1 — Fachada hospital

Foto 3 — Pintura epoxi e manta vinilica

Foto 5 - Pintura epoxi, elétrica ¢ manta
vinilica

Foto 4 — Pintura epoxi, bate maca e manta
vinilica

Foto 6 — Pintura epoxi, porta em aluminio, bate
maca, eletrica e manta vinilica

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua ultima pagina
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagéo: Y3OTUSNTCZ




Ref.257691¢-34

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
e SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

OUEEhG DOETADD Fundo Estadual de Saude — FES

Diretoria de Convénios - DICONV

Foto 7 — Revestimento cerdmico em pisos Foto 8 — Divisoria
e paredes, loucas, metais, chuveiro e acessorios

Foto 9 — Cobertura e calha metalica Foto 10 — Forro PVC e manta vinilica

Foto 11 — Rejunte, piso cerimico e pintura Foto 12 - Forro PVC
esmalte

Salvador/Ba, 15 de abril de 2021.

e

MURILO S. C. BAHIENSE
Engenheiro Civil

CREA 54.193

CEM / CEIRF / SESAB

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua ultima pagina
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Este documento foi assinado eletronicamente por:

LARISSA CARREGOSA DE CARVALHO SANTANA
ASSISTENTE DA GEPRO - Assinado em 19/04/2021
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