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Ref.2576938-2

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
g SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA — SESAB
Qﬁﬂ!% Fundo Estadual de Satide — FES

Diretoria de Convénios - DICONV
RELATORIO TECNICO DE ENGENHARIA

RS 5.530.209,05

CONVENENTE

" REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO ESPACO FISICO DO HOSPITAL

MUNICIPAL 1

LA APLICACKO DOS RECURSOS FINANCEIROS s

REPASSADOS -~ é

FARCELA DATA VALOR (RS) T BATA §
= 61212500 | 622.125.00 181273019 ié
2 622.125,00 622.125,00 26/03/2020 '
3 622.125,00 622.125,00 21/05/2020 “
e 622.125,00 622.125,00 07/07/2020 <
5 622.125,00 622.125,00 24/08/2020 ;
6 622.125,00 622.125,00 1870972020 :
7 622.125,00 622.125,00 21/10/2020 U
8° 622.125,00 622.125,00 09/12/2020 ;
CONTRAPARTIDA 553.209,05 g
TOTAL 5.530.209,05 i

1. SERVICOS PRELIMINARES

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: KWODY4MTG5

2,19

1. CARGA E TRANSPORTE

0.07

3. FUNDACAO




SECRETARLA DA
3400E

GOVERND DO ESTADD

Diretoria de Convénios - DICONV

4. ESTRUTURA 4,64
5. PAREDES E PAINEIS | 3,68
6. ESQUADRIAS 351
7. REVESTIMENTOS E PAREDESE = 7,98
TETO

8. PISOS 5,68
9. PINTURA 5,26

10. FORRO DE GESS0 i

0,78

1. ARREMATES

0,95

12, BANCADAS i

i 2,27
13, VIDROS . 0,01
14, FACHADA C 2,99

15. COBERTURA

57

i6. DIVERSOS

703

I7. COMUN!C;}CAO VISUAL/
HUMANIZACACO

. 9.53

18. LOUCAS E METAIS

. 3,49

19. INSTALACOES i :
HIDROSSANITARIAS - AGUAFRIA
20.INSTALAGCOES
HIDROSSANTTARIAS — ESGOTO

21, INSTALACOES ELETRICAS |

2,40

22. INSTALACOES DE GASES

23. INSTALACOES DE
CLIMATIZACAO E EXAUSTAO

9,68

24. GERADOR

25.SPDA

26. SEGURANCA E INCENDIO

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB
Fundo Estaduat de Saude — FES

4,64

3.5
7.98

5,68

0,78
0,95
2.27

0,01

572

7,03

0,53

3,18

3,27

5.,56 .

8,74

15,93

23,91

29,59

78,59

86,72

88,44

91,62

04,90

Ref 247¢418-3

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: KWODY4MTG5




Ref.2§76918-4

GOVERNO DO ESTADQ DA BAHIA
SECRETARIA DA SAUDE DQ ESTADO DA BAHIA - SESAB
GOVERNG DO ESTADC Fundo Estadual de Sadde - FES

Diretoria de Convénios - DICONYV

27. INSTALACOES DELOGICA/ | 4,41 441 9931
TELEFONIA/TY I
28, AGUAS PLUVIAIS 0,55 0,55 9985
9.LIMPEZAFINAL | 0,15 0,15 100,0
TOTAL - 100 100,0

{*) PERCENTUAL DO ITEM/SERVICO EM RELACALr A PLANILHA CONTRATUAL DE SERVICOS.
** PERCENTUAL ACUMULADO AFERIDOQ NAS INSPECOES, (**5PERCENTUAL AFERIDO ACUMULADO GERAL,

NOTAS E OBSERVACOES

Em visita ao municipio de Jaguaquara - BA, no dia 11 de novembro de 2020, com o objetivo de
inspecionar a REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO ESPACO FiSICO DO HOSPITAL
MUNICIPAL, objeto do Termo Aditivo Convénio N° 001/2018, fora contatado o Eng. Flavio
Santana, Tel.: 73-89941-7311, representando a prefeitura que nos acompanhou durante a
inspegao.

Foi utilizado como referéncia para se proceder a vistoria 0s seguintes documentos: Projeto
ArquitetOnico aprovado pela Secretaria da Salde do Estado da Bahia / SESAB, e planilha
orgamentaria do termo de aditivo da obra.

Inspecionando as instalagdes da Construgéo, foram observados os aspectos que s&o destacados
a seguir:

O padrio construtivo, assim como os materiais utilizados obedecem as disposicdes da_Resolugio
RDC 50 da ANVISA e as normas técnicas da ABNT;

Foram verificados os seguintes SERVIGOS REALIZADOS:

) Execugdo de demoligdes e retiradas;

. Execucio das alvenarias;

. Execucéo de esquadrias metdlicas

. Revestimentos em argamassa, interna ¢ externamente;
) Execucao de forro;

. Execugao de esquadrias de madeira;

) Execucao de lastro de concreto;

. Execugéo de piso de alta resisténcia;

. Execucao de servigos de pintura interna e externa;
Execucao de bancadas;

Execucdo de revisdo de cobertura;

Execucao de cobertura;

Execucgao de pavimentacio em piso intertravado;

*» & @

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: KWODY4MTG5




Ref.257€968-5

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
e SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB
GOVERND DO ESTARG Fundo Estadual de Saude — FES
Dirvetoria de Convénios - DICONV
. Instalagao de divisorias em granito;
. Plantio de grama
. Instalacdo de loucas e acessdrios sanitarios;

» Execucdo de rede de gases;

. Execucio de servigos de climatizagéo;

» Execucdo de instalagtes hidrossanitarias;
. Execugdo de instalagdes elétricas;

. Execugdo do SPDA;

. Execucao do sistema de seguranca e combate a incéndio;
D Execugao de instalagbes de dados;

. Instala¢ao de rede de drenagem;

. Grupo gerador;

. Comunicacéo visual;

. Limpeza da obra.

OBSERVAGOES/PONTOS DE ATENGAO:

. A fiscalizacdo do municipio atestou a execucido dos servicos preliminares, fundagdes ,
revestimentos de base e infraestrutura de gases/hidraulica/elétrica/dados (tubulagdes e conexdes).
Os mesmos ndo puderam ser identificados em sua totalidade haja visto que as etapas sucessoras
ja haviam sido concluidas.

. Os servigos executados e atestados pela fiscalizag8o conforme Relatério Técnico datado em
09/04/2019, pelo Eng. José Vilalva, foram desconsiderados em termos de andlise do percentual de
avango, uma vez que o Plano de trabalho aditivo ao convénio n® 01/2018 com alteragao de
planilha orgamentaria — metafisica com acréscimo de valor e prorrogagio de vigéncia, apresenta
nova planilha orgamentaria, metas e parcelas de desembolso especificas aos servigos a serem
executados para conclusao da obra.

) Considerando-se que, a ~refeitura de Jaguaguara apresentou Oficio n® 013/2021 com
justificativa técnica, conforme processo SEI 019.5120.2021.0032658-07, para develugio dos itens
de planitha 21.190 e 21.191 e que conforme processo SEI 019.5120.2021.0009086-18, tendo o
municipio atendido a devolugdo do recursos financeiros referentes aos itens de planilha
suprirmidos, a obra encontra-se com 100% de execug¢do.

DATA, ASSINATURA E NUMERO DO CADASTRO

Salv;cidorfBa, 31 de margo de 2021.
[y

MURILO SPINOLA CONCHA BAHIENSE
Engenheive Civi!
("gRE{ 34193
CEM < CEIRF / SESAB

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: KWODY4MTG5




GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

S!'%RE?AFIA (0]
DE

SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

GOVERND DO ESTADO Fundo Estadual de Sadde — FES

Diretoria de Convénios - DICONV

MEMORIAL FOTOGRAFICO:

Foto 1 — Servicos de pintura da fachada

Foto 3 — Manta ¢ rodapé vinilico, pontos de gases
medicinais, luminarias, forro gesso, climatizacio ¢
pintura epéxi

Foto 5 — Pintura interna, forro, lumindrias, bate
macas e corrimiao

Foto 2 — Servicos de pintura da fachada,
paisagismo e piso intertravado

Foto 4 — Manta e rodapé vinilico, luminarias,
forro gesso, climatizacio e pintura epoxi

Foto 6 — Pintura interna, forro, lnminarias, bate
macas e corrimao

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: KWODY4MTG5




Ref.Z%Gng-?

GOVERNO DO ESTADC DA BAHIA
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

SHE TAINA 14
DE

SOVERND DG ESTADD Fundo Estadual de Saude — FES

Diretoria de Convénios - DICONY

Foto 7 -~ Cortina leito, fluxémetros, tomadas Foto 8 — Cortina leito, fluxémetros, tomadas

Foto 9 — Box em aluminio, lou¢as, chuveiros, Foto 10 — Box em aluminio, loucas, chuveiros,
metais ¢ acessérios metais e acessorios

RS :
Foto 12 — Servigos de impermeabilizagio

Fato 13 — Policarbonato Foto 14 — Policarbonato

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: KWODY4MTG5




HECHE TARLS DA
SISDl

QAOVERND DD ESTADQ

Foto 15 - Rede de dutos e gases

Foto 17 — Transformador

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB
Fundo Estadual de Sadde — FES
Diretoria de Convénios - DICONV

Foto 21 — Portio metalico Fota 22 — Bloco auténomo

Ref.256978-8

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: KWODY4MTG5




GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
awmm SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

GOVERND DO ESTADGC Fundo Estadual de Sadde — FES

Diretoria de Convénios - DICONV

Foto 19— Luminaria de emergencia

Foto 21 — Extintor Foto 22 — Extintor

Salvador/Ba, 31 de margo de 2021,

/) -

MURILO S. C. BAHIENSE
Engenheiro Civil

CREA 54.193

CEM / CEIRF / SESAB

Ref.%)ji@gls-g

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: KWODY4MTG5




GOVERMO OC EBTALD

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

NUMERQ-DO CONVENEO

VALOR (RS)

005!2018

RS 2.930.495,88

CONVENENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAiTLO AFONSO

OBJETE)-

CONSTRUCAO DA UTINO HOSPITAL MUNICIPAL

GMFICO DESENVOLVIMENTO DA OBRA
e BXECUCAD (%)

FART.
(%
1. SERVICOS INICIAIS 14,03
2 INFRAESTRUTURA 3,75
3.SUPERESTRUT URA 14,18
4. VEDACQOES 492
5. ELEMENTOSDE 184
COBERTURA :
6. IMPERMEABILIZACAO 2,43
7. PAVIMENTACAO 3,77
8.REVESTIMENTO 489
9. FORRO 1,34
1¢. ESQUADRIAS 331
11. SERRALHERIA 023
12. PINTURA 7.96
13.INST ALACOES o1
ELETRICAS i
14.CABEAMENTO 13
ESTRUT URADO ’
15. SPDA 1,14
16. CHAMADA DE La3
EMERGENCIA ’
17. INSTALACOES Ls7
HIDRAULICA '
18.INSY ALACOES 0.72
SANITARIAS ’
19. INST ALAGOES 0.95
PLUVIAIS ’
20. INST AL, DE COMBATE 077
A INCENDIO ’
21, INST AL DE GASES ¢ 58
ESPECIAIS >
22, CLIMATIZAGAOE 235
EXAUSTAQ ’
23. AREASMOLHADASE 94
BALCOES o
24 SERVICOS 0.02
COMPLEMENT ARES ’
25. LIMPEZA FINAL 0,08
TOTAL 100

- ACLM.
{mseca] o
1403 | 14.03
315 | 1178
14,18 | 31.96
492 | 36,88
1.84 | 3872
243 § 4115
377 | 4492
689 | 51.81
134 | 53,15
331 | s6.46
0.23 | 5669
796 | 64.65
910 | 73,75
1.30 | 75.05
114 | 76.19
193 | 71812
1.57 | 79.69
0.72 | 8041
095 | 8136
0.77 | 8213
6,58 | 8871
825 | 96.96
204 | 99.00
092 | 99.92
0.08 | 100,00
100,00

Ref.zs?ggls-lo

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: KWODY4MTG5




GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

ﬁ'ﬁueunmm
L

SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

GOVERNO OO ESTADD

{") Par i,

dor b Sery !'(‘0 ou e'l‘apa %y Valor sedido aesia mspeydo [} Ff'u'!or med:do acitridude.

NOTAS E OBSERVACOES -

“Em v|S|ta ao mumcuplo de Paulo Afonso - BA, com o ob;etlvo de inspecionar a
CONSTRUCAO DA UTI NO HOSPITAL MUNICIPAL, objeto do Convenio N°
005/2018, fora contactado o Eng® da prefeitura Sandro, tel. 75 9125-1020.

Foi utilizado como referéncia para se proceder a vistoria 0s seguintes documentos:
Projeto Arquitetdnico aprovado pela Secretaria da Saude do Estado da Bahia /
SESAB, Cronograma fisico - financeiro, memorial descritivo da obra e planilha
orcamentaria.

Inspecionando as instalages da Construgéo, foram observados 0s aspectos que sao
destacados a seguir:

O padrao construtivo, assim como os materiais utilizados, obedecem as disposi¢des
da_Resoluciio RDC 50 da ANVISA e as normas téchicas da ABNT;

SERVIGOS EM EXECUGAO:

s Qbra Concluida

OBSERVAGOES:

Avaliamos um desenvolvimento Fisico de execugdo de obras em 100%.

= DATA, ASSINATURA E NUMERO DO CADASTRO

Salvador .Ba, 23 deJulho de 2020

™

}
‘iemlq’&l\%a Latic
Engennato Civg

CREA-BA 66632

HENRIQUE CARNEIRO CARVALHO CANARIO
Fngentfeive (il
ClAS CRIRE SESAH

Ref.zéi}g%&ll

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: KWODY4MTG5
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

AFTARLAL [hA

w25

MEMORIAL FOTOGRAFICO

GOYERANO DO ESTADD
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GOVERNQ DO ESTADO DA BAHIA

%E’SB&&’ TREEL (e

SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

SO LNFAQOM3 :0edeonuaine ap 0bipoa o opuelbip ‘eidodsoeaeanusIne/iq Aob-eq a0y mmmw//:sdny odaiapua No 8poHY Op SaARIe YE/3D L Op [eL0d OU BpedlLaA Jes apod apepionusine ens
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63‘.’55&. Hid L3k

GOVERAND OO EETADS

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Ref.2876918-14
+Z

SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

i%mzi‘isa’li; >
Enganneito Civi!
CREA.BA GBE32

HENRIQUE CARNEIRO CARVALHO CANARIO
Engerherro {nedd,
CEAY CEIRE SESAE

Salvador, 23 de julho de 2020

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: KWODY4MTG5



Ref.zﬁ%‘ng—lS

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
" m SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

AGVERND D0 ESYADD

LBk bR L
salion

RELATORIO TECNICO DE ENGENHARIA

NUMERO DO CONVENIO YALOR (RS)
006/2018 RS 611.927,03

CONVENENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDINHO

PARCELAS DE REFERENCIA NUMERO DO PROCESSO DE PRESTACAO DE CONTAS

OBJETO

CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, SITUADA NO LOTEAMENTO MARIA
JOSE PEREIRA DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICIPIO.

PLANOG DE APLICACAD DOS RECURSOS FINANCEIROS

PREVISTOS REPASSADGS
PARCELA YALOR (RS) DATA VALOR(RS; T DATA
1* 165,300,060 - 210572818
2* 165.300,00 - 22/05/2049
T P TT Y T R F I = PITTYTST]
contrapartida 116.027,03 e -
TOTAL 611.927,03 - -

GRAFICO DESENVOLVIMENTO DA OBRA

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: KWODY4MTG5

SERVICOS EXECLCAQ (%)
PART. jti3 0 30 HE = o i) B0 o) 103 | INSP. ACUM.
ITENS (%) [1ht *" | (%)
1. MOBILIZACAC DO CANTEIRO | 336 330
2. MOYIMENTO BE TERRA k14 444
3.COBERTURA 4,55 1399
£.EUNDACAQ E ESTRUTURA 15,72 1971
5 ALVENARIA - VEDACAD 1224 41,95
6. IMPERMEABILIZACAD 037 4232
7, REVESTIMENTOS 19,63 78.83
B. ESOLUADRIAS 6,38 LN
0, INSTALACOES ELETRICAS 264 94.35
10, INSTALACOES HIDRAULICAS 10.84 96,52 |
11, REDE DE AR COMPRIMIDO 051 9703
12, COMENICACAD VISUAL 0,15 3718 \
13 PIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA 103 100,00
TOTAL 199 1
£% HParncipagde Jo Servige au ctapi 2% Uidor meicdo povie grspogdn FE Ddor atedids aoteinicn ke
NOTAS E OBSERVACOES




Ref.251§?9§8-16

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

SE AL LA (24,
salior

GBOVEAND DO ESTADD

Em visita ao municipio de Lajedinho - Ba, no dia 21 de Janeiro de 2021, com o
objetivo de inspecionar a CONSTRUGAQ DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE -
UBS, situada no joteamento Maria José Pereira de Almeida, sede do municipio. objeto
do Convenio N° 006/2018, foi contactado o Engenheiro da Prefeitura, Sr° Sitas Lyra,
Tel.; 75-.3327.2126/ 75-8.8816.8052 , que nos acompanhou durante & inspe¢ao.

Foi utilizado como referencia para se proceder a vistoria os seguintes documentos:
Proieto Arquitetdnico aprovado pela Secretaria da Saude do Estado da Bahia / SESAB
e nova planitha orgamentaria, conforme 2° fermo adilivo ao convénio.

Inspecionando as instalagdes da Construcéc, foram observados os aspectos que s30
destacados a seguir:

O padrdo construtivo, assim como os materiais utilizados obedecern as disposigdes
da Resolugdo RDC 50 da ANVISA e as normas tecnicas da ABNT;

OBSERVACOES:
+ Obra concluida;

DATA, ASSINATURA F. NUMERO DO CADASTRO

Saivador/Ba, 25 de janeiro de 2021,

P ,%%
JOSE VILALVA RIBEIRO NETO
Euagerheiro Creid MO
RN O3NI6612

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: KWODY4MTG5




GOVERNQ DO ESTADO DA BAHIA

Lk ML S ATA A
Faiadl

BAHI ﬁ SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

GOVERND DD ESTAD

REGISTRO FOTOGRAFICO:

WOTEd LR )

Foto 3 - vista interna Foto 4 — vista interna

Salvador/Ba, 25 de Janeiro de 2021.

SE VILALVA RIBEIRO NETO

Eugenhery Civid Ws.C
RN N3A05366F 2

Ref.%?%gl&ﬂ

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: KWODY4MTG5




GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

sraae TAIHA B4
BAUDLE

GOVERNC DO ESTADC

RELATORIO TECNICO DE ENGENHARIA

NOMERO DO CONVENIO™ VALOR (RS}

0072018 5.846.561,61

. TCONVENENTE

PREFEITURA MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM

- OBIETO

UTI ADULTO F. NEO.,

REFORMA, ADAPTACAO E AMPLIACAO DO ESPACO FISICO DO HOSPITAL
MUNICIPAL DOM ANTONIO MONTEIRO, PARA IMPLANTACAO DE LEITOS DE

OLVIMENTO DA OERA

SERVICDS

EXECUCAO (%)

Ref.2€$§§_§8—18

C . mENs

PART. (%)

| SERVICOS PRELIMINARES| 0,06%
2 MOBILIZAGAQ DE | 30%
CANTEIRO DE OBRAS e
3 DEMOLIQOESE
RETIRADAS 1.23%
4 REFORCO ESTRUTURAL | 4.94%
5 IMPERMEABILIZACAC 0,44%
6 PAREDES E PAINEIS 0.72%
7 COBERTURA 7.47%
8 REVESTIMENTOS ,
7.92%
PAREDESE TETOS
9 REVEST IMENT OS DE
4,
PISOS 5.42%
10 PINTURA 3.08%
11 DIVISORIA / BAN ;
S0 ANCADAS 228%
MOBILIARIO
12 ESQUADRIAS 3,68%
13 VIDROSE ESPELHOS 0.27%
14 INSTALACAO ELETRICA| (8.91%
15 GASMEDICINAL 6.85%
16 INSTALACAO .
HIDRAULICA 10,68%
17 AR CONDICIONADG E
o
EXAUSTAQ 23,83%
18 COMUNICACAO VISUAL | 0.57%
19 DE A
SMOBILIZACAO E 0.26%
LIMPEZA ’
20 DIVERSDS 0.07%
TOTAL 100%

L WSP (™ b
0.06% 0,06%
1.30% 1,36%
1.23% 2,59%
4.94% 7.53%
0.44% 797%
0.72% 8.69%
7.47% 16.15%
7.92% 24.07%
542% 29 49%
3.08% 3257%
2,28% 34.85%
3.68% 38.54%
0.27% 38.81%
18.91% 57.72%
6.85% 64.57%
10.68% 75.25%

23.83% 99.07%
0.57% 99,64%
0.29% 99.93%
0.07% (00,00%

100,00%

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: KWODY4MTG5
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g e GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
mo % SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB
%) Participacdn do Servigo on etapa, 8 Palor pedido sesrr ispeedo 8 lalor medide
awmu.’ada.
[ NOTASE OBSERVACOES

Em \nsuta ao mumcnplo de Senhor do Bonfim - BA, no dia 04 de Margo de 2021, com o
objetivo de inspecionar a REFORMA, ADAPTACAQ E AMPLIACAO DO ESPACO FiSICO
DO HOSPITAL MUNICIPAL DOM ANTONIO MONTEIRQ, PARA IMPLANTAGCAO DE
LEITOS DE UTI ADULTO E NEO, objeto do Convenio N° 007/2018, informamos que:

Foi utilizado como referéncia para se proceder a vistoria os seguintes documentos: Projeto
Arguitetdnico aprovado pela Secretaria da Saide do Estado da Bahia / SESAB,
Cronograma fisico - financeiro, memorial descritivo da obra e planilha orcamentaria.

Inspecionando as instalages da Construgio, foram observados os aspectos que séo
destacados a seguir:

O padréo construtivo, assim como os materiais utilizados obedecem as disposi¢gdes da
Resolucido RDC 50 da ANVISA e as normas técnicas da ABNT;

SERVIGCOS EM EXECUGAO:

¢ OBRA CONCLUIDA

OBSERVAGOES:

s Obra concluida e entregue

Avaliamos um desenvelvimento Fisico de execucgio de obras em 100,00%.

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua ultima pagina.

" DATA; ASSINATURA E NUIMERO DO CADASTRO

Salvador, Ba, 11 de man;d de 2021

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: KWODY4MTG5
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB
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MEMORIAL FOTOGRAFICO
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GECRETAR S (1A,

G2VERNO DO ESTADO DA BAHIA

QOVERND 00 801&93

DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

SECRETARIA DA SAUDE
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

-

SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB
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by

GOVERND L0 ESTADO
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
BA!'!!&:. SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

G TE AR D
SAGDE

RELATORIO TECNICO DE ENGENHARIA

NEMERQ DO CONYENIO

VALOR (RS)

808/2018

RS 1.326.635,17

CONY

ENENTE

PREFEITURA MUNICIPA

L RE BOM JESUS BA LAPA

PARCELAS DE REFERENCIA

NUMERO DO PROCESSO DE PRESTACAO DE CONTAS

OBIETO

NO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA.

PLANG DE_APLICACAOQ DOS RECUREOS FINANCEROS

PREVISTOS REPASSADNOS
PARCELA VALOR (RS} DATA YALOR iR$} DATA
1° 200.008,00 200.000,00 30/05/18
o 200.000.00 200.000,60 27/03/19
BT 200.000,00 200.000,60 2403720
4 200.000,00 200.000,00 22/07720
g 200.000,00 200,000,00 01/10/20
TCONTRAPARTIDA 326.635,17 - -
TOTAL 1.326.635,17 - R

GRAFICO DE DESENVOLVIMENTO DA OBRA

SERVICOS EXECUCAD (%}
PART.| 0 20 3¢ 40 S0 60 T8 80 o0 180 | INSF. JACUM.
ITENS i 4 E S P

1. SERVICOS PRELIMINARES 0.81
2 DEMOLICOES MOVIMENTO DE 2,64
TERRA E RETIRADAS
BINFRAFSTRL TLRA 7,75
4. SUPERESTRLU TURAS £330
K. PAREDLS £ PAINEIS 19.72
6. INSTALACOES ELETRICAS 1142
TINSTALACOES HIPRATLICAS 295
[B. REDE LOGICA 24,38
S.ESTACAQ PE TRATAMENTO PE 41,05
AGUA-OSMOSE REVERSA
19. ESQUADRIAS DE ALUMINIOE 12y
MADEIRA
1. COBERTURA 63,12
12. REVESTIMENTOS 66,74
13. PISOYSOLEARA/PETTORIE. 49,00
14 PINTURA 96,90
I5.LOUCAS £ METALS 99,90
15, SERY COMP LIMPEZA 160

TOTAL 100 100

7 PERCENTUAL DO ATEMSERVICO EM REL 1A A PLANILAL CONTRATU AL PE SERVICOS,

N PERCENTEAL ACUMULADO AFERIDG NS INSPECOES.

RN PERCENTL AL AFERFDU AUUMEE\DOER 14

Ref.257691@.23
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

P TR ALLE ST
SR

%M! % SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

NOTAS E OBSERVACOES

Em visita a0 municipio de Bom Jesus da Lapa - BA, no dia 05 de novembro de
2020, com o objetivo de vistoriar a CONSTRUGAO DO CENTRO DE DIALISE, NO
HOSPITAL MUNICIPAL CARMELA DUTRA, localizado na zona urbana, objeto do
Convenio N° 008/2018, foi contactado o engenheiro da prefeitura municipal, Sro
Leonardo Ribeiro, Tel.: 61 - 9.8178.6503, que nos acompanhou.

Foi utilizado como referencia para se proceder a vistoria 0s seguintes documentos:
Projeto Arquitetdnico aprovado pela Secretaria da Salide do Estado da Bahia / SESAB
e planilha or¢amentaria,

Inspecionando a construcdo, foram observados os aspectos que sio destacados a
segquir;

O padréo construtivo, assim como os materiais utilizados obedecem as disposicdes

da Resolugio RDC 50 da ANVISA e as normas écnicas da ABNT;

OBSERVAGOES/PONTOS DE ATENGCAO:
v A cbra foi concluida.

DATA/ ASSINATURA

Salvador/Ba, 09 de novembro de 2020,

Gt

JONE VH ALY 4 RIBEIRO NETO

Fotgrridpeere £ veef Al 0
RN T A

e

Ref.2576818-24

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua ultima pagina.
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’ GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
BAHIAS, SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

SOVERND DO

GRLAE AL S DA

MEMORIAL FOTOGRAFICO:

madislise

Foto 1 Foto 2 - Recepsdo

Foto 3 - Salada de procedimentos Fow 4 Salada de procedimentos

Salvador/Ba, (9 de novembro de 2020,

Gl

JOSE VILALVA RIBEIRO NETO
Engenheiro Civil Ms
RN USSR

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: KWODY4MTG5




Ref.25% -26
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA TF
e SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

Mﬁ Fundo £stadual de Sadde — FES

Diretoria de Convénios - DICONV

RELATORIO TECNICO DE ENGENHARIA

1* PERCERTUAL DO ITEMSERVICO EM RELACAG A PLANIEHA CONTRATUAL DE SERVICOS.
("% PERCENTUAL ACUMULADO AFERIDO NAS INSPECOES, {***PERCENTUAL AFERIDO ACUMULADO GERAL,

FRG DOC VALOR (RS}
00372018 RS 3.947.327,82
RS CONVENENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA 8
PARCELAS D, REFRRENCIA NUMERO DO PROCESSO DE PRESTACAD BE CONTAS s
ORJETOQ P
AMPLIAGAO DE LEITOS DE ENFERMARIA CONS TRUGAO DE LEITOS DE UTI §
ADULTO/NEONATAL E CONSTRUGAQ DO CENTRO DE IMAGEM, NO HOSPITAL g
MUNICIPAL CARMELITA DUTRA, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS g
DA LAPA. £3
. _ i RECASSADOS Sd
_FARCELA VALOR (BS) DATA VALOR@®S) [ T DAIA s 8
1 631.572,00 631.572,00 01/05/18 £ §
2 631.572,00 631.872,00 27/03/19 gc
3 631.572,00 631.572,00 12/08/19 23
4* 631.872,00 631.572,00 31/63/20 33
s 631.572,00 631.572,00 16/12220 g5
CONTRAFARTID 789.467,82 - - 58
TOTAL | 394732781 = -
' GRAFECO DESENVOLVIMENTO DA OBRA % %
SERVICOS o EXECUCAO (%) Z %
. 22
TVENS ™ " o o [ 53
i, ENFERMAGEM ADULTA 12 23§ T . e ' AERRRNS L ; 12,23 | 12,23 % %
B ENFERMARIA, INFANTIL 740 | 5 lopiies g 740 | 19,63 g5
B-GASES MEDICINALS .58 1 288 | 2381 23
4. UNIDADE DE IMAGEM 10,38 110,38 | 32,89 g ug
BNUTRICAO ENTERAL 552 = 582 13871 ;3 g
EuTi 12,95 12,95 | 81,66 ue
7. UTIN £ UCINGO 16,28 | £ 16,28 | 67,94 £
SSPDASEGURANCAINSTALACDES | 32,08 N Eo 32,08/100,00 £
1 TOTAL 160 100
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
i SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

M!ﬁ: fundao Estadual de Saude — FES

Diretoria de Convénios - DICONV

_NOTAS E OBSERVACOES

Em visita ao municipio de Bom Jesus da Lapa - BA, no dia 14 de Abril de 2021, com ¢
objetivo de inspecionar a AMPLIAGAC DE LEITOS DE ENFERMARIA, CONSTRUGAQ DE
LEITOS DE UTI ADULTO/NEONATAL E CONSTRUGAO DO CENTRO DE IMAGEM, NO
HOSPITAL MUNICIPAL CARMELITA DUTRA, na zona urbana, objeto do Convenio N°
003/2018, fora contactado o Engenheiro Leohardo Ribeiro, Tel.: 61-8.8178.6503, representando
a prefeitura, que nos acompanhou durante a inspecao.

Foi utilizado como referencia para se proceder a vistoria os seguintes documentos: Projeto
Arquitetdnico aprovado pela Secretaria da Salde do Estado da Bahia / SESAB, e planitha
orgamentaria da obra.

Inspecionando as instalagbes ‘da Construcdo, foram observados os aspecfos que sfo
destacados a seguir:

O padrac construtivo, assim como os materiais utilizados obedecem as disposicdes da
Resolugio RDC 50 da ANVISA. & as normas técnicas da ABNT:

PONTOS DE ATENGAO:

As metas, iniciaimente pactuadas, objeto do convénio foram atingidas, porém considerando a
complexidade dos equipamentos em construgso, no decofrer da execucao da obra, notou-se a
necessidade de outras interven¢des para sua conciuséo e funcionalidade.

Diante do exposto acima, ficou evidente a necessidade do aporte adicional ao referido convénio,
sendo publicado em 30/10/2020, o 3° Termo Aditivo objetivando alteraco da planitha
orgamentaria com acréscimo de valor. As metas objeto deste convenio foram atingidas, porem

foi concadido a Prefeitura um aditivo de valor para que possa executar os SEIVICos necessarios
a conciuséo da obra e funcionalidade a unidade.

DATA, ASSINATURA E NUMERG DO CADASTRO

Salvador/Ba, 14 de Abril de 2021
Mﬂ%

JOSE VILALVA RIBEIRO NETO

Engenhpiro Crvid Ms.C.
RN OS836612

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estdo listadas em sua Ultima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticacdo: KWODY4MTG5
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Foto 1 — UTIN UCINCO

Foto 3 — Unidade de imagem

GOVERNQ DO ESTADC DA BAHIA
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB
Fundo Estadual de Satde — FES
Diretoria de Convénios - DICONYV

RELATORIO FOTOGRAFICO:

Foto 4 — Enfa. Infantil

Salvador/Ba, 14 de Abril de 2021,

N

JOSE VILALY A RIBEIRO NETO

Engenheiro Civil Ms.C.
RN 0500836612
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Quadro de Assinaturas

Este documento foi assinado eletronicamente por:

LARISSA CARREGOSA DE CARVALHO SANTANA
ASSISTENTE DA GEPRO - Assinado em 19/04/2021

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou
endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o codigo de
autenticacdo: KWODY4AMTG5




