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COMPANNHIA DE TRANSPORTES DO E3TADD DA DAHIA
Seeretania de Desenvolvimento Lmann

OF. DIPRE N° 063/2018

Salvador/Ba, 27 de abril de 2018.
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Ilmo. Sr®. Clélia Oliveira

Gerente da GECON

Tribunal de Contas do Estado da Bahia

Ref.: Notificagao n® 000287/2018

Assunto: Recomendagdes do Tribunal de Contas do Estado — TCE apos a
realizagao da Auditoria.

Prezados,

Reportamo-nos ao OFICIO DIPRE N° 054/2018, no qual foram prestadas
as informagoes atinentes aos itens 5.4.1 A, 54.2 A e 5.4.3, bem como requerido

dilagao do prazo para prestar informagoes complementares as recomendagoes.

Dando continuidade a apresentaciao de esclarecimentos, no tocante ao item
5.4.4 que diz respeito a apresentacao dos custos referentes a instalacio de cada

passarela provisoria e a indicagao da origem, tecemos o seguinte:

1. A instalacao de passarelas quer sejam “definitivas” quer sejam provisorias foi
prevista pelo Poder Concedente no Estudo de Viabilidade Técnica (EVTE)
para a implanta¢ao do SMSL. Conforme descrito no Contrato, a implantagao
do mobilidrio urbano passarela é de responsabilidade da Concessionaria,
tendo como premissa a possibilidade de utilizacio das passarelas que ja
existiam como acesso, ecfetuando as adaptacbes ou remanejamentos
necessarios, sendo que os seus custos foram considerados na implantagao do

projeto.
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2. No tocante as passarelas provisorias, a sua contemplagio no plano de
execu¢ao do SMSL partiu da premissa de que durante as obras das passarelas
definitivas, a travessia dos pedestres de um lado a outro das vias nao poderia
sofrer interrupcio, condicionando a sua utilizagao desde que comprovadas a

seguran¢a e o conforto conforme descrito no Contrato de Concessio n°

01/2013.

3. Contudo, em virtude do atraso no entendimento técnico entre a

Concessiondria e a Prefeitura Municipal de Salvador na aprovacio do

conceitual das passarelas definitivas, e, consequentemente o objetivo de

obter fruicdo por parte da populacio do SMSI., permitindo o acesso as

Estacées. que assim_como_a via permanente, encontravam-se prontas, a

Concessiondria propds ao Poder Concedente o inicio da operacio de cada
Marco Transitorio (3, 4, 5 e 6) com a utilizagdo das passarelas provisorias, o
que foi aceito e contemplado no Termo Aditivo 3, mediante a comprovacio

da seguranca dos usudrios.

4. O Poder Concedente nao originou nem tampouco solicitou a instalacao de
qualquer passarela provisoria a Concessionaria. Ressalta-se, entretanto, a
recomendagao do Poder Concedente para que fossem instaladas 2 (duas)
passarelas provisorias de travessias no canteiro central da Avenida Paralela,
na altura do “Posto 3” e do “Rei da Pamonha”, ambas na regiao do Bairro
da Paz, a partir de pleitos originados pelas comunidades lindeiras desta

regiao da cidade, que contavam com travessias em nivel pelo canteiro central
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da Avenida Paralela, institucionalizadas, por meio de semaforos existentes

implantados pela Prefeitura Municipal de Salvador (PMS). "d}')
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5. Como a via permanente do Metrd bloqueou a passagem de pedestres nesses
dois pontos, essa populacao ficou impedida de atravessar de um lado a outro
da Avenida Paralela e realizaram protestos nesses locais, o que levou a

recomendacao para a instalagao das referidas passarelas.

6. Isto posto, ratificamos que nao ha registros de pleitos da Concessionaria para
reequilibrios relacionados as passarelas provisorias. Dessa forma, nio ha
custos a serem informados, além do considerado no EVTE.

Certos de termos prontamente atendidos,

Atenciosamente,

José Eduardo Riljeiro Copello
Diretor-Presidente
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