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Salvador/BA, 27 de junho de 2023.

A Sra. Clélia Oliveira — Gerente da GECON

SECRETARIA GERAL/GECON
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA

Referéncia: Esclarecimentos com relacio 3 Notificacio n2 000880/2023, referente ao
Processo: TCE/001594/2023,

Anténio Eduardo de Matos, inscrito no CPF sob n2 087.137.665-20, residente e domiciliado na
Rua Ceara, n? 177, Edf. Mares da Pituba, apto. 901, Pituba, CEP: 41.830-450, Salvador/BA, vem,
por meio desta manifestacdo, apresentar, tempestivamente, seus ESCLARECIMENTOS com

relagdo a Notificagdo n? 000880/2023, referente ao Processo: TCE/001594/2023, nos termos
que seguem,

Inicialmente cumpre registrar que foi auditado por essa Corte de Contas, o Contrato n®
071/2019, originado do processo licitatério realizado em outubro de 2019, cuja Ordem de
Servico foi assinada em 02/03/2020, sendo iniciada a execugdo contratual em 09/03/2020, onde
seu objeto previa a construgdio de 40 (quarenta) sistemas de abastecimento de agua, padrdo
CERB PSSAA-06, com Servigo Social, em Municipios da Regido nordeste do Estado da Bahia,
referente ao Lote 1, cujo valor foi de R$ 5.369.476,55 {cinco milhdes, trezentos e sessenta e
nove mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

item 5.3.5) Inexecucdo Parcial do Objeto Contratado:

No que tange aos questionamentos referentes ao item 5.3.5 da Notificacdo n® 000880/2023,
faz-se mister ressaltar a necessidade de se levar em consideragéio o perfodo de execugdo do
Contrato n? 071/2018, uma vez que a Ordem de Servigo foi assinada em 02/03/2020 e, dias
depois, o Governo Federal decretou o Estado de Calamidade Publica, em decorréncia da
Pandemia do NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), através do Decreto Legislativo n2 6, de 20 de
margo de 2020, e, logo em seguida, no dia 27 de margo de 2020, através do Decreto n? 19.586,
0 Governo do Estado da Bahia ratificou a declaracdo de Situagdo de Emergéncia em todo o
territdrio baiano, para fins de prevencdo e enfrentamento a COVID-19, medida necessaria para
o momento, porém que acabou por trazer consequéncias de todos os tipos, desde o
impedimento de acesso em alguns municipios; dificuldade na compra de materiais como tubos,
conexdes e materiais de construcdo em geral; atrasos nos testes de bombeamento e perfuracdo
dos pogos, atraso na elaboragdo das analises das dguas dos pogos; destacando-se, ainda, o
contingenciamento do orgamento da CERB, assim como de todo o estado, atraves do Decreto
Estadual n? 19.551 de 20 de marco de 2020; dentre inimeros outros transtornos enfrentados
para a execugdo contratual.

Ademais, todas as dificuldades atreladas aquele periodo acabaram por acarretar em problemas
no cumprimento das atividades pretendidas para alguns municipios, além também dos
resultados negativos na vazdo e na qualidade da dgua de diversos poc¢os, motivando, assim,
inevitavelmente, a substituicdo de alguns municipios, visando possibilitar o melhor
aproveitamento possivel de execugdo de outros sistemas de abastecimento de dgua, sem pre na
regido nordeste do Estado da Bahia, conforme previsdo contratual. L@
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Dito isso, é importante esclarecer que no decorrer da execugdo contratual, a perfuragdo ndo
teve o éxito esperado em alguns casos, em virtude da qualidade hidrica, da vazdo ou de
quaisquer das dificuldades ja mencionadas, ocasionando, assim, na necessdria substituicdo de
alguns destes municipios, conforme manifestacdes técnicas das Comunicacdes Internas n2s
262/2021 (processo SEI BAHIA n? 039.0805.2021.0002485-15), 194/2020 {processo SEI BAHIA
ne 035.0805.2020.0001697-11} e 121/2020 (processo SEI BAHIA n2 039.0805.2020.0001044-15),
que inauguraram cs processos administrativos que deram origem aos Termos Aditivos.

Destarte, com relagdo a quantidade de localidades, efetivamente, atendidas, na realidade, estas
superaram a previsde contratual, tendo sido, em sua totalidade, mais de 70 localidades
beneficiadas pela construcdo de sistemas de abastecimento de dgua implantados, todos na
regido nordeste do Estado da Bahia, em respeito ao quanto previsto no objeto contratual, e
durante o periodo de Calamidade Ptiblica em decorréncia da Pandemia do COVID/19.

Insta salientar, ainda, que, cada localidade, mesmo tratando-se de sistema integrado, contendo
sistema de distribui¢do préprio com ligagdes domiciliares e ainda reservacio, ndo descaracteriza
um sistema de abastecimento de dgua. Sendo assim, tendo sido construido sistema de
distribuicdo e, em alguns casos, ainda o sistema de reservagio, entende-se que, mesmo nos
sistemas que possuem manancial compartilhado, convém informar que foi construido um
sistema de abastecimento de dgua para cada comunidade relacionada no Contrato n2 071/2019,
por esta razdo que, quanto ao nimero de sistemas previsto no objeto, entende-se que houve o
atendimento e mesmo a superacgio.

Neste sentido, verifica-se que, em verdade, houve execugdo acima do que estava previsto em
contrato, no que tange aos servigos quantificados na planitha orcamentéria. Dito isso, faz-se
necessario esclarecer que, somando as extensfes previstas entre adutoras e redes de
distribuicdo, o total contratado foi de 160.000 metros, entretanto, houve a execucdo de 196.430
metros, além disso, havia previsdo contratual de construgdo de 45 unidades de reservacio,
todavia foram construidas 59 unidades e, por fim, as ligacSes domiciliares previstas era de 1950
unidades, porém foram realizadas 2.356 unidades.

Assim, com todo o acréscimo supramencionado, o que beneficiou mais comunidades, onde
havia garantia hidrica e existiam comunidades totalmente desabastecidas, foram implantados
sistemas de abastecimento de dgua em 70 localidades, nos municipios da regifio nordeste do
Estado da Bahia.

Isto posto, com relagdo a suposta inexecugdo parcial do objeto contratado, resta evidenciado
nestes esclarecimentos, data mdxima vénia, que a mesma ndo ocorreu,

Reitere-se que o objeto do Contrato n? 071/2019 trata da construgdo de 40 {quarenta) sistemas
de abastecimento de dgua, padrdo CERB PSSAA-06, com Servico Social, em Municipios da Regido
nordeste do Estado da Bahia, e assim foi executado. Mesmo havendo substituicdo de
municipios, estes foram realizados por municipios da mesma regiio e em nenhum momento
houve a intengdo, e mesmo a previsdo, de realizar um sistema em cada municipio relacionado
na programagdo, mas sim executar a construgdo dos sistemas em municipios daquela regigio, a
fim de beneficiar o maior nimero possivel de localidades e, consequentemente, o maior nimero
de familias, o que, de fato, ocorreu.

Ademais, no que tange a assinatura dos Termos Aditivos n2 30/2020, 61/2020 e 116/2021, faz-
se mister ressaltar que os mesmos foram propostos pela Geréncia do Departamento de Obras
(Nordeste), analisada e ratificada pela Diretoria de Saneamento, bem como submetidos a

—

A
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{Nordeste), analisada e ratificada pela Diretoria de Saneamento, bem como submetidos
Assessoria Juridica {(ASJUR), que emitiu Parecer Juridico favordvel, conforme Processos SEI
BAHIA n®s. 039.0805.2020.0001044-15, 039.0805.2020.0001697-11 e 039.0805.2021.0002485-
15, portanto, na avaiiagdo realizada pelo Diretor Presidente, houve o entendimento de que nio
existiam Gbices para a assinatura dos referidos instrumentos, mesmo porque, 0 objetivo sempre

foi beneficiar o maior niimero de localidades rurais com &gua de qualidade, em conformidade
com o PPA 2020 - 2023.

Por fim, importa esclarecer que reconhecemos que o ideal é sempre anexar os projetos nos
Termos de Referéncia das licitagGes, é tanto que, a partir do segundo semestre de 2021, até o
inicio do ano de 2022, foram realizadas diversas licitagbes desta maneira, buscando sempre
aperfeicoar a execucdo de todos os processos da empresa, naquela gestdo.

Ante todo o exposto, certo de ter esclarecido todo e qualquer aspecto elencado na notificaco
em referéncia, encerra-se esta manifestagdo colocando-se 3 disposicdo para quaisquer outros
esclarecimentos que, porventura, se fagam necessarios.

Atenciosamente,

A ot i

Antonjo Eduardo de Matos
CPF n%,: 087.137.665-20
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Quadro de Assinaturas

Este documento foi assinado eletronicamente por:

Lucia Marina Borges Gomes
Geréncia de Protocolo - Assinado em 28/06/2023
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