Companhia de Desen volvtmento
Urbano do Estado da Bahia

|

OF.DIPREN® 570

Salvador, 27 de agosto de 2015

Exmo. Sr.

MARCUS VINIiCIUS DE BARROS PRESIDIO
Conselheiro Relator

Tribunal de Contas do Estado da Bahia

Ref.: Notificagdo N° 001048/2015

Senhor Conselheiro Relator,

Em cumprimento a notificacdo acima referenciada “no Processo
N° TCE/005118/2015, permita-me apresentar a V. Exa. Os esclarecimentos
que se seguem, derredor dos apontamentos citados no exame procedido pela

Auditoria na Inspeg¢éo de Obras Publicas do Exercicio de 2015.

Aproveito a oportunidade para renovar a V.Exa. e seus ilustres
pares meus protestos de consideracgao e respeito. |

Cordialmente,

.

Luana C. dos Reis
TCE - INOVA

Av. Edgard Santos, 936 - Narandiba - Tél.: (71)3117-3400 - CEP - 41-192-005 - Salvador -Ba
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: |
JUSTIFICATIVAS E ESCLARECIMENTOS SOBRE OS PONTOS
CONSTANTES DA MINUTA DO RELATORIO DE AUDITORIA DE

REGULARIDADE DE OBRAS PUBLICAS - EXERCICIO 2015. \;

Apresentamos a seguir, na mesma ordem constante‘}da Minuta do
Relatério de Auditoria, as justificativas sobre os apontamentos das

desconformidades: “

5.1 - AVALIAGAO DO CONTROLE INTERNO.

5.1.1 - FRAGILIDADE DO AMBIENTE INTERNO.

Constatou essa Auditoria fragilidade no ambien’!e interno da
CONDER, por entender que a CCl tem funcionado como ‘“instincia para
monitorar demandas externas e fidedignidade das informagdes geradas pelas
diversas unidades organizacionais da Cia. Entretanto, %ua estrutura
operacional ndo tem conseguido atender, tempestivamente, as demandas
requeridas pelas equipes de Auditoria deste Tribunal”.

Inicialmente, impende destacar que a Coordenacgdao de Controle
Interno é um Orgéo de assessoramento, diretamente ligada a Diretoria da
Presidéncia, incumbindo-lhe, regimentalmente, dentre outras fungodes,
assessorar todos os 0rgaos no atendimento as recomendagdes constantes dos
relatérios de auditoria. “

Nao olvidamos, contudo, as demais atribuigdes insertas no art. 22,
Ill, e suas alineas, do regimento interno da CONDER, que foram reforgadas
pelo Decreto Estadual n°® 16.059, de 30/04/2015, que disciplina as atividades
das Coordenacdes de Controle Interno.

Neste sentido, com a convocagdo dos aprovados no ultimo
, . . ‘i
concurso publico realizado pela CONDER, esperamos ' fortalecer a
Coordenacdo de Controle Interno — CCI, dotando-a do$ profissionais

-

- . ~ . "
indispensaveis ao pleno desempenho de suas fungbes regumenta&@
|
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Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia

Por fim, esta Companhia elaborara até o final deste exercicio um
plano anual de auditoria interna, de forma a assegurar 0 cumprimento integral
das normas, procedimentos e padrées técnicos, seguindo diretrizes expressas
pelos érgaos fiscalizadores externos. ANEXO 1

512 - SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTAO E
CONTROLE.

A CONDER reconhece as fragilidades que foram relatadas no
apontamento da auditoria, originadas da falta de integrac&o entre os sistemas
em funcionamento. Neste momento, encontra-se em fase avancada de
implantacdo o Sistema de Gestdo Integrada (ERP) que serd plenamente
integrado ao sistema POLO, possibilitando o controle total dos processos,
desde a sua geragao. 33

Algumas agoes ja adotadas irdo surtir efeitos diretos nas aludidas
inconsisténcias, de modo a coibir a utilizagdo de controles paralelos por meio
de ferramentas como o Excel, por exemplo.

Nesta fase de implantacdo do ERP estdo sendo validadas as
customizacdes do médulo financeiro, essencial ao pleno funcionamento do
sistemz POLO. Tal software encontra-se em fase de testes, nas suas
interfaces: medigao de contratos, controle de pleitos e emendas.

I

5.1.2.1 - UTILIZAGAO DO SISTEMA POLO / 5.1.2.2 - ANALISE‘3 DOS DADOS
GERADOS PELO POLO. |

Apds a validagao das ferramentas dos sistemas iERP/POLO, a

Geréncia de Tecnologia desta empresa promovera o necessario e adequado

treinamentos das areas finalisticas, de modo a prevenir o Iangamfénto de dados
&%

|
‘;
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incorretos, garantindo a fidedignidade das informagGes carreadas aos
sistemas.

5.2 - CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA.
5.2.1 - AUSENCIA DE ART.

Nesta oportunidade, encaminhamos 0s documentos alusivqs as
Anotacoes de Responsabilidade Técnica - ART do respectivo instrumento
contratual. ANEXO 2

5.2.2 - OBRAS PARALISADAS.

Sobre este item, vide justificativa apresentada pela area técnica,
conforme documento constante do ANEXO 3.

5.2.3 - AUSENCIA DE TERMOS DE RECEBIMENTO DE OBRAS.

Conforme justificativas apresentadas pela Diretoria de Obras
(ANEXO 4), nao foi possivel emitir 0 Termo de Recebimento Definitivo - TRD
para os Contratos n° 041/13 e 071/12, tendo em vista que a empresa
contratada ainda estd executando intervengdes corretivas nos servicos de
pavimentacdo e drenagem, apontados pela fiscalizagdo. A conclusdo dos
servicos foi prejudicada pelo periodo de chuvas. O documento serd emitido téo
logo reste caracterizado o cumprimento das obrigacdes pela contratada.

Em 08/06/2015 foi emitido Termo de Recebimento Provisério do
Contrato n° 098/11, apontando alguns servicos que deveriam ser
complementados ou refeitos. Assim que a contratada comprove a execugao
dos aludidos servicos, o documento que atesta o recebimento definitivo do

Mercado do Rio Vermelho sera emitido e encaminhado a esta Corte de Contas.
ANEXO 5 ==

Av. Edgard Santos, 936 - Narandiba - Tel.- (71)3117-3400 - CEP - 41-192-005 - Salvador -Ba
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5.3 - ACOMPANHAMENTO DE AUDITORIAS ANTERIORES.
5.3.2 - ATRASO NA EXECUGAO.

Em acréscimo as informagoes jaA prestadas, destaca-se que O
Contrato n°® 060/2014 foi rescindido, amigavelmente, em 11/06/2015, sendo
deflagrado, apds a aprovagdo da CEF, novo certame licitatorio !]com data de
abertura marcada para 01/09/2015, consoante publicagéo no ANEXO 6.

5.3.3.1 - OBRAS PARALISADAS.

No que concerne ao Contrato n° 090/12(Infrajestrutura nos
Municipios de Itanagra e outros), vide justificativa apresentapa pela area
técnica, conforme documento constante do ANEXO 7.

5.3.3.2 - AUSENCIA DE TERMO DE RECEBIMENTO DAS OBRAS.

Quanto ao Contrato n® 046/2012, acessibilidade a Fonte Nova,
tem-se que por meio da Portaria SEDUR n° 26 de 13/05/2013, publicada em
14/05/2013, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia
convalidou e avocou o procedimento licitatério, Concorréncia Pablica n°® 034/11,
celebrado com a Empresa Top Engenharia Ltda. Encaminhamos cépia da
publicagao no Diario Oficial do Estado (DOE), ANEXO 8.

No que concerne ao Contrato n°® 091/12(Infraestrutura nos
Municipios de Itagi e outros), vide justificativa apresentada pela area técnica,
conforme documento constante do ANEXO 9.

6 - CONCLUSAO.

A CONDER acata as recomendagdes constantes da concluséo do
relatério, ao tempo em que informa estarem em implementagéo as medidas

=
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corretivas, e sistematizagao das informagdes sobre projetos, orgamentos, obras
e servicos de engenharia.

Sendo essas as informagdes que nos competia prestar,
subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Av. Edgard Santos, 936 - Narandiba - Tel.: (71)3117-3400 - CEP - 41-192-005 - Salvador -Ba
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Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia

Comunicagéo Interna (Cl)

De: CCI - Coordenacdo de Controle Interno C.L n°: 1742015
Data:/ 27/08/15
Para: CPR / Roberta Santana ENCAMINHADA A(S) AREA(S) POR
e-mail . | Protocolo/ CI
|
‘ X

Referéncia: | TCE Tribunal de Contas do Estado da Bahia
Relatério de Auditoria de Obras Publicas - Exercicio 2015

Como objetivo de subsidiar esta CPR na elaboracio de consideracdes desta Companhia ao quanto
apontado no Relatério de Auditoria do TCE em epigrafe, informamos |gue esta CCl, em
cumprimento as determinagGes da Auditoria Geral do Estado (AGE), expressas nas OrientagGes
Técnicas N° 01/2015 — Normas Gerais de Procedimentos das CCIs e N° 02/2015 — Monitoramento

W\ de Recomendagdes, publicadas em 30/04/15 e 02/06/15 respectivamente, devFré apresentar Plano
de Agdo anual, validado pelo Diretor Presidente desta Companhia, relativo ao planejamento das
atividades de controle interno, e monitorar todos os relatérios de auditoria do TCE/BA, AGE e
demais 6rgaos de fiscalizagdo e controle, acGes estas em sintonia com a AGE.

Resaltamos que o Plano de Agdo anual, acima citado, deverd ser apresentado para validagéo do
Diretor Presidente até o final deste exercicio para ser aplicado no exercicio de 2015.

Atenciosamente.

Na¥ir ede !
Coordenagdo de Controle Interno (CCI)




ANEXO 2

W5



Conseihe Roglonal do Engonharia ® Agroromic da Behla

CNPJ : 15.233.026/0001-87 - Rus Profcssns Alotslo do Carvalho Fitho, 402,

“Ub

Resoluglio n® 1.020/2008
ARYT de Obra ou Seorvigo
uﬁuenocm:mwm §-000043

3, 230408

mamm:mw

Engonho Velho do Brotao - Salvador-BA Ttpo do Pusticipacho :

Enderego : Avenida LUIS VIANA

1. Responsével Técnico
ULISSES BRITTO JUNIOR RNP :0501271660
Titulo(s) do Profissional : Registro :BA10876
Engenhelro Civil
Empresa Contratada : Registro :
2. Dados do Contrato
Contratante . Conder - Cla do Dosenvolvimento Urbano do Estado da Bahia | %".‘:9%3281!0001-08

I
Bairro : Saboelro

N°:
Cidade : SALVADOR UF :BA CEP :41.180-000
Contrato : Celobrado em :47/08/2014 ART Inicial do Contrato/Empraendim :
valor : RS 2.060,00 Tipo de Contratante :Pessoa Juridica do Direlto Péblico com Rogistro no CREA, N° BA7387
Agdo Instituctonal :
3. Dados da Obra/ Servigo

E mEndereco : Rua DIRETA DA MANGABEIRA ‘ N°:
v Balrro : Cajazeiras

Cidade :SALVADOR UF : BA CEP :41.338-710

Data Inicio :17/08/2011 Previsdo de Término :17/01/2094 Coordenadas : °™8 *=0

Finalidade : Resldenclal
Proprietario : CONDER - CIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA

Cédigo MPOG :

CNPJ :13.886.261/0001-08

4. Atividade Técnlca
g Nm’: ﬂsﬁa'm;ﬁo Y R FRELLEA

3
i NS RESIDENCIAIS

) “FISCALIZAGAO DE GBRA TECNICA/ EDIFICAGOES DE ALVENARIA/ EDF. DE ALVENARIA PARA Fl

2005 LA LY

* FISCALIZAGAO DE OBRA TECNICA/ SANEARENTO / REDE DE AGUA

* EXECUGAO DE CBRA TECNICA I SANEAMENTO ¢ REDE DE ESGOTO

AQI0HEN

Wivel : Fiscallzacio

INS 7 PAVIMENTAGAO ASFALTI

* EXECUGAO DE OBRA TECNICA / TRANSPORTE E AFINS / PAVIMENTAGAO DE CONCRETO

* EXECUGAO DE OBRA TECNICA / OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM / TERRAPLENAGEM

6211,33 metros
6848,1 meotros
|,
Quatidade. Unidede e
| 8320 metros quadrados
“1251 ,82 metros quadrados

123654,7 metros cubicos
ouaptidada_ Unidede. e
|

8. Obsorvagées

8. Declarag6os

na legislagdo especifica e no Decreto n°® 5.286, de 2 de dezembro de 2004, ndo se aplicom as
atividades técnicas acima relacionadas

Acessibllidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas noxmas técnicas da ABNT,

vinculo contratual.

ULISSES BRITTO JUNIOR - CPF : 116.1566.005-72
Uso do CREA

7. Entidado de Classo
SENGE - Sindicato dos Engenhelros da Bahla
8. Assinaturas 1 9. Informagdoes
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima « A guarda da via assinada da ART serd de responsabilidade do

profigsional e do contratante com o objetivo de documentar o

Conder - Gia do Dessnvoivimento Urbano do Estado da Bahle - CNPJ : 13.585.261/0001-0|
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~A2ATPM por: ESCRITORIONGE

ARTN® BA0000027624-000062

ART ELETRONICA ; Yersae 2003-2°

Conselho Reglonal de Engenharia, Amquitetu - . -
e Agronomia da Bahla (2° VIA - Plroﬂssgonal)
@3 Tipo: 02 : (@ Vincutag2o
@3 Tipo: 01.08RA Sub-tipo: 03. SUBSTITUICAO pracps p ol
2§ Nome do Profissional Certelra CREA do Origam | S RN.P- ! B8 CPF
ADRIANA LUIZA MONTEIRO DA LUZ BA0000D27624 0505872471 63040875515
ﬂwo(s).do Profisslonal i
Enganhalro civil
1 Nomo da Empresa Contratada fiRagistro no CREA do prigem | [l Visto CREA-BA
B8A 27624 I
Noms do Contratanto ¥ CPF /CNPJ
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA
Endorago para ' ) cer Il Teictone
400600q4 31373400

T

b comespondéncia
AV. EDGARD SANTOS,936 - NARANDIBA SALVADOR-BAHIA

DADOS DO CONTRATO

ruﬁmm (Fato

-

garedor)
01. REGISTRO DE OBRA / SER VIGO

’ N°&AWOIRBB£«FWMN°MOW

S oreialo doinido | B3 Provisdo o Téming F3] Custo da Obeg ou Servigo

i tnformagBes complementared

3 Assinaturss

Tocale el

%Wmmmoocmpmummm.o gonti

3 Nomo do Propristario
COMPANMIA DE DESENVOLVIMENTD URBANO DO ESTADO DA BANIA 3
i Endoroo da Obra ou Sovigo e I cep
JARDIM DAS MANGABEIRAS CAJAZEIRAS VI \
Bairo ! Cldedo UF: " 41338710
i ) CODIFI.O.AGKO DA ART | .
Classificagiio ‘ Nivel | |Quantidade Unidade
20417 REDE OF AGUAS PLUVIAIS \TUACAO 10400/ METROGS) CUBICO(S)
AGJ18 GALERIA PLLVAL \WUACAD 65000 unmcw
[A0404 REDE OE ESGOTO Imncm 14275 METROS)
AQ410 ESTAGAD CLEVATORIA | 1 UNIDADE(S)
LAO40T ESTACAC TRATAMENTO 02 ESGOTO ATUACAO ‘ 1 |UnDASELS
140100 €DF. uamzmmvmwm \YUACAD \ 60 | UNIDADER)
rm Responsabildede [ |Co-autor [ corosponadve! n mm@smmm[jsmmo | :sREntdade
L ces
[K]maniauet Equipe ~ [Jautnomo L
- ~irics da acessibilidade da ABNT, na tegisieg3o

- . |acessBILIDADE : 7

Declaro hendlmenmésmasdeawssthuwadeprevmasmsmmas
S -~~-~--~me9me tbro de 2004, _

e ————— S

HPORT! B
0 preenchimento da ART & de intelre responsabllidede do profissional devendo ser abservi codiftcagdo
mwmmmmmwmmmmmpm ndo quitada.
conforme determina o Art. g0 da Res.307/86 do CONFEA.

O preenchimento Incorreto cu incompieto da ART, Implicard na sua invaildaglo

svada 8 ponshnhemmnualdam.
. A ART sb terd valjdade qua

.—u——-«—-_-—.-——-—-—-

e

——-—'.—._.—-—-.——-——— —

ename oot gt e S S W -

10 EXERC[CIO DA PROFISSKO cowM CONSGIEMOIA, DIGNIDADE
Recobimento através do chequod ob terlio
velidada apéa 8 compensogho Co Mesmo.

€ £TICA PROTEGE A SOCIEDADE E FORTALECE O PROFISSIONAL.

valor 6 p2gSr: RS 30,00 |2 do Pagemento A S __:J

PAGAVEL NAS AGENCIAS. DA CAIXA
Autenticeco Macdnica

r P |

A | . .
Mﬂm-@l CREA/BA | Recolhimento de ART - Anotagéo de Responsabilidade Técnica,
' ‘ € AGENTES LOTERICOS

ey
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%AIXA ECONGMICA fEDERAL
QUINA. sortelos de segunda-feira 8 séhado, AP

350-360210763-4
HORA DF 17:51:68

¥ ’%‘x B swisd

16/de2/2008

- o
, BT TERN 006269 ..,
SALVADOR %
2. A AoR: 1510 3
& CONPROVANTE DE PAGAHENTO 3,
“ CREA BA B .
“HALOR DO PAGANENTO: ‘30,80 0o
%  osonnant S B
- 255000009080 276248840620 @
Disque CAIXA - 0800 726 8101 &

ouvidoria da CAIXA: 6620 725 7474

sz Reclanasies, sugestaes o eloglos &

i

W 950-360210763-4 Ky
I

.\uA DO CLIENTE Y
&

\4'
ity

U9
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L e o p' . .
o o M W ,‘N\\‘ - N
- Mc.o\ kq

ART ELEH'R NECA Vers&o 2009 25
@mm B ;.: .-:';. 5 N
(32VIA - mmm / Obra ou Sewloo)

) VinculzgSo
ART NP Profissional :
&) CPF

ECartea CREA do Ortgsm | Il R.N.P.
BA0000013553 0501274367 06442057555

MANOEL YALBDENIR NEVES DOREA

BB Tituta(s) do Profissicaal
Engonhelro Agrissenser

[&)Reglsiro no CREA de Origem

B§ Nomae da Empresa Contraisds

A CPF /CNPY

Nema do Contratante
’ 00408291000158

Construtora Kazzn o
8l cEP 9 Teietone

Av. Juracy Mogalnies I, a. 769, EdY, Bsuhsus , ¢ andgr . | 921940050 32405033

Do -

Finaidado (Fato geruder)

01. REGISTRO DE OBRA / SERVICO
[E)Previsto ¢ infcto | EI3 Previstia do Témm Custo da Obra ou Sarvigo /
= = Vaior do Contreto

BB N° 6o AUTO / Relal. da ,
. 10/30/2009 15/12/2009 R$ 8.000,00

Wi corpormrins
memto plagi-aledxferice o Projetos do me:.m a Sorrsplensgan cos cdlouloo do volunes doo eixos I, IX,IIX,IV O
v da Usbanivagls Intsgrads do Comunideds Jardia fii*adras IT zo dumiciplo da Solvedsr.

Contratants

Bl CPF/CNPJ
00403829100015%

w: ns ' ENCEP

UFiea 41320020

" L;.;_T"mmi{ Unldace

uemsvwaom

ATS5D) SZAVICOS AFINS E CORRELATOS EAS OSRAS TERIRASLEMAGEN

olo] o] o

mecmmemwm -[jcmmm coamo Enmm[jew B¥ Entidads

ACESSIBILIDADE : Dedam atendimento &s regms de acesdliiilidade previstas nas normas téenicas da acessibilidade da ABNT, na legislacio
especifica @ no Dacreto n® 5,296, de 2 de dezembro de 2004,

OmmgawMMTé&mMgm@mmwmammmmmmanualdaART.
Servigos dasstiicados devem mmmwmmmmmml A ART s0 terd validede quando
O preenchimento Incorreto ou ncomyieto 03 ART, Implicers na sun tawvelldagSo conforme mommmm 7/86 do CONFEA.

O EXERCICIO DA momss&o com comctemcm. mewmns E ETICA PROTEGE A SOCIEDADE E FORTALECE O PROFISSIONAL.
- ' RS 306,00 Enam doPagamento: /[ [/ '

PAGAVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA E AGENTES LOTERICOS
Autentitesfio Mecanica
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AIXA ECONOMICA FEDERAL
gﬂm: sorteios de sequnda-felra a sdbaco, Ap §
&
®

A

. 343-721669486-4
B9/de2/2009 HORA OF 11:08:45

201 03,13374-2 TERM 009043

OCALIDADE: SALVADOR
. VINCULADA: 8618 _

Sg. * COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CREA BA -

?

'YALOR DO PAGANENTO: 38,80
897508000004 300001041221
255000200000 135636001453

Disque CAIXA - 080 726 0101

Quvidoria da CAINA: 0086 725 7474
ReclamacOes, sugsstles 8 alogios

8
W i calxa, gov,br
2
&

CARXA

343-721569400-4
A DO CLIENTE
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A < A
_ART ELETRONIGA - Versiic 2010.08
; vl 7 ARTN® | 128-00 '
e o Ao \RT N BAGD00020738-000360
e Agronomila da Bahia wm-mmmmlmsm)
2. Tipo: 02.5ERYIO Sub-Upo : 01. INICIAL +B- Vinculegho o
. ARTIN: Prefissianal .
4 Nomw do Profissional :G.Carteire CREA da Crigam | '8 RN.>. .7 CPF
FERNANDO LOPES SANTIAGO JUNIGR RASDHAGIZ0AIS CERSAATTFL. 22081658553
8 Titula{s) do Profissional
Eaganheiro Eletricista - Eletrotecnica
9 Noma da Empresa Convratsda 10 Registro no CREA ¢k 3 L&}
mmﬂmnﬁmuuo@wum BA 18633 o O Visto CREABA
12 Nome do Contratanto 13 CPF / CNPJ
Hisa Engenkaria Ltde 34,379.834/C001-71
44 Enderego iy do Coniretanis Nt o5 18 CLP 18 Talsfono
Balro : AMILEA Cidade : SALIRDOK UF: 84 30358 2050-4000
e L v DADGS BO CONTRATO |
17 Finslidate (Fato gerador)
\  gi. REGISTRO DE OBRA / SERYIGD
18. N° do AUTO / Relat. do 49, N° do Contralo 20 Provisao de nicio | 21 Previso do Temalno} 22 Custo do Obrs ou Servigo /
‘ Valor do Contrato
29/09/2010 20710/2010 R$ 2.570,50
BB-1 @ ss—z/ Siscenn df Hsgotemento

29 Informagbes complementares
Elaboragho de pxaojato da instalepdcs elétricks para 829 antogées clovatdrias
Reurbanis: das fedgabeizas IHI, ciplo as Saiv.

Sapitdrio do agdo Integrads do Jax
24 Assinaturas .
-
]

- Ba.n

N
DRI

0 preenchimento da ART é de inteira responsabllidade do profissional devendo ser abserva! :
mmwwmpmmmwwm pmMmd.AARTséwéva(idﬁeqwndo cuitada.
O preenchimento Incorreto ou incompleto da ART, implicard na sua invalidagiio conforme determina o Art. £0 d2 Res.307/86 do CONFEA.

Locat © Profisstonal
mmﬁmmacmnmwmmmoww amre 2 pardss (Lol 6.4830T)
26 Noma do Proprietatio %8 CPF /CNPJ
CONDER -Onmpuhhdabmwhlm@ﬁm Usbane do Estodo Behia $2.5¢5.251/2008-08
2 Endereso da Obra ou Servigo Not s B CEP
AVENLA EDGAKD SANICS 41192005
Balmo : AMAALLA Cldede ; SALSRCOR UF: 64
2, e Tee e o e . CO:D“Fl_QA'QAO DA ART B ]
et — G ; f . ' - v p————" | - :
1hCEIO ' B2 HS ST ELEIRERNEAA FEANAD P NS ALUSThALS |A/LALAL) G0 § S OYGE F12 ) AMP LA I
PRlAEIO MM AUTESACAG LAILALAY 40 A Ovel N PAFLAS
0
(R .— P
0
; 0
80 Responsabiigade Co-tespansével 31 Contrato Empregador Empreg20o 32 Entidads
O Suiee,
tmm Equpe E]A..wmm .
ACESSIBILIDADE : Sedaro abendimento &5 ragras e acessibilidsde previstas T eomnas ticricas da scessibidaric da ABNT, na legisiagSo
) M@emmms.m,dez(temm@‘m&. i
phasiuthanu
TMPORTANTE ¢
da a codificagio consiarte no manual da ART.

OTEGE A SOCERADEE WFMCE O PROFISSIONAL.

e o o s o G S S S ST

PROFISSAOQ COK CONBTIENCIA, DIGNIDADE & ETICA PR
wmmmuw[‘mﬁam" RS 31,50 lbamdemammo: . ,.:I

validada opda O compsnanGid do BWRETW0.

P TRI DO U TGN
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ART ELETRONICA - Versao 2010.08

Errissfo ; 0170872010 - 1:31PM por : INFQRMATICA0cazss - P 189.43.88.51

: 5 : HERRL i ‘; ‘1 - o Y
- T ART N°  BAQ0O00010434-000042
g5 Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura - ~
- e Agronomia da Bahia (33 VIA - Contratante / Oisra ou Servico)
2 Tipo: 02, SERVICO Sub-tipo : 01, INICIAL 3. Vinculagio _
ARTN°: Profissional :
"4 Nome do Profissional : *5,Carteira CREA de Origem | 6 R.N.P. 7. CPF
JORGE FORTES FILHO BA0000010434 0506762980 10488928591
.8, Titulo(s) do Profissional
Engenhelro Civll
16/ Registro no CREA de Origem 131 Visto CREA-BA

:9  Nome da Empresa Contratada

‘f2: Nome do Contratante 33 CPF/CNPJ
UFC ENGENHARIA 32.690.778/0001-66
e
4] Enderego para correspondéncia do Contratante NO : 282 5. CEP 48 Telefone
RUA HUMBERTO DE CAMPOS <0150156 *37972100
Bairro : GRAGA Cidade : SALVADOR UF : BA
R ' . DADOS DO CONTRATO - 1
17 Finalidade (Fato gerador) ‘
01. REGISTRO DE OBRA / SERVICO
“8' N° do AUTO / Relat. de Fiscalizagid ¥ N° do Contrato 20 Proviso de Inicio |} 21 Previsdo de Témino| 22 Custo da Obra ou Servigo/
Vator do Contrato
12/08/2010 02/09/2010 R$ 3.600,00
23 Informagdes complementares
Projeto estrutural de DAFA e da suas caixas de areia e de gradeamento.
24, Assinatyras 4
LSk agel /040 fats i
ocal e D: - ¢  Profissional ‘ Contratante
Este documento anota perante o C paraos legais, o ) { rito ou verbal rexlizado entr: as partes (Lei 6.486/77)
.25 Nome do Proprietirio : 28: CPF /CNPJ
CONDER i5.595.251/0001-08
%% Enderego da Obra ou Servigo e ‘28 CEP
AVENIDA EDGARD SANTOS 41192005
Bairro : NARANDIBA Cidade : SALVADOR UF : BA
b » CODIFICAGAO DA ART. .
LObjeto - O Classificagio - R Nivel Quantidade| Unidade
PROJETO A0301 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ATUACAC 43 |METRO(S) CUBLCOIS
. 0
0
0
]
0
30 Responsabilidade DCMutor D Co-responsavel [31: Contrato D Empregador D Empregato '32: Entidade
SENGE
lndlv!dual D Equipe EAulénomo

. Declaro atendimento s regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da acessibilidade da ABNT, na legislagdo
ACESSIBILIDADE : especifica e no Decreto n® 5.296, de 2 de dezembro de 2004.
TMPORTANTE :

O preenchimento da ART é de inteira responsabilidade do profissional devend

Os Servicos classificados devem fazer parte das atribuices do profi
0 preenchimento incarreto ou incompleto da ART, implicara na sua invalidagéio conforme determina o Ari.

_.__.__.——.————__.——_.__.___...-_.__._—_..-—_._...-__-__._-...___...-_.___..__...........-.-——_..—__

O EXERCICIO DA PROFISSAO COM CONSCIENCIA, DIGNIDADE E ETICAP

Recebimento através de cheques 56 terdo K K
ldade apés a compensagio do Valor a pagar : R$ 31,50 [Data de Pagamento: / /_

o ser observada a codificagiio constante no manual da ART.

ssional. A ART sé tera validade quando quitada.
80 da Res.307/86 do CONFEA.

ROTEGE A SOCIEDADE E FORTALECE O PROFISSIONAL.

Autentr&agﬁo Mecénica
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CAIXA ECONSMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sdbado. Ap

036-676731626-5
85/tev/2010 HORA OF 17:33:09

LOT, 03,01497-2 TERM 0060683
LOCALIDADE: SALVADOR
AG. VINCULADA: 1519

COMPROVANTE DE_PAGAHENTO
CREA BA

YALOR DO PAGAMENTO: 31,50

897600000001 315601041229
255000086008 111180001260

o

Disque CAIXA - 0660 726 0101

Ouvidoria da CAINA: @880 725 7474
ReclamagBes, sugestdes e elogios

W, caixa,gov,br
036-676731626-5
VIA DO CLIENTE '
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CONDER

Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Fstado da Bahia ¢

JUSTIFICATIVA REFERENTE AOS CONTRATOS PARALISADOS

OBRA:  CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE OBRAS DE REVITA_LIZACAO
DE EQUIPAMENTOS E MELHORIAS EM INFRAESTRUTURAS URBANAS, NOS MUNICIPIOS DE
SATIRO DIAS, CARDEAL DA SILVA, HELIOPOLIS, NOVO TRIUNFO, AMELIA RODRIGUES E TERRA

NOVA - BA.

CONTRATADA: RIBEIRO SILVA CONSTRUGOES E SERVICOS LTDA.
CONTRATO 110/2012

Informamos que o contrato 110/12, que compreende os Municipios de Amélia
Rodrigues, Cardeal da Silva, Satiro Dias, Heliépolis, Novo Triunfo e Terra Nova, objeto
do supracitado contrato com a CONDER e a RIBEIRO SILVA.

Importa informar, que a obra no municipio de Terra Nova encontra-se em fase
de conclusdo e sera reiniciado no dia 12/08/2015, com previsdo de conclusdo para
31/08/15. Além disso a Contratada est4 se mobilizando para retomar as obras no dia
17/08/15, nos municipios de Sétiros Dias, Helidpolis e Novo Triunfo, com previsdo de
concluséo para 30/10/15. |

As paralisagées foram decorrentes das constantes chuvas ocorridas nas regibes
nos ultimos meses, e também ao descumprimento do cronograma financeiro que
deixou em aberto faturas por mais 90 dias.

Os municipios de Amélia Rodrigues e Cardeal da Silva njo foram iniciados,
sendo assim objeto de aditivo redutor assinada em 16/01/2015 e publicada no D.O.
01/04/2015.

SN -
L ,#%\
e o s

L- /‘g:i i e Profatns e Ohras
w0 30900
S\ widd DIURB/SUPEQ

Av. Edgard Santos, 936 — Narandiba, Tel.: 311 7-3400, CEP — 41192-005 — Sa&ador - BA.
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CONDER

panhia de Desenvolvimento
Urbano do FEstado da Bahia ¢

JUSTIFICATIVA REFERENTE AOS CONTRATOS PARALSADOS

OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE MELHORIAS EM
INFRAESTRUTURA URBANA, NOS MUNICiPIOS DE AMARGOSA, GANDU, MUTUIPE, VARZEDO,

IRAJUBA, ITATIM, ITIRUCU E VALENCA - BA
CONTRATADA: FCE ENGENHRIA LTDA.

CONTRATO 109/2012

Informamos que o contrato 109/12, que compreende os Municipios de
Amargosa, Gandu, Mutuipe, Varzedo, Irajuba, Itatim, Itirugu e Valenga, objeto do
supracitado contrato com a FCE Engenharia.

Importa informar, que os municipios de Amargosa e Gandu ser&o reiniciados no
dia 17/08/2015, devido a Contratada estar se mobilizando para retomar os servigos.
Quanto aos municipios de Mutuipe e Varzedo, as obras foram retomadas e encontram-
se em andamento.

As paralisagbes foram decorrentes das constantes chuvas ocorridas nas regiées
nos ultimos meses, e também ao descumprimento do cronograma financeiro que
deixou em aberto faturas por mais 90 dias.

Os municipios de Irajuba, Itatim, Itirugu e Valenga nao foram iniciados, sendo
assim objeto de aditivo redutor assinada em 13/02/2015 e publicada no D.O.
27/03/2015.

Com tudo, as obras dos quatros municipios Amargosa, Gandu, Mutuipe e
Varzedo, tem previsao de concluséo para 30 de outubro de 2015.

L
Av. Edgard Santos, 936 — Narandiba, Tel.: 3117-3400, CEP — 41192-005 — Salyador — BA.
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Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia

C.l, -SUPEQDIURB N° 584 8/z015 _ ' DATA: 20/07/2015

DE: Tereza Tavares
Superintendente de Obras

PARA: Nadir Mamede
Coordenador de Controle interno

Em atendimento da comunicagdo interna da Coordenagdio de Controle Interno — CCI, segue

informagdes do Contrato n° 179/10 — Execucdio de Obras e Servigos de Engenharia visando

Pavimentagio de Vias, no Municipio de Ruy Barbosa — Ba.

Informamos que a obra estd em andamento normal. Vale comentar que a obra sofreu uma
paralisagdio em fungdo da solicitagfo da prefeitura municipal de Ruy Barbosa para execugdo da
rede de esgotamento sanitério no bairro Manoel Antnio em algumas ruas que fazem parte do
objeto do contrato. |

Ressaltamos que a execugdio da obra de esgotamento sanitdrio estd sendo realizada pela
Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa desde o dia 05/06/14. A interven¢dio é de grande
importéncia, pois beneficiara os moradores do bairro que hoje se encontram expostos a residuos
de dpspejos irregulares dos esgotos residenciais em via publicas, ocasionando grande incidéncia
de dbeng:as de veiculagdo hidrica e contaminagio do lengol freatico.

O cumprimento do cronograma fisico ficou comprometido devido a obra de pavimentagio
ficar atrelada a execugfo dos servigos da rede de esgotamento sanitario para que a mesma ndo
precise ser desfeita durante a implantagdo das tubulages nas vias, causando prejuizo e danos nos

servigos da pavimentagdo.

Atencioynm
e

us
. 0 Toreza Tavares ‘de o
m‘sgupe:mrendenw de Qbrys
CREA 16.

~192.432-3
,N{O/D! tJRB/CON DER

o\
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{1 VREH WATTC AR

Urbano do Estado da

JUSTIFICATIVA TECNICA

OBRA — SERVICOS ENG. URBANIZAGAO DO PORTO CHICO PERIQUITO
CONTRATO - 030/09

MUNICIiPIO — SOBRADINHO/BA

CONTRATADA — ANGRA CONSTRUTORA LTDA.

O contrato acima referenciado tem como objeto as Obras de Urbdnizagéo no Porto

Chico Periquito, no municipio de Sobradinho encontra-se em processo de rescisao.
|

CREA(B .
Matricula 75.000.555-2
SUPEQ/DIURB/CONDEE

Av. Edgard Santos, S/N - Narandiba - Tel.: 372-6700 - Fax: 362-2257 — CEP 41.180-000 - Salvador - Bahia

ompanhia de Desenvolvimento

Bahia
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1SN

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER

Diretoria de Obras Estruturantes — DIROE Companhia de Desenvolvimento
‘ Urbano do Estado da Bahia

A
ccl

Ref.: ClI CCI N° 135/2015

JUSTIFICATIVA TECNICA

Senhor Coordenador,

Informamos que ainda ndo houve a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo (TRD)
para o Contrato N°071/12 — CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA EXECUGCAO DE
OBRAS E SERVIGOS DESTINADOS A IMPLANTACAO DA COMPLEMENTACAO DA
AVENIDA NOIDE CERQUEIRA, NO MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA-BA, em virtude
da Contratada ainda estar realizando “correges’ de servigos de pavimentagcdo e
drenagem, os quais, ndo puderam ser realizados em virtude do periodo chuvoso.

Diante do exposto, informamos que tdo logo as corregbes sejam efetuadas, estaremos
expedindo o Termo de Recebimento.

Atenciosamente,

iretor da DIROE
13/julho/2015




Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia — CONDER

Diretoria de Obras Estruturantes — DIROE Companhia de Dexenvolsitaci.
Urbano do Estado da Bahia

A
CCl

Ref.: CI CCI N° 135/2015

JUSTIFICATIVA TECNICA

Senhor Coordenador,

Informamos que ainda n&o houve a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo (TRD)
das OBRAS DO COMPLEXO VIARIO DO IMBUI (Contrato N° 041/13), em virtude da
Contratada — CONSORCIO IMBUI ainda estar realizando “corregdes” de servigos de

pavimento e desobstrucdo de sistema de drenagem, os quais, ndo puderam ser
realizados em virtude do periodo chuvoso.

Diante do exposto, informamos que tdo logo as corregbes sejam efetuadas, estaremos
expedindo o Termo de Recebimento.

Atenciosamente,

13/julho/2015
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Cadigo:

w
o

/ TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO | £ FO. DIPRE. 15
Campobis d Desevoimeno DE BENS OU EQUIPAMENTOS g
w

Revisdo: 00

LOCAL: SALVADOR-BA
CONTRATO N° VALOR: 098/11 R$32.564.313,45
EMPRESA CONTRATADA: AXXO CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ N°:  01.327.233/0001-66

A Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia — CONDER, por seu representante abaixo
assinado, responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, firma o presente Termo de
Recebimento Provisério acompanhado do Laudo Técnico de Vistoria, considerando que a empresa AXXO

» CONSTRUTORA LTDA., entregou, dentro das especificagbes estabelecidas neste Instrumento, os bens ou
equipamentos, objeto do Contrato N° 098/11, celebrado com esta empresa.

O Laudo Técnico de Vistoria, a ser acostado a este Termo de Recebimento, relaciona os bens ou
equipamentos fornecidos em desconformidade com as especificagbes contratuais, indispensaveis a seguranca
dos usuarios e os prazos para adequagdo das desconformidades ou quaisquer outras pendéncias contratuais,
sendo este Laudo condicionante para a emisséo do presente Termo de Recebimento:Provisério.

Conforme determina a legislagio vigente, o recebimento provisorio nao exlme a CONTRATADA da
responsabilidade pelos vicios de qualidade no fornecimento do objeto, nem tampouco exime a CONTRATADA
das obrigagdes previstas na Segao lil, do Cédigo de Defesa do Consumidor, no que for pertinente.

Local, 08 de jupho de 2015.

7

. Geanrid P
LA { ATV " /U&LM %’“ s
Juliaha Ollve /S AXXO Construtora LTDA.
MAT: -w"' ,"" CGC/MF: 01.327.233/0001-66
] Adriano C. Vaz Porto
Gerente de Contrato
CREA-BA 38.667-D

PG-DIPRE-03 | Axxo Construtora Lida



Comp hia de D voIi Py
Urbano do Estado da Bahia

RELATORIO DE VISTORIA TECNICA PARA EMISSAO DE TERMO DE RECEBIMENTO PROVISGRIO - MERCADO DO RIO VERMELHO - CONTRATO 098/11

Data da Vistoria: 08/06/2015

Fiscal: Juliana Oliveira

Item

Fotos

| Situagao / Orientagdo Técnica

1

1.2

INSTALACOES ELETRICAS

=3

-}falta de acesso 4 cobertura, n&o fol possivel verificar toda a condigo da instalago do SPDA e
* - lda cobertura.

Nesse detalhe podemos observar que o cabo do SPDA encontra jogado sobre as telhas da
cobertura do mercado. Trata-se de uma Instalago incorreta e precisa ser corrigida. Devido 3|

Quadro elétrico sem informago de risco.

TELEFONIA

No ambiente fol exocutada a limpeza, porém estio pendentes o acabamento de piso e paredes.
Pendéncia da Construtora Axxo.

Piso Interno do Mercado

31

Fissuras presentes em malor parte do piso de alta resisténcia do mercado




}| Detalhamento de uma das fissuras

Detalhamento das fissuras. :

/]O cobograma do estacionamento extemo esté se abrindo e véria blacos estio ficando soltos.

# lforma multo répida.

78 |Nesse detalhe podemos obssrvar que algumas pegas do cobograma estéio de deteriorando do|

o

*'g%-}‘a “vs Nos pontos proximo das bases de postes e caixas de p gem as pegas de
g_, s quebradas. Algumas tampas de calxas de passagem tambom estdo quebradas.

grama est3o
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44

:|No detalhe podemos cbservar as grelhas das calhas empenadas e fora do local correto.

—— =——_—_—_——1

No dtelhe temos mais um ponto onde a grelha da calha encontra-te completamente danificada e|
chela de terra. '

Mais um trecho de gretha completamente danificada. '

Detalhamento da prontudidade Insuficliente da grelha.

SEGURANGA E COMBATE A INCENDIO

Caixa de hidrante sem manguelras e demals dispositivos.




5.2

5.4

5.6

® ot

No detalhe mals uma caixa de hidrante vazia, sem mangueiras e chaves.

Nesse detalhe temos mals uma calxa de hidrante vazla e, nesse local a salda do hidrante também*
osta lrregular, esta faitando a conexo de engate da manguelra.‘nessa condigo o hidrante nao|
tem como funcionar.

inoperante.

...1‘,,.

No detalhe mais um hidrante sem as conexdes ¢ Inoperante, nesse a sinalizagio também estaj
frregular.

i|No detalhe mals um hidrante sem as conexdese Inoperante, egse esta locallzado na area do|
\ estacionamento na frente do mercado.




5.7

6.1

o)

No detaihe temos o ponto de entrada de 4gua para apclo a rede de hidrantes do mercado, esse|
ponto encontra-se sem a conexdo para o engate da mangueira, sem essa pe¢a o apoio fical
jinoperante.

ACABAMENTOS

O corrimo e guarda corpo da rampa de acesso da garagem para o mercado encontram-se|
Inacabados. Faltam protegdes e tampas de borrachas.
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TERMO DE RESCISAO AMIGAVEL DO

; " CONDER/DIRAF | CONTRATO N.° 060/2014, CELEBRADO
| X3 Contratoll_) Combion’0ée. 1y ENTRE A COMPANHIA DE
| Publizaelo D.OK e JI0E1 DESENVOLVIMENTO  URBANO DO

" ESTADO DA BAHIA - CONDER E TOP
ENGENHARIA LTDA., NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DO ESTADO DA BAHIA - CONDER, empresa publica vinculada a Secretaria de
Desenvolvimento Urbano — SEDUR, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 13.595.251/0001-08,
com sede e foro na Av. Edgard Santos, n. 936, Narandiba, nesta Capital, neste ato
representada pelo seu Diretor Presidente, José Lucio Lima Machado e pelo Diretor de
Obras Estruturantes, Sérgio de Oliveira Silva, residentes e domiciliados nesta Capital,
doravante designada, simplesmente, CONDER; e TOP ENGENHARIA LTDA., com sede
na Estrada Velha do Ipitanga, km 01, Piraja, Salvador, Bahia, inscrita no CNPJ/MF
n°.14.448.260/0001-39, representada neste ato Alexandre da Cunha Guedes Filho,
residente e domiciliado nesta Capital, doravante denominada CONTRATADA,
convencionaram rescindir amigavelmente o Contrato Administrativo n.° 060/2014, nos
termos do processo administrativo n°1403150032190, com fundamento na Lei Federal n.°
8.666/1993 e Lei Estadual n.° 9.433/2005 e suas alteragdes, no que couber, mediante as
clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - Por este Termo e na melhor forma de direito, CONTRATANTE e
CONTRATADA declaram, expressamente, que desejam rescindir, de forma amigavel, o
Contrato supramencionado, que tem como objeto execugéo de servicos de engenharia
destinadas a implantag&o de ligag&o viaria entre a Av. Luiz Viana Filho (nas proximidades
do Trobogy) e a Rua Artémio de Castro Valente (nas proximidades do Barrad&o), no
municipio de Salvador, Bahia.

CLAUSULA SEGUNDA - Assim, em decorréncia do disposto na Clausula Primeira, fica
rescindido o supracitado instrumento, dando as partes plena, geral, irrevogével e irretratavel
quitagdo de toda e qualquer obrigagdo que tenha sido acordada no pré-citado Contrato,
nada mais tendo a reclamar agora e no futuro, em juizo ou fora dele, seja a que titulo for.

Subclausula Unica. Resguardam-se dos efeitos financeiros da presente resciséo, todos
os direitos apurados e aprovados pela Diretoria de Obras Estruturantes da CONDER no
procedimento administrativo n® 1403150032190.

CLAUSULA TERCEIRA - Fica eleito o Foro da Comarca de galvador Bahia, para dirimir
qualsquer questﬁes oriundas deste Contrato, e que nao possbm ser resolvidas pela via
eeuado que seja.




CONDER/DIRAF
| N° 0600y |

E, por estarem, assim, justas e acordadas, assinam o presente Termo de Resciséo em 02
(duas) vias de igual teor e forma, na presenca das testemunhas abaixo nomeadas, para
que produza os seus efeitos legais e juridicos.

Salvador, // de {\‘)/1;,,,1%5 qup, de ?Eﬂ;&

) L1 /
R T T H N
e LA AT ;
/ _,{;:;«m ‘\,.m /’\f/"\ /
L,Sérg’i'o de a Silva do .
Diretor de Obras Estruturantes /CONDER I CONDER
Alexandre da Cuzﬁedes Filho
pl\Qo tratada

TESTEMUNHAS:

woath l'lﬁﬂ%.l

e e S weadeed narica-CONDER
OAB/BA 16.420




COMPANﬁi’iﬁ'ﬁﬁ' DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA
Av. Edgard Santos, 936 - Narandiba — CEP.. 41.180-000 - Salvador - Bahia

N TData:
AGEM VIA FAX 07.08.15

N R e

I

Cargo:

i Home:
i MARIA HELENA DE OLIVEIRA WEBER Presidente da Comissio
: Telefone: Ramal: Fax n%
' PABX : 3117-3400
. COPEL +3117-3474 3371.3709
7 dns IR T %’%

7 “ Z .5;"!‘35’}51*-} A A.’
NECSTINATAR

Para:

Al

1 N
7\—W to:

Su.

CONCORRENCIA PUBLICA N° 026/15 - ERRATA
(CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAOQ DAS OBRAS E SERVICOS DESTINADOS A
N PLANTAGAO DE LIGACAQ VIARIA ENTRE AV, TUIZ VIANA FILHO — PARALELA (NAS
PROXIMIDADES DO TROBOGY) E A RUA \RTEMIO CASTRO VALENTE (NAS PROXIMIDADES DO

S ARRADAOQ). NO MUNICIPIO DE SALVADOR - BAHIA .

T

|
| Aos interessados do Edital da CONCORRENCIA PUBLICA supracitada informamos que devgré
|ser considerado para formulagao da proposta relativa a licitagdo em pauta, a nova Planilha
Orgamentaria disponivel nesta COPEL, totalizando o valor de R$26.680.747,16 (vinte e .sels
milhées, seiscentos e oitenta mil, setecentos quarenta e sete reais e dezesseis centavos).

a valercom a seguinte redagao:

Em vista da alteragao acima o item 11.1.1 do edital passa

|
|

»1.1.1. O Licitante devera, obrigatoriamente, efetuar garantia unica de participagao no valor R$

d 266.000,00 (duzentos e sessenta e seis mil reais), sendo admitidas quaisquer das

modalidades previstas no §1° art. 56, da Lei Federal n° 8.666/93, com vigé.ncig nao
inferior a 60 (sessenta) dias contados a partir da data de abertura da licitagao. O
Comprovante da Garantia devera ser apresentado no ENVELOPE N° 01 -

HABILITAGAO."

Permanecem inalteradas as demais condigdes do Edital.

Atenciosamente,
"27 1 : \l R
LN S 3, P {V;LQ"\."/
"iARIA HELENA DE O. WEBER
Presidente da Comissé@o Permanente de Licitacao
Total de paginas: | Observagéo:
(incluindo esta) |Caso esta transmissao apre
01 (uma) remetente acima.

sente problemas, favor entrar em contato com O telefone do
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EXEMPLAR DE ASSINANTE s VENDA PROIBIDA

TRIBUNAL DE CONTAS
DOS MURNICIPIOS

AVISO DE LICITACAG

PREGAG ELETRONIGO NCO4 2015

0 PREQSEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS TO ESTADO DA BAKIA - TCM!
BA: designada pete Ate n® 302/15. tama pablice @ reatizacdo da Gcitagdo g Modalidade Pregdo
Eboitdnico N'004/15, cujo cbjoto ¢ a Con cho do C Hondias para prestagdo de Servi-
08 e L Pt eouts durante o periodo de Zarantd a2 1AbNC PO 02

SECRETARIA DE ~
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Centro Industrial do Subaé - CIS

AVISO DE LICITAGAO

MODALIDADE. PREGAD PRESENCIAL N* 00172015-CIS - OBJETC: 66.55 - ASUISICAD DE
EQUIPAMENTO TECNCLOGICO DE RASTREAMENTD POSICIONAL - CIS - DATA 3C DE
JULHMO DE 2015 - HORARIO DE BRASILIA 14h00min Loeoi Seds Précio a0 CiS e inteses-
$2d0s poderlo ontes inl $0es eom a Comisako Py te dir t icitagdo @ 0 Edeascompleto,
om a2 sade sociai, no &v. Depulado Calbert Martins da Stiva {antign Ay Sistene) s'n baireo da
Temba. Feira de Santana-Ba. comprasnet ba.govbr ou peio o-mad. cogel cis@icis 2 gov.x.
spictango a aniegs do odital  Mardrio atensimentn 13h 30mun s 17h I0min inleimaghen
através do teletone (75) 36152800, Feira ¢ Santena,

£l 20 TCM/BA. ¢sp no Ecal, com 3phcagdd 0o pages g
compieendendo’ mecimea. eldtrico sleldnico, lanleinag em geral. funilata, dotachona.
. tapeg 0 pintura, com fammeeimonto de pecns navas, fiuidos ¢ acoasd.

tos d# tapasich inos. Nibrde , S4IVICOS PRALMALEDS, 14CArga Ou 10CH de extind

P pod S8 AdGU;
14 ce jutha da 2015 ~ CESAR AUGUSTO SANTIAGD CEDRAZ ~ Pragosis

mic-cc-obvaedam&mmmu&icuom‘ i dos auk @ serv

do nbm.amno do &:0a da Cidade 0o Saivador & entorno em 92 {acs) Loles, mediante :7?

Soﬁu & ’.;‘o aaa Let Ectadua! n* 9,4330: {ait ovlus leis 5.858/05 ¢ 10.682:08), Lei
P 2308, 0, - Lai Fegaral 10.520:02 e tegistagdo nente.

© waitirio de julp Mzin de des por ivle feamagio per

O proceacemonto de todas &8 £1apas oo Pregao ser reokzads no ste BT litlacnes-g comuy”

© Ec2al complets esasd drsponivel a pantir do i3 180772018 o se o TCM - BA- yvay tem,

m.mmdoaamdoeum»w i $:6.60m &f ¢ na CPL - Comiszdo Permanen.

fe de Lictaghn, de segundn » qunta das 8h A 17N @ dan 13n2Cmin A 1 TR30min & an sextas

feias das &1 as 130, Studa MO AV. 4 0° 495 3° 2N, 3010 306 Centrs ACMINISHANVG 63 Bano

= CAB. SsivadonBA.

Inicio de acothimento das propostas: 1507/2015 As 14h30mn.

Linwte do Acotiementa: até dia 20°07.2015 As 0 00h

Abertura das propostas: tia 280772015 &s 09 30kmin.

trfcio ta sew8d0 ¢u disputs das lances: din 38:07:2015 as. 10.20N.

Tempa de Oispuls do lote. 18 {yuinze) munius. mis o (@po zlealtno Yo seletng

Setd considerado sempie o hatdsio de Brasisn

Informacdes podem sar obiidas atavés cos e-mais narcelo magnaviadiem 63 GOV & smani-

©€3.barboss Pem Ba.gov.br . ou Slravés 0o(s) fona{s) (71) 311S 44234608

Sulvedor, 14 do piie de 2015
Marcelo tagnavia de Sousa
Pregoeirg Dtpa)

SECRETARIA DA ADMINISTRAGAC

AE0 OF LICITAGAD . PREGAQ ELETRONICO N* Q70/3015- SECRETARIA DA ADMINIS.
TRACAQ / COORDENACAO CENTRAL DE LICITACAD .

Abertura; 28072015 as 14h0%min. thordno de Brasiiia) - Objato. Regietro de Pracos de Lim.
Badas para Salvador a Regide Matropebiana - 83 n® 501801 - Famitaisy 6240, - sitas. wuwr
tcimeoes.e com br,

Os nt dos p a0 abler ink £364 620U & EGitAl @ Reul §n8X08 N0 ENGOTESO BLnIA NIBN.
mcm_b da 3egunda-loisa & soata-fewa, des 08h30mn as 1BhOOmIn ou poio endareco etatrénico
wanvlictacoes-a.com.br efou ynavi.comprasnel.ba.gov.br. Maiores essiarecimentos através do
telefone: (713 31183130 eiou teletax- (71 y31183128

Savador - 8A. 13/07:20158 - ANA CLAUDIA DOTO MONACS - Pregoera(a) Ohcat

AVISO DE LICITAGAO - PREGAD ELETRONICO N* 071:2015- SECRETARIA DA ADMINIS-
TRACAG ! COORDENACAD CENTRAL DE LICITACAD

Aborture” 79.07(2915 &3 14n00min. (hordrio de Bradits) - Comte Regisito de Pregos co Matera!
Eletncy para Foira do Santana ¢ Ragiza - BB n® 582509 . Famitia{s). 59.05, 59 30, 56.35 58 75
62.10, 82,30 - sites. wwrticriacoes-a com.br.

Os interest paderho obtet inf 305 a/ou ¢ Edital 0 seu anexos no endorego ama men-
). 08 58 telra a sextn-fesra, das &3 1BhIOMIA ou palo enaerego elstidnico
WHLICRRCORS-0 SO b 90U oW, be.gov.hir M . los abisvws da

teletone; {71} 31153130 esou tefota. (717 31153128
Satvadar - BA. 14/07/2015 - ANA CLAUDIA DATO MANACO - Pregouiro(a) Ofical

SECRETARIA DE
ESENVOLVIMENTO URBANO

Campantia de Desenvoluimento
{irhano do Estada da Bahia — COMOER

AVISO DE LICITAGAD
AComizsdo P

L; de Licitagse - COPEL xwisa 208 ::ntereesados qud lara toaiar iclacas

na MOUALIDADE CONCORRENCIA/ TECRIUA E PREG() abans dlsenmmaan

w Memss B3 | CUETD

s IR 59 SCNIRRY
i o RA S

A . g\\

O Editat, no vslor g8 B 100,00 (oem rosis) et walsth HAPOBGAG (08 intmenbAion N
Sede da CONDER, stto Av Edgard Sarius n® D38 - Narsudiba - Saivador - BA, a patbr Jo J
16.07.2015. gas 13:30 45 17 30 horas Savagcer - BA, 1408 juiho ae 2015 Keison Farias Macha-
d6 Juniar - Proskdente a3 C de tieagho. em 4

AVISO CE LICHAGAD
A Comissdo Permanente ce Licstagdo - COPEL. avisa 204 inloressados (e (218 (oanZer hctsyad
04 LIODALIDADE CONCORRENCIA; MENOR PRECC abamo discriminaga’

[ o ik AXT
[(«;\:'& WAED (@ | CONTIENGAG Gt UAIERR AL K AD 6

§ AN AVIAGAL OF (O SAO VAA L IRE 2
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| PROAMURGES 00 BARZAAD: N9 WA AL

| i

© Edital, no valor de R$ 100,00 {cern reciv) cota. wstard a unpowcho Uos ineevssve na
$qca 0a CONJER. sio Av, E¢gard Santes n* 936 — Naranaida - Saivado! - BA. a partr 4o ¢a
16.07,2015. das 13:20 &5 17:30 horas. Savagor - BA. 13 do piihe de 2015, Noison Faras Macha-
do Junios - Prosidonte da Comiselo Permananis de Litaghc. em exorcico

A0 JE LCITAGAD
A Comissdo P nte da Licilasdo - COPEL. avisa aen inleressadus que fatd maivat Loty
<428 no MODALIDAOE TOMADA DE PREGOS / TECHNICA £ PRECO, abaixo d Keiminadas .
e B dye  lleard o . :
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ANEXO 7
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\N

Companhia de Desenvolvimentc
Urbano do Estado da Bahia

JUSTIFICATIVA TECNICA

OBRA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MELHORIAS EM INFRAESTRUTURA URBANA

CONTRATADA - ELITE ENGENHARIA LTDA

CONTRATO - 090/12

MUNICIPIOS - CORONEL JOAO SA, ITANAGRA, FATIMA, ITAPICURU, SAO SEBASTIAO DO
PASSE E POJUCA.

O contrato acima referenciado abrange os municipios de Coronel Jodo Sa, Itanagra,
Fatima, itapicurd, Sdo Sebastiio do Passé e Pojuca onde a empresa Elite
Engenharia Ltda solicitou o Termo de Recebimento Definitivo através de
correspondéncia datada de 19/03/2015 foi nomeada a comissao para recebimento
das obras e o processo estd em tramitagdo com protocolo geral de n°
1403150019568.

GREA/BA 13.245
MMatricula 75.000.555-2
o 'PEQ/E)\URB/CONDER

Av. Edgard Santos, 936 — Narandiba — Tel.: 3117-3481 — CEP — 41180-000 ~ Salvador - Ba
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DIARIO

e :gﬁ"s‘:' L) ° o~ AGAICE BAEA, RCAIERA. 4 o e
ORCIAL il it %}% Licitacoes THAEE
@ 3

SECRETARIA DE CIERCIA,
TECNOLOGIA E INQVACAD

SECRETARIA DE
DESENVOLVIMERTO URBANO

RETIFICACAD
Na resumo gp Contrato n* 117201 3, publicado no DOE no dia 24 ge abrt die 2013

Ondo-cc 4
-Natureza da Despass 33.5041

Lea s
Nature 22 6o Despesa J 3 9035..
RETIFICACAD
No resurng $o Contrato n” 12201 3, pudicao a0 QOK no 3= 24 do abni do 2013

Onde-ge 18
Natusazo ds Despasa 3 3.5041.

Léw-se
Natuteza do Dospesa’ 33.9035 .

RETIFCACAD

No 1esurno 4o Contiato n* 137201 3 pubhea 8o no OOE no aw 24 de abni de 2013

Onge.se &
Natureza do Despeso 33.50.41 .

Laig-so
Noturs2a ga Oaspesa 3 3.60.35.
RETIFICACAO
NG fesurng do Contrato A* 14201 3, pubhcado 0o QOE no dia 24 ae abnl de 2013

Onde-cc 13
Naturaza ua Oegpasa 3 35041

Lesa
Halueza da Denpess 33.9035 |

SECRETARIA DE CULTURA

ERRATA - PREGAQ PRESENCIAL 0168/2012 ~ SEGRETARIA OE CULTURA

ONOE SE L - ABERTURA DIA 23052013
LEVA-SE - ABERTURA DIA 24052013

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
E INTEGRACAO REGIONAL

PORTARIA SEBUR N°* 26 OE 13 DE MAID DE 2013

O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO no uso de suas atibuicdes legals. consede-
13000 38 o di cor 00 Prace1Is0 atninstratlvo n® 1411130025076

RESOLVE

Al 1" Canvalkda) e avocar o procedimanto ctatono mxlawrado, 1eahizado @ homoingado peia
< his de O tvimanto Uthano do Estade da Balua — CONDER. ns medatidade da
Cancoméncs Pabbca N* 0342011, pasa cantralagao da Fmpresa TOP Engenharis Lida tendo
2omo objoto 0 execudo o obras 0 $0s do ang para mp! Gao de sstana viano
de acessbdidade & Nova Arena Fonto Nova. no municip.> de SsivadoriBatva.

Art 2 Esta Portalia entiaré em vigor 08 Cat2 da Sua £ublicasao, Produzingo sleks 1elroatves
20 rizo do pi b aGma indi . o cia 07 do dozembro de 2040,

CICLRO DE CARVALHO MONTEIRO
dlo do O i urbano

Cionte ¢ do Acordo

JOSE LUCIO LIMA MACHADO
Ciretor Prasidente ua CONDER

Empresa Baiana de Aguas e Saneamento S/A - EMBASA

AVISO DE TRANBFERENCIA - PREGAD ELETRONICO N.° 141/2013

A EMBASA forns public, para conhacimants das amprocas inlerassacas que, por marivo ds
ardem admwsiialiva. 0 Pregso em cofsréncia fo: transfelo para a seguinte daia Recebsmento’
abertura das propostas. 240572013 88 8h30un  Hutai v de Brasita-OF ) Inicio do sossdo de ais-
puta da preqas: 24052013 as 8h (Hordsio de Brasiio-DF) Savador. 13 de maa do 2013 Jodo
Ferrews Curha Progoeuo Ofca!.

AVIS0 OE ERRATA

Ma publeogdo do Resulado do Prego Elelidnico r * £43-2013. onde se l4° PLASTILIV PRO-
DUTOS DE PLASTICOS DO PARANA LTOA CNPJ 50 550 452000287 para ox fotes 0
02,06, 07 80 13, polo valor sdjudicado de RS 305,445,00 (teazontos © cinco nul. Guatocenics @
quaranta e cinco fean)’ teis-se; PLASTILIT PROTILTOS DE PLASTICOS 0O PARANA LTDA..
CNPJ 80 880.452:0002-67. pars as lotes 01 02.C3 06 07 a0 13 pate valot adjudicado de RS
205 45500 (! seinco md. g e eIng; @ anca raais)”. Saivadar 13 da maic
de 2013 Fétima Praia Ssmbes - Pregoerrs Cricist

TRANSFERENCIA DA CONCORRENCIA RMAGIGWAL N* 028/93

A Comissfio de Lictagdo de Emb aas nt jos qua a sussdo de sbertura da
Concandncia Nacional n® 029:13, quo tem par sbyeto Freauga das obroa de Impantegdo do
Stk intagrado de Abast to do Agua o Cladide Sakis Lagoea do Timidteo Quaragys
Lagoa Grande ¢ cutres, marcada pas o da G6 15:2013 as 39.60 hotas. fiea vansfenda em slu-
a¢30 "SINE DIE™ (sam 0ata). Saivader 13 de ra:o ot 2013 Mda Leile Nasamento - Presoente

<o Comissso

TRANSFERENCIA DA CONCORRENCIA RaCiONAL N' 021/13

A Comnssia da Lictagho da Embasa conunka aus .nteresuados que a sassia do anertura da
Concoménaa Nacional n° 21i13. que tem po: oz;efo honuie ngho da (aba de corvido. inclusie
cammbe o 00rvipo. da achilaa pancipal ¢ o 1de agua bruta So Sistenva iregrado de Abas-
de Agua ¢a Regifo Meiropobians ce Salvado Gica ranslenaa SINE DIE (sem data}

Campanhia de Desemulvimento e A¢io Bagional - GAR

AVISO OF BUBPENSAD DA CONCORRERCIA I* 02/2013

A CAR contumca 208 intaregsades gue oy Suspensa a Cancorénc a® 022013, para contra-
1ac80 08 $21vigas GC eNGRNNANG PRI Prostar SRMVIZoS de apxo § suParvIsko de OIS O 80 Ga-
senvolvimento de agoes SOCIMS, M CoMWNTACES (ura9 do Estado da Bahia, que sena ceatzado
no dia 100572013, em witude de Interessa Adminmstratve. fcando 2stabelecdo como nova dala
pata realzagds do cotame © tia 20:052013, 85 140 (0. na Av Luw Viana Feho. 250, Avenita
4. Conjunto SEPLAN-CAB.

Salvador 13 de maio do 2013.

Lu Carlos Baiboss Costa

Pragosno

Salvador. 12052013. Milo Lede N I - Presdonte da C

SECRETARIA DA EDUCACAD

RESUMO GE TERMO OF AGESAOC AC CREZENCIAMENTO N 183/2013
Procosse. 0020216-2/2013. O Estado ga Bani: atraves Ja Secrolsria da Educacso CREDEN-
CIADA. Empread APPORTER Ervprooncimentos Lids TBUETO Sarvigos do BGIsuca. compre-
dendo Gestdo de quo, r a do de cor-
gas. moniagem e expecigao de kity para atender 8u Programe TCPA. VALOR. RS 12317949
Jcanto o vinte & trés miL, cénto o Sotonta & Nave 1B1s & cuarents & Rave canlaves) VIGENCIA.
30 (sossents) dias. 8 contar de sua assnatura DOTASAD DREEMENTARIA: Unidade Orga:
mantitia 311 10t Fonto 4o Recuiso 0.114 SI0000, Pro vt Atvdace: 3566 - Elomanto Despesa
33903900, ASSINATURAS Sacretaro da Evucanée ¢ Cindentiadd

b




E-mail de CONDER - Cia de Des Urbano do Estado da Bahia - Solicitagdes TCU Page 1 of 1

copel copel <copel@conder.ba.gov.br>

Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia

Solicitagdes TCU

2 mensagens

18 de novembro de 2014 17:32

Ronaldo Sandes <ronaldosandes.sedur@gmail.com>
Para: copel@conder.ba.gov.br

Ola Sr. Roberto, boa tarde.
De parte de Dra Ana Claudia Nascimento, diretora de Mobilidade Urbana da SEDUR, solicitamos a

COPEL que nos disponibilize Atas de julgamento e Classificag&o das propostas das licitantes do
Contrato 046/2012 - Sistema Viario Arena Fonte Nova para atendimento ao oficio TCU anexo.

Atenciosamente,

Ronaldo Sandes
Arquiteto SEDUR

3118 3050
8716 3765

t] Solicitagoes TCU.pdf
311K

copel copel <copel@conder.ba.gov.br> 19 de novembro de 2014 10:49

Para: Ronaldo Sandes <ronaldosandes.sedur@gmail.com>
Dr. Ronaldo,

Conforme contato telefonico, informamos que toda a documentagéc relativa ao coﬁvtrato em referéncia,
fruto da licitag&o CP-034/11, foi entregue a SEDUR, n&o nos sendo assim possivel o atendimento ao

pleito aqui mncionado.
Atenciosamente,

Maria Helena Weber
CONDER/COPEL

CONDER-COPEL
Tel: (071) 3117-3474
Fax: (071) 3371-3709

Em 18 de novembro de 2014 17:32, Ronaldo Sandes <ronaldosandes.secur@gimia: com> escreveu:
{Terto das mensagens arendms eulis!

\
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=b3c0c0338d& view=pt&search=sent&th=... 19/11/2014
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Cmanhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia

JUSTIFICATIVA TECNICA

CONTRATO: 091/12

MUNIC'iPIO: ITAGI, ITAQUARA, ITAPETINGA, COARACI, ITACARE,
MARAU E IBICUI - BA.

OBJETO: SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MELHORIAS EM
INFRAESTRUTURA URBANA.

O contrato de n° 091/12, lote 02, para os municipios de Iltagi, ltaquara,
Itapetinga e Coaraci encontra-se com suas obras concluidas e Itacaré,Maral e
Ibicui tiveram as obras suprimidas e foi solicitado aditivo redutor que encontra-
se em tramitagéo nesta CONDER.

raufilton George de S0uz&
P de projetos e Obras
REA-D 11.056
-l nepOIURB/SUPEQ
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