COND

Companhia de Desenvolvimento

Urbano do Estado da Bahia

OF.DIPREN° S FO

Salvador, 27 de agosto de 2015

Exmo. Sr.

MARCUS VINiCIUS DE BARROS PRESIDIO
Conselheiro Relator

Tribunal de Contas do Estado da Bahia

Ref.: Notificagdo N° 001048/2015

Senhor Conselheiro Relator,

Em cumprimento a notificagdo acima referenciada no Processo
N° TCE/005118/2015, permita-me apresentar a V. Exa. Os esclarecimentos
que se seguem, derredor dos apontamentos citados no exame procedido pela
Auditoria na Inspegéo de Obras Publicas do Exercicio de 2015.

Aproveito a oportunidade para renovar a V.Exa. e seus ilustres
|
pares meus protestos de consideracao e respeito. |

Cordialmente,

~——

José Lﬁcio‘.i@ado |

Diretor Presidente

.
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JUSTIFICATIVAS E ESCLARECIMENTOS SOBRE OS PONTOS
CONSTANTES DA MINUTA DO RELATORIO DE AUDITORIA DE
REGULARIDADE DE OBRAS PUBLICAS - EXERCICIO 2015.

Apresentamos a seguir, na mesma ordem constante da Minuta do
Relatério de Auditoria, as justificativas sobre os apontamentos das
desconformidades:

5.1 - AVALIAGAO DO CONTROLE INTERNO.

5.1.1 - FRAGILIDADE DO AMBIENTE INTERNO.

Constatou essa Auditoria fragilidade no ambiente interno da
CONDER, por entender que a CCl tem funcionado como ‘“instancia para
monitorar demandas externas e fidedignidade das informagfes geradas pelas
diversas unidades organizacionais da Cia. Entretanto, sua estrutura
operacional nao tem conseguido atender, tempestivamente, és demandas
requeridas pelas equipes de Auditoria deste Tribunal’.

Inicialmente, impende destacar que a Coordenagdo de Controle
Interno é um oOrgdo de assessoramento, diretamente ligada a Diretoria da
Presidéncia, incumbindo-lhe, regimentaimente, dentre outras fungoes,

assessorar todos os 6rgaos no atendimento as recomendagdes constantes dos
relatorios de auditoria.

Nao olvidamos, contudo, as demais atribui¢gbes insertas no art. 22,
Ill, e suas alineas, do regimento interno da CONDER, que foram reforgcadas
pelo Decreto Estadual n® 16.059, de 30/04/2015, que disciplina as atividades
das Coordenagdes de Controle Interno.

Neste sentido, com a convocagao dos aprovaélos no ultimo
concurso publico realizado pela CONDER, esperamos fortalecer a
Coordenacdo de Controle Interno — CCI, dotando-a dos profissionais
indispensaveis ao pleno desempenho de suas fungées regimentais. \.§>
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Por fim, esta Companhia elaborara até o final deste exercicio um
plano anual de auditoria interna, de forma a assegurar o cumprimento integral
das normas, procedimentos e padrdes técnicos, seguindo diretrizes expressas
pelos érgaos fiscalizadores externos. ANEXO 1

511.2 - SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTAO E
CONTROLE.

A CONDER reconhece as fragilidades que foram relatadas no
apontamento da auditoria, originadas da falta de integracéo entre os sistemas
em funcionamento. Neste momento, encontra-se em fase lavangada de
implantacéo o Sistema de Gestdo Integrada (ERP) que sera plenamente
integrado ao sistema POLO, possibilitando o controle total dos processos,
desde a sua geragao.

Algumas acoes ja adotadas irdo surtir efeitos diretos nas aludidas
inconsisténcias, de modo a coibir a utilizagdo de controles paralelos por meio
de ferramentas como o Excel, por exemplo.

Nesta fase de implantacdo do ERP estdo sendo validadas as
customizagbes do mddulo financeiro, essencial ao pleno funcionamento do
sistema POLO. Tal software encontra-se em fase de testes, nas suas
interfaces: medicéo de contratos, controle de pleitos e emendas.

5.1.2.1 - UTILIZAGAO DO SISTEMA POLO / 5.1.2.2 - ANALISE DOS DADOS
GERADOS PELO POLO.

Apos a validagio das ferramentas dos sistemas ERP/POLO, a
Geréncia de Tecnologia desta empresa promovera o necessario e adequado
treinamentos das areas finalisticas, de modo a prevenir o lancamento de dados
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incorretos, garantindo a fidedignidade das informagbes carreadas aos
sistemas.

5.2 - CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA.
5.2.1 - AUSENCIA DE ART.

Nesta oportunidade, encaminhamos os documentos alusivos as
Anotacbes de Responsabilidade Técnica - ART do respectivo instrumento
contratual. ANEXO 2

5.2.2 - OBRAS PARALISADAS.

Sobre este item, vide justificativa apresentada pela area técnica,
conforme documento constante do ANEXO 3.

5.2.3 - AUSENCIA DE TERMOS DE RECEBIMENTO DE OBRAS.

Conforme justificativas apresentadas pela Diretoria de Obras
(ANEXO 4), néo foi possivel emitir o Termo de Recebimento Definitivo - TRD
para os Contratos n°® 041/13 e 071/12, tendo em vista que a empresa
contratada ainda estd executando intervengdes corretivas nos servigos de
pavimentacdo e drenagem, apontados pela fiscalizagdo. A concluséo dos
servigos foi prejudicada pelo periodo de chuvas. O documento ser4 emitido tao
logo reste caracterizado o cumprimento das obriga¢des pela contratada.

Em 08/06/2015 foi emitido Termo de Recebimento Provisério do
Contrato n°® 098/11, apontando alguns servicos que deveriam ser
complementados ou refeitos. Assim que a contratada comprove a execugao
dos aludidos servigos, o documento que atesta o recebimento definitivo do
Mercado do Rio Vermelho sera emitido e encaminhado a esta Corte de Contas.

ANEXO 5 %\/'
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5.3 - ACOMPANHAMENTO DE AUDITORIAS ANTERIORES.
5.3.2 - ATRASO NA EXECUCAO.

Em acréscimo as informagbes ja prestadas, destaca-se que o
Contrato n° 060/2014 foi rescindido, amigavelmente, em 11/06/2015, sendo
deflagrado, apés a aprovagdo da CEF, novo certame licitatério com data de
abertura marcada para 01/09/2015, consoante publicacdo no ANEXO 6.

5.3.3.1 - OBRAS PARALISADAS.

No que concerne ao Contrato n° 090/12(Infraestrutura nos
Municipios de ltanagra e outros), vide justificativa apresentada pela area
técnica, conforme documento constante do ANEXO 7.

5.3.3.2 - AUSENCIA DE TERMO DE RECEBIMENTO DAS OBRAS.

Quanto ao Contrato n° 046/2012, acessibilidade a Fonte Nova,
tem-se que por meio da Portaria SEDUR n° 26 de 13/05/2013, publicada em
14/05/2013, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia
convalidou e avocou o procedimento licitatério, Concorréncia Publica n® 034/11,
celebrado com a Empresa Top Engenharia Ltda. Encaminhamos copia da
publicagdo no Diario Oficial do Estado (DOE), ANEXO 8.

No que concerne ao Contrato n° 091/12(Infrantrutura nos
Municipios de Itagi e outros), vide justificativa apresentada pela area técnica,

conforme documento constante do ANEXO 9.

6 - CONCLUSAO.

A CONDER acata as recomendagdes constantes da conclusao do
relatério, ao tempo em que informa estarem em implementagéo as medidas
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corretivas, e sistematizacdo das informagdes sobre projetos, orcamentos, obras
e servicos de engenharia.

Sendo essas as informagdes que nos competia prestar,
subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

|
i
)
[
|
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 CONDER

Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia

Comunicacgao Interna (Cl)

De: CCI - Coordenagio de Controle Interno C.L n°: 1742015
Data: 27/08/15
Para: CPR / Roberta Santana ENCAMINHADA A(S) AREA(S) POR
e-mail Protocolo / CI

Referéncia: | TCE_Tribunal de Contas do Estado da Bahia
Relatério de Auditoria de Obras Publicas - Exercicio 2015

Como objetivo de subsidiar esta CPR na elaboragido de consideragoes desta Companhia ao quanto
apontado no Relatério de Auditoria do TCE em epigrafe, informamos que esta CCI, em
cumprimento as determinagGes da Auditoria Geral do Estado (AGE), expressas nas OrientagOes
Técnicas N° 01/2015 — Normas Gerais de Procedimentos das CCIs e N° 02/2015 — Monitoramento
de Recomendagdes, publicadas em 30/04/15 e 02/06/15 respectivamente, deverd apresentar Plano
de Acdo anual, validado pelo Diretor Presidente desta Companhia, relativo ao planejamento das
atividades de controle interno, ¢ monitorar todos os relatérios de auditoria do TCE/BA, AGE e
demais drgaos de fiscalizacdo e controle, acoes estas em sintonia com a AGE.

Resaltamos que o Plano de Acdo anual, acima citado, deverd ser apresentado para validagio do
Diretor Presidente até o final deste exercicio para ser aplicado no exercicio de 2015.

Atenciosamente.
NaXir Mgmede !

Coordenagdo de Controle Interno (CCI)
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CNPJ : 16.293.026/2001-57 - Rua Prafcesor Alotolo do CGNamo Fliho, 402,
1. Rospongdivol Técaico
ULISSES BRITTO JUNIOR RNP :0501271830
Titulo(s) do Profissional : Registro :BA10876
Engenholro Clvil
Empresa Contratada : Registro :
2. Dados do Contrato
Contratante : Conder - Cla do Desenveiviments Urbano do Estado da Bahls CNPJ :
Enderego : Avenlda LUIS VIANA 13.695.251/0001-08
N°: Beirro : Sabooiro
Cidade : SALYADOR UF :BA CEP :41.180-000
Contrato : Celebrado em :17/08/2011 ART Inicial do Contrato/Empreendim :
valor : RS 2.000,00 Tipo de Contratante : Pessoz Juridica do Dirsito Pdblico com Regmtw no CREA, N° BAT387
Agdo tnstituclonal :

3. Dados da Obra / Servigo ‘

Enderogo : Rua DIRETA DA BANGABEIRA N°:

Bairro : Caojazsiras
Cidade :SALVADOR UF:BA CEP ;41.338-710
Data Inicio :$7R8/2011 Previsiio de Término :17/09/2094 Coordenades : *3 om0
Cédigo MPOG :

CNPJ :13.886.261/0001-08

* EXECUGAO DE OBRA TECNICA/ SANEAMENTO/ REDE DE ESGOTO

Wivel : Flscalizagiio Attuideda Profiesio .
* EXECUCAO DE OBRA TECNICA / TRANSPORTE E I\F‘NS ! PAV(HENTACAO ASFALTICA

Finalidado : Rosldenclal
Proprietério : CONDER - CIA DE DESENVGLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA
4. Atividade Técnica
Kivel : Hmlﬂaa@ Ayiada Profissiong] [ ORIRLOH - snmvion f ComRIAMIQRE A Mnidads e
M TFISCALIZACAO DE OBRA TECNICA/ 7 EDIFIGAGOES DE ALVENARIA/ EDF. DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS 258 untdade
« FISCALIZAGAO DE OBRA TECNICA / SANEAMENTO / REDE DE AGUA 8211,33 matros
‘ €816,1 metros

0320 metros quadrados
1251,82 metros quadrados

Acessibilidade: Declaro que as regras de ace
na legislagdo especifica e no pecreto n°® 5.24%6, , nao se aplicam as

atividades técnicas acima relacionadas

de 2 de dezembro de 2004

* EXECUGAO DE OBRA TECNICA / TRANSPORTE E AFINS / PAVIMENTAGAO DE CONCRETO
* EXECUGAO DE OBRA TECNICA 7 OBRAS Et TERRA E TERRAPLENAGEM 1 TERRAPLENAGEM 123654,7 metros cubicos
Sumniaingdn. WIIRED e
5. Obgorvacdes
g—=3. Daclara¢éos
ssibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT,

vinculo contratual.

7. Entidade do Classe
SENGE - Sindleato dos Engennelros da Bahla
8. Asocinaturas ) 9. Informagéas I
Declaro seram verdadeiras as informagdes acimma » A guarda da via assinada da 'ART sera de responsabilidade do
protissional @ do contratante com o objetivo de docunmentar ©

ULISSES BRITTO JUNIOR - CPF : 115.166.005-72
Uso do CREA

Gonder - Cla de Dasenvolvimento Urbano do Eesado da Bahia - CNPJ : '3.595.251/0001-0?
§
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‘SBATHA ECONDHICA FEDERAL

ﬁlINA: sortelos de segunda-fatra @ séhado, AP

35¢-968210763-4

16/d02/2089 HORA DF 17:51:68

COMPROVANTE DE_PAGAHENTO
CREA BA

as €4

“Bal OR DO PAGAMENTO: *38,62

4;% 007602029901 300001041221

2 255006839000 276246800826

Disque CAIXA - 0890 728 8101
Cuvidoria da CATHA: €689 725 7474

2 Reclamagbes, sugestdes @ sloglos

a® vl Ca 1@, gov.br

e

Wy 350-360210763-4

"§IA DO CLIENTE

d
wity

0T, 63,01497-2 TERM 85883
TDADE: SALVADOR
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ART ELET@NICA Versdo 2009.25
Rl c

py = sl Gl ,913983-00’01#5
’ o Conse!ho Regbwuldo&menhaﬂa Arquzmmm
@ Agronomia da Bahia
&8 Tpo: 02 servico Sub-tipo : 0. INICIAL Profissional :
i} Nome do Profissiona! i Cartora CREA do Origem | Bl RN.P. CPF
MAROEL YALDEMIR WEVES DOREA BA0000013583 : 0501274367 06442897591
5] Tituto(s) do Profissisnal *
Engenhelro Agrimensor .
Bl Nome da Empresa Contrateds Regl‘stxoMCREAdeOrlwn &5 visto CREA-BA
[ Nome do Contratente L I CPFICNPY
: Construtors Kazzi . 0040829100015
&8 Endereco para comespondsncia . ; B cer IR Telafono
Av. Juracy MagalhSes Jr, n. 784, Ed. Bauhsus , ¢ oadgr ‘ 41940060 32406033
R .'”,, “:2: - ",v'i "7 MR A \‘ NP W R LR —- ERER - .' .
B Finatidade (Fato gereder)
01. REGISTRO DE OBRA / SERVICO
B N° do AUTO / Relat. da Flecal {5 N* do Contrato va!sﬁo@lnm it} Previsfio do Tém &I Custo da Obra ou Servigo
Vaglor do Contrato
10/10/2009 15/12/2009 R$ 8.000,00

B8 informagBas complementares
Zevantanento plagi-alticderico o Projetes do aamf.ria @ ibw eem cdlouloo da volunes dos eixocs I,I11,XIIX,IV o
V da Urbanizopo Integrads do Commaidads Jurdin

: —
MMnWWemommmeommwmummqomnopmuu.duwm
{83 Nome do Propsiatarto ‘ CPFIC
Construtora Kexzs ‘ & 00408291000151
-EMmcoda Obra ou Sarvigo ) : 119 CEP
Sogo da ou Sarvlg ne: e
Cidado : SALVADOR UF:ea 41320020
CooooTQbjete. gL T . . JCQuantidige] Unidade
23 LEVANTAMEMTO 0804 T0POGRAFIA ATUACAO ) METRO(S)
12 PROJETO ) ABBSD STRVIGOS AFIS € CORRELATOS U OGRAS TERRAFLENAGEM ATUACAO ! METRO(S)
)
0
0
P [
ResponsabmaDo-m oDcmpmsﬁvei [} Contrato smmmDemmm B Entidads
.mmwual DEqulpe Auwncmo

ACESSIBILIDADE : Pedaro atendimento &5 regras de acessibiidade previstas nas normas técnicas da atessiblidade da ABNT, na legislagio
espedifica e no Decreto n® 5.286, de 2 de dezembro de 2004,
TMPORTANTE ¢
Opmeod\lmntodaARTédetnte!rampmhﬂm&amﬂwmmseromaawdmcag&ommwmnwduﬂ
classificados devem fazer parte das atribulgBes do profissional. A ART 58 terd validade quando qui

Os Servigos
O preenchimento Incorreto cu Incompleto da ART, Implicord na sua Invalldagio conforme determina o Art. 89 da Res. 307186 do CONFEA.

S T S S e S e Gt S St St S (et Wyt et e S S S St WU ———n e St et e st

0 EXERCICIO DA PROFISSA0 CONM CONSCIENCIA, DIGNIDADE E ETICA PROTEGE A SOCIEDADE E FORTALECE O PROFISSIONAL. .

5 oomaomsac, LVabfa pager: RS$ 30,00 Hom dePagamento:___/ [ _:l

W :
Mj@d@l CREAIBM Recolhimento de ART - Anotagéo de Responsabilidade Técnica

PAGAVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA E AGENTES LOTERICOS
Autenticacdo Mecanica

I | |
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ﬁum ECDNONICA FEDERAL
@JINA sortefos de sequnda-feira a sdbado, Ap
& © 343-721669486-4

Bordez/2009 HORA OF 11:08:45 &

s o va oo

ig;: 0T, 03,13374-2 TERM 009949

6. VINCULADA: 0618
gB. ' COMPROVANTE DE PAGAYENTO
CREA BA -

i3l
14
!
o
£
g

'YALGR DO PAGANENTO: 38,00
897500000004 300001041221
25500000999 135830001453

Disque CAIXA - 6880 726 0101

g Quvidoria da CAIXA: 0608 725 7474
%mg Reclamacdes, sugestdes e elogios

™ B
‘ § W, calxa, gov,br
. 343-721669466-4
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] - :FONSELHO REGIONAL DE ENGEN%?QQAA’B ARQUITETURA E AGRONOMIA DA BAHIA

; T T T
: ANOTACAO DE RESPONSAB!LI}DADE TECNICA - ART 1 ART N°
g (22 VIA - Profissional) BA0000011327-000039
| ART Eletrénica-2008.0 ,
! 2 Nome do Profissional 4 N° do Registro no CREA 5 N°do Visto no CREA
JOAO BOSCO FERNANDES DIAS BA0000011327
§ | 3 Titlo Profissional
8 Arquiteto
% 6 Endereco Residencial do Profissional 7 CEP
8 COLINA E, LT. 06 LOT. PATAMARES PATANARES 41680020
8 Nomeda Empresa Contratada 9 N°do Ragistro no CREA 10 N° do Visto no CREA
% 11 Nome do Contratante 12 CPFouCGC
Compenhla de Desenvolvimanio Urbano do Estado da Bahie 13595251/0001-08 i
% 13 Enderego para comespondéncia 14 Telefone
8 Av Edgar Santos, 938 - Nerandibs | 31173490

15 Resumo do Contrato, DesalgaodaObraouSechamtado. Condiglias, Prazo, Quantificago, Custos ete.
Urbanizaco Intograda de uma &roa do 43,05 ha, gencminada Jardim das Mangabeirasc/I a II,
aituada na 4rea do Compleoxo Habitacional do Cajazeira - Fazenda Grande, Cidade do galvador.
Gbra de Interesse Social, integranta do PAC - Planc do Acaleragho do Crescimento|
LOICRIAS
art. C .
ontes’ @atotos Bansi - -,

Pog?® B0nhee 32 32 Lo 4y
Qe Y01 1 E AR

17, Valor da Gbra/Senvigo 18] Valor dos Honordrios

18 1]
- Doma Servigo Dcargol Fungéo P

® 19 Assinsturas
% Y/ M%“[/ i . Miranda
16cal e Datn iy Diretor de Gporaghes
< Este documanto nota povernto © CREAMSA, para 63 lgﬁﬂégmmmﬂmmmoomumm
20 Nome do Proprietirio 211CPF ouCGC
Companhia de Desenvelvimento Urbaro &0 da Bahla 13585251/0001-08

e

2 | 22 Enderego da Obra cu Servigo 4 : j », CeP

§ Av Edgar Santos, 936 - Narandiba 41192005
8 |[ omew | Cussficopso | N ouoridade | Unidade | | Obewn | Classticaglo | Nivel Quantdade | Unidade
g % 20 A0203 6 43,05 0 o, 20 AD509 e '|. 15.108| ° 14

W§‘ ® 20 A0106 6 817 45 || =
g (B 20 A0507 6 9.762] 14 || 2
§ 30 Descrigdo Complementar :
X |Co-autor Individugl Substituig8o Nomal | a3 Empregador | a4 Entidade de Classe
g o Co-responsavel Equips 2. Complementacéo : Empregado | -
et Autinomo
35 Vinculada a ART N° BAC000011327-080033 Do Profissional JOAD BOSCO FSRMANDES DIAS
([IPORTANTE : O preenchimento da ART é da inteira responsabilidade do grofissional. O preenchimento ncomreto ocutncompleto da ART, implicara
na sua invalidagao conforme dstermina 0 Artigo 8° da Resaluciio 425/98 do CONFEA.
DE E FORTALECE O PROFISSIONAL.

O EXERCICIO DA PROFISSAO COM CONSCIENCIA, DIGNIDADE E ETICA PROTEGE A SOCIEDA

Rocoblmento atravos de cheques 66 torio . |
i - ‘ Vaior @ pagar R$ 36,00 Data de Pagamento / /
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ART ELETRENHCA - Versao 2010.08
Emisalio : 20/40/2010 - 3:03PM por :ugr-lwmm -IP: 192.188.1.26
# Conselho Reglonal de Engenharia, Arquitetura MHESL Natthklanobich @@ - EEFIT NI T 2
@ Agronomia da Bahla {22 VIA - Pg@ﬂsslonal)
; : 02.SE Sub-tipo : 01. INN i Vinculagio
i Tipo: 02.SERVICO ub-tpo: 01. IRICIAL ART N°: Profissional :
7 Nome do Prafissional [iCarisi CREA de Origem | FfIR.ALP. 5 cPF
SEBASTIAO ANDRADE TORRES PA0O0B0001852 1501514904 03917770253
T8 Tiulo(s) do Profissional
Engenhelro Civil
&8 Nome da Empresa Contratada ffiRegistro no CREA de Origem | &if3 Visto CREA-BA
% Nome do Contratanta & CPF / CNPJ
CONDER-COMPANHIA DE DESENVYOLVY. URBANO DO ESTADO DA BAHIA 13595251000108
@ Enderego para correspondéncia do Contratante N°:936 } CEP £ T
* AVENIDA EDGARD SANTOS %%,,,,5 ‘ i
| Balrro : NARANDIBA Cldado : SALVADOR ‘
e - oy ciagktn & vy N [ o :

zs_ N F}na.ﬂd&do (F;to gerador)
01. REGISTRO DE OBRA / SERVIGO

B N° do AUTO / Relat. de Flacalizagh Ne do Contrato 4 Pravistio ds Infclo Proviséo do Tamino| B Custo da Obra ou Servigo /
Valor do Contrato
| R$ 0,00
B8 informagBes complementares r
gravidade ou pano,an alvenaria de pedra

Verificaclo de astabilidade an : obra de contangdo tipo muro de arrimo, por
argamassada en Jardin das Mangabeiras Salwvador~- Bahia

e

& Assinaturas , o‘_af;______.
fﬁwﬂ»g,‘ 29 /Lo [202> \ﬂ“""ﬂx A7 Zavrod ,‘g - 1’3\ AP Kg
Profissional tra

Local @ Data
Este documento anota perante o CREAA, para 0o efeltos legais, o contrato eacrito ou verbal raalizodo antrg)

@ Neme do Proprietario
CONDER-COMPANHIA DE DESENVOLVY. URBANO DO ESTADO DA BAHIA

% Enderego da Obra ou Servigo LR 8% CEP
AVENIDA EDGARD SANTOS 41192005
Balrro : NARANDIBA Cldada : SALVADOR
. Objeto - < TRR uantidade] Unidade
PROJETO ADGC3 MUROS DE CONTENGAO ATUACAO ‘ 10970 | METRO(S) CUBICOIS)
0
‘ [
| 0
0
! [
14§ Responsabilidade DCo-autor E] Co-responsave! {&] contrato [::I Empregadch Empregado (5% Entidade
’ SENGE
Elndlvlcual Equipe Aut&nomo
ACESSIBILIDADE : Dedaro atendimento s regras de acessibilidade previstas nas normas téonicas da acessibilidade da ABNT, na legislagdo
: especifica e no Decreto n® 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

TMPORYVANTE :

0 preenchimento da ART é de Inteira responsabllidade do profissional devendo ser observada a codificagdo constante no manual da ART.
Os Servigos dassificados devem fazer parte das qtribuir,ﬁes do profissional. A ART s tera validade quando quitada.

-0 preenchimento Incorreto ou incompleto da ART, implicara na sua invalidagdo conforme determina o Art. 89 da Res.307/86 do CONFEA.

0 EXERCICIO DA PROFISSAO COM CONSCIENCIA, DIGNIDADE E £TICA PROTEGE A SOCIEDADE E FQRTALECE O PROFISSIONAL.

Recsblmanto atravéa do cheques 86 targo g
validade apos b compensagdo do mesmo. Valor a pagar: R$ 31,50 |patade Pagamento : / /__

—_—-———.—_——-.————_.—-——_._—-_—_—-

Autenticagdo Mecénica

CEF103221102010048790002009 k1 75“6%1001
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ART ELETRONIGA - Vers&o 2010.08
Emdasho : 220NZD0 - mww:veummww-w:mmow
; . i ARTN® BACDOOC201 38-000360
Consefho Regional de
@ Agronomia da Bahia (Wm-mﬁm@alﬂxbmousm)
. . .® Vinculegho
2. Tipo: 02.5ERVIGO Sub-lipo : 01. TNICTAL ARTN°: Profissional :
4 Nome do Profissional S Cartelra CREAda Origam | 6 RNP. 7. CPF
FERNANDO LOPES SANTIAGO JUNIOR RAORDBOD20A38 0505400771 23961658553
8 Titula(s) do Profissional
Engenhelro Eletricista - Eletrotecnica
9" Noms da Empresa Contretada 10 Registro no CREA de Origem | 71 Visto CREA-BA
POOL ENGENMARIA DE INSTALAQGES LTDA BA 18633 \
12 Nome do Contratante 13 CPF / CNPJ
Hisa Engenharia Ltda 34,379.834/0001-73
& 14 Enderego pera carrespondancia do Contratante W:as 15 CEP 48 Telafone
ALAMEDA P‘DIIA 43390480 2350-4000
Balmwo : FIUEA Gidado : SALIRDOK UF : 84
% DADOS DO CONTRATO

17 Finalidads (Feto gerador)

01. REGISTRO DE OBRA } SERVYICO
15 NP do AUTO / Relat. de Flscal 29, N° do Contralo 70 ProvisBo e Inicio | 21 Previs8o de Término} 22 Custo da Obra ou Servigo /|
Valor do Conlrato
28/09/2040 20/30/20190 } R$ 3.570,60

23 Informagbes complementares ‘

Elaborsgio de projato do instalagdes eldtricRas para 45 estagdes clevatésins EB-1 ¢ BE- Sistema d¢ Esgotspento

Sonitério da Rourbanizagfo Integrads do Jur das (fadgabairas IXI, cipdo da Salv. - Ba., | ‘2

o e : 3
a4 10 (40 N =1

Locat © Prafissionat nte
cmpmwm&m.ocmm o emtre 29 partio (Lol 649€77)

Estn documento anotn porert’ 0
2 CPF/CNPJ

' 13.995.251/3001-08

we: ss6 2B CEP
41192005

2 Noma do Propriatario
ma-&mmhhdawmmbaao do Estodo Bahip

27 Endevego da Obra ou Sevigo
AVEMLR EDGRRD SARIGS

Balmo : AKRALSLA

Cidade : SALIRLOR UF : 64

—CODIFICAGAO DA ART _ , ,
‘ ~ Classificagio ) T Nivel Quantidade| Unidade .
PROCHETO - v rZy o;‘ﬁ'lll[ VREATEA RN /t&MU.‘r"ﬁﬁ'M"/kM ALLALALY 40 | owsover NS} ARF LR o
FRl EIO SIS AUVTELACAD AILALAY : 40 Y siovit NS P RAFLR
0
0
o
| 0
30 Responsabidade Dco-e-.nor D Cowresponsdvel 31 Contrato Empregaaor[:]:smpregaao!‘ 2 Entidede
X £ Eupe [ Jousnomo CNENHUMA®

_ Declaro atendimento as regras de Soecibiiidade previstas ras nommas técnicas da soessibitidade da ABNT, na tegislagio
ACESSIBILIDADE : especifica e no Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

IMPORTANTE :
0 preenchimento da ART é de Inteira responsabilidade do profissional devendo ser abservada a codificacdo canstante 0o manual da ART.
QOs Servigos devem fazer parte das atribuigBes do profissional, A ART s6 tes3 validade quando quitada.
0 preenchimento incorreto ou incompleto da ART, implicara na sua invalidagio conforme determina o Art. 8° da Res.307/86 do CONFEA.

--——_—.—-———_—.——..—-——_—_———-—.——_.._—.—_—..—_————-.—-—_......—_._._..__..._....___—

0 EXERCICIO DA PROFISSA0 CON CONSCIENCIA, DIGNIDADE E ETICA PROTEGE A SOCIEDADE E FORTALECE O PROFISSIONAL.

Recabtmento atravis do ehoguoea od tardo A I X
velidada 2pdn  companaagie do MITKO. Irv“"’ pegar: RS 31,50 [Data do Pogamento .._._/_._/._J

Autenticagiio t\‘&wenba
P ‘; I
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sbrteids de sequnda-feira a sdbado, Ap
036-676731626-5

05/fev/2010 HORA DF 17:33:00

LOT, 03,01497-2 TERH 006063
LOCALIDADE: SALVADOR
A6, VINCULADA® 1519

- COMPROVANTE DE_PAGAMENTO
? CREA BA

VALOR DO PAGAMENTO: 31,50
| .

| 897800000001 315001041229
© 255000000000 1111980601268

af

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
Reclamagdes, sugestdes e elogios

Wi, caixa,gov,br
036-676731626-5

VIA DO CLIENTE
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ANEXO 3




(I
CONDER

Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia ¢

JUSTIFICATIVA REFERENTE AOS CONTRATOS PARALISADOS

OBRA:  CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REVITA'LIZACAO
DE EQUIPAMENTOS E MELHORIAS EM INFRAESTRUTURAS URBANAS, NOS MUNICiPIOS DE
SATIRO DIAS, CARDEAL DA SILVA, HELIOPOLIS, NOVO TRIUNFO, AMEL{A RODRIGUES E TERRA

NOVA - BA.

CONTRATADA: RIBEIRO SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

CONTRATO 110/2012

Informamos que o contrato 110/12, que compreende os Municipios de Amélia
Rodrigues, Cardeal da Silva, Satiro Dias, Helioépolis, Novo Triunfo e Terra Nova, objeto
do supracitado contrato com a CONDER e a RIBEIRO SILVA.

Importa informar, que a obra no municipio de Terra Nova encontra-se em fase
de conclusao e sera reiniciado no dia 12/08/2015, com previsdo de conclusdo para
31/08/15. Além disso a Contratada esta se mobilizando para retomar as obras no dia
17/08/15, nos municipios de Sétiros Dias, Helidpolis € Novo Triunfo, com previsdo de
concluséo para 30/10/15.

As paralisagGes foram decorrentes das constantes chuvas ocorridas nas regides
nos ultimos meses, e também ao descumprimento do cronograimia financeiro que
deixou em aberto faturas por mais 90 dias.

Os municipios de Amélia Rodrigues e Cardeal da Silva nac foram iniciados,
sendo assim objeto de aditivo redutor assinada em 16/01/2015 e publicada no D.O.
01/04/2015.

i < oW a-0

4 riND~ 7 IDIURB/SUPEQ

retor dé Equipamentos
:alificagdo Urbanistics
’.“lnER / n’,,,.

Av. Edgard Sanios, 936 — Narandiba, Tel.: 3117-3400, CEP — 41192-005 — Saivador — BA.
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Companhia de Desenvolvimen,
Urbanodo&mc’odaﬂahla c

JUSTIFICATIVA REFERENTE A0S CONTRATOS PARALISADOS

OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE MELHORIAS EM
INFRAESTRUTURA URBANA, NOS MUNICIPIOS DE AMARGOSA, GANDU, MUTUIPE, VARZEDO,

IRAJUBA, ITATIM, ITIRUCU E VALENCA - BA
CONTRATADA: FCE ENGENHRIA LTDA.

CONTRATO 109/2012

Informamos que o contrato 109/12, que compreende os Municipios de
Amargosa, Gandu, Mutuipe, Varzedo, Irajuba, Itatim, Itirugu e Valenga, objeto do

supracitado contrato com a FCE Engenharia.

Importa informar, que os municipios de Amargosa e Gandu seréo reiniciados no
dia 17/08/2015, devido a Contratada estar se mobilizando para retomar os servigos.
Quanto aos municipios de Mutuipe e Varzedo, as obras foram retomadas e encontram-
se em andamento.

As paralisagGes foram decorrentes das constantes chuvas ocoiridas nas regiées
nos ultimos meses, e também ao descumprimento do cronograma financeiro que
deixou em aberto faturas por mais 90 dias.

Os municipios de Irajuba, Itatim, ltirugu e Valenga néo foram iniciados, sendo
assim objeto de aditivo redutor assinada em 13/02/2015 e publicada no D.O.
27/03/2015.

Com tudo, as obras dos quatros municipios Amargosa, Gandu, Mutuipe e
Varzedo, tem previsao de concluséo para 30 de outubro de 2015.

Diretorde Eq '
(O35} ~uf|cagao Utbfiwtsrn :

‘\.(“r,‘ ’

Av. Edgard Santos, 936 — Narandiba, Tel.: 3117-3400, CEP — 41192-005 — Salvador — Bdi



Companhza de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia

C.,-SUPEQ/DIURBN° 584 8/20(5 . . ' DATA: 20/07/2015

DE: Tereza Tavares
Superintendente de Obras

PARA: Nadir Mamede
Coordenador de Controle interno

Em atendimento da comunicagdo interna da Coordenagdio de Controle Interno — CCI, segue

informagdes do Contrato n° 179/10 — Execucdo de Obras e Servigos de Engenharia visando

Pavimgntacﬁo de Vias, no Municipio de Ruy Barbosa — Ba.

Informamos que a obra est4 em andamento normal. Vale comentar que a obra sofreu uma
paralisagiio em funggo da solicitagio da prefeitura municipal de Ruy Barbosa para execugdo da
rede de esgotamento sanitrio no bairro Manoel Antnio em algumas ruas que fazem parte do

objeto do contrato.
Ressaltamos que a execugdo da obra de esgotamento sanitdrio estd sendo realizada pela

Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa desde o dia 05/06/14. A intervengdo é de grande
importéncia, pois beneficiara os moradores do bairro que hoje se encontram expostos a residuos
de despcjos irregulares dos esgotos residenciais em via publicas, ocasmnando grande incidéncia

de doengas de veiculagio hidrica e contaminagdo do lengol freatico.

O cumprimento do cronograma fisico ficou comprometido devido & obra de pavimentagdo
ficar atrelada a execugfio dos servigos da rede de esgotamento sanitério para que a mesma néo
precise ser desfeita durante a implantago das tubulagdes nas vias, causando prejuizo e danos nos

servigos da pavimentagdo.

AtenCiOyﬂlé.
/‘%mm’

Tavares deSousd

o Fore=d s
-t 'supa,-mtendonts de gﬂf aretor de Equipamentos
CREZ 1692 432-3 Myalificagdo Hrhanisticd

Q/DIURB/COI\DER ~CNDER / DIUB®



Comamhxa de Desenvolwmento
Urbano do Estado da Bahia

JUSTIFICATIVA TECNICA

OBRA — SERVICOS ENG. URBANIZAGAO DO PORTO CHICO PERIQUITO
CONTRATO - 030/09

MUNICIiPIO - SOBRADINHO/BA

CONTRATADA — ANGRA CONSTRUTORA LTDA.

O contrato acima referenciado tem como objeto as Obras de Urbanizag&o no Porto
Chico Periquito, no municipio de Sobradinho,encontra-se em precesso de rescisao.

CREA/BA'13.245
Matrlcu( 75.000.555-2
SUPEQ/D!URB/CONDEﬁ

Cheld Mg
B . )Ulr‘ Yl'\(‘se
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Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER

Diretoria de Obras Estruturantes — DIROE leh
Urbano do Estado da Bahia

A
ccl

Ref.: CI CCI N° 135/2015

JUSTIFICATIVA TECNICA

Senhor Coordenador,

Informamos que ainda ndo houve a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo (TRD)
para o Contrato N°071/12 — CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE
OBRAS E SERVICOS DESTINADOS A IMPLANTACAO DA COMPLEMENTAGCAO DA
AVENIDA NOIDE CERQUEIRA, NO MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA-BA, em virtude
da Contratada ainda estar realizando ‘corregées” de servigos de pavimentagdo e
drenagem, os quais, ndo puderam ser realizados em virtude do periodo chuvoso.

Diante do exposto, informamos que téo logo as corregbes sejam efetuadas, estaremos
expedindo o Termo de Recebimento.

Atenciosamente,

iretor 9a DIROE
13/julho/2015




Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia = CONDER ‘

Dil’etoria de o) br as Estrutura ntes — DI ROE Comparhia de Dawnmlimc:u.
Urbano de Estade da Bahia

A
CCl

Ref.: ClI CCI N° 135/2015

JUSTIFICATIVA TECNICA

Senhor Coordenador,

Informamos que ainda nao houve a emissdao do Termo de Recebimento Definitivo (TRD)
das OBRAS DO COMPLEXO VIARIO DO IMBUI (Contrato N°041/13), em virtude da
Contratada — CONSORCIO IMBUI ainda estar realizando “corregbes” de servigos de
pavimento e desobstrugdo de sistema de drenagem, os quais, ndo puderam ser
realizados em virtude do periodo chuvoso.

Diante do exposto, informamos que tao logo as corregdes sejam efetuadas, estaremos
expedindo o Termo de Recebimento.

Atenciosamente,

/"'§éig
Diretor da DIRO
13/julho/2015 \

o
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w Cédigo:
. (O]
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO .‘; FO. DIPRE. 15
Cogmﬁi;ﬁgmn;:!g:;'zm DE BENS OU EQUIPAMENTOS § ‘
w Revisso: 00
LOCAL: SALVADOR-BA
CONTRATO N VALOR: 098/11 R$32.564.31 3,45

EMPRESA CONTRATADA: AXXO CONSTRUTORA LTDA.

CNPJ N°  01.327.233/0001-66

A Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia — CONDER, por seu representante abaixo
assinado, responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, firma o presente Termo de
Recebimento Provis6rio acompanhado do Laudo Técnico de Vistoria, considerandd que a empresa AXXO
CONSTRUTORA LTDA., entregou, dentro das especificagdes estabelecidas neste Instrumento, os bens ou
equipamentos, objeto do Contrato N° 098/11, celebrado com esta empresa.

O Laudo Técnico de Vistoria, a ser acostado a este Termo de Recebimentd, relaciona os bens ou
equipamentos fornecidos em desconformidade com as especificagdes contratuais, indispensaveis a seguranga
dos usuarios e os prazos para adequacgdo das desconformidades ou quaisquer outras pendéncias contratuais,
sendo este Laudo condicionante para a emiss&0o do presente Termo de Recebimento Provisorio.

Conforme determina a legislago vigente, o recebimento provisério ndo exime a CONTRATADA da
responsabilidade pelos vicios de qualidade no fornecimento do objeto, nem tampouco exime a CONTRATADA
das obrigagdes previstas na Secéo lli, do Codigo de Defesa do Consumidor, no que for pertinente.

Local, 08 de ju

N,
13

PG-DIPRE-03

ho de 2015.

R 1,
%N et Ceannf
s

/ AXXO Construtora LTDA.
" CGCIMF: 01.327.233/0001-66
Adriano C. Vaz Porto

Gerente de Contrato

CREA-BA 38.667-D
Axxo Construtora Ltda
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Companhia de D olvii Lo
Urbano do Estado da Bahia

RELATORIO DE VISTORIA TECNICA PARA EMISSAO DE TERMO DE RECEBIMENTO PROVISGRIO - MERCADO DO RIO VERMELHO - CONTRATO 088/11

Data da Vistoria: 08/06/2015
ltem Fotos |

Fiscal: Juliana Oliveira

Situagdo / Orientagdo Técnica
INSTALACOES ELETRICAS

\ . _.".-7 . |Nesse detalhe podemos observar que o cabo do SPDA encontra Jogado sobre as telhas da
-'\ T S cobertura do mercado. Trata-se de uma instalagio incorreta e precisa ser corrigida. Devido &

B faita de acesso a cobertura, nZo foi possivel verificar toda a condiglo da instalagio do SPDA e
A B © ¢ rat.is o da cobertura.

PR
sl TREPPYS

Quadro elétrico sem Informagao de risco.

3
R 2§ %
1.2 -t 3 g Falta Identificagdo dos Circuitos

2 TELEFONIA

24 ‘ i No amblente foi executada a limpeza, porém estio pendentes o acabamento de piso e paredes.
: e { L Pendéncla da Construtora Axxo.
"
Lut h
W
3 Piso interno do Mercado
3.1 Fissuras presentes em maior parte do piso de alta resistdncia do mercado
i

Neantieagdo Urbfi
SUidDER [ DIVWRED
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3.5

#1Detathamento de uma das fissuras

Detalhamento das fissuras.

;10 cobograma do estaclonamento externo esté se abrindo e varia blocos estio ficando soltos.

forma muito répida.

Nesse detalhe podemos observar que algumas pecas do cobograma estio de deteriorando de|

A \
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1|Nesse detalhe da deterioragdo de alguns blocos do cobograma utilizados no estaci
extorno.

Em varlos locais do estaclonamento externo e vias de melo-fio -s¢ quebrado,

torto e desnivelado, a pintura que fol feita j& nio existe mals.

[No detalhe temos uma fissura na parede do corredor de acesso da doca de carga ¢ descarga
Jpara a parte interna do mercado.

’ |as cathas para drenagem de dguas pluviais localizadas na garagem do sub-solo do mercado sdo
.|muito rasas.

Além das cathas serem rasas e estarem obstruldas, as grelhas sao fragels e em vérlos pontos jaj

estio quebradas, com pontas de ferro expostas.
airton Jusé wau
y Ae Fonipa ntos

Y o
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T

(97

; [No detalhe podemos observar as grelhas das calhas empenadas e fora do local correto.

‘INo dtethe temos mais um ponto onde a grelha da calha encontra-se completamente danificada e
chela de terra. |

Mais um trecho de gretha completamente danificada.

Detalhamento da pronfudidade insuficiente da grelha.
A

!
i

SEGURANGA E COMBATE A INCENDIO

f1Caixa de hidrante sem mangueiras e demais dispositivos.

alrton José Vika

retor dr fauipam

wealifiv e oo rrhanistica
st 3RURE







5.2

5.3

54

Tt

T,

No detalhe mais uma caixa de hidrante vazia, sem mangueliras e chaves.

k| Nesse detalhe temos mals uma calxa de hidrante vazia e, nesse local a saida do hidrante também
esta irregular, esta faltando a conexlio de engate da mangueira, nessa condigio o hidrante nio
ltem como funcionar.

Nesse ponto temos mais um hidrante sem as conexdes, tornando 0 mesmo inoperante.

No detathe mais um hidrante sem as conexdes e Inoperante, nesse a sinaliza¢io também esta|
irregular.

wINo detalhe mals um hidrante sem as conexdese Inoperante, esse esta locallzado na 4rea do
estaclonamento na frente do mercado.

srton doeg A1)

reto.r'de EGaip:méntos
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5.7

ACABAMENTOS

f

for e T

O corrim@io e guarda corpo da rampa de acesso da garagem para o mergado encontram-se|
inacabados. Faltam protegdes e tampas de borrachas.

6.1

Dualificagdo Ur
CONDER /P

(i ]
o
-
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' ; , TERMO DE RESCISAO AMIGAVEL DO
 COMDER/DIRAF | CONTRATO N.° 060/2014, CELEBRADO
B Contratoll ) Combiion’62.1 ENTRE A COMPANHIA DE

-~ - DESENVOLVIMENTO URBANO DO
' ESTADO DA BAHIA — CONDER E TOP
ENGENHARIA LTDA., NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DO ESTADO DA BAHIA — CONDER, empresa publica vinculada a Secretaria de
Desenvolvimento Urbano — SEDUR, inscrita no CNPJ/MF sob o n°® 13.595.251/0001-08,
com sede e foro na Av. Edgard Santos, n. 936, Narandiba, nesta Capital, neste ato
representada pelo seu Diretor Presidente, José Lucio Lima Machado e pelo Diretor de
Obras Estruturantes, Sérgio de Oliveira Silva, residentes e domiciliados nesta Capital,
doravante designada, simplesmente, CONDER; e TOP ENGENHARIA LTDA., com sede
na Estrada Velha do Ipitanga, km 01, Piraja, Salvador, Bahia, inscrita no CNPJ/MF
n°.14.448.260/0001-39, representada neste ato Alexandre da Cunha Guedes Filho,
residente e domiciliado nesta Capital, doravante denominada CONTRATADA,
convencionaram rescindir amigavelmente o Contrato Administrativo n.° 060/2014, nos
termos do processo administrativo n°1403150032180, com fundamento na Lei Federal n.°
8.666/1993 e Lei Estadual n.° 9.433/2005 e suas alteragSes, no que couber, mediante as
clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - Por este Termo e na melhor forma de direito, CONTRATANTE e

CONTRATADA declaram, expressamente, que desejam rescindir, de forma amigavel, o
Contrato supramencionado, que tem como objeto execucdo de servicos de engenharia
) destinadas a implantagdo de ligagéo viaria entre a Av. Luiz Viana Filtho (nas proximidades
do Trobogy) e a Rua Artémio de Castro Valente (nas proximidades do Barrad&o), no
municipio de Salvador, Bahia.

CLAUSULA SEGUNDA - Assim, em decorréncia do disposto na Clausula Primeira, fica
rescindido o supracitado instrumento, dando as partes plena, geral, irrevogavel e irretratavel
quitagdo de toda e qualquer obrigagdo que tenha sido acordada no pré-citado Contrato,
nada mais tendo a reclamar agora e no futuro, em juizo ou fora dele, seja a que titulo for.

Subclausula Unica. Resguardam-se dos efeitos financeiros da presente rescisdo, todos

os direitos apurados e aprovados pela Diretoria de Obras Estruturantes da CONDER no
procedimento administrativo n° 1403150032190.

CLAUSULA TERCEIRA - Fica eleito o Foro da Comarca de galvador,'Bahia. para dirimir
quaisquer questdes oriundas deste Contrato, e que ndo poésbm ser resolvidas pela via

administrativa, com excluséo - r outro por mais privile"giado que seja.
“*“ o\ .
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E, por estarem, assim, justas e acordadas, assinam o presente Termo de Rescis&o em 02
(duas) vias de igual teor e forma, na presenga das testemunhas abaixo nomeadas, para
que produza os seus efeitos legais e juridicos.

Salvador, /i dep ieuydiap, de 2975
g i j

g

Alexandre &x\gféuedes Filho
p/ tada

TESTEMUNHAS:

J ' e .f‘,PF: £65.346.715-49 \

-—/’ .
R brada
G W nealors neiica-CONDER

" OAB/BA 16.420




COMPANﬁﬁfﬁ? DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA
Av. Edgard Santos, 936 - Narandiba — CEP.: 41.180-000 - Salvador - Bahia

Pata:
07.08.15

Cargo:
Presidente da Comissiio
SR

Hlome:

i VIARIA HELENA DE OLIVEIRA WEBER

' Telefone: Ramal: . Fax n°
PABX . 3117-3400

COPEL  :3117-3474

3371.3709

Fax n°

Cargo:

Assunto:

CONCORRENCIA PUBLICA N° 026/15 - ERRATA

(CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRASE SERVICOS DESTINADOS A

MPLANTACAO DE LIGACAO VIARIA ENTRE AV. LUIZ VIANA FILHO — PARALELA (NAS

PROXIMIDADES DO TROBOGY) E A RUA ARTEMIO CASTRO VALENTE (NAS PROXIMIDADES DO
BARRADAQ). NO MUNICIPIQ DE SALVADOR - BA

Yoot
AN A F FA S

|
| Aos interessados do Edital da CONCORRENCIA PUBLICA supracitada informamos que devera
- |ser considerado para formulagao da proposta relativa a licitagdo em pauta, a nova Plamlh'a
Orgamentéria disponivel nesta COPEL, totalizando © valor de R$26.680.747,16 (vinte € .s€ls
milhdes, seiscentos e oitenta mil, setecentos quarenta e sete reais e dezesseis centavos).

Em vista da alterag@o acima o item 11.1.1 do edital passa @ yaler com a seguinte redagao:

“11.1.1. O Licitante devera, obrigatoriamente, efetuar garantia (nica de participagéo no valor R$

266.000,00 (duzentos e sessenta e seis mil reais), sendo admitidas quaisquer das

; modalidades previstas no §1°, art. 56, da Lei Federal n° 8.666/93, com vigéncia néao
Vo inferior a 60 (sessenta) dias contados a partir da data de abertura da licitagao. O
Comprovante da Garantia devera ser apresentado no ENVELOPE N° 01 -
HABILITACAO.”

permanecem inalteradas as demais condigoes do Edital.

Atenciosamente,
GOV WL SR (Y PO
“iARIA HELENA DE O. WEBER
Presidente da Comisséo Permanente de Licitagao
Total de paginas: Observagao: ‘ : ’
(incluindo esta) |Caso esta transmissdo apresente problemas, favor entrar em contato com © telefone do
01 (uma) remetente acima. 3
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ANEXO 7




CONDER

Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia

(35

JUSTIFICATIVA TECNICA

OBRA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MELHORIAS EM INFRAESTRUTURA URBANA
CONTRATADA - ELITE ENGENHARIA LTDA |

CONTRATO - 090/12

MUNICIPIOS - CORONEL JOAO SA, ITANAGRA, FATIMA, ITAPICURU, SAO SEBASTIAO DO
PASSE E POJUCA.

O contrato acima referenciado abrange os municipios de Coronel Jodo S4, Itanagra,
Fatima, Itapicurd, Sdo Sebastiio do Passé e Pojuca onde a empresa Elite
Engenharia Ltda solicitou o Termo de Recebimento Definitivo através de
correspondéncia datada de 19/03/2015 foi nomeada a comissdo para recebimento
das obras e o processo estd em tramitagio com protocolo geral de n°
1403150019568.

EA/
natricula 75. 000 555-2
o ‘?EQ/r)lURB/CONDER

AT HsH

. ng
Sy um.e
P (‘RLA

CONDE|

sirton José

rator de Equlpamentos

nialificagdo Urbaniectica
neR f DIURE

Av. Edgard Santos, 936 — Narandiba — Tel.: 3117-3481 — CEP — 41180-000 — Sc%lvador - Ba
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DIARIO &, <on .o

ESTADO DA BAKIA

Licitacoes |

(3%

MINDOZ BAA TUCATERA. o 5 <%
’ S MAIOBE 703 ?3 (3
v ANO XV A% T

OFICIAL ﬁ A

' SECRETARIA DE CIENCIA,
TECNOLOGIA E INOVACAO

SECRETARIA DE
DESENVOLVIMERTG URBANO

RETIFICACAD
No 1esuma go Contrato n® 11201 3. puliticado to DOE no dia 24 de abni de 2013

Onds-se B:
-Natureza ¢s Despess. 33.5041 .

Leia-sa:

. Nature2a da Despesa J 3 903%..

RETIFICACAD

No resumd do Contrato n” 1212013, pulsiicado no GOE no 2 24 de abnl de 2003,

Onclesa b
. Naturaza ds Dospesa 3 3.50.41.

Lawa-se
Hatwreza da Degpess' 33.9035 .
RETIFICACAD
No tesumo do Contrato n* 137201 3. pubbicado no OOE no dia 24 de abril de 2013

Ondese id
. .Natureza da Despesa 33.50.41..

Leig-se
Natwo2s da Dosposa. 3 3.90.35.
REMFICACAC
Na resurno do Contrato n* 147201 3, masiicado no DOE no dia 24 de abni de 2013

Once-sc i
Naturaza oo Degpesa 23.50.41

Leia-s0;
Nalweza da Despesy 33.90.35 .

SECRETARIA DE CULTURA

ERRATA - PREGAO PRESENGIAL 016/2013 - SECRETARIA OE CULTURA

ONOE SE LE - ABERTURA DIA 2305/2013
LEIASE~  ABERTURA DIA 240052013

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
E INTEGRACAO REGIONAL

PORTARIA SEQUR N* 28 OE 13 DE MAIO DE 2013

O SECRETARIODE DESENVOLV!MENTOURBANO nousode WWW legais. contde-

13000 &3 Inf cor no p n® 1411130025076
RESOLVE

A 1° C Hdat ¢ avOCar O P dl Honatond « o lizado o pela
< his do O imenty Uthano do Estaca da Baha ~ CONDER, na modatidade da
Conconénca Publea N* 0342011, pasa ¢Ao da Ei TOP E Lida., tendo
zomo objelo 0 exacucdo de obias O igos de gho do sistoma viado

de acessibdiade & Nova Arena Forile Nova, no mumc'pm de sawmnama

Art 2* Esta Portaria enfrark em wgor 6a cata oa sud publicacio. produzindo efeilos relollvos
ae nico do processe heitatono acma indicad o, no dia 07 de dezembro ae 2011,

CICLRO DE CARVALHO MONTEIRO
210 do O i Urbeno

Ciente ¢ do Acordo: |

JOSE LUCIO LIMA MACHADO
Ditetor Presidente da CONDER

Empresa Baiana de Aguas e Saneamento S/A - EMBASA

AVISO DS TRANSFERENCIA - PREGAD ELETRONICO N.° 131/2013

A EMBASA torns publiea, para conhacimento das Omprecas Interessadas que, por motivo de
ordern gdmursieativa. o Pregto em rofaréncia foi translerde para a seguinta data: Recabimento’
aberturs das propostas. 24:05/2013 48 Bh30nin (Hugano de Brasifia-DF} Iniclo da sessio de dio-
puta de pregas: 24052013 85 8h (Hordno de Brasila-OF ). Saivador. 13 de mato 6 2013. Jodo
Farresra Cunha. Progoewro Ctcal.

AYISO OE ERRATA

Na publicagdo do Resultado do Pregdo Eleh onico p.* 044:2013. onde se td: ‘PLASTILIT PRO-
DUTOS DE PLASTICOS DO PARANA LTOA . CNPJ 80.550.452/0002-67. para os totas 01,
02. 06. 07 20 13. poko valor zdjudicedo do RS 305 145 00 (rrezentos o cinco mi, quatrocentos @
quarenta o anco feam)’, lela-se; “PLASTILIT PRODUTOS DE PLASTICOS DO PARANA LTDA
CHPJ 80 630.4520002-67, psra os foles 31 02 03 06,07 ao ¥3, polo valor adjudicads do RS
305 455 00 (tre2antes & cinco M, qQUAkBLentos ¢ ciaquEnta @ anca roaly)”. Saivador. 13 ds maio
de 2013 Fétima Pram Simbes - Pragoeirs Oticia!

TRANSFERENCIA DA COMCORRENCIA NACIONAL §°* 028/13

A Cornissio do Lictagio do Emb aog dos que a sossio de aberfura da

Concondncid Nacional n® 028¢13, quo tem por abgto Execughs das obvas de implantagdo do
tegrado de Ab to do Agua do Gindico Ssies. Lagoa do Timéteo Quaragy.

Lagoa Grande @ cutras. mascada para o dia C606-2013 a5 09,00 horas. fca tanslerida em siu-

agao 'SINE BIE” (sem data). Saivadar. 13 de mao ae 2013 Mia Leite Nasaimento — Pres:dente

dn Comisgso

TRANSFERENCIA DA CORICORRENCIA NACIDNAL f&* 021/13

A Comssiio de Lictaglo d2 E ica ang inter das que 4 sessio de akerturs ca
Concandnca Nacional o 21/13, que ter po: objeta Manutencdo da falxa dea serviddo, incluswe
cammho do oarvigo. Ja aciutora prncipsl ¢ 4o canalde agun brka do Sistema Integrado de Abas-

Campanhia de Desenvolvimento e Acdo Regional - CAR

AVISO DF SUBPENBAD DA CONCORRENCIA N° 02/2013

A CAR aos int dos que fol S aa C é n* 022013, para contra-
tacBo de servicos de engenhania pais Prastar canvicos de apoio b suparvisdo de obras @ o de-
senvolvimento de 8¢ées sociass, om comuntdades Rirais ao Eum dd Bahia, que sena reatzado
no dia 108572013, em witude de b ©omo nova data
para reatizacBo do coname o ¢ia 20052013, &s 147 00, na Av Luwz Viana Feho. 250, Avenida
i1, Conjunto SEPLAN-CAB.

Saivadar. 13 de maio de 2013.

Lui Csrios Barbosa Costa

Pragosio

o de Agu ca Regiso de Salvado. fica farida SINE DIE (sem data).
Salvader, 13052013, Mito Lede N lo - Pregdente da Comissd

SECRETARIA DA EDUCACAO

RESUMO O TERMD OF ABESAO RO CREDENCIAMENTO N* 185/2043
Processo. 0020216-2/2013. O Estado da Bahis. atavers do Secretsria da Educacso CREDEN-
CIADA, Empresa APPORTER Empmend«memos e OBJETO: - ServIgos db logisica, compro-
dendo Gestdo de astoqua. 530 de car-
Qas. montagem e expedicdo de ks para a:cmm &o Proazama TCPA, VALOR: R 123.179.49
(C4Rto o vinte @ irds M. CAnlo ¢ setenta & Aove BAIS B qUATETIA & ROve Contavos). VIGENCIA:
80 {sagsanta) dlas, b contar de sua assinaiura DDTAGAO ORCAMENTARIA: Umm Orga-
montitia: 311 101 Fonto do Resurss 0.114 £00000: Projeto Ative < 3908 €4 P
33903900; ASSINATURAS Sacretado da Educaség e Crudencisda

/
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E-mail de CONDER - Cia de Des Urbano do Estado da Bahia - Solicitagdes TCU

copel copel <copel@conder.ba.gov.br>
Companhia de Desenvolvimento P p P @ g
Urbano do Estado da Bahia

Solicitagées TCU

2 mensagens

Ronaldo Sandes <ronaldosandes sedur@gmall com> 18 de novembro de 2014 17 32
Para: copel@conder.ba.gov.br

Ola Sr. Roberto, boa tarde.
De parte de Dra Ana Claudia Nascimento, diretora de Mobilidade Urbana da SEDUR, solicitamos a

COPEL que nos disponibilize Atas de julgamento e Classificag8o das propostas das licitantes do
Contrato 046/2012 - Sistema Viario Arena Fonte Nova para atendimento ao oficio TCU anexo.

Atenciosamente,

Ronaldo Sandes
Arquiteto SEDUR

- 3118 3050
8716 3765

"ﬂ Solicitages TCU.pdf
311K

copel copel <copel@conder.ba.gov.br> 19 de novembro de 2014 10:49
Para: Ronaldo Sandes <ronaldosandes.sedur@gmail.com> ‘

Dr. Ronaldo,

Conforme contato telefonico, informamos que toda a documentagéc relativa ao contrato em referéncia,
fruto da licitagdo CP-034/11, foi entregue a SEDUR, n&o nos sendo assim possivel o atendlmento ao
pleito aqui mncionado.

Atenciosamente, ‘

Maria Helena Weber
CONDER/COPEL

CONDER-COPEL

Tel: (071) 3117-3474

Fax: (071) 3371-3709

Em 18 de novembro de 2014 17:32, Ronaldo Sandes <ronaldosandes. sedur@gma: gom> escreveu:
{Texto das mensagens antenorms Goudrs)

https://mail.google.com/mail/u/0/?2ui=2&ik=b3c0c0338d& view=pt&search=sent&th=... 19/11/2014



pel $23 .2



ANEXO 9




C paa Deenvolimento
Urbano do Estado da Bahia

JUSTIFICATIVA TECNICA

CONTRATO: 091/12

MUNICIPIO: ITAGIL ITAQUARA, ITAPETINGA, COARACI, ITACARE,
MARAU E IBICUI - BA.

OBJETO: SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MELHORIAS EM
INFRAESTRUTURA URBANA.

O contrato de n° 091/12, lote 02, para os municipios de ltagi, ltaquara,
Itapetinga e Coaraci encontra-se com suas obras concluidas e Itacaré,Marau e
Ibicui tiveram as obras suprimidas e foi solicitado aditivo redutor que encontra-
se em tramitag@o nesta CONDER.

- faufilton George de Souza

‘t“ :) ;e Projetos e Obras
JCREA-D 11.056 ‘

“ern EF/DIURB/SUPEQ

e
e alific



