SECRETARIA DE
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GOVERNO DO ESTADO

SIT — SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DE
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Salvador, 02 de Junho de 2021

A Sua Exceléncia, o Senhor

Dr. MARCUS PRESIDIO

DD. Conselheiro Relator

Tribunal de Contas do Estado da Bahia- TCE

ASSUNTO: Relatério de Auditoria - Notificacdo TCE N°. 000855/2021
Ref.: Processo N° TCE-0088187/2020

Exm° Senhor Conselheiro Relator,

Dando cumprimento a Notificacdo em epigrafe, Notificacao N°. 000858/2021 do TCE, Sérgio
Vinicius de Oliveira Ceita, Coordenador Il, CPF 415.784.065-87, domiciliado a Rua Prof.
Isaias Alves de Almeida, N°. 358, edf. Manuela, Apt°®. 013, CEP. 41.760-120 — Costa Azul,
Salvador / BA., devidamente notificado por esta Eg. Corte de Contas, vem apresentar as
justificativas, esclarecimentos e respectivas documentacdes comprobatérias (em anexo),
reportando-se a Matriz de Responsabilizacdo, que destaca o item 3.1, referente a
Inobservancia dos limites legais de acréscimos nas alteracfes contratuais,
notadamente 0 2° e 0 5 ° Termos Aditivos ao Contrato N°. 007-CT 050-2016, celebrado com
a OAS Engenharia e Construgdes Ltda, expondo:

O limite legal apontado na Matriz de Responsabilizacdo esta delimitado ao percentual de
25%, para os acréscimos quantitativos, conforme no art. 143, Inciso |, alinea “b”, da Lei
9433/2005 e no art. 65, Inciso |, alinea “b”, da Lei 8666/93.

Quanto aos acréscimos qualitativos, inexiste limite estabelecido pelo legislador, embora tal
conclusdo esteja sujeita a controvérsia jurisprudencial. Contudo, conforme sera
demonstrado, a situacdo em tela ndo registra a extrapolacdo de tais limites.

Com efeito, ndo foram desconsiderados os valores de forma isolada, bem como néo
se “considerou apenas o resultado percentual da diferenca monetaria entre as
alteragdes realizadas”, no que se refere ao 2° e do 5° Termos Aditivos ao Contrato N° 007-
CT050-2016.

Neste sentido, as planilhas apresentadas para a analise da PGE explicitam os percentuais
de acréscimos e decréscimos em relacao ao valor do contrato original, de forma isolada,
apresentando, ao final do estudo, a somatéria de acréscimos e decréscimos na forma de
percentuais (“vide” planilhas do Reflexo Fisico Financeiro e planilhas de Acréscimos e
Decréscimos do segundo e do quinto aditivos no Processo PGE N°. 0900180034286).
Necessario observar que o0s valores relativos aos acréscimos e decréscimos,
apresentados no ultimo paragrafo da fl. 02 do Relatério de Auditoria, estdo inconsistentes
com os estudos realizados para o 5° Termo Aditivo, pois a diferenca entre o valor do

1

Ref.2602397-

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estéo listadas em sua Gltima pagina.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereco https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o cédigo de autenticagdo: QWODU40ODM3

1



Ref.2602397-2

acréscimo e do decréscimo somada ao valor do contrato original deveria totalizar o valor
obtido apds o 5° aditivo, conforme se pode constatar a seguir com os valores extraidos do
referido paragrafo:

- acréscimos: R$37.640.152,53;

- supressodes: R$30.556.343,78;

- diferenca entre acréscimos e supressfes = R$7.083.808,75;

- valor do Contrato original: R$99.652.898,48;

- soma do valor do contrato original com a diferenca acima: R$106.736.707,20.
Este valor difere do valor (R$106.337.265,33) ap0s o quinto Termo Aditivo.

1 ESCLARECIMENTOS AO 5° TERMO ADITIVO / 32 ADEQUACAO

A 32 adequacédo da planilha contratual, correspondente ao 5° Termo Aditivo, engloba
todas as alteracdes existentes nas 12 e 22 adequacdes, correspondentes aos 1° e 2°
Termos Aditivos respectivamente. Desse modo as andlises a seguir, com base na 32
adequacdo, fazem referéncias as adequacdes anteriores apenas como citacdo
cronolégica, ou seja quando ocorreram, ndo havendo necessidade de se analisar em
separado os Termos Aditivos anteriores.

No Processo PGE N°. 0900180034286 que trata do 5° Termo Aditivo ao Contrato N°.
007-CT 050-2016 consta, entre outros documentos, a “justificativa da 32 adequacéo,
assinada pela Empresa Maia Melo Engenharia Ltda. e pelo Engenheiro da
SEINFRA Rui Santos Brandao (fls. 104 a 118)". Grifo nosso.

A fl. 128, o Diretor Superintendente da SIT declara:

“A empresa supervisora Maia Melo Engenharia Ltda apresenta as justificativas para a
3° adequacao da planilha contratual, as fls. 104 - 118, acolhida por esta Superintendéncia,
em virtude de ajustes relacionados a urbanizacéo das areas desapropriadas do Viario
Sul, da requalificagéo das vias urbanas do acesso Viario Norte, acréscimo de servi¢os
de iluminacédo cénica e ampliacédo do projeto de iluminacéo publica, ocasionando
acréscimos e decréscimos nas quantidades e nas qualidades dos servigos, cujos
precos novos foram aprovados pela DPPE, a fl. 122.” Grifo nosso.

A fl. 132 ai. Procuradora Paloma Meirelles Barreto Cunha, da Procuradoria
Administrativa observa:

“Encontram-se nos autos, ainda, os seguintes documentos (parte dos documentos
através de cadernos fisicos): solicitacdo da empresa; planilha da adequacao; planilha
do contrato; relatorio financeiro apos as adequagdes; planilha de servigos executados e
ndo executados: planilha de acréscimos e decréscimos; planilha de servigcos objeto do
aditivo; precos unitarios novos; nova planilha de reflexo fisico financeiro; novo
cronograma fisico financeiro: justificativa para a adequacdo assinada pela Empresa
Maia Melo Engenharia Ltda; memdéria de calculo da adequacado; nova planilha de
servicos objeto do aditivo; planilha de novos precos unitarios; manifestacao técnica do
Engenheiro do Estado; manifestacdo favoravel do Diretor Superintendente;
manifestacao favoravel do Secretério de Infraestrutura, dentre outros.”
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A fl. 133, a Dr2. Paloma esclarece:

“A lei contempla a possibilidade de alteragcbes de natureza qualitativa e
guantitativa nos contratos administrativos. De um lado, esta a hipétese de modificagédo
do projeto ou de suas especificacdes, para melhor adaptacéo aos objetivos do contrato,
desde que haja motivo técnico devidamente justificado; de outro, esta a hip6tese de
modificacdo do valor contratual em decorréncia da simples majoracdo ou reducgdo
gquantitativa de seu objeto, nos limites permitidos”. Grifo nosso.



Art. 143 - Os contratos regidos por esta Lei poderéo ser alterados, mediante
justificac&o expressa, nos seguintes casos:

| - unilateralmente pela Administragao:

a) quando necessaria por motivo técnico devidamente justificado a modificacao
do projeto ou de suas especificacfes para melhor adaptacdo aos objetivos do
contrato;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de majoracao
ou reducédo quantitativa de seu objeto nos limites permitidos por esta Lei:

Ainda nesse mesmo Processo, fl. 134, o comentario da Procuradora da PGE:

“Veja-se que as duas hip6teses guardam entre si diversidade evidente. Na primeira
situacdo, ndo ha apenas uma variagdo de quantidades, pois, ndo obstante estas
poderem variar, tal variacdo deriva de uma modificagcdo mais profunda: a alteracédo do
objeto a ser executado. Na segunda hipétese, regula-se exclusivamente a modificagédo
do valor contratual em decorréncia de majoragédo ou reducao quantitativa de seu objeto.
No caso vertente, de acordo com os relatos dos técnicos, evidencia-se a ocorréncia
das duas formas de altera¢céo”. (Grifo nosso).

“De acordo com os relatos trazidos aos autos, a justificativa para a readequacéo da
planilha contratual e o aditivo de prazo é a necessidade de ajustar as quantidades de
alguns servigos constantes da planilha contratual, demandadas pelo projeto
executivo aprovado pela SEINFRA-SIT, referente a superestrutura da ponte, e pela
prorrogacdo de oito meses no prazo de execucdo da obra (vide justificativa da
adequacéao presente no Caderno 2 - Planilhas)”. Grifo nosso.

A 32 adequacéo da planilha contratual, correspondente ao 5° Termo Aditivo ao Contrato
N°. 007-CT 050-2016, decorrente dos acréscimos/decréscimos de quantidades
contratuais, supressdes de servicos contratados e de adicGes de servigos novos, implica
em adicdo de R$ 6.684.366,85 (seis milhdes, seiscentos e oitenta e quatro mil, trezentos
€ sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) ao valor inicial do empreendimento
de R$ 99.652.898,48 (noventa e nove milhdes, seiscentos e cinquenta e dois mil,
oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos), portanto, o valor do
contrato passa a ser de R$ 106.337.265,33 (cento e seis milhdes, trezentos e trinta e
sete mil, duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e trés centavos), representando um
acréscimo de 6,70 % em relac&o ao valor inicial contratado.

A adicéo de 6,70 % em relagcdo ao valor inicial do contrato € resultado da soma do
percentual de acréscimo, que corresponde a 37,20%, com o percentual de 30,50%,
relativo ao decréscimo do valor contratual.

O percentual de 30,50%, relativo ao decréscimo/supressao, ndo se submete ao limite
de 25%, nos termos do art. 65, Inciso Il, da Lei 86665/93 e o art. 143, 83°, da Lei 9433,
desde que haja acordo entre as partes.

O percentual de 37,20 % € composto de um aumento de quantidade de 12,39%,
enquanto que a alteracdo contratual qualitativa é de 24,81%, conforme quadro
“AlteracBes Contratuais Qualitativas” apresentado a seguir. De acordo com o TCU, ndo
h& limite para as alteragfes qualitativas desde que sejam satisfeitos os requisitos dos
itens | a VI, indicados na pagina 7 do acérddo 749-2010-TCU-Plenério (Decisdo TCU
215/99-Plenério). Neste sentido, o Eg. TCU entende que nas alteragBes contratuais
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consensuais, qualitativas e excepcionalissimas de contratos de obras e servicos, €
facultado a Administracdo ultrapassar os limites legais, qual seja, os 25,00%.
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ALTERAGOES CONTRATUAIS QUALITATIVAS

ITEM CcODIGO SERVICO JUSTIFICATIVA %
2 Grupo de Servigos Terraplenagem Modificagdo do projeto 1,01
3 Grupo de Servigos Drenagem Modificagdo do projeto 0,56
Aquisicdo de Emulsdo Asfaltica - Imprimer
4.1 SC BETO003A Modificacdo de especificacao 0,05
5 Grupo de Servicos Pavimentacao Modifica¢do do projeto 1,07
6 Grupo de Servigos Contencgoes Modificagdo do projeto 1,02
7.5 250510200 Hidrossemeadura Modificagdo de projeto 0,02
Defensa semi-maleavel simples (forn./ . .
7.8 450601001 impl.) Modificacdo de projeto 0,08
impl.
Execugdo de Estaca Raiz @410mm em 1,27
9.1.16 SCOAEO0506R Solo, ¢/ cons. de cim. 600kg /m3 e Transp. Modifica¢do de especificacdo
Mat.
Execucdo de Estaca Raiz $305mm em
9.1.17 SCOAEO507R Rocha, ¢/ cons. de cim. 600kg /m3 e Modificacdo de especificacdo 1,19
Transp. Mat.
Escavacdo de estaca escavada #1800 mm L .
9.1.18 SC OAEQ577 Modifica¢do do projeto 3,90
em Rocha
9.1.19 SC OAE0578 Execugdo de ensaios de carga estdtica Modificagdo de especificacao 0,01
Execugdo de ensaios de carga dindmica L L
9.1.22 SC OAEO571A Modifica¢do de especificagdo 0,06
para estacas @ 1,50 m
Execugdo de ensaios de carga dindmica L .
9.1.23 SC OAEO571B Modificacdo de especificacao 0,15
para estacas @ 2,0 m
9.1.27 SC OAEO0502A Reforg¢o da camisa metalica 2000mm Modificagdo do projeto 0,10
9.2.28 SC OAE0617 Escada de Marinheiro Modifica¢do do projeto 0,16
9.3 Grupo de Servicos Superestrutura Modifica¢do do projeto 5,18
Aterro Provisério com Rip Rap e Filtro, L .
9.4.4 SC OAEQ575 . Modificagdo do projeto 1,94
incl. Transp. Mat.
Fornecimento e aplicagdo de geotéxtil RT- L .
9.4.7 83729 Modifica¢do do projeto 0,32
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9.4.10 SC OAEQ575C Servigos de enrocamento do apoio 5, para
41 protecdo contra choque de embarcacdes
9.4.11 SC OAE0626 Modifica¢do do projeto 0,06
9.4.12
NS 4413942

Fornecimento, preparo e colocagdo de

9.5.4 SC OAE0545 junta de dilatagdo de neoprene fretado do Modifica¢do do projeto 0,40
tipo T250AS
Guarda-corpo metalico lado passeio L .

9.5.10 SC OAEO547A Modifica¢do do projeto 0,45
H=1,10m
Guarda-corpo metdlico lado ciclovia L .

9.5.11 SC OAEO548A Modifica¢do do projeto 0,6
H=1,40m
Projeto Executivo Estrutural, Geométrico,

9.5.14 SC OAEO550A Terraplenagem, Pavimentagdo e Modifica¢do do projeto 1,88
Drenagem

9.5.15 SC OAEO553A Projeto lluminagdo e SPDA_Rev. Modificagdo do projeto 0,20

9.5.16 SC OAEO554A Projeto Sinalizagdo Ndautica_Rev. Modifica¢do do projeto 0,11

9.5.17 SC OAEO579A Projeto Urbanizacdo e Paisagismo_Rev. Modifica¢do do projeto 0,10
Forn. e colocagdo de Junta Jeene JJ5070 L .

9.5.18 SC OAE0616 o Modificagdo do projeto 0,03
VV ou similar
Parecer Técnico - Excentricidades das L .

9.5.19 SC OAE0609 Modifica¢do do projeto 0,02
Estacas dos Blocos Apl e Ap2
Alteracdo de Projeto Executivo do Sistema L .

9.5.20 SC OAE0610 . Modifica¢do do projeto 0,07
Viario
Projeto Executivo Aterro Provisério - L .

9.5.21 SC OAEO611 . L Modificagdo do projeto 0,05
Servicos Adicionais
Parecer Técnico - Protegdo Contra L .

9.5.22 SC OAE0612 N Modificagdo do projeto 0,04
Impacto de Embarcagbes
Projeto Executivo do Enrocamento do L .

9.5.23 SC OAE0613 . Modifica¢do do projeto 0,03
Apoio AP.5
Alteracdo de Projeto Executivo do Sistema
Vidrio Sul - Inclusdo de Passeio, L .

9.5.24 SC OAEO0610A . . . ] Modifica¢do do projeto 0,05
implicando em revisdo dos projetos de
geometria, drenagem e terraplenagem
Alteracdo de Projeto Executivo do Sistema
Viario Sul - Deslocamento do eixo 12 e L .

9.5.25 SC OAE0610B Modifica¢do do projeto 0,06

duplicacdo nas imedia¢Ges do Hotel
Opaba / Aeroporto
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Parecer Técnico - Dimensionamento Muro

9.5.26 SC OAE0627 . Modifica¢do do projeto 0,01
de Pedra Existente

10 Grupo de Servicos Servicos de lluminagao Modifica¢do do projeto 2,55

Total 24,81

As alteracOes relevantes da planilha contratual contempladas, na segunda adequacé&o,
foram demandadas pelo projeto executivo, aprovado pela SEINFRA-SIT, referente a
superestrutura da ponte e pela prorrogacao de oito meses no prazo de execucao da
obra. Esta prorrogacao ocorreu devido as seguintes causas:

a) 117 dias decorrentes de atraso na implantacdo da Infraestrutura do trecho estaiado,
em funcao de adversidades na execuc¢ao dos servi¢os de fundacéo do apoio AP6, tendo
em vista a necessidade, ndo prevista, de construcéo de selos de concreto, com o
objetivo de contencéo lateral, em estacas escavadas, nas quais a camada de
alteracdo de rocha apresentava-se bastante fragmentada, de forma a permitir a
perfuracdo, com seguranca, da camada em questdo, até atingir a rocha sa, para
assentamento da estaca escavada na cota de projeto.

b) 19 dias de greve do sindicato SINTEPAV, com inicio em 06 de abril de 2018 e
término em 24 de abril de 2018.

c) 10 dias da greve nacional dos caminhoneiros, no més de maio de 2018, com
inicio no dia 21 e término no dia 30.

d) 36 dias devidos ao aumento de prazo para execucao das aduelas do trecho estaiado
em funcdo de alteracdo do projeto executivo da superestrutura em relacdo ao
projeto basico.

Ressaltando que os incrementos das quantidades dos itens da planilha contratual que
dizem respeito a administracdo local e a locacao de equipamentos foram considerados,
na elaboracéo da segunda adequacdo, somente para o prazo de 6 meses.

As justificativas de cada um se encontram detalhadas e explicitadas nas centenas de
plantas, desenhos, pareceres técnicos, Resultados de Ensaios e Relatérios de
Sondagens que fazem parte dos diversos Projetos Executivos anexos ao “As Built”.

As alteracges relevantes da planilha contratual contempladas, na terceira adequacéo,
foram demandadas pelo projeto executivo e suas revisdes, aprovadas pela SEINFRA-
SIT, referente aos acessos dos viarios norte e sul, aos servigos de iluminacao publica e
cénica, guarda-corpos metalicos para passeio e ciclovia, reforco em muro de contengéo
existente de alvenaria de pedra argamassada no viario sul, enrocamento de protecdo
do apoio P5 contra choques de embarcagdes, defensa metalica semi-maleavel simples
e pela prorrogacao de 7 meses no prazo de execuc¢ao da obra.

Atrasos na execuc¢do dos servi¢cos dos viarios norte e sul para acessos a ponte, devido
aos seguintes fatos:
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¢ Interferéncias existentes: Pontos comerciais, arvores e postes de iluminacdo, nao
solucionadas em tempo habil para execucdo dos servigos de terraplenagem dos
viarios norte e sul de acordo com os prazos estabelecidos no cronograma existente.

¢ Indisponibilidade de material para aplicacdo na camada de sub-base dos viarios
norte e sul, tendo em vista que a licenga ambiental da jazida de material para sub-
base foi emitida em 15 de abril de 2019, quando a Construtora OAS estava em
processo de desmobilizacdo dos equipamentos de terraplenagem, face ao inicio do
periodo chuvoso na regiéo.

A seguir, com base na planilha de Acréscimos e Decréscimos, serdo apresentadas as
justificativas para itens de servico ou grupos de servico, objeto da 32 adequacédo, bem
como as justificativas para as alteracdes da planilha contratual referentes a 12 e 22
adequacao:

2.1- SC PREO0020 - Mobilizacdo de pessoal e equipamento inclusive do
Apoio Nautico

12 Adequacdo: Este item de servigo foi suprimido, sendo substituido pelo item SC
PREO0020B - Mobilizacdo de pessoal e equipamento - Apos Projeto Executivo Rev. 2,
mantendo a mobilizacdo da quantidade de pessoal estabelecida no contrato, mas
ajustando a mobilizacdo dos equipamentos, principalmente no que concerne aos do
apoio nautico, que foram suprimidos, conforme justificativa adiante, apresentada no item
2.5. Neste item, ocorreu uma mera substituicdo de servicos similares e ndo um
acréscimo como “aparece” na planilha de “Acréscimos e Decréscimos”. Inclusive o Novo
Preco da composicao SC PRE0O020A é menor em relacao ao anterior, SC PRE0020. Na
verdade, houve apenas um decréscimo da ordem de 0,44% (diferenca entre o
acréscimo de 0,69% e o decréscimo de 1,13%), com economia para o erario de
R$437.599,29. Grifo nosso.

22 Adequacdo: Foi realizado ajustes de quantidades e respectivos precos unitarios de
equipamentos de médio porte relativos aos ensaios de prova de carga dinamica (PDA)
das estacas. Novo Preco da composi¢cdo SC PRE0020B € menor em relagdo ao anterior,
SC PRE0020. Apd6s os ajustes nesta adequacao, a diferenca entre o acréscimo de
0,66% e o decréscimo de 1,13% ficou em 0,47% de decréscimo e a economia para
o erario passou de R$437.599,29 para R$472.054,81. Grifo nosso.

2.2 SC PREO021 - Instalacdo do Canteiro

12 Adequagédo: Este item de servico foi suprimido, sendo substituido pelo item SC
PREOO21A - Instalacdo do Canteiro Executivo, com ajustes de quantidades para
recuperacao das coberturas das edificacfes, instalacdes elétricas e hidraulicas, do
canteiro de obra existente, que se degradaram no periodo entre a saida da empresa
anterior e a retomada da obra pela Construtora OAS. Aqui também, ocorreu uma
substituicdo de servicos similares, cujo acréscimo real foi da ordem de 0,59 %
(diferenca entre o acréscimo de 1,06 % e o decréscimo de 0,47 %). Na planilha do
Reflexo ndo houve compensacgéao.
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22 Adequacao: Foi adicionado um servico complementar a este item com coédigo SC
PRE0021B - Instalagcdo de Canteiro Executivo — Complemento, com acréscimo de
0,0079%, contemplando a locacdo mensal dos mobilidrios para escritério, refeitério,
alojamento, vestiario, bem como, de aparelhos de ar condicionado e de equipamentos
de informatica e softwares, pelo periodo decorrente de aditivo de prazo de execuc¢ao da
obra.

O critério de medi¢do deste complemento foi alterado visando atender o Manual do
DNIT/Acérdao n° 2.622/2013-TCU — Plenario, estabelecendo que os precos dos
mesmos sejam relacionados com o valor global dos servigos que dizem respeito a
execugdo propriamente dita da obra, obtendo-se um percentual de proporcionalidade,
através do rateio das despesas pelo valor global e o pagamento proporcional aos
valores medidos para a execucdo do objeto, de forma que tais pagamentos sejam
realizados em conformidade com a execucdo financeira da obra.

32 Adequacdo: Foi adicionado um servico complementar a este item com cédigo SC
PREO0021C - Instalagdo de Canteiro Executivo — Complemento 2, contemplando a
locacdo mensal dos mobiliarios para escritério, refeitério, alojamento, vestiario, bem
como, de aparelhos de ar condicionado e de equipamentos de informatica e softwares,
pelo periodo de 7 meses decorrentes de aditivo de prazo de execugéo da obra.

Para a medicao deste item, permanece o critério estabelecido na 22 adequacao.

2.3 SC PREO0022 - Manutencao/Operacéo do Canteiro

22 Adequacdo: Foi adicionado um servico complementar a este item com codigo SC
PREO0022A - Manutencdo/Operacdo do Canteiro — Complemento, pelo periodo
decorrente de aditivo de prazo de execucao da obra.

O critério de medicdo deste complemento foi alterado visando atender o Manual do
DNIT/Acérdao n° 2.622/2013-TCU — Plenério, estabelecendo que os precos dos
mesmos sejam relacionados com o valor global dos servigos que dizem respeito a
execucdo propriamente dita da obra, obtendo-se um percentual de proporcionalidade,
de forma que tais pagamentos sejam realizados em conformidade com a execucao
financeira da obra.

32 Adequacao: Foi adicionado um servico complementar a este item com cédigo SC
PRE0022B - Manutencao/Operagado do Canteiro — Complemento 2, pelo periodo de 7
meses decorrente de aditivo de prazo de execucgéo da obra.

Para a medicao deste item, permanece o critério estabelecido na 22 adequacao.

2.4SC OAEO0572 - Execucédo de Tapumes de Fechamento

12 Adequacéo: A instalacdo de tapumes de fechamento tem como objetivo impedir a
passagem pela obra da populacéo local, eliminando, desta forma, o risco de acidentes.

2.5Apoio Nautico

12 Adequacéo: Este grupo de servi¢o, que contempla as embarcacfes e equipamentos
embarcados, foi suprimido da planilha contratual, tendo em vista ndo ser mais
necessario, face os aterros provisorios, norte e sul, permitirem o acesso, a partir das
margens do rio, de pessoal e equipamentos para execucdo das fundacbes e pilares da
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ponte, situados no leito do curso d’agua. Com isso, houve um decréscimo de 2,46%,
resultando em uma economia significativa para o erario, sem qualquer alteracéo
do objeto licitado, como se pode constatar adiante no item 3 - Comentarios /
Esclarecimentos sobre as Justificativas apresentadas e os percentuais.

2.6Locacao de equipamentos

2.6.1- SI3359 - Guindaste tipo MUNCK Cap. *8t* Montado em Caminhao
Carroc. Ou Equiv. (Custo Horario c/ Materiais na Operacgéo)

22 Adequacgdo: Houve acréscimo de quantidade, correspondente a 0,2427%, pelo
periodo decorrente de aditivo de prazo de onze meses de execucdo da obra

32 Adequacdo: Houve acréscimo de quantidade, correspondente a 0,3557%, pelo
periodo decorrente de aditivo de prazo de 7 meses de execucao da obra.

2.6.2- Elevador Cremalheira

22 Adequacédo: Houve decréscimo de quantidade mesmo considerando o aditivo de
prazo de onze meses na execucao da obra. Esse decréscimo correspondeu a 0,1602%,
com economia de R$159.648,96. Aqui também houve economia para 0 erario sem
que tenhahavido substituicdo de um servico e acréscimo de outro e sem qualquer
efeito sobre o0 objeto licitado.

2.6.3- Trelica de cimbramento para balanco sucessivo

22 Adequacéo: Houve decréscimo de quantidade, correspondente a 0,1261%, mesmo
considerando o aditivo de prazo de onze meses na execuc¢éo da obra.

32 Adequacéo: Houve acréscimo de quantidade, correspondente a 0,1261%, retornando
o percentual do contrato original, em fun¢&o da inclusdo do periodo de mobilizacdo
conforme estabelecido no critério de medi¢do do servigo pela especificacdo particular
EP-26 — Trelica para Balancos Sucessivos da SEINFRA.

2.6.4- SC PREO0O039 — Grua

22 Adequacdo: Houve acréscimo de quantidade, correspondente ao acréscimo de
0,6937%, pelo periodo decorrente de aditivo de prazo de onze meses na execug¢ao da
obra.

2.6.5- SC PRE0023 - Aluguel Barco de Aluminio ¢/ motor 15HP gas. (Resgate/Apoio
Serv. Naut.)

12 Adequacdo: A adicéo deste item de servigco tem como objetivo principal disponibilizar
embarcacdo para resgate de pessoas que eventualmente caiam no rio, a partir dos
taludes dos aterros provisorios ou da superestrutura do vao sobre o canal de navegacéo.

22 Adequacao: Houve acréscimo de quantidade pelo periodo decorrente de aditivo de
prazo de execucao da obra.
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32 Adequacdo: Houve acréscimo de quantidade pelo periodo decorrente de aditivo de
prazo de execucdo da obra, contudo, considerando somente o intervalo de quatro
meses, de setembro a dezembro de 2019, tendo em vista que neste més esté prevista
a concluséo do trecho da obra em balangos sucessivos, permitindo a passagem pela
ponte dos operérios entre as margens do rio. O aluguel desse Barco de Aluminio foi
incluido como decorrente da eliminacdo do Apoio Nautico, especialmente quanto a
substituicdo do equipamento previsto “Lancha de apoio 45 PAX” de custo muito mais
elevado — ou seja, ocorreu um decréscimo e ndo um acréscimo de 0,2463%, conforme
esta registrado na planilha do Reflexo, em decorréncia dessa substituicdo. Deveria o
percentual de 0,2463% ser desconsiderado na soma dos acréscimos ou ser
considerado como qualitativo, no entanto aparece como acréscimo quantitativo.

2.7 Terraplenagem

22 Adequacdo: Nos itens que compdem o grupo terraplenagem, 0s
incrementos/reducdes de quantidades e adi¢cdes/supressdes de servicos sdo de uma
forma geral, decorrentes das modificagbes no projeto executivo, principalmente
alteracado de greide, entre as estacas 89+0,00 a 115+0,00, do eixo 01, modificagdes no
projeto geométrico do viario norte no acesso com a Soares Lopes e incluséao de alga de
acesso a praia do Cristo. Assim como a alteracdo do material para o aterro do trecho da
terra armada, entre as estacas 42 + 10,00 m e 49 + 8,50 m, eixo 01. Neste grupo de
servigos, 0s acréscimos globais representaram 0,90 % e os decréscimos 2,42 %,
ficando uma diferenca para menor de 1,52 % ou seja, embora apareca um acréscimo
de 0,90 % na planilha de “Acréscimos e Decréscimos”, na realidade ocorreram
substituicbes de servigcos similares e ndo uma alteracdo que desfigurasse o objeto
licitado.

32 Adequacdo: Nos itens que compdem o grupo terraplenagem, o0s
incrementos/reducbes de quantidades e adigbes/supressbes de servicos,
correspondentes a 1,01% de acréscimos e a 2,10% de decréscimos, ficando ao final
do 5° Termo Aditivo uma diferenca favoravel ao erério de 1,09%, correspondente
a R$1.077.707,28, sem alteragdo no objeto licitado e séo decorrentes dos seguintes
fatores:

- Revisao da composicao do preco unitario do servico de aterro em areia, do trecho do
muro de contencdo em Terra Armada, com reducéo do valor do custo do fornecimento
da quantidade do material aplicado, obtido da remoc¢é&o do aterro provisoério sul.

- Acréscimo de quantidades de forma, armadura e concreto, conforme projeto executivo
aprovado pela SEINFRA-SIT, das vigas de coroamento das paredes laterais e frontal do

muro de contencdo em Terra Armada.

2.8 Drenagem

22 Adequacdo: Nos itens que compdem o grupo de drenagem, os incrementos/reducdes
de quantidades e adicbes/supressdes de servicos sdo de uma forma geral, decorrentes
das modificagGes no projeto executivo, aprovadas pela SEINFRA-SIT.
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32 Adequacéo: Nos itens que compdem o grupo de drenagem, os incrementos/reducdes
de gquantidades e adicBes/supressfes de servigos sdo de uma forma geral, decorrentes
das modificacdes no projeto executivo, aprovadas pela SEINFRA-SIT. O percentual de
acréscimos foi de 0,56% e de decréscimos foi de 0,08%. Tratam-se de acréscimos
de servicos qualitativos, necessarios a execucao do objeto licitado e garantem a
estabilidade e seguranca da obra.

2.9 Ligantes betuminosos

22 Adequacdo: Nos itens que compdem o grupo de ligantes betuminosos, 0s
incrementos/reducdes de quantidades sdo de uma forma geral, decorrentes das
modificagdes no projeto executivo.

32 Adequacédo: Decréscimo de 0,1075% do servigo de fornecimento do material
asfalto diluido CM-30, utilizado para imprimacdo da camada de base dos viarios e
acréscimo de 0,05% do servico SC BETO003A - Aquisi¢cdo de Emulséo Asfaltica -
Imprimer para execucdo da referida imprimacdo. Esta substituicdo, causada por
mudanca de especificacdo do material, foi necesséria face a redugcdo acentuada
da oferta do produto CM-30 no mercado e das exigéncias dos Org&os de Protecdo
Ambiental. Aqui, mais umavez, houve vantagem econdmica para o erario sem que
houvesse qualquer alteracdo no objeto licitado.

2.10 Pavimentacao

22  Adequacdo: Nos itens que compBem o grupo de pavimentacdo, o0s
incrementos/reducdes de quantidades e adi¢cdes/supressdes de servicos sdo de uma
forma geral, decorrentes das modificacdes no projeto executivo.

Ressaltamos que o item 2 S 02 200 00 - Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura,
foi substituido pelo item 2 S 02 200 00A - Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura,
DMT=32,15, com alteracdo da DMT, tendo em vista que o material a ser utilizado na
execuc¢do da camada de sub-base sera proveniente da Jazida da UESC, Unica na regido
cujo material atende as especificacbes do DNIT para execucdo da citada camada.
Observa-se que o acréscimo principal desse grupo de servigos foi no item de Sub-base
que, conforme a planilha de “Acréscimos e Decréscimos”, ha um acréscimo de 0,50%,
referente ao novo servigco e um decréscimo de 0,19% e que se trata de um servigo
idéntico. Se fosse compensado, resultaria num acréscimo de apenas 0,31%.

32 Adequacao: As alteragdes da planilha contratual dizem respeito a dois itens de
servigo:

- Revisdo da composicdo de preco unitario do servico de execugdo da camada de sub-
base dos viarios, contemplando acréscimo de 0,16%, cujo valor ficou em
R$162.683,30, para a composi¢cdo nova, e decréscimo de 0,1955% e do valor em
R$194.866,56, pela exclusédo do servigo original, em fungdo da reducéo da distancia
de transporte do material, tendo em vista a utilizacdo da jazida Cururupe, com
distancia de 11,56 km, menor do que a da jazida anterior, situada a 32,15km. Tal
alteracdo resultou em reducao de custos sem alteracdo do objeto.

- Revisdo da composicao de prec¢o unitario do servigo de execucdo da camada de base
2S 02 230 50 — Base de Brita Graduada BC, com decréscimo de 0,9520%, dos viarios
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em funcdo da substituicAo dos equipamentos para mistura dos agregados da
composicdo 2S 02 230 50A — Base de Brita Graduada BC, DMT=8,04km, com
acréscimo de 0,77%, aplicada na camada de base, bem como ajuste na DMT —
Distancia Média de Transporte da BGS da pedreira Dois Irm&os, fornecedor do material,
até os viérios sul e norte. Novamente houve reducado de custos para o erario nessa
substituicdo de servicos idénticos e, no entanto, s6 esta sendo considerado o
acréscimo de 0,77%. Ndo houve alteracdo do objeto licitado.

2.11 Contencdes

22  Adequacdo: Nos itens que compBem o grupo de contengcbes, o0s
incrementos/reducdes de quantidades e adi¢cdes/supressdes de servicos sdo de uma
forma geral, decorrentes das modificag6es no projeto executivo.

Ressaltamos que o item 2 S 05 300 02* - Enrocamento de pedra jogada gerou um

decréscimo de 0,3944% ao ser substituido pelo item SC OAE0575A — Enrocamento do
viario com Rip Rap que, por sua vez, gerou um acréscimo de 0,14%. Tal substituicdo
foi necessaria, visto que este servico de protecdo do talude do aterro precisou ser
executado com escavadeira hidraulica devido a condicao de trabalho junto a agua do
mar e do rio com variagcbes do nivel d’agua elevadas e sob ondas. Tratam-se de
servicos similares e o acréscimo de um ndo pode ser considerado sem o
decréscimo do outro. No entanto, ndo houve compensacdo dos percentuais nas
planilhas apresentadas. A diferenca entre o0s percentuais de acréscimo e
decréscimo nesses servigos significou economia para o erario sem alteracédo do
objeto licitado.

32 Adequacdo: Na inspecdo do muro existente, em pedra argamassada, entre as
estacas 10 e 30, apos as escavagdes para implantagdo do viario sul, verificou-se a
necessidade de execucgédo de refor¢o estrutural do muro, no trecho em questdo. Desta
forma, na presente adequacao houve acréscimo de quantidade para o grupo de servi¢os
de contencao referente aos itens de escavagdo mecanizada de valas, perfuragdo em
rocha, alvenaria de pedra argamassada e concreto ciclépico

Houve acréscimo de 0,02% do servigo SC OAE0621 - Aterro com Rachéo incl. Transp.
Mat., conforme reviséo projeto executivo aprovada pela SEINFRA-SIT, para execucao
do muro de contenc¢ao nos trechos em que nao foi possivel o assentamento da fundacéo
do mesmo na base em rocha, devido esta estar situada a grande profundidade.

Neste Grupo (Contencdes) os acréscimos correspondentes a 1,02% foram
considerados como qualitativos em funcdo das alteracdes no projeto executivo, sendo
que também houve reducBes / decréscimos correspondentes a 0,39% e com uma
diferenca/ aumento de custo de 0,62%.

2.12 Obras Complementares

22 Adequacdo: Nos itens que compdem o grupo de obras complementares, 0s
incrementos/reducdes de quantidades e adi¢cdes/supressdes de servicos sdo de uma
forma geral, decorrentes das modificacdes no projeto executivo.
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Observamos que foi contemplado o item 2 S 05 102 00 — Hidrossemeadura, previsto
para o servico de protecdo do talude do aterro acima da cota de maré maxima, com
Acréscimo de 0,02%.

32 Adequacéo: Adicéao de itens de servigos referentes ao fornecimento e instalagdo de
4 S 06 010 01 - Defensa semi-maleével simples (forn./ impl.), com acréscimo de 0,08%
e 4 S 06 010 02 - Ancoragem defensa semi-maleavel simples (forn/imp), com acréscimo
de 0,01%, conforme projeto executivo aprovado pela SEINFRA-SIT.

Na 32 Adequacdo, numa analise mais acurada, esses servicos foram considerados
como acréscimos qualitativos, visto serem decorrentes de alteracbes no projeto
executivo e suas execucdes contribuirem para a seguranca e funcionalidade da obra,
bem como do aspecto paisagistico.

2.13 Seguranca viéaria

22 Adequacao: Nos itens que compdem o grupo de seguranca viaria, 0S
incrementos/reducdes de quantidades e adigbes/supressdes de servicos sdo de uma
forma geral, decorrentes das modificacbes no projeto executivo. Os acréscimos
corresponderam a 0,14% e os decréscimos a 0,04%.

2.14 Infraestrutura

12 Adequacgdo: Nos itens que compdem o grupo infraestrutura, o0s
incrementos/reducdes de quantidades e adigbes/supressdes de servicos sdo, de
uma forma geral, decorrentes das modificacbes das fundacdes estabelecidas no
projeto executivo. As alteracbes mais significativas sao:

a) As estacas escavadas no apoio AP6, especificadas no projeto basico com
comprimento total em solo, no projeto executivo, terdo comprimento em rocha,
implicando em adicdo de servico novo de escavacao em rocha.

b) As estacas raiz, no projeto basico, seriam executadas, em alguns apoios, sobre
agua, contudo, no projeto executivo, em funcéo dos aterros provisorios, norte e
sul, serdo todas executadas a partir de plataforma de trabalho instalada em solo.

Cumpre registrar ainda que no grupo de servicos da infraestrutura foi alterado o
preco unitario da estaca raiz, contemplando o consumo minimo de cimento de
Norma para argamassa de enchimento e a taxa de a¢co determinada no projeto
executivo, bem como houve o acréscimo de servigo de Prova de Carga Estatica para
atender exigéncia de Norma quanto a aplicacdo deste ensaio nas estacas.

22 Adequacéo: Os incrementos/reducfes de quantidades e adicdes/supressdes de
servicos sao, de uma forma geral, decorrentes das modificacbes das fundacdes
estabelecidas no projeto executivo. E ainda, tem-se alteracfes especificas conforme
relacionadas a seguir:

a) Foram adicionados os itens de servico SC OAE0571A - Execuc¢édo de ensaios de
carga dinamica para estacas @ 1,50 m e SC OAE0571B - Execuc¢éo de ensaios
de carga dindmica para estacas @ 2,00 m, para atendimento as especificagfes
da Norma quanto a verificacdo da capacidade de carga de projeto.

b) Para o aproveitamento das estacas escavadas existentes, nos apoios APl e
AP2, de didametro=1,5 m, as fundag¢des dos referidos apoios, adicionou-se o item
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SC OAEO0600 - Demolicdo de Concreto e Limpeza no interior das camisas
metalicas das estacas @=1,50 m, inclusive bota-fora.

Cumpre ressaltar que os acréscimos de quantidades de concreto de enchimento e
de perfuracdo em rocha das estacas escavadas, de didametro=2,0m, foram devidos
a execucgdo de “selos de concreto” para contengdo das paredes da cava, abaixo da
camisa metalica, na regido de transicdo da rocha alterada, bastante fragmentada,
para a rocha sa.

32 Adequacéo: Inclusdo do servico SC OAE0623 - Corte e Remogao de Camisa
Metélica D=1,50 m para a retirada das camisas metalicas das fundagdes de obra
anterior que interferem com a implantagdo do muro de contencdo em Terra Armada
da obra atual.

Analisados no conjunto do Grupo de Infraestrutura, os diversos acréscimos de
servigos foram considerados como qualitativos por que decorrentes de alteracdes
no projeto executivo. Além disso, ap6s os acréscimos de 9,04% seguiu-se um
decréscimo de 9,97% correspondente a uma reducdo percentual de 0,93%,
economizando-se para o erario R$925.227,49.

2.15 Mesoestrutura

22  Adequacdo: Nos itens que compdéem 0O (grupo mesoestrutura, 0S
incrementos/reducdes de quantidades e adigbes/supressdes de servicos sdo de uma
forma geral, decorrentes das modificacBes no projeto executivo, contudo tém-se ainda
alteragOes especificas, conforme registrado a seguir.

Os acréscimos desse Grupo foram de 0,54% e os decréscimos de 2,02% e
representaram uma economia para o erério de R$1.465.616,15, sem que houvesse
desfiguracdo do objeto licitado.

e Inclusdo do servico SC OAE0617 - Escada de Marinheiro, para instalacdo de
escada no interior dos pilares do apoio AP6 para acesso ao topo da torre de
estaiamento que permitird a execucao dos servigcos de manutencao do sistema
de iluminacdo de seguranca do trafego aéreo e do para-raios do sistema de
protecdo contra descargas atmosféricas, e ainda para inspe¢ao do concreto das
paredes internas dos pilares. Acréscimo percentual de 0,16% neste item de
Servigo.

e Inclusdo do servico 73618 - Locacdo Mensal de Andaime Metalico tipo
Fachadeiro, Inclusive Montagem, para acesso dos servicos de instalacdo de
formas e armaduras, bem como concretagem dos pilares e encontros. Acréscimo
percentual de 0,02% neste item de servico.

32 Adequacdo: Nos itens que compdéem O grupo mesoestrutura, 0S
incrementos/reducBes de quantidades e adi¢cdes/supressdes de servicos sdo de uma
forma geral, decorrentes das modificacBes no projeto executivo, contudo tém-se ainda
alterac@es especificas, conforme registrado a seguir.

Os acréscimos desse Grupo foram de 0,62% e os decréscimos de 1,83% e
representaram uma economia para o erario de R$1.205.695,17, sem que houvesse
desfiguracéo do objeto licitado.
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2.16  Superestrutura

22  Adequacdo: Nos itens que compdem o0 grupo superestrutura, 0S
incrementos/reducdes de quantidades e adi¢cdes/supressdes de servicos sdo de uma
forma geral, decorrentes das modificagdes no projeto executivo, contudo tém-se ainda
alteracdes especificas, conforme registrado a seguir.

e Inclusdo do servico 73618 - Locacdo Mensal de Andaime metdlico tipo
Fachadeiro, Inclusive Montagem, para acesso dos servigcos de instalacdo de
formas e armaduras, bem como concretagem das travessas, longarinas e
transversinas do tabuleiro unicelular. Acréscimo percentual de 0,07%.

e Inclusdo dos servicos SC OAE0619 - Montagem de escada tubular, com
acréscimo percentual de 0,01% e SC OAE0618 - Locagdo mensal de escada
tubular, com acréscimo percentual de 0,10% para acesso auxiliar aos servigos
de instalacdo de formas e armaduras, bem como concretagem dos pilares e
tabuleiro do mastro de estaiamento, podendo ser usada como rota de fuga em
casos de acidente.

2.17  Aterro provisorio para execucéao das fundacdes e pilares

12 Adequacéao: O projeto executivo estabeleceu para os taludes dos aterros provisorios,
norte e sul, do lado do mar, protegcdo de pedra, constituido de filtro e rip-rap, em
substituicdo ao gabido tipo Colchdo Reno, indicado no projeto basico, implicando em
reducdo da quantidade de colch&o Reno e adigéo do servico de Rip-Rap e filtro.

A quantidade de areia dos aterros provisorios foi modificada em funcéo da necessidade
de que a cota do aterro, indicada no projeto executivo, esta 1,00 m acima da prevista no
projeto basico.

22 Adequacado: Houve incremento de quantidade de manutencdo do Rip Rap para
atender a execucéo deste servigo.

E ainda, o item SC OAE0564 - Colchéo reno 6x8 esp.;0,23m Galfan + pvc, foi substituido
pelo item SC OAEQ564A - Colchéo reno 6x8 esp..;0,23m Galfan + pvc c/<vol. Pedra (*)
para ajustar o consumo e DMT do insumo Pedra de mao, na composicdo de preco
unitario deste servico, com reducao do prec¢o unitario de R$106,92 para R$101,26 e
reducdo no quantitativo do servico. S&o servigos idénticos e sua variacdo
percentual no total resultou em decréscimo de 1,0468%, correspondendo a uma
economia para o erério de R$1.043.132,67, sem alteracdo do objeto licitado. No
entanto consta um acréscimo de 0,26% que foi analisado isoladamente e entrou na
composi¢ao do percentual que ultrapassou o limite de acréscimos de 25,0%.

32 Adequacdao: Incluséo dos servicos referentes ao enrocamento para protecéo do apoio
AP5 contra choque de embarcagfes, conforme projeto aprovado pela SEINFRA-SIT,
atendendo Norma da Marinha do Brasil.

2.18 Servicos complementares

2.18.1 SC OAEQ0549 - Execucdo de sondagens mistas
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12 Adequacdao: Os estudos geotécnicos do projeto executivo consistiram inicialmente na
execucdo de sondagens de confirmacdo dos laudos de sondagem do projeto basico,
contudo, face a estratificagdo do terreno, em alguns apoios, estar divergente em relagcéo
ao apresentado nas sondagens do projeto basico, foi necessario um incremento da
quantidade de sondagem para obtencdo de dados suficientes para a determinagéo da
cota de assentamento das estacas, principalmente no apoio AP6, que suporta a torre
de estaiamento da superestrutura dos vaos AP7-AP6-APS5.

32 Adequacdao: Inclusdo de servigos de forma, armadura e concreto para execucao das
fundacbes de barreira de concreto armado tipo New Jersey, no trecho de aterro em
Terra Armada, conforme revisao do projeto executivo aprovado pela SEINFRA-SIT.

Revisdo das composi¢des de precos unitarios dos guarda-corpos metalicos do passeio
e ciclovia, para adequacéo as especificacdes da Norma da SEINFRA para este servico
e acréscimo da extenséo destes equipamentos para atender o trecho de aterro em Terra
Armada, no viario sul.

2.18.2 Projetos executivos

12 Adequacéo: Os servicos de Projeto de Iluminacdo e SPDA, Projeto de Sinalizagédo
Nautica e Projeto de Urbanizagdo e Paisagismo sdo servicos novos incluidos na
adequacdo, tendo em vista a complementagdo do projeto executivo do
empreendimento, no que tange a iluminacgéo publica, protecdo contra a incidéncia de
raios atmosféricos, principalmente na torre de estaiamento, bem como implantar a
sinalizacdo nautica para disciplinar e orientar a passagem das embarca¢des no canal
de navegacdao sob a ponte, e ainda integrar a obra, quanto a urbanizagéo e paisagismo,
as areas lindeiras dos acessos viarios a ponte.

22 Adequacdo: A segunda adequacdo contemplou as seguintes alteracdes:

a) As composi¢cOes de precos unitarios dos Projetos Executivos de Iluminacado e
SPDA, Projeto de Sinalizagdo Nautica e Projeto de Urbanizacdo e Paisagismo
foram objetos de revisdo para adequacdo dos encargos sociais estabelecidos
pelo DNIT.

b) Inclusdo do item SC OAE0609 - Parecer Técnico - Excentricidades das Estacas
dos Blocos Apl e Ap2, para contemplar a andlise técnica das estacas existentes
com o objetivo de incorpora-las ao projeto de funda¢éo dos mencionados blocos.

¢) Adicao do item SC OAE0610 - Alteragao de Projeto Executivo do Sistema Viario,
em funcéo das alterac8es solicitadas pela SIT no que diz respeito a alteracao de
greide do viario norte entre as estacas 89+0,00 a 115+0,00, modifica¢cdes no
projeto geométrico do viario norte no acesso com a Soares Lopes e inclusédo de
alca de acesso a praia do Cristo.

d) Inclusdo do item SC OAEO0611 - Projeto Executivo Aterro Provisorio - Servigos
Adicionais, para atender estudos de alternativas de solucdo de projeto do aterro
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provisério do lado Sul, de forma a evitar interferéncia do talude do aterro com o
canal de navegacéao.

e) Adicado do item SC OAE0612 - Parecer Técnico - Protecdo Contra Impacto de
Embarcacdes, para atender a exigéncia da Marinha do Brasil.

f) Incluséo do item SC OAEO0613 - Projeto Executivo do Enrocamento do Apoio
AP.5, para o desenvolvimento do projeto de protecdo contra impacto de
embarcacfes no apoio AP5.

32 Adequacdo: Na presente adequacgdo houve inclusdo dos seguintes servicos:

a) SC OAEO0610A - Alteracao de Projeto Executivo do Sistema Viario Sul - Inclusao
de Passeio, implicando em revisdo dos projetos de geometria, drenagem e
terraplenagem.

b) SC OAEO0610B - Alteracdo de Projeto Executivo do Sistema Viario Sul -
Deslocamento do eixo 12 e duplicagdo nas imediacdes do Hotel Opaba /
Aeroporto.

c) SC OAE0627 - Parecer Técnico - Dimensionamento Muro de Pedra Existente.

2.19 lluminacéo

32 Adequacdo: No tocante a lluminacéo publica da ponte e viarios de acesso norte e sul,
os itens de servigcos foram modificados em conformidade com a revisdo do projeto
executivo, aprovado pela SEINFRA-SIT, com a substituicdo do tipo de luminéaria para
o padré@o LED, visando a melhoria significativa da iluminacéo no periodo noturno, tanto
das pistas de rolamento, como das areas do passeio e ciclovia, aumento da vida util das
lampadas, bem como da reducao significativa do consumo de energia.

E ainda foram adicionados os servigcos para a iluminacdo cénica da ponte, no trecho
estaiado, de acordo com projeto executivo apresentado pela SEINFRA-SIT, com énfase
na visdo noturna da laje da superestrutura, cabos dos estais e torre de sustentacéo dos
estais, a partir dos blocos de fundacao ao topo da torre, com altura da ordem de 90,00
m, com a concepc¢dao da figura de um barco a vela, composto pela linha horizontal da
superestrutura da ponte e pelo leque formado pela torre/estais, proporcionando uma
visdo noturna grandiosa da ponte/monumento da cidade de llhéus. Esses servicos foram
classificados como qualitativos e seu acréscimo foi de 2,55% e o decréscimo de 1,57%.

2.20 Demolicdes

22 Adequacdo: Foi incluido este grupo, gue engloba os itens de servicos necessarios
para a execuc¢do da demolicédo da escola estadual Padre Luis Palmeira, que interfere na
implantacdo do trecho de aterro em terra armada junto ao encontro E1, bem como a
demolicdo de trecho de muro existente de pedra argamassada, no viario sul.
Representou um acréscimo de 0,07%.

32 Adequacdo: Incremento de quantidades referentes a demolicdo de imoveis para
implantacdo da urbanizacdo nas areas desapropriadas remanescentes no viario sul. O
acréscimo anterior passou a ser de 0,33%.

2.21 Urbanizacéao das areas desapropriadas no viario sul
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32 Adequacdo: Adicdo dos servicos de urbanizacdo e iluminacdo nas areas
desapropriadas remanescentes no viario sul. Acréscimo de 1,73%.

2.22 Requalificacdo de vias urbanas de acesso ao viario norte

32 Adequacdo: Foi incluido este grupo, que engloba os itens de servicos necessarios
para a execucdo das obras para a aplicacdo de capa asfaltica sobre o calcamento
existente, em paralelepipedos, das vias de acesso ao viario norte, de forma a
proporcionar fluidez ao trafego demandado pelo vidrio norte nas vias urbanas em
guestao. Acréscimo de 0,10%.

2.23 Adequacao da intersec¢ao do viario sul com a BA-001/vias urbanas

32 Adequacdo: Foi incluido este grupo, que engloba os itens de servigos necessarios
para a execucdo das obras de terraplenagem, pavimentacdo e drenagem das vias
urbanas na intersec¢éo do viério sul e rodovia BA0O1, conforme projeto elaborado pela
SEINFRA-SIT. Acréscimo de 0,40%.

A melhoria da intersecéo € necessaria tendo em vista que o viério sul esta projetado em
duas pistas e tem intersecdo com a pista Unica existente da BA0O1, em rotatoria que
atende ao trafego do bairro Nelson Costa. Esta situagcédo podera acarretar reducao da
fluidez do transito, no local. Desta forma a SEINFRA-SIT revisou o projeto executivo na
area da referida intersecao.

3. Comentérios / Esclarecimentos sobre as Justificativas apresentadas
e 0s percentuais citados:

Como se pode constatar da andlise das diversas planilhas que compdem o Processo
PGE N°. 0900180034286 e das Justificativas apresentadas, além dos servicos e de
novas especificagbes, classificados como alteracbes qualitativas, demandadas pelos
Projetos Executivos providenciados pela OAS, parte dos acréscimos e decréscimos
quantitativos foram decorrentes de mera substituicdo de servicos similares como
€ 0 caso do relatado nos itens:

- 2.1 — SC PREO020 — “Mobilizacdo de pessoal e equipamento inclusive do Apoio
Nautico”, cujo valor original era de R$1.126.849,37. Esse servico foi substituido pelo
similar “SC PREO020B - Mobilizacdo de pessoal e equipamento - Apds Projeto
Executivo Rev. 02", cujo valor de R$654.794,56 foi decorrente da eliminagéo do Apoio
Nautico com economia de R$472.054,81. No entanto, observa-se nas planilhas do
Reflexo Fisico Financeiro e de Acréscimos e Decréscimos que tais valores estdo sendo
considerados como um decréscimo de 1,13% e um acréscimo de 0,66%, quando na
realidade o que ocorreu apenas foi um decréscimo de 0,44%. O acréscimo de um
dos servicos foi consequéncia da reducdo do outro para ficar adequado ao projeto
executivo. Grifos nosso;

- SC PRE0021 - “Instalagdo do Canteiro”, cujo valor original era de R$471.622,16. Esse
servigo foi substituido pelo similar SC PRE0021A — “Instala¢éo do Canteiro Executivo”,
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cujo valor de R$1.057.941,87. Nas planilhas aparecem como, respectivamente, um
acréscimo de 1,06% e um decréscimo de 0,47%, quando deveria ser considerado
apenas um acréscimo de 0,59%;

- O grupo de servicos “APOIO NAUTICO”, do contrato original, cujo valor total era de
R$2.432.696,38, com tendéncia a aumentar em funcdo dos aditivos de prazo, foi
eliminado representando um decréscimo de 2,46% como se observa na planilha do
Reflexo Fisico Financeiro. A mudanca na concepc¢ao do “Processo Construtivo” com a
eliminacdo do Apoio Nautico implicou em aumento no grupo de servicos de “OBRA
D'ARTE ESPECIAL (PONTE) - ATERRO PARA EXECUCAO DE FUNDACOES E
PILARES” de R$5.202.948,69 para R$5.990.513,87 na 22 Adequacéo, representando
um acréscimo de valor da ordem de R$787.565,18 muito inferior a economia
conseguida com a eliminacdo do Apoio Nautico, sem que houvesse qualquer
mudanca do objeto contratado. Grifos nosso;

- SC OAE0545 - “Fornecimento, preparo e colocagéo de junta de dilatagédo de neoprene
fretado do tipo T250AS em substituicdo ao servico “Fornecimento, preparo e colocacdo
de junta de dilatacdo de neoprene fretado do tipo T200AS". S&o servicos similares. A
soma dos acréscimos e decréscimos destes itens resulta em um acréscimo de 0,05%,
ao invés de acréscimo de 0,40% para a Junta T250AS. Além disso, trata-se de um
acréscimo qualitativo. Nas planilhas aparecem como, respectivamente, um acréscimo
de 0,40% e um decréscimo de 0,35%, quando deveria ser considerado apenas um
acréscimo de 0,05%;

- SC OAEO0550A - "Projeto Executivo Estrutural, Geométrico, Terraplenagem,
Pavimentacdo e Drenagem" em substituicdo ao servico de cdédigo SC OAE0550 -
"Projeto Executivo Estrutural”. O acréscimo de 1,88% foi decorrente do decréscimo
de -1,97% ocorrido no servigo similar de c6d. SC OAE0550 - "Projeto Executivo
Estrutural” excluido na 12 Adequacé&o. Sao servigcos similares e, no entanto, estédo
sendo considerados em separado 0 acréscimo e o Decréscimo, apesar de ter
resultado em economia para o erario;

- SC OAE0616 — “Forn., e colocacdo de junta JEENE JJ5070 VV ou similar’ em
substituicdo ao servico SC OAE0543 — “Forn., e colocagéo de junta JEENE JJ99120 VWV
ou similar’. S&o servicos similares. O acréscimo de 0,027% foi decorrente do
decréscimo de -0,029% para a Junta JEENE JJ99120 VV ou similar. Além disso, o
percentual de 0,027% trata-se de um acréscimo qualitativo, por exigéncia de carater
técnico;

Os exemplos acima deixam claro que, mesmo quando se tratou de substituicéo por
servicos similares, os acréscimos e decréscimos foram apresentados
isoladamente em cada uma das colunas respectivas nas planilhas de Reflexo Fisico
Financeiro e de Acréscimos e Decréscimos.

4. Quanto ao atendimento dos pressupostos estabelecidos na Deciséao
TCU N° 215/99 — Plenério:

| - A propésito da possibilidade de estar havendo “encargos contratuais superiores aos
oriundos de uma eventual rescisdo contratual por razbes de interesse
publico, acrescidos aos custos da elaboracdo de um novo procedimento licitatorio” é
pouco provavel que alguma empresa em um novo processo licitatorio apresentasse um
desconto superior a 17,0 %, correspondente ao K=0,83, proposto pela OAS face a
complexidade e dificuldades representadas para a execucdo dos servicos de
terraplenagem e pavimentacao com dificuldades de encontrar materiais adequados para
tais servicos, clima chuvoso em boa parte do ano que impede tais servicos, além dos
problemas encontrados no solo de fundacdo apds novas sondagens realizadas pela
OAS, em funcdo da estratificacdo do terreno compreender camadas de baixa
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capacidade de suporte, subjacente a camada de areia e anterior a camada de alteracdo
de rocha e rocha s&, exigindo procedimentos executivos além do padrdao usual para
execucdo de estacas escavadas, com 2,00 m de didmetro, com pino em rocha, com
comprimento da ordem de 40,00 m e da complexidade técnica especifica para esse
tipo de OAE (Ponte estaiada com dois vaos livres de 149,0 m, executados pelo sistema
de balancos sucessivos e controle topografico rigoroso das cotas, devido as
deformacfes da estrutura por conta do tensionamento dos estais, para atender ao
greide de projeto). Ha que se considerar ainda o custo de uma nova licitacdo e a demora
em proporcionar esse equipamento representado pela ponte e seu sistema viario,
urbanistico e cénico a cidade de Ilhéus. No certame em que a OAS foi vencedora, a
segunda colocada propdés um “k”=0,95, correspondente ao valor de
R$114.091.433,42, o que representava naquela oportunidade um acréscimo de
R$14.438.534,92 em relacao ao contrato da OAS. O acréscimo de R$6.684.366,85 ao
Contrato N°. 007-CT050-2016, elevou o valor de R$99.652.898,48 para
R$106.337.265,33. Este valor obtido com os acréscimos decorrentes dos aditivos
ainda corresponde a proposta mais econémica, pois fica muito abaixo do valor
ofertado pela segunda colocada —(*vide” doc. N°. 01.1 - Ata de Abertura da
Concorréncia Publica N°. 002/2015 e doc. N°. 01.2 - Proposta de Preco da Construtora
Cidade Ltda, em anexo).

Il — Quanto a “ndo possibilitar a inexecucao contratual, a vista do nivel de capacidade
técnica e econdmico-financeira do contratado” fica claro que isso ndo aconteceu, pois a
obra esta concluida com qualidade e funcionalidade, contribuindo para o conforto e
seguranga dos usuarios.

Il — Quanto a “decorrer de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades néo
previstas ou imprevisiveis por ocasido da contratagdo inicial”’, observam-se que diversos
fatores caracterizam os fatos intervenientes e as dificuldades ndo previstas ou
imprevisiveis por ocasido da contratacdo. Entre esses citam-se: as dificuldades para
liberacdo das jazidas de solos para execucdo da terraplenagem e da Sub-base do
pavimento — (“vide” Anexo: doc. N°. 02.1 - Ata N° 02/2017, pag.1 e 14 de 14; doc. N°.
2.2, - Ata N°, 03/2017, pag. 1 e 14 de 14; doc. n® 02.3, pag.13 de 13 — Ata N°. 02/2018;
doc. 2.4, pag. 1, 2 e 3 de 3-correspondéncia Maia Melo / SIT; e doc. N°. 02.5, pag. 1 de
1 - Liberacdo da Jazida em Abril de 2019); o aparecimento de rocha fraturada e solos
orgéanicos nao detectada nas sondagens feitas para o Projeto Basico — (“vide” Anexo:
doc. N°. 03.1, pag. 1 e 9 de 36 — Relatério Técnico DOVAL); as greves de trabalhadores
em abril de 2018, que durou 19 dias (06/04 a 24/04/2018) e resultou em outros dias de
impacto indireto para o retorno da normalidade dos servicos — (“vide” Anexo: doc. N°.
04.1 - Ata N° 10/2018, pag. 1 e 9 de 13); as paralizacdes dos caminhoneiros em maio
de 2018, que durou 10 dias (21 a 30 /05/2018) — (“vide” Anexo: doc. N°. 05.1 - Ata N°
14/2018, pag. 1 e 4 de 15); a necessidade de novos servigos a executar e da elaboragéo
de seus respectivas Projetos Executivos, tais como da lluminagéo Cénica, da lluminacao
de seguranca do trafego aéreo e do para-raios do sistema de protecdo contra descargas
atmosféricas e do remanejamento de interferéncias (“vide” Anexo: doc. N°. 04.1 - Ata
N°.04 /16, pag. 1, 5 e 6 de 7; doc. N°. 04.2 - Ata N° 10/2018, pag. 1, 2, 3e 6de 13); a
necessidade de alteracdo do projeto executivo da superestrutura em relacao ao projeto
bésico para execucao das aduelas do trecho estaiado (“vide” “As Built”, item 5.2.3 Lista
Mestra dos Desenhos do Projeto); a necessidade de ser adequado o Projeto Basico no
tocante ao sistema viario da cidade face as inimeras interferéncias nédo previstas-
(“vide” Anexo: doc. N°. 06.1 - Ata N°.40 /20, pag. 1 e 7 de 15).

As alteragcBes no projeto acarretaram modificagfes e acréscimo de insumos, inclusdo
de novos itens e ajustes quantitativos e qualitativos da Planilha de Precos.

IV - Nao ocorreu transfiguracéo do objeto originalmente contratado em outro de natureza
e proposito diversos pelas alteracdes demandadas pelos Projetos Executivos. O objeto
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principal, a Ponte, foi construida sem alteragdo de comprimento ou largura e o0 sistema
viario demandou adaptacfes para melhor se adequar as condi¢des locais, porém sem
excessos. Alguns servigos novos como foi o caso da lluminagdo Cénica e o tratamento
dado para integrar a ponte a regido urbana atravessada, com acréscimos de servi¢os
de urbanizacéo e paisagismo, concorreram em muito para o percentual superior a 25,0%
de servicos, parcialmente caracterizados como quantitativos (12,39%) e qualitativos
(24,81%);

V - Quanto a “ser necessaria a completa execucdo do objeto original do contrato, a
otimizacdo do cronograma de execucdo e a antecipacdo dos beneficios sociais e
econbmicos decorrentes”, as alteracdes qualitativas decorrentes dos Projetos
Executivos e das exigéncias técnicas das novas especificacdes de servicos, bem como
as quantitativas visaram primordialmente a execucdo do objeto. Grande parte das
alteracdes do projeto foram necessarias para a execucao integral do objeto — entre
essas, as mudancas ocorridas no tipo da fundagcédo apds estudos de sondagens que
constataram problemas de rochas fraturadas e solos moles nas camadas estratificadas
atravessadas pelas estacas e a mudanca de jazidas de solos para terraplenagem e sub-
base, em decorréncia da insuficiéncia de volume, bem como de caracteristicas
geotécnicas incompativeis com as especificacdes pertinentes, além da necessidade de
se encontrar material de boa qualidade com economicidade. Todas essas alteracdes
estao justificadas e documentadas, tanto pelos esclarecimentos apresentados pela Maia
Melo e pelo Engenheiro da SIT / SEINFRA, quanto pelos Projetos Executivos
apresentados pela OAS e aprovados pela Consultora e pelo Eng. Rui Brandéo, estando
anexados em midia eletrénica ao Processo N° 0900180034286;

VI — A nova Ponte llhéus — Pontal é uma reivindicacdo da populagcédo de llhéus e de
guantos trafegam pela BA-001 ha varios anos e sua conclusdo contribuiu
significativamente para desafogar o trafego de veiculos no centro da cidade. H& vérios
anos a populacéo vinha sofrendo sacrificios enormes nos horérios de pico, quando
ocorriam engarrafamentos quilométricos submetendo os usuarios de veiculos de
passeio e de carga que transitam pela BA-001 a perda de varias horas durante o dia
com reflexos em toda a cidade. Assim, uma nova rescisdo contratual significaria uma
frustacdo dos anseios da sociedade llheense e a continuacdo desse sacrificio
insuportavel ao interesse coletivo. A realizacdo de novo procedimento licitatério teria
custos maiores do que o aditamento celebrado, comprometeria o0 andamento de obras
subsequentes e macularia os principios da eficiéncia e da economicidade.

O aditivo celebrado atende também o principio da finalidade e satisfaz os trés
subprincipios da razoabilidade: foi o meio adequado para a execucdo integral do
contrato, foi necesséario em razao dos fatos supervenientes e foi proporcional em sentido
estrito, pois o contrato aditivado foi mais econdmico do que a segunda proposta
apresentada na licitacéo.

4. Consideracdes Finais

Diante das justificativas apresentadas nos itens anteriores, entendemos que a situagao
em tela estd em consonéancia com o quanto decidido pelo Eg. TCU, notadamente o
Acordao N°. 160/2009, do qual destacamos o seguinte trecho:

O aditivo celebrado atende os principios da finalidade, da economicidade e da eficiéncia
e também satisfaz os trés subprincipios da razoabilidade: foi o0 meio adequado para a
execucao integral do contrato, foi necessario em razao dos fatos supervenientes e foi
proporcional em sentido estrito, pois o contrato aditivado foi mais econémico do
que a segunda proposta apresentada na licitacao”.
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Aplicando tais principios aos Termos Aditivos ora analisados, celebrados no @mbito do
Contrato N°. 007-CT 050-2016, firmado com a Construtora OAS, percebemos que tais
alteracdes contratuais atenderam esses mesmos principios, pois foram decorrentes de
condicionantes para a execuc¢dao integral do objeto licitado e ndo causaram prejuizos ao
erario nem a terceiros, ou seja, foi proporcional em sentido restrito, jA que mesmo com
0s acréscimos o Contrato aditivado ficou mais econdmico do que a segunda proposta
classificada no certame licitatério correspondente.

As alteracBes decorreram de fatos supervenientes e imprevisiveis, principalmente no
tocante as camadas geoldgicas do solo de fundagcdo que apresentaram rochas
fraturadas e solos moles que exigiram as mudancas necessarias para que se
construisse a obra com seguranca, sem riscos de insucesso. Dai, como consequéncia
dessa mudanca e da necessidade de serem corrigidas algumas especificacbes e
analisados processos construtivos mais econémicos, que resultaram em economia
apesar de constarem “acréscimos” que, em alguns casos, decorreram de decréscimos
muito maiores, outras alteracdes do projeto basico se fizeram necessarias, para melhor
adequacdo técnica, constituindo-se em alteracbes qualitativas que atenderam os
principios da finalidade, da economicidade e da eficiéncia, sem que o objeto licitado
fosse desconfigurado.

Neste sentido, ndo é demais ressaltar os seguintes trechos do Acorddo TCU n° 5391/
2021- Primeira Camara:
“Quase sempre, as alteracbes qualitativas s80 necessarias e imprescindiveis a
realizacdo do objeto e, consequentemente, a realizagéo do interesse publico primario,
pois que este se confunde com aquele”.
“As alteracOes qualitativas podem derivar tanto de modificacbes de projeto ou de
especificacédo do objeto quanto da necessidade de acréscimo ou supressao de obras,
servicos ou materiais, decorrentes de situacdes de fato vislumbradas apds a
contratacao”.

Significa dizer, a realizacdo de nova licitacdo geraria interrupg&o do contrato, que vinha
sendo executado satisfatoriamente, assim como prejuizo maior para a SIT/SEINFRA,
como ja explicitado nos itens anteriores.

Nota-se que em diversas justificativas aqui apresentadas, as variagoes percentuais de
acréscimos e decréscimos entre servicos similares ou idénticos, os percentuais de
acréscimos foram contabilizados como quantitativos, sendo que em nada alteraram o
objeto licitado.

Com efeito, a intencdo do legislador, ao estabelecer limites para alteracdo quantitativa
e condicionar a qualitativa a questdes de projeto, reside no fato de evitar que o objeto
da licitacdo seja desvirtuado e alterado ao longo da execucéo.

No caso ora em andlise, ficou comprovada a integridade do objeto tal qual estabelecido
originalmente no edital de licitacdo. Ademais, as supressdes e acréscimos ocorridos ao
longo da execucéo ndo deixam duvida da sua economicidade e vantajosidade, uma vez
gue o valor global final é inferior a proposta do segundo colocado, conforme ja
registrado.

Em face do exposto, requer:

a) Sejam recebidas e consideradas procedentes as justificativas e esclarecimentos
ora apresentados, considerando regulares as ac0es praticadas;

b) Com base na Jurisprudéncia do Eg. TCU, que considera dispensavel a
aplicacdo de multa no caso deirregularidade quando ndo implique nenhum
prejuizo para o erario ou paraterceiros, desde que demonstrado que o gestor
agiu de boa-fé, seja dispensada a aplicacdo de multa ao signatario, que em
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nenhum momento auferiu qualquer beneficio no exercicio de suas obrigacdes,
agindo com lisura e boa fé.
Observo ter sido designado pela Diretoria SEINFRA/SIT/DCM/CCR, para

acompanhar o contrato em fase de obra. Realizei os trabalhos de Engenharia
para devido fim. Registro ndo ter elaborado a planilha da licitacdo, projeto basico
e respectiva planilha do contrato. Analisei aspectos técnicos construtivos de
engenharia, avaliando sempre com responsabilidade a execucdo dos servicos
do objeto contratado, com qualidade, seguranca, desempenho funcional,
economicidade, isonomia, especificacbes e normas técnicas, para
acompanhamento da obra. A Equipe DCM designada, analisou as solicitacfes
da Empresa contratada, revisou e encaminhou as planilhas de adequacéo dos
aditivos, para parecer superior, com maior autoridade para verificar e decidir.
Grato. Atenciosamente.

Eng. Sérgio Vinicius de Oliveira Ceita
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Documento N2 01.1 — Ata de Abertura da Concorréncia Publica N2 02/2015

i A T i [ SO T
séndbiniis I M lﬁ};ﬂ e
T
ATA DE ABERTURA A CONCORRENCIA PUBLICA NE D02/ 2015 i
12 Reunido
Data: 18/01/2016
Hewras 15:00h
Lii gl Rogdncia: 5.433/2005 Regime; Meancs Fagar K
Local: Sala de reunibes da OFL, sSuada na 42 Avendda, 255 17 andar, &la 8, CaB Salwsdor-Bahisl.
GRIETO: CONTRATACED DF EMPRESS ESPECIGLEADG D CHGDMARIA PAis COMCLUSAD &S ORRAS DE
CCIHEI'F:I.I.'I'A.I:I-IIE FOMTE S0OBRE O RID CACHOFIRS MA, BRODOWIA BA DD, SEGRIFNTO ILHELS = PONTAL, 0O
EXTENSAD DE 513 M. E SSTEMA YILGRID OE ACESSOS A0 FORTO DE MALMaADO, DISTRITD INDUSTRIAL E
FUITUIRG: PORTO SUL, TOTALEARNED 2, T4 KR
Wo dia, hiora g ooy sunramend cnedas, na presenca do Prasidente ¢ Membros da Comissin Permanents do
Licitagin, desipnada pela Portars nT140/200% de 17005/ 3015, publicads mo Dirio Ofical do Estado da Bahia,
sdcks do din 180092015, que so fral firmem 2 presente, reslicou-ss sie piblice para recehimanta @
abertura dos envelopes contendo as proposias @ a do<umentacsn dos mrticipantes da lidiaclo =m Epgml‘e,
. confarmie processo admenistrativo o 0S00.150.050.350 competente Werifioow-se & presenca dos sepuintes
icitantas, represeniados pelos 55..EI'I-H:'|I"I:I'!I do daoarenly e presenca que passa 3 inledrar 8 presente afa
coms 58 transorto fosse: COMSORCKD HELENO B FOMSECA - EMPA — [Ihéus/Ponial, OAS ENGENHARLA E
CONSTEUCAD 5.0, COMSTRUTORA CIDADE LTOA Apds, ot Licitardes fizerarn 2 &nbnpa dor ¢ radess e od o
oot enwplopes & = PROPOSTA DE PRECOS ¢ E = D-I:I{.LHEHTA.I;..EI:I E I-I.'.HILIT#.-I,'.E.IJ_. devalaimesie latradas a
em seguids ol efetuada a abertura dos enuelopes & = PROFOSTA DE PRECOS. O Fresidente fez a dvulgagdo
oo Taber "7 dag empreisd licianbes:

TR .Tf.pﬂt:',ﬁ-qfl\_.\_:mm.: -"":""'."{"i'ﬂ':'?_iﬁ'!":” : I 5 Ka&PE mnm
(5 ERIGEM IARIA, B COMSTRUCAD Sa | _m- 18
ELM AT R TGHA CIRSTIE LTI 1y "
TCMSLROD HILEWG & FORSECA — NP3 - BhisgsFanial | 108 "

A pecgaklag Bram ndbnicadag pala Comiado & passscas aos presentes pars grudlise & rubrica, D Présidente
da Comissdo, pernguntou aos lictambes presemtes se hovla algum registro a fazer em Ata, sendo
sedicitadn que a5 observagles com relagdo p doturmentacde anblisada Tessem amotadss, o gue
pogrrey, O represéntante @8 smpress CONSTRUTORA CIDADE LTDA sofcibou que foase registrado &m
Atz an ohserapies  felfas pelo mesmie, gue consta nd documento redigide de préprio punha,
gRlfegue § COmEcia, & gue faz parte da Ata. O Presidente da Comitdda, comunicou i pretantal
-qm: o resultado do pulgamenta da fase de classficac®a serd publicado oportunamente no Dldrio
Oficasd da Estada. Hads mais hayendo para se tratar, a sessdo fol encerrada, indo Eﬁmmda por mim,
L}
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Ana Penilas Minas Correia, € por idos os presentés, Sabwadar, 18 de janeing de 2006, 'I,;:.'_,q‘
COMISARO PERMANENTE DE LIITACAD
FUSCAD [ Lecet]i ASSINATLILR, —
FEESIDENTE Abiinaba Wagrains da Sika | e i o7
BEMDRALD Mariss Canvalho Pereira < T1% —
MEMBAD Ana Luisa Campea Fortien |/ !' _—
BAERARRACH Francilira Wachels Pereima i L E ¥
EMPRESAS FARTICIPANTES \
NOME DA EMPRESA RESPOMSAVLL | ASSINATURA
a5 ENGEMHARIA E CORSTRUCAD 5.4 Aoberto di Sika Athayde | | LAt
COMSTRU TORA CIDADE LTOA Feafaed ey Cossa A b Tt o
COMEORCK HELEND & FONSECA = EMPA = Bhius, Pontal R canda Hagaearwa - e,

S
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Documento N2. 01.2 - Proposta da Construtora CIDADE Ltda.
Folha N2. 04 da Proposta de Prego da Construtora CIDADE Ltda.
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CIDA

FROPOSTA DE PRECOS E DECLARACADT INDEFENDENTE DE PROFPOSTS

A

SECRLTAELA DL INFEALSTRUTURA DY EXTADD

GONERND DO ESTADD DA, BAHIA

COmss A0 FERMANENTE DE LOTACAD

Amnida Luks Viang Filsg, n® 845 = 4% jfpesrsda, Preden Gneso, 19 findar, Ala B = Centng Admi
Bahis — CAB — Salyadcer — Bahia — CEF: 41 745-000

sirating ea

Comcornencia N7 003,/ 2015
Froc. Administrative: SO SHSIE0

CRRIETO: Comvlralagan de empress eypeoabeada para corchusio das cbeas de Constnet o de Porile sabng
o Fay Cachossira na Fodovia BA-HIL, segrmanhe héus — Pantal, cam extensia di 533 m, & Sistama ¥ir
e dcessay ag Porto do Malkado, Distrits Indusirial & fubeme Porto Sl totakrande 3,74 ke

| Modalidade de Licitag$o Mamero ]
Lo i |'ru=-*'|:nrr;1nr"ll:' oo 20LS

PROFOISTA DE PRECDS | RS 1140891 433 AF [cenld & quanceme milhdes, nowenia
um imil, guatrocentos & brinda & trds reals & guarenia e dals
cankeragsl

PRATO IDE FJl.F-:'.l,.-:.'.El'l [As i RAas l 75D [etppenboy & Winta) digs cormdos & partir do -r.;nirm'-n
dia da emissdo da Ordem de Seraco

"FATOR K PROPOSTOD | 0,85 [noventa e ocn centésimos)

PRAZD DE VALIDADE D PROPOSTA | 90 {noventa) diss '

Eu, Miton Ledfdio dos Sanics, Carielra de Idenildade n® LDA0Z5E27E evpechda =m 2005,/2014, l'.'?rg':-t:l
Exgpeadidor Secretaria da Seguranga Pabbca do Estadio de Rio de Seande do S, & CPF n B 563,054, 510-B7,
Fone [51] 3382-5465, Fax |51 23BE-B&R5, a-mail niltondcodade.combs, como represeEntants
deyidamenle canstituido da CONSTRUTORS CIDADE LTDA,, irecils no CHNPLTAF 50002 02,8543 33800000 -
13, sediada ra Aua Felise Men, nf 366 = wala 500 = Bainre Ausiiadora — Poro Alegre — RS, doravanke
dencermnads |Lickante) para fing de parlicipesgao ro certarme liciba b B2 ima identificads, daclai, ol
panas da ki, e espacial o art. 299 da Codigo Penal Brasikine, que:

[&] a propotia apresentada para particigar desta licitacio Toi alaborada de maneiry independente por
o @ 4 fenfeddo da proposis ndo foi, no fodo ow e pafle, direta o indiretamente, ndanmads,
disoutide o recebido de qualguer ouiro participante poiancial ou de faio desta liciagdo, por gualquer
et PR TTRE s WL HE T P T

[b} & miencds de spresenisr 3 proposte elaborada para parbcpar devla ligilsgdo nda Tei infermada,
disoutida ou recebida de gqualquer outro participaste potendal ou de i deata lichagsa, por gualquer
TS DU PO U akgueT PESSDE;

P
{ch gue rdo tenbel, por qualgeer melo ou por quakyeesr pessoa, Influir ne decisdo de qualo l.ll:u:ll,
participants gotancial au o Fago detla e fa quanlo b parlaigar Oii ndo dala) II % P

gﬂ,f-\.}u
L @ HETRUT

oy =

E.J-hg
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DOCUMENTO n2 02.1, pag. 1 de 14 — Ata de Reunido Semanal de Monitoramento do
Andamento da Obra

SIT — Superntendéineia do Infraestrutura de Transpofe

i e b
AR TR

ATA DE REUNIAD
SEMANAL DE MOMITORAMENTO M!ﬁ

DO ANDAMENTO DA OBRA “\

BAE 1A WSELD ENGEERIHAH LA
O8RA- Ponte sobre fo Cachoslm @ Vidrios Morde @ S, na lgacks lIhdus->antal

MNe.: Q02017 DATA: ER201T
LOCAL: Salade Reunido Canteiro de Obras HORA; 1500 hs

'N* | Participantes |  Fungio ! Emprasa e-mail 1|"h|i,"|n i%
01 | Ewano Manazes Garanln o Corfrak | OAS SALAG mereTnEEoas Com ,r,,f‘_ £
2 VA Carenln Cpmrpcional ¢ DAS ipinni ' ; §
Taicara \ 9
03 | Raloel Fousada | Fusp. de Planamment OME e mrivifem.om | E
(Y] Al Andrada Risn de Produgdo ( DAS adllan sampamicas com %‘ 'g
% Fida Jinior Resp. G S0 1 05 anmmiﬁlﬁiﬁ__ al é
08 | Femande Megusim Ergerhedrn | Maks ek lerands vasEEcaaTEa s | :
Ml ety o W g
OF | Gardel Lima Enperhei | Maia Melo Al coimagignal.com 7
OB | Aes Couting Ambveriatsia | Maa Mok caulihe, akapural s 1] {
oo Rui Branddo Engarhaine | SEINERA-STT | ruibrancset@n s ba gov ks g
N* | Assunio Agio Responsavel Prazo g
151118 - A OAS Imorma que a previsso o8 %
onrega do vsio do Eng. Mangss Vinlcas na g
CREA-BA & Z5N1ME6 Apds pmissho do yelo §
serd soloiada o ART com previsado do 30 dias ;g_,
i

para eniega.

F1ME — O visio do Eng. Mamus Yinicis fai
emitido em IBH1AS. Ha mesmo dia al:ld.E.:
o ART soiclou @ omissdo da sua ART de cagoe @ S o
ILNCED, GO & previees 8 amisabo de 30 das
j@ considsmando @ incdusSo 4o mosTO DoTE
ressponsivnl wdonico da obra

28M4E - O Peaxe de eniregs da ART
perranecs da 21124016

2ANENE = O Frazo de enveda da ART fo

neprocramacks para dia 170117
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8T - rintenedéncia de Infraestrutura de T
Supea ncia ra ransporta —_

ATA DE REUNIAD
s SEMANAL DE MONITORAMENTO
DO ANDAMENTO DA OBRA

SAVIAHD &0 ERTADD

SN\

BAGLA B ELO ERGEREIARLR
QORA; Panle sahre rio Cachorra & Visdos Nore & Sul, na lgagso i+ oo

N® Assunbo Acio Responsavel | Prazo

ART de  responmsbibdbde Ronica da |
onnerkenacAn

WOANT - & A5 spreseniou rseia data da
modeln de pwlngio dos Feinamenks s
avaliando a enviand o modela gor s-ral

& OAS amdard umea cArns gore andfcn de
SEINFRASIT miomands Juais S8 &b
condicicnantes oa Loesca Ambenial gue a
s mE enlemie = de gus responssbiidsre

& Comivedin de Gosndis Ambientsl =@
formada por SEINFRA-SIT & Wlals Medn, simds
npFekanlada por bk membnos da SEINFRA &
por um mambin da Mala Moo Fleou defnido
que ooordenssor que emiiia 3 ART sord da
SEMFRA-SIT

m1AG <R GRS o @ necessdade da

[l da Présama ; ;
0 # prizima reunido serd reakzada em 3101 T

OAS 1 Maia Malks
Reumdn

Informaivn

“ . g )
=

11 E}iii Faral] *-3 Irj.r.:a. 4 IEP=" — T8 I

L a ;E q;i“;h'. ] 10 AT 12

13 3 14 15 18 17 18

11 20 21 3 ) 74
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51T — Superintendéncia de Infraestrutura de Tranaporte

R

ATA DE REUNIAO F&ﬂ
SEMANAL DE MONITORAMENTO = i

oas DO ANDAMENTO DA OBRA -

FAIA BELD ENCGENIARIA
OBRA: Ponbe sobre rio Cachoelea o Vikrioa Morte o Bul, na Bgagdo likeus-Ponts

| 0032017 DATHA: TANI2EE01T
LOCAL: Sala de Reunidio Canteiro die Olras HORA: 14:30 hs
| W® | Partbcipantes Fungio | Emprasa ir=rmail Hlstﬂ
D1 | Suzano Merszes | Gigrania di Conirato §O0S sLzano menszesifoas com ('r‘ff
02 | Rabel Pousads Rasp. de Planglamento | OAS rafael sanlgs2foas com {-_Ez 1
032 | Jsdcdamor | Hesp da SMS F DA% e e
= | " Sy #upgﬁ
AT ] LR TR T o |/
{4 | Famando Mogueis Engenheina § Maia Meia T o | —
o Blax Coufinho Aurimergaisia f Maia Melo ’|_ coulrde.akexiigmed .com ] :ﬂ'r_
- ! IR R = R
G Hui Arandano Ergenheira ) SEINFRA-SIT s b andac T afe b qow b ] ! |,!I-
[ Assunto Agdo - ﬁlﬂ;nniﬁ:ﬂl Prazo
16M1ME - A OAS Infomma que a previssa ds
antrega do wisto do Erg. Marus Vinlckes ma
CREA-BA & 28116 Apds emisdo do wisia
sora solickado a ART com presisio de 30 dias
para enirega
251118 — D wisto de Eng Mamus Yinkdus ol
amilds &m 1391ME Mo meame dia oa DAR
SodiEinl @ emissAns da suR ART 48 Cargn a
Wingan, com & previsin de emissao de 30 dias,
conederando & Indusic do MEsEMo ONma
a1 ART a a5 1T
FREpONSANE | Konco o abra
29416 = & Praro de envega da ART

pEmrmneca dia 2136

Z1M2AAE - O Prazo d= enbega da ART o
reprogramado para dia 1700117,

1R01ANT — O Fraza da emiega da ART fol
reprogramade para dia 310947,

14M02MT — A DAS Informna s 851A - ERscanco
aternolives  pam dolutons ¢ problama ma

emiefc da ART de Eng, Marcus Vinlcius, na
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DOCUMENTO n?2 02.2, pag. 14 de 14 — Ata de Reunido Semanal de Monitoramento do

Andamento da Obra

BT = Superintendéncla de Infraestruturs do 'I'mmpnrla#

[ECTaBu o

ATA DE REUNIAO BAHIf=
SEMANAL DE MONITORAMENTO
o DO ANDAMENTO DA OBRA ‘\\.\

RARIA, MELD EnGERHAHIA
(HERA: Ponte ssbre fio Caclaosira @ Vikrdos Morte @ Sul, na ligagio ||hdus-oms

N* Agsunto Agdo Rasponsavel Prazo |

| do lihkus, antiga SEMA. ' ]

18016 - A OAF informa o necessidacs de l
Eharapan da laeida do meterial da empréslimo a
ser ulilzada ra svecucdo da temapkenagem da
wiino, pois o aieno sul eshd em lose de
‘conclusho @ sam epssa iberagdo  os
| equipamenios nSo bric frents de senvdipo, A
BEIMFRA-SIT informéa & pendBénca  pam
lEaracin oo @ridas & a definigho da forma de
pagEmenio dos ryalies
MO - A DAS nfarma
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3T - Buparintendéncia de Infrasstrutura de Tramsporks

ATA DE REUNIAD BAH
oas SEMANAL DE MONITORAMENTO BAHIA&=
DO ANDAMENTO DA OBRA '“
MALA MILT ERGENHARIA

DA Fomio =obre Ao Cachosirs ® Vidros Norte & Sul. nia Sgacio (Thaus-Pontasl
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CE MO01A
Reacide, 07 de ndvambro de 2018

A
Superintendéncia de Infrasstrutura de Transportes da Bahia - SIT

Att. Eng® Berchris Moura Requiio Filho
Dirator DCM - SIT
Salvador - B

Rel : Contrato CCO009 - CT 43213 - Supervisio da Consirugho da Ponte, sobre &
ria Cachoeira, @ seu Shatema Viaro de Acesso — [ThausBA

Ags, Jakldas de Matarial para Sub-Base — Viarios Norte o Sul

Frezacdo Sennor,

Face a0 e-madl do eng” Suzano Meneres da Construtora OAS, copia anexa
encamnhsgo em 3 de novombro de 2018, a0 #ngo Rul Branddo - Fiscal das Obras
da ponds de (Thdus, com cdgsd para 8 Mala Melo Engenharia & demals membros da
Fiscalizaglo da 5IT da obea em referéncla, apaeseniamos comanlbnng sobre as
hius ou o propeto de dupicacho da BR-415 - Phdus ~ REDUNG, D8'a aphiacad na
iU 80 de camada de sub-hase dos vidfins Aorfe & sul de aceisn i pinile de lihdus

Das Jazidas & Pendincias para Explorag o

Jarida Monte Alegre: O malerial alende as especficactes do DNIT para
ulSliZaC a0 em camada o sub-base ¢ jem licenhoamento amdwenlal vgonte . Contuds,
o cuso slsvado do fomecimenio desie malerial nbo o acedlo pels ST quando da
elaboragio do aditvo — 2 adequacio do contrato de consirucio da ponte de haus

Jazida da UESC; O malesal atende as aspocilicaghes do DNIT para ulilizagao
em camada de sub-base, conludo, ndo ha keangn amblental para exploragio da area.
D hasttirion pasa oblencio da rdenda licenca amblental & apraseniado n saguir

+ A Construiora OAS apreseniou. no dia 01 de outubro de 2018, o requerimenio

para sulorzacio ambental da Ewa de cascalfo da Estacio Expermental do
Almada, de popiedade da 2 UESC, sob o  rimen

2018.001 1897197 ANEMA/RED.
_l’,/l';:-.;—vf--
; [
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e Foi protocolado no dia Od de outubro de 2018, afrmvéa de e-mail instilucional
da Prefeiiera do Campus da UESC, a indicagho de um membro da equipe da
Suparvizsorn palo Superintendante da SIT, para o acompanhamento das
condicionantes da licenga ambienial & apreseniacho mensal dos relalonos,
Com a Comprovaiio dos saus respeciivos slandimanios

Hﬂﬂ-m

+ O Sisterna Estadusl de informagies Ambentas - SEIA. plstaforma digital oo
INEMA, foi plimontato com cetodes, cedaragies, macrigles plantas &
prodelos nOERRN0A pEra 2 andise da aulonzacho ambiental da Bvre de
cascalho, peta a Comtnitors OAS, no dia 12 de oulubro de 2018 Para
fingivacio do processo serd necessdrio insenr no SEIA, os documentos
relsinos 4 possd do imdval rural & levantamanio eadasiral

+ A Supervisora acompanhou a SIT em reuntbes junlo & Procuradona Juridica,
Prefailure do Campus @ o Departamanto de Clénclae Agranes e Ambienais da
HESC, na oporunidade Toi fomecdo uma Declarssfio dé Posse, uma planta
impressa da akimelna do referide imovel rural, sem assingtura de profissions!
compirienis. bém & auséncia do devido mrecolhimenio da Anotacio de
Responsabifdads Téonica - ART.

w0 relenido documenio, adm de ser uma pega Imporienle para 8 analise o
concessho da koonca amisental e Cadestro Estadual Florestal de Imdvel Rural
- CEFIR. s&rd neceisdna também para regulanzecao fundidria junto ao Inslilulo
Macional de Colonisaclo e Reforma Agraria - INCRA,

= Devido @ Importéncia desta peca lécnica, a pediio da SIT, a Supervisora
SolCitoU Um Gfgimeno. para realizagdco de wnd alualizacso do Evantamenn
C20aRral, com o dowio gecreleranciameno @ ART de eguips compsienie

#  Apos 2 apresentacio da fomada de prego no dis 28 do outubn de 2078, a SIT
decidiu postergar o servicgn, &ié uma defincio do Depatamento Macional de
Pesquisa Mingral - DNPM, siravés de poriana especifca, para ibersgio da
icenga de peiguise da Erda d& Ferends Almada, para assm dar
prosseguimento da lcence amblental. A previsiic & que @814 portania somerte
serd emilida no proxmmo exercicio, em 2019,
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« Jarida Cururupe: Diante das dificuidades do Tuxo processual da Jazida UESC
da Farenda Almada, a Supervsora recomendou & SIT, no dla 15 de oulubro
de 2018, consideranda of resuliados dos anssiod feallzados com o malenal da
Jazida Cumurupp, gue alendem as especificacies do DNIT para execucSo de
camada de fub-baie, quo apresentasse una MoOPoRCAD 4 SEPLANDES-
Prefeitura da llhéus de um Programe de Recuperagho de Area Degradada -
PRAD aa area da jarida em questico. A SIT acalou @ proposicio & molvado via
oficio, apressniou & SEPLANDES, no dia 20 08 ouwlubio de 2018, um
requenmento de Autohracio Ambientsl pars implantaddo do FRAD na Jazda
Curunpe.

--ﬂ‘_r\-\.
i "E 7

35



Ref.2602397-36

DOCUMENTO n2 2.4, pag. 03 de 03

= 3

+ A ST justaments com & Construtora OAS & & Superasora, &8 Muniu com a
equipe da SEPLANDES para wabllizar a referida Aulorizacho Amblental da
Jazida Cunsupe no dia 30 de outubrodd018, Ma oporunidade foi apressntado
pela SEPLANDES como solugio o requarimento de uma licencs ambeenial
simglificada para Imglantagho de um galpdo na drea o8 jazida, para justficar a
lemaplanagem & exracho do cascalho,

# A Construlora OAS, i comeoou &8 tralativas junls aps propretings o8 Jasas
Cungfupe para assinar o requenmento da lioehia ambental semplicada da
construcao do Galpho, bim comn obier o8 documenios de possa, DI adEm
profocchlf O fequeimento de koenca ambental do galpdo. Na negociachio com
o5 propreiancs, 8 OAS fem 8 responssbildade de obter a cilada Scanca
ambepnial Sampicads ¢ @M contfaparids poderd mdirar o malternal ds [azida
sam cusho para @ SIT quanit &0 fomecimento, havendo soments pof pade da
SIT o pagamenio do ranspors do matensi na distancia da ordem do B km,
confiorre precos do contrto de construgao da porte e vidrios,

Pelo exposto, sguardamos orentacio e posicionaments da 51T guanio ao
material a ser ulilizado na execweclo da sub-base dos Vidnos nore @ sul, 9 forma a
cumpnr o cronograma do amprasndimenlo

Amm-num-

lllﬂ-j_'ri'wr'" |Hl|-:_. -
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MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

Ct. 002/2019-FN

Ilhéus, 24 de abril de 2019

~

A
Superintendéncia de Infraestrutura de Transportes da Bahia — SIT

Att. Eng? Rui Santos Brandao
Engo. Fiscal
Ilhéus - BA

Ref.: Contrato CC009 — CT 432/13 - Supervisido da Construgdo da Ponte, sobre o rio
Cachoeira, e seu Sistema Vidrio de Acesso — Ilhéus/Ba
Ass.: Atualizacdo de Informacgdes — Jazidas de Material para Sub-Base — Viarios Norte e Sul

Prezado Senhor,

Conforme vossa solicitagdo, apresentamos atualizagdo das informagdes encaminhadas pela
Maia Melo Engenharia a SIT, em 07/11/2018, via carta Ct. 340/2018, sobre jazidas de material
para a camada de sub-base dos vidrios norte e sul, nos acessos a ponte sobre o rio Cachoeira,
em llhéus.

Das jazidas indicadas na referida carta: Jazida Monte Alegre, UESC e Cururupe, somente estd
ultima atende as trés exigéncias estabelecidas pela SIT que compreendem: a) O Material esta de
acordo as especificagdes do DNIT para aplicagdo na camada de sub-base, b) O material ndo tem
custo de fornecimento e c) A jazida tem Licenga Ambiental, no caso, emitida pela SEPLANDES
da Prefeitura de llhéus, no corrente més.

Desta forma, a Construtora OAS executou, a partir da rodovia BA 001, os acessos a jazida,
instalou sinalizagdo vertical de adverténcia de entrada e saida de caminhdes, bem como esta
concluindo a limpeza da area para inicio da carga e transporte do material para execucdo da
camada de sub-base do viario norte.

Atenciosamente,
Maia Melo Engenharia

Fernando Nogueira
CREA — 27800 — D/RJ
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435 Fundagao do mastro (apoio E)

Mo apoio do mastro lado rio {sul), o subsolo local & consfituido por areia siltosa com Nees
crescente com a profundidade de B a 112 golpes30 cm, porém com presenca de matéria
organica de 3Am a 7 m de espessura proxime dos 10 m de profundidade e nos ultmes
metros que antecedemn a rocha. A rocha granulitica foi detectada entre 30 m e 35 m de

profundidade.

Mo apoic do mastro lado mar (norte). o valor do Nser tambem e crescente com a
profundidade, porem detectou-se rocha granultica entre 17 m e 24 m de profundidade,
tambem afravessando camadas de matéria onganica de até 2 m de espessura proximo acs
10m de profundidade. Mo Apendice |l est3c apresentadas as planihas de
dmensionaments da capacidade de carga ao longo do fuste dos estacDes, pela media
ponderada dos metodos de Acki & Veloso (1975) e de Decourt & Quaresma | 1808).

Com base nessas condicies, os estacdes n3o poderiam ficar assentes sobre a rocha, pors
o assentamento da camada compressivel sobrejacente a0 topo rochoso gerado pelo
acréscmo de carga da camada mais resistente acima devido 3 ades3o dos fustes das
estacas, criaria o efeito conhecido como "atrto negative™: toda a carga aplicada no topo da
estaca, somada com Seu peso propno & ainda com o atrite negativo ina para a ponta dela,
onde as tensbes excederiam em muito a capacidade do contato estaca-rocha.

Assim, a fundacio do apoio do mastro precisou ser modificada para estacas cravadas em
rocha, tendo duas opodes tecnicamente viaveis: 20 estactes de @200 cm embutidos em
recha ou 320 estacas fpo Az de @41 cm embutidas em rocha.

MNesses blocos a rocha € granultica, porém apresenta R0 0. menor que 10% nos primeiros
metros. Portanto pode-se aplicar para os estacbes o mesmo oriteno utlizado para o calculo
do embutimento das estacas tipo raiz (item 4.2), porem admitindo-se 20% da carga
suportada por resisténcia de ponta:

Resisténcia considerada do concretn (k=) = 20 MPa

Ades3o lateral (gf) =005 x fok = 0,05 x 20 = 1 MPa = 100 tim®
Diametro da estaca em rocha (d) =180 m

Area lateral (Al) = perimetro x Tm==% dx 1 m =565 mim
Resisténcia por adesao lateral (&) = gl x Al = 100 = 5,655 = 565.5 thm
Qe 7o = 565,55 ¥ 0,70 + 2 = 1880 tf'm {em rocha de boa qualidade)
Qe 33 = 5655 ¥ 0,33 - 2 = 842 tf'm {em rocha de qualidade infenior)
Contribuicao da base Gh eaw = 20% X 1600 = 320
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SIT — Superintendéncia de Infraestrutura de Transporte

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

ATA DE REUNIAO BAHIR
oas SEMANAL DE MONITORAMENTO GOVERNO DO ESTADO

DO ANDAMENTO DA OBRA _\\\

MAIA MELO ENGENHARIA
OBRA: Ponte sobre rio Cachoeira e Viarios Norte e Sul, na ligacao Illhéus-Pontal

Ne.: 01072018 DATA: 11/04/2018
LOCAL: Sala de Reuniao Canteiro de Obras HORA: 15:00 hs
N° | Participantes Fungdo / Empresa ' e-mail Visfo
01 S_ugano Menezes Gerente do Contrato / OAS : suzano.menezes{@oas.com Vf
02 Rafael Pousada Resp. de Planejamento / OAS rafael.santos2(@oas.com @
03 Jaldo Junior Resp. de SMS / OAS == jaldo.anunciacao@oas.com i___
[ . ) . : fernando.nogueira@maiamelo.co 8
04 | Fernando Nogueira Engenheiro / Maia Melo |
m.br
— | g /|
05 Alex Coutinho Ambientalista / Maia Melo | alex.coutinho@maiamelo.com.br %é;_,:
—— * |"|f T
06 ‘ Rui Brand&o Fiscal / SEINFRA-SIT | rui.brandao1 @infra.ba.gov.br ﬁj
O?’l Ana Maria Lima Coordenacao Meio Ambiente / SIT | anamaria@infra.ba.gov.br ‘@'
N° Assunto - Agdo | Responsavel Prazo
Para os assuntos sem atualizagdo em duas]
) reuniées consecutivas, sera registrado, na ata
Procedimento de ; i |
) da reunifo em andamento, apenas o udltimo
01 | Registros na Ata | INFO
i langamento sobre o assunto, fazendo referéncia
de Reunido |
a data do mesmo, portanto, ndo registrando os
demais langamentos anteriores sobre o assunto.
16/01/18 - O primeiro registro em ata sobre este
assunto ocorreu em 19/10/2016 e o (ltimo
langamento foi em 19/12/2017, conforme texto
apresentado a seguir:
Aprovagdo do | A OAS alerta para a necessidade de definigdo
02 | Projeto Basico | do projeto do enrocamento em tempo habil para SIT INFO
Junto & Marinha | embasar a solicitagdo de revisdo da
‘ condicionante ambiental, relativa a remogao do
aterro provisorio, por ocasido da renovagdo da
| Licenga Ambiental prevista para jan/18. |
|
| |
| 06/03/18 - A SEINFRA-SIT informa que :
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ATA DE REUNIAO BAHIA=
1 SEMANAL DE MONITORAMENTO
oas DO ANDAMENTO DA OBRA \\\

PAALA MELD ENGENHARIA
OBRA: Fonte sobre rio Cachoeira & Viarios Norte & Sul, na ligagao IThéus-ron:
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ﬂ b ATA DE REUNIAD Bjﬂ
sy

0as SEMANAL DE MONITORAMENTO

DO ANDAMENTO DA DBRA ‘\\

RIS MELO FMGENHAAL
CERA: Ponte sobire fo Cetchoeira ¢ Viaros Mode e Sul, na Bgaghio lhés-Pamal

AN

MY 01452018 DATR: O5TE 2018
LOGAL: Sala de Reunidio Canleiro de Obras HORA: 14.:00 hs
_H".__-F'I.l.l:.ﬁl:iﬁiﬁg Fungio | Empnu:; e-rmail
ﬁ : Suzeno Meneres Gerente do Contrate | OAS BUTANG MG e IRues. COem
02 Rafasl Pousada Rasp llél-P'\!;rB;urmrrh § RS ralasl I-c=|l'lll'\:$|i_:{i'.-!|,|.=.'\-\.rl‘g|l
3 Jdalda Winior E F_'HEI]_E-&HE I'ﬂ.'q._S" |E|:|E SNNCISEA TGN, com 1
04 | Fernancka Megueirs Engerfztin | Maia Malk ernaneg 1o e 2 .a-“"f.-
-Eﬂ I Medsan Garded Erme-'d'ru-'m.'l-.laiu Pl nEdsa -.pl.E_n_lﬁWl_‘.uurl.hl I3 Frl;_.u_lp- ""ll
06 |  Alex Coulinho Amiienlalists § Main Mala | ses couteh ]
av Rui Branoksa Figeal } SEIMFRA-51T | il I_I' |:=u|!1u|_'_h1-ﬁ_lnl',-ﬂ. bt o s -':"1;
H-'i-. ELII“IJ_ : Al:.‘iﬂ T ..H.H-F- M_--VE'I FI'.]I'

Fara 06 Ssamics sem sualzacio om ouEs
eUNBes conseculivas, Berd ragirac:

Pt | i) b 5 M
01 | Registros ra i |, R b e INFO
Y ancamendo sobre a assunta, fazendo redardnss
a dats da mesma, portanto, nde mgislando os

demais langamanics eriaricres sabes o assumi,

TW01/18 - O primeiro ragistic #m ala sobra eehe
gEsurto ooameu em 1SHHENE € o dlime
langamento fol em 19122007, conforme iexio |
apresnraldn & o uin
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alermo provsdnn, por oceeifio da renovacha da
Licenga Ambeenial prensia para @n/ 18

| SEOIME - & SEMFRAZIT infoamme ques
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N\

WAL BELD BRGERHARI
OERA: Porbe sohie o Cachoeira & ViRfios Mo @ Sul. na ligegio (Ihhs-roma

N* |  Assunto Agdo | Responsével |I Prazo

' ATA DE REUNIAD
0as SEMANAL DE MOMITORAMENTO
DO ANDAMENTO DA DBRA
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anilige di cronMFama anean & esla ot
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caminhonekrs, nciada o dia 210613, a
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@Cn, ciminamenin, cmenio, sfica, combuslivel 8
caben o8 promnsio, anoconiro-se Alessda,
cavuand Impacin no avange fsico da obra
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FERcUlROns o8 epLnhas Seyinid
Wil Cabda dp W&o J

Pha o apcdo &

Tabddets des wBos Ba O
Loy e SsprmmimECE dn enconm 3

Flea um alefla pome b dEl880GET MOE =8OR

fin nxocuGan do pilar § ladn mer doapnin 0 2 n
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ATA DE REUNIAO

SEMAMNAL DE MONITORAMENTO “
5 OO ANDAMENTO DA OBRA (TET %ﬂﬁﬁuuuu

OBRA: Pone sabre rie Cachosira ¢ Vidros Norde & Sul, na ligacio lhbus-Pontal

Mo 402020 DATA: 2110172020
LOCAL: Sala de Reunidio Canbelro de Obrae HORA; 1430 hirg
N* | Participantes | Fungdo ! Empresa e-mail v
o1 Surano Manszes Gerante do Corrata | OAS SiEan Mersresdloas COm
iy Falael Poissda Resp Plans@ments | OAS Lagn m
i3 Jalda Kinkar Resp. de OEME ) OAS jakia anurciacanaas.com Ay -
04 Manigiss Santana Azzizt Engenbavia /085 monigua. santenaifoas com 'ﬂ_.a;_
05 | Femnando Mogueira Engenheira | Maia Mak tamanda nogusraiimaiamets, com b _FT"’-'-"
e Alew Coubinba Aritseraaisla | Maa Malo abex cousnhoEmaEmela com. b o
or Fui Branddo Ergenheira Fiseal ! SEINFRA-SIT rui. brandac @ infe He . gow B %-
[ N® Assunto Agho Responsavel | Prazo
| Para o= assunlcs sam AILAIZAgAR oM duas
B A reurites consaculivas SRMA regsirado, na ata
n -
o | ® . da reunie em andamenta, apenas a (ftima INEO
o langamanto sobre o assunio, fazendo referdncia
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DOCUMENTO n?2 06.1, pag. 7 de 15 — Ata de Reunido Semanal de Monitoramento do
Andamento da Obra

SIT = Suparintendéncia de Infreestrutura de Transporte
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ATA DE REUNIAD
SEMANAL DE MONITORAMENTO 1\\

DO ANDAMENTO DA OBRA MAL MELD ENGENHAR LA
QERA; Parbe aabre ric Cachosira & Vidrios Morte = Sul. na ligagdo lhéus-Fontal
N° | Assunto Aglo Responsavel I[ Prazo |

09108 - No cia 1GV1Q78 ocomera uma
reunido com oS reprasantanies da SEIMFRA
parm Irater da guesiBo das relocagdes des
inlarlerancias.

OTHAMS — A DAS informsa gue no momento &
pendéncia  remanescents asta restiia a
remocda dos 3 postes gue imierderem com oS
eiwas 24 @ 28 do viano none

Essa sRUACAD & onfica fando am visda que a
DAL asld axaculands a pavimenai:ho saldllica
do peesss g Praig de Crista, @ o referidos
posbes es=tha localizados no eino da pista em
questha.

04M2EME = A OAS informa que execulou a
pavimemagide ashiltica da 1 camada da5 Gxes
24 @ 35, sem @ retieda dos 3 mencionedes
poshes.

10M2HNS — & DAS infiormra gus Bpds 8 reyisdo
do prajEle de gecomelria ra regido do ebo 12,
canforme solickEaido da S=infra, alguns iméweis
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oo 9 &s 24 & 25 do vidrio norfe & com o eixa
10 da vidhrics sl

Ore2e - A O&AE imforma que a Coelba
mealooou no dia 050120 & rede de Grangia qusa

I"ul estava interferindo com o waro dos eixcs 24 &
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