
~. - '" CONDBR
'DJmpunlria. de De.vemmlvimenltJ
Urbl11Wdo E.lifdo lia Jlahill

ESCLARECIMENTOS .SOBRE O RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DO
PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA
REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR r (PROSUS), ACORDO DE
EMPRÉSTIMO BID N° 326210C.BR REFERENTE AO ...PERíODO DE
JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017

I • INTRODUÇÃO

No acompanhamento de contratos das obras públicas custeadas com recUrsos

do Programa de Fortalecimento do Sistema Único ..de Saúde na Região

Metropolit~made Salvador (PROSUS), oTCE realizou inspeção com o objetivo

de avaliar a economicidade, razoabilidade e legalidade dos contratos

.pactuados pelo PROSUS, visando verificar a regularidade na aplicação dos .

recursos . públicos, bem como, o cumprimento das disposições legais

pertinentes e a efetividade dos controles internos existentes.

Até o encerramento dos trabalhos de campo em 01.11.2017, foram verificadas

as obras de consirução das Policlínicas nos municípios de Alagoinhas,

Valença, Santo Antônio de Jesus, Simões Filho e Feira de Santana, objetos dos

Contratos nO015/17,016/17 e 017/17, ainda em fase de execução.

" - RESPOSTA AOS APONTAMENTOS

A Inspeção realizada por essa Corte d C . . .
. e ontas após anal'

Orçamentárias que compõem os '. Isar as Planilhas
anexos dos Editais e os B I f

emitidos para cada contrato e re r . . o e Ins de Medição
a Izar vIsita aos canteiros d b

algumas desGonformidades q _ e oras, apontd-U
, ue serao esclarecidas a seguir:

7.1.1 EXECU.ÇÃO DE S
ESPECIFICAÇOES CONTRAT~:'~IÇCO EM DESACORDO COM AS

• ONTRATO 015/2017 . Ol.
No tocante ao Contrato 015/2017 f' .. . . .. ... , lrmado para a exe - .
construção das policlínicas Tipo li-A ... cuçao das obras de

... . . . ' nos munrclp.,osde Feira d.e S. t. an ana e
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oaNDER
Companhia de Dl!Yt!nl1ol";lIll!/l1fJ
U'O"lU> dfl Estudo da 1/4111"

Simões Filho, apontou a auditoria que na execução do serviço referente ao

fechamento do canteiro, foi utilizado material divergente daquele previsto nas

especificações da respectiva Planilha Orçamentária, ou seja, foram aplicadas

chapas metálicas ao invés,de chapas de madeira OSB, conforme constava da

planilha contratual.

Diante disso, concluiu a auditoria pela fragilidade no controle e fiscalização da

execução do Contrato 01512017, face à substituição de especificação de

material sem a devida justificativa e formalização do respectivo processo
administrativo.

É de se ter, todavia, que conquanto o Edital da LPN nO003/2017, vede a

alteração das especificações deste item ("Em nenhuma hipótese cabem

quaisquer aditivos a estes itens, salvo diferenças de quantidades em relação a

área desta vedação'), a própria Lei Federal, regedora do procedimento

Iicitatório, autoriza, no art. 65, I, alinea "a", tais alterações, para melhor

adequações técnica aos seus objetivos, desde que devidamente justificada.

Tal justificativa consta do processo administrativo do 2° Termo Aditivo que ora

se remete, esclarecendo de logo que o retardamento da instrumentalização do

aditamento deveu-se à tramitação do mesmo, que inclusive, dependeu de
autorização pelo PROSUS/SESAB e BID.

Resumidamente, o que justificou a alteração acima comentada foi o fato de que

o tapume em placas de madeira foi equivocadamente previsto no edital e na

planilha contratual considerando que tal especificação não apresenta vida útil

compatlvel com o prazo de execução contratual,. de modo que certamente

haveria a necessidade de substituí-lo durante o curso do Contrato.

Aliado a isto, importa afirmar que embora se tenha modificado o material

utilizado para uma melhor adequação aos seus objetivos, a

aquiesceu em não receber nenhum valor a mais pelo serviço
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U,b""o <loESltulo d4 BnhiR

evidenCiando. a ausência de oneração ou prejuízo à Administração, como
. .

demonstra ci quadro abaixo.

.. ...
DESCRlr!O

PREÇO

CONTRATO ITEM UNC QUANTIDADE UNITÁRIO VALOR

rn5/1JJl7 6()-02..Q1-187 APUMEEI'II1ElHA OEAWMfNIO. ESP=O,.S H "'" M2 L 00 "''' "'0Il0,00
fEIRA OESANTANA LU TAPUWEEMCHAPAQ5BLP ('2" ESP=lOMM(l uso ORSE M' =,00 49,10 49.100.00

. As composições de. preço unitário podem ser verificadas rio ANEXO I, desta

manifestação.

7.2.1 ..EXECUÇÃO DE SERViÇO EM DESACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES CONTRATUAIS. CONTRATO N° 016/2017

No que diz respeito ao Contrato nO016/2017, que tem como objeto a execução

das obras de construção da Policlínica Tipo li-A, no município de Alagoinhas,

são válidos os mesmo argumentos dispensados ao Contrato nO 015/2017, .

narrados acima, no que se refere ao serviço de fechamento do canteiro de

obra, com material distinto daquele previsto inicialmente nas especificações da .

. Planilha Orçamentária do respectivo Contrato.

De igual sorte, embora se tenha modificado o material utilizado para"uma

.melhor adequação aos seus objetivos, a Contratada aquiesceu em não receber

nenhum valor a mais pelo serviço executado, evidenciando a. ausência de

oneração ou prejulzo à Administração, o que se deduz do quadro.

demonstrativo abaixo.

PREço

ITEM DESCRIÇÃO UNO QUANTIDADE UNITÁRIO VALOR
60-02.01.187 TAPUME EMTElHA DE ALUMNIO, ESF"=O,.5MM, H:=2.00M MZ 900.00 82,47 74.223,00
1.4.8 . TAPUME EMCHAPA OSB lP (2,2OXJ.22Ml, ES~ 10MM (1 USO "cm42/0RSE M2 900.00 5~23 46.107 00

C-
f

As composiçõeS de preço unitário, acima previstas, podem ser verificadas no ,V)
ANEXO I, desta manifestação. g f
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OONDER.
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7.3.1 EXECU.ÇÃO DE SERViÇO EM DESACORDO COM AS
ESPECIFICAÇOES CONTRATUAIS. CONTRATO N° 17/2017 .

No que diz respeito ao Contrato nO017/2017, que tem como objeto a execução

das obras de construção da Policlínica Tipo 11, nos municípios de Santo Antônio

.de Jesus e Valença, são válidos os mesmo argumentos dispensados ao

Contrato n° 015/2017 e 016/2017, narrados anteriormente, no que se refere ao

serviço de fechamento do canteiro de obra da Policlínica de Santo Antônio de

Jesus, com material distinto daquele previsto inicialmente nas especificações

da Planilha Orçamentária do. respectivo Contrato.

De igual sorte, embora se tenha modificado o material utilizado para uma

melhor adequação aos seus objetivos, a Contratada aquiesceu em não receber. .

nenhum valor a mais pelo. serviço executado, evidenciando a ausência de

oneração ou prejuízo. à Administração, o que se deduz do quadro

demonstrativo constante no ANEXO 1

Quanto à substituição do Canteiro de Obras por reforma de edificação de. .

.alvenaria nos municípios de Santo Antônio de Jesus e Valença, entendemos

. que este fato já foi devidamente esclarecido pela Coordenadora Geral da UGP,

às fls. 17 e 18 do Relatório de Inspeção.

Com efeito, existe. no local da obra uma edificação que será utilizada como

sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde, responsável pela gestão da

Policlínica que visa atender aos municípios consorciados da região onde será

implantada a Policínica.

Demais disso, a solução implementada possibilitará um ganho de investimento

revertido em prol do interesse público já que terá, ao término da obra

funcionalidade que não se alcançaria com a solução original, isto é:

n
bearranhucmãOaPUrotl'll~disod'reio

p
.aqrUaeaSpeoripaud,e~olidd~fao ftinal da

t
°dbra e

f
, portadnto

d
,.nfião~eria . \/J..

a . açao, I eren emen e a re orma a e I Icaçao. . O I
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'.Nesta .linha, do total de serviços contratados, no valor de R$ 291.272,20

(duzentos e noventa e um mil duzentos e setenta e dois reais e vinte centavos),

verifica-se que R$ 100.940,84 (cem mil novecentos e quarenta reais e oitenta e

quatro centavos), referem-se aos itens 1..1.4.4, 1.1.4.5, 1.2.4.4 e 1.2.4.5 -

.almoxarifado e refeitório, nos municípios de Santo Antônio de Jesus e Valença,

respectivamente, executados nos barracões destinados à infraestrutura das

obras,. enquanto R$ 190.331,36 (cento e noventa mil trezentos e trinta e um

reais e trinta e seis centavos), referem-se aos itens 1.1.4.3, 1.1.4.6, 1.2.4.3 e

1.2.4.6. _ escritórios, sanitários e vestiários, executados nos prédios já

existentes, em ambos os municípios, resultando, portanto, em uma diferença

de R$ 4.906,37 (quatro mil novecentos e seis reais e trinta à sete centavos),

suportada pela contratada, conforme planilha abaixo:

UH AS te executa Qtemedlda R$ medkto R$ exewtada

1.1.4.3 ExectJe:jO de escrlt6rlo m2 nO,53 3000 RS0,00 RS2L615.90

l.1.4A . Execução dI! almoxarifado' m2 62382 49,00 80,00 RS30.567,18 RS49.905,60

1,1.4.5 Execução de refeitório m2 485.42 57,00 ,~oo R$ 17,668 94 R$ 38.833 60

1.1.4.0 Exeçução ele unItário evestiárlo m2 705,62 5000 R$OOO R$35.281 00

1.2.4.3 . Ex~t1 •..jjo da escrltÓi'là m2 no.53 3000 RSOOO as 21.615 90

1.2.4.4 . Execueão de almoxarlfado m2 623 S2 42.00 "',00 R$26.200A4 R$ 49.905 60

1.2.4.5 Ex 50 de refeitório m2 485 42 3400 '000 RS 16..504 28 R$ 38.833 60

1.2.4.6 Exee ão de san~rlo e vestiário m2
..

105,62 5000 R$OOO RS 35.181 00

.
R$100.940,84 .R$291.2n20

Totôll das Reformas R$190331JI6
Reparos na 5ede do çons6rdo sto Ant6nlo 122.445.gS .

R- aros nõl sQ:dlldo consórcio Vlllença 72.791 7S
R$ 4.906 37

•No que concerne aos esclarecimentos quanto ao custo dos serv'"Içasd . f.. . ereo~a
da edlflc.ação existente e da construção do barracão de ob . .. ras, apresentamos
no ANEXO 11, a planilha comparativa bem como as fotos que de t_ mons ram a

.. execuçao dos serviços de reforma. .

Nas obras I'.rea Izadas no ; • " .
de fun.dação e' rnunlclplO de Valença a .' '

. . mexe. Audlt '
em relação à . . . cução. estac . J Ona constat' , ,

. quele preVisto . as metalicas'n~ ..' '. OU ~UeO tl'n
. . na Planilha OrÇa I ~ogUardava' ,,' ~~

rnentaria • fi cOJnpa/'h'"
. . ~~~. Im~d

. . Otlpo e
sapatas ,

7.3.2 -IMPRECISÃO NO LEVANT . . .
ORÇAMENTÁRIAS _ CONTRATO~~~~/~~1~ESERViÇOS DAS PLANILHAS
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OONDER ..
Companhia de DesenWJ1viman/{1
UrbtlIUJ do Esttul. tl4 &hÚl

em virtude de o terreno apresentar nível de cota bastante diferente do previsto

inicialmente para a implantação, com lençol freático em nível alto.

o relatório da auditoria menciona, ainda, que a alteração do tipo de fundaçãO

"vai de encontro à argumentação manifestada pela Coordenação do PROSUS,

que afirmava estarem os platôs dos terrenos das obras prontos e nivelados

para receber as fundações (...)", não havendo registro das modificações das

especificações previstas, como também do comparativo de. preços unitários

dos serviços elou materiais inicialmente contratados e suprimidos,. com aqueles
.efetivamente executados .

. A conclusão da auditoria sobre a imprecisão no levantamento de serviços das.

planilhas orçamentárias, nas obras realizadas no município de Valença, após
. .

constatar que o tipo de fundação em execução - estacas metálicas, não

guardava compatibilidade em relação àquele previsto na Planilha Orçamentária

- fundação tipo sapatas, apontandO que a referida alteração "vai de encontro à
argumentação manifestada pela Coordenação do PROSUS, que afirmava

estarem os platôs dos terrenos das obras prontos e nivelados para receber as
.fundações (...t.

Nota-se, em verdade, que a manifestação, através dO Oficio UGP/PROSUS nO.

8512017. afirmou que "(...) todos os quantitativos dos serviços do grupo

"implantação - fundação prédio principal" partem do prinr:;ipio de que o platô .

do terreno encontra-se pronto e nivelado para receber as fundações". Portanto, .

é fOrçoso concluir que a finalização do platô representa uma etapa de

execução dos serviços. de fundação. Assim sendo, após a execução do

nivelamento do platô é que se poderiam implantar as fundações. . .• . . J ..
Desta forma, demonstra-se que a identidade de quantitativos para todas ~

Policlínicas seria Completamente adequado já que todos os platôs (exceto}}

Valença) estariam. prontos para receber as fundações e seriam medidos de () I .
forma idêntica.
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OONDER.
Cmupunhia de Dâ.yonVoMnonltl '.
UrblPW ilv E'''tuiq tkJ Baltia

o serviço de nivelamento dos platôs, portanto, foi medido pelos preços e

quantitativos previstos nos itens "Implantação -:- movimento de terra" e

"Implantação - Contenção em alvenaria de pedra", estes, sim, variáveis, e.

não no item "Implantação - Fundação - Prédio principal", que foram medidos

com a quantificação da planilha original.

No caso especifico da Policlfnica de Valença, a alteração dos quantitativos

questionados pela Auditoria. deve ser vista como uma alteração pontual,

considerando que nas demais Policlínicas a identidade dos quantitativos foi

confirmada. Ou seja, em todas as Policlínicas, à exceção da de Valença, não.

se pode considerar inadequados os quantitativos das planilhas hostilizadas.

De outra parte, a escolha do tipo de solução para a fundação do tipo sapatas

por estacas metálicas, foi motivado pelos seguintes fatores:

.. 1~ Inicialmente, quando da elaboração do Projeto Básico foi realizada uma

.campanha de sondagens a percussão com execução de 17 (dezessete) furos,

aspeifurações variaram de. 0,00 (rocha aflorando) a 8,56 m, eo relatório de

sondagens apontou para a execução de fundações rasas, como se nota do
ANEXO 111 .

.2- Na época de implantação. da obra, tomou-se conhecimento sobre

problemas estruturais existentes em edificações que circunscrevem a área da

Policlínica, provocados pela tipologia nas fundações rasas utilizadas.

" Em_o di"o, fo"m '00"""'''"'''K_~ mia""'" (ml'''''>,",'. •.J
.permitem investigação e reconhecimento de rochas e solo, através dO-

amostras, podendo atingir grandes profundidades, considerando-se, também, a

possibilidade de exIstência .derochas fraturadas, como se depreende .do
ANEXO IV.

4- .As características geotécnicas do solo, evidenciadas. pelas sondagens

rotativas, indicaram a troca do tipo de fundação, de rasa para profunda, razão
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111.CONCLUSÃO

Tratam-se, portanto, de obras com elevada complexidade, em razão dos serviços

a serem executados, que possuem iriteresse público, na medida em que visam

ampliar o acesso, a qualidade e a eficiência .dos serviços do Sistema Único de
Saúde.

que motivou a escolha do tipo de solução. para a furidação, substituindo-a de

sapatas por estacas metálicas de 1, 2 e 3 elementos .

.No ANEXO V, restam evidenciadas as modificações das espeCificações

. previstas na planilha orçamentária contratada com os serviços elou materiais,

suprimidos ou acrescentados, que representam a diferença entre custos da

.fundação prevista e a fundação proposta para execução da Policlínica de
Valença.

Registre-se que a alteração do métbdo executivo das fundações foi necessária

devido às características do solo, que não ficou evidenciado nas sondagens.

executadas na fase de projeto, revelando, portanto, alterações qualitativas

decorrentes de fatos supervenientes, para melhor adequação. técnica aos
objetivos contratados.

Conclui-se, assim, que a alteração de quantitativos da planilha original na

Policíriica de ValenÇa se deveu a fato superveniente somente constatado,

pela CONDER; após a execução da segunda sondagem (Sondagem .Rotativa)

. e, não, a imprecisão da planilha orçamentária como sustentàm os auditores.

Registre-se, portanto, que não houve a alegàda inadequação da planilha que,

só se confirmou, pontualmente, rio município de Valença, por fato que não se

pode;mp'"''a,"""., d" part" oo''''''''"te,. d
'~

Pesta fonna, evidencia-se, através deste Relatório, o conjunto de fatores que .

resultaram na modificação das especificações, representando modificações.

qualitativas e melhor custo benefício à Administração Pública, em atenção aos.
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..OONDER
CoRljumhia de De."fif1i1'iJ/vimI.!nllJ
U,.btulo dI'Esttulo da Bultla

princfpios da economicidade e eficiência, que norteiam os contratos

administrativos.

Por fim,. salienta-se que os registros de. todas as alterações citadas foram

fbrmali;zados através de processos administrativos de aditivos aos Contratos nO

015/17, 016/17 e 017/17, cujas justificativas técnicas ora encaminhamos no

ANEXO VI, tendo a tramitação dos aditivos ocorrido concomitante às execuções

das obras.

. .

Sendo estas élS informações que nos competia prestar, colocamo-nos à disposição
.para quaisquer outros esclarecimentos.

Salvador, 4 de abril de 2018...

Medeiros Júnior
e Obras • DIEP

José CarlosB
Superintnde

.... ~Q~ ....
Jos' e xieta Moita .

Diretorde Edificaçõe PrédiosPúblicos- DJEP
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Anexo I
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22/02/2018
UNJD
M2

74,96
23,60
98,56

11,24
1,95

33,45
46,64

15,56
12,76
28,32

VALOR PARCIAL

6,11
9,75

17,25
13,94

167,28

VALOR UNITARIOCOEF.

1,84000000
0,20000000

0,20000000

0,80000000
0,80000000

UNID

M
KG

UN

Planilha Contrato 015/2017 - BASEAGOSTO/2016

:o - -

am a e compos'çao e cus o um ano _
Projeto - POLlCLrNICA TIPO" - FEIRA DE SANTANA - CONTRATO 015/17

COMPOSI O
UME EM TELHA DE ALUMfNIO, ESP=O,5MM, H=2,OOM

RECURSOS DA COMPOSiÇÃO
(CÓDIGO + DESCRIÇÃO)

1020212 CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA *6 X 8* CM,
105067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)

1011067 TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL, ALTURA = 38 MM, E = 0,5
MM (LARGURA = 1056 MM E COMPRIMENTO = 5000 MM)
Grupo: E - MATERIAIS

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS H
Grupo: Nenhum

CUSTO DIRETO:
BDI (31,48 %)

TOTAL (CUSTO DIRETO + B.O.l)
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UNJO
M2

VALOR PARCIAL
11,24
1,95

33,45
46,64

15,56
12,76
28,32

74,96
23,60
98,56

17,25
13,94

VALOR UNITARIO

6,11
9,75

167,28

BASEAGOSTO/2016
lIlA:.1

COEF.
1,84000000
0,20000000
0,20000000

0,80000000
0,80000000

Planilha Contrato 016/2017 - BASEAGOSTO/2016

Planilha de composição de custo unitário _
Projeto - POLICLíNICAS TIPO II-ALAGOINHAS - CONTRATO 016/17

+ DESCRI O)
60-02-01-187 TAPUME EM TELHA DE ALUMíNIO, ESP=O,5MM, H=2,OOM

RECURSOSDA COMPOSIÇÃO
1020212 CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA *6 X 8* CM,

105067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (21/4 X 12) KG
1011067 TELHA DE ALUMINIO TRAPE20IDAL, ALTURA = 38 MM, E = 0,5 UN
Grupo; E - MATERIAIS

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS H
Grupo: Nenhum

CUSTO DIRETO;
BOI (31,48 %)
TOTAL (CUSTO DIRETO + B.D.i)
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1Ja/20.l8
UNID
M2

VALORPARCIAL
11,24
1,95

33,4S
46,64

VALORUNITARIO

6,11
9,75

167,28

COEF.
1,84000000
0,20000000
0,20000000

Planilha de composição de custo unitário - BASEAGOSTOj2016
Projeto - POLlCLfNICASTIPO 11-VALENÇAESANTONIODEJESUS- CONTRATO017/17 PÁGINA: 1

'-'- '-CeMP0SIÇÃ6ieéOlGOTDBCR1ÇÃU)~-
60-02-01-187 TAPUME EM TELHADEALUMfNIO, ESP=O,SMM,H=2,OOM

RECURSOSDA COMPOSiÇÃO
1020212 CAIBRODEMADEIRA APARELHADA*6 X 8* CM,
105067 PREGODEACO POLIDOCOM CABECA16 X 24 (2 1/4 X 12) KG
1011067 TELHADEALUMINIO TRAPEZOIDAL,ALTURA= 38 MM, E= 0,5 UN
Grupo: E- MATERIAIS

88262 CARPI,NTEIRODEFORMASCOM ENCARGOSCOMPLEMENTARES H
88239 AJUDANTEDECARPINTEIROCOM ENCARGOS H
Grupo: Nenhum

0,80000000
0,80000000

17,25
13,94

,15,56
12,76
28,32

CUSTOOIRETO:
BOI(31,48 %)
TOTAL(CUSTODIRETO+ 8.0.1)

'.,,' ,Ui]::.'

Planilha Contrato 017/2017 • BASEAGOSTO/2016

74,96
23,60
98,56
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Anexo 11

Ref.1999652-14
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POI.O+
H eIlmnento l:QJ!ltllllm certmlCII ai anal, tlpo tolontat Clll'll~ M2 "., "... 673.S4

Aduela I marco I batente pal'l portll de 6OO1ClaQ" fixllilo com /lrgaJna$Sil, P3drfo ml!ídlo •
H farn.dmitMtll!llll$Tll~~o. aL08/2015jl U' ,,CO 22<,93 r;nJ19

Adue!ll I IJllIIW I batomtlll pano porta de BQlQ101;rn. lbr.l~ com lIlplT\MS(\ padJ1'o ml!dlo _
H Gmeclmtlnto 1l1ll5tu1a1'ão.af OS/201S_p U' ',00 "'-" S87n

Adul!b I rntlTQJ I batente pano porta de S0X21Ckrn. 'flxuçl!o l:Dm 3(pJm.S$õl. padrJo ",l!ídla

25&.26H omedmento elnsb1laçl1o.1l1 OS/201S D U. ,,"O 1291'"
11:m, I prnl~ de Sx1,Sem PlIl'lI porta de 6Ox2l0clTl fixfdl;l Wlll pr~, padriD ml!ídJo

H fomedmMIUI e IMblaç5o.'" oB/2ms D UH ,,CO 25,26 75.78Ao I 'Ll1Imr~io de Sx1..5~ P/l1'I plll1ll de IIllJQI01;m flx~do com pregos, J)ildrio 1Mdlo •
H Clm~mltnto 11mmlar;Uo. a' os/2OlS..p UH .••.•00 T1~7 111,48

Allzar I .cuvnloilCl dI! 5xl.5cm para lWItII de 9Qx21Ocrn findo com pregos. pildr10 médio
H fn<nedmento IllMtab~ Df 08/2015Jl UH 5,00 29,19 145,95

Pcrtll de IDlIdeb pari! plnturll. ~ml-OCl ll~ 011ml!ídluJ. 6Clx210Clll.. llSJlMSUl'1de 3.Scrn. IndU$O
H dobradl - fornedmento 11lll.stlllaçiJo..f 08./20.15 UN ',00 179,45 "1l,35

Port1l de rJI1IdelrJ para p1ntut~ ielTIl-oa. (~Il ou mêdlal. !IClQ1OI:m. MpescUriI de S.scm. Incluso
H dobndl~- fomeclmento l! Inmlado. /lf os/2O:ls UN ~OO 191A0 765,"

Porta ele madeira para plntuMt nmklt:3 flllYe ou média), !lOX21OCm.ll5PessU!ll de 3.5an, Inclu$o

5.0<H dobradiCltS-forn~lmento e JNtallcf!io.IICoaj201S UN 206,44 1.(132.20
Ftdlldur3 d~ embutfT pari polUS Internas. completi. lICl1bamento padl10 m6dIo. çorn m:etuçáa de

H furo. fornecimento 11InstatIdo..' 08/2015 UN ,'-co "''-" 1.227)16
H nelas de ctltrer em DlUmlnl0. foIh3s IDra vldro. oom bandein. M2 ",CO """ 7.000,97

FORRO Of PVC USO. BRANtO, Itf5UA DE:lO~, ESPESSURADE 11.MM AlO MM (COM COlOtACAO J
267.001NO SEM ESTRUTURAMfTA1JtA) M2 46,,02 12.287,3'

lViISOnnlUrio .dfclnudo ~ !:ab:IIacopl1l<b louça branca padrlo m~dro - fornedmento e !nstahIlõfio.
H "12/WU UH 6,Oll ""'.97 2,123,82

l.avat6rio Iou~ bnnca com colu~ 45 )l SStrn ou eql.llva1en1:lI. PlIdrb m1!dIo, Jn~hJso .sUBo tipo
ea~ Wllwla e enptell::a1 de 4Ctm em mMJI cro~Q, com tomalra aomad3 de me •••• P&drlo

H médio -fornecimento ••Inm no. a().2/2oU UN ~, '''''67 1,682,68
RASGO EM A1.VEHARtAPARA RAMAIS/ OlSTRI8UICÃOCOM OIAMETROSMENORES ou IGUAISA 40

NO MM. M- os/2Ol5 M 21,00 10,s0 "O.so
(COh1pDSlçllorept.untlrtlvlo) do $(!t1/fçodlllnstafa,io de tullus de ~ soIdálHl~ -água frll1, dn 2S mm
(rns.tlllado d'n l'altUll• .sub-ramal, rImei de 1futrlbui.io;> w prum.da), Inclusive CDnt:Jllles. cortes e

H flIaldies, oarll pridlD5. a1 :l0/2015 p M 46,00 31,53 H"",H Istro de ~aveb com ano l132mm (1..1}4"J - fomedmento IIln.mofa~" UH ',00 =,19 260"",
(compo.sl~o rep~entWw) do IllI"vlço de I~~o de tl.lbos de pve, .so~oqua frill. dn 40 mm

H Ilnsta/1ldo em prumad:llL lndusiYll ~onuões, cortei e1brndles, alõl prédlll$. Df 0/2015 P M ",00 ".' "","
H o em 11vern1l'lapara eIetroduto1CDm dlemetro.s menore5 ou 111.11111140 mm, iIf OS/2015 M "'-DO ',62 189,42
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PULO+
Interruptor sbnples (:I. mc1dutol. lOI/lSov, Inchllndo npcrte ti ~C11 - tQm~eilnftnto e Instal~~D.

H " U/2m5 UH 16,00 2075 =,""TOImlm. midta de embutir (1 m6dulol. 2p+'t 20 ~ IIldulndo SIlportf: e plôlClll• fomedrnMtO e

".o<H lnstl1/-eSo.lIf 12/2015 UH '5,35 ...."E1etroduto rf/lldo rosdval. Jl\'C. dn 'lS mm /3/4"). pal1l drCI.Iltos u:rmlnals, lnrnlado em forro
H l1omedmento e Instllliçio." 12l201S M "'.00 5,41 735,76

OIbo deçobreflel!l\Illllselldo,:z.s mm", õ1ntkhllmll'!SI)/7SD\I, pva dmlltc:;term!InIls- mmedmerrta
H lllmtafaçfo. '11' 12/lOlS M •••." "" 2..429,70
H ermlnal 111aba 2,S0mm2 O8OO6Iorse UN 3D," 1~' mo
H Clbo utp cat.(i enhan~ SSOmIR QJm 4 PlITl!S M 104.00 ,,>1 ""~.O,UACRO DE DlSTRlaUJCAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METAllCA. PARA 18 OlS.lUNTORES

ttRMOMAGNETlCOS MONOPOl.AR£S, COM BARRAMENTOTIUfASlCO e NEU'l'Ro, FORNECIMeNTO
NO lNSTAIACAO UH C" 310.48 ""~,DISlUNTOR BlPOlAR TIPO 0lN. CORRENTE NOMINAL OE SOA • fORNECIMENTO E INSTAlAÇÃO .
HO F 04/2016 UH 1." 54.'" 64,19

DIS1UNTOR MONOPOLAR llPO DlN. CORRENTENOMINAL DE 2~ - FORNEOMENTa E INSTAlAÇAo.
NO AF~1J16 UH ,., 53.75 107.,50

OlSJUNTOR alPOlAR llPO OIN. CORRENTE NOMINAL DlO 16.A • FORNECIMENTO E IHSTA1AÇAO.
NC F~~ ~ 500 "''' 265,80

cabo de cobrefI~ IsoI11do,16 mIl'f, i1nU-wm. O,6/1..ClkV,para çlTcultos terminais- fomedmento
H e !mtlI!wdlo..f 12./2015 M 140,00 13,>1 1.899,80

EIetrcduT:o rí&ldo rosdvet pvc, ctn 40 mm (11/4"). p;ltõI circ;u!tos" ttrrn!fQ1s, Instalado em forro _
H fornecimento li ln:staladlo.1If 12/2005 M 111,0'0 "'06 181."

Cll!lcllret!nltll1lr'" x"" mMIa (1,30 m do piso). pYC,lnstaluda em partdll.fomeclmento li IlI$bIbçio.
H "U/2C1S UH 2.00 13,17 ",34
H eatn de derl\l!~otlpoT <ba em ri do pJeletrodutll rosávlIl UH 32,00 14,31 457,92

Lurrdn!rla fluorescente de embutir !bertil 2 x 32 IN (teCloiux ref.f1e-8157/232 ou sitnllzr). tlllJlplctll
H 537/_ UH 17,00 54." 1.A39,78

H Umpen finllJ dlI obra '" 287,58 l." 592."
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PDLO+

H

H

H

H

arfa de vedaçlo de b!Cll:05 cetSmltOS fUl1Id05 na horllontlll da 9xl9x1S<rn (!5Pllli5utl1 Stm) de
IT.lrede5 lXIln are. liquida maIor ou 19Uellil 6m' sem 11101 a argamasa de lWóentlmento CI,Irn prep;lro
em batoM!•.•."_tI6/2014 M2
cIuIpjsro .pllado em llMmlltAs li: estruturas de concreto frltemas,. com colher de pedrebo.
ar'Cill'lTMAltnl 1:3ccm roembetonlllrB-4a01.1!I' 06/2014 M2
MiIs:ia Onkv, pon receblmltnta de plntul'll, em .rpl'l'l!l!l3ll tr.lço 1:2:B, pteparo mfldnlco com
bet:onell1l 4001, .pll(;3(fa manualmente em fBces internas do pared~ l!Spessur.a da 2Omm.. l:Om
execuçSode t,,!ISalS.ai 06/2014 M2
Embl)ÇO,p;ll'a recebimento de cer:lmial, em 1iIl1arnlilSSB tra~D 1:2~8,prep1Iro medlnJeo com betonelra

, aplicado menualrnertte em ficas Internas de Plred~ P1rll ambIente com jrn entre 5m2 e
10 11 es:sll",dI!211mm,com~e odetaliscao.l1 OS/2014 M2

B,OO 54,98

".70

71,75

•••• s<

912."

2.553.00

H
Revestimento ("limlcopam paredes Interlm" com p/;lc& tipo p-ês ou seml-g!s de dím~u 2Sx35
aTlll IIcadas em .mbhmtlllli de fire. Jmlor queS m" na altutillntelr.l das redes, ;y"-06/2014 M2 49,71 4.S71.]2

H

H

Contreplso em argurrmsSlllrllSO 1:4 (cllJll!nto eillreA), preparo meo:inloo UJm lnrtonelm400 I, aplll;lldo
em llrMSSl!CBS.sob!"e l:,n:icl.derido.es~a Sem.li' 06/2014 M2
RfIYe$1jlT1Ult:ll eerlmlcc 181'11pilio com placiJs tipogr!s de drmenslil!S &45 an IIp/bcb O!rl'IlImb!ent
de1!reamalor el0m2.aC0G/2014 M2

'"''''

H
Fxeeu~o de passeio lat",da) em concreto12 m".. ~o 1~~5 /cimentq/al't!ta./brtl::a). ):lrBpafO
rnflwlco, e51JeSSlll'lil7cm,mm nhl de dllata;ão em rnadetl1l, lne!\J$o ~!'lçamentc elderlSlrnllmO M2 ,." 1.0!1,BO

363,19

"' ..
363031

448,66

1.096,95
'.1ll,BO
5.536,25

'.11
10,12
'07'

211,54

'1500
515.00
515,00

M2
M2 .
M2

A o defundc seilldar lIcrOlco em redl!S, Uml demllo.lf 06/2014
A):lIklJ~o milnUilI de tritura GIlmt1nt3 IttI!1/ al:l1llC3em ~u. <:luasdemãos. ,f 06/2014
ApJlQ~o Illbmmel'ltode m_ ~t~ em reei, du~ dem5os.~_05/l014

elh.mllnto eomtl!fha ,,=ramlell n n~, tipo colonial, I:Cm21Í as M2
I'1hr1e1lçlo e inrtalllç!lo de estrutura dll madlltra nlJo aparelhlldll para telhados ççm atI: 2 âjuu e):lill'U

telha cerliml'<;aou de dmento,lndllSOtnlnsportevertlnL 8f 015, ts:9'2565 1012
ImunllaHlO de madel~ento r. çobertura utRlzando CI1):lfnleldB Incolor M2

Adullla I mlrco I !mente pato! portll de tiflx21lkm, fbr.oçio ççm lIrpftlllSSll, lJIldrllo médio _
fornedrnl!Mo e INtata (.lo. aCOB/201S UN

H
H
H
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PULO+
Adu~1 I milN:O 1:JI~e jmlI Jlol1ll de aDx21~ 'fInsIo com argam85Si, j)adrlo m6dlo

H OI'JMlclmento e IIIStJI D.m OB/2015.J) UN '" 246,93 9a7.n
AIIlar I prlllçlo d... 5x1,5cm plll'll pom de lillll21lJa'n fbcado com pregm, p;ldr:icl mêdlo •

H fomedmMltO O!Ill'lftlllao;lo.1If 08/201SJI UN ." ,.~, se""
AIlzar I 'lIarnlçlo de Sld.,Scm PlnI j)Ol'te de scta10cn ftx.•dll com P~. padl1lo ,m,dlo -

H omecJmttlto e 1ltmtlaçllo.l1' 08j2D15..J) " UN <00 "'" '11."
Portt de mlldW1! ]:lar. pTntu~ sIlmMlQl {leve 01.1m6d1.}, 6Ox21oem. e$pes.$\ll'll de .s.stm. Incluso

H dobJadlças - fornecimento .Inmla~ ~_0I/201S UN '00 ".", "•..
Pol1il de tnlIdelr. panI pintu~ HIl'II-oaI Illf'lll ou mécflll), 80ll2l0ttll. e5Pe$Wr1 ell 3,San. Incluso

H dohTild1~-1omedmento li!lnshl~ ar os/2OJs UN ~"" ""AO 765,60
Fech1ld1Jnl de embutir plI~ pmtas Intel'mlS, 'omp~tlI, lIQNmento pllI;b1h;Jmfdlo, tom BDwç20 de

H 1111)-fornecImento e insbb.elo. aí 08/2015 UN 6.00 ,02,3, ,",3'
H anelas de C(II'l'er~ Illumfnlo. folhas lnIra vidro, com bandefl'1ll M2 5 " '. 1.614.J.5

I:ORRO [)E f>V(;LISO.BRANCO,RE6UA Df 10 CM, ESPESSURADE 8 MMA 10 MM (lDM COlOCACAO I
NC SEM ESTRlJT1JAAMETAUCA)' M2 ,,"00 46,02 1.8B6.82

Intel1'\lptor ~lmples (1 módulo). l~/25ov. lIldulndo iUporte Il piltl1 - fometlmento li lnmla(.io.
H ufJ2/2Ol5 UN 6.CO 20,75 1l4,sa

0m;ahl~Tm!:ãlll de embutir (1 m6dulo), 2p+t 20 B" lndulndo supgt1e e pilei - fomedrm=nto e
H IlISnIhl Bf 12./2015 "" 15,00 7"" ,..'"cabo de cobre fled\lellsoJado, ~ mm1, entJ..dRlmll 450/750 v, P8l'1lcircuitos tlmnmllls - ~ml!l1to
H e 1n5t8b~o. If 12j20l5 M 5<0,00 7.73 U74,2l)
H Ris I) em lIhl!lliilrla pal'll e1etrodutos um diIH•.-etrOS men!lres !lul UlIis140 mIn. <Jf OS/20:15 M 17.00 ',52 ",5.4
H ermlnal para cabo 2.S0mm2 OBOOtVOISl! UH 120,00 '':'' 151,20

EJOlbllduto rfsIdo rosdvel. PVC, eM 20tnm 11/2"), para drcultos tennlnills. instillado em flIrrll _
H fClfll!lclmento e ll'lStalal;lo. ar 1212015. M 71,00 .'" "''''H c>bo cat.6 -.m.l'lced asDmh't com 4 ~ M 104.00 7~7 787,l8

Cabo d. cobJ'l!lfhtxfvel Isolado. 16 mrn"', antk:hama 0.6/1.0 kIJ. para drcult!lS t!lrtrJlnaJs -fornedmento
H e lIlrtallclo.llfJU2015 M 120,00 13.57 1.628,"0

EIlltrvlluto rlllido rosdlvel, pIIC, di'! 40 mm {I 1/4"}. para cItl:uitos U1'rnlnlls, Inno.btdo em fom _
H fornecimento e lnsbllaçllo. ul'_11/201S M 1<," 10.06 140,114

QUADRO DE DI5TR1BUlCADDE ENERGIADE EM8lJT1R, EM CHAPAMETAUCA, PAlIA 1.8 Dl£lUNTORES
ERMOMAGNETlCOSMONOPDlARES, COM BARRAMOOOTRlfASlaJ E NEUTRO. FORNECIMENTOE

u.NC INSTAlACAO UH 31048 31M8
OISJUNTOR I5IPOlAR TIPO D1N, CORRENTE NOMINAL OI' SOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

HC AF 04/2011; UN ',00 54,19 ..".OISJUNTORMONOPOLARTIPO D1N. CORRENTENOMINAL Df 2UA. FORNECIMENTO e INSTALAçAO.
HC F 04/2016 UH ~OO 59,75 59,75

OISlUNTOIl. BlPOlAR TIPO OIN, CORRENTE NOMINAl DE 16A - FOMlEC1MENTO E INSTAl.AÇAo.
HC Ar 04/2016 UH '00 ..'" 212,64
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PDLD+
CIoln ~ •• ltJl- rn6dhI(l,3Om do pilo), P'W'l'oInstatalb em Pllfede. ~ e huta!as'o ,~ "'" ,U,H U/»15 UH

H d.d lIpo T Cx2 em JM """""""-... UN •• ao "31 ""~/=fluotesaJl1te d. crnbuttr abma 2 z 3J w (tealo/tDl: reUIe-8151/l31 ali ,lmU",). complttzr
UN ",ao ••••• ""'"

Vuo nnItIr1ll dfonado com Q\!Q, .copttlb touç. bQnça. Plldl'lo rntdlo • fornecimento. tnsTlIbao.
N •• U/>m3 UN ,.. ""'" .,.,~

l.avft6Jlo I~ lnhQ com cduna. 4S 115Sem ou eqUMiIente. P'llfrID rnl:dlQ. Im:Iuso,trio u,tI
PTIb. ~ e ~~ll :O:nc:" tnmI cromado.eomto~ CI'OlI"ladllde rnes.. ptdrIio .~., 84' 0,m~dlo. fotnedMcmo o 'fif 013 UN •••llASGO EM ALVEHAAtA PARA RAMA1!iI DImlIBUI~ COM DlAMrntos MENO_l\ES OU IGUAIS ,. 40

""NC MM.Af 0Sha1S M 13,00 "'M'fClmlpOlI~~) do KI'\4çodC'lIMtJJb~ de tubos de pw. ""dhut. ~ frtl.1fn 25 mm
IlnmrWo em ram2t. ~. nrr.al cbi dlMbulçIo otl pMr<aIh). IndusMI c~ toms ..,m.• os. Df 01S •• M ••••• .",.H , d. -=. "","" 4 - fomed!nerrto t UN "'''''' ,

H
I~~ ro~~) elo.Cf'o'1~de IrmaIlIs;lod.tubos ele pw;, .oJd~::S '; dn tO lTIm "J 10,51bdo em ptUlTmd. 1ndus1ve ~ c:artM ti • cdd!m. af J M 492,2'
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CONTRATO:N° 017/2017 - EXECUÇÃO DE SERViÇOS EM PRÉDIO JÁ EXISTENTE-
MUNIC(pIO DESANTO ANTONIO DE JESUS.. .

Ref.1999652-21

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

. A
s 

as
si

na
tu

ra
s 

re
al

iz
ad

as
 e

st
ão

 li
st

ad
as

 e
m

 s
ua

 ú
lti

m
a 

pá
gi

na
.

S
ua

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
po

de
 s

er
 v

er
ifi

ca
da

 n
o 

P
or

ta
l d

o 
T

C
E

/B
A

 a
tr

av
és

 d
o 

Q
R

C
od

e 
ou

 e
nd

er
eç

o 
ht

tp
s:

//w
w

w
.tc

e.
ba

.g
ov

.b
r/

au
te

nt
ic

ac
ao

co
pi

a,
 d

ig
ita

nd
o 

o 
có

di
go

 d
e 

au
te

nt
ic

aç
ão

: G
1M

T
I5

O
D

G
4



Ref.1999652-22

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

. A
s 

as
si

na
tu

ra
s 

re
al

iz
ad

as
 e

st
ão

 li
st

ad
as

 e
m

 s
ua

 ú
lti

m
a 

pá
gi

na
.

S
ua

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
po

de
 s

er
 v

er
ifi

ca
da

 n
o 

P
or

ta
l d

o 
T

C
E

/B
A

 a
tr

av
és

 d
o 

Q
R

C
od

e 
ou

 e
nd

er
eç

o 
ht

tp
s:

//w
w

w
.tc

e.
ba

.g
ov

.b
r/

au
te

nt
ic

ac
ao

co
pi

a,
 d

ig
ita

nd
o 

o 
có

di
go

 d
e 

au
te

nt
ic

aç
ão

: G
1M

T
I5

O
D

G
4



Ref.1999652-23

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

. A
s 

as
si

na
tu

ra
s 

re
al

iz
ad

as
 e

st
ão

 li
st

ad
as

 e
m

 s
ua

 ú
lti

m
a 

pá
gi

na
.

S
ua

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
po

de
 s

er
 v

er
ifi

ca
da

 n
o 

P
or

ta
l d

o 
T

C
E

/B
A

 a
tr

av
és

 d
o 

Q
R

C
od

e 
ou

 e
nd

er
eç

o 
ht

tp
s:

//w
w

w
.tc

e.
ba

.g
ov

.b
r/

au
te

nt
ic

ac
ao

co
pi

a,
 d

ig
ita

nd
o 

o 
có

di
go

 d
e 

au
te

nt
ic

aç
ão

: G
1M

T
I5

O
D

G
4



Ref.1999652-24

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

. A
s 

as
si

na
tu

ra
s 

re
al

iz
ad

as
 e

st
ão

 li
st

ad
as

 e
m

 s
ua

 ú
lti

m
a 

pá
gi

na
.

S
ua

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
po

de
 s

er
 v

er
ifi

ca
da

 n
o 

P
or

ta
l d

o 
T

C
E

/B
A

 a
tr

av
és

 d
o 

Q
R

C
od

e 
ou

 e
nd

er
eç

o 
ht

tp
s:

//w
w

w
.tc

e.
ba

.g
ov

.b
r/

au
te

nt
ic

ac
ao

co
pi

a,
 d

ig
ita

nd
o 

o 
có

di
go

 d
e 

au
te

nt
ic

aç
ão

: G
1M

T
I5

O
D

G
4
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I

I CONTRATON~ 017l~017 - EXECUÇÃO DESERVIÇOSEM PREDIO JÁ EXISTENTE-
MUNIC[PIO DE VALENÇA.

Ref.1999652-26

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

. A
s 

as
si

na
tu

ra
s 

re
al

iz
ad

as
 e

st
ão

 li
st

ad
as

 e
m

 s
ua

 ú
lti

m
a 

pá
gi

na
.

S
ua

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
po

de
 s

er
 v

er
ifi

ca
da

 n
o 

P
or

ta
l d

o 
T

C
E

/B
A

 a
tr

av
és

 d
o 

Q
R

C
od

e 
ou

 e
nd

er
eç

o 
ht

tp
s:

//w
w

w
.tc

e.
ba

.g
ov

.b
r/

au
te

nt
ic

ac
ao

co
pi

a,
 d

ig
ita

nd
o 

o 
có

di
go

 d
e 

au
te

nt
ic

aç
ão

: G
1M

T
I5

O
D

G
4



Ref.1999652-27

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

. A
s 

as
si

na
tu

ra
s 

re
al

iz
ad

as
 e

st
ão

 li
st

ad
as

 e
m

 s
ua

 ú
lti

m
a 

pá
gi

na
.

S
ua

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
po

de
 s

er
 v

er
ifi

ca
da

 n
o 

P
or

ta
l d

o 
T

C
E

/B
A

 a
tr

av
és

 d
o 

Q
R

C
od

e 
ou

 e
nd

er
eç

o 
ht

tp
s:

//w
w

w
.tc

e.
ba

.g
ov

.b
r/

au
te

nt
ic

ac
ao

co
pi

a,
 d

ig
ita

nd
o 

o 
có

di
go

 d
e 

au
te

nt
ic

aç
ão

: G
1M

T
I5

O
D

G
4



qORef.1999652-28

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

. A
s 

as
si

na
tu

ra
s 

re
al

iz
ad

as
 e

st
ão

 li
st

ad
as

 e
m

 s
ua

 ú
lti

m
a 

pá
gi

na
.

S
ua

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
po

de
 s

er
 v

er
ifi

ca
da

 n
o 

P
or

ta
l d

o 
T

C
E

/B
A

 a
tr

av
és

 d
o 

Q
R

C
od

e 
ou

 e
nd

er
eç

o 
ht

tp
s:

//w
w

w
.tc

e.
ba

.g
ov

.b
r/

au
te

nt
ic

ac
ao

co
pi

a,
 d

ig
ita

nd
o 

o 
có

di
go

 d
e 

au
te

nt
ic

aç
ão

: G
1M

T
I5

O
D

G
4



Anexo 111

Ref.1999652-29
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PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUssAo'TRANSGEO'
nA.'WOIllSIGIOIEOLU1Dl

CLIENTE: RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

OBRA: POLlCLINICA DE VALENÇA

LOCAL: CENTRO ,SOCIAL URBÀND • VALENÇA I BA

SONDAGEM:SPo01

N° DOC.:

DATA:

FOlHA.Dl

DATA INICIO:

DATA FINAL:

COTA:

0111/16

1~/lI16
I
i

06/08116
01;/08116

I

PENEtRAçJ.o ~l1OLPESI!1lcmJ

tI"GOLPeS GMI'lCO

PERFIL CORMICO NiIIEl. COTA PROP. DA

I! Dl!!J..GUA (PI) CAMADA

Te

8

Te

la

Im)

Areia fina,e média pouco sUtoss 'com pebregulhOS,
, ,

marrom; 'I
1.00 i
1,70T~ Areia fina e média.pouco.~lItosacom.~regulhos,

.! mMiana,l'ne.nte compacta, preta. '

. !

Impenetrável a }7ercusrio na Peça 'd~:Lavagem, r
C:CJm 1,7C1m.

COORDENADAS: N= 8.522,137,32

E=O.492.J27
I
!

R "Revestimento

CA c Clreum.çfo de Água .

Te" Trado Coneh.
iH •• Trado Helieoid:il

Tempo bom.
FiNAl CARACJERisncA DACOMPQS]clo RI PERFuRAdO

07J08/16 REVE5nMENTO" l~ 7ll,.21OOl

7:45 Al.IO!mU.OORPACRAO>lINtEl'l_~.EIlT&lltIQ,511"""

0.10 PEsODl!iDTEIIIMAAAl:'" 1(11- ALTQltADECl.Uea.o., 1t_

SllTE === ARGILA '/ /

7 7

NrVEL INICIAL

ÁGUA(m)

DATA O6J(]Bl16

HORA 7:15

PROF, 0,49

AREIA,• ••

ENSAIO DE LAVAGEM (em)

CI, 10 mi 1,69 .. A 1,70 01 .

a,10 mi 1,70 A 1.70 : DO
o.10"ml 1,70 A 1.70" 00

.ls~6~ PEDREGULHO

IENG'. RESPONSÁVEL, ,

Ref.1999652-31
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'TRANSGEO
. N.DOC.; . 018116

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUSsAo DATA: 15Í08!16
. 'I"IIXSPClIlfSIGIODrSIU'ml j:OLHA-lt1 ,.

CLIENTE: RI< ENGENHARIA E .CONSUL TORIA LTOA . . DATA INIcIO: 06/08/16
OBRA: POLICUNICA DEVALENÇA SONDAGEM: SP.olA . . :DATA FINAL.; 04/Oa/16
LOCAL: CENTRO SOCIAL URBANO. VALENÇA I BA COTA:

. PEM!!TRAçAo lGalPEsmcm) . PeRfiL GRI.FIe.O' •••••• CO" PROF.DA

trOOLPes GRÁFICO • OeJ.OUA "'" CAMADA DESCRIÇÃO DASAMOSTRAS., 'Nf • • •• . N" Dti! AI'IIOSTRA8 Im) Im) :
TC TC • Areia fina e média pouco slltosa com peçlregulhos •-

1cm2l'11.. marrom.
1,00 1 .. .

.2/45
1.66 ~ AreIa fina e média POlJOOsiltosa com pedregulhos,• 2 fofa. preta. i- ..

..
•. .

.
.

: . .
•

i
.

.. '

.

•.

. .

: . .
.

.

.

.
,

. Impenetrável a Percussão na Peça.de L~vàgem
com1.66m •

. .

. COORDENADAS;.N= 8.522.137.32

. . E= 0.492,932.27

..
.

.. ' I I Tempo bom •

ENSAt<? DE LAVAGEM (em) Te" Trado Concha • NEL INICIAL F1NAl. CARACU;:RíSIJÇ,t,pj, coMP9'do DE PERFUIIAcAo

D.10ml 1,65 01 TH ='TradCl Hellcal~1
..

A~.uAtm)1,64 A
0.10 mI . 1,65 A . 1,66 01 CA:: CircUlaçiod. ÁglUiI D:ATA 06/08116 01/08116 IWIElmMEI'lTO , llXl. 76,2 mm

0.10 mI 1,66 A 1,66 00 HORA 8:20 8:15 IMOS1IlADOFlAACRÃO~J1m!lll~. ÍI:m~M" """
R. Revestimento

PROF. 0,51 0.08 PI&ODI!BA'Eft~'8IIKa . ALnIRUIIi~UwA, 1'G0II)

ISIMBOLoGIA: PEDREGULHO. i
.jl!NG". RESPONSÁVEL:

AREIA SILTE

7 7
ARGIlA / /

Ref.1999652-32
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II. I!!NG<. RESPONSÁVEL:

tTRANSGEO
.

NDOOC.: 018/16
PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUSSÃO DATA: 15/(}8I16.

mJSfOIII!llGlO'lDD.t.mI.

FOLHA-01

CUENTE: RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTOA
DATA INIcIO: 06108/16OSRA: P.OUCLlNICA DE VALENÇA

SONDAGEM: Sp-01B DATA FINAL: 06108/16LOCAL: CENTRO SOCIAL URBANO. VALENÇA / BA .

COTA: .

PENeT!W;AO lGOlPESl3Ocm} PERFA.GRAFlCO N!IIEc OOTA PROF.D.A
. N"oQOLPE$ GRÁFICO • neAGu .•• '''' <AMADA DESCAIÇ}.c DASAMOSTRAs• , . N'

" N"DE.AMCSTRAS Cml '''' .. Te. Te . -

Areja fina e média pouco sUlosa co~ Pedregulhos.--, cinza escura.\\ 1,00 17 10 Te• 1,72 ~Areia fina e média pouoo sUlosa- com pedregulhos.
.3 mediana mente compaOtS, preta:

..
. .

I .
I

I
I .

.

.

I,
. I

i
i.

I.

. .

.

Impenetrável. 11 Pen;ussão na Peça de L-ItVagem
com1,72m. !

I
I

. iI
.. .

COORDENADAS: N=.S.522.137,32
.

,I.
E= 0.492.932.2~

.
.

I .

Tempo bo~.
ENSAIO pe LAVAGEM (em)

Te ao Tradtl Concha NlvEL INICIAL FINAL CA!U,C1£II:!snc" DA COMPOS!SJ.O OI!!~FUR"çJO
...,-

0.10 mlr 1,70 A 1,72 •• TH •• Trade HlI:icoidat
ÂGUA(m)

g.10ml 1,72 A. 1,72 •• CA'" Clrcu'~çio de A",UlI . DATA 06108116 07/08116 ReVESTIMENTO ~ nt. 7&,2 mlll.g.10ml 1,72 A 1,72 DO HORA 9:10 10:02 ~I\AllRAo!tPlUu~_O~R.I •••••R" Re\fCslimen~o
PROF. .,53 0.12 PE:!OCI! B.1ERlMAIlSAlõ IIIKg • A.l'l1la.!l.Dl!QUatA, '1tllflJ

!SIMBOLOGIA, .'. .. __ o

// "1. PEDREGULHO • AREIA SILTE ARGILA

Ref.1999652-33

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

. A
s 

as
si

na
tu

ra
s 

re
al

iz
ad

as
 e

st
ão

 li
st

ad
as

 e
m

 s
ua

 ú
lti

m
a 

pá
gi

na
.

S
ua

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
po

de
 s

er
 v

er
ifi

ca
da

 n
o 

P
or

ta
l d

o 
T

C
E

/B
A

 a
tr

av
és

 d
o 

Q
R

C
od

e 
ou

 e
nd

er
eç

o 
ht

tp
s:

//w
w

w
.tc

e.
ba

.g
ov

.b
r/

au
te

nt
ic

ac
ao

co
pi

a,
 d

ig
ita

nd
o 

o 
có

di
go

 d
e 

au
te

nt
ic

aç
ão

: G
1M

T
I5

O
D

G
4



PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUSSÃOITRANSGEO
'I'Il.'UPQlIElrt:ltJl1DiJU.1Dl

CUENTE:.RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
OBRA: POLICÚNICA DE VALENÇA
LOCAL: CENTRO SOCIAL URBANO. VALENÇA f BA

SONDAGEM: SP-DZ

N-DOC.:

DATA:

FOLHA-OI

DATA INICIO:
DATA FINAL:
COTA:

018/16

15/08116

05108116
05/08/16

7

.!

"Idem, pouco compacta.

Argila slltosa com areia fina e com pedregulhos.
. mole, varleQada (cor d6 cinza).

Areia fina e médla.pouco siltosa com pedregulhos,
2 fofa. preta.

•4,00

5,70 &

CAMADA

B,OO !
8,56 : Idem, média •

•

(m)

A SlIla argiloso com areia fina e média e com
- pedregulhos, marrom.

1,OOTct '. .

(m)

COTA PROF. DA

OEAGuA

pu'JLGRARCO

E

PENE'TRAÇAO (1IOU'EBJ:l:Ddln)

H"liOLPe8 GRAFICO

~
TC TC

2 2

Z 3

3 4

2 5

6 5

S 5

4 fi

5 9

lmpenetrávtJ1 a Percwssão na Peça de Lavagem
. com 8;56 m~.

COORDENADAS: N=8.522.131.18.

E= 0.492.908.04.

Tempo bom ..
NiVEL INICIAL FINAL

ÁGUA I'")
DATA 05/08116 ()6108116 R£VEST\MENTO ljI fIXt. 76,2mm

0:00 lltADOIlP"DAAo •• ~.£xrUlW;,iiIl"''''''

0.40 PEfiOO&MTl.II(IIMSA:: 1151l~ • AL'nIRIlDBQUEDAl n•••
14:45
o,ao

HORA
PROF.

Te •• Trao"o Conoh.
TH'" irado I;telieolG~t

CA" Circulaçlo de Agua

ENSAIO DE-LAVAGEM (em)

D. 10 mI 8,54 A 8,55 . 01

11.10mi 8,55 A 8,56 01

\1.10mI 8,56 A "S,5& 00

!SIMBOÚ:XUA: PEDREGULHO

IENO'. RESPONSA VEL:

••• AREIA SILTE ==. ARGILA / /

7 7
I
I

Ref.1999652-34
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PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUSSÃOITRANSGEO
TU.'lSPOIIISI':rotm'lAI.'.m1

CLIENTE: RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
OBRA:POUCLINICA DE VALENÇA

. : LOCAL: CENTRO SOCIAL URBANO. VALENÇAl BA
SONOAGEM:SP.03

N".DOC.:

DATA:

FOLHA-OI

DATA INíCIO:
DATA FINAL:
COTA:

018/16

15108116

06108/16
06108/16

.. PENaTRAÇAO IUOLPI!SnOam]

N' GllLPE!S GRAFICO.

PERFILI3iWICO ),I1ve1. COTA PItOF.DA

e DEÁG\JA (m) CAMADA DESCRIÇAo DASAMOSTRA8

3 4

4,00 ..!

Idem, fofa.

SJItaargiloso-com areia fina e média ~ com
pedregulhos, marrom .

Im)

0,90 Te!

R Areia fina e média pouco sUtoss com pedregulhos.
pou'co CQmpaeta. cInza as.cura,

2,00 2

Argila sfttosa com areia fina e com pedregulhos.
"4,90 S dura, variegada (cor de cinza).

""

• rll

B

23

Te

6

2

m

17

Impenetrável a PercU$São tia Peça de La,vagem
com 4,90 m. . .

COORDENADAS:.N= 8.522.110,09

E= 0.492.910.29

Tempo bom.

R. Revesllmefl'lo

. C:A- Clrc~laçãode Agn

,.ç••Trado COnchll
TH:: Tl1ldo Hl!llcold81

7 7 //

FINAL CARAC'I.ERlsnCADAeoa'POSrCiAo DEPliRFURACÃO

07roal16 REVI!8T1MEtrrQ 4' uL 1fjfl mm

7:05 AMOSTRAlXlJ:PA~IIliEllllCl:3UR"".ElÓuNo. 61U•••••

0.21 PESO ai'! BIlTER(MAlI5of,): ~~ KO .' .ú:iuu. oe QUE'c.o.: 141: •••

-==== ÁRGILA

06KJS116

1(1:00

O,9D

INICIAL

SILTE

N1VEL
ÁGUA(m)

DATA
HORA
'PROF.

AREIA•••

ENS~IO DE LAVAGEM (cm)

°:10 mI . ~.âB A 4,89 01

.10 ml 4,89 A 4,90 .~1

". 10mi 4.90. A .4.90 00 .

Iffi~~IA: PEDREGULHO
IENG':RllSl'ONSÁVEL,

Ref.1999652-35
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PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUSSÃO.'TRANSGEO
IIA.'mOUISEGIOJICml.'JDA

CLIENTE: RK ENGENHARIA E .CONSULTORIA LTDA
. OBRA: POUCi.INICA DE VAi.ENÇA

LOCAL: CENTRO SOCIAL URBANO. VALENÇA I BA
"SONDAGEM: SPo03A

NOD~C.:

DATA:

FOLHA.(Jl

DATA INíCIO:

DATA FINAL:.

COTA:

.018116

15108118 .

06108116
06108116

5,00 ~

3,00 ..!

3,75 - Idam, fofa.
~

Argila sllto~ com areia fina"e com pedregulhos,
rija. variegada:(oot:'d~.c1nza). .

PENETRA~O (GOU'ESI3Ocm)

ft\OOLPES ."""'0
•

Te Te

3 5

5 6

3 3

12 17

PERFIL 0RÁFlC0 NlvEL COTA
E OSÁGUA Im'

'"'0,30

171011:8

PIlOF. DA

CAMADA.

Im)

1,OO~
R

2

DESCRlÇAO DMAMOSTRAS

Areia fina e média pouco siliosa com pedregulhos.
preta.

Idem, pouco compacta.

Impenetrável a Percussão na Peça de Lavagem
com SIDO"m •

. COORDENADAS: N= 8.522.110,09

E~ 0.492.910,29

Tempo botn.

ÁGUA(m)

DATA 06108116 .07/08J16 REVEST1ME\llTO~ !!X"'"e.2mlD

NIVEL. INICIAL FINALENSAIO DE LAVAGeM (em)

°.10 mI 4.99. A 6,00 01

o, 10 mi 5.ÓO"A 5,00 DO

o. ~Oml 5,00 A 5,00 00

Te '" Trado Coneha
TI-! =írado Helicoidal

CA lO Clleulllçllo diI Água

R'" Rev<:slimemo
HORA

PROF.

13:25

0,83

CA~CTERímCA DACOMPOS!Ç1Q DF PERfURACÃO

7:18 A.MOIiImAllOJlPA~I~.s.l,tm""tEXn!m~ •••.••

0,30 P£SOIl5I101.Ti!''(W.~IIoIlJr,;j -ALTl,IRADoEOUl'DA: n •••

ISIMBOLOGIA: PEDREGULHO

IBNGD
• RBsFONsÀ VEL:

• •• AREIA SILTE === ARGILA / /

7 7
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PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUSSÃO

CLIENTE: RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

. OBRA: POLICÚNICA DE VALENÇA

LOCAL: CENTRO SOCIAL URBANO. VALENÇA / BA

SONDAGEM: SP'03B

II"DOC~

DATA:

FOLHA.Ol

DATA INICIO:

DATA FINAL:

COTA:

018/16

15108/16

06108/16

06/08116

.!
!dem, pouco comp~cta.

ArEJia fina e média pouco sil!Q$a çom pedregulhos.
0.90 ror de cinza ecsura.

Te'.
Areia fina e média pouco si"osa com pedregulhos.

.fofa, preta.
2.00 2

DESCRIÇÃODASAMonRAB

Amostra não recuperada.

4,00 4

5
4,67

'''''
CAMA""

PROf'.DAPeRFIL GRÁFIco NlvEL COTA
E DEJ..GUA '''''

(m)

0,49

~lie"'f

. PENETRAÇ'Ao ftiOU'ESI3Ik1m}

N"GOLPES
""""""
"

Te TC

4 4

6 8

5 5

Q 17

Impenetráve/,a Percussão "na Peça de Lavagem .
com4,67m. .

COORDENADAS: N= 8;522.110,09

E= 0.492.910,29

. Tempo bom.
ENSAIO DE LAVAGEM.(c:m) .

0. 10ml 4,66. A 4,67 01
•10 ml 4.67"' A" 4,67 00

-, 10ml 4.67. A ~.61 00

Te. TnIdo Concha'
TI:I'" TradrJ Helicoidal

R •• Revestimento

NlveL INICIAL

ÁGUA Im)

DATA 06/08116

HORA 14:50

.PROF. 0,70

FINA1. CARAÇJPBImCA DACOMPoSlCAQ QF PERFURACÂO

C7JnSI16 REVeSTIMeNtO'. __ 7&,2mm

7:03 _lAADIJIl PAORAo"1lITII1UIO-~. EXTEIIf'Ig,IiCl,Dmm

0.40 PilliOOB:IlATER(MMISAJ; IIIlJf, - AlTURAIlE QUEDA: '16 ••••

. ISlMBOLOGIA: PEDReGULHO

IENCJÓ. RESPONSÁVEL;

• •.1 ARElA .' . SILTE === ARGILA .//

} }
I
I

Ref.1999652-37
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.tTRANSGEO
N" DOC.: 018/16

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUSSÃO DATA: 15108116
_ . 'lU.~rGlDDtXJADDl .. .. .. FOLHA.01

CLIENTE: RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTOA . DATA INfClO: 05/08116 .

OBRA: POLlCÚNrcA DE VALENÇA SONDAGEM: SP.:.J4 DATA FINAL: . 05/08116
LOCAL: CENTRO SOCIAL URBANO. VALENÇA / BA . COTA:

PEMlRAçAo ~SI3ocml PERFILGRAFrcO •••••• COTA PROF,l>A

N" rXll-PlSS GRÃFICO • OEÁGUA ,..• .....DA flEtlCRJÇAO DAS AMOSTRAS..: .. I <.... •• N' DEAMOSTRAS ,..• Im' .

TC TC D.46 . Areia fina e média pouco slltosa com pedregulhos.. -,
. all'iosl1, Te marrom escura.

1
..

I.

I

I

.

.

I:

.

..

. .

.

. .

.

. .

Impenetrável a Percussão na Irado concha com
O~6cm.

. 1

.

. COORDENADAS: N= 8.522.106,06

E~ 0.492.939,16

I Tempo bom. .

. . ENSAIO DE LAVAGEM (em) Te •• TmD CoRt:ha NIVEL INICIAL. FDlAL. CARACTEs!sI,Ç,I,- pA COUPOSlÇÃO Pf PfRFUlW!lIo ..
'.1Dmi A . TH •• Tl'lldo Hellca(£illl ÁGUA(m)

". 10 mI A CA = Circulaçio de Água DATA 05108116 06108/16 REYES1IMa.T~ • ext. 7&,2 mm

D. tO mi A HORA 9:10 O:ClO AMo&'TltAtlOOPADRAlht lKTIi~e..".,~ EXll'IU«X ell,l mm
R •• Re,,!!!stimento

PROF. 0033 0;00 p~ or: BATER ~." ~ 11'9 • ALTUItA C7 QUEDA' 7' CII'1

ISIMBOLOmA: PEDREGUUlO

IBNG". RES:P'ONsAVEL~

• •• AREfA SILTE

I J
ARGiLA //

Ref.1999652-38
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'TRANSGEO
NDDOC.;. 018118

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCussAo DATk . 151081/6
1I.WI'OII':E!i1~tml . FOLHA-Dl . .

CLIENTE: RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTOA DATA INICIO: 05108116

OBRA: POLICi.INICA DE VALENÇA SONDAGEM:SP-44A . DATA FINAL: 05108116

LOCAL: CENTRO SOCIAL URBANO. VALENÇA I BA . COTA:

PENElRAÇ.\(l (GClLPESI3tlcm) PEiRRL(iWICO NIVI!L carA PROF.DA

N'GOLPES çRÁI'fCO • •••••••• '" ••••••• DESClUÇAo DASAMoSTRAs

,,; ..• " •• ~ N" DE AMOSTRAS ,... Im' ..

Te Te . ,
. J:\reia flna e mé~rapouco siltosa com pedregulhos.

1 - ~ .

- ••Uiallll1 D,nTC marrom escUra. . .

~ .

.

. .
.

.

I

.

.

.

. lmpenetr.wet a'Pert:lI$Ão no trado concha com
I O,72t:m.

.

.
.

COORDENADAS: N= 8.522.106,06
. .

E= 0.492.939,1.6
..

. .
.

t

.

I
. ..

.. Tempo bom •

ENSAIO DE LAVAGEM (çm) 'Te. Trado Concha NIvEL. o INICIAl. F.lNAL cARAcnm1sT!CA PAcoMPQsleAo ~ I"EIft'URAçj,Q

".10mb A 1M '" Trado HaliC'ollt!!l AGUAlm)

".10 mil A CAc'Cil'cub:tçtilde ~ua ~TA 0510&/16 .06108)16 REVESTIMENTO" lIXL 78,2 mm

r>:1DmI A HORA 10:20 1:20 _TMDmtP •••DItAD>lINTl!~IlO4t._O ElOERNOi 6Q,Ji"'.,
R = Revestimento. PROF. 0.40 0,00 PESODE!u.1m~lI'l(1I -.M.lUItADEQ\lmA>,7lI'"

ISlMBOLOGJA: PEDREGULHO

ImO".RESPONSÁVEL:
..•• AREIA SILTE

7 7
ARGILA //

Ref.1999652-39
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//. ARGIlA

II
••••••..

AREIA.:ISlMBOux3rA:. PEDREGULHO

IBNG".l<ESPONSÁ VEL:

.'TRANSGEO 11"DOC.: 018/16 .

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUSSÃO DATA:. 15108116
'1'1t551'011'1S!Gml'!aW.1m.

FO.LHA-D1.

CLIENTE: RK ENGENHARIA.E CONSULTORIA LTDA DATA INícIO: 05/08116
OBRA: POLlCÚNICA DE VALENÇA SONDAGEM: SP-D4B DATA FINAL: . 05/06/16
LOCAL: C.ENTRO SOCIAL URBANO. VALENÇA I BA COTA:

.. . P.ENETRAçAO .IGOLPI!SJ3Ot:m) PERFIL GRÁRCo
_L

COT~ I'ROF.DA .

N"G0CPe8 . .."""'" £ D.EA.OOA
"'" CAMADA ÓESCItlçAc DAS ~STRAI;i.., •..

'" , N" DE AMOSTRAS Im) ,.)
. Te Te

.

Areia fina e média pouco siltosa com pedregulhos,, - 1"'.
. "~ltl1! I 0;75 Te marrom escura ..

1

.

I ..

.
.

ImpénetRvel a Percussão no Irado concha c~m
.O.75cm.

:

.

COORDENADAS:N= 6.522.106,06

E= 0.492.939,16
. . .

. .

I I . Tempo bom,
ENSAIO DE LAVAGEM (em)

Te '" Tl1Ido Concha NfVEL INICIAL FINAL CAIUoCTERlsneA DACOMPQSICAo ÕJ PERFlJRAÇ!º
".10 mJ A TIl <:: Treã.o tfeliCold3! ÁGUA Im)

. 120. 1d-mi A.
CA - Clreu!ayia de Água DATA ClSi08/18 06l08/f6 ~.I!SnMENTO ~ fXt.7&,2mm

".10 mI A HORA 11:00 ---:-:-7:10
_$TlUU~ PJIloRlGol.nlHIHO"~. EllTERlIOlfO,lI"''''R eR&Ve~memo

PROF. 0,40 0,00 I'fiSOD&I!ATER.(MAlIJA): UXJI ••••• llJll:AD&Q\ll:DA, ~ ••••

Ref.1999652-40
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ITRANSGEO
. N° DOe.: 018/16

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAOEM A PERCUssAo DATA: 15108116
. 'IUHPlJIII'l'!lICIIrITaW.1Dl.

FOLHA-D1..

CLIENTE: RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA DATA INICIO: .. 08108/16

OBRA: POLiCÚNICA DE VALENÇk SONDAGEM: SP.05 DATA FINAL: 08108/16

LOCAL: CENTRO S.OCIAL URBANO. VALENÇA / BA COTA:

PENETRAÇAOlGOU'.ESJ3~~ peRFIL ORlAco .1vEl. C07A PROF. DA .

N-GOlPES . "CilRÁi'Je:O E gl!MlJ!. (m) C~MAOA DESCRlçAo DAS AMOST.RAS

N; .• f ,; •• N"DEAMD8T1tAS em) linl

[i]
0,00 Rocha aflorando.

. . .

.!
.

.

.

.. .

.

.

.

I .
I

.

.

..
.

I
..

I

Rocha Florando com O.ÓOcm•

. . .

COORDENADAS: N= 8.522.101,28

E= .0.492.961,01

..

I .

Tempoborn.
ENSAIO DE LAVAGEM (em) Te '" T reQ.o Concha .rvEL INICIAL FINAl. CARACTi!BJsr!C! DA CQMPOslCÃD D!! PERRlRAC1.0

"a. 10 ml A 7ft ••Traáo Hollcol~ ÁGUA (m)

2'!•.10.011 A CA" Clrc:tl!açãO: do Asila DATA
.

RE'JE$TlMeNTO ~_ m. ie,:I:":';"
-.10 mJ A HaRA AIIO&TIIADCIItPIIIORÀO._~,""",",. exTEllt.'Ol u,a •••••

R •• Revesllmemo
PROF. . PEai:lDeu.reR(MAIftA):"'lCo - .••L~De'QU&D'" n ••••

-ISIMBOLÓGJA: PEDREGULHO

. ]RNG". RllSPONSÁ VBL:

• •• AREIA SILTE

7 7
AROU //

Ref.1999652-41
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tTRANSGEO
. NODOC.: 018/16

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUSSÃO DATA: 15108116,..",....,.~ FOUfA.Dl

CLIENTE: RK ENGEJojHARIA ECOJojSUlTORIA lTDA . DATA INicIO: 07/08116
OBRA: poucllNICA DE VÁlENÇA SONDAGEM:SP",,6 OATAFINAL: 07108/16
LOC"Al: CENTRO SOCIAL URBANO. VAlENÇA / BA COTA:

PENETRA~O (GOlPESI3D<:mJ peItA. QFlÁFico ,IVEL cm PROF. DA

M'G01.f'ES ÇAAflCO E oE ""'" I" C_DA DESCRIÇÃO DASAMO$TRÀS

N; Nf ~. '" •• N"DE"'MCSTRA8 Im) l_I

TC TC ---- Silte argiloso oom areia fina e média e com- ~
. oiinns pedregulhos, 1f.Iàrrorn .

1.00Tc!
30/14 1,20 R

Areia fina e média pouco siftosa com pedregulhos.2 -
.. Z compacta. cinza escura.- ..

. .

. .

.

.

.

.

.

Impenetrável a Percussão na Peça de.Lavagem

.
com i,20m .

I .

COORDENADAS: N= 8.522.069,40

.
E= 0.492.928.86 .

I .. Tempo bom,
ENSAIO DE LAVAGEM (em) Te = TradoCOJlf:lhA NlvEL INICIAL FINAL CARAeTIffilSncA!lA COMPosrc.lo PIPERfUlUl,cAO

o.10ml :1,19 A 1,20 01 11t. Tnrdll HelR:llldlJ:1 . ÁGUA(m)

0.10 mJ 1,20 A 1,20 00 CÁ••Ckeulaçlo de.Água DATA .07108116 08108~16 REV"~Il:'MENTO ~ ext. l&,2 m••
o.10.ml 1,20 A 1,20 00 HO~ 7:24 1l:Q2 AII!OSTRAOCRf'I\llflÁ04lmalN~'",,"', EXTaIHO>('''_

R ::o Revestimento
PROF •. 1,00 .0,20 P'ESO 1l1!IlATER(WlSSI,): ulC6 - A1.T\IIflllll!QUI!llA:-7e~

ISIMBOWGIA.: PEDREGULHO

IENao.:RÉsP~NSÁ V8L:

••• AReIA SILTE

7 7
ARGILA //

Ref.1999652-42
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SILTE -- ARGILA. / /

7 7
AREIAISJMBOLOOTA: PEDREGULHO -.:

IRNG"_.RESPoNsAVBL:

ITRANSGEO
N" DOC.: 018116

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUssAo DATA: 15108/16
na.'fSI'OImI~ .

FOLHA.01

CLIENTE: RK ENGENHARIA E CONSULTORIAUDA DATA INICIO: 07108116
OBRA: POUCLINICA OEVALENÇA . SONDAGEM:SP-06A DATA.FINAL: 07108116
. LOCAL: CENTRO SOCIAL URBANO. VALENÇA 1BA COTA:

PENETRAÇIo (GOLPe~rn) P£RFtL-GRAReO tWEL ""'. .PROF; DA
N"GOLPI!S """ .•• E DEÁsuA, Im) CAMADA DESCRIÇÂO DASAMOS'l'JW1., ...

" N" DE AMOSTRAS 'm' Im) .

.'
TO TO

~
,

Silte argllo~ com areia fina e média e com
.•..- - pedregulhos, marrom .

.'\ "'- I 1.00T~
18 27 1,47 R

Areia fina e média pouco sUtosa C(Im pedregulhos,2 -. . .2 compacta. cinza escura .

I

.
.

..

I
" .

.

. I

! .

ImpenetráVef a Percusslio na Peça de Lavagem
. com1,47m .

.

.

COORDENADAS: N=8.522.069,40.

E= 0.492.928.86

.1
.

I I Tempo bom.
ENSAIO bi: LAVAGEM (em)

Te •• Trado Concha NfVEL INICiAl Fj~l CARACTeR1STlCA DA COMPOS!CJ,O DE PERPURACÃO -
1D.10 mi 1,46 A 1,47 01 TH '" TrtlIdo H"llçgldaf ÁGUA(m)

..

D. 18 mI 1,47 A 1,47 . 00 CA. CitculaçiiQ de Agua DATA 07/08/16 08Jil8/16 REVEST1PJIENTO ~ m. 7&,2 mnl
130.10 ml 1,47 A 1,47 EO HORA 14:10 Ul5 IoMOmu.DoIl PADRÀO>II'fII!MOOol"irIIfII!~~~,"/11R ••Revesti met)to.. '

PROF. _,49 0,10 PeSO OIJIlATEIt(IlUM);/llIlCg _ ALI\IltADEQUElM.: flI ••••
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//ARGILA

77
SILTE

....AREIA

-c-.
N" DOC.: 018/16

ITRANSGEO PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUSSÃO
.. DATA: 15/08/16

• ~m:slGlOllDW:m\
FOLHA.4l1

CLIENTE: RK ENGENHARIA E CONSUL TORJA LTOA . DATA INICIO: 07/08/16
OBRA: POLICLfNICA DE VALENÇA SONDAGEM: SPo06B DATA FINAL: . 07/08/16
LOCAL: CENTRO SOCIAL URBANO - VALENÇA / BA COTA:

PENETRAÇ.lo .{GOl.PESJ3Gcm) PeJmL GAAI'lCO NiVEL OOTA PROF.DA

. i/," GOLPES - GRÁFICO - E 'EÁGUA '''' CAMADA DESCRrÇÃO DAS AMOSTRAS,r- ,. ..
N' DE A.MOSTRAS Im) lml

Te Te
~ Sllte argUoso com areia .fina .e média e com

Qmn6 pedregulhos, marrom .•• "\' 1,OOTc:!15 22 ,.
'.50 R Areia fina 8 média .pouco slltosa com pedregulhos, .

. 2 compacta,. cor de cinza e~etIra.

I .. .

.

. .
.

.

.

. ..

.

.

. .

.
.

.

lmpenetr4vel a Percuss#o na Peça de uvagem
com 1,,50m;

I

I. ..

I.
COORDENA.DAS: N= 8.522.069,40

E= OA92.928,86 .

.

T I .

Tempo bom;
ENSAIO DE I.:AVAGEM (em)

Te =Tratio Cemchal NfVEL INICiAl FINAL CA.RACTER!sTIeA DA COUPOSlcAD DI!!! PERFuPAçl\n

1".10 ml 1,'" A 1,4' 01 THaTndoHlIlfc(lldal. ÁGUA(m)
°.10 ml 1,49 A '..• 01 CA.- Clrcultlçlo de Água . . DATA 07108/16 08108116 REvEsml~TO~ ut. n,z mia ..
D.10 mi "1,50 A '''' 00 HORA 14:10 8=05 ~IU.DOIIP~DRlo"1NII!RNO>~. &Xl"IIR~ao,a~Ol~ '"R_stimento.

PROF. O." 0.10 PESOU ••• tElt(WI$~$SJ{9 • A~'I1/IU.Dl!ClUEtlA:~ ••••

!SlMBOLOGIA:. . PEDREGULHO .• :

IBNO'.RESPONSA VEL:

Ref.1999652-44

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

. A
s 

as
si

na
tu

ra
s 

re
al

iz
ad

as
 e

st
ão

 li
st

ad
as

 e
m

 s
ua

 ú
lti

m
a 

pá
gi

na
.

S
ua

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
po

de
 s

er
 v

er
ifi

ca
da

 n
o 

P
or

ta
l d

o 
T

C
E

/B
A

 a
tr

av
és

 d
o 

Q
R

C
od

e 
ou

 e
nd

er
eç

o 
ht

tp
s:

//w
w

w
.tc

e.
ba

.g
ov

.b
r/

au
te

nt
ic

ac
ao

co
pi

a,
 d

ig
ita

nd
o 

o 
có

di
go

 d
e 

au
te

nt
ic

aç
ão

: G
1M

T
I5

O
D

G
4



I
I

ARGILA //

77
SILTEAREIAISIMBOLoOIA: . PEDREGULHO . ~ :

Imo'.RllSPONSÁ VEL:

'TRANSGEO
Na DOC.: 018116

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUSSÃO DATA: 15108116
TDNsron'DlQOJICiW.1IlA.

FOLHA-01

. CLIENTE: RI<'ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA DATA INICIO: 07/06/16
OBRA: POLlCÚNICA DE VALENÇA SONDAGEM:SP-Q7 DATA FINAL: . 07/06116
LOCAL: CENTRO SOCIAL URBANO. VALENÇA I BA . . COTA:

- -' PEtETRAçAO fGOU'ESI3Dcm) PERI'IL GRÁFICO Nlva. COTA PROF.DA

N"GOLPES (lRARco - - • . c,••••.• ,.. CMW>A Dl:SéRIÇAo MS AMOSTR.'S
. u.. .u•.. ;.. . . ti" DE AMOSTRAS ,.. Im' .

• - '" Areia fina e médIa pouco s!ltosa com pedregulhos. .

"""', 0,66 '1 preta.

. .

I.

. .

.

.

I

I

...

.

.

. ..
. .

Impenetrável a Percussio no Irado concha com
. O,66cm."

. ..

•

... COORDENADAS, N=.6.522.056,72

E.=0.492.936,61

I Temp'o bom. .

ENSAio DE LAVAGEM (em) Te. Trec:lo COncha NIVEL INICIAL FINAL CARAC!FRÍ5T!CA nA ÇQtMJOSlcAo DE PERFURAçAO

. '''.10ml A ilt ••""adc Helicoidal ÁGUAtm)

"o 10 rol A CA" ~UI8ÇIo de Água DATA 07108118 08108116 R~YEST1MSNTO 41 ht 1G.hulI
o.lOml A

R";' Revestime~
HORA 7:10 8:21 AWosTIWlC"PJlDRAo~tllTEJttlG::l .••••• OI1.l!X'TERHO: s..a";' .

PROF. 0,50 0,05 ~OOE8ATERjMA8SAl:lI/I1(g • AJ.,T\JR40li QIJEl)4; lG mo

I
I
I

I,

Ref.1999652-45
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.ITRANSGEO
NDI;)OC.: 018116

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A p.ERcussAo DATA: 15108116
l1l~1~~ . FOLHA-01 ..

CLIENTE: RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA DATA INicIO; 07108/16
OBRA: POUCLlNICA DE.VALENÇA SONDAGEM: SP-ll7A DATA FINAL: 07/08116
LOCAL: CENTRO SOCIAL URBANO. VALENÇA / BA COTA:

. PENETRAçJ.O~Oeml PERFA.GWICO NIvEL 'OTA PROF.OA

IIl"GCLPES ~I'tCO • osAGUA ,.. ÇA/MDA DESCRtÇAo OA$A~OOTRA$
••• • 0.0

'" " N" DE AMOSTRA5 JIIIJ. ,..• .

• - 0,60 T Areia flna B média pouco siltosa com pedregulhos,
•••••• marrom.

. 1
I.

II.

I.
I

. .
.

.

.

. . .

•

Impenetrável irPercussio no trado concha com

.
O,60ém •

1
.

COORDENADAS: N= 8.522c056,72

.- E= 0.492.936,61

.

. .

. . I .. I I Tempo bom .
ENSAIO DE LAVAGEM (em)

Te '" Trado Com:ha M!'JEL INICIAL. FINAL .~ARAÇJERISTlCA DACOMPOS!ClO DEPERf!tlRIÇÃO

D.10nu A TH" Tnido Helicoidal ÁGUA(m)

°.10 roi .A CAco Clrtulaç~o de Agu. DATA - 07108116 08108/16 RevEST1MENtO , f'4 16,2 mm
to 10 mI A HORA B:10 8:2S ~lIIOSTAAllCJ\l-.lD"lHTElWlh~"'t ~IlO:~. mil

.R = Ravestimento
PROF. MS 0,03 PRODEBATEA(MAh"'J' ftiKo • Al.1lJltlllitlU2D ••• 7lI •••

ISJMBOl,.OGIA: PEDREGULHO

IENG'.RBSPONsAVEL:

.; AREIA , ... SILTE

7 7
ARGILA //

Ref.1999652-46
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tTRANSGEO
N" DOC.: 018/16

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUSSÃO DATA: 15108116
. .TIA1VOImEGlDJ!t.'m.l1Dl

FOLHA.Dl.

CLIENTE: .RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTOA DATA INICIO: 07108/16
OBRA:.POUCLrNICA DE VALENÇA SONDAGEM: SP-G78 DATA ANAL: 07108118
LOCAL: CENTRO SOCIAL URBANO. VALENÇA I BA . . COTA:

PENETRAÇÃo (GOLPESl3Dc:m] I'SU'LGRÁFICO
""'"

COTA "OP.DA

N"GOll"5 GRAPlCO • DEÁGUA ,.., CA!IA •• DESCRIçAo DAS AMOSTRAa
• ,0 .... • '" N"CEAMOSTRAS (m) (m)

• - fA 067 "c. Areia fina e rnádla pouco sillosa com pedregulhos,
ll8iõtnG marrom.

1
.

. ':
.

.

.

. :

. . .'

. . .

.

' .

. , ..
. .

'. Impenetrávél a Percu$são no trado COnchacom
O,G7cm •

.

. .

COORDENADAS: N= 8.522.056,72

. E= 0:492.936,61
.

.

r
.

,.' '.

I I Tempo bom .
.ENSAlO DE LAVAGEM (em) re=TradoCooc:hl . N!V<L INICIAL RNAL CARAC!ERlmcA DA COMPOS!CAO DE PI!:BFURAC1º

1D• 10ml A TH. Tntdll Helicoidal ÁGUA(m)

".1~mI A CA••C",c1.d~ deÁgoo DATA 07/08116 08JOSJ16 l{EVEST1MEHTO Çl e>It. 76,2 mm
".1Dm! A HORA 9:10 8:22 ~~1lOR Pf'llRAD" ~RMo'.:I"--". ElllERNW.so,. ,,'InR •• RevalStlrnentCt

PROF. 0,49 0,00 Pi8l;l Dl!l!I4mq,lASS&)Hlska - A.LT\tlU.oec.~EDAI 15 ••••

ISlMBOLOffiA: PEDREGULHO

IBNOO.l<ESPONSÁVEL:

• •• AREIA
..' ."TE

I 7
ARGft...A //

Ref.1999652-47
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Anexo IV

Ref.1999652-48
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PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM MISTA
N'DoC.:

DATA:

032A117

02106117
.

CLIENTE: RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
OBRA: POLlcLlNICA DE VALENÇA
LOCAL: CENTRO SOCIAL URBANO. VALENÇA I BA

SONDAGEM: SM -01

DATA INIciO:
DATAFINAL:
COTA:

25105117

25105117

.

Argila slltosa com areia fina, dura, variegada
(marrom) .

. .

4

•

: DI!!ICRIÇÃODABAMOSTIlAS

.

Slite argiloso com areia média e com
0,85 ...! pedregulhos,médio, m~urom..

.Arela fina e média pouco síltosa com pedregulhos
1,9(J~ pouco compacta, marr:t?m escura. ,_

Areia siltosa com pe~reg~rhos.(ofa, .marrom
1 escura.

278

4/30 5/32

2/55

•
1/49

1/39

"-
18 34 i', .•.•'"

. r-- .•..

..a.ETRAÇAo (GOLPW3lI.,.,,) PERFlLGR~a NIvEL COTA PRDF.DA

*"+ GRAFltD E DE ÁGUA (m' CAI •••••

" 20 " •• N"D£AMOSllfAS •., Im)

30 /14

I ,nl •

••

32 .. ;.'
"i"

7,20 7

•
•

9,25

10

10,35
!!

AflU!:NITD OE: TIOCTURA MUITI:I FINA. DOM
FRAç6El!I DII: Tfl:X'TURA'FINA A Mt~lA •

VERMELHD.ESOURD. SÃO ou ~UA8~ .\!IAo,
POUCO FRATURADO E COERENTE •

.

IDEM. BÃo ClUC;UAS« sAo A ~CUCD
ALTERADO. ,

..

I

Sondagem Interrompida conforme orlentilflio do .
. ~ cliente com 10,35 m.

14

.
'1

.

. .
Te" TF<ldo COl1Çh~
TH 11 TIlIi:loH~ncoldal

//ARGILA

7

.
FINAL çeRAGIFBl!!ng pA ÇQMFQs!l<!o DEPERAlRAeAo

28105/17 RM~TlMENTO!fl .m.1&,2 mm

14:21 AIIIOITlU.OOR ~Amtl\Q"INTI!I\NO:3.l,..,...,.~1CTI!1INO: eo,- ••••

0,54 PESODEElfoTER(llAav.r.65i(l1 ••••I.~Jl.EjQUW.ll.: 1e_

25/05/17

9:15
1,10

"INlOAL.

7
SILTE

.

NlVEI.

AGUA(m

DATA

HORA

PROF.

. ...AREIA•••

- - .'.20 40 60 80

lÍ' ~ % DE RECUPERACAo. 8 <l. . NOMER9 DE
.. ,w ~ @) FRAGMeNTOS

Il:: POR MANOBRA

ENSAIO DE LAVAGEM (em)

D.10mi 1,12 A 7,15 03

0.10mi 7,16 A 7.18 03

D.10ml 1,18 A 7.20 02

1S£MB0l..ClGIk . PEDREGULHO

1ENG". RE8PONSÁ VÉL: .

Ref.1999652-50
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~IQDlID,l&L'IDl

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM MISTA
.

DATA:

032A117
02106117

CLIENTE: RI< ENGENHARIA E CONSULTORIA. LTOA
OBRA: POLlCLfNICA DE VALENÇA
LOCAL: CENTRO SOCIAL URBANO. VALENÇA i BA

SONDAGEM: SM - 02
DATA INICIO:
DATA FINAL:
COTA:

26105117
26105117

PERFtL GRÁFICO NÍVEL COTA PROF. DA

E DEAGUA. [m) CAlWADA.

14 18 .

•

I
9 15

22 44 /28. I"'-

40/27, r-- .
?n ,. . I" "". .

- . 27

.. . .

I
i,!Q _ I--

50126

~
'"r-';'r-•• .3

~

. ......,
i'\

8,23- .1---:- I--

50 ••
. ."

ARENITO.C.E TE~IQA ,,",UITa FIN •••• aOM

FRA96~& •••~GlLD5ASil•.VliRMELHD. esauRO.
MUITa A.LTERADO. EM FRAGMB:~a!l E: !POUCO

CDlI::RI!:NTl!: •

Argi~-com areia fina, dura, marrom.
ARlI::N1TD CI!: T~RA MUITO FINA., V~R~ltL.Ha

eSCURD. PCUOD ALTERADO. pouco

FRATURADO E: COEI'E......... - ,

ICEM. DE TeXTURA FINA. API'I!:I5IENTA.9~ SÃO

OU GIIUA!lI!: sAco
IOIEM. COM .F'RA9~ES DE TEXTURA F1NA E
MII!:DIA, MACIça.

Areia fina e média pouco sirtosa com pedregulhos
po~ compacta. cor de cinza. _

Sílte argilosO com areia fina e média com
pedregulhos, rijo, marrom.

Argila com areja fina e pedregulhos, rija, cor-de
oInza.

Argila siltoSá com areia e pedregulhos, dura,
~ variegada (marrom). . ..

2
5,30

..,

R ,
3,15 .:

6,80

9.00 ~

7,43

7,85

9,73 .1,1l

O,SS. I
I' -. Te

1,65

,",
••

N" DE AMOSlRAS••""•

PENE1RAçJ.O (GOt,PE&nDclll)

N"GOLPES GRAFlco

" Sondagem Interrompida conforme orientação do
cliente com 9,13 m.

.

I

.
.

.
.

I

20 040 60- BO

'" lo< % DE RECUPERACÃO~ ~ou.' NOMERO DP .~ ~" @) FRAGMENTOS
POR MANOBRA

R'" Revestimento

'Te'" TTado Conehfl
TH. Trado Hellcoldlll

CA- Cit<:ulll;llo de A.gUll

ARGILA. //

7

e.lBAeUM"ÇA nl çQMPQmçAo DEPfBE'IiAdpFINAL.

2a105l17 REVESTIMENTOcfl en 7B,2 allll

14:20 .IJIIomu.COR"ADRlo:+JNT;RH=";"""+llXlElINO:~,a", •• :

0,24 Ii'e'IS000BA~~5511e •• LTURoll)iilUlc..:T\lml

INICIAL

2610$117

11:2:0

••••

7
SILTE

NfVEL

AGUArm

DATA

HORA
PROP.

AREIA.:

E!NSAIO DE! LAVAGEM (em)

1".10mi 7,32 A 7,36 D4

te.iO ml 7,36 A 7,40 D4

",10mi 7,40 A 7,43 D3

: ISIMBOI.OGiA: PEDREGULHO

IENe¥'- RESPONSÁVEL:

Ref.1999652-51
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Anexo V

Ref.1999652-52
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PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM MISTA

N° DOC.:

.OATA:

032A117

02106117

CLIENTE: RK.ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
OBRA: POLICLiNICA DE Io'ALENÇA
LOCAL: CENTRO SOCIAL URBANO - VALENÇAI lIA

SONDAGEM: SM • 03
DATA INIciO: .

. DATA FINAL:

COTA:

27105117
28105117

õO 124

30110

DESCftlCAo DAS AMOSTR,(S

A~ITa DE TEXTURA F'INA E MéDIA. COM'

INDfclOS OE!: MAT~RlA DRmANlI:lA. MARRC.'"

CLARa. M~DIANAMENTE ÁLTIl:RA.DD. pouca

FRATURAOO E.MEOlANAMENTe lj:DII:RENTE.

ARENITO PI!:.TEXTl,lR.o, FINÁ, CCR VARIE13ADA
IVÍl:R.MELHg ESCURO). POUCC"'L TERAI:lO ••. &5.a
DU IiUAIII!: sAá, PCUCO II'RATURADO (CDM
FRATUI'tAS IlilUSVEATlCAla) li: COt::AENTIt.
APAESltNT ••••S£ MEDIANAMI!NTE ALTERA,OO E EM

FRArJM~tJB DE 1C,SlDMA 10.65M.

SJIte argiloso com areia e"pedregulhos, duro,
cor de cinza.

Ar~la na poucos asa,compa a, marrom.
Areia fina e média pouco siltosa, com
pedregulhos, multo compacta, cor de cInza
clara.

Areia fina pouco slltosa, multo compacta.
marrom.

Idem, compac~B;_

SIL.TITCQQM"'RA;6El3 A~NaSAa, COA"DI!:
ClI';lZA ESVEãtCli"'CO. MUl'tQ ALTERAOO, EM
FRABliIIENTCS E "'CLICO COEIU:NTE. AfilllESENTA.

SE "'Duac ••.••TERAPC; "'ClUCO FRATURACO 11:
C;:QERliNTE DI!: $t,3CM A 'iJ,7CM.

Idem, multo compacta, cor de cinza.

Im)

•

•

12

14

9•.15

7

8,42

10

10,25
11

~1.10

12,27

13

tn,

0,81 0,58

o;- 1,00

2.00

3,00 3

4

5,OOR S

PeRfiL GRAFlCo NlveL COTA I'R'OF. DA

E DI"'GUA (m) CAMADA

,,,.

34119.

••37

14

40

26 42.1:0

nl25

37 36120

30/8

30 111

30113

15

IO~M, OE'TEXTURA FINA E'MtCIA. VERMELHO

ESCURO. SAa OU riUABE &40,
OCASll:lNALhlEHTE FRATURADO I!: COERENTE •

. Sondagem interrompida çonfonne orientação do
eUente com 12127 In.

20 40 60 ao:
d, 1l'!O % DE RECUPERA Ao
~ 1(\" _ MEReDEª ~@ FRAGMENTOS.....It: . POR MANOBRA

EN~IO DELAV~GEM(em.
Te. frade Cenclll! MvEl INIClA~ ANAL C.R.mRMe! pACOMPPSlçjO DFPERFuRAçla

.1°.10.m •••• A 9,12 03 TH '" Trlldo Hel100ldal AGUA(m

.10m! 8,12 A 9.14 02 .CA '" Circulação d. Água DATA 28105/17 29105117 REVESTIMENTO iP ~t, 7I,2l1'\m
3°.iOmi 9,14 A 9,15 01

R. RevastlrTll1nto HORA .7:45 8:56 r.IO$1AAOOll PAD1'(J:C"IN'mliIQ:a~+~o: 00.- ••••

PROF. 0,82 0,81 PESQDEBA~llII""'-t.~Ka • AI,.TUAADEQllS)A.:11 ,ra

I~OLQG[A: PEDREGULHO
.1ENG'. RESPONSÁVEL:

••• AREJA SILTE == ARGILA / /7 7

Ref.1999652-53
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Armação de fundações e estruturas de concreto ar'!l'ado, exceto vigas, pilares e
lajes (de ediflcios de múltiplos pavimentos, edificação térrea 0\1 sobrado),

I2.8.1 utilizando aço ca~60 de 5.0 mm - montagem. af 1212015 . KG 283,00 . O,O\! ~283,00 12,57 3.557,31 0,00 ,3.557,31
Armação de fundaç6es e estruturas de concreto armado, exceto vigas, .pilares e .

laje,s (de edifícioS: de múltiplos pavimentos, edificação térrea O.U sobrado),
2.8.2 utilizando aço ca-50 de 8.0 mm ~montagem. af 12/2015 KG. 2.336,00 1.028,00 .1.308,00 10,84 25.322,24 11.143,52 ~14.178,72

Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e
lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou SObrado),

2.8.3 utili~ando aco ea.5O de 10.0 mm - montaaem. af 12'2015 KG . 290,00 1.615,00 1.325,00 8,78 2.546,20 14.179,70 11.633,50
Armaç::lo de fundaç5e~ e estruturas.de concreto armado, exceto vigas,. pilares e -c-

lajes (de ediflcios de múltiplos pavimentos, edificação t~rrea ou sobrado),
2.8.4 utilizando aco ca~50 de 12.5 mm. montae:em. af 12/2015 KG 391,00 51900 128,00 7,23 2.826,93 3.752,37 925,44

Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e
lajes (de edtfldos de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado),

2.8.5 utilizando aco ca-50 de 16.0 mm - montaS!'em. af 12/2015 KG 46,00 103,00 57,00 5,63 258,98 579,89 320,912.8.6 Forma tabua p/ cum:reto em fundBcao cl reaproveitamento 10 x. M2 20269 471 58 268,89 32,43 6.573,11 15.293,34 8.720,23
Montagem e desmontagem de fOrma de viga. escoramento metálico, pé-direito

2.8.7 Simoles, em chapa de madeira resinada, 4 utilizarões, af 12/2015 M2 26,35 1.584,79 1.558,45 81,22 2.139,74 128.716,95 126.577,21

2.8.8 Concreto usina do bombeado fck=2Smpa Inclusive lançamento e adensamento M3 65,60 609,37 543,77 447,63 29.364,53 272.77"1.,29 243.407,77
Concretagem de vigas.e lajes; fck=25 mpa, para lajes maciças ou nervura das com
uso de bomba em edificação com área média de lajes menor ou igual a 20 ml ~

2.8.9 lancamento, adensamento e acabamento. af 12/2015 M3 26,20 0,00 ~26,20 . 340,82 8.930,17 0,00 -8.930,172.8.10 Concreto.dclopico fck<=10mpa30% pedra de mao inclusive lancamento M3 970 0,00 '-9,70 354,95 3.443,72 . 0,00 ~3.443,722.8.11 lastro de concreto, preparo mecanico M3 43,24 24,52 -18,72 ,377,64 16.329.15 .9.259,73 -l.069A2

2.8.12 Escavatao manual campo aberto em solo exceto rocl1a ate 2,00m Drofundidade M3 945,67 0,00. -945,67 39,09 36.966,24 0,00 .36.966,242.8.13 Reaterro.manual de valas com co~ildo mecanizada. af_04/2016 M3 605,05 605,05 0,00 19,17 11.598,81 11.598,81 0,00
Carga e descarga mecanlca de solo utilizando caminha0 basculante 6,Om3/16t e .

.

pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, pesC?
2,8.14 ODeracional 11632 kg M3 425,78 434,06 8,28 1,66 706,79 120,54 13,742.8.15 Transporte comercial com caminha0 basculante 6 m3 rodovia pavimentada M3XKM 6386,70 6.510,96 124,26 0,96 6.131,23 6.250,52 119,29

Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (caflla) 14x19x39, exclusíve
2.8.16 concreto 08256/orse M 1.190,00 0,00 -1.190,00 14,09 16.767,10 000 .16.767,10

Alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada com argamassa traco 1:6
2.8.17 cimento l:! areia) M3 209,44 0,00 ~209,44 . 407,01 85.244,17 0,00 -85.244,17

ESCAVAÇÃOMECANIZADAPARAVIGA 8ALDMME, COM PREVISÃOOE FÔRMA,
NC COM MINI-ESCAVADEIRA.AF06/2017 M3 0,00 567,01 567,01 29,97 0,00. 16.993,29 16.993,29

ESCAVAÇÃOMECANIZADAPARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM
NC PREVISÃODEFôRMA COM RETROE5CAVAoEIRA.AF 06/2017 . . . M3 0,00 399,76 399,76 32,30 0,00 12.912,25 12.912,25

Ref.1999652-54
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Armação de pilar ou viga de uma estruturá convencional de concreto armado em
uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço 1:3-60 .de 5.0 mm - montagem.

H aI 12/2015 KG 0,00 . 1.808,00 1.808,00 13,66 0,00 24,697,28 24.697;28Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencioi:l.al de concreto armado em
.

uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6.3 mm _ montagem.
H af 12/2015 .

KG 0,00 4.616,80 4.616,80 12,27 0,00 56.648,14 56.64814Armaçao de pilC!rou viga de uma eStrutura convencional de concreto armado e'm
uma edificação térre<l ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8.0 mm _ montagem.

H aI 12/2015 KG 0,00 278,90 278,90 11,46 0,00 3,196,19 3.196,19Armação de pilar Oli viga de um<l estrutura convencional de concreto armado em
um<l edificação térrea ou sobrado utiJizando aço ca-50 de lÓ.O mm _ montagem.

.
H af' 12/2015 .

KG 0,00 1,214,90 1.214,90 9,25 0,00 11.237,83 11,237,83ArmaÇão de pilar ou viga de uma estruturà convencíonaJ'de concreto armado em
Iu":la ediffcaçi1lo térrea ou sobrado utllizandci aço ca-50 de 125 mm .'montagem.

H aI 12/2015 KG .' 0,00 3.247,10 3.247,10 7,57 0,00 24.589,55 24.580,55Armação de pilar 00 viga de uma estrutura convencional de concreto armado em
.uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ça-50 de 16.0 mm • montagem.

.H af 12/2015 KG 0,00 1.737,80 1.737,80 5,87 0,00 10.200,89 10.200,89Armação de pilar ou viga de uma estrutura convenci0r:'al de concreto armado em
uma edifícação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 20.0 mm • montagem.

H aC12/2015 KG 0,00 11.579,30 11.579,30 5,18 0,00 59.980,77 59.980,nArmação de laje de uma estrutura ~onvencional de concreto armado em uma
edifkaçâo térrea ou sobrado utilizando aço ta-60 de 5.0 mm - montagem.

H af 12/2015_p . KG 0,00 3.386,80 3.386,80 10,06 0,00 34.071,21 34.071,21Armação de laje de uma' estrutura conven'cional de concreto armado em uma
. .

edifícação térrea ou sobrado utilizando aço (a-50 de 8.0 mm _ montagem.
H af_12/2015 o KG 0,00 9.031,50 9.031,50 8,36 0,00 75.503,34 75.503,34Armação de laje de umil estrutura convencional de Com::reto armado em uma

edrffcação térrea oli sobrado utilizando aço ca-50 dé 10~0 mm - montagem.
H af 12/2015 P KG 0,00 3.945,20 3.945,20 6,66 0,00 26.275,03 26,275,03Estaca metalica de 01 tubo de aço diam.31/2" - espessuril da parede 5,74 •
NC peso"'13,S6kg/m 07684/0RSE . M 0,00 488,00 488,00 217,20 0,00 105.994,42 105.994,42Est<lca metálica de 02 tubos de aço diam.31/2" - espessura da parede=S,74 •
NC peso"'13 561u!/m 0768S/0RSE M 0,00 880,00 880,00 293,29 0,00 258.09:5,20 258.095,20Estaca metálica de 03 tubos de aço díam.31/Z" - espessura. da parede=5,74':..
NC pesa::13,56kgfm 07686/0RSE M 0,00 424,00 424,00 361,92 0,00 153.454,08 153.454,08

085: PLANILHA DE SERVIÇOS - DIAGRAMA OE CORES .

PRETO: ITEM HISTORICO QUE PERMANECEU COM SUA QUANTIDADE
INALTERADA
AZUL:1TEMHISTORICOQUE FOIACRESCIDOSUA QUANTIDADE
VERDE, ITEM HISTÓRICO QUE FOI OECRE5CIOA SUA QUANTIDADE.
VERMElHO: ITEN NOVO (HISTORICO/EXTRA CONTRATUAL)
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,,~..

_ ..~~---...••
CONDER I DIRAF

~Contrato: DConvê.llion-OU,.1:;

PnbliC'lçál)D,O.Ede3ó I~Q

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
N° 016/17 CELEBRADO ENTRE A
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER
E O CONSÓRCIO QGIBMV - ALAGOINHAS,
NA FORMA ABAIXO: .

Pelo presente instrumento particular, a COMPANHIA DE DESENVOLvIMENTO
lJRBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER, empresa pública vinculada à Secretaria
de Desenvolvimento Urbano-SEDUR, inscrita no CNPJIMF sob O n° 13.595251/0001-08,
com sede e foro na Av. Edgard Santos, n° 936, Narandiba, nesta Cl;lpital, neste ato
representada pelo seu Diretor Presidente, José Lúcio Lima Machado, e pelo Diretor de
Edificação de Prédios Públicos, José de Anxieta Moita, residentes e domiciliados nesta
Capital, doravante designada, simplesmente, CONDER, e o CONSÓRCIO QG-BMV,
formado pelas empresas QG Construções e Engenharia Ltda, pessoa juridica de direito
privado com sede na Avenida Luis Tarquínio Pontes, 21, sala 01, Vilas do Atlântico, no
Município de Lauro de Freitas, Estado da Bahia, inscrita no CNPJIMF n° 05.647206/0001-
21, e BMV Construções e Incorporações Ltda., pessoa jurídica de direito privado com sede
na Av. Tancredo Neves, n° 939, EM. Esplanada Tower, sala 702, inscrita no CNPJIMF sob
o n° 00.965.611/0001-74, sendo o CONSÓRCIO representado pelo Sr. Guilherme Carmo
Sampaio de Araújo, CPFIMF nO 450.713.145-68, doravante denominada
CONTRATADO, convencionaram celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nO
016/17, nos termos do processo administrativo nO1403180007343, anexo, e no disposto na
Lei Federal nO8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente instrumento tem por fmalidade a alteração da meta
física e valor do Contrato supramencionado, com a consequente majoração do seu preço em
R$745.087,43 (setecentos e quarenta e cinco mil oitenta e sete reais e quarenta e três
centavos), passando para R$1I.522.456,48 (onze milhões quinhentos e vinte e dois mil
quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos) o valor acumulado.

Subcláusnla Primeira - Justificam-se as alterações dispostas no "caput" desta Cláusula
tendo em vista a adequação dos projetos para incorporação de novas demandas, de acordo
com o que se infere das informações contidas na Justificativa Técnica e no Boletim de
Aditivo n° 01 constantes do precitado processo admiuistrativo, parte _~nte~ste
Termo. ~~ ,,/
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JUSTIFICATIVA TÉCNICA

CONTRATO: 016/2017

MUNiCíPIO: ALAGOINHAS - BA

•.BAH~
GOVERNO CO ESTAC'O

.",TlI:" •• A.NAr 00 a 11..-."1 L

Este aditivo pertinente ao contrato 016/17 cujo objeto é a Execução de Obras

de . Construção de Policllnicas Tipo 1\ no municrpio de Alagoinhas, é

consequente das adequações de projetos motivados por novas demandas que

precisão ser incorporadas ao Prédio Principal bem como na área externa .

." Segue abaixo descritivo dos principais tópicos deste aditivo.

Serviços iniçiais - Canteiro

No fechamento do canteiro foram utilizadas Chapas Metálicas, não obstante

constar no Edital que "(...) Os tapumes deverão ter vida útil igual ao tempo do

contrato, devendo ser mantidos nas condições iniciais por todo o contrato. Em

nenhuma hipótese cabem quaisquer aditivos a estes itens, salvo diferenças de

quantidades em relação a área desta vedação~ observando-se, na referida

planilha, que o serviço de fechamento seria realizado. com Chapa OSB,

Desta forma, _cuida mencionar que o tapume em placas de madeira não

atenderia às exigências do Editar, uma vez exposto a diversos fatores, inclusive

às intempéries, o que contribuiria para diminuir a vida útil da estrutura, de modo

que certamente haveria a necessidade de substitui-lo durante o curso do

Contrato,

Trata-se, portanto, de alteração qualitativa decorrente de fato .superveniente,

paca melhor adequação técnica aos objetivos contratados.

Implantação - Contenção em Alvenaria de Pedra

Na Terraplanagem da obra foi realizada uma extensa movimentação de terra

por se tratar de um terreno com diferença de cota aproximada de 9,Om. Para a

definição dos dois platôs principais foram iden "ficados pontos onde há a
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necessidade de contenção do terreno, ao longo do muro que delimita o terreno

da Policlfnica e do Fórum Municipal, para que est(il não seja afetado com a

implantação da obra. Para tanto toma-se necessário a execução de alvenaria

de pedra para contenção deste terreno, aumentando assim a quantidade do

item 1.7.6 da planilha anexa em mais 134,4m3, conforme demostrado no

ANEXO 01.

Implantacão - Fundacão Prédio Principal

Na implantação da fundação foi modificada na planilha de serviços a

metodologia da escavação, modificando de manual para mecanizada, visto que

,,", os valores de mensuração excedem a 100m3. Diante disto as escavações para

inserção das vigas baldrames e blocos de coroamento foram inseridas nesta

metodologia, o que se configura com a retirada do item 1.9.12 e inserção dos

itens 1.9.18 e 1.9.19.

Implantação - Muros, Fechamentos - Gradil

Itens de chapisco, reboco e pintura aditados para acabamento nos muros

existentes que fazem divisa entre o terreno da Policlfnica e o Fórum de

Alagoinhas, assim como o muro da Câmara Municipal, conforme ANEXO 02.

r-..
Implantação - Instalações Elétricas - Iluminação Externa

Diànte da necessidade de iluminação dos mastros das bandeiras, de algumas

árvores que fazem parte do núcleo de paisagismo da área externa da unidade,

e atender o quanto descrito em projeto para Q prédio principal, houve

necessidade de adicionar refletores, assim como a infraestrutura necessária

para alimentação de tal iluminação. Estes itens estão dispostos no subgrupo de

serviços 1.23.

Central/ Rede de Gases Medicinais/Central de Resíduos

Diante da solicitação da SESAB em extinguir os postos de gases medicinais,

assim como a infraestrutura de rede destes, foi retirado da planilha de serviços

os itens que se referem a este subgrupo, assim como as centrais referentes a .

vácuo clínico, oxigênio, óxido nitroso e ar comprimido. s elementos estão

Página 12 l'
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dispostos nos subgrupos: 1.1.29, 1.1.30, 1.1.107 à 1.1.118. Nestes subgrupos

os itens que permaneceram dizem respeito somente a Central de Resíduos

Sólidos, visto que as obras civis da central de gases e resíduos estão inseridas

nos mesmos subgrupos de 1.92 à 1.106.

Prédio Principal- Paredes e Painéis

Foram ajustados de acordo com o projeto, as áreas das paredes de vedação,

quer sejam em alvenaria de bloco, quer sejam em gesso acartonado. O drywall

foi ajustado para os padrões tipo standard (item 1.33.5 da planilha) e resistente

a umidade (item 1.33.4 da planilha). Na planilha de serviços contratual só havia

o drywall resistente à umidade, e tecnicamente não há necessidade da

instalação deste em todos ambientes, somente em áreas ditas molhadas ou em

áreas onde possivelmente ocorrer respingos. Diante, disto nos ambientes onde

não ocorrerem tais fatos será instalado o drywall tipo standard. Foram

adicionados também placas cimentícias de 8mm que servirão de fechamento

entre as vigas e forros nas circulações das áreas dos jardins, visto que o nível

do forro destas áreas está mais baixo que a parte inferior das vigas,

ocasionando um espaço entre estas duas estruturas. Para o fechamento

destas está sendo previsto estas placas cimentícias, como descrito no item

1.33.6. O ANEXO 04 mostra a memoria de calculo que evidencia as

quantidades do drywall do tipo resistente à umidade. Foram acrescentados

r--. também as vergas e contravergas de portas e janelas de acordo itens de 1.33.8

à 1.33.11.

Prédio Principal - Revestimento Internos e Externos

Visando maior durabilidade ao revestimento dos pilares externos da fachada,

originalmente especificado em painel TS, esta sendo proposta a substituição

para alumíniQ composto conforme item 1.34.10. Esta sendo suprimido o

revestimento em chapa de aço silício (item 1.34.9 da planilha), visto que a

fornecedora do equipamento da Ressonância Magnética, de acordo orientação

da SESAB, irá executar este revestimento que serve de proteção radiológica

para este .ambiente de diagnóstico por imagem.

Página 13

Ref.1999652-59

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

. A
s 

as
si

na
tu

ra
s 

re
al

iz
ad

as
 e

st
ão

 li
st

ad
as

 e
m

 s
ua

 ú
lti

m
a 

pá
gi

na
.

S
ua

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
po

de
 s

er
 v

er
ifi

ca
da

 n
o 

P
or

ta
l d

o 
T

C
E

/B
A

 a
tr

av
és

 d
o 

Q
R

C
od

e 
ou

 e
nd

er
eç

o 
ht

tp
s:

//w
w

w
.tc

e.
ba

.g
ov

.b
r/

au
te

nt
ic

ac
ao

co
pi

a,
 d

ig
ita

nd
o 

o 
có

di
go

 d
e 

au
te

nt
ic

aç
ão

: G
1M

T
I5

O
D

G
4



\

~:Pibl.!noitó~db ,. ..

Prédio Principal - Pisos, Soleiras, Rodapés e Peitoris

Foi acrescido na planilha de serviços o piso vinllíco para os ambientes da

Tomografia, Mamografia e Raios-X, conforme solicitação da UGPIPROSUS,

álém de ser incluida também a manta vinilica condutiva, revestimento do piso

da Sala de Pequenos Procedimentos, ANEXO 05. Foi inserida também a

aplicação de resina acrilica incolor sobre o revestimento de pedra arenitica,

que está situado a frente da entrada principal da Unidade. Para o pavimento

intertravado das rotas de fuga foram incluldos na planilha a camada de brita

graduada Estes itens aqui mencionados estão mostrados no subgrupo 1.35.

Prédio Principal - Pintura

Neste grupo de serviços foram corrigidos os diversos tipos de pintura, de

acordo com a especificação para cada ambiente. Nos ambientes onde está

especificado látex acrilico, houve meramente ajuste de quantitativo. Diante da

necessidade do indicativo de. um melhor acábamento nos passeios,

principalmente aqueles situados a frente da Policllnica, foi prevista a pintura em

piso cimentado. Estes itens estão no subgrupo de serviços 1.36.

Prédio Principal - Cobertura

Neste grupo foi ajustado o peso da estrutura espacial da cobertura da recepção

do Prédio Principal, além da telha trapezoidal e sua estrutura de suporte que

possui quantidade em projeto inferior ao apresentado em planilha, sendo

necessário ajustes nos itens 1.37.3, 1.37.9, 1.37.10, 1.37.11.

Está especificado em projeto, para a estrutura metálica da cobertura, tubos de

aço produzidos sob a Norma COR - 420. Conforme informações dos principais

fabricantes, a produção de tais tubos para atendimento às especificações de

projeto, requer montagem de maquinário especifico que só se viabíliza para

encomendas iguais ou superiores a 80.000kg, logo as especificações dos tubos

de aço para as estruturas metálicas das Policlinicas. não são comerciais. Logo

informamos que o tubo de Bitola 73mm passou de 4,00mm(espessura prevista)

para 4,25mm(espessura de mercado), tubo de Bitola 141,3mm com 5,6mm e

8,7mm(espessura prevista) para respectivamente 6,35mm e

9,52rr)m(espessura de mercado), tubo de BitOI~~ com 2,Omm e
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3,Omm(espessura prevista), para 3,75mm(espessura de mercado). Diante disto

houve acréscimo da quantidade em peso da estrutura.

Foi adicionada também a estrutura de travamento da platibanda (vigas e

pilares), que não constam da planilha de serviço$, além da cobertura em,
policarbonato das áreas de jardins e da Espera da Ambulância. Esta cobertura

notou-se necessária aP9s a conclusão de outras policllnicas, cujo projeto

mostrou insuficiente para impedir que chuvas de .açoite invadam as áreas

internas da policllnica. Estes itens estão no subgrupo 1.37.

Prédio Principal -Impermeabilização

r"" Diante do aumento das áreas técnicas localizadas na cobertura do Prédio

Principal, que servirão de base para instalação das unidades condensadoras

do sistema de climatização, e diante da necessidade de impermeabilização de

tais locais, visto que est~s áreas não são cobertas, foi corrigido o quantitativo

do serviço de impermeabilização. Estes serviços estão no subgrupo 1.38.

Prédio Principal - Esquadrias, Vidros e Ferragens

Foram ajustados os quantitativos das esquadrias, principalmente das portas,

adequando cada ambiente a necessidade descrita em projeto. A proteção

radiológica também foi 'um fator preponderante para este ajuste, visto que os

ambientes do setor de imagem necessitam que as esquadrias e vidros tenham

este tipo de proteção. Foi inserida na planilha de serviços a estrutura dos bate

macas, visto que os mesmos estão previstos em projeto. Estes serviços estão
no subgrupo 1.39.

Prédio Principal - Forros

Foram ajustados os quantitativos de forros, adequando os mesmos para cada

ambiente, de acordo com especificação de projeto para atender áreas técnicas

onde deverão possuir forro do tipo removível, inclu~)ve o acabamento final do

forro estruturado em gesso acartonado. Estes serviços estão no subgrupo 1.40.

r
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Prédio Principal - Divisórias e Bancadas

Neste grupo foi incluída a bancada em Stoneglass Super White localizada na

recepção principal, além dos ajustes de quantidades de divisórias e bancadas,

alinhando os mesmos com o projeto, bem como a inclusão de bancadas

especifica, como as cubas do lavatório da sala de Tratamento do Pé Diabético

e bancada da Sala de Lavagem Endoscópica. :Estes serviços estão no

subgrupo 1.41.

Prédio Principal-louças e Metais

Além dos ajustes de quantitativos de louças e metais, foram inseridas as pias

/', de expurgo nos ambientes de utilidades e lavagem, acessórios dos banheiros

(porta toalha, porta papel), barra de apoio para deficientes, além da metafísica

para troca da torneira comum de todos lavatórios para torneira de pressão,

solicitação esta advinda da SESAS. Estes serviços estão no subgrupo 1.43.

Prêdio Principal-Instalações Elétricas - Tomadas e Interruptores

Foram incluídos na planilha os acionadores elétricos dimerizáveis dos

Consultórios de diagnóstico por Imagem, visto que 'estes estão previstos nos

projeto~ de readequação dos ambientes elaboradds pelos fornecedores dos

equipamentos contratados pela SESAB. Houve também ajustes no quantitativo

dos comandos elétricos (tomadas, interruptores) que estão no subgrupo 1.44.

Prédio Principal -Instalacões Elétricas

Foram ajustados os quantitativos dos cabos e condutores elétricos, diante do

aumento do numero de tomadas e cabos de maior bitola para alimentação de

outros quadros eletricos. Novos quadros elétricos foram incluídos no projeto a

exemplo do quadro da automação do sistema de combate a incêndio de acordo

com nova norma do corpo de bombeiros. Quadros de mamografia é exigência

do fornecedor do equipamento. Quadros de iluminação externa e CPD não

estão contemplados em planilha, embora constantes no projeto. Foram

ajustadas também as caixas de passagem de derivação referentes aos pontos

de lógica e elétrica, visto que por solicitação da SE$AB todo nsultório deve
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ter um ponto extra para impressoras. Estes itens estão nos subgrupos; 1.45,

1.46, 1.47 e 1.48.

Prédio Principal -Instalacões Elétricas - Luminárias e Acessórios

Foram ajustadas as qua~tidades das luminárias embutidas no forro removivel,

que se focalizam nas circulações,.assim como as luminárias embutidas no forro

de gesso acarlonado que se localizam nos ambient~s dos consultórios e áreas

de espera, criando compatibilidade entre o que dete':lTlina o projeto. Estes itens

estão no subgrupo 1.49.

." Prédio Principal-Instalacões Elétricas - Cabeamento Estruturado

O aumento na quantidade de pontos do sistema de dados para as impressoras

dos consultórios acarreta na adição de seNiços como cabeamento, além de

ajustes nos itens de infraestrutura. A central telefônica esta sendo suprimida

por ser de fornecimento da SESAB. Itens acessórios como patch cord,

conversor eletróico, kit de fibra ótica e certificação da rede de logica são

seNiços ou equipamentos essenciais para a funcionalidade de todo sistema.

Os itens de planilha de código 1.50 representam estas mudanças.

Prédio Principal - Águas Pluviais

O conju.nto dos elementos que compõe a drenagem precisa ser modificado pois

/"-. verificou-se a necessidade de instalações de calha no telhado metálico da

fachada principal bem como calhas e grelhas no piso das rotas de fuga, onde,
possui ponto frágil para entrada de agua nas áreas internas da policlínica.

Estes itens pertencem ao subgrupo de seNiços 1.54.

Prédio Principal - SPDA I Para Raios

Os terminais ou conectores de pressilo previstos em planilha estavam

incompatíveis com os cabos de cobre de aterramento do sistema, diante disto

foram inseridos novos conectores de medição em bronze, fazendo com que

estes se adequassem as bitolas previstas dos cabos de cobre nú que são de

35 e 50mm2. Além destes foram inseridos também os clip e 5/8" que se
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compatibilizam com as bitolas das hastes de aterramento. Estes itens

pertencem ao subgrupo de serviços 1.55.

Prédio Principal - Instalacão de Ar Condicionado

A SESAB irá fomecer os equipamentos de c!imatização, diante disto foi

inserida na planilha de, serviços referentes somente a instalação destes

aparelhos. Para alguns ambientes da policlinica, a exemplo da sala de

tratamento do pé diabético e lavagem, foi necessária a elaboração de novo

projeto de exaustão e ventilação. Foram inseridos também quatro quadros de

força para este sistema de climatização, visto que estes estavam contemplados

0, em projeto, porém não existia na planilha contratual, Estes itens pertencem ao

subgrupo de serviços 1.56.

Prédio Principal -Ressonância Magnética (Ar condicionado e Obras Civis)

No subgrupo 1.57, os serviços referentes ã instalação do sistema de ar

condicionado estão sendo suprimidos pois serão executados pela empresa

fomecedora do equipamento de diagnóstico por imagem, contratados pela

SESAB. Uma nova área construida na policlínica será necessária para abrigar

os equipamentos do sistema de ar condicionado que darão suporte ao

funcionamento do ambiente da ressonância, solicitações estas do fabricante do

equipamento, Para tanto o subgrupo 1.148 contempla todas as obras civis e

"....\ infraestrutura necessária para instalação de todo' aparato que vão desde

estabilizador, caixas de ventilação e unidades de refrigeração de ar.

Prédio Principal - Combate a Incêndio

Diante do quanto exigido pelos Bombeiros para seguir a legislação

recentemente alterada, houve novo projeto de combate a incêndio precisou ser

alterado campos de detecção de fumaça, alarme e pressurização de rede. O

redimensionamento de todo conjunto impacta em serviços como detectores de

fumaça, acionadores tipo quebra vidro, tubulações e equipamentos, conforme

itens dos subgrupos 1.58 à 1.60.
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Guarita

Diante da solicitação da SESAB/UGP/PROSUS, foram retirados do escopo do

contrato todos os serviços relacionados à Guarita, visto que não haverá mais

este elemento fazendo parte do empreendimento. Foram retirados os

subgrupos de serviços 1.62 a 1.76.

Subestação

Readequação das quantidades para execução civil nos subgrupos 1.77 à 1.91,

por contado novo projeto da subestação, com dimensões já compatibilizada

para abrigar o quadro principal e gerador, que mostraram-se reduzidos em

função do tamanho do gerador.

Sistema de Reúso de Águas Pluviais

Diante da solicitação de execução de reservatório de água de reuso nas

Policlínicas já inauguradas, foi inserida na planilha de serviços este dispositivo

e toda infraestrutura necessária a sua instalação. que vai configurada no

subgrupo de serviços 1.149. Segue no ANEXO 06 o local de implantação deste

equipamento.
-1.0-/ 2zl0:S( 1.8

'. ~ . JI_JJIA.~.
En uis í~;~;;~;r~na de Oliveira

PI. oio àfiscalização - DIE;P/CONDER
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CONDER I DmAF
[gjCootrato: oConvênion"OJ5.[i

Public~çãoD,O.E de1E.J~tJJL

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
N° 015/17 CELEBRADO ENTRE A
COMPANHIA .DE DESENVOLVIMENTO
URBANO DO ESTADO DA BAlllA-CONDER
E O CONSÓRCIO SAúDE FSSF (HOLTZ /
NORDESTE), NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER, empresa pública vinculada à Secretaria
de Desenvolvimento Urbano-SEDUR, inscrita no CNPJ/MF sob o nO13.595.25110001-08,
com sede e foro na Av. Edgard Santos, nO 936, Narandiba, nesta Capital, neste ato
representada pelb seu Diretor Presidente, José Lúcio Lima Machado, e pelo Diretor de
Edificação de Prédios Públicos, José de Anxieta Moita, residentes e domiciliados nesta
Capital, doravante designada, simplesmente, CONDER, e o CONSÓRCIO SAÚDE FSSF
(HOLTZ / NORDESTE), formado pelas empresas HOLTZ Engenharia Ltda., pessoa
jurídica de direito privado com sede na Avenida Professor Magalhães Neto, 1.550, salas
1401 a 1405 - 14° andar, Edificio Premier Tower, Pituba, no Município de Salvador,
Estado da Bahia, inscrita no CNPJ/MF nO16.104.523/0001-18; e Nordeste Engenharia
Ltda., pessoa jurídica de direito privado com sede na Avenida Antônio Carlos Magalhães,
n° 2.501, Edificio Profissional Center, sala 816, Parque Bela Vista, no Município de
Salvador, Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 01.978.980/0001-64, representado pelo Sr.
Alberto Cardoso Holtz, CPF/MF nO 100.598.815-34, doravante denominada
CONTRATADA, convencionaram celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nO
015117, nos termos do processo administrativo n° 1403180001769, anexo, e no disposto na
Lei Federal nO8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente instrumento tem por finalidade a alteração da meta
fisica e valor do Contrato supramencionado, com a consequente majoração do seu preço em
R$1.262.048,28 (um milhão duzentos e sessenta e dois mil quarenta e oito reais e vinte e
oito centavos), passando para R$12.905.746,94 (doze milhões novecentos e cinco mil
setecentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos) o valor acumulado.

Snbcláusula Primeira - Justificam-se as alterações dispostas no "caput" desta Cláusula
tendo em vista a mudança no posicionamento de implantação do Prédio princípal, à vista da
melhor solução técnica para o escopo, de acordo com O que se infere das informações
contidas na J~s.tific~tivaTécn!ca e no Boletim fte-~ditiv,o nO02 constantes. recitado
processo admmlstratlvo, parte mtegrante deste T~.// . ~~':::....\~fl .

I I
\ !,
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CLÁUSULA SEGUNDA - Os recursos para pagamento do objeto do Contrato serão
provenientes da Funcional Programática: 10.302.200.7511; Fontes: 0.125.800.092 e
0.325.800.092.

CLÁUSULA TERCEIRA - Permanecem em pleno vigor todas as demais cláusulas do
Contrato ora aditado, e dos Termos Aditivos anteriores, desde que não colidam com as
deste instrumento.

E, por estarem, assim, justas e contratadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, na presença das testemunhas subassinadas, pare que produza os seus
legais e jurídicos efeitos.

/) -
((~tuZk--

:7 CarlosAndré Perre/IiliIIptista
CPF: 355.843.865-53

,
!

~í<)~[i_ ..._- ..~-
"--... -.-

o,\ - /
e-- JL---'/

Alberto Cardóso Hol~
P/CONTRATADA \

~
tOn_

José de li. 11 et~oita
Diretor de ' ~ÇflO de Prédios
PúblicoslC<i) R.
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JUSTIFICATIVA TÉCNICA

CONTRATO: 015/2017

MUNiCíPIO: FEIRA DE SANTANA - BA

ADITIVO DE VALOR N° 02

Este aditivo pertinente ao contrato 015/17 cujo objeto é a Execução de Obras de

Construção de Policlínicas Tipo 11nos municipios de Feira de Santana, é

consequente das adequações de projetos motivados por novas demandas que

precisão ser incorporadas ao Prédio Principal bem como na área externa.

Segue abaixo descritivo dos principais tópicos deste aditivo.

Serviços iniciais - Canteiro
No fechamento do canteiro foram utilizadas Chápas Metálicas, não obstante
constar no Edital que "(...) Os tapumes deverão ter vida útil igual ao tempo do
contrato, devendo ser mantidos nas condições iniciais por todo o contrato. Em
nenhuma hipótese cabem quaisquer aditivos a estes itens, salvo diferenças de
quantidades em relação a área desta vedação'; observando-se, na referida
planilha, que o serviço de fechamento seria realizado com Chapa OSB,

Desta forma, cuida mencionar que o tapume em placas de madeira não atenderia
às exigências do Edital, uma vez exposto a diversos fatores, inclusive às
intempéries., o que contribuiria para diminuir a vida útil da estrutura, de modo que
certamente haveria a necessidade de substituí-lo durante o curso do Contrato.

Trata-se, portanto, de alteração qualitativa" decorrente de fato superveniente,
para melhor adequação técnica aos objetivos contratados.

Implantacão - Movímento de Terra
.>ti!'

Diante da mudança de implantação, objetivando uma melhor solução técnica

para o posicionamento do Prédio Principal (avançando em torno de 44m no

sentido frontal do terreno), inclusive o alinhando com outra uni de de Saúde,

1
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.BAHI&.
GOVERNO DO ESTADO

que se localiza ao lado (HEC- Hospital da Criança), acarretou mudança nas

cotas de implantação, concorrendo para ajustes nos volumes da

terraplenagem/movimentação de terra, caracterizado pelo empréstimo de

material proveniente de jazida de Argila ou barro para aterro.

Implantação - Fundação Prédio Principal

Na implantação da fundação foi modificada na planilha de serviços a metodologia /

da escavação, modificando de manual para mecanizada, visto que os valores de

mensuração excedem a 100m3. Diante disto as escavações para inserção das

vigas baldrames e blocos de coroamento foram inseridas nesta metodologia, o

que se configura com a retirada do item 1.1.8.12 e inserção dos itens 1.1.8.18 e
1.1.8.19.

Implantação - Pavimentação
.'.Diante da mudança de implantação, objetivando uma melhor solução técnica

para o posicionamento do Prédio Principal, acarretou mudança nas cotas de

implantação, concorrendo para ajustes nas áreas de urbanização e

pavimentação. Sendo necessário o ajustes nos quantitativos dos itens 1.9.4 _

via em piso intertravado, que sofreu supressão. E o item 1.9.5 - assentamento

de guia, que sofreu adição devido a mudança do layout de canteiros para

vegetação e passeios em concreto, como especificado no projeto "Planta de
Situação - Projeto de Urbanismo".

Implantação - Muros, Fechamentos, Rampas e Escadas

Ajustes nas quantidades para compatibilização com a nova proposta de

implantação. Suprimindo o item 1.10.11, referente ao emassamento de massa

látex dos muros que delimitam a área de implantação. E aditando a área de

Gradil Nylofor, do item 1.10.12, para o novo layout proposto no projeto de

urbanização, qu~ contorna e faz o fechamento dos canteiros localizados na

região frontal da. obra, incluindo os 02 (dois) portões de acesso, que serão

executados no mesmo material. Sendo suprimido o item 1.10.13, referente aos

portões de ferro, anteriormente previstos, como especificad~ n0geto "Planta

de Situação - Projeto de Urbanismo". W~
I 2
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.BAHIJ&.
GOVERNO DO ESTADO

."I~ ••• M.I 010 ••••• ,.

Implantacão - Esgoto - Tubulação

Ajustes nas quantidades dos itens 1.14.2 e 1.14.3, para compatibilização com a

nova proposta de implantação. Diante da mudança de posição do prédio

principal, os quantitativos das tubulações de 150mm e 100mm previstas para a

rede de esgoto sanitário do prédio principal e dema!s anexos, tiveram que ser

ampliados para atender à solução proposta pela viabilidade emitida pela

concessionária, que consiste em interligar o sistema de esgoto predial à rede

geral existente na região de implantação da ("midade de saúde, mais

especificamente, em poço de visita (PV) localizada nos fundos do Hospital
Estadual Clériston de Andrade (HECA).

Implantação - Drenagem Pluvial

Ajustes nas quantidades, supressão e substituição de serviços para

compatibilização com o projeto revisado a partir da nova proposta de

implantação, que apresenta melhor solução a partir da mudança de posição do

prédio principal, novas cotas de implantação da edificação e do pavimento

intertravado, bem como da contribuição de águas pluviais provindas da área
externa.

Implantação - Instalações Elétricas - Iluminação Externa

Ajustes nas quantidades para compatibilização com a nova proposta de

implantação. Adição de mais 01 unidade no item 1.22.4 - Poste circular de

concreto, 12 m, mais 30m nos itens 1.22.8 - Cabo de cobre f1exfvel isolado, 2,5

mm2e e eletroduto de 1.1/2" e 1.22.11 - Eletroduto corrugado f1exfvefem pead f2l

=1.1/2.

Implantacão - Paisagismo -

Ajustes nas quantidades para compatibilização com a nova proposta de

implantação. Supressão do item 1.24.6 - Plantio de grama batatais em placas e

adição ao item 1.24.5 - Plantio de grama esmeralda em rolo, para adequar a

planilha de orÇamento ao projeto de paisagismo "Plano Geral d aisagismo _

3
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BAHU!:=.
. GOVERNO DO ESTADO

Projeto de Urbanismo", que apresenta um maio área de grama do tipo

esmeralda.

Central1 Rede de Gases Medicinaisl Central de Resíduos

Diante da solicitação da SESAB em extinguir os postos de gases medicinais,

assim como a infraestrutura de rede destes, foi retirado da planilha de serviços

os itens que se referem a este subgrupo, assim como as centrais referentes a

vácuo clínico, oxigênio, óxido nitroso ear comprimido. Estes elementos estão

dispostos nos subgrupos: 1.26, 1.27, 1.89 à 1.115. Nestes subgrupos os itens

que permaneceram ou foram ajustados dizem respeito somente a Central de

Resíduos Sólidos, visto que as centrais de gases e resíduos estão inseridas nos
mesmos subgrupos.

Prédio Príncípal - Paredes e Painéis

Foram ajustados de acordo com o projeto, as áreas das paredes de vedação,

quer sejam em alvenaria de bloco, quer sejam em gesso acartonado. O drywall

foi ajustado para os padrões tipo standard (item 1.33.4 da planilha) e resistente

a umidade (item 1.33.5 da planilha). Na planilha de serviços contratual só havia

o drywall resistente à umidade, e tecnicamente não há necessidade da

instalação deste em todos ambientes, somente em áreas ditas molhadas ou em

. áreas onde possivelmente ocorrer respingos. Diante. disto nos ambientes onde

não ocorrerem tais fatos será instalado o dryWall tipo standard. Foram

adicionados também placas cimentícias de 8mm que servirão de fechamento

entre as vigas e forros nas circulações das áreas dos jardins, visto que o nlvel

do forro destas áreas está mais baixo que a parte inferior das vigas, ocasionando

um espaço entre estas duas estruturas. Para o fechamento destas está sendo

previsto estas placas cimentrcias, como descrito no item 1.30.5. O ANEXO 01

mostra a memória de cálculo que evidencia as quantidades do drywall do tipo
resistente à umidade.

Prédío Principal - Revestimento Internos e Externos

Visando maior durabilidade ao revestimento dos pilares externos da fachada,

originalmente especificado em painel TS, está sendo propos a substituição

4

Ref.1999652-72

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

. A
s 

as
si

na
tu

ra
s 

re
al

iz
ad

as
 e

st
ão

 li
st

ad
as

 e
m

 s
ua

 ú
lti

m
a 

pá
gi

na
.

S
ua

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
po

de
 s

er
 v

er
ifi

ca
da

 n
o 

P
or

ta
l d

o 
T

C
E

/B
A

 a
tr

av
és

 d
o 

Q
R

C
od

e 
ou

 e
nd

er
eç

o 
ht

tp
s:

//w
w

w
.tc

e.
ba

.g
ov

.b
r/

au
te

nt
ic

ac
ao

co
pi

a,
 d

ig
ita

nd
o 

o 
có

di
go

 d
e 

au
te

nt
ic

aç
ão

: G
1M

T
I5

O
D

G
4



BAHI&..
GOVERNO DO ESTADO
•. 11 ••••• £1 DO ••.•.• ,~

-'.

.-'.

para alumínio composto conforme item 1.31.10. 'Está sendo suprimido o

revestimento em chapa de aço silício (item 1.31.9 da planilha), visto que a

fomecedora do equipamento da Ressonância Magnética, de acordo orientação

da SESAB, irá executar este revestimento que serve de proteção radiológica

para este ambiente de díagnóstico por imagem.

Prédio Principal - Pisos, Soleiras. Rodapés e Peitoris

Foi acrescido na planilha de serviços o piso vinílico para os ambientes da

Tomografia, Mamografia" e Raios-X, conforme sOIiC:itaçãoda UGP/PROSUS,

além de ser incluida também a manta vinílica condutiva, revestimento do piso da

Sala de Pequenos Procedimentos, ANEXO 02. Foi inserida também a aplicação

de resina acrílica incolor sobre o revestimento de pedra arenftica, que está

situado a frente da entrada principal da Unidade. Para o pavimento intertravado

das rotas de fuga foram incluidos na planilha a camada de brita graduada Estes

itens aqui mencionados estão mostrados no subgrupo 1.32.

Prédio Principal - Pintura

Neste grupo de serviços foram corrigidos os diversos tipos de pintura, de acordo

com a especificação para cada ambiente. Nos ambientes onde está especificado

látex acrílico, houve meramente ajuste de quantitativo. Diante da necessidade

do indicativo de um melhor acabamento nos passeios, principalmente aqueles

situados a frente da Policlínica, foi prevista a pintura em piso cimentado. Estes

itens estão no subgrupo de serviços 1.33.

Prédio Principal- Cobertura

Neste grupo foi ajustado o peso da estrutura espacial da cobertura da recepção

do Prédio Príncipal, além da telha trapezoidal e sua estrutura de suporte que

possui quantidade em projeto inferior ao apresentado em planilha, sendo

necessário ajustes nos itens 1.34.3, 1.34.9, 1.34.10, 1.34.11.

Está especificado em projeto, para a estrutura metálica da cobertura, tubos de

aço produzidos sob a Norma COR - 420. Conforme informações dos principais

fabricantes, a produção de tais tubos para atendimento às especificações de

projeto,req"~ m<m!agemde me,";_ "peclfioo , •• '"~.r,epa:
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CONOER
Colt'l!ttnbia de Daf!;,voJrimento
Ui1Ht"o do EstndD da Bahia

encomendas iguais ou superiores a 80.000kg, logo as especificações dos tubos

de aço para as estruturas metálicas das Policlínicas não são comerciais. logo

informamos que o tubo de Bitola 73mm passou de 4,OOmm(espessura prevista)

para 4,25mm (espessura de mercado), tubo de Bitola 141,3mm com 5,6mm e

8,7mm(espessura prevista) para respectivamente 6,35mm e 9,52mm(eSpessura

de mercado), tubo de Bitola 254mm com 2,Omm e 3,Omm(espessura prevista),

para 3,75mm(espessura de mercado). Diante disto houve acréscimo da

quantidade em peso da estrutura.

Foi adicionada também a estrutura de travamento da platibanda (vigas e pilares),

que não constam da planilha de serviços, além da cobertura em policarbonato

'-. das áreas de jardins e da Espera da Ambulância. Esta cobertura notou-se

necessária após a conclusão de, outras policlínicas, cujo projeto mostrou

insuficiente para impedir que chuvas de açoite invadam as áreas internas da
policlinica. Estes itens estão no subgrupo 1.34.

Prédio Principal - Impermeabilizacão

Diante do aumento das áreas técnicas localizadas na cobertura do Prédio

Principal, que servirão de base para instalação das unidades condensadoras do

sistema de climatização, e diante da necessidade de impermeabilização de tais

locais, visto que estas áreas não são cobertas, foi corrigido o quantitativo do

serviço de impermeabilização. Estes serviços estão no subgrupo 1.35.

Prédio Principal- Esquadrias. Vidros e Ferragens

Foram ajustados os quantitativos das esquadrias, principalmente das portas,

adequando cada ambiente a necessidade descrita em projeto. A proteção

radiológica também foi um fator preponderante para este ajuste, visto que os

ambientes do setor de imagem necessitam que as esquadrias e vidros tenham

este tipo de proteção. Foi inserida na planilha de serviços a estrutura dos bate

macas, visto que os mesmos estão previstos em projeto. Estes serviços estão
no subgrupo 1.36.

Prédio Principal - Forros

6
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Foram ajustados os quantitativos de forros, adequando os mesmos para cada

ambiente, de acordo com especificação de projeto para atender áreas t(lcnicas

onde deverão possuir forro do tipo removível, inclusive o acabamento final do

forro estruturado em gesso acartonado. Estes serviços estão no subgrupo 1.37.

Prédio Principal - Divisórias e Bancadas

Neste grupo foi incluída a bancada em Stoneglass Super White localizada na

recepção principal, além dos ajustes de quantidades de divisórias e bancadas,

alinhando os mesmos com o projeto, bem como a inclusão de bancadas

específica, como as cubas do lavatório da sala de Tratamento do Pé Diabético e

.-. bancada da Sala de Lavagem Endoscópica. Estes serviços estão no subgrupo
1.38.

Prédio Principal - Loucas e Metais

Além dos ajustes de quantitativos de louças e metais, foram inseridas as pias de

expurgo nos ambientes de utilidades e lavagem, acessórios dos banheiros (porta

toalha, porta papel), barra de apoio para deficientes, além da metafísica para

troca da torneira comum de todos lavatórios para torneira de pressão, solicitação

está advinda da SESAB. Estes serviços estão no subgrupo 1.40.

Prédio Principal-Instalações Elétricas - Tomadas e Interruptores

Foram incluídos na planilha os acionadores elétricos dimerizáveis dos

Consultórios de .diagnóstico por Imagem, visto que estes estão previstos nos

projetos de readequação dos ambientes elaborados pelos fornecedores dos

equipamentos contratados pela SESAB. Houve também ajustes no quantitativo

dos comandos elétricos (tomadas, interruptores) que estão no subgrupo 1.41.

Prédio Principal - Instalacões Elétricas

Foram ajustados os quantitativos dos cabos e condutores elétricos, diante do

aumento do número de tomadas e cabos de maior bitola para alimentação de

outros quadros elétricos. Novos quadros elétricos foram incluídos no projeto a

exemplo do quadro da automação do sistema de combate a incêndio de acordo

com nova norma do corpo de bombeiros. Quadros de mamografia • e igência

7

Ref.1999652-75

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

. A
s 

as
si

na
tu

ra
s 

re
al

iz
ad

as
 e

st
ão

 li
st

ad
as

 e
m

 s
ua

 ú
lti

m
a 

pá
gi

na
.

S
ua

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
po

de
 s

er
 v

er
ifi

ca
da

 n
o 

P
or

ta
l d

o 
T

C
E

/B
A

 a
tr

av
és

 d
o 

Q
R

C
od

e 
ou

 e
nd

er
eç

o 
ht

tp
s:

//w
w

w
.tc

e.
ba

.g
ov

.b
r/

au
te

nt
ic

ac
ao

co
pi

a,
 d

ig
ita

nd
o 

o 
có

di
go

 d
e 

au
te

nt
ic

aç
ão

: G
1M

T
I5

O
D

G
4



'CONDIiR
Comjltznlda de btmiliri1Jvimento-
Urbano do £""1140 do !ht.hitl

do fornecedor do equipamento. Quadros de iluminação externa e CPD não estão

contemplados em planilha, embora constantes no projeto. Foram ajustadas

também as caixas de passagem de derivação referentes aos pontos de lógica e

elétrica, visto que por solicitação da SESAB todo consultório deve ter um ponto

extra para impressoras. Estes itens estão nos subgrupos; 1.42, 1.43, 1.44 e 1.45.

Prédio Principal - Instalacões Elétricas - Luminárias e Acessórios

Foram ajustadas as quantidades das luminárias embutidas no forro removível,

que se localizam nas círculações, assim como as luminárias embutidas no forro

de gesso acartonado que se localizam nos ambientes dos consultórios e áreas

-. de espera, criando compatibilidade entre o que determina o projeto. Estes itens
estão no subgrupo 1.46.

Prédio Principal-Instalacões Elétricas - Cabeamento Estruturado

O aumento na quantidade de pontos do sistema de dados para as impressoras

dos consultórios acarreta na adição de serviços como cabeamento, além de

ajustes nos itens de infraestrutura. A central telefônica está sendo suprimida por

ser de fornecimento da SESAB. Itens acessórios como patch cord, conversor

eletróico, .kit de fibra ótica e certificação da rede de logica são serviços ou

equipamentos essenciais para a funcionalidade de todo sistema. Os itens de
planilha de código 1.47 representam esta mudança.

Prédio Principal -Instalacões Hidrossanitárias•
Baseada em análise de projeto e mudança de certos ambientes, como por

exemplo, a sala de Ergometria, que de 02 salas, foi modificada e passou a ser

um ambiente único, foram verificados e ajustados os itens referentes a estes

subgrupos de serviços. Foi inserido o conjunto moto-bomba de recalque de

acordo com especificado em projeto para o sistema de água fria que prevê 02

bombas com potência de 1,Ocve suprimido o que estava em desacordo. Estes
itens estão descritos nos subgrupos de serviços 1.49 e 1.50.

Prédio Principal - Águas Pluviais

8
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o conjunto dos elementos que compõe a drenagem precisa ser modificado pois

verificou-se a necessidade de instalações de calha no telhado metálico da

fachada principal bem como calhas e grelhas no piso das rotas de fuga, onde

possui ponto frágil para entrada de agua nas áreas internas da policlíníca. Estes
itens pertencem ao subgrupo de serviços 1.51.

Prédio Principal - SPDA / Para Raios

Os terminais ou conectores de pressão previstos em planilha estavam

incompatíveis com os cabos de cobre de aterramento do sistema, diante disto

foram inseridos novos conectores de medição em bronze, fazendo com que

estes se adequassem as bitolas previstas dos cabos de cobre nú que são de 35

e 50mm2. Além destes foram inseridos também os clips de 5/8" que se

compatibilizam com as bitolas das hastes de aterramento. Estes itens pertencem
ao subgrupo de serviços 1.52.

Prédio Principal - Instala cão de Ar Condicionado

A SESAB irá fornecer os equipamentos de climatização, díante disto foi inserida

na planilha de serviços referentes somente a instalação destes aparelhos. Para

alguns ambientes da policlinica, a exemplo da sala de tratamento do pé diabético

e lavagem, foi necessária a elaboração de novo projeto de exaustão e ventilação.

Foram inseridos também quatro quadros de força para este sistema de

climatização, visto que estes estavam contemplados em projeto, porém não

existia na planilha contratual. Estes itens pertencem ao subgrupo de serviços
1.53.

Prédio Principal -Ressonância Magnética (Ar condicionado e Obras Civis)

No subgrupo 1.54, os serviços referentes à instalação do sistema de ar

condicionado estão sendo suprimidos pois serão executados pela empresa

fornecedora do equipamento de diagnóstico por imagem, contratados pela

SESAB. Uma nova área construída na pOliClínicaserá necessária para abrigar

os equipamentos do sistema de ar condicionado que darão suporte ao

funcionamento do ambiente da ressonância, solicitações estas do fabricante do
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infraestrutura necessária para instalação de todo aparato que vão desde

estabilizador, caixas de ventilação e unidades de refrigeração de ar.

Prédio Principal- Combate a Incêndio

Diante do quanto exigido pelos Bombeiros para seguir a legislação recentemente

alterada, houve novo projeto de combate a incêndio precisou ser alterado

campos de detecção de fumaça, alarme e pressurização de rede. O

redimensionamento de todo conjunto impacta em serviços como detectOres de

fumaça, acionadores tipo quebra vidro, tubulações e equipamentos, conforme
itens do subgrupo 1.57.

Sistema de Reuso de Águas Pluviais

Diante da solicitação de execução de reservatório de água de reuso nas

Policlínicas já inauguradas, foi inserida na planilha de serviços este dispositivo e

toda infraestrutura necessária a sua instalação, que vai configurada no subgrupo

de serviços 1.147. Segue no ANEXO 03 o local de implantação deste
equipamento.

Subestacão

Ajustes nas quantidades, supressão e substituição de serviços para

compatibilização com o projeto. Sendo suprimidos os itens 1.85.14 e 1.85.15,

referentes aos cubiculos modulares de medição e proteção, com descrição e

preços inadequados ao especificado em projeto elétrico 02!04 - "Subestação!

Sala do Gerador e Sala de Quadros", já aprovado pela concessionária de

energia do estado, e incluldo o item 1.85.30, com especificação e preço

adequados. Caracterizado por um "Conjunto de cubículo compacto em média

tensão, composto por 04 módulos - 01 módulo seccionador, 01 mÓdulo de

proteção com fusíveis, 01 módulo de proteção com dJsjuntor e 01 módulo de
medição",

Além destes itens, houve a inclusão dos subgrupos 1.129 e 1.130 para custeio

dos serviços de infraestrutura de rede e esgotamento sanitário (escavações,

czJ
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reaterro, tubulações e caixas de inspeção) previstas em projeto, mas, não

constantes na planilhà contratual.

Quiosque

Inclusão dos sUbgrupos 1.131 à 1.146 para custeio dos serviços de construção

de Quiosque para motoristas, previsto em projetos de implantação e

arquitetônico para todas as Policlínicas Tipo" - A (padrão interior), mas, que

especificamente, na planilha orçamentária da Policlínica de Feira de Santana _

contrato 015/2017, não perfazia como item de serviço contratual.

.-

Att.

Eng. o Alexandre lima do Amaral
Fiscalização - DIEP/CONDER
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
N° 017/17 CELEBRADO ENTRE A
COMPANlllA. DE DESENVOLVIMENTO
URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER
E O CONSÓRCIO QG/BMV SANTO
ANTÔNIO DE JESUS E VALENÇA, NA
FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO DO ESTADO DA BAHIA-CONDER, empresa pública vinculada à Secretaria
de Desenvolvimento Urbano-SEDUR, inscrita no CNPJ/MF sob o nO13.595.251/0001-08,
com sede e foro na Av. Edgard Santos, n° 936, Narandiba, nesta Capital, neste ato
representada pelo seu Diretor Presidente, José Lúcio Lima Machado, e pelo Diretor de
Edificação de Prédios Públicos, José de Anxieta Moita, residentes e domiciliados nesta
Capital, doravante designada, simplesmente, CONDER, e o CONSÓRCIO QG-BMV,
formado pelas empresas QG Construções e Engenharia Ltda., pessoa jurídica de direito
privado com sede na Avenida Luis Tarqulnio Pontes, 21, sala OI, Vilas do Atlântico, no
Município de Lauro de Freitas, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ/MF n° 05.647.206/0001-
21, e BMV Construções e Incorporações Ltda., pessoa jurídica de direito privado com sede
na Av. Tancredo Neves, n° 939, Edf. Esplanada Tower, sala 702, inscrita no CNPJ!MF sob
o n° 00.965~611/0001-74, sendo o CONSÓRCIO representado pelo Sr. Guilherme Carmo
Sampaio de Araújo, CPF/MF nO 450.713.145-68, doravante denominada
CONTRATADO, convencionaram celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato n°
017117, nos termos do processo administrativo na 1403180007351, anexo, e no disposto na
Lei Federal na 8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente instrumento tem por finalidade a alteração da meta
fisica e valor do Contrato supramencionado, com a consequente majoração do seu preço em
R$2.532.593,81 (dois milhões quinhentos e trinta e dois mil quinhentos e noventa e três
reais e oitenta e um centavos), passando para R$24.072.039,94 (vinte e quatro milhões
setenta e dois mil trinta e nove reais e noventa e quatro centavos) o valor acumulado:

Subcláusula Primeira - Justificam-se as alterações dispostas no "caput" desta Cláusula
tendo em vista a adequação dos projetos para incorporação de novas demandas, de acordo
com o que se infere das informações contidas na Justificativa Técnica e no Boletim de
Aditivo nO OI constantes do precitado processo administrativo, parte integrante deste
Termo.
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CLÁUSULA SEGUNDA - Os recursos para pagamento do objeto do Contrato serão
provenientes da Funcional Programática: 10.302.200.7511; Fontes: 0.125.800.092 e
0.325.800.092.

CLÁUSULA TERCEIRA - Permanecem em pleno vigor todas as demais cláusulas o
Contrato ora aditado, e dos Termos Aditivos anteriores, desde que não colidam com
deste instrumento.

E, por estarem, assim, justas e contratadas, as partes fumam o presente em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, na presença das testemunhas subassinadas, para que produza os seus
legais e jurídicos efeitos.

d~ -----~
~ ~---.--:::---...-... --,

oséLúcio I ~o -j
Dire esidente/CO ER /

/
./.

Salvador, (J.3 de /jg~.t-

fi /~ Ii f~q)~
Guilherme Carmo SaJp~ Araújo

PI CONTRATADA

José dei' Ji~
Diretor d açãodePrédios
Públicos! R

~

4 -
~

""Carlos'André PerreIli Baptista
CPF: 355.843.865-53
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,JUSTIFICATIVA TÉCNICA

CONTRATO: 01712017

MUNiCíPIO: SANTO ANTÓNIO DE JESUS - BA

.Este aditivo pertinente ao contrato 017/17 cujo objeto é a Execução de Obras

de Construção de Policlinicas Tipo 11 nos municipios de Santo Antônio de Jesus

e Valença, é consequente das adequações de projetos motivados por novas

demandas que precisam ser incorporadas ao Prédio Principal bem como na

-, área externa.

Segue abaixo descritivo dos principais tópicos deste aditivo.

Servicos iniciais - Canteiro
No fechamento do canteiro foram utilizadas Chapas Metálicas, não obstante

constar no Edital que #(.;.) Os tapumes deverão ter vida útil iguala0 tempo do

contrato, devendo ser mantidos nas condições iniciais por todo o contrato. Em

nenhuma hipótese cabem quaisquer aditivos a estes itens, salvo diferenças de

quantidades em relação a {/rea desta vedação", observando-se, na referida

planilha, que o serviço de fechamento seria realizado com Chapa OSB,

Desta forma, cuida mencionar que o tapume em placas de madeira não

atenderia às exigências qo Edital, uma vez exposto a diversos fatores, inclusive

às intempéries, o que contribuiria para diminuir a vida útil da estrutura, de modo

que certamente haveria a necessidade de substitui-lo durante o curso do

Contrato.

Trata-se, portanto, de alteração qualitativa decorrente de. fato superveniente,

para melhor adequação técnica aos objetivos contratados.

Implantação - Fundacão Prédio Principal

Na implantação da fundação foi modificada na planilha de serviços a

metodologia da escavação, modificando de manual para mecanizada, visto que

os valores de mensuração excedem a 100m3. Diante disto as escavações para

inserção das vigas Iiaidrames e blocos de coroamento foram inseridas sta
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metodologia, o que se configura com a retirada do item 1.1.8: 12 e inserção dos

itens1.1.8.18e 1.1.8.19.

Implantação - Esgoto -'-Caixas e Poços de Visita

Diante de não haver rede pública de esgoto na área e arredores no qual está

sendo implantada a Policlínica, faZ-se necessária a execução de um sistema

para recebimento destes efluentes, Este conjunto será composto de 01 fossa,
séptica, 02 filtros anaeróbios e 06 sumidouros, que receberão os dejetos da

Policl.ínica e assim constituirão o sistema final do esgotamento sanitário. Estes

dispositivos estão elencados nos itens 1.1.15.5, 1.1.15.6, 1.1.15.7, 1.1.15.8,

1.1.15.9.

Implantação -Instalações Elétricas - lIuminacão Externa

Diante da necessidade de iluminação dos mastros das bandeiras, de algumas

árvores que fazem parte do núcleo de paisagismo d.aárea externa da unidade,

e atender o quanto descrito em projeto para o prédio principal, houve

necessidade de adicionar refletores, assim como a infraestrutura necessária

para alimentação de tal iluminação. Estes itens estão dispostos no subgrupo de

serviços 1.1.19.

Centrall Rede de Gases Medicinaisl Central de Resíduos

.~. Diante da solicitação da SESAB, em extinguir os postos de gases medicinais,

assim como a infraestrutura de rede destes, foi retirado da planilha de serviços

os itens que se referem a este subgrupo, assim como as centrais referentes a

vácuo clínico, oxigênio, óxido nitroso e ar comprimido. Estes elementos estão

dispostos nos subgrupos: 1.1.25, 1.1.26, 1.1.88, 1.1.89, 1.1.90, 1.1.91, 1.1.92,

1.1.93,1.1.94,1.1.95, .1.1.96, 1.1.97,1.1.98,1.1.99,1.1.100,1.1.101 1.1102,

1.1.103,1.1.104,1.1.105,1.1.106,1.1.107, 1.1.108, 1.1.109, 1.1.110, 1.1.111,

1.1.112, 1.1.113, 1.1.114. Nestes subgrupos os itens que pemianeceram dizem

respeito somente a Central de Resfduos Sólidos, visto .que as obras civis da

central de gases e resfduos estão inseridas nos mesmos subgrupos de 1.1.88

a 1.1.102.
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Prédio Principal - Paredes e Painéis

Foram ajustados de acordo com o projeto, as áreas das paredes de vedação,

quer sejam em alvenaria de bloco, quer sejam em gesso acartonado. o drywall

foi ajustado para os padrões tipo standard (item 1.1.29.5 da planilha) e

resistente a umidade (item 1.1.29.4 da planilha).' Na planilha de serviços

contratual só havia o drywall resistente à umidade, e tecnicamente não há

necessidade da instalação deste em todos ambientes, somente em áreas ditas

molhadas ou em áreas onde possivelmente ocorrer respingos. Diante disto nos

ambientes onde não ocorrerem tais fatos será instalado o drywall tipo standard.

Foram adicionados também placas cimentlcias de 8mm que servirão de

fechamento entre as vigas e forros nas circulações das áreas dos jardins, visto

que o nível do forro destas áreas está mais baixo que a parte inferior das vigas,

ocasionando um espaço entre estas duas estruturas. Para o fechamento

destas está sendo previsto estas placas cimentícias, como descrito no item

1.1.29.6. O ANEXO. 01 mostra a memoria de calculo que evidencia as

quantidades do drywall do tipo resistente. à umidade. Foram acrescentados

também as vergas e contra vergas de portas e janelas de acordo itens 1.1.29.8,

1.129.9,1.1.29.10 e 1.1.29.11.

Prédio Principal - Revestimento Internos e Externos

Visando maior durabilidade ao revestimento dos pilares externos da fachada,

originalmente especificado em painel TS, esta sendo proposta a substituição

para alumínio composto conforme item 1.1.30.10. Esta sendo suprimido o

revestimento em chapa de aço silício (item 1.1.30.9 da planilha), visto que a

fornecedora do equipamento da Ressonância Magnética, de acordo orientação

da SESAS, irá executar este revestimento que serve de proteção radiológica

para este ambiente de diagnóstico por imagem.

Prédio Principal - Pisos, Soleiras, Rodapés e Peitoris

Foi acrescido na planilha de serviços o piso vinílico para os ambientes da

Tomografia, Mamografia e Raios-X, conforme solicitação da UGP/PROSUS,

além de ser incluída também a mantavinílica condutiva, revestimento do piso

da Sala de Pequenos Procedimentos, ANEXO 02. Foi inserida também
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aplicação de resina acrílica incolor sobre o revestimento de pedra arenítica,

que está situado a frente da entrada principal da Unidade. Para o pavimento

intertravado das rotas de fuga foram inclui dos na planilha a camada de brita

graduada Estes itens aqui mencionados estão mostrados no subgrupo 1.1.31.

Prédio Principal - Pintura

Neste grupo de. serviços foram corrigidos os diversos tipos de pintura, de

acordo com a especificação para cada ambiente. Nos ambientes onde está

especificado látex acr!lico, houve meramente ajuste de quantitativo. Diante da

necessidade do indicativo de um melhor acabamento nos passeios,

principalmente aqueles situados a frente da Policlínica, foi prevista a pintura em .

piso cimentado. Estes itens estão no subgrupo de serviços 1.1.32.

Prédio Principal - Cobertura

Neste grupo foi ajustado o peso da estrutura espacial da cobertura da recepção

do Prédio Principal, além da telha trapezoidal e sua estrutura de suporte que

. possui quantidade em projeto inferior ao apresentado em planilha, sendo

necessário ajustes nós itens 1.33.3, 1.33.9, 1.33.10, 1.33.11.

Está especificado em, prpjeto, para a estrutura metálica da cobertura, tubos de

aço produzidos sob a Norma COR - 420. Conforme informações dos principais

fabricantes, a produção de tais tubos para atendimento às especificações de

projeto, requer montagem de maquinário especifico que só se viabiliza para

encomendas iguais ou superiores a 80,000kg, logo as especificações dos tubos

de aço para as estruturas metálicas das Policlinicas não são comerciais. Logo

informamos que o tubo de Bitola 73mm passou de 4,OOmm(espessura prevista)

para 4,25mm(espessura de mercado), tubo de Bitola 141,3mm com 5,6mm e

8,7mm(espessura. prlf.vista) para respectivamente 6,35mm e

9,52mm(espessura de ,mercado), tubo de Bitola 254mm com 2,Omm e

3,Omm(espessura prevista), para 3,75mm(espessura de mercado), Diante disto

houve acréscimo da quantidade em peso da estrutura.

Foi adicionada também a estrutura de travamento da platibandá (vigas e

pilares), que não constam da planilha de serviços, além da cobertura em

policarbonato das áreas de jardins e da Espera da Ambulância. Esta cobertura
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notou-se necessária após a conclusão de outras policlínicas, cujo projeto

mostrou insuficiente para impedir que chuvas de açoite invadam as áreas

internas da policlínica. Estes itens estão no subgrupo 1.1.33.

Prédio Principal-Impenneabilização

Diante do aumento das áreas técnicas localizadas na cobertura do Prédio

Principal, que servirão de base para instalação das unidades condensadoras

do sistema de climatização, e diante da necessidade de impermeabilização de

tais locais, visto que estas áreas não são cobertas, foi ajustado o quantitativo

do serviço de impermeabilização. Estes serviços estão no subgrupo 1.1.34.

Prédio Principal - Esquadrias, Vidros e Ferragens

Foram ajustados os quantitativos das esquadrias, principalmente das portas,

adequando cada ambiente a necessidade descrita em projeto. A proteção

radiológica também foi um fator preponderante para este ajuste, visto que os

ambientes do setor de imagem necessitam que as esquadrias e vidros tenham

este tipo de proteção. Foj inserida na planilha de serviços, a estrutura dos bate

macas, visto que os mesmos estão previstos em projeto. Estes serviços estão

no subgrupo 1.1.35.

Prédio Principal- Forros

Foram ajustados os quantitativos de forros, adequando os mesmos para cada

ambiente, de acordo com especificação de projeto para atender áreas técnicas

onde deverão possuir forro do tipo removível, inclusive o acabamento final do

forro estruturado em gesso acartonado. Estes serviços estão no subgrupo

1.1.36.

Prédio Principal - Divisórias e Bancadas

Neste grupo foi incluída ,a bancada em Stoneglass Super White localizada na

recepção principal, além.dos ajustes de quantidades de divisórias e bancadas,

alinhando os mesmos com o projeto, bem como. a inclusão de bancadas

específica, como as cubas do lavatóriO da sala de Tratamento do Pé Diabético
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e bancada. da Sala de Lavagem Endoscópica. Estes serviços estão no

subgrupo 1.1.37.

Prédio Principal - Louças e Metais

Além dos ajustes de quantitativos de louças e metais, foram inseridas as pias

de expurgo nos ambientes de utilidades e lavagem, acessórios dos banheiros

(pona toalha, porta pape!), barra de apoio para deficientes, além da metaffsica

para troca da tomeira comum de todos lavatórios para torneira de pressão,

solicitação esta advinda da SESA8. Estes serviços estão no subgrupo 1.1.39.

Prédio Principal -Instalações Elétricas - Tomadas e Interruptores

Foram incluídos na planilha os acionadores elétricos dimerizáveis dos

Consultórios de diagnóstico por Imagem, visto que estes estão previstos nos

projetos de readequação dos ambientes elaborados pelos fornecedores dos

equipamentos, que foram contratados pela SESA8. Houve também ajustes no

quantitativo dos comandos elétricos (tomadas, interruptores) que estão no

subgrupo 1.1.40.

Prédio Principal - Instalações Elétricas

Foram ajustados os quantitativos dos cabos e condutores elétricos, diante do

aumento do numero de tomadas e cabos de maior bitola para alimentação de

outros quadros eletricos. Novos quadros elétricos foram inclufdos no projeto a

exemplo do quadro da automação do sistema de combate a incêndio de acordo

com nova norma do corpo de bombeiros. Quadros de mamografia é exigência

do fornecedor do equipamento. Quadros de iluminação externa e CPD não

estão contemplados em planilha, embora constantes no projeto. Foram

ajustadas também as caixas de passagem de derivação referentes aos pontos

de lógica e elétrica, visto que por solicitação da SESA8 todo consultório deve

ter um ponto. extra para impressoras. Estes itens estão nos subgrupos; 1.1.41,
1.1.42,1.1.43 e 1.1,44.

Ref.1999652-88

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

. A
s 

as
si

na
tu

ra
s 

re
al

iz
ad

as
 e

st
ão

 li
st

ad
as

 e
m

 s
ua

 ú
lti

m
a 

pá
gi

na
.

S
ua

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
po

de
 s

er
 v

er
ifi

ca
da

 n
o 

P
or

ta
l d

o 
T

C
E

/B
A

 a
tr

av
és

 d
o 

Q
R

C
od

e 
ou

 e
nd

er
eç

o 
ht

tp
s:

//w
w

w
.tc

e.
ba

.g
ov

.b
r/

au
te

nt
ic

ac
ao

co
pi

a,
 d

ig
ita

nd
o 

o 
có

di
go

 d
e 

au
te

nt
ic

aç
ão

: G
1M

T
I5

O
D

G
4



.: . .. __o,.

<BAHu=.
GOVERNO DO ESTADO

Prédio Principal -Instalações Elétricas - Luminárias e Acessórios

Foram ajustadas as quantidades das lumináriàs embutidas no forro removível,

que se localizam nas circulações, assim como as luminárias embutidas no forro.

de gesso acartonado que se localizam nos ambientes dos consultórios e áreas

de espera, criando compatibilidade entre o que determina o projeto. Estes itens

estão no subgrupo 1.1.45.

Prédio Principal- Instalações Elétricas - Cabeamento Estruturado

O aumento na quantidade de pontos do sistema de dados para as impressoras

dos consultórios acarreta na adição de serviços como cabeamento, além de

ajustes n.os itens de infraestrutura. A central telefônica esta sendo suprimida

por ser de fornecimento da SESAB. Itens acessórios como patch cord,

conversor eletróico, kit çe fibra ótica e certificação da rede de logica são

serviços ou equipamentos essenciais para a funcionalidade de todo sistema.

Os itens de planilha de código 1.1.46 representam esta mudança.

Prédio Principal - Instalações Hidrossanitárias

Baseada em análise de. projeto e mudança de certos ambientes, como por

exemplo, a sala de Ergometria, que de 02 salas, foi modificada e passou a ser

um ambiente único, foram verificados e ajustados os itens referentes a estes

subgrupos de serviços. Foi inserido o conjunto moto-bomba de recalque de

acordo com especificado. em projeto para o sistema de água fria que prevê 02

bombas com potência de 1,Ocve suprimido oque estava em desacordo. Estes

itens estão descritos nos subgrupos de serviços 1.1.48 e 1.1.49.

Prédio Principal - Águas Pluviais

O conjunto dos elementos que compõe a drenagem precisa ser modificado pois

verificou-se a necessidade de instalações de calha no telhado metálico da

fachada principal bem como calhas e grelhas no piso das rotas de fuga, onde

possui ponto frágil para entrada de agua nas áreas internas da policlínica.

Estes itens pertencem ao subgrupo de serviços 1.1.50.
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Prédio Principal - SPDA I Para Raios

Os terminais ou conectares de pressão previstos em planilha estavam

incompat!veiscom os cabbs de cobre de aterramento do sistema, diante disto

foram inseridos novos conectores de medição em bronze, fazendo com que

estes se adequassem as bitolas previstas dos cabos de cobre nú que são de

35 e 50mm2, Além destes foram inseridos também os clips de 5/8" que se

'compatibilizam com as bitolas das hastes de aterramento. Estes itens

pertencem ao subgrupo de serviços 1.1.51.

Prédio Principal -Instalação de Ar Condicionado

A SESAS irá fornecer os equipamentos de climatização, diante disto foi

inserida na, planilha de serviços referentes somente a instalação destes

aparelhos. Para alguns. ambientes da policlinica, a exemplo da sala de

tratamento do pé diabético e lavagem, foi necessária a elaboração de novo'

projeto de exaustão e ventilação. Foram inseridos também quatro quadros de

força para este sistema de climatização, visto que estes estavam contemplados

em projeto, por~m não existia na planilha contratual. Estes itens pertencem ao

subgrupo de serviços 1.1.52. '

Prédio Principal -Ressonância Magnética (Ar condicionado e Obras Civis)

No subgrupo 1.1.53, os serviços referentes à instalação do sistema de ar

,-o condicionado estão sendo suprimidos pois serão executados pela empresa

fornecedora do equipamento de diagnóstico por imagem, contratados pela

SESAS. Uma nova área construída na policlinica será necessária para abrigar

os .equipamentos do sistema de ar condicionado que darão suporte ao

funcionamento do ambiente da ressonância, solicitações estas do fabricante do

equipamento. Para tanto .0 subgrupo 1.1.144 contempla todas as obras civis e

infraestrutura necessária para instalação de todo aparato que vão desde

estabilizador, caixas de ventilação e unidades de refrigeração de ar.
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Prédio Principal - Com~atea Incêndio

Diante do quanto exigido pelos Bombeiros para seguir a legislação

recentemente alterada, houve novo projeto de combate a incêndio precisou ser

alterado campos de detecção de fumaça, alarme e pressurização de rede. O

redimensionamento de todo conjunto impacta em serviços como detectores de

fumaça, acionadores tipo quebra vidro, tubulações e equipamentos, conforme

itens dos subgrupos 1.1.54, 1.1.55 e 1.1.56.

Guarita

Diante da solicitação da SESAB/UGPIPROSUS, foram retirados do escopo do

contrato todos os serviços relacionados à Guarita, visto que não haverá mais

este elemento fazendo parte do empreendimento. Foram retirados os

subgrupos de serviços 1',1.58 a 1.1.72.

,Sistema de Reúso de Águas Pluviais

Diante da solicitação de execução de reservatório de água de reuso nas

,Policllnicas já inauguradas, foi inserida na planilha de serviços este dispositivo

e toda infra estrutura necessária a sua instalação, que vai configurada no sub

grupo de serviços 1.1.145. Segue no ANEXO 03 o local de implantação deste

equipamento

Adequação de prédio existente

Existe no terreno uma edificação que será adequada para receber os serviços

destinados, inicialmente, à infraestrutura do canteiro, dentre eles escritório,

sanitários e vestiários.

Entende-se, desta forma, que após a execução dos serviços, haverá melhor
, '

aproveitamento dos investimentos realizados pelo Contratante, uma vez que o

referido imóvel terá funcionalidade, para uso como sede do Consórcio
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Intermunicipal, . responsável pela gestão da Policlinica que visa atender aos

municipios que circunscrevem a região onde será implantada.

Por outro lado, os serviços previstos para execução do barracão, não gozarão

da mesma valia, pois, ao final da obra, o mesmo será demolido, não havendo,

portanto, qualquer. apr?veitamento posterior, evidenciando melhor custo

beneficio para a Administração, realizar a adequação citada.
. . J

EngO Luis • ~-~ima Pereiral3-gJJSlO .
Apoio à fiscalização - DIEP/CONDER
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